
NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT

Project No: H814-MM and IDA Credit no: 56870

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

**စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာ
၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလ အထိ**



(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်)

List of Abbreviations and Acronyms

BER	-	Bid Evaluation Report
BG	-	Block Grant
BGA	-	Block Grant Agreement
CFA	-	Community Force Account
CDD	-	Community-driven Development
DRD	-	Department of Rural Development
DSW	-	Department of Social Welfare
ECOPs	-	Environmental Codes of Practice
EMP	-	Environmental Management Plan
EOI	-	Expression of Interest (procurement document)
ESMF	-	Environmental and Social Management Framework
GESI	-	Gender Empowerment and Social Inclusion
GWG	-	Gender Working Group
MEB	-	Myanmar Economic Bank
NOL	-	No-Objection Letter (WB document)
OM	-	Operation Manual
PSC	-	Performance Security Guarantee
PMIS	-	Project Management Information System
RFP	-	Request for Proposals
RFQ	-	Request for Quotations
TOF	-	Training of Facilitators
TTF	-	Training of Technical Facilitators
TOT	-	Training of Trainers
TS	-	Township
TTA	-	Township Technical Assistance
UTA	-	Union Level Technical Assistance
VL	-	Village Leader
VTDSC	-	Village Tract Development Support Committee
VPSC	-	Village Project Support Committee
VTD	-	Village Tract Development Plan
VTPSC	-	Village Tract Project Support Committee

မာတိကာ

စီမံခန့်ခွဲမှုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်

အဓိကအစီရင်ခံစာ

၁။	စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု	၅
၂။	သင်တန်းပို့ချခြင်း	၈
၃။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး/သတင်းအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း	၁၁
၄။	အခြေခံအဆောက်အဦးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ	၁၃
၅။	ဆန္ဒအလျောက်မြေယာလှူဒါန်းမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီစဉ်	၁၄
၆။	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားမှုအားတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးမှု	၁၄
၇။	ကျား၊ မရေးရာနှင့်လူမှုရေးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ	၁၅
၈။	ဘဏ္ဍာရေး	၁၈
၉။	ဝယ်ယူရေးအခြေအနေ	၁၉
၁၀။	သတင်းပြန်ကြားခြင်း	၂၃
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်	၂၃
၁၂။	ရေးဆွဲခြင်း သိပ္ပံနည်းနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း	၂၅
၁၃။	စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်ပေးခြင်း	၂၆
၁၄။	အခတ်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ	၂၆
၁၅။	နောက်သုံးလပတ်အတွင်းဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၇
၁၆။	ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များ၏ သုံးလပတ်အတွင်း ကြုံတွေ့ရသော အခတ်အခဲ	၃၀
၁၇။	ထောက်ပံ့လိုအပ်ချက်များ	၄၂
၁၈။	ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များ၏ အကြံပြုချက်များ	၄၅

စာရင်းဇယားများ၊ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်ဖော်ပြမှုများ

- ဇယား ၁: NCDDP စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအား (၃၁-၁၂-၂၀၂၀) အထိ ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲဝေမှု ပြဇယား
- ဇယား ၂: ရလဒ်Matrix ညွှန်းကိန်းများအကျဉ်းချုပ်
- ဇယား ၃: ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုဇယား(၃၁-၁၂-၂၀၂၀)
- ဇယား ၄: တိုင်းဒေသကြီးရုံးများနှင့် ပြည်နယ်ရုံးများအလိုက် ဝန်ထမ်းများခန့်ထား/ဖွဲ့စည်းမှု များ၏ အခြေအနေ
- ဇယား ၅: သင်တန်းပို့ချမှုပြီးစီးခဲ့သော ဇယား
- ဇယား ၆: နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့များ ငှားရမ်းမှုစာရင်း
- ဇယား ၇: လက်ခံရရှိခဲ့သည့် အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များအား မြို့နယ်နှင့်အမျိုးအစား အလိုက် ခွဲခြားတင်ပြမှု
- ဇယား ၈: ထပ်မံလက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများ၊ သုံးလအတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှုများ၏ အခြေအနေတင်ပြမှု
- ဇယား ၉: သုံးလအတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော အကြံပြုတိုင်ကြားစာများနှင့် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှု များ၏ အခြေအနေတင်ပြမှု
- ဇယား ၁၀: သဘာဝအလျောက် မြေယာလှူဒါန်းခြင်း
- ဇယား ၁၁: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအခြေအနေပြရလဒ်များ(ဆဌမနှစ်)
- ဇယား ၁၂: ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုအခြေအနေပြရလဒ်များ(သတ္တမနှစ်)
- ပုံ ၁ : ၂၀၂၁/၂၂ ခုနှစ် ဆဌမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း နှင့် သတ္တမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

စီမံခန့်ခွဲမှုအကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်

၁။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု

ပြည်ထောင်စုအဆင့် သုံးလပတ် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ မှ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်ထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် (က) ရလဒ်မူဘောင် နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း အစီအစဉ်အရ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တိုးတက်မှု (ခ) အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရန် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များ (ဂ) ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ လာမည့် ၁၂လအတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့၏ အဓိက အချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဆဌမနှစ် စီမံကိန်း(၅၄)မြို့နယ်နှင့် သတ္တမနှစ်စီမံကိန်း(၃၉)မြို့နယ်စီမံကိန်း အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် မြို့နယ်တို့၏ လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်း ချုပ် တင်ပြအပ်ပါသည်-

ဆဌမနှစ် မြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ်

- (က) VDP သတ်မှတ်ချက် ၁၀၃၀၂ ရှိသည့်အနက် ၁၀၁၈၈ခု ပြီးစီး၍ ၉၈.၈၉% ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၇၈၀ ခု ရှိသည့်အနက် ၈၇၂၂ခုအား TPICမှ အတည်ပြု ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၉၉.၃၄% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၇၈၀ခု ရှိသည့် အနက် ၈၇၂၂ ခု ပြီးစီး၍ ၉၉.၃၄ % ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၇၂၂ခု အား ၁၀၀%အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသောကြောင့် ၉၉.၃၄ % ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၅၆၆ ခုအား အပြီးသတ် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (စ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၅၅၁ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သတ္တမနှစ် မြို့နယ် ၃၉ မြို့နယ်

- (က) VDP သတ်မှတ်ချက် ၆၅၈၀ခု ရှိသည့်အနက် ၆၃၆၀ခု ပြီးစီး၍ ၉၆.၆၆% ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။
- (ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၀၇၃ခု ရှိသည့်အနက် ၅၀၆၈ခုအား TPICမှ အတည်ပြု ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၉၉.၉% ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဂ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသေးစိတ် စီမံချက်ချမှတ်ခြင်းအား လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၀၇၃ ခု ရှိသည့် အနက် ၄၅၂၂ ခု ပြီးစီး၍ ၈၉.၁၄% ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (ဃ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၄၅၂၂ ခုအား(၁၀၀%) အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါ သောကြောင့် ၈၉.၁၄% ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

- (င) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၃၅၃၅ ခုအား အပြီးသတ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- (စ) လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၃၄၉၉ခုအား လူထုစစ်ဆေးပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ဆဌမနှစ်တွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၇၈၀ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် အနက် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၈၇၂၂ ပြီးစီး၍ ၈၅၅၁ လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သတ္တမနှစ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၅၀၇၃ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်အနက် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း ၄၅၂၂ ပြီးစီး၍ ၃၄၉၉ လူထု စစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဆဌမနှစ်အတွင်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ဇယား(၁) ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ
 ဇယား (၁) - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ (လမ်းများ၊ တံတားများ၊ သင်္ဘောဆိပ်ခံ တံတား စသည်) တည်ဆောက်မှုများသည် ၅၄.၁% ထိတိုးတက်လာပါသည်။ ပညာရေး ၁၁.၃ % ၊ လူထု အထောက် အပံ့ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများသည် ယခုနှစ် ဆဌမနှစ် စီမံကိန်းအတွင်း ၁၀.၃ % ထိတိုး မြှင့် ဆောင်ရွက်လာပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ရေရရှိရေးနှင့်မိလ္လာ၊ အမှိုက်သန့်ရှင်းရေး ၇.၇ % ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သွယ်တန်းဖြန့်ဖြူးမှု ၁၂.၄ % တခြား ၄.၁ % နှင့် ကျန်းမာရေး ၀.၂ % ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ ဇယား ၁- လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက်ဖြန့်ဖြူးမှုများ
 ဇယား (၁) - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ (လမ်းများ၊ တံတားများ၊ သင်္ဘောဆိပ်ခံ တံတား စသည်) တည်ဆောက်မှုများသည် ၅၁.၄% ထိတိုးတက်လာပါသည်။ ပညာရေး ၁၁.၃ % ၊ လူထု အထောက် အပံ့ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများသည် ယခုနှစ် သတ္တမနှစ် စီမံကိန်းအတွင်း ၁၀.၂% ထိတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက် လာပါသည်။ ထို့နောက်တွင် ရေရရှိရေးနှင့်မိလ္လာ၊ အမှိုက်သန့်ရှင်းရေး ၆.၈ % ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သွယ်တန်းဖြန့်ဖြူးမှု ၁၃.၆ % တခြား ၆.၃ % နှင့် ကျန်းမာရေး ၀.၄ % ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

NCDDP စီမံကိန်း နှစ်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအကျဉ်းချုပ် (၃၁-၁၂-၂၀၂၀)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုတွင် အရေးပါသော (အရေအတွက်)	ပထမ နှစ် ၂၀၁၃/ ၁၄	ဒုတိယ နှစ် ၂၀၁၄/ ၁၅	တတိယ နှစ် ၂၀၁၅/ ၁၆	စတုတ္ထ နှစ် ၂၀၁၆/ ၁၇	ပဉ္စမနှစ် ၂၀၁၇/၁၈		ဆဌမနှစ် ၂၀၁၈/၁၉		သတ္တမနှစ် ၂၀၁၉/၂၀		စုစုပေါင်း (ပ-သတ္တမ)	
					#	ပြီးစီးမှု %	#	ပြီးစီးမှု %	#	ပြီးစီးမှု %		
					မြို့နယ်ဟောင်း ၆၁						ပေါင်း ၆၁	
စီမံကိန်းမြို့နယ်	၃	၉	၂၇	၄၇	၆၁		၅၄		၃၉		၆၃	
ကျေးရွာအုပ်စု	၇၂	၃၄၃	၁,၂၀၁	၂,၀၅၇	၂,၆၇၅		၂,၃၁၅		၁,၄၅၈		၂,၇၄၇	
ကျေးရွာ	၄၁၀	၁,၇၂၇	၅,၄၀၀	၈,၅၆၃	၁၁,၇၅၅		၁၀,၄၄၀		၆,၆၆၆		၁၂,၁၆၅	
ရပ်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း												
ကျေးရွာအုပ်စုများ၏ ရပ်ငွေ တောင်းဆိုမှု #	၇၂	၃၄၃	၁,၁၉၆	၂,၀၀၅	၂,၆၀၃		၂,၂၅၀		၉၈.၀၄	၁,၃၈၉	၉၈.၀၂	၂,၆၇၃
ကျေးရွာအုပ်စုများ ရန်ပုံငွေ လက်ခံရရှိမှု #	၇၂	၃၄၃	၁,၁၉၆	၂,၀၀၅	၂,၆၀၃		၂၂၂၂		၉၈.၇၅	၁,၃၈၅	၉၉.၇၁	
မြန်မာကျပ်(သိန်းပေါင်း)	၁.၇၇	၁၀.၂၃	၃၆.၂၃	၆၇.၃၇	၈၇.၁၃		၁၀၁.၇၈		၆၄.၂၆		၃၆၈.၇၇	
VDP ပြီးစီးမှု	၃၉၂	၁,၇၀၁	၅,၂၆၁	၈,၂၄၀	၁၁,၅၂၄		၁၀,၁၈၈		၆,၃၆၀		၄၃,၆၆၆	
TPIC အတည်ပြုချက်ရရှိမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၇၇		၈,၇၂၂		၅,၀၆၈		၃၇,၂၁၈	
အသေးစိတ် စီမံချက် ချမှတ်ခြင်း ပြီးစီးမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၇၇		၈,၇၂၂		၄,၅၂၂		၃၆,၆၇၂	
တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းခွဲ												
၀ %					၀	၀	၂၆	၀.၂၉	၄၈၈	၁၃.၂၂		
၁%၅၀-					၀	၀	၁၇	၀.၁၄	၁၉၁	၃.၇၇		
၅၁%၇၅-					၀	၀	၆	၀.၀၇	၉၀	၁.၇၇		
၇၆%၉၀-					၀	၀	၁၇	၀.၁၉	၁၃၂	၂.၆		
၁၀၀%	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၇၇	၁၀၀	၈,၆၆၀	၉၈.၆၃	၃,၆၅၉	၇၂.၁၃		
ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၇၇	၁၀၀	၈,၅၆၆	၉၉.၇၄	၃,၅၃၅	၈၀.၃၄	၃၅.၅	
Social Audits ပြီးစီးမှု	၃၅၇	၁,၅၇၈	၄,၇၃၄	၇,၆၈၂	၉,၀၇၇	၁၀၀	၈၅၅၁	၈၃.၀၀	၃,၄၉၉	၅၃.၁၈	၃၅,၄၇၈	
မြို့နယ်အဆင့် MSRs ပြီးစီးမှု	၃	၉	၂၆	၄၇	၆၀		၅၃				၁၉၈	
Union အဆင့် MSRs ပြီးစီးမှု	၁	၁	၁	၁	၁		၁				၆	

ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ဆဌမနှစ်စီမံကိန်းတွင် ဆဌမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၈၇၂၂)ခု ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၈၅၅၁)ခု အတွက် လူထုစစ်ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

ယခုသုံးလပတ်အတွင်း သတ္တမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၄၅၂၂)ခု ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း (၃၄၉၉)ခု အတွက် လူထုစစ်

ဆေးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော လုပ်ငန်းခွဲများအား ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

စီမံကိန်းမြို့နယ်မှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများနှင့် ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ချက်များ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် တွေ့ရှိရသော အခက်အခဲများအား အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်း ချုပ် တင်ပြအပ်ပါသည်-

- (က) **Wifi IT Error**ကြောင့် **MIS Data**များ ဖြည့်သွင်းရန် ခက်ခဲခြင်း၊
- (ခ) **Computer** နှင့် **Colour Printer Copier**များ ပြုပြင်ရန် ကျွမ်းကျင်သူ မရှိသည့် အခက်အခဲ၊ **Copier**များ ထပ်မံလိုအပ်ခြင်း၊
- (ဂ) **Tablet**မလုံလောက်သည့်အတွက် **MIS Upload**ဆောင်ရွက်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း (လှိုင်းဘွဲ့)ပြင်ဆင်ရန် ရုံးချုပ်သို့(၈)ခုပို့ မြို့နယ်(၂)ခုပြန်ပို့၊
- (ဃ) ရာသီဥတုကြောင့် ပျက်စီးသွားသော ဗီဒီယို/ပုံစာတစ်မျိုး ထပ်မံပံ့ပိုးပေးစေလိုခြင်း (တွန်းဇံ)၊
- (င) မော်တော်ဆိုင်ကယ်များမှာ စက်ချို့ယွင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခက်အခဲ၊

၂။ သင်တန်းအခြေအနေ

ပြည်ထောင်စုအဆင့် သင်တန်း

ယခုသုံးလပတ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုအဆင့် သင်တန်း(၅)မျိုး သင်ကြားပို့ချခဲ့ပြီး သင်တန်းများမှာ DRD စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ လူထုအခြေပြုဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း (CBDRM)၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးမွမ်းမံသင်တန်းများ ပို့ချခဲ့ပါသည်။ သင်တန်း တက်ရောက် ဦးရေ (၂၉၆)ဦး(ကျား-၁၆၀, မ-၁၃၆) တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်သင်တန်း အတွက် စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေမှာကျပ် ၄၀၇,၀၂၉ ဖြစ်သည်။

မြို့နယ်အဆင့် သင်တန်း

အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း မြို့နယ်(၁၃)မြို့နယ်အဆင့်သင်တန်းအား ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်သူ (DRD, TTA, TF and CF)၅၃၀ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်အဆင့်တွင် သင်တန်း ပေါင်း ၁၁ မျိုးရှိပြီး သင်တန်းများမှာ TOF 1, TOF3, TTF 1, TTF 2, Finance, Grievance, Procurement, M&E/MIS, Gender စသည့် သင်တန်းများ ပို့ချခဲ့ပါသည်။ သင်တန်း ကုန်ကျ စရိတ် စုစုပေါင်း (၁၂၂၆၂၀၀-)ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအဆင့် သင်တန်း

- အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ကျေးရွာအဆင့်သင်တန်းပေါင်း ၁၄၄၃ ခုအား ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တက်ရောက် သူ ၁၈၄၃ ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအဆင့်တွင်သင်တန်းတက်ရောက်သူ ၂၄၂၅ ဦး ပို့ချခဲ့သည်။ သင်တန်းများမှာ FSC, O & M, Grievance and Genderတို့ ဖြစ်ပါသည်။
- သင်တန်းပေါင်း ၁၆၂ ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်သူ ၂၆၆၉ ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။
- အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေမှာ ၈၈၇,၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းရသော်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်/မြို့နယ်အဆင့်နှင့် ကျေးရွာအဆင့် စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ ၂,၅၂၀,၂၂၉ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

40 K/15 K သင်တန်းများ

ယခု သုံးလပတ်အတွင်း 40 K / 15 K သင်တန်းများ ပို့ချခဲ့ခြင်း မရှိပါ။

ပြည်ထောင်စုသင်တန်းအဖွဲ့၏အခြားအထောက်အပံ့များ

ပြည်ထောင်စုသင်တန်းအဖွဲ့၏ အခြားအထောက်အပံ့များ၂ အမျိုးသားသင်တန်း ကျွမ်းကျင်သူ များ (NTE)သည် လူထုအခြေပြုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေး (CBDRM) TOT အပိုင်း၊ လုပ်ငန်း အတွက်ငွေသား၊ DNH နှင့် CDD သို့ပဋိပက္ခထိရှလွယ်မှု အပိုင်း၏ ဆွေးနွေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ မြို့နယ် ၂ မြို့နယ်တွင် ၁၃ဦး လူမှုရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် NTEs ပါဝင်သည်။

Virtual သင်တန်းမှ ရရှိသော အဓိက သင်ခန်းစာများ

- သင်တန်းသားများကို အနားယူချိန် အလုံအလောက်ရရှိစေခြင်း။
- တင်ဆက်မှု အချိန်ကို ချိန်ညှိရန်လိုအပ်ခြင်း။
- သင်တန်းသားများ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန် အတွေ့အကြုံမျှဝေခြင်းနှင့် PowerPoint တင်ပြ ခြင်း။
- မြို့နယ်အဆင့်တွင် အတွေ့အကြုံရှိသော TTA၊ TLI KE နှင့် Senior CF/TF တို့မှ ဦးဆောင် ကူညီပေးရန် အလွန်လိုအပ်ခြင်း။
- လက်ရှိအခြေအနေအရ အခြေအနေများကိုအဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်သည်။
- ကောင်းမွန်သောသင်တန်းအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန် အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကောင်း လိုအပ် သည်။
- အောင်မြင်သော သင်တန်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုသည်အရေးကြီးသည်။
- Covid-19 ကန့်သတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ MOHS လမ်းညွှန်ချက်များအား နောက်သင်တန်းများ တွင် မျှဝေမည်ဖြစ်သည်။

ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်သော

- ကောင်းသောအင်တာနက်လှိုင်းရရှိရန်အတွက် M&E ဌာနနှင့်ညှိနှိုင်းခဲ့သည်။
- PowerPoint များအား ရှင်းလင်းမြင်သာစေရန် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
- Video recording များအား ရိုက်ကူးထားပြီးပြီ ဖြစ်ပါသည်။
- သင်ခန်းစာများနှင့် တင်ပြရမည့်စာများအား ကြိုတင်ဝေမျှပြီးဖြစ်ပါသည်။
- မေးခွန်းနှင့်အဖြေများအပါအဝင် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုများကို တတ်နိုင်သမျှ ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
- တက်ရောက်သူများထံမှ အကြံဉာဏ်များနှင့် မှတ်ချက်မှ ရယူရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။
- စည်းရုံးရေးမှူးများအား ကြိုတင်တွေ့ဆုံပြီး လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။

မြို့နယ်များသို့ အကြံပြုချက်

ပြည်ထောင်စုသင်တန်းအဖွဲ့မှ မြို့နယ်အဖွဲ့အား အောက်ပါအရာများ အကြံပြုလိုပါသည်။

- TOF လမ်းညွှန်အတိုင်းလိုက်နာရန်အားပေးပါ။ အထူးသဖြင့် မြို့နယ်အဆင့်တွင် TOF များ ပြုလုပ်နေစဉ် အကြောင်းအရာနှင့်ကြာချိန်အတွက်ဖြစ်သည်။
- DRD TL၊ TTA TL များသည် TOT သင်တန်းအတွက် မသင်မနေရသူများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် DRD ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦး နှင့် TTA KE တစ်ဦးအား ၎င်းတို့၏ သင်ကြားမှုအပေါ်စိတ်ဝင်စားခြင်းအား မူတည်၍ ရွေးချယ်ရမည်။
- MOHS Covid-19 ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလမ်းညွှန်အရ သင်တန်းပေးခြင်းကို စီစဉ်ရမည် ဥပမာ လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအကွာအဝေး၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်သည့်နေရာ ရွေးချယ် ခြင်း၊ လက်ဆေးခြင်း၊ mask တပ်ခြင်း အစရှိသဖြင့်။

Summary table of training data during this quarter (40K/15 K not included)

S/N.	Level of Training	# of Traini- ng	# of Participant							Remark	
			DRD	TTA	CF	TF	Com- mittee	Com	O		Total
1	Union Level	5	241	55						296	407029
2	State/Region Level										
3	Township Level	13	21	33	26 3	21 3				530	1226200
4	Community Level	144					1601	242		1843	887,000

	TOTAL	162	262	88	263	213	1601	242		2669	2520229
--	-------	-----	-----	----	-----	-----	------	-----	--	------	---------

Planning for next quarter (October-December 2020)

S/N	Detail description	Participants	Time frame	Remark
1	Start-Up training (Virtual with breakout sessions)	7 DRDs and 5 TTAs from each Tsp (Total 12 pax@7 tsps=84)	Jan-Feb' 2021	7 out of 13 new townships
2	TOT 1 training (Virtual with breakout sessions)*	2 DRDs and 2 TTAs from each Tsp (Total 4 pax@7 tsps=28)	Feb-Mar '2021	7 out of 13 new townships
3	JSDF planning	Union staffs	Jan-Mar 2021	
4	DNH integration to existing NCDDP	Union staffs	Jan-Mar 2021	
5	CBDRM planning	Union staffs	Jan-Mar 2021	

၃။ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

သတ္တမနှစ် စီမံကိန်း အတွက် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ပြီးစီး၍ ကျန်ရှိသော မြို့နယ်(၄) မြို့နယ်အား M&E/MIS Section အနေဖြင့် Form များပြင်ဆင်ရန် သင်တန်းများအား Covid-19 ရောဂါ အခြေအနေကြောင့် သင်တန်းများပေးရန် ရက်များ ရွှေ့ထားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း ပြီးသော မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းအပြီးသတ်အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ် သစ်(၁၃)မြို့နယ်အား Lat/Long များ ဖြည့်သွင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ အပတ်စဉ် မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာများအား လစဉ်ပုံမှန် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဤကာလအတွင်းတွင် GISနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်ရှိသော အချက်အလက်များ ထုတ်ပေးခြင်း၊ မြို့နယ်များမှ လိုအပ်သော GIS နှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများအား ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ တချို့ ပြည်နယ်/တိုင်းရုံးများအနေဖြင့် သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာအား အချိန် မီ ပေးပို့ကြပါသည်။

စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
<p>MIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • သတ္တမနှစ် စီမံကိန်း အတွက် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ပြီးစီး၍ ကျန်ရှိသော မြို့နယ်(၄) မြို့နယ်အား M&E/MIS Section အနေဖြင့် Form များ ပြင်ဆင်ရန် သင်တန်းများအား Covid-19 ရောဂါ အခြေအနေ ကြောင့် သင်တန်းများပေးရန် ရက်များ ရွေ့ထားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ • စီမံကိန်းပြီးသော မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းအပြီးသက် အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ <p>GIS</p> <p>သုံးလပတ်အတွင်းရှိသော သင်တန်းများတွင် ချိတ်ဆက်ပြီး MIS အချိန်နှင့်တပြေးညီ အချက်အလက် (PC 8) နှင့် GIS dashboard အချက်အလက်အကြား ကွာဟချက် များအား လုံး အချိန်နှင့် တပြေးညီ စိစစ်ပြီး ဆောင် ရွက်ခဲ့ပါသည်။</p> <p>အစီရင်ခံခြင်း</p> <ul style="list-style-type: none"> • နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအား www.cdd.drdmyanmar.org တွင် တင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ 	<p>MIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • ဆဌမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်း ပြည်နယ်/တိုင်းတွင် စီမံကိန်းတာဝန်ခံများ၊ မြို့နယ်များမှ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးနှင့် စီမံကိန်း တာဝန်ခံများ တို့အား M&E / MIS နှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ် သော အသုံးပြုပုံများ သင်တန်းအား ပြည်နယ် /တိုင်းများသို့ သင်တန်း သွားရောက် ပို့ချမည် ဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်း မြို့နယ်များသို့လည်း ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ • စီမံကိန်း နောက်ဆုံးနှစ်ရောက်ရှိနေသော စီမံကိန်းမြို့နယ်များအား ပြည်ထောင်စု အဆင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ <ul style="list-style-type: none"> • စီမံကိန်းမြို့နယ်(၁၃)မြို့နယ်အား M&E/ MIS Section အနေဖြင့် Refresher Training ပို့ချဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ • စီမံကိန်းပြီးသော မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်း အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ <p>GIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • MIS အချိန်နှင့်တပြေး ညီအချက်အလက် (PC 8) နှင့် GIS dashboard အချက် အလက်များ တူညီမှု ရှိစေရန် အချက်အလက်များ ပုံမှန် စစ်ဆေးရန်။

၄။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ

ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များလိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိ၊ မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စက်ဝန်း၏ သုံးလပတ်အတွင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

စီမံကိန်းမြို့နယ်များအားလုံးတွင် ရေအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှု (water quality testing) ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး PC-21 တွင် Upload တင်နိုင်ရန် ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မြို့နယ်များမှာ Reagent အချို့ကုန်နေသဖြင့် Chemical Test မှလွဲ၍ Physical Test နှင့် Biological Test များ စစ်ဆေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သော စီမံကိန်းမြို့နယ် (၁၁) မြို့နယ်ရှိ လုပ်ငန်း ခွဲပေါင်း (၁၃) ခု ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီး ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်သည့် မြို့နယ်(၅) မြို့နယ်ရှိ လုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၇)ခု မှာ (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိ လုပ်ငန်းခွဲများမှာလည်း ကျေးရွာလူထု၏ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောင်ရွက်မှုဖြင့် (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

Conflict area များဖြစ်သော-

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်တွင် Conflict area ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု (၄) အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၂၆)ရွာမှာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (KNU/ KNLA / DKBP ၎င်းတို့၏ Deep control Area များ၊ Land Mine Area)

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင် နယ်မြေအခြေအနေအရကျန်ရှိသော ကျေးရွာအုပ်စု(၃)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၂၉) ရွာ၊ လုပ်ငန်းခွဲ(၁၇)ခုမှာ (၁၀၀%)ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ဖားဆောင်းမြို့နယ်

ဖားဆောင်းမြို့နယ်တွင် ပထမနှစ်စက်ဝန်းမှ ယနေ့အချိန်အထိ ကျေးရွာ အုပ်စု (၅) အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၄၀)မှာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရပြီး လုပ်ငန်းခွဲများ စတင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာအုပ်စု (၉)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၁၇) ရွာ ကျန်ရှိပါသည်။ (ရွာတည်စဉ်က မြေရာကိစ္စ Issue များအတွက် KNU မှ ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း)

ရွှေကျင်မြို့နယ်

ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာအုပ်စု (၁)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၉) ရွာ ကျန်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ ကျေးရွာအုပ်စု (၇)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၁၂)ရွာအား KNU မှ ဆိုင်းငံ့ထားပါသည်။ (KNU ၎င်းတို့၏ Deep control Area များတွင် ရှိခြင်း)

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်သည် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် နယ်မြေအေးချမ်းသော ကျေးရွာအုပ်စု (၄၃) အုပ်စု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း(၈၉)ခု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ(၂၄)ခုမှာ (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်၍ ကျန်ရှိသော လုပ်ငန်းခွဲများမှာ ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။

ပလက်ဝမြို့နယ်

ပလက်ဝမြို့နယ်သည် ကျေးရွာအုပ်စု(၉၄)အုပ်စု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ပေါင်း(၃၂၇)ခု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၂၉၉) ခုမှာ(၁၀၀%)ဆောင်ရွက် ပြီးဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိသည့် လုပ်ငန်းခွဲများအား နယ်မြေလုံခြုံရေးပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ နယ်မြေအခြေအနေအရကျန်ရှိခဲ့သော ကျေးရွာအုပ်စု(၆)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၁၄)ရွာ၊ လုပ်ငန်းခွဲ(၂၆)ခု ဆောင် ရွက်လျက်ရှိရာ (၅)ခုမှာ (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်၍ ကျန်ရှိသော လုပ်ငန်းခွဲများမှာ ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။

၅။ ဆန္ဒအလျောက်ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်

ဆန္ဒအလျောက် မြေယာလှူဒါန်းမှု အရေအတွက်မှာ ၃၀၇ ခု ဖြစ်ပါသည်။ မြို့နယ်အလိုက် အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား ဇယား (၁၀) ဖြင့်ဖော်ပြထားပါသည်။

၆။ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များလက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ

၂၀၂၀ ခုနှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ်တွင် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာပေါင်း ၄၅၃ ခု လက်ခံရရှိပြီး အကြံပြုစာ ၂ စောင် (၀.၄ %) သည် “core grievances” (စီမံကိန်းမူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ချိုးဖောက်ခြင်း၊ သဘောတူစာချုပ် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေအလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ မသင့်လျော်သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု(လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်း)) များဖြစ်သည်။ (၃၁-၁၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ၄၅၃(၁၀၀ %)ဆောင်ကို ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ (ဇယား- ၈,၉)

၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထိ ဝေဖန်အကြံပြုစာစုစုပေါင်း ၂၉၇၅၂ စောင် လက်ခံရရှိ ပြီး ၂၉၇၅၂ (၁၀၀ %) ခုအားဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

တုန့်ပြန်မှုကြာချိန်၊ မူရင်း၊ ဦးတည်ရာနှင့်ဆောင်းမှုယန္တရားများကိုအောက်ဖော်ပြပါအပိုင်း ၃ နှင့် ၄ တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ပြည်ထောင်စု GHM အဖွဲ့သည်မြို့နယ် ၁၃ ခုအတွက် DRD စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း အတွက် GRM သင်တန်းကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။

ပြည်ထောင်စု GHM အဖွဲ့သည် NCDDP မြို့နယ် ၁၆ ခုအတွက် GHM မွမ်းမံသင်တန်းကို ၃၀-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများ၏ မကျေလည်မှု တိုင်ကြားချက်များ (၁) စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းအပါအဝင် အချက်အလက်များရှာဖွေခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊

သုံးလပတ်အတွင်းဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများအား စိစစ်ခြင်း

- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများကို ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာ အဆင့်တွင် ၉(၂%) စောင်၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် ၄၂၅ (၉၄%)စောင်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်တွင် ၂ (၀.၄%)စောင်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် ၁၇(၄%) လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာ ပေးပို့မှုတွင် အမျိုးသားများမှ ၂၀၄(၄၅%)စောင်၊ အမျိုးသမီးများမှ ၁၅၃(၃၄%)နှင့် ကျား/မ မဖော်ပြထားသော ဝေဖန်အကြံပြုစာစောင် ၉၆(၂၁%) စောင် လက်ခံရရှိ ခဲ့ပါသည်။
- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားစာများကို အကြံပြုစာတိုက်ပုံးမှ ၃၈၃(၈၅%)စောင်၊ လူကိုယ်တိုင် ၃၆(၈%)စောင်၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ၂၄(၅%)စောင်၊ E-mail ၂(၀.၄%) ကျေးရွာ အစည်းဝေး ၃(၁%)စောင်၊ အကြံပြု ကိုယ်စားမှ တဆင့် ၂(၀.၄%)စောင်၊ အခြားဖြင့် ၃(၁%) လက်ခံရရှိ ခဲ့ပါသည်။ ဝေဖန် အကြံပြု တိုင်ကြားစာ ၄၄၇ (၉၉%)စောင်သည် ကျေးရွာအဆင့်မှ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားစာများ ဖြစ်သည်။

ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သည့်အချိန်ကာလ

စီမံကိန်းမူဝါဒများ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များဆိုင်ရာ သာမန်မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်း စားများကို(၅) ရက်အတွင်း၊ တာဝန်ယူနိုင်မှုပြင်ပတွင်ရှိသော ကိစ္စရပ် များအား (၇) အတွင်း၊ ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် အခြား အကြောင်းအရာများကို(၂)ရက် အတွင်း၊ စာချုပ် ချိုးဖောက် (၁၀)ရက်၊ အကြံပြုစာများကို (၆)အတွင်း ပျမ်းမျှဖြေရှင်းအကြောင်း ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီး သုံးလပတ်အတွင်း လက်ခံရရှိခဲ့သော ဝေဖန် အကြံပြု တိုင်ကြားစာ အားလုံးကို ဖြေရှင်းအကြောင်း ပြန်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

Core Grievances များကို အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း

- စီမံကိန်းမူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ သဘောတူစာချုပ် ချိုးဖောက်ခြင်း- ၁ စောင် (၁စောင် ဖြေရှင်းပြီး)

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ

ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများ၏ မကျေနပ်တိုင်ကြားချက်များ(၁) စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း အပါအဝင်အချက်အလက်များရှာဖွေခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊

၇။ ကျားမရေးရာနှင့်လူမှုဆိုင်ရာများ

လစဉ်အစီရင်ခံစာများမှ ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ကောက်နုတ်ချက်များတင်ပြခြင်း။

အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း-

မြို့နယ်များရှိ ကော်မတီဝင်များ နှင့် ကျေးရွာလူအား ကျား၊မရေးရာပညာပေးဆွေးနွေးခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေပို့ချခြင်းကို ကိုဗစ်-၁၉ ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

ကျား၊ မရေးရာပညာပေးဆွေးနွေးခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်း နှင့် စီမံကိန်းတွင် ကျား၊မတန်းတူညီမျှ ရေးထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို အစီရင်ခံတင်ပြသည့် ကျေးရွာပေါင်း 3482 ရွာ နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု ပေါင်း - 1244 ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့မှ ကော်မတီဝင် စုစုပေါင်း 19256 ဦး (ကျား- 10,693 ၊ မ- 11555) တို့အား ပို့ချမှုပေါင်း 1842 ကြိမ် နှင့် ကျေး ရွာလူထုပေါင်း 29,278 ဦး (ကျား- 16,084၊ မ- 13,531) အား ပို့ချမှုပေါင်း 775 ကြိမ် တို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ဆွေးနွေး ပေးကြပါ သည်။

ဆွေးနွေးသည့် ခေါင်းစဉ်များတွင် ကော်မတီဝင်များအ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၌ ထည့်သွင်းဖော် ဆောင်နေသော ကျား၊မရေးရာတန်းတူညီမျှရေးရာ ဆိုင်ရာ လိုအပ် ချက်(၆)ချက်ဆွေးနွေး ပို့ချခြင်း၊ စွမ်း ဆောင်ရည်များတိုးတက်စေခြင်း အကြောင်း၊အမျိုးသမီးရွေးချယ်သော လုပ်ငန်းခွဲများ ပါဝင်စေရေး၊ အ မျိုးသား/အမျိုးသမီး တန်းတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊ ဆွေးနွေးနိုင်မှု နှင့် ဆုံး ဖြတ် နိုင်ခွင့်ရှိခြင်း၊ လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ တက်ကြွ စွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နည်းပညာအစည်းအဝေးများကျင်းပရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုး သားများနည်းတူ တက်ကြွစွာပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း တို့ဖြစ်ကြောင်း တင် ပြပါသည်။

ကျေးရွာလူထုအတွက် လူထုစစ်ဆေးပွဲတွင် ကျား-မတန်းတူပူးပေါင်းပါ ဝင်ဆောင်ရွက် မှုကြောင့် အောင်မြင်စွာလုပ်ငန်းပြီးမြောက်သည်အထိ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း နှင့် အုပ်စု အစည်းအဝေးများ ကျင်းပခြင်း၊ စီမံကိန်းအခွဲများအားကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း၊ မိုက်ဖြင့် ကြေငြာ၍ သတင်းအချက် အလက်များပေးရာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍ ပါဝင်လာနိုင် စေရန် ထည့် သွင်းဆွေးနွေးကြောင်း တင်ပြကြပါသည်။

ထို့အပြင် ကျေးရွာလူထုလုပ်အားထည့်ဝင်မှု၊ အမျိုးသမီး ပါဝင်မှုအားသုံး သပ်ခြင်း နှင့် ၎င်းတို့ ၏ ဆွေး နွေး ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းရန်၊ လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဖွဲ့စည်း ခြင်း နှင့် ကျား၊မအချိုးကျ တက်ရောက်ရန်၊ တူညီသောလုပ်အားခရရန်၊ စာရင်းရှင်းတမ်း နှင့် စာ ရင်းချုပ်ခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အားလုံးပါဝင်၍ အကြံဉာဏ်များမျှဝေနိုင်ရန် ဆွေးနွေး ကြပါသည်။

လုံခြုံစိတ်ချစွာသွားလာနိုင်မှုဖော်ပြချက်

ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးတို့၏ လုံခြုံစိတ်ချစွာသွားလာနိုင်မှုအတွက်တင်ပြမှုတွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် နေအိမ်များသို့ လိုက်လံကောက်ယူခြင်း၊ ဈေးနှုန်းများ စုံစမ်း ခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ အုပ်စုအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွဲ ငွေများသွားရောက်ခြင်း နှင့် အသေး သုံးငွေများ ထုပ်ယူရာတွင် လည်းကောင်း၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရုံ ပုံငွေများ ကောက်ခံ ရာ၌လည်းကောင်း အမျိုးသမီးများအား အဖော်အဖြစ် (သို့) ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးခြင်း၊ ကူညီဆောင်ရွက်ပေး ခြင်းများရှိကြပါသည်။

ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုများမှာ-

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို တညီတညွတ်ထဲရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်ရသောကြောင့် တူညီသော လုပ်အားခရခြင်း၊ မိသားစု အတွက် ဝင်ငွေအသင့် အတင့်ရရှိခြင်း၊ လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုလည်း အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်း၍ လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်း နှင့် ကျေးရွာလမ်းများ ဖောက်လုပ်ခြင်းကြောင့် ကျေးရွာလူထု၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ နှင့်ကျောင်းသားလူငယ်များ သွားလာရေး အဆင်ပြေ သည့်အပြင် ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှုနှင့်စီးပွားရေးပါ ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း လက်ခံလာကြ သည်။

အမျိုးသမီးများစီမံကိန်းတွင် ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသားများမှ အိမ်မှု ကိစ္စများတွင် ကူညီဆောင်ရွက်သွားကြရန် သဘောတူဆွေးနွေးနိုင်ကြပြီး အပြုသဘောဆောင်သော အကျိုးအမြတ် များရရှိလာကြောင်း ထည့်သွင်းတင်ပြကြပါသည်။ နည်းပညာ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ၊ အကြံဉာဏ်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အမျိုးသားများမှ အလေးထားစဉ်းစား ပေးသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ တက်ကြွစွာပူးပေါင်း ပါဝင်မှုပို၍ ရှိလာကြ ကြောင်းတင်ပြကြပါသည်။

ပြည်ထောင်စုအဆင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်ဆောင်ရွက်မှုများမှာ-

ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးတို့၏ လုံခြုံစိတ်ချစွာသွားလာနိုင်ရေး နှင့် အဆင် ပြေစေရေး အတွက် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းတင်ပြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ Covid -19 ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ကာလဖြစ်သည့်အတွက် အချို့ မြို့နယ်တို့မှ ကျေးရွာအဆင့် ကျား၊မရေးရာ အမြင်ဖွင့်သင်တန်းဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းနှေးကွေးမှုရှိနေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါ သည်။

မြို့နယ်အသစ် (၁၃) မြို့နယ်ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ စီမံကိန်း တွဲဖက်ဝန် ထမ်းများနှင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မြို့နယ်များမှ သင်တန်းမရရှိ သေးသည့် ဝန်ထမ်းများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သင်တန်းပေးရန် စီစဉ်နေပါသည်။

ကော်မတီဝင်များအတွက် “အမျိုးသမီး နှင့် ခေါင်းဆောင်မှု” သင်တန်းပေးနိုင်ရန် သင်တန်း နည်းပြများအတွက် သင်ခန်းစာအပိုင်းများ ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ အဖြစ်အပျက် ဇာတ်လမ်းများစုဆောင်းခြင်းအတွက် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား ကောင်းစွာပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက် ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

လူထုစည်းရုံးမှုများ နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ကျား၊မရေးရာတာဝန်ခံမှ အကြံပြုချက်များ

Covid-19 ကာလအတွင်း သင်တန်းများ ပို့ချနိုင်မှုများ နှောင့်နှေးခြင်း၊ ရပ်တန့်ထားရသော ကြောင့် ကော်မတီဝင်အသစ်များ အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များကို သိရှိနိုင်မှုအားနည်း နေပါသည်။ သို့ပါ ၍သင်တန်းများ ပြန်လည်ပို့ချရန် သင့်ပါကြောင်း။

ပြည်ထောင်စုအဆင့် အကြံပြုချက်များ

အစီရင်ခံစာများအရ တချို့ကျေးရွာများတွင် ကျား၊မတန်းတူညီမျှရေး လုပ်ဆောင်နေမှုကို လွှဲမှားစွာနား လည်နေမှုများရှိနေသည့်အတွက် ကျား၊ မရေးရာ အသိပညာပေးမှုနှင့် ဆွေးနွေးမှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ် ပေးသင့်သည်။

လစဉ်တင်ပြသည့်အကြောင်းအရာများ ပိုမိုကောင်းမွန် ပြည့်စုံမှုရှိစေရန်နှင့် မြို့နယ် TTA/DRD များမှ အတတ်နိုင်ဆုံးကြီးကြပ်မှုများ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၈။ ဘဏ္ဍာရေး (ချေးငွေထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ)

ယခုသုံးလပတ်အတွင်း စီမံကိန်းမြို့နယ်(၁၆)မြို့နယ်အား (၃၂)ကြိမ်ခွဲ၍ မြို့နယ်များသို့ **block grants** စုစုပေါင်း မြန်မာငွေကျပ် ၁၂.၁၃၂ ဘီလီယံအား ထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- ဇူလိုင် ၄ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာအထိ လပတ်ကြားဖြတ် ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာကို ပြင်ဆင် တင်ပြခဲ့ပါသည်။
- သက်မှတ်ထားသောငွေစာရင်း(DA)-A,B,C,D,E,F, DFIDပုံစံများနှင့် CERP အတွက် စက်တင် ဘာလကုန်ရက်အထိ ခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်း(SOE)ကို ပြင်ဆင်ပြီး တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
- FFY 19/20အတွက် ယာယီစစ်ဆေးခြင်းမရှိသော ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာများနှင့် စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာကို WB သို့ အချိန်မီ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
- FY ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် OA၏ နှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းစစ်ဆေးမှုအတွက် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းကို ပြင်ဆင်ပြီး OAGသို့တင်ပြခြင်းနှင့် စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အတွက် ညှိနှိုင်းခြင်း
- အီတလီချေးငွေစာချုပ်၏ လက်ကျန်ရန်ပုံငွေအတွက် AWPBကို ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး WBမှ ထောက် ခံချက်ရရှိခဲ့ပြီး AICSသို့ တင်ပြခဲ့ပါသည်။
- တတိယမြောက်အီတလီချေးငွေ AICS မှ တောင်းခံခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာ ၁၆ရက်တွင် ရန်ပုံငွေ ရရှိခဲ့ပါသည်။
- DFID၏ ရန်ပုံငွေ ချက်ကို တောင်းခံပြီး ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့တွင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
- DA-Dအတွက် ခန့်မှန်းချက်ကို ၂၀၂၁ခုနှစ် မတ်လအထိ ပြင်ဆင်၍ ရန်ပုံငွေကို တောင်းခံခဲ့ပါသည်။
- စက်တင်ဘာလနှင့်အောက်တိုဘာလတွင် ၂ရက်ကြာ **DRD** စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းကို ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။
- **JSDF** ထောက်ပံ့ငွေ၏ ထိရောက်မှု(P 162647၊ လူထုအခြေပြုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံ ကိန်း)သည် နိုဝင်ဘာ ၂၀ရက်မှ အတည်ပြုခဲ့သည်။ ထောက်ပံ့ငွေမှာ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ်(၅)ခုအား အောက်ပါအတိုင်း ထောက်ပံ့ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကရင်ပြည် နယ်(ဖားအံ)၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တန့်ယန်း)၊ ကချင်ပြည်နယ်(ဝိုင်းမော်)နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် (မာန်အောင်)မြို့နယ်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
- **Bank Nol** အတွက် **JSDF**လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလက်စွဲကို ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။

၉။ ဝယ်ယူရေး အခြေအနေ

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်တွင် KEs ကျွမ်းကျင်သူ ၄ ဦး နှင့်ချုပ်ဆိုထားခြင်း။ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ခေါင်းဆောင် Contrat စတင်ရက်စွဲကို ၁၉.၁၀.၂၀၂၀၊ ဘဏ္ဍာရေး Officer အရာရှိ Contarct စတင်ချိန် ၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ရက်၊ M&E အရာရှိကန်ထရိုက်စတင် - ၃၀.၁၂.၂၀၂၀၊ CSAG ကန်ထရိုက် စတင်ခြင်း ၁၈.၁၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်သစ် (၇)မြို့နယ် အတွက် TTAs စာချုပ်သက်ရောက်သည့်နေ့ကို 05.01.2021 တွင်သတ်မှတ်သည့် KEs များအားလုံးကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအကုန်တွင် နောက်ဆုံးသိမ်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

တစ်ဦးချင်းနည်းပညာအကြံပေးများငှားရမ်းခန့်အပ်ခြင်း

အမျိုးသားလေ့ကျင့်ရေးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး၊ (၄) အမျိုးသားလေ့ကျင့်ရေးလက်ထောက်၊ (၂) အိုင်တီလက်ထောက်နှင့်မကျေနပ်ချက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူအပေါ် စာချုပ်သက်တမ်း တိုးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အောက်တွင် TTAs QBS နည်းလမ်း ၆ ခု၏စု ဆောင်းမှုဖြစ်စဉ်များ။

ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်

အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်းတွင် ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းပိုင်းမှ အောက်ဖော် ပြပါ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

- (က) G-153 Air-Conditioner, Water Coolers and Refrigeratorအား ၃၀-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် ၁၃၅၆/ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် ထုတ်ယူရန် အကြောင်း ကြားထားပြီး ထုတ်ယူပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) G-156 Office Equipment (Color Printer, Black and White Printer, All-in-one Printer)အား တင်ဒါအောင်မြင်သော Laser iT and Mobile Tech သို့ စာချုပ် တန်ဖိုး အား (၇-၁၂-၂၀၂၀)ရက် နေ့နှင့် (၅-၁-၂၀၂၀)ရက် နေ့တွင် ပေးချေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဂ) G-159 Still Camera, Video Cameraအား ၃၀-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် ၁၃၅၆/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် ထုတ်ယူရန် အကြောင်းကြားထားပြီး ထုတ်ယူ ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဃ) G-164 Reagent for Water Quality Testing Kitsအား (၂၆-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် တင်ဒါအား ဖွင့်ဖောက်ခဲ့ပြီး အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်အား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
- (င) G-152 Office Furnitureအား Office Furniture များ ပေးပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးလက်ခံနိုင်ရေးအတွက် (၂-၁၂-၂၀၂၀)ရက် နေ့တွင် စာအမှတ်၊ ၁၀၀၀/ ဝယ်ဖြန့်-၂ /ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (စ) G-145 Operation Manuals (Version 2020) စာအုပ်များ ပေးပို့ခြင်းအား G-145 Operation Manuals (Version 2020) စာအုပ်များအား ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းအတွက် (၁၄-၁၂-၂၀၂၀)ရက် နေ့တွင် စာချုပ်တန်ဖိုး၏ (၉၀%)အား ပေးချေပြီး(၁၂-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ကျန်ငွေ (၁၀%)အား ပေးချေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဆ) မိုးကောင်းမြို့နယ်မှ Tablets (၂) လုံး ပျောက်ဆုံးခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ပေးလျော်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဇ) Face Mask နှင့် လက်ဆေးဆပ်ပြာ ဝယ်ယူနိုင်ရန် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ၅-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် ၈၃၂/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် တာဝန်ရှိသူမှ ဝယ်ယူရန် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဈ) ကယားပြည်နယ်မှ Tablet (၁) လုံးနှင့် Handset (၁)လုံး ပျောက်ဆုံးမှုကိစ္စအား ၈-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် ၈၄၂/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈) ဖြင့် အစားထိုး ထုတ်ယူရန် အကြောင်းကြားထားပြီး (၂၃-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ယူ ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ည) မိုင်းခတ်မြို့နယ်မှ ဆိုင်ကယ် (၁၀) ပြင်ဆင်ခြင်း ကိစ္စအား ၁၄-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် ၈၅၅/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈) ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဋ) စီမံကိန်းပြီးဆုံးမည့် မြို့နယ် (၂၀) ၏ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အကြောင်းကြားခြင်းအား ၁၅-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် စာအမှတ် ၈၆၀/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈) ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဌ) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် စီမံကိန်းရုံးခွဲများသို့ ထပ်မံခွဲဝေမည့် Desktop / Laptop များ လာရောက်ထုတ်ယူရန် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ၉-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် procurement@ncddpmyanmar.org email ဖြင့် ထုတ်ယူရန် အကြောင်းကြား ထားပြီး ပေးပို့ရန် ခက်ခဲသည့် ချင်းပြည်နယ်မှအပ ကျန်တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် များသို့ ကားဂိတ်မှတစ်ဆင့် ပေးပို့ထားရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဍ) ကျောက်တန်းမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး TOSHIBA မိတ္တူကူးစက်ပြုပြင်ရန် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကျောက်တန်းမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းရုံး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး TOSHIBA မိတ္တူကူးစက်ပြုပြင်ရန် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ ၇၁,၀၀၀/- ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း ၆-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် procurement@ncddpmyanmar.org email ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဎ) တနင်္သာရီတိုင်းစီမံကိန်းရုံးခွဲမှ Life Jackets ဝယ်ယူရန် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တနင်္သာရီတိုင်းစီမံကိန်းရုံးခွဲမှ Life Jackets ဝယ်ယူခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအပေါ်

ခွင့်ပြုကြောင်း ၆-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် procurement@ncddpmyanmar.org email ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

(က) ကွန်းမြို့နယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသော Toshiba e.STUDIO 3018 မိတ္ထူကူးစက်အား ပြင်ဆင်ရန် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အသုံးပြုလျက်ရှိသော Toshiba e.STUDIO 3018 မိတ္ထူကူးစက်အား ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၇၀၀၀၀/- ဖြင့် ပြင်ဆင် ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် ၂၃-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် procurement@ncddpmyanmar.org email ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

(တ) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ် Honda (125) (၇) စီး အား ပြင်ဆင်ရန် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေကျပ် (၄၈၂၀၀၀/-) ကျပ်ဖြင့် တင်ပြလာခြင်း အပေါ် ခွင့်ပြုကြောင်း ၂၃-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် procurement@ncddp myanmar.org email ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

(ထ) ရမည်းသင်းမြို့နယ်မှ Huawei Tablet(၂)လုံးနှင့် Samsung Tablet(၅)လုံး စုစုပေါင်း (၇)လုံးအား ပြင်ဆင်ရန် တင်ပြလာခြင်းအား "ပြင်ဆင်ရန်၊ ကာယကံရှင်မှ ကျခံရန်" ဟု ၂၃-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ Copier Samsung K3300 ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကုန်ကျစရိတ် ၆၈၇,၀၀၀/- ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း (၂၅-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၉၈၀/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မော်တော်ယာဉ်တာယာ(၄)လုံး လဲလှယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်ကျစရိတ် ၅၅၅,၀၀၀/- ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း (၁၀-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၉၂၉/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

(ဒ) ကျောက်တန်းမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ် နောက်တယာ (၂) လုံးလဲလှယ်ရန် တင်ပြလာခြင်း ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် (၃၂၀,၀၀၀/-) ဖြင့် ခွင့်ပြုကြောင်း ၆-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် procurement@ncddp myanmar.org email ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Honda Cycle (၁၀)စီး ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်ကျစရိတ် ၆၀၂,၅၀၀/- ဖြင့် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုကြောင်း (၂၆-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၉၉၀/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၅၆ယ/၇၁၀၅၈) ပျောက်ဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပေးလျော်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်သွားရန် စာအမှတ်၊ ၁၃၃၀/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ပန်းတောင်းမြို့နယ်စီမံကိန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဦးခင်မာင်ထွေး(TF)အား ထုတ်ပေးထားသည့် စီမံကိန်းသုံး Tablet(SAMSUNG Galaxy Tab S2) ပျက်စီးမှု ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပြုပြင်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ ထိန်းသိမ်းထားရန်ဟု ၇-၁၀-၂၀၂၀ ရက်

နေနှင့် Tablet ပျောက်ဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပေးလျှော်နိုင်ရေးအတွက် (၂၁-၁၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်၊ ၁၀၉၉/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (န) ဓနုဖြူမြို့နယ်မှ colour printer တစ်လုံး စက်ချို့ယွင်းမှုကြောင့် အသစ်တစ်လုံး အစားထိုးလဲလှယ်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြခြင်းကိစ္စအား ပြည်ထောင်စုအဆင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (ဝယ်ယူရေး)ဌာနသို့ ပေးပို့ပြင်ဆင်သွားရန်ဟု ၈-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် procurement@ncddp myanmar.org email ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ပ) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသော Canon မိတ္တူကူးစက်အား ပြင်ဆင်ရန် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၂၇၀၀၀/- ဖြင့် ပြင်ဆင်ရန် တင်ပြလာခြင်း အပေါ် ခွင့်ပြုကြောင်း ၁၂-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် procurement@ncddp myanmar.org email ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာအား ၂၈-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီသို့ ပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဖ) ပျဉ်းမနားမြို့နယ်မှ မော်တော်ယာဉ်အား ပြင်ဆင်ရန် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၄၆၉,၀၀၀/- ဖြင့် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုကြောင်း ၂၈-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၈၉၅/ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါအောင်မြင်သော Eugenia Star Co.,Ltdသို့ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာအား ၂၈-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ပေးပို့ထားပြီး ၁၅-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့ တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဗ) ဗန်းမောက်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးရွာ အုပ်စု (၄၇) အုပ်စု၏ စာရင်းဇယား ဖိုင်များအား ထိန်းသိမ်း ရန် အတွက်ပလပ်စတစ်ပုံးများအား ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၉၅၀၀၀၀/- ဖြင့် ဝယ်ယူခွင့်ပြုနိုင်ပါရန် တင်ပြလာခြင်းအား ခွင့်ပြုကြောင်း (၃-၁၁-၂၀၂၀)တွင် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဘ) ဆော့ထီးလင်း၊ပေါက်မြို့နယ်မှ Honda Cycle (၃၂)စီး ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်ကျစရိတ် ၈၃၀,၅၀၀/- ဖြင့် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုကြောင်း (၆-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၉၂၁/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)၊ Tablets (၇) လုံးနှင့်ပတ်သက်၍ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရန် (၂-၁၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်၊ ၁၀၀၁/ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)နှင့် Tablets (၇) လုံးနှင့်ပတ်သက်၍ ပေးလျှော်နိုင် ရေးအတွက် (၂၁-၁၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် စာအမှတ်၊ ၁၀၉၈/ ဝယ်ဖြန့်-၂/ ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။

- (မ) နွားထိုးကြီးမြို့နယ်မှ မော်တော်ယာဉ် တာယာ (၄) လုံး လဲလှယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်ကျစရိတ် ၇၆၀,၀၀၀/- ဖြင့် လဲလှယ်ခွင့်ပြုကြောင်း (၁၇-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၉၄၅/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဃ) ငပုတောမြို့နယ်မှ Honda Cycle (၁၀)စီး ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်ကျစရိတ် ၈၂၀,၀၀၀/- ဖြင့် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုကြောင်း (၆-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၉၂၂/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ရ) တွန်းဇံမြို့နယ်မှ မော်တော်ယာဉ်တာယာ(၄)လုံး လဲလှယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်ကျစရိတ် ၅၄၀,၀၀၀/- ဖြင့် လဲလှယ်ခွင့်ပြုကြောင်း (၆-၁၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့ စာအမှတ်၊ ၉၂၂/ဝယ်ဖြန့်-၂/ကျေးလက်(၈)ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (လ) ဖားဆောင်းမြို့နယ်မှ Tablets (၁၄)လုံး ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးအပါအဝင် တာဝန်ခံဝန်ထမ်းပြောင်းလဲမှု ရှိ/မရှိ ကာလဖော်ပြရန် မှတ်ချက်ပြုထားသည်ကို ၁၇-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ စာအမှတ်၊၉၄၉ ဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- (ဝ) ပြည်ထောင်စုအဆင့်တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် စက်သုံးဆီဝယ်ယူနိုင်ရန် အတွက် DENKO Trading Co.,Ltd နှင့် (၁၁-၁၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။ သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး

ယခုသုံးလပတ်အတွင်း စီမံကိန်းသတင်းများအားလူမှုကွန်ယက်များ၊ စီမံကိန်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များနှင့် အခြား မီဒီယာရုပ်သံလှိုင်းများတွင် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းလက်စွဲ ၂၀၂၀အား ပရင့်ထုတ်ကာ ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။

မြို့နယ်အသစ် ၁၃ မြို့နယ်၏ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များအားလုံးရှိ ဝန်ထမ်းများအား သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး မွမ်းမံသင်တန်း ပံ့ပိုးခဲ့ပါသည်။

၁၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံချက်များ(VDP)

COVID-19 Virus များ ပိုမိုကူးစက်မှုများရှိလာသော ကြောင့် မြို့နယ် (၁၅) မြို့နယ်တွင် VDP အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကွင်းဆင်းခြင်းပြု လုပ်၍မရသောကြောင့် PRA အဟောင်းသာ အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ကိန်းစက်ဝန်းတတိယနှစ်သို့ ရောက်ရှိလာသော မြို့နယ်(၁၆)မှာ VDP စာအုပ်များကို Upload ပြုလုပ်နေပြီး (၁၀၀%) တင်ပြီးသော မြို့နယ် (၁၂) မြို့နယ်ရှိပါသည်။

မြို့နယ်(၁၆)မြို့နယ်၏ VDPစာအုပ်များWebsiteတွင် တင်ထားမှုအခြေအနေ

VDP Upload on Website(16 Townships)						
No	Township	VDP Total	upload on website (Y-6)	upload on website (Y-7)	% of VDP upload	Remarks
1	Mabein	57	57	57	100%	
2	Maukmai	105	104	104	100%	
3	Momgkhet	148	148	148	100%	
4	Tongzang	93	93	93	100%	
5	Putao	113	113	113	100%	
6	Shwegu	86	86	88	100%	
7	Kawtkareik	258	258	258	100%	
8	Hlaingbwe	397	397	394	100 %	
9	Kyunhla	114	114	114	100%	
10	Kani	201	201	200	100%	
11	Thegon	308	308	308	100%	
12	Shwegyin	103	103	73	70%	
13	Ponnagyun	194	64	0	0%	
14	Gwa	166	166	97	58	
15	Ingapu	643	643	237	36%	
16	Danubyu	457	448	456	100%	

၁၃။ သိပ်ညာနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	ပြဿနာများနှင့် နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်ချက်များ
<p>လူထုစစ်ဆေးပွဲများ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ကာလအဆုံး၌ ဆဌမနှစ်မြို့နယ် ၅၄ မြို့နယ် အတွက် လူထုစစ်ဆေး ၈၇၈၀ အနက် ၈၅၅၁(၉၇.၄%) ပြီးစီးခဲ့ပါ သည်။ • ကာလအဆုံး၌ သတ္တမနှစ်မြို့နယ် ၃၉ မြို့နယ် အတွက် လူထုစစ်ဆေး ၅၀၇၃ အနက် ၃၄၉၉ (၆၈.၉၇%) ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> • ဆဌမနှစ် လူထုစစ်ဆေးပွဲများ လာမည့် သုံးလပတ် အဆုံးတွင် အပြီးသတ် လူထုစစ်ဆေးပွဲ အမြောက် အများ ပြုလုပ်ကြပါလိမ့်မည်။
<p>သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ်ဆွေး နွေးပွဲ (MSR) နှင့် စီမံကိန်းလက်စွဲ (OM)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • မြို့နယ်အဆင့် MSR။ ဤကာလ အတွင်း မြို့နယ် TMSRs အား မြို့နယ် အနည်းသာ စတင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်း အဝေး အားလုံးသို့ ပြည်ထောင်စုနှင့် တိုင်းဒေ သကြီးရုံးမှ အနည်းဆုံး တာဝန် ရှိသူတစ်ဦးမှ တက်ရောက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ TMSRs သည် လူထုစစ်ဆေးပွဲ ၈၀.၁၀% ပြီးစီးပြီးသော မြို့နယ် များတွင်သာ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ပါ သည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> • လာမည့်သုံးလပတ်ကာလအတွင်း မြို့နယ် အမြောက် အများ၏ MSR များကို ကျင်းပ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။ • ပြည်နယ်/တိုင်း ရုံးခန်းများ ထပ်ပေါင်းများ ပြားလာ ခြင်းကြောင့် UMSR လုပ်ငန်း စဉ်တွင် တက်ရောက် သူများနှင့် အစည်း အဝေး အရေ အတွက်များကို ကိုင်တွယ်နိုင် ရန် စီမံခန့်ခွဲရေး နည်းလမ်းအသစ်များ ဖန်တီးရမည်။ • ပြည်ထောင်စုအဆင့် MSRအား သက်ဆိုင် သူ ပေါင်းစုံပါဝင်သော သုံးသပ်ဆွေးနွေး ပွဲကို ဇန်နဝါရီလအတွင်း ကျင်းပမည် ဖြစ် ပါသည်။
<p>ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • ဤသုံးလပတ်အတွင်း ဆဌမနှစ် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စုစုပေါင်း (၁၀၃၀၂) ခု အနက် (၁၀၁၈၈) ပြီး မြောက် သည့်အတွက် ၉၈.၈၉% ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။ သတ္တမနှစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် စုစုပေါင်း (၆၅၈၀) ခု အနက် (၆၃၆၀) ပြီး မြောက် သည့်အတွက် ၉၆.၆၆% ပြီးမြောက် ခဲ့ပါ သည်။ 	<ul style="list-style-type: none"> • နောင်သုံးလပတ်တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။

၁၄။ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း

သုံးလပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု	သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်များ
<p>- ပြည်ထောင်စုအဆင့် မြို့နယ်သစ် (၁၃)မြို့နယ်အား ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် မြို့နယ်များအား အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။</p> <p>- ဝန်ထမ်း အင်အားစာရင်းအား ဇယားဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။</p> <p>ဝန်ထမ်းရေးရာ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ကဏ္ဍအလိုက် ဝန်ထမ်း ခန့်ထားမှု အခြေအနေမှာ ၃၁/၁၂/၂၀၂၀ထိအောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်သည်။ <ul style="list-style-type: none"> ○ တိုင်းဒေသကြီးရုံးများ- ဇယား ၆ ○ ကျေးလက် လက်အောက်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော မြို့နယ် ၂၀ ခု- ဇယား ၁၂ 	<p>ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက် - ၁) လုပ်ဆောင်ရန် ကျန်ရှိနေသေးသော မြို့နယ်အဆင့် သက်ဆိုင်သူပေါင်းစုံ ပါဝင်သည့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲကို အပြီးသတ်မည်။</p> <p>- ပြည်ထောင်စုအဆင့် မြို့နယ်သစ်(၁၃)မြို့နယ်အနက် (၇)မြို့နယ်အား လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သင်တန်း နှင့် ဌာနစိတ်အလိုက် မွမ်းမံသင်တန်းများလည်း ပို့ချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ နောက်သုံးလပတ်တွင် ISM-21အား Video Convencingဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။</p> <p>ဝန်ထမ်းရေးရာ</p> <ul style="list-style-type: none"> • TTA များနှင့်အတူ မြို့နယ်ရှိ ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု အခြေအနေအချို့သော ခြွင်းချက်နှင့်အတူ အဆိုပါ မြို့နယ်များသည် ပြီးခဲ့သော သုံးလပတ်တွင် အချို့တိုင်းဒေသကြီးရုံးများမှ ပံ့ပိုးမှုများနှင့်အတူ စီမံကိန်းကို ကောင်းစွာ အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ကြရမည်။

၁၅။ အခက်အခဲနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ
သင်တန်း

ပါဝင်သူများသည် **PowerPoint** တင်ပြမှုနှင့်အတူအတွေ့အကြုံမျှဝေခြင်းကို ရှင်းလင်း တင်ပြရမည်။

- သင်တန်းသားများသည်ခေါင်းဆောင်မှု၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အပြုအမူအတွက် ပိုမိုသောခေါင်းစဉ်များကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။
- အချို့ကသင်တန်းကာလသည်တိုတောင်းကြောင်း၊ သူတို့သည်မွမ်းမံသင်တန်းများ လိုအပ်ကြောင်းအလေးအနက်ပြောကြားခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကို လက်တွေ့ကျတဲ့ အစည်းအဝေးများမေးခဲ့သည်။
- သူတို့သည်မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများကိုနှစ်သက်ကြသည်။
- သူတို့အကောင်အထည်ဖော်မှုအဆင့်တွင်ရှိစဉ်လမ်းညွှန်မှုရှိသည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ သူတို့ကအားလပ်ချိန်ကိုတောင်းတယ်

- သင်တန်းသားများသည်အလုပ်ခွင်မှအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သောကြောင့်သင်တန်း၏ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ တချိန်တည်းမှာပင်သူတို့၏အလုပ်နှင့်လေ့ကျင့်ရေးအချိန်ဇယားကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အခက်အခဲရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲရေး

COVID-19ကာလအတွင်းဖြစ်သောကြောင့် သင်တန်းများပို့ချရာတွင် Video Comfrecing စနစ်ဖြင့် ပို့ချရသောကြောင့် ထိရောက်မှု အားနည်းသည်။

ကျားမရေးရာနှင့်လူမှုဆိုင်ရာများ

လူမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းပါဝင်မှုကဏ္ဍ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လူထုစည်းရုံးမှုများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးကျား-မရေးရာ တာဝန်ခံများမှတင်ပြသည့် အခက်အခဲများ အကျဉ်းချုပ်မှာ-

အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ စိတ်ဝင်စားမှု နှင့် ပညာရေး တို့မှာ နိမ့်ကျခြင်း နှင့် အားနည်းမှုတို့ ရှိနေကြောင်း၊ ဘာသာစကား အခက်အခဲ နှင့် နည်းပညာပိုင်းတွင်လည်း ကျွမ်းကျင်မှု လိုသောကြောင့် အခက် အခဲ တချို့ရှိပါသည်။ ရာသီချိန်အသက်မွေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ချိန်အတွင်း အစည်းအဝေး/သင်တန်းလုပ်ရန် နှောင့်နှေးကြန့် ကြာမှုရှိကြောင်း တင်ပြကြပါသည်။

၁၆။ နောက်သုံးလပတ်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်

သင်တန်း

နောက်သုံးလပတ်တွင်မြို့နယ် ၁၃ ခုအတွက် Start-Up သင်တန်းကိုစီစဉ်လိမ့်မည်။ စုဆောင်းမှုအစီအစဉ်အရတိုးချဲ့မြို့နယ် ၇ ခုကိုပထမအကြိမ်အတွက် ဦးစားပေးမည်။ ပြည်ထောင်စု သင်တန်းအဖွဲ့သည် Japan Social Development Fund (JSDF) နှင့် Cash for Work (CfW) စီမံကိန်းဒုတိယစီမံကိန်းအတွက်စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင်ဆက်လက် ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။

စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

နောက်သုံးလပတ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)စီမံကိန်းဆောင်ရွက်နေဆဲမြို့နယ်များနှင့် မြို့နယ်အသစ်(၁၃)မြို့နယ်မှ စီမံကိန်းတာဝန်ခံများနှင့် M&E/MIS တာဝန်ခံတို့အား M&E/MIS နှင့် ပတ်သက် ဆက်နွှယ်သော အသုံးပြုပုံ သင်တန်းအား ပို့ချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ Covid ကာလဖြစ်သောကြောင့် စီမံကိန်း မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်ကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းထားရပါသည်။

(ခ) စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှစ် ရောက်ရှိနေသော စီမံကိန်းမြို့နယ်များအား ပြည်ထောင်စု အဆင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) စီမံကိန်းပြီးသော မြို့နယ်များ၏ လုပ်ငန်းအပြီးသတ် အစီရင်ခံစာများအား စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်များလက်ခံရရှိမှုအခြေအနေ

Union GHM အဖွဲ့သည်မြို့နယ်အသစ် ၁၃ ခုအတွက် GHM သင်တန်းများ ပေးရန် စီစဉ် နေသည်။ Union GHM အဖွဲ့သည် ISM 21 မစ်ရှင်တွင်ပါ ဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ISM 21missionနှင့် သဘောတူ ညီထားသော GHM နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်ထောင်စု GHM အဖွဲ့သည် GHM စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြို့နယ် များနှင့် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများသို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်းကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက မြို့နယ်များနှင့် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများသို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ကျားမရေးရာနှင့်လူမှုဆိုင်ရာများ အစီအစဉ်

အသစ်ထပ်တိုးသည့် စီမံကိန်းနယ်မြေများမှ ကျားမရေးရာတာဝန်ခံများ၊ လက်ရှိ တာဝန် ခံများ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် တာဝန်ခံများနှင့် လပတ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်၍ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်း၊ မတ်လတွင် ကျင်းပမည့် “International Women’s Day” ကို DSW နှင့်အခြား အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

၃လပတ်အစီရင်ခံစာရှိ လိုအပ်သည်များအား အခါအားလျော်စွာ မြို့နယ် TA/DRD ကျားမ ရေးရာ အဓိကဆောင်ရွက်သူများနှင့် ထပ်မံဆွေးနွေးမှုများ၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ Start-up training, Gender Refresher training နှင့် TOT training အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းများအား အခါအားလျော်စွာ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကန်သတ်ချက်များ ဖြေလျော့ ပါက ဒေသခရီးစဉ်များစီစဉ်ခြင်း။

ဘဏ္ဍားရေးအစီအစဉ်

- (က) ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်(အောက်တိုဘာ-ဒီဇင်ဘာ)အတွက် ပြင်ဆင်၍ တင်ပြရန်၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် Q1(အောက်တိုဘာ- ဒီဇင်ဘာ)အတွက် သတ်မှတ်ထားသော စာရင်း၏ SoEကို ပြင်ဆင်၍ တင်သွင်းရန်။
- (ခ) နှစ်ပတ်လည်စာရင်းစစ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် စာရင်းစစ်လုပ်ငန်းစဉ် အတွက် OAGနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းရန်။
- (ဂ) နိုင်ငံခြား
 - ကယားပြည်နယ်တွင် လုပ်ငန်းများအားလုံး ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး ထောက်ပံ့ငွေအပြည့်အဝ (ဒေါ်လာ ၃ သန်း)ထောက်ပံ့ငွေကို ဇန်နဝါရီလ ၃၁ရက်တွင် ပိတ်သိမ်းမည်။

- **DFID**သတ်မှတ်ထားသော အကောင့်မှ ပေးသော အသုံးစရိတ်များကို မှတ်တမ်းတင်ရန် နောက်ဆုံးနှုတ်ထွက်လွှာကို တင်ပြပြီး ၂၀၂၁ခုနှစ် ဇွန်လတွင် **FY၁၉/၂၀** စီမံကိန်းစစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာကို တင်ပြရမည်။

(ဃ) ဖွံ့ဖြိုးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး(AICF)တတိယအပိုင်းကို အပြည့်အဝ ပေးချေပြီး နောက် AICF ချေးငွေကို နောက်ဆုံး ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းစစ်ဆေးမှုအတွက် ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတမ်းများ ပြင်ဆင်ထားရန်။

(င) အရေးပေါ်အခြေအနေကို သက်ဝင်စေခြင်းဖြင့် ကျန်ရှိသော အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်း ၁၁၀နှင့်ညီမျှသော ရန်ပုံငွေကွာဟမှုကို ဖြည့်ဆည်းရန်**AFP**၏ အတည်ပြုချက်ကို **MOPFI**မှ မပြီးစီးပါက၊ ဩဂုတ်လ ၂၀၂၁။

(စ) အရေးပေါ်အခြေအနေကို သက်ဝင်စေခြင်းဖြင့် ကျန်ရှိသော အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်း ၁၁၀နှင့်ညီမျှသော ရန်ပုံငွေကွာဟမှုကို ဖြည့်ဆည်းရန်**AFP**၏ အတည်ပြုချက်ကို **MOPFI**မှ မပြီးစီးပါက၊ ဩဂုတ်လ ၂၀၂၁။

(ဆ) AF ငွေကြေးများ

- **PP**ဘတ်ဂျက်ကို ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် **WB** ၏ မှတ်ချက်များ ပါဝင်သော ဝယ်ယူရေးအစီစဉ်နှင့် အသေးစိတ်ဘတ်ဂျက်ကို အပြီးသတ်ရန်၊
- **AF package** ကို **DACU**သို့ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊

(ဆ) ငွေပေးချေမှုများ **TTA**သို့ အချိန်မီ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပေးချေခြင်းများကို သေချာစေရန်(**DRD**သည် **Excel**)စာရင်းဇယားတွင် မှတ်တမ်းများကို သိမ်းဆည်းရန်၊ စာရင်းဇယားကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရန် **WB**နှင့် သဘောတူညီခဲ့ သည်။

(ဇ) **Phase Out** မြို့နယ်များအား ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပိတ်သိမ်းနိုင်ရေးအတွက် အရေအတွက် သို့မဟုတ် ထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိရန်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆင့်များကို ထပ်မံသုံးသပ်ရန် ဝန်ထမ်း(၁)ဦးအား အဓိက ဆက်သွယ်သူ အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်။

(ဈ) မတ်လတွင် မြို့နယ်သစ်(၁၃)မြို့နယ်အား ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများ ပို့ချရန်။

(ည) JSDFငွေကြေးများ

- ဇန်နဝါရီလကုန်တွင် **JSDF**အတွက် သတ်မှတ်ထားသော အကောင့်များဖွင့်လှစ်ရန်။
- **OM**ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ **JSDF**အတွင်းရေးမှူးရုံးသို့ ပြန်လည် ပေးပို့ရန်။
- JSDF**အကောင်အထည်ဖော်မှု ပထမနှစ်အတွက် အသေးစိတ်အစီအစဉ်များကို ဖေဖော်ဝါရီလကုန် ပြီးစီးမည်။ **1st**ထုတ်ယူ လျှောက်လွှာတင်သွင်းရန်။

ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်

- ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်အတွက် KE (key experts) (၁) ဦးအား စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း။
- အခြား ၆ TTAs QBS နည်းလမ်းစုဆောင်းမှုစာချုပ်ကိုပြင်ဆင်နေသည်။
- အမျိုးသားအဆင့်အကြီးတန်းပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအတိုင်ပင်ခံ တစ်ဦးကို ရွေးချယ်ခြင်းသည့် ရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအောက်တွင်ရှိသည်။
- S / R Infra အကာအကွယ်စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်း။
- ဒေတာများကိုအဓိကထားပြီးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းလက်ထောက်ခန့်အပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်

သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်

- စီမံကိန်းမြို့နယ်များသို့ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ခရီးစဉ်များ ထွက်ရန်။
- ပြည်နယ်/တိုင်းနှင့် ၂၉ မြို့နယ်အတွက် ပိုစတာ များပရင့်ထုတ်ရန်။
- သတင်းတင်ဆောင်းဘုတ် ပရင့်ထုတ်ဖို့ အတွက် စီစဉ်ရန်။ (၂၉ မြို့နယ်အတွက်)
- မြို့နယ်သစ် ၁၃ မြို့နယ်ရှိ စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းများအား သတင်းပြန်ကြား ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်ဝင် သင်တန်းအား ပံ့ပိုးပေးရန်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ

- စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ပုံစံ ၈ (၃)အား တောင်းဆိုသော ကျေးရွာများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ စာရွက်စာတမ်းများအား ပေးပို့ပါမည်။ COVID-19 ဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်း မြို့နယ်သစ် (၁၃) မြို့နယ် အတွက် VDP များအား ရေးဆွဲရန် ဆွေးနွေးပါမည်။

၁၇။ အစီရင်ခံထားသော သုံးလပတ်အတွင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအခက်အခဲများ

(က) နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအခက်အခဲများ

မိုးကောင်းမြို့နယ်

ယခုသုံးလပတ်သည် Covid-19 ကာလအတွင်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း၏ SP များပြီး စီးရန်နှင့် စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် (၄) နှစ်စာ စာရင်းဇယားများ စုံလင်အောင် ဆောင်ရွက်နေခြင်းတို့ အတွက် အခက်အခဲများရှိပါသည်။

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်

သို့သော် ယခုနှစ်ဆောင်ရွက်မည့် ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု(၅)အုပ်စု သည် လမ်းခရီးကြမ်းတမ်းပြီး အလွန်ဝေးလံခေါင်ပါးသောကြောင့် ကျေးရွာမှ တောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းများ အတိုင်းအတာအတိုင်း (ဘတ်ဂျတ်မလုံလောက် သဖြင့်) မဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။

လက်ရှိစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့်ဒေသသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း၊ ခရီးအလွန်ဝေးကွာခြင်းနှင့် ဒေသ၏ လိုအပ်ချက်သည် စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေထက် များစွာကွာဟမှု

ရှိနေပါသည်။ ထိုနည်းတူ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများသည်လည်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ် နိုင်ရန်ခက်ခဲသော လုပ်ငန်းများ တင်ပြဆွေးနွေးနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဥပမာအနေဖြင့် တောင်ကျချောင်းတံတားတည်ဆောက်ပေးပါရန်နှင့် မြေသားလမ်းများဖောက် လုပ်ပေးရန် စသော လုပ်ငန်းများသည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်ခံ့ရန် ခက်ခဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းဒေသများသည် မိုးများသောကြောင့် တောင်ကျ ချောင်းသည်အချိန်မရွေး ရေကြီးပြီးတံတားကို ဖျက်ဆီးနိုင်ခြင်းနှင့် မြေသားလမ်း သည်လည်း မြေပြိုမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

ရှမ်းရွာသစ် (KNU) နယ်မြေတွင်းရှိ ခလယ်ဒေးကျေးရွာတွင် ရေအားလျှပ်စစ် သွယ်ယူခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးတွင် ဒိုင်နမို (၂၀ ကီလိုဝပ်) အထိုင် လုပ်ငန်းပိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အား ပြည်နယ်အတွင်း မရရှိသဖြင့် မန္တလေးမြို့မှ ကျွမ်းကျင်သူအား ခေါ်ယူ၍ လုပ်ငန်းအကောင်အထည် ဖော်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်သည်။ Covid ကာလဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်နယ်ခြားမှ သူများအား ဝင်ခွင့်ရရှိရေး၊ KNU မှ လက်ခံနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများရှိနေသည်။

စဉ့်ကူးကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းကာရံခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက် နေသည့် ကျွမ်းကျင်ကန်ထရိုက်မိသားစုတွင် Covid ပိုးတွေ့သူရှိနေသည့်အတွက် လုပ်ငန်းအား ၁၄ရက်ကြာ ရွေ့ဆိုင်းရန်ကျေးရွာမှ ဆုံးဖြတ်ကြသဖြင့် ထိုလုပ်ငန်းကို ရပ်ဆိုင်းထား ရပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းခွဲများအတွက် နည်းပညာရှင်များမရှိသဖြင့် ထိုလုပ်ငန်းခွဲ များ၏ အရည်အသွေးပိုင်းအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရန် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအတွက် အခက်အ ခဲ ရှိပါသည်။

စိမ့်စမ်းရေးသွယ်တန်းခြင်းနှင့် အဝီစိတွင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းခွဲများကို DRD ဝန်ထမ်းများ၏ အကူအညီများရယူပြီး ဆောင်ရွက်နေရပါသည်။ DRD ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် ဌာနတာဝန်များ ကြားမှပံ့ပိုးကူညီရသဖြင့် အချိန်ပြည့်ကူညီပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် State Infra၏ ပံ့ပိုး ကူညီ မှုများလိုအပ်ပါသည်။ ကျပ်သန်း (၄၀)ကျော် (ကျပ်သန်း ၄၀၀ ကျော်)သောလုပ်ငန်းခွဲများအတွက် တိကျသော ဝယ်ယူရေး အစီအစဉ်များအား ကျမှတ်ပေးစေလိုပါသည်။

မတူပီမြို့နယ်

အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး အတွက် ဒီဇိုင်း၊ တွက်ချက်မှုများ တွက်ချက်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများမရှိသဖြင့် အခက်အခဲများ တွေ့ရသည်။

တွန်းခံမြို့နယ်

တွန်းခံမြို့နယ်တွင် ခန့်အပ်ထားသည့် လက်ထောက် နည်းပညာမှူးများသည် Civil (မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ) ဖြစ်သည့်အတွက် လျှပ်စစ် မီးလင်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံ မရှိသည့် အတွက် မီးလင်းရေး လုပ်ငန်းများ (ဆိုလာ၊ ရေအားလျှပ်စစ်) ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။

PC-21 (သောက်သုံးရေ အရည်အသွေးစစ်တမ်း) စမ်းသပ်ရာတွင် ပါရှိသည့် အမှတ်စဉ် အားလုံး အသုံးပြုရမည့် ဆေးများ ပြည့်စုံစွာ မရှိသည့်အတွက် စစ်ဆေးရမည့် အရေအတွက်ကို ပြည့်စုံစွာ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။

ဝမြို့နယ်

ပထမနှစ်အတွေ့အကြုံပေါ် အခြေခံပြီး လိုအပ်သည်များကို ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့သဖြင့် နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုများ ပိုမိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ပန်းတောင်းမြို့နယ်

ပန်းတောင်းမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ် စံချိန်စံညွှန်းများ အရေအသွေးကောင်းမွန်ရန်အတွက် မြို့နယ် EPC ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင် ရပြီးငှားဌာန၏ ဌာနလုပ်ငန်းများပြီးစီးမှသာ ဆောင်ရွက်ပေးသောကြောင့် လုပ်ငန်းပြီးစီးရန် ကျန့်ကြာမှုများရှိပါသည်။

ရွှေကျင်မြို့နယ်

ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင် လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအနေဖြင့် လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများရှိပါသည်။

သဲကုန်းမြို့နယ်

သဲကုန်းမြို့နယ်မှ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော နည်းပညာအခက်အခဲအနေဖြင့် ထန်းပင်မှော် ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ထန်းပင်မှော်ကျေးရွာနှင့် ကန်ကြီးကျေးရွာ (၂)ရွာတွင် ဆောင်ရွက်မည့် မြေသားလမ်း အဆင့် မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ရွာအလယ်၌ရှိသော မြောင်းကို မြေဖို့ပြီးလမ်း ပြုလုပ် ရမည်ဖြစ်သဖြင့် မိုးတွင်းကာလတွင်ရေဝပ်၍ ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ မိုးတွင်းကာလကုန်ဆုံး ချိန်တွင် လည်း လမ်းအတွင်းစီးဆင်းနေသော ရေများလွှဲရန် စပါးခင်းများ မရိတ်သိမ်း ရသေးခြင်းကြောင့် နောက်ကျခဲ့ရပါသည်။

ကျွန်းလှမြို့နယ်

COVID-19ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် ကျေးရွာအချို့ကြောင့်ကျေးရွာများတွင် ညအိပ်ကွင်း ဆင်းရန် ကျေးရွာများမှလက်မခံပါသဖြင့် လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်မှု ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ရန် အခက်ခဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။

ကျွန်းလှမြို့နယ်တွင် နိုဝင်ဘာလတွင်မိုးရွာသွန်းမှုများခဲ့သောကြောင့် သမန်းဆိပ်ဆည် တဖက်ခြမ်းရှိ ကျေးရွာမှာ လုပ်ငန်းခွဲများစတင်ဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများ သယ်ယူရန် သွားလာရေးလမ်းအခက်ခဲကြောင့် လုပ်ငန်းခွဲများစတင် ဆောင်ရွက်ရန် နှောင့်နှေးမှု ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။

ကျွန်းလှမြို့နယ်သည် လိုအပ်သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို မန္တလေးမြို့မှ အဓိကထားဝယ်ယူရပါသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေစဉ် COVID-19 ရောဂါကြောင့် မန္တလေးမြို့ lockdown ချခဲ့သောကြောင့် ပစ္စည်းဝယ်ယူစုဆောင်းမှုတွင် ကြန့်ကြာ ခဲ့ရပါသည်။

ကျောက်တန်းမြို့နယ်

ဇင်ပြုန်းကုန်းတံတားမှာ မိုးရာသီကာလတွင် စတင်တည်ဆောက်ရသောကြောင့် ချောင်းကမ်း ပါးများပြိုခြင်း၊ ရေစီးသန်သောကြောင့် ငြမ်းများပိုမိုအသုံးပြုလိုက်ရခြင်းကြောင့် စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ ဖြင့် မလောက်ငှတော့သဖြင့် လုပ်ငန်းခေတ္တရပ်နားထားပြီး ရန်ပုံငွေရှာရသောကြောင့် စီမံကိန်း ပြီးစီးမည့်ရက် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာသွားခြင်း။

COVID 19 ရောဂါကာကွယ်နှင့် ပတ်သက်သည့် Stay at Home စီမံချက်ကြောင့် လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းထားရသဖြင့် လုပ်ငန်းများ ပြီးစီးမှု နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်း။

ဇေယျမြို့နယ်

ဇေယျမြို့နယ်၊ Covid 19 ဖြစ်ပေါ်နေသောကာလဖြစ်သဖြင့်ကျေးရွာကော်မတီများကို စီမံကိန်း လုပ် ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သောနည်းပညာများ၊ သင်တန်းများ ထပ်မံ မပေး ရဘဲ ၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်အခါတွင် On job အနေဖြင့် ပေးပို့ သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မြို့နယ်အတွင်း အချို့ကျေးရွာများတွင် Covid 19 ရောဂါ ပြန့်ပွားမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် ဝန်ထမ်း အချို့သွားလာရေး အဟန့်အတား ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်မပျက် ဆောင်ရွက် ခဲ့သော်လည်း ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းကဲ့သို့ မြန်ဆန်စွာ မဆောင်ရွက်နိုင်သဖြင့် လုပ်ငန်းများ အနည်းငယ် နောက်ကျ ခဲ့ရပါသည်။

(ခ) စီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့သောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအခက်အခဲများ

မိုးကောင်းမြို့နယ်

CDD မိတ္တူကူးစက် (Samsung Copier) မှာပျက်နေခြင်းအားပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။

ပူတာအိုမြို့နယ်

Procurement Officer အသုံးပြုနေသော ASUS Laptop Computer သည် Hard Disk ပျက် စီးခဲ့ပါသည်။ Team Leader ၊ Finance Officer ၊ M&E, MIS Officer (TTA) တို့ အသုံးပြုလျက်ရှိသော Desktop Computer များရှိ UPS (၃) လုံးမှာ လျှပ်စစ်မီးပျက်ချိန်တွင် ပါဝါသိုလှောင်နိုင် စွမ်းအားမှာ

(၃)မိနစ်ခန့်သာ သိုလှောင်နိုင်တော့ပါ။ Tablet (၁) လုံးသည် Wifi IC Error ဖြစ်နေသည့်အတွက် MIS Data ဖြည့်သွင်းရန် အဆင်မပြေတော့ပါ။

ရွှေကူမြို့နယ်

ဆိုင်ကယ် အပိုပစ္စည်းများ ရှားပါးခြင်း၊ Computer, Color Printer နှင့် မိတ္တူကူးစက်များ စစ်ဆေးပြုပြင်ရန်အတွက် မြို့နယ်အတွင်း ကျွမ်းကျင်သူမရှိသဖြင့် အခက်အခဲရှိပါသည်။

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စွဲမြို့နယ်

ဆိုင်ကယ်များသည် အင်ဂျင်ပါဝါ (၁၁၀) သာရှိသောကြောင့် ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ မော်ချီး ဒေသသို့ ကွင်းဆင်သွားသည့်အခါ တောင်မတက်နိုင်ခြင်းများနှင့် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ စီမံကိန်း ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်း၊ နည်းပညာဝန်ထမ်းများ၏ တောင်းဆိုချက်အရ အဆင်ပြေပါက ၎င်းဒေသနှင့် ကိုက်ညီသော ဆိုင်ကယ်များပံ့ပိုးပေးမည်ဆိုပါက လုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုအဆင် ပြေမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြတောင်းဆိုအပ်ပါသည်။

လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်

CF,TF များ၏ Tablet ပျက်စီး=၈လုံး/ ပျောက်ဆုံး=၂လုံး ရှိပါသည်။ ပျောက်ဆုံး ၂လုံး အတွက် union သို့ ၁လုံးအစားထိုးပေးလျှော်ပြီးဖြစ်သည်(ထိုပေး လျှော်ထားသော ၁လုံးအတွက် union မှ မြို့နယ်သို့ အစားပြန်မပေးရသေးပါ) ပျောက်ဆုံး နောက်၁လုံး အတွက် ပေးလျှော်ရန် MGRl မှတာဝန်ယူကြောင်း union သို့အကြောင်းကြားစာပေးပို့ပြီး union ၏ ညွှန်ကြားချက်ကို စောင့်ဆိုင်း နေဆဲဖြစ်သည်။ ပျက်စီးသော ၈လုံးကို ပြင်ဆင်ရန် union သို့ပေးပို့ထား သည့်အထဲမှ ၂ လုံး ပြုပြင်ပြီး၍ မြို့နယ်မှ လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သည်။ ပျက်စီးထဲမှ ၆လုံးunion မှ ပြုပြင်ပေးရန် ကျန်နေ ပါသည်။ Tablet မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် MIS upload ဆောင်ရွက်ရာတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာ မှုရှိနေပါသည်။

ကာလာပရင်တာစက်သည် ပြုပြင်၍မရတော့သဖြင့် နောက်ထပ် အသစ်တစ်လုံး ဝယ်ယူ ခွင့်ပြုရန် မြို့နယ်ဦးစီးမှူးမှ တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ Revise estimate ကာလဖြစ်သည့်အတွက် စောလျင်စွာချထားပေးရန်လိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်။

မြိုင်ကလေးဘိလပ်မြေစက်ရုံတွင် COVID 19 ပိုးတွေ့ ဝန်ထမ်းများ ရှိနေသည့်အတွက် စက်ရုံယာယီပိတ်ခြင်းကြောင့် ဘိလပ်မြေဈေးတက်ခြင်း၊ ပစ္စည်းပြတ်လပ်ခြင်း များကြောင့် လုပ်ငန်း ပိုင်းတွင် အနည်းငယ်အခက်အခဲကြုံရသည်။

မတူဝီမြို့နယ်

Covid-19 ကာလအတွင်း မော်တော်ယာဉ်လိုင်းများ ပြေးဆွဲမှု အကန့်အသတ် ဖြစ်လာသည့် အတွက် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ကျေးရွာသို့အချိန်မီ မသယ်ယူနိုင်ခြင်း။ အပိုပစ္စည်းများ လိုသလို အချိန်မီမရရှိနိုင်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်စက်ပြင်များမရှိခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်း သုံးယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းများ

ပျက်စီးမှုကို အချိန်မီပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် ဝန်ထမ်းများကွင်းဆင်းခြင်း နောက်ကျကာ အချို့ လုပ်ငန်းစဉ်များ နောက်ကျခြင်းများ၊ ဒီဇိုင်းလွှဲချော်မှုများ ရှိပါသည်။

တွန်းခံမြို့နယ်

Honda 125 (DT) ဆိုင်ကယ်များ၏ အရံပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။ Tablet Huawei များသည် Power supply ပိတ်သွားသဖြင့် ပြန်ဖွင့်၍ မရသည့် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ နေပြည်တော် Procurement Team သို့ Tablet Huawei (၃)လုံး ပေးပို့ထားပါသည်။

TVS/Honda ဆိုင်ကယ်များသည် (၂) နှစ်တာ တောင်ပေါ်ဒေသ များတွင် အသုံးပြုရသည့် အတွက် စက်ချို့ယွင်းပျက်စီးမှုများ ရှိပါသည်/ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျွမ်းကျင်သည့် စက်ပြင် ဆရာများ ခေါ်ယူပြီး လိုအပ်သည်များကို ဆောင်ရွက် မည်ဆိုပါက ဝန်ထမ်းများအတွက် လုံခြုံမှု ပိုမိုရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။

တွန်းခံမြို့နယ် ကျေးရွာ အုပ်စု (၃၁)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၉၃) ရွာတွင် ထားရှိသည့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သော ဗွီဒီယို ပုံစတာများ (ဇီမီး၊ မြန်မာ)တို့သည် လေတိုက်သည့် အတွက် ပျက်စီးမှု များစွာ ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ နောက်ထပ် (ဇီမီး၊ မြန်မာ) ဗွီဒီယို / ပုံစတာများ ထပ်မံ ပံ့ပိုးပေးပါရန် တင်ပြ အပ်ပါသည်။

ပေါင်မြို့နယ်

ပေါင်မြို့နယ်တွင် စီမံကိန်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် မိတ္တူကူးစက်များအတွက် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများရရှိရန်ခက်ခဲပါသည်။ အထူးသဖြင့် HONDA 125 ဆိုင်ကယ်၏ ဆက်စပ်ပစ္စည်းဝယ်ယူရန် ခက်ခဲပါသည်။ ပျက်သွားသည့် Tablet များ အစားထိုး ပြန်လည်ရရှိရန် ခက်ခဲပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာတစ်ချို့တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်း များသယ်ယူရာတွင် သယ်ယူစရိတ်ကြီးမားခြင်းများရှိပါသည်။

ဝှမြို့နယ်

Covid-19 ကပ်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုများကြောင့် အသွားအလာ ကန့်သတ်မှုများရှိနေသဖြင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အချိန်မီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပစ္စည်းများ မှာယူရာတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

ရမည်းသင်းမြို့နယ်

Covid 19 ကူးစက်မှုကာလတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကန့်သတ် ထားသောကြောင့် အချို့ကျေးရွာများတွင် လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် နှောင့်နှေးခဲ့ပါသည်။

သဲကုန်းမြို့နယ်

သဲကုန်းမြို့နယ်မှ Tablet ၁လုံး ပြင်ဆင်ရန် Union သို့ပို့ထား၊ Tablet ၃လုံးပျက်စီး Union သတင်းပို့ထားပါသည်။

ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည် စီမံကိန်းသုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များမှာ ချို့ယွင်းမှု များ ဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်နှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်တို့မှ ခွင့်ပြုချက်များ ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဓနုဖြူမြို့နယ်

ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ TVS ,DT အပိုပစ္စည်းများ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှု ခက်ခဲခြင်း၊ Computer များ Servicing လုပ်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊ မိတ္ထူ ကူးစက်(၁)လုံးထဲသာ ရှိသဖြင့် ထပ်မံ လိုအပ်ပါသည်။

အင်္ဂပူမြို့နယ်

အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ ကာလာပရင်တာ တစ်လုံးသာရှိပြီး ဝန်ထမ်းအင်အား စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အရေအတွက်တို့နှင့် မမျှသောကြောင့် အပြင်ဆိုင်များတွင် ထုတ်နေရသဖြင့် စက်ပျက်စီးမှုများ ရှိပါ သည်။

ဒေးဒရဲ မြို့နယ်

ဒေးဒရဲမြို့နယ်၊ ကုန်းတွင်းပိုင်းကျေးရွာများသို့ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲများ သွားရောက် ရသည့်အခါ ယာဉ် လိုအပ်ချက် ရှိခဲ့ပါသည်။ ရုံးသုံးပရိဘောဂလိုအပ်ချက်များ ရှိခဲ့ပါသည်။

(ဂ) ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာအခက်အခဲ

ပူတာအိုမြို့နယ်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရာထူး လစ်လပ် နှစ်နေရာအတွက် အစားထိုး ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး (၁) ကို ၇.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်၎င်း၊ အမျိုးသား(၁)ဦးကို ၂၁.၈.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်၎င်း ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရွှေကူမြို့နယ်

မြို့နယ်နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့တွင် Team Leader (၁)ဦး နှင့် CSAG Officer (၁) ဦး မှာ (၁၈.၉.၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ လစ်လပ်လျက်ရှိပါသည်။

ဖားဆောင်း+ဘောလခဲ+မယ်စဲ့မြို့နယ်

TF,CF ဝန်ထမ်းများ၏ တောင်းဆိုချက်အရ လက်ရှိဒေသသည် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းနှင့် ခရီးအလွန်ဝေးကွာသည့်အပြင် ဒေသစရိတ်သည် ကုန်ကျမှုများပြားသောကြောင့် လစာအပြင် ဒေသစရိတ်ပံ့ပိုးပေးရန် တင်ပြ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

မြို့နယ်နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့၏ CSAG Specialist ဦးနန္ဒထွန်းသည် လှိုင်းဘွဲ့ မှ ဘားအံ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသို့ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး CSAG Specialist ဝန်ထမ်း အသစ် ဒေါ်လေးလေးနွယ်မှ ၆.၁.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် လှိုင်းဘွဲ့ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းသို့ အစားထိုး ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

မတူပီမြို့နယ်

အစီရင်ခံစာ(ယခုသုံးလပတ်)အတွင်း ဝန်ထမ်းများ နှုတ်ထွက်/ခန့်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သတ် ၍ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး (၄) ဦး (၁) ဦးအား အစားထိုးခန့်ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးရန် နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ အလုပ်အကိုင် အသစ်များသို့ ပြောင်း ရွှေ့သွားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အချို့ဝန်ထမ်းများစီမံကိန်းအပေါ်တွင် အာရုံစိုက်မှု လျော့နည်း လာပြီး အလုပ်အကိုင်အသစ် ရှာဖွေရေးဖက်သို့ ပိုမိုအာရုံစိုက်လာကြသည်။

ပေါင်မြို့နယ်

ပေါင်မြို့နယ်တွင် အစီရင်ခံစာ (၃) လအတွင်း TF (၁)ဦး အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်သွားခြင်း ရှိပါသည်။ အလုပ်မှနှုတ်ထွက်သွားသော ဝန်ထမ်းအတွက် အစားထိုးခန့်အပ်ခဲ့ခြင်း မရှိသော်လည်း လုပ်ငန်းကို အခြားသူများနှင့် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းပြီးစီးသွားသော ကျေးရွာများအတွက် လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းမှုများ စနစ်တကျ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

ဝန်ထမ်းများတစ်ဦးချင်းစီ လစဉ်ခရီးသွားမည့် အစီအစဉ်များရေးဆွဲပြီး ပြည်နယ်နှင့် ချိတ် ဆက် လုပ်ဆောင် ထားရှိပါသည်။ မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော် မတီကိုတင်ပြပြီး ဝန်ထမ်းများ ခရီးသွား လာမှုပြုလုပ်ကြပါသည်။ ဝန်ထမ်းများခရီးသွားလာရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဒေသအခြေအနေကိုစုံစမ်းကာ ခရီးထွက်နိုင်ခြေရှိမှသာလျှင်ခရီး သွားလာ မှုပြုလုပ်ကြပါသည်။ ဝန်ထမ်းများလုံခြုံရေးအတွက် ရုံးနှင့်ချိတ်ဆက်သွားလာရန် ညွှန်ကြားထား ပါသည်။

ရမည်းသင်းမြို့နယ်

စီမံကိန်း နောက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ပြီး CF, TF များကို နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်အထိ ကန်ထရိုက်တိုးခဲ့ပြီး စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ၃၃၅ ခုမှ ရေတွင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်း မပြီးသဖြင့် CF တစ်ဦး TF တစ်ဦးကို ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိတိုးပြီး တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာအတွင်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူး (၃)ဦးနှင့် လက်ထောက် နည်းပညာ(၁)ဦး အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်သွားပါသည်။

ပန်းတောင်းမြို့

ပန်းတောင်းမြို့နယ်အနေဖြင့် စီမံကိန်းပိတ်သိမ်းပြီးနောက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ခဲ့မည်ဖြစ်သော မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း (၂)ခု၊ ခန်းမဆောင်(၁)ခု၊ လမ်း/တံတားလုပ်ငန်း (၁)ခု စုစုပေါင်းလုပ်ငန်း(၄)ခု အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်ရှိနေပါသဖြင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး(၂)ဦးနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး(၂)အား (၂)လ ခန့်ထား ပေးရန်တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တွင် မြို့နယ် Infra တာဝန်ခံမရှိသည့်အတွက် အချို့သော လုပ်ငန်း မှာ အချိန်မီပြီးစီးရန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများရှိနေပါသည်။

သဲကုန်းမြို့နယ်

သဲကုန်းမြို့နယ်တွင် အစီရင်ခံကာလအတွင်း TF အသစ် (၁) ဦး၊ CF အသစ် (၂) ဦး နှင့် TTA Procurement Officer (၁) ဦး အစားထိုးပြန်လည် ရွေးချယ်ခဲ့ရပါသည်။

ကျောက်တန်းမြို့နယ်

စီမံကိန်းကာလပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သောကြောင့်နည်းပညာအကြံပေးများ၊ လက်ထောက်နည်း ပညာမှူးများ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများ စာချုပ်သက်တမ်း ပြီးဆုံးသွားပြီး လက်ထောက် ဝယ်ယူရေး ဦးမင်းချမ်းမွန် တဦးသာ စာချုပ်သက်တမ်း ကျန်ရှိပါသည်။

(ဃ) နယ်မြေ/လုံခြုံမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲ

ပေါက်မြို့နယ်

မြို့နယ်အတွင်း COVID 19 Positive လူနာ တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း၊ မြို့ပေါ်နှင့် ကျေးရွာများတွင် Q center များစွာ တည်ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ကျေးရွာများသို့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် သွားရောက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ မှတ်တမ်းသွားရောက်

ကောက်ယူခြင်း၊ ဝေဖန်အကြံပြုချက်များ သွားရောက်ဖြေရှင်းပေးခြင်း စသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုံခြုံမှုအားနည်း ချက်များ၊ စိုးရိမ်မှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။

ဖားဆောင်းမြို့နယ်

ဖားဆောင်းမြို့နယ်သည် ခက်ခဲသောဒေသဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်း များလည်း ပေါင်းစုံရှိပါသည်။ ထိုနည်းတူတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့သည်မိမိတို့ ထိန်းချုပ် ရန်ဒေသများရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများသည် ကျေးရွာသို့ကွင်းဆင်းလိုလျှင် သက် ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ခွင့်ပြုစာတောင်းပြီး ခွင့်ပြုမှသာ သွား ရောက် ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

လစဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို သက်ဆိုင်ရာ KNPP ခရိုင်ရုံးသို့ တင်ပြပြီး(၁)လစာ ခွင့်ပြုစာ တင်တောင်းပြီး ခွင့်ပြုစာနှင့်အတူ ကျေးရွာများသို့ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်

ရှမ်းရွာသစ်မြို့တွင်ရှိသော စောလောကျေးရွာအုပ်စု(ကျေးရွာ-၅ရွာ)နှင့် ပိုးပလေ ကျေးရွာ အုပ်စု (ကျေးရွာ-၈ရွာ)အား KNU မှ နယ်မြေလုံခြုံရေး အခြေအနေအရ စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှ စ၍ သွားလာခွင့် မပြုဘဲပိတ် ထားပါသည်။ သို့သော် ဒီဇင်ဘာလ ဒုတိယအပတ်တွင် ပြန်လည် ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုထားသည်။ KNU တပ်မဟာ ၇ ရှမ်းရွာသစ်ရုံးခွဲသို့ အပတ်စဉ် ကျေးရွာဆင်းခွင့် ပြုချက် တောင်းခံပြီးမှ ရွာဆင်းခွင့်ရှိသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

KNU တပ်မဟာ (၆)နယ်မြေ (ဒုပလရာခရိုင်)မှ Covid 19 ကာကွယ်ထိမ်းချုပ်ရေး အစီ အစဉ်အား ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၃၀)ရက်ထိကန့်သတ်ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ (၁၅)ရက်နေ့တွင် KNU မှအစည်းအဝေးပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် သိရှိမှသာ လုပ်ငန်းခွဲများ၏ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်အား ပြန်လည်ဆွေးနွေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအနည်းငယ်ရှိ စီမံကိန်းကော်မတီဝင်အချို့သည် Covid 19 ရောဂါပိုးရှိသူများ နှင့် ထိတွေ့မှုရှိသဖြင့် စည်းရုံးရေးမှူးများအား ထိုရွာများသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက် ခြင်းလုပ်ငန်းအား ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားရန်နှင့် ကျေးရွာသူ/သားများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းခွဲ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါက ဖုန်း (သို့) online ဖြင့်ဆက်သွယ်ပြီး ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ရန် သိပေးထားပါသည်။

မတူပီမြို့နယ်

Covid-19 ရောဂါအခြေအနေကြောင့် ကျေးရွာများတွင် ဧည့်သည်များ ရွာတွင်း နားနေခြင်း၊ ညအိပ်လက်မခံခြင်းစသည့် ကန့်သတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ထားကြပါသည်။

တွန်းခံမြို့နယ်

တွန်းခံမြို့နယ် တချို့ကျေးရွာများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယ်စပ်နှင့် နီးစပ်သည့် အတွက် အသွားအလာ ကန့်သတ်မှုများရှိခြင်း၊ COVID 19 ကာလအတွင်း ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများသည် ၎င်းတို့၏ ကျေးရွာများသို့ ပြန်လာသူများ ရှိ၍ ယင်းကျေးရွာသို့ သွားရောက်သည့် အခါ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အတူ သွားရောက်ခြင်းကြောင့် လိုအပ်သည့် နှာခေါင်းစည်း၊ Hand Gel များ အမြဲ ဆောင်ထားရန် စီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးပေးပါရန် လိုအပ်ပါသည်။

တွန်းခံမြို့နယ် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၇)အုပ်စုရှိ ကျေးရွာ (၃၁)ရွာသည် တီးတိန်မြို့နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ကလေးမြို့မှ တဆင့် သွားရောက်ရပါသည်။ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ Covid 19 ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် တီးတိန်မြို့နှင့် ကလေးမြို့သို့ လုပ်ငန်းတာဝန်အရ သွားရောက်ပြီး လိုအပ်ပါက Facility Quarantine ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ကြားစာ လက်ခံရရှိထားပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

အစီရင်ခံစဉ်ကာလအတွင်း ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းတွင်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိခဲ့ပါ သို့သော် မြို့နယ်များတွင် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်ရှိနေပါသည်။ လိုအပ်ချက်အရ ခရီးသွားလာမှု ပြုလုပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံအကြောင်း ကြားပြီးခရီးသွားလာမှု ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။

နယ်မြေလုံခြုံရေးအခြေအနေအရ ဝန်ထမ်းများ ခရီးသွား လာမှုများပြုလုပ်ပါက အန္တရာယ် ကင်းဝေးစေရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများ ခရီးသွားလာမည့် အစီအစဉ်များကို မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ၏ခွင့်ပြုချက်ရယူကာ ပြည်နယ်ရုံးသို့အစီရင်ခံတင်ပြပြီး ဝန်ထမ်းများခရီးသွား လာရေး အတွက် စီမံလုပ်ဆောင်ထားပါသည်။

ပေါက်မြို့နယ်

မြို့နယ်အတွင်း COVID 19 Positive လူနာ တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း၊ မြို့ပေါ်နှင့် ကျေးရွာများတွင် Q center များစွာ တည်ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ကျေးရွာများသို့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် သွားရောက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ မှတ်တမ်းသွားရောက် ကောက်ယူခြင်း၊ ဝေဖန်အကြံပြုချက်များ သွားရောက်ဖြေရှင်းပေးခြင်း စသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုံခြုံမှုအားနည်း ချက်များ၊ စိုးရိမ်မှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။

ထီးလင်းမြို့နယ်

နယ်မြေလုံခြုံမှုအနေဖြင့် ထူးခြားဖြစ်စဉ် မရှိ သော်လည်း COVID-19 အခြေအနေကြောင့် စီမံကိန်းကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းရန်ခက်ခဲခြင်း၊ လူစုလူဝေးနှင့်ပြုလုပ်ရမည့် ကိစ္စများ ဆောင်ရွက် မရခြင်း၊ အချို့ကျေးရွာများသည် အဝင်/အထွက်များ ယာယီပိတ်ပင် ထားခြင်းတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရပါသည်။

ရမည်းသင်းမြို့နယ်

Covid 19 ကပ်ရောဂါကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှု နှောင့်နှေးလျှက်ရှိပါသည်။ အချို့ကျေးရွာများတွင် ဝန်ထမ်းများကို အဝင်မခံသေးပဲ ကျေးရွာပြင်ပမှာသာ ကော်မတီဝင်များဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။

ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

ဝန်ထမ်းများလုယက်မှုမဖြစ်စေရေးအတွက် အလှမ်းဝေးကွာသော ကျေးရွာများသို့ သွားလာ ရာတွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းမသွားရန်နှင့် တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်း ၂ ဦးအတူ သွားလာလုပ်ကိုင် ကြရန် အစည်းအဝေးများတွင် အသိပေး ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။

ရွှေကျင်မြို့နယ်

ရွှေကျင်မြို့နယ်တွင် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းရှိသော ကျေး ရွာအုပ်စု ၇ အုပ်စုရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၃၁ ရွာမှာ တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် စီမံ ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ တိုင်းဒေသကြီးရုံးသို့လည်း တင်ပြထားပါသည်။

ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည်ယခုအခါ Covid 19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားလျက် ရှိ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ထမ်းများမှ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိနေပါသည်။

ဓနုဖြူမြို့နယ်

ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း Covid-19 ကပ်ရောဂါအခြေအနေကို ကျေးရွာ များတွင် လူအများ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုများကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအချို့ နှောင့်နှေးမှု များကြုံ တွေ့ခဲ့ရပါသည်။

ဒေးဒရဲမြို့နယ်

ဒေးဒရဲမြို့နယ်၊ အစီရင်ခံသည့်ကာလအတွင်း Covid-19 ကပ်ရောဂါအခြေအနေကို ကျေးရွာ များတွင် လူအများ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုများကြောင့် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲများ ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အချိန်နှောင့်နှေးမှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ Covid-19 Positive ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ကျေးရွာအုပ်စု (၁)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၈) ရွာသို့ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ပွဲ ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲရှိခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဇန်နဝါရီလ ပထမအပတ်တွင် ဆောင်ရွက်သွားရန် လျာထားပါသည်။

၁၈။ အထောက်အပံ့လိုအပ်ချက်များ

(က) နည်းပညာ

ပူတာအိုမြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအတွက် AutoCAD သင်တန်း လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

ရွှေကူမြို့နယ်

ပြည်နယ်ရုံးမှ TF များအား ရုံးပိုင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများ ပံ့ပိုးပေး လျှက်ရှိ သော်လည်း အမှန်တကယ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်သော အချိန်များတွင်လည်း ပိုမိုပံ့ပိုး ပေးစေချင်ပါသည်။

မတူဝီမြို့နယ်

အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွက်ချက်မှု သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးစေလိုပါသည်။

တွန်းဇံမြို့နယ်

လက်ထောက် နည်းပညာမှူး များအတွက် မီးလင်းရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် သင်တန်းများ လိုအပ်ပါသည်။ (ဥပမာ - Electricity,)

ဝှမြို့နယ်

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများအတွက် Auto CAD သင်တန်း၊ Steel Structure သင်တန်းများ လိုအပ်ပါသည်။

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်တွင် အချို့သော လုပ်ငန်းများမှာ အချိန်မှီပြီးစီးရန်ကြန့်ကြာမှုများ ရှိနေသည့်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးအင်ဂျင်နီယာမှ အနီးကပ်ပံ့ပိုးမှုများ လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

ရွှေကျင်မြို့နယ်

ရွှေကျင်မြို့နယ် အနေဖြင့် လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း နှင့်ပတ်သက်၍ နည်းပညာပေး သင်တန်းများ ပံ့ပိုးပေးစေလိုပါသည်။

(ခ) စီမံကိန်း အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း

ပူတာအိုမြို့နယ်

Procurement Officer အသုံးပြုနေသော ASUS Laptop တစ်လုံး Hard Disk ပျက်ခြင်း ဖြစ်စဉ်ကို ပြည်နယ်သို့ တင်ပြအစီရင်ခံထားပါသည်။

Team Leader ၊ Finance Officer ၊ M&E, MIS Officer (TTA) တို့ အသုံးပြုလျက်ရှိသော Desktop Computer များရှိ UPS (၃) လုံးမှာ လျှပ်စစ်မီးပျက်ချိန်တွင် ပါဝါသို့လှောင်နိုင် စွမ်းအားမှာ (၃)မိနစ်ခန့်သာ သိုလှောင်နိုင်တော့ပါသည်။ ဖြစ်စဉ်ကို ပြည်နယ်သို့ တင်ပြ အစီရင်ခံထားပါသည်။

ရွှေကူမြို့နယ်

ဆိုင်ကယ် အပို ပစ္စည်းများ ရှားပါးခြင်းကြောင့် ကြိုတင်ဝယ်ယူချင်ပါသည်။ Computer, Color Printer နှင့် မိတ္တူကူးစက်များ စစ်ဆေးပြုပြင်ရန်အတွက် ကျွမ်းပျင်ပညာရှင် လိုအပ်ပါသည်။

ဖားဆောင်းမြို့နယ်

ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်းများ၏တောင်းဆိုချက်အရ မော်တော်ဆိုင်ကယ်အင်ဂျင်ပါဝါ 125 ရှိသော ဆိုင်ကယ်များနှင့် ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်းများကိုလည်း လုံလောက်စွာ ပံ့ပိုးပေးပါရန် တင်ပြတောင်းဆို အပ်ပါသည်။

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

ရုံးတွင်း ဝန်ထမ်းများ အသုံးပြုရန် စားပွဲ (၁၀) လုံး လိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ အချိန်မှီပံ့ပိုးခြင်း (သို့) မြို့နယ်တွင်းဝယ်ယူခွင့်ပြုခြင်း လိုအပ်နေပါသည်။ ကာလာပရင် တာစက် (၁)လုံးလည်းထပ်မံ လိုအပ်နေပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

မော်တော်ဆိုင်ကယ်အတွက် အရံပစ္စည်းများလိုအပ်ပါသည်။

တွန်းဇံမြို့နယ်

ကျေးရွာများအတွက် ထပ်မံလိုအပ်သည့် ဗွီနိုင်းများ ပံ့ပိုးပေးပါရန်။ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီများအတွက် စီမံကိန်းတံဆိပ်ပါ အင်္ကျီ၊ ဦးထုတ်များနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဆိုင်းဘုတ် များအတွက် လိုဂိုတံဆိပ်ပါ အလူမီနီယံပြားများ ပံ့ပိုးပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

မြို့နယ်အတွင်းပစ္စည်းဝယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲမရှိသော်လည်း ပစ္စည်းများ သယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲရှိပြီးသယ်ယူစရိတ်ပိုမိုကုန်ကျပါသည်။

၅မြို့နယ်

ဝန်ထမ်းသစ် (၁၀)ဦးတွက် ကျောပိုးအိတ်နှင့် မိုးကာအင်္ကျီများ လိုအပ်ပါသည်။

ကနီမြို့နယ်

ကနီမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် စီမံကိန်းကျေးရွာအချို့တွင် ဗီနိုင်းပိုစတာများ လေမိုးဒါဏ်ကြောင့် ကျေးရွာ(၁၀၀)ခန့် ပျက်စီးခဲ့သည့်အတွက် အစားထိုးပံ့ပိုးနိုင်ရန် ဗီနိုင်းပိုစတာ (၁၀၀)စုံအား ပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါရန် လိုအပ်လျက်ရှိခြင်း ၊ အစားထိုးခန့်အပ်သော ဝန်ထမ်း အသစ် များအတွက် ကျောပိုးအိတ်၊ မိုးကာများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဓနဖြူမြို့နယ်

ဓနဖြူမြို့နယ်၊ Copier (၁)လုံး သာ ရှိသည့်အတွက် စက်ပျက်ပါက အပြင်မှာ ကူးရ သည့် အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များခြင်း၊ လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးခြင်းများ ရှိသောကြောင့် နောက်တစ်လုံး ရရှိပါက လုပ်ငန်း ပိုမိုအဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒေးဒရဲ မြို့နယ်

ဒေးဒရဲမြို့နယ်၊ ကုန်းတွင်းပိုင်း ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မော်တော် ဆိုင်ကယ်များ ထောက်ပံ့ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

(ဂ) ဝန်ထမ်းအခြေအနေ

ရွှေကူမြို့နယ်

မြို့နယ်နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့တွင် Team Leader (၁)ဦး နှင့် CSAG Officer (၁) ဦး မှာ (၁၈.၉.၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ လစ်လပ်လျက်ရှိသောကြောင့် PKW မှ အမြန်ပြန်လည် ခန့်အပ်ပေးစေ လိုပါသည်။

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

သုံးလပတ်အတွင်း လက်ထောက်နည်းပညာမှူး (၂) ဦးအလုပ်ပြောင်းသွားခြင်းကြောင့် အစားထိုးဝန်ထမ်းခန့်အပ်ရန် စီစဉ်ရာတွင် COVID guideline နှင့် အညီ ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်၊ quarantine သီးသန့်ထားရှိခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရသဖြင့်၊ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်သော ကာလ နောက်ကြကြန့်ကြာမှုရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်းခွဲ များစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွင် အနည်းငယ် ထိခိုက်မှုရှိပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

CF တစ်ဦးနှင့် TF တစ်ဦးနှုတ်ထွက်စာတင်ထားပါသည်။ အစားထိုးခန့်ရန်လိုအပ်ပါမည်။

၁၉။ ပြည်နယ်/တိုင်း နှင့် မြို့နယ်များ၏ အကြံပြုချက်များ ပူတာအိုမြို့နယ်နှင့် ရွှေကူမြို့နယ်

ပူတာအိုမြို့နယ်နှင့် ရွှေကူမြို့နယ်များမှ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း သယ်ယူစရိတ် များပြားခြင်းကြောင့် ကျေးရွာအုပ်စုများ ကို ရန်ပုံငွေပိုမိုချထားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယခုအခါ COVID - 19 ကပ်ရောဂါ အခြေနေကြောင့် စီမံကိန်းအကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြန့်ကြာမှုများ ကြုံတွေ့ရသည်။ တတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းကာလကို တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ လူစုဝေးရန် မလိုသော Training Design များကို Union Training Team က ပြောင်းလဲ ရေးဆွဲခြင်း နှင့် အချိန်ယူရသည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို (ဥပမာ-ဈေးနှုန်းစုံစမ်းပြီး ၇ ရက် အကြာမှ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူနိုင်သော ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်) အချိန်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပေးသော ညွှန်ကြားချက်များ ချထားပေးလျှင် စီမံကိန်းစက်ဝန်း၏ ကုန်ဆုံးသွားသော အချိန်များကို ပြန်လည် ကုစားနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုလိုပါသည်။

ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့် မယ်စွဲမြို့နယ်

ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်းနှင့် မယ်စွဲမြို့နယ်သည် ခရီးဝေးကွာခြင်းနှင့် ခက်ခဲခြင်းကြောင့် ထောက်ပံ့ငွေ(BG)များကို စီမံကိန်းလက်စွဲစာအုပ်အတိုင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ပဲဒေသအလိုက် လိုအပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပြီး ကူညီထောက်ပံ့စေလိုပါသည်။

လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်

စီမံကိန်း ပထမနှစ်စက်ဝန်းမှ စ၍ KNU ဝင်ခွင့်မပြုသေးသော ကျေးရွာအုပ်စု (၄)အုပ်စု (တာလယ်၊ ဝင်းစော၊ မဲလရော၊ ရေတံခွန်) ကျန်ရှိနေပါသည်။ ထိုကျေးရွာအုပ်စုများတွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် မြို့နယ် TPIC အဖွဲ့ဝင်များ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်နယ် ကျေးလက်တာဝန်ရှိသူ များမှ အင်အားဖြည့် ပူးပေါင်း၍ KNU နှင့် တွေ့ညှိနှိုင်း ခဲ့ခြင်းကြောင့် ယခုသုံးလပတ်ကာလ (ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀) အ တွင်း မဲလရောကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာ(၈) ရွာတွင် စီမံကိန်းတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျန်ရှိသော ကျေးရွာအုပ်စု (၃) ခုအတွက် ညှိနှိုင်းမှုများ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်။ မြို့နယ်၏ ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံးသော Tablet များကို Union မှ အချိန်မီ ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်း ပေးစေလိုပါသည်။

ကော့ကရိတ်မြို့နယ်

စီမံကိန်းကျေးရွာများရှိကော်မတီဝင်များ အမြင်ပွင့်၊ ဗဟုသုတတိုးပွားလာစေရန် အခြားမြို့နယ်များသို့ လေ့လာရေးခရီးပို့ပေးစေလိုပါသည်။

ပေါင်မြို့နယ်

ပေါင်မြို့နယ်အနေဖြင့် စီမံကိန်းနောက်ဆုံးနှစ်များတွင် ဝန်ထမ်းတဝက်တပျက်ဖြင့် ဝန်ထမ်းများ အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်သွားသည်များကို နည်းလည်းတစ်ခုခုဖြင့် ထိန်းချုပ် ပေးစေလိုပါသည်။

ငွေကြေးချမ်းသာသောကျေးရွာများတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် စိတ်ပါဝင် စားမှု နည်းပါးခြင်း၊ အကြိမ်ကြိမ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ရပါသည်။

စီမံကိန်းအား စိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းသော သို့မဟုတ် စိတ်မဝင်စားသော ကျေးရွာများ အား ရံပုံငွေထောက်ပံ့ပေးမှုကို စဉ်းစားစေလိုပါသည်။ သတင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးပြပွဲများ ပြုလုပ် ရန်ရှိသည့်အခါ ကြိုတင်ငွေ တောင်းခံရာ၌ အချိန်မှီ ခွင့်ပြုပေးစေလိုပါသည်။

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်

စစ်ပွဲများဖြစ်ပွားမှုမရှိချိန်နှင့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း များမြန်မြန် ဆန်ဆန် အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် လစ်လပ်နေသော လက်ထောက် နည်းပညာမှူး(၁)နေရာနှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး(၁)နေရာအား အမြန်အစား ထိုးပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်အနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ မြို့နယ်များသို့ ဆင်းပြီး ပံ့ပိုးကူညီမှုများပြုလုပ်ပေးစေလိုပါသည်။ (ဝယ်ယူရေး၊ Infra)

ပန်းတောင်းမြို့နယ်

ပန်းတောင်းမြို့နယ်အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ (၃)လတစ်ကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းမှု များ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါသည်။

ရွှေကျင်မြို့နယ်

ရွှေကျင်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မြို့နယ်များအား ၁ လတစ်ကြိမ် သော်လည်းကောင်း၊ သုံးလ ၁ ကြိမ်သော်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးများအား တိုင်းရုံးတွင် ကျင်းပပြုလုပ် စေလိုပါသည်။

ဇယား ၁။ ၃၁/၁၂/၂၀၂၀ အထိ NCDDP မှ အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၏ ကဏ္ဍအလိုက်ခွဲဝေမှုပြဇယား

Sector	Year 1		Year 2		Year 3		Year 4		Year 5		Year 6		Year 7		Cumulative	
	(2013/14)		(2014/15)		(2015/16)		(2016/17)		(2017/8)		(2018/19)		(2019/20)		(Yrs 1 – 7)	
	#	%	#	%	#	#	%	%	#	%	#	%	#	%	#	%
Transport	126	34.2	684	43.4	2,299	48.6	4,288	55.8	5,773	63.6	4,678	54.1%	2,209	51.4%	20,057	55.1%
Water Supply & Sanitation	69	23.0	229	14.5	978	20.7	1,157	15.1	756	8.3	662	7.7%	293	6.8%	4,144	11.4%
Education	118	32.8	448	28.4	966	4.4	1,065	13.9	1,078	11.9	974	11.3%	485	11.3%	5,134	14.1%
Electrification	26	4.2	123	7.8	209	4.1	488	6.4	662	7.3	1,073	12.4%	585	13.6%	3,166	8.7%
Community Facilities	15	3.1	65	4.1	192	0.7	478	6.2	651	7.2	888	10.3%	437	10.2%	2,726	7.5%
Health	0	0.3	8	0.5	33	0.7	31	0.4	30	0.3	21	0.2%	16	0.4%	139	0.4%
Other	3	2.5	21	1.3	57	1.2	175	2.3	127	1.4	357	4.1%	269	6.3%	1,009	2.8%
Total	357	100	1,578	100	4,734	100	7,682	100	9,077	100	8,653	100%	4,294	100%	36,375	100.00%

ဇယား ၂။ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကုန်ထိရလဒ် Matrixညွှန်ကိန်းများအကျဉ်းချုပ်ဇယား

1	Development Objective Indicators		Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Yr 6	Yr 7	Cumulative	Target (to 30/11/2021)
			2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20		
1.1	Direct beneficiaries by year	population (# tns)	251,908 (3 tns)	695,885 (6 tns)	2,390,844 (18 tns)	2,389,036 (20 tns)	1,813,452 (16 tns)	No additions	No additions		
		cumulative (# tns)	251,908 (3 tns)	947,793 (9 tns)	3,338,637 (27 tns)	5,727,673 (47 tns)	7,541,125 (63 tns)	7,541,125 (63 tns)	7,541,125 (63 tns)	7,541,125 (63 tns)	4,000,000 63
1.2	% female beneficiaries		51.90%	51%	51.50%	50.70%	51.50%	51.80%	52.70%	51.59%	
1.3	# persons having access to and use of project-built infrastructure and services		204,527	928,837	3,271,864	5,613,120	7,390,303	7,390,303	7,390,303	7,390,303	4,000,000
1.4	% households in project villages participating in planning, decision-making, and implementation of sps		56%	58%	65 %	61%	61.2%	62.7%	68.0%	61.96%	50%
1.5	% community members satisfied with the project		90%	78.8%	82%	94%	99%	99%	98%	93.67%	80%
1.6	CFA Participation										
	Total CFA labour paid out (MMK billion)		0.45	1.46	4.97	8.32	12.39	15.69	7.04	50.32	
	Total # of labour days provided		0.10mill	0.32mill	0.86mill	1.58 mill.	2.13 mill.	2.79 mill.	0.85 mill.	8.63 mill.	
	•CFA wages payments as % of sub-project costs		n.a	15%	16.6%	18%	17%	17%	16.5%	16.55%	
	•% sub-projects with CFA as main source of labour		n.a	70%	92%	94%	95%	93%	94%	89.67%	

2	Intermediate Results Indicators		Yr 1	Yr 2	Yr 3	Yr 4	Yr 5	Yr 6	Yr 7	Cumulative	
			2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20		
2.1	#Type of rural infrastructure built		357	1,578	4,734	7,682	9,077	8,653	4,294	36,375	40,000
		Transport (Road, Jetties, Bridges)	126	684	2,299	4,288	5,773	4678	2209	20,057	4,408
		Water and sanitation	69	229	978	1,157	756	662	293	4,144	
		Education	118	448	966	1,065	1078	974	485	5,134	
		Electrification	26	123	209	488	662	1073	585	3,166	
		Community facilities	15	65	192	478	651	888	437	2,726	
		Health	-	8	33	31	30	21	16	139	
		Other	3	21	57	175	127	357	269	1,009	
		Length of roads constructed (Km)	83	612	1,646	2,953	3,440	3,175	1,261	13,170	
2.2	Total sub-project costs:										
	CDD project costs (MMK bn)		1.5	9.55	32.32	66.92	82.76	99.42	42.93	335.40	

		Community contribution (MMK bn)	0.1	0.845	1.8	4.03	5.63	5.93	3.04	21.375	
		(% project costs)	6.25%	8.08%	5.28%	5.68%	6.37%	5.63%	6.61%	6.27%	
	2.3	Total block grants disbursed (MMK billion)	1.77	10.23	36.23	67.37	87.13	101.78	64.26	368.77	
	2.2	% of sub-projects evaluated as high priority by communities	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	Not yet	n.a	90%
	2.3	% of sub-projects evaluated independently meeting project operations manual technical and safeguard specifications	85%		93%		77%			85%	85%
	2.4	# of Government officials using their new skills in project management, engineering, planning	48	115	234	452	479	420	281	2,029	500
	2.5	# of community members using their new skills in project planning, financial management, and procurement (6)	4,731	19,160	84,748	113,588	166,596	152,555	92,667	634,045	300,000
	2.6	# of internal cross-township learning exchanges	2	4	4	0	2	3	0	15	20
	2.7	Annual Union Multi-Stakeholder Review conducted	1	1	1	1	1	1		6	8
	2.8	% grievances registered, related to delivery of project benefits, that are addressed	99%	98.50%	99%	99%	98%	98%	97%	98.36%	85%
		A Core	98%	98%	99%	99%	96%	98%	100%	98%	
		B Non-Core	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	

2.9	# grievances related to delivery of project benefits, that are addressed		318	1,030	4,688	7,392	5,879	6,642	3,803	29,752	
	A	Core	16	132	199	201	212	134	140	1,034	3.5%
	B	Non-Core	302	898	4,489	7,191	5,667	6,508	3,663	28,718	
2.1	% of annual significant financial audit findings addressed (misuse of funds, non-compliance with procedures)		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	95%

၃။ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု 31/12/2020

Contract Package No.	Description of Package Contract	Units	PP10 Price Estimates		Method	Review by Bankr	Status Q3 2020	Status Q4 2020	Comments
			US \$	MMK					
G-145	PRINTING of the OPERATIONS MANUAL Version 2020	2 Lots	49,350	74,025,000	Shopping	Post	ER final 17.8.2020 Contract notified 28.8.2020 Contract signed: (15-9-2020))	Done	
G 149	REPAIR SERVICE for the REHABILITATION of the MOTORBIKES	3305 motor bikes	150,000	225,000,000	Direct	Post	ER final (10.9.2020) Notified 28.09.2020	Contract Negotiation	
G 150	SPARE PARTS FOR HONDA MOTORCYCLES	600 kits	100,000	150,000,000	Direct	Post	Request EOI (24-4-20) Ongoing	On going	
G 151	SPARE PARTS FOR TVS MOTOR CYCLES	4000 kits	200,000	300,000,000	Direct	Post	ER final (10.9.2020) Notified 12.10.2020	Contract Negotiation	
G-152	Office Furniture for 2 new states, Union and 13 new Townships	Item 1 to 9	91,650	137,475,000	Shopping	Post	ER final 23.9.2020 Contract notified 30.9.2020 Contract signed: (2-10-2020) Contract signed: (13-10-2020)	On going	
G-153	WATER COOLER AND REFRIGERATOR for 13 new NCDDP Townships, 2 New States and Union	2 Lots	23,000	34,500,000	Shopping	Post	ER final 23.9.2020 Contract notified 8.10.2020 Contract signed: (12-10-2020)	Done	
G-156	Colour Printer, Black and White Printer and All-in-one Printer for 2 New States, 13 new NCDDP Townships and Union	3 Lots	17,700	26,550,000	Shopping	Post	ER final 29.9.2020 Contract notified 8.10.2020 Contract signed: (12-10-2020) Contract signed: (16-10-2020)	Done	
G-159	Still Camera and Video Camera for 13 new NCDDP Townships and 2 New State and Regional Offices	2 Lots	20,350	30,525,000	Shopping	Post	ER final 29.9.2020 Contract notified 8.10.2020 Contract signed: (12-10-2020)	Done	

ဇယား ၄ - ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရုံးများရှိ ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု အခြေအနေ ၃၁/၁၂/၂၀၂၀

အမှတ်စဉ်	ဝန်ထမ်းခန့်ထားရာနေရာ	ဝန်ထမ်းအရေအတွက်	
		ကျေးလက်ဦးစီး	Consultants (Infra)
၁	စတိုး	၇	၄
၂	မကွေး	၈	၄
၃	မန္တလေး	၈	၃
၄	ပဲခူး	၇	၅
၅	ရန်ကုန်	၄	၂
၆	တနင်္သာရီ	၈	၂
၇	ရှမ်း	၈	၄
၈	ရခိုင်	၇	၃
၉	ချင်း	၉	၂
၁၀	ကချင်	၇	၄
၁၁	ကရင်	၁၀	၅
၁၂	ကယား	၆	၃
၁၃	မွန်	၇	၄
၁၄	ဧရာဝတီ	၇	၅
	စုစုပေါင်း	၁၀၃	၅၅

ဇယား -၅ သင်တန်းအရေအတွက်စာရင်း ၃၁-၁၂-၂၀၂၀

S/N.	Level of Training	# of Traini- ng	# of Participant							Remark	
			DRD	TTA	CF	TF	Com- mittee	Com	O		Total
1	Union Level	5	241	55						296	407029
2	State/Region Level										
3	Township Level	13	21	33	263	213				530	1226200
4	Community Level	144					1601	242		1843	887,000
	TOTAL	162	262	88	263	213	1601	242		2669	2520229

Table 6 : Technical Assistance and Individual Consultants

ContractPackage No.	Description of Package Contract	No.	PP10 Price Estimates		Method	Review by Bank	Status Q3 2020	Status Q4 2020	Comments
			US \$	MMK					
C108	Individual Consultant for Ponnagyun Township (Team Leader, Lead CDD and Training Expert)	1	32,400	42,120,000	IC	Post	Consultant recruited 31.8.2020 Line closed	Consultant contracted 26.10.2020 Line closed	Contract Sign on 19.10.2020
C109	Individual Consultant for Ponnagyun Township (Finance Officer)	1	19,800	25,740,000	IC	Post	Consultant recruited 31.8.2020 Line closed	Consultant contracted 26.10.2020 Line closed	Contract Sign on 28.12.2020
C110	Individual Consultant for Ponnagyun Township (Procurement Officer)	1	19,800	25,740,000	IC	Post	Consultant recruited 31.8.2020 Line closed	Consultant contracted 26.10.2020 Line closed	Evaluation Process
C111	Individual Consultant for Ponnagyun Township (M&E, MIS Officer)	1	19,800	25,740,000	IC	Post	Consultant recruited 31.8.2020 Line closed	Consultant contracted 26.10.2020 Line closed	Contract Sign on 30.12.2020
C112	Individual Consultant for Ponnagyun Township (Communication, Social Accountability & Gender)	1	19,800	25,740,000	IC	Post	Consultant recruited 31.8.2020 Line closed	Consultant contracted 26.10.2020 Line closed	Contract Sign on 18.12.2020

Table 7: Cumulative grievance received and resolved (Jul 2014 – Dec. 2020)

Sr. No.	Township	Previous Grievances	Grievances received during the Quarter	Total Grievances received	Total Grievances Resolved	(%)	Total Core	Total Non-Core
1	Kanpetlet	671	-	671	671	100%	19	652
2	Kyunsu	472	-	472	472	100%	83	389
3	Namhsan	238	-	238	238	100%	27	211
4	Sidoktaya	924	-	924	924	100%	31	893
5	Ann	262	-	262	262	100%	34	228
6	Htantabin	270	-	270	270	100%	24	246
7	Takone	423	-	423	423	100%	54	369
8	Pinlebu	722	-	722	722	100%	4	718
9	Laymyethna	488	-	488	488	100%	33	455
10	Kawhmu	1,214	-	1,214	1,214	100%	28	1,186
11	Paletwa	403	-	403	403	100%	24	379
12	Tanintharyi	175	-	175	175	100%	35	140
13	Myaung	935	-	935	935	100%	6	929
14	Banmauk	1,523	-	1,523	1,523	100%	13	1,510
15	Thabaung	424	-	424	424	100%	34	390
16	Kyangin	351	-	351	351	100%	33	318
17	Mindon	1,242	-	1,242	1,242	100%	13	1,229
18	Lewe	492	-	492	492	100%	125	367
19	Ngazun	174	-	174	174	100%	5	169
20	Nyaung U	631	-	631	631	100%	45	586
21	Monyo	174	-	174	174	100%	2	172
22	Chaungzon	378	-	378	378	100%	5	373
23	Belin	966	-	966	966	100%	8	958
24	Hpruso	220	-	220	220	100%	3	217
25	Demawso	771	-	771	771	100%	21	750
26	Kyainseikkyi	1,175	-	1,175	1,175	100%	8	1,167
27	Kyaukkyi	844	2	846	846	100%	21	825
28	Ngaputaw	589	1	590	590	100%	18	572
29	Padaung	249	1	250	250	100%	10	240
30	Matupi	263	1	264	264	100%	55	209
31	Moegaung	412	1	413	413	100%	1	412
32	Hpasaung/ Bawlakhe/mese	354	-	354	354	100%	7	347
33	Loikaw/ Shadaw	1,043	-	1,043	1,043	100%	4	1,039

Sr. No.	Township	Previous Grievances	Grievances received during the Quarter	Total Grievances received	Total Grievances Resolved	(%)	Total Core	Total Non-Core
34	Htilin	752	17	769	769	100%	3	766
35	Pauk	1,003	51	1,054	1,054	100%	17	1,037
36	Saw	564	28	592	592	100%	17	575
37	Nahtogyi	430	19	449	448	99.8%	7	442
38	Pyawbwe	440	38	478	477	99.8%	11	467
39	Yamethin	286	13	299	299	100%	22	277
40	Paung	761	30	791	791	100%	16	775
41	Pyinmana	166	18	184	184	100%	31	153
42	Hsihseng	530	35	565	564	100%	1	564
43	Kungyangon	315	14	329	329	100%	2	327
44	Kyauktan	445	60	505	505	100%	15	490
45	Thegon	219	17	236	236	100%	5	231
46	Shwegyin	88	43	131	131	100%	7	124
47	Putao	135	12	147	147	100%	-	147
48	Shwegu	206	11	217	217	100%	8	209
49	Danubyu	270	132	402	398	99%	5	397
50	Ingapu	185	41	226	226	100%	6	220
51	Hlanningbwe	548	9	557	557	100%	2	555
52	Kawtkareik	117	1	118	118	100%	2	116
53	Tongzang	334	115	449	449	100%	1	448
54	Mongkhet	37	8	45	45	100%	-	45
55	Mabein	128	15	143	143	100%	-	143
56	Maukmai	109	26	135	135	100%	-	135
57	Kani	486	-	486	486	100%	3	483
58	Kyunhla	302	39	341	341	100%	12	329
59	Ponnagyun	44	23	67	67	100%	5	62
60	Gwa	94	-	94	94	100%	-	94
61	State & Region	7	-	7	7	100%	1	6
62	Union	11	-	11	11	100%	-	11
	Cumulative Total	28,400	899	29,299	29,292	99.98%	1,032	28,267

Table 8: Quarterly grievances received and resolved (Oct. - Dec. 2020)

Sr. No.	Township	Total Grievance Received	Total Grievance Resolved	(%)	Remark
1	Kyaukkyi	2	2	100%	
2	Ngaputaw	1	1	100%	
3	Padaung	1	1	100%	
4	Matupi	1	1	100%	
5	Mogaung	1	1	100%	
6	Hpasaung/ Bawlakhe/ Mese	-	-		
7	Loikaw/ Shadaw	-	-		
8	Htilin	4	4	100%	
9	Pauk	1	1	100%	
10	Saw	-	-		
11	Nahtogyi	6	6	100%	
12	Pyawbwe	2	2	100%	
13	Yamethin	3	3	100%	
14	Paung	8	8	100%	
15	Pyinmana	1	1	100%	
16	Hsiseng	-	-		
17	Kungyangon	4	4	100%	
18	Kyauktan	7	7	100%	
19	Thegon	20	20	100%	
20	shwegyin	12	12	100%	
21	Putao	37	37	100%	
22	Shwegu	3	3	100%	
23	Danuphyu	-	-		
24	Ingapu	11	11	100%	
25	Hlaingbwe	93	93	100%	
26	Kawtkareik	10	10	100%	
27	Tongzang	121	121	100%	
28	Mongkhet	2	2	100%	
29	Mabein	2	2	100%	
30	Maukmai	17	17	100%	
31	Kani	5	5	100%	
32	Kyunhla	75	75	100%	
33	Ponnagyun	-	-		
34	Gwa	3	3	100%	
35	State & Region	-	-		
36	Union	-	-		
	Quarterly Total	453	453	100%	

Table9: Grievances received and resolved by category and township(October-ember .2020)

Sr. No.	Township	# All Types	CORE						CORE SUPPLEMENT							
			Violation of Project Policies &	Violation of Contract	Misuse of Funds	Improper Intervention	# Core	% Core	General enquiry about policies &	Force Majeure	Suggestion/ demand	Appreciation	Other	# Core Supp.	% Core Supp.	
1	Kyaukkyi	2	-	-	-	-	-		-	-	1	1	-	2	100%	
2	Ngaputaw	1	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	1	100%	
3	Padaung	1	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	1	100%	
4	Matupi	1	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	1	100%	
5	Mogaung	1	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	1	100%	
6	Hpasaung/ Bawlakhe/ Mese	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
7	Loikaw/ Shadaw	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
8	Htilin	4	-	-	-	-	-		-	-	2	1	1	4	100%	
9	Pauk	1	-	-	-	-	1	100%	-	-	-	-	-	-	0%	
10	Saw	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
11	Nahtogyi	6	-	-	-	-	-		-	-	2	1	3	6	100%	
12	Pyawbwe	2	-	-	-	-	-		-	-	1	-	1	2	100%	
13	Yamethin	3	-	-	-	-	-		-	-	3	-	-	3	100%	
14	Paung	8	-	-	-	-	-		-	-	1	7	-	8	100%	
15	Pyinmana	1	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	1	100%	
16	Hsihseng	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
17	Kungyangon	4	-	-	-	-	-		-	-	-	4	-	4	100%	
18	Kyauktan	7	-	-	-	-	-		-	-	-	7	-	7	100%	
19	Thegon	20	-	-	-	-	-		4	-	5	3	8	20	100%	
20	shwegyin	12	-	-	-	-	-		1	-	6	1	4	12	100%	
21	Putao	37	-	-	-	-	-		5	-	10	22	-	37	100%	
22	Shwegu	3	-	-	-	-	-		-	-	2	-	1	3	100%	
23	Danuphyu	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
24	Ingapu	11	-	-	-	-	-		1	-	10	-	-	11	100%	
25	Hlaingbwe	93	-	-	-	-	-		3	-	10	80	-	93	100%	

Sr. No.	Township	# All Types	CORE						CORE SUPPLEMENT						
			Violation of Project Policies &	Violation of Contract	Misuse of Funds	Improper Intervention	# Core	% Core	General enquiry about policies & Force Majeure	Suggestion/ demand	Appreciation	Other	# Core Supp.	% Core Supp.	
26	Kawtkareik	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	100%
27	Tongzang	121	-	-	-	-	-	-	-	-	42	78	1	121	100%
28	Mongkhet	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	100%
29	Mabein	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	100%
30	Maukmai	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	16	-	17	100%
31	Kani	5	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	5	100%
32	Kyunhla	75	-	-	-	-	-	-	-	-	28	46	1	75	100%
33	Ponnagyun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Gwa	3	-	1	-	-	1	33%	2	-	-	-	-	2	67%
35	State & Region	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Union	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quarterly Total		453	-	1	-	1	2	0.4%	19	2	126	281	23	451	99.6%
Cumulative total (all 63 townships)		29,299	749	40	88	155	1,032	4%	1,674	401	10,247	14,234	1,711	28,267	96%
Total Received		29,752	749	41	88	156	1,034	3.5%	1,693	403	10,373	14,515	1,734	28,718	97%
Total Resolved		29,752	749	41	88	156	1,034	100%	1,693	403	10,373	14,515	1,734	28,718	100%

ဇယား- ၁၀

စေတနာအလျောက်မြေယာလှူဒါန်းခြင်း/လျော်ကြေးပေးခြင်းဆိုင်ရာစာရင်း(သတ္တမနှစ်စက်ဝန်း)

လ.စ	ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပေါင်း	မြေယာလှူဒါန်းမှုရှိသော		မြေယာလှူဒါန်းသောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအရေအတွက်						မြေယာကိစ္စ		လှူဒါန်းသည့် ဧရိယာ(စ/ပေ)	စုစုပေါင်းPC14 အရေအတွက်	မှတ်ချက်
				ကျေးရွာ အုပ်စုပေါင်း	ကျေးရွာ ပေါင်း	လမ်း/တံတား	ရေပေးရေး	မီးလင်းရေး	အဆောက်အဦ	အခြား	စုစုပေါင်း	မြေယာလှူဒါန်းသောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လျော်ကြေးငွေပေးရသောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်			
၁	ကချင်ပြည်နယ်	မိုးကောင်း	၁၁၁	၆	၇	၆	-	-	၁	-	၇	၃၀	-	၃၀၃၈၅	၃၀	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၂		ပူတာအို	၇၉	၄	၇	၅	၁	-	၁	-	၇	၂၂	-	၈၆၂၀	၂၂	တတိယနှစ်စက်ဝန်း
၃		ရွှေကူ	၈၃	၁၇	၂၂	၂၀	၂	-	-	-	၂၂	၂၇၉	-	၆၂၃၁၁	၂၇၉	တတိယနှစ်စက်ဝန်း
၄	ကယားပြည်နယ်	လွိုင်ကော်	၆၆	၃	၅	၄	-	-	၁	-	၅	၅၃	-	၂၈၃၁၀	၅၃	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၅		ရှားတော	၁၄	၂	၂	-	၂	-	-	-	၂	၂	-	၈၃၁	၂	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၆		ဖားဆောင်း	၁၃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၇		ဘော်လခဲ	၁၆	၁	၁	၁	-	-	-	-	၁	၈	-	၃၇၂၀	၈	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၈		မယ်စွဲ	၁၁	၃	၃	၂	၁	-	-	-	၃	၁၇	-	၄၃၁၀	၁၇	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၉	ကရင်ပြည်နယ်	ကြာအင်းဆိပ်ကြီး	၄	၃	၄	၃	၁	-	-	-	၄	၃၀	-	၂၁၁၀၀	၃၀	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၁၀	ချင်းပြည်နယ်	မတူပီ	၁၆၂	၁၂	၁၃	၈	၁	၃	၁	-	၁၃	၅၉	-	၂၉၅၀၇၄	၅၉	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

၁၁		တွန်းဇံ	၆၀	၄	၄	၂	-	-	၂	-	၄	၁၆	-	၅၀၂၅၃	၁၆	တတိယနှစ်စက်ဝန်း
၁၂	မကွေးတိုင်း	ဆော	၁၃၆	၁၀	၁၃	-	-	၁၃	-	-	၁၃	၃၇၀	-	၁၀၂၅၅	၃၇၀	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၁၃		ထီးလင်း	၁၃၈	၁၃	၁၅	-	၁	၁၄	-	-	၁၅	၂၆၇	-	၃၂၇၃	၂၆၇	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၁၄		ပေါက်	၂၇၄	၁၆	၃၁	-	၁	၂၉	၁	-	၃၁	၉၁၁	-	၁၁၀၂၅	၉၃၃	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၁၅	မန္တလေးတိုင်း	နွားထိုးကြီး	၂၁၇	၁၃	၁၅	၁၄	၁	-	-	-	၁၅	၂၅၄	-	၂၅၄၆၀၆	၂၅၄	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၁၆		ပျော်ဘွယ်	၃၅၆	၇	၁၀	-	၃	-	၇	-	၁၀	၁၀	-	၁၈၁၂၁	၁၀	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၁၇		ရမည်းသင်း	၃၃၄	၁၁	၁၃	၉	၄	-	-	-	၁၃	၆၄	-	၆၃၀၂၃	၆၄	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၁၈	ပဲခူးတိုင်း	ပန်းတောင်း	၁၈၀	၂၅	၄၆	၁၅	၁၂	၆	၁၃	-	၄၆	၁၅၄	-	၁၀၇၄၅၃	၁၅၄	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၁၉		သဲကုန်း	၁၉၈	၂၄	၄၅	၃၉	-	၄	၂	-	၄၅	၈၃၁	-	၂၆၅၇၂၄	၈၃၁	ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း
၂၀		ရွှေကျင်	၆၅	၁၃	၁၆	၁၀	-	၃	၃	-	၁၆	၁၄၁	-	၁၄၄၆၀၅	၁၄၁	ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း
၂၁		ကျောက်ကြီး	၄၂	၅	၅	၁၁	-	၂	၂	-	၅	၄၀	-	၉၀၄၇	၄၀	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၂၂	ရန်ကုန်	ကွမ်းခြံကုန်း	၁၃၅	၅	၆	၃	-	-	၂	၁	၆	၉	-	၁၃၂၁၅	၉	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၂၃		ကျောက်တန်း	၁၂၂	၁	၁	-	-	-	-	၁	၁	၁၂	-	၁၃၆၉	၁၂	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၂၄	ရှမ်းပြည်နယ်	ဆီဆိုင်	၁၈၆	၇	၁၉	၉	၄	၃	၃	-	၁၉	၁၀၀	-	၇၅၉၁၂	၁၀၀	စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
၂၅		မဘိမ်း	၃၅	၄	၄	၄	-	-	-	-	၄	၈၀	-	၁၇၉၁	၈၁	တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ဇယား ၁၁။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေပြုရလဒ်များ(ဆဌမနှစ် စီမံကိန်း)

Region	Townships	Total Village Tract	Village	Block Grant				Village Development Plan			Total Sub Project Target	TPIC Approval for Sub Project		SP Project Planning & Proposal (PC-5)			Sub Project Implementation						Social Audit	
				request VT	received VT	VDP Target	# VDP Meeting	% Completion	#	%		Plan Completed	%	PC-5 Uploaded	0%	1-50 %	51-75 %	76-99 %	100 %	F-6	Target	%		
Kachin	Mogaung	36	79	36	100%	36	100%	79	79	100%	110	110	100%	110	100%	110	0	0	0	0	110	10	110	100%
Kachin	Shwegu	28	86	28	100%	28	100%	86	86	100%	81	81	100%	81	100%	81	0	0	0	0	81	8	81	100%
Kachin	Putao	14	113	14	100%	14	100%	113	113	100%	94	94	100%	94	100%	94	0	0	0	0	94	9	94	100%
Kayah	Loikaw	12	123	12	100%	12	100%	123	123	100%	46	46	100%	46	100%	46	0	0	0	0	46	4	46	100%
Kayah	Demoso	25	174	25	100%	25	100%	174	174	100%	124	124	100%	124	100%	124	0	0	0	0	124	1	124	100%
Kayah	Hpruso	14	116	14	100%	14	100%	116	116	100%	100	100	100%	100	100%	100	0	0	0	0	100	1	100	100%
Kayah	Shadaw	3	15	3	100%	3	100%	15	15	100%	9	9	100%	9	100%	9	0	0	0	0	9	9	9	100%
Kayah	Bawlake	8	18	8	100%	8	100%	18	18	100%	13	13	100%	13	100%	13	0	0	0	0	13	1	13	100%
Kayah	Hpasawng	8	55	3	38%	3	100%	21	21	100%	11	11	100%	11	100%	11	0	0	0	0	11	1	11	100%
Kayah	Mese	4	14	4	100%	4	100%	14	14	100%	11	11	100%	11	100%	11	0	0	0	0	11	1	11	100%
Kayin	Hlaningwe	71	397	70	99%	70	100%	397	396	100%	236	236	100%	236	100%	236	0	0	0	0	236	2	236	100%
Kayin	kawtkareik	53	258	53	100%	53	100%	258	258	100%	178	178	100%	178	100%	178	0	0	0	0	178	1	178	100%
Kayin	Kyainseikgyi	51	365	50	98%	50	100%	365	355	97%	292	292	100%	292	100%	292	0	0	0	0	292	2	292	100%

Chin	Tongzang	31	93	3 1	100 %	3 1	100 %	93	93	100%	63	63	100 %	63	100 %	63	0	1	0	0	62	6 3	63	100 %
Chin	Matupi	62	14 9	6 2	100 %	6 2	100 %	14 9	149	100%	150	15 0	100 %	150	100 %	150	0	0	0	0	15 0	1 50	15 0	100 %
Chin	Kanpetlet																							
Chin	Paletwa	96	38 4	9 0	94%	9 0	100 %	38 4	365	95%	326	32 6	100 %	326	100 %	326	2 0	9	3	2	29 2	2 17	21 7	67%
Sagaing	Banmauk	47	22 1	4 7	100 %	4 7	100 %	22 1	221	100%	196	19 6	100 %	196	100 %	196	0	0	0	0	19 6	1 96	19 6	100 %
Sagaing	Myaung	48	82	4 8	100 %	4 8	100 %	82	82	100%	118	11 8	100 %	118	100 %	118	0	0	0	0	11 8	1 18	11 8	100 %
Sagaing	Kyunhla	34	11 4	3 4	100 %	3 4	100 %	11 4	114	100%	113	11 3	100 %	113	100 %	113	0	0	0	0	11 3	1 13	11 3	100 %
Sagaing	Pinlebu																							
Sagaing	Kani	45	20 1	4 5	100 %	4 5	100 %	20 1	201	100%	141	14 1	100 %	141	100 %	141	0	0	0	0	14 1	1 41	14 1	100 %
Taninthar yi	Kyunsu																							
Taninthar yi	Taninthar yi	19	16 8	1 9	100 %	1 9	100 %	16 8	168	100%	101	10 1	100 %	101	100 %	101	0	0	0	0	10 1	1 01	10 1	100 %
Bago	Shwegyin	31	11 4	3 0	97%	3 0	100 %	11 4	103	90%	63	63	100 %	63	100 %	63	0	0	0	0	63	6 3	56	89%
Bago	Kyaukkyi	34	13 7	2 8	82%	2 8	100 %	12 0	120	100%	145	14 5	100 %	145	100 %	145	0	0	0	0	14 5	1 45	14 5	100 %
Bago	Monyo	37	22 0	3 7	100 %	3 7	100 %	22 0	220	100%	208	20 8	100 %	208	100 %	208	0	0	0	3	20 5	1 93	19 1	92%
Bago	Padaung	41	22 7	4 1	100 %	4 1	100 %	22 7	227	100%	160	16 0	100 %	160	100 %	160	0	0	0	0	16 0	1 60	16 0	100 %
Bago	Thegon	49	30 8	4 9	100 %	4 9	100 %	30 8	308	100%	198	19 8	100 %	198	100 %	198	2	1	2	5	18 8	1 96	19 2	97%
Magway	Sidoktaya																							
Magway	Mindon	72	18 0	7 2	100 %	7 2	100 %	18 0	180	100%	186	18 6	100 %	186	100 %	186	0	0	0	0	18 6	1 86	18 6	100 %
Magway	Pauk	71	26 2	7 1	100 %	7 1	100 %	26 2	262	100%	261	26 1	100 %	261	100 %	261	0	0	0	0	26 1	2 61	26 1	100 %

Magway	Tilin	71	93	7 1	100 %	7 1	100 %	93	93	100%	114	11 4	100 %	114	100 %	114	0	0	0	0	11 4	1 14	11 4	100 %
Magway	Saw	63	11 7	6 3	100 %	6 3	100 %	11 7	117	100%	111	11 1	100 %	111	100 %	111	0	0	0	0	11 1	1 11	11 1	100 %
Mandalay	Natogyi	64	19 1	6 4	100 %	6 4	100 %	19 1	191	100%	173	17 3	100 %	173	100 %	173	0	0	0	0	17 3	1 73	17 3	100 %
Mandalay	Ngazun	44	15 8	4 4	100 %	4 4	100 %	15 8	158	100%	190	19 0	100 %	190	100 %	190	0	0	0	0	19 0	1 90	19 0	100 %
Mandalay	Nyaung U	75	22 0	7 5	100 %	7 5	100 %	22 0	220	100%	282	28 2	100 %	282	100 %	282	0	0	0	0	28 2	2 82	28 2	100 %
Mandalay	Yamethin	63	26 3	6 3	100 %	6 3	100 %	26 3	263	100%	291	29 1	100 %	291	100 %	291	0	0	0	0	29 1	2 91	29 1	100 %
Mandalay	Pyawbwe	75	31 7	7 5	100 %	7 5	100 %	31 7	317	100%	285	28 5	100 %	285	100 %	285	0	0	0	0	28 5	2 85	28 5	100 %
Mon	Chaugzon	43	78	4 3	100 %	4 3	100 %	78	78	100%	175	17 5	100 %	175	100 %	175	0	0	0	0	17 5	1 75	17 5	100 %
Mon	Paung	49	15 4	4 9	100 %	4 9	100 %	15 4	154	100%	170	17 0	100 %	170	100 %	170	0	0	0	0	17 0	1 70	17 0	100 %
Mon	Bilin	51	21 7	5 1	100 %	5 1	100 %	21 7	217	100%	205	20 5	100 %	205	100 %	205	0	1	0	1	20 3	2 02	20 5	100 %
Rakhine	Ponnagyun	41	84	1 6	39%	1 5	94%	84	64	76%	84	26	31%	23	100 %	23	3	1	0	2	17	1 7	11	48%
Rakhine	Ann																							
Rakhine	Gwa	33	16 8	3 3	100 %	3 3	100 %	16 8	168	100%	113	11 3	100 %	113	100 %	113	1	6	6	9	91	9 9	99	88%
Yangon	Htantabin																							
Yangon	kyauktan	45	78	4 5	100 %	1 8	40%	78	78	100%	114	11 4	100 %	114	100 %	114	0	0	0	0	11 4	1 14	11 4	100 %
Yangon	Kawhmu	55	13 4	5 5	100 %	5 5	100 %	13 4	134	100%	209	20 9	100 %	209	100 %	209	0	0	0	0	20 9	2 09	20 9	100 %
Yangon	Kungyan gon	43	13 6	4 3	100 %	4 3	100 %	13 6	136	100%	136	13 6	100 %	136	100 %	136	0	0	0	0	13 6	1 36	13 6	100 %
Shan	Mongkhet	12	14 8	1 2	100 %	1 2	100 %	14 8	148	100%	94	94	100 %	94	100 %	94	0	0	0	0	94	9 4	94	100 %
Shan	Hsihseng	13	32 1	1 3	100 %	1 3	100 %	32 1	321	100%	177	17 7	100 %	177	100 %	177	0	0	0	0	17 7	1 77	17 7	100 %

Shan	Namhsan																							
Shan	Mabein	16	57	16	100%	16	100%	57	57	100%	38	38	100%	38	100%	38	0	0	0	0	38	38	38	100%
Shan	Maukmai	8	104	8	100%	8	100%	104	104	100%	78	78	100%	78	100%	78	0	0	0	0	78	78	78	100%
Ayeyawady	Ingapu	71	642	71	100%	71	100%	642	642	100%	362	362	100%	362	100%	362	0	0	2	3	357	362	362	100%
Ayeyawady	Ngaputaw	67	354	67	100%	67	100%	354	354	100%	346	346	100%	346	100%	346	0	0	0	0	346	346	346	100%
Ayeyawady	Lemyethna																							
Ayeyawady	Kyangin	30	254	30	100%	30	100%	254	254	100%	188	188	100%	188	100%	188	0	0	0	0	188	188	188	99%
Ayeyawady	Thabaung	67	438	67	100%	67	100%	438	438	100%	377	377	100%	377	100%	377	0	0	0	0	377	377	377	100%
Ayeyawady	Danubyu	63	457	63	100%	63	100%	457	457	100%	228	228	100%	228	100%	228	0	0	0	0	228	228	228	100%
Nay Pyi Taw	Pyinmana	29	139	29	100%	29	100%	139	139	100%	130	130	100%	130	100%	130	0	0	0	0	130	130	130	100%
Nay Pyi Taw	Tatkon																							
Nay Pyi Taw	Lewe	60	305	60	100%	60	100%	305	305	100%	376	376	100%	376	100%	376	0	0	0	0	376	376	376	100%

ဇယား ၁၂။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေပြုလဒ်များ(သတ္တမနှစ် စီမံကိန်း)

Region	Townships	Total Villag e Tract	Villag e	Block Grant				Village Development Plan			Total Sub Project Target	TPIC Approval for Sub Project		SP Project Planing & Proposal (PC-5)			Sub Project Implection						Social Audit	
				request VT	received VT	VDP Target	# VDP Meetin g	% Complectio n	#	%		Plan Compl eted	%	PC-5 Uploa ded	0%	1- 50 %	51- 75 %	76- 99 %	100 %	F-6	Targ et	%		
Kachin	Mogaung	36	79	36	100%	36	100%	79	79	100%	111	111	100%	111	100%	111	0	0	0	0	111	111	111	100%
Kachin	Shwegu	28	88	28	100%	28	100%	88	88	100%	83	83	100%	83	100%	83	5	14	10	13	41	25	83	100%
Kachin	Putao	14	113	14	100%	14	100%	113	113	100%	79	79	100%	79	100%	79	0	0	0	0	79	63	79	100%
Kayah	Loikaw	12	123	12	100%	12	100%	123	123	100%	66	66	100%	66	100%	66	0	0	0	0	66	66	66	100%
Kayah	Demoso																							
Kayah	Hpruso																							
Kayah	Shadaw	3	16	3	100%	3	100%	16	16	100%	14	14	100%	14	100%	14	0	0	0	0	14	14	14	100%
Kayah	Bawlake	8	18	8	100%	8	100%	18	18	100%	16	16	100%	16	100%	16	0	0	0	0	16	16	16	100%
Kayah	Hpasawng	8	55	3	38%	3	100%	20	20	100%	11	11	100%	11	100%	11	0	0	0	0	11	11	11	100%
Kayah	Mese	4	14	4	100%	4	100%	14	14	100%	13	13	100%	13	100%	13	0	0	0	0	13	13	13	100%
Kayin	Hlanningbwe	74	445	71	96%	70	99%	402	394	98%	224	221	99%	221	82%	181	67	47	20	25	65	7	221	100%
Kayin	kawtkareik	53	258	53	100%	53	100%	258	258	100%	168	168	100%	168	83%	140	88	24	18	16	22	12	168	100%
Kayin	Kyainseikgyi	3	26	3	100%	3	100%	26	26	100%	18	18	100%	18	100%	18	0	0	0	0	18	18	18	100%
Chin	Tongzang	31	93	31	100%	31	100%	93	93	100%	60	60	100%	60	100%	60	0	6	2	3	49	41	60	100%
Chin	Matupi	62	149	62	100%	62	100%	149	149	100%	162	162	100%	162	100%	162	0	0	0	1	161	155	162	100%

Chin	Kanpetlet																							
Chin	Paletwa																							
Sagaing	Banmauk																							
Sagaing	Myaung																							
Sagaing	Kyunhla	34	114	34	100%	34	100%	114	114	100%	109	109	100%	109	100%	109	5	37	15	17	35	30	109	100%
Sagaing	Pinlebu																							
Sagaing	Kani	45	200	45	100%	45	100%	200	200	100%	129	129	100%	129	81%	104	22	21	16	30	40	40	129	100%
Taninthar yi	Kyunsu																							
Taninthar yi	Tanintharyi	1	16	1	100%	1		16	16	100%	5	5		5		5	0	0	0	0	5	5	5	
Bago	Shwegyin	31	114	23	74%	23	100%	114	73	64%	44	44	100%	44	93%	41	9	10	3	3	19	18	44	100%
Bago	Kyaukkyi	7	37	7	100%	7	100%	37	37	100%	42	42	100%	42	100%	42	0	0	0	0	42	42	42	100%
Bago	Monyo																							
Bago	Padaung	41	227	41	100%	41	100%	227	227	100%	181	181	100%	181	98%	178	0	1	0	3	177	175	181	100%
Bago	Thegon	49	308	46	94%	41	89%	308	308	100%	105	105		105		64	96	3	1	0	0	0	105	
Magway	Sidoktaya																							
Magway	Mindon																							
Magway	Pauk	71	262	71	100%	71	100%	262	262	100%	277	277	100%	277	100%	277	0	0	0	0	277	277	277	100%
Magway	Tilin	71	93	71	100%	71	100%	93	93	100%	138	138	100%	138	100%	138	0	0	0	0	138	138	138	100%
Magway	Saw	63	117	63	100%	63	100%	117	117	100%	137	137	100%	137	100%	137	0	0	0	0	137	137	137	100%
Mandalay	Natogyi	64	192	64	100%	64	100%	192	192	100%	230	230	100%	230	100%	230	0	0	0	0	230	230	230	100%
Mandalay	Ngazun																							
Mandalay	Nyaung U																							

Mandalay	Yamethin	63	263	63	100%	63	100%	263	263	100%	335	335	100%	335	100%	335	0	0	0	0	335	335	335	100%
Mandalay	Pyawbwe	75	318	75	100%	75	100%	318	318	100%	360	360	100%	360	100%	360	0	0	0	0	360	360	360	100%
Mon	Chaungzon																							
Mon	Paung	50	154	50	100%	50	100%	154	154	100%	192	192	100%	192	100%	192	1	1	0	2	188	188	192	100%
Mon	Bilin																							
Rakhine	Ponnagyun																							
Rakhine	Ann																							
Rakhine	Gwa	33	167	26		26		167	145		66	66		66		35	0	0	0	0	0	0	66	
Yangon	Htantabin																							
Yangon	kyauktan	45	78	45	100%	45	100%	78	78	100%	122	122	100%	122	100%	122	0	0	0	0	122	122	122	100%
Yangon	Kawhmu																							
Yangon	Kungyango n	43	136	43	100%	43	100%	136	136	100%	135	135	100%	135	100%	135	0	0	0	0	135	135	135	100%
Shan	Mongkhet	12	148	12	100%	12	100%	148	148	100%	63	63	100%	63	60%	38	48	5	1	5	4	0	63	100%
Shan	Hsihseng	13	321	13	100%	13	100%	321	321	100%	186	186	100%	186	100%	186	0	0	0	0	186	186	186	100%
Shan	Namhsan																							
Shan	Mabein	16	57	16	100%	16	100%	57	57	100%	35	35	100%	35	83%	29	6	0	0	0	29	29	35	100%
Shan	Maukmai	8	104	8		8		104	104		63	63		63		20	0	0	0	0	0	0	63	
Ayeyawad y	Ingapu	71	644	71	100%	71	100%	644	625	97%	212	212		212		30	19 2	14	4	0	2	2	212	
Ayeyawad y	Ngaputaw	83	426	83	100%	83	100%	426	426	100%	421	421	100%	421	100%	421	0	0	0	0	421	421	421	100%
Ayeyawad y	Lemyethna																							
Ayeyawad y	Kyangin																							

Ayeyawady	Thabaung																								
Ayeyawady	Danubyu	63	457	63	100%	63	100%	63	457	725%	316	316		316		197	304	12	0	0	0	0	0	316	
Nay Pyi Taw	Pyinmana	29	139	29	100%	29	100%	139	139	100%	149	149	100%	149	100%	149	0	0	0	0	149	149	149	100%	
Nay Pyi Taw	Tatkon																								
Nay Pyi Taw	Lewe																								

Figure 1: Workplan 2020/21

Activity / Milestone	2020												2021		
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March
1 NCCDDP quarterly meetings NPT				x			x					x			x
2 OM Year 7															
Main Report + FAM				x											
Phase-Out Guidelines		x													
Covid 19 updates															
3 AWPB															
2019/20 : Submit suppl. budget request		xxxx													
2020/21 : Submit draft budget								xxxx							
4 Implementation Y7															
Block grant transfer															
20 old tns	x x x x x	x x x x x	x x x x x		x x x x x	x x x x x									
16 new tns	x x x x x	x x x x x	x x x x x		x x x x x	x x x x x	x x x x x								
SP construction (20 old townships)															
20 old tns	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx			
16 new tns			xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
ToT 1 - 3															
20 old				xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxx									
16 new						xxxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx							
ToF 1 - 3															
20 old	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx		xxxxxxxx	xxxxxxxx									
16 new			xxxxxxxx		xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx								
CF, TF, KE fora															
Union MSR															
5 Preparation Y8 (13 new townships)															
Tns selection process	xxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx												
Socialisation process				xxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx									
Procurement activities			x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x	x x x x							
Mobilisation of TTA															
Extend existing providers x 7										xxxxxxxx					
New (QBS) x 6												xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
6 CERC															
Cash for Work (Round 1)						x x x x	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	x x x					
EVRF (Round 1)						x x x x	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	x x x					
7 International Support Missions				xxx	x						xx		xxxxx		