

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မြို့.ကုန်းကျေးရွာ၊ စဉ့်ကူအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း



കൃഷി: പഞ്ചം

പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള കൃഷി

കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം



- തെക്ക് (South) - Red house icon
- കിഴക്ക് (East) - Blue house icon
- വടക്ക് (North) - Purple road icon
- പുഴ (River) - Green tree icon
- പാത (Road) - Green tree icon

လူ့စွမ်းအားအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံ

- ရေပူပေးရေး ကိုယ်စားပြုပုံစံ: အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုပြင်ရေး
- လျှပ်စစ်ဓါတ် ရရှိမှု အသင့်အတင့်အဆင်ပြေပါသည်။
- ဧရာဝတီတိုင်း အစိုးရ ကျေးဇူးတင်စာ ရေးရာတွင် ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ကြပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအရ လျှပ်စစ်ဓါတ် ရှားပါးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ရှားပါးခြင်း စွာအခွင့်အလမ်းများ တွင်ရ ဖွဲ့စည်းကြသည်။
- စစ်ကွပ်ကဲရေး ဗဟိုအဖွဲ့ကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ပူးတွဲလက်ထောက်များမှာ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဖွဲ့စည်းကြသည်။

- တို့တော်ရုံး ဖွဲ့စည်းပုံအရ အဖွဲ့အစည်းများ

- အဖွဲ့အစည်းအရင်းအမြစ်များ
- ရေပူပေးရေး ဖွဲ့စည်းပုံအရ အဖွဲ့အစည်းများ
- စစ်ဦးစီးဌာနများတွင် ပါဝင်မှုများ
- ဝင်ရောက်မှု ပုံစံများ

- * အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
- * အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
- * အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
- * အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

သောတရားကျမ်းဂန် အကျမ်းဂန်များကို ရေးသားပေးခြင်း (၁၀၂) ရက်
 ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက အသိပညာပေးခဲ့ခြင်း

ကျမ်းဂန်အမျိုးအမည်	အပိုင်းအရေအတွက်	ရက်စွဲ		ခုနှစ်	ပုံနှိပ်ရေးဆောင်ရွက်သူ	ထောက်ခံသူ
		ကျမ်းဂန်	မ			
ကျမ်းဂန်အစဉ်	၂၀၇	၄၂၉	၄၆၇	၁၉၆	အောင်အောင်အောင်	အောင်အောင်အောင်
ကျမ်းဂန်အစဉ်	၂၁၀	၄၈၉	၄၉၉	၉၈၈	"အောင်အောင်အောင်"	အောင်အောင်အောင်
ကျမ်းဂန်အစဉ်	၂၅၀	၅၈၅	၆၃၀	၁၂၁၅	အောင်အောင်အောင်	အောင်အောင်အောင်
ကျမ်းဂန်အစဉ်	၁၂၆	၂၃၆	၂၉၈	၅၃၄	အောင်အောင်အောင်	အောင်အောင်အောင်
ကျမ်းဂန်အစဉ်	၂၇၃	၅၈၁	၆၈၁	၁၂၆၅	"အောင်အောင်အောင်"	အောင်အောင်အောင်
ကျမ်းဂန်အစဉ်	၁၄၉	၂၇၂	၃၅၁	၆၂၃	"အောင်အောင်အောင်"	အောင်အောင်အောင်
ကျမ်းဂန်အစဉ်	၂၂၅	၄၆၅	၄၉၂	၉၅၇	"အောင်အောင်အောင်"	အောင်အောင်အောင်
ကျမ်းဂန်အစဉ်	၁၁၉	၂၇၂	၂၈၃	၅၅၅	"အောင်အောင်အောင်"	အောင်အောင်အောင်
ကျမ်းဂန်အစဉ်	၉၂	၁၈၀	၂၂၇	၄၀၇	"အောင်အောင်အောင်"	အောင်အောင်အောင်
ကျမ်းဂန်အစဉ်	၁၈၁	၃၄၀	၄၅၃	၇၉၃	"အောင်အောင်အောင်"	အောင်အောင်အောင်
ကျမ်းဂန်အစဉ်	၁၀၁	၂၄၇	၂၉၁	၅၃၈	"အောင်အောင်အောင်"	အောင်အောင်အောင်
ကျမ်းဂန်အစဉ်	၈၇	၂၃၈	၂၆၁	၄၉၉	အောင်အောင်အောင်	အောင်အောင်အောင်
စုစုပေါင်း	၂၀၂၀	၄၃၃၄	၄၉၃၃	၉၂၆၃		

၂၀၂၁/၂၁/၆
 ဦးစိုးစိုး
 အောင်အောင်အောင်
 အောင်အောင်အောင်
 အောင်အောင်အောင်

လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အာဏာကြွယ်ဝခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ကျေးရွာ - _____

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုမြေပုံ ရေးဆွဲသည့် နာမည် မြေပုံ (social map Resource map)	၉.၁၀. ၂၀၁၇.	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကော်မတီဝင်များ	၂၀	၃၅	၅၅	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်း ရှိ အိမ်ခြေ၊ လယ်ခြေ စိုက် ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများ စသော ကျေးရွာ၏ လက်ရှိ အခြေအနေနှင့် ပိုမိုဆိုင်မြင် အခြေအနေများကို ရေးဆွဲ ဖော်ထုတ်ပါသည်။
၂။	ရာသီဥတု မြေပုံ (Seasonal Calendar)	၉.၁၀. ၂၀၁၇.	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကော်မတီဝင်များ	၅၅	၃၅	၉၀	ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးရေးများ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ မြေ မြေရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာ ယူလုံမှုနှင့် ပွဲတော်များ
၃။	ကျေးရွာ၏ ဦး စားပေး အစီ အစဉ်ဇယား (Metric Ranking)	၉.၁၀. ၂၀၁၇.	အမျိုးသားအုပ်စု အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၂	၄၉	၇၁	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိက လိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်း စဉ်များကို ညှိနှိုင်းတိုင် ဖော် ဆွဲခဲ့ကြသည်။

လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုစာနိးစစ်ခြင်းနှင့် အက်ဏ္ဏာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်


(PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ကျေးဇူး -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၄။	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၇၀.၁၀ ၂၀၁၇	ကျေးဇူးသူ / ကျေးဇူးထားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၂၀	၃၅	၅၅	ကျေးဇူးအတွင်းတွင် ရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ နှင့် ကျေးဇူးလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်ထင်ကြွယ်ကြွယ်အောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅။	လူမှုစီးပွားအဆင့်အတန်း ဖြစ် (Wealth Ranking)	၇၀.၁၀ ၂၀၁၇	ချမ်းသာသော အလယ်အလတ် နှစ်မျိုး	၁၅	၃၅	၅၀	ကျေးဇူးအတွင်းရှိ လူများအကြား ငွေကြေး ပစ္စည်းအားဖြင့် အဆင့်အတန်း ဖြစ်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးအတွက် လိုအပ်မည့်ဝင်ရောက်မှုများ အစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
၆။	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၇၀.၁၀ ၂၀၁၇	ကျေးဇူးသူ / ကျေးဇူးထားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၂	၇၇	၉၉	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတန်းတူအဖွဲ့အစည်း၊ ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှုစသည့် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျား - ၈ ပင့်ကူအိမ်ပြုပုံစံ

အပိုင်း - စဉ်ကျား
ကျား - ၅ - ခြံကျား



ကျား - - - - -
 ၈ - - - - -

စဉ့်ကန်

မြို့နယ်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဖြင့်

ସମସ୍ତ - ଆମ ସମ୍ପର୍କ

ନାମ	ପଠାବଳୀ	ମାଧ୍ୟମିକ
ମି: ମି	୦୭	୧୮୦
ମି: ମି	୦୭	୧୯୮
ମି: ମି	୦୭	୧୮୮
ମି: ମି	୧୦	୧୯୮
ମି: ମି	୦୭	୧୯୮

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း/လက်ထောက်နည်းပညာပူးပေါင်းမှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပူးပေါင်း/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဘိုဦး ၈၀၆

နေ့စွဲ ၉. ၁၀. ၁၇. စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ဓမ္မာစိန် မည်က ကျေးရွာ မြို့ကျ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၁၀.၁၇.	၉.၁၀.၁၇.	၅၂	၁၁၇	၁၅၄	၁၅၄ ၂၁၇ ၂၁၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၁၇.	၁၇.၁၀.၁၇.	၅၂	၁၁၇	၁၅၄	၁၅၄ ၁၅၄ ၂၁၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၁၇.	၁၇.၁၀.၁၇.	၃၁	၂၉	၆၀	၆၀ ၆၀ ၂၁၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၁၇.	၂၃.၁၁.၁၇.	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၁၇.	၁၃.၁၂.၁၇.	၈	၇	၁၅	၁၅ ၁၅ ၂၁၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၁၂.၁၇	၂၂.၁၂.၁၇	၈	၅	၁၃	၁၃ ၁၃ ၂၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခင်္ဂါဖြူဝင်း

နေ့စွဲ ၅.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ဇောင်တီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅၇၊ ကျေးရွာ ဇြိကုန်း

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဇွဲ၊ လမ်းမို့ အခက်အခဲ ဖြစ်	၁ ဇွဲ၊ လမ်းမို့ အခက်အခဲ ဖြစ်
၂ လမ်းမို့ အခက်အခဲ ဖြစ်	၂ ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။
၃ အခက်အခဲ ဖြစ်	၃ အခက်အခဲ ဖြစ်
၄ ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။	၄ ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။
၅	၅

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ဇွဲ၊ လမ်းမို့ အခက်အခဲ ဖြစ်	၁ ဇွဲ၊ လမ်းမို့ အခက်အခဲ ဖြစ်
၂ လမ်းမို့ အခက်အခဲ ဖြစ်	၂ ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။
၃ အခက်အခဲ ဖြစ်	၃ အခက်အခဲ ဖြစ်
၄ ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။	၄ ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။
၅	၅

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဦးစွာ နေထိုင်ရာ အခက်အခဲ ဖြစ်	ကျား + မ	14,000,000	၁၂၁၅
၂	ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	ကျား + မ	13,000,000	၆
၃	အခက်အခဲ ဖြစ်	ကျား + မ	10,000,000	၆
၄	ဇွဲ၊ လမ်းမို့ အခက်အခဲ ဖြစ်	ကျား + မ	9,000,000	၆
၅	ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း	ကျား + မ	9,000,000	၆

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောမြတ်

နေ့စွဲ ၉.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွှေဘို ကျေးရွာအုပ်စု စဉ့်က ကျေးရွာ ဖေ.ကျ.

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်း ဖြိုခွာလာရ ခက်ခဲခြင်း	၁	ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်း ဖြိုခွာလာရ ခက်ခဲခြင်း
၂	အသက်ကျောင်း အောင်မလုပ်ရ ဖောက်ဖျက်ထား များ ပညာမင်ကြားရ တွင် မလွယ်လပ်ခြင်း	၂	အသက်ကျောင်း အောင်မလုပ်ရ ဖောက်ဖျက်ထား များ ပညာမင်ကြားရ တွင် မလွယ်လပ်ခြင်း
၃	ကျေးရွာအဖွဲ့များမှ ချစ်တမ်း ခွင့်ပြုပေးခြင်း မရှိခြင်း	၃	ကျေးရွာအဖွဲ့များမှ ချစ်တမ်း ခွင့်ပြုပေးခြင်း မရှိခြင်း
၄	ကျွမ်းကျင် လေ့လာ တွက် ယင်းလျှို့ဝှက်စား နည်းပါးခြင်း	၄	ကျွမ်းကျင် လေ့လာ တွက် ယင်းလျှို့ဝှက်စား နည်းပါးခြင်း
၅		၅	

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်း ဖြိုခွာလာရ ခက်ခဲ ဖြေခေ ပျ.	၁	ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်း ဖြိုခွာလာရ ခက်ခဲ ဖြေခေ ပျ.
၂	ကျေးရွာအဖွဲ့များမှ ချစ်တမ်း ခွင့်ပြုပေးခြင်း မရှိခြင်း	၂	ကျေးရွာအဖွဲ့များမှ ချစ်တမ်း ခွင့်ပြုပေးခြင်း မရှိခြင်း
၃	ကျေးရွာအဖွဲ့များမှ ချစ်တမ်း ခွင့်ပြုပေးခြင်း မရှိခြင်း	၃	ကျေးရွာအဖွဲ့များမှ ချစ်တမ်း ခွင့်ပြုပေးခြင်း မရှိခြင်း
၄	ယင်းလျှို့ဝှက်စား နည်းပါးခြင်း	၄	ယင်းလျှို့ဝှက်စား နည်းပါးခြင်း
၅		၅	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	လျှော့+ဖ	11,500,000	1215 ဇနောင်
၂	စားသောက်ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျော့+ဖ	15,000,000	"
၃	အမှိုက်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း	လျှော့+ဖ	7,000,000	"
၄	ဖာလိက့်ဒါရီသောတည်ဆောက်ခြင်း	ကျော့+ဖ	8,000,000	"
၅				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်ဆင်တိုက်	ဖ	
၂	ကွန်ပျူတာဆင်တိုက်	ကျော့+ဖ	
၃	ဝပ်ရှော့ဆင်တိုက်	ကျော့	
၄	ခရက်စ် ခြေစာဆင်တိုက်	ကျော့+ဖ	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်၊ ဒေါ်ကြွေးနွှာ လက်မှတ်၊ Uya နေ့စွဲ ၉. 10. 17.

လူ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြု စီမံကိန်း

တဝဂ်ယဉ်စက်ဝန်း

စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး ချက်တမ်း

ကျေးဇူးအစည်း - ဖြူကျန်း

အုပ်စုအစည်း - စပွဲကျ

နေရာ - ဖြူကျန်း ရွာနယ်၊ မြေကျွန်း

ရက်စွဲ - ၄. ၁၀. ၁၇.

အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - နံနက် ၉:၂၀

ပြီးဆုံးချိန် - ၃:၂၀

အစည်းအဝေးဝက်ကောက်သူ လူဦးရေ - ကျား (၅၇) ၊ မ (၁၁၇)

လူ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်း တဝဂ်ယဉ်စက်ဝန်း ယာမအကြိမ် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်း

အစည်းကို ရက်စွဲတွင် ဖြူလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယာမဦးစွာ အခမ်းအနားအစီအစဉ်များကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အခမ်းအနားဖွဲ့လုပ်ကြောင်း ပြောကြားပေးခဲ့ပြီး ကျေးဇူးအစည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစိုးစိုက် မှ အဖွဲ့အမှားကောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးအစည်းအဝေးများ ဝက်ကောက်ပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် ယိုးဒယားအဖွဲ့အစည်း ပြုလုပ်ကြရန် ပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးမပြီးဆုံးဘဲ ပြန်မသွားကြရန် အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည်အထိ ဝက်ကောက်နေပေးကြရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်းမှူး ဦးစိုးစိုက်၏ ဦးစီးမှုဖြင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာ ရွာပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး အလုပ်တွေ မအားလပ်ပေမယ့် အစည်းအဝေးကို ဝက်ကောက်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပထမပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်းအကြောင်းကို ကျေးဇူးအစည်းနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကို ကျေးဇူးအစည်းနားလည်အောင် ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဦးစိုးစိုက်၏ ဦးစီးမှုဖြင့် မြေကျွန်းစက်ဝန်း အကြောင်းအရာများတွင် ပါဝင်သော အပိုင်းကြီးပိုင်းနှင့် အဆင့် (၁၄)ဆင့်ကို ဝေဖန်စွာ ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတစ်ခုစီတွင် ပြီးခဲ့သည့် ပျံ နှစ်က တွေ့ကြုံခဲ့သော အကြောင်းရာများကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အဆင့်တိုင်းတွင် ဥပမာများပေး၍ ကျေးဇူးအစည်းနှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဂျပန် အကြောင်းကို ဦးစိုးစိုက်၏ ဦးစီးမှုဖြင့် ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းမှ ဂျပန်များ ချထားရာတွင် ဝက်ကောက်စီမံကိန်းလူဦးရေကို ထောက်ပံ့တာမဟုတ်ဘဲ အုပ်စုစီမံကိန်းလူဦးရေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ထောက်ပံ့ပေးတာကြောင့် အုပ်စုမှဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဂျပန်များကို ခွဲတေတွင် လုပ်ငန်းများအပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲစာသာမန်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးအစည်းလုပ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အကျိုးဝင် / မဝင်သော လုပ်ငန်းများကို ရေခဲသေတ္တာဖြင့် ဖြေဆိုခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်အားတော်များကို ဖြန့်ချိတော်မူပါသည်။ ဖြန့်ချိမှု မှ ခွင့်မပြု
သောလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်၍ မရကြောင်း စွာသားများ ထိခိုက်နစ်နာသောလုပ်ငန်းများနှင့်
အလုပ်အကိုင် မပြုဘဲ ခြိတ်သော လုပ်ငန်းများမရကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ အကောအကွယ်
အကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လူတိုင်းအတွက်လည်း အကောအကွယ်များ
အသုံးပြုသင့်ကြောင်းကို ဥပမာများနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏အဓိက
အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သော ကျား၊ ဗဲ၊ ရှေးရာကိုပြီး သို့မဟုတ်ဖြည်း မှ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ကျား၊
မင်းရားကို စေးခွန်းများစေးပြီး ကျေးဇူးတင်မှုနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စတုရန်း
ဖြူဝှက်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်အကြောင်းကိုလည်း မေးခွန်းများနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်များ မြင်သာ မြင်ရုံနှင့် ညွှန်ကြားရေးအဖွဲ့က ကွပ်ကဲဖြေရှင်းနိုင်သော စနစ်ဖြစ်
ကြောင်းကို ကျေးဇူးတင်မှုနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်း
သိမ်းရေးအကြောင်းကိုပြောဆိုပြီး မှ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းများစေ့စပ် တည်တံ့
ခိုင်မြဲအောင် လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်များကို အုပ်ကြောင်း၊ ရေးဆွဲထားရမည့်ဖြစ်
ကြောင်းနှင့် ရံပုံငွေကောက်ခံထားသည့်ကြောင်း ကျေးဇူးတင်မှုများလည်အောင် ဆွေးနွေး
ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်မှု၊ ဟောကံ ကော်မတီထံတွင် တာဝန် ထွားရားများကို နားလည်
အောင် ရှင်းပြသေးခဲ့ပြီး တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု နှင့် အဓိပ္ပာယ်များကို ရှင်းရှင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့
ပါသည်။ စီမံကိန်းမှ သတ်မှတ်ထားသော ဆောင်ရွက်မှု၊ ရွာစီမံကိန်းများကို ကြံဆွေးရ
သော ဥပမာများဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆိုအောင် ကျေးဇူးတင်မှုများကို လိုအပ်ပြီး ဟောနာ
ထားပြုလုပ်လိုသော စီမံကိန်းကို စိတ်ဝင်စားသော ကျေးဇူးတင်မှုနှင့်အတူ ပြောပြီး ကို
ကျား (၁) ဦး၊ ၂ ဦး (၁) ဦး စွမ်းချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်မှု မှ စွမ်းချယ်တင်ကြွေကံ
ခဲ့ပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းများမှလည်း စီမံကိန်းကို စိတ်ဝင်စားသော ကြောင့်
လူနှင့် အရာနှင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း

စီမံကိန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ အစားအသောက်၊ အထူးအရေးကြီးဝန်ထမ်း

ကျေးဇူးရှာအမည် - ဖြူကျွန်း

အုပ်စုအမည် - စတုဂံ

နေရာ - ဖြူကျွန်း၊ ဣလပ်မာန်ကျောင်းပင်

ရက်စွဲ - ၇၀.၇၀.၁၇

အစည်းအဝေးစာစောင်ချိန် - ၂၂ ကြိမ် ၂၀

ပြီးဆုံးချိန် - ၃.၃၀

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ နည်းစာ - ကျား (၅၇)၊ မ (၁၁၇)

အစည်းအဝေးမတင်မီပင် ကျေးဇူးရှာလူထုနှင့် ပထမနေ့အကြောင်းအရာများကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနောက် ဒုတိယနေ့ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို ပြီးသည့်အခါ ဖြူကျွန်း မှ ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည့်အရာများကို ချက်အမိန့်ပေးပြီး ပထမနေ့က တွေ့ရှိခဲ့ရသော အကြောင်းအရာများကို အနည်းငယ် ပြောကြားခဲ့ပြီး အုပ်စုခွဲ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လူမှု၊ အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု၊ ဥစ္စာရေးရာ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကာယိဇွန်ပြုပြင်မှု၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆက်မှု၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ကျား၊ မ ယဇ်ကုသိမ်းနှင့် ကျား၊ မ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့ကို ကျေးဇူးရှာလူထု အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးရှာလူထုမှ PRA တစ်ခုချင်းစီကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးရှာလူထုကို ကျား၊ မ အုပ်စုများခွဲ၍ ကျေးဇူးရှာလူထု အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို အုပ်စုအဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာ အခက်အခဲများနှင့် မျှော်မှန်ချက်များကို တွေ့ရှိပေးဆွေးနွေးခဲ့ပြီး စာရွက်ပေါ်တွင် ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အခက်အခဲများ၏ အကြောင်းအရင်းကို အခြေခံရန်အတွက် သစ်ပင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြုပြင်ဆင်ယင်ရေးဆွဲရာ အကြောင်းတရားများနှင့် အကျိုးတရားများကိုလည်း ကျေးဇူးရှာလူထုအား နားလည်စေရန် ချပေးခဲ့ပြီး ရှင်းပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးရှာလူထု၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးရာတွင် လိုအပ်သည့်အရာကို အုပ်စုအဖြစ် ကွဲပြားစေရန် ချပေးခဲ့ပြီး ကျေးဇူးရှာလူထု၏ အများဆုံးအားကိုး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးပြီးသောအခါ ကျေးဇူးရှာလူထု၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ကျေးဇူးရှာဖွဲ့ဖြူးစား အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲပြီးသောအခါ ထိုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်စေရန် အထောက်အကူပြုရန် ကျေးဇူးရှာလူထု၏ စေတနာများ ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ကြောင်း ထပ်မံရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ကောဗာဠီများ ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်
အုပ်စုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို ယာမဦးစွာ ရှင်းပြခဲ့ပြီး ကောဗာဠီဝင်များ၏ ဝါဝ
ဝတ္တရားများကို သတ်မှတ်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ကောဗာဠီများ ရွေးချယ်ရာတွင် ဆွေမျိုးအရင်း
များမပါဝင်ရန် လူ့နှင့် အာရဗီနှင့် ရွေးချယ်ထားရန် အရေးကြီးကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး
ရွေးကောက်ပွဲအမျိုးမျိုးသဘောဆန် ဖြစ်စေရန် ကောဗာဠီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
အကြောင်းအရာများအားလုံးကို အနှစ်ချုပ်ပြီး အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာ
ဆုံးကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကောဗာဠီဝင်များအားလုံးကို
အချက်အလက်များ ဖြည့်စွဲပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ
ဝင်များနှင့် မှတ်တမ်းတင်ပုံစံတို့ကို ကော်မတီဝင်များ စိစစ်ပြီး မိတ်ဆက် အစည်းအဝေးအောင်
မြင်စေခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာဖွင်းကျွန်းကုတ်ဖမ်းခင်းခြံ	ကျားတစ်ဦး	၁၀-၂၀ ၂၇		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စက်ချုပ်ဆင်တိုက်	မ	"		
	၂	ကျွန်းပျံအဆင်တိုက်	ကျားတစ်ဦး	"		
	၃	ဝပ်ကွေးဆင်တိုက်	ကျားတစ်ဦး	"		
	၄	စက်ဆင်တိုက်	ကျားတစ်ဦး	"		
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ယဇ်ပြန်လမ်းအဆင်အခြင်	ကျားတစ်ဦး	"		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၁	ကျွန်းပျံအဆင်အခြင်	ကျားတစ်ဦး	"		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	အချိန်ကုတ်တင်အဆင်အခြင်	ကျားတစ်ဦး	✓		
	၂					
	၃					