ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

လေးမျက်နှာမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

နှမ်းကုန်းကျေးရွာ၊ ခြောက်ဆယ်အုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

လေးမျက်နှာမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေပုံ




စေတီ
သုသာန်
တံတား

ခြောက်ဆယ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- □ ခြောက်ဆယ်ကျေးရွာ
- □ လက်ပံကုန်းကျေးရွာ
- □ နှမ်းကုန်းကျေးရွာ
- □ ဂဲကြီးကျေးရွာ
- □ လှေဆွဲကြီးကျေးရွာ
- □ လှေဆွဲလေးကျေးရွာ
- □ ကုလားရိုးကျေးရွာ
- □ ရိုးကြီးကျေးရွာ
- □ အောက်ရိုးကျေးရွာ
- □ သောင်ဘုတ်ကျေးရွာ
- □ အလယ်ကျွန်းကျေးရွာ

ခြောက်ဆယ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ကျေးရွာပေါင်း (၁၁) ရွာရှိပါသည်။

မြောက်ဆယ်အုပ်စု
နှမ်းကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား = ၂ ဦး
မ = ၅ ဦး

၂ - ၁ - ၂၀၁၆

စဉ်	ကာလ	အကြောင်းအရာ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူဦးရေ	ထိခိုက်ခံရသူဦးရေ	ထောက်ပံ့အဖွဲ့အစည်း
၁။	နှစ်ပေါင်း(၁၀၀) ကျော်	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်	လူဦးရေ (၅၀)ခန့်		ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၂။	၁၃၃၂-ခုနှစ်	လေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ် အိမ်ပေါင်းသစ်ပင်ပြိုပျက်စီး		တစ်ရွာလုံး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၃။	၁၃၄၂-ခုနှစ်	လေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ် အိမ်ခြေ (၄)အိမ် ပျက်စီး		(၂၅)ဦး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၄။	နှစ်စဉ်	ရေကြီးနစ်မြုပ် ယာ၊အိမ်ပျက်စီး		တစ်ရွာလုံး	မရှိ
၅။	၂၀၀၁-ခုနှစ်	လေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ် အိမ်ခြေ (၈)အိမ် ပျက်စီး		လူဦးရေ(၃၀)ဦး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၆။	၂၀၀၇-ခုနှစ်	ရေတွင်း၊မြေပြင်ရေတွင်း(၁)တွင်း မှုတ်ဒိန်း	အိမ်ခြေ(၃၀)		UK အဖွဲ့
၇။	၂၀၀၅-ခုနှစ်	အင်ဂျင်လယ်မီး	(၄၁၆)ဦး		လူထုဖိုပြုပြင်ခြင်း
၈။	၂၀၁၅-ခုနှစ်	ရေကြီး၊ရေလျှံ၊နစ်မြုပ်		အိမ်ခြေ(၁၀၃)အိမ်	အစိုးရ+အလှူရှင်

ခြောက်ဆယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊နမ်းကုန်းကျေးရွာ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းသုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ၊၂.၁.၂၀၁၆

နေရာ၊မူလတန်းကျောင်း

နမ်းကုန်းကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ကျော်က လူဦးရေ(၅၀)ခန့်ဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၃၃၂ခုနှစ်တွင် လေမုန်တိုင်း တိုင်ခတ်မှုဖြစ်သဖြင့် သစ်ပင်များလဲပြိုမှုကြောင့်အိမ်ခြေ(၁)လုံးပျက်စီးခြင်း၊ တစ်ရွာလုံးအနည်းငယ်ပျက်စီးမှုဖြစ်သဖြင့်ကိုယ်ထူကိုယ်ထပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။၁၃၄၂ခုနှစ်တွင်နောက်ထက်တစ်ကြိမ်လေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်သဖြင့် အိမ်ခြေ(၄)အိမ် ပျက်စီးပြီး၊ လူဦးရေ(၂၅)ဦး ထိခိုက်မှုဖြစ်သဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာသည်ဝဲနမ်မြစ်၏အနောက်ဘက်ခြမ်းမြစ်ကမ်းဘေးတွင်တည်ရှိသဖြင့်နှစ်စဉ်ရေကြီးမှုနှင့်ကြုံတွေ့ရပါသည်။၂၀၀၁ခုနှစ်တွင်လေမုန်တိုင်းတိုက်ခက်မှုထပ်မံဖြစ်ပေါ်၍အိမ်ခြေ(၈)အိမ်ပျက်စီးပြီးလူဦးရေ(၃၀)ဦးထိခိုက်မှုခံစားရသည်။ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် ရေတွင်း၊ရေတုံကင်(၁)တွင်းကို UK မှလှူအဒါန်းမှုကိုအိမ်ခြေ(၃၀) အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။၂၀၁၅ခုနှစ်တွင်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှအင်ဂျင်မီးလင်းရေးဆောင်ရွက်ပေးသဖြင့်လူဦးရေ(၄၁၆)ဦးအကျိုးခံစားခွင့်ကိုတစ်ရွာလုံးရရှိခဲ့ပါသည်။၂၀၁၅ခုနှစ်တွင်(၂)နှစ် မြစ် ရေကြီးရေလျှံနှစ်မြုပ်မှုဖြစ်သည်ထက်ပိုမို၍ မြစ်ရေကြီးသဖြင့်တစ်ရွာလုံးနီးပါးအိမ်ခြေ(၁၀၃)အိမ်ထိခိုက်မှုဖြစ်၍အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကအလှူရှင်များမှထောက်ပံ့မှုများရရှိခဲ့ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

နမ်းကုန်းကျေးရွာသည်ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့်ဆောင်ရွက်သော်လည်းပြည့်စုံမှုမရှိသေးသဖြင့် ထောက်ပံ့ကူညီမှုများလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -ဒေါ်စန်းယုမော်(CF)၊ဒေါ်နီလာစိုး(CF)၊ဒေါ်အေးမမထွေး(TF)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -ကျား(၂)ဦး၊ မ(၅)ဦး

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖ (အမျိုးသားသမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၂	၅	၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၂.၄.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနံ့နံ့စပ်စပ်သိသောလူငယ်လေးများ	၃	၂	၅	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂.၁.၂၀၁၉	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ရေးသည်များနှင့်လယ်လုပ်သားများ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)	၈	၂	၁၀	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၂.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာစနပိုင်ဆိုင်မှုအား အဆင့်ခွဲခြင်း၊
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ	၅	၄	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတစ်နေ့တာ အချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	၂.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	၅	၅	၁၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များအား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၂.၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရှာဖွေရေး၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသားအမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၈	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂.၁၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအား ဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်တာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၃.၁၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ။	၃၁	၃၀	၆၁	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၄.၁၂.၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ၊	၃၅	၂၂	၅၇	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။



အောက်ဆယ်အုပ်စု
နှမ်းကုန်းကျေးရွာ လူမှုရေးမြေပုံနှင့်အရင်းအမြစ်မြေပုံ
အညွှန်း
စတင်ချိန် - ၁၀:၀၀
ပြီးဆုံးချိန် - ၁၁:၁၅
ကြာချိန် - ၀၁:၁၅

ခြောက်ဆယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊နမ်းကုန်းကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ၊၂.၁.၂၀၁၆

နေရာ၊စာသင်ကျောင်း

နမ်းကုန်းကျေးရွာသည်ခြောက်ဆယ်အုပ်စုအတွင်းတွင်ပါဝင်ပြီးဝေန်မြစ်၏အနောက်ဘက်ခြမ်းမြစ်ကမ်းဘေးတွင်တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၁၀၃)အိမ်၊ လူဦးရေမှာကျား(၂၀၂)ဦး၊မ(၂၁၄)ဦး စုစုပေါင်းလူဦးရေ(၄၁၆)ဦး ရှိပါသည်။ နမ်းကုန်းကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်း(၁)ကျောင်းရှိပါသည်။ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုအားလုံးမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပါသည်။ကျေးရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလယ်၊ကိုင်းကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ကျေးရွာတွင်သောက်သုံးရေကိုလက်နှိပ်ရေတွံကင်သည့်တွင်းမှရရှိပါသည်။တစ်ရွာလုံးရေကောင်းရေသန့်ရရှိရန်ခက်ခဲပါသည်။ နမ်းကုန်းကျေးရွာ၏လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာမြေသားလမ်းဖြစ်ပါသည်။မိုးတွင်းအခါစက်လှေဖြင့်ရေလမ်းခရီးသွားလာရသဖြင့်သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။

နမ်းကုန်းကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်မှာရှားပါးသဖြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းနည်းပါးလှပါသည်။ ကျောင်းနေရွယ်ကလေးများအားလုံးကျောင်းပညာရေးသင်ခွင့်ရရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုရှိရန်ခက်ခဲသဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သော ဗဟုသုတအချက်အလက်များ ရရှိရန်ခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာနှင့်(၃)မိုင်ခန့်ဝေးကွာသောနေရာသို့ သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။ ဆင်းရဲသော ကျေးရွာသားများအနေဖြင့် အရင်းအမြစ်ကိုလက်လှမ်းမှီသုံးစွဲခွင့် နည်းပါးလှပါသည်။ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုအပေါ် လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုမရှိပါ။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမရှိသဖြင့်အခြားကျေးရွာရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့သွားရောင်ပြီးဥပုသ်သတင်းဆောက်တည်ကြရပါသည်။

ကျေးရွာတွင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရေဒီယို၊TV(ရုပ်မြင်သံကြား)တို့မှရယူနိုင်ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

နမ်းကုန်းကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်၊ကိုင်းလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ရွာလုံး သောက်သုံးရေသန့်ရရှိရန်ခက်ခဲပါသည်။အရင်းအမြစ်မှာရှားပါးသောကြောင့်လူတိုင်းအရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမှီသုံးစွဲခွင့်နည်းပါးလှပါသည်။ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုရရှိရန်ခက်ခဲပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ	-ဒေါ်စန်းယုမော်(CF)၊ဒေါ်နီလာစိုး(CF)၊ဒေါ်အေးမမထွေး(TF)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ	-ကျား(၃)ဦး၊ မ(၂)ဦး

နှမ်းကုန်းရွာ ရာသီခွင်ပြဇယား

ပါဝင်သူ: ကျား(၈) မ(၂)
ရေးဆွဲသူများ: ၂.၁၄.၂၀၁၅

လအမည်	အဓိကအလုပ်	ရာသီဥတု	ဝင်ငွေ	အားလပ်ရက်ပွဲတော်	အခြား
တန်ခူး	[illegible]			သင်္ကြန်ပွဲတော်	[illegible]
ကဆုန်	မျိုးချ၊ မျိုးခင်းရှင်း ပေါင်းသင်			ညောင်ရေသွန်း	-
နယုန်	မျိုးချ၊ (စိုက်ခင်း) ထွန်/ရက်			-	-
ဝါဆို	ကောက်စိုက်၊ ယာထွန်၊ မျိုးနုတ်			-	[illegible]
ဝါခေါင်	ကောက်စိုက်ယာထွန် မျိုးနုတ်			-	-
တော်သလင်း	ငါးရှာ/မှိုရှာ			-	-
သီတင်းကျွတ်	ကောက်ရိတ် ငါးရှာ/မှိုရှာ			မီးထွန်းပွဲတော်	-
တန်ဆောင်မုန်း	ကိုင်းသင်း၊ ကောက်ရိတ်			တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်	ကထိန် [illegible]
နတ်တော်	ပေါင်းချ၊ ရိတ်၊ တလင်းကျင်း ပဲပေါင်းနယ်			-	မင်္ဂလာဆောင်
ပြာသို	ပဲရိတ်/သိမ်း			[illegible] ပွဲတော်	[illegible] ပွဲတော်
တပို့တွဲ	ပဲရိတ်/သိမ်း			ထမနဲ ပွဲတော်	-
တပေါင်း	ပဲရိတ်သိမ်း			ဘုရားပွဲတော်	-

ခြောက်ဆယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊နမ်းကုန်းကျေးရွာရာသီဥတုနှင့်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ၊၂.၁.၂၀၁၆

နေရာ၊ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း

နမ်းကုန်းကျေးရွာ၏ လယ်မြေများတွင် စိုက်ပျိုးပြီး၊ဆောင်းသီးနှံအဖြစ် ပဲမျိုးစုံကိုကိုင်းမြေများတွင် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ နယုန်လတွင်ပျိုးကြပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင်စိုက်ပျိုးပါသည်။တန်ဆောင်မုန်းလ၊နတ်တော်လများတွင်ရိတ်သိမ်းပြီးနတ်တော်လ၊ပြာသိုလများတွင် တလင်းနယ်ကြပါသည်။တလင်းနယ်စပါးရိတ်သိမ်းပြီးသည့်နှင့်ဆောင်းသီးနှံဖြစ်သောပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးရန်သီတင်းကျွတ်လ၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်ကိုင်းမြေကိုထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ပဲမျိုးစုံကိုတပို့တွဲလ၊တပေါင်းလများတွင်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာမတူညီကြပါ။ လက်လုပ်လက်စားများအနေဖြင့် ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေ မမျှတသဖြင့် စားဝတ်နေရေးပြေလည်စေရန် လုပ်အားခကြိုတင်ငွေရောင်းချရသောကြောင့် အကြွေးသံသရာလည်နေပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသည့် အတွက်ဝင်ငွေရရှိမှုမှာနည်းပါးလှပါသည်။

တောင်သူလယ်သမားများမှာပဲစိုက်ခင်းများတွင်ပိုးမွှားများကျရောက်သဖြင့်ပိုးသတ်ဆေးများပတ်ဖျန်းရပါသည်။မြစ်ရေကြီးမှုကြောင့်မြေသြဇာများပျက်စီးသဖြင့်သီးနှံပင်များကြီးထွားမှုနှောင့်နှေးရပါသည်။အမျိုးသမီးများ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာရာသီအလိုက်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုပုတ်ပြတ်ယူကာအငှားရိတ်ခြင်း၊မိုးတွင်းအခါတွင်ကောက်စိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလဲပုတ်ပြတ်ယူ၍လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။

နမ်းကုန်းကျေးရွာတွင် လအလိုက်အားလပ်ရက်များမှာ တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွ အားလပ်ရက်များနည်းပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

နမ်းကုန်းကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ လယ်၊ကိုင်းဖြစ်ပြီး ကောက်ပဲသီးနှံများမှာ ပိုးမွှားများ ဖျက်စီးမှုကြောင့် ပိုးသတ်ဆေးကို အချိန်ကုန်ခံကာ ဖျန်းပတ်ကြရခြင်း အခက်အခဲများလည်းရှိပါသည်။ မြစ်ရေပြင်အခြေအနေကြောင့် မိုးစပါးစိုက်ပျိုးမှုမှာ နှစ်စဉ်မဖြစ်ထွန်းပါ။နေ့စားလက်လုပ်လက်စားများသည် စားဝတ်နေရေးပြေလည်စေရန် အလုပ်မရှိသောလများတွင် လုပ်အားခကြိုတင်ရောင်းချရခြင်းကြောင့် အကြွေးသံသရာလည်မှုများနှင့်ကြုံရသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ	-ဒေါ်စန်းယုမော်(CF)၊ဒေါ်နီလာစိုး(CF)၊ဒေါ်အေးမမထွေး(TF)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ	-ကျား(၂)ဦး၊ မ(၈)ဦး

၄မ်ကုန်း ရွာ၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်ခွဲ ခြင်းဥပမာပြဇယား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်ကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	%
ချမ်းသာ	တိုက်ခံ့အိမ်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင် ပျဉ်ခင်း၊ လယ်၊ ကိုင်း၊ လက်တွန်း ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ တီဗွီ၊ ဖုန်း၊ ရေခဲ့ကစ၊ ရောက်၊ ဆိုလာပြား၊ ထွန်စက်	၁၀	8.40%
အလယ်အလတ်	သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်း၊ နွား (၂) ကောင်၊ လယ်ကိုင်း (၃) ဧကအောက် ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း	၃၀	25.21%
ဆင်းရဲ	သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်း၊ နွား၊ လယ်ကိုင်း (၄) ဧကအောက်၊ ဖုန်း	၅၀	42.02%
အလွန်ဆင်းရဲ	ဓနိမိုး၊ ထရံကာ၊ ကြမ်းခင်း၊ လက်လုပ်လက်စား	၂၉	24.37%
စုစုပေါင်း		၁၁၉	100%



ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်စန်းယုမော်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ဖခု ကျား (၅၁) ဦး၊ မ (၅၁) ဦး

ခြောက်သပိတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နှမ်းကုန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ၊ ၀၁.၂၀၁၆

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားခြင်း ဥပမာပြဇယား

နှမ်းကုန်းကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအခြေအနေ ဖြစ်စဉ်ပုံ အရ ချမ်းသာသော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ် အုပ်စု၊ ဆင်းရဲသော အုပ်စု နှင့် အလွန်ဆင်းရဲသော အုပ်စု ဟူ၍ (၄) အုပ်စု ရှိပါသည်။ ချမ်းသာသော အုပ်စု သည် တိုက်ခံအိမ်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ခင်း၊ လယ်ယာ ကိုင်း ဧက (၂၀) ဧက (၃၀) ဧက၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ တီဗွီ၊ ဖုန်း၊ ဓာတ်ကစ၊ ရေကန်၊ ဆိုလာပြား၊ နွားလှည်း တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ရာခိုင်နှုန်း အားဖြင့် (၈.၄၀%) ရှိပါသည်။ လယ်ယာကိုင်း များ ပိုင်ဆိုင်မှု ရှိပြီး အဓိက အလယ်ကောင်း နှင့် မှ ဝင်ငွေ များ အကြွေးကင်း ကောင်းမှု တို့ တော့ ဖြစ်ပါသည်။ အလယ်အလတ် အုပ်စု သည် သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်း၊ နွား(၂) ကောင်၊ လယ်ယာကိုင်း (၃) ဧက အထက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ရာခိုင်နှုန်း အားဖြင့် (၂၅.၂၀%) ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသော အုပ်စု သည် သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်း၊ နွား၊ လယ်ယာကိုင်း (၃) ဧက အောက်၊ ဖုန်း တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ရာခိုင်နှုန်း အားဖြင့် (၄၂.၀၂%) ရှိပါသည်။ အလွန်နှင့် ဆင်းရဲသော အုပ်စု သည် (၂၄.၃၇%) ရှိပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ဓနိမိုး၊ ထရံကာ၊ ဖြမ်းခင်း၊ လက်လုပ်လက်စား ကျပန်း အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြ ရပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

နှမ်းကုန်းကျေးရွာ သည် ချမ်းသာသော အုပ်စု မှာ နည်းပါးပြီး ဆင်းရဲသော အုပ်စု နှင့် အလွန် ဆင်းရဲသော အုပ်စု မှာ များပြားပါသည်။ အရင်း အနှီး မရှိ ရှားပါး သဖြင့် အလုပ်အကိုင် ရှားပါး သောကြောင့် လုပ်အားကို တစ်ရက်စားချ ပြီး ဝင်ငွေ၏ မြို့ များသို့ ရက်သတ္တပတ် ဖြင့် လုပ်ငန်း ကိုသွား ရွက်လေ့ ရှိ ရ သည်။ ကြိုက ကျပန်း လုပ်ငန်း ကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြ ရသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဇင် ဟုမ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၃) ဦး


ကြောက်အာယ်အုပ်စု
နှမ်းကုန်ကျေးရွာ
အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဇယား
၂ . ၇ . ၂၀၁၅
နှမ်းကုန်ကျေးရွာ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား-(၅)
များ မ-(၄)

ခြောက်ဆယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊နမ်းကုန်းကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြ သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ၊၂.၁.၂၀၁၆

နေရာ၊ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း

နမ်းကုန်းကျေးရွာတွင်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာရာအိမ်မှူးအဖွဲ့၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့၊ဖွံ့/ထောက်အဖွဲ့၊မီးသတ်အဖွဲ့၊စိုက်ဘဏ်အဖွဲ့၊မီးလင်းရေးကော်မတီအဖွဲ့၊လူငယ်အဖွဲ့၊မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ဂေါပကအဖွဲ့၊အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဟူ၍(၁၁)ဖွဲ့ရှိပါသည်။၎င်းအဖွဲ့များထဲတွင်အဓိကကျေးရွာကိုအကျိုးပြုသောအဖွဲ့အစည်းများမှာရာအိမ်မှူးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့၊ဖွံ့/ထောက်အဖွဲ့၊မီးလင်းရေးအဖွဲ့တို့မှာအဓိကကျသောအဖွဲ့များဖြစ်ပါသည်။၎င်းအဖွဲ့များသည်တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိကြပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့များမှာကျေးရွာမှလိုအပ်သောမီးလင်းရေးအတွက်အများသဘောတူညီမှုဖြင့်ရွေးချယ်ထားသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ပေးသော အင်ဂျင်မီးလင်းရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် ဦးဆောင်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ရာအိမ်မှူးအဖွဲ့မှာ ကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ မီးလင်းရေးအဖွဲ့များမှာကျေးရွာတွင်မီးလင်းနိုင်ရန်၊ရန်ပုံငွေများကောက်ခံခြင်း၊မီးကိုစနစ်တကျသုံးစွဲတက်ရန် ဦးဆောင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ဖွံ့ထောက်အဖွဲ့မှာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မြို့နယ်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

နမ်းကုန်းကျေးရွာတွင်နှစ်စဉ်မြစ်ရေကြီးခြင်းကြုံတွေ့နေရသော်လည်းသဘာဝအန္တရာယ်ကျရောက်ပါကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက် ပေးမည့်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိပါ။

ပံ့ပိုးကူညီသူ	-ဒေါ်စန်းယုမော်(CF)၊ဒေါ်နီလာစိုး(CF)၊ဒေါ်အေးမမထွေး(TF)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ	-ကျား(၅)ဦး၊ မ( )ဦး

နှမ်းကိုင်းရွာ အမျိုးသမီး တနေ့တာ   ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅)ဦး
မ (၅)ဦး

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၅:၀၀ နာရီ	အိပ်ယာထ ၊ ဘုရားရှိခိုး ၊ မျက်နှာသစ်ကြသည်။
နံက် ၅:၃၀ မှ ၆:၃၀	မိသားစု စားသောက်ရန် ထမင်း ၊ ဟင်းများ ချက်ပြုတ်ကြသည်။
၇:၀၀ မှ ၁၁:၀၀	လုပ်ငန်းခွင် အသီးသီးသို့ ဝင်ကြသည်။ (လယ် ၊ ခြံ)
၁၁:၀၀ မှ ၁:၀၀	နေ့လည်စာ ပြင်ဆင် စားသောက်ကြပြီး အဝတ်လျှော်ဖွပ် ၊ တိရစ္ဆာန် အစာကျွေး ၊ နေ့လည်စာ စားကြပြီး အလုပ်ခွင်သို့ ပြန်လည်သွားရန် ပြင်ဆင်ကြသည်။
၂:၀၀ မှ ၅:၀၀	လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်လည် ဝင်ကြရသည်။ (လယ် ၊ ခြံ)
၅:၀၀ မှ ၇:၀၀	အလုပ်သိမ်းပြီး ပြန်လာချိန်တွင် ညနေစာ အတွက် ပြင်ဆင် ချက်ပြုတ်ကြသည်။ တိရစ္ဆာန် အစာကျွေး ၊ အဝတ်လျှော် ၊ ရေချိုး ၊ ကလေးဝေယျာဝစ္စများ ပြုလုပ်ကြသည်။
၈:၀၀ မှ ၉:၀၀	စိတ်အပန်းဖြေ ၊ ကလေးဝေယျာဝစ္စများ ပြီးဆုံးသည့်အခါ အိပ်ယာဝင်ကြသည်

နှမ်းကိုင်းရွာ အမျိုးသား တနေ့တာ

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံက် ၅:၃၀	အိပ်ယာထ - ဘုရားရှိခိုး - မျက်နှာသစ်ကြသည်။
နံက် ၆:၀၀	နံက်စာ ထမင်းကြမ်း စား၍ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ရန် ပြင်ဆင်ကြသည်။
နံက် ၆:၃၀ မှ နေ့လည် ၁၂:၀၀	လုပ်ငန်းခွင် အသီးသီးတွင် စားဝတ်နေရေး အတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေကြရသည်။
နေ့လည် ၁၂:၃၀	နေ့လည်စာ စားကြသည်။ နေ့လည်စာ စားပြီး နေ့ခင်းဘက် အနားယူကြသည်။
၅:၀၀ မှ ၇:၀၀	အလုပ်သိမ်းသည်နှင့် သွားရေ ၊ သွားစရာရှိ လုပ်ပြီး ရေချိုးကြသည်။ ညနေစာ စားကြသည်၊ ရေနွေးကြမ်း သောက်၍ စကားလက်ဆုံ ပြောကြသည်။
၈:၀၀-၉:၀၀	Radio နားထောင် ၊ TV ကြည့်သည်။
၉:၃၀	ဘုရားရှိခိုး ၊ အိပ်ယာဝင်ကြသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တစ်ရက်တာ အချိန်ဇယား

ကြောက်အပင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖွမ်းကုန်း ကျေးရွာ

ကြောက်အပင်အုပ်စု၊ ဖွမ်းကုန်း ကျေးရွာ

ဤရွာတွင်နေထိုင်သော အမျိုးသမီးများသည် မနက် ၄း၀၀ နာရီမှစတင်ပြီး ည ၉း၀၀ နာရီထိ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ကြရသည်။ မနက် ၄း၀၀ နာရီမှ ၆း၃၀ ထိ တစ်အိမ်သားလုံး စားသောက်ရေး အတွက် ချက်ပြုတ်ပေးရသည်။ ချက်ပြုတ်ပြီးသောအခါတွင်လည်း ၇း၀၀ မှ ၁၁း၀၀ ထိ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများဖြစ်သော ယာလုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရသည်။ နေ့လည်ထမင်း စားရန် ပြန်လာသော အခါတွင်လည်း တစ်အိမ်သားလုံးစားသောက် ရန်အတွက် ချက်ပြုတ်ပေးရပြန်သည်။ ထမင်းစားပြီး သောအခါ မိသားစု၏ အဝတ်အထည်များကို လျှော်ဖွပ် ရသည်။ တိရစ္ဆာန်များကို အစာကျွေးရသည်။ နေ့လည် ၂း၀၀ မှ ၅း၀၀ ထိ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်လည်သွားရသည်။ အလုပ် သိမ်း၍ ပြန်လာသောအခါလည်း ရေခပ်၊ ထင်းခွေ၊ ထမင်းချက် ကလေးဝေယျာဝစ္စ၊ အိမ်မှုကိစ္စ အဝဝတို့ကို ဆက်လုပ်ကြရသေး သည်။ အိမ်မှုကိစ္စ အဝဝတို့ကို ပြီးစီးမှသာ ထမင်းစား အနားယူ၊ အိပ်ယာဝင်ကြရသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အခါအားလျော်စွာ လူမှုရေးပွဲ [illegible] ကျင်းပသော ကျေးရွာ အစည်းအဝေးများတွင် တက်ရောက်ကြရသည်။

ကြောက်အပင်အုပ်စု၊ ဖွမ်းကုန်း ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော အမျိုးသားများသည် မနက် ၅း၃၀ မှ ညနေ ၅း၀၀ ထိ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြ သည်။ မနက် ၆း၃၀ မှ ၁၁း၀၀ ထိ မနက်ပိုင်းလုပ် ငန်းခွင်ဝင်ကြသည်။ နေ့လည် ဘက်တွင် ထမင်းစားပြီး အနားယူကြသည်။ နေ့လည် ၁၂း၀၀ မှ ၅း၀၀ ထိ ညနေပိုင်း ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြရသည်။ ညနေ လုပ်ငန်းခွင်မှ ပြန်လာပြီး ရေချိုး၊ ရွာရေး၊ ရွာရာ လုပ် ထမင်းစား၊ အနားယူကြသည်။ အမျိုးသားများသည် လည်း အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ပင် အခါအားလျော်စွာ

လူထုဖော်ထုတ် မိမိကိုယ်ကိုမှ ကျင်းပသော ကျေးရွာ အစည်း အဝေးများတွင်လည်း တက်ရောက်ကြရသည်။

သုံးသပ်ချက် အနှစ်ချုပ်

ကျား/မ တနေ့တာ အချိန်ဇယားကို လက်တွေ့အသုံး ပြုခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထု အကြား အမျိုးသား၊ အမျိုး သမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍ နှင့် နေ့စဉ်အလုပ်တာဝန် ဝတ္တရားများ အပေါ် ခွဲဝေထားသော အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရန် လေ့လာတတ်စေ ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုပင်ပန်းစွာ ဆောင်ရွက်ရ ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးကိစ္စများကို အမျိုးသားများထက် ပိုမို ဆောင် ရွက်ရခြင်း၊ အမျိုးသားများကဲ့သို့ ဝင်ငွေရှာရခြင်း၊ ရပ်ရေး ရွာရေး ကိစ္စများတွင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက် ရခြင်းကို သိရှိရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ခင်နိုးယုမော်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၄၅ ၊ မ ၄၅ ဦး

ဖြောက်သယ်ဦးအုပ်စု

နှမ်းကုန်းကျေးရွာ

ပင့်ကူအိမ်

၂.၁[illegible].၂၀၁၆

အညွှန်း

အမျိုးသား - ——

အမျိုးသမီး - ——



ပါဝင်ဆွေး

နွေးသူများ

ကျား(၅)၊ မ(၇)

စတင်ချိန်: ၂:၀၀ နာရီ

ပြီးဆုံးချိန်: ၃:၀၀ နာရီ

ကြာမြင့်ချိန်: ၁ နာရီ

ခြောက်ဆယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊နမ်းကုန်းကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ၊၂၂.၁.၂၀၁၆

နေရာ၊စာသင်ကျောင်း

ဝင်ငွေရှာဖွေမှု

နမ်းကုန်းကျေးရွာတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးဝင်ငွေရှာဖွေမှုမှာအမျိုးသား(၇၀%)၊အမျိုးသမီး(၃၀%)ဖြစ်သည်။အမျိုးသားများမှာအပြင်ထွက်၍အခြားမြို့ရွာများသို့သွားရောက်၍အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီးကျေးရွာတွင်ရှိသောလုပ်ငန်းများမှာလည်းအမျိုးသားများလုပ်ကိုင်နိုင်သောလုပ်ငန်းများသာပေါ်များသဖြင့်အမျိုးသားဝင်ငွေရှာဖွေမှုရာခိုင်နှုန်းပိုများရခြင်းဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးများလုပ်ကိုင်နိုင်သောအလုပ်အကိုင်ရှားပါးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်အခြားဒေသသို့သွားရောက်ရှာဖွေနိုင်ရန်လုံခြုံမှုမရှိသည့်အတွက်အမျိုးသမီးများဝင်ငွေရှာဖွေမှုမှာရာခိုင်နှုန်းနည်းပါးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

လူမှုရေးတွင်ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု

နမ်းကုန်းကျေးရွာ၏အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများလူမှုရေးတွင်ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုမှာအမျိုးသား(၆၀%)၊အမျိုးသမီး(၄၀%)ဖြစ်သည်။အမျိုးသားများသည်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဦးဆောင်ကာမြို့နယ်နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းတို့တွင်ဦးဆောင်နိုင်သဖြင့်ရာခိုင်နှုန်းများရခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်မိမိကျေးရွာအတွင်းရှိရပ်ရေးရွာရေးတွင်သာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ရာခိုင်နှုန်းနည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

နမ်းကုန်းကျေးရွာ၏အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသား(၅၀%)၊အမျိုးသမီး(၅၀%)ဖြစ်သည်။အမျိုးသားများရှာဖွေမှုကိုအမျိုးသမီးများကထိန်းသိမ်းစုဆောင်းမှုရှိသဖြင့်တန်းတူပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

နမ်းကုန်းကျေးရွာ၏ပညာတတ်မြောက်မှုတွင်အမျိုးသား(၄၀%)၊အမျိုးသမီး(၆၀%)ဖြစ်သည်။အရွယ်ရောက်သောအမျိုးသားများသာအပြင်ထွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသဖြင့် ပညာတတ်မြောင်မှုတွင်ရာခိုင်နှုန်းနည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာပညာရေးကိုဆုံးခန်းတိုင်သင်ကြားခွင့်ရသဖြင့်ရာခိုင်နှုန်းများရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

နမ်းကုန်းကျေးရွာ၏ကျေးရွာအတွင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသား(၅၀%)၊အမျိုးသမီး(၅၀%)ဖြစ်သည်။ရပ်ရေးရွာရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ယူကြသဖြင့်တန်းတူညီမျှရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

နမ်းကုန်းကျေးရွာ၏အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပြီးအမျိုးသားများသည်ဝင်ငွေရှာဖွေမှုတွင်လုပ်ဆောင်နေရသောကြောင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွင်နည်းပါးရခြင်းဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမှီမှု

နမ်းကုန်းကျေးရွာတွင်အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမှီမှုတွင်အမျိုးသား(၈၀%)၊အမျိုးသမီး(၂၀%)ဖြစ်သည်။အမျိုးသားများလုပ်ကိုင်နိုင်သောအရင်းအမြစ်ပေါ်များသောကြောင့်ရာခိုင်နှုန်းများရခြင်းဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသမီးများလုပ်ကိုင်နိုင်သောအရင်းအမြစ်ရှားပါးသောကြောင့်ရာခိုင်နှုန်းနည်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှု

နမ်းကုန်းကျေးရွာ၏အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသား(၁၀%)၊အမျိုးသမီး(၉၀%)ဖြစ်သည်။အမျိုးသားအနေဖြင့်အပြင်ထွက်ပြီးစီးပွားရှာနေရသဖြင့်အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွင်နည်းပါးရခြင်းဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးများမှာအိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ရာတွင်အချိန်ပြည့်လုပ်ကိုင်ကြရသဖြင့်ရာခိုင်နှုန်းများရခြင်းဖြစ်သည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

နမ်းကုန်းကျေးရွာတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ရာတွင်အမျိုးသားများလုပ်ကိုင်နိုင်သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊အမျိုးသမီးများမှာအိမ်မှုကိစ္စများကိုသာဆောင်ရွက်နေရခြင်းကြောင့်နှိုင်းယှဉ်ချက်များမှာမတူညီမှုများတွေ့ရှိရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -ဒေါ်စန်းယုမော်(CF)၊ဒေါ်နီလာစိုး(CF)၊ဒေါ်အေးမမထွေး(TF)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -ကျား(၄)ဦး၊ မ(၆)ဦး


ပြဿနာသစ်ပင်

ခြောက်ဆယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ်းကုန်းကျေးရွာ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ၊၂.၁.၂၀၁၆

နေရာ၊မူလတန်းကျောင်း

နမ်းကုန်းကျေးရွာ၏အဓိကပြဿနာအခက်အခဲများမှာကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိရခြင်း၏ပြဿနာမှာကျေးရွာ၌ငွေကြေးပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း၊အသိအမြင်နည်းပါးခြင်း၊အလှူရှင်မရှိခြင်း၊အလုပ်အကိုင်နည်းခြင်း၊ခေါင်းဆောင်မှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ကျေးရွာတွင် လိုအပ်နေသော ကျောင်းခြံစည်းရိုးမှာ မဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိခြင်းကြောင့် ကျွဲ၊ နွား၊ စသည့်တိရစ္ဆာန်များ ကျောင်းဝန်းအတွင်းသို့ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခြင်း၊ ကလေးများအတွက် ယာဉ်အန္တရာယ်ရှိခြင်း၊ အချိန်အခါမဲ့ ဝင်ထွက်သွားလာမှုရှိခြင်း၊ ကျောင်းအတွက်လုံခြုံမှုမရှိခြင်း၊ ကလေးများအတွက်လုံခြုံမှုမရှိခြင်းများဖြစ်ပေါ်ပါမည်။ နမ်းကုန်းကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်မှာ ကျောင်းခြံစည်းရိုးဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

နမ်းကုန်းကျေးရွာ အနေဖြင့် ငွေကြေးပြည့်စုံမှုမရှိသောကြောင့် ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုလုပ်ရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး မရှိသဖြင့် ကလေးများနှင့်ကျောင်းအတွက် လုံခြုံမှုမရှိခြင်းများဖြစ်ပေါ်ပါမည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ	-ဒေါ်စန်းယုမော်(CF)၊ဒေါ်နီလာစိုး(CF)၊ဒေါ်အေးမမထွေး(TF)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ	-ကျား(၅)ဦး၊ မ(၅)ဦး

မြောက်ဆယ်အုပ်စု

နှမ်းကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

၂.၁.၂၀၁၆

စဉ်	ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်မည့် အစီအစဉ်	ကာလ	လုပ်ဆောင်မည့်သူများ
၁	[illegible]	[illegible]	၂၀၁၆	[illegible]
၂	[illegible]	[illegible]	၂၀၁၆-၂၀၁၇	[illegible]
၃	[illegible]	[illegible]	၂၀၁၆-၂၀၁၇	[illegible]
၄	[illegible]	[illegible]	၂၀၁၆-၂၀၁၇	[illegible]
၅	[illegible]	[illegible]	၂၀၁၆-၂၀၁၇	[illegible]

.....ဓနြောက်သယ်.....ကျေးရွာအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး

လုပ်ငန်းစဉ်များ

စားဝတ်နေရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ					
ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	ကျေးရွာအမည်				
	ဓနြောက်သယ်	လက်ပံကုန်း	ဝဲကြီး	နှမ်းကုန်း	လှေဆွဲကြီး
အခြေခံလူမှု အဆောက်အဦး ကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကိုယ်ခန္ဓာ ကိုယ်ကိုး	အင်ကျင်းမြီးလမ်းရေး	ကျောင်းဖြစ်ဥည်းရိုး ကာခြင်း	အင်ကျင်မြီးလမ်းရေး
အတိုင်းအတာ	၁၄၀၀'×၃'-၀"× ၀'-၄"	၂၇'×၂၆'×၁၄'	၈'×၆'×၈' ၁၈၄၀'	၇၂၀'	၈'×၆'×၈' ၁၆၈၀'
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၃.၅၆ သိန်း	၄.၆၈၈၇၀၈ သိန်း	၄.၂၂ သိန်း	၃.၄ သိန်း	၃.၅၃ သိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာကဏ္ဍ	တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေး (၂၀၁၉-၂၀၂၀)	တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေး (၂၀၁၉-၂၀၂၀)	စက်မှုလက်မှု အတတ်ပညာ (၂၀၁၉)	စိုက်ပျိုးရေး (၂၀၁၈-၂၀၁၉)	အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှု (၂၀၁၈)
	စက်မှုအတတ်ပညာ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)		တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေး (၂၀၂၀)	တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေး (၂၀၁၉-၂၀၂၀)	တွင်းကျယ်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း (၂၀၁၈)

.....ဂွခြာကံအယ်...ကျေးရွာအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး

လုပ်ငန်းစဉ်များ

စားဝတ်နေရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ					
ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	ကျေးရွာအမည်				
	ရိုးကြီး	ကူလားရိုး	အောက်ရိုး	အလယ်ကျွန်း	သောင်ဘုတ်
အခြေခံလူမှု အဆောက်အဦး ကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	အင်းလျှင်မိုးလင်းရေး	အင်းလျှင်မီးလင်းရေး	ကျောင်းပြုပြင်
အတိုင်းအတာ	၁၀၆၀'x ၃'-၀"x ၀'-၆"	၈၆၀'x ၃'-၀"x ၀'-၆"	၈'x၆'x ၈'x ၁၆၈၀'	၈'x၆'x ၈' ၁၆၈၀'	၃၀'x၃၀'x ၁၂'
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၃.၉၃ သန်း	၃.၃ သန်း	၃.၃၂ သန်း	၃.၄ သန်း	၄.၆ သန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာကဏ္ဍ	အပ်ချုပ်သင်တန်း (၂၀၁၉)	မြေဩဇာ၊ ရှမ်းနှံ သီးနှံပင်များ စိုက်ပျိုးရန် (၂၀၁၉)	တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေးရန် ချေးငွေ ရရှိရန် (၂၀၁၆)	တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေး နည်းပညာ ချေးငွေ ရရှိရန် (၂၀၁၅)	တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေး (၂၀၁၆)
	တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေး (၂၀၂၀)	တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေး အရင်းအနှီး ရရန် (၂၀၂၀)			အိမ်တွင်း အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း သင်တန်း ဖွင့်ရန် (၂၀၁၆-၂၀၁၇)

.ဓါးဘက်အသင် ......ကျေးရွာအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး

လုပ်ငန်းစဉ်များ

စားဝတ်နေရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ					
ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	ကျေးရွာအမည်				
	ဈေးအွဲဖလေး				
အခြေခံလူမှု အဆောက်အဦး ကဏ္ဍ	အင်ဂျင်မီးလင်းရေး				
အတိုင်းအတာ	၈′×၆′×၈′ ၂၂၄၀′				
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၃-၈၄ သိန်း				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာကဏ္ဍ	ဘိုင်စီတန်းစွဲမြဲရေး (၂၀၁၉)				
	အပ်ချုပ်သင်တန်း၊ ဖောက်သက်လုပ်ငန်း (၂၀၂၀)				

ဗြောက်သယ် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
TPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးနိုးအောင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်) ၀၀၇၉၈၀၇	ဒုမ်ကျွန်း	[illegible]
	ဒေါ်ရှုကြာဆွဲ	မ	၁၄/လမန(နိုင်) ၀၅၈၀၀၆	ဂိုးကြီး	[illegible]
ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအန်းမြင့်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)	တောင်သုတ်	[illegible]
ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ စာရင်းကိုင်	ဦးနိုင်ဗလေ	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်) ၀၈၁၀၃၉	ဗြောက်သယ်	[illegible]
ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ငွေထိန်း	ဒေါ်ဒှဗါကျိမ္မ	မ	၁၄/လမန(နိုင်) ၁၀၄၉၆၁၆	ကုလားကိုး	[illegible]
VTPSC အဖွဲ့ဝင်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်					
VTPSC အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ပြုံးရွှေ	မ		နှမ်းကျွန်း	
	ဦးတင်မြ	ကျား	[illegible]	ပင်ကြီး	[illegible]
	ဒေါ်ဆုဒါဘုန်းဦး	မ	၁၄/လမန(နိုင်) ၀၁၄၉၃၄	ပင်ကြီး	[illegible]
	ဦးနိုင်လေ	ကျား	״ ၀၈၁၀၉၃၅	ဗြောက်သယ်	[illegible]
	ဒေါ်ခမေ့သုံး	မ	၁၄/လမန(နိုင်)	ဗြောက်သယ်	
	ဦးဝါနိုင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်) ၁၂၁၅၆၀	ယောက်ပကျွန်း	[illegible]
	ဒေါ်ဘေးဘေးဆော်	မ	၁၄/လမန(နိုင်) ၀၈၀၁၇၄	ယောက်ပကျွန်း	[illegible]
	ဦးဖော်ဖိုးဇင်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်) ၀၇၀၇၇၉	ကုလားကိုး	[illegible]
	ဦးမဝါကောင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်) ၀၆၇၉၅၅	သာလယ်ကျွန်း	[illegible]
ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဦးသာဇော်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်) ၀၁၃၇၇၄	ယက်ပဲကျွန်း	[illegible]
״	ဦးတေနိုင်ထွန်း	ကျား	״ ၀၅၄၁၀၅၇	ဝဲကြီး	[illegible]
	ဦးခင်ဝါ	ကျား	״	ဗြောက်သယ်	[illegible]
	ဦးဆင်ထွန်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်) ၀၄၅၆၅၉	ဒုမ်ကျွန်း	[illegible]
	ဒေါ်ပိုနီဝင်း	မ	״	ကျွန်းကြီး	[illegible]
	ဒေါ်ဝါဝါဦး	မ	״	ကျွန်းလေး	[illegible]
	ဒေါ်ရွှေဒီ	မ	၁၄/လမန(နိုင်) ၀၆၃၀၄၀	ဂိုးကြီး	[illegible]
	ဦးဇော်အောင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်) ၀၇၀၇၃၆	ကုလားကိုး	[illegible]
	ဦးထွန်းထွန်းနိုင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်) ၀၇၄၉၆၆	ဓာကကိုး	[illegible]
	ဒေါ်အေးသက်ပို	မ	၁၄/လမန(နိုင်) ၁၀၅၉၈၄	ကလယ်ကျွန်း	[illegible]
	ဦးအောင်မြင့်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်) ၀၀၇၀၀၆	တောင်သုတ်	[illegible]

ကျေးရွာ ခုပ်စုအကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ကြံခင်းအသစ်   ရက်စွဲ ၊ ၁၆.၁.၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးလှဝင်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	[signature]
၂။	ဒေါ်မရှောင်း	〃	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အတွင်းရေးမှူး	[signature]
၃။	ဦးသန်းအေး	〃	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
၄။	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဝင်း	〃	မ	〃	〃	ဝင်း
၅။	ဒေါ်အေးအေးဆွေ	〃	မ	〃	〃	[signature]
၆။	ဦးပညာဆွေ	〃	ကျား	〃	〃	[signature]
၇။	ဦးဇော်မျိုးဦး	〃	ကျား	〃	〃	[signature]
၈။	ဒေါ်သန်းသိန်းဝင်း	〃	မ	〃	〃	ဝင်း
၉။	ဒေါ်ဝင်းကြည်	〃	မ	〃	〃	ဝင်း
၁၀။	ဦး[illegible]	〃	ကျား	〃	〃	[signature]
၁၁။	ဒေါ်အေးအေးခိုင်	〃	မ	〃	〃	
၁၂။	ဒေါ်သန်းနု	〃	မ	〃	〃	[signature]
၁၃။	[illegible]	〃	မ	〃	〃	[signature]
၁၄။	ဦးလှမြင့်	〃	ကျား	〃	〃	
၁၅။						

ခြောက်ဆယ်အုပ်စု၊နမ်းကုန်းကျေးရွာ VDP ရေးဆွဲနေပုံ

ခြောက်ဆယ်အုပ်စု၊နမ်းကုန်းကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များ

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင် စာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - [illegible]

ရက်စွဲ ။ ၁.၁.၂၀၁၄

ကျေးရွာ - ဝဲကြီး

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	[illegible]	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	[illegible]
၂။	[illegible]	။	မ	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	[illegible]
၃။	[illegible]	။	ကျား	ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	[illegible]
၄။	[illegible]	။	မ	ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
				ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၅။	[illegible]	။	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	[illegible]
၆။	[illegible]	။	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
				စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၇။	[illegible]	။	ကျား	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	[illegible]
၈။	[illegible]	။	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
				ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၉။	[illegible]	။	ကျား	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	[illegible]
၁၀။	[illegible]	။	မ	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	[illegible]
၁၁။	[illegible]	။	ကျား	ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း	အကူ	[illegible]
၁၂။	[illegible]	။	မ	ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်း	အကူ	[illegible]
၁၃။	[illegible]	။	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ (ကျား/မ)	[illegible]

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - [illegible]	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-253403649	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် [illegible]

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ - [illegible]

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) [illegible]	၁၁၉	ဘာသာ(၁) [illegible]	၁၁၉
လူမျိုးစု (၂)	[illegible]	ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၀၂	၂၁၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	[illegible]	[illegible]

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂)ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃)လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား ________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် — ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? — မိုင် ၁မိုင်ခွဲ/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား [illegible] စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ---------------- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ [illegible]

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

------------မရှိ------------

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် — အမည် [illegible]

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၂-၁-၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး — အမည် [illegible]

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၂-၁-၂၀၁၅

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - [illegible]			
နေ့စွဲ - ၂၀.၁၂.၂၀၁၅	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible] / မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ ၂၀.၁၂.၁၅		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၂၀၁၅	၂၀.၁၂.၂၀၁၅	၅၄	၈၈	၁၄၂	၁၄၂	ဗမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၁၂.၂၀၁၅	၂၁.၁၂.၂၀၁၅	၂၆	၂၈	၅၄	၅၄	ဗမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၆.၁.၂၀၁၆	၆.၁.၂၀၁၆	၃၃	၂၁	၅၄	၅	ကရင်/ဗမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး							
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၂.၂၀၁၆	၂၆.၂.၂၀၁၆	၄၈	၄၅	၉၃	၁	[illegible]
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၂.၂၀၁၆	၂၆.၂.၂၀၁၆	၄၈	၄၅	၉၃	၁	[illegible]

လူထုဖော်ပြချက်စီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃၊ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၂.၂၀၁၆	၂၆.၂.၂၀၁၆	၄၈	၄၅	၆၃	၁	မှတ်ဆင်
၆.၄၊ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၂.၂၀၁၆	၂၆.၂.၂၀၁၆	၄၈	၄၅	၆၃	၁	မှတ်ဆင်
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ - [illegible] . ၁ . ၂၀၁၇		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂)☑ စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅	[illegible]	၅	[illegible]

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅	[illegible]	၅	[illegible]

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား/သမီး	၁.		နှစ်ရွာ
၂	ရေလှောင်ကန်၊ ရေသန့်စင်ကန်	〃	၂.		နှစ်ရွာ
၃	လမ်း မြှင့်တင်ခြင်း	〃	၃.		နှစ်ရွာ
၄	စိုက်ပျိုးရေး (အသေးစားချေးငွေ)	〃	၄.		
၅	ကျွဲနွားမွေးမြူရေး (အသေးစားချေးငွေ)	〃	၅		
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး... လက်မှတ် ... နေ့စွဲ ၄.၃.၂၀၁၆

ဒေါ်မြင့်ကြူ ဒေါ်ပြုံးရွှေ ၂.၃.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံPC-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - [illegible]
နေ့စွဲ - ၆.၁.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - [illegible]	မြို့နယ် - [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု - [illegible]

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်: စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
[illegible]	[illegible]	၃၂၀ပေ	ကျေးရွာသားများ (၅၉)ဦး	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၃၄၀၀၀၀၀/-		-	၃၄၀၀၀၀၀/-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	၃၃၂	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၃၄၀၀၀၀၀/-		၁၆၀၀၀၀/-	၃၅၆၀၀၀၀/-
[illegible]	[illegible]	၂၇'x၂၆'x၁၄'	၂၈၀	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၃၃၀၀၀၀၀/-	၅၂၀၁၂၀/-	၈၇၈၅၈၈/-	၄၆၉၈၇၀၈/-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	၂၃၀	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၃၃၀၀၀၀၀/-		၉၂၀၀၀၀/-	၄၂၂၀၀၀၀/-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	(၂၇၄)		၃၃၀၀၀၀၀/-		-	၃၃၀၀၀၀၀/-

လုထုဖော်ပြပြီးစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

၊ ကျော်ဆွေကြီး	အင်ကျင်ခိုး လင်းရေး	၈'x၆'x၈' ၁၆၈၀ ပေ	၄၁၅	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၄၁၀၀၀ိ/-		၁၃၀၀၀ိ/-	၃၅၃၀၀၀ိ/-
၊ ကျော်ဆွေလေး	အင်ကျင်ခိုး လင်းရေး	၈'x၆'x၈' ၂၄၀ ပေ		☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၃၁၀၀၀ိ/-		၅၄၀၀၀ိ/-	၃၈၄၀၀၀ိ/-
၊ ဦး ကြီး	ကွန်ကရစ်လမ်း	၁၀၆၀'x ၃'-၀"x ၀'-၆"	၆၄၀	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၂၉၀၀၀ိ/-		၂၃၀၀၀ိ/-	၃၉၃၀၀၀ိ/-
၊ အောင်ကိုး	အင်ကျင်ခိုး လင်းရေး	၈'x၆'x၈' ၁၂၈၀ ပေ	၁၃၁	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၃၀၀၀၀ိ/-		၂၀၀၀ိ/-	၃၃၂၀၀၀ိ/-
၊ ဘလှမောင်ကျော်	အင်ကျင်ခိုး လင်းရေး	၈'x၆'x၈' ၁၆၈၀ ပေ	၂၁၅	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၄၀၀၀၀ိ/-		–	၃၄၀၀၀၀ိ/-
၊ ခေသောင်းဘုတ်	ကျောင်းမြေ မြင်	၃၀'x၃၀'x၁'	၂၆၀	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၆၀၀၀၀ိ/-		–	၄၆၀၀၀၀ိ/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးခိုင်ဇော် ၊ ဒေါ်မြင့်ကြည် [illegible]

လက်မှတ် ကြည် ရက်စွဲ ၆.၁.၂၀၁၆

လူထုဝပ်ပိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - [illegible]			
ရက်စွဲ။ ၆ . ၁ . ၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ (၁၁) ရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
(၁)	ဦး[illegible]အောင်	√		√	ဗမာ	[illegible]
(၂)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၃)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၄)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၅)	〃 [illegible]အောင်	√		√	〃	[illegible]
(၆)	ဦး[illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၇)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၈)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၉)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၁၀)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၁၁)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၁၂)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၁၃)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၁၄)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၁၅)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၁၆)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၁၇)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၁၈)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၁၉)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၂၀)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၂၁)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၂၂)	[illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၂၃)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၂၄)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
(၂၅)	〃 [illegible]	√		√	〃	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စပ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - [illegible]
ရက်စွဲ။ ၆-၁-၂၀၁၆ / စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☑စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: [illegible] / မြို့နယ်: [illegible] / ကျေးရွာအုပ်စု: [illegible] / ကျေးရွာ: (၁၁) ရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆	စိုးဝင်း	√		√	[illegible]	[signature]
၂၇	[illegible]	√		√	"	[signature]
၂၈	[illegible]	√		√	"	[signature]
၂၉	[illegible]	√		√	"	[signature]
၃၀	[illegible]	√		√	"	[signature]
၃၁	[illegible]	√		√	"	[signature]
၃၂	[illegible]	√		√		[signature]
၃၃	[illegible]	√		√		[signature]
၃၄	[illegible]	√		√	"	[signature]
၃၅	[illegible]	√		√	"	[signature]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - [illegible]			
ရက်စွဲ၊ [illegible]	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☑စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[signature]
၂	[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[signature]
၃	[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[signature]
၄	[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[signature]
၅	[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[signature]
၆	〃 [illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၇	〃 [illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၈	〃 [illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၉	〃 [illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၁၀	〃 [illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၁၁	〃 [illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၁၂	〃 [illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၁၃	〃 [illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၁၄	〃 [illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၁၅	〃 [illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၁၆	〃 [illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၁၇	〃 [illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၁၈	〃 [illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၁၉	〃 [illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၂၀	〃 [illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၂၁	〃 [illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၂၂	[illegible]		✓	✓	〃	[signature]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ဝင်ဆောင်၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်နီလာဝင်း

ရက်စွဲ၊ ၂၅ . ၂ . ၂၀၁၈

စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐ဝက်ဝန်း(၁) ☑ဝက်ဝန်း(၂) ☐ဝက်ဝန်း(၃) ☐ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	[illegible]	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	[illegible]	✓			ဗမာ	[illegible]
၂။	[illegible]	✓			〃	[illegible]
၃။	[illegible]	✓			〃	[illegible]
၄။	[illegible]	✓			〃	[illegible]
၅။	[illegible]		✓		〃	[illegible]
၆။	[illegible]		✓		〃	[illegible]
၇။	[illegible]		✓		〃	[illegible]
၈။	ဦးအောင်ကြည်	✓			〃	[illegible]
စုစုပေါင်း		၅	၃			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုပေါ်ပြူစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ဝင်ဆောင်၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible]			
ရက်စွဲ၊ [illegible]	စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐ဝက်ဝန်း(၁) ☑ဝက်ဝန်း(၂)☐ဝက်ဝန်း(၃)☐ဝက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ [illegible]						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	[illegible]
၂။	[illegible]	✓		[illegible]	။	[illegible]
၃။	[illegible]	✓		[illegible]	။	[illegible]
၄။	[illegible]	✓		[illegible]	။	[illegible]
၅။	[illegible]	✓		[illegible]	။	[illegible]
၆။	[illegible]	✓		[illegible]	။	[illegible]
၇။	[illegible]		✓	[illegible]	။	[illegible]
၈။	[illegible]		✓	[illegible]	။	[illegible]
၉။	[illegible]		✓	[illegible]	။	[illegible]
၁၀	[illegible]		✓	[illegible]	။	[illegible]
၁၁	[illegible]		✓	[illegible]	။	[illegible]
၁၂။	[illegible]	✓		[illegible]	။	[illegible]
	စုစုပေါင်း	၇	၅			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ၊

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ကျင်မြသိန်
ရက်စွဲ။ ၂-၁-၂၀၁၅ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ရခိုင် | မြို့နယ်: လေးမျက်နှာ | ကျေးရွာအုပ်စု: ဖြူတော်အင်း | ကျေးရွာ: နှမ်းကျင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယအဆင့်) ပဏာမ အကြိမ်ရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးလှမြိုး	✓		✓	ဗမာ	[signature]
၂	〃 ကိုသန်းကြွယ်	✓		✓	〃	[signature]
၃	〃 ခင်လင်း	✓		✓	〃	[signature]
၄	〃 ချိုမြင့်	✓		✓	〃	[signature]
၅	〃 အုန်းရွှန်း	✓		✓	〃	[signature]
၆	〃 တင့်မြိုင်	✓		✓	〃	[signature]
၇	〃 ကျော်လေး	✓		✓	〃	[signature]
၈	〃 ရွှန်းဝင်း	✓		✓	〃	[signature]
၉	〃 ကျော်ဖြူရွှေ	✓		✓	〃	[signature]
၁၀	〃 လှသိန်း	✓		✓	〃	[signature]
၁	〃 သာလှမြိုင်	✓		✓	〃	[signature]
၂	〃 သာလှိုင်	✓		✓	〃	[signature]
၃	〃 ခင်မြို	✓		✓	〃	[signature]
၄	〃 ကျော်သာ	✓		✓	〃	[signature]
၅	〃 လှဝင်း	✓		✓	〃	[signature]
၆	〃 မောင်ထောင်းကြို	✓		✓	〃	[signature]
၇	〃 ချိုဝင်း	✓		✓	〃	[signature]
၈	〃 မြရွှေ	✓		✓	〃	[signature]
၉	〃 တိုးလွင်	✓		✓	〃	[signature]
၂၀	〃 ဝင်းမြို	✓		✓	〃	[signature]
၁	〃 ဂင်းကျော်	✓		✓	〃	[signature]
၂	〃 မြင့်ဆောင်	✓		✓	〃	[signature]
၃	〃 လှရွှေ	✓		✓	〃	[signature]
၄	〃 ကျော်ရွှေ	✓		✓	〃	[signature]
၂၅	〃 လင်းလင်းရွှန်း	✓		✓	〃	[signature]
	စုစုပေါင်း	၂၅				

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဇဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်မြနှင်းယုဝေ
ရက်စွဲ။ 2. 1. 2016 — စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မကွေး	လေးမျက်နှာ	မြောက်ဆာဖယ်	နှမ်းကျဲ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ လူထုဇဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်) မဲဆန္ဒရှင်များ စီမံကိန်း ရွေးချယ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆	ဦးသိန်းဇာနည်ထွန်း	✓		✓	ဗမာ	[illegible]
၂၇	ဦးဝင်းရွှေ	✓		✓	〃	[illegible]
၂၈	ဦးကျော်မြင့်ဆွေ	✓		✓	〃	[illegible]
၂၉	ဦးဘိုးမြင့်	✓		✓	〃	[illegible]
၃၀	ဦးနိုင်ဝင်းဆွေ	✓		✓	〃	[illegible]
၃၁	ဦးဝင်းအောင်	✓		✓	〃	ဝင်း
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဖော်ဆောင်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်[illegible]
ရက်စွဲ၊ ၂-၁-၂၀၁၇ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ | မြို့နယ် လေးမျက်နှာ | ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] | ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ လူထုဖော်ဆောင်ပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယအဆင့်) [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ကြား[illegible]		✓	✓	ဗမာ	သန်း
၂	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	။	ဝေ
၃	ဒေါ်ဝင်းကြည်		✓	✓	။	ကြည်
၄	မ[illegible]ဝင်း		✓		။	ဝင်း
၅	ခင်ခင်ဦး		✓		။	ခင်
၆	မိုးသူဇာ		✓		။	[illegible]
၇	မခင်ဝင်း		✓		။	ဝင်း
၈	မ[illegible]		✓		။	[illegible]
၉	မီ[illegible]		✓		။	[illegible]
၁၀	[illegible]မြင့်		✓		။	မြင့်
၁၁	ဒေါ်[illegible]ရှင်		✓		။	[illegible]
၁၂	မသန်းမြင့်		✓		။	[illegible]
၁၃	မ[illegible]		✓		။	[illegible]
၁၄	မ[illegible]		✓		။	[illegible]
၁၅	ဒေါ်လှ[illegible]		✓		။	[illegible]
၁၆	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၁၇	မခိုင်နွဲ့		✓		။	[illegible]
၁၈	ပေါက်စ		✓		။	[illegible]
၁၉	ဒေါ်သန်းသန်းရွှေ		✓		။	ဝေါက်
၂၀	ဒေါ်[illegible]သန်း		✓		။	ရွှေ
၂၁	ဒေါ်[illegible]ဝင်း		✓		။	[illegible]
၂၂	ဒေါ်သန်းသန်းနွယ်		✓		။	[illegible]
၂၃	ရွှေရွှေဝင်း		✓		။	[illegible]
၂၄	ဒေါ်[illegible]		✓		။	[illegible]
၂၅	ဒေါ်ဝေ		✓		။	ဝေ
	စုစုပေါင်း		✓		။	

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်ယုမော်
ရက်စွဲ၊ ၉ 1.2016 — စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
[illegible]	[illegible]	ခြောက်သွယ်	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်) [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆	[illegible]		✓		ဗမာ	[illegible]
၂၇	[illegible]		✓		"	[illegible]
၂၈	[illegible]		✓		"	[illegible]
၂၉	[illegible]		✓		"	[illegible]
၃၀	[illegible]		✓		"	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ရက်စွဲ ။ ။ ၂.၁.၂၀၁၆
အချိန် ။ ။ 10:00 နာရီ
နေရာ ။ ။ စာသင်ကျောင်း

ပုလု ဖတ်ပြု စီမံကိန်း (ဥတိယအကြိမ်) စက်ဝန်း ပထမ အကြိမ် ရွာလုံး ကျွတ် အစည်းအဝေး ကို မှုံးကုန်းရွာ စာသင်ကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။ အစည်းအဝေး တွင် ပုလု ဖတ်ပြု စီမံကိန်း ပထမ အကြိမ် ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်း စက်ဝန်း၊ ငွေပုံငွေ ချေမှု၊ စီမံကိန်း အကျိုး ရလဒ်၊ PRA- TOOLS ရေးဆွဲရခြင်း ရည်ရွယ် ချက်၊ ကော်မတီဝင် များ တာဝန်၊ ဝတ္တရား များ၊ အစရှိ၊ ရှောင်ရန် အကြောင်း များ ကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ ပုလု ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ ဝင်တယ် ကျား (၁၁ ဦး)၊ မ(၁၀) ဦး ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကော်မတီ များ ရွေးချယ်ခြင်း ကို ဆောင်ရွက်ပြီး ကော်မတီဝင် စုစုပေါင်း (၁၃) ဦး ကို ရွေးချယ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင် များ ရွေးချယ်ပြီးတွင် PRA - Tools များ ရေးဆွဲခြင်း (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး) ပိုင်ဆိုင်မှု အခက်အခဲ၊ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေး အစီအစဉ် (၅) နှစ်စာ ရေးဆွဲခြင်း၊ PRA-Tools တစ်ခုချင်း ၏ သုံးသပ်ချက် များ ကို ရေးဆွဲပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ အမျိုး သား (၃၁) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၃၀) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၆၁) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေး ကို ညနေ (၄း၀၀) နာရီတွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည် - ဒေါ်ဝင်းမြင့်
တာဝန် - ပုလုအဖွဲ့ ရုံး စာရေး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ၊ ၁၉ - ၁ - ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ [illegible] မြို့နယ်၊ [illegible] ကျေးရွာ [illegible]
အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ ။

အထက်ပါအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ [illegible]
မြို့နယ်၊ [illegible] ကျေးရွာ [illegible]
အစည်းအဝေးကို (၁၉ - ၁ - ၂၀၁၆) ရက်နေ့ (၁၀ : ၀၀) နာရီ [illegible]
အစည်းအဝေးသို့ [illegible] အစည်းအဝေး [illegible] အကြောင်းအရာများကို [illegible]
ပြီး [illegible] ဥက္ကဋ္ဌ (၁) ဦး၊ [illegible] ဥက္ကဋ္ဌ
(၁) ဦး၊ [illegible] (၁) ဦး၊ [illegible] (၁) ဦး [illegible]
[illegible] ဥက္ကဋ္ဌ (၁) ဦး၊ [illegible] (၁) ဦး [illegible]
[illegible] ကျေးရွာ (၁၁)
[illegible]
[illegible] ။
[illegible]

ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးဆိုင်းခမ်း
[illegible] (ဥက္ကဋ္ဌ)

[illegible]
ဒေါ်ရှုကြည်
[illegible] (ဥက္ကဋ္ဌ)

ဦးသိန်းမြင့်
[illegible] (ဥက္ကဋ္ဌ)

ရက်စွဲ ... ကိုး ... လေးမျက်နှာ မြို့နယ် . ကြံခင်းသာစုပ်...

...ကြီး ... ... (၆.၁.၂၀၁၆) ... ...

... ...

... ...

			ကုန်ကျငွေ
(၁)	ကြာကန်သာယာကျေးရွာ	- ကွန်ကရစ်လမ်း (x၃'x၄")	၃၅၀၀၀၀
(၂)	... ကြီးကျေးရွာ	- လျှပ်စစ်မီး	၃၅၀၀၀၀
(၃)	... ကြီးကျေးရွာ	- လျှပ်စစ်မီး	၃၅၀၀၀၀
(၄)	လက်ပံကုန်းကျေးရွာ	- ... (၃၀x၃၀x ")	၃၅၀၀၀၀
(၅)	... ကုန်းကျေးရွာ	- ...	၃၅၀၀၀၀
(၆)	ကုလားရိုးကျေးရွာ	- ကွန်ကရစ်လမ်း	၃၅၀၀၀၀
(၇)	... ကျေးရွာ	- ... (၃၀'x၃၀'x၁၂')	၄၆၀၀၀၀
(၈)	ရိုးကြီးကျေးရွာ	- ကွန်ကရစ်လမ်း	၃၅၀၀၀၀
(၉)	... ကျေးရွာ	- လျှပ်စစ်မီး	၃၅၀၀၀၀
(၁၀)	... ကျွန်းကျေးရွာ	- လျှပ်စစ်မီး	၃၅၀၀၀၀
(၁၁)	... ရိုးကျေးရွာ	- လျှပ်စစ်မီး	၃၅၀၀၀၀

ဦးခိုင်မောင်
ဥက္ကဋ္ဌ ...

...
ဒေါ် ...
ဥက္ကဋ္ဌ ...

ဦးသန်းမြင့်
...
...

ရက်စွဲ ၊ ၁၆ ၊ ၁ ၊ ၂၀၀၅

[illegible]

[illegible]

[illegible]

၁။ ဦးဝင်းနိုင်	၁၂။ ဒေါ်ခင်အေးအေးမော်
၂။ ဦးနိုင်ကျော်	၁၃။ ဒေါ်ခင်ခင်မောင်နီ
၃။ ဦးတင်မြင့်	၁၄။ ဒေါ်[illegible]
၄။ ဦးခင်မောင်	၁၅။ ဒေါ်မြင့်ရီ
၅။ ဦးမြင့်ဦး	၁၆။ ဒေါ်မြင့်
၆။ ဦး[illegible]	၁၇။ ဒေါ်[illegible]
၇။ ဦး[illegible]	၁၈။ [illegible]
၈။ ဦး[illegible]	၁၉။ ဒေါ်[illegible]
၉။ ဦး[illegible]	၂၀။ ဒေါ်[illegible]
၁၀။ ဦး[illegible]	၂၁။ ဒေါ်[illegible]
၁၁။ ဦး[illegible]	၂၂။ ဒေါ်[illegible]

ကျေးရွာအမည်	စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု	လယ်ယာမြေ	အထွက်နှုန်း	ရငွေစုစုပေါင်း
၁။ ဝဲကြီး	၃၁ အိမ်၊	၁၂၀၀၀၀	၆၃၀၀	၄၂၂၀၀၀ဝိ
၂။ ဖါးအဲကလီ	၃၃ အိမ်၊	၁၆၀၀၀၀	၆၅၀၀	၃၅၆၀၀၀ဝိ
၃။ နူဆဲလူနံ	၃၄ အိမ်၊	-	-	၃၃၀၀၀၀ဝိ
၄။ ဖါးလူခီး	၃၄ အိမ်၊	၁၃၀၀၀၀	၂၀၀၀	၄၅၃၀၀၀ဝိ
၅။ လၢခွဲးကပၤ	၃၃ အိမ်၊	၅၄၀၀၀၀	၅၂၀၀	၃၀၄၀၀၀ဝိ
၆။ လူဖၤကိ	၃၃ အိမ်၊	-	-	၃၃၀၀၀၀ဝိ
၇။ မိုးကီး	၃၇ အိမ်၊	၂၃၀၀၀၀	၃၉၅၀	၃၉၃၀၀၀ဝိ
၈။ ဖိအဝဲထိ	၃၃ အိမ်၊	၂၀၀၀၀	၆၂၄၀	၃၃၂၀၀၀ဝိ
၉။ ကၤလယ်ထူ	၃၄ အိမ်၊	-	-	၃၄၀၀၀၀ဝိ
၁၀။ ဖါဒါစီသူယ်	၄၆ အိမ်၊	-	-	၄၆၀၀၀၀ဝိ
၁၁။ လၢတိၤရၢနံ	၃၃ အိမ်၊	၅၃၇၈၀၀ + ၃၂၀၀၀	-	၄၁၇၉၀၀ဝိ

ကျေးရွာ (၇) ရွာ အသုံးစရိတ် ... ၃၄၂၀၀ဝိ အဝဲ

လၢတိၤရၢနံ ကျေးရွာ ... ပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနိုင်ရန်အတွက် မိတ္တူအားTPIC သို့ပို့ရပါ မည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	☑ မ ☑ ကျား	၂၀၁၆	ကျေးရွာ	[illegible]
	၂		☐ မ ☐ ကျား			
	၃	ရေစက်ရုံ ၊ ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ရန်	☑ မ ☑ ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာ	ကျေးလက်ဌာန
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅	ရွာလမ်းပြုပြင်ရန်	☑ မ ☑ ကျား	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	ကျေးလက်ဌာန
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေး [illegible] ရရှိရန်	☑ မ ☑ ကျား	၂၀၁၉	ကျေးရွာ	[illegible]
	၂		☐ မ ☐ ကျား			
	၃	တပိုင်တနိုင်မွေးမြူရေး ဆောင်ရွက်ရန်	☑ မ ☑ ကျား	၂၀၂၀	ကျေးရွာ	[illegible]
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ			☐ မ ☐ ကျား			
	2		☐ မ ☐ ကျား			
	3		☐ မ ☐ ကျား			
	4		☐ မ ☐ ကျား			
	5		☐ မ ☐ ကျား			
ပညာရေး	၁		☐ မ ☐ ကျား			
	၂		☐ မ ☐ ကျား			
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-　　　　ရက်စွဲ-　　　　ရွာ-　　　　VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
    - အလွန်ကောင်း
    - ကောင်း
    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
    - ရှိ
    - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-