ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

လေးမျက်နှာမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မန်းကျောင်းကျေးရွာ၊ အိုင်သပြုအုပ်စု

၂၀၁၆ ခု လေးမျက်နှာမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေပုံ





ဒိုင်သပြုကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- အောင်ဆန်း ကျေးရွာ
- စက်ကုန်း ကျေးရွာ
- ရွှေဘိုတန်း ကျေးရွာ
- ကုန်းကလေး ကျေးရွာ
- ဈေးပိုင်း ကျေးရွာ
- အောင်မင်္ဂလာ ကျေးရွာ
- ဒိုင်သပြု(ဈေးတာလေး) ကျေးရွာ
- မန်းကျောင်း ကျေးရွာ
- ငှက်ပျောတော ကျေးရွာ
- ကျောင်းကြီးပိုင်း ကျေးရွာ
- ပရိတ်ကျောင်း ကျေးရွာ
- ကမ်းနားတန်း ကျေးရွာ
- အညာတန်း ကျေးရွာ
- ရန်ကြီးအောင်(တောင်) ကျေးရွာ
- ရန်ကြီးအောင်(မြောက်) ကျေးရွာ

အိုင်သပြုကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ကွင်းမတာလေး ကျေးရွာ
- ကွင်းမကျောင်းစု ကျေးရွာ
- မယင်း ကျေးရွာ
- ရှမ်းစု ကျေးရွာ
- ညောင်ကုန်း ကျေးရွာ
- ပေါက်ကုန်း ကျေးရွာ
- ဝက်ဆင်းအိုင် ကျေးရွာ
- ရွာသစ်ကုန်း ကျေးရွာ
- ဗောဓိကုန်း ကျေးရွာ
- တောင်တော ကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၂၅)ရွာ

အိုင်သသမူအုပ်စု
မန်းကျောင်းကျေးရွာ

* ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းပြမြေပုံ * ရက်စွဲ - 11.1.2016

ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးမြင့်သိန်းထွန်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၈ မ ၅

၁၁. ၁. ၂၀၁၆

စဉ်	ကာလ	အကြောင်းအရာ	အကျိုးခံစားရမှု	ထိခိုက်ခံစားရမှု	ဆောင်ရွက်ပံ့ပိုးအဖွဲ့အစည်း
၁.	ကြွက်ဆိုးဆော နှစ်(၅၀)ခန့်	ရွာစတည်	အိမ်(၂၅)လုံး		အစိုးရ + ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၂.	၁၉၇၆	မုန်တိုင်းတိုက်		တစ်ရွာလုံးပျက်စီး	အစိုးရ
၃.	၁၉၈၈	ဓနုကင်း ရေတွင်းတူး	အိမ်(၂၀)ခန့်		ယူနီဆက်
၄.	၁၉၉၁	ထိန်ရှုတာကျိုး		အိမ် + လယ်(တစ်ရွာလုံး) ပျက်စီး	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၅.	၁၃၂၄ - ၂၅	သံဃာ့ဒါန ကျောင်းဆောင်ဆောက်	သံဃာ(၁၃၂)ပါး		"
၆.	၂၀၁၀	ရွာတွင်းမြေသားလမ်းခင်း	လူ(၂၀၀)ခန့်		"
၇.	၂၀၁၂	ရွာတွင်းအုတ်လမ်းခင်း	လူ(၅၀၀)ခန့်		"
၈.	၂၀၁၃	ဆက်သွယ်ရေးလမ်း အုတ်ခင်း	လူ(၅၀၀)ခန့်		"
၉.	၁၉၉၅	ဖိုးသိ တံတားဆောက်	လူ(၁၀၀)ကျော်		အလှူရှင်
၁၀.	၁၉၉၀	လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး (သစ်တိုင် + ကြိုး)	အိမ်(၁၀)လုံး		ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၁၁.	၂၀၁၄	လျှပ်စစ်မီး (ကွန်ကရစ်တိုင် + ကြိုး)	အိမ်(၃၁)လုံး + လမ်းမီး(၇၀၀)ပေ		"
၁၂.	၂၀၁၅	အ.မ.က ကျောင်းသစ်	ကျောင်းသား(၂၀၀)ကျော်		• အစိုးရ
၁၃.	၂၀၁၅	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	လူ(၅၀၀)ခန့်		လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

အိုင်သပြုအုပ်စု၊မန်းကျောင်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။၁၁.၁.၂၀၁၆

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းမြေပုံသုံးသပ်ချက်

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၇၀)ခန့်က အစိုးရနှင့်ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်း၍ အိမ်ခြေ(၂၅)လုံးဖြင့် ကျေးရွာ ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၂-၁၉၆၃တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် သံဃာ့ဒါန ကျောင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ရာသံဃာ(၁၃၂)ပါးအားနှစ်စဉ်ဆွမ်းလောင်းလှူနိုင်ခဲ့ပါသည်။၁၉၇၆တွင်လေမုန် တိုင်း တိုက်သဖြင့် တစ်ရွာလုံးပျက်စီးခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၈ခုနှစ်တွင် ယူနီဆက်မှရေတုံကင်တူးပေးခဲ့ရာ အိမ်ခြေ(၂၀)ခန့်အကျိုးခံစားခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၉၀ တွင်ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့်သစ်သားတိုင်အသုံးပြုပြီး လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာအိမ်(၁၀)လုံး အကျိုးခံစားခဲ့ရပါသည်။၁၉၉၁ခုနှစ်တွင် ထိန်ငူတာကျိုးသဖြင့်တစ်ရွာလုံးနှင့်လယ်ယာမြေများ ရေ လွှမ်း မိုးသဖြင့်ပျက်စီးခဲ့သည်။ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၅တွင် အလှူရှင် တစ်ဦးမှ ဖိုးချိုတံတားတည်ဆောက်လှူဒါန်းခဲ့ရာလူဦးရေ(၁၀၀)ကျော် အကျိုးခံစားခဲ့ရ ပါသည်။ ၂၀၁၀တွင်ရွာတွင်းမြေသားလမ်းခင်းရာ လူဦးရေ(၂၀၀)ခန့် အကျိုးခံစားရပါသည်။ ၂၀၁၂တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့်ရွာတွင်းလမ်းအား အုတ်ခင်းလမ်းခင်းခဲ့ရာ လူဦးရေ(၅၀၀)ခန့် အကျိုးခံစား ရပါသည်။ ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့်ကျေးရွာနှင့်အိုင်သပြု-လေးမျက်နှာကတ္တရာလမ်းနှင့် ဆက်သွယ်သောလမ်းအားအုတ်ခင်းလမ်းခင်းခဲ့ရာ လူဦးရေ(၅၀၀)ခန့်အကျိုးခံစားရသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့်ပင် လျှပ်စစ်မီးတိုင်သစ်သားတိုင်နှင့်ကြိုးအား ၊ကွန်ကရစ်တိုင်နှင့်ပိုမို ကောင်းမွန်သောကြိုးသို့လဲလှယ်ခဲ့ရာအိမ်(၃၁)လုံးနှင့်လမ်းမီး(၇၀၀')အကျိုးခံစားရခဲ့ပုံသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အ.မ.က ကျောင်းသစ်အားအစိုးရ၏ကူညီမှုဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့ရာကျောင်းသား(၂၀၀)ကျော် စာသင်ကြားခဲ့ရပါသည်။၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရံပုံငွေ ဖြင့်ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခဲ့ရာ လူဦးရေ(၅၀၀)ကျော်ခန့်အကျိုးခံစားရပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

မန်းကျောင်းကျေးရွာသည် နွမ်းပါးသော်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျေးရွာသူ/သား အားလုံးသည် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ဖြင့်ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်ကြသည်။ ကျေးရွာထည့်ဝင်ငွေ နည်းသဖြင့် ရွာဖွံ့ဖြိုးမှုလိုအပ်မှု ရှိနေသေး သည်။ လူထု ဗဟို ပြု စီမံကိန်းနှင့်ပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွား မည်ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးမြင့်သိန်းထွန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၈)ဦး ၊ မ(၅)ဦး

မန်းကျောင်း ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	11-1-2016	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသော ရပ်မိရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	8	5	13	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများ နှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသ ဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	11-1-2016	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနှံ့နှံ့ စပ်စပ်သိသောလူငယ်လေးများ	5	5	10	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေ အနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး လိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	11-1-2016	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ) တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	6	8	14	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အ ဆင့် ခွဲခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	11-1-2016	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	8	10	18	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာဓန ပိုင်ဆိုင်မှုအား အဆင့်ခွဲခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	11-1-2016	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်းများ၊ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ	5	5	10	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်း ထားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။

၆	အမျိုးသားအမျိုးသမီး တစ်နေ့တာ အချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	11-1-2016	ကျေးရွာသူ/သားများ	5	5	10	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များအား ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေ သုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	11-1-2016	ကျေးရွာသူ/သားများ	16	17	33	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသားအမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	11-1-2016	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	5	6	11	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြ□နာအား ဦးတည်□ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	11-1-2016	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ။	16	17	33	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင် ဆွေးနွေးခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	30-1-2016	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ၊	61	48	109	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမိုရှိအရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။



အိုင်သပြုအုပ်စု၊မန်းကျောင်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။၁၁.၁.၂၀၁၆

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

မန်းကျောင်းကျေးရွာသည် လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊အိုင်သပြုအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး အိမ်ခြေ (၆၇)၊အိမ်ထောင်စု(၆၇)ရှိသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် လေးမျက်နှာ-အိုင်သပြု ကားလမ်းမကြီး၊ တောင်ဘက်တွင်ဈေးတာလေးကျေးရွာ ၊အနောက်ဘက်တွင် ဝေန်ရေကာတာကြီးတို့ဖြင့် ထိစပ်တည်ရှိသည်။ အမျိုးသား(၁၂၈)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၆၉)ဦးတို့နေထိုင်ကြသည်။ အများစုမှာဗမာ လူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဈေးရောင်းဝယ်ရေးတို့ဖြစ်ကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ကိုင်သူ(၁၅)ဦး၊ခြံစိုက်ပျိုးသူ(၁၂)ဦးနှင့် ဈေးရောင်းသူ (၅)ဦးတို့ရှိကြသည်။

ပညာရေး

ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် မူလတန်းကျောင်းရှိသည်။ အဆိုပါကျောင်းသည် ကျေးရွာမှ ၂ဖာလုံခန့် ကွာဝေးသည်။ရွာ၏အရှေ့တောင်ဘက်တွင် အိုင်သပြုအခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း တည်ရှိသည်။အဆိုပါကျောင်းသည် ကျေးရွာနှင့်၆ဖာလုံခန့်ကွာဝေးပြီးမူလတန်းမှ အထက်တန်းပညာထိတိုင် သွားရောက်သင်ယူနိုင်ပါသည်။ကျေးရွာအတွင်းတွင် မူလတန်းပြဆရာမ(၂)ဦး၊ အလယ်တန်းပြဆရာမ (၁)ဦး နှင့် အထက်တန်းပြဆရာမ(၁)ဦးတို့နေထိုင်ကြသည်။အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာဖြစ်သည့် လက်သမား၊လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်၊ပန်းရံနှင့်စက်ပြင်တတ်ကျွမ်းသူများလည်းနေထိုင်ကြသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာ၏ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးကုသခံယူရာတွင် ၁မိုင်ခန့်ဝေးသောအိုင်သပြုဆေးရုံနှင့် ၃ဖာလုံခန့်ဝေးသောဆေးပေးခန်းတွင် သွားရောက်ကုသရသည်။ ကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး ဆရာမနေထိုင်သည်။ရွာ၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအနေဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် ကလေးများ အတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း၊တိုက်ကျွေးခြင်းတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖြင့်ချိတ်ဆက်၍ တိုက်ကျွေးကြသည်။အများအားဖြင့် ယင်လုံအိမ်သာများကိုသာ အသုံးပြုကြပါသည်။ အဖြစ်များသော ရောဂါမှာဖျားနာခြင်းနှင့် သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါတို့ဖြစ်ကြသည်။

သောက်သုံးရေ

ကျေးရွာတွင် လက်နှိပ်ရေတုံကင် (၃၅)လုံးရှိပါသည်။ ရေတွင်းအများစုမှာတွင်းတိမ်များ ဖြစ်ကြ၍ ရေသန့်သောက်သုံးခွင့် မရကြပါ။ကိုယ်ပိုင်ရေတွင်းမရှိသူများသည် အခြားအိမ်များသို့ သွားရောက်၍ ရေခပ်၊ရေချိုးခြင်းများပြုလုပ်ကြရသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ရွာတွင်းလမ်းအများစုမှာမြေသားလမ်းဖြစ်သည်။ လေးမျက်နှာ-အိုင်သပြုကတ္တရာလမ်းမ သို့ ဆက်သွယ်သောလမ်းမှာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဒုတ်ခင်းကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဈေးတာလေး ကျေးရွာနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းမှာ ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်းဖြစ်သည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

မန်းကျောင်း ကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စုအသင့်အတင့် နှင့်လူဦးရေအသင့်အတင့် ရှိသော ကျေးရွာဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်အရင်းအမြစ်နည်းပါးသဖြင့်နေ့စား အလုပ်သမားများသည် အတွက်အခြား ကျေးရွာ သို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရသည်။ အမျိုးသမီးများသည်လည်း ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရရှိသဖြင့် စားဝတ် နေရေး ခက်ခဲ နေကြသည်။ လယ်သမားများမှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြီး အမြတ်ငွေကျန်မှုနည်းပါး ပါ သည်။

ပံပိုးကူညီသူ - ဦးမြင့်သိန်းထွန်း၊ဒေါ်စန်းငွေ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)ဦး ၊ မ (၅) ဦး


* ရာသီဥတုပြ ပြက္ခဒိန် *
ရက်စွဲ - 11-1-2016
မန်းကျောင်းကျေးရွာ
လအမည်
ရာသီဥတု
အလုပ်အကိုင်
ဝင်ငွေ
ပွဲတော်
အခြား
တန်ခူး
သင်္ကြန်ပွဲတော်
ပရိတ်ရွတ်
ကဆုန်
ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်
နယုန်
ပျိုးခင်းချ
ဝါဆို
ဥပုသ်စောင့်
ဝါခေါင်
ကောက်စိုက်၊ ပျိုးနုတ်
ဆွမ်းလောင်း
တော်သလင်း
အလုပ်မရှိ
ဥပုသ်စောင့်
သီတင်းကျွတ်
ကောက်ရိတ်
မီးထွန်းပွဲတော်
ဆွမ်းလောင်း
တန်ဆောင်မုန်း
ကောက်ရိတ်၊ ကိုင်းထွန်
မီးထွန်းပွဲတော်
နတ်တော်
ကိုင်းထွန်
ပြာသို
တလင်းကိုင်
တပို့တွဲ
ပဲကောက်၊ ကိုင်းသိမ်း
တပေါင်း
ပေါင်းသတ်
ပန္နက်ပွဲ
- နေပူသာ
- မိုးအုံ့
- မိုးရွာ
- မိုးသည်းထန်
- နှင်းကျ
- နှင်းထူထပ်

အိုင်သပြေအုပ်စု ၊မန်းကျောင်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၁.၁.၂၀၁၆

ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏အဓိကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ထင်းလုပ်ငန်းနှင့် ကိုင်း စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။မိုးစပါးကိုနယုန်လတွင်ပျိုးကြ၍ ဝါဆိုလတွင်စိုက်ပျိုးကြသည်။ ထိုလများတွင် ကျေးရွာတွင်းရှိ လုပ်သားများသည် ပျိုးနုတ်ခြင်း၊ကောက်စိုက်ခြင်း၊လယ်ထွန်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြ၍ ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရရှိကြသည်။ဝါခေါင်လတွင် လယ်ထဲ၌ ကောက်စိုက်ခြင်း၊ ပျိုးနှုတ်ခြင်းများပြုလုပ်ကြသဖြင့်ဝင်ငွေများသည်။

ကောက်ရိတ်ခြင်းကို သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်ပြုလုပ်ကြ၍ နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင်တလင်းကိုင်ကြသည်။အဆိုပါလများတွင် အလုပ်သမားများမှာ အလုပ်အကိုင် ရရှိကြ၍ ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ဝင်ငွေရရှိသည်။ ကိုင်းမြေတွင်ကိုင်းရှင်းခြင်း၊ ကိုင်းထွန်ခြင်းများ ကိုတော်သလင်းလနှင့်သီတင်းကျွတ်လများတွင်ပြုလုပ်ကြသည်။တပို့တွဲလနှင့်တပေါင်းလများတွင် ပဲရိတ်ခြင်း၊ပဲနှုတ်ခြင်း၊ ကိုင်းသိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ကြ၍ဒေသဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရရှိကြသည်။ လယ်သမားများမှာမူ ဝင်ငွေကောင်းသည်။

ရာသီပွဲတော်များမှာ တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲပြုလုပ်၍ သက်ကြီးရွယ်အိုများ ဥပုသ်သီတင်းဆောက်တည်ကြသည်။သင်္ကြန်အခါတွင်စတုဒီသာကျွေးမွေးခြင်း၊ရွာဦးရွာထိပ် ပရိတ် ရွတ်ဖတ်ခြင်းများလည်းပြုလုပ်ကြသည်။ကဆုန်လတွင်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ဝါဆိုလတွင်ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူခြင်းနှင့်ဝါတွင်းဥပုသ်သီတင်းဆောက်တည်ခြင်း၊သီတင်းကျွတ်လတွင်မီးထွန်းပွဲတော်နှင့်ဆွမ်းလောင်းခြင်းများ၊တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲတော်နှင့်စတုဒီသာကျွေးခြင်း စသည်ဖြင့် ရာသီပွဲတော်များကိုလအလိုက်ဆင်နွှဲကျင်းပကြသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ထင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရာတွင် အိမ်ထောင်စုအနည်းအကျဉ်းသာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရခြင်း၊လူအများစုမှာ အရင်း အမြစ်များအပေါ် လက်လှမ်းမှီမှုအခွင့်အရေးနည်းပါးခြင်း၊ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးချိန်တွင်သာ အလုပ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရခြင်း၊ရာသီမရွေးအလုပ်ပုံမှန်မရှိခြင်း၊ဒေသအလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဝင်ငွေနည်းသည့်လက်လုပ်လက်စားများ ဝင်ငွေထွက်ငွေ မမျှတမှုတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ကြရသည်။ ဒေသအလုပ်အကိုင်ပုံမှန်မရှိသည့်အတွက် အခြားမြို့ရွာများသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြရသူများလည်း ရှိသည်။ ထို့ပြင် အလုပ်ကြိုပေးငွေယူခြင်း၊ငွေတိုးယူရခြင်းများလည်းရှိကြသည်။

ပံပိုးကူညီသူ	-	ဒေါ်စန်းငွေး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ	-	ကျား(၆)ဦး ၊ မ (၈) ဦး

ဆိုင်ဘဖြူအုပ်စု ✱ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်ခွဲခြင်း ဥပမာပြဇယား ✱ ရက်စွဲ - ၁၁.၁.၂၀၁၆

မန်းကျောင်းကျေးရွာ

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးမြင့်သိန်းထွန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၈ ၊ မ ၁၀

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်ကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	%
ချမ်းသာ	သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်၊ လယ်၊ ကိုင်း၊ ဖြဲ၊ ကွန်ဒေါင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ အထည်ဆိုင်၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ စက်ဘီး၊ ဖုန်း၊ စလောင်း	၁၉	၂၉%
အလယ်အလတ်	သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ဖုန်း	၁၆	၂၅%
ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ်၊ ဓနိမိုး၊ ထရံကာ၊ စက်ဘီး၊ ဖုန်း	၂၀	၃၁%
အလွန်ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ်၊ ဓနိမိုး၊ ထရံကာ၊ လက်လုပ်လက်စား၊ နေ့စား	၁၀	၁၅%
စုစုပေါင်း		၆၅	၁၀၀%



အိုင်သပြုအုပ်စု၊မန်းကျောင်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၁.၁.၂၀၁၆

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြင်းဥပမာပြဇယား

မန်းကျောင်းကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ဆင်းရဲသော အုပ်စုနှင့် အလွန်ဆင်းရဲသောအုပ်စုဟူ၍ အုပ်စု(၄)မျိုးရှိပါသည်။ ချမ်းသာသောအုပ်စုတွင် လယ်၊ကိုင်း၊ခြံ၊ ဂွန်ဒေါင်း၊ဆိုင်ကယ်၊အထည်ဆိုင်၊ကုန်စုံဆိုင်၊ TV၊ဖုန်းတို့ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်ဖြင့် နေထိုင်ကြသည်။အလယ်အလတ်အုပ်စုသည်စက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊ဖုန်းတို့ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ သွပ်မိုးပျဉ် ထောင်အိမ်ဖြင့်နေထိုင်ကြသည်။ ဆင်းရဲ သော အုပ်စုသည် စက်ဘီးနှင့်ဖုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဆင်းရဲသောအုပ်စုနှင့် အလွန်ဆင်းရဲသောအုပ်စုတို့သည် ဓနိမိုး၊ထရံကာအိမ်ဖြင့်နေထိုင်ကြပြီး နေ့စား အလုပ်၊ ကြုံရာကျပန်း အလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသောအုပ်စု(၁၉)စု၊ အလယ် အလတ် အုပ်စု(၁၆)စု၊ဆင်းရဲသောအုပ်စုနှင့်အလွန်ဆင်းရဲသောအုပ်စု(၃၀)အုပ်စုအသီးသီးရှိပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

မန်းကျောင်းကျေးရွာတွင် မပြေလည်သောအုပ်စုသည် အိမ်ထောင်စု အများဆုံးဖြစ် ပါသည်။ မပြေလည်သည့် အိမ်ထောင်စုများသည် ထိခိုက်လွယ်သော အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်သည်။ မန်းကျောင်းကျေးရွာတွင် ချန်လုပ်ထားသောအိမ်ထောင်စုများမရှိပါ။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးမြင့်သိန်းထွန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၈)ဦး၊မ(၁၀)ဦး


မန်းကျောင်းကျေးရွာ
ရက်စွဲ- 11.1.2016
မန်းကျောင်း
Pact

အိုင်သပြေအုပ်စု၊မန်းကျောင်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၁.၁.၂၀၁၆

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

မန်းကျောင်းကျေးရွာသည် အရင်းအမြစ်များအပေါ်လက်လှမ်းမှီမှုရှိစေရန်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဖော်ပြပါ အဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြသည်။ ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ ၁။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၂။ဓမ္မစကူးလ် ၃။ ဂေါပကအဖွဲ့ ၄။ မီးသတ်အဖွဲ့ ၅။ လူငယ်အဖွဲ့ ၆။ အမျိုးသမီး(ဂတ်အသင်း)အဖွဲ့ ၇။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီအဖွဲ့ ၈။ မိဘဆရာအသင်း ၉။ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်အဖွဲ့ ၁၀။ သမဝါယမ ငွေချေးအသင်း ၁၁။ Pact ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့ ၁၂။ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ ၁၃။ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ၁၄။ဆွမ်းလောင်းအသင်းအဖွဲ့ တို့ဖြစ်ကြသည်။

ကျေးရွာ၏ အဓိကကျသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဆွမ်းလောင်းအသင်း၊လူငယ်အဖွဲ့ နှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီတို့ဖြစ်ကြသည်။၎င်းအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အခြားလူမှု ကိစ္စ အဝဝတို့ ကို ဦးဆောင်မှုပြုပြီး အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အကောင် အထည်ဖော်ခြင်း အစရှိသဖြင့်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

အမျိုးသမီးများဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများမှာ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊အမျိုးသမီး(ဂတ်အသင်း)၊ Pact ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့တို့ဖြစ်ကြသည်။ ထူးခြားပြီးအရေးပါသည့်အဖွဲ့အစည်းမှာ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီ အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများတန်းတူပါဝင်ခွင့်ရှိခြင်း၊ ဆွေးနွေးခွင့်၊ရွေးချယ်ခွင့်၊ ဝေဖန်အကြံပြုခွင့်၊ ဦးဆောင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်စသည့်အခွင့်အရေးများကို အမျိုးသားများတန်းတူပေးထားပြီး လက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင် ရွက်နေသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်အဖွဲ့၊ သမဝါယမ ငွေချေး အသင်း၊ Pact ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့၊လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းကော်မတီတို့ဖြစ်ကြ သည်။ ၎င်းအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ လက်လှမ်းမှီရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝန်းနှင့် ကျေးရွာဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးအတွက် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသည်။

လူငယ်အဖွဲ့၊အမျိုးသမီး(ဂတ်အသင်း)အဖွဲ့၊ဂေါပက၊ မီးသတ်နှင့်မိဘဆရာအသင်း တို့သည်လည်း ကျေးရွာ ၏ သာရေးနာရေးကိစ္စများတွင် အဆိုပါအဖွဲ့များဖြင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြ သည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အမျိုးသမီးဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် အမျိုးသားဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့အစည်း ကွာခြားမှု မရှိသော်လည်း အမျိုးသမီးများအား ရှေ့တန်းတင်ခြင်း၊ဦးဆောင်ခွင့် ၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုပ်ဆောင်ခွင့် စသည့် အခွင့်အရေးများ ပိုမိုပေး အပ်ရန် လိုအပ်နေသေးသည်။အမျိုးသမီးများ၏အသင်းအဖွဲ့များတွင် ပါဝင်ခွင့်နည်းခြင်းသည်လည်း အမျိုးသမီး များ၏ ဦးဆောင်ခွင့်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ခွင့်တို့ကို လျော့နည်းစေသည့်အကြောင်းအရင်း တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများ ဦးဆောင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည် ဓလေ့အစဉ်အလာတစ်ခုဟုလက်ခံကျင့်သုံးခြင်းသည်လည်း အမျိုး သမီးများ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကို မျက်ကွယ်ပြုခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအချက်များသည် အမျိုးသမီးထု ၏ ပြဿနာ များဖြစ်ကြသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဝင်းစိုး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅)ဦး၊မ(၅)ဦး

* အမျိုးသမီးများ၏ တနေ့တာ အချိန်ဇယား *

အိုင်သက်မှုအုပ်စု
မန်းကျောင်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၁၁.၁.၂၀၁၆
မှတ်တမ်း- ဦးမြင့်သိန်းထွန်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (၅) ဦး

အချိန်	အကြောင်းအရာ
နံနက် (၅) နာရီ	အိပ်ယာထ - ထမင်းချက် - ဆွမ်းကပ် - ဟင်းစားဖြေ
(၆) "	ကိုယ်ပူးဆေး ၊ ပန်းကန်ဆေး -
(၇) "	ဈေးသွား - ရေခပ် - ဟင်းချက် - ထိုးတိုက်
(၈) "	အလုပ်ဆင် - အလုပ်သွား
(၉) "	အဝတ်လျှော် - တံမြက်လှည်း - အိမ်တိုက် - သွားလောင်း
(၁၁) "	ဘုရားပန်းကပ် ၊ နေ့ဆွမ်းကပ် ၊ နံနက်အလုပ်ပြီး
နေ့လယ် (၁၂) "	နံနက်စာစား - အနားယူ
(၂) "	ပန်းကန်ဆေး ၊ သင်ဖြူးရက် - ခမောက်ရက်
ညနေ (၄) "	ထမင်းချက် - ဆီးပူတိုက် - ရေခပ်
(၅) "	ညနေ အလုပ်သိမ်းချိန်
(၆) "	ရေချိုး - ထမင်းစား -
(၇) "	တီဗွီကြည့် - စာကျက်ပေး
(၉)	ဘုရားရှိခိုး - အိပ်ယာဝင်

* အမျိုးသားများ၏ တနေ့တာအချိန်ဇယား *

ရက်စွဲ ၁၀.၈.၂၀၀၆

အိုင်ဘီဘွဲ့ပြုအုပ်စု

မန်းကျောင်းကျေးရွာ

ဝန်ထမ်း..ဦးမြင့်သိန်းထွန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (၅) ဦး.

အချိန်	အကြောင်းအရာ
မနက် (၅) နာရီ	အိပ်ယာထ-မျက်နှာသစ်-ဘုရားရှိခိုး-[illegible]
" ၆ - "	လယ်-ကိုင်း-ခြံ-အလုပ်ခွင်သွားရောက်ဆောင်ရွက်.
" ၁၁ - "	လုပ်ငန်းမှပြန်လာ.
နေ့လည်-၁၂ - "	ထမင်းစားချိန်.
" - ၁ - နာရီ	လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဆင်း..
ညနေ - ၆ - နာရီ	လုပ်ငန်းခွင်မှပြန်လာ.
ညနေ - ၇ - နာရီ	ထမင်းစားချိန်.
" - ၈ - "	မိသားစုနှင့်[illegible]
" - ၉ - "	ဘုရားရှိခိုး အိပ်ယာဝင်.
" - ၁၀ - "	တနေ့တာရဲ့ အိပ်စက်အနားယူ.

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာအချိန်ပြဇယား

ရက်စွဲ။ ။ ၁၁.၁.၂၀၁၆

အိုင်သပြုအုပ်စု၊ မန်းကျောင်းကျေးရွာ

အိုင်သပြုအုပ်စု၊မန်းကျောင်းကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော အမျိုးသမီးများသည် နံနက်(၅)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီအထိ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြရသည်။ နံနက်(၅)နာရီတွင် အိမ်ယာထ၊မျက်နှာသစ်ပြီးလျှင် ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်၍ တစ်မိသားစုလုံး စားသောက်ရေး အတွက် ပြင်ဆင်ပေးရသည်။နံနက်(၆)နာရီတွင် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများဖြစ်သော လယ်လုပ်ငန်းများ၊ ကိုင်း လုပ်ငန်းများ၊ ခမောက်ရက်လုပ်ငန်းများကို သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရ ပြန် သည်။နံနက် (၁၁)နာရီခန့် တွင်အိမ် ပြန်လာပြီးမိသားစုစားသောက်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်ပေးရ သည်။ ထမင်းစားသောက်ပြီးသော အခါ တစ်အိမ်သားလုံး၏ အဝတ်အစားများကို လျှော်ဖွတ် ပေးရ သည်။ နေ့လည်(၂)နာရီခန့်မှ စတင်၍ လုပ်ငန်းခွင်သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပါသည်။ ညနေ(၅)နာရီ တွင် အလုပ်မှ ပြန်လာပြီးညနေစာအတွက် ချက်ပြုတ်ရသည်။ည(၆)နာရီခန့်တွင်ရေချိုးပြီး ထမင်းစားပါသည်။ည(၇)နာရီခန့်တွင် TVကြည့်ခြင်း၊ စာအုပ်ဖတ်ခြင်းစသည်ဖြင့် ရသည့်အချိန်တွင် ဗဟုသုတရှာဖွေပါသည်။ ၎င်းနောက်ဘုရားရှိခိုးပြီး ည(၉)နာရီတွင် အိပ်ယာဝင်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံမအားလပ်သည့်ကြားမှပင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မှပြု လုပ်သော ကျေးရွာ အစည်း အဝေး များကိုလည်းတက်ရောက်ကြသည်။

အိုင်သပြုအုပ်စု၊ မန်းကျောင်းကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော အမျိုးသားများသည် နံနက်(၅)နာရီ မှ စတင်၍ ညနေ(၆)နာရီ အထိ ဝင်ငွေရသောလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ နံနက်(၅)နာရီ တွင် အိပ်ယာထ ပြီး ကိုယ်လက်သုတ်သင် လယ်ထဲ၊ ကိုင်းထဲသို့ဆင်းရန် အတွက်ပြင်ကြသည်။ ပြီးလျှင် အစာပြေ စားကာ နံနက်(၇)နာရီခန့်တွင် လယ်ထဲ၊ကိုင်းထဲသို့ဆင်းပြီး လုပ်ငန်းကိုစတင်ပါတော့သည်။ နံနက်(၁၁)နာရီခန့်တွင် လုပ်ငန်းခွင်မှပြန်လာပြီး ရေချိုးထမင်းစားကာ ခေတ္တအနားယူပါသည်။ နေ့လယ်(၁)နာရီခန့် တွင် လုပ်ငန်းခွင်သို့ဆင်းပါသည်။ ညနေ(၆)နာရီတွင်လုပ်ငန်းခွင်မှ ပြန်လာကာ အိမ်မှုကိစ္စများကိုလည်း တတ်နိုင်သမျှကူညီရသည်။ ညနေ(၆း၃၀)နာရီတွင် ရေချိုး ၍ ည (၇) နာရီခန့်တွင် ထမင်းစား ပါ သည်။ ည(၈)နာရီမိသားစုစကားဝိုင်းကို ပြုလုပ်ပါသည်။ ၎င်းနောက် ည(၉)နာရီခန့်တွင်ဘုရားရှိခိုးပြီး အိပ်ယာဝင်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံလူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှပြု လုပ်သော ကျေးရွာ အစည်းအဝေးများကိုလည်း တက်ရောက် ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်အနှစ်ချုပ်

ဤအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာအချိန်ဇယားကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ၏ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်နေရသော တာဝန်ဝတ္တရားများကိုလည်းသိရှိနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများကိုလုပ်ဆောင်ရသည့်အပြင် အမျိုးသားများနည်းတူဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများကိုလည်းလုပ်ဆောင်ကြရသည်။ဤအချိန်ပြဇယားကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများအပေါ်တွင် မိသားစုများမှလည်းကောင်း၊ ရပ်ရွာအတွင်းမှ အမျိုးသားများမှလည်းကောင်း သိရှိ၍ တန်ဖိုးထားလေးစား လာစေပါသည်။ထို့အပြင်စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသမီးထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းလာစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးဝင်းစိုး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅)ဦး၊မ(၅)ဦး


11.1.2016

အိုင်သပြုအုပ်စု၊မန်းကျောင်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၁.၁.၂၀၁၆

ပင့်ကူအိမ်မြေပုံသုံးသပ်ချက်

ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်း

အမျိုးသား(၆၀%)နှင့် အမျိုးသမီး(၅၀%)ရှိသည်။အမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စ များခြင်း၊ အမျိုးသားများကဲ့သို့ လုပ်အားမတွင်ကျယ်ခြင်း၊လုပ်အားခတန်းတူမရရှိခြင်း၊အလုပ်အကိုင်ရှိသော မြို့ရွာများသို့သွားရောက်နိုင်မှုမရှိခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းသည် အမျိုးသား များထက်လျော့နည်းခြင်းဖြစ်သည်။

ရပ်ရွာအရေးတွင်ဦးဆောင်နိုင်မှု

အမျိုးသား(၇၀%)နှင့် အမျိုးသမီး(၇၀%)ရှိသည်။

အိမ်မှုကိစ္စအပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

အမျိုးသမီး (၈၀%)နှင့် အမျိုးသား(၅၀%)ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည်မိသားစု တစ်ခုလုံး၏ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ ချက်ပြုတ်စားသောက်ရေး၊ ဝင်ငွေအပေါ်စီစစ်သုံးစွဲရေး၊အဝတ် အထည်များကိုလျှော်ဖွတ်ရေးစသည်ဖြင့် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အချိန်နှင့်တပြေးညီဆောင်ရွက် နေကြ ရသူ များဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများမှာ အိမ်၏မိုးရေး၊ကာရေးပြင်ဆင်ရေး၊ကျွဲနွားကိစ္စ၊ထင်းကိစ္စ စသည် တို့တွင်သာကူညီပံပိုးဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စအပေါ်ဆောင်ရွက် နိုင်မှုနည်းခြင်းဖြစ် သည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

အမျိုးသား(၆၀%)နှင့်အမျိုးသမီး(၆၀%)ရှိသည်။

ပညာရေးတတ်မြောက်မှု

အမျိုးသား(၅၀%)နှင့် အမျိုးသမီး(၆၀%)ရှိသည်။ ပညာရေးတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုး သမီး(၆၀%)များရခြင်းမှာအမျိုးသမီးများသည်ပညာရေးအပေါ်တွင် စိတ်ဝင်စားမှုရှိခြင်း၊ မိဘများမှ စီးပွားရေးအကြပ်အတည်းနှင့် ကြုံတွေ့လာလျှင်ဦးစားပေးမှုခံရခြင်း၊အမျိုးသားများမှာ ပညာရေးအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းခြင်း၊အရွယ်ရောက်လျှင်ကိုယ်ပိုင်လယ်ခြံများတွင်အလုပ် လုပ်ခြင်း၊ အခြားမြို့ ရွာများသို့အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ရပ်ရွာအရေးအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

အမျိုးသား(၈၀%)နှင့်အမျိုးသမီး(၆၀%)ရှိသည်။အမျိုးသမီးများဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့ အစည်းနည်းခြင်းသည် ၎င်းတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးနည်းပါးခြင်း၏အဓိကပြဿနာ ဖြစ်သည်။အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်ရမည်၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည်ဟူသော ဓလေ့အစဉ်အလာ ရှိခြင်း

သည်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးစေခြင်း၏ အကြောင်း အရင်း တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ် လက်လှမ်းမှီသုံးစွဲနိုင်မှု

အမျိုးသား(၈၀%)နှင့် အမျိုးသမီး(၅၀%)ရှိသည်။အမျိုးသမီးများသည်သဘာဝ အရင်း အမြစ်အပေါ်မှီတင်းပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်ရာ၌လည်းကောင်း၊လူမှုအရင်းအမြစ်အပေါ် လက် လှမ်း မှီသုံးစွဲနိုင်မှုတွင်လည်းကောင်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူညီတူမှုမရှိပါ။ဤသို့မတူ ညီရခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ကုန်နစ်မြုပ်နေခြင်းကြောင့် လည်းဖြစ် သည်။

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

အမျိုးသား(၆၀%)နှင့် အမျိုးသမီး(၇၀%)ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စ များ တွင်လုပ်ဆောင်နေကြရသော်လည်း ရပ်ရေးရွာရေးအပေါ်နှင့် အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍများ တွင်အမျိုး သားများထက်သာလွန်စွာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြသည်။လုပ်ငန်းတိုင်းပေါ်တွင်စိတ်ဝင် စားမှုရှိပြီး ကိုယ် တိုင်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်၊စီမံဆောင်ရွက်လိုစိတ်များရှိကြသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကျေးရွာတွင်သဘာဝ အရင်းအမြစ်နည်းပါးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးဧရိယာကျဉ်းမြောင်းခြင်းတို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်။အမျိုးသားများကဲ့သို့ တန်းတူမလုပ် ဆောင် နိုင်ခြင်း၊လုပ်အားခတန်းတူမရခြင်းတို့သည်လည်း အမျိုးသမီးများအတွက် ဝင်ငွေ လျော့ နည်းစေသည့် ပြဿနာဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများအား အသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရာတွင် ဦးဆောင်သည့် နေရာပေးဖွဲ့စည်းမှုမရှိခြင်း၊ အမျိုးသားများသာဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ သည့်သူများဟုဓလေ့ အစဉ် အလာတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းသည်လည်း အမျိုးသမီးများ ၏ အခွင့်အရေးများ လျော့ နည်းစေသည့် အကြောင်းအရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ	-	ဒေါ်စန်းဌေး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ	-	ကျား (၁၄)ဦး၊မ(၂၀)ဦး


* ပြဿနာသစ်ပင် *
ရက်စွဲ - 11.1.2016
လယ်

အိုင်သပြုအုပ်စု၊မန်းကျောင်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၁.၁.၂၀၁၆

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

မန်းကျောင်းကျေးရွာ၏အဓိက အခက်အခဲပြဿနာမှာလမ်းမကောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အဓိက အကြောင်းအရင်းမှာ ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်း၊ လက်လုပ်လက်စားများခြင်း၊ပြင်ပအခြားအဖွဲ့ အစည်းမှ ထောက်ပံ့မှု မရခြင်း၊ဦးဆောင်မည့်သူမရှိခြင်း၊လမ်းအလျားရှည်ပြီး အိမ်ခြေနည်းပါးခြင်း၊ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဖြင့်မဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏လမ်းသည်မြေသားဖြစ်သည့်အတွက် မိုးရာသီတွင်ရွှံ့ဗွက်ထခြင်း၊ ရေဝပ်ခြင်း၊ ရေ အိုင်ခြင်း၊ ကျောင်းသားများနှင့် ခရီးသွားအများပြည်သူများ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန် များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ခက်ခဲခြင်း၊ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုများနေး ကွေးခြင်း၊အချိန်နှင့် တပြေးညီ မသွားလာနိုင်ခြင်းစသည့် အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည်။ အထူးသဖြင့် မိုးရာသီတွင် ရွှံ့နွံ ထူထပ်သဖြင့် မိုးရာသီတွင်ကြုံတွေ့ရသော ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုးများ လည်းတွေ့ကြုံနေရသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ဤကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၆၅)စုရှိပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၃၀)စု၊(၄၆%)ရှိပါ သည်။မိုးရာသီတွင် လမ်းမကောင်းသဖြင့် အထူးသဖြင့်နွမ်းပါးသူများအတွက် ပို၍ အခက် အခဲဖြစ်စေပါ သည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းကြောင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျခြင်း၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်းခြင်းတို့ဖြစ်စေပါသည်။ထိုပြဿနာကိုဒုတိယနှစ် စက်ဝန်းတွင် နွမ်းပါး သော လူအ များစုအ ဆိုပြုသောကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့် ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်သွား မည် ဖြစ် ပါ သည်။

ပံပိုးကူညီသူ - ဦးမြင့်သိန်းထွန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)ဦး၊ မ(၆)ဦး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လေးမျက်နှာမြို့နယ် ဒိုင်းသပြေအုပ်စု မန်းကျောင်းကျေးရွာ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား ရက်စွဲ- ၁၁.၁.၂၀၁၆

ပြဿနာ	လုပ်ဆောင်ချက်	အချိန်	လုပ်ဆောင်မည့်သူများ
၁။ လမ်းမကောင်းခြင်း	ကျောက်ကျစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၂၀၁၆ - ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု + လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
၂။ သောက်သုံးရေသန့် [illegible]	ရေသန့်တွင်း + ရေကန် တူးဖော်မည်	၂၀၁၇	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
၃။ [illegible]	[illegible]	၂၀၁၉	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ + သက်ဆိုင်ရာဌာန
၄။ [illegible]	[illegible]	၂၀၁၆ - ၂၀၂၀	သက်ဆိုင်ရာဌာန
၅။ [illegible]	[illegible]	၂၀၁၆ - ၂၀၂၀	သက်ဆိုင်ရာဌာန

အိုင်သပြုကျေးရွာအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး

လုပ်ငန်းစဉ်များ

စားဝတ်နေရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ		
ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	ကျေးရွာအမည်	
	၁။အောင်ဆန်း	၂။ရွှေဘိုတန်း
အခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း
အတိုင်းအတာ	၂၇၀'×၇'×၆"	၃၆၀'×(၂' ၆"+၂' ၆")×၆"
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၂.၆ သန်း(ကျပ်)	၂.၅ သန်း(ကျပ်)
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်လမ်း(၂၀၁၆-၂၀၁၈)	လျှပ်စစ်မီးတိုင်/ကြိုးလဲ(၂၀၁၇)
	လျှပ်စစ်မီး(၂၀၁၇-၂၀၁၉)	ရေပေးဝေရေး(၂၀၁၈)
	ရေပေးဝေရေး(၂၀၁၈)	ကျောက်ချောလမ်း(၂၀၁၉)
	ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်း(၂၀၂၀)	ချေးငွေ(၂၀၁၆-၂၀၂၀)
	ချေးငွေ(၂၀၁၆-၂၀၂၀)	အလုပ်အကိုင် (၂၀၁၆-၂၀၂၀)
	၃။စက်ကုန်း	၄။ကုန်းကလေး
အခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း
အတိုင်းအတာ	၄၀၀'×(၂' + ၂')×၆"	၅၄၀'×၄'×၄"
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၂.၂၅ သန်း(ကျပ်)	၂.၀ သန်း(ကျပ်)
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်လမ်း(၂၀၁၆-၂၀၁၈)	လျှပ်စစ်မီးသွယ်ခြင်း(၂၀၁၇)
	ရေပေးဝေရေး(၂၀၁၉)	ရေပေးဝေရေး(၂၀၁၈)
	လျှပ်စစ်မီးတိုင်/ကြိုးလဲ(၂၀၂၀)	ဆက်သွယ်ရေးလမ်းပြုပြင်ခြင်း (၂၀၁၉)
	အမျိုးသမီးများအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာ(၂၀၁၆-၂၀၂၅)	ရင်းနှီးမတည်ငွေ(၂၀၂၀)

	၅။ဈေးပိုင်း	၆။အောင်မင်္ဂလာ
အခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း
အတိုင်းအတာ	၁၃၅'×၁၂'×၇"	၄၀၀'×(၂' + ၂')×၆"
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၂.၆ သန်း(ကျပ်)	၂.၂၅ သန်း(ကျပ်)
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်လမ်း(၂၀၁၇-၂၀၁၈)	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း(၂၀၁၇)
	ရေနုတ်မြောင်း(၂၀၁၆-၂၀၂၀)	လျှပ်စစ်မီးသွယ်ခြင်း(၂၀၁၈)
	ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ (၂၀၁၆-၂၀၂၀)	ရေပေးဝေရေး(၂၀၁၉)
		အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း (၂၀၁၆-၂၀၂၅)
	၇။ဈေးတာလေး	၈။မန်းကျောင်း
အခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း
အတိုင်းအတာ	၁၅၅'×၁၂'×၇"	၆၅၀'×၃'×၅"
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၂.၉၅ သန်း(ကျပ်)	၂.၃ သန်း(ကျပ်)
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်လမ်း(၂၀၁၇)	ကွန်ကရစ်လမ်း(၂၀၁၇-၂၀၁၈)
	ကွန်ကရစ်လမ်း(၂၀၁၈)	ရေပေးဝေရေး(၂၀၁၇)
	ကွန်ကရစ်လမ်း(၂၀၁၉)	အစည်းအဝေးခန်းမ(၂၀၁၉)
	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ သင်တန်း(၂၀၁၀-၂၀၂၅)	လယ်ယာသုံးစက်/နည်းပညာ(၂၀၂၀)
		အလုပ်/ဈေးကွက်/ချေးငွေ(၂၀၂၀)
	၉။ငှက်ပျောတော	၁၀။ကျောင်းကြီးပိုင်း
အခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကွန်ကရစ်ပြားခင်းခြင်း
အတိုင်းအတာ	၂၀၅'×၇'×၇"	၂၀၀×(၂'×၃'×၆")
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၂.၃ သန်း(ကျပ်)	၂.၃ သန်း(ကျပ်)

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်လမ်း(၂၀၁၇)	ပေါင်းကူးတံတား(၂၀၁၇)
	ကွန်ကရစ်လမ်း(၂၀၁၈)	ရေပေးဝေရေး(၂၀၁၈)
	ရေပေးဝေရေး(၂၀၁၉)	စာကြည့်တိုက်(၂၀၁၉)
	တာကျိုးပေါက်တံတား(၂၀၂၀)	စိုက်/မွေး ရင်းနှီးမတည်ငွေ (၂၀၁၆-၂၀၂၀)
	စိုက်/မွေး ချေးငွေ(၂၀၁၆-၂၀၂၀)	
	၁၁။ပရိတ်ကျောင်း	၁၂။ကမ်းနားတန်း
အခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်လမ်း	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း
အတိုင်းအတာ	၂၈၀'×၅'×၆"	၁၄၄၀'
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၂.၀ သန်း(ကျပ်)	၂.၅ သန်း(ကျပ်)
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	ရေပေးဝေရေး(၂၀၁၇)	ကွန်ကရစ်လမ်း(၂၀၁၇)
	စာကြည့်တိုက်(၂၀၁၈)	ရေပေးဝေရေး(၂၀၁၈)
	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ အတွက်သင်တန်းများ၊ လုပ်ငန်းများ(၂၀၁၆-၂၀၂၀)	ရင်းနှီးမတည်ငွေ(၂၀၁၆-၂၀၂၀)
		အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ၊ အလုပ်အကိုင်(၂၀၁၆-၂၀၂၀)
	၁၃။အညာတန်း	၁၄။ရန်ကြီးအောင်(တောင်)
အခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်ပြားခင်းခြင်း	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း
အတိုင်းအတာ	၁၄၀×(၂'×၃'×၆")	၄၂၆၅'×(၃' + ၃')×၆"
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၂.၃ သန်း(ကျပ်)	၂.၂၅ သန်း(ကျပ်)
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်ပြားခင်းခြင်း(၂၀၁၇)	ရေသန့်ရရှိရေး (၂၀၁၇)
	ရေပေးဝေရေး(၂၀၁၈)	ရင်းနှီးမတည်ငွေ (၂၀၂၀)
	ရေနုတ်မြောင်းနှင့်ဂုံးပေါက် (၂၀၁၉)	လျှပ်စစ်မီးတိုင်လဲရန် (၂၀၁၈)

	စာကြည့်တိုက်(၂၀၂၀)	အထည်ချုပ်ပညာ (၂၀၁၆)
	စိုက်/မွေး မတည်ငွေ (၂၀၁၆-၂၀၂၀)	
	၁၅။ရန်ကြီးအောင်(မြောက်)	၁၆။ကွင်းမတာလေး
အခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း
အတိုင်းအတာ	၄၇၀'×(၂' + ၂')×၆"	၇၂၀'
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၂.၆ သန်း(ကျပ်)	၂.၀ သန်း(ကျပ်)
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်း (၂၀၁၆)	ကွန်ကရစ်လမ်း (၂၀၁၇)
	အထည်ချုပ်ပညာ (၂၀၁၆-၂၀၂၀)	အိမ်တွင်းလက်မှုပညာ (၂၀၁၈)
	မွေးမြူရေး/ရင်းနှီးမတည်ငွေ (၂၀၁၇)	လုပ်ငန်းရင်းနှီးမတည်ငွေ (၂၀၁၇)
	ရေပေးဝေရေး(၂၀၂၀)	ရေပေးဝေရေး (၂၀၂၀)
	၁၇။ကွင်းမကျောင်းစု	၁၈။မယင်း
အခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးကဏ္ဍ	ဆိုလာမီး	ကွန်ကရစ်လမ်း
အတိုင်းအတာ	၁၄ တိုင်	၂၈၀'×၆'×၆"
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၂.၅ သန်း(ကျပ်)	၂.၄၅၅ သန်း(ကျပ်)
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်လမ်း (၂၀၁၇)	ရေပေးဝေရေး (၂၀၁၇)
	ရေပေးဝေရေး (၂၀၁၈)	ကွန်ကရစ်လမ်း (၂၀၁၈)
	မွေးမြူရေး/စိုက်ပျိုးရေး ချေးငွေ(၂၀၁၉)	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်း ခြင်း (၂၀၁၉)
	အထည်ချုပ်သင်တန်း(၂၀၂၀)	မွေးမြူရေး/စိုက်ပျိုးရေး ချေးငွေ(၂၀၁၉)

	၁၉။ရှမ်းစု	၂၀။ညောင်ကုန်း
အခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်လမ်း	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း
အတိုင်းအတာ	၆၇၀'×၄'×၄"	၁၄၄၀'
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၂.၄၈၈၂၅ သန်း(ကျပ်)	၂.၆ သန်း(ကျပ်)
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	ရှာဝင်တံတား (၂၀၁၇)	ရေပေးဝေရေး(၂၀၁၇)
	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း(၂၀၁၈)	ဆေးပေးခန်း (၂၀၁၈)
	ရေပေးဝေရေး(၂၀၁၉)	ကွန်ကရစ်လမ်း(၂၀၁၉)
	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်း (၂၀၂၀)	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း (၂၀၁၆-၂၀၂၀)
	၂၁။ပေါက်ကုန်း	၂၂။ဝက်ဆင်းအိုင်
အခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးကဏ္ဍ	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း
အတိုင်းအတာ	၁၀၈၀'	၁၄၈၀'
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၂.၅ သန်း(ကျပ်)	၂.၈ သန်း(ကျပ်)
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	ရေနုတ်မြောင်းဂုံးပေါက်(၂၀၁၇)	ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း (၂၀၁၇)
	ဆက်သွယ်ရေးမြေသားလမ်း (၂၀၁၈)	စာသင်ကျောင်းအဝင်လမ်း (၂၀၁၈)
	အိမ်တွင်းလက်မှုအထည်ချုပ် သင်တန်း(၂၀၁၉)	ငွေစု၊ငွေချေးလုပ်ငန်း (၂၀၁၉)
	လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ အရစ်ကျထုတ်ရန်၊ချေးငွေ ရရှိရန်(၂၀၂၀)	အထည်ချုပ်ပညာ(၂၀၁၉)
		ရေပေးဝေရေး(၂၀၂၀)

	၂၃။ရွာသစ်ကုန်း	၂၄။ဗောဓိကုန်း
အခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးကဏ္ဍ	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း
အတိုင်းအတာ	၁၄၄၀'	၁၂၀၀'
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၂.၃ သန်း(ကျပ်)	၂.၂၅ သန်း(ကျပ်)
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်(၂၀၁၇)	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်(၂၀၁၇)
	ရေပေးဝေရေး(၂၀၁၈)	ရေပေးဝေရေး(၂၀၁၈)
	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတတ်ပညာ(၂၀၁၉)	စိုက်/မွေးရင်းနှီးမတည်ငွေ (၂၀၁၉)
	အပ်ချုပ်စက်များအရစ်ကျထုတ်ချင့်ရရန်(၂၀၂၀)	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတတ်ပညာသင်တန်း(၂၀၂၀)
	၂၅။တောင်တော	
အခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးကဏ္ဍ	ကွန်ကရစ်လမ်း	
အတိုင်းအတာ	၆၀၀'×၃'×၆"	
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၂.၆ သန်း(ကျပ်)	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း (၂၀၁၇)	
	ချောင်းကူးကွန်ကရစ်တံတား (၂၀၁၈)	
	ရေပေးဝေရေး(၂၀၁၉)	
	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း (၂၀၂၀)	

အိုင်သပြုအုပ်စု၊မန်းကျောင်းကျေးရွာ VDP ရေးဆွဲနေပုံ

အိုင်သပြုအုပ်စု၊မန်းကျောင်းကျေးရွာ ကျေးရွာကော်မတီဝင်ရွေးချယ်နေပုံ

ကျေးရွာစီမံကိန်းအဆောင်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - နိုင်ကလေး

ရက်စွဲ ၊ ၁၈- ၁-၂၀၁၆

ကျေးရွာ - ပဒိုးကျောင်း

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်သန်းမြင့်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	[signature]
၂	ဒေါ်ငိုးငိုးမြင့်	"	မ	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	[signature]
၃	ဦးကျော်ထွန်းနိုင်	"	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	[signature]
၄	ဒေါ်မာမာသင်း	"	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
				ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးကျော်ဝင်း			စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	[signature]
၆	ဒေါ်စန်းသိန်း			စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
				စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
၇	ဦးချစ်မြ			ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	[signature]
၈	ဒေါ်သူဇာဝင်း			ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
				ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးမြသန့်			အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	[signature]
၁၀	ဒေါ်ရှုဝတ်ရည်နွယ်			အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	[signature]
၁၁	ဦးအောင်မြင့်စိန်	"	ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	[signature]
၁၂	ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးဝင်း	"	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	[signature]
၁၃	ဦးကျော်ဇောဝင်း	"	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ (ကျား/မ)	[signature]

<u>အိုင်သမြို</u> ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၁	VTPSCဥက္ကဋ္ဌ	ဦးခင်ဝင်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၁၄၇၇၁	ဈေးပိုင်း	
၂		ဒေါ်ယဉ်နွယ်အောင်	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၀၄၅၉	ကွင်းမတာလေး	
၃	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြအေး	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၁၀၇၀၉	ကွင်းမတာလေး	
၄	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီစာရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်နှောင်း	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၀၃၆၀	ဈေးပိုင်း	
၅	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီငွေထိန်း	ဦးရဲကျော်သင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၀၃၆၀	ရန်ကြီးအောင်(မ)	
၆	VTPSC အဖွဲ့ဝင်ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်					
၇	VTPSC အဖွဲ့ဝင်					
၈						
၉						
၁၀						
၁၁						
၁၂						
၁၃						
၁၄						
၁၅						
၁၆	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်					
၁၇						
၁၈						
၁၉						
၂၀						
၂၁						
၂၂						
၂၃						
၂၄						
၂၅						
၂၆						
၂၇						

အိုင်သပြုကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်စာရင်း

ရက်စွဲ။၃၀.၁.၂၀၁၆

စဉ်	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၁။	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးခင်ဝင်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၁၄၇၇၁	ဈေးပိုင်း	[signature]
၂။	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ယဉ်နွယ်အောင်	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၀၄၅၉	ကွင်းမတာလေး	[signature]
၃။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်လွင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၁၄၆၃၃	ရွှေဘိုတန်း	[signature]
၄။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသိန်းမောင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၈၅၂၇	အောင်ဆန်း	[signature]
၅။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသာစိန်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၁၄၆၆၉	စက်ကုန်း	[signature]
၆။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်ဆန်းလွင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၁၅၂၂	မန်းကျောင်း	[signature]
၇။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်လွင်ဦး	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၃၄၂၀	ပရိတ်ကျောင်း	[signature]
၈။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကြည်ဝင်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၁၄၆၃၅	ကျောင်းကြီးပိုင်း	[signature]
၉။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန်းစိုး	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၁၄၆၇၅	ငှက်ပျောတော	[signature]
၁၀။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသိန်းဇော်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၉၀၉၆	ဈေးတာလေး	[signature]
၁၁။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်ဇော်ဦး	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၈၉၂၃၇	ရှမ်းစု	[signature]
၁၂။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်မောင်ရွှေ	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၀၀၂၁	ရန်ကြီးအောင်(တ)	[signature]
၁၃။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းမြင့်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၈၄၈၂	ကုန်းကလေး	[signature]
၁၄။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးမြင့်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၁၀၆၄၆	ကွင်းမကျောင်းစု	[signature]
၁၅။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးဝင်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၂၁၃၄၂	တောဓိကုန်း	[signature]
၁၆။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းရွှေ	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၂၁၄၂၉	ပေါက်ကုန်း	[signature]
၁၇။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကြည်လှိုင်	ကျား	၁၄/HZA(နိုင်)၂၈၁၄၉၆	တောင်တော	[signature]
၁၈။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဇာနည်စိုး	ကျား	၁၄/ဟသတ(နိုင်)၂၄၂၁၄၇	ညောင်ကုန်း	[signature]
၁၉။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးလှတင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၂၅၃၂	ရွာသစ်ကုန်း	[signature]
၂၀။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးချစ်ရှိန်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၂၀၂၇၀	ဝက်ဆင်းအိုင်	[signature]
၂၁။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဇော်ဝမ်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၈၄၆၆၂	အညာတန်း	[signature]
၂၂။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်ဦး	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၁၇၁၁၄	ကမ်းနားတန်း	[signature]
၂၃။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်အောင်မိုး	ကျား	ပြုလုပ်ဆဲ	အောင်မင်္ဂလာ	[signature]
၂၄။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးမြတ်မွန်	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၃၉၄၂	အောင်မင်္ဂလာ	[signature]
၂၅။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းစန်းလှ	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၀၃၉၈	ရွှေဘိုတန်း	[signature]

ဒိုင်သပြုကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်စာရင်း

စဉ်	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၂၆။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးသူဇာ	မ	၁၄/လပတ(နိုင်)၁၁၀၀၁၁	အောင်ဆန်း	
၂၇။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မိုးမိုးလွင်	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၁၄၀၄၈	မန်းကျောင်း	
၂၈။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နိုင်သဇင်စိုး	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၅၈၂၃၀	ပရိတ်ကျောင်း	
၂၉။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မိုးမိုးစန်း	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၉၃၁၇၀	ကျောင်းကြီးပိုင်း	
၃၀။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သူဇာလွင်	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၇၈၀၉၃	ငှက်ပျောတော	
၃၁။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မွန်မွန်စိုး	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၀၀၉၂	ဈေးတာလေး	
၃၂။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝေဝေလှိုင်	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၈၉၁၃	ရှမ်းစု	
၃၃။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ထွေးမြင့်	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၈၅၃၉	ကုန်းကလေး	
၃၄။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ညိုယဉ်	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၀၄၉၅	ကွင်းမကျောင်းစု	
၃၅။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ဆွေဝင်း	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၈၆၉၈၀	မယင်း	
၃၆။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိုးစိုးခိုင်	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၁၇၈၂	ရန်ကြီးအောင်(မ)	
၃၇။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိမ်းခိုင်	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၉၁၅၈	တောဓိကုန်း	
၃၈။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သင်းသင်းစိုး	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၇၀၄၆၉	ပေါက်ကုန်း	
၃၉။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းစန်းသူ	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၉၃၂၃၄	တောင်တော	
၄၀။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နွေဇင်ဦး	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၈၈၄၇၇	ညောင်ကုန်း	
၄၁။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြင့်မြင့်ထွေး	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၈၈၇၈၂	ရွာသစ်ကုန်း	
၄၂။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နင်းနွယ်အေး	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၇၀၉၈၃	ဝက်ဆင်းအိုင်	
၄၃။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြင့်မြင့်ဌေး	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၄၇၄၀၇	အညာတန်း	
၄၄။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သွယ်သွယ်အေး	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၈၉၆၂	ကမ်းနားတန်း	
၄၅။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန္တာဦး	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၈၀၂၈၀	စက်ကုန်း	–
၄၆။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ရီ	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၄၃၅၄	ရန်ကြီးအောင်(တ)	–
၄၇။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန်းစိုး	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၈၅၃၄	မယင်း	–

အိုင်သပြုကျေးရွာအုပ်စု ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဝင်စာရင်း ရက်စွဲ။၃၀.၁.၂၀၁၆

စဉ်	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၁။	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြအေး	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၁၀၇၀၉	ကွင်းမတာလေး	[signature]
၂။	ငွေထိန်း	ဦးရဲကျော်သင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၀၃၆၀	ရန်ကြီးအောင်(မ)	[signature]
၃။	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်နှောင်း	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၅၂၉၄၂	ဈေးပိုင်း	[signature]
၄။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန်းနိုင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၃၄၇၆	ဈေးပိုင်း	[signature]
၅။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကြည်ဝင်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၀၀၃၄	အောင်မင်္ဂလာ	[signature]
၆။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေးမိုး	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၁၄၁၇	ရွှေဘိုတန်း	[signature]
၇။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဂျူးစတီးနား	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၄၁၀၇	အောင်ဆန်း	[signature]
၈။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေးသန်း	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၁၄၃၅၉	စက်ကုန်း	[signature]
၉။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စွာဝင်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၉၁၁၉၂	မန်းကျောင်း	[signature]
၁၀။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးတင်မျိုးလှိုင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၇၀၅၂၇	ပရိတ်ကျောင်း	-
၁၁။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဆန်းညွန့်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၃၂၉၀၄	ကျောင်းကြီးပိုင်း	[signature]
၁၂။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်သန်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၈၇၃၆	ငှက်ပျောတော	-
၁၃။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးတူးတူးမောင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၇၂၆၈၇	ဈေးတာလေး	-
၁၄။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသူရဆွေ	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)	ရှမ်းစု	[signature]
၁၅။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးချစ်ဦးညို	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၈၆၄၉၄	ရန်ကြီးအောင်(တ)	[signature]
၁၆။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဌေးလှိုင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၀၈၉၅၃	ကုန်းကလေး	[signature]
၁၇။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းနိုင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၁၀၆၉၅	ကွင်းမကျောင်းစု	[signature]
၁၈။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၇၇၂၃၆	မယင်း	[signature]
၁၉။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးထွန်းမြင့်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၅၈၃၆၂	ကွင်းမတာလေး	[signature]
၂၀။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန့်ဇင်	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၉၂၁၁	ရန်ကြီးအောင်(မ)	[signature]
၂၁။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝေ	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၁၀၄၇၈၈	တောမိကုန်း	[signature]
၂၂။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန်းဝင်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၂၁၂၈၈	ပေါက်ကုန်း	[signature]
၂၃။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မော်မော်အေး	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၈၁၀၁၁	တောင်တော	[signature]
၂၄။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ချိုမီအောင်	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၈၄၄၉၆	ညောင်ကုန်း	[signature]
၂၅။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဥမ္မာ	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၅၂၉၃၉	ရွာသစ်ကုန်း	[signature]
၂၆။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဟန်ညွန့်ဦး	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၅၃၁၁၅	ဝက်ဆင်းအိုင်	[signature]
၂၇။	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိုးစိုး	မ	၁၄/လမန(နိုင်)၀၇၆၆၁၁	အညာတန်း	[signature]
၂၈။	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမောင်ထွန်း	ကျား	၁၄/လမန(နိုင်)၀၆၆၇၂၆	ကမ်းနားတန်း	[signature]

ကျေးရွာအုပ်စု အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီဝင်စာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု-အိုင်သပြူ

ရက်စွဲ။၃၀.၁.၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ရွှေဝတ်ရည်	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အတွင်းရေးမှူး	[illegible]
၂။	နော်ဘာဘာရာ	ခရစ်ယာန်	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၃။	ဒေါ်ခင်ပန်းအိစိမ်း	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၄။	ဒေါ်စန်းကြည်	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၅။	ဒေါ်စန်းစန်းအေး	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၆။	ဒေါ်နှင်းဝေ	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၇။	ဒေါ်ချစ်သဲဆွေ	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၈။	ဒေါ်နီနီစိုး	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၉။	ဒေါ်ရီရီအေး	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၁၀။	ဒေါ်ကေသီနိုင်	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၁၁။	နော်စန်းစန်းအေး	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၁၂။	ဒေါ်သန်းသန်းအေး	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၁၃။	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ရီ	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၁၄။	ဒေါ်စုစုအေး	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]

[illegible]

ကျေးရွာအုပ်စု အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီဝင်စာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု-အိုင်သပြု

ရက်စွဲ။၃၀.၁.၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးဝင်းတင်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	[signature]
၂။	ဦးရင်လှ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
၃။	ဦးတင်အောင်မိုး	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
၄။	ဦးမြဟန်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
၅။	ဦးခိုင်ဇော်ဝင်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
၆။	ဦးမြင့်ထွန်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
၇။	ဦးကိုနီ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
၈။	ဦးမြင့်ဦး	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၉။	ဦးအောင်အေး	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
၁၀။	ဦးအောင်ဇော်မိုး	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
၁၁။	ဦးလင်းထင်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
၁၂။	ဦးတင်မောင်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
၁၃။	ဦးခင်မောင်သိန်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
၁၄။	ဦးမြင့်လှိုင်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၅.	ဒေါက်တာ	ခရစ်ယာန်	ကျား	〃	〃	[signature]
၁၆.	ဦးကြီးရှဲ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	〃	〃	[signature]

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်		ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
[illegible]		တ်ဖုန်း ၀၉- 262450675	[illegible]
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၆၇	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၆၇
လူမျိုးစု (၂)------------		ဘာသာ(၂)------------	
လူမျိုးစုရော------------		ဘာသာရော------------	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၂၈	၁၆၉
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၃	၁၄

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ ✓	✓☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓☐
မူလတန်းကျောင်း	☐ ✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	✓☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	✓☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	✓☐	☐

လူထုပေါ်ပြူစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	✓☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	☐✓	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐✓	☐
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	✓☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း (ကတ္တရာလမ်း) ✓ ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်စင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လှည်းသွားလမ်း အခြား __________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုပေါ်ပြူစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ ✓/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်---------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ ✓/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပေါ်မှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပေါ်အထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၄ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပေါ်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------------------ စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ------- ၂၀ မိနစ် ------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် ✓/မြေလျှင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------------------ စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ✓ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ------ ([illegible]) [illegible]

[illegible]

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေါ်ပြူစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

\-------------------------------

\-------------------------------

\-------------------------------

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် [illegible] အမည် [signature]

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၀.၁.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် [illegible]

လက်မှတ် [signature] ရက်စွဲ 10.1.2016

လူထုပေါ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်တောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး မြင့်သိန်းထွန်း			
နေ့စွဲ 11.1.2016	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လေးမျက်နှာ	ကျေးရွာအုပ်စု နှင်းဆီ ...	ကျေးရွာ ...

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး ရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် / လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	11.1.2016	11.1.2016	16	17	33	33 / ဗမာ
၂. ကျေးရွာ၏ ပြိုင်ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	11.1.2016	11.1.2016	16	17	33	33 / ဗမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	30.1.2016	30.1.2016	61	48	109	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	29.2.2016	8.3.2016	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော် မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	3.3.2016	8.3.2016	7	6	13	13 / ဗမာ
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.8.2016	15.8.2016	7	6	13	13 / ဗမာ
၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.8.2016	15.8.2016	7	6	13	13 / ဗမာ

လူထုဝပိုင်မြူစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကော်ကျူ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.8.2016	15.8.2016	7	56	1-3 13	13	ဗမာ
၆.၄။မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.8.2016	15.8.2016	7	C	19	13	ဗမာ
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနဲ့ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့ဦးအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနဲ့ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းလက်စွဲ

အပိုင်း ၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးသတ်မှတ်စာရင်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွက်အောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး မြင့် သိန်း ထွန်း	
ရက်စွဲ 11. 1. 2016	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂)☐ စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဓနုဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု ကိုင်းသာဖြူ ကျေးရွာ မန်းကျောင်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း၊(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသဖြင့် သွားလာရန် ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။	၁	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသဖြင့် သွားလာရန် ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။
၂	သောက်သုံးရေသန့် မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ပါသည်။	၂	သောက်သုံးရေသန့် မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ပါသည်။
၃	စာကြည့်တိုက် မရှိသဖြင့် စာပေဗဟုသုတ နည်းပါးသည့် အခက်အခဲ ရှိသည်။	၃	စာကြည့်တိုက် မရှိသဖြင့် စာပေဗဟုသုတ နည်းပါးသည့် အခက်အခဲ ရှိသည်။
၄	ဆေးပေးခန်း မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး အတွက် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	၄	ဆေးပေးခန်း မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး အတွက် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။
၅	လျှပ်စစ်မီး မရှိသဖြင့် ညအခါ သွားလာရေး၊ ကျောင်းသားများ စာကြည့်ရေး နှင့် ညအခါ ပိုးမွှား ကျရောက် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။	၅	လျှပ်စစ်မီး မရှိသဖြင့် ညအခါ သွားလာရေး ကျောင်းသားများ စာကြည့်ရေး နှင့် ညအခါ ပိုးမွှား ကျရောက် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်မှန်း၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းကောင်းလျှင် သွားလာရေး လွယ်ကူပါမည်။	၁	ရွာတွင်းလမ်းကောင်းလျှင် သွားလာရေး လွယ်ကူပါမည်။
၂	လျှပ်စစ်မီး ရရှိလျှင် ညအခါ သွားလာရေး၊ ကျောင်းသားများ စာကြည့်ရေး နှင့် ညအခါ ပိုးမွှား ကျရောက်မှု အဆင်ပြေပါမည်။	၂	လျှပ်စစ်မီး ရရှိလျှင် ညအခါ သွားလာရေး၊ ကျောင်းသားများ စာကြည့်ရေး နှင့် ညအခါ ပိုးမွှား ကျရောက်မှု အဆင်ပြေပါမည်။
၃	သောက်သုံးရေသန့် ရရှိလျှင် ကျန်းမာရေး အတွက် အဆင်ပြေပါမည်။	၃	သောက်သုံးရေသန့် ရရှိလျှင် ကျန်းမာရေး အတွက် အဆင်ပြေပါမည်။
၄	စာကြည့်တိုက် ရရှိလျှင် ကျေးရွာလူထု စာပေဗဟုသုတ တိုးပွားပါမည်။	၄	စာကြည့်တိုက် ရရှိလျှင် ကျေးရွာလူထု စာပေဗဟုသုတ တိုးပွားပါမည်။

၅ ဆေးပေးခန်းကိုရှင်ကျေးရွာလူထုကျန်းမာရေးအတွက်အသုံးပြုမည်။	၅ ဆေးပေးခန်းကိုလျှင်ကျေးရွာလူထုကျန်းမာရေးအတွက်အသုံးပြုမည်။

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖေါ်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖေါ်ပြရန်ဖြစ်သည်)

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖေါ်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား + မ	1	2300000	297
၂	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း	ကျား + မ	2	0	297
၃	ရေသန့်တွင်း	ကျား + မ	3	0	297
၄	ကလေးကစားခန်းမ	ကျား + မ	4	0	297
၅	တကြည်ဆိုက်	ကျား + မ	5	0	297
၆	ဆေးပေးခန်း	ကျား + မ	6	0	297

[illegible] ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ဆန်းလွင် လက်မှတ် [signature] ရက်စွဲ 11.1.2016
ဒေါ်ဦးဦးလွင် [signature] 11.1.2016

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံPC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစုပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး မြ ဇော် ထွန်း

နေ့စွဲ 30.1.2016	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဓနုဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု ဇဉ်ဖြူ သာယာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အလိုပြတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့ (ပထမနှစ် ကတိကဝတ်ကြေး)	စုစုပေါင်း
အောင်ဆန်း:	ကွန်ကရစ်လမ်း:	၂၇၀' x ၇' x ၆"	၁၈၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၂၆၀၀၀၀၀			၂၆၀၀၀၀၀
စစ်ကျော်:	ကွန်ကရစ်ကျောက်လမ်း:	၄၀၀'x(၄'+၂')x၆"	၃၆၃	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၂၂၅၀၀၀၀			၂၂၅၀၀၀၀
ကျော်ဘိုတန်:	ကွန်ကရစ်ကျောက်လမ်း:	၃၈၀'x(၆'+၂'၆")x၆"	၂၅၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၂၃၀၀၀၀၀		၂၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀၀
ချေးပြို:	ကွန်ကရစ်လမ်း:	၁၃၅' x ၁၂' x ၇"	၂၂၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၂၆၀၀၀၀၀			၂၆၀၀၀၀၀

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ကောင်မင်းလော	ကွန်ကရစ်ဘီလမ်း	၄၀၀'×(၂'+၂')×၆"	၄၉၃	ဗိအမျိုးသား ဗိအမျိုးသမီး ဗိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၂၂၅၀၀၀၀			၂၂၅၀၀၀၀
ဈေးတာလာ	ကွန်ကရစ်လမ်း	၁၅၅'×၁၂'×၇"	၃၅၅	ဗိအမျိုးသား ဗိအမျိုးသမီး ဗိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၂၃၀၀၀၀၀		၆၅၀၀၀	၂၉၅၀၀၀၀
မန်းကျွန်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	၆၅၀'×၃'×၅"	၂၉၇	ဗိအမျိုးသား ဗိအမျိုးသမီး ဗိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၂၃၀၀၀၀၀			၂၃၀၀၀၀၀
ရှမ်းချောင်ကာ	ကွန်ကရစ်လမ်း	၂၀၆'×၇'×၇"	၁၅၈	ဗိအမျိုးသား ဗိအမျိုးသမီး ဗိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၂၃၀၀၀၀၀			၂၃၀၀၀၀၀
ကျောင်း(ဖြူ)ပို	ကွန်ကရစ်တံတား ၁၆ ခု	၂၀၀×(၂'×၃'×၆")	၂၅၈	ဗိအမျိုးသား ဗိအမျိုးသမီး ဗိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၂၃၀၀၀၀၀			၂၃၀၀၀၀၀
မရိုးကျောင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	၂၈၀'×၅'×၆"	၂၂၂	ဗိအမျိုးသား ဗိအမျိုးသမီး ဗိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦး.....၊ ...

လက်မှတ် [signature] ရက်စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၆

လူထုစုပေါင်းစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံPC-၃ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဝေမှုအမြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ CF မှ အကူအညီဖြင့်ဖြည့်စွက်ရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စွက်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရုံးသို့ တင်ပြရမည်။ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဦး(မြင့်)ဝင်း၊ဝဇ္ဇီ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)	
နေ့စွဲ	၃၀.၁.၂၀၁၆		
ပြည်နယ်/တိုင်း	ခရာဝတီ	မြို့နယ်	ဖျာပုံ
		ကျေးရွာအုပ်စု	ဒိုးဇရ ၁၁ မြ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အထိုက်ဖြတ်ပြင်ဆုံ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့ (မဝဝမနှစ်ပ လက်ကျန်ငွေ)	စုစုပေါင်း
ကမ်းနားတန်း	ကျောက်ခင်းမြေ သွယ်တန်းခြင်း	၁၅၀၀'	၁၈၀	☑အမျိုးသား ☑အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၂၃၀၀၀၀၀		၂၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀၀
ဘဥသာတန်း	ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	၁၄၀×(၁'×၃'×၆')	၁၉၆	☑အမျိုးသား ☑အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၂၄၀၀၀၀၀			၂၄၀၀၀၀၀
ရှိုင်ကြီးအောက်(တ)	ကွန်ကရစ်ဂိတ်ဆောက်ခြင်း	၂၆၁'×(၃'+၃')×၆'	၃၆၀	☑အမျိုးသား ☑အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၂၂၅၀၀၀၀			၂၂၅၀၀၀၀
ရှိုင်ကြီးအောက်(မ)	ကွန်ကရစ်ဂိတ်ဆောက်ခြင်း	၄၇၀'×(၁'+၂')×၆'	၁၉၆	☑အမျိုးသား ☑အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	၂၆၀၀၀၀၀			၂၆၀၀၀၀၀

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ကွင်းမတောလေး	ကျွန်စစ်မြေ	၇၉၀'	၅၁၀	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀၀
ကွင်းမကျောင်းစု	ဆိုင်းပင်မြေ	၁၄ကိုင်	၁၅၆	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၃၀၀၀၀၀		၂၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀၀
မယဉ်း	ကျွန်ကရစ်လမ်း	၂၈၀'×၆'×၆"	၄၅၈	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၃၀၀၀၀၀		၁၅၅၀၀၀	၂၄၅၅၀၀၀
ကျိန်းတလေး	ကျွန်ကရစ်လမ်း	၃၄၀'×၄'×၄"		☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀၀
ရှမ်းစု	ကျွန်ကရစ်လမ်း	၆၇၀'×၄'×၄"	၁၉၅	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၃၀၀၀၀၀		၁၈၈၈၂၅	၂၄၈၈၈၂၅
ဇေယျာဗိမာန်	ကျောက်ခဲခင်း သွပ်ပေါင်းကြီး	၁၄၄၀'	၁၀၀	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၃၀၀၀၀၀		၃၀၀၀၀၀	၂၆၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောင်ကော်မတီ ဥက္ကဌ အမည် ဦးခင်ဝင်း ၊ ဒေါ်ယဉ်နုယ်အောင်

လက်မှတ် ____ ရက်စွဲ ၁၀.၁.၂၀၁၆

လူထုစော်ပြုပြင်ဖံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံPC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။	
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဖြစ်သိန်းထွန်း	
ခုနှစ် 30.1.2016	ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√) စီစက်ဝန်း(၁) စီစက်ဝန်း(၂) စီစက်ဝန်း(၃) စီစက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ခရိုင် / မြို့နယ် ကလေးမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ဇဦးမြောဝ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့ (ပယ်ထမ်း၏လက်တွေ့နဲ့)	စုစုပေါင်း
ပေါက်ကျင်း	ကျောက်ခင်း မြေ: သွယ်တန်း(မြေ)	၁၀၈၀'	၃၅၄	ဖိုအမျိုးသား မအမျိုးသမီး ကလေးအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၃၀၀၀၀၀		၂၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀၀
ဝက်ခတ်း ကွင်း	ကျောက်ခင်း မြေ: သွယ်တန်း(မြေ)	၁၄၈၀'	၂၅၄	ဖိုအမျိုးသား မအမျိုးသမီး ကလေးအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၃၀၀၀၀၀		၅၀၀၀၀၀	၂၈၀၀၀၀၀
ရွာသစ်ကုန်း	ကျောက်ခင်း မြေ: သွယ်တန်း(မြေ)	၁၂၀၀'	၄၄၀	ဖိုအမျိုးသား မအမျိုးသမီး ကလေးအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၃၀၀၀၀၀			၂၃၀၀၀၀၀
ဆော်ကုန်း	ကျောက်ခင်း မြေ: သွယ်တန်း(မြေ)	၁၂၀၀'	၁၀၅	ဖိုအမျိုးသား မအမျိုးသမီး ကလေးအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၂၅၀၀၀၀			၂၂၅၀၀၀၀

လူထုဝေဟိုမြေစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ဓနောဖြစ်အာ	ကျွန်းကာရံပေါင်း ၆၀၀'×၃'×၆"		၁၇၅	ဗိအမျိုးသား ဗိအမျိုးသမီး ဗိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၆၀၀၀၀၀			၂၆၀၀၀၀၀
				ဗိအမျိုးသား ဗိအမျိုးသမီး ဗိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				ဗိအမျိုးသား ဗိအမျိုးသမီး ဗိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				ဗိအမျိုးသား ဗိအမျိုးသမီး ဗိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				ဗိအမျိုးသား ဗိအမျိုးသမီး ဗိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				ဗိအမျိုးသား ဗိအမျိုးသမီး ဗိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဝေတက်အကိုက်ပေါင်း ဥက္ကဋ္ဌ   အမည် ဦးဇော်ဝင်း၊ ဒေါ်ယဉ်နုယဉ်အောင်

လက်မှတ် ....   ရက်စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တိုင်းအတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်	
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး[illegible]	
ရက်စွဲ ၁၁.၁.၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မကွေး	[illegible]	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ကိုကျော်စွာဝင်း	✓		ကိုယ်စားလှယ်	ဗမာ	[signature]
၂	ဦးမြဟန်	✓		〃	〃	[signature]
၃	〃 ညွှန့်မှု	✓		〃	〃	[signature]
၄	ကို[illegible]	✓		〃	〃	[signature]
၅	ဦးကြင်မောင်	✓		✓	〃	[signature]
၆	ဒေါ်သီတာ	—	မ	〃	〃	[signature]
၇	ဦးတင်အေး	✓		〃	〃	[signature]
၈	〃 ကိုဝင်း	✓		✓	〃	[signature]
၉	〃 ကျော်သိန်း	✓		✓	〃	[signature]
၁၀	ဒေါ်ညွန့်ညွန့်		မ	✓	〃	[signature]
၁၁	ကိုအောင်ဇော်	✓		✓	〃	[signature]
၁၂	〃 အောင်ကျော်ဦး	✓		✓	〃	[signature]
၁၃	〃 ကျော်ဝင်း	✓		✓	〃	[signature]
၁၄	မကြင်သန်း		မ	✓	〃	[signature]
၁၅	ဦးတင်အုန်း	✓		✓	〃	[signature]
၁၆	မညိုညိုဆန်း		မ	✓	〃	[signature]
၁၇	ရွှေဝင်းကြည်		မ	✓	〃	[signature]
၁၈	ဝင်းမာမို		မ	✓	〃	[signature]
၁၉	မအေးသိန်း		မ	✓	〃	[signature]
၂၀	မငွေ		မ	✓	〃	[signature]
၂၁	မမော်လာသင်း		မ	✓	〃	[signature]
၂၂	မ[illegible]		မ	✓	〃	[signature]
၂၃	ဒေါ်မမှု		မ	✓	〃	[signature]
၂၄	ဒေါ်ငွေခြယ်		မ			[signature]
၂၅	ကိုပေါ်ကံစ	✓	[illegible]	✓	〃	[signature]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုရည်မှန်းချက်ရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်အလိုက် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

ရည်မှန်းရေးမှူးအမည် [illegible]

ရက်စွဲ ၁၁.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible]	✓		✓	ဗမာ	[illegible]
၂	[illegible]		✓	✓	✓	[illegible]
၃	[illegible]		✓	✓	✓	[illegible]
၄	[illegible]		✓	✓	✓	[illegible]
၅	[illegible]	✓		✓	✓	[illegible]
၆	[illegible]	✓		✓	✓	[illegible]
၇	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	[illegible]
၈	[illegible]		✓	✓	✓	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းတော်ကြီး

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်နှင့်အတူ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး[illegible]
ရက်စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၆ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ✓☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် | မြို့နယ် [illegible] | ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] | ကျေးရွာ မောစိုးကျီး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)[1]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစိုးဝင်း	✓		[illegible]	ကရင်	[signature]
၂	ဒေါ်ခင်မြင့်		✓	"	ကရင်	[signature]
၃	ဦးမြင့်ဦး	✓		[illegible]	ကရင်	[signature]
၄	ဒေါ်[illegible]		✓	"	ဗမာ	[signature]
၅	ဒေါ်[illegible]		✓	[illegible]	ဗမာ	[signature]
၆	ဦး[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	[signature]
	စုစုပေါင်း	၆	ဦး			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို ဖြစ်နိုင်ပါသည်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ဝင်ရောက် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်နှင့်အညီ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဝင်းနိုး			
ရက်စွဲ။ ၃၀.၁.၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လေးမျက်နှာ	ကျေးရွာအုပ်စု ဇွိုင်းသမ	ကျေးရွာ ငှမ်းရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကျေး၊ ရွာ ရပ်ရွာ စီမံကိန်း ကော်မတီ						
စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဦးစင်ဇော်နိုး	✓		ဗိုလ်တောက်ကုန်း	ဗမာ	[signature]
၂.	ဒေါ်ဝေဝေလှိုင်		✓	〃	ဗမာ	[signature]
၃.	ဦးတင်မောင်	✓		ဝေမျိုးကန်းမြေ	ဗမာ	[signature]
၄	ဒေါ်စန်းစန်းဝေး		✓	〃	ဗမာ	[signature]
၅	ဦးသူရအောင်	✓		တောင်းကိုင်	ဗမာ	[signature]
	စုစုပေါင်း	၅	[illegible]			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအောက်တွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်နှင့်အညီ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး[illegible]			
ရက်စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လေးမျက်နှာ	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ ချောင်ကြီး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကျေး[illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦး[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	[signature]
၂။	ဒေါ်[illegible]		✓	〃	ဗမာ	Nyay
၃။	ဦး[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	Yin Hla
၄။	ဒေါ်[illegible]		✓	〃	ဗမာ	63?
၅။	ဒေါ်[illegible]		✓	ကျေး[illegible]	ဗမာ။	[signature]
	စုစုပေါင်း	၅	၃			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

လူထုပါဝင်မှုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ သွားရောက်၍ ဖြည့်သွင်း၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ရန်အတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဝင်းနိုး
ရက်စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၆ — စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☒စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး [illegible] — မြို့နယ် [illegible] — ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] — ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါ်ဆိုသူ [illegible]						
စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)[(၁)]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးဝင်းမြင့်	✓		[illegible]	[illegible]	[signature]
၂။	ဒေါ်[illegible]		✓	〃	[illegible]	[signature]
၃။	ဦး[illegible]	✓		[illegible]	[illegible]	[signature]
၄။	ဦး[illegible]	✓		[illegible]	[illegible]	[signature]
၅။	ဒေါ်[illegible]		✓	✓ [illegible]	[illegible]	[signature]
	စုစုပေါင်း	၅	ဦး			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမည် အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ဝင်ရောက်၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်အလိုက် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဝင်းဦး

ရက်စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	ဓားပျက်သာ	မိုင်သာယာ	တောင်တော

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ မိုင်သာယာ ရေပြဿနာ ဆွေးနွေးခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးကြည်မြင့်	✓		ဦးတောက်ဦးဆွေ	ကရင်	[signature]
၂။	ဒေါ်စိုးရှင်းသူ		✓	"	ဗမာ	[signature]
၃။	ဦးလင်းထင်	✓		ဝေယံအောင်	ကရင်	[signature]
၄။	ဒေါ်စန်းနုခင်		✓	"	ကရင်	[signature]
၅	ဒေါ်မြမြဝေ		✓	စောရင်းလှိုင်	ကရင်	[signature]
	စုစုပေါင်း	၅	၃၊			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လစဉ်သွန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုရည်မှန်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့မှ ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ဝင်း နိုင်
ရက်စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၆
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦး ဥာဏ်မြင့်	✓		[illegible]	ကရင်	[illegible]
၂။	ဒေါ် [illegible]		✓	"	ကရင်	[illegible]
၃။	ဦး [illegible]	✓		[illegible]	ကရင်	[illegible]
၄။	ဒေါ် [illegible]		✓	"	ကရင်	[illegible]
၅။	ဦး [illegible]	✓		[illegible]	ကရင်	[illegible]
	စုစုပေါင်း	၅	၃			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

လူထုပေါ်ပြူစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆုံးရောက်သောအခါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး [illegible]			
ရက်စွဲ၊ ၃၀.၁.၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦး [illegible]	√		[illegible]	[illegible]	[illegible]
၂။	[illegible]	√		"	"	[illegible]
၃။	[illegible]		√	[illegible]	"	[illegible]
၄။	[illegible]		√	[illegible]	[illegible]	[illegible]
စုစုပေါင်း		၄	ဦး			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုပေါ်ပြူစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ပြီးသောအခါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မြဝင်းနီ

ရက်စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	လေးမျက်နှာ	[illegible]	မယင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ခင်ဆွေဝင်း		✓	[illegible]	ဗမာ	[signature]
၂။	ဦးကျော်ကျော်မိုး	✓		[illegible]	ဗမာ	[signature]
၃။	ဒေါ်နီနီဦး		✓	[illegible]	ဗမာ	[signature]
၄။	ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း		✓	[illegible]	ဗမာ	[signature]
	စုစုပေါင်း	၄	၃			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်နှင့်အညီ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible]

ရက်စွဲ။ ၃၀.၁.၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	လေးမျက်နှာ	ကိုင်းသာယာ	ရန်ကြီးအောင် (မြောက်)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကျေး-ရွာ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးလှကျော်သင်	✓		[illegible] ဥက္ကဋ္ဌ	ဗမာ	[signature]
၂။	ဒေါ်ချိုချိုမြင့်		✓	"	ဗမာ	[signature]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
၃။	ဒေါ်ရီရီ [illegible] အေး		✓	"	ဗမာ	[signature]
၄။	ဦးသန်းဝင်း	✓		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဗမာ	[signature]
	စုစုပေါင်း	၄ ဦး				

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ဖော်ပြပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး:ဝင်း:ဦး
ရက်စွဲ။ 30.1.2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ကွင်းမတောလေး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦး:မြဖြား	✓		[illegible]	ဗမာ	[signature]
၂	ဦး-[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	[signature]
၃။	ဦး [illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	[signature]
၄။	ဒေါ်[illegible]		✓	[illegible]	ဗမာ	[signature]
၅။	ဒေါ် [illegible]		✓	[illegible]	ဗမာ	[signature]
	စုစုပေါင်း	၄	[illegible]			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုပေါ်ပြူစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်နှင့်လိုက်၍ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ဝင်း နိုး

ရက်စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၅

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	[illegible]	[illegible]	ပေါက်ကျွန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)[(၁)]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦး ဝင်း ကြွ	✓		ဗိုလ်ကောက်ချောင်း	ဗမာ	(လက်မှတ်)
၂။	ဒေါ် ခင် ခင် ဦး		✓	〃	ဗမာ	(လက်မှတ်)
၃။	ဦး အုန်း ဝင်း	✓		ဇရပ်ကုန်း	ဗမာ	(လက်မှတ်)
၄။						
၅။						
	စုစုပေါင်း	၃ ဦး				

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

လူထုပေါ်ပြူစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်နှင့်အညီ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မြ.ဝင်း.နီ

ရက်စွဲ။ 30-1-2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	လေးမျက်နှာ	[illegible]	[illegible] (တောင်)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	[signature]
၂။	[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	[signature]
၃။	[illegible]		✓	[illegible]	ဗမာ	[signature]
				[illegible]		
	စုစုပေါင်း	၃	ဦး			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး၀င်း ဦး
ရက်စွဲ၊ ၃၀.၁.၂၀၁၆ — စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ကျွဲမကြောင်းရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
[illegible]	[illegible]			[illegible]		
၁။	ဒေါ်[illegible]		✓	[illegible]	မဟာ	[illegible]
၂။	ဦး[illegible]	✓		[illegible]	မဟာ	[illegible]
၃။	ဦး၀င်း[illegible]	✓		[illegible]	"	[illegible]
၄။	ဦး[illegible]	✓		[illegible]	"	[illegible]
	စုစုပေါင်း	၃	၁			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ယူဆောင်၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်နှင့်အညီ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး [illegible]

ရက်စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မကွေး	[illegible]	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	[illegible]
၂။	[illegible]		✓	〃	ဗမာ	[illegible]
၃။	[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	[illegible]
၄။	[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	[illegible]
၅။	[illegible]		✓	〃 〃 〃	ဗမာ	[illegible]
၆။	[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	[illegible]
၇။	[illegible]		✓	[illegible]	ဗမာ	[illegible]
	စုစုပေါင်း	၄	၃			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

[illegible]

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး:ဖြိုးအိန်းထွန်း
ရက်စွဲ။ ၃၀.၁.၂၀၁၆ — စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေးတိုင်း — မြို့နယ် ပေါက်မြို့ — ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] — ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဦး:မြင့်ဆွေ	✓		ဝီ/တောက်ဘုရား	ဗမာ	[illegible]
၂	ဒေါ်ဧရာ:ဝေဘာ:မြိုင်		✓	ဓာတုဗေဒ	ဗမာ	[illegible]
၃	ဒေါ်ခင်:ခင်:ဝင်း		✓	ဝယ်ယူရေး	ဗမာ	ဝင်း
၄	ဒေါ်စန်း:စန်းလှ		✓	ဝီ/တောက်ဘုရား	״	[illegible]
၅	ဦးခင်မောင်ဦး	✓		ဝယ်ယူရေး	״	[illegible]
၆	[illegible]		✓	[illegible]	״	[illegible]
	စုစုပေါင်း	၂	၄			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်အလိုက် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး မြင့်သိန်းထွန်း			
ရက်စွဲ။ ၂၀.၁.၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေးတိုင်း	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ ကျောင်းကြီးပိုင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကြည်ဝင်း	✓		[illegible]	ဗမာ	[signature]
၂	ဒေါ်မိုးမိုးဆွေ		✓	"	ဗမာ	[signature]
၃	ဦးဆန်းညွန့်	✓		[illegible]	ဗမာ	[signature]
၄	" လှမြင့်	✓		ဝယ်ယူရေး	ဗမာ	[signature]
၅	ဒေါ်ရွှေရင်		✓	ဝယ်ယူရေး	ဗမာ	[signature]
	စုစုပေါင်း	၅	ဦး			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်အလိုက် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible]			
ရက်စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် လေးမျက်နှာ	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦး[illegible]	✓		[illegible]	[illegible]	[signature]
၂	ဒေါ်[illegible]		✓	"	[illegible]	[signature]
၃	ဦး[illegible]	✓		[illegible]	[illegible]	[signature]
၄	ဒေါ်[illegible]		✓	"	[illegible]	[signature]
၅	ဦး[illegible]	✓		[illegible]	[illegible]	[signature]
	စုစုပေါင်း	၅	ဦး			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်နှင့်ပေါ်ပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ဖြိုး သိန်း ထွန်း

ရက်စွဲ။ ၃၀.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁) ✓□စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	လေးမျက်နှာ	[illegible]	မန်းကျောင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးကောင်းဆန်းလှိုင်	✓		[illegible]	ဗမာ	[signature]
၂။	ဒေါ်မိုးမိုးလှိုင်		✓	[illegible]	ဗမာ	[signature]
၃။	ဦးမြဟန်	✓		[illegible]	ဗမာ	[signature]
၄။	ဒေါ်ရွှေဝတ်ရည်		✓	[illegible]	ဗမာ	[signature]
၅။	ဦးကျော်စွာဝင်း	✓		[illegible]	ဗမာ	[signature]
	စုစုပေါင်း	၅	ဦး			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အဆင်ပြေပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible]			
ရက်စွဲ။ ၃၀.၇.၂၀၁၅	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးသန်းနိုင်	✓		[illegible]	ဗမာ	[signature]
၂	[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	[signature]
၃	ဦး[illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	[signature]
၄။	ဒေါ်[illegible]		✓	[illegible]	ဗမာ	[signature]
၅။	ဒေါ်[illegible]		✓	[illegible]	ဗမာ	[signature]
	စုစုပေါင်း	၅	ဦး			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုပေါ်ပြူစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်နှင့်အညီ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး[illegible]
ရက်စွဲ ၃၀.၁၂.၂၀၁၆ — စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦး[illegible]	√		[illegible]	ကရင်	[illegible]
၂	ဒေါ်[illegible]		√	〃	ကရင်	[illegible]
၃	ဒေါ်[illegible]		√	[illegible]	ကရင်	[illegible]
၄	ဒေါ်[illegible]		√	[illegible]	ကရင်	[illegible]
[illegible]	[illegible]					
	စုစုပေါင်း	၄	ဦး			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြုစုသွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးမြင့်သိန်းထွန်း

ရက်စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	လေးမျက်နှာ	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးသန်းဦး ([illegible])	√		[illegible]	[illegible]	[signature]
၂။	ဒေါ် [illegible]		√	〃	[illegible]	[signature]
၃။	ဦး [illegible]	√		[illegible]	[illegible]	[signature]
၄။	ဒေါ် [illegible]		√	〃	[illegible]	[signature]
၅။	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
	စုစုပေါင်း	၄	၂			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး [illegible]
ရက်စွဲ။ ၃၀-၁-၂၀၁၆ / စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	လေးမျက်နှာ	[illegible]	[illegible] (၂)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦး [illegible]	✓		[illegible]	[illegible]	[illegible]
၂	[illegible]	✓		[illegible]	"	[illegible]
၃.	[illegible]	~~[illegible]~~	✓	[illegible]	"	[illegible]
၄။	ဦး [illegible]	✓		[illegible]	"	[illegible]
	စုစုပေါင်း	၄	၁			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး မြင့် သိန်းထွန်း

ရက်စွဲ၊ ၃၀.၁.၂၀၁၆ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီတိုင်း	လေးမျက်နှာ	[illegible]	ချေးတာလေး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးရွာ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible]	✓		ဥက္ကဋ္ဌ	ဗမာ	[signature]
၂	[illegible]	✓		[illegible]	〃	[signature]
၃	[illegible]		✓	[illegible]	〃	[signature]
	စုစုပေါင်း	၂	၁ ဦး			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်နံပါတ်အလိုက် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး [illegible]

ရက်စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁) ✓□စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီတိုင်း	လေးမျက်နှာ	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)(a)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦး [illegible]	✓		[illegible]	ဗမာ	[signature]
၂။	ဒေါ် [illegible]		✓	[illegible]	ဗမာ	[signature]
၃။	ဦး [illegible]	✓		[illegible]	[illegible]	[signature]
	စုစုပေါင်း	၂	၁			

(a) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ သွင်းဆောင်စဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်နှင့်အညီ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး-မြင့်သိန်းထွန်း			
ရက်စွဲ ၃၀.၁.၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် ဆေးမျက်နှာ	ကျေးရွာအုပ်စု နှိုင်ဧသမဲ	ကျေးရွာ ပရိတ်ကျောင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကျေးရွာ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးကျော်လွင်မိုး	✓		ဦးထောက်ဦးထွန်း	ဗမာ	[signature]
၂။	ဒေါ်ခိုင်သန်းမိုး		✓	"	ဗမာ	[signature]
၃။	ဦး မြင့်ညွန့်	✓		ဝေဖန်ကြည့်ပြ	ဗမာ	[signature]
၄။	ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း		✓	"	ဗမာ	[signature]
	စုစုပေါင်း	၂	၂			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

နောက်ဆက်တွဲ၂။သင်တန်းတက်ရောက်သူစာရင်း

သင်တန်းအမည်- ဘဏ္ဍာရေး

ရက်စွဲ- ၃၀.၁.၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အဖွဲ့အစည်း(သို့) ကျေးရွာ	ရာထူးတာဝန်	ဌာနဆိုင်ရာ	ရွာလူထု	အခြား	ဖုန်းနံပါတ်(သို့) အီးမေးလ်	လက်မှတ်
၁။	ဦးခင်းဝင်း	✓			အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဌ		✓		၀၉ ၄၉၇၆၆၆၈၉	
၂။	ဒေါ်ယဉ်နွယ်အောင်		✓		အုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဌ		✓		၀၉ ၈၆၀၂၆၄၃	
၃။	ဦးမြအေး	✓			ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဌ		✓		၀၉ ၈၆၀၂၆၄၇	
၄။	ဦးရဲကျော်သင်	✓			ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီငွေထိန်း		✓		09 401546930	
၅။	ဒေါ်ခင်နှောင်း		✓		ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီစာရင်းကိုင်		✓		09. 251128752	
၆။	ဦးကျော်စွာဝင်း	✓		မန်းကျောင်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၂၅၂၃၀၃၇၁၂	
၇။	ဦးတင်မျိုးလှိုင်			ပရိတ်ကျောင်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်				၀၉၂၅၃၄၉၅၈၁၁	
၈။	ဦးဆန်းညွန့်	✓		ကျောင်းကြီးပိုင်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၂၅၇၈၆၈၃၄၆	
၉။	ဦးကျော်သန်း			ငှက်ပျောတော	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်				၀၉၉၇၇၄၈၄၃၈၃	
၁၀။	ဦးတူးတူးမောင်			ဈေးတာလေး	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်				၀၉၂၅၄၃၆၄၇၈၆	
၁၁။	ဦးသူရဆွေ	✓		ရှမ်းစု	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉	
၁၂။	ဦးချစ်ဦးညို	✓		ရန်ကြီးအောင်(တ)	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၄၂၂၅၀၁၉၂၃	
၁၃။	ဦးဌေးလှိုင်	✓		ကုန်းကလေး	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၂၆၀၇၈၈၉၉၂	
၁၄။	ဦးဝင်းနိုင်	✓		ကွင်းမကျောင်းစု	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၉၆၃၂၈၁၉၆၀	
၁၅။	ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း		✓	မယင်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၄၅၀၈၈၅၇၉၆	
၁၆။	ဦးထွန်းမြင့်	✓		ကွင်းမတာလေး	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၄၂၂၄၅၁၈၇၅	
၁၇။	ဦးသန့်ဇင်	✓		ရန်ကြီးအောင်(မ)	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၄၂၂၄၈၈၈၄၈	
၁၈။	ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝေ		✓	တောဓိကုန်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၂၆၂၅၅၆၇၀၃	

နောက်ဆက်တွဲ ၂။ သင်တန်းတက်ရောက်သူစာရင်း

သင်တန်းအမည်- ဘဏ္ဍာရေး

ရက်စွဲ-၃၀.၁.၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	အဖွဲ့အစည်း(သို့) ကျေးရွာ	ရာထူးတာဝန်	ဌာနဆိုင်ရာ	ရှာလူထု	အခြား	ဖုန်းနံပါတ်(သို့) အီးမေးလ်	လက်မှတ်
၁၉။	ဦးသန်းဝင်း	✓		ပေါက်ကုန်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၂၅၄၃၃၂၄၉၁	
၂၀။	ဒေါ်မော်မော်အေး		✓	တောင်တော	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၂၅၀၀၀၀၂၇၄	
၂၁။	ဒေါ်ချိုမီအောင်		✓	ညောင်ကုန်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၂၅၀၈၂၂၆၈၉	
၂၂။	ဒေါ်ဥမ္မာ		✓	ရွာသစ်ကုန်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၄၅၀၇၃၀၅၂၁	
၂၃။	ဦးဟန်ညွန့်ဦး	✓		ဝက်ဆင်းအိုင်	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၂၆၃၀၆၅၈၉၃	
၂၄။	ဒေါ်စိုးစိုး		✓	အညာတန်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၂၆၀၈၇၂၇၄၀	
၂၅။	ဦးမောင်ထွန်း	✓		ကမ်းနားတန်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉	
၂၆။	ဦးသန်းနိုင်	✓		ဈေးပိုင်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၇၈၆၅၉၉၀၇၄	
၂၇။	ဦးကြည်ဝင်း	✓		အောင်မင်္ဂလာ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၂၅၃၆၁၉၇၄၆	
၂၈။	ဒေါ်အေးအေးမိုး		✓	ရွှေဘိုတန်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၂၅၄၅၅၄၃၃၉	
၂၉။	ဒေါ်ဂျူးဝတီးနား		✓	အောင်ဆန်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၂၅၀၇၄၂၂၄၃	
၃၀။	ဒေါ်အေးအေးသန်း		✓	စက်ကုန်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		✓		၀၉၄၂၂၅၀၁၈၅၀	

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ ။ ။ ၁၁.၁.၂၀၁၆

အချိန် ။ ။နံနက် ၈ နာရီ မှ ညနေ ၄ နာရီ အထိ။

နေရာ ။ ။သောကြာပတ် ဆွမ်းလောင်းမွှာရုံ။

တက်ရောက်သူ။ ။ ကျား-၁၅ ၊ မ-၁၈

အကြောင်းအရာ။ ။လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊အိုင်သပြုအုပ်စု၊ မန်းကျောင်းကျေးရွာ၏ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း။

အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊အိုင်သပြုအုပ်စု၊မန်းကျောင်းကျေးရွာ၌ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင်-

၁။ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း
၂။ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများနှင့်ကော်မတီဝင်များ မိတ်ဆက်ခြင်း
၃။ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှစီမံကိန်း အကြောင်းရှင်းလင်းခြင်း
၄။ PRA Toolsများရေးဆွဲခြင်း
၅။ ကော်မတီဝင်၏တာဝန်ဝတ္တရာများနှင့်လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများကိုရှင်းလင်းခြင်း
၆။ ကော်မတီဝင်များအားအဆိုပြုစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း
၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း
၈။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း
၉။ ကော်မတီဝင်များနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းများပြုလုပ်ဆောင် ရွက်ခဲ့ပါ သည်။

လက်မှတ်	လက်မှတ်
အမည် ဦးခင်ဇော်	အမည် ဦးမြင့်သိန်းထွန်း၊ဦးဝင်းစိုး ၊ဒေါ်ဝန်းငွေး
ရာထူး အိုင်သပြုအုပ်စု၊အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	ရာထူး CF ၊ CF ၊ TF

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ ။ ။ ၃၀.၁.၂၀၁၆

အချိန် ။ ။ ၁၂ း ၀၀

နေရာ ။ ။ မြသီဟာစိန်ဘုရားကြီးတန်ဆောင်း

တက်ရောက်သူ။ ။ ကျား-၆၁ ၊ မ-၅၈

အကြောင်းအရာ။ ။လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ အိုင်သပြုအုပ်စု၏ အုပ်စုအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း။

အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊အိုင်သပြုအုပ်စု၊မြသီဟာစိန်ဘုရားကြီးတန်ဆောင်း၌ အုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ၁။ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း ၂။စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများနှင့်ကော်မတီဝင်များ မိတ်ဆက်ခြင်း ၃။ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှစီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းလင်းခြင်း ၄။အုပ်စုကော်မတီဝင်၏တာဝန်ဝတ္တရာများရှင်းလင်းခြင်း ၅။အုပ်စုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ၊ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီငွေထိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီစာရင်းကိုင်၊အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတွင်းရေးမှူးတို့အားမဲပေး စနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း ၆။အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးသင်တန်း၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေးသင်တန်းပေးခြင်း ၇။လက်တွေ့နည်းပညာမှူးမှလုပ်ငန်းများအကြောင်းရှင်းလင်းခြင်း ၈။လုပ်ငန်းသုံးငွေခွဲဝေခြင်း ၉။စီ/တွေက်ဥက္ကဋ္ဌများ နှင့် ကော်မတီဝင်များနှင့်လက်မှတ်ထိုးခြင်းများပြုလုပ်ဆောင် ရွက်ခဲ့ပါသည်။ပူးတွဲပါစာရွက်နောက်တွင် လုပ်ငန်းအတည်ပြုမှုနှင့် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေခွဲဝေမှု စာရွက်ပါရှိပါသည်။

လက်မှတ် (signature) 30.1.2016

အမည် ဦးခင်ဇော်

ရာထူး အိုင်သပြုအုပ်စု၊အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

လက်မှတ် (signatures)

အမည် ဦးမြင့်သိန်းထွန်း၊ဦးဝင်းစိုး ၊ဒေါ်စန်းငွေး

ရာထူး CF ၊ CF ၊ TF

လက်မှတ် (signatures)

အမည် ဦးခင်ဝင်း၊ဒေါ်ယဉ်နွယ်အောင်၊ဦးမြအေး ၊ဒေါ်ခင်နှောင်း ၊ဦးရဲကျော်သင်

ရာထူး အုပ်စုစီ/တွေက်ဥက္ကဋ္ဌ ၊ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ ၊ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းကိုင် ၊ဘဏ္ဍာရေးငွေထိန်း

ရက်စွဲ။ ၃၀.၁.၂၀၁၆

အချိန်။ ၁၂ း ၀၀

နေရာ။ မြသီဟာစိန်ဘုရား

ရံပုံငွေခွဲဝေမှုအား သဘောတူလက်မှတ်ထိုးခြင်း

အိုင်သပြုကျေးရွာအုပ်စုအတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယစက်ဝန်း)မှထောက်ပံ့ ရံပုံငွေ ကျပ်(၆၀၀)သိန်း အား ကျေးရွာပေါင်း ၂၅ ရွာအတွက် ခွဲဝေမှုကို သဘောတူကျေနပ်ကြောင်း ပူးတွဲပါအတိုင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။ကျေးရွာများရှိ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအတွက် ရံပုံငွေခွဲဝေမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ်	ကျေးရွာ	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	ရံပုံငွေရရှိမှု
၁။	ဈေးတာလေး	ကွန်ကရစ်လမ်း (155′×12′×7″)	၂၉၅၀၀၀၀/-
၂။	ဈေးပိုင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း (135′×12′×7″)	၂၆၀၀၀၀၀/-
၃။	ရွှေဘိုတန်း	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း (360′ × (2′6″+2′6″) × 6′)	၂၅၀၀၀၀၀/-
၄။	စက်ကုန်း	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း (400′ × (2′+2′) × 6″)	၂၂၅၀၀၀၀/-
၅။	အောင်ဆန်း	ကွန်ကရစ်လမ်း (270′×7′×6″)	၂၆၀၀၀၀၀/-
၆။	အောင်မင်္ဂလာ	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း (400′ × (2′+2′) × 6″)	၂၂၅၀၀၀၀/-
၇။	အညာတန်း	ကွန်ကရစ်ပြား (200 ×(2′×3′×6″))	၂၃၀၀၀၀၀/-
၈။	ကမ်းနားတန်း	လျှပ်စစ်မီး (1500′)	၂၅၀၀၀၀၀/-
၉။	ကျောင်းကြီးပိုင်း	ကွန်ကရစ်ပြား (200 ×(2′×3′×6″))	၂၃၀၀၀၀၀/-
၁၀။	ငှက်ပျောတော	ကွန်ကရစ်လမ်း (180′×8′×7″)	၂၃၀၀၀၀၀/-
၁၁။	မန်းကျောင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း (650′×3′×5″)	၂၃၀၀၀၀၀/-

စဉ်	ကျေးရွာ	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	ရံပုံငွေရရှိမှု
၁၂။	ပရိတ်ကျောင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း (280′×5′×6″)	၂၀၀၀၀၀၀/-
၁၃။	ရန်ကြီးအောင်(တ)	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း (365′ × (3′+3′) × 6″)	၂၂၅၀၀၀၀/-
၁၄။	ရန်ကြီးအောင်(မ)	ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း (470′ × (2′+2′) × 6″)	၂၆၀၀၀၀၀/-
၁၅။	ကွင်းမတာလေး	ကွန်ကရစ်လမ်း (280′×5′×6″)	၂၀၀၀၀၀၀/-
၁၆။	ကွင်းမကျောင်းစု	လျှပ်စစ်မီး (1500′)	၂၅၀၀၀၀၀/-
၁၇။	မယင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း(280′×6′×6″)	၂၄၅၅၀၀၀/-
၁၈။	ကုန်းကလေး	ကွန်ကရစ်လမ်း(540′×4′×4″)	၂၀၀၀၀၀၀/-
၁၉။	ရှမ်းစု	ကွန်ကရစ်လမ်း(670′×4′×4″)	၂၄၈၈၂၅/-
၂၀။	ပေါက်ကုန်း	လျှပ်စစ်မီး (3300′)	၂၅၀၀၀၀၀/-
၂၁။	ဝက်ဆင်းအိုင်	လျှပ်စစ်မီး (2200′)	၂၈၀၀၀၀၀/-
၂၂။	တောဓိကုန်း	လျှပ်စစ်မီး (1700′)	၂၂၅၀၀၀၀/-
၂၃။	တောင်တော	ကွန်ကရစ်လမ်း(600′×3′×6″)	၂၆၀၀၀၀၀/-
၂၄။	ရွာသစ်ကုန်း	လျှပ်စစ်မီး (3300′)	၂၃၀၀၀၀၀/-
၂၅။	ညောင်ကုန်း	လျှပ်စစ်မီး (1440′)	၂၆၀၀၀၀၀/-

စဉ်	အမည်	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၁။	ဦးသိန်းဇော်	ဈေးတာလေး	
၂။	ဦးခင်ဝင်း	ဈေးပိုင်း	
၃။	ဦးမြင့်လွင်	ရွှေဘိုတန်း	
၄။	ဦးသာစိန်	စက်ကုန်း	
၅။	ဦးသိန်းမောင်	အောင်ဆန်း	
၆။	ဦးတင်အောင်မိုး	အောင်မင်္ဂလာ	
၇။	ဦးဇော်ဝမ်း	အညာတန်း	
၈။	ဦးတင်ဦး	ကမ်းနားတန်း	
၉။	ဦးကြည်ဝင်း	ကျောင်းကြီးပိုင်း	
၁၀။	ဦးသန်းစိုး	ငှက်ပျောတော	
၁၁။	ဦးအောင်ဆန်းလွင်	မန်းကျောင်း	
၁၂။	ဦးကျော်လွင်ဦး	ပရိတ်ကျောင်း	
၁၃။	ဦးရဲကျော်သင်	ရန်ကြီးအောင်(မ)	
၁၄။	ဦးတင်မောင်ရွှေ	ရန်ကြီးအောင်(တ)	
၁၅။	ဦးမြအေး	ကွင်းမတာလေး	
၁၆။	ဦးစိုးမြင့်	ကွင်းမကျောင်းစု	
၁၇။	ဦးသန်းစိုး	မယင်း	
၁၈။	ဦးဝင်းမြင့်	ကုန်းကလေး	
၁၉။	ဦးခင်ဇော်ဦး	ရှမ်းစု	
၂၀။	ဦးဝင်းရွှေ	ပေါက်ကုန်း	

စဉ်	အမည်	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၂၁။	ဦးချစ်ရှိန်	ဝင်ဆင်းအိုင်	
၂၂။	ဦးစိုးဝင်း	ဇောဓိကုန်း	
၂၃။	ဦးကြည်လှိုင်	တောင်တော	
၂၄။	ဦးလှတင်	ရွာသစ်ကုန်း	
၂၅။	ဦးဇာနည်စိုး	ညောင်ကုန်း	
၂၆။	ဒေါ်မွန်မွန်စိုး	ဈေးတာလေး	
၂၇။	ဒေါ်ခင်နောင်း	ဈေးပိုင်း	
၂၈။	ဒေါ်စန်းစန်းလှ	ရွှေဘိုတန်း	
၂၉။	ဒေါ်သွန္တာဦး	စက်ကုန်း	
၃၀။	ဒေါ်အေးသူဇာ	အောင်ဆန်း	
၃၁။	ဒေါ်အေးမြတ်မွန်	အောင်မင်္ဂလာ	
၃၂။	ဒေါ်မြင့်မြင့်ဌေး	အညာတန်း	
၃၃။	ဒေါ်သွယ်သွယ်အေး	ကမ်းနားတန်း	
၃၄။	ဒေါ်မိုးမိုးစန်း	ကျောင်းကြီးပိုင်း	
၃၅။	ဒေါ်သူဇာလွင်	ငှက်ပျောတော	
၃၆။	ဒေါ်မိုးမိုးလွင်	မန်းကျောင်း	
၃၇။	ဒေါ်ခိုင်သဇင်စိုး	ပရိတ်ကျောင်း	
၃၈။	ဒေါ်စိုးစိုးခိုင်	ရန်ကြီးအောင်(မ)	
၃၉။	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ရီ	ရန်ကြီးအောင်(တ)	
၄၀။	ဒေါ်ယဉ်နွယ်အောင်	ကွင်းမတာလေး	

စဉ်	အမည်	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
၄၁။	ဒေါ်ခင်ညိုယဉ်	ကွင်းမကျောင်းစု	
၄၂။	ဒေါ်ခင်ဆွေဝင်း	မယင်း	
၄၃။	ဒေါ်ထွေးမြင့်	ကုန်းကလေး	
၄၄။	ဒေါ်ဝေဝေလှိုင်	ရှမ်းစု	
၄၅။	ဒေါ်သင်းသင်းစိုး	ပေါက်ကုန်း	
၄၆။	ဒေါ်နှင်းနွယ်အေး	ဝက်ဆင်းအိုင်	
၄၇။	ဒေါ်စိမ်းနိုင်	တောဗိကုန်း	
၄၈။	ဒေါ်စန်းစန်းသူ	တောင်တော	
၄၉။	ဒေါ်မြင့်မြင့်ထွေး	ရွာသစ်ကုန်း	
၅၀။	ဒေါ်နွေဇင်ဦး	ညောင်ကုန်း	

အသိသက်သေ

30.1.2016

လက်မှတ်

အမည် ဦးခင်ဇော် (ခင်ဇော်) ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ရာထူး ဒိုင်သပြေအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

[illegible]

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနှစ်ချုပ်

မှရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနိုင်ရန်အတွက် မိတ္တူအားTPIC သို့ပို့ရပါ မည်၊ MIS data အခနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	မြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အဦ	၁	[illegible]	☑ မ ☑ ကျား	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	[illegible]
	၂	[illegible]	☑ မ ☑ ကျား	၂၀၁၉	ကျေးရွာ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	[illegible]	☑ မ ☑ ကျား	၂၀၂၀	ကျေးရွာ	[illegible]
	၂	[illegible]	☐ မ ☑ ကျား	၂၀၂၀	ကျေးရွာ	[illegible]
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	1	[illegible]	☐ မ ☑ ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာ	ကိုယ်ထူကိုယ်ထ
	2		☐ မ ☐ ကျား			
	3		☐ မ ☐ ကျား			
	4		☐ မ ☐ ကျား			
	5		☐ မ ☐ ကျား			
ပညာရေး	၁		☐ မ ☐ ကျား			
	၂		☐ မ ☐ ကျား			
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ရွာ- VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ၂၀ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၊
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
    - အလွန်ကောင်း
    - ကောင်း
    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
    - ရှိ
    - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

    ၊

PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-