ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

ကြံခင်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဓမ္မီကျေးရွာ၊ ဆုံလဲအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ် ကြံခင်းမြို့

မာတိကာ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ) ဒုတိယ မြေပုံ

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာရဲ့ [illegible])

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၃။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၅။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။မြို့နယ်မြေပုံ



ကြံခင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာများပြမြေပုံ
N
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်
ကွင်းအညွှန်းပြမြေပုံ
စကေး ၁ လက်မ = ၄မိုင်
ပဲ ခူး တိုင်း ဒေ သ ကြီး
ဧရာဝတီ မြစ်
အလုံချောင်း
မြောက်မြန်အောင်သစ်တောကြိုးဝိုင်း
ကွန်ချောင်းဆည်
ကွန်ချောင်း
ရေသာယာချောင်း
ဖါးတရွှင်ချောင်း
ကျောက်နီချောင်း
မှူင်ပါးတောင်သစ်တောကြိုးဝိုင်း
ပတော်ချောင်း
ကြံခင်းသစ်တောကြိုးဝိုင်း
ဓနု ဖြူ မြို့ နယ်
မြန် အောင် မြို့ နယ်
ညွှန်ပြချက်
ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်ခြား
မြို့နယ်ခြား
ကျေးရွာအုပ်စုခြား
ကွင်းခြား
ကားလမ်း
ရထားလမ်း
မြစ်ချောင်း

၂။ ဒွှမ္ဘီကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ဆုံလဲကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

(၁) ဆုံလဲကျေးရွာ
(၂) ဓမ္မီကျေးရွာ
(၃) ကျောက်ဆည်ကွင်းကျေးရွာ
(၄) ပေါက်တိုင်းကျေးရွာ
(၅) သခွပ်ပျကျေးရွာ
(၆) သဗြဲကျေးရွာ
(၇) ကြံ့ဖိုးကွင်းကျေးရွာ
(၈) ကွင်းကြီးကျေးရွာ
(၉) မြေခြားကျေးရွာ
(၁၀) ကျောင်းကွင်းကျေးရွာ
(၁၁) မြောင်း ဘုန်းကွင်းကျေးရွာ
(၁၂) ဆိပ်သာကျေးရွာ
(၁၃) ဆီဆုံကွင်းကျေးရွာ
(၁၄) ပျဉ်းရ ကျေးရွာ
(၁၅) သမဆိပ်ကွင်းကျေးရွာ
(၁၆) ဒဂ္ဂတာ ကျေးရွာ
(၁၇) သပြေကွင်းကျေးရွာ
(၁၈) အောင်သပြေ ကျေးရွာ
(၁၉) ဂူသိမ်ကွင်းကျေးရွာ

ရွှေမှီကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ

ရွှေမှီကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ဆိုလဲအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာကလေး တစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ရွှေမှီကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ဂွတ်စုကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် ဆိုလဲကျေးရွာ နှင့် သဲဖြူကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် စီးဆင်းသော ကားလမ်းမကြီး နှင့် မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသော ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ရွှေမှီကျေးရွာအတွင်း၌ တောင်ကုန်းကလေးများ လည်း ရှိပါသည်။ ရွှေမှီကျေးရွာ၏ ရွာဦးရွာထိပ်တွင် တောင်သာယာအမည်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း နှင့် စေတီ တစ်ဆူလည်း တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာသူ/သားများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဘာသာတရားကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ထို့ပြင် ကျေးရွာအတွင်း ဘုရား၊ နတ်ရေ လမ်းများတွင် ကုက္ကို၊ ရိမ်းပင် တက်သော အလေ့အထ ကောင်းများလည်း ရှိပါသည်။

ရွှေမှီကျေးရွာတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လယ်၊ ကိုင်း တို့ဖြင့် အသက်မွေးကြသည်။ လယ် လုပ်ငန်းတွင် စပါး တစ်မျိုးကိုသာ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး ၊ ကိုင်းလုပ်ငန်းတွင် ပဲကြီး၊ သီးပွဲ၊ ပဲစွန်းတို့ကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည်။ လယ် နှင့် ကိုင်းကို ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်သူ ၁၁ - ဦး သာရှိသည်။ ကျန် အိမ်ထောင်စုများမှာ ကျပန်း လုပ်ကိုင် စားသောက်နေရသူများ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို လည်း တွဲဖက် လုပ်ကိုင် အသက်မွေး ကြသည်။ (ဥပမာ- နွား၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ)

ရွှေမှီကျေးရွာ၏ ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ရွာအတွင်း၌ မူလတန်းကျောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်းများ မရှိသဖြင့် ဦးစပ်ကူ ကျေးရွာ ပြင်ပရှိ ကျောင်းများတွင် သွားရောက် ပညာသင်ကြားကြပါသည်။ ကျန်းမာရေး နှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဦးစပ်ကူကျေးရွာ မြို့နယ်များသို့ သွားရောက်ဆေးကုသမှု ခံယူရပါသည်။

ရွှေမှီကျေးရွာကလေးသည် ရွာတွင်းလမ်းမကြီးကို အမှီပြုကာ လမ်းတစ်ဘက်တစ်ချက် အိမ်ခြေများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ရွာတန်းရှည် ရွာကလေးတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ရှိသော အိမ်ခြေ စုစုပေါင်း ၃၉ - အိမ် ရှိပါသည်။ အမျိုးသား (၆၇) ယောက်၊ အမျိုးသမီး (၈၂) ယောက်ရှိပြီး၊ စုစုပေါင်း လူဦးရေမှာ (၁၄၉) ယောက်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ရွှေမှီကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေ နှင့် ပတ်သက်၍ အခက်အခဲရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ မြေအောက်ကျောက်ရှာ ၊ ချောင်းရေ သောက်သုံးသည့် အခက်အခဲ၊ နွေစဉ် ပိုးကျသည့် ရောဂါပိုးကာလတွင် သောက်ရေ၊ သုံးရေ တို့နှင့် ပတ်သက်၍ အခက်အခဲရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်( )အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social map& Resource map	၂၇.၃.၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၈	၇	၁၅	-ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေး အဆောက်အဦးများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၈.၃.၂၀၁၉	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၅	၈	၁၃	-ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ပွဲတော်များ ကျန်းမာရေး နှင့် ရွှေ့ပြောင်း [illegible]
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၉.၃.၂၀၁၉	ချမ်းသာအလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၅	၈	၁၃	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွား အုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများအများသဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွား
၄။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂၉.၃.၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၅	၈	၁၃	-ကျေးရွာ တွင်း ပြင် ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ။

၅။	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Cobweb)	၂၇. ၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၃	၁၆	၂၉	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း
၆။	အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှုလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	၂၇.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၃	၁၅	၂၈	-အရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည့်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။ မည်သို့ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇။	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၂၇.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၁၃	၁၅	၂၈	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီးအခက်အခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	၂၇.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၁၃	၁၃	၂၆	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထားသလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၇.၃.၂၀၁၆	အားလုံး	၁၃	၁၃	၂၆	-ဆွေးနွေးထားသော အခက်အခဲများ -ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းများ၊ အကျိုးဆက်များ -မည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း
၁၀။	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၂၈.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများတက်ရောက်သူအားလုံး	၁၂	၁၃	၂၅	-အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်မှတ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) <u>လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်</u>

လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ

ရွှေမှီကျေးရွာ လူမှုနှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ်မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ရွှေမှီကျေးရွာ၏ ကျေးရွာတည်ရှိပုံ၊ လမ်းအနေအထား၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့်၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် သိရှိစေရန်နှင့် ထိုအရင်းအမြစ်များကို အသုံးချတတ်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။

အခြေခံအဆောက်အဦး

ရွှေမှီကျေးရွာတွင် လူမှုအရင်းအမြစ်မြေပုံအရ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ ဓမ္မာရုံ တို့ကို တွေ့ရှိရပြီး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အဦးများကို မတွေ့ရသဖြင့် လိုအပ်သော အခြေခံ အဆောက်အဦးများကို ရွာလူထုမှ သိမြင်သုံးသပ်နိုင်ခဲ့သည်။

စီးပွားရေး နှင့် အရင်းအမြစ်

ရွှေမှီကျေးရွာတွင် လယ် နှင့် ကိုင်း လုပ်ငန်းကို သာ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အဖြစ် တွေ့ရှိရသည်။ လယ်လုပ်ငန်းမှ စပါး၊ ကိုင်းလုပ်ငန်းမှ ပဲမျိုးစုံ တို့ကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

ရွှေမှီကျေးရွာ၏ နောင်(၅) နှစ်တာ မျှော်မှန်းချက်၊ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ရာတွင် အသေးစိတ်လေ့လာ အနေအထား၊ ပြဿနာများ၊ ရွာရှိ အရင်းအမြစ်များ ပုံဖော်ရာ အသုံးချနိုင်မှု စသည့် အချက်အလက်များကို သိမြင်ဖော်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) <u>ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်</u>

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီဥတု ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရွှမ္ဘီကျေးရွာ၏ ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ သဘာဝ အရင်းအမြစ်များပေါ် အသုံးချလုပ်ကိုင်မှုများ၊ ရထိုင်စားသောက်မှု ပွဲစဉ်များ၊ ကျေးရွာဓလေ့ပွဲတော်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှု အနည်းအများနှင့် ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သော ကျန်းမာရေး အခြေအနေများကို ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်မှ သိရှိနားလည်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရွာသူရွာသားများ အဆင်ပြေနိုင်သောလများကို ရွေးချယ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်နှင့် ကျေးရွာဓလေ့ အစဉ်အလာပွဲတော်များကို သိရှိကျင်းပနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ရာသီဥတု

တပေါင်းလမှ နယုန်လကုန်အထိ နွေရာသီဖြစ်ပြီး အပူချိန် အမြင့်ဆုံးကာလမှာ တန်ခူးလဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လကုန်မှ တော်သလင်းလအထိ မိုးရာသီဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး မိုးအများဆုံးကာလမှာ ဝါဆိုလ နှင့် ဝါခေါင်လတို့ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လမှ တပို့တွဲလအထိ ရာသီဥတု သမမျှတသော ဆောင်းရာသီဖြစ်ပြီး နတ်တော်လ၊ ပြာသိုလနှင့် တပို့တွဲလများတွင် နှင်းအနည်းငယ် ကျပါသည်။

အလုပ်အကိုင်

တန်ခူးလတွင် ကိုင်းပေါင်းသင်ခြင်း၊ ကဆုန် နှင့် နယုန်လများတွင် မိုးကြိုပဲ စိုက်ခြင်း ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ကောက်စိုက်ခြင်း၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ကိုင်းလုပ်ငန်းအတွက် မြေဆင် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ကောက်ရိတ်သိမ်းခြင်း နှင့် ပြာသို၊ တပို့တွဲ နှင့် တပေါင်း လများတွင် ကိုင်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြရသည်။

ဝင်ငွေ

တန်ခူးလနှင့် ကဆုန်လတို့တွင် ဝင်ငွေအနည်းဆုံးကာလဖြစ်ပြီး နယုန်လမှ နတ်တော်လအထိ ဝင်ငွေ သင့်တင့်သော ကာလဖြစ်ပါသည်။ တပေါင်းလသည်လည်း ဝင်ငွေသင့်တင့်သော ကာလဖြစ်သည်။ ဝင်ငွေ ကောင်းသောကာလမှာ ပြာသို၊ တပို့တွဲ လတို့ ဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး

တပေါင်းလ၊ တန်ခူးလတို့တွင် အပူဒဏ်၊ ကဆုန် နှင့် နယုန် လတို့တွင် မျက်စိနာ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတို့တွင် ဝမ်းကျေးရောဂါနှင့် တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် လတို့တွင် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး ရောဂါတို့ ဖြစ်ပွားတတ်သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

ပွဲတော်များ

တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲများ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲတော် နှင့် ပြာသိုလတွင် ဘုရားပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ် ပျော်ရွှင်လေ့ရှိသည်။

အစားအစာ

တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် နှင့် တပေါင်း လတို့တွင် အဟာရ ပြည့်ဝစွာ စားသုံးနိုင်မှု အားနည်းပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လ နှင့် တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် လတို့တွင် အဟာရ ပြည့်ဝစွာ စားသုံးနိုင်မှု အားကောင်းသည်ကို တွေ့ရှိ ဖော်ပြကြသည်။

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား

ရမ္မီကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စု အများစုသည် ကျပန်း လုပ်ကိုင်စားသောက်သူ များသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အလုပ်၊ ကျေးရွာပြင်ပသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရသည့် အလုပ် စသည့် ရာသီ အလုပ်များကို ပြောင်းရွှေ့ လုပ်ကိုင် နေကြရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) <u>လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်</u>



ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ခမ္မီ

အုပ်စု - ဆုံလဲ

ရက်စွဲ - 27.3.2015

အဆင့်	စံသတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	အုပ်မိုး ပြင်ထောင်၊ လယ် (၄) ဧက၊ ကိုင်း (၅) ဧက၊ နွား (၁၀) ကောင်၊ စိုင်ကယ် (၁) စီး၊ ရေနံစက်၊ ဝက် (၂) ကောင်၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု (၁၂) လ	၉	၂၃%
၂	အုပ်မိုး ပြင်ထောင်၊ လယ် (၂) ဧက၊ ကိုင်း (၁) ဧက၊ နွား (၂) ကောင်၊ စိုင်ကယ် (၁) စီး၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု - မရှိ	၁၀	၂၆%
၃	သက်ကယ်မိုး ထရံကာ၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု - မရှိ	၂၀	၅၁%
ပါဝင်သူဦးရေ - ၅+၈ (၁၃)	စုစုပေါင်း	၃၉	၁၀၀%

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ချက် သုံးသပ်ခြင်း

ရွှေမှီကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော အိမ်ထောင်စုများ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေအရ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်များကို ကျေးရွာလူထု၏ စီးပွားရေး အခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင်ဝင်ငွေ ရရှိမှု၊ ပစ္စည်းမှုဘဝများကို သိရှိနိုင်ရန် ကျေးရွာလူထု၏ သဘောတူညီမှုနှင့် အညီ စံသတ်မှတ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပါသည်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝသော အိမ်ထောင်စုဦးရေ ၊ အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုဦးရေနှင့် မပြေလည် (ဆင်းရဲသော) အိမ်ထောင်စု ဦးရေ စသည်ဖြင့် (၃) ဆင့် သတ်မှတ်ပြီး ဆန်းစစ်ခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အဆင့် (၁) ချမ်းသာကြွယ်ဝသော အိမ်ထောင်စုစံသတ်မှတ်ချက်

အဆင့် (၁) တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုများတွင် သူဌေး၊ ပွဲရုံတောင်၊ လယ် ၄-ဧက ၊ ကိုင်း ၅-ဧက ၊ နွား ၁၀-ကောင် ၊ ဆိုင်ကယ် ၁-စီး ၊ ရေစုပ်စက် ၊ ဝက်-၂ ကောင် နှင့် ဝင်းခြံမြေ ၁-၄ ဧကကျော် တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု ဦးရေမှာ ၉- အိမ်ခြေရှိ၍ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၂၃% ဖြစ်ပါသည်။

အဆင့် (၂) အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု စံသတ်မှတ်ချက်

အဆင့်(၂) တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုများတွင် သူဌေး၊ ပွဲရုံတောင်အိမ်လယ် ၂-ဧက ၊ ကိုင်း ၁-ဧက ၊ နွား ၂-ကောင် ၊ ဆိုင်ကယ် ၁-စီး တို့ ဖြစ်ပြီး ဝင်းခြံမြေ ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ အိမ်ထောင်စု ဦးရေမှာ ၁၀ - အိမ်ခြေရှိ ရာခိုင်နှုန်း အားဖြင့် ၂၃% ဖြစ်ပါသည်။

အဆင့် (၃) မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု စံသတ်မှတ်ချက်

အဆင့်(၃) တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုများတွင် သက်ကယ်မိုး ၊ ထရံကာ လက်လုပ်လက်စား ၊ ဝင်းခြံမြေ မရှိသူများ ဖြစ်သည်ကို ခွဲခြားဖော်ပြကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) <u>အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်</u>

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ရွှေမှီကျေးရွာတွင် ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးရွာလူထုမှ ထင်ထင်ရှားရှား သိရှိစေရန်နှင့် အကြောင်းအရာများ ပေါ်ပေါက်လာက သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ရွှေမှီကျေးရွာတွင် ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့၊ ဂေါပက အဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့ နှင့် မီးသတ်အဖွဲ့တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုတွင် အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အိဝါ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုအား အသင့်အတင့်သာရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၏ စက်ဝိုင်း အကြီး၊ အသေးကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မဟာသည့်အဖွဲ့များက ပူးပေါင်းမှု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င) <u>ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ချက်</u>



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ကျားမ အမြင်ဖြင့် သုံးသပ်ချက်

ရွှေမှီကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် မတူညီသော အခြေအနေများ၊ အတွေ့အကြုံများ၊ အချက်အလက်များပေါ်တွင် ထိန်းချုပ်ခွင့်ရှိမှု ရှိ၊ မရှိ သိရှိနိုင်စေရန် လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ်များပေါ် ထိန်းချုပ်ခွင့်ရှိမှု

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များပေါ် ထိန်းချုပ်ခွင့်ရှိမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှာ ၅၀ % အထိရှိသည်ဟု ယူဆပြီး အမျိုးသားများမှာ ၃၅ % သာရှိသည်ဟု ယူဆကြသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများမှ ၃၅ % နှင့် အမျိုးသမီးများမှ ၃၀ % သာ ရရှိကြသည်ဟု ယူဆကြသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု

မိသားစု ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှ ၇၀ % အထိ ရှာဖွေနိုင်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ၃၀% သာ ရှာဖွေနိုင်သည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာ စုဆောင်းနိုင်မှု

လိုအပ်သည့် ငွေ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ စုဆောင်းနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ၈၀% အထိ စုဆောင်းနိုင်ပြီး အမျိုးသားများမှာ ၄၀ % အထိသာ စုဆောင်းနိုင်သည်ဟု တွေ့ရှိရပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှာ ၈၀% အထိ လုပ်ဆောင်ရကြောင်း၊ အမျိုးသားများဘက်မှ မူ ၅၀% လုပ်ကိုင်ပေးသည်ဟု ဆွေးနွေးကြသည်။

ဆုံးဖြတ်မှု၊ ယုံကြည်မှု

မိမိကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်မှု၊ ယုံကြည်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများဘက်မှ ၂၀% လောက်သာရှိပြီး အမျိုးသားများဘက်မှ ၈၀% အထိ ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးပေးခဲ့သည်။

ပညာရေး ထိန်းချုပ်ခွင့်ရှိမှု

ပညာရေး ထိန်းချုပ်ခွင့်ရှိမှုတွင် အမျိုးသားများဘက်မှ ၂၅% သာ ရှိပြီး - အမျိုးသမီးများဘက်မှ ၅၀% ကျော် ထိန်းချုပ်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

လူမှုရေး လက်ပွန်းတီးမှု

လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် အလှူသားများမှ ၆၀% ကျော် ဦးဆောင်မှုပြုကြသည်ဟု ယူဆပြီး အမျိုးသမီးများကသည် ၇၀% ကျော် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်ကို ဆွေးနွေး ဖော်ပြကြသည်။

တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ၊ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် အပြန်အလှန် ထိန်းညှိ ဆောင်ရွက်မှု ရှိကောင်းမွန်သော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်မည်ကို သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(စ) <u>အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း</u>



အရင်းအမြစ်အပေါ် လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(စ) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း



အရင်းအမြစ်အပေါ်အသုံးချနိုင်မှု

အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုပေါ်တွင် သုံးသပ်ခြင်း

ရွှေမှီကျေးရွာအနေဖြင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုနိုင်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတို့အား ခွဲခြားစိတ်ဖြာသိရှိနိုင်စေရန် ဇယား ဆွဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးသဘောတူ ဆုံးဖြတ်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှုများတွင် ပေါက်ပြား ၊ တံစဉ် တို့ ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားသီးသန့် ပိုင်ဆိုင် ထိန်းချုပ်မှုတွင် နွား၊ ထယ်၊ ရှောင်း ၊ ထွန်ခြစ် ၊ အကောင်ဝင်၊ မှော်ချုံ ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ကျွဲ ၊ လယ် ၊ ဝါးခြံ ၊ စက်ဘီး ၊ အိမ်၊ တံတား တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးသီးသန့် ပိုင်ဆိုင်၊ ထိန်းချုပ် ၊ ဆုံးဖြတ်မှုတွင် အပ်ချုပ်စက်၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ တို့ ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသားများအနေဖြင့် စီးပွားရေးအတွက် အဓိကကျသော အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ထားကြပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှု နှင့် ဆက်စပ်နေသော အရင်းအမြစ်များကိုသာ လက်ဝယ်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ နှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

<u>(ဆ) အခက်အခဲပြဿနာများကို သုံးသပ်ခြင်း</u>

အခက်အခဲပြဿနာများ

အခက်အခဲ ပြဿနာ သုံးသပ်ချက်

ရွှေမှီကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖက် စီ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် အမျိုးသားများ ဘက်မှ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သော အခက်အခဲများမှာ သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးရသည့် အဓိက အကြောင်းအရင်းဖြစ်သော နည်းပညာ အခက်အခဲ တို့နှင့် ကြုံတွေ့နေရကြောင်း ဆွေးနွေး တင်ပြကြသည်။

အမျိုးသမီးများဘက်မှ ဆွေးနွေးတင်ပြသော အခက်အခဲများမှာ သောက်သုံးရေ ခက်ခဲခြင်း ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲရှိခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်းတို့ကို ဆွေးနွေး တင်ပြကြသည်။

အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ ဆွေးနွေးတင်ပြသော အခက်အခဲများမှ အဓိက ပြဿနာသည် သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဇ) <u>ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များကို သုံးသပ်ခြင်း</u>



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

<u>ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် သုံးသပ်မှု</u>

ရွှေမှီကျေးရွာ၏ ဇွန် (၅) ရက်နေ့တွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖက်စီ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး သုံးသပ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြရာတွင် အမျိုးသားများဘက်မှ ဆွေးနွေးဖော်ပြခဲ့သော မျှော်မှန်းချက်များမှာ လမ်း၊ ရေမြောင်း၊ တံတား တို့ကို ကောင်းမွန်စေချင်၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် လမ်း - တံတား များကို ပြင်ဆင်စေချင်၊ ပျော်စရာ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများပေါ်များစေချင်၊ သောက်ရေ သုံးရေ သန့်ရှင်းစေချင်၊ လူတိုင်း အလုပ်အကိုင်ရစေချင်၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများကောင်းစေချင်၊ ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက် ရှိစေချင်၊ လူငယ်များအတွက် အားကစားကွင်းများ ရှိစေချင်သော ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေး ဖော်ပြကြသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များမှာ အမျိုးသား/သမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိချင်၊ ရေကောင်းရေသန့် သုံးစွဲခွင့်ရှိ [illegible] ရရှိစေရန်၊ ကျေးရွာ အတွင်းရှိ ပညာတတ်များ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်၊ စက်ရုံများ ရှိစေချင်၊ ဆင်းရဲသား ပပျောက်စေချင်၊ ပညာတတ်များမှာ ပေါ်ထွန်းစေရန်၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးပေးခန်းရှိစေချင်၊ ပျက်စီးနေသော တံတား [illegible] ပြန်လည်တည်ဆောက် ပြီးမြောက်စေရန် မျှော်မှန်းထားကြသည်ကို ဆွေးနွေး ဖော်ပြကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ နှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဈ) ပြဿနာသစ်ပင် နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ရွှေမှီကျေးရွာ၏ အခက်အခဲအတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်းသည် အဓိက ပြဿနာ ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ကြသဖြင့် သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်းကို ပြဿနာသစ်ပင်၏ ပင်စည်အဖြစ် တည်ခဲ့ကြသည်။

မြေအောက် ကျောက်ထုထဲနေသည့်အတွက် ရေတွင်း (အဝီစိတွင်း - အုတ်တွင်း) တူးရန် ခက်ခြင်း၊ ချောင်းရေ ယော့နည်းသည့်အတွက်၊ ရေတွင်း ရေကန် မရှိခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ် ရှားပါးခြင်း၊ နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု မရှိခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း၊ မိသားစုဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း၊ ငွေကြေး မပြည့်စုံခြင်းတို့ကြောင့် သောက်ရေ၊ သုံးရေ ရှားပါးသည့် အခက်အခဲနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်။

သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်းကြောင့်၊ ချောင်းရေ ယော့နည်းသည့်အတွက်ကြောင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်လာခြင်း၊ ဝမ်းလျှော အနာရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေ အခက်ခဲခြင်း၊ သားရေး၊ ဟင်းရေးအတွက် ရေ အခက်အခဲများရှိခြင်း၊ ရေကို ပိုက်ပိုက်ပင်ပင် ဝယ်ယူနေရသည့်အတွက် ငွေပင်ကုန်လွန်မှု ခံစားရခြင်း၊ ဝင်ငွေရ အလုပ်အကိုင်များ လုပ်ဆောင်ရန် အချိန် ချောင်ချောင်ချိချိ မရခြင်း၊ တို့အတွက်ကြောင့် လူနေမှု အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျနေသည်ကို ကျေးရွာလူထုမှ ဆွေးနွေးသုံးသပ် ဖော်ထုတ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ နှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ည) <u>ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများနှင့် သုံးသပ်ချက်</u>



ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ သုံးသပ်ခြင်း

ဓမ္မိကျေးရွာလူထုမှ မိမိတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများကို အဆိုပြုရာတွင် - ရေစက်၊ ရေကန်၊ ရေပိုက်အခွဲ၊ ရွာထိပ်အဝင်အထက်ကျေ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ရွာတွင်းလမ်း - ရွာထွက်လမ်း (ချောင်းကျော်)၊ တံတား၊ စက်ရေတွင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ အထည်ချုပ်စက်ရုံလုပ်ငန်း၊ ကလေးများအတွက် မူကြိုကျောင်း၊ အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း၊ အုတ်ရေကန်၊ ဆေးပေးခန်း၊ လျှပ်စစ်မီးတို့ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များမှ ရေစက်၊ ရေကန်၊ ရေပိုက်အခွဲ၊ ရွာထိပ်အဝင်အထက်ကျေလမ်း ကွန်ကရစ်၊ ရွာတွင်း၊ ရွာထွက် (ချောင်းကျော်) လမ်း လုပ်ငန်းစဉ် သုံးခုကို မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ကြပြီး၊ ကျန်လုပ်ငန်းစဉ်များကို အဆိုပြုစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာလူထုမှ မဲစနစ် / အဆိုပြုစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရာတွင်

(၁) ရေစက်၊ ရေကန်၊ ရေပိုက်အခွဲ - (ကျား) → ၅၇ - မဲ
(၂) ရွာတွင်း၊ ရွာထွက် (ချောင်းကျော်လမ်း) - (ကျား) → ၇၉ - မဲ
(၃) ရွာထိပ်အဝင်အထက်ကျေလမ်း (ကွန်ကရစ်) (မ) → ၁၄ - မဲ
(၄) စက်ရေတွင်း - (ကျား)
(၅) စာကြည့်တိုက် - (မ)
(၆) အထည်ချုပ်စက်ရုံလုပ်ငန်း (မ) စသည်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

မဲပေးရွေးချယ်ထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ တစ်ရွာလုံးအတွက် အကျိုးဖြစ်သော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု။ ။ ဆုံလဲကျေးရွာအုပ်စု　　　　ကျေးရွာ။ ။ ရှမ္မီ ကျေးရွာ

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ။ ။

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်မင်းနိုင်	788815212	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ချောရတနာမျိုး	-	
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးအေးသန်းအောင်	-	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ရတနာဝင်း	780034958	
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေးမွန်	785543490	
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ဝိုင်းစိန်	-	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးမူ	781979258	
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းထွန်း	-	
၉	လည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်း သိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးသန်းမင်းဇော်	785219214	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြစိုး	963066027	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သီရိဝင်း	793508012	
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးသန်းရွှေ	-	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်မျိုးလင်း	787988562	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ရင်ရွှေ	785543490	
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်ကျော်	785543490	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း	784362289	

<u>တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ</u>

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးသက်ဇော်ဦး
- လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်အေးသန္တာနိုင်

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေးမြန်းရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးလှမြင့်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖုန်းနံပါတ်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးသက်ပိုင်မိုး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး-တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း	မြို့နယ် ကျုံးစု ကြံခင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဒွဲမဲ	ကျေးရွာ ဓမ္မ ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ---	၃၉	ဘာသာ(၁)--ဗုဒ္ဓ----	၃၉
လူမျိုးစု (၂)------------		ဘာသာ(၂)------------	
လူမျိုးစုရော------------		ဘာသာရော------------	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၆၇	၈၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၂	၇

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ဓမ္မာရုံ	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	ခြေသွားလမ်း	လှည်းသွားလမ်း	အခြား __________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ [၁ မိုင်]

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၇၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ၈ ကျပ် စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/ ---- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

□မရှိပါ　　□ ရှိပါသည်　　ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ [illegible]

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

မရှိ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်　　အမည် [illegible]

လက်မှတ် [signature]　　နေ့စွဲ ၂၇.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး　　အမည် [illegible]

လက်မှတ် [signature]　　နေ့စွဲ ၂၇.၃.၂၀၁၆

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ လက်တွေ့နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ဖြည့်စွက်ဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဇဒါပိုက်ဆက်ကွန်		
နေ့စွဲ - ၂၈.၃.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)		
ဇရာဝတီတိုင်း‌‌‌ဒေသကြီး	မြို့နယ်- ကျွန်းစု ကြံခင်း	ကျေးရွာအုပ်စု - ဆုံလဲ	ကျေးရွာ - ခမ္မီ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၃.၂၀၁၆	၂၇.၃.၂၀၁၆	၁၅	၁၉	၃၄	၃၄	ဗမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၃.၂၀၁၆	၂၈.၃.၂၀၁၆	၁၆	၂၀	၃၆	၃၆	ဗမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၇.၄.၂၀၁၆	၇.၄.၂၀၁၆	၄၈	၄၀	၈၈	၈၈	ဗမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး							
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်							

ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝပ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ဝင်းကြိုင်

နေ့စွဲ ၂၈.၃.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း- ဧရာဝတီ	မြို့နယ်- ကြံခင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဆုံလဲ	ကျေးရွာ ရွှေမှီ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း	၁	သောက်သုံးရေ ရခက်ခဲခြင်း
၂	အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း	၂	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးအတွက် ရင်းနှီးငွေအခက်အခဲ	၄	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး ရှားပါး
၅		၅	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်း ၊ ရေ ၊ မီး တံတား၊	၁	ကျောက်ချော ၊ မိုးမ တပ်ရေ ကောင်းမွန်ရေး လုပ်စေချင်ကြတယ်
၂	ဆက်သွယ်ရေး လမ်း တံတား ဖွင့်လှစ်စေချင်	၂	ရေကောင်း ရေသန့် သုံးစွဲနိုင် အဖြစ်ပြဝ ရစေချင်တယ်
၃	ဈေးစနစ် ၊ အလုပ်အကိုင်ကောင်း အလုပ် ပေါ်စေချင်	၃	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ပညာတတ်ကြွယ် အလုပ် ၊ ဝင်ငွေ စုဆောင်း ရှိစေချင်တယ်
၄	ရေသန့်ရှင်း ချင်ပါသည်.	၄	စက်ရုံကြီး ရှိချင်တယ်
၅	လျှပ်စစ်မီး အလုပ်ရချင်ပါသည်	၅	ဆင်းရဲသား မပျောက်စေချင် တယ်

၆။ ရွာချင်း ဆက်သွယ်လမ်း ကောင်းချင်တယ် ၆။ ပညာတတ်များ ရွာ ပေါ်ထွန်းစေချင်တယ်

၇- ကျေးရွာ စက်မှုဇုန်တိုးတက် ၇- ကျောင်းဆောက်ရေး ဆေးပေးခန်း ရှိချင်တယ်

၈။ လူငယ်များ အတွက် အားကစား ကွင်း ပေါ်ထွန်းစေချင်။ ၈။ ပျက်စီး ရေသောက်ကန် ပြုပြင်ကာ ဆောက်ချင်တယ်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖေါ်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖေါ်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖေါ်ပြပါ)	ခန့်မှန်းတွက်ချက်ငွေ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူဦးရေ နှင့် မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေစက် - ရေကန် ရေပိုက်လိုင်း	ကျေးရွာသား	(ရေချိုး၊ ရေတင်) ရေစက် - ရေကန် - ရေပိုက်လိုင်း	၃၈ သိန်း	တစ်ရွာလုံး
၂	ရွာထိပ်ကဆင်းကျွဲ ကျောက်ချောလမ်း	ကျေးရွာသမီး	၁၁၅၀'၊ ၁၃၅၀' ရွာတောင်၊ ဆက်သွယ်ရေးလမ်း တံတားလမ်း' (ကျောက်ချောလမ်း)	၅၀သိန်း	။
၃	ရွာလယ်၊ ဆက်သွယ်ရေး ကားလမ်း (ကျောက်ချောလမ်း)	ကျေးရွာသား	ရွာထိပ်ကဆင်းကတာကျော ကွင်းကရင်လမ်း ၂၀၀'	၄၃သိန်း	။
၄	တံတား	ကျေးရွာသမီး	စက်ရေတွင်း ဒီဖဲချွန် 1000'	၃၀သိန်း	။
၅	စက်ရေတွင်းဒီဖဲချွန်	ကျေးရွာသား	စက်ကြိုးဝင်းတိုင် (12'x12' RC)	၃၂သိန်း	။
၆	စက်ကြိုးဝင်းတိုင်	ကျေးရွာသမီး	ကထော့ချုပ်ဖြစ်တလုံး [illegible]		

၇။ ကထော့ချုပ်ဖြစ်တလုံး ကျေးရွာသမီး တံတား

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး[illegible] လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၂၈.၃.၂၀၁၆

ပုံစံPC-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်မှတ်ရေးထိုးမည့်သူ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကျိုပုံစံအားလူထုစည်းဝေးမှု / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ CF ၄

လမ်းညွှန်ချက်။ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ကျိုပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။

အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ကျော်ဦး ဝေ		ရက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) □ရက်ဝန်း(၁) □ရက်ဝန်း(၂) □ရက်ဝန်း(၃) □ရက်ဝန်း(၄)
နေ့စွဲ ၆. ၄. ၂၀၁၆		ကျေးရွာအုပ်စု ဆုံလဲ
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင် (?)	မြို့နယ် ကြခင်း (?)	

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဓိကပြုထင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ပေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	
ရှမ္မီ	ရေပေးဝေရေး (ရှိုးမှသွယ်)	ရေကန် (၂၄၀၀) ပိုက်၊ ဝက်၊ ရေစက်ရုံ	၁၄၉ ဦး	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	3800000/-				
ဆီဆုံကုန်း	ရေပေးဝေရေး	ရေကန် (၁၀၀၀ ဂါလံ) ဝက်၊ ရေစက်ရုံ၊ ပိုက် (၃၀၀')	၂၂၂ ဦး	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	3000000/-				
သာပြေကုန်း	ရွာတွင်း ချောင်းကျောက်လမ်း	1500'×10'×4"	၂၄၉ ဦး	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	3100000/-				

လူထုဗဟိုပြုပီစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ရွာသစ်ကုန်း	ရေပေးဝေရေး	ရေကန် (၃၀၀၀ ဒုံ) စက်၊ ရေစက်ရုံ တွင်း (၃) တွင်း [illegible] (1500')	၃၈၁ ရှိ	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	4,100,000/-			
ကျောက်စရစ်ကုန်း	ရေပေးဝေရေး	ရေကန် (၂၀၀၀ ဒုံ) တွင်း၊ စက် ရေစက်ရုံ	၃၄၅ ရှိ	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	2,300,000/-			
သစ်စိမ်းကုန်း	ရေပေးဝေရေး	တွင်း၊ စက်၊ ရေစက်ရုံ၊ [illegible] ကျောက်ခြေရေကန် (၃၀၀၀ ဒုံ)	၁၈၈	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	2,500,000/-			
ပေါက်တိုင်	ရေပေးဝေရေး	တွင်း၊ စက်၊ ရေစက်ရုံ ရေကန် (၃၀၀၀ ဒုံ)	၉၈၅ ရှိ	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	3,300,000/-			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစိန်ဝင်း အမည် ဒေါ်မြသန္တာစိုး

လက်မှတ် [signature] ရက်စွဲ 6.4.2016 လက်မှတ် Thandar

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံPC-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအွဲ့ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ၊ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သည်အစည်းအဝေးတွင် ကျိုပုံစံအားလူထုစည်းဝေးရမှုနှ / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်၊ ကျိုပုံစံအားဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စု[illegible]ထောက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်၊ CF ၄	
အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်၊	
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး[illegible]	ကဏ္ဍ[illegible] (✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)
နေ့စွဲ ၆. ၄. 2016.	
မြို့နယ်/တိုင်း: ဇရာဝတီ	မြို့နယ်: ကြံခင်း
ကျေးရွာအုပ်စု: [illegible]	

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အသုံးပြုမည်ပြေ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်: စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ပမာဏ) ထည့်ဝင်ရန် ၊ အမည်/အဖွဲ့	မှတ်ချက်
[illegible]ကြီး	ရှာတွင်း ချောင်းကျောက် လည်း[illegible]	880'×10'×4'	၅၁၁ ဦး	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	2,500,000/-			
[illegible]	မြစ်ရေဝင်	ရေစင်(3000ဂါလံ)ကန် ၊ ရေစက်ပန့်	၁၀၈၅ ဦး	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	4,100,000/-			
ကျောင်းကုန်း	ရှာတွင်း ချောင်းကျောက် လည်း	600'×20'×4' 900'×20'×4" 22	၁၅၉၃ ဦး	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	3,500,000/-			

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလကြွ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ဆုလဲ	ရေပေးဝေရေး	ရေစင် (၁၅၀၀ ဂါလံ) တွင်း ၁ စက်၊ ရေစက်ရုံ၊ ပိုက် (၁၅၀၀)	၁၁၉ ဝိုး	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	3800000/-			
သပြေလှ	ရွာတွင်း ချောင်းကျောက်လမ်း	650'×10'×4"	၆၀ ဝိုး	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	1300000/-			
မြေဖြား	ရွာတွင်း ချောင်းကျောက်လမ်း	1900'×10'[illegible]	၅၂ ဝိုး	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	3800000/-			
ဒွိုး ဖိုကုန်း	ရေပေးဝေရေး	စက် ၁ [illegible] ရေစက်[illegible] ကန် (၁၅၀[illegible]) ပိုက် 1200		□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	3400000/-			

ရပ်ထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦး[illegible] ဒု.ဥ ဒေါ်ဖြူသန္တာရိုး

လက်မှတ် [signature] ရက်စွဲ 6.8.2016 လက်မှတ် [signature]

လူထုဗဟိုပြုပြီစီမံကိန်းဝန်းစီမံကိန်းလက်ကြွ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံPC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကျိုပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့မှ အတူအညီဖြည့်စွက်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ကျိုပုံစံအားဖြည့်စွက်ဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဇော်မိုး၀ေ

နေ့စွဲ ၆.၄.2016 | ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ဧရာဝတီ	ကြံခင်း	ဆုံလဲ

ကျေးရွာအမည်	အကောင်အထည်ဖော်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းအကျိုးခံစားရမည့်အိမ်ထောင်စုများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်မှု				မှတ်ချက်
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ရှိပါက) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	
ရှမ်းစု	ရေပေးဝေရေး	စက်၊ တွင်း ရေစက်ကုံ ရေကန် (3000 ဂါလံ)	၁၈၈ ဦး	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	3,300,000/-		-		
မြောင်အဖျား ကျွန်း	ရွာတွင်း ချောင်းကျောက်လမ်း	1500'×10'×4" ရုံးပေါက်သွား	၁၈၈ ဦး	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	4,200,000/-		-		
သဲဖြူ၊ ၂	ချောင်းကျောက်လမ်း	ဝါတီဘေးရွာအဝင် 1000'×10'×4" သဲဖြူ (ဒု) နောက် ထွက်လမ်း ဖြစ်	၂၉၃ ဦး	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	3,000,000/-		-		

လူထုဗဟိုပြုပီစီမံကိန်းစီမံကိန်းလကြွ

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

အောင်သပြေ	ဈေးပေးဈေး	၀၇၆၁၊ ၈ဂ ရေစက်ရှဲ ရောက်ပြ၊၀၀၀၅ရှ	၂၀၁၃ ရို:	☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	2600000/-			
				☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				☐အမျိုးသား ☐အမျိုးသမီး ☐အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

လက်မှတ် Hla

အမည် ဦးလှိုင်ဝင်း

ရက်စွဲ 6-4-2016

မှာသည် ဒေါ်မြသန္တာ ရို:

လက်မှတ် Thandar

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း

လူထုဗဟိုပြု[illegible]စီမံကိန်း

အပိုင်း-၃ [illegible]

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ [illegible] ကျေးရွာသို့ [illegible] ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်အလိုက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်[illegible]
ရက်စွဲ၊ ၂၇ . ၃ . ၂၀၁၅ — စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) ☒စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	ကြံခင်း	ဆုံလဲ	ဓမ္မိ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်လျှင် အမှတ်ခြစ်(✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်တင်ရီ		✓		ဗမာ	[illegible]
၂။	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၃။	ဒေါ်စန်း[illegible]		✓		ဗမာ	[illegible]
၄။	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၅။	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၆။	ဒေါ်အေးမူ		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၇။	ဒေါ်[illegible]		✓		ဗမာ	[illegible]
၈။	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၉။	ဒေါ်အေးအေးမွန်		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၁၀။	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၁၁။	ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၁၂။	ဒေါ်တင်တင်နိုင်		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၁၃။	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၁၄။	ဒေါ်ညိုဝင်း		✓		ဗမာ	[illegible]
၁၅။	ဒေါ်ခင်ကြည်		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၁၆။	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၁၇။	ဒေါ်[illegible]ဝင်း		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၁၈။	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၁၉။	ဒေါ်[illegible]ဝင်း		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
	စုစုပေါင်း		၁၉			

(a) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု [illegible] အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းသည့် စစ်ဆေးချိန် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်နှင့်အတူ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်တက်တက်ရွှင်			
ရက်စွဲ၊ ၂၇.၃.၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(√) ☒စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကြံခင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဆုံလဲ	ကျေးရွာ ဓမ္မိ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊						
စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်ဦးစီး ဖြစ်/မဖြစ် (√)(ယ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦး ဝင်းထွန်းအောင်				ဗမာ	ဝင်း
၂။	ဦး [illegible]	√		√	ဗမာ	[illegible]
၃။	ဦး [illegible]	√			ဗမာ	[illegible]
၄။	ဦး [illegible]	√			ဗမာ	[illegible]
၅။	ဦး [illegible]	√			ဗမာ	[illegible]
၆။	ဦး [illegible]	√			ဗမာ	[illegible]
၇။	ဦး လှဆွေဝင်း	√			ဗမာ	[illegible]
၈။	ဦး မြင့်ရွှေ	√			ဗမာ	[illegible]
၉။	ဦး [illegible]	√			ဗမာ	[illegible]
၁၀။	ဦး ကျော်မင်းနိုင်	√			ဗမာ	[illegible]
၁၁။	ဦး မြင့်ဇော်	√			ဗမာ	[illegible]
၁၂။	ဦး ကျော်ရတနာဝင်း	√		√	ဗမာ	[illegible]
၁၃။	ဦး [illegible]	√		√	ဗမာ	[illegible]
၁၄။	ဦး [illegible]	√			ဗမာ	[illegible]
၁၅။	ဦး [illegible]	√			ဗမာ	[illegible]
	စုစုပေါင်း	၁၅				

(ယ) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုဒီစီမံကိန်းနှင့်းစီမံကိန်းလက်ကွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တိုင်းအတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခက်ဝေကျွန်း
ရက်စွဲ 28.3.2016 / စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) ☒စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ / မြို့နယ် ကြံခင်း / ကျေးရွာအုပ်စု ဆုံလဲ / ကျေးရွာ ရှမ္ဘီ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားပြုသူ (✓)[ပ]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်မြမြဝင်း		✓	✓	ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
၂။	ဒေါ်မြင့်ကြွယ်		✓	✓	ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
၃။	ဒေါ်ရှိင်းမြင့်		✓		ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
၄။	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
၅။	ဒေါ်မြမြဝင်း		✓	✓	ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
၆။	ဒေါ်ရင်ရွှေ		✓	✓	ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	ရွှေ
၇။	ဒေါ်ရွှေရေကျော်ရှိုင်		✓	✓	ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
၈။	ဒေါ်သူသူနိုင်		✓	✓	ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
၉။	ဒေါ်မာမာဖိုး		✓	✓	ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
၁၀။	ဒေါ်အမာကြွယ်		✓	✓	ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
၁၁။	ဒေါ်မယ်ရှေ		✓	✓	ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
၁၂။	ဒေါ်ရွှေကလျာရှိုင်		✓	✓	ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
၁၃။	ဒေါ်ခင်နှင်းမာ		✓	✓	ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
၁၄။	ဒေါ်ယုံးယုံးဝင်း		✓	✓	ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
၁၅။	ဒေါ်အေးလှုံလဲဇံ		✓	✓	ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
၁၆။	ဒေါ်ဖော်ဖော်မြ		✓	✓	ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
၁၇။	ဒေါ်စိန်ချင်ပါ		✓	✓	ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
၁၈။	ဒေါ်ကင်းဘော်ရှိင်		✓	✓	ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
၁၉။	ဒေါ်ခင်ရှိင်		✓		ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
၂၀။	ဒေါ်မိုးဝင်း		✓		ဗမာ / ဗုဒ္ဓ	[illegible]
	စုစုပေါင်း		၂၀			

(ပ) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၁၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းရင် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ဖော်ပြပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး:သက်ပိုင်စိုး			
ရက်စွဲ၊ 28.3.2016		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) ☒စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)	
မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကြံခင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဆုံလဲ	ကျေးရွာ ဓမ္မိ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားပြုသူ(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၊	ဦးမြင့်ရွှေ	✓			ဗမာ	[illegible]
၂၊	ဦးသန်းဆိုင်[illegible]	✓			ဗမာ	သန်း
၃၊	ဦးဝင်း[illegible]	✓			ဗမာ	ဝင်း
၄၊	[illegible]	✓			ဗမာ	[illegible]
၅	[illegible]	✓			ဗမာ	[illegible]
၆၊	ကိုမြင့်	✓			ဗမာ	[illegible]
၇	မောင်အေးမြင့်အောင်			✓	ဗမာ	အောင်
၈	[illegible]	✓			ဗမာ	[illegible]
၉	မြင့်ရွှေ	✓			ဗမာ	[illegible]
၁၀	[illegible]	✓			ဗမာ	[illegible]
၁၁	ဥမြင့်ရွှေ	✓			ဗမာ	ရွှေ
၁၂	ရွှေ[illegible]	✓			ဗမာ	[illegible]
၁၃	[illegible]	✓			"	[illegible]
၁၄	[illegible]				ဗမာ	[illegible]
၁၅	[illegible]				ဗမာ	[illegible]
၁၆	[illegible]				ဗမာ	[illegible]
	မ					
	စုစုပေါင်း ကျား	၁၆				

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

၂၀၁၆ - ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ (၂၇) ရက် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

၁။ - အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူစာရင်း မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကို ဒေါ်တက်တက်ချွန် မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အိမ်ထောင် ၃၀ အိမ်ထောင်စုမှ အမျိုးသား (၁၅) ယောက်၊ အမျိုးသမီး (၁၉) ယောက် တက်ရောက်ပါသည်။

၂။ - အစည်းအဝေး အစီအစဉ်ကို ဒေါ်တက်တက်ချွန်မှ ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။

၃။ - ရွှေကျေးရွာမှ ရာအိမ်မှူး ဦးမြို့ဇော်မှ အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၄။ - ဖိတ်ကြားသူများမှ မိတ်ဆက် - ဦးသက်ပိုင်ဦး ၊ ဒေါ်တက်တက်ချွန်တို့မှ မိတ်ဆက်-

၅။ - စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ၊ စက်တင် ရှင်းလင်းပြ ၊ အဓိက ပါဝင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံမှုများ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ကျောက်ကျ ၊ ဆောက်ရန် အား ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၆။ - မြေပုံ တိုင်းတာ ကောက် ၊ ပစ္စည်းများ ရှင်းလင်းခြင်း အား ၊ ဒေါ်တက်တက်ချွန်မှ - ရှင်း

၇။ - ရှိသင့် မေးခွန်းစာဖြင့် ဖြေဆိုခြင်း အကြောင်း ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ ထပ်မံရှင်းလင်း-

၈။ - ဆွေးနွေးတင်ပြ ကျား ၃ ဦး ၊ မ ၃ ဦး အား ဒေါ်တက်တက်ချွန်မှ ဖော်ထုတ်ပြီး သဘောတူ ဖြင့် အသိပြ ဆွေးနွေးရန် အတည်ပြုပေးခဲ့ရသည်။

၉။ - တက်ရောက်သူများကို အုပ်စု (၂) စု ခွဲခဲ့ပါသည်။

- ရပ်ရွာ အခြေအနေပြ မြေပုံ ရေးဆွဲခြင်းကို ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ အမျိုးသား (၈) ယောက် ၊ အမျိုးသမီး (၇) ယောက် အတူတကွဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့သည်။

- ဒေသ၏ အဖြစ်အပျက်များ ဒေါ်တက်တက်ချွန်မှ အမျိုးသား (၅) ယောက် အမျိုးသမီး (၈) ယောက် အတူတကွဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့သည်။

- ရာသီခွင် ပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်းအား ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ အမျိုးသား (၅) ယောက် အမျိုးသမီး (၈) ယောက် အတူတကွဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့သည်။

- အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု / ဆုံးဖြတ်မှု ပုံသွင်းသတ်ခြင်း အား ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ အမျိုးသား (၁၃) ယောက် ၊ အမျိုးသမီး (၁၅) ယောက်ဖြင့် ဆွေးနွေး ဖော်ပြကြသည်။

- ပင်စွန်ဗိုလ် ပုံစံ ကျား ၊ မ ရေးဆွဲ ကဏ္ဍ သုံးသပ်ချက်ကို ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ အမျိုးသား ၊ ဒေါ်တက်တက်ချွန်မှ အမျိုးသမီးတို့ကို ခွဲခြား ဖော်ပြကြသည်။

- အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပုံ ရေးဆွဲခြင်းကို ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ အမျိုးသား (၅) ယောက် ၊ အမျိုးသမီး (၈) ယောက်တို့ဖြင့် ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲသည်။

-ပုဒ်မ အုပ်စုလိုက် တစ်ပြေ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖြန့်ဝေသည့် အနှစ်ချုပ်ခြင်း အား ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ ဆရာ / ဆရာမ များနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆရာဆရာမ အဖွဲ့များမှ မိမိတို့ လေ့လာခဲ့သည့် ပုံများအား အကျဉ်းချုပ် ဖြန့်ဝေသည် ရှင်းပြ၍ အမြင်အမြင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

၁၀။ -ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်အား ဒေါ်ထက်ထက်ဖြိုးမှ ရှင်းလင်း သရုပ်ပြ၍ အဖွဲ့များအား အစောပြီး အမျိုးသား / သမီး တို့၏ မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

-ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးများကို ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ ရှင်းလင်း သရုပ်ပြပြီး အဖွဲ့များ အစောင့်၍ အမျိုးသား / သမီး တို့၏ အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

-ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်း အား ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ ဆရာ / သားများနှင့် ဆွေးနွေး

-ပြဿနာသစ်ပင် လေ့ကျင့်ခန်း သုံးသပ်ခြင်း အား ဒေါ်ထက်ထက်ဖြိုးမှ ဆရာ / သားများနှင့် ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ဖြေရှင်းခဲ့သည်။

၁၁။ -တက်ရောက်သူ အုပ်စုလိုက် တစ်ပြေ ဆွေးနွေးခြင်း အား ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ ဆရာ / ဆရာမများ နှင့် အမြင်အမြင် မေးမြန်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သင်တန်းပိုင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ စာရင်းပြုစုခြင်းအား ဦးသက်ပိုင်ဦးမှ ဆရာ / သားများနှင့် စာရင်း ပြုစုခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၆-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၈) ရက် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁။ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကို ဒေါ်တက်တက်လွင်မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အသက်ခြေ ၃၉ - အိပ်ချိန်မှ အမျိုးသား (၁၆) ယောက်၊ အမျိုးသမီး (၂၀) ယောက်တက်ရောက်ခဲ့သည်။

၂။ - အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက် ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းကို ဦးသက်ဝိုင်းဦးမှ ရှင်းလင်းပြ

၃။ - PRA Tools အသုံးချပုံအား ဦးသက်ဝိုင်းဦးမှ ရည်ရွယ်ချက်များ ၁-ခုစီနှင့် အချိန်အသတ်များကို ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့သည်။

၄။ - အကာအကွယ် ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်၊ အကျုံးဝင်မှု၊ မဝင်မှုအား ဒေါ်တက်တက်လွင်မှ ရှင်းလင်းပြီး သာဓက အကာအကွယ်နှင့် ရေရှည်အကာအကွယ်များကို ရှင်းလင်းပြခဲ့သည်။

၅။ - ၄ - နှစ်စာ ဦးစားပေး လုပ်ငန်း ရွေးချယ် သတ်မှတ်ခြင်းအား ဦးသက်ဝိုင်းဦးနှင့် ဒေါ်တက်တက်လွင်တို့မှ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည် ဦးစားပေး ၃-၃ ကို မဲပေးရွေးချယ်ကြပြီး ရလဒ် လုပ်ငန်းခွဲများကို အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ဦးစားပေး ၁/- ၅၇-မဲ၊ ၂/- ၁၉-မဲ၊ ၃/- ၁၄-မဲ တို့ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

၆။ - ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဒေါ်တက်တက်လွင်မှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၇။ - ကော်မတီရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအား ဦးသက်ဝိုင်းဦးမှ မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာမှ အဆိုပြုသော အမျိုးသား ၇-ယောက်၊ အမျိုးသမီး ၇-ယောက်ကို မဲပေး၍ လူထုမှ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

၈။ - အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးစနစ်ကို ဒေါ်တက်တက်လွင်မှ ရှင်းလင်းတင်ပြ

၉။ - ဆိုက်ဂါရမ်၊ ကျင့်ဝတ် လက်မှတ်ထိုးခြင်းကို ဒေါ်တက်တက်လွင်မှ ဆောင်ရွက်

၁၀။ - ကျေးရွာစာအုပ် ပုံဖြိုးရေး အစီအစဉ် အကြောင်း ဦးသက်ဝိုင်းဦးမှ ဆွေးနွေးတင်ပြ

၁၁။ - အသုံးချပုံကျေးရွာတင်မှုအား ဒေါ်တက်တက်လွင်မှ ပြောကြား:-

၁၂။ - ဂုဏ်ပြုမှု ဦးဖြိုးကျော်မှ အစည်းအဝေး ပိတ်သိမ်းကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
[illegible]	၁။	[illegible]	ကျား	၂၀၁၆	[illegible]	[illegible]
	၂။	[illegible]	ကျား	〃		〃
	၃။	[illegible]	မ	〃		〃
	၄။	[illegible]	ကျား	〃		〃
	၅။	[illegible]	မ	〃		〃
	၆။	တံတား	မ	〃		〃
	၇။	မူကြိုကျောင်း	ကျား	〃		〃
	၈။	[illegible]	မ	〃		〃
[illegible]						
[illegible]	၁။	[illegible]	မ	〃		[illegible]
		[illegible]				
[illegible]	၁။	[illegible]	ကျား			[illegible]
		[illegible]				
[illegible]	၁။	[illegible]	မ			
	၂။	[illegible]	ကျား			
	၃။	[illegible]	မ			

၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ရွာ- VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု….)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ…
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၊
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၊

PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-