ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု

ပေါက်ကျော်ကျေးရွာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သာပေါင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၃-၄
၅	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာသမိုင်း	၆-၇
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၄
၈	အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ	၁၅-၁၆
၉	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၁၀	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၈
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check list for VDP)	၁၉
၁၂	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၀-၂၁
၁၃	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၄	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၃
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၄
၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၅
၁၇	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း	၂၆-၃၁

သာပေါင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- သဲဖြူ ကျေးရွာ
- သန်လျက်စွန်း ကျေးရွာ
- ပေါက်ကျော် ကျေးရွာ
- စာဖြူကုန်း ကျေးရွာ
- နန်းလုံးကြိုင် ကျေးရွာ
- ထင်းပုံကွင်း ကျေးရွာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၆၃	၁၄၈	၁၅၁	၂၉၉

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၀	-	-	၁၀
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အဦး	မှတ်ချက်
၁။		
၂။		
၃။		

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်		
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	၂	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ			စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	စက်လှေ	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၁	၂	-	၆

ကျေးရွာအတွင်း အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်လှေ	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်		၂၂	၂၂	-	၃၈
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	-	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	-
အရေအတွက်	၁၅	၁	၅	၂၀	-

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်နှင့် အချက်အလက်များ

ဓအရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/ အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
-	-	-	-	၃	၇	-	-

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါက်ကျော်ကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၄.၃.၂၀၁၆	ရှေ့မှီ၊ နောက်မီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ	၄.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်မာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၄.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၄.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၈	၇	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ	၄.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၈	၈	၁၆	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာဓနပြမြေပုံ	၄.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၆	၅	၁၁	လူမှုစီးပွားအပေါ်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၄.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊သဘာဝ ယံဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၄.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါက်ကျော်ကျေးရွာ

သမိုင်းအကျဉ်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်များ	ထိခိုက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
၁၉၅၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ထူးဆန်းသော ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင် ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းညောင်ပင်ကြီး၏ အမြစ်နှစ်ခုသည် ညောင်တံခါးပုံစံနှစ်ခွဖြစ်နေပြီးအပေါက်ကြီး ဖြစ်နေ၍ ထိုအပေါက်ကိုကျော်လွန်ပြီးမှ ရွာထဲကို ဝင်ရောက်ရသည့်အတွက် ပေါက်ကျော်ရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။	ခရစ်ယာန်ကျောင်းလည်း နောက်ပိုင်းတွင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ ယခုအချိန်ထိ နေရာသုံးကြိမ် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
၁၉၅၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။	သရက်ချိုကုန်းနှင့် နှစ်ရွာပေါင်းအိမ်ခြေ(၃၀) လောက်သည် အနန်းကုန်း ကျေးရွာဘက်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြပါသည်။
၁၉၅၈ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ဖကဘနှင့်အစိုးရ စစ်တပ်တို့ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။	ရွာရှိလူများသည် သဲဖြူကျေးရွာသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ရပါသည်။
၁၉၆၃ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	အစိုးရစစ်တပ်က ဖြတ်လေးဖြတ်လုပ်သည့် အတွက် သူပုန်ဗိုလ် ကိုကိုကြီး အလင်း ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။	ရွာရှိလူများသည် ရွာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိ နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
၁၉၇၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	တော်လှန်ရေးကောင်းစီခေတ် ပညာရေး စီမံချက်များရှိလာခဲ့ပါသည်။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထမူလတန်းကျောင်းလေး စတင် ရရှိခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၅ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	မုန်းတိုင် အကြီးအကျယ် တိုက်ခတ် ခံခဲ့ရပါသည်။	ရွာရှိ အိမ်များပျက်စီး၍ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည် တစ်ခြမ်းဘဲကျန်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ပညာရေးတိုးမြင့်ခဲ့ပါသည်။	ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် မူကြိုကျောင်း ရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ရွာတွင် လူမှုဘဝမြင့်မားလာပါသည်။	စည်ပင်သာယာမှ ရေတုံကင်(၂) ရရှိခဲ့ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါက်ကျော်ကျေးရွာ

သမိုင်းကြောင်း

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်ခန့်ကပင်ထူးဆန်းသောညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုညောင်ပင်ကြီးရဲ့အမြစ်နှစ်ခုဟာညောင်တံခါးပုံနှသ်ခွဖြစ်နေပီးအပေါက်ကြီးအပေါက်ကြီးဖြစ်နေ၍ ထိုအပေါက်ကိုကျော်လွန်ပြီးမှရွာထဲကုဝင်ရောက်ရသည့်အတွက်ဤရွာကိုပေါက်ကျော်ရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့ ပါသည်။ခရစ်ယာန်ကျောင်းလည်းနောက်ပိုင်းတွင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာယခုအချိန်ထိနေရာ(၃)ကြိမ်ပြောင်း ရွှေခဲ့သည်။

၁၉၅၀-၁၉၅၄ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ကရင်-ဗမာလူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းကြောင့်သရက်ချိုကုန်းနှင့်နှစ်ရွာပေါင်း

အိမ်ခြေ(၃၀)လောက်ဟာအနမ်းကုန်းကျေးရွာဘက်သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြသည်။

၁၉၅၈ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်တွင်လွပ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ဗကပအစိုးရစစ်တပ်တို့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာရွ ာရှိလူများဟာသဲဖြူကျေးရွာသို့ထွကိပြေးခဲ့ကြသည်။

၁၉၆၃ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်တွင်အစိုးရစစ်တပ်ကဖြတ်လေးဖြတ်လုပ်လိုက်သည့်အတွက်သူပုန်ဗိုလ် ကိုကိုကြီးအလင်းဝင်ရောပ်ခဲ့ပြီးရွာရှိသူများအားလုံးကိုရွာသို့ပြနမလည်ရောက်ရှိလာစေခဲ့ပြီးပြန်လည်နေထို င်စေခဲ့သည်။

၁၉၆၃-၁၉၇၀
ဝန်းကျင်တွင်တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်ပညာရေးစီမံချက်များနှင့်ကိုယ်ထူကိုယ်ထမူလတန်းကျောင်းလေး စတင်ရရှိခဲ့သည်။

၁၉၇၅ခုနှစ်ကုန်လောက်တွင်မုန်တိုင်းကြီးအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ရွာရှိအိမ်များပျက်စီး၍ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဟာလည်းတခြမ်းသာကျန်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၃ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့်မူကြိုကျောင်းလေးရရှိခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၄ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်တွင် စည်ပင်သာယာမှ ရေတုံကင်နှစ်လုံးဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ပေါက်ကျော် ကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

၁။ သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိမှု အနေဖြင့်အုတ်စီရေတွင်းရှိပါသည်။ရေအရင်းအမြစ်ကောင်းပါသည်။

၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည်မြေသားလမ်းဖြစ်၍မိုးရာသီတွင်ဗွက်ထခြင်း၊နိမ့်သောနေရာများတွင်ရေမြုပ်ခြင်းဖြစ်တက်ပါသည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းအနေဖြင့်မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့်မိုးရွာသီတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲရှိပါသည်။

၃။ ပညာရေး

ပညာရေးအနေဖြင့်မူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကိုသာပေါင်းနှင့်ပုသိမ်တွင်တက်ရပါသည်။

၄။ ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍မည်သည့်အရာမှမရှိပါ။အခြားကျေးရွာများနှင့်သာပေါင်းသို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။

၅။ အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့် နွမ်းပါးသူများလည်း အလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အားလုံးသုံးစွဲကြပါသည်။ ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှ အရင်းအမြစ်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါက်ကျော်ကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကို ပေါက်ကျော်ကျေးရွာခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် (၄.၃.၂၀၁၆)က ရေးဆွဲခဲ့ရာတန်ခူး၊ကဆုန်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများသည်ခြောက်သွေ့ရာသီဖြစ်ပြီး၊နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများသည်မိုးရွာသွန်းသောလများဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်ရာသီတိုင်းတွင်ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပါသည်။ကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများမှအပကျန်လများတွင်စပါးစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခြင်းများလုပ်ကိုင်ပါသည်။

ဝင်ငွေအနေဖြင့်ကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆို။ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်မရှိသလောက်ရှားပါးပြီးတန်ခူး။သီတင်းကျွတ်၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပေါင်းလများသည်ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိပါသည်။တပို့တွဲလသည်ဝင်ငွေအများဆုံးလဖြစ်ပါသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့်နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင်ပွဲတော်ရှိပြီးကျန်လများတွင်ပွဲတော်မရှိပါ။

အားလပ်ရက်အနေဖြင့်ဝါခေါင်လသည်အားလပ်ရက်အများဆုံးလဖြစ်ပြီးကျန်လများသည်အားလပ်ရက်နည်းသောလများဖြစ်ပါသည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့်တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများသည်ဝမ်းရောဂါနှင့်တုတ်ကွေးရောဂါများအဖြစ်များသောလဖြစ်ပါသည်။ကျန်လများတွင်ဖျားနာခြင်းများဖြစ်ပွါးပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါက်ကျော်ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကိုပေါက်ကျော်ကျေးရွာခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်(၄.၃.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင်ေ ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရာအိမ်မှူး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။အသင်းတော်၊ခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ့နှင့်ခရစ်ယာန်အလူငယ်အဖွဲ့ ့တို့လည်းရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်လာလျှင်အခြားကျေးရွာများသို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့် မြို့နယ်မီးသတ်တို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပညာရေးကဏ္ဍနှင့်ပတ်သတ်၍ရွာတွင်မူလတန်းကျောင်းနှင့်မူကြိုကျောင်းရှိပြီးမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန်ပြည်သူ့စစ်၊အမျိုးသမီးရေးရာ၊အရံမီးသတ်၊ကိုယ်ထူကိုယ်ထ(ငွေစုငွေချေး)အဖွဲ့ ့တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါက်ကျော် ကျေးရွာ

ပြဿနာသစ်ပင်



သုံးသပ်ချက်

ပြဿနာသစ်ပင်ကိုပေါက်ကျော်ကျေးရွာခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌(၄.၃.၂၀၁၆)တွင်ရေးဆွဲ ဆွေးနွေးရာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှစ်ဖွဲ့စလုံးမှ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းအခက်အခဲကို တင်ပြ ဆွေးနွေးပါသည်။

လမ်းမကောင်းခြင်း အကြောင်းအရာများမှာ

- ရေကြီးနစ်မြုပ်ခြင်း
- ပြုပြင်ရန်နည်းလမ်းမရှိခြင်း
- ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းခြင်း
- ရေစီးရန်မြောင်းမရှိခြင်း
- မြေသားမခိုင်ခံ့ခြင်း

လမ်းမကောင်းခြင်းအတွက်ဖြစ်သည့်အခက်အခဲများမှာ

- ကလေးများသွားလာရန်ခက်ခဲပူပန်ရခြင်း
- ကုန်သန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း
- ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ကိစ္စများအတွက်သွားလာရန်အခက်အခဲဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါက်ကျော် ကျေးရွာ

ဓနအင်အားပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ဓနအင်အားပြဇယားကိုပေါက်ကျော်ကျေးရွာခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌(၂၄.၃.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာအနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စု(ထိခိုက်လွယ်)သည်ဝါးအိမ်ဖြင့်နေထိုင်ပါသည်။ လယ်ကေပိုင်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါ။လက်လုပ်လက်စားများဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၃)သိန်းရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ(၉)လုံး ရှိပါသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုသည် ဓနိမိုး၊ ထရံကာ အိမ်များ ဖြစ်ပါသည်။လယ်ကေ(၃)ကေပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တနှစ်တာဝင်ငွေ (၅)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၂၀)လုံး ရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည် သွပ်မိုး၊ထရံကာအိမ်များ ဖြစ်သည်။လယ်ကေ(၅)ကေပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ နွား၊ဥယျာဉ် တို့ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၁၀)သိန်းခန့်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၁၅)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး အိမ်များဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ဥယျာဉ်၊ စက်၊ နွား နှင့် ဝက်၊ကြက်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။လယ်ကေ(၁၀)ကေရှိပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၁၅)သိန်းခန့် ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၈)လုံး ရှိပါသည်။

အချုပ်အရ အလယ်အလတ်နှင့် ချမ်းသားအုပ်စုတွင်သာ ငွေကြေးပြေလည်ပြီး နွမ်းပါးနှင့် အနွမ်းပါးဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင် အကြွေးတင်မှုများ အစဉ်ရှိနေပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု ၊ပေါက်ကျော် ကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဘာဘာဝအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်ယာဥယျာဉ်၊ မြစ်ချောင်းတို့အပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးစွဲကြပါသည်။ မိသားစု အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှ ဦးစီးလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာလည်း ပံ့ပိုး ကူညီလျှက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ခြေ (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းသည် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျန်မိသားစုများမှာ စာရင်းငှားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မြစ်ရေနှင့် ရေတွင်းမှရေများကို အိမ်သုံးရေအတွက် အသုံးပြုပြီး ၎င်းရေ သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများမှသာ အဓိကဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဆောင်းသီးနှံကို မြစ်ရေတင်ပြီး ဇော အနည်းငယ် စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူမှာ အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် မြို့အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာ ဆိုင်ကယ်လမ်းနှင့်ကားလမ်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးများမှ ညီမျှစွာ သုံးစွဲကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု ၊ပေါက်ကျော်ကျေးရွာ

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့် ပြသပုံ

သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကိုပေါက်ကျော်ကျေးရွာခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌ (၄.၃.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ဝင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့် အချက်များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသာ ဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေး ရကြောင်း ၊
- လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားမှ သာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ ပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် တန်းတူသာဖြစ်ကြောင်း
- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေရကြောင်း ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါက်ကျော်ကျေးရွာ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂.၃.၂၀၁၆

(၂.၃.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ညနေ (၆း၀၀) နာရီအချိန်တွင်သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါက်ကျော် ကျေးရွာခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သော ဦးစိုင်းချင်းနောင်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်သီတာဝင်း(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဦးအာကာ(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)နှင့် ဒေါ်အိအိခင်(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသော ဦးစိုင်းချင်းနောင်နှင့် ဒေါ်သီတာဝင်းတို့မှ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊သဲဖြူ ကျေးရွာ၊ပေါက်ကျော် ကျေးရွာ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၄.၃.၂၀၁၆

၄.၃.၂၀၁၆ ရက်နေ့ နံနက် (၉:၀၀)အချိန်တွင်သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါက်ကျော်ကျေးရွာ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဌ (၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၂)ဦး လည်ပတ်ပြုပြင်(၂)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၂)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုထဲမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) ကျေးရွာတွင်းလမ်း (၂) ဆိုလာလမ်းမီး (၃) စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ရန် (၄) ကျေးရွာပိုင်ခန်းမဆောက်လုပ်ရန် (၅) ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ရန် (၆)အိမ်တွင်းလက်မှုလုပ်ငန်းနည်းပညာပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့သည်ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၁:၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၃၁)ဦး၊ မ (၁၅)ဦး စုစုပေါင်း (၄၆)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ သဲဖြူကျေးရွာ

ကော်မတီဝင်များစာရင်း



ပေါက်ကျော် ကျေးရွာ၊ သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊ သာပေါင်းမြို့နယ် နေ့စွဲ -၄ . ၃ . ၂၀၁၆

ကော်မတီဝင်များ၏အချက်အလက်များ(CF/TF အမည် ဒေါ်ပြည့်နန္ဒာ ၊ လက်မှတ် [illegible])

စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်	အဖအမည်	အသက်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဒေါ်[illegible]	ဒေါ်လှထွန်း	၄၀	၃ တန်း 09-7929 80688	၁၄/သသပ(နိုင်) ၀၇၇၅၀၅	ဥက္ကဋ္ဌ	[illegible]
၂	စီ/ထောက်ကော်မတီ	နော်အ[illegible]ဘက်	ဒေါ်ဆာမသံထော်	၂၈	၁၀ တန်း 09-789 39132	၁၄/ပသန(နိုင်) ၂၀၈၃၂၅	ဥက္ကဋ္ဌ	[illegible]
၃	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်မောင်လေး	ဦးမောင်ရှိန်	၃၆	၄ တန်း 09-79143 3415	၁၄/သသပ(နိုင်) ၁၈၉၂၁၁	ဘဏ္ဍာရေးကိုင်	[illegible]
၄	ဆေးအာဟာရပြည့်ဝမှုကြီးကြပ်ရေး	ဒေါ်သိန်းထွေး	ဦးပညာ	၅၁	၄ တန်း 09-7847 52906	၁၄/သသပ(နိုင်) ၀၈၃၄၇၇	တာဝန်ခံ (၁)	[illegible]
၅	ဆေးအာဟာရပြည့်ဝမှုကြီးကြပ်ရေး	နော်သိန်းသိန်းဝေး	ဒေါ်ဟားတိုး	၅၀	၂ တန်း 09-784 752906	၁၄/သသပ(နိုင်) ၀၃၂၇၆၇	တာဝန်ခံ (၂)	[illegible]
၆	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်ကျူးဇက်	ဒေါ်ကျိမ်းစိ	၃၉	၅ တန်း 09-7945 28754	၁၄/သသပ(နိုင်) ၀၇၇၅၃၉	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၇	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	နော်ဟေးလဒါ	ဒေါ်ဒိုစေး	၃၁	၇ တန်း 09-26 404[illegible]	၁၄/သသပ(နိုင်) ၀၉၂၄၉၁	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၈	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ဒေါ်ကျိမ်းစိ	ဦးလေးကြီး	၆၃	၄ တန်း 09-7945 28754	၁၄/သသပ(နိုင်) ၀၃၂၉၃၅	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၉	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	နော်ဖောခီးလား	ဦးထွန်းဖေ	၅၁	၂ တန်း 09-7929 80683	၁၄/သသပ(နိုင်) ၀၃၂၈၇၄	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၁၀	လည်ပတ်မြှင့်မြင်	ဒေါ်ရှီးရှီးဖိုင်	ဒေါ်အသံဒီ	၃၈	၄ တန်း 09-7929 80683	၁၄/သသပ(နိုင်) ၀၀၂၃၂၉	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၁၁	လည်ပတ်မြှင့်မြင်	နော်နှင်းရည်	ဦးထွန်းလွင်	၅၅	၉ တန်း 09-7893 91326	၁၄/သသပ(နိုင်) ၀၉၉၃၆၄	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]
၁၂	စောတနာဝန်ထမ်း	ဒေါ်ဒိုထွေး	ဦးကျော်မြ	၆၃	၄ တန်း 09-7893 91326	၁၄/သသပ(နိုင်) ၀၃၂၈၈၁	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	[illegible]
၁၃	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	နော်ဖိုဒီးဒို	ဒေါ်ဒိုစေး	၂၈	၄ တန်း 09-7924 61679	၁၄/သသပ(နိုင်) ၀၉၂၄၉၂	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	[illegible]
၁၄								
၁၅								
၁၆								
၁၇								
၁၈								
၁၉								
၂၀								

VDPအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ	ရက်စွဲ၊	ရွာ	မြို့နယ်
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု ....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် (Vennပုံ ......)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ
    - အလွန်ကောင်း
    - ကောင်း
    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
    - ရှိ
    - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်

(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

သာပေါင်းမြို့နယ်သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါက်ကျော် ကျေးရွာတွင် PRA Tools များ ပြုလုပ်ပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊သဲဖြူကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါက်ကျော် ကျေးရွာတွင်အုပ်စုအစည်းအဝေးကျင်းပပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါက်ကျော် ကျေးရွာတွင် PRA Tools များ ပြုလုပ်ပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊သဲဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု၊ပေါက်ကျော် ကျေးရွာတွင်အစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေးမြန်းရပ်ပံ့ဖြည့်တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး [illegible]	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် 09-76934920	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်[illegible]
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း ; ကျေးရွာအုပ်စု သံ[illegible]	ကျေးရွာ ပေါက်ကျော်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ကရင်---	63	ဘာသာ(၁)-ခရစ်ယာန်	63
လူမျိုးစု (၂)------------		ဘာသာ(၂)------------	
လူမျိုးစု (၃)------------		ဘာသာ(၃)------------	
လူမျိုးစုပေါင်း------------		ဘာသာပေါင်း-----------	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	148	151
အိမ်ထောင်ဦးစီး	53	10

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

ပညာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☑
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	○	မှတ်ချက်	



Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

(က)ကျွမ်းကျင်သူများစာရင်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂)ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃)လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
						လက်သမား	☑	☐
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐			
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☑	☐
						ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	☑	☐	အရံသားဖွား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐			
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း　　ကတ္တရာလမ်း　　ကွန်ကရစ်လမ်း　　မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း　　**မြေသားလမ်း**　　**လူသွားလမ်း**　　အခြား ________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/**မရှိပါ**/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်------/**မသိပါ**

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/**မသိပါ**

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၃---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၄၅ မိနစ် ၁ နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---၁၅ မိနစ်--- ခြေလျင်/**မော်တော်ဆိုင်ကယ်**/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ယာဉ်/
အခြား ---------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---၄၅ မိနစ်--- ခြေလျင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/**ခြေလျင်**/လှည်း/မော်တော်ယာဉ်/
အခြား ---------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်မြေငလျင်ကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☐မရှိပါ　　☑ ရှိပါသည်　　ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- [illegible] -----

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

(ဓ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-------------------ဝ-------------------

(၂)--------------------------------------

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် — အမည် ဦးကျော်အောင်

လက်မှတ် — နေ့စွဲ ၃.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး — အမည် [illegible]

လက်မှတ် — နေ့စွဲ ၃.၃.၂၀၁၆

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ယုနွဲ့			
နေ့စွဲ ၉.၄.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ✓ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု သဲဖြူ	ကျေးရွာ ပေါက်ကျော်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအ ရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၃.၂၀၁၆	၂.၃.၂၀၁၆	31	12	43	0 | 0
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၃.၂၀၁၆	၄.၃.၂၀၁၆	31	15	46	0 | 0
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၅.၃.၂၀၁၆	၅.၃.၂၀၁၆	15	14	29	၁ | ကရင်
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖေါ်ရေးကော် မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						| | |
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						| |
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						|

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်၊ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအဲဒ်ရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ယု[illegible]

နေ့စွဲ 4.9.2016

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ | မြို့နယ် အင်္ဂပူ | ကျေးရွာအုပ်စု ၁၃(ဖြူ) | ကျေးရွာ ပေါက်ကျော်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာ[illegible] ရှိသည်။	၁	[illegible] ရှိသောကြောင့် လူနေမှုအဆင့် [illegible] နေပါသည်။
၂	လျှပ်စစ်မီး မရ[illegible] လူနေမှု အဆင့်နိမ့်ကျနေပါသည်။	၂	[illegible] ကျောင်းသား/သူ ဦးရေ [illegible] ပါသည်။
၃	အေး[illegible] သဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။	၃	လမ်းမကောင်းသဖြင့် [illegible] အခက်အခဲရှိသည်။
၄	[illegible] ကျောင်း [illegible] ကျောင်းသား/သူ ဦးရေ [illegible] နေပါသည်။	၄	အေး[illegible] ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။
၅	ဘက်စုံသုံးခန်းမ မရှိသဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းအခမ်းအနားများ ပြုလုပ်ရန် အခက်အခဲရှိသည်။	၅	ဘက်စုံသုံးခန်းမ မရှိသဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းအခမ်းအနားများ ပြုလုပ်ရန် အခက်အခဲရှိသည်။
၆		၆	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသောကြောင့် [illegible] နေကြသည်။
၇		၇	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	လမ်းကောင်းပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးဖြစ်ထွန်းသော [illegible] ဖြစ်ပါသည်။	၁	လျှပ်စစ်မီးရလာလျှင် လူနေမှုမြင့်မားလာပြီး ပညာရေး အသိအမြင် [illegible] လာပါမည်။
၂	လျှပ်စစ်မီးရလာလျှင် လူနေမှုမြင့်မားလာပြီး ပညာရေးအသိအမြင်တိုးတက်လာပါမည်။	၂	ပညာတတ်ဦးရေများပြားလာမည်။
၃	ကျေးရွာလူထုကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်။	၃	လမ်းကောင်းပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးဖြစ်ထွန်း [illegible] ဖြစ်ပါသည်။
၄	ပညာတတ်ဦးရေများပြားလာမည်။	၄	ကျေးရွာလူထု ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်။
၅	ကျေးရွာပိုင်ခန်းမ [illegible] ရရှိလာမည်။	၅	ကျေးရွာပိုင်ခန်းမ ရရှိလာမည်။

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖေါ်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖေါ်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖေါ်ပြပါ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	[illegible] (၈၇၈) (1400'x 7'x 1'-6")	က+မ	ဦးစားပေးအဆင့်(၁)	3200000	299
၂	[illegible]	က+မ	ဦးစားပေးအဆင့်(၂)	12200000	299
၃	[illegible] (40'x20') [illegible]	က+မ	ဦးစားပေးအဆင့်(၃)	1600000	299
၄	[illegible] (40x20) RC	က+မ	ဦးစားပေးအဆင့်(၄)	1600000	299
၅	[illegible] (20x20) RC	က+မ	ဦးစားပေးအဆင့်(၅)	800000	299
၆	[illegible]	က+မ	ဦးစားပေးအဆင့်(၆)	1500000	299
၇					
၈					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်------------------------------ လက်မှတ် ---------------------------- နေ့စွဲ------------------------------



Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ ၈-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် [illegible]
နေ့စွဲ 5-3-2016 / စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ / မြို့နယ် သာပေါင်း / ကျေးရွာအုပ်စု သဲဖြူ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
သဲဖြူ	[illegible]	400'×10'×4'	1046	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ	32,00000		-	32,00000
[illegible]	[illegible]	1500×10'×1'	218	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ	32,00000		-	32,00000
[illegible]	[illegible]	400'×7×2	299	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ	32,00000		-	30,00000



Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

[illegible]	[illegible]	500'x15'x5'	362	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+မ	32,00000				32,00000
[illegible]	[illegible]	6'Ø 18' [illegible]	315	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+မ	30,00000				30,00000
[illegible]	[illegible]	6'Ø 18' [illegible]	295	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+မ	30,00000				30,00000
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ					
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ					

[illegible] ရက်စွဲ 5.3.2016

[illegible]

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	သာပေါင်းမြို့နယ်

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စမ်းဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုနံပါတ်ပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်လှနှင်း			
ရက်စွဲ၊ ၂.၃.၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဘိုဖြူ	ကျေးရွာ ပေါက်တော

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ကိုနိုးပိုင်	✓		✓	ကရင်	[signature]
၂	အယ်နေးဝေသာ	✓		✓	〃	[signature]
၃.	ဦးဖွန်းလေ	✓		✓	〃	[signature]
၄.	ဒေါ်သိန်းသိန်းအေး		✓	✓	〃	[signature]
၅.	ဒေါ်နင်းရီ		✓	✓	〃	[signature]
၆.	[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၇.	[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၈.	[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၉	[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၁၀	[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၁၁	[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၁၂	[illegible]	✓	✓	✓	〃	[signature]
၁၃	[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၁၄	[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၁၅	[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၁၆	[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၁၇	[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၁၈	စောဂျော်	✓		✓	〃	[signature]
၁၉	[illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၂၀	ဦးဟင်နရီတိုး	✓		✓	〃	[signature]
၂၁	နော်ပျော်		✓	✓	〃	[signature]
၂၂	ဦးစောလျှို	✓		✓	〃	[signature]
၂၃	စောအေးကောင်	✓		✓	〃	[signature]
၂၄	နော်ဒီလာ		✓	✓	〃	[signature]
၂၅	နော်ဖောဒီလာ		✓	✓	〃	[signature]
	စုစုပေါင်း	18	7	25	1	

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးကကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ပန်နွှာ			
ရက်စွဲ။ ၂.၃.၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု သံဖြူ	ကျေးရွာ ပေါက်ကျော်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကျေးရွာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆	နော်ခိုရင်		√	√	ကရင်	[illegible]
၂၇	နော်ဘူဖော		√	√	"	[illegible]
၂၈	စောဘာလုရှူး	√		√	"	[illegible]
၂၉	နော်ကာဘူ		√	√	"	[illegible]
၃၀	စော[illegible]	√		√	"	[illegible]
၃၁	စောလှအိန်း	√		√	"	လှအိန်း
၃၂	စော[illegible]	√		√	"	[illegible]
၃၃	စော[illegible]	√		√	"	[illegible]
၃၄	စော[illegible]	√		√	"	[illegible]
၃၅	စော[illegible]	√	[illegible]	√	"	[illegible]
၃၆	စော[illegible]	√		√	"	[illegible]
၃၇	စော[illegible]	√		√	"	[illegible]
၃၈	နော်[illegible]		√	√	"	[illegible]
၃၉	စော[illegible]	√		√	"	[illegible]
၄၀	စော[illegible]	√		√	"	[illegible]
၄၁	စော[illegible]	√		√	"	[illegible]
၄၂	နော်[illegible]		√	√	"	[illegible]
၄၃	စော[illegible]	√		√	"	[illegible]
	စုစုပေါင်း	13	5	18	1	

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးကကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုနိဒါန်းပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ယုနွာ
ရက်စွဲ၊ ၄.၃.၂၀၁၆ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☒စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	သာပေါင်း	သင်ဖြူ	ပေါက်ကျော်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	စောစိုးဆိုးဖိုး	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၂	" ဂျပန်စေးဝါ	"		✓	"	[illegible]
၃	" ထွန်းဝေ	"		✓	"	[illegible]
၄	ဒေါ်[illegible]		"	✓	"	[illegible]
၅	နော်နှင်းကို		"	✓	"	[illegible]
၆	စောဂျာမဖေး	"		✓	"	[illegible]
၇	" သိန်းရွှေ	✓		✓	"	[illegible]
၈	" [illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၉	" [illegible]	"		✓	"	[illegible]
၁၀	" ဇော်ဝင်း	"		✓	"	[illegible]
၁၁	" လားဖော	✓		✓	"	[illegible]
၁၂	နော်[illegible]		"	✓	"	[illegible]
၁၃	" ဦးရွှေ	✓		✓	"	[illegible]
၁၄	" ရှာလ	✓		✓	"	[illegible]
၁၅	" ကျော်ခိုင်	✓		✓	"	[illegible]
၁၆	" ကလယ်ဆယ်	✓		✓	"	[illegible]
၁၇	" ပလက်ချာ	"		✓	"	[illegible]
၁၈	" ဂျိုဇက်	"		✓	"	[illegible]
၁၉	နော်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၀	စော[illegible]	"		✓	"	[illegible]
၂၁	နော်[illegible]		"	✓	"	[illegible]
၂၂	ဦး[illegible]	"		✓	"	[illegible]
၂၃	စော[illegible]	"		✓	"	[illegible]
၂၄	နော်ဗိုးလား		"	✓	"	[illegible]
၂၅	နော်ဖေဗိုးလား		"	✓	"	[illegible]
	စုစုပေါင်း	18	7	25	1	

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ သွားရောက်သည့် ပထမအကြိမ် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆုံးသတ်ပေါ် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible]			
ရက်စွဲ၊ ၄-၃-၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)(က)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၆	[illegible]		✓	✓	ကချင်	[illegible]
၁၇	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၈	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၁၉	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၀	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၃၁	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၃၂	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၃၃	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၃၄	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၃၅	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၃၆	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၃၇	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၃၈	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၃၉	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၄၀	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၄၁	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၄၂	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၄၃	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၄၄	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၄၅	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၄၆	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
	စုစုပေါင်း	13	8	21	1	

(က) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ခြစ်ပါ။