ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကော့မှူးမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Comunity Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာပွဲ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

နောင်လုံကျေးရွာ ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆-ခုနှစ်

မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)


ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံ
မြောက်
အနောက်
ရှေ့
တောင်
ကြီးမြင်းခြံ
ပြည်ကုန်းကြီး
ကြီးမြင်းခြံ
ကြီးမြင်းခြံ
ကြီးမြင်းခြံ

	၉-၃-					မရတွင်း ရေကန် သစ်တောများကို မှတ်သားပြီး အသုံးပြုနိုင်မှု ပြဿနာအခက်အခဲများကို ဆန်းစစ်ခြင်း
ကွဒိန် endar)	၉-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၂၀	၂၀	၄၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နွေစားကျေးနှံလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစာရေစာရရှိမှု ပွဲတော်များ
ဝမှု တ်ခြင်း ing)	၁၀-၃-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	၉	၃၁	၄၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွါးအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
ပိုင် ခြင်း	၉-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၁၂	၂၁	၃၃	အရင်းအမြစ်များစာရင်းပြုစုခြင်း အရင်းအမြစ်များကို ကျား၊ မ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ အသုံးပြုနိုင်မှုကို ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
ချိတ် ာခြင်း m)	၉-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၁၂	၁၉	၃၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာတွင်း ရွာပ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြသည်ကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း
းသပ်ခြင်း)	-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၉	၃၁	၄၀	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု/ မရရှိမှုနှင့် ကွာဟချက်ကို

၃	ရာသီခွင်ပြပြ (Seasonal Ca
၄	ဥစ္စာနေကြွယ် အဆင့်သတ် (Wealth Rank
၅	ကျားမရေးရ ဆိုင်မှုသုံးသ (Gender)
၆	အဖွဲ့အစည်း ဆက်မှုလေ့ (Venn Diagr
၇	ပင့်ကူအိမ်ခ (Spider Wel

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၉-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၄	၂	၆	ကျေးရွာ၏ဖြစ်တည်လာပုံ အဆင့်ဆင့်နှင့် ပြောင်းလဲတိုးတက်လာမှုများကို ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	၃၀-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၁၉	၁၁	၃၀	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းရေတွင်း ရေကန် သစ်တောများကို မှတ်သားပြီး အသုံးပြုနိုင်မှု ပြဿနာအခက်အခဲများကို ဆန်းစစ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၃၀-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၁၅	၁၀	၂၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားကျပန်းလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစာရေစာရရှိမှုပွဲတော်များ
၄	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၉-၃-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွါးအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၅	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Gender)	၂၉-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၁၀	၁၀	၂၀	အရင်းအမြစ်များစာရင်းပြုစုခြင်း အရင်းအမြစ်များကို ကျား၊ မ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ အသုံးပြုနိုင်မှုကို ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုလေ့လာခြင်း (Venn Diagram)	၂၉-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာတွင်းရွာပ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြသည်ကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း
၇	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	၃၀-၃-၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၁၉	၁၁	၃၀	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၈	ပြဿနာသစ်ပင်(မ) Problem Tree (F)	၁၀-၃-၂၀၁၉	အမျိုးသမီးများ	-	၂၁	၂၁	အခက်အခဲတစ်ခုအပေါ် အကြောင်းရင်း၊ အကျိုး၊ အကျိုးဆက်နှင့်တကွ ဆက်စပ်လေ့လာပြီး လိုအပ်ချက်ကို ဆန်းစစ်အတည်ပြုခြင်း
၉	ပြဿနာသစ်ပင်(က) Problem Tree (M)	၁၀-၃-၂၀၁၉	အမျိုးသားများ	၃၉	-	၃၉	အခက်အခဲတစ်ခုအပေါ် အကြောင်းရင်း၊ အကျိုး၊ အကျိုးဆက်နှင့်တကွ ဆက်စပ်လေ့လာပြီး လိုအပ်ချက်ကို ဆန်းစစ်အတည်ပြုခြင်း
၁၀	ကျေးရွာ၏ (၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၁၀-၃-၂၀၁၉	အမျိုးသားအုပ်စု အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၉	၂၁	၆၀	အကျိုးပြဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

နောင်လုံကျေးရွာ ရေကျော်အုပ်စု ၃၀-၃-၂၀၁၆



ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၉) မ(၁၁)

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

နောင်လုံကျေးရွာသည် ကော့မျူးမြို့၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ နောင်လုံကျေးရွာ၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ကျုံဖာကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် တွံတေးမြို့နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် ရေကျော်ကျေးရွာတို့ တည်ရှိပါသည်။ နောင်လုံကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၉၃ ခန့်ရှိပြီး တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ မူလတန်းကျောင်း တစ်ကျောင်း ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ ၁၂ အိမ် ရှိပါသည်။ လူဦးရေမှာ အမျိုးသား ၂၀၉ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၂၂၄ ဦး စုစုပေါင်း ၄၃၃ ဦး ရှိပါသည်။

ရွာတွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရန် အရင်းအမြစ်အဖြစ် လယ်နှင့်ချောင်းတို့ ရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေ

နောင်လုံကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေအတွက် သောက်ရေကန်တစ်ကန် ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် အောက်မြေမလုံသဖြင့် ရေမကောင်းပါ။ ထို့ကြောင့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည့် ကျုံဖာကျေးရွာသို့ လှေများဖြင့် တကူးတက သွားရောက်ခပ်ယူကြရပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ရွာသူရွာသားများ စုပေါင်းလုပ်အားဖြင့် ဖောက်လုပ်ထားသည့် ရွာတွင်းလမ်း ရှိပါသည်။ ထိုရွာတွင်းလမ်းမှာ ရေကျော်ကျေးရွာအထိ ပေါက်မြောက်ပြီး တစ်ဘက်ကမ်း တွံတေးမြို့နယ်နှင့် လည်း ကူးလူးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ပေ ၆၀၀၀ ကျော် ရှည်လျားသည့် ရွာတွင်းလမ်းကို အသုံးပြုကာ ချောင်းဝကျေးရွာ၊ ကျွန်းကလေးကျေးရွာများမှ ကျောင်းသားငယ်များပါ ရေကျော်ကျေးရွာအထက်တန်းကျောင်းခွဲသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားကြပါသည်။ သို့သော် နောင်လုံကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းလမ်းမှာ ကျဉ်းမြောင်းလွန်းသည့်အပြင် မိုးအခါ လမ်းပျက်စီးခြင်း၊ ယာယီတံတားများ ဆွေးမြေ့ပျက်စီးခြင်းတို့ကြောင့် ကျောင်းသားငယ်များအတွက်ရော ရွာသူရွာသားများအတွက်ပါ အခက်အခဲရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းကို အဆင့်မြှင့်တင်တိုးချဲ့ရန် တစ်ရွာလုံးက သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ပညာရေး

ပညာရေးအတွက် အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းရှိပြီး အနီးဆုံးဖြစ်သည့် ရေကျော်ကျေးရွာတွင် အလယ်တန်းပညာရေးနှင့် အထက်တန်းပညာရေးကို သွားရောက်သင်ကြားနိုင်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး

နောင်လုံကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ ကျန်းမာရေးဌာနခွဲတို့ မရှိပါ။ ကျန်းမာရေးအတွက် တွံတေးမြို့သို့လည်းကောင်း၊ ကျိုက်ထော်ကျေးရွာသို့လည်းကောင်း သွားရောက်ကုသကြရပါသည်။ စီးပွါးရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအရ တော်တန်ရုံရောဂါမျှကို သွားရောက်ကုသခြင်းမရှိသည်ကိုလည်း သိရပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် ကလေးငယ်များအတွက် လိုအပ်သည့် ကာကွယ်ဆေးများကို အခါအားလျော်စွာ တိုက်ကျွေးမှု ရှိပါသည်။ တစ်ရွာလုံး ယင်လုံအိမ်သာ အသုံးပြုကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။

စီးပွါးရေး

နောင်လုံကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွါးရေးမှာ ကွမ်းခြံစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ကျပန်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၆၃)စုခန့်မှာ ကျပန်းလုပ်သားများသာ ဖြစ်ပါသည်။ လယ်လုပ်ငန်းလုပ်သူနှင့် ငါးမွေးမြူရေး၊ ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။

အနှစ်ချုပ်ပြဿနာ

နောင်လုံကျေးရွာ၏ ပြဿနာအချုပ်မှာ ရွာတွင်းလမ်းကျဉ်းမြောင်းခြင်း၊ သောက်သုံးရေးမရရှိခြင်းနှင့် စပါးစိုက်ပျိုးရေးအတွက် ချောင်းမြောင်းတိမ်ကောလာခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ အများစုမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဦးအောင်မြင့်မြတ်၊ ဒေါ်ချစ်သဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ရွာသူရွာသားများ ကျား(၁၉) မ(၁၁)

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಪತ್ರ

ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು:

ಶಾಲೆ:

ತರಗತಿ:

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ: ೨೦೨೨-೨೩

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರಪತ್ರ

ಕಲಿಕಾ ಅಂಶಗಳು	ಕನ್ನಡ	ಇಂಗ್ಲೀಷ್	ಗಣಿತ	ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ	ಹಿಂದಿ	ಉರ್ದು	ಮರಾಠಿ	ತಮಿಳು	ತೆಲುಗು	ಮಲಯಾಳಂ
ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ										
ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ										
ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ										
ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ										
ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ										
ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ										
ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ										
ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ										
ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ										
ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ										

ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಗುರುತಿಸಲು ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಗುರುತಿಸಲು ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಗುರುತಿಸಲು ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಗುರುತಿಸಲು ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಗುರುತಿಸಲು ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಗುರುತಿಸಲು ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಗುರುತಿಸಲು ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಗುರುತಿಸಲು ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಗುರುತಿಸಲು ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಗುರುತಿಸಲು ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်သုံးသပ်ချက်

နောင်လုံကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျပန်းလုပ်ငန်းသာ ဖြစ်ပါသည်။

တန်ခူးလတွင် နေပူသည်။ နွေစပါးစိုက်ပျိုးသူများ စပါးရိတ်သိမ်းကြသည့် ရာသီဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျပန်းလုပ်သူများအတွက် လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သဖြင့် အလုပ်အကိုင် ရရှိသည့်လ ဖြစ်ပါသည်။ တန်ခူးလတွင် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ ကျင်းပကြပါသည်။ ကဆုန်လတွင်လည်း နွေစပါး ရိတ်သိမ်း နေကြဆဲပင် ဖြစ်ပါသည်။ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်သူများ ကန်များကို ရှင်းလင်းသန့်စင်နေသည့် အချိန်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျပန်းလုပ်သူများမှာ လယ်လုပ်ငန်း ကန်လုပ်ငန်းတို့တွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ ချောင်းရေနည်းချိန်များဖြစ်သဖြင့် ဤလများတွင် ရေလုပ်ငန်း မလုပ်ကိုင်နိုင်သေးပါ။ နယုန်လတွင် မိုးစတင် ရွာသွန်းလာပါပြီ။ ထို့ကြောင့် လယ်သမားများ မိုးစပါးစိုက်ပျိုးရန် ထွန်ယက်ပြင်ဆင်နေကြပါသည်။ ငါးကန် ပုစွန်ကန်များအတွင်း ငါးပုစွန်များ စတင်ထည့်သွင်းနေကြပါပြီ။ ကျပန်းလုပ်သားများအတွက် အလုပ်အကိုင် နည်းပါးစ ပြုလာပါပြီ။

ဝါဆိုလတွင် စပါးစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူများလည်း ပိုက်ချခြင်း၊ ကွန်ပစ်ခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျပန်းလုပ်သားများအတွက် အလုပ်အကိုင် အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ ဝါခေါင်လတွင် မိုးဖြိုင်ဖြိုင်ရွာသွန်းပါသည်။ လယ်သမားများ ထွန်တုံးပိတ်ချိန်ဖြစ်သဖြင့် အလုပ်အကိုင် ရှားပါသည်။ ငှက်ပျောစိုက်သူ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ကျပန်း လုပ်သူအချို့ ရေလုပ်ငန်းတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် နှစ်လတွင် ကွမ်းစိုက်ကြသည်။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူများလည်း ပိုက်ချခြင်း၊ ကွန်ပစ်ခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲပြုလုပ်ကြပါသည်။

တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မိုးလေကင်းလွတ်စ ပြုလာပါပြီ။ နွေစပါးစိုက်ပျိုးရန်အတွက် အချို့ ပြင်ဆင် နေကြချိန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျပန်းလုပ်သားများမှာ လယ်လုပ်ငန်းနှင့် ကွမ်းခြံလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်သဖြင့် အလုပ်အကိုင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤလတွင် ကထိန်ပွဲတော် ကျင်းပကြပါသည်။ နတ်တော်လတွင် ဆောင်းဝင်လာပြီဖြစ်သဖြင့် နှင်းကျလာပါပြီ။ မိုးစပါးရိတ်သိမ်းကြပြီး နွေစပါးစိုက်ပျိုးချိန် ဖြစ်ပါသည်။ ပွဲတော်မရှိပါ။ ပြာသိုလတွင် နှင်းကျ၍ အေးပါသည်။ မိုးစပါးများကို ဤလတွင် ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ကြပါသည်။ တပို့တွဲလတို့တွင် ရာသီဥတုမှာ နှင်းကျပြီး အေးပါသည်။ ဗုဒ္ဓဟူဇနိယပွဲကျင်းပကြပါသည်။ တပေါင်းလတွင် နေပူလာပါပြီ။ နွေစပါးရိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ကွမ်းခြံလုပ်ငန်း ရှိပါသည်။ ကျပန်းလုပ်သူ များမှာ ၁၂-လ လုံးလုံး ရွာအတွင်း ပေါ်လာသမျှ အလုပ်အကိုင်များကို အဆင်ပြေရာလိုက်၍ လုပ်ကိုင်ကြ ပါသည်။ ဤလတွင် ဆရာတော်အမှတ်တရပူဇော်ပွဲပြုလုပ်ကြပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စု ၁၅၅၊ ကွမ်းစိုက်သည့်အိမ်ထောင်စု ၄၆ စု၊ ငှက်ပျောစိုက်သည့်အိမ်ထောင်စု ၂၈ စု ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းများ အားလုံးတွင် အမျိုးသမီးပါဝင်မှု ရာနှုန်းပြည့် ရှိပါသည်။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်သူ ၂၀ ဦး ရှိပါသည်။ ငါးမွေးမြူရေး လုပ်သူ ၃ ဦး၊ ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်သူ ၂ ဦးရှိပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်သူများမှာ ရာသီဥတုဘေးရန်ကြောင့် ပျက်စီးခြင်း၊ ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကြောင့် ပျက်စီးခြင်းများကို နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ရပါသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်သူများမှာလည်း အရင်းအနှီးငွေ မရှိခြင်းနှင့် ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ခြင်းများ ရှိပါသည်။ ကျပန်းသမားများမှာ အလုပ်အကိုင် ပုံမှန်မရှိခြင်းကြသည်ကို

တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသူအားလုံး တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေမှာ တစ်နှစ်တာ လောက်ငမှု မရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ လောက်ငမှုမရှိသည့်အခါ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စားရေးတို့အတွက် အတိုးဖြင့် ချေးငှါးပြီး ဖြေရှင်းကြရသည်။ ဝင်ငွေနည်းပါးမှုကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်တွင်းမှုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်လည်း အခက်အခဲများစွာ ရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၁၅၊ မ-၁၀)

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

နောင်လုံကျေးရွာ ရေကျော်အုပ်စု ၂၉-၃-၂၀၁၆

အမျိုးအစား	အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စုဦးရေ	ရာခိုင်နှုန်း
(က)အဆင့်ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ ကန်၊ ခြံ၊ လယ်၊ ကွမ်းခြံ၊ စက်လှေ၊ ဆိုင်ကယ်	၅	၅.၃၈
(ခ)အဆင့်အလယ်အလတ်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်၊ ကွမ်းခြံ၊ ငှက်ပျောခြံ	၂၅	၂၆.၈၈
(ဂ)အဆင့်နွမ်းပါး	မြေပိုင်၊ ဝါးအိမ်၊ ကျပန်းလုပ်၊ အကြွေးရှိ	၅၀	၅၃.၇၆
(ဃ)အဆင့်အနွမ်းပါးဆုံး	မြေပိုင်မရှိ၊ ဝါးအိမ်၊ ကျပန်းလုပ်၊ အကြွေးရှိ	၁၃	၁၃.၉၈
စုစုပေါင်း		၉၃	၁၀၀



ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀) မ (၁၀)

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

နောင်လုံကျေးရွာ၏ လူမှုအခြေအနေပြမြေပုံအရ ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ နွမ်းပါးသောအုပ်စုနှင့် အနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စုဟု အုပ်စု(၄)မျိုးရှိသည်။ ချမ်းသာသောအုပ်စုသည် နောင်လုံကျေးရွာ၏ စံသတ်မှတ်ချက်အရ ချမ်းသာသောသူဟု သတ်မှတ်ကြခြင်းဖြစ်ရာ ဤရွာအတွင်းရှိ အိမ်ခြေ ၉၃ ခုအနက် တိုက်အိမ် လယ် ၄က်ပျော်ခြံ ကွမ်းခြံ ငါးကန် စက်လှေ ဆိုင်ကယ်ရှိပြီး အပိုဝင်ငွေရှိသည့် အိမ်ထောင်စု(၅)ခုကို (က)အဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၅.၃၈ ရှိပါသည်။

သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်၊ ကွမ်းခြံ၊ ၄က်ပျော်ခြံပိုင်သည့် အိမ်ထောင်စု(၂၅)အိမ်ကို အလယ်အလတ်အဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၆.၈၈) ရှိပါသည်။ ဝါးအိမ် ကိုယ်ပိုင်ခြံကွက်မျှသာရှိပြီး အလုပ်အကိုင် ပုံမှန်မရှိ အကြွေးရှိပြီး ကျပန်းလုပ်ကိုင်စားရသည့် အိမ်ထောင်စု(၅၀)ကို နွမ်းပါးအဆင့် သတ်မှတ်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၅၃.၇၆) ရှိပါသည်။ ဝါးတဲ ကိုယ်ပိုင်မြေနေရာမရှိ ကျပန်းလုပ်စားပြီး အကြွေးရှိသော အိမ်ထောင်စု(၁၃)စုကို အလွန်နွမ်းပါးအဆင့် သတ်မှတ်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၁၃.၉၈) ရှိပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

နောင်လုံကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုမှာ အများစုဖြစ်ပါသည်။ ပြေလည်သည့် အိမ်ထောင်စုများမှာလည်း အလုပ်အကိုင်ပုံမှန်မရှိ၊ ဝင်ငွေပုံမှန်မရှိဘဲ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် ရာသီဥတုနှင့် ပိုးမွှားဖျက်ဆီးမှုတို့တွင် အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည့် နည်းပညာ၊ အရင်းအနှီးမပြည့်စုံမှုကြောင့် တိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်း လွန်စွာနည်းပါးလှကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ငါး၊ ပုစွန်မွေးမြူသူများမှာလည်း အရင်းအနှီးငွေ မတတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် တစ်နှစ်တာလည်ပတ်ရုံသာ ရှိပြီး လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၁၀၊ မ-၁၀)

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

နောင်လုံကျေးရွာ ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု ၃၀-၃-၂၀၁၆



ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၀) မ(၁၀)

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဓေပုံသုံးသပ်ချက်

နောင်လုံကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး၊ ပတ်မြန်မာ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ပြည်သူ့စစ်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးသီးသန့်ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များမှာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့နှင့် ပတ်မြန်မာအဖွဲ့ဖြစ်သည်။

မြို့နယ်နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့များမှာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ မြေစာရင်း၊ လဝက၊ မီးသတ်၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ မြို့နယ်ပညာရေး၊ ကြက်ခြေနီ၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး၊ ပတ်မြန်မာ၊ စိုက်ဘဏ်၊ သမဘဏ်အဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။ အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်နေသည့် အဖွဲ့များ လုံးဝမရှိပါ။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိသော်လည်း ဗဟုသုတနည်းပါးမှုကြောင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဦးအောင်မြင့်မြတ်၊ ဒေါ်ချစ်သဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၁၀၊ မ-၁၀)

ကျား+မရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

နောင်လုံကျေးရွာ ရေကျော်အုပ်စု ၂၉-၃-၂၀၁၆

		
		ကွမ်းခြံ
		ချောင်း
		ငှက်ပျောခြံ
		လယ်
		သောက်ရေကန်

အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ	ထိန်းချုပ်/ဆုံးဖြတ်သူ
ကွမ်းခြံ	ကျား+မ	ကျား+မ
ချောင်း	ကျား+မ	ကျား+မ
ငှက်ပျောခြံ	ကျား+မ	ကျား+မ
လယ်	ကျား+မ	ကျား+မ
သောက်ရေကန်	ကျား+မ	ကျား+မ

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀) မ(၁၀)

ကျား+မရေးရာ ပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆွေးနွေးချက်

နောင်လုံကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်များအဖြစ် ကွမ်းခြံ၊ ချောင်း၊ ငှက်ပျောခြံ၊ လယ်၊ သောက်ရေကန်တို့ ရှိပါသည်။ ထိုအရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ချောင်းကို ရေလုပ်ငန်းနှင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ချောင်းကို ရေလုပ်ငန်းအဖြစ် အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားပါ အသုံးပြုကြပါသည်။ အဓိကထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်သူအဖြစ် အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးကပါ ဦးဆောင်ပါသည်။

လယ်မြေကို နွေစပါး မိုးစပါးစိုက်ပျိုးခြင်းအဖြစ် အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားပါ အသုံးပြုသည်။ ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားပါ ပါဝင်ပါသည်။ ကွမ်းခြံ၊ ငှက်ပျောခြံနှင့် ငါးကန်ကို အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားပါ အသုံးပြုကြပြီး အဓိကထိန်းချုပ်သူအဖြစ် အမျိုးသမီးရောအမျိုးသားကပါ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သောက်ရေကန်ကို အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားပါ အသုံးပြုကြပြီး ထိန်းချုပ်သူအဖြစ်လည်း အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားပါ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ ကျား(၁၀) ၊ မ(၁၀)

ပဋိပက္ခအခြေအနေ သုံးသပ်ချက်

ရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ ရက်စွဲ ၃၀-၃-၂၀၂၀



ကျေးရွာပဋိပက္ခ - ဦးဆောင်ဖြေရှင်းသူ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၉) မ (၁၁)

အဒ္ဒိရွာ - မ

ဟန်ကရွာ - ကျား

ပဉ်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

နောင်လုံကျေးရွာတွင် ဘာသာရေးကိစ္စများကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ တန်းတူပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ အမျိုးသားများက အမျိုးသားများလုပ်ကိုင်နိုင်သော လုပ်ငန်းမှန်သမျှကို အားတက်သရော လုပ်ဆောင်ကြသလို အမျိုးသမီးများကလည်း အမျိုးသမီးများ လုပ်နိုင်သော ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများကို ပါဝင်ဆုံးဖြတ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ယောကျ်ားမိန်းမ ခွဲခြားမှုလုံးဝမရှိကြပါ။ လုပ်ကိုင်ကြသည့် လုပ်ငန်းပမာဏာ မတူသောကြောင့် ကွာဟမှုအနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။

ရပ်ရေးရွာရေးဆောင်ရွက်ကြရာ၌ အမျိုးသမီးများကလည်း အမျိုးသမီးများနှင့် ဆိုင်ရာတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ကြသကဲ့သို့ အမျိုးသားများကလည်း အမျိုးသားများနှင့်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်မှုရှိကြပါသည်။ လုပ်ရသည့်ကဏ္ဍအလိုက် ပါဝင်ရမှုမတူခြင်းသာ ရှိပါသည်။ ယောကျ်ားမိန်းမ ခွဲခြားကန့်သတ်မှု မရှိပါ။

အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုမှာ အမျိုးသမီးများ လုပ်ရသည့် ကွမ်းခွေးခြင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်းစသည်များတွင် အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ငါးဆွဲခြင်း၊ လယ်ထွန်ခြင်း၊ ပိုက်ချခြင်းများတွင် အင်အားသုံးရသဖြင့် အမျိုးသားများသာ လုပ်ကြပါသည်။ ရာသီအလိုက် ပေါ်ပေါက်လာသည့် အလုပ်အကိုင်အပေါ် မူတည်၍ လုပ်ကိုင်ကြရခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများ၏ အချို့သော အလုပ်အကိုင်များတွင် အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်နိုင်သည် ဆိုသော်လည်း အချိန်အခါမတော် သွားလာရခြင်း၊ အင်အားကို အဆမတန် အသုံးပြုရခြင်း စသည်တို့ကြောင့် မိဘ၊ အစ်ကို၊ မောင်စသူတို့က အမျိုးသမီးများကို မလုပ်ကိုင်စေကြပါ။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအလုပ်အကိုင်ရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများထက် နည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများ အလုပ်မရှိသည့်အချိန်တွင် အမျိုးသမီးတို့၏ ကွမ်းခွေးခြင်းစသော အလုပ်များ လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ သို့သော် အမျိုးသားများ လုပ်ကိုင်ရသည့်အလုပ်များက ပို၍ များပြားသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှု ကွာဟချက်ရှိပါသည်။

ပညာရေးအခြေအနေမှာ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် အနည်းငယ်သာလွန်သည်။ သာလွန်ရခြင်းမှာ အမျိုးသားများက မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် မိဘနှင့်အတူ လုပ်ကိုင်ကြရခြင်းကြောင့် စောစီးစွာ ကျောင်းပညာရေးမှ လမ်းခွဲခဲ့ကြရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပညာရေးအခြေအနေက အမျိုးသားများထက် သာလွန်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်တွင်းမှုဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသား ကွာဟချက် အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။ အပြင်ဝင်ငွေ ရရှိအောင် ရှာဖွေကြရာတွင် လုပ်ငန်းအများစုမှာ အင်အားအလွန်အမင်း အသုံးပြုရခြင်း၊ ညအချိန်တိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ကြရခြင်း စသည်တို့ကြောင့် အမျိုးသားများသာ အပြင်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကြသည်က များပါသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းများမှာ အမျိုးသမီးများ လုပ်ရသည့် လုပ်ငန်းအဖြစ် အားလုံးသဘောညီ ခံယူထားပြီးသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသမီးများက ပိုလုပ်ကြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား-၁၉၊ မ-၁၁)

(က) ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း
နှောင်းပိုင်းကျေးရွာ ရာကျော်အုပ်စု ၃၀-၃-၂၀၁၆
ကျွဲနွားပျံ့ပြီး အိုး - ဦးဆောဖြစ်သိန်း ၊ ဒေါ်ချစ်သဲ
ပါဝင်သူဦးရေ - အမျိုးသမီးများ (၂၁) ဦး

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်(မ)

နောင်လုံကျေးရွာတွင် အဓိကရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာမှာ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ များစွာရှိပါသည်။ အကြောင်းတစ်ချက်မှာ လှုံ့ရှိုင်တန်းနိုင်သော အလှူရှင်/အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိခြင်းကလည်း အကြောင်းတစ်ချက် ဖြစ်နေပါသည်။ ရွာသူရွာသားတို့အနေဖြင့် ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ စိတ်ဝင်စားမှု စိတ်အားထက်သန်မှုနည်းပါးခြင်းကြောင့်လည်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နောက်အကြောင်းတစ်ချက်မှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့် ဆင်းရဲကြပါသည်။ ဆင်းရဲကြသဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မလုပ်နိုင်ခြင်းကလည်း အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။

ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသဖြင့် ကျန်းမာရေးကိစ္စများ ရှိလာလျှင် ကုသမှုနောက်ကျခြင်း၊ ထို့အတွက် မဖြစ်မနေကုသရသည့်အခါ ငွေပိုကုန်ခြင်း၊ အကြွေးတင်ခြင်း၊ အသက်သေဆုံးခြင်းစသည်များအထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် ပညာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း ထိခိုက်မှုရှိပါသည်။ လမ်းမကောင်းသဖြင့် ပညာရေးကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင်မတက်တော့ဘဲ မိသားစုစီးပွါးရေးတွင် ဝင်ရောက်ကူညီလုပ်ကြရပါသည်။ ထိုအခါ ပညာတတ်နည်းပါးလာပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုလည်း နှေးကွေးလာသည်။ နေထိုင်မှုအဆင့် နိမ့်ပါးလာတတ်ပါသည်။

ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် စီးပွါးရေးတွင်လည်း ထိခိုက်မှုရှိပါသည်။ ပို့ဆောင်သယ်ယူစရိတ်မြင့်မားခြင်း၊ ထို့ကြောင့် ဈေးနှုန်းပိုခြင်း၊ လေလွင့်မှုများပြားခြင်းစသည့်အကျိုးဆက်တို့ကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ထိခိုက်တတ်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်အချုပ်

နောင်လုံကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၉၃)လုံးခန့် ရှိရာ စီးပွါးရေးမပြေလည်သည့်အိမ်က ပိုများပါသည်။ ကျပန်းလုပ်သားအများစုဖြစ်ပြီး လယ်ရှိသူများမှာလည်း အနည်းအကျဉ်းသာရှိသဖြင့် ရွာအင်အားဖြင့် ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ မလွယ်ကူပါ။ သို့သော် ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်လာအောင် တတ်နိုင်သမျှအင်အားဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ပြုပြင်ကြပါသည်။ ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် ရွာတွင်းမြေသားလမ်းတိုးချဲ့ပြုပြင်ရန် တစ်ရွာလုံးက ဆန္ဒပေးထားကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသမီးများ (၂၁) ယောက်


ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း (ကျား)
နှောင်လုံကျေးရွာ
ရက်စွဲ ၃၀-၃-၂၀၁၆
ကျွဲသိပ်ပိုးသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း ၊ ဒေါ်ခွမ်သဲ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသား (၃၉) ယောက်

ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်လုံကျေးရွာ

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်(ကျား)

နောင်လုံကျေးရွာတွင် နောက်ထပ်အဓိကရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာမှာ သောက်သုံးရေမရရှိခြင်း ပြဿနာ ဖြစ်သည်။ သောက်သုံးရေအတွက် ရေတက်သည့်ရက်များတွင် အနီးဆုံးဖြစ်သည့် ကျုံဖာကျေးရွာသို့ လှေများဖြင့် သွားရောက်ခပ်ယူကြရသည်။ ရေမတက်သည့် ရက်များတွင် ချောင်းထဲတွင် ရေမရှိသဖြင့် လှေသွား၍မရနိုင်ပေ။

သောက်သုံးရေမရှိခြင်း၏ အကြောင်းများကို ရှာကြည့်သည့်အခါ ပထဝီအနေအထားမကောင်းခြင်း ကြောင့် ရေအရင်းအမြစ်မရှိခြင်းဖြစ်သလို မိုးရေခံယူသုံးစွဲဖို့အတွက်လည်း မြေနေရာမရှိခြင်းက အကြောင်း တစ်ချက် ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ချက်မှာ ငွေကြေးအင်အားနှင့် နည်းပညာ မရှိသဖြင့် ရေကောင်းရေသန့်ဖြစ်လာအောင် ဖန်တီးနိုင်မှုမရှိကြခြင်းကို တွေ့ရပါသည်။ နောက်ထပ်အကြောင်း တစ်ချက်မှာ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုမရှိခြင်း၊ ဗဟုသုတမရှိခြင်းကြောင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ရေကောင်းမရခြင်းဟူသော အကြောင်းတရားများကို နောင်လုံကျေးရွာနေ အမျိုးသားများက ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

သောက်သုံးရေမရရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးပြဿနာအနေဖြင့် ဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွါးရခြင်း၊ ကုသရသဖြင့် ငွေကုန်ခြင်း၊ အသက်ဘေးအထိ ထိခိုက်မှုရှိခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လူမှုရေးပြဿနာအနေဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အို အိမ်ထောင်စုများမှာ ရွှေ့ပြောင်း သယ်ယူရသည့်အခက်အခဲရှိပါသည်။ ပုံးခွက်ဘူးရသည့်အခက်အခဲ လှေငှါးရသည့် အခက်အခဲများလည်း နွမ်းပါးသူများမှာ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ အခြားရွာသို့ သွားရောက်သယ်ယူရသဖြင့် အလုပ်ပျက်ခြင်း၊ ဝင်ငွေလျော့ခြင်း၊ အချိန်ကုန်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီးပွါးရေးဘက်တွင် ရေအတွက်အချိန်ပေးနေရသဖြင့် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုအချိန်များ လျော့နည်းကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်အချုပ်

နောင်လုံကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၉၃)လုံးခန့် ရှိရာ ကိုယ်ပိုင် မိုးရေလှောင်ကန်ပြုလုပ်၍ သိုလှောင်နိုင်သူ နည်းပါးသလို အဝီစိတွင်းဖောက်ရာတွင်လည်း ရေငန်သာ ထွက်သဖြင့် တစ်ရွာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် သောက်သုံး ရေအခက်အခဲကို ကြုံတွေ့နေရသူချည်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ရွာလုံးကျွတ်သုံးရန် မိုးရေလှောင်ကန်အတွက် မြေလျှဉ်း မည့်သူရှိသော်လည်း လတ်တလောတွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ သွားလာရေးအခက်အခဲကို အဓိကထား ဖြေရှင်းချင်သဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်တိုးချဲ့ရေးကိုသာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ လိုအပ်ချက်များမှာ သောက်သုံးရေသာမက ချောင်းမြောင်းတိမ်ကောလာမှုကလည်း ကြီးမားသည့် စိန်ခေါ်မှု တစ်ရပ် ဖြစ်နေပါသည်။

ဒီရေတက်သည့်အခါ ချောင်းရေကို ရယူပြီးနွေစပါးစိုက်ပျိုးကြရသည်ဖြစ်ရာ ယခုအခါ ချောင်းမှာ တိမ်ကောလာသဖြင့် နွေအခါရေမရနိုင်သည့် လယ်ဧကများ မြောက်မြားစွာ ရှိလာပါသည်။ ထို့အတွက် ဆန်စပါးထုတ်လုပ်နိုင်မှုမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် သိသိသာသာ လျော့ပါးလာကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးအောင်မြင့်သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်သဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အမျိုးသားများ (၃၉) ယောက်

ပုဒ်မ ၁၅၆(၄၃)၊ ၁၂၀၈ ခု၊ ဧပြီလ (၁၄) ရက် - ကမ္ဘာ့ပြင်းဒဏ်ခံနေရသော ၁၀ နိုင်ငံ

ကမ္ဘာ့မြေပြင်ပေါ်တွင် ပြင်းထန်သော ရာသီဥတုဖြစ်ရပ်များ ကြုံတွေ့နေရသော နိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံ

၁	၂	၃	၄	၅	၆
၁	ကမ္ဘာ့ပြင်းဒဏ်ခံနေရသော နိုင်ငံများ	ကမ္ဘာ့	၀	ကမ္ဘာ့ပြင်းဒဏ်ခံနေရသော နိုင်ငံများ	၁
၂	ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်	၀ + ၁	၁	ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်	၂
၃	ဗီယက်နမ်	၀ + ၁	၂	ဗီယက်နမ်	၃
၄	ဖိလစ်ပိုင်	၀ + ၁	၃	ဖိလစ်ပိုင်	၄
၅	ထိုင်း	၀ + ၁	၄	ထိုင်း	၅
၆	ဂျာမနီ	၀ + ၁	၅	ဂျာမနီ	၆
၇	ဆိုမာလီယာ	၀ + ၁	၆	ဆိုမာလီယာ	၇
၈	ဆူဒန်	၀ + ၁	၇	ဆူဒန်	၈
၉	ဆွစ်ဇာလန်	၀ + ၁	၈	ဆွစ်ဇာလန်	၉
၁၀	ဗြိတိန်	၀ + ၁	၉	ဗြိတိန်	၁၀

ကမ္ဘာ့ပြင်းဒဏ်ခံနေရသော နိုင်ငံများ

ကမ္ဘာ့ပြင်းဒဏ်ခံနေရသော နိုင်ငံများ

ရွာစုလုံး.....ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကော်မတီအမည်	တာဝန်	အမည်	ကျား/မ
၁.	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး.တင်ဇော်	ကျား
၂.	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	မနှစ်၊ဆုဝေ	မ
၃.	ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး.ထွန်းညို	ကျား
၄.		ဗျတ်တင်းထိန်း	ဦး.ဖြစ်.ဦး	ကျား
၅.		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဖြစ်.ဖြစ်.ဝင်း	မ
၆.	စောင့်ကြည့်.ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်ခြင်းဆောင်	ဦး.ဇော်.သန်း	ကျား
၇.		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်ဒဲဖြစ်	မ
		၎		
၈.	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒေါ်ခြင်းဆောင်	ဦး.စံလွန်	ကျား
၉.		ဗဟိုသင်	ဒေါ်ခင်သိန်း.ဖြစ်	မ
၁၀	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	ဦး.ကျော်.ဖြိုး	ကျား
၁၁.	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	မမူမာ	မ
၁၂.	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဦး.ချစ်	ကျား
၁၃.	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သိန်း.ဝင်း	မ
၁၄.	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		ကို.ချို.ဒေါက်ခြင်	ကျား

ရေကြာ ..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	တာဝန်	အမည်	ကျား/မ	ရွာအမည်	မှတ်ပုံတင်
၁။	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်မြသိုး	ကျား	ကွင်းခဲကြီးလေး	၁၂/ကဖန(နိုင်) ၀၁၈၅၁၉
၂။	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	အိုးနှင်းစုဝေ	မ	ရွာစည်လုံ	၁၂/ကဖန(နိုင်) ၁၂၆၈၇၂
၃။	ဘက္ကရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဆိုးဆိုးဝေ	မ	ကျေးဇာ	၁၂/ကဖန(နိုင်) ၀၇၈၈၀၇
၄။	ဘက္ကရေးဆပ်ကော်မတီဒွေထိန်း	ဦးတင်ဆွေး	ကျား	ရွာစည်လုံ	၁၂/ကဖန(နိုင်) ၀၂၁၆၅၀
၅။	ဘက္ကရေးဆပ်ကော်မတီစာရင်းကိုင်	ဒေါ်ဃာသိုး၊သင်း	မ	ကွင်းခဲကြီးလေး	၁၂/ကဖန(နိုင်) ၀၉၃၂၆၉
၆။	VTPSC အတွဲဝင်	ဦးအောင်တိုး	ကျား	ကျေးဇာ	၁၂/ကဖန(နိုင်) ၀၁၉၆၃၃
၇။		ဦးတင့်လင်	ကျား	ရေကြာ	၁၂/ကဖန(နိုင်) ၀၅၆၃၇၂
၈။		ဦးတင့်မွန်	ကျား	ချောင်း၀	၁၂/ကဖန(နိုင်) ၀၆၆၆၅၆
၉။		မဇော်ဝေ ကျိုင်	ကျား	ရွာစည်း၀	၁၂/ကဖန(နိုင်) ၀၇၆၃၄၆
၁၀။		ဒေါ်အိမ်ဖြူတင်အေး	မ	ရေကြာ	၁၂/ကဖန(နိုင်) ၁၁၈၂၆၆၆
၁၁။	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဦးအောင်ဇော်ထိုး	ကျား	ကွင်းခဲကြီး	
၁၂။		ဦးမျိုးအောင်	ကျား	ရွာစည်လုံ	၁၂/ကဖန(နိုင်) ၁၁၈၁၁၅
၁၃။		ဦးခင်ကြိုး	ကျား	ကျေးဇာ	၁၂/ကဖန(နိုင်) ၀၆၆၇၀၂
၁၄။		ဦးထွန်းလွင်ကြိုး	ကျား	ရေကြာ	၁၂/ကဖန(နိုင်) ၀၆၆၆၆၆
၁၅။		ဦးသိန်းအောင်	ကျား	ချောင်း၀	၁၂/ကဖန(နိုင်) ၁၁၈၆၆၇

ဂွေကျော် ..... ကျေးရွာအုပ်စု ဝေဖန်အကဲဖြတ်တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ဆပ်ကော်မတီ

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရွာအမည်	တာဝန်
၁။	ဦးစံပြဖေ့	ကျား	ဂွေကျော်	ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ကြည်တစ်	မ	သျှော်ဝ	အတွင်းရေးမှူး
၃။	ဦးတင်ဖေ့	ကျား	သျှော်ဝ	အဖွဲ့ဝင်
၄။	ဦးဘသိန်း	ကျား	ကျုံတာ	အဖွဲ့ဝင်
၅။	ဦးစိုးအေး	ကျား	ကွင်းခဲကွန်း	အဖွဲ့ဝင်
၆။	ဒေါ်စိုးယုဇော	မ	ကွင်းခဲကွန်း	အဖွဲ့ဝင်
၇။	ဒေါ်ဥမ္မာစိုး	မ	ဂွေကျော်	အဖွဲ့ဝင်
၈။	ဦးချစ်	ကျား	နောင်လံ့	အဖွဲ့ဝင်
၉။	ဒေါ်ယဉ်းတိုး	မ	နောင်လံ့	အဖွဲ့ဝင်
၁၀။	ဒေါ်သိုဖွေး	မ	ကျုံတာ	အဖွဲ့ဝင်

နောင်လုံကျေးရွာ၊ ရေကျော်အုပ်စု အဆိုပြုရွာတွင်းလမ်းကို လိုက်လံတိုင်းတာနေပုံ

နောင်လုံကျေးရွာသောက်ရေကန် (ရေမသိုလှောင်နိုင်သည့်အပြင်ရေငန်ပေါက်နေသည်)

နောင်လုံကျေးရွာ၊ ရေကျော်အုပ်စု ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ

နောင်လုံကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ

နောင်လုံကျေးရွာ ရေကျော်အုပ်စု ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ

နောင်လုံကျေးရွာ ရေကျော်အုပ်စု လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေပုံ

၂၉-၃၀-၃-၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး မောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
မြည်နမ်းတိုင်းဒေသကြီး ဂန့်ဂြိုဟ်	မြို့နယ် ကောမ္ဘ၊	ကျေးရွာအုပ်စု ဝါးကျွက် ကျေးရွာ ဇောင်ဂို

 က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)- ကရင်	၉၃	ဘာသာ(၁)- ဗုဒ္ဓ	၉၃
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၀၉	၂၂၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၁	၁၂

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☐
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ /
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ ၊ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြို၊ဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၄င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ မိုင်ခွဲ ခဲ့/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ပြန်စ ၃၀ ----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ပြန်စ ၃၀ ----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ---နာရစ်၊ ရေဆင်ခြင်းများ ပေါ်စေ:

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)----------

(၂)----------

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်ဦး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၉.၃.၂၀၁၆

ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးကောင်မင်းဦး

ကျေးရွာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကောလမြေးမြို့။

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၉.၃.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ယူနှစ်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုက်ကျပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
းရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦး မောင်ခင်ညိုမြင့် ၊ ဦး မောင်ခင်ညို ဖတ် ၊ ဒေါ်ချစ်သဲ		
၂၉ . ၃ . ၂၀၁၆ .	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ■ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ဆိုင်/တိုင်း ဂျိုက္ကဒ်	မြို့နယ် ကော့မှုး	ကျေးရွာအုပ်စု ရေကော့	ကျေးရွာ နောင်လုံ

နှင်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉.၃.၂၀၁၆	၂၉.၃.၂၀၁၆	၄၀	၂၄	၆၄	၊
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၁၆	၃.၄.၂၀၁၆	၃၉	၂၁	၆၀	၊ ၊
ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစီမံချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၅.၄.၂၀၁၆	၅.၄.၂၀၁၆	၁၄	၇၀	၂၄	၊ ၊
ရွာနယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းအုပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
ရွာနယ် ကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော် ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း သည့်အစည်းအဝေး						၊ ၊ ၊ ၊
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း စည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် စီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						၊ ၊

ယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
ာကျွာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ခြင်း						
်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း ဉ်းအဝေး						
ထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဦးဇော်မြင့်သိန်း ၊ ဦးအောင်မြင့်ဖေတင် ၊ ဒေါ်ချစ်ခင်
နေ့စွဲ ၃ . ၄ . ၂၀၁၆ ၊ စက်ပန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ✓ စက်ပန်း(၁) □ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃)
မြည်နှယ်/တိုင်း ရန်ကုန် ကော့မှူး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ရေဆွေ ကျေးရွာ နောက်ဆုံး

က. **အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း** - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		**အမျိုးသမီး** အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
✓ ၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း	✓ ၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၊ လမ်းရှင်းကြမ်း၊ မိုးကာလ၊ တံတားကျိုး
✓ ၂	ရောဂါ၊ အိမ်မကောမှု ဖြစ်သော	✓ ၂	သောက်သုံးရေ ရှားပါးမှု ဖြစ်သော
✓ ၃	သောက်သုံးရေ ရှားပါးမှု ဖြစ်သော	✓ ၃	ရောဂါ၊ အိမ်မကောမှုတိုးပွား၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ အသားခြင်း
✓ ၄	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အားနည်း	✓ ၄	စားသောက်ဖွယ်ရာ ရှားပါးသည်ဖြစ်သော
၅	လျှပ်စစ်မီး မရှိသည်ဖြစ်သော	✓ ၅	နိုက်ပါရှိရာ နည်းပညာရှင်/ဆေးကျွမ်းကျင်သူ
✓ ၆	နိုက်ပါရှိ၊ စွဲ၊ မြေရာ၊ နည်းပညာ ခက်ခဲ	၆	
၇		၇	
၈		၈	

ခ. **မျှော်မှန်းခြင်း**- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		**အမျိုးသမီး**အဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
✓ ၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်	✓ ၁	သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိ
✓ ၂	ရောဂါ၊ အိမ်မကောမှု လျော့နည်းရမည်	✓ ၂	ရွာတွင်းလမ်း ၊ တံတားများ ကွန်ကရစ်ခင်းနိုင်
✓ ၃	သောက်သုံးရေ လုံလောက်ရမည်	✓ ၃	မြို့ပျံရေး အလားကွက် ဆောက်ရေး ချင်
✓ ၄	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကောင်းရမည်	✓ ၄	စားသောက်ဖွယ် ရှိရမဟတ်
✓ ၅	လျှပ်စစ်မီး ရရှိမည်	✓ ၅	အိမ်ထောင်စုတိုင်း လျှပ်စစ်မီးရှိ ရရှိရေး တယ
✓ ၆	နိုက်ပါရှိ၊ ဆေး၊ မြေရာ၊ နည်းပညာ ရရှိမည်	၆	
၇		၇	
၈		၈	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖေါ်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖေါ်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မဟတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖေါ်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖေါ်ပြပါ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
	ရွာတွင်းလမ်းဖောက်ခြင်း	ကျား+မ	ပထမဦးစားပေး	၅၀,၀၀,၀၀၀	၄၇၇
	ဘုံစား လမ်းရိုးတပ်	ကျား+မ	ဒုတိယဦးစားပေး	၂၅,၀၀,၀၀၀	၄၇၇
	ယောက်ျားရုပ်လှောင်ကုန်းသစ်	ကျား+မ	တတိယဦးစားပေး	၅၀,၀၀,၀၀၀	၄၇၇
	ရွာအုပ်ပေး ခန့်အားသစ်	ကျား+မ	စတုတ္ထဦးစားပေး	၇၅,၀၀,၀၀၀	၄၇၇
	တောကြည့်တိုက်အုံသစ်	ကျား+မ	ပဉ္စမဦးစားပေး	၃၅,၀၀,၀၀၀	၄၇၇
	ဘုံစားမြစ်ကြောင်းအဆင့်မြှင့်	ကျား	ဆဋ္ဌမဦးစားပေး	၁၀၀,၀၀,၀၀၀	၄၇၇

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးကောင်ကို ---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ၁၀-၄-၂၀၁၈

မန္တလေးခရိုင်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဧရိယာခြင်းပုံစံ

သွန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ဧရိယာသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
ံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် ဦးဇော်ဖြဒို့ဆိန်း ၊ ဒေါ်ခင်ခြဲသဲ ၊ ဦးဇော်ဖြဒို့ဟိန်

၅.၄.၂၀၁၆

စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√)☒စက်ပန်း(၁) □စက်ပန်း(၂) □စက်ပန်း(၃) □စက်ပန်း(၄)

နယ်/တိုင်း ရှိုက္ခမြို	မြို့နယ် ကော့မှု	ကျေးရွာအုပ်စု ရေရက်

ာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကုန်းလေး	ရိုက်ထွင်းလမ်းမြောင်းတိုး၊ ချဲ့၊ + အာဖရော်ကော်ကြမ်းခင်း	၁၄၅၀×၉×၆"	၁၀၃၁	□ ကျား □ မ ☒ ကျား+ မ	၆၆,၀၀,၀၀၀ ၁၁,၀၀,၀၀၀			
၁	ဖြေချို ကန်လင်းပေး+ ကွန်ကရစ်လမ်း	၂၅၈×၉×၂' ၆၁၀'×၉'×၄"	၃၅၀ ၆၁၃	□ ကျား □ မ ☒ ကျား+ မ	၃၁,၀၀,၀၀၀ ၄၅,၀၀,၀၀၀			
ဟ	ရွာတွင်း လမ်း မြောင်း/တိုး ချဲ့	၈၅၅၃×၈၀× ၄'	၅၈၉	□ ကျား □ မ ☒ ကျား+ မ	၅၆,၀၀,၀၀၀			
လုံ	ရွာတွင်း လမ်းမြောင်းတိုး ချဲ့ တံတားသေးသေး ၂ ခု	၆၀၀၀×၈၀×၁'	၄၃၃ ၄၃၃	□ ကျား □ မ ☒ ကျား+ မ	၅၁,၀၀,၀၀၀ ၂၆,၀၀,၀၀၀			
ကျော်	ရွာတွင်းလမ်းမြောင်း/ခြင် တိုး ချဲ့	၃၅၀×၇'×၈"	၅၁၁	□ ကျား □ မ ☒ ကျား+ မ	၅၆,၀၀,၀၀၀			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဇော်ဖြဒို့ဆိန်း လက်မှတ် ရက်စွဲ ၅.၄.၂၀၁၆

မန္တလေး

လူထုဝတိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၁၁၂ အစည်းအဝေးဆက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားပုံးတွင် အပုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကောက်ရွာသို့ ကွင်းဆင်းလှည့် ဆန်းသစ်ပြီ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ရက်စွဲ ၂၀.၃.၂၀၂၄ ဆီးကိုန်းဆက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) √စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကရင်ပြည်	ကော့ဖရဲ	ဂွေကျော်	နောက်ကုံး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ။ကျေးရွာဆင့်၊ ဝစ်ဖြစ်: ကယ်ငန်းများ:

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၁)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁	ဦး သန်းဦး	✓		✓	ဘဂ္ဂစိ	သန်း
၂	ဦး ဝင်းဒွေ	✓		✓	"	ဝင်းဒွေ
၃	ဒေါ်မာမာအေး		✓	✓	"	မာ
၄	ဦး လေးခိုင်	✓		✓	"	ခိုင်
၅	မြင့်မြင့်ဝင်း		✓	✓	"	ဝင်း
၆	မစုန်းဝင်း		✓	✓	"	ဝင်း
၇	မစုန်းဝင်း		✓	✓	"	ဝင်း
၈	ဦး စံဒွေ	✓		✓	"	စံ
၉	ဦး အောင်မြင့်	✓		✓	"	မြင့်
၁၀	ဦး လှဇော်	✓		✓	"	လှ
၁၁	ဒေါ်ပြုံးမာ		✓	✓	"	ပြုံး
၁၂	ဒေါ်ခိုင်မြစ်		✓	✓	"	ခိုင်
၁၃	ဒေါ်စန်းဇို		✓	✓	"	စန်း
၁၄	ဒေါ်အုံးကြူ		✓	✓	"	အုံး
၁၅	ဒေါ်ထေး		✓	✓	"	ထေး
၁၆	ဒေါ်ဖိချို		✓	✓	"	ချို
	စုစုပေါင်း	၆	၁၀	၁၆		

(၁) အိမ်ထောင်စုဝင်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၉-၁၂ အစည်းအဝေးထက်ဝက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တာဝန်ရှိသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ဆန်းသစ်ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ရက်စွဲ ၂၀-၃-၂၀၁၈ / စီမံကိန်းဆက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၀) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဂွေကျော်	ကော့မြူး	ရေဒေကျော်	ဒေါ်ဝဲလံ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ရပ်ရွာအဆင့် ဝင်ငွေခွဲဝေ ရပ်ဝန်းကျင် ဆွေးနွေး

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၀)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁	မိုးမိုးလင်း	✓		✓	ကာစ်	မိုးမိုး
၁၈	မိုး ချစ်ရီ	✓		✓	〃	ချစ်ရီ
၁၉	မိုး ညီညီလှ	✓		✓	〃	လှ
၂၀	မိုး ကြည်ခိုင်	✓		✓	〃	ခိုင်
၂၁	ဒေါ်နှင်စုစု		✓	✓	〃	နှင်
၂၂	မိုး ဒေါင်ဝင့်	✓		✓	〃	ဝင့်
၂၃	ဒေါ်မိုးသန့်စာကော်ကာ		✓	✓	〃	မိုးသန့်
၂၄	မိုး ဝင်းမိုင်	✓		✓	〃	ဝင်း
၂၅	ဒေါ် ဂုဏ်တွေ		✓	✓	〃	ဂုဏ်
၂၆	မိုး ဘီစံ	✓		✓	〃	စံ
၂၇	မိုး ပုညာ	✓		✓	〃	ညာ
၂၈	မိုး ကြည်	✓		✓	〃	ကြည်
၂၉	မိုး မောင်မြင့်	✓		✓	〃	မြင့်
၃၀	ဒေါ်ညီညီမျိုး	✓		✓	〃	မျိုး
၃၁	ကျော်မင်း	✓		✓	〃	မင်း
၃၂	မိုး ချို	✓		✓	〃	ချို
	စုစုပေါင်း	၂၃	၉	၁၆		

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဝတိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ခ-၁၂ အစည်းအဝေးထက်ဝက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တာဝန်ယူ ကွင်းဆင်းလှုံ့ဆော်မှုပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ရက်စွဲ ၂၀-၃-၂၀၁၆ / စီမံကိန်းဆက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၀) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကြက်ခြံ	ကော့ဖြူး	ရေကြော်	ဖောစဉ်လုံ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ရပ်ရွာ အဝင်: ဝင်ဖြစ်ခြင်း: ရပ်ဝန်း: ရှေ့ရာ:

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၃	မိုး ဂျံဖောင	✓		✓	ကရင်	ဖောင်
၂၄	မိုး သန်းထွေး	✓		✓	〃	ထွေး
၂၅	မိုး ညဝံတွန်	✓		✓	〃	တွန်
၂၆	မိုး လှတွန်	✓		✓	〃	လှ
၂၇	မိုးဖောင်တင်ဆိုး	✓		✓	〃	
၂၈	မိုး ဖြစ်ဆိုး	✓		✓	〃	ဖြင့်
၂၉	မိုး ဖြစ်အောင်	✓		✓	〃	အောင်
၃၀	ဒေါ်သင်းသင်		✓	✓	〃	~~သောင်းသင်~~
၃၁	ဒေါ်သီတာထွေး		✓	✓	〃	ထွေး
၃၂	မိုး ဝေး အောင်	✓		✓	〃	ဝင်း
၃၃	မိုး မင်း လွင်	✓		✓	〃	ဝင်
၃၄	မိုး ပြည့်ဖြိုး ဝင်း	✓		✓	〃	ဝင်း
၃၅	ဒေါ်အေးသန်းအေး		✓	✓	〃	အေး
၃၆	ဒေါ်ဖောင်ဖောင်ကေး		✓	✓	〃	ကေး
၃၇	ဒေါ်မသီ		✓	✓	〃	သီ
၃၈	မိုး ဘုန်း ကြွယ်	✓		✓	〃	ကြွယ်
	စုစုပေါင်း	၁၁	၅			

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုပတိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၁၁၂ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအား ပုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တက်ရောက်သို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ဆန်ခေးခြင်း ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ရက်စွဲ။ ၂၀.၃.၂၀၂၄ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) √□စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ဂျို့ကွန်	မြို့နယ် ကော့ဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု ရေကျော်	ကျေးရွာ နောင်စုံ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ရပ်ရွာဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ရပ်ဝန်းများ

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၁)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၄၉	ဦး ဇော် နိုင်	✓		✓	ကဂွဲ	နိုင်
၅၀	ဦး ယု ခြင့်	✓		✓	〃	ယု
၅၁	ဦး ဒေါင် ရဲဝေဆွေ	✓		✓	〃	ဝေဆွေ
၅၂	ဦး ဆာ့ ညွှန့်	✓		✓	〃	ဆာန့်
၅၃	ဒေါ်ဝင်းကြည်		✓	✓	〃	ဝင်း
၅၄	ဦး ဇော်ဝင်း နိုင်	✓		✓	〃	နိုင်
၅၅	ဦး ထွန် ထွန်း လင်	✓		✓	〃	လင်
၅၆	ဦး ဝင်း ညို	✓		✓	〃	ညို
၅၇	ဒဂို့ စိုး လတ်		✓	✓	〃	လတ်
၅၈	ဒဂ ဝဒေတွတ်		✓	✓	〃	ဝေ
၅၉	ဦး ဇောင်သိန်း	✓		✓	〃	
၆၀	ဦး စိုး သိန်း	✓		✓	〃	
၆၁						
၆၂						
၆၃						
၆၄						
	စုစုပေါင်း	၆	၃			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဝတိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၁၁၂ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးနှုန်းက ကောင်းမွန်ကြောင်း သိရှိနိုင်ရန် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဦးဒေါက်ခြင်(ဒုတိုင်း၊ ၁၄၅၇ ချစ်ဝေ		
ရက်စွဲ၊ ၂၉.၀၃.၂၀၁၆.	စီမံကိန်းဆက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၀) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)		
မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ကြီးကွင်း	မြို့နယ်၊ ကော့မှု၊	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇရပ်ကုန်း	ကျေးရွာ၊ ဇရပ်လုံ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊	ပထဝီဘက်စုံကျေးလွှာဘာဝဖွံ့ဖြိုးဘဝေး					
စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၀)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁။	ဦးမုဆွေ	✓		✓	ကသိမ်	
၂။	ဒေါ်ဖြူဖြူအေး		✓	✓	"	
၃။	ဒေါ်သန်းဝင်း		✓	✓	"	
၄။	ဦးမြ	✓		✓	"	
၅။	ဦးကိုဇော်	✓		✓	"	
၆။	ဦးထွန်းထွန်း	✓		✓	"	
၇။	ဒေါ်သင်းသင်းဖြူ		✓	✓	"	
၈။	ဦးဝင်းမြင့်	✓		✓	"	
၉။	ဦးကိုမိုးဝင်း	✓		✓	"	
၁၀	ဦးဖေစိုးရိုး	✓		✓	"	
၁၁။	ဦးဗဟန်းကြီး	✓		✓	"	
၁၂။	" ကျော်ဆက်	✓		✓	"	
၁၃။	ဒေါ်စိန်မိုးစိုး		✓	✓	"	
၁၄။	ဦးကံဖြိုး	✓		✓	"	
၁၅။	" သန်းမြင့်	✓		✓	"	
၁၆။	" ကျော်ဇော	✓		✓	"	
	စုစုပေါင်း	၁၂	၄	၁၆		

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဝတိုက်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၁၁၂ အစည်းအဝေးထောက်ခံချေကာက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားပုံးဝွင် အသုံးပြုရန်, လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကောက်ရသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ဆန်းသစ်ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုနှင့်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မြို့ဖေကာင်ဖြစ်, သိန်းဝေဒါ ချစ်သ
ရက်စွဲ ၂၉.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းဆက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)

ကြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	နယ်မြေ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှိုက္ခ	ကော့မှူး	ဂွဂကြော်	ဒေါ်စဉ်ရဲ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ပထဝီဒေသကြီးဖွံ့ဖြိုးရေး: ဘာသာရေး: ဒေသဝေါ

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	မြို့ဖြစ်မြို့	✓		✓	ကရင်	ဖြစ်
၁.	ဖေဒါဖ		✓	✓	"	ဖ
၁.	မြို့ကဆုပ်မြို့	✓		✓	"	ကဆုပ်မြို့
၂.	မြို့ဖောစဲသမ်း	✓		✓	"	သမ်း
၂.	ဖေဒါဖစဲ		✓	✓	"	ဖစဲ
၂.	မြို့ဖောင်ဖစဲ	✓		✓	"	ဖောင်ဖစဲ
၂.	မြို့စီဂြိ	✓		✓	"	ဂြိ
၂.	မြို့ကျော်ဖစဲ	✓		✓	"	ကျော်
၂.	ဖသကထား ဂဝ		✓	✓	ပ	ငယ်
၂.	ဂြိဝန်းဝင်		✓	✓	ပ	ဝင်
၂.	ဂြိမာမာဂ		✓	✓	ပ	
၂.	မြို့သိန်းပင်ဖောင်	✓		✓	ပ	သိန်း
၂.	မြို့အာကာသိန်းဖောင်	✓		✓	ပ	အောင်
၂.	မြို့ခါလို	✓		✓	ပ	ခါ
၂.	မြို့ဖောင်ဖောင်	✓		✓		ဖောင်
၂.	ပဒေါ်ဂွယ် ဂဒ		✓	✓		သတို
	စုစုပေါင်း	၁၀	၆	၁၆		

(၁) အိမ်ထောင်စုဦးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၁၁၂ အစည်းအဝေးထောက်ခံချက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တွေ့ရှိသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ခန်းသင့်ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုနှင့်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ဇေယျာဖြိုး ဘဏ္ဍာ ၁၆၂၇ ခုနှစ်၊
ရက်စွဲ ၂၉.၃.၂၀၂၁ စီမံကိန်းဆက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၀) □စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကြံဖွယ်	ကော့ဒဂုံ	ဂျင်ကျော်	ဇေယျာကုန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမ၁ ဘဏ္ဍာစိုးရေးမှူးကွာ ဘဏ္ဍာရေးမှူး၊ ဘဏ၀ေး၊

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၀)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၂၃.	ဦး ဆိုဖြစ်	✓		✓	ကဏ္ဍစ်	ဆိုင်
၂၄.	မစဆေ မော		✓	✓	ကဏ္ဍစ်	ဆ၀
၂၅.	ဦး ဇော်ဝင်းဝေ	✓		✓	ကဏ္ဍစ်	✓
၂၆	ဒေါ်မိုး မိုး ဖြစ်		✓	✓	ကဏ္ဍစ်	မိုး မိုး ဖြစ်
၂၇	စန္ဒီဘီ		✓	✓	ကဏ္ဍစ်	ဘီ
၂၈	ဒေါ်ဖြူဖြူမာ		✓	✓	ကဏ္ဍစ်	ဖြူ
၂၉	ဦး ဝင်း ညီ	✓		✓	ကဏ္ဍစ်	ညီ
၃၀.	ဦး နိုင်လင်း	✓		✓	ကဏ္ဍစ်	နိုင်
၃၁	ဦး စံသိပ္ပံ	✓		✓	ကဏ္ဍစ်	စံ
၃၂	ဦး သန်း စိုး	✓		✓	ကဏ္ဍစ်	သန်း စိုး
၃၃	ဦး စောဇင်ဟိန်	✓		✓	ကဏ္ဍစ်	ဇင်
၃၄	ဦး ဇေကာင်မိုး	✓		✓	ကဏ္ဍစ်	ဇကာင်
၃၅	ဦး ကျိုင်ကျိုထိန်	✓		✓	ကဏ္ဍစ်	ကျိုင်
၃၆	ဦး ကျော်ဖြိုး	✓		✓	ကဏ္ဍစ်	ဖြိုး
၃၇	စန္ဒီ ကျ		✓	✓	ကဏ္ဍစ်	ကျ
၃၈	ဦး ဇော်ဝေသာကိုနိုင်	✓		✓	ကဏ္ဍစ်	နိုင်
	စုစုပေါင်း	၁၁	၅	၁၆		

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ၊

လူထုဝတိုပြုစိမ်းကိန်း

မုံရံ - ၁-၁၂ သာစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားပုံးဝင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးနေ့ကာ ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းရာ ခရီးသွားမှုံရံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအောင်ဖြစ်. ၁၃၅၇ : ၁၆၅၇ ချစ်သဲ
ရက်စွဲ ၂၉.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) √□စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကျိုက္ခံ	ကော့မှု။	ဂုဂေကျွန်	ဂေါ့စလဲ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထဝီအကြိုစစ်ဆေး: ကွာအာဇုပ်: ဒဂဂေ:

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၀)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အုပ်ကြည်		√	√	အရွယ်	ကြည်
၂	ဒေါ်စုံ ဂို		√	√	အရွယ်	စုံ
၃	ဦး ဖို	√		√	အရွယ်	ဖို
၄	ကို သိန်း ဝေ	√		√	အရွယ်	သိန်း
၅	ဇင်း ဆိုင်	√		√	〃	ဇင်း ဆိုင်
၆	အဉ္ဇု ဂေ	√		√	〃	အဉ္ဇု ဂေ
၇	ဒေါ်သန် ဂု		√	√	〃	ဂု
၈	ဒေါ် ကြူ		√	√	〃	ကြူ
၉	ဦး အေး ဒေသာင်	√		√	〃	ဒေသာင်
၁၀	ဒေါ်ဝင်း အေး		√	√	〃	အေး
၁၁	ဦး စံ ထွန်း	√		√	〃	ထွန်း
၁၂	ဂ စိုး သန်	√		√	〃	
၁၃	ဒေါ်ဝတ္တု		√	√	〃	ဝတ္တု
၁၄	ဒေါ်ယဉ်တွေ		√	√	〃	ဒေါ်ယဉ်တွေ
၁၅	ဖို: ဝဏ္ဏာဂေကျော်		√	√	〃	
၁၆	ဝဏ္ဏေ ဖြိုး ဝင်း		√	√	〃	ဝင်း
	စုစုပေါင်း	၇	၉	၁၆		

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၁၁၂ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ဖော်ဆောင်ခဲ့သော ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မိုး၊ဇော်ဇင်ဖြစ်ဝင်းသိန်း၊ ၁
ရက်စွဲ။ ၁၀၄၂၀၁၆ ဆီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) √စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)

မြေနေရာ/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကြိုကင်	ဝကဖြူ။	ရေကျော်	ဇောင်လဲ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဒေါ်စိုမိုဦး		√	√	ကရင်	စိုမို
၂.	ဖစင်းဝင်း		√	√	"	စင်း
၃.	မိုးပုည	√		√	"	မုည
၄.	။ ဂဲစိုးဝင်း	√		√	"	ဂဲ
၅.	ဒေါ်ဖစင်းကည်		√	√	"	ကည
၆.	မစိုးသစ်မာ ကျော်		√	√	"	Mw
၇.	ဦးဇောင်ဇွန်	√		√	"	ဇော
၈.	စိုးစိုး ဖြိုး	√		√	"	စိုး
၉.	ဦးသန်းမိုင်	√		√	"	မိုင်
၁၀.	ဦးစိုး၊၁၁၂၁	√		√	"	
၁၁.	ဦးဇင်းဇော်ဝင်	√		√	၁၁	ဇင်း
၁၂.	ဦးဖြိုးဇောင်	√		√	"	ဇောင်
၁၃.	ဒေါ်စုံရီ		√	√	"	စုံ
၁၄.	ဒေါ်အုံးကွဲ		√	√	"	အုံး
၁၅.	ဒေါ်ဖြူဇော		√	√	"	ဖြူ
၁၆.	ဦးဝေဝေခိုင်	√		√	"	ခိုင်
	စုစုပေါင်း	၉	၇	၁၆		

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဝတိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၁၁၂ အစည်းအဝေးဆက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းလို် ခန်းဆောင်မှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုနှင်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒို့အောင်ဖြစ်, သိန်း
ရက်စွဲ ၁၀/၆/၂၀၂၃ စီမံကိန်းဆက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၀) □စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	ခြိုင်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်းပြည်	ကောက်ဖြ	ဂရကျော်	ဇောင်လုံ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်း ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအဆင့်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၀)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁.	ဦး ဝင်းရွှေ	✓		✓	ကာကွယ်	ဝင်း
၂.	ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်		✓	✓	〃	မြင့်
၃.	ဦး ဒဂုံစံ	✓		✓	〃	စံ
၄.	ဦး မောင်တင်ဆို	✓		✓	〃	ဆို
၅.	ဦး ဝင်းညွှန့်	✓		✓	〃	ညွှန့်
၆.	ဦး ကျော်မင်း	✓		✓	〃	မင်း
၇.	ဦး စံရွှေ	✓		✓	〃	စံ
၈.	ဦး မြင့်သိန်း	✓		✓	〃	သိန်း
၉.	ဦး လှထွန်း	✓		✓	〃	လှ
၁၀.	ဦး ခိုင်လင်း	✓		✓	〃	ခိုင်
၁၁.	ဦး ဆောမင်းခိုင်	✓		✓	〃	ဆောင်း
၁၂.	ဦး ကိုမျိုး	✓		✓	〃	
၁၃.	ဦး စိန်ဦး	✓		✓	〃	
၁၄.	ဦး အာကာဟိန်အောင်	✓		✓	〃	အောင်
၁၅.	ဦး အောင်မိုးမင်း	✓		✓	〃	အောင်
၁၆.	ဦး ထီးရှိန်းလင်းအောင်	✓		✓	〃	
	စုစုပေါင်း	၁၅	၁	၁၆		

(၀) အိမ်ထောင်စုဝင်ဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ၊

လူထုဝတ္ထုပြုစုမံကိန်း

ပုံစံ - ၁၂၂ သစ်ဆည်းအိမ်ဆေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကွေးကွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ဖန်သားပြင် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုနှင့်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးဒေါက်ခြေ သိန်း၊ ဒေါ်ခင်သဝဲ
ရက်စွဲ ၁၀-၄-၂၀၂၆ စီမံကိန်းဆက်သွယ်ရန်အမှတ်ခြစ်ပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကွေးကွာအုပ်စု	ကွေးကွာ
ဂါကင်	ကေ့ဖက်	ဂါကင်	ကေ့ဖက်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်း ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကွေးကွာဆည်းအား

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၁)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁။	ဦး သန်းထွေး	✓		✓	ကာကွယ်	သန်း
၂။	။ ဒေါ်ခင်ဖြင့်	✓		✓	။	
၃။	။ ဂျီ ဒေါ်ခင်	✓		✓	။	
၄။	နွဲ့ မြို့	✓		✓	။	
၅။	ဦး ဒေါ်ခင် ဇင်ထွေး	✓		✓	။	
၆။	ဦး ညာကိုထွန်း	✓		✓	။	
၇။	ဦး ဂျာ ဖြင့်	✓		✓	။	
၈။	ဒေါ် သန်း ဝင်း		✓	✓	။	
၉။	ဦး ထွန်း ထွန်း လေး	✓		✓	။	
၁၀။	ဦး ဒေါ်ခင် သန်း	✓		✓	။	
၁၁။	ဦးလှ	✓		✓	။	
၁၂။	ဒေါ်နှင်းစု ဝေ		✓	✓	။	
၁၃။	ဦး ဟိုင်ကိုဝင်း	✓		✓	။	
၁၄။	ဒေါ်ဝေ		✓	✓	။	
၁၅။	ဦး ကျော်ဝင်း	✓		✓	။	
၁၆။	ဦး ကျော်ဇော	✓		✓	။	
	စုစုပေါင်း	၁၃	၃	၁၆		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုတို့ ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဝတိုပြုစုံမံကိန်း

ပုံစံ - စ-၁၂ သဘဉ်းဒေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအား ပုံးတွင် အပုံးပြုရန်၊ လူထုစည်ရုံးရေးမှူးက ဖြေကြားသို့ ကွင်းဆင်းလို့ ခန်းသဘင် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဖြိုး၊ ဒေါက်ဖြစ်_သိန်း၊ ဒေါ်ချစ်ပေါ
ရက်စွဲ ၁-၄-၂၀၂၄ စီမံကိန်းဆက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကြီကြင်	ကော့မှု၊	ရေကျော်	ရောင်းလုံ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်း ဒုတိယဘဒ်ကြီးဖွင့် ကော့၊ ဘွာ ဘာစသည်၊ ဘာပေါ၊

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၀)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ဘဘ၊ သန်းဦး		✓	✓	ကာကွယ်	သင်း
၂	ဒေါ်ပေါင်ဝတ္တာ		✓	✓	〃	ချစ်ဆွေ၊
၃	ဦး မင်းထွဋ်	✓		✓	〃	
၄	ဦး စံပွင့်.	✓		✓	〃	
၅	ဖြိုး၊ ဝင်းဖိုး	✓		✓	〃	ဖိုး.
၆	ဒေါက်ဖြစ်ဒေါက်ဖြစ်	✓		✓	〃	ဒေါက်ဖြစ်ဒေါက်ဖြစ်
၇	ဦး၊ ကြည်	✓		✓	〃	ကြည်
၈	ဒေါ်သိမ်းတာဝတ္တာ		✓	✓	〃	ဝတ္တာ
၉	ဒေါ်ခင်၊ကြည်		✓	✓	〃	ဝင်း!
၁၀	မြင်၊မြင်၊ဝင်း		✓	✓	〃	မြင်၊
၁၁	ဦး၊ ချစ်	✓		✓	〃	
	စုစုပေါင်း	၆	၅	၁၁		

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၁၁၂ အစည်းအဝေးထောက်ခံရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားပုံးတွင် အသုံးပြုရန်. လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တွေ့ရှာသို့ ကွင်းဆင်းလှည့် ဖန်သေတ္တာပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ခံရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ဝေအောင်ဖြစ် ၁၃၄ ခုတ်၁၁
ရက်စွဲ ၅.၄.၂၀၁၄ — စီမံကိန်းဆက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(၁) ☑စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃)
မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ဂျိုက္ခံ — မြို့နယ် ဓနု — ကျေးရွာအုပ်စု ရေကြာ — ကျေးရွာ ရေကြာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကျေးရွာ/ရပ်ကွက်အဆင့် စီမံကိန်းများ ဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (၁)	မ (၁)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(၁)(၁)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁။	မြို့ တင်အိုး	၁		၁	ကရင်	
၂။	ဒေါ်နွဲ့ အုဝဝ		၁	၁	။။	
၃။	မြို့ ချစ်	၁		၁	။။	
၄။	ဒေါ်ဘန် တင်		၁	၁	။။	
၅။	မြို့ မျိုး အောင်	၁		၁	။။	
၆။	မြို့ တင် လွင်ကြိုး	၁		၁	ဗမာ	
၇။	မြို့ ခဲ လှဖြင့်	၁		၁	။။	
၈။	မြို့ ကောင် လွင်	၁		၁	။။	
၉။	ဒေါ်ဘိုဝဲ မြတ်တွေး	၁	၁	၁	။။	
၁၀။				၁		
၁၁။	ဒေါ်စန်းစန်း ဝေ	၁	၁	၁	ကရင်	
၁၂။	ဒေါ်ဆို တွေး		၁	၁	။။	
၁၃။	မြို့ အောင်တိုး	၁		၁	။။	
၁၄။	မြို့ ဆိန် တိုး	၁		၁	။။	
၁၅။	မြို့ ဘသိန်း	၁		၁	။။	
၁၆။	မြို့ ကျော်မြသန်း	၁		၁	။။	
	စုစုပေါင်း	၁၅	၅	၁၆		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်နိုင်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဝတိုက်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၉-၁၂ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအား ပုံးပွင့် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တက်ရောက်သို့ ကွင်းဆင်းရှင် စစ်ဆေးခြင်း ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မို့ဇေကာစ်ဖြစ်, ဘိုကို၊ ၁၄၅၇ ချစ်ဝေ
ရက်စွဲ ၅-၄-၂၀၁၆ စီမံကိန်းဆက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်ပြည် / ကျောက်တော် မြို့နယ် ကျောက်ဆွဲအုပ်စု ကျေးရွာ ရဂေကျော်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ကျေးရွာရေးရာ လူပင်ရုံး အုံးပြေးခြင်းကိစ္စရပ်

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၀)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ဝေဝန်းဝန်း		✓	✓	ကရင်	ဝေဝန်း
၂။	မို့ဇေကာဝင်းဝန်း	✓		✓	〃	
၃။	ဦးမုံးဘို	✓		✓	〃	
၄။						
၅။	ဒေါ်ကြည်ဝတ်		✓	✓	〃	ကြည်
၆။	ဦးတင်းလွင်	✓		✓	〃	
၇။	ဦးဝန်းအောင်	✓		✓	〃	ဝန်းအောင်
၈။	ဒေါ်ရဲရဲကျိုင်		✓	✓	〃	ကျိုင်
၉။						
	စုစုပေါင်း	၄	၃	၇		

လူထုဝတ်ကြုံစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

နောက်ဆက်တွဲ ၂။ သင်တန်းတက်ရောက်သူစာရင်း သင်တန်းအမည် ----------

ရက်စွဲ ----------(သင်တန်းတစ်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ် ကောက်ယူပါ။)

စဉ်	အမည်	ကျား	ဝ	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ကျေးရွာ	ရာထူးတာဝန်	မှတ်ပုံတင် အမှတ် (ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းသာ)	ဒေသခံဦးရာ	ရွာတာဝန်	CF/TF	TTA	အခြား	ဖုန်းနံပါတ်(သို့) အီးမေးလ်	လက်မှတ်
①	ဦးကျော်မြသန်း	✓		ကွမ်းခြံကုန်းလေး	ဒီ/ဒေသဆက်သွယ်ရေး	သ/ကမောပျိုင်း ၀၁၈၅၂၆							
②	ဒေါ်ဥမင်းဆု၀		✓	ရေကန်သဲ	"	သ/ကမောပျိုင်း သက်ဝင်ဆုမိ							
③	ဒေါ်ခင်မြင်းအုန်း၀		✓	ကျေးရွာ	ဘဏ္ဍာရေးဒုတိယ	သ/ကမောပျိုင်း ၀၈၇၈၀၃							
④	ဦးဇော်ဝင်းသန့်	✓		ကွမ်းခြံကုန်းလေး	ရေကြီးရေဆေးရုံ								
⑤	ဦး၀င်းမွန်ထွန်း	✓		ရွာဝကျောင်	"								
⑥	ဦးခင်တိုး	✓		ကျေးရွာ	"								
⑦	ဦးသန်းဇော်ဝင်း	✓		အမျိုးသား၀	"								
⑧	ဦးမျိုးဇော်ဝင်း	✓		ရေကန်သဲ	"								
⑨	ဦးတင်ဆိုး	✓		"	ဆိုးပြာတာရဲ့								

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ပထမ အကြိမ်ကျေးရွာ အာစည်းအဝေး

နေရာ ရေဒေကြာကျေးရွာ အုပ်စု၊ အောင်လံကျေးရွာ

နေ့စွဲ ၂၉.၃.၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ ။ ။ ပထမ အကြိမ်ကျေးရွာ အာစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း

ကော့မှာဖြို့နယ်၊ ရေဒေကြာ အုပ်စု၊ အောင်လံကျေးရွာတွင် ပထမ အကြိမ်ကျေးရွာ အာစည်းအဝေးကို (၂၉.၃.၂၀၁၉) ရက် နေ့လည် (၀၂) နာရီတွင် စတင် ကျင်းပ ပါသည်။ အာစည်းအဝေး တွင် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အာမှ အာဇာနည် အာဖွာ ကာ ဖြင့် လူထု စည်း ရုံး မှု ခွင့် လက်ခောက်နည်း ပညာ မှ ကို ကဖြံ့ ကိုင် အာတော်ခံ ဖြစ်၊ ကျေးရွာ ဒေတာ ရယ်တစ် ခု အာတွင် ပို ကြီး ဖင့် ဖြည့် အ ကို ကျေးရွာ လူထု မှ ရွေး ကောက်တင်မြောက် အာသည် ပုံစံ ဖါသည်။

ပို့တင်ပြီး:
ကဖြံ့ဖြိုးရေးပ

ရှေ့
ပို့စံရွှေ့
ကဖြံ့ဖြိုးရေးပ.

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် - ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်း အဝေး

နေရာ - ဂုဂကျင်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး ၊ ဆောင်းလုံကျေးရွာ

နေ့စွဲ - ၁၀၄၀၂၀၂၀.

အကြောင်းအရာ ။ ။ - ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်း အဝေး ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်း

ကော့မှူးဖို့နယ် ၊ ဂုဂကျင်း အုပ်ချုပ်ရေး ၊ ဆောင်းလုံကျေးရွာတွင် ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်း အဝေး ကို (၁၀၄၂၀၂၀) ဂုက်ဒေ့ ဒေ့လည် (၁၁) နာရီတွင် ကျင်းပပါသည်။ အစီအစဉ် အဂုကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မှ အဖွင့် အမှာ စကား ပြောကြား ပြီး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ပူပင်မှု များ မှ ဖေါ်ထုတ် ဟ ဖေဖော်ဆို ခဲ့ ကြပြီး ပူပင်မှု များ ကို အဖြေ ထုတ် ဆောင်ရွက် ကြရန် ကော်မတီ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ဖေဖော်ဆို ကြပြီး ဖြေရှင်း ရေး ကိုယ်စား ပြုမည် နှစ်ဦး ကို ဖဲ့ဖေး ရွေး ချယ် ပေးပါသည်။

ဦးတင်မိုး

မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌ

မြို့နယ်တင်း

မြို့နယ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ

မြို့နယ်အဖွဲ့ဝင်း

မြို့ပြ

ရက်စွဲ ။ ။ ၁၀၄၂၀၁၀

အစည်းအဝေးဖိတ်ကြားစာ

အစောင်းအနား ။ ။ ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အုပ်စုအစည်းအဝေး၊
ကျင်းပခြင်း။

ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေကျော်ကျေးရွာတွင် (၅၊၄၊၂၀၁၀)
ရက်နေ့ (သ) ကို မူစတင်ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဖွဲ့စည်း၊
အုပ်စုကျေးရွာများမှ ရွာအုပ်ကြီးတစ်ဦးနှင့် ဒေသခံပြည်သူ
ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွာအလိုက်ဆွေးနွေးယူကာသဘောတူအတည်ပြု
ခဲ့ပါသည်။ ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မှ ဒေ
ကျေးရွာအုပ်စု မကော်မတီ တစ်များအား ယခုလို ဖိတ်ခေါ်အပ်
ကိုယ်စည်းဝိုင်းစေတဲ့အကြောင်းတင်ပြ ဝမ်းသာစွာဖိတ်ခေါ်
တောက်ခဲ့ပါသည်။
ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များမှာ -

၁။ ကိုမြင့်ကြိုင်လေး - ဥက္ကဋ္ဌ ၊ စာသင်ကျောင်းဆရာ
၂။ ဒေါ်စိုး - ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကြိုဂဏန်းမြေ
၃။ ကျော်တာ - အတွင်းရေးမှူး ၊ ဆေးကြော်ဆိုင်
၄။ မောင်ပုံ - အတွင်းရေးမှူး ၊ ဆိုင်ကယ်ကြိုးတပ်
၅။ ရေကြာ - အဖွဲ့ဝင်ကြိုဂဏန်းမြေ

ဇာတ်လိုက်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။
MIS Data အနေ ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အဦး	၁	ကွာတွင်းလမ်း ပြန်ပြင် တိုးချဲ့	☑ ကျား ☑ မ	ဧပြီ ၂၀၁၈		
	၂	ကွာတွင်းတံတား ဖြုတ်ပြန်ဆင်	☑ ကျား ☑ မ	ဧပြီ ၂၀၁၈		
	၃		☑ ကျား ☑ မ			
	၄	ကျေးလက်ဒေသ လေးခန့် အသစ်	☑ ကျား ☑ မ	ဧပြီ ၂၀၁၈		
	၅	ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း တိုက် အသစ်	☑ ကျား ☑ မ	ဧပြီ ၂၀၁၈		
	၆		☐ ကျား ☐ မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ နိုးဆွဲပေးလွှဲဖို့လိုသည့် ဆောင်ရွက်ချက်များ	၁		☑ ကျား ☐ မ			
	၂		☐ ကျား ☐ မ			
	၃		☐ ကျား ☐ မ			
	၄		☐ ကျား ☐ မ			
	၅		☐ ကျား ☐ မ			
	၆		☐ ကျား ☐ မ			
ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာရေး	၁		☐ ကျား ☐ မ			
	၂		☐ ကျား ☐ မ			
	၃		☐ ကျား ☐ မ			
	၄		☐ ကျား ☐ မ			
	၅		☐ ကျား ☐ မ			
	၆		☐ ကျား ☐ မ			

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူထောက်ပံ့မလဲ
မူဘောင်ညွှန်း	၁		☐ ကျား ☐ မ			
	၂		☐ ကျား ☐ မ			
	၃		☐ ကျား ☐ မ			
	၄		☐ ကျား ☐ မ			
	၅		☐ ကျား ☐ မ			
	၆		☐ ကျား ☐ မ			
ကြွေးကြော်သံ	၁	သောက်ရေလှောင်ကန် အသစ်	☑ ကျား ☑ မ	ဧပြီ ၂၀၁၆		
	၂	ဆံပင်ညှပ်ခန်း တပ်	☑ ကျား ☑ မ	ဧပြီ ၂၀၁၆		
	၃		☐ ကျား ☐ မ			
	၄		☐ ကျား ☐ မ			
	၅		☐ ကျား ☐ မ			
	၆		☐ ကျား ☐ မ			
	၇		☐ ကျား ☐ မ			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ရွာ- VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိ/မရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၈ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဖါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဝါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲအစည်းအဝေးဖြစ်ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-