ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊မကျီးကုန်းကျေးရွာ

၂၀၁၆ ခုနှစ်　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　သာပေါင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၃-၄
၅	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာသမိုင်း	၆-၇
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၄
၈	အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ	၁၅-၁၆
၉	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check list for VDP)	၁၈
၁၁	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၉-၂၀
၁၂	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၁-၂၃
၁၃	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၄
၁၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၅-၂၆
၁၅	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၇-၂၈
၁၆	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း	၂၉-၃၇

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စုများအခြေပြမြေပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

အခြေပြမြေပုံ

ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

(၁) မကျီးကုန်း
(၂) ထန်းပင်ချောင်း
(၃) ကွင်းလယ်စု
(၄) ထန်းပင်ကွင်း
(၅) ဝဲဒေါင့်
(၆) ဂွတော
(၇) ရေကျော်ဝ
(၈) ရေကျော်လေး
(၉) ရွာဟောင်း
(၁၀) သပြေပင်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၅၃	၂၉၃	၃၀၁	၅၉၄

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ကရင်	၁၃			

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို				
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၀			
မသန်စွမ်း				
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အဦး	မှတ်ချက်
၁။	ရေတွင်းရေကန်	
၂။	ရေဆင်းတံတား	
၃။	အထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)	
၄။	ကျန်းမာရေးဌာန	
၅။	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	မြေနေရာသတ်မှတ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ရန်လျာထား
၆။	စေတီ၊ဘုန်းကြီးကျောင်း	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်၊ကွန်ပြူတာသင်တန်း	ရေလုပ်ငန်း
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ	ပန်းထိမ်၊ပန်းပဲ	အရောင်းအဝယ်

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်					
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်						

ကျေးရွာအတွင်း အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်					
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်					

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်နှင့် အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/ အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း		ရှေ့မှီ၊ နောက်မီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး				ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၉	၁၅	၂၄	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်မာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၅	၅	၁၀	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃၀	၂၂	၅၂	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဥ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာဓနပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၅	၅	၁၀	လူမှုစီးပွားအပေါ်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂	၁၀	၁၂	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊သဘာဝ ယံဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃၇	၄၄	၈၁	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာ

သမိုင်းအကျဉ်း



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာ

သမိုင်းကြောင်း

၁၃၀၀ ခုနှစ် ခန့် ဧရာဝတီတိုင်း (၃၂)မြို့နယ် အချိန်တွင် ကျိုက်ထောလုံ မြို့အဖြစ် မြို့စတည်ခဲ့ပါသည်။ (၁၈၁၆) ခုနှစ်ခန့်အချိန်က မကျီးပင်ကြီး တပင်တွင် ဘုကြီး ဖြစ်နေပြီး အရူးကဲ့သို့သော သိုက်ဆရာတစ်ဦးက တူးဖော်ယူခဲ့ပြီးနောက် အခေါင်းပေါက်ဖြစ်ကျန်ခဲ့သော မကျီးပင်ကြီးကို အစွဲပြုကာ မကျီးကုန်းကျေးရွာ ဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ တန်ဘူးချောင်းကို အမှီပြုပြီး တဘူးမကျီးကုန်း ဟုနောင်းနှစ်များက ခေါ်ဆိုခံခဲ့ရပါသည်။ ကရင်၊ဗမာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးနောက် ရဲကင်းရှိခဲ့သောကြောင့် ကင်းဆိပ်ဟုလည်း အမည်တွင်ခဲ့သေးပါသည်။ပန်းရံဆရာ၊ သုတေသနသမားများ အလိုအရ စေတီအပျက်များသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၃၀၀)ခန့် ကတည်းက တည်ခဲ့ပါသည်ဟု မှတ်ယူရပါသည်။

(၁၇၆၆) ခုနှစ်ခန့် တွင် ဦးကုလားကြီး + ဒေါ်မမကြီး တို့မှဦးဆောင်ကာ တာဝတိံသာ ရွှေကျောင်းကို ဆောက်လုပ်ပူဇော်ခဲ့ပါသည်။(၁၉၅၈-၆၀) ခုနှစ် ဦးနု အစိုးရလက်ထက် အချိန်တွင် လူပျောက်လျှင်ရှာမတွေ့နိုင်အောင် စည်ကားခဲ့ဖူးပါသည်။

၁၉၇၅ ခုနှစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အိမ်ခြေမြောက်များစွာ ပြိုပျက်ခဲ့ရပါသည်။

(၁၉၇၆) ခုနှစ်ခန့်တွင် အလှူရှင်နှင့် ရပ်ရွာပူးပေါင်းပြီး ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း ကို ဆောက်လုပ်ပူဇော်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၈၉ တွင် လေပြင်း ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။

၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ် ပေါင်း(၃)ကြိမ် ရေကြီးနစ်မြုတ်မှုဒါဏ်ကိုခံခဲ့ရပါသည်။၎င်းကာလများတွင်လည်း ရေနစ်မြုပ်ခြင်းကြောင့် လက်လုပ်လက်စား သမားများ စားဝတ်နေရေးကြပ်တည်းမှုများနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ ရပါ သည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။

အချုပ်အားဖြင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၃၀၀)ခန့်ကတည်ရှိခဲ့သော (၂)ကျိပ်(၈)ဆူ ဘုရား တန်ဆောင်း၊ ဘုရားများ၊ စေတီ၊ပုထိုးများကြောင့် မကျီးကုန်းကျေးရွာသည် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များ နှင့် အတူတည်ရှိနေသော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

၁။ သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့် ကျောက်ရေတွင်း/ရေတုံကင်များ အများအပြားရှိ သောကြောင့် ရေအရင်းအမြစ် ကောင်းပါသည်။

၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည် မြေသားလမ်း/ကွန်ကရစ်လမ်း တဝက်တပျက်ဖြစ်၍ မိုးရာသီတွင် ဗွက်ထခြင်း၊ နိမ့်သောနေရာများတွင် ရေမြုပ်ခြင်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းအနေဖြင့် တာလမ်းရှိပြီး မြေသားလမ်းဖြစ်၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုအနေဖြင့် နွေရာသီတွင်သာ ကုန်းလမ်းကောင်းမွန်ပြီး၊ မိုးရာသီတွင်မူ ကုန်းလမ်းသွားလာရေးမကောင်းပါ။ တပူးချောင်းရှိ၍ မိုးရာသီတွင် ရေလမ်းအဆင် ပြေပါသည်။

၃။ ပညာရေး

ပညာရေးအနေဖြင့် အထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ) ရှိ၍ ပညာရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။

၄။ ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေးဌာနရှိ၍ နီးစပ်ရာရွာများမှ လာရောက်ကုသရပါသည်။

၅။ အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့် နွမ်းပါးသူများလည်း အလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အားလုံး သုံးစွဲကြပါသည်။ ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှ အရင်းအမြစ်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ရှိပါသည်။ အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများလည်း ဖွံ့ဖြိုးပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကို (၁၀.၅.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲ ဆွေးနွေးရာ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများ ခြောက်သွေ့ရာသီ ဖြစ်ပြီး နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများသည် မိုးရွာသွန်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် ရာသီတိုင်းတွင် ဈေးရောင်း ၊ ရေလုပ်ငန်း နှင့် လယ်ယာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ပါသည်။ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လ များအပ ကျန်လများတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခြင်းများ လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။

ဝင်ငွေအနေဖြင့် တပေါင်းလသည်အနည်းဆုံးလ ဖြစ်ပြီး တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲ လများသည် အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ နတ်တော်၊ ပြာသို လများသည် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့် နယုန်၊ ဝါခေါင်၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ပွဲတော်များမဆင်နွှဲကြဘဲ ကျန်လများတွင်မှ ဆင်နွှဲကြပါသည်။

အားလပ်ရက်အဖြစ် တန်ခူး၊ ကဆုန်လ များတွင် အသင့်အတင့်ရှိပြီး၊ ကျန်လများတွင် နည်းပါးပါသည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ တပေါင်းလများတွင် နာစေး၊ချောင်းဆိုး၊ အပူရှပ်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပြီး ကျန်လများတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နည်းပါး ပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အနေဖြင့် တန်ဆောင်မုန်း၊ ပြာသိုလများမှ အပ ကျန်လများတွင် မီးဘေး၊ လေဘေး၊ မိုးနည်းပါးခြင်း နှင့် ရေကြီးခြင်းဘေးများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကို (၁၀.၅.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရာအိမ်မှူး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအတွက် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ တို့သည် မြို့နယ်ဆေးပေးခန်း၊ဆေးရုံ တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့် မြို့နယ်မီးသတ်တို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပညာရေးအတွက် ကျောင်းအကျိုးဆောင်၊ ဆရာ/မများနှင့် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတို့နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အရံမီးသတ်၊ ပြည်သူ့စစ်၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ အမျိုးသမီး ရေးရာ၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ တို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဘာသာရေးအသင်းအနေဖြင့် ဂေါပကအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာ

ပြဿနာသစ်ပင်များ



သုံးသပ်ချက်

ပြဿနာသစ်ပင်ကို (၁၁.၅.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှစ်ဖွဲ့စလုံးမှ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း အခက်အခဲကို တင်ပြ ဆွေးနွေးပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း အကြောင်းအရာများမှာ

- ကျေးရွာများ ရေတိုက်စားမှု
- ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ပျက်စီးမှု
- ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး အကောင်အထည်ဖော် စီမံကိန်းမရှိမှု
- ဆည်မြောင်းတာတမံများနည်းပါးမှု
- ရေကြီးနစ်မြုပ်မှု တို့ဖြစ်ပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း အတွက်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခက်အခဲများမှာ

- အလုပ်အကိုင်နည်းပါးမှု
- ကျောင်းသား/သူများ သွားလာရေးခက်ခဲမှု
- ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ကိစ္စများအတွက် သွားလာရန် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာ

ဓနအင်အားပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ဓနအင်အားပြဇယား (၁၀.၅.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ အနွမ်းပါးအုပ်စု (ထိခိုက်လွယ်)သည် ဓနိမိုး၊ ဓနိကာ၊ ဂါးကြမ်းခင်းဖြင့် နေထိုင်ပါသည်။ လယ်ကေပိုင်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါ။ တစ်နှစ်တာဂင်ငွေအနေဖြင့် မယ်မယ်ရရ မရှိပါ။ လက်လုပ်လက်စားများ ဖြစ်ကြပါသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုသည် ဓနိမိုး၊ ထရံကာအိမ်များဖြင့် နေထိုင်ကြပြီး နွားနှင့်လယ်မြေ (၅)ကေအောက်သာ ပိုင်ဆိုင် ပါသည်။ တနှစ်တာဂင်ငွေအနေဖြင့် (၅)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။ လယ်လုပ်ငန်းသာလုပ်ကိုင်ပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည် သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင် အိမ်သေးများဖြင့် နေထိုင်ကြပါသည်။ လယ်မြေ (၁၀) ကေအထိ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး နွား၊စက်များ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဂင်ငွေမှာ (၁၀)သိန်းခန့်ရှိပြီး လယ်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုသည် သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်း အိမ်များဖြင့် နေထိုင်ကြပြီး စက်၊ စက်လှေ၊ နွား တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဂင်ငွေမှာ(၂၀)သိန်းခန့်ရှိပြီး လယ်နှင့်အရောင်းအဂယ် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

အချုပ်အရ အလယ်အလတ်နှင့် ချမ်းသားအုပ်စုတွင်သာ ငွေကြေးပြေလည်ပြီး နွမ်းပါးနှင့် အနွမ်းပါးဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင် အကြွေးတင်မှုများ အစဉ်ရှိနေပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဘဘာဝအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်ယာကိုင်းကျွန်း၊ မြစ်ချောင်းတို့အပေါ်မူတည်၍ သုံးစွဲသူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးစွဲကြပါသည်။ မိသားစု အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှ ဦးစီးလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာလည်း ပံ့ပိုး ကူညီလျှက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ခြေ (၇၇)ရာခိုင်နှုန်းသည် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျန် မိသားစုများမှာ စာရင်းငှားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ချောင်းရေနှင့် ရေတွင်းမှရေများကို အိမ်သုံးရေအတွက် အသုံးပြုပြီး ငှင်းရေ သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအားလုံး အဓိကဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဆောင်းသီးနှံကို မြစ်ရေတင်ပြီး ဧက အနည်းငယ် စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်း ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် မြို့အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာ ဆိုင်ကယ်နှင့် စက်လှေတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ငှင်းအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးများမှ ညီမျှစွာ သုံးစွဲကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာ ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့် ပြသပုံ



သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍအားပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကို(၁၀.၅.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ဝင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့် အချက်များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားသာ ဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ အခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- အမွေရပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး တူညီနေကြောင်း
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ ပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး တူညီနေကြောင်း၊
- အိမ်တွင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေရကြောင်း ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၈.၅.၂၀၁၆

(၁၈.၅.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်း ကျေးရွာတွင် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း နှင့် PRA tools များရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သော ဦးအောင်ကျော်ထိုက်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)နှင့် ဦးဝင်းထွဋ်အောင်(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုဦးအောင်ကျော်ထိုက်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)နှင့် ဦးဝင်းထွဋ်အောင် (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) တို့မှ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး တို့က ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၅၃)ဦး၊ မ (၃၉)ဦး စုစုပေါင်း (၉၂)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၁.၅.၂၀၁၆

၁၁.၅.၂၀၁၆ ရက်နေ့ တွင် မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်း ကျေးရွာတွင် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက် အကူပြုကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဌ (၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၃)ဦး လည်ပတ်ပြုပြင်(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၃)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုထဲမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍ နှိုင်းယှဉ်စနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) ရွာလမ်းမကြီး(ကွန်ကရစ်)၊ (၂) ကျောင်းအတွက် စာသင်ခုံများ ပြုပြင်ဖြည့်တင်းခြင်း၊ (၃) မီးသတ်စက် (၄) ဒီဇယ်အင်ဂျင်မီး၊ (၅) ကျန်းမာရေးဌာန ရေဆင်းတံတားနှင့် ဝန်းခြံခတ်ခြင်း၊ (၆) သောက်ရေသန့်စက်နှင့် ရေစည် တို့သည် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၄း၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၃၇)ဦး၊ မ (၄၄)ဦး စုစုပေါင်း (၈၁)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာ

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

......မကျီးကုန်းရွာ....ကျေးရွာ၊ ....မကျီးကုန်းရွာ.... ကျေးရွာအုပ်စု၊ သာပေါင်းမြို့နယ် နေ့စွဲ -၁၁-၅-၂၀၁၆

ကော်မတီဝင်များ၏အချက်အလက်များ(CF/TF အမည် [illegible]၊ လက်မှတ် ----------)

စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်	အဖအမည်	အသက်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	[illegible]	ဦး [illegible]	ဦး [illegible]	၁၉၈၄	ဒသမတန်း	၁၄/သပန(နိုင်)၀၉၇၀၂၃	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	〃	ဒေါ် [illegible]	〃 [illegible]	၁၉၇၃	〃	〃 ၀၀၀၇၇၃	〃	
၃	[illegible]	ဦး [illegible]	〃 [illegible]	၁၉၈၃	〃	〃 ၁၀၇၆၃၇	[illegible]ခေါင်းဆောင်	
၄	〃	ဒေါ် [illegible]	〃 [illegible]	၁၉၇၄	〃	〃 ၀၇၅၆၂၇	မှတ်တမ်းထိန်း	
၅	〃	ဒေါ် [illegible]	〃 [illegible]	၁၉၇၆	〃	〃 ၀၀၀၈၅၅	အဖွဲ့ဝင်	
၆	[illegible]	ဦး [illegible]	〃 [illegible]	၁၃၇၆	ငါးတန်း	〃 ၀၅၁၃၃၉	ခေါင်းဆောင်	
၇	〃	ဦး [illegible]	〃 [illegible]	၁၃၂၃	〃	〃 ၀၅၁၉၄၃	မှတ်တမ်းထိန်း	
၈	〃	ဒေါ် [illegible]	〃 [illegible]	၁၉၉၃	ဒသမတန်း	〃	အဖွဲ့ဝင်	
၉	[illegible]	ဒေါ် [illegible]	〃 [illegible]	၁၉၇၈	〃	〃 ၀၈၂၈၆၀	ခေါင်းဆောင်	
၁၀	〃	ဦး [illegible]	〃 [illegible]	၁၃၂၀	ခြောက်တန်း	〃 ၀၅၂၆၀၇	မှတ်တမ်းထိန်း	
၁၁	〃	ဒေါ် [illegible]	〃 [illegible]	၁၉၇၇	ငါးတန်း	〃 ၀၉၇၀၂၄	အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	[illegible]	ဦး [illegible]	〃 [illegible]	၁၃၃၇	〃	〃 ၀၅၂၇၇၅	[illegible]	
၁၃	〃	ဒေါ် [illegible]	〃 [illegible]	၁၉၆၆	ဒသမတန်း	〃 ၀၈၂၅၁၉	〃	
၁၄	[illegible]	ဦး [illegible]	〃 [illegible]	၁၉၆၈	〃	〃 ၀၅၁၄၉၄		
၁၅	[illegible]	ဦး [illegible]	〃 [illegible]	၁၉၈၉	〃	〃 ၀၈၂၈၈၀		
၁၆	〃	ဒေါ် [illegible]	〃 [illegible]	၁၉၈၄	〃	〃 ၀၈၇၇၄၂		

VDPအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ၊ ရွာ မြို့နယ်

မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု ....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် (Vennပုံ ......)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ
    - အလွန်ကောင်း
    - ကောင်း
    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
    - ရှိ
    - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

သာပေါင်းမြို့နယ် မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာ တွင် PRA Tools များ ပြုလုပ်ပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ် မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာ တွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ် မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာ တွင် PRA Tools များ ပြုလုပ်ပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ် မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာ တွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပုံ

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

[illegible] Tablets [illegible]

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဟန်ဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၃၇၁၃၂၈၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် [illegible]
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု မအူရှည်ကျွန်း / ကျေးရွာ မအူရှည်ကျွန်း

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	140	ဘာသာ(၁) [illegible]	151
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	13	ဘာသာ(၂) ခရစ်ယာန်	2
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ(၃)	
လူမျိုးစုများ		ဘာသာများ	

	ကျား(သို့)(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	293	301
အိမ်ထောင်ဦးစီး	143	10

(ခ) [illegible]

[illegible]	အမှတ်ခြစ်ပါ	ချုပ်ကိုင်ထားမှုများ	အမှတ်ခြစ်ပါ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ
[illegible]		[illegible]		မရှိပါ	☐
[illegible]		ကျွန်းမရေနှုတ်	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ချုပ်ကိုင်ထားမှုမရှိ	☐	ပရိယတ္တိစာသင်ကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း		အရေးပေါ်မဖြစ်ပေါ်ခြင်း	☐	ဘုရားကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား		ဝတ်	☐
				ဝလီ	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် 2016-17		အခြား	☐
မူ.လ.တ (၂)		မှာ ဂေါ်ကုန်ပြွန်မပေး		မှတ်ချက်	



Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2018

(၈)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)တသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂)ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃)လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
			ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
…တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☑	☑	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☑	☐	ပန်းရံ	☑	☐
…ထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☑	☑						
…လက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☑	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☑	☐
…ကြိုဆရာ/ဆရာမ	☑	☑	အရံသားဖွား	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာ… (၁)/(၂)	☑	☑	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
…ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် …ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ဖော်ပြပါ…)

ကျောက်စရစ်လမ်း | ကျောက်ခင်းလမ်း | မြေသားလမ်း | ကွန်ကရစ်လမ်း | လူသွားလမ်း | အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုစေပါ်မြေစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ် / မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနှုန်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြစ်ခဲ့ပါသည် / မဖြစ်ခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ရပ်ရွာအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ…

(၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စု…

ဖြေး…ရာသီတွင်ကြာချိန် … ခြေလျင်/…/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/…
အခြား …

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် … ခြေလျင်/…/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/…
အခြား …

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ


...ment of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)

(၂)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 10.5.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 10.5.2016


Government of the Republic of the Union of Myanmar
2016



Government of the Republic of the Union of Myanmar
2016
ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)
11.5.2016
ကျေးရွာ

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာလယ်လမ်းမကြီး (ကျောက်ခင်း) 1600×9×0.25	ကျား+မ	ဦးစားပေး (၁)	11500000	84,000
၂	ကျောင်း[illegible] [illegible] (၂၄၀)ရ	ကျား+မ	ဦးစားပေး (၂)	6000000	700
၃	[illegible] ([illegible])	ကျား+မ	ဦးစားပေး ([illegible])	5000000	4,000
၄	လမ်း[illegible] ([illegible]) [illegible] (15)	ကျား+မ	ဦးစားပေး ([illegible])	[illegible]	594
၅	[illegible] (40×5×3)(500')	ကျား+မ	ဦးစားပေး (၅)	10,400000	90,000
၆	[illegible] ([illegible]ဂါလံ)[illegible]	မ	ဦးစားပေး (၆)	3300,000	1,500
၇					
၈					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး[illegible] လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 11.5.2016

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် [illegible]		
နေ့စွဲ 96.5.2016		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
[illegible]	ရွာလယ်မှ [illegible] 2000'x4'x6''	2000'x4'x6''	၉၅,၀၀၀	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ	11500000/-				
[illegible]	ရွာလယ်မှ [illegible] 1200'x8'x2'-6''	1200'x8'x2'-6''	၉၀,၀၀၀	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ	3500000/-				
				☐ ကျား					

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ဝဲဒေါင်	ရွာလမ်းမ ကျောက်ချလမ်း	800'x6'x6"	24,000	□ မ ပေါ်ကျူး + မ	6600,000/-				
ရွှေတာ	ရွာလမ်းမ အုတ်ကောင်း မြေသားလမ်း	1100'x4'x1'	24,000	□ ကျူး □ မ ပေါ်ကျူး + မ	5700000/-				
ရေကျော်လေး	ရွာလမ်းမ ကျောက်ချလမ်း	700'x6'x6"	20,000	□ ကျူး □ မ ပေါ်ကျူး + မ	5900,000/-				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးအောင်ကြိုင် (ဆေးမှူး/ရှိ/ထောက်) 26.5.2016

ဒေါ်ဥမ္မာ " Mya 26.5.2016

ဦးမြအေး (ဘဏ္ဍာရေးမှူး) [signature] 26.5.2016

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း		သာပေါင်းမြို့နယ်

ပုံစံ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးရန် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible]			
ရက်စွဲ။ ၁၀-၅-၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible]		✓	✓	[illegible]	[illegible]
၂	[illegible]		✓	✓	[illegible]	[illegible]
၃	[illegible]		✓	✓	[illegible]	[illegible]
၄	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၅	[illegible]		✓	✓	[illegible]	[illegible]
၆	[illegible]		✓	✓	[illegible]	[illegible]
၇	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၈	[illegible]		✓	✓	[illegible]	[illegible]
၉	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၀	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၁	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၂	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၃	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၄	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၅	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၆	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၇	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၈	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၉	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၂၀	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၂၁	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၂၂	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၂၃	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၂၄	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၂၅	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
	စုစုပေါင်း	၁၁	၁၄	၂၅	[illegible]	

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ခြစ်ပါ။

......မလွှုန်းရှိ....ကျေးရွာ၊ ....မလွှုန်းရှိ.... ကျေးရွာအုပ်စု၊ သာပေါင်းမြို့နယ် နေ့စွဲ -၁၁.၅.၂၀၁၆

ကော်မတီဝင်များ၏အချက်အလက်များ(CF/FF အမည် [illegible] ၊ လက်မှတ် ....[signature]....)

စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်	အဖအမည်	အသက်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ကျေးရွာ[illegible]	ဦးမောင်မောင်စင်	ဦးကျော်သိန်း	၁၉၈၄	၁၁မတန်း	[illegible](နိုင်)၀၉၇၀၁၂	ဥက္ကဋ္ဌ	[signature]
၂	"	ဒေါ်ဥမ္မာ	" လှရီ	၁၉၇၃	"	" ၀၀၀၇၇၃	"	[signature]
၃	[illegible]	ဦးအောင်ကျော်ဦး	" စိန်လှိုင်	၁၉၈၃	"	" ၁၀၇၆၃၇	[illegible]	[signature]
၄	"	ဒေါ်တင်တင်ဝင်း	" မြအောင်	၁၉၇၄	"	" ၀၇၅၆၂၇	မှတ်တမ်းထိန်း	[signature]
၅	"	ဒေါ်ခင်သီတာ	" ထွန်းအေး	၁၉၇၆	"	" ၀၀၀၈၅၅	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
၆	[illegible]	ဦးသန်းထွန်း	" ဖိုးနီ	၁၃၇၆	ငါးတန်း	" ၀၅၁၃၃၁	ခေါင်းဆောင်	[signature]
၇	"	ဦးဖိုးတင်	" မှဲ့ကြီး	၁၃၂၃	"	" ၀၅၁၃၉၃	မှတ်တမ်းထိန်း	[signature]
၈	"	ဒေါ်မိုးမိုးအေး	" ဖိုးချစ်	၁၉၉၃	၁၁မတန်း	"	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
၉	[illegible]	ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း	" တင်မြင့်	၁၉၇၈	"	" ၀၈၂၈၆၀	ခေါင်းဆောင်	[signature]
၁၀	"	ဦးမောင်ဦး	" ဘနီ	၁၃၂၀	[illegible]တန်း	" ၀၅၆၀၇	မှတ်တမ်းထိန်း	[signature]
၁၁	"	ဒေါ်ကေခိုင်ဦး	" တင်အောင်	၁၉၇၇	ငါးတန်း	" ၀၉၇၀၂၄	အဖွဲ့ဝင်	[signature]
၁၂	[illegible]	ဦးတင်ရှိန်	" လှရွှေ	၁၃၁၇	"	" ၀၅၂၇၅၅	[illegible]	[signature]
၁၃	"	ဒေါ်ဝင်းဝင်းရွှေ	" ဖိုးတော	၁၉၆၆	၁၁မတန်း	" ၀၈၂၇၃၉	"	[signature]
၁၄	ကျေးရွာ[illegible]	ဦးမြင့်ဦး	" တံမြင့်	၁၉၆၈	"	" ၀၅၁၃၈၄		[signature]
၁၅	ကျေးရွာ[illegible]	ဦးအောင်ကျော်[illegible]	" စိုးတင်	၁၉၈၅	"	" ၀၈၂၈၈၀		[signature]
၁၆	"	ဒေါ်နေလာဝင်း	" ကိုဦးမြင့်	၁၉၈၄	"	" ၀၈၇၇၄၅		

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုနှစ်ယောက်၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible]
ရက်စွဲ၊ ၁၀.၅.၂၀၁၆ — စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး [illegible] — မြို့နယ် သာပေါင်း — ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] — ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်ဦးစီး ကိုယ်စား လှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible]	✓		✓	ဗမာ	[illegible]
၂	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၃	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၄	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၅	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၆	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၇	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၈	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၉	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၀	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၁	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၂	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၃	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၄	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၅	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၆	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၇	[illegible]	✓		✓	〃	cho
၁၈	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၉	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၂၀	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၂၁	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၂၂	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၂၃	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၂၄	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၂၅	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
	စုစုပေါင်း	16	9	25	ဗမာ (25)	

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ပ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးကကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တွင်းပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး [illegible]

ရက်စွဲ	10.5.2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ဧရာဝတီ	မြို့နယ်: သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု: မကျည်းကျွန်း	ကျေးရွာ: မကျည်းကျွန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ပါက လူယဉ်(✓)[a]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးမြနိုင်	✓		✓	ဗမာ	[illegible]
၂	ဦးတင်နိုင်	✓		✓	"	[illegible]
၃	ဦးသန်းထွန်း	✓		✓	"	[illegible]
၄	" ဖြိုးမြင့်	✓		✓	"	[illegible]
၅	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၆	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၇	မချိုချိုဝင်း		✓	✓	"	[illegible]
၈	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၉	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၀	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၁	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၂	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၃	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၄	မောင်ရဲထက်အောင်	✓		✓	"	[illegible]
၁၅	မောင်သန့်ဇင်ဦး	✓		✓	"	[illegible]
၁၆	ဦးစိန်မြင့်	✓		✓	"	[illegible]
၁၇	ဦးခင်မောင်ချို	✓		✓	"	cho
၁၈	ဦးဆန်းဝေ	✓		✓	"	[illegible]
၁၉	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၂၀	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၂၁	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၂၂	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၂၃	ဦးသန်းဝင်း	✓		✓	"	[illegible]
၂၄	ဦး[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၂၅	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
	စုစုပေါင်း	16	9	25	ဗမာ (25)	

(a) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တိုင်းတွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible]

ရက်စွဲ၊ 10.5.2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
[illegible]	သာပေါင်း	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible]		✓	✓	[illegible]	[illegible]
၂	[illegible]		✓	✓	[illegible]	[illegible]
၃	[illegible]		✓	✓	[illegible]	[illegible]
၄	[illegible]		✓	✓	[illegible]	[illegible]
၅	[illegible]		✓	✓	[illegible]	[illegible]
၆	[illegible]		✓	✓	[illegible]	[illegible]
၇	[illegible]	✓		✓	[illegible]	[illegible]
၈	[illegible]	✓		✓	[illegible]	[illegible]
၉	[illegible]	✓		✓	[illegible]	[illegible]
၁၀	[illegible]	✓		✓	[illegible]	[illegible]
၁၁	[illegible]	✓		✓	[illegible]	[illegible]
၁၂	[illegible]	✓		✓	✓	[illegible]
	စုစုပေါင်း	6	6	12	[illegible]	

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ခြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible]			
ရက်စွဲ 11.5.2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(ဝ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible]	✓		✓	ဗမာ	[illegible]
၂	[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၃	[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၄	[illegible]		✓	✓	ကချင်	[illegible]
၅	[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၆	[illegible]		✓	✓	။	[illegible]
၇	[illegible]		✓	✓	။	[illegible]
၈	[illegible]		✓	✓	။	[illegible]
၉	[illegible]		✓	✓	ကချင်	[illegible]
၁၀	[illegible]		✓	✓	ကချင်	[illegible]
၁၁	[illegible]		✓	✓	။	[illegible]
၁၂	[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၁၃	[illegible]		✓	✓	။	[illegible]
၁၄	[illegible]		✓	✓	။	[illegible]
၁၅	[illegible]		✓	✓	။	[illegible]
၁၆	[illegible]	✓		✓	။	[illegible]
၁၇	[illegible]		✓	✓	။	[illegible]
၁၈	[illegible]	✓		✓	။	[illegible]
၁၉	[illegible]	✓		✓	။	[illegible]
၂၀	[illegible]	✓		✓	။	[illegible]
၂၁	[illegible]	✓		✓	။	[illegible]
၂၂	[illegible]	✓		✓	။	[illegible]
၂၃	[illegible]	✓		✓	။	[illegible]
၂၄	[illegible]	✓		✓	။	[illegible]
၂၅	[illegible]	✓	✓	✓	။	[illegible]
	စုစုပေါင်း	10	15	25	ကချင်(၃) ဗမာ(၂၂)	

(ဝ) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုဖြစ်ပါ

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စမ်းသေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible]			
ရက်စွဲ။ 11.5.2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible]	✓		✓	ဗမာ	[illegible]
၂	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၃	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၄	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၅	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၆	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၇	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၈	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၉	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၀	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၁၁	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၁၂	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၃	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၄	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၅	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၆	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၇	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၈	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၁၉	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၀	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၂၁	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၂	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၃	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၂၄	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၅	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
	စုစုပေါင်း	၁၁	၁၄	၂၅	၂၅	

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်အလိုက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible]			
ရက်စွဲ၊ 11.5.2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)[က]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၂	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၃	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၄	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၅	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၆	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၇	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၈	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၉	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၀	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၁	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၂	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၃	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၄	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၅	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၆	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၇	[illegible]		✓	✓	〃	ခင်
၁၈	[illegible]		✓	✓	〃	တင်
၁၉	[illegible]		✓	✓	〃	အေး
၂၀	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၁	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၂	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၃	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၂၄	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၅	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
	စုစုပေါင်း	12	13	25	25	

(က) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ပြုပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုးနိုင်ငံ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible]

ရက်စွဲ။ 4.5.2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၂	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၃	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၄	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၅	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၆	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
	စုစုပေါင်း	4	2	6	ဗမာ 5	

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးကကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ကာလအတွင်း အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible]			
ရက်စွဲ။ 10.6.2016		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ် [illegible] ခင်ရီ		√	√	ဗမာ	ခင်ရီ
၂	ဦးသန်းထွန်း	√		√	ကရင်	သန်း
၃	ဦးအေးဝင်း	√		√	ဗမာ	[illegible]
၄	ဦးမြင့်ညွှန့်	√		√	"	[illegible]
၅	ဦးလှမောင်	√		√	"	[illegible]
စုစုပေါင်း		၄	၁	5	ဗမာ(၃)၊ ကရင်(၂)	

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ဖြစ်ပါ။