ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျွန်းစုမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကဒဲကတွက်ကျေးရွာ၊ ကပကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ် ကျွန်းစုမြို့နယ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	ကျွန်းစုမြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်	၃
၅	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၄
	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၆
၆	လူမှုနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၇
၇	လူမှုနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၈
၈	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၉
၉	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်အပေါ် သုံးသပ်ချက်	၉
၁၀	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ	၁၀
၁၁	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၁၁
၁၂	ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ	၁၁
၁၃	ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၁၂
၁၄	ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုကိုသုံးသပ်ခြင်းဇယား	၁၃
၁၅	ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုကိုသုံးသပ်ခြင်းဇယား အပေါ် သုံးသပ်ချက်	၁၃
၁၆	မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၄
၁၇	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၁၈	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - စ - ၁)	၁၈
၁၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)	၂၁
၂၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃)	၂၂
၂၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ စ-၄)	၂၅
၂၂	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း	၂၈
၂၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၆
၂၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၄၀
၂၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၄၁

ကျွန်းစုမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ


N
W
E
S
ကပကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာများနှင့်ကွင်းများအညွှန်းမြေပုံ
ကျွန်းစုမြို့နယ်
မြိတ်ခရိုင်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
ကတ္တလူရွာအုပ်စု
ရေမြစ်ကြီးရွာအုပ်စု
သန္တာကျွန်း
221/B
220
219
ကပရွာ
218/A
218/B
3 OSS
227
228
697
10.OSS
10. OSS
8 OSS
မအိုင်ရွာအုပ်စု
မအိုင်ကျွန်း
တောပြားကြီးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စုအခြေအနေ
ညွှန်ပြချက်
၁။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နမိတ်
၂။ ကွင်းနယ်နမိတ်
၃။ ကွင်းအမှတ်
218/A, 219, 220, 221/B, 227,228,697, 3.OSS, 10. OSS
၄။ ကျေးရွာအုပ်စုရုံးတည်နေရာ
၅။ ကျေးရွာတည်နေရာနှင့်အမည်
၆။ ကားလမ်း
၇။ မြစ်၊ ချောင်း။

ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁ - ကပကျေးရွာ

၂ - ကတန်းကျေးရွာ

၃ - မရမ်းချောင်းကျေးရွာ

၄ - တောင်တွင်းကြီးကျေးရွာ

၅ - ကဒဲကဒွတ်ကျေးရွာ

၆ - ပရည်ကျွန်းကျေးရွာ

၇ - ပသုတ်ကျွန်းကျေးရွာ

၈ - လင်မလိုကြီးကျေးရွာ

၉ - ရှစ်ခါးအော်ကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များ
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
၂	လူမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ
၅	ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ
၆	ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုကိုသုံးသပ်ခြင်းဇယား

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း





ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအပေါ်သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၂၄.၁၂.၂၀၁၅

စတင်ချိန် - ညနေ ၅ နာရီ

ပြီးဆုံးချိန် - ည ၇ နာရီ

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ကပဒုပ်စု၊ ကဒဲကတွဒ်ကျေးရွာ သည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ခန့်မှ စတင်တည်ထောင်လာခဲ့သည်ဟု ကြားသိရပြီး ကတွဒ်ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းအား ၁၃၃၂ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အိမ်ခြေ ၁၂ ဆောင်လူဦးရေ ကျားမ ၆၀ ခန့်ဖြင့် ကျောင်းထိုင် ဦးဇင်းဘအေးမှ စတင်တည်ထောင် လာခဲ့သည်။

ကဒဲဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသည် ၁၃၆၉ ခုနှစ်တွင် စတင်၍ ကျောင်းထိုင်အဖြစ် ဦးဇင်းပဏ္ဍိမှ ကျောင်းထိုင်အဖြစ် အိမ်ဦးရေ ၄၀ ခန့် လူဦးရေ ကျားမ ၂၀၀ခန့်ဖြင့် စတင်တည်ထောင် ကိုးကွယ်လာခဲ့သည်။

ကဒဲကတွဒ် အ.မ.က ကျောင်းအား ရ.ဝ.တ လက်ထက်တွင် ခနိမိုး၊ ယိုင်ကာအဖြစ် ကျောင်းသားဦးရေ ၃၀ ခန့်ကို အရပ်ခန့်ဆရာမ ဒေါ်နနဝင်း မှ စတင်သင်ကြားတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုနောက်ပိုင်း ရ.ယ.က လက်ထက်တွင် တနင်္သာရီတိုင်း ရေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်မှူး ဦးစိုးမြင့်မှ ပံ့ပိုးကူညီ၍ ကျေးရွာအပါအဝင် တိုက်ကျောင်းငယ် တစ်ကျောင်းအား စတင်တည်ထောင်ပေးခဲ့သည်။ တည်ထောင်ခဲ့သည်မှာ ၁၉၈၆ ခုနှစ် ဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိ ကျောင်း၏ အမိုးနှင့်ခေါင်များ ပျက်စီးနေသည့်အတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ၂၀၁၃-၁၄ ခုနှစ်တွင် အမိုးနှင့် မျက်နှာကျက်များအား ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက် ငွေကြေးများပံ့ပိုးပေးပြီး ကျေးရွာ ကော်မတီအဖွဲ့များနှင့် ဒေသခံပြည်သူများမှ ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ ကြပါသည်။

ကျေးရွာနေအိမ်များ မီးလင်းရေးအတွက် ဝန်ကြီးအဖွဲ့မှ ကျေးရွာတွင်းဆိုလာပြား ၆၀ကို လာရောက် တပ်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ ဆရာ၊ ဆရာမနေရန်ဘော်ဒါဆောင် နှစ်ဆောင်ကိုလည်း ကျေးလက်မှ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် ရာအိမ်မှူး ဦးစီး၍ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကဒဲကတွဒ် လမ်းသွယ်အဖြစ် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ဖြစ်နေသော အထဲပိုင်းချောင်းကို ၂၀၁၄-၁၅ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ချောင်းကူးတံတား နှစ်စင်းအား ကူညီပံ့ပိုး ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဒေသခံများအပါအဝင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅-၁၆ ခုနှစ်တွင်လည်း ချောင်းကူးတံတား တစ်စင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်တစ်လုံးကို ကူညီပံ့ပိုးပေးလာသည့်အတွက် ကျေးရွာကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းကာ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် စုပေါင်း၍ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် နေပြီဖြစ်သည်။

ကဒဲကတွဒ်ကျေးရွာတွင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြသော ရာအိမ်မှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ အဘိဓမ္မာ အဖွဲ့နှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်းများ ရှိကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် တားဆီးရေးအတွက် ဒေသခံပြသည်သူအစု အဖွဲ့ပိုင်သစ်တော ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့မှလည်း ၂၀၁၅-၁၆ခုနှစ် ၂၀.၂.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ကူညီပံ့ပိုးလာသည့် အတွက်ကျေးရွာတွင် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းကာ လုပ်ငန်းစတင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပြီးဖြစ် ဖြစ်သည်။

ကျန်းမာရေးဖြစ်သော ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် လာရောက်၍ စမ်းသပ်ကု သမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ခြင်အန္တရာယ် ကာကွယ်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များအား မှာကြားခဲ့ပြီး ခြင်ကာကွယ်ရန် ခြင်ထောင်များကို မိသားစုအလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့ပါသည်။

ပညာရေးအတွက် စာကြည့်တိုက်အား ပိုမိုမြင့်မားတိုးပွားစေရန် အတွက် ၂၇.၄.၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်မှ လာရောက်၍ အကြံပြုပြီး စာကြည့်တိုက်ဆောင်လုပ်ရန် အစီအစဉ်များ ပြောကြားခဲ့ပြီး မြေယာလှူဒါန်းနိုင်ရန် အတွက်လည်း ဦးစားပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။

လူမှုနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံအပေါ်သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၂၄.၁၂.၂၀၁၅

စတင်ချိန် - ည ၇း၀၀ နာရီ

ပြီးဆုံးချိန် - ည ၉း၀၀ နာရီ

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ကပအုပ်စု၊ ကဒဲကတွဒ်ကျေးရွာသည် ကတန်ကျွန်းပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး တောင်နှင့် မြောက်အရပ်သို့သွယ်တန်းကာ တောင်တန်းများ ဝန်းရံကာလျက်ရှိသော ရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် အိမ်ထောင်စု (၉၇)ရှိပြီး အမျိုးသား (၂၅၀) ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၃၈၀) ဦး တို့နေထိုင်ကြပါသည်။ ကဒဲကတွဒ်ရွာသည်။ မြောက်အရပ်တွင် ကပရွာနှင့် ထိစပ်ပြီး တောင်အရပ်တွင် လင်မလိုကြီးကျေးရွာသို့ ရွာခြင်းဆက်လမ်း ဖောက်ထားပြီး ကျေးရွာခြင်းဆက်သွယ်လျက်ရှိပါသည်။ ကဒဲကတွဒ်ကျေးရွာ၏ ရွာဝင်လမ်းကြီးမှာ ကတ္တရာလမ်းဖြစ်ပြီး ရွာတွင်းလမ်းသွယ်ကလေးများ ရှိပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းသွယ်ကလေးများ ရှိပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းသွယ်ကလေးများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် တောင်ကြချောင်းကလေးများ ဖြတ်သန်း စီးဆင်းနေသည့်အတွက် မိုးရာသီတွင် သွားလာရအဆင်မပြေပါ။ ကဒဲကတွတ်ကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်သောကြောင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် စေတီများ ရှိပါသည်။ အများစုနေထိုင်သော အိမ်ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ဓနိမိုး ထရံကာများနှင့် တိုက်တစ်ပိုင်းအိမ်ကလေး အချို့အနည်းငယ် ရှိပါသည်။ ကပနှင့် လင်မလိုကြီးကျေးရွာသို့ ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး တောင်များ ပတ်လည်ဝိုင်းရံထားသော ရွာဖြစ်ပါသည်။

ကဒဲကတွဒ်ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေကို စိမ့်စမ်းရေသွယ် ယူခြင်းနှင့် တောင်ကျ ချောင်းကလေးများမှ ရရှိပါသည်။ နွေရာသီတွင် ချောင်းရေများခပ်ခြောက် ခြင်းကြောင့်ရေကောင်း ရေသန့်ရရှိမှုနည်းပါးပါသည်။

ကဒဲကတွဒ်ကျေးရွာသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ခြင်း တောင်ကြချောင်းများရှိခြင်း လုပ်ငန်းခွင်ဉယျာဉ် ခြံများတွင် လူများနေထိုင်ခဲ့သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် ကလေးများ ကျောင်းသွားရာတွင် အခက်အခဲရှိပါသည်။ (၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် ကျောင်းသူ၊ သားများနှင့် အသက်ကြီးရွယ်အိုများ သွားလာရေးလွယ်ကူရန်အတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှာ ချောင်းကူး တံတားငယ် ၂ စင်းကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ပင်လယ်ရေဆိပ်ကမ်းနှင့် ဝေးသောကြောင့် စီးပွားရေး ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရ ခက်ခဲပါသည်။ ပညာရေးမှာ မူလတန်းအဆင့်ကျောင်း သာရှိသောကြောင့် အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကို ကတန်ကျေးရွာ ကျောင်းတွင် သွားရောက်ပညာသင် ယူခဲ့ရပါသည်။ ခရီးလမ်းဝေး၍ သွားရောက် မတတ်နိုင်ခြင်း၊ ကျောင်းကိုကားနဲ့သွားတက်ရောက်ခြင်းအတွက် ကားခမပေးနိုင်တဲ့ သူအဖို့မှာ ပညာတတ်မြောက်မှု နည်းပါးပြီး ဗဟုသုတ နိမ့်ကြနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောင်းနေနိုင်တဲ့ သူ့အဖို့မှာ ပညာတတ်မြောက်မှု နည်းပါးပါသည်။

ကဒဲကတွဒ်ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ကျွန်းစုမြို့ပေါ်သို့ သွားရောက်ကုသရပါသည်။ ထိုသို့ သွားရောက်ကုသရန် ကုန်းလမ်းခရီးဖြစ်နေသော်လည်း ခရီးမိုင်ပေါင်းဝေးကွာရပါသည်။ မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများသောကြောင့် ငွေကြေးမတတ်နိုင်ခြင်း၊ အသက်ကြီး အရွယ်အိုများနှင့် ကလေးငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲကြုံ နေရပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားပညာရေး မြင့်မားဖို့ရန် အတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

ကဒဲကတွင်ဒ်ကျေးရွာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ ဥယျာဉ်ခြံနှင့် ကျပန်းကို လည်းလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မြိတ်မြို့ကို အဓိကထားပြီး ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုကို ပြုလုပ်ကြပါသည်။

ကဒဲကတွင်ဒ် ကျေးရွာတွင် နွေရာသီ၌ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေများ ရရှိရန်လိုအပ်ခြင်း ဆက်သွယ်ရေး လမ်းများမှာ တောင်ကြချောင်းကလေးများ များသောကြောင့် မိုးရာသီတွင် ကျောင်းသူ၊သား များကလေးငယ်များ၊ ရွာသူ၊ သားများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း များကြုံတွေ့ရပါသည်။ မိသားစု စားဝတ်နေရေးကို ဦးစားပေးဖြေရှင်းနေရခြင်းကြောင့် ကိုယ်ကျိုးသာကြည့်ခြင်း၊ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် မရှိသောကြောင့် ရွာသူ၊သားများ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးခက်ခဲခြင်း စီးပွားရေးလုပ်ကိုင် စားသောက်ရန် ငွေအရင်းအနှီး မရှိခြင်းများ ကြုံတွေ့ နေရပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် အပေါ်သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၂၄.၁၂.၂၀၁၅
စတင်ချိန် - ၈း၀၀နာရီ

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ကပကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒဲကတွင်ဒ်ကျေးရွာ ကဒဲအပိုင်းတွင် ၂၄.၁၂.၂၀၁၅ ရက်နေ့ ၈း၀၀ နာရီအချိန်တွင် ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

ကဒဲကတွင်ဒ်ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ ဥယျာဉ်ခြံမြေ လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ တန်ခူးလနှင့် သီတင်းကျွတ်လတို့ ကြားတွင် တောခုတ်တောင်ခုတ်ခြင်း မီးရှို့ခြင်းနှင့် သစ်ပင်များစိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို

လအလိုက် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မိုးရာသီတွင် သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာရရှိပြီး၊ နွေရာသီတွင် ရေလုံလောက်မှု အနည်းငယ်သာ ရရှိသည်။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တော်သလင်းလမှ တပိုးတွဲလအထိ ရာသီပေါ်သီးနှံ ဖြစ်သော ကွမ်းသီးများထွက်ရှိခြင်း၊ ရာဘာခြစ်ခြင်း၊ အချို့မှာ အခဲခြစ်ခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ကျန်းမာရေးတွင် မိုးရာသီများတွင် အအေးမိခြင်း၊ နာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ ဖျားနာ၊ ခေါင်းကိုက်နှင့် တုတ်ကွေးရောဂါများ ဖြစ်တတ်သည်။ ဝင်ငွေနည်းပြီး ထွက်ငွေများသော ကြောင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများနှင့် အမြဲလိုလိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ အချို့အနည်းငယ်သာ ဥယျာဉ်ခြံမြေများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး အများစုမှာ လက်လုပ်လက်စား ဘဝ၊ ကျပန်းသမားများ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင့် အတတ်ပညာ အားနည်းသောကြောင့် မိသားစုအသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမှာ ခက်ခဲလှပါသည်။ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ ကြုံရာကျဘမ်း အလုပ်များဖြင့် အလုပ်ဝင်လုပ်ရပါသည်။ စားဝတ်နေရေး မပြေလည်သောကြောင့် အားလပ်ချိန် မရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်အားခများကို ကြိုတင်ရောင်းချကြသည်။ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ ဥယျာဉ်ခြံ၊ ရော်ဘာ၊ ကွမ်းလုပ်ငန်းများဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများသည် ခြံပိုင်ရှင်များထံ အလုပ်ဝင် လုပ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ နေ့စားအလုပ်သမားများသောကြောင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး လုပ်အားခ ရရှိမှု မတူညီပါ။ ပုံမှန်အလုပ်မရှိသောကြောင့် လုပ်အားခ ကြိုတင်ရောင်းချခြင်းများ ရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးသောကြောင့် အခြားနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ရသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြ မြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ကပကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒဲကတွန်ကျေးရွာ ကော်မတီဝင် တစ်ဦး အိမ်၌ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှုကို သုံးသပ်နိုင်ရန် အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြမြေပုံကို အသုံးပြု၍ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။

ထိုသို့ဆွေးနွေးရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှုကို သိရှိစေရန်နှင့် ကျေးရွာပြင်ပမှ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှုများကို အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြ သည်။ ကဒဲကတွန်ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ လူထုကို အခြေခံ၍ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဘာသာရေး၊ ဂေါပက၊ မိဘဆရာ အသင်း၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်၊ ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေး၊ ကာလသား၊ သမီးများနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီများ အဖွဲ့အစည်းများစွာရှိပြီး ရပ်ရေးရွာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဖွဲ့ကစည်းထားရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာပြင်ပမှ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေကြသော အဖွဲ့ အစည်းများလည်း ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများမှာ အထွေအထွေအုပ်ချုပ်ရေး၊ သမဝါယမအသင်း ၊ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ စသည်တို့ ဖြစ်သည်။

အနှစ်ချုပ်

ကဒဲကတွန်ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းပြ မြေပုံကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့ အစည်းများသာမက ကျေးရွာပြင်ပမှ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ

ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအပေါ်သုံးသက်ချက်

နေ့စွဲ - ၂၄.၁၂.၂၀၁၆

စတင်ချိန် - ည ၇း၀၀ နာရီ

ပြီးဆုံးချိန် - ည ၉း၀၀ နာရီ

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ကပကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒဲကတွဒ်ကျေးရွာ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီး ညတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦး၏ အိမ်တွင်ပင့်ကူအိမ်မြေပုံကို စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်း အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ အခန်းကဏ္ဍများ ကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်ရန်ဖြစ်သည်း။ ထိုသို့လေ့လာနိုင်ရန် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးသီးသန့် အဖွဲ့ဖွဲ့၍ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ဆွေးနွေးရန် အချက်အလက်များကို ဖော်ထုတ်စေရာ အချက် ၇ ချက်ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထိုအချက် ၇ ချက်မှာ အိမ်တွင်းလုပ်ကိုင်မှု၊ ပညာသင်ကြားခွင့်၊ အရင်းအမြစ်အပေါ် လက်လှမ်းမီမှု၊ ဦးဆောင်မှု ကျေးရွာအတွင်းပူး ပေါင်းပါဝင်နိုင်မှု၊ လုံခြုံမှု ဝင်ငွေရှာဖွေ နိုင်မှုတို့ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ထိုအချက်လက်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သီးသန့်ခွဲ၍ ဆွေးနွေးချက်များကို ခြုံငုံသုံးသပ်ရလျှင် အိမ်တွင်းလုပ်ကိုင်မှုမှာ အမျိုးသမီးများမှ အများဆုံးလုပ်ကိုင်နေရကြောင်း၊ ပညာသင်ကြားခွင့်မှာ တန်းတူဖြစ်ကြောင်း၊ အရင်းအမြစ်ပေါ် လက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားများက ပိုမိုသုံးစွဲပါကြောင်း၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက အားအလွန်လျော့နည်းနေကြောင်း ကျေးရွာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသားများက သာလွန်နေပါကြောင်း လုံခြုံမှုတွင်လည်း အမျိုးသားများက ပိုမိုနေကြောင်း ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသားကများနေကြောင်း စသည့်ဖြင့်တွေ့ရှိရပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသမီးထု၏ ဆန္ဒသဘောထားမှာ အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူလုပ်ဆောင်ခွင့်၊ အခွင့်အလမ်းများ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တို့တွင်လည်း ပါဝင်လျှင် ပို၍ ကောင်းမွန်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပြောကြားခဲ့ကြသည်။

ကဒဲကတွဒ်ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအပေါ် ခြုံငုံသုံးသပ်ရလျှင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အခွင့်အလမ်းပိုရရှိနေကြောင်း၊ အမျိုးသမီးများကို နေရာတိုင်းတွင် တန်းတူအခွင့်အလမ်းများ ပေးဆောင်ပေးရန် လိုအပ်ပါကြောင်း စသည်ဖြင့် သုံးသပ်ရပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်နှင်းမြရီ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၆ ဦး၊ မ ၇ ဦး

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုကိုသုံးသပ်ခြင်းဇယား



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုကိုသုံးသပ်ခြင်းဇယားအပေါ်သုံးသပ်ချက်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ကပကျေးရွာအုပ်စု၊ ကဒဲကတွဒ်ကျေးရွာသည် ကတန်ကျွန်းပေါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား ရွာသားများကို စုဝေးပြီး ကျေးရွာသား တစ်ဦး၏အိမ်တွင် ၂၅.၁၂.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် လူဦးရေ ၁၉ ယောက်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကဒဲကတွဒ်ကျေးရွာတွင်အုပ်စု ၃ စုရှိပါသည်။ ၁။ ပြေလည်သောအုပ်စု၊ ၂။ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ ၃။ မပြေလည်သောအုပ်စု တို့ဖြစ်ပါသည်။ ပြေလည်သောအုပ်စု (၈) စုလောက်ရှိပြီး ဥယျာဉ်များ၊ ကားများ၊ လှေများ၊ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ မြိတ်မြို့၌အိမ်များ ရှိကြပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ပြေလည်နေသော အကြောင်းအရင်းမှာ မိဘ ဘိုးဘွားများ ပိုင်ဆိုင်မှု လက်လွှဲရရှိခြင်း၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကောင်းခြင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေအထွက်တိုးခြင်းကြောင့် ဖြစ်မည်။ အလယ်အလတ်အုပ်စု ၂၅ စုရှိပြီး ဥယျာဉ်ခြံမြေ အနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်ကာ ဓနိမိုး၊ ပျဉ်ကာအိမ်များ ဖြင့်နေထိုင်ကြပါသည်။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ကိုင်မှုကြောင့် လည်းကောင်း၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ မပြေလည်သောအုပ်စု ၉၆ စုလောက်ရှိပြီး လက်လုပ်လက်စားဘဝ၊ ကျပန်းအလုပ်သမားဘဝကို လုပ်ကိုင်စားသောက် နေထိုင်ကြသည်။ မိသားစုများခြင်း၊ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ခြင်း ကြောင့် စေ့စပ်သေချာမှု အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် ဘဝကိုရုန်းကန်နေထိုင် ကြရပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

ကဒဲကတွင်ကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် ၁၂၀ ကျော်လောက်ရှိရာမှာ ပြေလည်သော အုပ်စုမှုနည်းပြီး၊ မပြေလည်သောအုပ်စုများနေသောကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းနည်းပါးခြင်း၊ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းပညာတတ်မြောက်မှု အားနည်းခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင် နိုင်မှုရှိခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၉ ဦး၊ မ ၁၀ ဦး

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ပထမအကြိမ် ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး

PRA Tools အသုံးပြု၍ ကျေးရွာအခက်အခဲဖော်ထုတ်ခြင်း

PRA Tools အသုံးပြု၍ ကျေးရွာအခက်အခဲဖော်ထုတ်ခြင်း

စိမ့်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပြုလုပ်မည့်နေရာ

စိမ့်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပြုလုပ်မည့်နေရာအား တိုင်းတာခြင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁	ဦးလှဝင်း	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ညွန့်အေး	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးသန်းရွှေ	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးထွန်းလွင်	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်ခင်စန်းရီ	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးဘစိန်	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးထွန်းရှင်	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်စန်းမော်	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးဝင်းအောင်	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဦးတင်ခိုင်	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်စန်းစန်းမူ	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးသန်းစိုး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်မြနှင်းရီ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးကျော်မျိုး	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်စန်းမွေး	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဒေါ်အိနန္ဒနွယ်	မ	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်

ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်များ (ပုံစံ - စ - ၁)





(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ယခုရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်းအိမ်ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုရိုက်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း✓ ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်စရစ်လမ်း✓ မြေသားလမ်း လှည်းသွားလမ်း အခြား ______

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

[illegible]

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [illegible]

လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 24.12.2015

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် [illegible]

လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - စ - ၂)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - စ - ၃)







	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အကျိုးခံစားသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝင်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အတည်ပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	[illegible]		ဦးမိစခဲ ရေသွယ်ယူခြင်း [illegible]	56 သိန်း	630
၂	ဦးမိစခဲ ရေသွယ်ယူခြင်း		[illegible]		
၃	[illegible]		[illegible]		
၄	[illegible]		မူကြိုကျောင်း		
၅	မူကြိုကျောင်း		[illegible]		
၆	[illegible]		[illegible]		

[illegible] 25.12.2015

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - စ -၄)







အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - စ - ၁၂)

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး





ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

[illegible]			
[illegible] [illegible]			
ရက်စွဲ 24.12.2015	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) ☑စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)[a]	လူမျိုး	လက်မှတ်
[illegible]	[illegible]	✓		✓	[illegible]	[illegible]

မှတ်ချက်

(၁) [illegible]



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

ရက်စွဲ 24-12-2015

ကျေးရွာအုပ်စု ကပ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(a)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၂	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၃	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၄	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၅	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၆	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၇	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၈	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၉	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၀	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၁	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၂	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၃	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၄	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၅	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၆	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၇	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၈	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၉	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၀	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၁	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၂	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၃	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၄	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၅	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၆	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၇	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)
ရက်စွဲ 24.12.2015
မြို့နယ် [illegible]
ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]
ကျေးရွာ [illegible]
စဉ်
အမည်
ကျား (✓)
မ (✓)
လူမျိုး
လက်မှတ်

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများစာရင်း





ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ရက်စွဲ ‖ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ‖ မြို့နယ် ကျွန်းစု ‖ ကျေးရွာအုပ်စု ‖ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)[(၁)]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible]	✓			[illegible]	[illegible]
၂	[illegible]	✓			[illegible]	[illegible]
၃	[illegible]	✓			[illegible]	[illegible]
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူဆို အမှတ်ပြပါ။


ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းရာ၌ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ကာလ၌ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည်			
ရက်စွဲ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကြီး	မြို့နယ် ကျွန်းစု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	~~ဒေါ်ခင်ချိုမို~~		✓			
၂၇	ဒေါ်ဖွေး		✓			ဒေါ်ဖွေး

မှတ်ချက်။
(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ပထမ အကြိမ်)


24.12.2015
12:00



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ဒုတိယ အကြိမ်)


25. 12. 2015.

12:00

(PRA)

[illegible] သည်။ [illegible]

[illegible] သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ကျေးရွာ [illegible] ကော်မတီ [illegible] (၁၁) ဦး တို့မှာ

ဦးလှဝင်း	ဒေါင်းသောင်
ဒေါ်ညွန့်အေး	"
ဦးဘစိန်	ဝယ်ယာ
ဦးထွန်းရှင်	"
မချိုးဆော်	"
ဦးလှန်းရွှေ	ကောင်းဇွန်
ဦးထွန်းလွင်	"
ဒေါ်ခင်ဆန်းရီ	"
ဦးဝင်းအောင်	ချမြင့်
ဦးတင်ဆွင်	"
ဒေါ်ခင်ဆန်းမူ	" တို့ဖြစ်သည်။

အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးချိန် - ၃:၀၀

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ဖြူနီရီ

ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ



VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ရွာ- VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊ ....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ........
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
    - အလွန်ကောင်
    - ကောင်း
    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီအဖွဲအစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
    - ရှိ
    - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

    PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)