ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ဝဲကြီးကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဝဲကြီးကရင်ကျေးရွာ

ဧပြီလ ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း(PSA /PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
၈။	ကော်မတီဝင်များစာရင်း
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
၁၀။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
၁၃။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - ၁၂)
၁၄။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၁၅။	ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
၁၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List For VDP)

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

မြို့နယ်မြေပုံ

ဝဲကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝဲကြီး(ကရင်)ကျေးရွာ

ဝဲကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ရွာပေါင်း (၆)ရွာ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းရွာများမှာ -

၁။ ဝဲကြီး(ကရင်)
၂။ ဝဲကြီး(ဗမာ)
၃။ မြင်သာပာ
၄။ သစ်ချုဆိပ်
၅။ ကိုင်ပင်
၆။ ဖိုးသောင်းစု တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

ဝဲကြီး(ကရင်)ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ဝါကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝါကြီး (ကရင်) ကျေးရွာ

လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက် သမိုင်းကြောင်း

ဝါကြီး(ကရင်)ကျေးရွာသည် ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၏ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်က ကရင်လူမျိုးများ တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဝါကြီးရွာသည် စစ်တောင်းမြစ် ကမ်းနားပေါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ မြစ်ထဲတွင် အလွန်တောင့်မှ ကြီးမားလှသော ရုပ်ဝါကြီး နှစ်ခုရှိပါသည်။ ထိုရုပ်ဝါကြီး နှစ်ခုကို အစွဲပြု ဝါကြီးရွာဟု ခေါ်ဆိုရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၁၉၉၄ ခုနှစ်ခန့်တွင် ဝါကြီးကျေးရွာသည် ခေတ်အခြေအနေ မကောင်းသောကြောင့် (ဒွေဒုပ်)နှင့် မြို့သာယာ ရွာများသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်ခန့်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကျမ်းဘူး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မိမိတို့၏ အိမ်ဖြို၊ မြေနေရာများသို့ ပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကချင်(တပ်ဦး) ပထမဆုံးတပ် ဖြစ်သော ဗိုလ်မှူးကာလည်း ရွာတွင်း ပတ်လမ်းများကို ဖောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

ဝါကြီး (ကရင်) ရွာသည် ပင်မရွာကြီး ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ခေတ်ကာလ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ ဝါကြီး ရွာတွင်းသို့ ဗမာ၊ ကုလားများ ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ဝါကြီးရွာသည် ဝါကြီး(ကရင်)နှင့် ဝါကြီး (ဗမာ) ဟူ၍ ခွဲထွက်လာခဲ့သည်။

ဝါကြီး(ကရင်) ရွာတွင် ကရင်လူမျိုး တစ်မျိုးထဲသာ နေထိုင်ပါသည်။ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာမှာ ခရစ်ယာန်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာ နေထိုင်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်များမှာ (၃၆) အိမ်နှင့် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ (၁၁၄) အိမ် ရှိပြီး အိမ်ခြေ စုစုပေါင်း (၁၅၀) အိမ် ရှိကြောင်း သိရပါသည်။ အမျိုးသမီး ဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ (၃၆) အိမ်ရှိပါသည်။ လူဦးရေမှာ (၈၇၉) ဦး ရှိပြီး အမျိုးသား (၄၀၀) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၄၇၉) ဦး ရှိကြောင်း သိရပါသည်။

ဝါကြီးရွာသည် အုပ်စုရွာ ဖြစ်သောကြောင့် ရွာပေါင်း (၆) ရွာနှင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ၎င်းရွာများမှာ သစ်ချုံပင်၊ ကိုင်းပင်၊ ဖိုးဘောင်းစု၊ မြင်သာယာ၊ ဝါကြီး(ကရင်)နှင့် ဝါကြီး (ဗမာ)တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

သောက်သုံးရေ

ဝဖြီး (ကရင်) ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေ အတွက် လက်နှိပ်တုံ့ နှင့် ရေတွင်းများကိုသာ အသုံးပြုကြရပါသည်။ အဆင့်မီသော သောက်ရေ အမျိုးအစား မဟုတ်သော်လည်း တတ်နိုင်သောငွေကြေးများနှင့် ရှိနိုင်သော ရေအနေအထားဖြင့် ကျေနပ်စွာ အသုံးပြုကြပါသည်။ သို့အတွက် ရေရှား ပါးမှု မရှိရပါ။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာလည်း ရွာတွင်းမြေသားလမ်းများနှင့် ကွန်ကရစ်လမ်းတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ ကွန်ကရစ်လမ်းမှာလည်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဖြင့်ဖို့ထားသော လူသွားလမ်းကျဉ်းလေးဖြစ်ပြီး အနည်းငယ်သာခင်းထား ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိုးတွင်းအခါ မြေသားလမ်းတို့မှာ မကောင်းလှပါ။ ကျောင်းသူ/သားတို့ ကျောင်းတက်ရာတွင် အခက်အခဲ များစွာ ရှိပ သည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးပြုရန်လည်း အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ စီမံကိန်းဖြင့် ရွာလမ်းကို တစ်နှစ်ချင်း အပိုင်းလိုက်ခင်းရန် အစီအစဉ် ရှိပါသည်။

ပညာရေး

ဝဖြီး (ဗမာ)ရွာတွင် စာသင်ကျောင်း မရှိပါ။ ဝဖြီး (ကရင်)ရွာ တွင် သွားရောက်၍ ပညာသင်ကြားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဝဖြီး (ကရင်)တွင် မူလွန် စာသင်ကျောင်းသာ ရှိပါသည်။ သွပ်မိုး ပျဉ်ကာ၊ ရေခြေတံရှည် ကျောင်းဆောင် တစ်လုံးနှင့် ကိုက်၈၀ သွပ်မိုး တစ်ထပ် ကျောင်းဆော တစ်ခုသာ ရှိပါသည်။ ကျောင်းသား ဦးရေမှာ တစ်နှစ်ထပ်တစ်နှစ် များ ပြားလာသောကြောင့် စာသင်ခန်း မလောက်သော ပြဿနာ အခက်အခဲများ ဖြင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ယခုနှစ် (၂၀၁၆/၂၀၁၇) ပညာသင်နှစ်တွင် မူလွန်ဖြစ်သောကြောင့် အတန်းသစ် [illegible]

ကာ ငါ(၅)တန်းအထိ ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိခဲ့ကြပါသည်။ ပညာရေးအ တွက် စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်းကြောင့် ဗဟုသုတ နည်းပါးကြသည် ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ဝကြီး(ကျေး)ရွာတွင် ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း (သို့)ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲလည်း မရှိပါ။ ဝကြီးအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော သစ်ချဆိပ်ရွာတွင်သာ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း ရှိပါသည်။ သစ်ချဆိပ်ရွာနှင့် ဝကြီးရွာသည် (၃)မိုင်ခန့် ဝေးကွာလှပါသည်။ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းမှ ဆရာမ သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များနှင့် ကလေးငယ်များ အတွက် ကာကွယ် ဆေးများကို လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို အခါအားလျော်စွာ လာရောက် တိုက်ကျွေးပေးပါသည်။ တစ်ရွာလုံး နီးပါးလည်း ယင်လုံအိမ်သာကို သာ အသုံးပြုကြောင်း သိရပါသည်။

စီးပွားရေး

ဝကြီး(ကျေး)ရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာ လယ် လုပ်ငန်းနှင့် ကိုင်းလုပ်ငန်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျပန်းအလုပ်သမား အများစု နေထိုင်ကြပါသည်။ လယ်/ကိုင်းလုပ်ကြ သူများမှာလည်း မိုးတွင်းအခါ ရေကြီး/ရေလျှံမှုများကြောင့် ပျက်စီး ဆုံးရှုံး မှုများ ရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။

အနှစ်ချုပ် ပြဿနာ

ငဖြိုးကောင်းရွာ၏ ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်မှာ ရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းသည့်အတွက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စီးပွားရေးတို့တွင် အခက်အခဲများစွာ ရှိနေပါသည်။ လယ်၊ ကိုင်း လုပ်ငန်းများအတွက်လည်း ထိရောက်သော နည်းပညာ အကူအညီများ စွာ လိုအပ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှုကြောင့် စားဝတ်နေ ရေးအတွက် အခက်အခဲများစွာ ရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ- ဒေါ်သန်းမေမောင်၊ ဒေါ်ဝင်းရည်ညှိုင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျေးရွာသူ/သားများ (က - ၁၂) (မ - ၃၉)

ကျေးရွာ ဝဲကြီး (အရှေ့)   ကျေးရွာအုပ်စု ဝဲကြီး

ရက်စွဲ ။ 27-4-16

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်ခွဲခြင်း ဇယား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ ညွှန်းကိန်း	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	%
ချမ်းသာခြင်း	လယ်မြေ (၃၀)၊ မှည်း၊ ဂွမ်းခေါင်း၊ ဆီးရွက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်တီး၊ စပါးချွေစက်၊ စပါးရိတ်စက်၊ နွား ၄ ကောင်၊ ၂ ထပ် တိုက် အိမ်	၃	၂%
အလယ်အလတ်	လယ် (၁၀) မြေ၊ နွား (၂) ကောင်၊ မှည်း၊ ဂွမ်းခေါင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ မျိုးစောင်းသွပ်မိုး အိမ်	၆၀	၄၀%
နွမ်းပါး	သက်ကယ်မိုး၊ ထရံကာ၊ စက်ဘီး၊ ဖုန်	၃၅	၂၃%
အလွန်နွမ်းပါး	သက်ငယ်မိုး၊ သက်ငယ်ကာ	၅၂	၃၅%
စုစုပေါင်း		၁၅၀	၁၀၀%

ဝက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝက်ကြီး (ကရင်) ကျေးရွာ

၃။ ရွာ၏ ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

ဝက်ကြီး (ကရင်) ကျေးရွာ၏ လူမှုအခြေအနေပြ မြေပုံအရ ချမ်းသာသော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ် အုပ်စု၊ ဆင်းရဲသော အုပ်စု နှင့် အဆင်းရဲဆုံး အုပ်စု ဟူ၍ အုပ်စု (၄) မျိုး ရှိပါသည်။ လယ် (၃၀)ဧက၊ နွား၊ မွေးကုတ်၊ လှည်း၊ ထွန်ခေါင်း၊ ဆန်စက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ စပါးခြွေစက်၊ စပါးရိတ်စက်၊ ၂ ထပ်တိုက်အိမ် စသည်တို့ အထိုက်အလျောက် ကျယ်ဝန်းစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ငွေပိုငွေလျှံ ရှိသူ၊ ဝင်ငွေကောင်းသူများကို ရွာတွင် ချမ်းသာသော အဆင့် အိမ်ထောင်စုဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ တစ်ရွာလုံးတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၃)စု ရှိသဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂%) ဖြစ်ပါသည်။

လယ် (၁၀)ဧက၊ နွား၊ လှည်း၊ ထွန်ခေါင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပျဉ်ထောင် သွပ်မိုး (အိမ်)၊ ခြံ ကြွေးမြီ မတင်သူများကို အလယ်အလတ်တန်းစား အဆင့် အိမ်ထောင်စု အိမ်ထောင်စုများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ တစ်ရွာလုံးတွင် အိမ်ထောင်စု ပေါင်း (၆၀)စု ရှိသဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၄၀%) ဖြစ်ပါသည်။

ခြံ၊ သက်ငယ်မိုး (ထရံကာ) အိမ်၊ စက်ဘီး ရှိပြီး ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းမရှိ ကျပန်းလုပ်ကိုင် စားရသော်လည်း မှီခိုသူ နည်းသဖြင့် ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေ မျှတရုံရှိသော အိမ်ထောင်စုများကို ဆင်းရဲသော အဆင့် အိမ်ထောင်စုဝင်များအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ တစ်ရွာလုံးတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၃၅)စု ရှိသဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၃%) ဖြစ်ပါသည်။

ဝါးထရံအိမ် (သက်ငယ်မိုး၊ သက်ငယ်ကာ) အိမ် နှင့် နေထိုင်ရပြီး ကိုယ်ပိုင် အိမ်မြေနေရာမရှိ၊ တစ်နေ့လုပ်၊ တစ်နေ့စား ကျပန်းလုပ်ကိုင်ရပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသဖြင့် ကြွေးမြီ များသော အိမ်ထောင်စုများကို အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ တစ်ရွာလုံးတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၅၂)စု ရှိသဖြင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၃၅%) ဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ဝကြီးကောရင်ဘ ကျေးရွာတွင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း မရှိသူများနှင့် လယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု နည်းပါးသူများမှာ ဆင်းရဲကြသည်။ မိုးအခါ၊ ရေကြီးမှုကြောင့် စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင်လည်း ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပွားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ နွေစပါး လုပ်ကိုင်ရာတွင်လည်း ချောင်းနှင့်နီးသော လယ်မြေများသာ လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေ မမျှတမှုကြောင့် ကြွေးမြီများ တင်ကြရသည်။ နေရာစုံမှ စီးဆင်းလာသော ရေများကို တားဆီးရန်မှာလည်း ရွာသားတို့၏ အင်အားဖြင့် မတတ်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဝတ်ရည်ထွန်း၊ နော်သနိုး၊ မေမော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာသူ/သားများ (က - ၅၁၊ (မ - ၃၉)

ကျေးရွာ ဝဲကြီး(ကရင်)   ကျေးရွာအုပ်စု ဝဲကြီး

ရက်စွဲ ။ ၂၇ - ၄ -၂၀၁၆

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
၁။	လယ်/ကောက်စိုက်			γ	γγ	γγγ		γγ	γγγ	γγγ	γγγ		
၂။	ကိုင်း/ပဲရိတ်							●	●●	●●●	●●●		
၃။	အင်းလုပ်ငန်း												
၄။	ကျပန်း	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
၅။	ပွဲတော်												

၁။ γγγ = ကောက်စိုက်

၂။ ●●● = ပဲရိတ်

၃။ = အင်း

၄။ ★ = ကျပန်း

၅။ = သင်္ကြန်

၆။ = လှေပြိုင်ပွဲ

၇။ = မီးထွန်းပွဲ

၈။ = ခရစ္စမတ်ပွဲ

ခံကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝဲကြီး ကောရင်းကျေးရွာ·

ရာသီဥတုပြ ပြက္ခဒိန်·

ခံကြီးကောရင်း ကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ လယ်ယာ လုပ်ငန်းသာဖြစ်၍ ရာသီအလိုက် တစ်ပေါ့သလို လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။

တန်ခူးလတွင် နေပူသည်။ ပွဲတော်အဖြစ် သင်္ကြန်ပွဲတော် တစ်ခုသာ ကျင်းပပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်း ဝင်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်နေသော အချိန်ကာလလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ကဆုန်လတွင် မိုးအနည်းငယ် ရွာသွန်း၍ လယ်ယာလုပ်ငန်းဝင်ရန် စတင်နေပါသည်။ ကဆုန်လတွင် ပွဲတော်အဖြစ် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်ကိုသာ ကျင်းပပါသည်။

နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများ ဖြိုင်ဖြိုင် ရွာသွန်းပြီဖြစ်၍ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အားသွန်ခွန်စိုက် အလုအယက် စိုက်ပျိုးရသော အချိန်ကာလလည်း ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဖက်တွင် ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများမှာ ငွန်ပတ်ခြင်း၊ ပိုက်ချခြင်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ထိုအချိန်ကာလသည် သွေးလွန်တုတ်ကွေး၊ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော ရောဂါများ အလွန်ဖြစ်ပွားသော အချိန်ကာလလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မည်သည့်ပွဲတော်မျှ မရှိပါ။

တော်သလင်းလတွင် ရေများသည် ကမ်းလုံးပြည့်လျှံ ဖွေးဖွေးလျှံ၍ ကမ်းဖွေးဖွေး ရေဖွေးဖွေးဖြင့် ရေများကြီးသော အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအချိန်တွင် အများအားဖြင့် အလုပ်အကိုင်မရှိသော အချိန်ကာလလည်း ဖြစ်ပါသည်။ အနည်းငယ်မှာ ရေလုပ်ငန်းဖြစ်သော ပိုက်ချခြင်း လုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

သီတင်းကျွတ်လတွင် မိုးအနည်းငယ် ရွာသွန်းပါသည်။ ကဆုန်၊ နယုန် ကစိုက်ပျိုးခဲ့သော စပါးများကို ရိတ်သိမ်းချိန် ဖြစ်သဖြင့် ကောက်ရိတ်ခြင်း လုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် ပွဲတော်မှာ မီးထွန်းပွဲတော် တစ်ခုသာ ကျင်းပပါသည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း ကိုင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေကြပါသည်။

တန်ဆောင်မုန်းလသည် မိုးလေကင်းလွတ် သွားပြီဖြစ်ပါသည်။ ကိုင်

အိုးနှင့်ဖြစ်သော ပဲစိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်နေကြပါသည်။ နတ်တော်လတွင် အတော်ကြာ ပေါ်ပါးများကို စိုက်သိမ်းနေပါသည်။ ပြာသို၊ တပို့တွဲလများတွင် ပဲများ ဖြိုင်ဖြိုင် စိုက်သိမ်းသော ကာလဖြစ်၍ ဝင်ငွေများ များစွာ ရရှိသော ကာလလည်း ဖြစ်ပါသည်။ တပေါင်းလတွင် အလုပ်အကိုင် နည်းပါး၍ ငါးရှာခြင်း လုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ပါသည်။

အနှစ်ချုပ် ပြဿနာ

အလုပ်အကိုင် ပုံမှန်မရှိခြင်းကြောင့် တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေမှာ ပုံမှန်မရှိသောကြောင့် ကျောင်းနေမှုမရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကျောင်းနေမှု မရှိသောကြောင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စားရေး သောက်ရေးတို့ အတွက် အတိုးဖြင့် ချေးငှားပြီး ဖြေရှင်းရပါသည်၊ ထို့ကြောင့် ဆင်းရဲမှု သံသရာတွင် လည်နေကြရပါသည်၊ ဝင်ငွေ နည်းပါးမှု ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်တွင်းမှု စီမံ ခန့်ခွဲရာတွင်လည်း အခက်အခဲ များစွာရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဝတ်ရည်လှိုင်၊ ဒေါ်သန်းမေမေယာ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာသူ/သားများ (ကျ - ၁၂ x မ - ၃၉).

ကျေးရွာ ဝါကြီး (ကရင်)   ကျေးရွာအုပ်စု ဝါကြီး

ရက်စွဲ ။ - -

ကျား/မ ရေးရာ ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း

အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု	အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု / ထိန်းချုပ်မှု		
	ကျား	မ	ကျား+မ
ကျွဲ ၊ နွား ၊ လယ်ထွန်စက် ၊ စပါးခြွေစက် ၊ ဝက် ၊ ဘဲ ၊ အပ်ချုပ်စက် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ TV အိမ် ၊ ခြံ	ဆန်စက် ၊ လယ်ထွန်စက် ဆိုင်ကယ်	အပ်ချုပ်စက် ဘဲ ၊ ဝက်	

ကျေးရွာ ဝဲကြီး (ကရင်)　　ကျေးရွာအုပ်စု ဝဲကြီး

ရက်စွဲ ။ - -

ကျား/မ ရေးရာ ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း

အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု	အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု အသုံးပြုမှု		
	ကျား	မ	ကျား+မ
ကျွဲ၊ နွား၊ လယ်ထွန်စက်၊ စပါးခြွေစက်၊ ဝက်၊ ဘဲ၊ အပ်ချုပ်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ အိမ်၊ ခြံ	ကျွဲ နွား လယ်ထွန်စက် စပါးခြွေစက်	ဝက် ဘဲ အပ်ချုပ်စက်	ဆိုင်ကယ် TV

ဝကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝကြီး (ကရင်) ရွာ

ကျား/မရေးရာ ခွဲခြား စိတ်ဖြာခြင်း သုံးသပ်ချက်

ဝကြီး (ကရင်) ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်များအဖြစ် ကျွဲ၊နွား၊ လယ်ထွန်စက်၊ ပေါင်းချေစက်၊ ဝက်၊ဘဲ၊ အပ်ချုပ်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ အိမ်၊မြေ တို့ရှိပါသည်။ ထိုအရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လယ်/ကိုင်း စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်၊ကိုင်း လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးရော၊ အမျိုးသားပါ လုပ်ကိုင်ကြသည်၊ အဓိက အုပ်ထိန်းသူ အဖြစ် အမျိုးသားက ဦးဆောင်ပါသည်။

ကျွဲ၊နွား၊ လယ်ထွန်စက်၊ ပေါင်းချေစက် စသည်တို့ကို အမျိုးသားများကသာ အသုံးပြု၍ အဓိက ဦးဆောင်သူများလည်း အမျိုးသားများသာ ဖြစ်ပါသည်။ အပ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများက အသုံးပြု၍ အဓိက ဦးဆောင်သူများလည်း အမျိုးသမီးများသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ကယ်၊ TV ကို အမျိုးသားရော၊ အမျိုးသမီးပါ အသုံးပြု၍ အဓိက အသုံးပြုသူများလည်း အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများသာ ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်မြေကွင်းများကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ ထိန်းချုပ်ကြသည်။ သောက်ရေ၊ သုံးရေ ခပ်ခြင်းများအတွက် အသုံးပြုကြသည်။ အဓိက ထိန်းချုပ်သူများလည်း အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးများပါ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဝတ်ရည်လှိုင်၊ နော်သန်းမေမော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာသူ/သားများ (ကျ- ၇၂)(မ -၃၉)

ကျေးရွာ ဝဲကြီး (ကရင်)   ကျေးရွာအုပ်စု ဝဲကြီး

ရက်စွဲ ။ - -

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ – ကျား + မ



ကျား = အပြာ

မ = အနီ

ဝကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝကြီး(ကရင်)ကျေးရွာ

ပင်ကူစစ်ဆေးသုံးသပ်ခြင်း

ဝကြီး(ကရင်)ကျေးရွာတွင် ဘာသာရေးနှင့် ရပ်ရေးရွာရေး ဆောင်ရွက်ကြရာတွင် အမျိုးသမီးများကလည်း အမျိုးသမီးများနှင့် ဆိုင်ရာ တွင် ဦးဆောင်သကဲ့သို့ အမျိုးသားများကလည်း အမျိုးသားများနှင့် ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်မှု ရှိကြသည်။ ရပ်ရွာသည့် ကဏ္ဍအလိုက် ပါဝင်ရမှု မတူညီခြင်းသာ ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးများသည် ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများတွင် အပြည့်အဝ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ အမျိုးသားများသည် ဦးဆောင်မှု လုပ်ငန်း များတွင် အပြည့်အဝ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ထားသောကြောင့် စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေ၍ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာလည်း အမျိုးသမီးများ ထက်များစွာ သာလွန်နေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားများ လောက်မလုပ်ကိုင်နိုင်သောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိနှုန်းမှာလည်း နည်းပါးပါသည်၊ ရာသီအလိုက် ပေါ်ပေါက်လာသော အလုပ်အကိုင်များအပေါ် မူတည်၍ လုပ်ကိုင်နေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများ၏ အချို့အလုပ်အကိုင်များ တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင် လုပ်ကိုင်နေရသည် ဆိုသော်လည်း အချိန်အခါမ တော် သွားလာရခြင်း၊ အားအင်ကို အလွန်အသုံးပြုရခြင်း စသည် တို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများကို မလုပ်ကိုင်စေကြပါ။

ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်နေရသော လုပ်ငန်းများမှာ အလွန် နည်းပါး လှပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အပြင်ထွက်၍ အလုပ်လုပ်ကြရ သည့် အချိန်အခါမျိုးတွင် ထင်းရှာပေးခြင်း၊ ရေခပ်ပေးခြင်း စသည်တို့ကို ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသောကြောင့် ဝင်ငွေ ကွာခြားချက်မှာ ကျဉ်းမြောင်း လှပါသည်။

ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီး

များသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်နေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ လုပ်အားခ ရရှိမှုနှုန်းမှာလည်း အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ တူညီမှုမရှိပါ။ မတူညီရခြင်းမှာ လုပ်ငန်းခြင်း မတူညီမှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အပင်ပန်းခံရခြင်း၊ အချိန်ပိုပေးရခြင်း၊ ရာသီမရွေး၊ အချိန်မရွေး လုပ်ကိုင်ရခြင်းတို့ကြောင့် အလုပ်အားခမှာ အမျိုးသားများက ပိုမိုများရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ ထိုအလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက် အချိန်အခါအခွင့် မသင့်တော်ခြင်း၊ ခွန်အားအရ မစွမ်းနိုင်တို့ကြောင့် မလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဝတ်ရည်လှိုင်၊ နော်သန်းမေဖော.

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျေးရွာသူ/သားများ (ကျား - ၅၂၊ မ - ၃၉).

ကျေးရွာ ---- ဝါကြီး (ကရင်) ---- ကျေးရွာအုပ်စု ---- ဝါကြီး ----

ရက်စွဲ ။ - -

ကျေးရွာဖွဲ့စည်း ချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား



ဝဲကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝဲကြီး(ကရင်)ကျေးရွာ.

ဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ(ဗယား) သုံးသပ်ချက်

ဝဲကြီး(ကရင်)ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများစွာ ရှိပါသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများမှာ KNU၊ မြို့နယ်ရဲစခန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီ၊ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး၊ ရာအိမ်မှူး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ ဆယ်အိမ်မှူး၊ ဂေါပက၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး တို့ဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကို အဓိကကျသော အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီး သီးသန့်ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်း ရှိပါသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းမှာ အမျိုးသမီးရေးရာ ဖြစ်ပါသည်။

ထို့အပြင် ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်း နှစ်မျိုး ရှိပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ KNU၊ မြို့နယ်ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာန တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ ရာအိမ်မှူး၊ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး၊ ကြက်ခြေနီ၊ ဆယ်အိမ်မှူး၊ ဂေါပက တို့ဖြစ်ပါသည်။ အချင်းချင်း ပဋိပက္ခဖြစ်နေသည့် အဖွဲ့များ လုံးဝမတွေ့ရပ

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု ရှိသော်လည်း ဗဟုသုတ နည်းပါးမှုကြောင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဝတ်ရည်လှိုင်၊ နော်သန်းဝေဝေ.

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျေးရွာသူ/သားများ (ကျ – ၁၂)၊ (မ – ၃၉).

ပြဿနာသစ်ပင်

နေ့စွဲ - ၂၈.၄.၁၆



ဝကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝကြီး(ကရင်)ကျေးရွာ

ပြဿနာဘဝင် သုံးသပ်ချက် (ကျား)

ဝကြီး(ကရင်)ကျေးရွာတွင် အဓိက ရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာမှာ လမ်းကောင်းမရခြင်း ပြဿနာ ဖြစ်သည်။ လမ်းမကောင်းရသည့် အကြောင်းအရင်းများစွာ ရှိပါသည်။ အကြောင်းအရင်း တစ်ရပ်မှာ ရေကြီးသဖြင့် ပျက်တာသည်။ လမ်းကောင်းသည်ကို ပြုပြင်မည့်သူ မရှိခြင်းကြောင့် လမ်း ပျက်စီးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နောက်တစ်ချက်မှာ ဗဟုသုတ မရှိခြင်း၊ စည်းလုံး ညီညွတ်မှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် စိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းရခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုစိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် အထောက်အပံ့ ရရှိမှုမှာလည်း အားနည်းရသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ပျက်စီးသည့်လမ်းကို မပြုပြင်နိုင်ခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါရသည်။ နောက်အကြောင်းတစ်ရပ်မှာ တစ်ကိုယ်ကောင်း သမားများ များပြားခြင်း၊ ပျက်စီးသွားချိန် တာဝန်ယူမှု မရှိခြင်း ဖြစ်ကြောင်းကို ရွာတွင်းနေ အမျိုးသားများက သုံးသပ်ဖော်ထုတ် ပြပါသည်။

လမ်းမကောင်းသောကြောင့် ကျောင်းသူ/သားများ ကျောင်းကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် မတက်ကြရခြင်း၊ ပညာရေး အားနည်းသဖြင့် ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး တို့တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ယွင်းရခြင်းတို့ကြောင့် တိုးတက်မှု နှေးကွေးရခြင်းများ ဖြစ်ရပါသည်။ ကျန်းမာရေးဘက်တွင်လည်း အရေးပေါ် ဖြစ်ပွားလျှင် အခက်အခဲများ နှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကုသမှု နှေးကွေးရခြင်းတို့ကြောင့် ရောဂါများတိုးပွားခြင်း၊ အသက်အန္တရာယ် ရှိနိုင်ခြင်းတို့အထိ ဖြစ်ရပါသည်။ လူမှုရေး ကိစ္စများတွင်လည်း အချင်းချင်း ဝိုင်းပင်းကူညီမှု နည်းပါးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှေးကွေးရခြင်း၊ ဥပဒေ စိုးမိုးမှု အားနည်းခြင်း၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာမှု နည်းခြင်း ထိခိုက်ခြင်း တို့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ပြဿနာ အကျဉ်းချုပ်

ဝဖြိုး (ကျေးရွာ) ရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁၅၀) ခန့်ရှိရာ စီးပွားရေး မပြေလည်သည့် အိမ်ထောင်စုများပါသည်။ ကျပန်းလုပ်သား အများစု ဖြစ်ပြီး ဆယ်ကျော်သူများရှိသည်။ စိတ်ပညာရေးတွင် မအောင်မြင်သူများသာ ဖြစ်ကြရာ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်လာအောင် ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ လုပ်နိုင်ဖို့ရာ မလွယ်ကူပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ/ကျောင်းသူ/သားများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ နာမကျန်းဖြစ်နေသူများ၊ အချိန်မရွေး သွားလာရေးတွင် လွယ်ကူစေရန်အတွက် ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်လာစေဖို့သည် တစ်ရွာလုံး၏ ဆန္ဒဖြစ်ကြောင်း တညီတညွတ်တည်း အတည်ပြုပါသည်။ ယခင်ကို၏ ဆန္ဒအရ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင် ခင်းကျင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ရန် အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဝတ်ရည်လှိုင်၊ နော်သန်းစေဝေ.

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာသူ/သားများ (ကျ - ၁၂၊ မ - ၃၉).

ပြဿနာသစ်ပင်



ဝါကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝါကြီး (ကရင်) ကျေးရွာ

ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက် (၈).

ဝါကြီး (ကရင်) ကျေးရွာတွင် အဓိက ရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာမှာ ကျောင်းခေါင်းလှည့်ပေါက်သည့် ပြဿနာဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းခေါင်းလှည့်ပေါက်ရသည့် အကြောင်းအရင်း များရှိပါသည်။ အကြောင်းအရင်း တစ်ရပ်မှာ ကျောင်းသား ဦးရေ များခြင်း၊ ရှေ့ဆက်ကျောင်း အဖြစ်သတ်မှတ်သည့်အတွက် ကျောင်းခေါင်းလှည့်ပေါက်ခြင်းကို ဖြစ်ရပ်သည်။ ကျောင်းသား/သူများ ကျောင်းစတက်ရသည့် အတွက်ကြောင့် ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း၊ စည်းလုံး ညီညွတ်မှုမရှိခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ပညာကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် မသင်ကြားရခြင်း၊ ပညာရေး အားနည်းသောကြောင့် ဝေဖန်သုံးသပ်မှု အားနည်းခြင်း တို့ဖြစ်ရပြန်သည်။

ထို့အပြင် ကျောင်းရန်ပုံငွေမလုံခြင်း တို့ကြောင့် ကျောင်းကို ပြန်လည် ပြုပြင်ရန်လည်း မဖြစ်နိုင်ပါ။ ငွေရှာ၏ ရန်ပုံငွေများမှာလည်း လုံလောက်မှု မရှိပါ။ ကျောင်းအသစ်ပြန်လည် ဆောက်ရန်လည်း မတတ်နိုင်ပါ။ ကျောင်းဝေးကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့် ဆရာ/မများသည် ကျောင်းသို့ မလာချင်ခြင်းများ ဖြစ်ရပါသည်။

ကျောင်းသားမိဘများသည် နွမ်းပါးသောကြောင့် အလှူငွေ ထည့်ရန်လည်း မတတ်နိုင်ပါ။ ကျောင်းသည် မိုးဒဏ်၊ လေဒဏ်ခံရသည့် အတွက်ကြောင့် အပျက်အစီးများ ရပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းကြောင့် ကလေးများ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်က ကျောင်းလာမတက်ရခြင်းများ ဖြစ်ရပါသည်။ ထိုသို့ကျောင်း လာမတက်သည့် အတွက်ကြောင့် ပညာတတ်များ နည်းပါးခြင်း တို့ကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ နှေးကွေးရခြင်း၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာမှု နည်းလျှ ထိခိုက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။

ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်

ဝဲကြီး(ကေရင်)ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေပေါင်း (၁၅၀) ခန့်ရှိ၍ စီးပွားရေး မပြေလည်သည့် အိမ်ထောင်စု များပါသည်။ ကျပန်းလုပ်သား အများစုဖြစ်ပြီး လယ်ကိုင်သူများမှာလည်း စိုက်ပျိုးရေးတွင် မအောင်မြင် သူများသာ ဖြစ်ကြ၍ ကျောင်းကို ပြုပြင်မွမ်းမံရန်နှင့် အသစ်ပြန် ဆောက်ရန် ထောက်ပံ့ကူညီမှုပါ။ ထို့အပြင် ကျေးရွာ ရံပုံငွေ နည်းပါးခြင်း၊ လူအင်အား မလုံလောက်ခြင်း၊ အလှူငွေ ပံ့ပိုးမှု မရှိခြင်း၊ ကျောင်းရံပုံ ငွေ နည်းပါးခြင်း၊ ကျောင်းသားမိဘများ ဝင်ငွေ နည်းပါး၍ ဆင်းရဲခြင်း တို့ကြောင့် အလှူငွေ မထည့်နိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် ကျောင်းကို အသစ် ဆောက်လုပ်ရန်၊ ပြုပြင်ရန် တိုးချဲ့ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ကူညီဆောင်ရွက် ရန် အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဝတ်ရည်လှိုင်၊ နော်သန်းမေမေ.

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာသူ/သား (ကျား - ၁၂၁၊ မ - ၃၉)

ကျေးရွာ ဝဲကြီး (ကရင်)　　ကျေးရွာအုပ်စု ဝဲကြီး

ရက်စွဲ ။ 28 - 4 - 16

ကျေးရွာအတွင်းရှိစိန်ခေါ်မှု ပြဿနာအခက်အခဲများ

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
၁။ လမ်း → မိုးအခါ ပွက်ထူ ကပ်သွားလာရ ခက်ခဲတယ်။ ၂။ စာသင်ကျောင်း ယိုယွင်းပျက်စီး၍ ခလေး နှင့် ဆရာ/မ ပညာသင်ကြား ခက်ခဲ ။ ၃။ ဆေးပေးခန်း / ဆရာမ မရှိ၍ ကျန်းမာရေး အတွက် ခက်ခဲ ။ ၄။ ရေကြီး၍ စပါးပင်ပျက်စီး၍ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲ ။ ၅။ စာက ကဲဒွဲ နွားများ သားဝတော အနာရောဂါ ကျရောက်၍ ဒီးဖွံ့အထွက်နှုန်း ကာကွယ်ဆေး မရှိခြင်း ။ ၆။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ မရှိ / မသိ၍ စိုက်ပျိုးပင် သီးနှံ အထွက် မကောင်းခြင်း။ ၇။ တိရစ္ဆာန် ကျွဲ၊ နွား များ ရောဂါ ကျရောက်သည့်အခါ မကုသတတ်ခြင်း / ကုသမှုမရှိ၍ နွား / ကျွဲ သေဆုံး / ရှုံးရများခြင်း. ၈။ စာကြည့်တိုက် မရှိ၍ အသိပညာနည်းပါးခြင်း။ ၉။ လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်းကြောင့် ညအခါ သွားလာရခက်ခဲ / ခလေးများ စာကျက်ရန် ခက်ခဲ ၁၀။ ထွန်စက် / ခြွေစက် စိုက်ပျိုးရေး စက်ကိရိယာများ မရှိခြင်းကြောင့် / အလုပ်သမား နည်းပါးခြင်းကြောင့် မြေယာသီးနှံများ အချိန်အခါမှီ မရိတ်သိမ်း မစိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း	၁။ မိုးရာသီ ရွာလမ်း ပျက်ထဲ၍ သွားလာရခက်ခဲ ၂။ လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်းကြောင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အလုပ်ရှောက် ရွှေ့ခြင်း။ ၃။ သောက်သုံးရေ မသန့်ရှင်းခြင်း။ ၄။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိ၍ ကျန်းမာရေးခက်ခဲခြင်း။ ၅။ လမ်းမကောင်း၍ မိုးရာသီတွင်း ဆေးရုံသို့ လူနာများ အားကုံ / ခရီးသို့ အချိန်မှီ မပို့နိုင်။ ၆။ စာသင်ကျောင်း (မူလတန်း) တွင် ကျောင်းဆရာ/မ မလုံလောက်ခြင်း။ ၇။ ကျောင်း (စာသင်ကျောင်း) ယိုယွင်းပျက်စီး ၈။ စာသင်ကျောင်းတွင် ရေသန့် မထွက်ခြင်း ရေညှော်ညှော်။ ၉။ ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက် မရှိ၍ စာပေဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း။ ၁၀။ စာသင်ကျောင်းတွင် စာရေးခုံ မလောက်ခြင်း နှင့် ဆရာ/မ အဆောင် မရှိခြင်း။ ၁၁။ ရွာတံတား ပျက်စီး၍ သွားလာရခက်ခဲ။ ၁၂။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ၍ ကုန်ပစ္စည်းများ ဈေးနှိမ်ခံရခြင်း။

ကျေးရွာ ဝဲကြီး(ကရင်)　　ကျေးရွာအုပ်စု ဝဲကြီး

ရက်စွဲ ။ – –

နောင်လာမည့်(၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်မှန်းချက်

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
၁။ ရွာလမ်းကို ကတ္တရာလမ်းမကြီး ဖြစ်စေချင်ပါသည်။ ၂။ ဆရာ/မ ပြည့်စုံသော အလယ်တန်းကျောင်းကြီး ဖြစ်စေချင်ပါသည်။ ၃။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း ရှိစေချင်ပါသည်။ ၄။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမကြီးကို ကောင်းမွန်စေချင်ပါသည်။ ၅။ စနစ်တကျ သင်ကြားပေးသော နည်းပညာသင်တန်းကျောင်းကြီး ရှိစေချင်ပါသည်။	၁။ ရွာလမ်းကို ကွန်ကရစ် / ကတ္တရာလမ်း ဖြစ်ချင် ၂။ တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးလင်းချင် ၃။ တစ်ရွာလုံး သောက်သုံးရေသန့် ရရှိချင်/လိုအပ် ၄။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရှိစေချင်သည်။ ၅။ ကျေးရွာတွင်း စာကြည့်တိုက်ရှိ စေချင်ပါသည်။

ကျေးရွာ ---- ဓနိကြီးကရင် ----   ကျေးရွာအုပ်စု ---- ဓနိကြီး ----------

ရက်စွဲ ။   -   -

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
၁။ ရွာလမ်း ပြုပြင်	၁။ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်
၂။ စာသင်ကျောင်း (ရေသန့်ကန်)	၂။ ရွာမီး (လျှပ်စစ်မီး)
၃။ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်	၃။ ရွာလမ်း ပြုပြင်
၄။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ပြုပြင်	၄။ စာကြည့်တိုက် ဆောက်
၅။ ဆေးပေးခန်း ဆောက်	၅။ စာသင်ကျောင်း (ရေသန့်ကန်)
၆။ ရွာတွင်း တံတား ပြုပြင်	၆။ ရွာတွင်း တံတား ပြုပြင်

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ - ဝဲကြီး(ကရင်) အုပ်စု - ဝဲကြီး ရက်စွဲ - ၂၈.၄.၁၆

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	စောနုဗေး	အုပ်စု
	ဥက္ကဋ္ဌ	နော်အက်စတာဝင်း	အုပ်စု
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	နော်ဟဲလားဝါး	
	အဖွဲ့ဝင်	စောစာဝါးဘူ	
	အဖွဲ့ဝင်		
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	စောဒေးစစ်ချမ်း	
	အဖွဲ့ဝင်	နော်ယာဂျူ	
	အဖွဲ့ဝင်		
လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	နော်အဲကနက်	
	အဖွဲ့ဝင်	စောကော်မူထူး	
	အဖွဲ့ဝင်		
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	ငွေစာရင်းကိုင်	နော်တောစာ	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်
ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်	အဖွဲ့ဝင်	စောမောင်အုန်း	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင် (အကြံပြုကော်မတီ)
	အဖွဲ့ဝင်	နော်အယ်မေစန်း	״
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	စောဦးကလေး	
	အဖွဲ့ဝင်	နော်ဒေးဖရောဖေါ်	

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - ဝါကြီး (ကရင်)

အုပ်စု - ဝါကြီး

ရက်စွဲ - ၂၇.၄.၁၆

နေရာ - အ.ထ.က (ခွဲ) မူလွန် စာသင်ကျောင်း

နံနက် (၉:၀၀) နာရီတွင် အစည်းအဝေး စတင်ခဲ့ပြီး အခမ်းအနား မှူးမှ အခမ်းအနားကို ဖတ်ကြားခဲ့သည်။

အခမ်းအနား စတင်ကြောင်း ကြေငြာပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစော်ရီးဝါးမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့သည်။

ထို့နောက် စီမံကိန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော ဝန်ထမ်း အသီးသီးမှ မိတ်ဆက်စကား ပြောကြားသည်။

စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက်နှင့် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၁) ချက်အား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ဝတ်ရည်လှိုင်မှ ရှင်းလင်း တင်ပြ ဆွေးနွေးပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ဝတ်ရည်လှိုင်မှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည့် သူ၏ တာဝန် ဝတ္တရားများ၊ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များကို ဆွေးနွေး တင်ပြခဲ့ပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ဝတ်ရည်လှိုင်မှ လူမှု အကာအကွယ်နှင့် သဘာဝ အကာအကွယ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းတွင် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများ၊ အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် စီမံကိန်းတွင် အဓိက ပါဝင်သူများ၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ဝတ်ရည်လှိုင်မှ ရှင်းလင်း တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ယူထားသည့်ရုံးရေးမှူး နော်သန်းမေအောင် နှင့် ဒေါ်ဝတ်ရည်မြိုင် တို့က ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစီအစဉ်ကို မဲပေးစနစ်ဖြင့် အမျိုးသား တစ်ယောက်၊ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး ဒုတိယပိုင်းအား မွန်းလွဲ (၂း၀၀) နာရီတွင် ယူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအတွက် ကျား ၊ မ အစုလိုက်ညီ ပေါင်းစပ်ထားသော အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြီး PRA Tools များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၎င်းနောက် အဖွဲ့များကို ပြန်ပေါင်းပြီး တစ်နေကုန် ဆွေးနွေးချက်များကို ပြန်လည် သုံးသပ်ကြပါသည်။ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေးအား ညနေ (၅း၀၀) နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့

ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ကို ၂၈.၄.၁၆ ရက်နေ့ နံနက် (၉း၀၀) နာရီတွင် စတင် ကျင်းပပြီး (ကျား) တစ်ဖွဲ့၊ (မ) တစ်ဖွဲ့ ခွဲ၍ (ကျား) အခက်အခဲများ (မ) အခက်အခဲများနှင့် နောင် (၅) နှစ်အတွက် မျှော်မှန်းချက်များအား ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါသည်။

ဖော်ထုတ်ခဲ့သော အခက်အခဲများမှ အရေးကြီးအရာ တစ်ခုစီအား ပြဿနာ သစ်ပင်ဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်

ညနေပိုင်းတွင် (ကျား) နှင့် (မ) ပြန်ပေါင်းပြီး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ စီ/ထောက် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းမှု ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် တာဝန် ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ စီ/ထောက် ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ) နှစ်ဦး ၊ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ၊ ဆောင်ရွက်ပြီး ကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ၊ ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုင်၊ အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်များအား မဲစနစ်ဖြင့် တဆင့်ချင်း ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ညနေ (၅း၀၀) နာရီခန့်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေးအား အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး စောရီးပါ		ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် 09-250977394	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်မြတ်လေးခိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ပဲကြီး (ကရင်)

ကျောက်ကြီး ပဲကြီး

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-ကရင်---	၁၅၀	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓ-----	၃၆
လူမျိုးစု (၂)------------		ဘာသာ(၂)-ခရစ်ယာန်	၁၁၄
လူမျိုးစုရော-------------		ဘာသာရော-----------	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၄၀၀	၄၇၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၄	၃၆

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☐
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☑
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐

(ဂ)ကျန်းမာရေးလုပ်သားများ ကောက်ယူမှု – ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျန်းမာရေးလုပ်သားများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားမှလာ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	☐	☐
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	☐	☐	အရံသားဖွား	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☑
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၄င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၃---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----------------

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လှား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------------------------

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လှား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ--ရေကြီး (နှစ်စဉ်)----

မုန်တိုင်းတိုက် (၂၀၁၄/၂၀၁၅)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)----------------------------------

(၂)----------------------------------

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခေါ်ရီးဝါး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၂-၄-၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်မြတ်ဆေးရှိုင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၂-၄-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မြတ်လေးဦး			
နေ့စွဲ 27 . 4 . 2016 .		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဝဲကြီး	ကျေးရွာ ဝဲကြီး - ကရင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	27.4.16	27.4.16.	၂၄	၇၈	၁၀၂	ဗမာ - ၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	28.4.16	28.4.16.	၂၄	၇၈	၁၀၂	ဗမာ - ၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	3.5.16	3.5.16	၂၅	၂၀	၄၅	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော် မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မြတ်လေးဦး	
နေ့စွဲ ၂၈.၄.၁၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ဝဲကြီး ကျေးရွာ ဝဲကြီး(ကရင်)

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	မိုးတွင်းကာလ၌ [illegible] သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။	၁	မိုးရာသီလမ်း ပျက်ထဲ့ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။
၂	စာသင်ကျောင်း [illegible] ကလေးများ [illegible] ဆရာ/မ ပညာသင်ကြားရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။	၂	[illegible] မရှိသောကြောင့် ပညာရေး ကျန်းမာရေး [illegible] ခြင်း။
၃	မြစ်ရေ [illegible] သောကြောင့် [illegible] ခက်ခဲခြင်း။	၃	သောက်သုံးရေ မသန့်ရှင်းခြင်း
၄	ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး [illegible] ခက်ခဲခြင်း။	၄	ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ
၅	သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကျရောက်သောကြောင့် [illegible] နည်းကာ ဝင်ငွေမရှိခြင်း။	၅	လမ်း မကောင်းသောကြောင့် မိုးရာသီ [illegible] များ [illegible] မပို့နိုင်ခြင်း။

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ရွာလမ်းကို ကတ္တရာလမ်း ဖြစ်ချင်သည်။	၁	ရွာလမ်းကို ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်စေချင်သည်။
၂	ဆရာ/မ ပြည့်စုံသော အလယ်တန်းကျောင်းကြီး ဖြစ်ချင်သည်။	၂	[illegible] ဖြစ်စေချင်ပါသည်။
၃	ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း ရှိစေချင်သည်။	၃	သောက်သုံးရေ သန့်ရှင်းသော ကျေးရွာ ဖြစ်ချင်သည်။
၄	ရွာချင်းဆက်လမ်းမကြီး ကိုကောင်းမွန်စေချင်သည်။	၄	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ရှိစေချင်ပါသည်။
၅	[illegible] သင်တန်းကျောင်း ရှိစေချင်သည်။	၅	ကျေးရွာတွင်း [illegible] ရှိစေချင်ပါသည်။

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ

ဝဲကြီး (ကရင်)

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (Form PC-3)

ဂ. အခက်အခဲ အတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိ အခြေအနေတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲ အတားအဆီးများသည် မည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံး အခက်အခဲ ၅ ခုစီ ဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ
၆။	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ မရှိ၍ စိုက်ပျိုးပင် သီးနှံ အထွက်မကောင်းခြင်း။	၆။	စာသင်ကျောင်းတွင် ဆရာ/မ မလုံလောက်သော အခက်အခဲ။
၇။	လူ၊ တိရစ္ဆာန်များ ရောဂါကျရောက်သည့် အခါ မကုသတတ်သောကြောင့် သေဆုံးရခြင်း။	၇။	စာသင်ကျောင်း ပျက်စီးယိုယွင်းသော အခက်အခဲ။
၈။	စာကြည့်တိုက် မရှိသောကြောင့် အသိပညာ နည်းပါးခြင်း။	၈။	စာသင်ကျောင်း ရေသန့်မရှိခြင်း။ ရေသန့်မရသော အခက်အခဲ။
၉။	လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် ညအခါ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။ ကလေးများ စာကျက်ရန်ခက်ခဲ	၉။	စာကြည့်တိုက် မရှိသောကြောင့် ဗဟုသုတ နည်းပါးသော အခက်အခဲ။
၁၀။	စိုက်ပျိုးရေး စက်ကိရိယာများ မရှိသော ကြောင့် သီးနှံများ အချိန်မီ ရိတ်သိမ်းနိုင်ခြင်း။	၁၀။	စာသင်ကျောင်းတွင် စာရေးခုံ မလုံလောက်ခြင်း။ / ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမရှိခြင်း။
		၁၁။	ရွာတံတား ပျက်စီး၍ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
		၁၂။	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ၍ ကုန်ပစ္စည်းများ ဈေးနှိမ့်ခံရခြင်း။

		အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)			အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းမြေဖြင့်	ကျ+မ	၁		၈၇၄
၂	စာသင်ကျောင်းမြေဖြင့်	ကျ+မ	၂		၁၀၀
၃	စာသင်ကျောင်း(ရေသန့်အိမ်)	ကျ+မ	၃		၁၀၀
၄	ကျောင်းနှင့်ဝေးသည်ရှိ	ကျ+မ	၄		၁၀၀
၅	ရွာတွင်းတံတား	ကျ+မ	၅		၈၇၄
၆	ရွာထိပ်လမ်းဆုံ	ကျ+မ	၆		၈၇၄
၇.	စာကြည့်တိုက်	မ	၇		၈၇၄

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် [illegible] လက်မှတ် .... နေ့စွဲ ၂၈-၄-၁၆

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။	
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်မြတ်လေးခိုင်	
နေ့စွဲ 3-5-16	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး ; မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဝဲကြီး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	
သဘဲချိုဆိပ်	ရွာတွင်းလမ်း (မြေသား + ကပ်ရံ)	808' x 12' x 0'- 6"	1150	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ	4,000,000	–			
တိုင်ပင်	ရွာတွင်းလမ်း (မြေသား 1' + ကပ်ရံ")	3730' x 8' x 6"	696	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ	7,000,000	–			
ဖိုးသောင်းရွာ	စာသင်ကျောင်း ပြင်ဆင်	30' x 18' x 12'	605	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ	5,000,000	–			
ဝဲကြီး (ကရင်)	ရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ် ဆိုင်ကယ်လမ်း ပြင်ဆင်	4300' x 3' x 0'. 4"	1334	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ	9,500,000	–			
ဝဲကြီး (ဗမာ)	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် ဆိုင်ကယ်လမ်း ပြင်ဆင်	3000' x 3' x 0'. 4"	1334	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ	6,600,000	–			

ရေးထိုး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးအောင်မြင့် လက်မှတ် [illegible] ရက်စွဲ 3.5.16

[illegible] Khaing

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေါ်ခန်းမ တံလေ:ခိုင်			
ရက်စွဲ။ 27.4.2016 မှ 28.4.2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး – ပဲခူး	မြို့နယ် – ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု – ဝဲကြီး	ကျေးရွာ – ဝဲကြီး - ကရင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ၂၀၀ မ အဖြ ကြိမ် ဒွိစ ဒု တိ ယ အကြိမ် ဇကျ. ရွာအ ခည်း အ ဝေ.

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	နော်ဂဲလူး		မ	√	ကရင်	[illegible]
၂။	နော်ဘဲကနက်		မ	√	ကရင်	ဘဲကနက်
၃။	နော်မူးဇူဖော		မ	√	ကရင်	မူဖော
၄။	နော်ဂလူ၊ဂလူ		မ	√	ကရင်	[illegible]
၅။	နော်ဘိုဒရူ		မ	√	ကရင်	ဘိုဒရူ
၆။	စောအူးဆဲ	ကျား		√	ကရင်	[illegible]
၇။	နော်တာပရီး		မ	√	ကရင်	[illegible]
၈။	နော်ဖော်ဂါးရူး		မ	√	ကရင်	[illegible]
၉။	နော်သါးဝါး		မ	√	ကရင်	[illegible]
၁၀။	မဒိုင်မာစိုး		မ	√	ဗမာ	[illegible]
၁၁။	နော်မဲရေ		မ	√	ကရင်	[illegible]
၁၂။	နော်ထူဖော		မ	√	ကရင်	ဖော
၁၃။	နော်ဘိုဒေါး		မ	√	ကရင်	ဒေါး
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မြတ်လေးနိုင်			
ရက်စွဲ။ 27.4.2016 မှ 28.4.2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဝဲကြီး	ကျေးရွာ ဝဲကြီး (ကရင်)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)[(၁)]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	နော်အဲပရီးနာ		√	√	ကရင်	[illegible]
၁၅	[illegible]		√	√	ကရင်	[illegible]
၁၆	[illegible]	√		√	ကရင်	[illegible]
၁၇	[illegible]	√		√	ကရင်	[illegible]
၁၈	[illegible]	√		√	ကရင်	[illegible]
၁၉	[illegible]		√	√	ကရင်	ဝါး
၂၀	[illegible]	√		√	ကရင်	Too
၂၁	[illegible]	√		√	ကရင်	ဝါ
၂၂	[illegible]	√		√	ကရင်	[illegible]
၂၃	[illegible]	√		√	ကရင်	[illegible]
၂၄	[illegible]		√	√	ကရင်	[illegible]
၂၅	[illegible]		√	√	ကရင်	[illegible]
၂၆	[illegible]		√	√	ကရင်	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မြတ်လေးဦး			
ရက်စွဲ၊ 27. 4. 2016 မှ 28. 4. 2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဝဲကြီး	ကျေးရွာ ဝဲကြီး (ကရင်)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)[(၁)]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဦးစောဝ	✓		✓	ကရင်	စောဝ
၂၈	ဦးဖိုးလှ	✓		✓	〃	ဦးဖိုးလှ
၂၉	ဦးမျိုးဝေ	✓		✓	〃	ဦးမျိုးဝေ
၃၀	ဦး[illegible]	✓		✓	〃	ဦး[illegible]
၃၁						
၃၂	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	ဒေါ်[illegible]
၃၃	ဒေါ်အယ်စတာလုံး		✓	✓	〃	အယ်စတာ
၃၄	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၃၅	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၃၆	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၃၇	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၃၈	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၃၉	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မြတ်လေးနိုင်			
ရက်စွဲ၊ 27.4.2016 မှ 28.4.2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဝါကြီး	ကျေးရွာ ဝါကြီး (ကရင်)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	နော်ဘောဘော		✓	✓	ကရင်	ဘော
၄၁	မအဲဘိုးဖေ		✓	✓	〃	ဘိုး
၄၂	နော်ကံဒိုး		✓	✓	〃	ဒိုး
၄၃	ဦးကဲဒါး	✓		✓	〃	ဒါး
၄၄	နော်ဖောဘော		✓	✓	〃	ဘော
၄၅	နော်ကလပ်		✓	✓	〃	ကလပ်
၄၆	နော်ဖောလဲလဲ		✓	✓	〃	လဲလဲ
၄၇	နော်မိဒါး		✓	✓	〃	ဒါး
၄၈	စောဒီဘာစေး	✓		✓	〃	စေး
၄၉	ဦးဖားစေးဒါး	✓		✓	〃	ဒါး
၅၀	ဦးငဝဲး	✓		✓	〃	ဝဲး
၅၁	ဦးကလဲ့လဲး	✓	+	✓	〃	လဲး
၅၂	ဦးတာတီးရူ	✓		✓	〃	ရူ
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မြတ်လေးဦး			
ရက်စွဲ၊ 27.4.2016 မှ 28.4.2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ဝါကြီး	ကျေးရွာ ဝါကြီး (ကရင်)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ [illegible] ကျေးရွာ အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၃	ဦးဖိုးချစ် [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၅၄	ဒေါ်မကွန်		✓	✓	ကရင်	ကွန်
၅၅	ဦးဝိတာ	✓		✓	ကရင်	တာ
၅၆	ဒေါ်လားဟဲ		✓	✓	ကရင်	ဟဲ
၅၇	[illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၅၈	[illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၅၉	[illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၆၀	[illegible]		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၆၁	[illegible]		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၆၂	[illegible]		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၆၃	[illegible]		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၆၄	[illegible]		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၆၅	[illegible]		✓	✓	ကရင်	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ခင်မြတ်ဝေ: ဦ			
ရက်စွဲ၊ 27.4.2016 မှ 28.4.2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး.	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး.	ကျေးရွာအုပ်စု ဝါကြီး.	ကျေးရွာ ဝါကြီး.(ကရင်)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအကြိမ် နှင့် ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး.

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၆၆	ဒေါ်တင်အေး.		√	√	ကရင်	တင်အေး
၆၇.	ဒေါ်ကလူဖော်		√	√	″	ကလူဖော်
၆၈.	ဒေါ်သာမဲဖိုး		√	√	″	မဲဖိုး
၆၉.	ဒေါ်ခိုသော်ဖော်		√	√	″	ခိုသော်ဖော်
၇၀ ″	ဒေါ်ဘိုတားတာ		√	√	″	ဘိုတားတာ
၇၁ ″	ဖိုးလို.	√		√	″	ဖိုးလို.
၇၂ ″	ဖောကျော့	√			″	ဖောကျော့
၇၃ ″	ဖြူညွန့်		√	√	″	ဖြူညွန့်
၇၄ ″	ဒေါ်ဒါး		√	√	″	ဒါး
၇၅ ″	ဘာဆောဖိုး		√	√	″	ဖိုး
၇၆ ″	ဒေါ်ဝါဂျာ		√	√	″	ဂျာ
၇၇ ″	ဒေါ်ပိုဖော		√	√	″	ဖော
၇၈.	ဒေါ်ဝါနာဖော		√	√	″	ဖော
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဖော်ခင်ဖြတ်လေးနိုင်			
ရက်စွဲ၊ 27. 4. 2016 မှ 28. 4. 2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄) .		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး.	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး.	ကျေးရွာအုပ်စု ဝဲကြီး	ကျေးရွာ ဝဲကြီး (ကရင်)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမ အကြိမ်ကျေးရွာ ခွဲ. ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်း ကျေးရွာ အစည်းအဝေး						
စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၇၉.	နော်ဒါးဖော		မ	အ ✓	ကရင်	နော်ဒါးဖော
၈၀.	နော်ဖိုးဖိ		မ	✓	ကရင်	[illegible]
၈၁.	နော်ရှီးဖော		မ	✓	ကရင်	ရှီးဖော
၈၂.	နော်စိုဖိုင်		မ	✓	ကရင်	ဖိုင်
၈၃.	နော်ဆေးပာ		မ	✓	ကရင်	ဆေး
၈၄.	နော်ဝါဖိုး		မ	✓	ကရင်	ဖိုး
၈၅.	နော်ပာလူး		မ	✓	ကရင်	လူး
၈၆.	နော်ယူးယူ		မ	✓	ကရင်	ယူ
၈၇.	နော်ထူးထူးနာ		မ	✓	ကရင်	[illegible]
၈၈.	နော်ထူးဖော		မ	✓	ကရင်	ဖော
၈၉.	နော်ရေပာ		မ	✓	ကရင်	ပာ
၉၀.	နော်ဒီးနာ		မ	✓	ကရင်	နာ
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မြတ်လေးနိုင်
ရက်စွဲ။ 27.4.2016 မှ 28.4.2016 ထိ — စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး — မြို့နယ် - ကျောက်ကြီး — ကျေးရွာအုပ်စု – ဝဲကြီး — ကျေးရွာ ဝဲကြီး - ကရင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ၁/၃ အကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၉၁	နော်စေးဖွေးဟဲ		✓	✓	ကရင်	ဟဲ
၉၂	နော်ချူးနီဖော		✓	✓	ကရင်	ဖော
၉၃	နော်ပဲရာ		✓	✓	ကရင်	ရာ
၉၄	နော်ခရှုမ်		✓	✓	ကရင်	ခရှုမ်
၉၅	နော်တီမိုး		✓	✓	ကရင်	မိုး
၉၆	နော်ဝဲဒီးခက်		✓	✓	ကရင်	ခက်
၉၇	ဦးရှာဒိုး	✓		✓	ကရင်	ဒိုး
၉၈	နော်ဘာဖော		✓	✓	ကရင်	ဖော
၉၉	နော်သက်ဖော		✓	✓	ကရင်	ဖော
၁၀၀	နော်ဖူဒိုးရှာ		✓	✓	ကရင်	ရှာ
၁၀၁	နော်ပူး ထူးထူး		✓	✓	ကရင်	ထူး
၁၀၂	နော်ပေါ်မာနီ		✓	✓	ကရင်	မာနီ
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

		အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)			အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းမြေပြင်	က+မ	၁		၈၇၄
၂	စာသင်ကျောင်းမြေပြင်	က+မ	၂		၁၀၀
၃	စာသင်ကျောင်း(ရှေ့သင်္ချိုင်း)	က+မ	၃		၁၀၀
၄	ကျောင်းခွဲဝင်လမ်းရိုး	က+မ	၄		၁၀၀
၅	ရွာတွင်းတံတား	က+မ	၅		၈၇၅
၆	ရွာသီးလမ်းရေ	က+မ	၆		၈၇၄
၇	မကြေညီတိုက်	မ	၇		၈၇၄

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဆောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် [illegible] လက်မှတ် .... နေ့စွဲ ၂၈-၄-၁၆

ဝဲကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ဝဲကြီးကရင်ကျေးရွာ အမျိုးသမီးများ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်စဉ် (၂၇.၄.၂၀၁၆)

ဝဲကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝဲကြီးကရင်ကျေးရွာ အမျိုးသားများ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်စဉ် (၂၇.၄.၂၀၁၆)

ဝဲကြီးကျေးရွာအုပ်စု ၊ဝဲကြီးကရင်ကျေးရွာ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ (၂၈.၄.၂၀၁၆)

အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်