ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရှမ်းမပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု

ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သာပေါင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
၅	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆	ကျေးရွာသမိုင်း
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
၈	အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ
၉	ကော်မတီဝင်များစာရင်း
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check list for VDP)
၁၂	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
၁၃	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
၁၄	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
၁၇	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း

သာပေါင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ **ရှမ်းမဖြောင်ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ**



ရှမ်းမဖြောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

(၁) ရှမ်းမဖြောင်ကျေးရွာ

(၂) အုပ်ပုံကျေးရွာ

(၃) ငွေးကုန်းကျေးရွာ

(၄) ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ

(၅) တောင်ယာကုန်းကျေးရွာ

(၆) အဟောင်းပင်ချိုင့်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၄၂	၃၂၃	၃၄၃	၆၈၆

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၀	-	-	-
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အဦး	မှတ်ချက်
၁။	ရေတွင်းရေကန်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်		
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	-	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်း အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	-	-	-	-	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်နှင့် အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/ အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
-	-	-	-	-	-	-	-

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းမမြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည် အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၈.၅.၂၀၁၆	ရှေ့မှီ၊ နောက်မီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂	၂	၄	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ	၈.၅.၂၀၁၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၈	၂၀	၃၈	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်မာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၈.၅.၂၀၁၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၅	၂၅	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၈.၅.၂၀၁၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၇	၆	၁၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ	၈.၅.၂၀၁၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၆	၅	၁၁	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာခနေပြမြေပုံ	၈.၅.၂၀၁၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၅	၂၅	လူမှုစီးပွားအပေါ် အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၈.၅.၂၀၁၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊သဘာဝ ယံဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၈.၅.၂၀၁၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၀	၁၇	၃၇	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းမမြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ

သမိုင်းအကျဉ်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်	ထိရောက်မှု၊ သက်ရောက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
၁၉၀၀ ခုနှစ်ခန့်	ယခင်ကပင် တည်ရှိခဲ့ပါသည်။	ယခင်က မြစ်ဘေးတွင် တည်ရှိပြီး မြစ်ကွေ့၏ ထောင့်တွင် ရွာတည်ပြီး မြစ်လယ်တွင် ဂဲကြီးရှိပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာတို့ကို အစွဲပြု၍ ဂဲကြီးဒေါင့်ရွာဟု ခေါ်ပါသည်။
၁၉၆၄ ခုနှစ်ခန့်	ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။	အဓိကရုဏ်းကြောင့် ရွာပျက်စီးပြီး ရွာသူ/သားများ ရွာမှ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ရပါသည်။
၁၉၇၀ ခုနှစ်ခန့်	ရွာပြန်လည် ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။	အေးချမ်းသွားချိန်တွင် ရွာသူ/သားများ ရွာသို့ ပြန်လာပြီး ရွာကိုထူထောင်ပါသည်။ အိမ်ခြေ (၂၀)ခန့် ရှိပါသည်။ ဦးဖိုးကျားမှ စတင်အုပ်ချုပ်ပါသည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်ခန့်	လူဦးရေတိုးတက်လာပါသည်။	အိမ်ခြေ(၅၀)ခန့် ရှိလာခဲ့ပြီး လူဦးရေများပြားလာပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းရရှိခဲ့ပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို နေရာရွှေ့၍ ဆောက်လုပ်ကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်ခန့်	လူမှုဘဝနှင့် ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးမှုများ ရှိလာပါသည်။	World Vision နှင့် ယူနီစပ်တို့မှ ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရရှိပြီး ကျေးရွာအတွင်း တိုးတက်မှုများ ရှိလာပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်ခန့်	NGO အဖွဲ့များနှင့် ပိုမိုချိတ်ဆက်မိလာပါသည်။	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်မိပြီး ကျေးရွာအတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းမမြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ယခင်ကပင် တည်ရှိခဲ့သော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ယခင်ရွာသည်ငဂန်မြစ်ကမ်းဘေးတွင် တည်ရှိပြီး မြစ်ကွေ့၏ ထောင့်တည့်တည့်တွင် ရှိပါသည်။ ၄င်းမြစ်အတွင်း ရွာထိပ်တွင် ဂဲကြီးတစ်ခု ရှိပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာတို့ကို အစွဲပြုပြီး ဂဲကြီးဒေါင့်ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၁၉၆၄ ခုနှစ်ခန့်တွင် ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရွာတွင် မနေရဲတော့သဖြင့် နီးစပ်ရာ ရှမ်းမမြောင်ရွာနှင့် သာပေါင်းမြို့တို့တွင် သွားရောက်တိမ်းခဲ့ပါသည်။ အဓိကရုဏ်းကြောင့် ရွာတွင် အိမ်များနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းလည်း ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။

၁၉၇၀ ခုနှစ်ခန့် အဓိကရုဏ်းအေးချမ်းချိန်တွင် ရွာသူ/သားများသည် မိမိရွာသို့ပြန်လာပြီး ရွာကို အသစ်တဖန် ထူထောင်ကြပါသည်။ လက်ငုတ်လက်ရင်းအလုပ်များဖြစ်သည့် တောင်ယာ၊ လယ်၊ ဥယျာဉ်နှင့် ရေလုပ်ငန်းတို့ ပြန်လည်လုပ်ကိုင် အသက်မွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ထူးခြားသောအလုပ်များမှာ လေ့သင်္ဘောပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများမှ ခမောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများလည်း တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဦးဖိုးကျားမှ စတင်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၉၀ ခုနှစ်ခန့်တွင် အိမ်ခြေများ တိုးတက်လာပါသည်။ မြစ်သည် ကမ်းပြိုခြင်း၊ သောင်ထွန်းခြင်းတို့ ခဏခဏဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာဘက်တွင် သောင်ထွန်းပါသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာသောအခါ မြစ်နှင့်အလှမ်းဝေးသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်ခြေနှင့် လူဦးရေတိုးတက်လာသည်နှင့် အမျှ အစိုးရမှ မူလတန်းကျောင်းဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ရွာရှိ လူများကလည်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းဟောင်းကို ဖျက်ကာ နေရာသစ်တွင် အသစ်ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၉၅ ခုနှစ်ခန့်တွင် World Vision နှင့် ယူနီစပ်တို့မှ ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ရေတွင်းရေကန်များ၊ မူကြိုကျောင်း၊ အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့်ချိတ်ဆက်မိကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကွမ်းခြံကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ

သုံးသပ်ချက်

၁။ **သောက်သုံးရေရရှိမှု**

သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့် စက်ရေတွင်း (၁)တွင်း ရှိပါသည်။ အခြားသော ရေတွင်းများလည်း ရှိပါသည်။ ချောင်းရှိပြီး ရေအရင်းအမြစ် ကောင်းပါသည်။

၂။ **လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု**

ကျေးရွာသည် သာပေါင်း-ဆောင်ဘုံလမ်းမကြီးနှင့် မလှမ်းမကမ်းတွင်ရှိပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းသည် နွေရာသီတွင် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းလည်း နွေရာသီတွင် ကောင်းမွန်ပါသည်။

၃။ **ပညာရေး**

ရွာတွင် မူလတန်း၊ မူလွန်၊ မူကြိုကျောင်းများရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပညာရေး ကောင်းမွန်ပါသည်။

၄။ **ကျန်းမာရေး**

ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းမရှိပါသည်။ အခြားရွာနှင့် သာပေါင်းမြို့သို့ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၅။ **အထွေထွေသုံးသပ်ချက်**

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့် နွမ်းပါးသူများလည်း အလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အားလုံးသုံးစွဲကြပါသည်။ ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှ အရင်းအမြစ်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ရှိပါသည်။ ရွာသည် နှစ်စဉ်ရေကြီးနစ်မြုပ်ခြင်းကို ခံစားရပါသည်။ သာပေါင်းမြို့နှင့် (၅)ခန့်သာ ကွာဝေးပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရှမ်းမမြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကို ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၈.၅.၂၀၁၆))ရက်နေ့ရေးဆွဲ ဆွေးနွေးရာ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများ ခြောက်သွေ့ရာသီ ဖြစ်ပြီး နယုန်၊ ဂါဆို၊ ဂါခေါင်၊ တော်သလင်း လများသည် မိုးရွာသွန်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် ရာသီတိုင်းတွင် ခမောက်နှင့်လှေစပ်ခြင်းများ လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ဂါဆို၊ ဂါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများအပ ကျန်လများတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ဝင်ငွေအနေဖြင့် နယုန်၊ နတ်တော်လသည်အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး ဂါဆို၊ ဂါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများသည် အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ တန်ခူး၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများသည် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူး၊ ဂါဆို၊ ဂါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ ပြာသို့ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများသည် ပွဲတော်ရှိသောလများဖြစ်၍ ကျန်လများသည် ပွဲတော် မရှိပါ။

အားလပ်ရက်အဖြစ် ဂါဆို၊ ဂါခေါင်၊ တော်သလင်းလတို့တွင် အားလပ်ချိတ်များပြီး၊ တပေါင်းလတွင် အသင့်အတင့်ဖြစ်ပြီး ကျန်လများတွင် အားလပ်ရက်နည်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။

အစားအစာရှားပါးမှုတွင် ဂါဆို၊ ဂါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီးတင်ကျွတ်လတို့သည် အစားအစာ ပေါများပြီး၊ တပေါင်း၊ တန်ခူး တို့တွင် ရှားပါးပါသည်။ ကျန်လများသည် အသင့်အတင့်ဖြစ်ပါသည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ပြာသိုလတို့တွင် ဖျားနာမှု၊ ဝမ်းရောဂမ်းပျက်များဖြစ်ပြီး ကျန်လများတွင် ဖြစ်ပွားမှုမရှိပါ။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရှမ်းမမြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကို ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၈.၅.၂၀၁၆)) ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲ ဆွေးနွေးရာ ကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရပ်မိ၊ ရပ်ဖ ရာအိမ်မှူး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအတွက် ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်မှ မြို့နယ်ဆေးရုံနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပညာရေးအတွက် ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ ရှိပါသည်။

လုံခြုံရေးအတွက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မီးသတ်၊ ပြည်သူ့စစ် တို့မှ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် World Vision၊ ကျေးရွာအခြေပြုငွေစုငွေချေး၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ အမျိုးသမီးရေရာ၊ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့် မြို့နယ်မီးသတ်တို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျေးရွာ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းမှ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရှမ်းမမြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ

ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံ

သုံးသပ်ချက်

ပြဿနာသစ်ပင်ကို ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၈.၅.၂၀၁၆)) ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲ ဆွေးနွေးရာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှစ်ဖွဲ့စလုံးမှ စာသင်ကျောင်း မကောင်းခြင်းအခက်အခဲကို တင်ပြ ဆွေးနွေးပါသည်။

စာသင်ကျောင်းမကောင်းခြင်း အကြောင်းအရာများမှာ

- အမိုးများပေါက်နေခြင်း၊
- နံရံများ မခိုင်တော့ခြင်း၊
- အဆောက်အဦးသေးခြင်း၊
  ကျောင်းသား/သူများ ကျပ်ညပ်စွာ စာသင်ရခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

စာသင်ကျောင်းမကောင်းခြင်းအတွက်ဖြစ်သည့် အခက်အခဲများမှာ

- ကလေးများစာသင်ရန်အခက်အခဲရှိခြင်း၊
- ကလေးများအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ရခြင်း အခက်အခဲဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရှမ်းမမြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ

ဓနအင်အားပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ဓနအင်အားပြဇယား ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၈.၅.၂၀၁၆)) ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ အနွမ်းပါးအုပ်စု (ထိခိုက်လွယ်)သည် ဓနိမိုး၊ ဓနိကာ၊ ဂါးကြမ်းခင်းဖြင့် နေထိုင်ပါသည်။ လယ်ဧကပိုင်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ကြက်၊ ဂက်တို့ မွေးမြူပိုင်ဆိုင်ပြီး တစ်နှစ်တာဂင်ငွေ ပုံမှန်မရှိပါ။ အိမ်ခြေ(၁၀)လုံး ရှိပါသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုသည် ဓနိမိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်းအိမ်များ ဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ နွား၊ ကြက်၊ ဂက် တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တနှစ်တာဂင်ငွေ (၇)သိန်းခွဲခန့်ရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၈၅)လုံး ရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ တိုက်ခံအိပ်များဖြစ်သည်။ လယ်၊ နွား၊ လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ လယ်(၅)ဧက ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဂင်ငွေမှာ (၁၅)သိန်းခန့်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၄၀)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ စက်၊ နွား၊ ကွမ်းခြံ၊ စက်လှေနှင့် ဥယျာဉ်တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ လယ် (၂၀) ဧက ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဂင်ငွေမှာ (၅၀)သိန်းခန့် ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၇)လုံး ရှိပါသည်။

အချုပ်အရ အလယ်အလတ်နှင့် ချမ်းသားအုပ်စုတွင်သာ ငွေကြေးပြေလည်ပြီး နွမ်းပါးနှင့် အနွမ်းပါးဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင် အကြွေးတင်မှုများ အစဉ်ရှိနေပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရှမ်းမပြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်ပြဇယား



စဉ်	အရင်းအမြစ်	သုံးစွဲသူ	ထိန်းချုပ်သူ
၁။	မြစ်	ကျ+မ	ကျ+မ
၂။	[illegible]	ကျ+မ	ကျ+မ
၃။	လယ်	ကျ+မ	ကျ+မ
၄။	ဥယျာဉ်	ကျ+မ	ကျ+မ

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဘဘာဂအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်ယာကိုင်းကျွန်း၊ မြစ်ချောင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံတို့အပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးစွဲကြပါသည်။ မိသားစု အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှ ဦးစီးလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာလည်း ပံ့ပိုး ကူညီလျှက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ခြေ (၇၀)ရာခိုင်နှုန်းသည် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျန်မိသားစုများမှာ စာရင်းငှားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မြစ်ရေနှင့် ရေတွင်းမှရေများကို အိမ်သုံးရေအတွက် အသုံးပြုပြီး ငှင်းရေ သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများမှသာ အဓိကဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဆောင်းသီးနှံကို မြစ်ရေတင်ပြီး ဧက အနည်းငယ် စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်း ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး ငှက်ပျောနှင့် အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် မြို့အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာ ဆိုင်ကယ်နှင့် စက်လှေတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးများမှ ညီမျှစွာ သုံးစွဲကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရှမ်းမဖြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့် ပြသပုံ



သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကို ဝဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၈.၅.၂၀၁၆)) ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲ ဆွေးနွေးရာ ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ဝင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့် အချက်များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများမှ ပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားသာ ဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးမှ အခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားမှ သာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ ပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်ကြောင်း၊

- အိမ်တွင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေရကြောင်း ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရှမ်းမမြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၆.၅.၂၀၁၆

(၆.၅.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ည (၇း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေး အခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သောဦးစိုင်းချင်းနောင်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်သီတာဂင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်ဖူးပုလဲသွယ် (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)၊ ကျေးရွာလူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသော ဦးစိုင်းချင်းနောင်နှင့် ဒေါ်သီတာဂင်းတို့မှ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရှမ်းမမြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၈.၅.၂၀၁၆

၈.၅.၂၀၁၆ ရက်နေ့ ည(၇း၃၀)အချိန်တွင် ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦး၊ ငွေယူရေး(၃)ဦး လည်ပတ်ပြုပြင်(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၃)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုထဲမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း၊ (၂) ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ (၃) ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ (၄) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းခြင်း တို့သည် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ အလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို

ည(၉း၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၃၀)ဦး၊ မ (၃၈)ဦး စုစုပေါင်း (၆၈)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရှမ်းမမြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များစာရင်း



VDPအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ၊ ရွာ မြို့နယ်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း
  (အခြေခံအဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု ....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။
  စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် (Vennပုံ ......)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ
  တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ
    - အလွန်ကောင်း
    - ကောင်း
    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
    - ရှိ
    - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
  (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းမမြောင်အုပ်စု၊ ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းမမြောင်အုပ်စု၊ ဂဲကြီးဒေါင့်ကျေးရွာတွင် PRA Tools များ ရေးဆွဲနေပုံ

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးအတည်ပြုရမည်။ Tablets မှတဆင့် ပြန်လည်ပေးပို့ရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမှုဉ်စိ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် 09-32945067	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဥမ္မာ
[illegible]	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] ကျေးရွာ [illegible]

က. လူဦးရေ

လူမျိုး	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုး (၁) ဗမာ	142	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	142
လူမျိုး (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုး (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးပေါင်း----------		ဘာသာပေါင်း----------	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	323	343
အိမ်ထောင်ဦးစီး	132	10

142

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများရရှိနိုင်မှု ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)ပညာရေး	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂)ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃)လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
						လက်သမား	✓	☐
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	✓	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	ပန်းရံ	✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	✓	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐			
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	✓	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ကျွဲစက်ဆိုင်ရာ	✓	☐
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	✓	☐	အရံသားဖွား	☐	☐	ရေပိုက်ဆက်သူ	✓	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း (၁)/(၂)	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	✓	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုရွေးပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း (မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း)
ကျောက်စရစ်လမ်း (မြေသားလမ်း) လှည်းလမ်း အခြား ______

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ရှိပါက

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2014 /မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်)/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဈေးကွက်အဆက်အသွယ်

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ဈေးမည်မျှရှိပါသနည်း? ခု 1 /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဈေးသို့သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် 20 မိနစ် နာရီ

မြို့သို့သွားရာတွင်ကြာချိန် 2 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ______

ဈေးသို့တွင်ကြာချိန် 10 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/(မော်တော်ဘုတ်) အခြား ______

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသလား
မရှိပါ ✓ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ [illegible]

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁) World Vision

(၂) ____________

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် — အမည် ဦး·လှညွန့်

လက်မှတ် [signature] ရက်စွဲ 6.5.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး — အမည် ဦး·ညီဇော်

လက်မှတ် ရက်စွဲ

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ စ-၂ · စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစီရင်ခံစာ (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုရည်မှန်းချက်/သက်ဆောင်နည်းပညာ အတွက်ဖြည့်စွက်ရမည်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးဆုံးသည့်ကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
ရှင်းလင်းရေးမှူး/တာဝန်ခံ အမည် ဦး ဥက်ကံ			
နေ့စွဲ 10.5.2016	စက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ ✓စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	6.5.2016	6.5.2016	91	49	90	0	0
၂။ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	8.5.2016	8.5.2016	30	40	70	0	0
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	10.5.2016	10.5.2016	19	13	27	5	ကျင်
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						-	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၆.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-	
၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-	



Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

(Form PC 3)

8.5.2016

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

၈. ကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည့်(ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း မြဲမြံခိုင်ခံ့ခြင်း	က+မ	ဦးစားပေးအဆင့် (၁)	20,00000	600
၂	ရွာတွင်းလမ်း ဖြူခင်းခြင်း (2000'x 6'x 6")	က+မ	ဦးစားပေးအဆင့် (၂)	[illegible]00000	666
၃	ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	က+မ	ဦးစားပေးအဆင့် (၃)	[illegible]00000	666
၄	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	က	ဦးစားပေးအဆင့် (၄)	30,00000	666
၅					
၆					
၇					
၈					

မှတ်ချက်။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး[illegible] လက်မှတ် [signature] ရက်စွဲ 8.5.2016


Government of the Republic of the Union of Myanmar
2016
10.5.2016
2" PVC, 200'
640
320000
320000
2" PVC, 200'
201
320000
320000
2" PVC, 200'
598
320000
320000

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ဝဲကြီးဂေါင်	[illegible]	[illegible] 100' [illegible]	666	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	3200000			----	3200000
တောင်ယာကုန်း	[illegible]	2"PVC, 200'	352	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	3200000			----	3200000
[illegible]	[illegible]	2"PVC, 200'	230	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	3200000			----	3200000
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				----	
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				----	

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်ခင်ရင်းဝင်း [signature] 10.5.2016

ပုံစံ (၁၂) - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

[illegible] စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် [illegible] လူထုစည်းရုံးရေး [illegible] စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်အသီးသီး အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ညီမင်း	
ရက်စွဲ 6. 5. 2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ✓စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မကွေး	သာပေါင်း	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးနေရာ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ဦးဟန်ဝင်းအောင်	✓		✓	[illegible]	
၂	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၃	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၄	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၅	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၆	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၇	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၈	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၉	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၀	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၁	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၂	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၃	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၄	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၅	ဦး[illegible]	✓	[illegible]	✓	"	Kyaw
၁၆	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၇	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၈	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၉	ဦး[illegible]	✓		✓	"	Kyaw
၂၀	ဦး[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၂၁	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၂	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၃	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၄	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၅	ဦး[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ [illegible]


(FORM PC 12)
6-5-2016
(V)
(V)

ပုံစံ - ဝ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးရန် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တိုင်းတွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး[illegible]

ရက်စွဲ 6.5.2016		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမ [illegible] ကျေးရွာ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၁	ဦး[illegible]	✓		✓	ဗမာ	[signature]
၅၂	ဦး[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၅၃	ဦး[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၅၄	ဦး[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၅၅	ဦးမြအောင်	✓		✓	〃	[signature]
၅၆	ဦး[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၅၇	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၅၈	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၅၉	ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း		✓	✓	〃	[signature]
၆၀	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၆၁	ဦး[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၆၂	ဦးအောင်မြင့်	✓		✓	〃	[signature]
၆၃	ဦး[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၆၄	ဦးလေးထွန်း	✓		✓	〃	[signature]
၆၅	ဦး[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၆၆	ဦး[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၆၇	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	[signature]
၆၈	ဦး[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၆၉	ဦး[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၇၀	ဦး[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၇၁	[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၇၂	[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၇၃	[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၇၄	[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
၇၅	[illegible]	✓		✓	〃	[signature]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၀၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းရည် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆုံးတိုင်းတွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး [illegible]

ရက်စွဲ 6.5.2016

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(√) ✓စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	သာပေါင်း	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၃၆	မကြည်		√	√	ဗမာ	[illegible]
၃၇	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
၃၈	ဦး [illegible]	√		√	〃	[illegible]
၃၉	ဒေါ် [illegible]		√	√	〃	[illegible]
၄၀	ဒေါ်[illegible]		√	√	〃	[illegible]
၄၁	ဦးထွန်းခင်	√		√	〃	[illegible]
၄၂	ဦးကျော်ဆိုင်	√		√	〃	[illegible]
၄၃	ဦးချစ်ဦး	√		√	〃	[illegible]
၄၄	ဦး [illegible]	√		√	〃	[illegible]
၄၅	ဦး [illegible]	√		√	〃	[illegible]
၄၆	ဦး [illegible]	√		√	〃	[illegible]
၄၇	ဦး [illegible]	√		√	〃	[illegible]
၄၈	ဦး [illegible]	√		√	〃	[illegible]
၄၉	ဦးကျော်ခင်	√		√	〃	[illegible]
၅၀	ဦး [illegible]	√		√	〃	[illegible]

မှတ်ချက်

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆိုအမှတ်ခြစ်ပါ

ပုံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

[illegible]			
ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသူအမည် ဦး-ညိုဝင်း			
ရက်စွဲ 8 - 5 - 2016	စီမံကိန်းလက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☑လက်ဝန်း(၁) ☐လက်ဝန်း(၂)☐လက်ဝန်း(၃)☐လက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)[က]	ရာထူး	လက်မှတ်
1	[illegible]		√	√	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
3	[illegible]	√		√	〃	[illegible]
4	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
5	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
6	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
7	[illegible]	√		√	〃	[illegible]
8	[illegible]	√		√	〃	[illegible]
9	[illegible]	√		√	〃	[illegible]
10	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
11	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
12	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
13	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
14	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
15	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
16	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
17	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
18	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
19	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
20	[illegible]	√		√	〃	[illegible]
21	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
22	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
23	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
24	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
25	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(က) [illegible]

ပုံစံ - စဝ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများ ကျင်းပတိုင်း ... ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ဆင့်တွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ဖြည့်သွင်းရန်			
ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သူအမည် ဦး [illegible]			
ရက်စွဲ 8-5-2016		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) ပြင်ဆင်မှုအဆင့်(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(က)	လူမျိုး	လက်မှတ်
26	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
27	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
28	ဦး [illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
29	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
30	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
31	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
32	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
33	ဦး [illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
34	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
35	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
36	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
37	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
38	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
39	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
40	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
41	ဦး [illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
42	ဦး [illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
43	ဦး [illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
44	ဦး [illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
45	ဦး [illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
46	ဦး [illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
47	ဦး [illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
48	ဦး [illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
49	ဦး [illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
50	ဦး [illegible]	✓		✓	〃	
	စုစုပေါင်း					

(က) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်စေ၊ မဟုတ်ပါက အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူကိုအမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးကကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးပြီး ပုံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တိုင်းတွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ညီဝေ			
ရက်စွဲ 8.5.2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေမရမြင့်	ကျေးရွာ ဝဲကြီးပေါင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဥက္ကဋ္ဌ ရွေးချယ်ရေး ကျေးရွာစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)[a]	လူမျိုး	လက်မှတ်
51.	ဦး ဟင်း တင်	√		√	ဗမာ	ဟင်း
52.	ဦး ကြူ ရွှေ	√		√	"	[illegible]
53.	ဦး မောင် မြိုင်	√		√	"	မြိုင်
54.	ဦး ကျော် မိုး ဦး	√		√	"	မိုး
55.	ဦး မြ ထွန်း	√		√	"	ထွန်း
56.	ဦး မြ သူ	√		√	"	မြ
57.	ဒေါ် တင်တင်ဝင်း		√	√	"	ဝင်း
58.	ဒေါ် ရွှေ မြင့်		√	√	"	ရွှေ
59.	ဦး ရန် နိုင် ရွှေ	√		√	"	နိုင်
60.	ဒေါ် ခင် ခင် ဝေ		√	√	"	ဝေ
61.	ဒေါ် ရွှေ ကျ		√	√	"	ကျ
62.	ဦး ထွန်း နိုင်	√		√	"	နိုင်
63.	ဦး မြ ညိုမောင်	√		√	"	[illegible]
64.	ဦး ခင် မြင့် ဝေ	√		√	"	[illegible]
65.	ဦး ကျော်ကျော်	√		√	"	Kyaw
66.	ဦး စိုး ဟိန်း	√		√	"	[illegible]
67.	ဒေါ် ခင် ခင် ဝင်း		√	√	"	ခင်
68.	ဒေါ် တင်တင် ညွန့်		√	√	"	တင်
69.	ဦး စိုး တင့်	√		√	"	စိုး
70.	ဦး စိုး သိန်း	√		√	"	သိန်း
71.						
72.						
	စုစုပေါင်း					

(a) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ခြစ်ပါ။