ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းပန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကရင်ပြည်နယ် ၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကမော့သဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ထိုးခီးကျေးရွာ(၂၀၁၆ခုနှစ်) ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

အကြောင်းအရာ

၁။ ဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းစစ်ခြင်း

၂။ လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်သော ကျေးကွာများအကြောင်း

၃။ ကျေးကွာအကဲဖြတ်အဆင့်များ

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဘဝရှင်းလင်းခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲ (PSA / PRA) အကြောင်းရှင်းလင်း

၅။ ကျေးကွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ဆင့်ချင်း စီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ ကော်မတီဝင်တွေးခေါ်ခြင်းနှင့် ကျေးကွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောင်ဂွက်မှုမှတ်တမ်းတင်ပုံများ

၇။ ကော်မတီဝင်များအကြောင်း

၈။ ကျေးကွာအကဲဖြတ်အဖွဲ့ (ပုံစံ - ၁)

၉။ စီမံကိန်းဧကဝင်အချိုးခွဲယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ ကျေးကွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

၁၁။ ကျေးကွာတည်ဆဲစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွဲဖွဲ့ခြင်းရှင်းလင်းခြင်း (ပုံစံ - ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအကြောင်း (ပုံစံ - ၁၂)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ ကက္ကဆိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၅။ ကျေးကွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (checklist for VDP)

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
- မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- မြို့နယ်ခွဲနယ်နိမိတ်
- မြို့
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ကားလမ်း
- မီးရထားလမ်း
- သတ္တုတွင်း
- တံတား
- စေတီ

၂။ ကဏ္ဍသဲ ပင်းဇံ ၊ ဟုသုတ ပါဝင်သော ကျေးဇူး များများ

(၁) ပင်းဇံ ကျေးဇူး

(၂) ကဏ္ဍာသဲ ကျေးဇူး

(၃) ကိုးကဲခဲ့ရှိ ကျေးဇူး

(၄) ကောဂိုး ကလေး ကျေးဇူး

(၅) ထိုးခိုး ကျေးဇူး

(၆) တိုးဒိုးဂိုး ကျေးဇူး

(၇) ဆိုးကဲ့ကျေးဇူး

(၈) ကောဒွယ် ကျေးဇူး

(၃) ကျေးဇူးဆပ်ခြေခံဆုတ်ဆယ်မှုများ

(က) ထိုးခိုး ကျေးဇူးသဘင်းဆက္ခိုး

ထိုးခိုး ကျေးဇူးသည် ကိုကဲ့ခဲ့ဖြစ်ပုံ (၆) မိုင်အနှံ့ အကွာတွင် တည်ရှိပြီး ထိုးခိုး ကျေးဇူးပုဆိုး ရောင်းသည်။ ယူဆိုး ရေ (၂၅၂) အနှံ့ ရှာဖိုင်ပြီး ဒဏ်ငွေ (၁၀၀၀) ဒဏ်ငွေအနှံ့ ကိုပေးသည်။ ပင်းဇံ ကျေးဇူးတွင် ရှာဖိုင်သူများ သည်ခရီးကြောင့် ရေယူပြီး မှာယူခြင်းပြုသည်။ အဓိကခိုက်ပြီး ရေ ဒဏ်ငွေ ကောင်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ခိုက်ပြီး ခြင်းသည်။

ကျေးရွာလူမှုရေးဆိုင်ရာ (PSA / PRA) အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ

ကျေးရွာ - ကြံဖန်းကြီး ကြံဖန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း ဆရာတော်ဦးဆောင်သော ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်

စဉ်	အစီအမံ အမျိုး	ကြာမြင့်ချိန်	ဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်း	တာဝန်ရှိသူ			အဓိက ပစ္စည်း၊ ဒဋ္ဌာန်း၊ ချက်များ
				လုပ်သား	မ	ကျား	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး အကဲဖြတ်ခြင်း (Social map/Resource map)	၁၇.၁.၁၆	ရပ်ရွာလူကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း	၃၃	၁၆	၁၇	အဓိက ပစ္စည်း ဒဋ္ဌာန်း ချက်များ - ကွင်း ဆေးဘော်များ၊ အကြီးစား စက္ကူများ၊ ဆေးတံများ
၂	ဂယက်ဖြိုးမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၇.၁.၁၆	ရပ်ရွာလူကြီးများနှင့် အလယ်အလတ်နည်းဖြင့် ရပ်ရွာအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၃၃	၁၆	၁၇	ကျေးရွာ ဂယက်ဖြိုးမှုအဆင့် ရေး ဆွေးနွေးမှုတွင် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း ဆရာတော်ဦးဆောင်သော အသင်းတော်မှ ခရစ်ယာန်များ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။
၃	ကာလအလိုက် ကျန်းမာရေး (Seasonal calendar)	၁၇.၁.၁၆	ရပ်ရွာလူကြီးများနှင့် အလယ်အလတ်နည်းဖြင့် ရပ်ရွာအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၃၃	၁၆	၁၇	ကာလအလိုက် ကျန်းမာရေး ပြဿနာများ - ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ အဖျားရောဂါ၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း
၄	ပင်လုံကိုယ်အကျိုးအမြတ် (Spider web)	၁၇.၁.၁၆	ရပ်ရွာလူကြီးများနှင့် အလယ်အလတ်နည်းဖြင့် ရပ်ရွာအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၃၃	၁၆	၁၇	အကျိုးအမြတ်များ - ဆေးဝါး၊ အစားအသောက်၊ အဝတ်အထည်၊ ပညာရေး
၅	ကျန်းမာရေးပံ့ပိုးပေးခြင်း	၁၇.၁.၁၆	ရပ်ရွာလူကြီးများနှင့် အလယ်အလတ်နည်းဖြင့် ရပ်ရွာအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၃၃	၁၆	၁၇	

၅	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း (Venn Diagram)	၁၇.၃.၁၆	ရရှိလာသောအကျိုးဆက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကဲဖြတ်ခြင်း	17	16	33	ကျေးရွာအဆင့်တွင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍ ဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်း များ ပြုလုပ်ခြင်း
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (problem tree)	၁၇.၃.၁၆	အကျိုးသက်ရောက်မှု	17	16	33	စိုက်ပျိုးရေး၊ သားငါး၊ ဝက်၊ ကြက်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ များ၊ ပုံစံ အသစ်များ ရှိမှု၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ ကုန်းမာရေး လမ်း ပန်းဆက် သွယ်မှု။
၃	ပြဿနာသစ်ပင် (problem tree)	၁၇.၃.၁၆	အကြောင်းရင်း	17	16	33	စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ဝက်၊ ကြက်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ များ၊ ပုံစံ အသစ်များ ရှိမှု၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ ကုန်းမာရေး လမ်း ပန်းဆက် သွယ်မှု။
၂	ကျေးရွာများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု အကဲဖြတ်ခြင်း (Water Ranking)	၁၇.၃.၁၆	ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း	17	16	33	အကျိုးရှိခဲ့ပုံ၊ အကျိုးနည်းခဲ့ပုံ ဖြင့် ဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံ ကိစ္စရပ်များကို ရေးသားတင်ပြခြင်း

ကုသိုလ်ငြပြဇယား (ဆိုးခဲ့ကျေးဇူး) 17.3.16

ခင်ဗျ / အကြောင်းအရာ	တန်ဆာ	ကဆုန်	နယုန်	ဖါဆို	ဝါခေါင်	တော်သင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
အလှပြင်ခြင်း	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓
ဌက်ဖျား	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
ဝမ်းပျက်	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
ဝင်ငွေ	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–
ဖွဲ့ကော်	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–
ဆောင်ယာ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- သုံးသပ်ချက်နှင့် ဂုဏ်များ

အလှပြင်ခြင်း - တန်းဆူး ၊ နှာတော်ရာ နှင့် ပြာသို လတို့ တွင် အလှပြင် ပါးပြင်ကို ကျန်လများတွင် အလှပြင်များပြားခြင်း ဖြစ်သည်။

ဌက်ဖျား - ဖါဆို ၊ ဖါခေါင် နှင့် နတ်တော် လတို့ တွင် ဌက်ဖျား ရောဂါနည်းနည်း အဖြစ်များပြီး ကဆုန်၊ နယုန်၊ တော်သင်း လ တွင် မူ အနည်းဖြစ် တွေ့ရှိသည်။

ဝမ်းပျက် - ဘေါင်း ၊ တန်ဆူး ၊ ကဆုန် ၊ နယုန် လများ တွင် ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောဖြစ် တွေ့ရှိပါသည်။

ဝင်ငွေ - အုပ်ဆောင်ပုံး ၊ နေတာဒေသ၊ပြာဇဝီ ၊ တပို့တွဲ လမှာ းတွင် စပါးဆွတ်
ချိန်ခြမ်း အုတ်ချိန် ဖြစ်ပါ ဝင်ငွေဒဏ်ခွန်း ယေဘုယျကြပါသည်။

ပွဲတော် - တိုင်းရင်းသားတွင် သင်္ကြန် ပွဲတော် နေတာတော်လ ဖွင့် ဝါဆို ဝါဖျေါင်တော်လ
သဘင်းကျွတ် ၊ တိုင်းဆောင်ပုံ: တပို့တွဲ လမှာ းတွင် လဲ ပွဲတော်အဆုံး ယေဘုယျသည်။

တောင်ယာ - တရုံး ၊ စာလေါင်း တောင်ယာသွား တဲ့ ဒေသခံတို့ ကျန် လမှာ းမှာတော်
ယခုတော် မြက်ညှတ် စပါးကျဲ စပါးရိတ် ကြပါသည်။

17.3.16

ရေနုတ်မြောင်းခဲ့ခြင်းဖိတ်ကြားခြင်း (ထိုးခိုးကျေးရွာ)

အဆင့်	ဝိုင်ဆိုင်မှုသတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
ချမ်းသာ	—	—
အလယ်အလတ်	ဆိုင်ကယ် ၁ စက်ဘီး ၁ ခြံ / စပါး ကြိတ်စက် ၁ လုံး	၁၀
ဆွမ်းပါး	ဝါးတဲ ၁ ခြံတကွက် ၁ ဝက် ၁ ကြက်	၂၆

စုစုပေါင်း - ၃၆

ထိုးသင်္ချိုင်း

ကျေးရွာ၏ ယုံမှုစိုးမှာ ရေးဒာဆင်. သစ်မှတ်ခြင်းဒားဖြစ်. ထိုးခိုးကျေးရွာနှုန်းမှာဝ၏ ဒာဆင်မြေသောဒာဆင် ဒာလယ်မာလတ်ဒာဖိုမ်ဆောင်ရွ ၊ ဒာဆင်မမြေသောဒာဖိုမ်ဆောင်ရွ မျာ.ကို အိုကိုဒိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာကို ယုံမှုမျာ:၏ ဝိုင်ဆိုင်မှု ဒွင်.ဒာသံ့:မြပျ မျာ:ကိုတည် အိုကိုဒိုင်ပါသည်။ ထိုကျေးရွာကို ခြံ:မျာ:ရေးဒာမြေအရှ မျာ:ကိုတည်း သုံ:သပ်ဒိုင်ပါသည်။ ဇင်ဂွေဒာ ထွေဒာရှောင်ဒွင်. ဒာခြံကဒာသုံ:ချဒော ဒာဂင်: ဒာမြစ်ကိုတည်း အိုကိုပါသည်။

17.3.16

ကျား-ဗ ပိုင်ဆိုင်မှု ပြဿနာ (တိုးခဲ့ကျားများ)

ကျား-ပိုင်ဆိုင်မှု	ဗ - ပိုင်ဆိုင်မှု	ကျား+ဗ ပိုင် ဆိုင်မှု
မျက်ဆုတ်တော် စုန်တော် / တတဖ: စောက	ဒယ်အုပ်တော် ကြိုအမည် ဆွဲ ဖြူး သန့်ပက်:	အိုင်း / ဖ် / ဆိုဖြယ် / ဃယ် ကျွဲ / နွား / လျှည်း စော်ဘီး / ပုဂ်:

- သုံးသပ်ချက် ဂုဏ်များ:

ကျား မတူး ဂု ကတ္တ - ကို ကြည့်. ဖြင်းဒား ဖြင်. အမျိုးသား များ ၏ အသုံးဖြုံငှိမှု / ပိုမိုဒဘဲ့ ချုံငှိမှုနှင့် အမျိုးသ
ဖြင်: များ၏ အသုံးဖြုံငှိမှု / ပိုမို အသုံး ဖြုံငှိမှုတို့ ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

အမျိုး သား များ ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှုန်. အမျိုးသမီး များ ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို လည်း စုံ.မှုံ: သိရှိနိုင်ပါသည်။
ဂုဏ်များ ဒဂန္ဓဖြင်. အမျိုးသမီး များ သည် အမျိုးသား များ ၏ သော်ဆိုင်ဒေဝ ဒဂန်: ကဏ္ဍာနှင်. ပုဗ္ဗစေတ
ချက်ပေါ် မူငှိမှုများကို ဆောင်: ဆွဲနိုင်ပါသည်။

၇.၅၄ ကျ အကျင့်ပြုမြေပုံ (ထိုးခြင်းကျား-ဆွဲ)

17.3.16

သို့ သတ်ပုံကွဲနှင့် ရုပ်ဆန်မှုများ ပေါ်ပေါက်နေခြင်း အကြောင်းများ)

ယူဆချက်များ - မိုးများရေး အဆင်ပျော် ရိတ်သိမ်းရာသီ ဆိုသည့် ဆိုလိုရင်း ကျေးလက်တွင် စုစည်း ရေးသားကြသည်။

သမ်းပမ်း အက်သွယ်ရေး - လူတွင်း သမ်းများသည် မြေဘား သမ်းများဖြစ်ပြီး သမ်းဘေး ရေ မြောင်း မသိပါ။ ဆို၊ ကုဆီတွင် ဆိုင်ကယ်ခြင်း ပုံမှု တော်လောက် အောင်မှုတ် ထုတ်ပြီး သွား၊ လူ အက်ခံပါသည်။ ဆို ဖြစ်တော်ကောင်း ဖြစ်ပုံကွဲ သာလူအက်ခံပါသည်။

ဘုန်းမာရေး - နာစကျွန်း ဖြစ်ပါက အဆိုးနာနှာ၊ မွှင် ဆေးဆိုင် ဆေးအုန်းမှုံ ဆေးကြောင့် ဆေးများကြိုတင် စမ်းယူထား၊ ပုံပြီး ဘေး တောဆေးပြင်လဲ ကုသ ကြပါသည်။

လောက်သုံးရေး - လောက်ဝတ်ရေးမှာ ပုံ ရေးသား ကျေးလက်ဆောင်းတွင် လောက်သုံး ကြပါသည်။

အခြား - ကျေးလက် အဆွေး၊ မွှင် သူငှား၊ ကျောင်း နှင့်၊ ဆရာ၊ ကျောင်းဆိုင်းက ပြီးပြီ။ ခြောက်သောက်ဆိုင်း မွှင် သူနှင့် ပြီး၊ ကျောင်းဆိုသည်။ ရေဒီယာဖြင့်၊ ရေ အစုယိုက ပုံပြီး ရှာက ခြောက်မွှင် ဝတ်ဆောင်ကုန်ပြီသည်။

ဖင့်ကူးဂိမ် (ထိုးခြီးကျေးဇူး)

17.3.16

ကျား

မ



- သံုးသပ်ချက်နှင့် ဂုဏ်များ (ပင်ကိုအိမ်ပြကဏ္ဍား)

အမျိုး သမီးနှင့် အမျိုးသား များ တန်းတူ အခွင့် အရေး များ ဂုဏ်မျိုး ကို သိနိုင်ရန် အဆ
(၁၀) ဆင့် ဘတ်မှတ် ကို ပေးတမျှ များ ပြုပြင်ခဲ့ ပါသည်။

အိမ်မှူးကိစ္စ - အိမ်ထုပ်ကိုင်း များ တွင် အမျိုးသမီး များ ပို နို့ပြုပ်ဆောင် ရွ
ကြရကောင်း ကွေ့ကို ဂုဏ်ပါသည်။ အမျိုးသား ပါဝင်ပတ် ကူညီ ပြုပ်ဆောင် ပေး ဂုဏ်
ထိုအသိပါသေး ကောင်း သံုးသပ်ဂုဏ်ပါသည်။

အိုးဖွတ်ချက်ချဉ်းမှု - အိုးဖွတ်သော ထုပ်ကိုင်း များ တွင်မှု အမျိုးသား များ
သည် အမျိုးသမီး များ အား ရှုကြည့်၊ နှုတ်ဆက်၊ ဝှေးသည်။

ထိုဖြုံမှု - ထိုဖြုံမှု တွင်လဲ အမျိုးသမီး များ သည် အမျိုးသား များ
ကဲ့သို့ ထိုဖြုံမှု ပုံပါ၊ ရှေးသည်။

ပင်ကို အိမ်ပြ ဇယား အား ကြည့် ဖြင့်အား ဖြင့် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား
ဂုဏ်ကို ထူးခြား မှုမှုပုံမှုကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

ကိုးရိုးကျွံဆင်း ပြဿနာဖြေရှင်းခန်း (စက္ကူ+ဓာတ်)

ရက်စွဲ- 17.3.2021



စဉ်	အကြောင်းအရာ	စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁။	ဖြစ်ပေါ်လာပုံ အကြမ်းဖျဉ်း	၁။	ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်း
၂။	ကုသနည်း	၂။	ဖြေရှင်းနည်း
၃။	ကာကွယ်နည်း	၃။	လက္ခဏာများ၊ အချိန်အဖိုဖိုင်
၄။	လမ်းပြင်ဖို့ ပိုကောင်းတဲ့	၄။	ပမာဏ ရေး ဆိုင်ရာ
		၅။	အခြားအချက်အလက်များ ဖော်ပြခြင်း

- ဖြေရှင်းနည်း လမ်း
- လမ်း ပျက်ပြားခြင်း
- တံတား ပျက်ပြားခြင်း
- ရေး ပေးနှင့် များ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း

အဖွဲ့ဝင်းပြိုက်အကြမ်းဖျင်းပြဇယား (ထိုင်းနိုင်းကျေးရွာ)

17.3.16



ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပုံများ

ကျေးရွာတွင်းကိစ္စအဖွဲ့အစည်း

အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခဲ့ပုံမှာ အဓိကအားဖြင့် ဒို့ရွာကို ကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ KYO အဖွဲ့သည် စာရင်းရေးယူသည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့သည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်း၍ ပညာရေးကဏ္ဍများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ကျောင်းဒကာအဖွဲ့မှာ အာဟာရရေးနှင့်ဆိုင်သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ကျေးရွာလူထုနှင့် ဒေသခံများကို ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ပေးသည်။

ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်ပုံအဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်ရေးတွင် BGF အဖွဲ့နှင့် KNU အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာကို အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဆိုက်ဆက်မှုကိုပါသည်။

ထိုးခြင်းကျွေးမွေး [ကမောသဲထိန်းလုံ] ဆွယ်ခဲ့ ၊ ကျိုက်ဒုံမြို့နယ်

နေ့စွဲ - 17.3.16

အခက်အခဲ

(ကျွန်း)

လမ်း (မှောင်မိုက်)

မီး (ရေနာကျပြတ်တောက်)

မိုးကြိုး

ဆေးလိပ်သောက်

အိမ်သာ (အသင်ကျောင်းအိမ်သာတိုးချဲ့)

(မ)

အသင်ကျောင်း

ဆေးလိပ်သောက်

လမ်း (မှောင်မိုက်)

မိုးကြိုး

ငါးဖမ်းမြစ်ကြီး

နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း မျှော်မှန်းချက်

(ကျွန်း)

မှောင်မိုက်လမ်းမှာကောင်းမွန်မည်။

အိမ်တိုင်းမီးရောင်ရမည်။

မိုးကြိုးကျောင်းရှိရမည်။

ဆေးပါးပြည့်စုံပြီးဆေးခန်းရှိရမည်။

အိမ်တိုင်းအိမ်သာရှိရမည်။

(မ)

အသင်ကျောင်းကောင်းမွန်မည်။

ဆေးလိပ်ခန်းရှိမည်။

ကတ္တရာလမ်းပြတ်ရမည်။

မိုးကြိုးကျောင်းရှိရမည်။

ငါးဖမ်းကွင်းရှိမည်။

ထိုးခြင်းကျေးဇူး [ကမောသဲ(ထန်းလုံး)] စွပ်ခွေ ၊ ကျိုက်ဒုံမြို့နယ်.

ဖုန်း - 17·3·16

ကျေးဇူးအတွင်းခိုးဝင်ခဲ့ပုံများ:

ဖယ်: (ကျား+ဗ)

မြင်း(ရေအားလျှပ်စစ်) (ကျား+ဗ)

အသင်ကျောင်း: (ဗ)

ဆေးလေးခွန်: (ကျား+ဗ)

ကျိုက်ဒို (ကျား+ဗ)

ငါးဆွဲမြို့ရေ့: (ဗ)

အိမ်သာ(ကျောင်းအိမ်သာ) (ကျား)

ကျွန်တော်တို့မြို့ခြံမှာကိုင်းဝင်ခိုးဝင်ပုံ

အသင်ကျောင်းတိုင်းမှာ (အိမ်သာ)

ကျောင်းဆက်ဖယ်:

ဆေးလေးခွန်:

မြင်း (ရေအားလျှပ်စစ)

ကျိုက်ဒို

ငါးဆွဲမြို့ရေ့:

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် အောတာမာအယ် ၊ ဒုနှံမောဇောထော်

နေ့စွဲ ၁၉-၃-၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား | မြို့နယ်ကြာမရေးအိပ်ကြီး/အိုက်ဒွဲမြို့ | စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√)□စက်ပန်း(၁) ■စက်ပန်း(၂) □စက်ပန်း(၃) □စက်ပန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ဝင်းလို/ကဖောသဲ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျောက်ကလေး	အသင်းအဖွဲ့ဘေးနီးရက်ကာ	အကျယ် 165' အနံ 22' အမြင့် 12'	၁၂၁	□ ကျား □ မ ■ ကျား+ မ	၁၅၅,၀၀၀-			
ထောလို (ပလက်)	အသင်းအဖွဲ့ဘေး နီးရက်ကာ ဆွဲထိုး	အကျယ် 56' 6" အနံ 15' 5" အမြင့် 8' 6"	၃၃၅	□ ကျား □ မ ■ ကျား+ မ	၂၅၀,၀၀၀-			
ကြိုကန့်ဆေ	လမ်းပြုပြင် + ရေဖြည့်ဒဲခု	ရေဖြည့် 2 ဖို (15' x 5' x 7'6") လမ်းမောရွာဘက် (52 ပေ)	၁၁၁၁	□ ကျား □ မ ■ ကျား+ မ	၃၅၅,၀၀၀,၀၀-			
ကဆော့သဲ	ရေပိုက်သွယ်(ဖြည့်) ရေကန်	ပေခွဲခံ 2000' 8'x8'x 5'	၆၁၂	□ ကျား □ မ ■ ကျား+ မ	၈,၀၀၀,၀၀၀-			
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ				၅၅၆,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဆောင်ဖြုင် လက်မှတ် ရက်စွဲ 19.3.2016

ထိုးဖီးကျေးရွာလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကျေးဇူးစိစဉ်ကြိုးပေးသောကျောင်းအုပ်ကြီး

ကမ္ဘာ့သဲ (တန်းလုံး) စာပိုဒ် 17.3.16

တိုးခိုးကျေးဇူး

- ဦးအောလိုကသို့ (စီတောက်ကော်အတိုခါးဆောင်)
ဒေါ်နှင်မူဇွေ့ (")
- ဦးဖုန်းမြင့် (ဘကြီးပြုပြင်ရေး)
နှင်တာကို (")
နှင်ဆူးဝေါ (ဓာတုဗေဒကျောင်)
- အောက္ခယ်မှူး (ဝယ်ယူရေး)
- အောဒူကျေး (")
- ဦးဇွတ်ဟယ် (အင်ဂျင်နီယာကြီး ကြပ်)
ဒေါ်နှင်ဟေမုဝါး (")
- ဦးဟဲယေး (လူသိပတ်ထိန်းသိမ်း)
- ဦးအောဘီ (")
- အောတာတာ (အစားအသောက်ဆိုင်း)
ဟောဂျွဲဆေး (")
)

ထိုးခြင်း ..... ကျေးရွာ၊ ကရင်အာဏာသံဃဘဏ္ဍာဆုပ်စု၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

ရက်စွဲ ၁၇-၃-၂၀၂၆

စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်	အဖအမည်	အသက်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ပုံတင်	တာဝန်	လက်မှတ်
၁	စီးထောက်ကော်မတီ	ဦးစံထောက်ဇော်ဝင်း	ဦး/ဦးဘောင်ရင်	၄၃	မူလတန်း			
၂	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်မူဒျေ	ဦးဟန်ဆိန်	၃၈	〃			
၃	အကြံပြုဖြေရှင်း	ဦးဟန်မြင့်	ဆောကဦး	၅၅	〃			
၄		နော်တာကြီ	ဦးနောင်နောင်	၄၁	〃			
၅	ဆရာခြင်းကိုင်	နော်ဆူးဖါ	ဦးဖော်နော်	၄၈	အလယ်တန်း			
၆	ထယ်ယူဒျေး	ဆောဆူယ်မူး	ဦးကာလက်	၄၃	မူလတန်း			
၇		ဆောချကျေး	ဦးဒုန်းခွန်	၃၉	〃			
၈	အဖြေကြည့်ကြီးကြပ်	ဦးစွာလယ်	ဦးဆောရှ	၄၀	〃			
၉		ဒေါ်ဖောမူဝါး	ဦးဖော်ကောဂီ	၄၈	〃			
၁၀	လည်ပတ်တိုးမြှင့်	ဦးဟာဃေး	ဦးဘုစော	၄၀	-			
၁၁		ဦးဆောဂီ	ဦးခွယ်ဘွန်	၄၉	-			
၁၂	စေတနာတန်တမံ	ဆောတရေ	ဆောအယ်ဂါး	၂၃	မူလတန်း			
၁၃		ဟောကွဲကေး	ဆောမိုး မြင့်	၁၈	အလယ်တန်း			
၁၄								
၁၅								
၁၆								

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ( ) မ ( ) ပေါင်း ( )

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ကျော်ကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ် ကျိုက်မရောဦ	ကျေးရွာအုပ်စု ဘုရားကြီး(ကြီးကုန်း) ကျေးရွာ ဒေါ်ဦး

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)- ကရင်	၃၈	ဘာသာ(၁)- ဗုဒ္ဓ	၂၅
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)- ခရစ်ယာန်	၁၃
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၅၀ - ၃၅	၁၀၃ - ၃၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၇	၁ - ၃၁

(ခ)လက်လုပ်မီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☑
အခြား ကရိုဝှေကျိန်ကာ	☑	အခြား	☐	ဗလီ	☐
မဟာဓာတ်				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	□	✓1	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	□	□
အထက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	□	□	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	□	□
အလယ်တန်းပြဆရာ ၊ဆရာမ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	□	□
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	□	□	အရံသားဖွား	□	□	ရေပိုက်သွယ်သူ	□	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	□	□	စက်ပြင်ဆရာ	□	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

	ဝိုင်းပါ
(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?	ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?	နှစ် 2015 /မသိပါ
(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?	ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 15 /မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအဝိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် -1နာရီ----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် -1နာရီခွဲ----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

□မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----------

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဟာ:ဖို့အစေ့ဘ (ငပစ)

(၂)----------

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်လျ: ကျ:

လက်မှတ် ကျ: နေ့စွဲ 17.3.16

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်နီအဲလံဘွဲ့:ဖြစ် ဒေါ်တာဆောဇယ်

လက်မှတ် Dbell နေ့စွဲ 17.3.16

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ကျပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခိုက်လိပ်တွန်း (မြင့်)			
နေ့စွဲ ၁၅.၃.၁၆		စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ပန်း(၁) ☐ စက်ပန်း(၂) ☐ စက်ပန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်	မြို့နယ် ကျိုက်ဆံ	ကျေးရွာအုပ်စု ကမာသဲ (ဒဏ်.လုံး)	ကျေးရွာ ထိုးခြီး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအ ရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၁၆	၁၅.၃.၁၆	၁၇	၁၆	၃၃	ကရင် (၃၃)
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၁၆	၁၇.၃.၁၆	၁၇	၁၆	၃၃	ကရင် (၃၃)
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၉.၃.၁၆	၁၉.၃.၁၆	၂၈	၂၂	၅၀	ကရင် (၅၅) ၊ ပအို့ (၅)
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော် မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်တာမာစိန်
ရက်စွဲ။ 17.3.16 — စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) √စက်ပန်း(၁) □စက်ပန်း(၂)□စက်ပန်း(၃)□စက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ကရင် — မြို့နယ်: ကျိုက်ဆံ — ကျေးရွာအုပ်စု: ကမောသဲ (ဝင်းလုံ) — ကျေးရွာ: ထိုးခြီး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဒေါ်အေးမေ		√	√	ကရင်	အေးမေ
၂.	ဒေါ်တာကြိုး		√	√	ကရင်	တာကြိုး
၃.	ဒေါ်မသောညွတ်		√	√	ကရင်	မသောညွတ်
၄.	ဒေါ်သိန်းမိုး		√	√	ကရင်	သိန်းမိုး
၅.	ဒေါ်ခင်နုမေ		√	√	ကရင်	ခင်နုမေ
၆.	ဒေါ်ချို		√	√	ကရင်	ချိုဆန်းမေ
၇.	ဒေါ်စိုးစိုး		√	√	ကရင်	စိုးစိုး
၈.	ဒေါ်ဖြူ		√	√	ကရင်	ဖြူဒဂ်
၉.	မူဒို		√	√	ကရင်	ဒို
၁၀.	ဆော်ဘဲလီ	√		√	ကရင်	ဘဲလီ
၁၁.	ဆော်သာဖောစ်	√		√	ကရင်	သာဖို
၁၂.	ဆော်ဟဲလယ်	√		√	ကရင်	ဟဲလယ်
၁၃.	ဆော်ရွှေလယ်	√		√	ကရင်	ရွှေလယ်
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုဦးစီးပြုသူမဟုတ်ပါက အိမ်ထောင်စုဦးစီးပြုသူနှင့် ဆွေမျိုးသားချင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible] အောင်မောဝေယ်
ရက်စွဲ။ 17.3.16 — စီမံကိန်းစက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ပန်း(၁) □စက်ပန်း(၂) □စက်ပန်း(၃) □စက်ပန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ကရင် — မြို့နယ်: ဘိုကြက်ခို — ကျေးရွာအုပ်စု: ကမောသဲ (ဝင်းကုံ) — ကျေးရွာ: ထိုးခြိ:

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇.	နော်မူမူ		√	√	ကရင်	မူမူ.
၂၈.	နော်နွဲနွဲပါ:		√	√	ကရင်	နွဲပါ.
၂၉.	နော်ထူးကြွေ		√	√	ကရင်	ထူးကြွေ.
၃၀.	စောဘိုင်ဇင်:	√		√	ကရင်	ဘိုင်ဇင်.
၃၁.	စောစုပ္ပါ:	√		√	ကရင်	စုပ္ပါ.
၃၂.	စောဒေါ်ဝါ:	√		√	ကရင်	ဒေါ်ဝါ.
၃၃.	စောတွန်းစေး.	√		√	ကရင်	တွန်းစေး.
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဆောတမောခေယ်		
နေ့စွဲ 17.3.16	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ✓ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်	မြို့နယ် ဘိုကလဲ	ကျေးရွာအုပ်စု ကမ္ဘာသစ် ယင်းလို	ကျေးရွာ ထီးဖြိုး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သွားလာရေးခက်ခဲ	၁	ကလေးများပို့ဆောင်သင်္ခြိုင်ရန်အတွက်စားသောက်ကုန်းခက်ခဲ
၂	ဈေးတွင်းသုံးဆီဈေးတက်ခြင်းခက်ခဲ	၂	ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးလေးခန်းမခက်ခဲ
၃	ကလေးငယ်များအတွက် မူကြို ကျောင်းမခက်ခဲ	၃	သွားလာရေးခက်ခဲ
၄	ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးလေးခန်းမခက်ခဲ	၄	ကလေးငယ်များအတွက် မူကြို ကျောင်းမခက်ခဲ
၅	စာသင်ကျောင်းအိမ်ဆောင်ပို့ဆောက်လုပ်ရေးခက်ခဲ	၅	ပို့ဆောင်ရေး ဆေးကုသရေးခက်ခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဝါဆိုခြင်းဆက်လမ်းကောင်းလာမည်	၁	စာသင်ကျောင်းကောင်းမွန်လာမည်
၂	အိမ်ဆိုင်းမိုးလင်းလာမည်	၂	စားသောက်ဆိုင်ပိုများလာမည်
၃	ခလေးငယ်များအတွက် မူကြို ကျောင်းပိုရှိလာမည်	၃	ကာကွယ်လမ်းပြစ်လာမည်
၄	ဆေးဝါးဖြည့်ဆည်းပေးခန့်ပိုများမည်	၄	ခလေးငယ်များအတွက် မူကြို ကျောင်းပိုရှိလာမည်
၅	စာသင်ကျောင်းတွင်အိမ်သာအသုံးအဆောက်အဦရှိလာမည်	၅	ပို့ဆောင်ရေး ဆေးကုသရေးကောင်းမွန်လာမည်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

၈. ကျွဲကျေးရွာ၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ဆပ်ဒီးပြုပြင်ထိုးခြင်း	(ကျား+မ)	၂	၇,၀၀၀,၀၀၀	၃၆၆
၂	မြို့(စက်ဆေးသွယ်ဆင်)	(ကျား+မ)	၄	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၂၀၆
၃	အာသင်ကျောင်းကိုးခုံ	(မ)	၁	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၂၀၆
၄	ဆေးခန်း	(ကျား+မ)	၃	၈,၀၀၀,၀၀၀	၂၂၀၆
၅	မူကြို ကျောင်းခြံစည်းရိုး	(ကျား+မ)	၅	၆,၀၀၀,၀၀၀	၂၂၀၆
၆	ငါး မွေး မြူ ရေတွင်း	(မ)	၆		
၇	အိမ်သာ ကျောင်း(အိမ်သာ)	(ကျား)	၇		
၈					
၉					
၁၀					
၁၁					
၁၂					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်---ဆောပော်ကလို---လက်မှတ်---ဝ---ရက်စွဲ---17.3.16---

- ကျွန်တော့် မှတ်ပုံတင် ဓာတ်ပုံနဲ့ အလုပ်ခွင့်ပြုလွှာ

စဉ်	အမျိုးသား အလုပ်အမှု	စဉ်	အမျိုးသမီး အလုပ်အမှု
၁။	ကျွဲချင်းဆက်လမ်း မကောင်း	၁။	ဘာသင်ကျောင်း မကောင်း
၂။	မြို့ (လူ အုပ်စု) မြို့	၂။	ဆေးလေးခုံ မြို့
၃။	ရထားကြိုး ကျောင်း မြို့	၃။	လမ်း (ကျွဲချင်းဆက်) မကောင်း
၄။	ဆေးလေးခုံ မြို့	၄။	ရထားကြိုး ကျောင်း မြို့
၅။	ဗိမာသာ ဘာသင်ကျောင်း (ဗိမာသာတို့ခွဲ) မကောင်း	၅။	ငါး မွေး (ရေ ကြီး)

ကျွန်တော့် မှတ်ပုံတင်ကဒ်နဲ့ မျော်မှန်းချက်

စဉ်	အမျိုးသား အလုပ်အမှု မျော်မှန်းချက်	စဉ်	အမျိုးသမီး မျော်မှန်းချက်
၁။	ကျွဲ ချင်းဆက်လမ်း များ ကောင်းလာမည်	၁။	ဘာသင်ကျောင်း ကောင်းလာမည်
၂။	ဗိမာတိုင်း မြို့ ဖြစ်လာမည်	၂။	ဆေးလေးခုံ ဂိုလာမည်
၃။	ရထားကြိုး ကျောင်း ဂိုလာမည်	၃။	ကတ္တရာလမ်း ဖြစ်လာမည်
၄။	ဆေးရုံ ပြည့်ဝစုံလင် ဆေးခုံ ဂိုလာမည်	၄။	ရထားကြိုး ကျောင်း ဂိုလာမည်
၅။	ဗိမာတိုင်းဒေသကြီး ဂိုလာမည်	၅။	ငါး မွေး ကုန် ဂိုလာမည်

ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ ဖွင့်ပြပြီးခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားတွေ ဒီနေရာကနေ ဆက်လက်ပြီး ဘာတွေ လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကို ရည်မှန်းပြီး ဖော်ပြထားတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ရယူခဲ့ကြသလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆရာမကြီးရဲ့ ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် ဒီနေရာတွေကို သွားရောက်ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင် မေးမြန်းလေ့လာခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကျူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း :

ပထမ အကြိမ်ကျင်းပွဲအစည်းအဝေး :

ကျင်းပွဲအစည် - ထိုးခြင်း :

အုပ်ခုအမည် - ကဖော်သဲ (ဝန်းကုံ)

မြို့နယ်အမည် - ကျိုက်ဒဲ့

ပြည်နယ်အမည် - ကရင်

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - 17.3.16

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (17) + ဗ (16) = (33) ဦး :

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ ။ ။(၁) ကျူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်းဖိတ်ခေါ်ခြင်းနှင့်ရည်ရွယ်

ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း ။

။ ။(၂) ကျေးရွာကျူထုအား အုပ်ခု (၂) စုခွဲဖြင့် ၊ ကျေးရွာဖြေပုံ ၊

ပိုင်ဆိုင်မှု ၊ ချစ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ၊ ရာသီဥတုပြ ၊ ဝင်ငွေအိမ် ၊ စင်းပုံများ

ကို အုပ်ခုအလိုက်ဆွေးနွေးခြင်း ။

။ ။(၃) ကျေးရွာ၌ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ယျော်မှုန်

ချက်နှင့်ဦးဆောင်အခက်အခဲများကို အုပ်ခုအလိုက်ဆွေးနွေးခြင်း ။

။ ။(၄) ကျေးရွာ၏ ဦးဆောင်အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ဖြေ

ပြဿနာသဘောထားရေးဆွဲခြင်း ။

။ ။(၅) ကျေးရွာဆေးနာဝန်ထမ်း ၊ ကျေးရွာခရိမံကိန်း အဖောက်အက

ပြုစောင့်ရှောက်မှုနှင့် အပင်ကောင်းစားမှုများ ချွေးချယ်ခြင်း ။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ ။ ။ ကျူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း ၊ စီမံကိန်းဝင်ငွေနှင့် ၊ ရည်ရွယ်

ချက်များကို ကျေးရွာကျူထုအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည် ။

။ ။(၁) ကျေးရွာကျူထုအား အဖွဲ့ (၂) စုခွဲဖြင့် ကျေးရွာဖြေပုံ ၊

ပိုင်ဆိုင်မှု ၊ ချစ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ၊ ရာသီဥတုပြ ၊ ဝင်ငွေအိမ် ၊ စင်းပုံစံ

များကို အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖြည့်ပူးတွဲပါမှတ်တမ်းများနှင့် အတူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည် ။

" " (၃) ကျေးဇူးရှိသူ၊ အဖျိုးအဖွားနှင့် အဖျိုးသမီး များအား ပြောကြားနိုင်ခြင်း

အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

" " (၄) ကျေးဇူးရှင်ထံသို့ ပြောကြားနိုင်ခြင်းဖြင့် အားလေးစားအခက်အခဲများကို

ဖြေးရှင်းပြီး ပြဿနာပေါ်ပေါက်ရေး ဆွဲခဲ့ပါသည်။

" " (၅) ကျေးဇူးတရားတန်ဖိုးထား ဖျော်ဖြေရာ

အသက် - ၂၃

(1) ဆောတရာ

" ၁၈

(2) နော်ဟော ယွဲခေး

ကျေးဇူးဖြစ်ကြိုး အဆောက်အကူပြုကောင်မတို့

(1) ဦးဆောလျှာကိုဒို့ အသက် - ၄၃

(2) ဒေါ်မူမြေ အသက် - ၂၈

ကျေးဇူးဆရာ: ကိုငြင် ဖျော်ဖြေရာ

(1) နော်ဆူးဇော် အသက် ( ) ပညာအရည်အချင်း - အလယ်တန်း

ပေါ်ပေါက်ရေး ဆောက်ကောင်မတို့

(1) ဆောဘွယ်မှူး အသက် - ၄၃

(2) ဆေခွေကျေး " - ၃၉

(3) " -

ဆောင်ကြည်ကြိုး ကြပ်ရေး ဆောက်ကောင်မတို့

(1) ဦးဘွားထွဲ အသက် - ၄၀

(2) နော်ဆေမူဝါး " - ၄၈

(3) " -

ကုမ္ပဏီ၊ လည်ပတ်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်

(1) ဦးဟယေး အသက် - ၄၀

(2) ဦးဆောကို " - ၄၂

(3) "

အကြံပြုပေးရှင်းရေး ကိုယ်ခန္ဓာလှုပ်

(1) ဦးမုန်းမြိုင် အသက် - ၅၅

(2) ဆာ်တာကို အသက် (၄၁) မျှားကို

(17.3.16) နေ့တွင် အားလုံးသဘောတူညီချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးကိုယ်ခန္ဓာလှုပ်မျှား

အမည် - ဦးချကျေး

တာဝန် - အစောင်းရေးမှူး

အမည် - ဦးဆေလိုကဖို့

တာဝန် - စီဆောက်ခွင့်ဆောင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် -

အမည် - မောင်ခိုင်းနိုင်

ရာထူး - လက်ထောက်နည်ပြဆရာမှူး

အရည်အသေးဖြတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကလေးအရည်အသေးဖြတ်တမ်းဖြင့် အကဲဖြတ်ခြင်းအချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကလေး အရည်အသေးဖြတ်တမ်း

မိမိကိုယ်ကိုယ် ပထမဆုံးအတွက် ကျွန်မမှာ ဖိုင်တွဲအတွက်အရည်အသေးဖြတ်ပြီးမှ ဖိုင်တွဲကြားထဲတွင်အမျိုးသမီး
များအမျိုး၊ ဘယ်လိုမှာပါသလဲဆိုတဲ့ ကျွန်မတောက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းများဖြင့် အသုံးမပြုမီ ဖိုင်တွဲကြားထဲတွင်
ဖိုင်းတွင် အမျိုးသမီးကလေးကို သတ်မှတ်ထားသော အချက်များ ကို မှတ်တမ်းတွင်ရေးသားပြီး ဖိုင်တွဲကြားထဲတွင်
အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မ အလုပ်ဆုံးအခင်းတွင် ဖုန်းဆက်ဆွေးနွေးခြင်းများသောကြောင့် မှတ်တမ်းများတွင်
အကောင်းဆို ဆေးတာ ရှုပ်ထွေးမှု၊ စစ်ဆေးပြင်းထန်မှုတို့ ပြောကြား၊ ခံစားရမှု၊ ဆွဲဆောင်မှုများ အစားအသောက်
အသုံးပြုမှု ပေါ်ခေတ်ကွန်ရက်သောကြောင့်၊ ဖြစ်ပါက တွေ့ရှိထားသော အချက်များ ဒီဂရီအရည်အသေး
ဖိုင်မှ ကိုယ်ကျင့်တရား/၈ ခွဲခြား၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်သားသည် ကိုယ်ကျင့်၊ ပြောကြား၊ ခံစားရသည်။ အမျိုးသမီး
များ၊ ပညာရှိ၊ ဆောင်ရွက်မှုများ ဖိုင်မှ အချို့ ဖိုင်တွဲများ၊ ရှုပ်ထွေးမှုများ ကို ပြောကြား၊ ခံစားရသည်။ အမျိုးသမီး
ရသည် ဖြစ်သည်။ အရည်အသေးဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာ အသက်ကြီးသူဖြစ်ပြီး တွင်ပါဝင်ရသည်။ ဘဝပြည့်စုံမှုများ
ဖြစ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ၊ ရှုပ်ထွေးမှု၊ ကလေးတစ်ဝက် အမျိုးသမီးများပါဝင်ရသည်။ ဒုတိယ
အကြိမ် အရည်အသေးများတွင် အမျိုးသမီးများကို အပြောက်အဆင်အခဲ များတွင် ပြတ်တောင်းခြင်းရှုပ်ထွေးမှု အ
မျိုးသမီးသည် သင်းသည့် အပြစ်ရှိများ ပွဲ့ကြိုး အနာကိုအခဲများ ဖြေဆည်တော်ခြင်း ကိုကြည့်၊ ရှုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျွန်မတို့တော်ဆက်အရည်အသေးတွင် အမျိုးသားဖြစ် ကလေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

ကျွန်မ / ကျွန်မ အပြစ်ရှိ အရည်အသေး -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက် ✓	တွေ့ရှိချက် X	မှတ်ချက်
၁။	အရည်အသေးဆောင်ရွက်ရာတွင်အမျိုးသား အား ကျား/မ ရေးဂုဏ အဖြစ် ခံယူထားသော တာဝန်များကို ပြန်လည် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသောား။	✓		
၂။	ဖိုင်မှကိုန်းပါဝင်သော ကျား၊မ ရေးဂုဏ အတားအဆီး အရည်အသေးဖော်ထုတ်ရေး ကို အမြဲမှတ်ရှာဖွေ ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသောား။	✓		
၃။	အရည်အသေး အရေးပေါ်ပြဿနာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများ ကြားတွင် ရှိသော ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ရေးအကွက် အဆိုပေး တစ်ခုတည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသောား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ ထားသော သံသရာ၊ ကြောင့်ကြီးမှုများ ရှိခဲ့ပါသောား။	✓		
၅။	အသက်ကြီးသူများ၊ ဂူ၊ ကြီးကျယ်သူတွင် အမျိုးသမီးများမှ ပါဝင်ခဲ့ခဲ့ရေး ရေး၊ ပျံ့ပေါက်ပြီးစီးရေး ဦးဆောင်မှုဆိုင် ရေး အတွက် တွဲဖက်ခဲ့ပါသောား။	✓		

၁၄	ဆရာမ ဆရာမ ကိုယ်တိုင် မှတ်ချက်ချတဲ့အခါ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ ဘယ်လို ခံစားရမလဲ ဆိုတာ သိပါသလား။	✓		
၁၅	ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ ဆရာမ ဆရာမတွေကို ချစ်ခင်ရိုသေတဲ့ စိတ်ထားမျိုး ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာမ ဆရာမတွေ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကို ချစ်ခင်တဲ့ စိတ်ထားမျိုး ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါကို သိပါသလား။	✓		
၁၆	ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ ဆရာမ ဆရာမတွေကို ရိုသေလေးစားတဲ့ စိတ်ထားမျိုး ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာမ ဆရာမတွေ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကို ချစ်ခင်တဲ့ စိတ်ထားမျိုး ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါကို သိပါသလား။	✓		
၁၇	ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ ဆရာမ ဆရာမတွေကို ရိုသေလေးစားတဲ့ စိတ်ထားမျိုး ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာမ ဆရာမတွေ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကို ချစ်ခင်တဲ့ စိတ်ထားမျိုး ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါကို သိပါသလား။	✓		
၁၈	ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ ဆရာမ ဆရာမတွေကို ရိုသေလေးစားတဲ့ စိတ်ထားမျိုး ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာမ ဆရာမတွေ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကို ချစ်ခင်တဲ့ စိတ်ထားမျိုး ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါကို သိပါသလား။	✓		
၁၉	ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ ဆရာမ ဆရာမတွေကို ရိုသေလေးစားတဲ့ စိတ်ထားမျိုး ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာမ ဆရာမတွေ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကို ချစ်ခင်တဲ့ စိတ်ထားမျိုး ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါကို သိပါသလား။	✓		
၂၀	ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ ဆရာမ ဆရာမတွေကို ရိုသေလေးစားတဲ့ စိတ်ထားမျိုး ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာမ ဆရာမတွေ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကို ချစ်ခင်တဲ့ စိတ်ထားမျိုး ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါကို သိပါသလား။	✓		

၂၃။ ကလ္လာအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကလ္လာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မတ္တူအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အဦး	၁	လမ်း ၂ ဖြတ် ဖြင့် တိုး ချဲ့ ခြင်း	☑ ကျား ☑ မ	...../.....	ဒေသဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူကြီး	လူထုမဟိဗ္ဗနိမ်ကိုင်း
	၂		☐ ကျား ☐ မ	...../.....		
	၃		☐ ကျား ☐ မ	...../.....		
	၄		☐ ကျား ☐ မ	...../.....		
	၅		☐ ကျား ☐ မ	...../.....		
အခြေခံလူမှုဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ	၁		☐ ကျား ☐ မ	...../.....		
	၂		☐ ကျား ☐ မ	...../.....		
	၃		☐ ကျား ☐ မ	...../.....		
	၄		☐ ကျား ☐ မ	...../.....		
	၅		☐ ကျား ☐ မ	...../.....		
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော စီးပွားရေး	၁	ဆေး လဲ ခြင်း	☑ ကျား ☐ မ	...../.....	ဒေသဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီဝင် လူထုမဟိဗ္ဗနိမ်ကိုင်း	လူထုမဟိဗ္ဗနိမ်ကိုင်း
	၂		☐ ကျား ☐ မ	...../.....		
	၃		☐ ကျား ☐ မ	...../.....		
	၄		☐ ကျား ☐ မ	...../.....		
	၅		☐ ကျား ☐ မ	...../.....		
ပညာရေး	၁	ဘားခင် ဆောင် တိုး ချဲ့ ခြင်း	☐ ကျား ☐ မ	...../.....	ဒေသဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူကြီး	လူထုမဟိဗ္ဗနိမ်ကိုင်း
	၂	ရှုမြင်ကွင်း ဆောင်းသစ်	☑ ကျား ☐ မ	...../.....	ပ	ပ
	၃	အိမ်သာ (ကျောင်းအိမ်သာ)	☑ ကျား ☐ မ	...../.....	ပ	ပ
	၄		☐ ကျား ☐ မ	...../.....		
	၅		☐ ကျား ☐ မ	...../.....		
ကျန်းမာရေး	၁	ဆိုး (ရေ ဘေး ဘျမ်း ခြင်း)	☑ ကျား ☐ မ	...../.....	ဒေသဆောက်လုပ်ရေးကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူကြီး	လူထုမဟိဗ္ဗနိမ်ကိုင်း
	၂	ဦး (ရေ ဘေး ကျန်း မာ ရေး)	☑ ကျား ☐ မ	...../.....	ပ	ပ
	၃		☐ ကျား ☐ မ	...../.....		
	၄		☐ ကျား ☐ မ	...../.....		
	၅		☐ ကျား ☐ မ	...../.....		

၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ - ရက်စွဲ - ရွာ - ထီးခြင် VDP ရက်စွဲ -

မြို့နယ် - ကျိုက်ဒုံမြို့နယ်အဖွဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု - ကရမာသာ ၂၀၆ ဆုံ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်ခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေအသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေအသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့စည်း၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)