ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

မွေးမြူရေး၊ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အမ်းမြို့နယ်

# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

## National Community Driven Development Project

## (NCDDP)

# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

## Village Development Plan (VDP)

ကင်းခြေကျေးရွာအုပ်စု၊ ကင်းခြေကျေးရွာ

၂၀၁၆ ခုနှစ် အမ်းမြို့

# မာတိကာ


| | |
|---|---|
| ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ | ၁ |
| ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ | ၂ |
| ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း | ၃ |
| ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ | ၄ |
| ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) ဇယား။ | ၆ |
| ၆။ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတပြမြေပုံ | ၈ |
| ၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက် | ၉ |
| ၈။ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ | ၁၀ |
| ၉။ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက် | ၁၁ |
| ၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား | ၁၂ |
| ၁၁။ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက် | ၁၃ |
| ၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံ | ၁၄ |
| ၁၃။ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံသုံးသပ်ချက် | ၁၅ |
| ၁၄။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား | ၁၆ |
| ၁၅။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက် | ၁၇ |
| ၁၆။ အမျိုးသမီးများတစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယား | ၁၈ |
| ၁၇။ အမျိုးသမီးများတစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယားသုံးသပ်ချက် | ၁၉ |
| ၁၈။ အမျိုးသားများတစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယား | ၂၀ |
| ၁၉။ အမျိုးသားများတစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယားသုံးသပ်ချက် | ၂၁ |
| ၂၀။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား | ၂၂ |
| ၂၁။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက် | ၂၃ |
| ၂၂။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား | ၂၄ |
| ၂၃။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက် | ၂၅ |

၂၄။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ၂၆

၂၅။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ၂၇

၂၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ၂၉

၂၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ၃၁

၂၈။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) ၃၃

၂၉။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂) ၃၅

၃၀။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ ၃၈

၃၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၄၂

၃၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ( Check List) ၄၄

# ၁။အမ်းမြို့နယ်မြေပုံ



အမ်းမြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအညွှန်းပြမြေပုံ
စေတုတ္တရာမြို့နယ်
မင်းပြားမြို့နယ်
ငဖဲမြို့နယ်
မြေပုံမြို့နယ်
စစ်တွေသို့
မင်းဘူးသို့
မင်းတုန်းမြို့နယ်
မအီမြို့နယ်ခွဲ
မအီသို့
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်
ရမ်းဗြဲမြို့နယ်

## ၂။ ကင်းခြေအုပ်စုမြေပုံ



## ၃။ ကင်းခြေအုပ်စုရှိကျေးရွာများစာရင်း

| စဉ် | ကျေးရွာအုပ်စုအမည် | ကျေးရွာအမည် |
|---|---|---|
| ၁ | ကင်းခြေ | ကင်းခြေ |
| | | မင်းဒယ် |
| | | ဝေချောင်း |
| | | ကံချိန် |
| | | ပြားယာ |
| | | ချောင်းဘုတ် |

## ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

### (၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကင်းခြေကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၂၀၀)ကျော်ခန့်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်စဉ်က အိမ်ခြေ (၇)အိမ်ခန့်ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကင်းခြေကျေးရွာသည် မိုးရာသီတွင် ရွံ့ဗွက်များဖြင့် ထူထပ်၍ ကျေးရွာတွင်းသို့ လွယ်ကူစွာမသွားရောက်နိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် ကင်းခြေကျေးရွာသည် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးတို့စသည်တို့တွင် နောက်နေးမှုများရှိနေ ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် တောင်ယာခုတ်ခြင်းနှင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ တံငါလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကင်းခြေကျေးရွာသည် တပ်တောင်မြို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။ ရေလမ်းခရီးဖြင့်သာ သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် မင်းဒယ်-ဂေချောင်းကျေးရွာများနှင့် အနီးဆုံး ကျေးရွာများပင် ဖြစ်ပါသည်။

**(၃)လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

| အမျိုးအစား | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|---|---|---|---|---|
| မရှိ | - | - | - | - |

**(၄)ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ**

| ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|---|---|---|---|---|
| သက်ကြီး | - | - | - | - |

**(၅)အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း**

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား |
|---|---|---|---|
| စပါး | နွား | ကုန်စုံဆိုင်ရောင်းခြင်း | ကျပန်း |
| သီဟိုဠ် | ဝက် | ရာသီပေါ် သီးနှံများရောင်းချခြင်း | |
| ရာဘာ | ကြက် | | |

**(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ**

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | လယ် | ကိုင်း | တောင်ယာ | စားကျက်မြေ | နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း | သဲ/ကျောက်ရရှိမှု | ရေတွင်း/ရေကန် | စက်ရေတွင်း/စိမ့် စမ်းရေသွယ် | ချောင်းရေသောက်သုံးမှု |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အရေအတွက် | ရှိ | ရှိ | ရှိ | ရှိ | ရှိ | ရှိ | ၁ | မရှိ | ရှိ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား | ထော်လာဂျီ | ဆိုင်ကယ် | စက်လှေ | ကြိတ် စက် | ဈေးဆိုင် | မီးစက် | | |
| အရေအတွက် | မရှိ | မရှိ | ၁ | မရှိ | မရှိ | ၁ | မရှိ | | |

**(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | လယ်ထွန်စက် | ကျွဲ | နွား | ကြက် | ဝက် | ဆိတ် | လုပ်သား | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အရေအတွက် | မရှိ | မရှိ | မရှိ | ၆ | ၁၆ | ၂ | မရှိ | ၃၀ | မရှိ |

**(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ**

| အရင်းအမြစ် | ဆေးရုံ/ဆေးခန်း | အ.မ.က/အ.လ.က/အ.ထ.က | ဈေး | မြေတူးစက် | လမ်းကြိတ်စက် | မြေသယ်ကား | ကွန်ကရစ် ဖျော်စက် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အရေအတွက် | မရှိ | ရှိ | မရှိ | မရှိ | မရှိ | မရှိ | မရှိ |

## ၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးချက် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြသသယံဇာတပြမြေပုံ ( Social Map / Resource Map) | ၁၁.၃.၂၀၁၆ | ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ | ၈ | ၇ | ၁၅ | ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊လယ်မြေ၊စိုက်ခင်း၊ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ |
| ၂ | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် ( Seasonal Calender) | ၁၁.၃.၂၀၁၆ | ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ | ၉ | ၉ | ၁၈ | ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူ ရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန် ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲ တော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကို ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြ သည်။ |
| ၃ | ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking) | ၁၁.၃.၂၀၁၆ | အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု | ၂၆ | ၃၁ | ၅၇ | ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိက လိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ |
| ၄ | ပြဿနာသစ်ပင် ( Problem Tree) | ၆.၂.၂၀၁၆ | ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ | ၉ | ၃ | ၁၂ | ကျေးရွာသူအများစုရွေးချယ်ခဲ့သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ကျိုး ကြောင်းဆက်စပ်မှုများကို ပြဿနာသစ်ပင်ဖြင့်စိစစ်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ |
| ၅ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram) | ၁၁.၃.၂၀၁၆ | ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ | ၉ | ၈ | ၁၇ | ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၆ | အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာ အချိန်ဇယား (Women Timeline) | ၁၁.၃.၂၀၁၆ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | | ၂ | ၂ | ကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာအလုပ်ချိန်ကိုသိရှိပြီး အားလပ်ချိန်ကိုသိရှိရန်ရေးဆွဲခဲ့သည်။ |
| ၇ | အမျိုးသားတစ်နေ့တာ အချိန် ဇယား (Men Timeline) | ၁၁.၃.၂၀၁၆ | အမျိုးသားအုပ်စု၊ | ၅ | | ၅ | ကျေးရွာရှိယောကျ်ားများ၏တစ်နေ့တာအလုပ်ချိန်ကိုသိရှိပြီး အားလပ်ချိန်ကိုသိရှိရန်ရေးဆွဲခဲ့သည်။ |
| ၈ | လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ် ခြင်း ( Wealth Ranking) | ၂၆.၄.၂၀၁၆ | ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး | ၁၂ | ၅ | ၁၇ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာ၊နေအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ |
| ၉ | ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web) | ၁၁.၁.၂၀၁၆ | ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု | ၄ | ၄ | ၈ | အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူ အခွင့်အရေး၊ ပညာ သင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ |

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များတစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ ကင်းခြေကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



## ၇။ ကင်းခြေအုပ်စု၊ ကံချိန်ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

| | | |
|---|---|---|
| တည်နေရာ။ | လောင်ဂျီတွဒ် ၉၄ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ် | လဒ်တီတွဒ်- ၁၉ ဒီဂရီ ၂၅ မိနစ် |

ကင်းခြေကျေးရွာသည်အမ်းမြို့မှ(၂၄)မိုင်ခန့်အကွာအဝေးတွင်တည်ရှိသည်။အနီးဆုံးမြို့မှာတပ်တောင်မြို့ ဖြစ်သည်။တပ်တောင်မြို့မှတစ်မိုင်ခွဲခန့်အကွာဝေးတွင်တည်ရှိသည်။အုပ်စုတွင်းရှိအနီးစပ်ဆုံးရွာများမှာ မင်းဒယ်ရွာနှင့် ဝေချောင်းရွာဖြစ်သည်။ကင်ခြေရွာနှင့်တခြားရွာများသို့ မြေသားလမ်းဖြင့်ဆက်သွယ်ထားပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး ထိုလမ်းကိုအသုံးပြုရသည်။ မိုးရာသီတွင် မြေသားလမ်းမှာ ရွှံ့ဗွက်မျ ား၊ ရေအိုင်များဖြင့်ပြည့်နက်နေပြီ သွားလာရအလွန်ခက်ခဲသည်။

ကျေးရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးအဖြစ်စပါးကိုစိုက်ပျိုးကြသည်။နှစ်ရှည်သီးနံပင်များစိုက်ပျိုးခြင်းကိုလုပ်ကိုင် ကြသည်။ရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်တောတောင်များရှိသောကြောင့်ထိုတောတောင်များကိုရှင်းလင်းကာသီဟိုဠ်၊ဒညင်းတို့ကို စိုက်ပျိုးရောင်းချပြီ ထိုဝင်ငွေများအပေါ်မိသားစုအများစုမှီခိုကြသည်။ကုန်စုံဆိုင်ဖွင့်၍ဝင်ငွေရှာသော မိသားစု(၃)စုရှိသည်။

| အဖြစ်များသောရောဂါ | ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျော |
|---|---|
| အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု | မရှိ |
| ကြုံတွေ့ရသော သဘာဝသေးအန္တရာယ် | မရှိ |
| စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ | ရှိ |
| ကျောင်းသားအရေအတွက် | (၃၂)ဦး |
| တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် - | ရှိ |
| ကျေးရွာတွင်အဓိကကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲ - | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပညာရေး အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရ |

## ၈။ ရာသီခွင်ပြဇယား



## ၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ကင်းခြေကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် နယုန်လတွင်တွင်စပါးစိုက်ပျိုးရန်ထယ်ထိုးခြင်း လုပ်ငန်းစတင်ကြရသည်။တန်ခူး၊ကဆုန်လများသည်သီဟိုဠ်စေ့ခူးချိန်ဖြစ်သည်။ကြက်၊ဝက်၊ဆိတ်၊နွားစသည် တို့ရောင်းချကြသောအချိန်ဖြစ်သောကြောင့်ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ညောင်ရေ သွန်း ပွဲတော်၊ မီးထွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုသင်္ဃန်းကပ်ပွဲ၊ကထိန်ပွဲတို့ရှိသည်။နန်ယုန်လများတွင်သီဟိုဠ်ခင်းတွင် ပေါင်းရှင်းကြသည်။ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင်သီဟိုဠ်ခင်းများတွင်ပေါင်းထပ်မံရှင်းကြရသည်။ဝါးခုတ်ရသည်။နှမ်း စိုက်ပျိုးကြသည်၊တော်သလင်းလတွင်ပေါင်းရှင်းလင်းကာသီတင်းကျွတ်လတွင် စပါး ကို ရိတ်သိမ်းကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ပြာသို လများသည် နှမ်းကြီး ရိတ်သိမ်းချိန်ရသည်။ ပွဲတော်အနေဖြင့် သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းမီးထွန်းပွဲတော်ရှိသည်။ စပါးရိတ်၊ နှမ်းသိမ်းချိန် သည် ဝင်ငွေကောင်းသော ကာလဖြစ်သည်။တစ်နှစ်ပတ်လုံတွင် သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလ်၊ တပို့တွဲလ များသည် ဝင်ငွေကောင်းသောလများဖြစ်သည်။သောက်သုံးရေတနှစ်ပတ်လုံး လုံလုံလောက်လောက်ရရှိသော် လည်း သန့်ရှင်းမှုအားနည်းသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက်အပြည့်အဝအထောက်ကူမပြုပေ။ ရာသီ ခွင်ပြဇယား အရ ကင်းခြေရွာမှကျေးရွာသူကျေးရွာသားများတွင် အလုပ်အားလပ်သောအချိန်ဟူ၍ သိပ်မရှိ လှပေ၊ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားနေကြရသော သူများဖြစ်ကြသည်။

## ၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယား



## ၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယားသုံးသပ်ချက်

ကင်းခြေကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများ အပေါ် အခြေခံကာ ကျေးရွာ အတွင်း ရှိ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ နှင့် လိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်းပြုလုပ်ကြရာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊အမျိုးသားများအဖွဲ့မှသူတို့ရွာရှိလိုအပ်ချက်များကိုစာရင်းပြုစုကာထိုလိုအပ်ချက်ကိုမည်သည့် နည်း လမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သည့် လုပ် ငန်း အမျိုးအစားဖြင့် ထိုအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းမည်၊ မည်သူက တာဝန် ယူဖြေရှင်း မည်စသည်ဖြင့် စဉ်းစားအဖြေထုတ်ကာ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ဦးစားပေးအစီအစဉ် အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ကျေးရွာ သူကျေးရွာသားများကြားတွင် ရွေးချယ် ခဲ့ကြသည်။ကင်းခြေကျေးရွာအတွက်အဓိကလိုအပ်သောကားဘီးရာကွန်ကရစ်လမ်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီး အဖွဲ့၊အမျိုးသားများအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သည်။

၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်



## ၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ကင်းခြေကျေးရွာသည်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတော်အတန်ခက်ခဲသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်သည်မိုးများသော ဒေသဖြစ်ပြီးတခြားရွားနည်းတူ ကင်းခြေရွာသည်လည်းရွာတွင်းလမ်းများရေလျှံ၍သွားလာရခက်ခဲသောဒဏ် ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ခံစားရသည်။ မိုးရာသီလေးလပတ်လုံးရွာတွင်းလမ်းများ ဗွက်ထနေခြင်းကြောင့်ကလေး လူကြီးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများသာမက ကျေးရွာသားများအားလုံး ရွာထဲတွင်လမ်းလျှောက်ရသည်မှာ စိတ် ညစ်စရာ အလုပ်ကြီးတစ်ခုပင်ဖြစ်နေသည်။ လမ်းလျှောက်သွားတိုင်းခြေထောက်တွင် ဗွက်ပေသောကြောင့် ယားနာ များဖြစ်ကာ ပို၍ပင်စိတ်ညစ်ရသည်။ ကျေးရွာတွင်လည်း ရံပုံငွေမရှိခြင်း၊ လက်လုပ်လက်စားများ သောရွာဖြစ်၍ ရံပုံငွေပမာဏခပ်များများကောက်ခံရန်မဖြစ်နိုင်ခြင်းစသည့်အချက်များကြောင့်ရွာလမ်းပြုပြင်ရန် ခက်ခဲနေပေသည်။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်မှထောက်ပံ့ငွေဖြင့်သာကျေးရွာတရပ်လုံးလိုအပ်လျှက်ရှိသောရွာတွင်း လမ်းအားပြုပြင်ရန် အများသဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပြီးတစ်နှစ်ထဲဖြင့်မပြီးပြတ်ပါကနောင်နှစ်များပါဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားရန်တိုင်ပင်ကာကားဘီးရာကွန်ကရစ်လမ်း လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ် ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။

၁၄။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယား



## ၁၅။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ကင်းခြေကျေးရွာအတွင်းရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အဖွဲ့၊အပျိုလူပျိုအဖွဲ့၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစသောအဖွဲ့အစည်းများရှိသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ယခင်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ရပ်မိရပ်ဖများကဦးဆောင်ကာမြို့နယ်အဆင့်နှင့်ချိတ်ဆက်ကာလုပ်ကိုင် ခဲ့ကြသော်လည်းယခုအခါလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မြို့ နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပေသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည်ကျေးရွာ၏ဘာသာရေးဆိုင်ရာပွဲလမ်းသဘင်များနှင့် ကျေးရွာ၏ဘာသာရေးလူမှုရေး ဆိုင်ရာကိစ္စအဝဝတို့အတွက်ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ကျေးရွာအတွင်း လိုအပ်သောအဓိကအကူညီများကို ရပ်မိရပ်ဖများနှင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့မှဦးဆောင်ကာကူကူညီပေးလျက် ရှိသည်။ယခုအခါလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝင်လာသောအခါ လူထုဗဟိုစီမံကိန်းအကူညီဖြင့်မြို့နယ်ကျေးလက် ဦးစီးဌာနဖြင့်လည်း အချိတ်ဆက်ရပြီဖြစ်သည်။

## ၁၆။ အမျိုးသမီးများ တစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယား



## ၁၇။ အမျိုးသမီးများ တစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယားသုံးသပ်ချက်

ကင်းခြေကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် နံနက် (၅း၀၀)နာရီတွင်အပ်ရာထပြီးအိမ်မှုကိစ္စများလုပ်ကိုင်ကြသည်။တချို့အမျိုးသမီးများမှာမနက်(၆)နာရီတွင်တပ်တောင်မြို့သို့ဈေးသို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များရောင်းရန်သွားကြပြီး အများစုမှာချက်ပြုတ်ခြင်း၊မုန့်ပဲသရေစာများလုပ်ဖြင်းစသောအိမ်မှုကိစ္စများကိုလုပ်ကိုင်ကြရသည်။ ထိုအချိန်နောက်ပိုင်းတွင် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ကြရသည်။ ၁၁း၀၀ နာရီတွင် နေ့လည်စာစားသည်။ ခဏနားသည်။နေ့လည်(၂း၀၀) ခန့်တွင် အလုပ်ခွင်သို့ပြန်သွားကြသည်။ညနေ(၄း၀၀)နာရီခန့်လောက်တွင် အလုပ်မှပြန်လာပြီး ခဏတာနားကာ ညနေစာချက်ပြုတ်ရပြန်သည်။အချို့အမျိုးသမီးများမှာ ညနေ ၆း၀၀အထိ အလုပ်လုပ်ရသည်များရှိသည်။ညနေ(၆း၀၀)နာရီကျော်တွင်ညနေစာ စားသောက်ရန် စီစဉ်ကြရပြန်သည်။ ညနေ(၇)နာရီမှ (၉) နာရီအထိနားကြပြီး ညနေ(၉)နာရီနောက်ပိုင်းတွင် အိပ်ရာဝင်ကြသည်။

၁၈။ အမျိုးသားများ တစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယား



## ၁၉။ အမျိုးသားများ တစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယားသုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားများသည်နံနက်(၆း၀၀)တွင် အိပ်ရာထကြသည်။ နံနက်စာစားပြီး (၇း၀၀)တွင် လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားကြသည်။(၁၁း၀၀)နာရီခန့်တွင်နေ့လည်စာစားသည်။ခဏနားသည်။ နေလည်(၂း၀၀)နာရီတွင်အလုပ်ခွင်သို့တစ်ဖန်သွားကြရသည်။ ညနေ(၆း၀၀)နာရီခန့်လောက်တွင် အလုပ်မှပြန်လာကြသည်။ (၆း၀၀)နာရီနောက်ပိုင်းတွင် ညနေစာ စားသောက်ကြသည်။ ညနေ(၇)နာရီမှ (၉) နာရီအထိနားကြပြီး ညနေ(၉)နာရီနောက်ပိုင်းတွင် အိပ်ရာဝင်ကြသည်။ ကင်းခြေရွာရှိအမျိုးသားများသည် မနက်ပိုင်နှင့်ညနေပိုင်းတွင် အလုပ် လုပ်ကြပြီးနေ့လည်ပိုင်တွင်သာ အလုပ်အားကြသည်။

၂၀။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား



စည်း. သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည် - ကင်းခြေ

ရက်စွဲ - ၂၀ . ၆ . ၂၀၁၆ .

| စံ သတ်မှတ်ချက်များ | ချမ်းသာ | သင့် | မချမ်းသာ | မှတ်ချက် |
|---|---|---|---|---|
| အမည် | ဦးတင်ထွန်း | ဦးညွန့်ထွန်းအောင် | ဦးအောင်မြွေး | |
| နေအိမ် အဆောက်အအုံ | ပျဉ်ထောင်၊ ဓနိမိုး | ပျဉ်ထောင်၊ ဓနိမိုး | သက်ငယ်မိုး | |
| လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု | ၂၀ - ဧက | ၁၀ . ဧက | ၃ . ဧက | |
| ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန် ပိုင်ဆိုင်မှု | နွား - ၁၀ ကောင် | နွား - ၃ ကောင် | နွား - ၂ ကောင် | |
| စက် ပစ္စည်း ကိရိယာ ပိုင်ဆိုင်မှု | လယ်ထွန်စက် | မရှိ | မရှိ | |
| နှစ်ပတ်လည် ဝင်ငွေ (ကျပ်-သိန်း) | ၄၀ သိန်း | ၁၅ သိန်း | ၅ သိန်း | |
| [illegible] | ရှိ | ရှိ | မရှိ | |
| အခြား ပိုင်ဆိုင်မှုများ | ဆိုင်ကယ် | ထော်လာဂျီ | ထော် . | |

ဦးတင်ထွန်း နှင့်အတူ (၁၀ - ၃) | ဦးညွန့်ထွန်းအောင် နှင့်အတူ (၅၀၃) | ဦးအောင်မြွေး နှင့်အတူ (၆၀ - ၃)

## ၂၁။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

ကင်းခြေကျေးရွာသည်တွင် ချမ်းသာပြည့်စုံပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု (၁၀)စု၊ အလယ်အလတ်ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု ( ၅၀ )စုနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၆၀)စုရှိပါသည်။

ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများသည် သွပ်မိုး၊ ပျဉ်စီအိမ်များကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ကြက်၊ ဝက်၊ နွားများနှင့် လယ်၊ ဥယျာဉ်၊ စက်လှေများကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ တစ်နှစ်ဝင်လည်ပတ်စီးဆင်းမှုအနေဖြင့် ကျပ် ( ၃၀ ) သိန်းခန့်ရှိပါသည်။

အလည်အလတ်တန်းစား ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများသည် သွပ်မိုး၊ ဝါးထရံကာ အိမ်ငယ်များကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ကြက်၊ ဝက်၊ နွားများနှင့် လယ်၊ ဥယျာဉ်၊ စက်လှေငယ်များကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေလည်ပတ်စီးဆင်းမှုအနေဖြင့် ကျပ် ( ၁၅ )သိန်းခန့် ရှိပါသည်။

မပြေလည်သော ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အိမ်ထောင်စုများသည် ဓနိမိုး၊ ဝါးထရံကာ အိမ်ငယ်များကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ကြက်၊ ဝက်များကို မွေးမြူကြပါသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေရရှိမှုအနေဖြင့် ကျပ် (၅) သိန်းခန့် ရှိပါသည်။

ထို့ကြောင့် ကင်းခြေကျေးရွာသည် မပြေလည်သောဆင်းရဲနွမ်းပါးသောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

## ၂၂။ ကျား / မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်



## ၂၃။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျား/မရေးရာပင့်ကူအိမ်ဇယားအရ ကံချိန်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှု လက်လှမ်းမှီနိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှု စသည့်အချက်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ သုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုအချက်တွင်သာ အမျိုးသမီးထုသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်သော်လည်း ကျန်အချက်လက်များတွင် အမျိုးသားများလောက် အခွင့်အရေးပြည့်ပြည့်ဝဝ မရရှိနိုင်သေး ကြောင်းသုံးသပ်တွေ့ရှိသည်။

## ၂၄။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

## ၂၅။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

| |
|---|
| လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ဧည့်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေးမြန်းရယူ၍ဖောင်တွင်ဖြည့်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီဖောင်တွင်ဖြည့်ရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။ |

| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် |
|---|---|---|
| ဦးအောင်အောင်ကြည် | 09 450602817 | ဦးအောင်သိန်းမြင့် |

| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင် | မြို့နယ် - ဂွ | ကျေးရွာအုပ်စု - ကင်း၏ | ကျေးရွာ - ကင်းမြေ |
|---|---|---|---|

က. လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---|---|---|
| လူမျိုးစု (၁)-ရခိုင်------ | ၁၅၃ | ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓဘာသာ | ၁၅၁ |
| လူမျိုးစု (၂)------------ | | ဘာသာ(၂)------------ | |
| လူမျိုးစုရော------------ | | ဘာသာရော------------ | |
| | | | |

| | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီးအရေအတွက် |
|---|---|---|
| လူဦးရေ | ၂၄၁ | ၂၇၂ |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၁၃၄ | ၈၇ |

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ်ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ်ခြစ်ပါ | ဘာသာရေးအဆောက်အဦ | အမှတ်ခြစ်ပါ |
|---|---|---|---|---|---|
| အထက်တန်းကျောင်း | ☐ | ဆေးရုံ | ☐ | စေတီ | ✓ |
| အလယ်တန်းကျောင်း | ☐ | ကျန်းမာရေးဌာန | ☐ | ဘုန်းကြီးကျောင်း | ✓ |
| မူလတန်းကျောင်း | ✓ | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | ☐ | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | ☐ |
| မူကြိုကျောင်း | ☐ | ဆေးပေးခန်း | ✓ | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | ☐ |
| အခြား | ☐ | အခြား | ✓ | ဗလီ | ☐ |
| | | | | အခြား | ☐ |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် [illegible] | | မှတ်ချက် [illegible] | |

## ၂၅။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| (၁)စာသင်ကျောင်း | | | (၂)ကျန်းမာရေး | | | (၃)လက်မှုပညာရှင် | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ | ✓ | ☐ | ဆရာဝန် | ☐ | ☐ | လက်သမား | ✓ | ☐ |
| အထက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ | ☐ | ☐ | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး | ☐ | ☐ | ပန်းရံ | ✓ | ☐ |
| အလက်တန်းပြဆရာ ၊ဆရာမ | ☐ | ☐ | အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ | ✓ | ☐ | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ | ☐ | ☐ |
| မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ | ☐ | ☐ | အရံသားဖွား | ☐ | ☐ | ရေရိုက်သွယ်သူ | ☐ | ☐ |
| အခြား | ☐ | ☐ | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂) | ☐ | ☐ | စက်ပြင်ဆရာ | ☐ | ☐ |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝပိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်---------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေးကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိမီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၁---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား --------------------- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား --------------------- စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝပိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.......................................

.......................................

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်-------------

လက်မှတ်-------------

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်-------------

လက်မှတ်-------------

၂၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး [illegible]

နေ့စွဲ။ 2.1.2016

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible] | မြို့နယ် - [illegible] | ကျေးရွာအုပ်စု - [illegible] | ကျေးရွာ - [illegible]

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | 2.1.2016 | 2.1.2016 | 24 | 61 | 85 | [illegible] \| 85 |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | 2.1.2016 | 2.1.2016 | 24 | 61 | 85 | [illegible] \| 85 |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | 9.1.2016 | 9.1.2016 | 15 | 12 | 27 | 8 \| [illegible] |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး | | | | | | \| |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | \| |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | \| |

၂၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | - - - |
| ၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | - - - |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | - - - |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | - - - |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | - - - |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | - - - |
| ၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | - - - |

၂၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



၂၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

| | ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ကားလမ်း ကျောက်ခင်း | ကျ+မ | ၁ | ၄၅ရက် | ၅၀၃ |
| ၂ | [illegible] သစ်သားတံတားဖြင့် | ကျ+မ | ၂ | | ၅၀၃ |
| ၃ | [illegible] | ကျ | ၃ | | ၅၀၃ |
| ၄ | ကျောင်းဆောင်သစ် | ကျ | ၄ | | ၄၈ |
| ၅ | စာကြည့်တိုက် | မ | ၅ | | ၅၀၃ |
| ၆ | | | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးချိုးမြင့် လက်မှတ် (signature) နေ့စွဲ ၈.၁.၂၀၁၆

## ၂၈။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)



## ၂၈။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)



## ၂၉။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)



အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း

| စဉ် | အမည် | ကျား/မ | | ရွာအမည် | အသက် | လက်မှတ် | မှတ်ချက် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဦး ဖောင်ပြုံး | က | | ကင်းဖော | ၆၇ | [illegible] | |
| ၂ | " ဖောင်သိန်းဝင်း | က | | " | ၅၅ | [illegible] | |
| ၃ | " ကောင်းမြိုင် | က | | " | ၅၇ | [illegible] | |
| ၄ | " ကောင်းနု | က | | " | ၇၀ | [illegible] | |
| ၅ | " ဖောင်ကြည် | က | | " | ၃၅ | | |
| ၆ | " သိန်းထွန်း | က | | " | ၆၀ | [illegible] | |
| ၇ | " ဖောင်ကျော်ညွန့် | က | | " | ၅၇ | | |
| ၈ | " ကောင်းတင် | က | | " | ၆၅ | [illegible] | |
| ၉ | " ဖောင်မြအေး | က | | " | ၆၅ | [illegible] | |
| ၁၀ | " ကျော်ညွန့် | က | | " | ၅၅ | [illegible] | |
| ၁၁ | ဦး အောင်မြင့်ထွန်း | က | | " | ၆၀ | [illegible] | |
| ၁၂ | " ဖောင်ဖဲဦး | က | | " | ၄၅ | [illegible] | |
| ၁၃ | " ဖောင်သိန်းဖေ | က | | " | ၄၅ | | |
| ၁၄ | " သိန်းဖောင် | က | | " | ၄၃ | [illegible] | |
| ၁၅ | " ဖောင်ဖေ | က | | " | ၄၇ | [illegible] | |
| ၁၆ | " သန်းထွန်း | က | | " | ၄၄ | [illegible] | |
| ၁၇ | " ကျော်ဝံ | က | | " | ၄၉ | [illegible] | |
| ၁၈ | " ဖောင်လှတင် | က | | " | ၃၉ | [illegible] | |
| ၁၉ | " ကျော်ချမ်းအေး | က | | " | ၅၆ | [illegible] | |
| ၂၀ | " သန်းဆွေကောင်း | က | | " | ၃၅ | [illegible] | |
| ၂၁ | ဦး ဘဆွေ | က | | " | | [illegible] | |
| ၂၂ | " ဒေါ်ဖောင်နွယ် | က | | " | | [illegible] | |
| ၂၃ | " လှထွန်းဖေ | က | | " | | | |

၂၉။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)



| | အမည် | ကျား/မ | | ကျေးရွာ | အသက် | လက်မှတ် | မှတ်ချက် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၂၃ | ဦး တင်အောင်ဝင်း | ✓ | | ကုန်းဆော် | ၃၃ | | တင်အောင်ဝင်း |
| ၂၄ | " [illegible] | ✓ | | " | ၂၅ | | [illegible] |
| ၂၅ | " [illegible] | ✓ | | " | ၃၅ | | |
| ၂၆ | " [illegible] | ✓ | | " | ၃၂ | | [illegible] |
| ၂၇ | " [illegible] | ✓ | | " | ၂၉ | | [illegible] |
| ၂၈ | " [illegible] | ✓ | | " | ၃၄ | | |
| ၂၉ | " [illegible] | ✓ | | " | ၃၀ | | [illegible] |
| ၃၀ | " [illegible] | ✓ | | " | ၄၁ | | [illegible] |
| ၃၁ | " [illegible] | ✓ | | " | ၄၂ | | [illegible] |
| ၃၂ | " [illegible] | ✓ | | " | ၄၄ | | [illegible] |
| ၃၃ | " [illegible] | | ✓ | " | [illegible] | | [illegible] |
| ၃၄ | " [illegible] | ✓ | | " | ၄၅ | | [illegible] |
| ၃၅ | " [illegible] | ✓ | | " | ၄၆ | | [illegible] |
| ၃၆ | " [illegible] | ✓ | | " | [illegible] | | |
| ၃၇ | " [illegible] | ✓ | | " | ၄၅ | | [illegible] |
| ၃၈ | " [illegible] | ✓ | | " | ၄၉ | | [illegible] |
| ၃၉ | " [illegible] | ✓ | | " | [illegible] | | [illegible] |
| ၄၀ | " [illegible] | ✓ | | " | ၅၁ | | [illegible] |
| ၄၁ | " [illegible] | ✓ | | " | [illegible] | | [illegible] |
| ၄၂ | " [illegible] | ✓ | | " | [illegible] | | [illegible] |
| ၄၃ | " [illegible] | ✓ | | " | ၅၅ | | [illegible] |
| ၄၄ | " [illegible] | ✓ | | " | [illegible] | | [illegible] |
| ၄၅ | " [illegible] | | ✓ | " | [illegible] | | [illegible] |

## ၂၉။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)



အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း

| | အမည် | ရာထူး | အသက် | လက်မှတ် | ကျား/မ | မှတ်ချက် |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ၄၈ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ✓ | |
| ၄၉ | [illegible] | 〃 | [illegible] | [illegible] | ✓ | |
| ၅၀ | [illegible] | 〃 | [illegible] | [illegible] | ✓ | |
| ၅၁ | [illegible] | 〃 | | [illegible] | ✓ | |
| ၅၂ | [illegible] | 〃 | | [illegible] | ✓ | |
| ၅၃ | [illegible] | 〃 | | [illegible] | ✓ | |
| ၅၄ | [illegible] | 〃 | | [illegible] | ✓ | |
| ၅၅ | [illegible] | 〃 | | [illegible] | ✓ | |
| ၅၆ | [illegible] | 〃 | | [illegible] | ✓ | |
| ၅၇ | [illegible] | 〃 | | [illegible] | ✓ | |
| ၅၈ | [illegible] | 〃 | | [illegible] | ✓ | |
| ၅၉ | [illegible] | 〃 | | [illegible] | ✓ | |
| ၆၀ | [illegible] | 〃 | | [illegible] | | |
| ၆၁ | [illegible] | 〃 | | [illegible] | ✓ | |
| ၆၂ | [illegible] | 〃 | | [illegible] | ✓ | |
| ၆၃ | [illegible] | 〃 | | [illegible] | ✓ | |
| ၆၄ | [illegible] | 〃 | | [illegible] | ✓ | |
| ၆၅ | [illegible] | 〃 | | [illegible] | ✓ | |
| ၆၆ | [illegible] | 〃 | | [illegible] | ✓ | |

# ၃၀။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



## ၃၀။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



## ၃၀။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုပဟုဒ်ဓါ စီးလကို (ဥတ်ယနု) ကင်းဝေးရှေ့ပရိ

အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းဝေး တက်ရောက်သူများ

- ဦးအောင်ဇော်မြင့် [လူထုစည်းရုံးရေးမှူး]
- ဒေါ်စုဇာဝင်း [လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး]
- ဒေါ်ခင်မိုးချို [လူထုစည်းရုံးရေးမှူး]
- ဦးဝင်းမောင် [နည်းပညာရေးမှူး]

ရည်ရွယ်ချက်

လူထုပဟုဒ်ဓါ စီးလကို ဥတ်ယနု လုပ်ငန်းများ အကြောင်းအရာ ဆွေးနွေးဆွေးနွေး ရှင်းလင်းရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

ကျေးရွာ နည်းပညာရေးမှူး မှ ... အစည်းအဝေး အခမ်းအနား ဖွင့်လှစ်ခြင်း။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးအောင်ဇော်မြင့် မှ ... ကျေးရွာ လူထုနှင့် ... တက်ရောက်သော ကျေးရွာ ... (၂) ဦး၊ ... ၊ ... ၊ ... အား ... ဆွေးနွေး ချပြခြင်း၊ ... ဆောင်ရွက်မည့် ... အတွင်းရေးမှူး များ အား ဆွေးနွေး ချပြခဲ့သည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ခင်မိုးချိုမှ နည်းပညာ အစည်းဝေး၏ လုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းအရာများ နှင့် ကျေးရွာ လုပ်ငန်း ... အကြောင်းအရာများ၊ ကျေးရွာ ... လုပ်ငန်းများ သည်။ ကျေးရွာ ... လုပ်ငန်း ... ၊ ... ၊ ကျေးရွာ ... နှင့် ... ဆွေးနွေးခြင်း၊

## ၃၀။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



## ၃၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

| | အဆင့် | လုပ်ငန်း | မည်သူဦးစားပေးလဲ | လ/နှစ် | ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု | ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အခြေခံအဆောက်အဦး | ၁ | ဆိုလာမီး | ☐ √ကျား<br>☐ √မ | ၂၀၁၆ | ကျေးရွာ | လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း |
| | ၂ | စိမ့်စမ်းရေသွယ် | ☐ √ကျား<br>☐ √မ | ၂၀၁၇ | ကျေးရွာ | မရှိသေးပါ |
| | ၃ | စာသင်ကျောင်း | ☐ √ကျား<br>☐ √မ | ၂၀၁၈ | ကျေးရွာ | မရှိသေးပါ |
| | ၄ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| | ၅ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ စိုက်ပျိုးရေး | ၁ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| | ၂ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| | ၃ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| | ၄ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| | ၅ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ | ၁ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| | ၂ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| | ၃ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| | ၄ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| | ၅ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| ပညာရေး | ၁ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| | ၂ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ၃ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| | ၄ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| | ၅ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| | | | | | | |
| အခြား | ၁ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| | ၂ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| | ၃ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| | ၄ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| | ၅ | | ☐ ကျား<br>☐ မ | | | |
| | | | | | | |

၃၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ( Check List)

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ရွာ- VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ၂၀ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ…
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-                    ၊
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
    - အလွန်ကောင်း
    - ကောင်း
    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
    - ရှိ
    - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-