ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျွန်းစုမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရော်တောမော်ကျေးရွာ၊ ဘဒ္ဒနဲကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်   ကျွန်းစုမြို့နယ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	ကျွန်းစုမြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်	၃
၅	လူမှုနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၄
၆	လူမှုနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၅
၇	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၆
၈	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်အပေါ် သုံးသပ်ချက်	၆
၉	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ	၈
၁၀	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၈
၁၁	ပြဿနာသစ်ပင်များ	၉
၁၂	ပြဿနာသစ်ပင်များအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၁၀
၁၃	ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ	၁၁
၁၄	ပင့်ကူအိမ်မြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၁၂
၁၅	ကြွယ်ဝမှုပြဇယား	၁၃
၁၆	ကြွယ်ဝမှုပြဇယားအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၁၄
၁၇	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြမြေပုံ	၁၅
၁၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြမြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်	၁၅
၁၉	မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၆
၂၀	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၂၁	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - စ - ၁)	၁၈
၂၂	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)	၂၁
၂၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃)	၂၃
၂၄	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ စ-၄)	၂၆
၂၅	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း	၂၉
၂၆	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၅
၂၇	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၄၁
၂၈	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၄၂

ကျွန်းစုမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



ဘဒ္ဒနဲရွာအုပ်စုအခြေအနေ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အဆောက်အဦးပေါင်း	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	လူဦးရေ	မှတ်ချက်
	စုစုပေါင်း	၈၄၅	၇၆၃	၄၇၆၉	
၁	ဘဒ္ဒနဲ(ကမ်းကြီး၊ကမ်းငယ်)	၂၉	၃၁	၁၄၉	
၂	သဲဖြူကျွန်းကျေးရွာ	၇၅	၄၄	၅၃၉	
၃	ရှော်တောမော်ကျေးရွာ	၁၉၉	၁၇၉	၁၀၆၁	
၄	မအူတောင်ကျေးရွာ	၅၃	၆၆	၃၁၄	
၅	ငမန်းကြီးကျေးရွာ	-	-	-	ရွာပျက်
၆	မရမ်းချောင်းကျေးရွာ	-	-	-	ရွာပျက်
၇	ကသဲလက်တင်ကျေးရွာ	၁၂	၁၄	၉၃	
၈	ဂန်တောင်ကျေးရွာ	၁၁၀	၈၉	၆၂၃	
၉	ကျောက်တန်းငယ်ကျေးရွာ	၁၂	၂၆	၇၉	
၁၀	ရှမ်းဘုံကျေးရွာ	၆၄	၃၇	၃၁၂	
၁၁	တောသာယာကျေးရွာ	-		-	ရွာပျက်
၁၂	ကုတင်ချောင်းကျေးရွာ	-		-	ရွာပျက်
၁၃	တောင်ကန့်လန့်ရွာ	၁၉	၂၀	၉၀	ရွာတိုး
၁၄	ကျွန်းသာ၊မြိုင်သာ၊ကမ်းသာ	၂၀၄	၁၈၃	၁၁၄၀	ရွာတိုး
၁၅	သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာ	၆၈	၇၄	၃၆၉	ရွာတိုး

ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁ - ဘဒ္ဒန်ကျေးရွာ
၂ - ကသဲလက်တင်ကျေးရွာ
၃ - ကမ်းသာကျေးရွာ
၄ - ကျောက်တန်းငယ်ကျေးရွာ
၅ - ကျွန်းသာကျေးရွာ
၆ - မအူတောင်ကျေးရွာ
၇ - မြိုင်သာကျေးရွာ
၈ - ငုချောင်းကြီးကျေးရွာ
၉ - ရှမ်းဘုံကျေးရွာ
၁၀ - ရော်တောမော်ကျေးရွာ
၁၁ - သဲဖြူကျွန်းကျေးရွာ
၁၂ - သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာ
၁၃ - ဝန်တောင်ကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များ
၁	လူမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
၃	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (၁)
၅	ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ
၆	ကြွယ်ဝမှုပြဇယား
၇	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြမြေပုံ

လူမှုနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

လူမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ် ၊ ဘဒ္ဒနဲကျေးရွာအုပ်စု၊ သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာ၌ (၁၅.၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ကျေးရွာရပ်မိ/ရပ်ဖ များနှင့် ကျေးရွာမြေပုံကို ရေးဆွဲ၍ ယခုလက်ရှိ အခြေအနေနှင့် အရင်းအမြစ်များကို စုပေါင်း၍ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာသည် တောင်တန်းများ ၊ ဒီရေတောများ၊ မြစ်ငယ်များအကြားတွင် တည်ရှိသော ရွာလေးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကျေးရွာတွင် တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ရေလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်း တို့ကို အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်း၊ ရွာဦးစေတီတစ်ဆူ၊ ကြပ်စင်လမ်းတံတား၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရေကန် စသည်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ရွာလေးဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ရွာသူ/ရွာသားများအတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ရပါသည်။ နီးစပ်ရာဆေးခန်းရှိသောရွာများသို့ သွားရောက်ကုသရပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းလည်း ရှားပါးသော ရွာလေးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများလည်း လိုအပ်နေပါသည်။ တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူများဖြစ်ကြသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ဦးထွန်းအေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၃ဦး

ကြာချိန် ၁ နာရီ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် အပေါ် သုံးသပ်ချက်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ဘန္ဓနဲကျေးရွာအုပ်စု၊ သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာတွင် (၁၈.၁.၂၀၁၆) ၌ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖများ စုပေါင်း၍ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ကို သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကျေးရွာတွင် တန်ခူးလ၌ နေသာ၍ သင်္ကြန်ပွဲတော်များ ကျင်းပပြီး ရေလုပ်ငန်း၊ မီးသွေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သော ကာလ ဖြစ်ပါသည်။ ဤလတွင် ဂျပန်တုတ်ကွေးရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါများဖြစ်တတ်ပြီး ဝင်ငွေနည်း၍ ထွက်ငွေများသော ကာလဖြစ်သည်။ ကဆုန်လတွင်နေသာ၍ ညောင်ရေသွန်းပွဲတော် ကျင်းပသောကာလဖြစ်ပြီး ရေလုပ်ငန်းနှင့် မီးသွေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျန်းမာရေးမှာ တုတ်ကွေးနှင့် ငှက်ဖျားရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်သည်။ ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိ၍ ထွက်ငွေ

နည်းသောကာလဖြစ်သည်။ နယုန်လသည် မိုးစတင်ရွာသွန်းသောလဖြစ်ပြီး ရေလုပ်ငန်းနှင့် မီးသွေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သောလဖြစ်သည်။ ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိ၍ ထွက်ငွေနည်းသောလ ဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လများတွင်မိုးများပြီး ရေလုပ်ငန်း၊ မီးသွေးလုပ်ငန်း၊ ဉယျာဉ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သောလဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲ ကျင်းပ၍ ဝမ်းရောဂါအဖြစ်များသောလ ဖြစ်ပါ သည်။ ဂင်ငွေများ၍ထွက်ငွေများသောလဖြစ်ပါသည်။ ဝါခေါင်လတွင်မူ အပူမိတ်၊ ဝက်သက်ရောဂါ၊ ကျောက် ရောဂါ အဖြစ်များပြီး ဝင်ငွေများ၍ ထွက်ငွေနည်းသောလဖြစ်ပါသည်။

တော်သလင်းလနှင့် သီတင်းကျွတ်လများသည် မိုးထစ်ချုန်းရွာသောလများဖြစ်ပြီး ရေလုပ်ငန်း၊ မီးသွေးလုပ်ငန်း၊ ဉယျာဉ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် ကျောက်ရောဂါဖြစ်၍ ဝင်ငွေ များပြီးထွက်ငွေနည်းသည်။ သီတင်းကျွတ်လသည် ဝင်ငွေများ၍ ထွက်ငွေလည်းများသော လဖြစ်ပြီး မီးထွန်း ပွဲတော်ကျင်းပကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများသည် နေသာ၍ ရေလုပ်ငန်း၊ မီးသွေးလုပ်ငန်း၊ ဉယျာဉ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲ၊ နတ်တော်လတွင် နတ်သဘင်ပွဲနှင့် တပေါင်းလတွင် ဘုရားပွဲတော်များ ကျင်းပကြပါသည်။ နတ်တော်လနှင့် ပြာသိုလများတွင် အအေးမိနာစေး၊ ချောင်းဆိုးရောဂါများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ကထိန်ပွဲကျင်းပသောလတွင် ဝင်ငွေများပြီးထွက်ငွေလည်းများသည်။ နတ်တော်လတွင် ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိပြီး ထွက်ငွေနည်းသည်။ ပြာသိုလနှင့်တပို့တွဲလများတွင် ဝင်ငွေနည်း၍ ထွက်ငွေလည်းနည်းသည်။ တပေါင်းလတွင် ဝင်ငွေ အသင့် အတင့်ရှိ၍ ထွက်ငွေများသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ဒေါ်နှင်းမူ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား(၄) ဦး ၊ မ(၃)ဦး

ကြာချိန် (၁) နာရီ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြ မြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ဘန္ဒနဲကျေးရွာအုပ်စု၊ သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာတွင် (၁၅.၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့၌ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါသည်။ သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာတွင် ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသော CDD စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များ၊ ဆယ်အိမ်မှူးအဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ သယံဇာတထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၊ ကျေးလက်လူငယ်အဖွဲ့၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊ မိန်းမကြီးများအဖွဲ့၊ ကာလသား/သမီးများအဖွဲ့၊ စမ္မစကြာအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့၊ အိမ်ထောင်ငယ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ စသည်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြ ပါသည်။

ထိုကျေးရွာသို့ ပြင်ပမှ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသော အစိုးရဌာနများ၊ ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့မှ ကျေးရွာတိုးတက်အောင် ကျေးလက်လူထု ဆင်းရဲမှုပပျောက်အောင် ကျေးရွာသူ/သားများဖြင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးထွန်းအေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)ဦး ကြာချိန် - (၁)နာရီ။

ပြဿနာသစ်ပင်များ



ပြဿနာသစ်ပင်များအပေါ် သုံးသပ်ချက်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ဘန္ဒနဲကျေးရွာအုပ်စု၊ သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာတွင် (၁၈.၁.၂၀၁၆) ၌ ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များကို ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖများမှ ပူးပေါင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

ထိုသို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာတွင် မိသားစုများ အဆင်မပြေဖြစ်နေခြင်း၊ ရန်ဖြစ် စကားများ နေကြခြင်း၊ ပညာရေးဘက်တွင်အားနည်းနေခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက်အဆင်မပြေဖြစ်နေခြင်း၊ ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ မရှိသောကြောင့် အလုပ်အကိုင်များနည်းခြင်း၊ ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းနေခြင်း၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်း အားနည်း နေခြင်း၊ တံငါရေပိုးရှားပါးခြင်း၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ဥယျာဉ်လုပ်ငန်းများတွင် ဈေးကွက်နိမ့်ကျနေခြင်း၊ စီးပွားရေး အဆင် မပြေကြခြင်းကြောင့် မိသားစု၌ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်လာခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းခြင်းကြောင့် ဆင်ခြင်တုံတရား နည်းပါးလာခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက်အဆင်မပြေ ကြသော ကြောင့် မလိုအပ်ဘဲ အသက်ဆုံးရှုံးမှုများလာခြင်း တို့ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ထိုသို့သုံးသပ်ရခြင်းအားဖြင့် စီးပွားရေးကြပ်တည်းလာရခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ ဈေးကွက်နိမ့်ကျခြင်း၊ နည်းပညာဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ဒေါ်နှင်းမူ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား(၄)ဦး၊ မ(၃)ဦး

ကြာချိန် (၁)နာရီ

ပင့်ကူအိမ်မြေပုံ



ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံအပေါ် သုံးသက်ချက်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ဘန္ဒုနဲကျေးရွာအုပ်စု၊ သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာတွင် (၁၈.၁.၂၀၁၆) ၌ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ အခန်းကဏ္ဍများကို သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့ဆွေးနွေးကြရာတွင် ခေါင်းစဉ် ငယ်လေး များဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

၁။ လုံခြုံမှု

သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများ၏လုံခြုံမှုမှာ (၁၀၀%) ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများ၏ လုံခြုံမှုမှာ(၃၀%) ရှိပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ တောတောင်ဒေသတွင်နေထိုင်ရခြင်း၊ ဥပဒေစိုးမိုးမှုနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများမှာ(၁၀၀%) ဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာ (၅၀%) ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၃။ ဦးဆောင်နိုင်မှု

ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုမှာ (၁၀၀%) ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုမှာ (၃၀%) ရှိပါသည်။ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ နေရာတော်တော်များများတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် နေရာ ယူတတ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများအပေါ် မှီခိုတတ်ခြင်းတို့ ကြောင့် ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

၄။ အိမ်မှုကိစ္စ

သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာတွင် အိမ်မှုကိစ္စ၌ အမျိုးသမီးများမှာ (၁၀၀%)ရှိပြီး၊ အမျိုးသား များမှာ(၃၀%) သာရှိသည်။ ၎င်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင် အချိန်ပြည့်ယူထားပြီး အမျိုးသားများမှာ ဝင်ငွေရှာဖွေနေရ၍ အိမ်မှုကိစ္စတွင် အချိန်မပေးနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၅။ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု

သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာတွင် ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုပမာဏမှာ အမျိုးသားများမှာ (၁၀၀%)ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး များမှာ (၃၀%)မျှသာ ရှိပါသည်။ ထိုသို့ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်ရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

၆။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများ၏ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုမှာ (၉၀%)ရှိပြီအမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုမှာ (၃၀%)တို့ အသီးသီးရှိကြပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်နေရခြင်းမှာ မိသားစုများနှင့်ရပ်ရေးရွာရေး အဖွဲ့အစည်း ကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများကသာ ပိုမိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၇။ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများ၏ ပါဝင်မှုမှာ (၇၀%)ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာလည်း (၇၀%) ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ထိုသို့ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားအမျိုးသမီး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုမှာ တန်းတူ ဖြစ်နေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများကဲ့သို့ပင် လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်အေးနွယ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၈)၊ မ(၁၂)

ကြာချိန် - (၁)နာရီ။

ကြွယ်ဝမှုပြဇယား (လူနေမှုအဆင့်ပြ)



ကြွယ်ဝမှုပြဇယားအားသုံးသပ်ချက်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ဘန္ဒနဲကျေးရွာအုပ်စု၊ သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာတွင် (၁၈.၁.၂၀၁၆) ၌ ကျေးရွာသူ/သားများ စုပေါင်း၍ ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။

သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာတွင် အပြေလည်ဆုံးအိမ်ထောင်စုမှာ (၅%) ရှိပြီး၊ သာမန်အသင့်အတင့် ရှိသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၂၀%) နှင့် မပြည့်စုံသောအိမ်ထောင်စုမှာ (၇၅%) ရှိပါသည်။ အပြေလည်ဆုံး အုပ်စု၌ပါဝင်သူများသည် ဈေးဆိုင်၊ ဥယျာဉ်၊ လှေ၊ စက်၊ မီးသွေးအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပြီး ပျဉ်ခင်းပျဉ်ကာအိမ်များဖြင့် နေကြပါသည်။ သာမန်အုပ်စု၌ ပါဝင်သောသူများသည် လှေ၊ စက်၊ ပိုက်၊ ဖောင်၊ သံမြုံး၊ ဥယျာဉ်ငယ်များဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ မပြည့်စုံသောအုပ်စု၌ ပါဝင်သူများသည် လှေငယ်၊ သံမြုံး၊ ဂဏန်းခုတ်၊ ငွေးထိုး၊ ပိုက်ငယ်၊ ကျပန်းအလုပ်များလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ဦးအောင်နိုင်ဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား(၄)ဦး၊ မ(၄)ဦး

ကြာချိန် (၁) နာရီ

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြမြေပုံ

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြမြေပုံအပေါ် သုံးသပ်ချက်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ဘန္ဒနဲကျေးရွာအုပ်စု၊ သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာတွင် (၁၈.၁.၂၀၁၆) ၌ ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြမြေပုံကို သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ထိုသို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာတွင် သော်တောင်ငယ်ကျေးရွာ၌ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများအဖြစ် ရေလုပ်ငန်း၊ ဥယျာဉ်၊ မီးသွေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ (၈၀%) ရှိပြီး ဥယျာဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၅%) နှင့် မီးသွေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ (၅%) ရှိပါသည်။ ထိုသို့ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် စားသောက်သော မိသားစုမှာ တခြားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော မိသားစုထက် များနေသည်ကို တွေ့ရှိ ရပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ မောင်ဝင်းဌေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား(၄)ဦး၊ မ(၅)ဦး

ကြာချိန် (၁) နာရီ

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ရွာလုံးကျွတ် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းပြုလုပ်မည့်နေရာတိုင်းတာခြင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊ မ	ရာထူး
၁	ဦးတင်လှ	ကျား	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဌ
၂	ဒေါ်နှင်းမူ	မ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဌ
၃	ဦးဖြိုးဇင်သူ	ကျား	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်ချိုချိုဝင်း	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်ညိုမာဝင်း	မ	စောင့်ကြည့်၊ ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်မေသန်း	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်ဝါဝါချို	မ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးအောင်နိုင်ဦး	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးမျိုးလွှယ်	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဦးလွင်ဦး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်အေးအေးနွယ်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြင်/ထိန်း ဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးအောင်နိုင်တိုး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်တင်မာချို	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးနိုင်ဇော်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်အေးအေးနိုင်	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဦးကျော်လတ်	ကျား	ကျေးရွာ စာရင်းကိုင်

ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်များ (ပုံစံ - စ - ၁)



ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

Cluster - 2

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး ဝင်တ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ ... ရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကို ... စည်းဝေးပတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ ... ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets ... ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး...	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် 09449871016	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ...

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး- တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ကျွန်းစု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
		...	...

(က). လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ---	83	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ-----	83
လူမျိုးစု (၂)-------------		ဘာသာ(၂)------------	
လူမျိုးစုရော--------------		ဘာသာရော-----------	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ 445	220	225
အိမ်ထောင်ဦးစီး	80	3

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦး	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



[illegible] ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) [illegible]	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂) ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
[illegible]	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
[illegible]	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	[illegible]	☑	☐
[illegible]	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	[illegible]	☑	☐
[illegible]	☐	☐	အရံသားဖွား	☐	☑	[illegible]	☑	☐
[illegible]	☐	☐	မြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	☐	☐	[illegible]	☐	☐
[illegible]			မှတ်ချက်			[illegible]		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့တွင်ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း　　ကတ္တရာလမ်း　　ကွန်ကရစ်လမ်း　　ပေါ်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း　　မြေသားလမ်း　　လူသွားလမ်း　　အခြား ______

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
(၁) [illegible] ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) [illegible]
(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်------/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
[illegible]ရာသီတွင်ကြာချိန်------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------ စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
[illegible]ရာသီတွင်ကြာချိန်------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------ စသည့်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) [illegible] -
ဤကျေးရွာတွင်ငလျင်ကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
☑ မရှိပါ　☐ ရှိပါသည်　ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ--------------------------------



(ဓ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝပိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

[illegible]

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် [illegible]

လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 17.1.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် [illegible]

လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 17.1.2016

စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - စ - ၂)



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]

နေ့စွဲ 17.1.2016

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-တနင်္သာရီတိုင်း | မြို့နယ်- ကျွန်းစု | ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] | ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	17.1.2016	17.1.2016	43	25	68	၆၈	68
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	18.1.2016	18.1.2016	39	37	76	၇၆	76
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	22.1.2016	22.1.2016	43	31	74	၇၄	74
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	29.2.2016	29.2.2016	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	9.3.16	9.3.16	32	33	65	၆၅	65
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	9.3.16	9.3.16	32	33	65	၆၅	65
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10.3.16	10.3.16	2	6	7	၈	8



၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	22.1.2016	22.1.2016	43	31	74	[illegible]	74
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	5.3.2016	5.3.2016	8	8	86	[illegible]	86
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	19.3.2016	19.3.2016					
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - စ - ၃)





ခံမျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

မျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရေဆိပ်တံတားကောင်းလျှင် ရွာသူရွာသားများမှာ သွားလာရေးအတွက် အဆင်ပြေပြီး ကျန်းမာရေး လာမှုရေး စီးပွားရေးအတွက် ဈေးများလည်း အချိန်မရွေး ဆိုက်ကပ်သွားလာနိုင်ပါသည်။	၁ ရေဆိပ်တံတားကောင်းလျှင် အသက်ကြီးသူများနှင့်ကလေးများ အန္တရာယ်ကင်းစွာ သွားလာရ အဆင်ပြေသွားပါမည်။ ရေယာဉ်များလည်း အန္တရာယ်ကင်းစွာ ဆိုက်ကပ်နိုင်ပါသည်။
၂ ရွာလမ်းများကောင်းသွားလျှင် အသက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ကလေးများအတွက် သွားလာရေးအဆင်ပြေပြီး တံတားအခင်းများ ပေါက်ပြဲနေခြင်းကြောင့် သတိထားသွားလာရခြင်းမှ ကင်းဝေးမည်ဟု ယူဆ၍	၂ ရွာလမ်းများကောင်းသွားလျှင် အသက်ကြီးများ သွားလာရမည့် ကလေးများ၏ အပေါက်ကျွံခြင်းမှ ကင်းပြီး ... ဖြစ်ပါမည်။ ... ပါသည်။
၃ စီးပွားရေးအဆင်ပြေလျှင် မိသားစုအတွင်း စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ပြီး သားသမီးများ၏ အနာဂတ်အတွက် ပညာရေးကို အများကြီး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီနိုင်ပါသည်။	၃ စီးပွားရေးအဆင်ပြေလျှင် မိသားစု ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ရမည်။ သားသမီး ပညာရေး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ... သူတို့၏ အနာဂတ် ... ဖြစ်ပြီး ... ပေးနိုင်ပါသည်။
၄ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဝါးများနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်သူများ ရှိလျှင် အသက်အန္တရာယ်မှ ကင်းပြီး ရွာသူရွာသားများ ကျန်းမာခြင်းဖြစ်စေမည်။	၄ ရွာတွင်း ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဝါးပြည့်စုံစွာ ... ရလျှင် အသက်အန္တရာယ်မှ ကင်းပြီး ကျန်းမာစွာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရပြီး ... ဖြစ်လာပါမည်။
၅ စာသင်ကျောင်းများ ကောင်းလျှင် ကလေးများ ပညာကို ကောင်းမွန်စွာ သင်ယူနိုင်ပြီး ပညာရေးအဆင့်အတန်းလည်း မြှင့်တင်ပေးပါမည်။	၅ စာသင်ကျောင်းကောင်းသွားလျှင် ကျန်းမာရေးကောင်းလာမည်။ ပညာရေးကောင်းလာမည်။ ကလေးများ ... တက်လာမည်။ ... ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။



[illegible] လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

[illegible] အဆင့်အလိုက်ဖေါ်ပြပြီး ကျန် လူထုဖေါ်ပြ စီမံကိန်း [illegible] ဖေါ်ပြရန်ဖြစ်သည်)

[illegible]	[illegible]	လူထုဖေါ်ပြစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖေါ်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူဦးရေ နှင့် မှန်းခြေ အရေအတွက်
[illegible]	[illegible]	1		
[illegible]	[illegible]	2		
[illegible]	[illegible]	0		
[illegible]	[illegible]	0		
[illegible]	[illegible]	0		

[illegible]

[illegible] နေ့စွဲ 18.1.2016

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - စ -၄)



ပုံစံPC-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	[illegible]
နေ့စွဲ 22.1.2016	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) ☑စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း-တနင်္သာရီတိုင်း / မြို့နယ်-ကျွန်းစု	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
[illegible]	[illegible]	140'×6'×5' [illegible]:90'	160	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	3000000		86192	3086192
[illegible]	[illegible]	30'×6'×7' 80'×6'×8'	227	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	4000000	3200000		7200000
[illegible]	[illegible]	600'×8'×6" [illegible]	508	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	8000000	4000000		12000000
[illegible]	[illegible]	724'×5'×6'	413	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	8000000	3000000		11000000



ပုံစံPC-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှအချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦး အောင်ထိုက်		
နေ့စွဲ - ၂၂.၁.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√)□စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) ☑စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း-တနင်္သာရီတိုင်း	မြို့နယ်-ကျွန်းစု	ကျေးရွာအုပ်စု - [illegible]

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဝန်ကောင်	ရွာတွင်းလမ်း	400'×6'×6'	720	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	6000000/	2000000/			8000000/
ကျော်ကောက်စ်	မီးလင်းရေး (လျှပ်စစ်)	3200' EH-200hp 50KW	1367	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	9400000/	5500000/	100000/		15000000/
ဘော်ကောင်ယ်	သိုလှောင်ကန်	90'×9'×15' 10'×18'×15'	445	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	9400000/	6500000/	100000/		16000000/
မြိုင်သာ	ရေရရှိရေး	4914' 16'×10'×7 ရေကန် 15'×15'×7 ရေလှောင် 10'×6"×3' ရေကန် . 4/5 HP တာဂျက်စက် ရေပို့စက်မော်တာ	713	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး	5500000/	500000/			6000000/



အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - စ - ၁၂)

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းလုပ်ဆောင်၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦး[illegible] / ဦး[illegible]			
ရက်စွဲ။ 17.7.2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☑စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ကျွန်းစု	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible] စီမံကိန်း ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible]	√			ဗမာ	[illegible]
၂	[illegible]	√			〃	[illegible]
၃	[illegible]	√			〃	[illegible]
၄	[illegible]	√			〃	[illegible]
၅	ကိုဘလှ	√			〃	ဘလှ
၆	[illegible]	√			〃	[illegible]
၇	[illegible]	√			〃	[illegible]
၈	[illegible]	√			〃	[illegible]
၉	[illegible]	√			〃	[illegible]
၁၀	[illegible]	√			〃	[illegible]
၁၁	[illegible]	√			〃	[illegible]
၁၂	[illegible]	√			〃	[illegible]
၁၃	[illegible]	√			〃	[illegible]
၁၄	[illegible]	√			〃	[illegible]
၁၅	[illegible]	√			〃	[illegible]
၁၆	[illegible]	√			〃	[illegible]
၁၇	[illegible]	√			〃	[illegible]
၁၈	[illegible]	√			〃	[illegible]
၁၉	[illegible]	√			〃	[illegible]
၂၀	[illegible]	√			〃	[illegible]
၂၁	[illegible]	√			〃	[illegible]
၂၂	[illegible]	√			〃	[illegible]
၂၃	[illegible]	√			〃	[illegible]
၂၄	[illegible]	√			〃	[illegible]
၂၅	[illegible]	√			〃	[illegible]
၂၆	[illegible]	√			〃	[illegible]
၂၇	[illegible]	√			〃	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းလုပ်ကိုင်သောအခါ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးထင်လတ် / ဦးဝင်းညွှန့်			
ရက်စွဲ။ ၅.၁.2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☑စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ကျွန်းစု	ကျေးရွာအုပ်စု ဂွကျွန်း	ကျေးရွာ ဂွကျွန်း ရွာသစ်တောင်ငယ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ တတိယ စက်ဝန်း လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း မဲခွဲ ဆုံးဖြတ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ကိုသားကြီး	✓			ဗမာ	ကိုသားကြီး
၂။	ကိုလှမျိုး	✓			"	[illegible]
၃။	ဦးတင်ရွှေ	✓			"	[illegible]
၄။	ကိုဖိုးဇော်	✓			"	ဖိုးဇော်
၅။	ကိုသားကြီး	✓			"	သားကြီး
၆။	ကိုအောင်နိုင်ဇော်	✓			"	အောင်နိုင်ဇော်
၇။	ကိုအောင်ငယ်	✓			"	အောင်ငယ်
၈	ကိုနောက်ဝက်	"			"	နောက်ဝက်
၉။	ဦးအေးနိုင်ဦး	"			"	အေးနိုင်ဦး
၁၀။	ဦးခင်မောင်ဦး	"			"	[illegible]
၁၁။	ကိုမောင်မွေး	"			"	ကိုမွေး
၁၂။	ကိုချစ်ငယ်	"			"	ချစ်ငယ်
၁၃။	မောင်ကျော်ဖိုး	"			"	[illegible]
၁၄။	မိုင်ငယ်	"			"	မိုင်ငယ်
၁၅	ကိုကျော်ရင်လတ်	"			"	[illegible]
၁၆	ကိုမောင်ဇေ	"			"	မောင်ဇေ
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများစာရင်း



ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ [illegible] ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ။ 18 7 2016

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☑စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး	ကျွန်းစု	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
1	[illegible]					[illegible]
2	[illegible]					[illegible]
3	[illegible]					[illegible]
4	[illegible]					[illegible]
5	[illegible]					[illegible]
6	[illegible]					[illegible]
7	[illegible]					[illegible]
8	[illegible]					[illegible]
9	[illegible]					[illegible]
10	[illegible]					[illegible]
11	[illegible]					[illegible]
12	[illegible]					[illegible]

စုစုပေါင်း:

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ [illegible] ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ။ 18 1 2016

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) ☑စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး- တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ကျွန်းစု	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
1	ဦးတင်ဝင်း					[illegible]
2	ဦးတင်ရွှေ					[illegible]
3	ဦးချစ်စိန်အောင်					[illegible]
4	အောင်ဦး					[illegible]
5	[illegible]					[illegible]
6	[illegible]					[illegible]
7	[illegible]					[illegible]
8	[illegible]					[illegible]
9	[illegible]					[illegible]
10	[illegible]					[illegible]
11	[illegible]					[illegible]
12	[illegible]					[illegible]
13	[illegible]					[illegible]
14	[illegible]					
15	[illegible]					[illegible]
16	[illegible]					[illegible]
17	[illegible]					[illegible]
18	[illegible]					[illegible]
19	[illegible]					[illegible]
20	[illegible]					[illegible]
21	[illegible]					[illegible]
22	[illegible]					[illegible]
23	[illegible]					[illegible]
24	[illegible]					[illegible]
25	[illegible]					[illegible]
26	[illegible]					[illegible]
27	[illegible]					[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ [illegible] ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ။ 18.1.2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☑စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ကျွန်းစု	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)[(၁)]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	[illegible]					[illegible]
၂၈	[illegible]					[illegible]
၂၉	ဒေါ်အုန်းကြည်					ဒေါ်အုန်းကြည်
၃၀	[illegible]					[illegible]
၃၁	[illegible]					[illegible]
၃၂	[illegible]					[illegible]
၃၃	[illegible]					[illegible]
[illegible]						
၃၄	[illegible]					[illegible]
၃၅	[illegible]					[illegible]
၃၆	[illegible]					[illegible]
၃၇	[illegible]					[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းသည့် စက်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ။ 18·1·2016

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☑စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ကျွန်းစု	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
						[illegible]
၁။	ဒေါ်ကြွန်ရီ					မသူဇာ
၂။	မသူဇာ					
၃။	မမယ်ထွေး					မမယ်ထွေး
၄။	မအေးရီ					မအေးရီ
၅။	မနှင်းရီ					မနှင်းရီ
၆။	မမယ်တင်					မမယ်တင်
၇။	မကြွန်ကြွန်ထွေး					မကြွန်ကြွန်ထွေး
၈။	မသုတ်ခုံ					သုတ်ခုံ
၉။	မရီစ					ရီစ
၁၀။	မခင်ငယ်အေး					မခင်ငယ်အေး
၁၁။	ဒေါ်အေးဝင်း					[illegible]
၁၂။	မမြင့်နိုင်					မြင့်နိုင်
၁၃။	မဝါဝါခိုင်					ဝါဝါခိုင်
၁၄။	မတင်ကမော်					သင်ကမော်
၁၅။	မမေးသန့်					[illegible]
၁၆။	မမုမုဝင်း					မုမုဝင်း
၁၇။	ဒေါ်အေးမြင့်					ဒေါ်အေးမြင့်
၁၈။	မမိုးသန့်					မမိုးသန့်
၁၉။	မဇင်မာဌေး					ZMA
၂၀	မတင်မာခိုင်					မတင်မာခိုင်
၂၁	မအိအိဝင်း					အိအိဝင်း
၂၂	မသင်းမော်					[illegible]
၂၃	မမယ်အေး					[illegible]
၂၄	မသုဂျီမနီ					[illegible]
၂၅	မချိုသီတာသိုင်					[illegible]
၂၆	မစိုးခိုင်					စိုးခိုင်
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (၁)
ရည်ရွယ်ချက်
တက်ရောက်သူများ
ဆွေးနွေးချက်




သဘော ကို ဖြန့်ဝေသည့် မေးဖြေခန်း၌ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေး
ရွာ ကိုမြတ်ပြီး စကား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်
ထုတ်ဖော်ကြေညာသူ

ကျေးရွာစဉ်တမ်း အမျိုးသား ဦးအောင်မြင့်မိုး
ကျေးရွာဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး ဒေါ်တင်မာလှ
အကြံပြုကိုယ်စားပြုကြားဖြေ ဒုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမိုးမြင့်
ဘာဂုဏ်းကိုမြ ဦးကျော်ဇော်လတ်

အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် ၅:၀၀ နာရီ (ညနေ)

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးကျော်ဇော်လတ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ဒု - အကြိမ်)



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (၃)

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျွန်းစုမြို့နယ် [illegible] ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] ကျေးရွာတွင် (၁၈.၁၂.၂၀၁၆) [illegible] ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေး [illegible] ခြင်း။

ရည်ရွယ်ချက်

ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်နိုင်ရန် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်နိုင်ရန်။

တက်ရောက်သူများ

နောက်ဆက်တွဲ ၁-၁၂ ဖြင့် ပူးတွဲထားပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်

အစည်းအဝေးအား ကွင်းဆင်း [illegible] (ဦး [illegible]) [illegible] စကားပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးစတင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် [illegible] [illegible] ကော်မတီဝင်များ [illegible] ပြုခဲ့ပါသည်။

ဇီတောကတ်ဥတ္တမ ၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ရွေးချယ်ရန်အတွက်
ကျေးရွာလူထုတို့၏ဆန္ဒကို မေးမြန်းရာ အဆိုပြုနည်းဖြင့် ရွေးချယ်ရန်
ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ကော်မတီဝင်များ
၏ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ကျင့်ဝတ်များကို ရှင်းလင်း
ပြောကြားပြီး ကော်မတီဝင်များ စတင်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဇီတောကတ်
ဥတ္တမ အမျိုးသား ၃ ဦး ၊ အမျိုးသမီး ၃ ဦး စတင်ရွေးချယ်ရာ ကျေး
ရွာသားများမှ ဦး တင်ထွန်း) နှင့် (ဒေါ်နှင်းမူ) တို့အား
အဆိုပြုခဲ့ကြရာ သူတို့နှစ်ဦးမှာလည်း လုပ်ကိုင်ပေးနိုင်ကြောင်း သဘော
တူညီသဖြင့် တင်နှင့်ကျွက်သူ့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဝယ်ယူရေးကော်မတီများ ရွေးချယ်ရာ ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌနေရာ
တွင် အတွေ့အကြုံရှိသော (ဒေါ်မေသင်း) အား ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ
အဖြစ်ရွေးချယ်ပြီး ၊ ဝယ်ယူရေးမှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းရေးနေရာတွင်
(ဒေါ်ဖါဖါချို) ကို အများဆန္ဒဖြင့်ရွေးချယ်ပြီး ၊ အဖွဲ့ဝင်နေ
ရာတွင် (ဦးအောင်နိုင်ဦး) ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြရပါသည်။ ဆက်
လက်၍ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ရေးကော်မတီရွေး
ချယ်ရာတွင် ရွာသူ ၊ သားများ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့်ရွေးချယ်
ပြီး စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနေရာတွင်
(မောင်ဖြိုးဝေသူ) အဖွဲ့ဝင်များ (ဒေါ်ခွန်ပြူပြူဝင်း) နှင့်
(ဒေါ်သိုက်အာဝင်း) တို့အား ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း

Page ________

Date ________

ရေးဦးစွာ (ဦး မျိုးလွင်) အဖွဲ့ဝင်များရောက်ကြောင်း
(မောင်လွင်မိုး) နှင့် (ဒေါ်အေးအေးမွယ်) တို့အား အများ၏
ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုရွေးချယ်ထားသော
ကော်မတီဝင်များ စာရင်းကိုကြေငြာပြီး အားလုံး၏ဆန္ဒကို ပြန်
လည်သတ်မှတ်ခံယူ၍ သဘောတူအတည်ပြုရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

ဆက်လက်၍ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့ကိုယ်စား ရွေးချယ်မှုများ
ရှိသောလူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ၏ အ
ချက်အလက်များကို ကျေးရွာလူ၊ သားများအားဖြင့် ပြန်လည်ရှင်းပြပြီး
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်လုပ်ငန်းများကို တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ထိုသို့ဆွေးနွေးရာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်၊ အမျိုးသားများ
၏လိုအပ်ချက်များကို ခွဲခြားဆွေးနွေးပြီးနောက် ပြန်လည်ပူးပေါင်းပြီး
ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို အရေးကြီး၊ အရေးပေါ် လိုအပ်
မှုနှင့် လက်တလော ဖြေရှင်းရမည့် လိုအပ်ချက်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်၍
ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

နောက်ဆက်တွဲ ၁-၃ ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

အစည်းဝေး ပြီးဆုံးသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးကျော်မင်းယဉ်

RUBY

ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ



[illegible]

ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

CDD

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးမလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
[illegible]	1.	[illegible]	မ / ကျား	2016	[illegible]	
	2.	[illegible]	မ / ကျား			
	3.	[illegible]	မ / ကျား			
	4.	[illegible]	မ / ကျား			
			မ / ကျား			
[illegible]	1.	[illegible]	မ / ကျား			
			မ / ကျား			
			မ / ကျား			
			မ / ကျား			
			မ / ကျား			
[illegible]			မ / ကျား			
			မ / ကျား			
			မ / ကျား			
			မ / ကျား			
			မ / ကျား			
[illegible]			မ / ကျား			
			မ / ကျား			
			မ / ကျား			
			မ / ကျား			
			မ / ကျား			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ
		မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊ ....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ........
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

  PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)