ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

မြောင်မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သနပ်ကုန်းကျေးရွာ၊သနပ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ဒီဇာဘ်ာလ၊ ၂၄ရက်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မြောင်မြို့နယ်။

မာတိကာ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ


မြောင်မြို့နယ်၏ အရေပြေပြေပုံ
စကေး ၁ လက္မ - ၂ မိုင်
33/11 KV,5MVA
ချောင်းဦးခွဲ၏
70 mm²
1KV မြင်းမူ - မြောင်လိုင်း
95 mm²
66KV ဆီမီးခဲ - ပန်မြွေလိုင်း
ACSR 150 mm²
ဗြင်းစူမြို့နယ်
ခေါ်ဆိုးမြို့နယ်
ပန်ဒေါ်ရီ(ခ)ကုန်းမ
ကျောင်ကုန်း
ကုန်းကြီးကုန်း
ကုန်းကြီးကုန်း
ကုန်းကြီး

၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)**သနပ်ကုန်းအုပ်စု၊သနပ်ကုန်းကျေးရွာ**



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

သနပ်ကုန်းကျေးရွာ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောင်မြို့နယ်၊သနပ်ကုန်းအုပ်စု၊သနပ်ကုန်းကျေးရွာ၊ စတုတ္ထပုဂံ သက္ကရာဇ် ၄၇၄ မှ ၅၂၉ထိစိုးစံသောမင်းဆက် (၄၅)နှစ်မြောက်မြေးအလောင်းစည်သူမင်းလက်ထက် နိုင်ငံအနှံ့ဖောင်စကြာဖြင့် တိုင်းခန်းလှည့်လည်ရာ ဖက်တန်းပင်နှင့်သရက်ပင်အား ဖောင်ကြိုးချ၍ ရပ်နားရာအရပ်ဖြစ်ပြီး ဘုန်းတော်ကြောင့်သနပ်မှကိုင်းညွှတ်၍သွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအနီးတဝိုက်တွင် ကျောက်အင်း၊သံဇလုန်အင်း၊မြေညိုအင်း၊မောင်းတိုင်အင်းနှင့်သပြေပင်အင်းစသည့်အင်းများရှိရာ လယ်တဲများရှိပါသည်။အရှေ့ပိုင်းတွင်လုပ်ကိုင်သောသပြေကုန်းအုပ်စုနှင့်သနပ်ပင်အုပ်စုနှစ်စု ကွဲ၍ရှိရာရွာဟူ၍မရှိသေးပါ။နောက်ပိုင်းကာလအုပ်စုနှစ်စုပေါင်း၍နေထိုင်ပြီး ရွာသူရွာသားများစည်းလုံး ညီညွတ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သနပ်ကုန်းဟု ခေါ်လာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ထင်ရှားသောသမိုင်း အထောက်ထားမှာ ယခုရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင်ပုဂံခေတ်ကတည်ထားသော ဆုတောင်းပြည့်ပုထိုးဘုရားကြီးနှင့် (၈၈၁)ဟု ရှမ်းသိုဟန်ဘွားမင်းလက်ထက်တောင်ဘီလူး ဆရာတော်တည်ထားခဲ့သော ချမ်းသာကြီးစေတီဘုရားဟူ၍ ထင်ရှားစွာရှိခဲ့သည်။ ယခုရွာ၏ အရှေ့ဘက်(၁၂)ဖာလုံခန့်အကွာ ရှေးခေတ်လူများနေထိုင်ခဲ့ရာ အိုးခွက်အကွဲများနှင့်မြို့ရိုးဟူ၍ ယူဆရသောအုတ်ကြီးမြို့ရိုးများ ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၃၂၅	၇၀၉	၈၈၂	၁၅၉၁

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၃၂၅	၇၀၉	၈၈၂	၁၅၉၁

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၅၁	၉၃	၅၈	၁၅၁
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၇၃	-	၇၃	၇၃
မသန်စွမ်း	၁၈	၁၀	၈	၁၈
မြေယာမဲ့	၁၆၉	၁၀၀	၆၉	၁၆၉

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	√
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	√

မူလတန်းကျောင်း	√	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြီးကျောင်း		ဆေးခန်း	√	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	စျေးဆိုင်ငယ်(၆)ဆိုင်	လယ်ကူလီ
နှမ်း	နွား		ကျပန်း
ပြောင်း	သိုး		
	ဆိတ်		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင် ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၀၁၂ ဧက	-	-	ရှိ(သဲ)	၁၅၀	၈
ကျေးရွာပိုင် ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	စျေးဆိုင်ငယ်	လှေကားရည်ဆိုင်	-	-	-
အရေအတွက်	၂၀၀	၂	၁			

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင် ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၅၀	၁၇၀	၁၇၀	-	၃၄၀	၁၄၀
ကျေးရွာပိုင် ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	ကွန်နောင်း	-	-
အရေအတွက်	၂၅	၅၀	၇၀	၈		

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	မူလတန်းကျောင်း	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြီတ်စက်
အရေအတွက်	-	၁	-	၅၀	၇၀	၀	၀

၅။လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)	၂၇.၁.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု	၂၃	၁၂	၃၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်(seasonal ccalendar)	၂၇.၁.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၁)	၂၃	၁၀	၃၃	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊နေ့စားလုပ်ငန်းများ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြပနှင့်သယံဇာတပြမြေပုံ(social map/ Resource map)	၂၇.၁.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး (အုပ်စု ၂)	၂၃	၁၀	၃၃	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ၊
၄	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၂၇-၁-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး) ပေါင်း	၂၃	၁၀	၃၃	အကျိုးပြုဦးရေ၊အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု	၁၆	၁၀၂	၂၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး) ပေါင်း	၂၃	၁၀	၃၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၇	အမျိုးသား/အမျိုး သမီး ပိုင်ဆိုင်မှု.နဲ့ ထိန်းချုပ်မှုဇယား	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ် နွမ်းပါး၊အနွမ်းပါးဆုံး ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး) ပေါင်း	၂၃	၁၀	၃၃	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး လူမှု.အရင်းမြစ်များ အပေါ် သုံးသပ်ဆွေး နွေးခြင်း

၆.၁။ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

ဥစ္စာဝန်အင်အားပြဇယား

ကျေးရွာ - ၁သုံးပါကုန်း အုပ်စု - ၁သုံးပါကုန်း ရက်စွဲ ၂၃.၁၁.၂၀၁၆

အဆင့်များ	အဆင့်သတ်မှတ်သောစံချိန်စံညွှန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ယာ၊ ၁ဧကခန့်တောက်၊ တောင်သူကြီး၊ တပည်ယူလက်၊ ထွက်ရပ်ဆိုး၊ ဥာဏ်ပေးဆိုင်းကပေါ်။	၃၀	၉.၂
အလယ်အလတ်	ယာ ၄၁၀ - ၁ဧကကျော်၊ တောင်သူ၊ ထပေါ်ယူ၊ ထွက်ရပ်ဆိုး၊ ဥာဏ်ပေးဆိုင်းကပေါ်။	၆၃	၁၉.၆
နွမ်းပါး	ယာ ၂၁ - ၁ဝ၁ဧကကျော်ပိုင်ဆိုင်သူ၊ ဥာဏ်ပေးဆိုင်း၊ ဆိုင်းကပေါ်။	၆၃	၁၉.၆
အလွန်နွမ်းပါး	လက်လုပ်လက်စား၊ ဖြေပေးဘဝမဲ့။	၁၆၉	၅၂
စုစုပေါင်း		၃၂၅	၁၀၀%

၆.၂။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



ရာသီခွင်ပြဇယား

ကျေးရွာ - ၁သုပ်ကုန်း

အုပ်စု - ၁အုပ်ကုန်း

ရက်စွဲ ၂၃.၁၁.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း	ဘဝခရီးပြဿနာ
၁	စိုက်ပျိုးရေး	?		?								?	?	ဗြိုလ်ဟက်ဂိရိဟ
၂	မွေးမြူရေး													ကဆာရားဝါးမှ
၃	မိုးတော်		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
၄	ရာသီဥတု သဘာဝဘေးကပ်ဆိုး													ရေတိုးခြင်း
၅	ထင်ဒေ													ပါးချိုပါခြင်း ကျန်းမာရေး
၆														
၇														
၈														
၉														
၁၀														
၁၁														

ကူညီပံ့ပိုးသူများ ၈ကျေးရွာ၊ ၃၃/၁၁ အိမ်များ

မှတ်တမ်းတင်သူ

အညွှန်းများ - = သီးနှံပိုက်သမီး ချိန် = ဘီး = ရေပူ = မီးလျှံ

= ရိုက်ချိုး ချိန် = ဝက် = မိုးကာ = ကုရားပွဲ

= လမ်း/ယာ မြေခြင်း = ကြက် = ရေမြေ = စီးပွားပွဲ

သုံးသပ်ချက်

ကသိမ္ဘီပြေယာဉ်သုံးသပ်ချက်

ကျေးဂျာ - သနပ်ကုန်း ဘုပ်စု - သနပ်ကုန်း ရက်စွဲ - ၂၃.၁၂.၂၀၁၆

→ နိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာ တောင်၊ ယာ နိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားပြီး နိုက်ပျိုးကြသည်။ ဖြစ်ပါကို အဓိကထား ပြီး နိုက်ပျိုးကြသည်။ သို့သော်လည်း ပဲ၊ နွားမီး၊ ပြောင်းစသည်တို့ကို နိုက်ပျိုးကြသည်။

→ နိုက်ပျိုးရေးတွင် စက်မှုဂျာပါးခြင်းပြဿနာများ၏ တွေ့ရသည်။ လယ်ယာမြေစက်၊ ရိတ်သိမ်းခြင်း ရေစက်၊ ဂျာပါးခြင်း၊ သီး၊ နှံ များ ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် အိုစက်ကိရိယာ များ ပြားရှိ-ရှိခြင်း ပြဿနာ များ၏ တွေ့ရသည်။ ရေပေါသား များ ကိုလည်း သီး၊ နှံများ ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် ခေါ်ယူရပါသည်။ သီးဟင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်းမုန်း လေးလုံး ပြောင်း စသည်တို့ကို ခိုက် ဖျိုး ကသည်။ ကဆုန်လတွင် ဖြစ်ပဲ ကိုခိုက်ပျိုးသည်။

→ မွေးမြူရေးကဏ္ဍတွင် တစ်ပိုဒေတစ်ဦးမွေးမြူရေးကို ပျပ်ကိုင်ကြသည်။ သိုး၊ ဆိတ်၊ ဝက်၊ ကြက် ဟူ၍ စသည်တို့ကို မွေးမြူကြသည်။ ဆိတ်မွေးမြူရေးနှင့် နွားကို အဓိကထား မွေးမြူကြသည်။ မွေးမြူရေးအတွက် နွားစာ ဂျာပါးခြင်း၊ ထိုဆို၊ ထိုခေါင်ဖ၊ တော်သာလမင်းလမျာ်း တွင် ရေဝေဖန်သည့် အတွက် နွားများ ကိုရေတွက် ဂျာ ရာ ရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ထား ရသည့်အခက်အခဲများ နှစ်ဆို ရေ တွေ့ရသည်။

→ တန်းတက်ပျပ်ဖူး ကိုပျပ်ကို ဒေသ အိုးထောင်စုအနေဖြင့် ပယ်ချခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယတန်းရေးပြီး ပျပ်ကိုဖြေသူများ လည်း ရှိသည်။ ရေဝေရေပေါ်ဖြစ်၍ ထိုဆို၊ ထိုခေါင်ဖ၊ တော်သာလမင်း လမျာ်း တွင် ဝင်ငွေမရှိနိုင်ပါ။ အိုးလမျာ်း တွင် အမျိုးသားဖြူ များ၊ ကလေး များ ဇရ ကျခြင်းရောဂါ ကို ဖိုခိုက် ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားဖြူ များ အနေဖြင့် ဝင်ငွေ ရှိခဲ့ ရရှိ ခဲ့ရင် ဆက်သွယ်ပါဝန်ထမ်း များ မရှိ၊ ဆုတ်နုတ်သီးသန့် တန်း များ ရှိခဲ့ရင်ဖြစ်နေ ဆို ပါ ကျ မျာ်း နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခဲ့ခြင်း ပါသည်။

→ ထိုဆို၊ ထိုခေါင်ဖ၊ တော်သာလမင်း လမျာ်း တွင် ရေ ဝင်ရောက်ခြင်း ကြောင့် လမင်းပရိုးဆက်ဆွယ် ရေ၊ ဘဲ၊ ဘဲ လာ ရောက်ခိုခြင်းဖြစ်စေသည်။ ရေပြည့်ဖြင့် ဘဲ ရှိခြင်း၊ ကိုရိ၊ ကြောင်းတစ်ပါတ် ဘဲ ရှိခြင်း ကို ဖြစ်စေသည်။ ကျေးဇူးသား၊ ဘဲ များ အတွက်ပညာရေးကြေးခွဲခြင်း ပယ်ဖျက်စေပါ၏ သည်။

→ အမျိုးသား များအနေဖြင့် အပျိုအကိုင်ကျားပါးမှုမပြစ်စေရန် ရုတ်တရက် ဒီသင်တန်းများ ပေးခဲ့ခြင်းသည်။ ပါဆို၊ ပါဝေါ်၊ တော်သလင်းလများတွင် ခိုက်ပြိုးရေး၊ ဖမ်းဖြေရေး၊ ရုပ်ကိုင်ခြင်း၊ မရှိ ဝန်ထမ်းကျားပါး ပေါ်ပြီး တစ်ပြည်လုံး တစ်ရွာလို့ ခွဲကာ ရောက်ရှိပြီး ကျင်းမျိုးဖော်ဆောင်ရသည်။

→ ယခုမဟုတ်ခင်ကပြီး ဖခင်ကြီး၊ မိခင်ကြီး၊ သားရဲဝံပုလဲများ ရုပ်ကိုင်ကာတွင် ရှပ်ကားခ တက်ဆုံ ဖရိုဖရဲပါ။

→ ဆက်မှုပ ခွဲခဲ့သည်။ ကိုရိယာများ ကျပ်ပါက ခိုက်ပြိုးရိတ်သိမ်း ချိန်ကြွတဲ့အချိန် ကျည်သက်သာစေပြီး ဝန်ထမ်း များ ကျန်စေသည်။

→ တစ်ဦးချင်းကိုက်ခဲရှိ သည်ကတော့ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းကဆက်ဆက် ဖြစ်စေသည်။

→ ရှေးပမ်းစစ်ဖြီး ဖရိုဖရဲသေးသည်ကတော့ ကူမရေး၊ ဖြီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေး ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

→ ဖြီးတေးကာကွယ်ရန်ခံရကြကတော့ ဖြီးသာတက်ကား များကျပြီး ပေးဆပ်ခဲ့ကြသည်။

→ ဖြီး ကွာသည့်အချိန် တွင် ရေနုတ်ပြောင်းခြင်း မရှိသည်ကတော့ အိမ်ထောင်ရေးကတော့ သို့ ဝင်ရောက်မျိုးကြဲတွေ ကျပြီး ယာခင်ကောင်းသည့်လမ်းများသည် ရေဝပ်ခြင်းဖြစ်ကာ လမ်း ပျက်ဖြီး မှုများ ဖြစ်စေသည်။

→ ပွဲတော်အနေဖြင့် ပါဝေါ်ကေလတွေ ပျမ်းသာကြီးဝှက်ကား ပွဲတော် ရှိ သည်။ ဒီတင်းကျတော်လတွင် ဖြီး ကြီး ပွဲတော်ရှိ ဖြီး၊ တန်ခူးလတွင် အဘာသာကြီန် ပွဲ ၃ခု၊ ကဆုန်လတွင် ကား ကစား ပွဲ ဖြစ်သောကောလုံ ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပလျှက်ရှိသည်။

၆.၃။ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်-

လူမှုရေး အရေးကြီးပြဿနာ

→ ကျေးရွာအတွင်း တွေ့ကြုံဖယ်ဝေသူများ၊ နှစ်နှစ်ပါးသူများ ရောရှောနေ တိုးတက်လာသည်။
ကျေးရွာနေအဝေးတွင် လုပ်အားကိုင်ရည်ဆိုင်တည်ရှိပြီး ၊ စျေးကုန် စုံဆိုင် (၂၁) ဆိုင်တည်ရှိသည်။

→ ကျေးရွာတွင် မသာလူမျိုး များ ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြသည်။ ဘာသာရေး
ကိုးစားရှိုးကြသည်။

→ ခိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကအသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းပြုပြီး မွေးမြူရေးကို တစ်ပိုင်းတစ်ရှိုး
ပြုလုပ်ကြသည်။

→ ကျေးရွာတွင်စောကြည့်ကိုက်ရှိရာ လည်းလိုအပ်သည်။ အဘက်ဘက်မှ ဖွံ့ဖြိုးရန်
အလွန်လိုအပ်သည်။

→ အားကစားကွင်းတည်ရှိပြီး ၊ မူလတန်းကျောင်း လည်းတည်ရှိသည်။ ကျောင်းဝန်းထဲတွင်
ဘုတ်ဖိုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သောဘုတ်ဖို လည်းတည်ရှိသည်။ မီးမရှိသော သည့်အတွက်
မီးမှောင်ရေး ၊ လူမှုရေး ၊ ပညာရေး များ နှောင့်နှေးသည်။

→ သောခန်းသည် မြေရေကာသာ တည်ရှိပြီး တည်ဆောက်ရန် ဌာနဆိုင်ရာဆေးခွင့်ပြုမှုကို
ဆောင့်နေရခြင်းဖြစ်သည်။

→ ကျွန်တော်ဖယ်ဝေသူမျိုးသည်ကိုက် အိမ်ထောင်ဖြင့်နေဆိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်ရဲ့ကျွန်တော် ရေတွင်း ရှိ သည်။
ဝက်ရေတွင်း များ လည်းရှိသည်။

→ ကျွန် ရေအလယ်တွင်ဘုန်းကြီး ကျောင်းတည်ရှိသည်။

→ ကျွန်တော်... ပန်းရံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သောပန်းရံဆရာ ၊ ပန်းရံလုပ်သား ရေ၀န်းအိုးမျိုး
နှင့် လက်သမားဖြင့်အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းပြုသော သူများ ရေ၀န်းအိုးမျိုး သည်။
ကျွန်တော် အလယ်ပိုင်းတွင်အများအုံ့ရန်ကြိုးကြသည်။

၆.၄။ဗင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်

သနပ်ကုန်းအုပ်စု၊သနပ်ကုန်းကျေးရွာ ရက်စွဲ။ ။ ၆ - ၂ -၂၀၁၆



သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုဇယားသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - ၁၃နေ့ပါကျင်း အုပ်စု - ၁၃နေ့ပါကျင်း ရက်စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၁၆

→ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၁၃ဦးကျေးရွာတွင်းမှ အဖွဲ့အစည်းအများစုနှင့်ဘာသာကြေငြာပြီးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပါချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လူမှုရေး၊ မြေယာရေး၊ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကိုယ်စားပြုရေးများ ကိုဆောင်ရွက်သည်။ ပြဿနာအဖွဲ့ များသည်ရွာလူထုနှင့်ချိတ်ဆက်မှုကောင်း

→ ကျေးရွာတွင်းမှ အဖွဲ့အစည်းများကား လုံ၊ ၁၃ည၁ဝူ၊ အပြုံ၊ ကဏ္ဍနှင့် လုပ်ဆောင်မှုရှိသည်။

→ အဖွဲ့အစည်းအများစုတွင်အမျိုး၁၁၁များကဦးဆောင်ပြီးလုပ်ဆောင်ရန်မှုများသည်။ အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုး၁၁၁များနှင့်ဘာဖွဲ့စည်းထား သောအဖွဲ့အစည်းများ၁၁ည် အမျိုး၁၁ဖြစ်များကားရေ ရာပေးမှု မရှိ ချေ။

→ လူထုမဟာဗျူဟာကော်မတီအဖွဲ့နှင့် အမျိုး၁၁ဖြစ်ရေ ရာအဖွဲ့များတွင်သာ အမျိုး၁၁ဖြစ်များပါဝင်ပြီး လုပ်ဆောင်ခွင့်နှင့် အုံ့ပြုတ်ချက် ချနိုင်မှုရှိ၁၁ည်။

→ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၁၁မှာကလုပ်ဆောင်သောအခွင့်ကို မဆပ်ဂုဏ်ပြု ကြောင့်ကျေးရွာလူထု ပိုရှိနှစ်သက်ကြ၁၁ည်။

၆.၅။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - သုံးပင်ကုန်း　　အုပ်စု - သုံးပင်ကုန်း　　ရက်စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၁၆

→ အမျိုးသားများသည်အဖွဲ့အစည်း တွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေး၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုတွင် အမျိုးသမီး များထက်အားသာရခြင်းသည်အမျိုးသမီး များအား အဖွဲ့အစည်း ပါဝင်စွဲဖိစေပေးခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

→ အမျိုးသမီးများသည်မိုးဆောင်မှုအားနည်းခြင်း၊ ပါဝင်စွဲဖို့စရခြင်း၊ သို့မဟုတ်ချက်ချိုင်းမှ တွင်ပါဝင်စွဲဖို့စရခြင်းကြောင့်အမျိုးသမီး များသည်အဖွဲ့အစည်း ပါဝင်မှုအားနည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မိုးဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့်အမျိုးသမီး များကို ပါဝင်နိုင်စေရန် အညွှန်းကိုးပေးရာတွင် ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် လည်း ပါဝင်လာစေရန် ဖြစ်သည်။

→ အမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စ၊ မျိုးဆက်ဆက်ကိစ္စ၊ ကိုယ်တိုင်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု ဖြင့်အဓိကကျနေခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒီအတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကိုပေး အလေးမထားနိုင်ပေ။

→ ဒီကဲ့သို့ရေးတွင်အမျိုးသမီး များ၊ မိုးဆောင်ရှိလျှပ်ကိုင်နိုင်မှုနည်းပါးသည်။

၆.၆။သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဇယားနှင့် သုံးသပ်ချက်



အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - သာနပ်ကျွန်း အုပ်စု - သာနပ်ကျွန်း ရက်စွဲ ၂၃.၁၁.၂၀၁၆

သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး

သုံးသပ်ချက်



....အရေးကြီးမှုများ၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် သိရှိချယ်လှယ်ခြင်း စသော...သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူး - သခင်ကိုင်း အုပ်စု - သခင်ကိုင်း ရက်စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၁၆

→ အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုလေ့အရေးကြီးမှု များမှာ အပင်ချယ်ခက်၊ ခေါ်ရောင်းခြင်း၊ လယ်ခိုက်ခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ်တို့ဖြစ်သည်။

→ အမျိုးသား များ အသုံးပြုလေ့အရေးကြီးမှု များမှာ လယ်ထွန်ခြင်း၊ ဈေး လှည်းတွန်းခြင်း၊ သိုလှောင်ခန်း၊ လယ်၊ မြေများခြင်း၊ ရေအရင်းအမြစ်၊ တံခါးခုတ်ခြင်း၊ အိမ်တက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

→ အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ ဇနီးမယားရေး အသုံးပြုမှုများမှာ လယ်၊ ပဘာ၊ ဝန်ကြီး၊ သစ်လုံး၊ ရေစသည်တို့ဖြစ်သည်။

→ အရေးအကြီးများအား အသုံးခွဲမှုအပြင်အတူညီသော လည်း သိရှိချယ်မှုအပြင်အတွင်း အမျိုးသား များကပြုများသည်။

→ အမျိုးသား များသည် သိရှိချယ်မှု များသောကြောင့် အမျိုးသမီး များ ဇနီးဆောင်ရွက်ခြင်းမှု အပြင်း များ၊ အားဖြတ်ချက်ချမှု အပြင်း များ ရှိကြပါသည်။

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲများ



<u>အမျိုးသား/အမျိုးအမီးတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ</u>

ကျေးရွာ- ------ အုပ်စု- ------ ရက်စွဲ- ------

အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ

၁ .....

၂ .....

၃ .....

၄ .....

၅ .....

၆ .....

၇ .....

၈ .....

၉ .....

၁၀ .....

အခြား (.....)

အမျိုးသမီးများတင်ပြသောအခက်အခဲပြဿနာများ

၁ .....

၂ .....

၃ .....

၄ .....

၅ .....

၆ .....

၇ .....

၈ .....

၉ .....

၁၀ .....

အခြား (.....)

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ



<u>အမျိုးသား/အမျိုးအမီးတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ</u>

ကျေးရွာ- သုနပါကုန်း အုပ်စု- သုနပါကုန်း ရက်စွဲ- ၂၄.၁၂.၂၀၁၆

အမျိုးသားတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

၁ ၂၄နာရီမီးလင်းချင်တယ်

၂ ရွာတွင်းလမ်းများကားလုံးကောင်းမွန်ရေချင်တယ်

၃ အလုပ်အကိုင်များနဲ့မြေယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီချင်တယ်

၄ ဂျာနယ်ခြံစရိတ်ကိုလျော့ကျချင်တယ်

၅ အလုပ်ချိန်ပေးမှုရဲ့ကွာခြားမှု

၆ ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းကောင်းမွန်ရေးတက်ကြွောင်းရှိပါ

၇ ဓာတုကာကာကျချင်တယ်

၈ ကျန်းမာရေးကိစ္စအတွေ့ကကူညီပေးဖို့ကျန်းမာရေးကားကျချင်တယ်

၉ ရွာထဲကျောက်မီးသွေးကင်းရှင်းဖို့ မီးသတ်စက်နဲ့ မီးသတ်ကားရှိချင်တယ်

၁၀ စက်ဂိုဒေါသမျှော်ကိုခုနှစ်လင်ရှိချင်ဆုံး

၁၁ (လယ်တွင်းစက်၊ ဘေးရေလွှဲစက်)

အမျိုးအမီးတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

၁ ရွာတွင်းလမ်းများကားလုံးကောင်းချင်တယ်

၂ စပါးဈေးကောင်းများရယူပေးဖို့ကိုင်ချင်တယ်

၃ ဂျာနယ်စရိတ်ကိုလင်းချင်တယ်

၄ ရွာပတ်လမ်း - ရေပေါက်ကဆက်ခြေကြီးချင်တယ်

၅ ဝေယျာဝတ်ဘုံ၊ဝေရှားတက်ကူရချင်တယ်

၆ ရွာတွင်းဆေးတိုက်ကိုလုပ်ပေးချင်

၇ ဆေးဘက်ကျောင်းဝင်ခဲ့ကလေးကိုလည်းပြုစုခဲ့ခွင့်ပြုချင်တယ်

၈ အလုပ်ချိန်ပေးမှုရဲ့ကွာခြားမှု

၉ ပေါင်းရုံမီးခိုးဆေးများလည်း ရွာလူဝင်စားလုံး၊ ၅၂၊ ၅၃ ပေါက်ကွဲ ရှိချင်ပါတယ်

၁၀ ဝန်ထမ်းရှိ ရေသောစက်မှု၊ လက်မှုသာဓိတင်းများ၊ ရရှိ ရေချင်တယ်

(ကသောက်မြေ၊ သမီးကောင်းယောကျာ်းခင်ပွန်း လက်မှုပညာ (စက်ချုပ်သင်တန်း၊ ဟင်းချက်သင်တန်း)

မှတ်တမ်းတင်သူ

သနပ်ကုန်းကျေးရွာအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ဦးစားပေးရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ- ဘသုပ်ကုန်း အုပ်စု- သနပ်ကုန်း ရက်စွဲ- ၂၄.၁၂.၂၀၁၆

(အရေအတွက်)

(၁) ကျွန်ုပ်ရေးဖြည့်ခြင်း ..... (ကျား+မ)

(၂) ရွာတွင်းလမ်းကားလုံးပြုပြင်ခြင်း ..... (ကျား+မ)

(၃) ရာသီဥတုကိုက်ခဲသောကာလပိုပါဝင်ခြင်း ..... (ကျား+မ)

(၄) ဝင်ငွေတိုးတိုးရှာဖွေနိုင်းပြုလုပ်ခြင်း ..... (ကျား+မ)

(၅) လူပပ်ရှယ်ယာရေးရာနှင့်ဆောက်လုပ်ခြင်း ..... (ကျား+မ)

(၆) ဝင်ရောက်ကာကွယ်ခြင်း ..... (ကျား)

(၇) ဝင်ရောက်ခြောက်ခြားပြုလုပ်ခြင်း ..... (ကျား+မ)

(၈) ကျန်းမာရေးကား ..... (ကျား)

(၉) ဖိုးသာယာကျေးရွာခြင်း ..... (ကျား)

(၁၀) ဆောက်ကြေးတိုးဆောက်လုပ်ခြင်း ..... (မ)

(၁၁) ရွာပြင်ပလမ်းကားလုံးပြုပြင်ခြင်း ..... (ကျား)

(၁၂) နိုက်ဟိုး ရေကြိုပတေးခန့်ထားခြင်း ..... (ကျား)

(၁၃) စက်ခြေတက်ပွဲ၊ခေါ်လေခန့်ခြင်း ..... (မ)

.....

.....

.....

ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်(ဆွေးနွေးချက်မှ ရရှိလာသောရလဒ်များ)

ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများ တိုးတက်ကောင်း မွန်လာရမည်။လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီး အချိန်မရွေးသွားလာနိုင်ကာ၊စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နည်းပညာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်လာရမည်။
အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော် မှန်းထားရှိမှု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးချပြီး သဘာဝဘေး၊ ပညာရေး၊ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် လျှပ်စစ်မီးများ ရရှိလာလျှင် အလင်းရောင်ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ကျေးရွာတွင်း ရှိ လူငယ်များ လမ်းမှား မရောက်စေရန် အတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ်ခု ရှိချင်ပါသည်။အကောင်ထည် မဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။မြို့နယ် အတွင်းသို့ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာ လိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၄.၂။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အ မျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသော အချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကို လည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများ တွင်အမျိုးသမီး များတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကို လည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲ များအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်း အတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ သည်။အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုး တက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေး နွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီ ပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အ ခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော် ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဌာနအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - သနပ်ကုန်းကျေးရွာ၊သနပ်ကုန်းအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		√	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	√		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆။	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	√		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်း၊နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီအချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	√		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၀။	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	√		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	√		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင်	√		

	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ **မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။**			
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ **မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။**	√		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကိုကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းမေါတ်ပုံများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကြောင်းဆွေးနွေးရှင်းလင်းခြင်း

သနပ်ကုန်းကျေးရွာ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆွေးနွေးခြင်း

သနပ်ကုန်းကျေးရွာ၊ကျေးရွာအခက်ခဲများအားဆွေးနွေးခြင်း

သနပ်ကုန်းကျေးရွာ၊ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းရန် အပြန်လှန်ဆွေးနွေးခြင်း

သနပ်ကုန်းကျေးရွာ၊အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

သနပ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့နှင့်လူထုဗဟိုစီမံကိန်း

၇။ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ



စဉ်	အမည်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးသန်းဌေးအောင်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၂၅၇၇၃၉၇၁၂
၂	ဒေါ်အေးအေးသင်း	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၉၂၁၂၆၁၀၆
၃	ဦးညွန့်ဝင်း	စီထောက်အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၉၆၄၈၀၄၉၆
၄	ဒေါ်မြင့်မာ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၀၉-၇၄၇၆၆၃၇၂၁
၅	ဦးဝင်းစိုး	ဘဏ္ဍာရေးမှူးဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၉၀၂၁၂၀၇၇
၆	ဒေါ်အေးဆန်း	ငွေထိန်း	၀၉-၂၅၉၉၀၈၅၅၇၅
၇	ဦးငြိမ်းဇော်ထွန်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းကိုင်	၀၉-၇၉၆၀၉၀၆၄၁
၈	ဦးကျော်ကျော်နိုင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၄၀၂၇၈၉၁၇၂
၉	ဒေါ်တင်မြိုင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်းကြားရေးဆပ်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး	၀၉-၂၅၂၃၂၁၁၈၃
၁၀	ဦးသိန်းစိုး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉-

		အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဦးအောင်တင်ငြိမ်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီခေါင်းဆောင်	၀၉-၇၈၁၀၀၈၇၆၁
၁၂	ဒေါ်မိုးကြည်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၉၇၈၁၄၉၂၃
၁၃	ဦးမောင်လတ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၉၄၆၀၈၁၁၇
၁၄	ဦးဇော်ဝင်းမောင်	လည်ပတ်ပြုပြင်ရေးဆပ်ကော်မတီခေါင်းဆောင်	၀၉-
၁၅	ဒေါ်ဝင်းနွယ်	လည်ပတ်ပြုပြင်ရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၀၉-
၁၆	ဒေါ်သန်းသန်းစိုး	လည်ပတ်ပြုပြင်ရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၀၉-၇၉၃၁၉၆၀၉၄
၁၇	ဒေါ်မြခက်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်	၀၉-၂၅၂၄၇၁၄၃၃၇
၁၈	ဦးဇော်လွင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၃၃၀၉၄၇၄၅
၁၉	ဒေါ်အေးမြတ်သူ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်	၀၉-
၂၀	ဒေါ်ဒေလီ	ဝေဖန်အကြံပြု အဖွဲ့ဝင်	
၂၁	ဒေါ်သဲမာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-
၂၂	ဦးသန့်ဇင်ဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ခ်ိုးနုလာဒ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် - ०१-79५५७८३१५	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် - ဒေါ်ဘိုသန်းမိုး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး - ဧရာဝတီ ; မြို့နယ် - မြောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု - ဘုန်းကျော်	ကျေးရွာ - ဘုန်းကျော်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၃၂၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၂၅
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော -		ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၈		ကျား (၁၀) ၊ မ (၈)
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅၁		ကျား (၉၃) ၊ မ (၅၈)
စစ်ဘေးရှောင်	၀၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)- ဗမာ	၇၀၉	၈၈၂
လူမျိုးစု (၂)-		
လူမျိုးစု (၃)-		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅၂	၇၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑

	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☑		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်				*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း				(၂) ကျန်းမာရေး				(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ			ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ			ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑		ဆရာဝန်	☐	☐		လက်သမား	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑		လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐		ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑		အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐		လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐		သားဖွားဆရာမ	☑	☐		ရေဝိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐		ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐		စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်				*မှတ်ချက်*				*မှတ်ချက်*		

(၈၁) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၈) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၉) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---(ဝ)---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ---ပုသဒ္ဓ ဒုနှစ်လွန်ရေကြီးခြင်း။---

(၆) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---မုဒုသာကာရိ ရုန်ကူးကြီးရေးဘာသီး---
(၂) --- PACT Myanmar---

(၅) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် — အမည် – ဦးညတင်
လက်မှတ် — နေ့စွဲ 23.12.2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး — အမည် – မေသျှိသဒ်ဒီ
လက်မှတ် — နေ့စွဲ 23.12.2016

ပုံစံ - စ -၂ -,စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးပေါင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြ ပြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ကျိုကျိုသန်းမြင့်			
နေ့စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၁၆		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်	မြို့နယ် ရမ္မာဂြိုဟ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဘဘဝ်ကုန်း	ကျေးရွာ ဘဘဝ်ကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	138	62	200	၂၀၀ ၊ ဗမာ
၂။ ကျေးရွာမှဲ့ပြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	106	102	208	၂၀၈ ၊ ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	106	102	208	၂၀၈ ၊ ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	3.1.2017	3.1.2017	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	11.1.2017	11.1.2017	107	81	188	188 ၊ ဗမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.3.2017	1.3.2017	၁၃၂	၁၀၀	၂၃၂	၂၃၂ ၊ ဗမာ
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.3.2017	1.3.2017	၁၃၂	၁၀၀	၂၃၂	၂၃၂ ၊ ဗမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.3.2017	1.3.2017	၁၃၂	၁၀၀	၂၃၂	၂၃၂ ၊ ဗမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.3.2017	1.3.2017	၁၃၂	၁၀၀	၂၃၂	၂၃၂ ၊ ဗမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊	အဆင့်(၃)	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ချိုသူ ဇော်မိုး		
နေ့စွဲ - ၂၄.၁၂.၁၆		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် မောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု သရက်ကျွန် ကျေးရွာ - သရက်ကျွန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လျှပ်စစ်မီးမရှိသည့် အခက်အခဲ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၂	လမ်းခေါက်ပါသည့် အခက်အခဲ	၂	ရေရှောင်ဖျားရှိ ရေလမ်းသည့် အခက်အခဲ
၃	စားကျေးကျွေး တိုင်းမရှိသည့် အခက်အခဲ	၃	လျှပ်စစ်မီးမရခြင်း အခက်အခဲ
၄	ကျောင်းခွဲ၊ ဆရာ၊ဆရာမ မရှိသည့် အခက်အခဲ	၄	ရွာပတ်လမ်းမရှိမှု ရေဝင်သည့် အခက်အခဲ
၅	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမရှိသည့် အခက်အခဲ	၅	သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာမရခြင်း အခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျှာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	၂၄နာရီ လျှပ်စစ်မီးလင်းရန်	၁	ရွာတွင်းလမ်းများ အကုန်လုံးကောင်းမွန်ရန်
၂	ကျေးရွာတွင်းသမီးများ ကောင်းမွန်ရန်	၂	လမ်းတိုင်းတွင် ရေရှောင် ရှိရန်
၃	စားကျေးကျွေး တိုင်းရှိရန်	၃	လျှပ်စစ်မီးလင်းရန်
၄	ကျောင်းဖွင့် ဆရာ၊ ဆရာမ လုံလောက်ရန်	၄	ရွာပတ်လမ်း-ရေကျွံမစီးဝင်ရန်
၅	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရှိနိုင်ရန်	၅	သောက်သုံးရေ အရေအတွေ့ရှိနိုင်ရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဂင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	၂၆၀,၀၀၀၀၀/-	၁၅၉၁
၂	ရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	၂၂၀,၀၀၀၀၀/-	၁၅၉၁
၃	ရေကန်ရေတမံ၊ အားလပ်ရေကြီး	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	၂၂၀,၀၀၀၀၀/-	၁၅၉၁
၄	ရွာတွင်းသားလမ်း ဖောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး	၂၂၀,၀၀၀၀၀/-	၁၅၉၁
၅	စားသောက်ရေကောင်းအဆွဲရှိရေး	အမျိုးသမီး	၂၀၀,၀၀၀၀၀/-	၁၅၉၁

အခက်အခဲ

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အကျဉ်းအနှစ်		အမျိုးသမီး ဖွဲ့တင်ပြသော အခက်အခဲ အကျဉ်းချုပ်	
၆	ရေနုတ်မြောင်းမရှိသည့် အခက်အခဲ	၆	စာကြည့်တိုက် မရှိသည့် အခက်အခဲ
၇	မြေကနဦး မရှိသည့် အခက်အခဲ	၇	ပညာရေး အဆင့်မြင့် တက်မှု အခက်အခဲ
၈	ကျွန်းမာရေးဗဟို အောင်မှု အခက်အခဲ	၈	အုပ်ချုပ်ရေး မှုပုံစံ မရှိသည့် အခက်အခဲ
၉	မီးသေး အနှောက်အယှက် - . အကာအကွယ် လုံလောက်မှု မရှိသည့် အခက်အခဲ	၉	ယာယီ အိမ်သာ မရှိသည့် အခက်အခဲ

ကြောက်မှုနှိုးဖြိုး

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ကြောက်မှုနှိုးချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော ကြောက်မှုနှိုးချက်များ	
၆	ရေကာတာ ရှိနိုင်	၆	ကွဲတွင်း စာကြည့်တိုက် ရှိနိုင်
၇	ရေနုတ်မြောင်း ပြုလုပ်ရန်	၇	ဘာသာရေးကျောင်း အဆောက်အဦး ပြည်၊ရဲ့ နေရောရှိ
၈	ကျွန်းမာရေး ကား ရှိနိုင်	၈	အုပ်ချုပ်ရေး မှုပုံစံ တည်ဆောက်ရန်
၉	မီးသေး အနှောက်အယှက် ဖိုးတက်နှင့် ပိုင်ခွင် ဟန့်တားများ ရှိနိုင်	၉	ယာယီလုံခြုံ သာ လုံလောက် ကောင်း ကောင်း ရှိရန်

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ

အမှတ်	ကျေးရွာ အတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းများ	အကြိုပြုချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ
၆	ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေ	အမျိုးသား	၁၀၀,၀၀၀၀၀/-	၁၅၉၁
၇	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၀၀,၀၀၀၀၀/-	၁၅၉၁
၈	အုပ်ချုပ်ရေးမှုပုံစံ ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၀,၀၀၀၀၀/-	၁၅၉၁

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေကာကာ တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား	သန့်ရှင်းမှု ကဏ္ဍ
၂	ကျွဲနွားရေကား	အမျိုးသား	ကျွဲနွားရေး ကဏ္ဍ
၃	ဖီးသက်ဆက် နင့် ဖိုလင်	အမျိုးသား	ဖီးဆော်- အနုပညာကဏ္ဍဆိုင်ရာကဏ္ဍ
၄	မိုက်ဖျိုးရေ၊ စက်ကိရိယာ ရှာဖွေခြင်း	အမျိုးသား	စက်မှုကဏ္ဍ
၅	အလုပ်အကိုင်ခွင့် ဖန်တီးခြင်း (ကိမဝန်ထမ်းသက်မွေးပံ့ပိုးကြေးသင်တန်း)	အမျိုးသမီး	စက်မှု၊ လက်မှုကဏ္ဍ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးသန့်ရှင်းဝေ--- လက်မှတ် ---[signature]--- နေ့စွဲ ---3.2.2017---

လူ့အခွင့်အရေးဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ချိုသူ ခြိမ်ခြ
နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၁၆ ‖ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ ‖ မြို့နယ် - ရေကြီ ‖ ကျေးရွာအုပ်စု - သနဂါးဂုန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
သနဂါးဂုန်း	ကျွန်းသစ်ပင်ပေါက် ရေး	၁ရောဝမ	၁၅၂	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	၅၀,၀၀၀			၅၀,၀၀၀
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးဘရှိ(ရေ)ကောင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောင်မြို့နယ်

ပထမကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ သနပ်ကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ သနပ်ကုန်းအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ချမ်းသာကြီးဘုရား

နေ့စွဲ ။ ။ ၂၃.၁၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြု လုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ထို့နောက် ဝန်ထမ်းများမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊အလှူရှင်အမည်၊အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် ဌာနနှင့် ကျား၊မ ရေးရာ ကဏ္ဍများအကြောင်းမှတ်မိစေရန်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးရွေးချယ်ခြင်းနှင့်လူထုလူတန်းစားပေါင်းစုံပူပေါင်း ပါဝင် သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်သဘောတူညီချက်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(ကျား-၁)၊(မ-၁) ကို ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)။ ။ကျေးရွာလူထုမှစီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့်လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက် ၍ တက်ရောက်လာသောကျေးရွာလူထုမှ ယခင်နှစ်မှလုပ်ခဲ့သော စေတနာ့ဝန်းထမ်းကိုသာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်စေလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။သို့သော် အမျိုးသားမှ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ထို့ကြောင့် ထိုအမျိုးသားနေရာတွင် ရွာလူထု၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ရွေးချယ်ပေးခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂)

အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။

သဘောတူညီချက်(၁)

ကျေးရွာသူ/သားများအားလုံးသည် စီမံကိန်းမှရလာသော ရံပုံငွေကိုကျေးရွာအမှန်တကယ်လိုအပ်သော နေရာတွင်အသုံးချသွားမည်ဟု သဘောတူညီခဲ့သည်။

သဘောတူညီချက်(၂)

စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသားကို လူထုမှ အဆိုတင်သွင်းသူကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ထိုအမျိုးသားမှလည်း အမှန်တကယ်လုပ်နိုင်ကြောင်း သဘောတူခဲ့သည်။

သဘောတူ(၃)

တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို ဖြည့်စွက်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ	အတည်ပြုသူ
ဒေါ်သဲမာ	ဒေါ်အေးအေးသင်း
စေတနာ့ဝန်ထမ်း	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မြောင်မြို့နယ်

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ သနပ်ကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွားအုပ်စု။ ။ သနပ်ကုန်းအုပ်စု

ရက်စွဲ ။ ။ ၂၄.၁၂ .၂၀၁၆

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ .။ ချမ်းသာကြီးဘုရား

အကြောင်းအရာ။ ။ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ကျေးရွာသား(၁၀၆)၊ကျေးရွာသူ(၁၀၂)၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းအပါဝင်စသည့်တို့တက်ရောက်ကြသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရာမှ ရရှိလာသောအခက်အခဲများကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး ဒုတိယအကြိမ် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ၍ ရရှိသောအခက်အခဲများ စုပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်မည့်အကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်း၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်များ။ ။ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ချမှတ်ထားသော ရှောင်ရန်၊ဆောင်ရန်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမည့်အကြောင်းကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းကိုကျေးရွာမှ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်မည့်သူများအားပြန်လည်ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂)

အမျိုးသား/သမီး အုပ်စုများခွဲပြီးကျေးရွာ၏အခက်အခဲများ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။

သဘောတူညီချက်(၁)

ရွာလူထုသဘောတူညီချက်ဖြင့် ကော်မတီများကိုရွေးခြင်းဖြစ်သည်။

သဘောတူညီချက်(၂)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကိုရွာလူထု၏ သဘောဆန္ဒဖြင့် ရေးဆွဲစေပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ	အတည်ပြုသူ
ဒေါ်သဲမာ	ဒေါ်အေးအေးသင်း
စေတနာ့ဝန်ထမ်း	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

သနပ်ကုန်းကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ရန်လျာထားခြင်း
အခြေခံအဆောက်အဦး	၁	ကျေးရွာရွာလယ်လမ်းအရည်သွေးပြုမှင့်ပြင်ဆင်ခြင်း(ဂျင်းလမ်း)	ကျားမ	၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	ကျားမ	၂၀၁၇	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်း	ကျားမ	-	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄	ရေနှုတ်မြောင်းများပြုလုပ်ခြင်း	ကျားမ		-	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၅	ကျောင်ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း	ကျားမ		-	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၆	ရွာပြင်ပတ်လမ်းမြေဖို့ခြင်း	မ		ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၇	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	မ		ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၈	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျားမ		ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ကျန်းမာရေးကား	ကျား			မြို့နယ်အစိုးရ
	၂				-	
	၃				--	
	၄			-		-
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
ပညာရေး	၁		ကျားမ		ကောမတီဝင် ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		ကျားမ		-	-မြို့နယ်အစိုးရ
	၃		ကျားမ		-	-
အခြား	၁	ရေဂါတာရရှိရေး	ကျား	-	-	မြို့နယ်အစိုးရ
	၂	မီးသတ်စက်ရရှိရေး	ကျား	-	-	- မြို့နယ်အစိုးရ

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ--- ကျေးရွာ--- VDP ရက်စွဲ----

မြို့နယ်--- ကျေးရွာအုပ်စု-----

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။(OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး(အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုထိန်းသိမ်းမှု...) နောက်ဆက်တွဲများ
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်(ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါ ရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

  (၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။
- VDP တွင်ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်အဖွဲ့များ)
- အလွန်ကောင်း
- ကောင်း
- ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားထားသလား။
- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေ အတွက်)--