ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကျောက်တန်းမြို့နယ်

# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

# National Community Driven Development Project

## ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

## Village Development Plan (VDP)

အောင်သပြေကျေးရွာ၊ မရမ်းဘေးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကျောက်တန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ကျောက်တန်းမြို့နယ်မြေပုံ.................................................................................................................... ၂

၂။မရမ်းဘေးကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ.................................................................................................. ၃

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းနှင့် ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း.......................................................... ၄

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.......................................................................................................... ၅

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်.................. ၆

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ .. ၇

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ.....................၂၃

၈။ကျေးရွာကော်မတီစာရင်း............................................................................................................ ၂၆

၉။ပုံစံစ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် ................................................................................................ ၂၇

၁၀။ပုံစံစ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ...........................................................................၃၀

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.......................................................................................................၃၃

၁၂။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..............................................၃၇

## ၁။ ကျောက်တန်းမြို့နယ် မြေပုံ



ကျောက်တန်းမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ
သန်လျင်မြို့နယ်
သုံးခွမြို့နယ်
ကျောက်တန်းမြို့
ရည်ညွှန်းချက်
ကွန်ကရစ် (ဘီးနှစ်ဖက်) -
ကွန်ကရစ် -
ကတ္တရာ -
ကျောက် -
ဂဝံ -
မြေ -

## ၂။ မရမ်းတောကျေးရွာ အုပ်စုမြေပုံ



## ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

၁။မရမ်းသေးကျေးရွာ

၂။အဂကောက်ကျေးရွာ

၃။အောင်သပြေကျေးရွာ

၄။သုခအောင်ကျေးရွာ

## ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

### ၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

အောင်သပြေကျေးရွာ သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်နှင့် အနီးနားမှာရှိသောရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ အောင်သပြေကျေးရွာကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်မှာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၁၈၈ကျော်ကတည်ခဲ့သောရွာဖြစ်ပါသည်။ အောင်သပြေကျေးရွာ ကျေးရွာဟုခေါ်ဆိုရခြင်းမှာမရမ်းချောင်း၏အောက်ဘက်တွင်ရွာတည်သောကြောင့်အောက်မငေးဟုခေါ်ရာမှ အောင်သပြေကျေးရွာ ဟုအမည်ပေးခဲ့ပါသည်။ အောင်သပြေကျေးရွာ စတင်တည်ထောင်ချိန်တွင်လယ်ယာလုပ်သူ၄အိမ်၅အိမ်ခန့်သာနေထိုင်ပြီးအိမ်ခြေများလာသဖြင့်ဘုန်းကြီးေ ကျာင်းဆောက်ကာဘုန်းကြီးပင့်၍အောက်မငေးရွာအဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ အောင်သပြေကျေးရွာ သည်အဓိကစီးပွားရေးအနေဖြင့်စပါးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ ကြာကန်ဒိတ်ကျေးရွာနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောရွာများမှာအရှေ့ဘက်တွင်မုတ္တမပင်လယ်၊အနောက်ဘ က်တွင်သုခအောင်ကျေးရွာ၊တောင်ဘက်တွင်မုတ္တမပင်လယ်၊မြောက်ဘက်တွင်အဂကောက်ကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါ သည်။လူမျိုးစုများအနေဖြင့်ဗမာလူမျိုးများသာနေထိုင်ကြပါသည်။ အောင်သပြေကျေးရွာ သည်ကျောက်တန်းမြို့နယ်နှင့်၂၄မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။

အောင်သပြေကျေးရွာမှကျောက်တန်းသို့မိုးရာသီတွင်စက်လှေ၊ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားရပါသည်။နွေရာသီတွင်လဲ ဆိုင်ကယ်၊ကားဖြင့်သွားလာ၍ရသည်။ဝင်ငွေအသင့်အတင့် ကောင်းမွန်မှု ရှိပါသည်။ ပညာရေးကို အလေးထားဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး စည်းလုံးညီညွတ်၍ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ရိုင်းပင်း ကူညီကြပါသည်။

## ၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

| အမျိုးအစား | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## ၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

| ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|---|---|---|---|---|
| သက်ကြီး | ၂၆ | ၁၄ | ၁၈ | ၃၂ |
| မြေယာမဲ့ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ |
| မသန်စွမ်း | ၆ | ၂ | ၄ | ၆ |

## ၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား |
|---|---|---|---|
| စပါး | ကြက် | စျေးဆိုင် | |
| ပဲ | ဝက် | အရောင်းအဝယ် | |
| | ဘဲ | | |
| | ဆိတ် | | |
| | | | |

## ၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုးမြေ | စားကျက်မြေ | ဉယျာဉ်မြေ | သဲ/ကျောက်ရရှိမှု | ရေတွင်း/ရေကန် | စက်ရေတွင်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အရေအတွက် | ၅၃၅ | | | | -/၃ | ၁ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား | ထော်လာဂျီ | စပါးကြိတ်စက် | ရိတ်ခြွေစက်၊ခြွေလှေ့စက် | လယ်ယာသုံးစက် | စျေးဆိုင် |
| အရေအတွက် | ၂ | ၁၀ | | ၅ | ၂၀ | ၈ |

## ၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | ထွန် | ထယ် | ကျွဲ | နွား |
|---|---|---|---|---|---|
| အရေအတွက် | | | | ၅၀ | ၂၀ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ဝက်၊ဆိတ် | ဆိုင်ကယ် | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | လယ်ထွန်စက် |

| အရေအတွက် | ၁၀၈ | ၇၈ | ၁၈ | ၁၅၈ | ၃ |
|---|---|---|---|---|---|

## ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | လူမှု ရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ | ၁၃-၂-၂၀၁၇ | ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း | ၂၁ | ၃၈ | ၅၉ | အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ်တောများ |
| ၂ | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် | ၁၃-၂-၂၀၁၇ | ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း | ၂၁ | ၃၈ | ၅၉ | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ |
| ၃ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | ၁၃-၂-၂၀၁၇ | ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး အုပ်စုများ | ၂၁ | ၃၈ | ၅၉ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၄ | ဗင်းပုံစံ သုံးသပ်ချက် | ၁၄-၂-၂၀၁၇ | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု | ၂၃ | ၃၀ | ၅၃ | ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် | ၁၄-၂-၂၀၁၇ | အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ | ၂၃ | ၃၀ | ၅၃ | အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၆ | ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း | ၁၅-၂-၂၀၁၇ | ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း | ၂၃ | ၃၀ | ၅၃ | ကျေးရွာတွင်းရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားသော အရင်းအမြစ်များအားသိရှိခြင်း |

## ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

### ၁။ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ  သုံးသပ်ချက်။

## သုံးသပ်ချက်

မရမ်းဘေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်သပြေကျေးရွာသည် ကျောက်တန်းမြို့၏ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု (၁၇၉)စု ကျား (၄၆၄) မ (၄၃၉)ဖြင့်တည်ရှိနေသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ရွာတွင်းအပိုင်းများတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာရေးအုပ်စု၊ဗမာလူမျိုးအုပ်စုများသာနေထိုင်ကြပါသည်။ရွာတွင်းတွင်ရေဆင်းတံတားအသေး၄စင်းရှိပါသည်။အောင်သပြေကျေးရွာအတွင်းတွင်ဘုရားတစ်ဆူ၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ကန်ခုနစ်ကန်၊မူလွန်ကျောင်းတစ်ကျောင်း၊စက်ရေတွင်းတစ်တွင်းရှိပါသည်။ရွာ၏မြောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက်တွင်သုသာန်တစ်ခုစီရှိပါသည်။ရွာ၏လယ်ကွင်းများသည်အနောက်ဘက်တွင်အများအပြားရှိပါသည်။အောင်သပြေကျေးရွာတွင်ချမ်းသာသောအိမ်မှာနည်းပါးပြီးအလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသောအိမ်အရေအတွက်ကပိုများပါသည်။

၂။ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။



| အောင်သပြေကျေးရွာ မာန်းတောကျေးရွာအုပ်စု | ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု ပုံစံပြဇယား | | |
| --- | --- | --- | --- |
| အမျိုးအစား | သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်ကိန်းများ | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
| ချမ်းသာ | [illegible] | ၅၀ | ၂၂% |
| အလယ်အလတ် | [illegible] | ၂၀ | ၉% |
| ဆင်းရဲ | [illegible] | ၁၅၆ | ၇၀% |
| | | ၂၂၆ | ၁၀၀% |

## သုံးသပ်ချက်

အောင်သပြေကျေးရွာတွင် ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး ဟူ၍ လူမှုအဆင့် (၃)ဆင့်ရှိပါသည်။ ချမ်းသာသောအဆင့်တွင်သွပ်မိုး၊ပျဉ်ကာ၊ထွန်စက်၊ကွန်ဒေါင်း၊ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်၊နွားပျံ၊ကျွဲ၊နွား၊တရုဉ်း၊ဆိုင်ကယ်၊လယ်ဧက၅၀ တို့အားပိုင်ဆိုင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပြီး အိမ်ထောင်စုမှာ (၅၀)စုနှင့် ရာခိုင်နှုန်းမှာ(၂၂%)ရှိပြီး၊အလယ်အလတ်အဆင့်တွင်လယ်ဧက၁၀ဧက၊ကွန်ဒေါင်း၊နွားပျံ၊ဆိုင်ကယ်၊သွပ်မိုး၊ ထရံကာတို့ကိုလုပ်ကိုင်ပင်ဆိုင်ကြသောအိမ်ထောင်စုမှာ(၂၀)စုနှင့်ရာခိုင်နှုန်းမှာ(၉%)နှင့်နွမ်းပါးသောအဆင့်မှာလက်လုပ်လက်စား၊ပဲအငှားနုတ်၊စပါးအငှားရိတ်၊စက်ဘီး၊အလုပ်အကိုင်၊စက်ဘီး၊အလုပ်အကိုင်၊အခွင့်အလမ်း၊ဓနိမိုး၊ဝါးအိမ်စသည်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်သောအိမ်ထောင်စုမှာ (၁၅၆)စု ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၇၁%) ရှိသည်ဟု ကျေးရွာသူရွာသားများမှ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းအလွန်နွမ်းပါးရခြင်းမှာလယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်း၊ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမရှိဘဲ နေ့စားကျပန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်း ၊ ပညာအရည်အချင်းနည်းပါးရခြင်း ၊ အရင်းအနှီးမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

### ၃။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်။



**သုံးသပ်ချက်**

**ရာသီဥတု**

တန်ခူး၊တပေါင်းလများတွင်နေပူပြီး၊ကဆုန်၊နယုန်၊ဂါဆို၊ဂါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီးတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်မိုးများသောရာသီဥတုရှိပါသည်။နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲလများန င်းအနည်းငယ်ကျပါသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး**

ကဆုန်၊သီတင်းကျွတ်လများသည်ရာသီအကူးအပြောင်းလများဖြစ်သောကြောင့်လမ်းပန်းဆ က်သွယ်ရေးဆိုးရွားပါသည်။နယုန်၊ဂါဆို၊ဂါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင်ရေကြောင်းဆက်သွ ယ်ရေးနှင့်သွားလာရပြီး၊တန်ခူး၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းများတွင်သာ ကုန်းလမ်းဖြင့်သွားလာ၍ရပါသည်။

**သောက်သုံးရေရရှိမှု**

သောက်သုံးရေရရှိမှုမှာတနှစ်ပတ်လုံးလောက်ငှမှုရှိပါသည်။သောက်သုံးရေကန်များအများအပြ ဟားရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

**စပါးစိုက်ပျိုးရေး** ကဆုန်၊နယုန်လများတွင် စပါးကို စတင်စိုက်ပျိုးပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် စပါးရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

**ပဲစိုက်ပျိုးရေး** တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ပဲကို စတင်မျိုးချစိုက်ပျိုးပါသည်။ တပို့တွဲလ၊တပေါင်းလများတွင် ပဲများကိုပြန်လည်ခူးဆွတ်ကြပါသည်။

**ကြက်/ဘဲမွေးမြူရေး** -

မိသားစုတပိုင်တနိုင်ဂင်ငွေရရှိရန်အတွက်ကြက်/ဘဲများကိုတနိုင်တပိုင်တနှစ်ပတ်လုံးမွေးမြူ ကြပါသည်။

**ဆိတ်/ဂက်မွေးမြူရေး**

မိသားစုတပိုင်တနိုင်ဂင်ငွေရရှိရန်အတွက်ဆိတ်/ဂက်များကိုတနိုင်တပိုင်တနှစ်ပတ်လုံးမွေး မြူကြပါသည်။

**ကျွဲ/နွားမွေးမြူရေး**

မိသားစုတပိုင်တနိုင်ဂင်ငွေရရှိရန်အတွက်ကျွဲ/နွားများကိုတနိုင်တပိုင်တနစ်ပတ်လုံးမွေးမြူကြပါသည်။

**ရေလုပ်ငန်း ပိုက်**

ရေလုပ်ငန်းတစ်ဖြစ်သည့်ပိုက်ချသည့်လုပ်ငန်းကိုတနစ်ပတ်လုံးတနိုင်တပိုင်ချကာအသက်မွေးဂမ်းကြောင်းပြုလုပ်ကြပါသည်။

**ရေလုပ်ငန်း ကျား** ရေလုပ်ငန်းတစ်ဖြစ်သည့်ကျားပိုက်ချသည့်လုပ်ငန်းကိုတနစ်ပတ်လုံးမလုပ်ပဲဂါဆို၊ဂါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများဖြစ်သည့်မိုးရာသီတွင်သာအသက်မွေးဂမ်းကြောင်းပြုလုပ်ကြပါသည်။

**ရေလုပ်ငန်း ကွန်** ရေလုပ်ငန်းတစ်ဖြစ်သည့်ကွန်ပိုက်ချသည့်လုပ်ငန်းကိုတနစ်ပတ်လုံးမလုပ်ပဲဂါဆို၊ဂါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများဖြစ်သည့်မိုးရာသီတွင်သာအသက်မွေးဂမ်းကြောင်းပြုလုပ်ကြပါသည်။

**ရေလုပ်ငန်း ယဉ်တွန်း** ရေလုပ်ငန်းတစ်ဖြစ်သည့်ယဉ်တွန်းပိုက်ချသည့်လုပ်ငန်းကိုတနစ်ပတ်လုံးမလုပ်ပဲဂါဆို၊ဂါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများဖြစ်သည့်မိုးရာသီတွင်သာအသက်မွေးဂမ်းကြောင်းပြုလုပ်ကြပါသည်။

**နေ့စားလုပ်ငန်း**

နေ့စားလုပ်ငန်းများကိုတနစ်ပတ်လုံးအနေဖြင့်ပန်းရံလုပ်ငန်းကိုတန်ခူး၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင်အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီးဂါခေါင်၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်ကောက်စိုက်၊စပါးရိတ်လုပ်ငန်းများကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

**ကျန်မာရေး**

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဂါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင်ဖျားနာခြင်းများဖြစ်တတ်ပါသည်။တန်ခူးလ၊တပေါင်းလတွင်ဂမ်းပျက်ဂမ်းလျောများဖြစ်တတ်ပါသည်။

**ပွဲတော်များ** တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မီးထွန်းပွဲတော်၊ကထိန်ပွဲများကျင်းပကြပါသည်။

**သောက်သုံးရေရရှိမှု** တန်ခူး၊ကဆုန်၊တပေါင်းလ၊နယုန်တပို့တွဲများတွင်သောက်သုံးရေရရှိမှုမှာနည်းပါးပါသည်။ ကျန်လများတွင်လောက်ငှမှုရှိပါသည်။

**ဝင်ငွေ**

သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင်သီးနှံပေါ်ချိန်ဖြစ်သောကြောင့်ဝင်ငွေများပြီး ကျန်လများတွင်ဝင်ငွေနည်းပါးပါသည်။

**သဘာဝဘေးအန္တရာယ်**

ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများသည်မိုးဦးကျကာစအချိန်ဖြစ်သောကြောင့်လေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်း၊မိုးသည်းထန်စွာရွာခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။ကျန်လများတွင်ရာသီဥတုအခြေအနေမှာသောယာကောင်းမွန်ပါသည်။

**၄။ ဗင်းပုံစံ သုံးသပ်ချက်။**



## သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊Save The Childrenတို့သည် ကျေးရွာ၏ ပညာရေးမြှင့်မားအောင် နှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများ ၏ အခက်အခဲများကို ကာလသားအဖွဲ့တို့ကဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ကျေးရွာလူထု ၊ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ဂေါပကအဖွဲ့ တို့သည် ကျေးရွာဘာသာရေး ၊သာသနာရေးနာရေးကိစ္စရပ်များကို ရေရှည် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ တို့သည်ကျေးရွာ၏ကျန်းမာရေးကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်နေပါသည်။မြစိမ်းရောင်အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအား တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ အရင်းမပျောက်လည်ပတ်ရန်ပုံငွေ အဖြစ် ထုတ်ချေးထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်အဖွဲ့၊ မြေစာရင်းဌာန၊မြို့နယ်ပညာရေးဦးစီးဌာနနှင့်ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနနှင့်မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအဖွဲ့များသည်လည်း ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလဲ တွေ့ရှိရပါသည်။

### ၅။ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်။



## သုံးသပ်ချက်

**အဖွဲ့အစည်းပါဝင်ခွင့်** အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများသည် အဖွဲ့အစည်းများတွင် တန်းတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်မရသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။အမျိုးသားများသည်အနည်းငယ်မျှဦးစားပေးခံရသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

**အိမ်မှုကိစ္စ** အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက်ပိုမိုပြီး အိမ်မှုကိစ္စအပေါ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။အမျိုးသားများကဝင်ငွေထွက်ရှာနေရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

**အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း**

အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပို၍ရသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာပို၍နည်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

**ပညာရေးသင်ကြားခွင့်** အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူနီးပါးအခွင့်အရေးရရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီးအမျိုးသားများကအနည်းငယ်မျှဦးဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ပညာရေးကိုဦးစားပေးသောရွာတရွာဖြစ်ပါသည်။

**ရပ်ရွာတွင်းဘာသာရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဦးဆောင်ပါဝင်နိုင်ခွင့်** အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများသည် ရပ်ရွာဘာသာရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် တန်းတူ ပူးပေါင်းပါဝင် ခွင့်ရသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများကိုတန်းတူအခွင့်အရေးပေးသောရွာဖြစ်ပါသည်။

**ရပ်ရွာလုပ်ငန်းများတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်** အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများသည် ရပ်ရွာလုပ်ငန်းများဆုံးဖြတ်ရာတွင် တန်းတူ ပူးပေါင်းပါဝင် ခွင့်မရသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။အမျိုးသားများကသာဦးစားပေးခံရသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

**လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းပါဝင်ခွင့်** အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများသည် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် တန်းတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ရသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများကိုတန်းတူအခွင့်အရေးပေးသောရွာဖြစ်ပါသည်။

**ဝင်ငွေရရှိမှု**

အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ဝင်ငွေပိုရနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။အမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာအချိန်ကုန်နေရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း။



## သုံးသပ်ချက်

### အသုံးပြုမှု

ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သောကား၊ထွန်စက်၊မော်တော်၊ကွန်ဒေါင်း၊ရိတ်စက်၊ကျွဲ၊သစ်ခွဲစက်၊နွားစသည်တို့ကိုအမျိုးသားများအသုံးပြုပြီးအပ်ချုပ်စက်၊ဂက်မွေး၊ကြက်၊ဆိတ်၊ဘဲတို့အားအမျိုးသမီးများသာအသုံးပြု၍အမျိုးသား/အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလုံးအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာဆိုင်ကယ်၊သောက်ရေကန်၊လယ်၊ချောင်း၊လမ်း၊စက်ဘီး၊တံတား၊စာသင်ကျောင်း၊ဘုန်းကြီးကျောင်း၊အိမ်ခြံမြေ၊ဘုရား၊သုသာန်၊ဈေးဆိုင်၊ဇရပ်တို့ကိုအသုံးပြုကြပါသည်။

**ထိန်းချုပ်မှု** ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များဖြစ်သောကား၊ထွန်စက်၊မော်တော်၊ကွန်ဒေါင်း၊ရိတ်စက်၊ကျွဲ၊သစ်ခွဲစက်၊ဆိုင်ကယ်၊သောက်ရေကန်၊လယ်၊ချောင်း၊လမ်း၊စက်ဘီး၊တံတား၊စာသင်ကျောင်း၊ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ဘုရား၊ဇရပ်စသည့်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများမှ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှ ထိန်းချုပ်ထားသည့်မှာမရှိသလောက်နည်းပါးပြီးအမျိုးသား/အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလုံးထိမ်းချုပ်ထားသော အရင်းအမြစ်များမှာနွား၊ဘဲ၊ဆိတ်၊ကြက်၊ဂက်မွေး၊အပ်ချုပ်စက်၊အိမ်ခြံမြေ၊သုသာန်၊ဈေးဆိုင်စသည်တို့ကိုထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်သည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။ ရက်စွဲ - ၂၅.၁.၂၀၁၇

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|---|---|---|---|---|
| | | √ | X | |
| ၁ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၂ | စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၃ | အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | √ | | |
| ၄ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၅ | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၆ | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၇ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီအချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။ | √ | | |
| ၈ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၉ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | √ | | |
| ၁၀ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။ | √ | | |
| ၁၁ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးေ | √ | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | | | |
| ၁၂ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ ။ ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ **မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။** | √ | | |
| ၁၃ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ **မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။** | √ | | |
| ၁၄ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၁၅ | တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၁၆ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၁၇ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | √ | | |
| ၁၈ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ **မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။** | √ | | |

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစဉ် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

**လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ**

## ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

| စဉ် | အမည် | လိင် | ရာထူး |
|---|---|---|---|
| ၁ | ဦးသန်းဇော် | ကျား | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင် |
| ၂ | ဒေါ်ကေသီခိုင် | မ | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင် |
| ၃ | ဦးမင်းဇော်ဦး | ကျား | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင် |
| ၄ | ဦးချစ်ဦး | ကျား | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၅ | ဒေါ်အေးမာ | မ | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၆ | ဦးအောင်မြင့် | ကျား | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင် |
| ၇ | ဒေါ်ဇင်မာမြင့် | မ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊အဖွဲ့ဝင် |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ၈ | ဒေါ်မြမြဝင်း | မ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊အဖွဲ့ဝင် |
| ၉ | ဦးတင်နိုင်ဝင်း | ကျား | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင် |
| ၁၀ | ဒေါ်မြင့်သူဇာ | မ | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၁၁ | ဒေါ်ငွေးနိုင် | မ | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၁၂ | ဦးမွာတင် | ကျား | ဂေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ |
| ၁၃ | ဒေါ်ကြည်ကြည်မြင့် | မ | ဂေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ |
| ၁၄ | ဦးသန်းဦး | ကျား | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၅ | ဒေါ်ကြူကြူ | မ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၆ | ဦးဇော် | မ | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် |

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက်       ကျား-၈ယောက် + မ- ၈ယောက်

**ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ**

၁။ဦးသန်းဇော်       ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

၂။ဒေါ်ကေသီခိုင်       ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်

**မှတ်တမ်းတင်သူ**

အမည်။ ဦးမျိုးဇော်ရာထူး။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၁၅.၂.၂၀၁၇

## ၉။ ပုံစံ စ-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

### ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

***လမ်းညွှန်ချက်။*** ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် |
|---|---|---|
| ဦးအောင်မြင့် | 09-795377114 | ဦးချိုးဇော် |

| | | | |
|---|---|---|---|
| မြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန် | မြို့နယ် ကျောက်တန်း | ကျေးရွာအုပ်စု မရမ်းချောင်း | ကျေးရွာ ဇောင်းသာပြေ |

**က။ လူဦးရေ**

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---|---|---|
| လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ--- | ၂၂၀ | ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ--- | ၂၂၀ |
| လူမျိုးစု (၂) ------------ | | ဘာသာ (၂) ------------ | |
| လူမျိုးစု (၃) ------------ | | ဘာသာ (၃) ------------ | |
| လူမျိုးစုရော ------------- | | ဘာသာရော ----------- | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၆ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၃၂ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---|---|---|
| လူဦးရေ | [illegible] ၄၁၀၄ | ၄ [illegible] ၄၇၉ |
| လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ--- | [illegible]၄ | ၄ [illegible] |
| လူမျိုးစု (၂)---------- | | |
| လူမျိုးစု (၃)---------- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၁၆၄ | ၁၅ |

**(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ**

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ်ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ်ခြစ်ပါ | ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ | အမှတ်ခြစ်ပါ |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| အထက်တန်းကျောင်း | ☐ | ဆေးရုံ | ☐ | စေတီ | ☑ |
| အလယ်တန်းကျောင်း | ☐ | ကျန်းမာရေးဌာန | ☐ | ဘုန်းကြီးကျောင်း | ☑ |
| မူလတန်းကျောင်း | ☑ | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | ☐ | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | ☐ |
| မူကြိုကျောင်း | ☐ | ဆေးပေးခန်း | ☐ | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | ☐ |
| အခြား | ☐ | အခြား | ☐ | ဗလီ | ☐ |
| | | | | အခြား | ☐ |
| *မှတ်ချက်* [illegible] | | *မှတ်ချက်* | | *မှတ်ချက်* | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | ☐ | ☑ | ဆရာဝန် | ☐ | ☐ | လက်သမား | ☑ | ☐ |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | ☐ | ☑ | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | ☐ | ☑ | ပန်းရံ | ☑ | ☐ |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | ☐ | ☑ | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | ☐ | ☐ | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | ☐ | ☐ |
| မူကြိုဆရာ/မ | ☐ | ☐ | သားဖွားဆရာမ | ☑ | ☐ | ရေပိုက်သွယ်သူ | ☐ | ☐ |
| အခြား | ☐ | ☐ | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | ☑ | ☐ | စက်ပြင်ဆရာ | ☑ | ☐ |
| *မှတ်ချက်* | | | *မှတ်ချက်* | | | *မှတ်ချက်* | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ကျောက်ကြမ်းလမ်း | ကတ္တရာလမ်း | ကွန်ကရစ်လမ်း | မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း |
| ကျောက်ခင်းလမ်း | (မြေသားလမ်း) | လူသွားလမ်း | အခြား ________ |

**(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်** **ဝိုင်းပါ**

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

**(စ) ခရီးအကွာအဝေး**

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂/၄ --------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀း၃၀ နာရီ ---------------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁း၀၀ နာရီ ---------------------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ------------------

**(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်**

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --- [illegible] (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ---

**(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) [illegible] ---

(၂) -----------------------------------

**(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း**

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဦးအောင်မြင့် အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦး မျိုးအောင် အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၇

၁၁။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

## ပုံစံ - စ- ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ( Form PC 3 )

| | | | |
|---|---|---|---|
| လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့် ( ၃ ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသည့်အခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ | | | |
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် / ဂန်ထမ်းအမည် | | | |
| နေ့စွဲ ၁၆.၂.၂၀၁၇ | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☑ စက်ဝန်း ( ၁ ) ☐ စက်ဝန်း ( ၂ ) ☐ စက်ဝန်း ( ၃ ) ☐ စက်ဝန်း ( ၄ ) | | |
| ပြည်နယ် / တိုင်း [illegible] | မြို့နယ် [illegible] | ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] | ကျေးရွာ [illegible] |

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ ( အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ( ၅ )ခုစီဖေါ်ပြပါ။

| | အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|---|---|---|---|
| ၁ | [illegible] | ၁ | [illegible] |
| ၂ | [illegible] | ၂ | [illegible] |
| ၃ | [illegible] | ၃ | [illegible] |
| ၄ | [illegible] | ၄ | [illegible] |
| ၅ | [illegible] | ၅ | [illegible] |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောက်လာမည့် ( ၅ )နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

| | အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ မျှော်မှန်းချက်များ |
|---|---|---|---|
| ၁ | [illegible] | ၁ | [illegible] |
| ၂ | [illegible] | ၂ | [illegible] |
| ၃ | [illegible] | ၃ | [illegible] |
| ၄ | [illegible] | ၄ | [illegible] |
| ၅ | [illegible] | ၅ | [illegible] |

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုလုပ်ငန်းအစီစဉ်များ အားဖေါ်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ ( အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းအရေအတွက် |
|---|---|---|---|---|
| ၁။ | [illegible] | က + မ | ၁၅,၀၀၀,၀၀၀ | ၉၀၃ |
| ၂။ | [illegible] | က + မ | ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၉၀၃ |
| ၃။ | [illegible] | က + မ | ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၉၀၃ |
| ၄။ | [illegible] | က + မ | ၃၁၅,၀၀၀,၀၀၀ | ၉၀၃ |
| ၅။ | ကျေးရွာလမ်းမ | က + မ | ၂၀,၀ ၀၀,၀၀၀ | ၉၀၃ |
| ၆။ | [illegible] | မ | ၆,၀၀၀,၀၀၀ | ၉၀၃ |
| ၇။ | [illegible] | က | ၆,၀၀၀,၀၀၀ | ၉၀၃ |
| ၈။ | [illegible] | က | ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ | ၉၀၃ |
| ၉။ | [illegible] | က | ၅၀၀,၀၀၀ | ၉၀၃ |

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း အစီစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ ( အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|---|---|---|---|
| ၁။ | [illegible] | မ | |
| ၂။ | [illegible] | မ | |
| ၃။ | [illegible] | မ | |
| ၄။ | [illegible] | မ | |
| ၅။ | [illegible] | မ | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်---[illegible]--- လက်မှတ်---[illegible]--- နေ့စွဲ---၁၆.၂.၂၀၁၇---

လူထုဖဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကျောက်တန်းမြို့နယ်

## ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ------ အောင်သာဖြေ

ကျေးရွာအုပ်စု ------ မာန်တော

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ------ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ------ ၁၃.၂.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးပြုလုပ်အသည့်အကြောင်းအရာ ------ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်
အစည်းအဝေးနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ကျား (   )ဦး ၊မ (   )ဦး= (   ) ဦး

ရည်ရွယ်ချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ဆုံးဖြတ်ချက်၊သဘောတူညီချက်၊မှတ်တမ်းတင်သူပါဝင်ရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ကျေးရွာ ၃၃/၁၁၁ များ လူထုဖံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း၏ အကြောင်း သိရှိ
စေရန်နှင့် လူထုစည်းရုံးရေး ... မှုများ ... လူငယ်
ပေးရန်၊ ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်းကို သိရှိစေရန်။

ဆွေးနွေးချက်။ ။အစီအစဉ်အတွင်း ကျေးရွာလက်ခံသော ပုံစံ၊ ...
ဦးစီးများနှင့် လူထုစည်းရုံးရေး ... မှု ဦးဆောင်မှု ဆွေးနွေးတင်ပြသည့်အတွင်း လူထုဖံ့ဖြိုးမှု
စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်း၏ ... ရည်ရွယ်ချက်များကို ... ပြော
ကြားခဲ့သည်။ ... ကျေးရွာအုပ်စု ... ကျေးရွာ အတွက်
... ဖြစ်သည်။ ... ကျေးရွာလူထု
များ ... ကြောင်းနှင့် ကျေးရွာလူထုအတွင်း ... ကြောင်း ...
... ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ... လူထုဖံ့ဖြိုးမှု
စီမံကိန်း ... ဆွေးနွေး တင်ပြရာတွင်
အမျိုးသား/သမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန် ဖွံ့ဖြိုးရေးများ၌
ရေးသားထားသော ... များလည်း တစ်ခုချင်းစီ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဒုတိယအကြိမ်
အစည်းအဝေး၌ ကော်မတီဖွဲ့မည် ဖြစ်သဖြင့် အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြရန်
ပြောကြားခဲ့ပါသည်၊ ကော်မတီရွေးပြီးလျှင် ငွေစာရင်းဖွင့်ရန်အတွက် ဘဏ်စာရင်း
ဖွင့်သွားခြင်း၊ ဘဏ်သင်တန်းတက်ရခြင်း၊ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သော

ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့ကော်မတီဝင်ရှိသူများနှင့် တာဝန် ဝတ္တရားများကိုလည်း ဆွေးနွေးပြောပြ ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်။ သဘောတူညီချက်

။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်များ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာလူထု အား ဘယ်နှစ်ယောက်ထားရှိ ဆန္ဒရှိသလဲဟု မေးမြန်းခဲ့ရာ ၂ ယောက် ထားရှိမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ၂ ယောက်တွင် ကျား/မ အချိုးညီစွာ ပါဝင်စေရန် ကျား(၁)၊ မ(၁)ဦး ထားရှိမည်ဟု သဘော တူညီခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျား(၃)ဦး၊ မ(၃)ဦး အဆိုပြုခဲ့ရာမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းသည် လုပ်အားခမရပါကြောင်း ပြောကြားပြီး ကျေးရွာသူ/ သားများ၏ သဘောတူညီချက်နှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂ ယောက် ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦးတို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် သတင်း အချက်အလက်များ ဆွေးနွေးတင်ပြရန် ဖြင့် ဝေငွေခြင်းများကို ဆောင် ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို တာဝန်ပေးပါသည်။ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးပွဲကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦး မိုး ဇော်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကျောက်တန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ---------- အောက် ၁၁ မြို့ ကျေးရွာ ----------
ကျေးရွာအုပ်စု ---------- အောက် ၁၁ မြို့ ကျေးရွာ အုပ်စု ----------
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ---------- ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း ဓမ္မာရုံ ----------
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ---------- ၁၅ . ၂ . ၂၀၁၇ ----------
အစည်းအဝေးပြုလုပ်အသည့်အကြောင်းအရာ ---------- စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ် ရှင်းလင်းချက်နှင့်
ကျေးရွာ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ----------

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ကျား ( )ဦး ၊မ ( )ဦး= ( ) ဦး

ရည်ရွယ်ချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ဆုံးဖြတ်ချက်၊သဘောတူညီချက်၊မှတ်တမ်းတင်သူပါဝင်ရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကျေးရွာ အတွင်း ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖော်ထုတ်ရန်
ဆောင်ရန် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးဆောင်မှု အကောင်အထည် ဖော် လုပ်ဆောင်
မည့် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်း ရန်။

ဆွေးနွေးချက်။ ။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ကျေးရွာ အတွင်းရှိ
ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ
ဖော်ထုတ်လိုက်သော လုပ်ငန်းစဉ် ပေါင်း လုပ်ငန်းစဉ် (၁၁) ခုရှိပါသည်။
စီမံကိန်းမှ အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးရွာလူထုမှ မဲခွဲ၍
ရွေးချယ်လိုက်သော အခါ (၁) ရွာအဝင် လမ်းမကြီး ကျောက်ခင်း လမ်းခင်းရန်၊
(၂) တံတား ပြုပြင်ရန်၊ (၃) ဦးဘုန်း လမ်း ပြုပြင်၊ (၄) မူလတန်း ကျောင်း တိုးချဲ့၊
(၅) စာသင်ကျောင်း လမ်း ပြုပြင်၊ (၆) ကန်လမ်း ပြုပြင်၊ (၇) ရေကူးကန် ဆောက်လုပ်၊
အကျ ပိုင်၊ ကမ်းနား လမ်း၊ (၈) ကျောက်ဖြ ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်၊ ရေ ပေးရန်၊
(၉) မူကြို ကျောင်း အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ရန်၊ (၁၀) ရေကြောင်း တူးရန်၊
(၁၁) မကြီး ကျိုး လမ်းပြုပြင်ရန် တို့ဖြစ် ဦးစားပေး အဆင့် အလိုက် ရရှိခဲ့
ပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာရှိ မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး ရန်ပုံငွေ အား လည်ပတ်ငွေ ချေးလို့ ဆောင်
ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဆုံး အနေဖြင့် ကျေးရွာရှိ ဝင်ငွေ ရှာဖွေသော ဆောင် ငွေချေး
လိုသောအခါ ကျေးရွာ လူထု အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် မှ မဲနှိုက် ဖြင့် ငွေချေးလိုက်ရာ
ဦးသန်းဆွေ၊ ဒေါ်ကေသီခိုင်ကြည် တို့ မဲအများဆုံး အဖြစ် ငွေချေးခဲ့ပါသည်။
ကျေးရွာ ရေ့ အကျိုးလိုင်လို့ ငွေချေးလိုသောအခါ အစည်းအဝေး(၃) ကြိမ် မဲနှိုက်
ဖြင့် ငွေချေးလိုက်ပြီး ဦးဆွေ က မဲအများဆုံး အဖြစ် ငွေချေးခံခဲ့ပါသည်။
ဝတ်ပုံရေးဆပ် ကျန်းမာ လို့ ငွေချေးလိုသောအခါ (၁) ဦးမြင့် ဆွေ (၂) ဦးသစ် ဦး
(၃) ဒေါ်အေးမာဝင်း က မဲအများဆုံး အဖြစ် ငွေချေးခံခဲ့ပါသည်။ လာဝင်မက်တိ
ဦးမြင့် ရေးဆပ် ကျန်းမာ ငွေချေးရာတွင် (၁) ဦးတင်ဦးဝေ (၂) ဒေါ်မြင့်ဉာဏ
(၃) ဒေါ်နွေးဦး က မဲအများဆုံး အဖြစ် ငွေချေးခံခဲ့ပါသည်။ အောင်ကြ
ကြီးကြပ် ရေးဆပ် ကျန်းမာ တွင် (၁) ဦးအောင်မြင့် (၂) ဒေါ်ခင်မာမြင့်၊
(၃) ဒေါ်မြမြဝင်း က မဲအများဆုံး အဖြစ် ငွေချေးခံခဲ့ပါသည်။ ဝေမှု
အကြံပြုချက် ကြောင့် ကျေးရွာ အတွက် (၁) ဦးမြတင်၊ (၂) ဒေါ်ကြည်ကြည်မြင့်
တို့က မဲအများဆုံး အဖြစ် ငွေချေးခံခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ကျေးရွာ လူ/သားများ က မဲနှိုက် ဖြင့် ငွေချေးလိုက်သော

သဘောတူညီချက်။ ။ မိခင်နှင့်ကလေးများ နှင့် ဦးဆောင် လုပ်လိုင်ခဲ့သော ကျန်းမာ

အဖွဲ့ဝင်များ လို့ ကျေးရွာလူထုက မဲနှိုက် ဖြင့် ငွေချေးခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာ အဖွဲ့ဝင်များ
က သိရှိ၊ ကျေးရွာ မှ ပြည်သူ၊ မိခင်ကလေးများ လို့ ဦးဆောင် လုပ်ကိုင် သွားမည်
ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူညီ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

(signature)

ရုက္ခတန်တင် ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးသိန်းဆွေ

## ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ရွာ- VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၊
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၊
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၊