ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာအုပ်စု

ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာ ၂၀၁၇ခုနှစ် သာပေါင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	
၅	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆	ကျေးရွာသမိုင်း	
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	
၈	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၉	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check list for VDP)	
၁၂	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၁၃	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၁၄	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	
၁၇	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ ၁၂)	

သာပေါင်းမြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊ကျွန်းလျှားကြီးအုပ်စု



ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာ
- သာပေါင်းလေးကျေးရွာ
- ရေချို ကြီးကျေးရွာ
- ကန်ချောင်းကျေးရွာ
- မရမ်းကျင်းကျေးရွာ
- သစ်ဆင်ကျေးရွာ
- သဲဖြူ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
27	54	46	100

လူနည်းစု၊လူမျိုးစု၊အိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

လူနည်းစု၊လူမျိုးစု၊အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	3	7	5	12
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အဦး	မှတ်ချက်
၁။	စာသင်ကျောင်း	
၂။	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း	
၃။	စေတီ	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ခနီရောင်းဝယ်ရေး	
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၈၀	၁၀၀၀၀	-	-	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ		စပါးကြိတ်စက်	ချေလှေ့စက်	စက်လှေ	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-			၈	၁

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်လှေ	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	8	12	12	10	20
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	-	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	-
အရေအတွက်	၁၅	၁	၅	၂၀	-

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်နှင့်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/ အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
-	-	-	-	၃	၇	-	-

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း | သာပေါင်းမြို့နယ်

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကျွန်းလျားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွန်းလျားကြီးကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း		ရှေ့မှီ၊ နောက်မီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်မာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၄	၇	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၄	၃	၇	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာဓနပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၅	၅	၁၀	လူမှုစီးပွားအပေါ် အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၅	၃	၈	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊သဘာဝ ယံဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကျွန်းလျားကြီးအုပ်စု။ ကျွန်းလျားကြီးကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်များ	ထိခိုက်မှုနှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
၁၉၅၀	ကျေးရွာအဖြစ်မတည်ရှိသေးပေ။	ကျေးရွာတွင်လူနေအိမ်၂၀ ခန့်သာရှိသာရှိသည်။
၁၉၇၀	ကျေးရွာအဖြစ်စတင်သတ်မှတ်ကြသည်။	ရွာထိပ်တွင်ကျွန်းပင်ကြီးရှိသောကြောင့်ကျွန်းလျားကြီးဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၈၀	ကျေးရွာတွင်လူနေအိမ်၂၀ ခတ့်ရှိလာပါသည်။ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုလည်းတည်ထားကိုးကွယ်ကြသည်ဟုသိရပါသည်။	ကျေးရွာရှိလူများသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသည်လယ်ယာလုပ်ငန်း၊တောလုပ်ငန်းများကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
၁၉၉၀	၁၉၉၀ ကျေးရွာတွင်ကိုယ်အားကိုယ်ကိုးစာသင်ကျောင်းကိုစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။	အလှုရှင်ဦးမန်းကျော်မှကျောင်းအတွက်အသားနဲ့တိုင်များကိုလှုဒါန်းခဲ့ပြီးရွာသူရွာသားများမှပူးပေါင်းဆောက်လုပ်ကြပါသည်။
၂၀၀၆	ကျေးရွာတံတားများစေတီများကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။	အလှု ရှင်များ၏ကူညီမှုဖြင့်ရွာဦးစေတီကိုတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်ရွာတွင်းတံတားကိုလည်းကိုယ်အားကိုယ်ကိုးစနစ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်ဟုသိရပါသည်။
၂၀၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကိုစတင်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရောက်ရှိကာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကျွန်းလျှားကြီးအုပ်စု။ ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာ

သမိုင်းကြောင်း

၁၉၅၀ တွင်ကျေးရွာတွင်လူနေအိမ်များရှိသော်လည်းရွာအဖြစ်မခေါ်ဖြစ်သေးပါ။၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင်ကျေးရွာအဖြစ်စတင်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ကျေးရွာတွင်ကျွန်းပင်ကြီးရှိသောကြောင့်ကျွန်းလျှားကြီးဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၈၀ခန့်တွင်လူနေအိမ်၃၀ခန့်ရှိလာသည်ဟုသိရပါသည်။ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟုသိရပါသည်။ကျေးရွာတွင်လူအများသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသည်။လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ တောလုပ်ငန်းများကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။၁၉၉၀ ခန့်တွင်အလှူရှင်တစ်ဦး၏ဖြစ်သောဦးမန်းကျော်မှကျောင်းအတွက်အသားနှင့်တိုင်များကိုလှူဒါန်းပြီးကျေးရွာလူထုမှပူးပေါင်းတည်ဆောက်ကြပါသည် ရွာဦးစေတီကိုလည်းတည်ထားကိုးကွယ်ကြသည်ဟုသိရပါသည်။

၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ရွာသူရွာသားများနှင့်အလှူရှင်များပူးပေါင်းကာကျေးရွာတွင်းတံတားများကိုတည်ဆောက်ကြပါသည်။

ယခုနှစ်တွင်   လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့်ချိတ်ဆက်၍ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအပြေမြေပုံ

သုံးသပ်ချက်။သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့်ကျေးရွာတွင်ရေတွင်းများမရှိကြပါ။ချောင်းထဲတွင်သောက်သုံးနေကြပါသည်။နွေရာသီမိုးရာသီချောင်းတွင်းရေကိုသာသောက်သုံးနေကြပါသည်။

၂။လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည်မြေသားလမ်းဖြစ်သည်။တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာဆက်သွယ်ရေးသည်ရေလမ်းခရီးသာဆက်သွယ်ထားပါသည်။နွေရာသီမိုးရာသီ မော်တော်ဘုတ်နဲ့သာဆက်သွယ်သွားလာရပါသည်။

၃။ပညာရေး

ပညာရေးအနေဖြင့်
ရွာတွင်မူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကိုဘောမိ၊မကျီးဇင်နှင့်သာပေါင်းလေ့ကြီးတက်ကျေးရွာတို့တွင်တက်ရောက်ပါသည်။ပညာရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။

၄။ကျန်းမာရေး

ရွာတွင်မရှိပါ။နီးစပ်ရာရွာများသို့သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၅။အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့်နွမ်းပါးသူများလည်းအလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။အရင်းအမြစ်များကိုအားလုံးသုံးစွဲကြပါသည်။ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှအရင်းအမြစ်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကျွန်းလျှားကြီးအုပ်စု၊ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ၁၆.၂.၂၀၁၇ရက်နေ့ ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာ ဦးတင်အောင်နေအိမ်တွင် အချိန်တွင်ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ဆွေးနွေးချက်များအရ ကျွန်းကြီးကျေးရွာ၏အဓိက အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ဥယျာဉ်

လုပ်ငန်း၊တောလုပ်ငန်းများကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုကဆုန်လမှနတ်တော်လအထိလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ဥယျာဉ်လုပ်ငန်း(သီဟို) လုပ်ငန်းကိုပြာသိုလမှ တန်ခူးလအထိလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ယခုအခါစက်ပစ္စည်းယန္တရားများပေါ် ပေါက်လာသောကြောင့်နေ့စားလုပ်သားများအတွက်အလုပ်အကိုင်နည်းပါးလာပါသည်။အမျိုးသမီးများ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာလယ်၊ဥယျာဉ်၊များတွင်နေ့စားဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အလုပ်ကြမ်းလုပ်ဆောင်ရာအမျိုးသားများကအမျိုးသမီးထက်ပိုရသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသောအချိန်များတွင်စားဝတ်နေရေးအတွက်ကျဘမ်းအလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်ကြရသည်။ရာသီပေါ် သီးနှံထွက်ရှိချိန်တွင်မိသားစုအတွက်စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေမှုရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာအုပ်ချုပ်ရေး၊ပညာရေး၊ဘာသာရေး၊ပြည်သူ့စစ်၊အရန်မီးသတ်၊စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေအဖွဲ့၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ၊နိုင်ငံရေးပါတီများရှိပါသည်။
ကျေးရွာသို့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ထောက်ပံ့သောအဖွဲ့အစည်းများမှာလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတို့ဖြစ်ပါသည်ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာရှိအဖွဲ့များသည်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုစည်းလုံးစွာဖြင့်ညှိနိုင်းတိုင်ပင်လုပ်ဆောင်လေ့ရှိကြသည်။

အနှစ်ချုပ် -

ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာတွင်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့သည်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်မြို့နယ်ထွေအုပ်တို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ကျန်အဖွဲ့များသည်လည်းဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ဆက်စက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား (5)ဦး ၊ မ (5) ဦး

သာပေါင်မြို့နယ်၊ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာ ဓနအင်အားပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

ဓနအင်အားပြဇယားကိုကျွန်လျှားကြီးကျေးရွာစာသင်ကျောင်းတွင်(၁၆.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာအနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စု

(ထိခိုက်လွယ်)သည်ဓနိမိုး၊ဓနိကာ၊ဝါးကြမ်းခင်းဖြင့်နေထိုင်ပါသည်။လယ်ဧကပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ကြက်၊ဂက်တို့မွေးမြူပိုင်ဆိုင်ပြီးတစ်နှစ်တာဂင်ငွေ (၅)သိန်းရရှိပါသည်။အိမ်ခြေ(၅)လုံးရှိပါသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုသည်ဓနိမိုး၊ထရံကာ၊ပျဉ်ခင်းအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ကြက်၊ဂက်တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တနှစ်တာဂင်ငွေ (၁၀)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။အိမ်ခြေ (၁၀)လုံးရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည်ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်သည်။လယ်၊နွား၊လယ်ယာသုံးလှေတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တစ်နှစ်တာဂင်ငွေမှာ (၂၀)သိန်းခန့်ရှိပြီးအိမ်ခြေ (၇)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင်ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးဖြစ်သည်။လယ်၊စက်၊နွား၊စက်လှေနှင့်ဂက်၊ကြက်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တစ်နှစ်တာဂင်ငွေမှာ (၅၀)သိန်းခန့်ရှိပြီးအိမ်ခြေ (၅)လုံးရှိပါသည်။

အချုပ်အရအလယ်အလတ်နှင့်ချမ်းသားအုပ်စုတွင်သာငွေကြေးပြေလည်ပြီးနွမ်းပါးနှင့်အနွမ်းပါးဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင်အကြွေးတင်မှုများအစဉ်ရှိနေပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကျွန်းလျားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွန်းလျားကြီးကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်ပြဇယား

ကျွန်းလျားကြီးအုပ်စု၊ ကျွန်းလျားကြီးကျေးရွာ ရက်စွဲ - 24.3.2016
အရင်းအမြစ်ပြဇယား

စဉ်	အရင်းအမြစ်	သုံးစွဲသူ	ထိန်းချုပ်သူ
၁။	လယ်	ကျား+မ	ကျား
၂။	ဓနိခင်း	ကျား+မ	ကျ+မ
၃။	ဥယျာဉ်	ကျား+မ	ကျား
၄။	ရေလုပ်ငန်း	ကျား+မ	ကျား
၅။	သစ်တော	ကျား+မ	ကျား

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား= ၅ဦး မ-၃ဦး

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်ဘာဘာဂအရင်းအမြစ်များဖြစ်သောလယ်ယာ၊သစ်တော၊ဓနိခင်း၊ဥယျာဉ်တို့အပေါ်မှုတည်၍သုံးစွဲသူအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့မှသုံးစွဲကြပါသည်။မိသားစုအဓိကလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးအမျိုးသားများမှဦးစီးလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှားလည်းပံ့ပိုးကူညီလျှက်ရှိပါသည်။ကျေးရွာအိမ်ခြေ

(၇၀)ရာခိုင်နှုန်းသည်လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီးကျန်မိသားစုများမှာစာရင်းငှားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ချောင်များရေကိုအိမ်သုံးရေအတွက်အသုံးပြုပြီးငှင်းရေသယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအမျိုးသမီးများမှသာအဓိကဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်းငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူမှာအနည်းငယ်သာရှိပြီးသီးဟိုအဓိကစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ကျေးရွာနှင့်မြို့အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာကုန်းလမ်းဖြင့်ဆက်သွယ်ထားပါသည်။ငှင်းအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးများမှညီမျှစွာသုံးစွဲကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာ

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံ

သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကို(၁၆.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာလူ ဝင်ငွေ၊ ရးလုပ်ငန်းတွငပေါ်ဝင်နိုင်မှု၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့် အချက်များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက သာလွန်နေကြောင်း
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့မှာတန်းတူဖြစ်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားသာ ဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ အခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားမှ သာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ ပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူမှုရှိကြောင်းလေ့လာ
- တွေ့ရှိရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၅.၂.၂၀၁၇

(၁၅.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ညနေ (၆း၀၀) နာရီအချိန်တွင်ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သော ဦးညီဇော် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) နှင်ဦးစည်သူထွန်း (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို လူထုစည်ရုံးရေးမှူးမှ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၆.၂.၂၀၁၇

၂၅.၃.၂၀၁၆ရက်နေ့ ည (၇း၃၀)အချိန်တင်ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဌ (၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၂)ဦး လည်ပတ်ပြုပြင်(၂)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၂)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသောကျေးရွာလူထုထဲမှတစ်ဦးစီမှပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကိုအသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ(၁)ကွန်ကရစ်လမ်း (၂) ရေသန့်တွင်းတူးဖော်ခြင်း (၃)ချောင်းကူးတံတား (၄) အင်ဂျင်မီး (၅)အစည်းအဝေးခန်းမတို့သည် စီအစဉ်များအလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၃း၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၁၅)ဦး၊ မ (၂၀)ဦး စုစုပေါင်း (၂၅)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွန်းလျှားကြီးကျေးရွာ၊

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

VDPအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ၊ ရွာ မြို့နယ်

မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု ....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် (Vennပုံ ......)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ
    - အလွန်ကောင်း
    - ကောင်း
    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
    - ရှိ
    - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်

(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကျွန်းလျားကြီးအုပ်စု၊ ကျွန်းလျားကြီးကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကျွန်းလျားကြီးအုပ်စု၊ ကျွန်းလျားကြီးကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကျွန်းလျားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွန်းလျားကြီးကျေးရွာ

အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့၏ အခက်အခဲများ

အမျိုးသား		အမျိုးသမီး	
၁	လျှပ်စစ်မီးမရှိသဖြင့် လူနေမှုနိမ့်ကျသည်	၁	လျှပ်စစ်မီးမရှိသဖြင့် လူနေမှုနိမ့်ကျသည်
၂	လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာမှုခက်ခဲသည်	၂	လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာမှုခက်ခဲသည်
၃	ချောင်းကူးတံတားမရှိသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲသည်	၃	ချောင်းကူးတံတားမရှိသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲသည်
၄	သောက်သုံးရေမသန့်သဖြင့် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၄	သောက်သုံးရေမသန့်သဖြင့် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၅	ခန်းမမရှိသဖြင့် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ရန်အခက်အခဲ	၅	ခန်းမမရှိသဖြင့် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ရန်အခက်အခဲ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသား		အမျိုးသမီး	
၁	လျှပ်စစ်မီးရှိလျှင် လူနေမှုအဆင့် မြင့်မားသည်	၁	လျှပ်စစ်မီးရှိလျှင် လူနေမှုအဆင့် မြင့်မားသည်
၂	ကွန်ကရစ်လမ်းရှိလျှင်သွားလာရေးလွယ်ကူသည	၂	ကွန်ကရစ်လမ်းရှိလျှင်သွားလာရေးလွယ်ကူသည
၃	ချောင်းကူးတံတားရှိလျှင် သွားလာရေးလွယ်ကူမည်	၃	ချောင်းကူးတံတားရှိလျှင် သွားလာရေးလွယ်ကူမည်
၄	ကျန်းမာတိုးတက်ဘာမည်	၄	ကျန်းမာတိုးတက်ဘာမည်
၅	လူထုစည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိစေရန်	၅	လူထုစည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိစေရန်

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ
၁	ကွန်ကရစ်လမ်း	က+မ
၂	သောက်သုံးရေသန့်	က+မ
၃	ချောင်းကူးတံတား	က+မ
၄	အင်ဂျင်မီး	က+မ
၅	အစည်းအဝေးခန်းမ	က+မ

အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း

စဉ်	**လုပ်ငန်း**	**အဆိုပြုသူ**
၁	စိုက်ပျိုးရေးပညာရရှိရေး	က+မ

လူထုဖယ်ပိုပြုစီမံကိန်း | သာပေါင်းမြို့နယ်

၂	အိမ်တွင်းလက်မှုလုပ်ငန်းနည်းပညာပံ့ပိုးပေးခြင်း	က+မ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ကျွန်းလျားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျွန်းလျားကြီးကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးမှု

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူတို့အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
လူမှုအခြေခံအဆောက်အဦး	၁	ကွန်ကရစ်လမ်း	က+မ	မတ်/၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုဖယ်ပိုပြုစီမံကိန်း
	၂	အစည်းအဝေးခန်းမ	က+မ	ဖေဖော်ဝါရီ/၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုဖယ်ပိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ချောင်းကူးတံတား	က+မ	မတ်လ/၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုဖယ်ပိုပြုစီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု/စိုက်ပျိုးရေး	၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်အသိပညာပေးခြင်း	က+မ	မတ်/၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	ပြင်ပအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့
	၂	အိမ်တွင်းလက်မှုပညာနည်းပညာရရှိရေး	က+မ	ဖေဖော်ဝါရီ/၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	ပြင်ပအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ		သောက်သုံးရေသန့်	က+မ	ဖေဖော်ဝါရီ/၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	ပြင်ပအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့
ပညာရေး						
အခြား	၁	အင်ဂျင်မီး	က+မ	မတ်/၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုဖယ်ပိုပြုစီမံကိန်း



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေး၍ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရမည်ဖြစ်၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
[illegible]	09 97 60 54304	[illegible]

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) [illegible]	25	ဘာသာ (၁) [illegible]	25
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	9		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) [illegible]	51	47
လူမျိုးစု (၂) ----------		
လူမျိုးစု (၃) ----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	24	1

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	✓	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက် [illegible]		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများစာရင်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂) ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သား?	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ချုပ်ကိုင်သူ?	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှည်းသွားလမ်း အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဖွံ့ဖြိုးစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ်---------/မသိပါ
(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၁---/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ——— ၀ ——— [illegible]

အခြား ———

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ——— ၀ ——— [illegible]

အခြား ———

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ———

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) [illegible] (သို့) [illegible] ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ———

(၂) ———

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်ပုံတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	
	လက်မှတ်	ရက်စွဲ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	
	လက်မှတ် (signature)	ရက်စွဲ



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]			
နေ့စွဲ 16.1.2017		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ◻ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ◻ စက်ဝန်း(၃) ◻ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	15.1.2017	15.1.2017	13	17	30	-
၂။ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14.2.2017	14.2.2017	15	20	35	-
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	22.2.2017	22.2.2017	7	7	14	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	3.3.2017	3.3.2017	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး ဆောင်ရွက်ကြသည့် အစည်းအဝေး						-
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-


(Form FC 3)
14.2.2017
4000000
5000000
6000000
4000000
6000000
158
18[illegible]
188
188
18[illegible]





လူထုဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း | သာပေါင်းမြို့နယ်

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ဧရာဝတီ | မြို့နယ်: သာပေါင်း | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible]	✓		✓	ဗမာ	
၂	[illegible]	✓		✓	-	
၃	[illegible]	✓		✓	-	
၄	[illegible]	✓		✓	-	
၅	[illegible]	✓		✓	-	
၆	[illegible]	✓		✓	-	
၇	[illegible]		✓	✓	-	
၈	[illegible]		✓	✓	-	
၉	[illegible]		✓	✓	-	
၁၀	[illegible]	✓		✓	-	
၁၁	[illegible]	✓		✓	-	
၁၂	[illegible]	✓		✓	-	
၁၃	[illegible]	✓		✓	-	
၁၄	[illegible]	✓		✓	-	
၁၅	[illegible]	✓		✓	-	
၁၆	[illegible]	✓		✓	-	
၁၇	[illegible]		✓	✓	-	
၁၈	[illegible]		✓	✓	-	
၁၉	[illegible]		✓	✓	-	
၂၀	[illegible]		✓	✓	-	
၂၁	[illegible]	✓		✓	-	
၂၂	[illegible]	✓		✓	-	
၂၃	[illegible]	✓		✓	-	
၂၄	[illegible]		✓	✓	-	
၂၅	[illegible]	✓		✓	-	
၂၆	[illegible]		✓	✓	-	-
၂၇	[illegible]	✓		✓	-	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။



Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးပြီး ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible]			
ရက်စွဲ၊	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး [illegible]	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)[(a)]	လူမျိုး	လက်မှတ်
1	[illegible]	✓		✓	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
3	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
4	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
5	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
6	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
7	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
8	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
9	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
10	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
11	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
12	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
13	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
14	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
15	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
16	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
17	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
18	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
19	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
20	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
21	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
22	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
23	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
24	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
25	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
26	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
27	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]

(a) [illegible]