ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု

ကညင်ကုန်းကျေးရွာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် သာပေါင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၃-၄
၅	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာသမိုင်း	၆-၇
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၄
၈	အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ	၁၅-၁၆
၉	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check list for VDP)	၁၈
၁၁	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၉-၂၀
၁၂	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၁
၁၃	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၂
၁၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၃
၁၅	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၄
၁၆	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း	၂၅-၃၁

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း | သာပေါင်းမြို့နယ်

သာပေါင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ

ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ရှင်ကြီးပျောက် ကျေးရွာ
- ကညင်ကုန်း ကျေးရွာ
- မအူပင်ဒေါင့် ကျေးရွာ
- သံကြိုးတိုင် ကျေးရွာ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း | သာပေါင်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၃၀	၂၆၄	၂၈၂	□□□

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ကရင်	၁၀	၃၀	၃၅	၆၅

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၅	-	-	□□
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အဦး	မှတ်ချက်
၁။	မူလတန်းကျောင်း	
၂။	စေတီ	
၃။	ဘုန်းကြီးကျောင်း	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်		
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	၂	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	စက်လှေ	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၂	၁	၃	-	၂

ကျေးရွာအတွင်း အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်လှေ	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၀	□□	□□	-	□□
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၅	၇	၅	၂၀	၁

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်နှင့် အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/ အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
-	-	-	-	၃	၇	-	-

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မအူပင်ဒေါင့်ကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း		ရှေ့မှီ၊ နောက်မီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၅	□	□	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်မာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၅	□□	□□	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	□□	□□	□□	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	□□	□□	□□	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာဓနပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	□□	□□	၂၅	လူမှုစီးပွားအပေါ် အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၅	□□	□□	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊သဘာဝ ယံဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	□	၇	□□	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကညင်ကုန်းကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှင်ကြီးပျောက် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကညင်ကုန်း ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်များ	ထိခိုက်မှု၊ သက်ရောက်မှု နှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
	လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ၌ရှေးလူကြီးများ ပြောကြားချက်အရ နဂိုရွာမကြီးတွင် ကညင်ပင်များပေါပေါလည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ရွာသည်ကုန်းပေါ်တွင်တည်ရှိရာမှကညင် ကုန်းကျေးရွာဟုနာမည်တွင်တည်ရှိခဲ့ပါသည်	ကျေးရွာသည်နဂိုတိုးဘေးဘီဘင်လက်ထက်ကပင် တည်ရှိခဲ့သောကြောင့် သားသမီးများလက်ဆင့်ကမ်း နေထိုင်လာခဲ့ကြပါသည်။
၁၉၇၅	ထိုင်းကာလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်အလူးအလဲ ခံခဲ့ရပါသည်။မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့်တစ်ရွာလုံး အိမ်တလုံးမကျန် ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ စေတီများပါမကျန် ပျက်စီးခဲ့ရသည်	မုန်တိုင်းအပြီးတွင် ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ မိမိနေထိုင်ရာနေအိမ်နေရာများ သို့နေထိုင်ရန် အတွက် အိမ်ငယ်များပြန်လည်ဆောက်နေခဲ့သည်။
၂၀၀၄	ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုများကိုအလူးအလဲခံခဲ့ရပါသည်အိမ်ခြေ၀၁မြင့်အိမ်တစ်လုံးတစ်လေမှလွဲ ကျန်အိမ်များသည်ကျန်အိမ်များသည်အမြင့်ရှိ ရာနေရာသို့ဓိုလှုံခဲ့ကြပါသည်။	ရေကြီးမှုအပြီးရေကျသွားချိန်တွင်မိမိနေထိုင်ရာ နေအိမ်များသို့ပြန်ကာပြုပြင်မွမ်းမံ၍နေထိုင် ခဲ့ကြပါသည်။
၂၀၀၈	ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုများကိုအလူးအလဲခံခဲ့ရပါသည်အိမ်ခြေ၀၁မြင့်အိမ်တစ်လုံးတစ်လေမှလွဲ ကျန်အိမ်များသည်ကျန်အိမ်များသည်အမြင့်ရှိ ရာနေရာသို့ဓိုလှုံခဲ့ကြပါသည်။	ရေကြီးမှုအပြီးရေကျသွားချိန်တွင်မိမိနေထိုင်ရာ နေအိမ်များသို့ပြန်ကာပြုပြင်မွမ်းမံ၍နေထိုင် ခဲ့ကြပါသည်။
၂၀၁၅	ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုများကိုအလူးအလဲခံခဲ့ရပါသည်အိမ်ခြေ၀၁မြင့်အိမ်တစ်လုံးတစ်လေမှလွဲ ကျန်အိမ်များသည်ကျန်အိမ်များသည်အမြင့်ရှိ ရာနေရာသို့ဓိုလှုံခဲ့ကြပါသည်။	ရေကြီးမှုအပြီးရေကျသွားချိန်တွင်မိမိနေထိုင်ရာ နေအိမ်များသို့ပြန်ကာပြုပြင်မွမ်းမံ၍နေထိုင် ခဲ့ကြပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကညင်ကုန်းကျေးရွာ

သမိုင်းကြောင်း

လွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာပင် တည်ရှိသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ရှေးလူကြီးများအဆိုအရနဂိုရွာမကြီးတွင် ကညင်ပင်များပတ်ပတ်လည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသည်နဂိုဘိုးဘေးဘီဘင်လက်ထပ်ကပင် တည်ရှိခဲ့သောကြောင့် သားသမီးများလက်ဆင့်ကမ်းနေထိုင် လာခဲ့ကြသည်။

၁၉၇၅ခုနှစ်တွင်ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းအကြီးအကျယ်တိုက်ခတ်ခဲ့၍တစ်ရွာလုံးအိမ်များပျက်စီး ခဲ့ပါသည်။ တစ်ရွာလုံးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့တော်တော်များများဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ မုန်တိုင်းအပြီးတွင် ကျေးရွာသူကျေးရွာသာများမိမိနေထို င်ရာနေအိမ်များ ကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံကာနေထိုင်ခဲ့ကြရပါသည်။ မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့်လယ်များလည်း ပျက်စီးခဲ့ရာလယ် လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ပွင့်လင်းရာသီရောက်သည့်တိုင်အောင် အချိန်အများကြီးယူခဲ့ရပါသည်။

၂၀၀၄ခုနှစ် တွင်ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုသည်တစ်ရွာလုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားပါသည်။ အိမ်ခြေတံရှည်အိမ်များမှ လွဲ၍ကျန်အိမ်များသည် တောင်ကုန်းအမြင့်များရှိရာ သို့ခိုလှုံခဲ့ကြရပါသည်။ တစ်ရွာလုံးသည်သောက်ရေ ကအစရှားပါးပြီးစားသောက်မှုခက်ခဲ ခဲ့ရပါသည်။ ရေကြီးမှုပြန်လည်ကျသွားချိန်တွင် ကျေးရွာသူကျေးရွာသား များသည်မိမိနေထိုင်ရာ နေအိမ်များကိုမွမ်းမံကာပွင့်လင်းရာသီ ကိုလယ်ယာအလုပ်အကိုင်ဖြင့် ဖြတ်သန်း ခဲ့ကြရပါသည်။

၂၀၀၈ခုနှစ် တွင်ရေကြီးမှုကိုတစ်ဖန်ပြန်နစ်မြုပ်မှုခံ ခဲ့ကြရပါသည်။ ၂၀၀၄ခုနှစ်ကဲ့သို့ပင်နစ်မြုပ်မှုကို ခံခဲ့ကြရပါသည်။ဒီတစ်ခါတွင်တော့တစ်ရွာလုံးထဲတွင်အိမ်များကိုအမြင့်တည်ဆောက်ထားသော အိမ်များသည် မိမိအိမ်တွင်နေထိုင်ရခဲ့သည်။ ကျန်သောအိမ်များသည်အမြင့်ရှိရာမူလတန်းကျောင်းသို့ခိုလှုံခဲ့ ရပါသည်။

၂၀၁၂ခုနှစ် တွင်လည်းရေကြီးမှုထပ်မံ ပြန်လာလေသည်။ ရွာသည်ရေကြီးမှုကိုအထူးအဆန်းမထား တော့ပါနေနေကြဖြစ်လာခဲ့ပြီး စိုးရိမ်မှုအနည်းငယ်တော့ရှိလေသည်။

၂၀၁၅ခုနှစ် တွင်ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုသည်ကျန်နှစ်များထက် ပိုမိုကြီးခဲ့ပါသည်။ ထိုကြောင့်အိမ်တော် တော်များများသည်မူလတန်းကျောင်းသို့ပြေးကာ ရေဘေးအလှူရှင်များ၏စားရေးသောက်ရေးလှူဒါန်းမှုများ ကြောင့်အဆင်ပြေခဲ့ရပါသည်။

၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကျေးရွာသို့ ပထမနှစ်စီမံကိန်းကိုမိတ်ဆက်ကာစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက် သောက်လူထုဆန်စစ်များကို ကျေးရွာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင်ရွာမှလည်းပျော်ရွှင်တတ်ကြွစွာပါဝင်၍ ရွာအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုတင်ပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုရေးရှုကာဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကညင်ကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ

သုံးသပ်ချက်

၁။ သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ အနေဖြင့်မြစ်ရေကိုကြိုချက်သောက်ကြရပါသည်။

၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည်မြေသားလမ်းဖြစ်၍မိုးရာသီတွင်လမ်းများရေနစ်မြုပ်သွားပြီးမော်တော်ဘုတ်ဖြင့်သာ သွားလာရတော့သည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းအနေဖြင့်လယ်ကွင်းထဲမှလည်းလမ်းကြောင်းမှ ဆိုင်ကယ်များသွားလာ ရပါသည်။

၃။ ပညာရေး

ပညာရေးအနေဖြင့် ရွာမှူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကိုသာပေါင်းမြို့နှင့် လေ့ကြီးတက်ကျေးရွာတို့တွင်တက်ရောက်ပါသည်။ပညာရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။

၄။ ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းမရှိပါ။ သာပေါင်းသို့သွားရောက်ကာကုသရပါသည်။

၅။ အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့် နွမ်းပါးသူများလည်း အလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အားလုံး သုံးစွဲကြပါသည်။ ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှ အရင်းအမြစ်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မအူပင်ဒေါင့်ကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြဇယားကို ကညင်ကုန်းကျေးရွာ၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၂.၃.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင်ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများသည် မိမိ၏ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီအလိုက်အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေ၊ ပွဲတော်၊ အားလပ်ရက်၊ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စသည့်အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်ကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင်ပျိုးကျဲ၊လယ်ယာမြေပြုပြင်သည့်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြပြီးသီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်း၊တန်ခူးလများတွင် လယ်ရိတ်သိမ်း ကိုင်းသိမ်းသည့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ဝင်ငွေအနေဖြင့် တပို့တွဲလနှင့်တပေါင်းလသည် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးလဖြစ်ပြီး တန်ခူး၊ကဆုန်၊ နယုန်လများသည်ဝင်ငွေအသင့်အတင့်လများဖြစ်ကာဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများသည်ဝင်ငွေအနေဖြင့် စားသောက်ရုံလောက်သာရရှိပါသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲလများတွင် ပွဲတော်ရှိပြီး ကျန်လများတွင် မရှိပါ။

အားလပ်ရက်အနေဖြင့်ဝါခေါင်နှင့်တော်သလင်းလသည်အားလပ်ရက်အများဆုံးလများဖြစ်ပြီး တပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆိုလတို့သည် အားလပ်ရက်နည်းကာတော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲလများသည်အားလပ်ရက်အနေဖြင့်လုံးဝအရှင်းမရှိပါ။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့် တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် အပူတတ်၊ဖျားနာ၊ တုတ်ကွေး ရောဂါများသာဖြစ်ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကညင်ကုန်းကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကို ကညင်ကုန်းကျေးရွာတွင် (၂၃.၃.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရာအိမ်မှူး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအတွက် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် အခြားရွာရှိဆေးပေးခန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့် မြို့နယ်မီးသတ်တို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပညာရေးအတွက်ကျောင်းအကျိုးဆောင်နှင့် ဆရာ/မများနှင့် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတို့နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အရံမီးသတ်၊ ပြည်သူ့စစ်၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ တို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကညင်ကုန်းကျေးရွာ

ဓနအင်အားပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ဓနအင်အားပြဇယား ကညင်ကုန်း၊ဘုန်ကြီးကျောင်းတွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ အနွမ်းပါးအုပ်စု (ထိခိုက်လွယ်) သည် ဓနိမိုး၊ ဓနိကာ၊ ဂါးကြမ်းခင်းဖြင့် နေထိုင်ပါသည်။ လယ်ဧကပိုင်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ကြက်၊ ဂက်တို့ မွေးမြူပိုင်ဆိုင်ပြီး တစ်နှစ်တာဂင်ငွေ (၈)သိန်းရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ(၆၆)လုံး ရှိပါသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုသည် ဓနိမိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်းအိမ်များ ဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ နွား၊ ကြက်၊ ဂက် တို့ပိုင်ဆိုင် ပါသည်။ တနှစ်တာဂင်ငွေ (၁၀)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၆၀)လုံး ရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ အိပ်များဖြစ်သည်။ လယ်၊ နွား၊ လယ်ယာသုံး ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဂင်ငွေမှာ (၃၀)သိန်းခန့်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၇)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ ဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ စက်၊ နွား၊ စက်လှေတိုကို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နစ်တာဂင်ငွေမှာ (၅၀)သိန်းခန့် ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၇)လုံး ရှိပါသည်။

အချုပ်အရ အလယ်အလတ်နှင့် ချမ်းသားအုပ်စုတွင်သာ ငွေကြေးပြေလည်ပြီး နွမ်းပါးနှင့် အနွမ်းပါးဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင် အကြွေးတင်မှုများ အစဉ်ရှိနေပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကညင်ကုန်းကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဘာဘာ၀အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်ယာကိုင်းကျွန်း၊ မြစ်ချောင်းတို့အပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှတန်းတူ သုံးစွဲကြပါသည်။ မိသားစု အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှ ဦးစီးလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာလည်း ပံ့ပိုး ကူညီလျှက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ခြေ (၇၁)ရာခိုင်နှုန်းသည် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျန်မိသားစုများမှာ စာရင်းငှားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မြစ်ရေနှင့် ရေတွင်းမှရေများကို အိမ်သုံးရေအတွက် အသုံးပြုပြီး ၄င်းရေ သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများမှသာ အဓိကဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဆောင်းသီးနှံကို မြစ်ရေတင်ပြီး ကေ အနည်းငယ် စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်း ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် မြို့အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာ စက်လှေ ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးများမှ ညီမျှစွာ သုံးစွဲကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကညင်ကုန်းကျေးရွာ

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့် ပြသပုံ

သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကို ကညင်ကုန်းကျေးရွာ၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၃.၃.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ဂင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့် အချက်များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဂင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများမှ ပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတိုင်တိုင်ပင်ပင်ဆုံးဖြတ်ကြကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ အခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားမှ သာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ ပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူနေကြောင်း၊
- အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသမီးများမှပိုမိုလုပ်ကိုင်နေရကြောင်း ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကညင်ကုန်းကျေးရွာ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂၂.□.၂၀၁၆

(၂၂.၃.၂၀၁၆) ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၂း၀၀)နာရီအချိန်တွင်ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စုမအူပင်

ဒေါင့်ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း

အစည်းအဝေးကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာအစည်းအဝေးအခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာလူထုကိုယ်စား ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကြည်စိုးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများဖြစ်သောဦးအာကာ(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ဒေါ်ယုနန္ဒာ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)နှင့်ဒေါ်ရည်မွန်းလင်းသန့်(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)တို့မှကျေးရွာလူထုအားမိတ်ဆက် စကားများပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသော ဦးအာကာနှင့်ဒေါ်ယုနန္ဒာတို့မှ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကညင်ကုန်းကျေးရွာ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂၃.၂.၂၀၁၆

၂၃.၂.၂၀၁၆ ရက်နေ့ ညနေ (□၃ : ၃၀)အချိန်တွင် ကညင်ကုန်းကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦး၊ ဂယ်ယူရေး(၃)ဦး လည်ပတ်ပြုပြင်(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၃)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုထဲမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) မူလတန်းကျောင်းတိုးချဲ့ရန် (၃) ရေတာတမံ (၄)စက်ရေတွင်း (၅) မူကြိုကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ရန် ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၁၁း၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၃၇)ဦး၊ မ (၃၀)ဦး စုစုပေါင်း (၆၇)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

လူထုပေါင်းစုံဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း | သာပေါင်းမြို့နယ်

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကညင်ကုန်းကျေးရွာ

ကော်မတီဝင်များစာရင်း



VDPအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ၊ ရွာ မြို့နယ်

မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု ....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် (Vennပုံ ......)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ
    - အလွန်ကောင်း
    - ကောင်း
    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
    - ရှိ
    - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကညင်ကုန်းကျေးရွာတွင် PRA Toolsများပြုလုပ်ပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မအူပင်ဒေါင့်ကျေးရွာတွင်အုပ်စု အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကညင်ကုန်းကျေးရွာတွင် PRA Tools များ ပြုလုပ်ပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရှင်ကြီးပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကညင်ကုန်းကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပုံ

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးလှိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မြမြဝင်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] ကျေးရွာ ကညင်ကုန်း	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ------------	150	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	150
လူမျိုးစု (၂) ------------	10	ဘာသာ (၂) ခရစ်ယာန်	10
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော ------------		ဘာသာရော ------------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	20		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)------------	253	270
လူမျိုးစု (၂)------------	10	10
လူမျိုးစု (၃)------------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	157	3

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂) ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑						
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☑	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လှည်းသွားလမ်း (circled)	အခြား ________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် — ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/မရှိပါ (circled)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — ခုနှစ်--------/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? — မိုင် 3/4 /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁နာရီခွဲ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/(ခြေလျင်)/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ....

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/(မော်တော်ဘုတ်)/
အခြား ....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ [illegible]

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) .... ၀ ....

(၂) .... ၀ ....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဆိုင်ဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ 14-7-17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် စောသဲမျှမျှဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ 14-7-17

ပုံစံ - ၁၀ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်တောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စန္ဒာမှုဝင်း			
နေ့စွဲ 13.2.2017		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဇွန်ကြီးချောက်	ကျေးရွာ ကညင်ကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.2.17	13.2.17	33	21	53	1 | ကရင်
၂။ ကျေးရွာ၏ပြဿနာ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14.2.17	14.2.17	42	21	63	0 | 0
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	15.2.17	15.2.17	7	8	15	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	3.3.17	3.3.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရောသစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွက်ရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် [illegible]

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

နေ့စွဲ 14.7.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် သာပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] ကျေးရွာ [illegible]

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖော်ထုတ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	[illegible]	ကျား+မ	2000000	533
၂	[illegible]	ကျား+မ	8000000	533
၃	ဆေးပေးခန်း	ကျား+မ	6600000	533
၄	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား+မ	8800000	533
၅	[illegible]	ကျား+မ	9200000	533

ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် [illegible]		
နေ့စွဲ 15.2.2017		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible]	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
[illegible]	[illegible]	1300'×4'×1-6"	426	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ	10750000				10750000
[illegible]	[illegible]	4(8'×5'×4'-0")	182	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ	5300000				5300000
[illegible]	[illegible]	600'×8'×½	226	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ	541010				541010
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ					
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ 16.2.17

[illegible] [illegible] [signature]

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း | သာပေါင်းမြို့နယ်

Government of the Republic of the Union of Myanmar | **2016**

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆုံးနှင့်အတူ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible]			
ရက်စွဲ 14.2.2017	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်	[illegible]				
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible]	✓		✓	ဗမာ	[illegible]
၂	" [illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၃	" [illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၄	" [illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၅	" [illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၆	" [illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၇	" [illegible]	✓		✓	"	[illegible]
		✓		✓		
၈	[illegible]	✓		✓	"	HTAY
၉	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၁၀	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၁၁	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၁၂	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၁၃	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
		✓		✓	"	
၁၄	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၁၅	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
		✓		✓	"	
၁၆	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၁၇	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၈	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၉	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
			✓	✓	"	
၂၀	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၁	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၂	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၃	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
စုစုပေါင်း			✓	✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း | သာပေါင်းမြို့နယ်

ပုံစံ ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းသည့် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်	
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အေးမြင့်	
ရက်စွဲ ၄.၇.2017	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မွန်	သာပေါင်း	ဇင်းကျိုက်	ကသဲကုန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်း [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆	ဦးအောင်သိန်းမြင့်	√		√	မြန်မာ	[illegible]
၂၇	ဒေါ်သင်းသင်းငြိမ်း		√	√	〃	[illegible]
၂၈	ဦးအေးချမ်းမြင့်	√		√	〃	[illegible]
၂၉	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		√	√	〃	[illegible]
၃၀	ဒေါ်စိုးသန္တာဝင်း		√	√	〃	[illegible]
၃၁	ဦးတင်ရွှေ	√		√	〃	[illegible]
၃၂	ဦးမိုးလှိုင်	√		√	〃	[illegible]
၃၃	ဒေါ်တင်မြင့်		√	√	〃	[illegible]
၃၄	ဦးတင်မြင့်	√		√	〃	[illegible]
၃၅	ဒေါ်အေးအေး		√	√	〃	[illegible]
၃၆	ဦးဝင်းရွှေ	√		√	〃	[illegible]
၃၇	ဒေါ်ကြည်အေး		√	√	〃	[illegible]
၃၈	ဒေါ်မြင့်သန္တာ		√	√	〃	[illegible]
၃၉	ဦးချစ်လှိုင်	√		√	〃	[illegible]
၄၀	ဦးသက်ဦး	√		√	〃	[illegible]
၄၁	ဒေါ်အေးတင့်		√	√	〃	[illegible]
၄၂	ဦးသက်လွင်	√		√	〃	[illegible]
၄၃	ဒေါ်ကြည်သန်း		√	√	〃	[illegible]
၄၄	ဦးအောင်မြင့်	√		√	〃	[illegible]
၄၅	ဒေါ်ကေသွယ်		√	√	〃	[illegible]
၄၆	ဦးကျော်ကြီး	√		√	〃	[illegible]
၄၇	ဒေါ်ကြင်မာ		√	√	〃	[illegible]
၄၈	ဒေါ်ရှင်းနွေ		√	√	〃	[illegible]
၄၉	ဦးမျိုးမြင့်	√		√	〃	[illegible]
၅၀	ဦးအောင်ကြည်ငြိမ်း	√		√	〃	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ သွားရောက်သည့် စာရင်းအား ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းလက်ဝန်းအဆင့်တွဲလျက် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ချိုမြဝင်			
ရက်စွဲ 14. 2. 2017	စီမံကိန်းလက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) ☐လက်ဝန်း(၁) ☑လက်ဝန်း(၂) ☐လက်ဝန်း(၃) ☐လက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရှင်ကြီးပျော	ကျေးရွာ ကညင်ချောင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဦးစီးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၉	ဦး ဂျဝင်ကို	✓		✓	ဗမာ	[signature]
၅၀	" ငွေကြည်	✓		✓	"	ငွေကြည်မြင့်
၅၁	" တင်ထားမြင့်	✓		✓	"	တင်ထား
၅၂	" ချိုကိုင်	✓		✓	"	ချိုကိုင်
၅၃	" မျိုးမြင့်	✓		✓	"	ဦးမျိုးမြင့်
၅၄	" လှခိုင်	✓		✓	"	လှခိုင်
၅၅	ဒေါ်မြမြမြင့်		✓	✓	"	မြမြ
၅၆	" မိတော		✓	✓	"	မိတော
၅၇	" [illegible]		✓	✓	"	[signature]
၅၈	ဦးတက်ထွန်းဝင်	✓		✓	"	[signature]
၅၉	ဒေါ်ဒေါင်းဝင်		✓	✓	"	ဒေါင်း
၆၀	" ကဆီ		✓	✓	"	ကဆီ
၆၁	ဦးသက်ထွေ	✓		✓	"	သက်ထွေ
၆၂	" လှကြည်	✓		✓	"	လှကြည်
၆၃	" ကံဝင်	✓		✓	"	ကံဝင်
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

က-၁၃ | ခ-၃၁

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးရန်
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်အလိုက် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်[illegible]ဝင်း

ရက်စွဲ၊ 13. 7. 17

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	သာပေါင်း	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအကြိမ် [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible]		✓	✓	ပအိုဝ်	
၂	[illegible]		✓	✓	〃	
၃	ဦးလက်ခေါ	✓		✓	〃	
၄	〃 ငွေသိန်း	✓		✓	〃	
၅	〃 လှကြည်	✓		✓	〃	
၆	〃 မိုးဝင်း	✓		✓	〃	
၇	〃 [illegible]ဝင်း	✓		✓	〃	
၈	〃 သိန်းဇော်	✓		✓	〃	
၉	〃 တင်အောင်	✓		✓	〃	
၁၀	〃 တင်စိုး	✓		✓	〃	
၁၁	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	
၁၂	ဦးအောင်မြတ်ထွန်း	✓		✓	〃	
၁၃	〃 [illegible]အောင်	✓		✓	〃	
၁၄	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	
၁၅	ဦး [illegible]ဝင်း	✓		✓	〃	
၁၆	〃 [illegible]	✓		✓	〃	
၁၇	〃 သန်းအောင်	✓		✓	〃	
၁၈	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	
၁၉	ဦးလှခင်	✓		✓	〃	
၂၀	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	
၂၁	ဦး[illegible]	✓		✓	〃	
၂၂	〃 [illegible]	✓		✓	〃	
၂၃	〃 [illegible]	✓		✓	〃	
၂၄	〃 [illegible]	✓		✓	〃	
၂၅	〃 [illegible]	✓		✓	〃	
၂၆	〃 [illegible]	✓		✓	〃	
၂၇	〃 [illegible]	✓		✓	〃	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း | သာပေါင်းမြို့နယ်

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်။ လူထုရည်ရွယ်ချက်ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီ [illegible] ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible]			
ရက်စွဲ ၁၇. ၂. ၂၀၁၇	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ ကညင်ကိုင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၈	ဦးကျော်ကြည်ဦး	√		√	ဗမာ	[illegible]
၂၉	ဒေါ်စိန်ရှင်		√	√	"	[illegible]
၃၀	ဒေါ်[illegible]		√	√	"	[illegible]
၃၁	ဦး[illegible]	√		√	"	[illegible]
၃၂	ဒေါ်ခင်လေး		√	√	"	[illegible]
၃၃	ဦး[illegible]	√		√	"	[illegible]
၃၄	ဦးကျော်[illegible]	√		√	"	ကျော်ဝင်း
၃၅	ဦး[illegible]	√		√	"	[illegible]
၃၆	ဦး[illegible]	√		√	"	[illegible]
၃၇	[illegible]	√		√	"	[illegible]
၃၈	ဒေါ်[illegible]		√	√	"	[illegible]
၃၉	ဒေါ်[illegible]		√	√	"	[illegible]
၄၀	ဒေါ်ဝင်းမိုင်		√	√	"	[illegible]
၄၁	ဦးတင်အောင်	√		√	"	[illegible]
၄၂	ဒေါ်ဥမ္မာအောင်		√	√	"	[illegible]
၄၃	ဦးစောဘလယ်	√		√	ကချင်	[illegible]
၄၄	ဒေါ်ကုလားမကြီး		√	√	ဗမာ	[illegible]
၄၅	ဒေါ်ချယ်ရီဝင်း		√	√	"	Cherry
၄၆	ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း		√	√	"	[illegible]
၄၇	ဦး[illegible]	√		√	"	[illegible]
၄၈	ဒေါ်[illegible]		√	√	"	[illegible]
၄၉	ဦးအောင်ဖိုးမျိုး	√		√	"	[illegible]
၅၀	ဒေါ်ဖွေမ		√	√	"	[illegible]
၅၁	ဦးဝင်းစိန်	√		√	"	[illegible]
၅၂	ဒေါ်ကြိုလေး		√	√	"	[illegible]
၅၃	ဒေါ်[illegible]		√	√	"	[illegible]
၅၄	ဒေါ်ကဝင်း		√	√	"	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။