ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

ညောင်ချဉ်းကုန်းကျေးရွာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် သာပေါင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၃-၄
၅	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာသမိုင်း	၆-၇
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၄
၈	အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ	၁၅-၁၆
၉	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၁၀	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၈
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check list for VDP)	၁၉
၁၂	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၀-၂၁
၁၃	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၄	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၃
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၄
၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၅
၁၇	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း	၂၆-၃၁

သာပေါင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဖန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အခြေပြပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

(၁) ငဖန်ကြို့ကုန်း

(၂) ရှောက်ချောင်း

(၃) ညောင်ချဉ်ကုန်း

(၄) ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၉	၁၀၄	၁၁၇	၂၂၁

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ကရင်	9	၁၀	၁၇	၂၇

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅	၁၀	၁၇	၂၇
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အဦး	မှတ်ချက်
၁။	ရေတွင်းရေကန်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်		
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	၂	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	၂

ကျေးရွာအတွင်း အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၃	၂၂	၂၂	-	၂၀
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၅	၁၂	-	၂၀	-

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်နှင့် အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/ အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
-	-	-	-	၅	၇	-	-

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ချဉ်ကုန်းကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း		ရှေ့မှီ၊ နောက်မီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂	၂	၄	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၈	၂၀	၂၈	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်မားရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၈	၂၀	၂၈	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၈	၂၀	၂၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၈	၂၀	၂၈	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဉစ္စာဓနပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၈	၂၀	၂၈	လူမှုစီးပွားအပေါ်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၈	၂၀	၂၈	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊သဘာဝ ယံဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်		အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၈	၂၀	၂၈	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ချဉ်ကုန်းကျေးရွာ

သမိုင်းအကျဉ်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်	ထိရောက်မှု၊ သက်ရောက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
၁၉၄၉ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	သရက်ပင်ကြီးကုန်းဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။	အိမ်ခြေ(၄,၅)လုံးသာ ရှိခဲ့ပြီး သရက်ပင်ကြီးရှိသောကြောင့် သရက်ပင်ကြီးကုန်းဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ညောင်ချဉ်ကုန်းရွာ မရှိသေးပါ။
၁၉၆၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ရွာတွင် လူနေအိမ်နှင့် လူများမရှိတော့ပါ။	သောင်းကျန်းသူများကြောင့် ရွာမှ ထွက်ပြေးခဲ့ပါသည်။
၁၉၈၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ရွာတွင် အနည်းငယ် နေထိုင်လာခဲ့ပါသည်။	ယခင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သော လယ်ယာနှင့် ချောင်းများတွင် ဝမ်းစာရှာရင်း တစ်အိမ်စ၊ နှစ်အိမ်စ နေထိုင်လာပါသည်။ ထိုအချိန်ထိ ညောင်ချဉ်ကုန်းရွာ မရှိသေးပါ။
၁၉၈၅ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ညောင်ချဉ်ကုန်းရွာ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။	တိမ်းရှောင်သူများ လာရောက်နေထိုင်လာပြီး သရက်ပင်ကြီးကုန်းဘေးရှိ ကုန်းတစ်ခုပေါ်တွင် နေထိုင်လာပါသည်။ ညောင်ချဉ်ကုန်းဟု မခေါ်ပါ။ မောင်ရင်လေးကုန်းဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	လူနေအိမ်များ ထူထပ်လာပါသည်။	ကရင်လူမျိုးအများစုနေထိုင်ပြီး လယ်နှင့်ချောင်းမြောင်းများ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်းမရှိပါ။ နီးစပ်ရာကျောင်းများတွင် ပညာသင်ကြားရပါသည်။ မောင်ရင်လေးကုန်းမှ ညောင်ချဉ်ကုန်းဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	လူမှုဘဝနိမ့်ကျလျက်ရှိပါသည်။	ယခုထိ လူနေအိမ်(၄၀)ခန့်ရှိပြီး လူနေမှုအဆင့်အဘက်ဘက်မှ နိမ့်ကျနေပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ချိတ်ဆက်မိပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ချဉ်ကုန်းကျေးရွာ

သမိုင်းကြောင်း

၁၉၄၉ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် အိမ်ခြေ (၄.၅)လုံးသာ ရှိခဲ့ပြီး သရက်ပင်ကြီးကို အစွဲပြု၍ သရက်ပင်ကြီးကုန်းဟု ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ ညောင်ချဉ်းကုန်းရွာ မရှိသေးပါ။

၁၉၆၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် သောင်းကျန်းသူများကြောင့် ရွာမှ ထွက်ပြေးခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ရွာတွင် ပြန်လည်နေထိုင်လာခဲ့ပါသည်။ ယခင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သော လယ်ယာနှင့်ရေလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် တစ်အိမ်စ နှစ်အိမ်စ တိုးလာပြီး အိမ်ခြေ များပြားလာပါသည်။ ထိုအချိန်ထိ ညောင်ချဉ်ကုန်းရွာ မရှိသေးပါ။

၁၉၈၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် အခြားဒေသမှလူများသည် သရက်ပင်ကြီးကုန်းဘေးရှိ ကုန်းတစ်ကုန်းပေါ်တွင် သွားရောက်နေထိုင်ကြပြီး မောင်ရင်လေးကုန်းဟု ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ ညောင်ချဉ်ကုန်းဟု မခေါ်ပါ။

၁၉၉၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင် ဤရွာတွင် ကရင်အများစုနေထိုင်ပါသည်။ စာသင်ကျောင်းနှင့် ဆေးပေးခန်း အစရှိသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဆောက်အဦးများမရှိပါ။ နီးစပ်ရွာများတွင် သွားရောက်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ထို့နောက် မောင်ရင်လေးကုန်းမှ ညောင်ချဉ်ပင်ကို အစွဲပြု၍ ညောင်ချဉ်ကုန်းဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူနေအိမ် (၄၀)ခန့်ရှိပြီး အဘက်ဘက်နိမ့်ကျနေပါသည်။ ယခုတွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငပန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ညောင်ချဉ်ကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

၁။ သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့် ကျောက်ရေတွင်း (၁)တွင်း ရှိပါသည်။ ရေအရင်းအမြစ်ကောင်းပါသည်။

၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်၍ မိုးရာသီတွင် ဗွက်ထခြင်း၊ နိမ့်သောနေရာများတွင် ရေမြုပ်ခြင်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းအနေဖြင့် မြေသားလမ်းဖြစ်ပါသည်။

၃။ ပညာရေး

အခြားရွာများသို့ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

၄။ ကျန်းမာရေး

ရွာတွင် မရှိပါ။ နီးစပ်ရာရွာများသို့ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၅။ အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့် နွမ်းပါးသူများလည်း အလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အားလုံး သုံးစွဲကြပါသည်။ ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှ အရင်းအမြစ်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငပန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ညောင်ချဉ်ကုန်းကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကို ညောင်ချဉ်းကုန်းကျေးရွာ၊ ဦးဗိုက်နေအိမ်ရှေ့တွင် (၁၅.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲ ဆွေးနွေးရာ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများ ခြောက်သွေ့ရာသီ ဖြစ်ပြီး နယုန်၊ ဂါဆို၊ ဂါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများသည် မိုးရွာသွန်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် ရာသီတိုင်းတွင် ထင်းခုတ်ခြင်း လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ဂါဆို၊ ဂါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများအပ ကျန်လများတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ငွေအနေဖြင့် နယုန်လသည်အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး ဂါဆို၊ ဂါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများသည် အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ တန်ခူး၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများသည် ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူး၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ပွဲတော်ရှိပြီး ကျန်လများတွင် မရှိပါ။

အားလပ်ရက်အဖြစ် တန်ခူး၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် အားလပ်ပြီး ကျန်လများတွင် အားလပ်ရက်နည်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့် နယုန်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို့ တပို့တွဲလများတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နည်းပါး ပါသည်။ ကျန်လများတွင် သွေးလွန်တုတ်ကွေး၊ ဖျားနာ နှင့် အပူနာများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဂန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ညောင်ချဉ်ကုန်းကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကို ညောင်ချဉ်းကုန်းကျေးရွာ၊ ဦးဗိုက်နေအိမ်ရှေ့တွင် (၁၅.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရပ်မိ၊ ရပ်ဖ ရာအိမ်မှူး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအတွက် အခြားရွာရှိ ဆေးပေးခန်း တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့် မြို့နယ်မီးသတ်တို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျေးရွာ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းမှ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငပုံကြီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ညောင်ချဉ်ကုန်းကျေးရွာ

ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံ



သုံးသပ်ချက်

ပြဿနာသစ်ပင်ကို ညောင်ချဉ်းကုန်းကျေးရွာ၊ ဦးဗိုက်နေအိမ်ရှေ့တွင် (၁၅.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှစ်ဖွဲ့စလုံးမှ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းအခက်အခဲကို တင်ပြ ဆွေးနွေးပါသည်။

သောက်သုံးရေမကောင်းခြင်း အကြောင်းအရာများမှာ

- နွေရာသီရေခမ်းခြောက်သွေ့ခြင်း၊
- ကုန်ကျစရိတ်မတတ်နိုင်၍ မတူးဖော်နိုင်ခြင်း
- ကျောက်ဖျာခံနေ၍ တူးဖော်ရန်ခက်ခဲခြင်း
- ရေခပ်ရန်နေရာ ဝေးကွာခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

တံတားမကောင်းခြင်းအတွက်ဖြစ်သည့် အခက်အခဲများမှာ

- ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်း
- ရေခပ်ချိန်ကြောင့် အခြားအလုပ်များ လစ်ဟာခြင်း
- ကလေးများရေခပ်ရာတွင် အန္တရာယ်ရှိခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငပန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ညောင်ချဉ်ကုန်းကျေးရွာ

ဓနအင်အားပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

ဓနအင်အားပြဇယား ငပန်ကြို့ကုန်းအုပ်စု၊ ညောင်ချဉ်းကုန်းကျေးရွာ၊ ဦးဗိုက်နေအိမ်ရှေ့တွင် (၁၅.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ အနွမ်းပါးအုပ်စု (ထိခိုက်လွယ်)သည် ဓနိမိုး၊ ဓနိကာ၊ ဂါးကြမ်းခင်းဖြင့် နေထိုင်ပါသည်။ လယ်ကေပိုင်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ကြက်၊ ဂက်တို့ မွေးမြူပိုင်ဆိုင်ပြီး တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၅)သိန်းရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ(၃၄)လုံး ရှိပါသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုသည် ဓနိမိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်းအိမ်များ ဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ နွား၊ ကြက်၊ ဂက် တို့ပိုင်ဆိုင် ပါသည်။ လယ်(၁)ကေပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တနှစ်တာဝင်ငွေ (၁၀)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၇)လုံး ရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်သည်။ လယ်၊ နွား၊ လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၁၅)သိန်းခန့်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၅)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ စက်၊ နွား၊ ကွမ်းခြံ၊ စက်လှေနှင့် ဥယျာဉ်တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၃၀)သိန်းခန့် ရှိပြီး အိမ်ခြေ ၂၃)လုံး ရှိပါသည်။

အချုပ်အရ အလယ်အလတ်နှင့် ချမ်းသားအုပ်စုတွင်သာ ငွေကြေးပြေလည်ပြီး နွမ်းပါးနှင့် အနွမ်းပါးဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင် အကြွေးတင်မှုများ အစဉ်ရှိနေပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငပန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ညောင်ချဉ်ကုန်းကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဘာဘာဂအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်ယာကိုင်းကျွန်း၊ မြစ်ချောင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံတို့အပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးစွဲကြပါသည်။ မိသားစု အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှ ဦးစီးလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာလည်း ပံ့ပိုး ကူညီလျှက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ခြေ (၇၁)ရာခိုင်နှုန်းသည် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျန်မိသားစုများမှာ စာရင်းငှားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မြစ်ရေနှင့် ရေတွင်းမှရေများကို အိမ်သုံးရေအတွက် အသုံးပြုပြီး ငှင်းရေ သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများမှသာ အဓိကဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဆောင်းသီးနှံကို မြစ်ရေတင်ပြီး ဇကာ အနည်းငယ် စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်း ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး ငှက်ပျောနှင့် အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် မြို့အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာ ဆိုင်ကယ်နှင့် စက်လှေတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ငှင်းအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးများမှ ညီမျှစွာ သုံးစွဲကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငပန်ကြီး့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ညောင်ချဉ်ကုန်းကျေးရွာ

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့် ပြသပုံ



သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကို ငပန်ကြီး့ကုန်းအုပ်စု၊ ညောင်ချဉ်းကုန်းကျေးရွာ၊ ဦးပိုက်နေအိမ်ရှေ့တွင် (၁၅.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ငင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့် အချက်များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ငင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများမှ ပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားသာ ဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးမှ အခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားမှ သာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ ပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားများမှ သာလွန်ကြောင်း၊
- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေရကြောင်း ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ညောင်ချဉ်ကုန်း

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၅.၂.၂၀၁၇

(၁၅.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ညနေ (၆း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ညောင်ချဉ်းကုန်းကျေးရွာ၊ ဦးပိုက်နေအိမ်ရှေ့တွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေး အခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သော ဦးစိုင်းချင်းနောင်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဦးဇော်ဝင်းသိန်း ဒေါ်ခြူးသဇ္ဇာခိုင် (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသော ဦးစိုင်းချင်းနောင်နှင့် ဦးဇော်ဝင်းသိန်းတို့မှ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ညောင်ချဉ်ကုန်း

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၇.၂.၂၀၁၇

၁၇.၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀း၃၀)အချိန်တွင် ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ချဉ်းကုန်းကျေးရွာ၊ ဦးဗိုက်နေအိမ်ရှေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၃)ဦး လည်ပတ်ပြုပြင်(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၃)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုထဲမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း၊ (၂) မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ (၃) အင်ဂျင်မီး၊ (၄) စက်ရေတွင်းနှင့်ရေကန် နှင့် (၅) ဆေးပေးခန်း တို့သည် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ အလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၃း၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၁၈)ဦး၊ မ (၂၀)ဦး စုစုပေါင်း (၃၈)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

လူထုဦးဆောင်ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း | သာပေါင်းမြို့နယ်

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဲန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ချဉ်ကုန်းကျေးရွာ

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ညောင်ချဉ်ကုန်း ကျေးရွာ၊ ငဲန်ကြို့ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊ သာပေါင်းမြို့နယ် ရက်စွဲ 16-2-2017

ကော်မတီဝင်များ၏အချက်အလက်များ (CF/TF အမည် ဦး.စိုင်းထွန်းနောင် ၊ လက်မှတ် [signature])

စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်	အဖအမည်	အသက်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ရာထူး	လက်မှတ်	လူမျိုး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	[illegible]	ဦး.သိန်းဆောင်	ဦး.တင်	၆၃	၆ တန်း	၁/သပန(နိုင်)၀၉၇၅၅၀	ဥက္ကဋ္ဌ	[signature]	ဗမာ	09-785391732
၂	〃	ဒေါ်ထွေးရွှေ	[illegible]	၃၄	၄ တန်း	....၁၁၀၄၅၈	〃	[signature]	〃	09-965380907
၃	ဝယ်ယူရေး	ဦး.မျိုးမင်းထွန်း	ဦး.စိုးမြင့်	၄၂	၉ တန်း	....၁၂၂၀၅၅	〃	[signature]	〃	09-785792740
၄	〃	ဒေါ်တင်တင်နွယ်	[illegible]	၂၈	၁၀ တန်း	....၀၈၉၄၁၀	မှတ်တမ်းထိန်း	[signature]	〃	09-976701965
၅	〃	ဒေါ်ဝင်းဝင်းမာ	[illegible]	၂၈	၆ တန်း	....၁၅၃၇၄၆	ငွေထိန်း	[signature]	〃	-
၆	[illegible]	ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်	[illegible]	၃၅	၄ တန်း	....၀၉၃၇၇၂	ဥက္ကဋ္ဌ	[signature]	〃	-
၇	〃	ဦး.ကျော်မြင့်	[illegible]	၅၀	၄ တန်း	9SMW 226817	မှတ်တမ်းထိန်း	[signature]	〃	09-782192431
၈	〃	[illegible]	[illegible]	၂၆	၄ တန်း	၁၂၂၂၃၀	ငွေထိန်း	[signature]	ကရင်	09-781159326
၉	[illegible]	ဦး.အောင်ငွေ	[illegible]	၄၁	၄ တန်း	၁/သပန(နိုင်)၁၂၂၂၁၈	ဥက္ကဋ္ဌ	[signature]	ဗမာ	09-782193921
၁၀	〃	[illegible]	[illegible]	၅၅	၃ တန်း	....၁၂၂၂၆၀	မှတ်တမ်းထိန်း	[signature]	〃	-
၁၁	〃	[illegible]	[illegible]	၂၉	၄ တန်း	....၁၀၀၈၁၉	ငွေထိန်း	[signature]	〃	09-783821080
၁၂	[illegible]	[illegible]	[illegible]	၇၃	၄ တန်း	....၀၂၂၃၅၀	တာဝန်ခံ - ၁	[signature]	〃	09-78274491
၁၃	〃	[illegible]	[illegible]	၃၅	၄ တန်း	....၀၉၃၇၇၈	တာဝန်ခံ - ၂		〃	-
၁၄	[illegible]	[illegible]	[illegible]	၃၁	၁၀ တန်း	....၀၈၈၅၂၄	[illegible]	[signature]	ကရင်	-
၁၅	[illegible]	[illegible]	[illegible]	၃၀	၁၀ တန်း	....၀၈၉၄၆၆	[illegible]	[signature]	ဗမာ	09-456129112
၁၆	[illegible]	[illegible]	[illegible]	၄၈	၄ တန်း	....၀၂၂၄၄၇	[illegible]	[signature]	ဗမာ	09-250940517
၁၇										
၁၈										
၁၉										
၂၀										
၂၁										

လူထုဖော်ဆောင်မြို့စီမံကိန်း | သာပေါင်းမြို့နယ်

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ငပြက်ကြီး့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ညောင်ချဉ်ကုန်းကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှု

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစား ပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူတို့အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
လူမှုအခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်း	က+မ	မတ်/၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုဖော်ဆောင်မြို့စီမံကိန်း
	၂	စက်ရေတွင်းနှင့်ရေကန်	က+မ	ဖေဖော်ဝါရီ/၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုဖော်ဆောင်မြို့စီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု/ စွမ်းရည်မြှင့်ရေး	၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်အသိပညာပေးခြင်း	က+မ	မတ်/၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	ပြင်ပအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့
	၂	အိမ်တွင်းလက်မှုပညာနည်းပညာရရှိရေး	က+မ	ဖေဖော်ဝါရီ/၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	ပြင်ပအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့
ကျန်းမာရေးနှင့်သောက်သုံးရေ		ဆေးပေးခန်း	က+မ	မတ်/၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုဖော်ဆောင်မြို့စီမံကိန်း
ပညာရေး		မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	က+မ	မတ်/၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုဖော်ဆောင်မြို့စီမံကိန်း
အခြား	၁	ဆိုလာမီး	က+မ	မတ်/၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုဖော်ဆောင်မြို့စီမံကိန်း

VDPအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ	ရက်စွဲ၊	ရွာ	မြို့နယ်
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု ....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် (Vennပုံ ......)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ
    - အလွန်ကောင်း
    - ကောင်း
    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
    - ရှိ
    - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဂန်ကြီး့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ချဉ်ကုန်းကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဂန်ကြီး့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ချဉ်ကုန်းကျေးရွာတွက် PRA Tools များကို ရှင်းလင်းပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ချဉ်ကုန်းကျေးရွာတွက် စီမံကိန်းအကြောင်း ရှင်းလင်းပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ငဝန်ကြို့ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ချဉ်ကုန်းကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပုံ

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စဉ်၊ သွားရောက်စဉ်အခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်း၍ ကောက်ခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီ ကောက်ခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးသိန်းဆောင်	09	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ငဝန်ကြီးကျွန်း	ကျေးရွာ ရေသာချိုင်ကျွန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	41	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	41
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	8	ဘာသာ (၂) ခရစ်ယာန်	8
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	4 ယောက်		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရှောင်	15 ယောက်		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	74	77
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	17	15
လူမျိုးစု (၃)	91	92
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	44	5

151
32
183

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား		အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	✓
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	✓	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	(ကတ္တရာလမ်း)	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	(မြေသားလမ်း)	(လူသွားလမ်း)	အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — ခုနှစ်........./(မသိပါ)

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? — မိုင် 2½ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ...... ၁ နာရီ ...... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/(ခြေလျင်)/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ....

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ...... ၁ : ၃၀ မိနစ် ...... ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/(ခြေလျင်)/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ....

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ✓ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ...... ရေကြီးခြင်း ......

(င) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဦးစီးဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ....

(၂) ....

(စ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသိန်းဆောင်

လက်မှတ် [signature] ရက်စွဲ 15.2.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဇိုင်းချင်းနောင်

လက်မှတ် [signature] ရက်စွဲ 15. 2. 2017

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခိုင်းဂျင်းဆောင်			
နေ့စွဲ 15. 2. 2017		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဆော်ကြီးကုန်း	ကျေးရွာ ဆောင်းရှင်ကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	15.2.2017	15.2.2017	12	၂၀	၃၂	ကရင် | ဗ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	16.2.2017	16.2.2017	11	၂၁	၃၂	ကရင် | ဗ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	22.2.2017	22.2.2017	10	10	20	ကရင် | [illegible]
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						|
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						|

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးခိုင်းညွှန့်နောင်		
နေ့စွဲ 19 - 2 . 2017		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ▫ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) ▫ စက်ဝန်း(၃) ▫ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဇောင်းကလေး	ကျေးရွာ ကန့်ဘွေးကုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	လမ်းမကောင်း၍ သွားလာရေး ခက်ခဲ	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	လမ်းမကောင်း၍ သွားလာရေး ခက်ခဲ
၄	[illegible]	၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းလာမည်	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible] တက်လာမည်	၄	ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းလာမည်
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်း မြေသားလမ်း	ကျား + မ	5000000/-	127
၂	ရွာချင်းဆက် မြေသားလမ်း	"	5300000/-	"
၃	ရွာဈေး တန်း	"	4000000/-	"
၄	ဆိုလာလမ်းမီး	"	6000000/-	"
၅				

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အထက်ပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး နိုင်း ရှုး နောင်

နေ့စွဲ 22. 2. 2017 — စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(V) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

~~ပြည်နယ်~~/တိုင်း ရခိုင် | မြို့နယ် သာပေါင်း | ကျေးရွာအုပ်စု ငပုတော်ကြီး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ငပုတော်ကြီး ကျွန်း	ကွန်ကရစ် တံတား	(27'×10'×18')	154	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	8,100,000		-	-	8100,000
ကွမ်းခြံကျွန်း	ကွန်ကရစ် လမ်း	(700'×8'×6")	606	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	7840,000		-	-	7840,000
ချောင်းဆုံကျွန်း	ရွာစည်းဆက် မြေသားလမ်း	(3135'×6'×3')	183	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	3300,000		-	-	3300,000
ရှောက်ချောင်း	ရွာတွင်း ဂဝံ မြေသားလမ်း	(1300'×8'×6")	161	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	4900,000		-	-	4900,000
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ			-	-	

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ — အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ — 22. 2. 2017

ဦး ဖော့ အဉ်း — ဒေါ်မိုး မိုး ကျော်

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်နှင့်အညီ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခင်ဝေသွယ်ရို			
ရက်စွဲ 16.2.2017	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ငဝန်ကြီး ကုန်း	ကျေးရွာ ချောင်းကျွဲကုန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဒုတိယအကြိမ် ကနဦး အစည်းအဝေး (မှီ.ဖြိုး:ကျ:ဗိမ်ချက်ရေး:ရွေးခြင်း)

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်နှမ်ာမြင့်		√	√	ကရင်	နှမ်ာမြင့်
၂	ဒေါ်ရီ:ရီ:မြ		√	√	ဗမာ	ရီ ရီ မြ
၃	ဒေါ်ကရ		√	√	ကရင်	က ရ
၄	ဒေါ်ရွှေကြည်ရို		√	√	"	Shwe
၅	ဦး:လှင်မင်း:အောင်	√		√	"	အောင်
၆	ဒေါ်ညိုမေ:		√	√	ဗမာ	ညို
၇	ဦးစိုး:ဦး:	√		√	"	စိုး
၈	ဒေါ်ခင်:ဆန်း:ရီ		√	√	"	ရီ
၉	ဒေါ်အေးဝင်:		√	√	"	ဝင်း
၁၀	ဒေါ်ယဉ်ရှာ		√	√	"	ဝင်း
၁၁	ဦး:သန်း:ဦး	√		√	"	ဦး
၁၂	ဦး:ရိုင်:မွန်	√		√	"	သာမို:
၁၃	ဒေါ်ဖွား:မှုန်		√	√	"	ဖွား:
၁၄	ဒေါ်ဥာဏ်ဦး		√	√	"	ဦး
၁၅	ဦး:တင်ထွန်း:ခိုင်	√		√	"	ခိုင်
၁၆	ဦး:ဝင်း:ဇော်ခိုင်	√		√	"	ဝင်း:
၁၇	ဦး:သိန်း:ဇံ	√		√	"	သိန်း:ဇံ
၁၈	ဦး:ကျော်သိန်း	√		√	"	ကျော်သိန်း:
၁၉	ဒေါ်စန်း:စန်း:မြင့်		√	√	"	စန်း:၂မြင့်
၂၀	ဒေါ်ရွှေ:မြင့်		√	√	"	ရွှေ:မြင့်
၂၁	ဒေါ်လှ:လေး		√	√	"	လှလေး
၂၂	ဒေါ်အေး:မြင့်သန်း		√	√	"	အေး
၂၃	ဦး:ရိုင်:မွန်	√		√	"	မွန်
၂၄	ဒေါ်ကြည်ကြည်ရွေ		√	√	"	ဒေါ်ကြည်၂ရွေ:
၂၅	ဒေါ်စင်မာရို:		√	√	"	ရို:
၂၆	ဒေါ်တင်တင်နွယ်		√	√	"	နွယ်
၂၇	ဒေါ်ဖိ:ကျင်		√	√	"	ဒေါ်ဖိ:ကျင်
	စုစုပေါင်း	9	18	27		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

က - 11

မ - 21

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်နှင့်အညီ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဦး ခိုင် ချင်း နောင်		
ရက်စွဲ 16. 2. 2017	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐လုပ်ငန်း(၁) ☑လုပ်ငန်း(၂) ☐လုပ်ငန်း(၃) ☐လုပ်ငန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ညောင်ချောင်းကုန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ [illegible]						
၂၈	ဦးအိန်းအောင်	√		√	ဗမာ	[illegible]
၂၉	ဦးဇော်ကျော်မြင့်	√		√	"	[illegible]
၃၀	ဒေါ်သန်းအေး		√	√	ကရင်	[illegible]
၃၁	ဒေါ်ယုနွဲ့		√	√	ဗမာ	[illegible]
၃၂	ဒေါ်မိုက်		√	√	ဗမာ	[illegible]
စုစုပေါင်း		2	3	5		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း | သာပေါင်းမြို့နယ်

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုနှိမ့်ယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ခိုင်ချစ်ဆောင်

ရက်စွဲ၊ ၁၅ . ၂ . ၂၀၁၇

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	သာပေါင်း	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမ ကော်မတီ အစည်းအဝေး (မိတ်ဆက်)

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦး သိန်းအောင်	✓		✓	[illegible]	[illegible]
၂	ဦး ကျော်မြင့်	✓		✓	"	[illegible]
၃	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	[illegible]	[illegible]
၄	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	[illegible]	[illegible]
၅	ဒေါ်ကြည်ငွေ		✓	✓	"	[illegible]
၆	" [illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၇	" [illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၈	" [illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၉	ဦး [illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၁၀	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၁	" [illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၂	" [illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၃	" [illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၄	ဦး [illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၁၅	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၆	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၇	ဦး [illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၁၈	ဦး [illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၁၉	ဦး [illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၂၀	ဦး [illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၂၁	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၂	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၂၃	ဦး [illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၂၄	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၅	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၆	" [illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၇	ဦး [illegible]	✓		✓	"	[illegible]
	စုစုပေါင်း	11	16			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ၊

ကျ - ၁၁

မ - ၂၀

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုနှင့်အတူပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဦး ခိုင် ဘုန်း ကျော်		
ရက်စွဲ 15. 2. 2017	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ✓☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်း	[illegible]					
စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	[illegible]		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၂၈	[illegible]		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၂၉	[illegible]		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၃၀	[illegible]		✓	✓	״	[illegible]
၃၁	[illegible]	✓		✓	״	[illegible]
	စုစုပေါင်း	1	4	5		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။