ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရွှေဖုံအိုးကျေးရွာအုပ်စု

သိုင်းကွင်းကျေးရွာ   ၂၀၁၇ ခုနှစ်   သာပေါင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
၅	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆	ကျေးရွာသမိုင်း
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
၈	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၉	ကော်မတီဝင်များစာရင်း
၁၀	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check list for VDP)
၁၂	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
၁၃	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
၁၄	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
၁၇	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း

သာပေါင်းမြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေဖံအိုးကျေးရွာအုပ်စု



ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ

ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ရွှေဖံအိုးကျေးရွာ
- သိုင်းကွင်းကျေးရွာ
- ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ
- ကြက်ပေါင်စမ်းကျေးရွာ
- ရေစမ်းကျေးရွာ
- ကျောက်စရစ်ကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၁	၁၁၃	၁၁၄	၂၂၇

လူနည်းစု၊လူမျိုးစု၊အိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၂	၂	၁	၃

လူနည်းစု၊လူမျိုးစု၊အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၅	၆	၅	၁၁
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၇	၈	၆	၁၄
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အဦး	မှတ်ချက်
၁။		
၂။		
၃။		

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်		
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	၂	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ			စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	စက်လှေ	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၂	၁	၃	-	၂

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်လှေ	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၅	၂၂	၂၂	-	၃၈
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	-	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	-
အရေအတွက်	၁၅	၁	၅	၂၀	-

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်နှင့်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/ အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
-	-	-	-	၃	၇	-	-

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ရွှေဖီဒိုးကျေးရွာအုပ်စု ၊သိုင်းကွင်းကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၅.၂.၂၀၁၇	ရှေ့မှီ၊ နောက်မီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ	၂၅.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်မာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၂၅.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၀	၁၅	၃၅	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၂၅.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ	၂၅.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၁၈	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာဓနပြမြေပုံ	၂၅.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	လူမှုစီးပွားအပေါ် အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၅.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၅	၁၅	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊သဘာဝ ယံဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၅.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ် စေသောအကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။

ရောဂတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေဖုံအိုးကျေးရွာအုပ်စု ၊သိုင်းကွင်းကျေးရွာ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေဖုံအိုးအုပ်စု၊ ရက်စွဲ - ၂၀.၂.၂၀၁၆
သိုင်းကွင်းကျေးရွာ

"ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း"

ရက်စွဲ	အဖြစ်အပျက်များ	ထိခိုက်မှု၊ သက်ရောက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
၁၉၅၀	- ကရင်-ဗမာ အဓိကရုဏ်းကြောင့် ရွာတွေမီးရှို့ခြင်းခံရလို့ ပြေးကြသွားကြရင်း သိုင်းလို့ အမည်ရတဲ့ ကြိမ်ပင်တွေများစွာ ပေါက်ရောက်တဲ့ ကုန်းမြေတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပြီး ရွာတည်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။	- ထို့ကြောင့် ကျေးရွာကို သိုင်းကွင်းလို့ ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။
၁၉၅[illegible]	- ဗ.က.ပ နဲ့ ဦးနေဝင်း အစိုးရ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့သည်။	- သိုင်းကွင်းရွာမှ ကွမ်းသီးခြံရွာသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ပြီး (၃)နှစ်လောက်နေထိုင်ခဲ့ကြရသည်။
၁၉၆၃	- ရောဂါတိုင်းသူပုန်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်လိုလိုကြီး အလင်းဝင်ရောက်ပြီး အေးချမ်းစပြုလာပေမယ့် သိုင်းကွင်းရွာကတော့ နီး၍ စိတ်မချရသေးသည့်အတွက်	- ကွမ်းသီးခြံရွာမှ ကျောက်စရစ်ကုန်းရွာသို့ ခေတ္တယာယီပြောင်းရွှေ့ပြီး (၅)နှစ်လောက်နေထိုင်ခဲ့ကြရသည်။
၁၉၈၀	- တောတွင်းသူပုန်တွေ အပြီးတိုင်ပြတ်ဆဲသွားခဲ့သည်။	- ထို့ကြောင့် သိုင်းကွင်းရွာသို့ ပြန်လာခဲ့ကြပြီး အိမ်ခြေ (၁၅)လုံးနဲ့ စတင်ခဲ့ကြပြီး၊ နောက်ပိုင်း လူဦးရေတိုးလာ၍ အိမ်ခြေ (၅၀)ကျော် အထိရှိလာခဲ့ပါသည်။

သမိုင်းအကျဉ်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေဖံအိုးကျေးရွာအုပ်စု ၊သိုင်းကွင်းကျေးရွာ

သမိုင်းကြောင်း

၁၉၅၀ ခုနှစ် ကရင် ဗမာ အထိကရုဏ်းကြောင့် ရွာတွေမီးရှို့ခြင်းခံရလို့ ပြေးကြလွှားကြရင်း သိုင်းလို့အမည်ရတဲ့ ကြိမ်ပင်တွေများစွာပေါက်ရောက်တဲ့ ကုန်းမြေတစ်ခုကို ရောက်ရှိလာပြီး ရွာတည်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်ကို အစွဲပြု၍ သိုင်းကွင်းရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည် ။ ၁၉၅၈ ခု ဗကပ နှင့် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရစစ်တပ်တို့ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမှု့ကြောင့် သိုင်းကွင်းရွာမှ ကွမ်းသီးခြံကျေးရွာသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် ပြီး (၃) နှစ်လောက်နေထိုင်ခဲ့ကြသည် ။ ၁၉၇၅ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ မုန်တိုင်းကြီးတစ်ခု အကြီးအကျယ်တိုက်ခတ်မှု့ကြောင့် ရွာရှိအိမ်များ ပျက်စီးခဲ့ကြရပြန်ပါသည် ။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှာတော့ တောတွင်းသူပုန်များ အပြီးတိုင်ပြတ်ဆဲသွား၍ အဖြူရောင်နယ်မြေရရှိသဖြင့် သိုင်းကွင်းရွာသို့ပြန်လာခဲ့ကြပြီး အိမ်ခြေ (၁၅) လုံးနဲ့ စတင်ကာ နောက်ပိုင်းတွင် လူဦးရေ တိုးပွားလာ၍ အိမ်ခြေ (၅၀) ကျော်အထိ ရှိလာခဲ့ပါသည် ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း သာပေါင်းမြို့နယ်

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ရွှေဖုံအိုးအုပ်စု ၊သိုင်းကွင်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

၁။သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့် လက်တူးရေတွင်းများမှ ခပ်ယူသောက်သုံးကြရပါသည် ။

၂။လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည်မြေသားလမ်းဖြစ်ပါသည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းမှာလည်း မြေသားလမ်းသာရှိပြီး လှည်း ၊ ဆိုင်ကယ်များဖြင့် သွားကြရပါသည် ။၃။**ပညာရေး**

ပညာရေးအနေဖြင့် အနီးအနားရှိရွာများသို့ သွားရောက်ကြရပြီး ။.အထက်တန်းပညာများကိုမူ ဇီးဖြူကွင်းကျေးရွာ နှင့် သာပေါင်းမြို့ လှေကြီးတက်ကျေးရွာများသို့ သွားရောက်တက်ခဲ့ပါတယ် ။ပညာရေးအနေနှင့် အသင့်အတင့်ရှိပါသည် ။

၄။ကျန်းမာရေး

ရွာတွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မရှိပါ။နီးစပ်ရာရွာများသို့သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၅။အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့်နွမ်းပါးသူများလည်းအလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။အရင်းအမြစ်များကိုအားလုံး သုံးစွဲကြပါသည်။ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှအရင်းအမြစ်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေဇံအိုးကျေးရွာအုပ်စု ၊သိုင်းကွင်းကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကိုသိုင်းကွင်းကျေးရွာ ၏ မြေကွက်လပ်တစ်နေရာတွင် (၂၅.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာတန်ခူး၊ကခုန်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများခြောက်သွေ့ရာသီဖြစ်ပြီးနယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများသည်မိုးရွာသွန်းသောလများဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်ရေလုပ်ငန်း၊လယ်လုပ်ငန်းများကိုတန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင်လုပ်ကိုင်ကြပြီးလယ်ထွန်၊ပဲရောင်း၊ကောက်စိုက်လုပ်ငန်းများကိုသီတင်းကျွတ်လများအပကျန်လများတွင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ငွေအနေဖြင့်နတ်တော်၊ပြာသိုလများသည်အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီးဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တပို့တွဲလများသည် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးရှိပါသည်။တန်ခူး၊ကဆုန်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊တပေါင်လများသည် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲရှိပြီးနတ်တော်လတွင်ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ရှိကာ ပြာသိုလတွင်ကရစ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်များကျင်းပကြပါသည်။

အားလပ်ရက်အနေဖြင့် ကဆုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင်အသင့်အတင့်ရှိကာ၊ တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင်အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ နယုန်လတွင်တော့အားလပ်ရက်မရှိပါ။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့်တန်ခူး၊ကဆုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင်ကိုယ်ပူဖျားနာမှုများဖြစ်ပြီးနယုန်၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင်ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော၊ကိုယ်ပူ ခေါင်းကိုက်ခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရွှေဖုံအိုးကျေးရွာအုပ်စု ၊ သိုင်းကွင်းကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကို သိုင်းကွင်းကျေးရွာ မြေကွက်လပ်တစ်နေရာတွင် (၂၅.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ရာအိမ်မှူး၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်လာလျှင် အခြားနီးစပ်ရွာများသို့သွားရောက်ကာကုသရပါသည်။

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက်ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့်မြို့နယ်မီးသတ်တို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပညာရေးကဏ္ဍနှင့်ပတ်သတ်၍နီးစပ်ရာရွာများနှင့်အုပ်စုရွာသို့သွားရောက်ကာသင်ကြားရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန်ပြည်သူ့စစ်၊World Vision အဖွဲ့အစည်းများမှကူညီပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

သာပေါင်မြို့နယ်၊ရွှေဖုံအိုးကျေးရွာအုပ်စု ၊သိုင်းကွင်းကျေးရွာ

ဓနအင်အားပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ဓနအင်အားပြဇယားကို သိုင်းကွင်းကျေးရွာ မြေကွက်လပ်တွင် (၂၅.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာအနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စု (ထိခိုက်လွယ်)သည်ဓနိမိုး၊ဓနိကာ၊ဝါးကြမ်းခင်းဖြင့်နေထိုင်ပါသည်။လယ်ဧကပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ကြက်၊ဝက်တို့မွေးမြူပိုင်ဆိုင်ပြီးတစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၅)သိန်းရရှိပါသည်။အိမ်ခြေ(၁၃)လုံးရှိပါသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုသည်ဓနိမိုး၊ထရံကာ၊ပျဉ်ခင်းအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ကြက်၊ဝက်တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တနှစ်တာဝင်ငွေ (၇)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။အိမ်ခြေ(၃၀)လုံးရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည်ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်သည်။လယ်၊နွား၊လယ်ယာသုံးလေှတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၁၅)သိန်းခန့်ရှိပြီးအိမ်ခြေ (၁၅)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင်ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်ပါသည်။လယ်၊စက်၊နွား၊စက်လှေနှင့်ဂက်၊ကြက်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၆၀၀)သိန်းခန့်ရှိပြီးအိမ်ခြေ (၂)လုံးရှိပါသည်။

အချုပ်အရအလယ်အလတ်နှင့်ချမ်းသားအုပ်စုတွင်သာငွေကြေးပြေလည်ပြီးနွမ်းပါးနှင့်အနွမ်းပါးဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင်အကြွေးတင်မှုများအစဉ်ရှိနေပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေဖံအိုးကျေးရွာအုပ်စု ၊သိုင်းကွင်းကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်ဘဘာဂအရင်းအမြစ်များဖြစ်သောလယ်ယာကိုင်းကျွန်း၊မြစ်ချောင်းတို့အပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့မှသုံးစွဲကြပါသည်။မိသားစုအဓိကလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြ ဖစ်ပြီးအမျိုးသားများမှဦးစီးလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှာလည်းပံ့ပိုးကူညီလျှက်ရှိပါသည်။ကျေးရွာအိ မ်ခြေ

(၇၁)ရာခိုင်နှုန်းသည်လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီးကျန်မိသားစုများမှာစာရင်းငှားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။မြ စ်ရေနှင့်ရေတွင်းမှရေများကိုအိမ်သုံးရေအတွက်အသုံးပြုပြီးငှင်းရေသယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအမျိုးသမီး များမှသာအဓိကဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ဆောင်းသီးနှံကိုမြစ်ရေတင်ပြီးကေအနည်းငယ်စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်းငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ဥယျာဥ်စိုက်ပျိုးသူမှာအန ည်းငယ်သာရှိပြီးငှက်ပျောနှင့်အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ကျေးရွာနှင့်မြို့အဓိက ဆက်သွယ်ရေးမှာစက်လှေဖြစ်ပါသည်။ငှင်းအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးများမှ ညီမျှစွာသုံးစွဲကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေဖီအိုးကျေးရွာအုပ်စု ၊သိုင်းကွင်းကျေးရွာ

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံ



သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကို သိုင်းကွင်းကျေးရွာ မြေကွက်လပ်တစ်နေရာတွင်(၂၅.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာဝင်ငွေ၊လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊လုံခြုံမှု၊ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊အိမ်တွင်းမှုစသည့်အချက်များကိုအခြေခံ၍အမျိုးသားအုပ်စုနှင့်အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်နိုင်မှုမှာအမျိုးသားများမှပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားသာဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားမှအခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင်အမျိုးသားမှသာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသားမှပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်တန်းတူသာဖြစ်ကြောင်း
- အိမ်တွင်မှုတွင်အမျိုးသမီးများမှပိုမိုလုပ်ကိုင်နေရကြောင်းကျေးရွာရှိအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေဖုံအိုးကျေးရွာအုပ်စု ၊သိုင်းကွင်းကျေးရွာ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၄.၂.၂၀၁၇

(၂၄.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ နံနက် (၉:၀၀) နာရီအချိန်တွင် သိုင်းကွင်းကျေးရွာ မြေကွက်လပ်တစ်နေရာတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သော ဒေါ်သီတာဝင်း(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဦးစိုင်းချင်းနောင် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်ရည်မွန်လင်းသန့်(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသော ဦးစိုင်းချင်းနောင်နှင့် ဒေါ်သီတာဝင်းတို့မှ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရွှေဖံအိုးကျေးရွာအုပ်စု ၊သိုင်းကွင်းကျေးရွာ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂၅.၂.၂၀၁၇

၂၅.၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀း၃၀)အချိန်တွင် ရွှေဖံအိုးကျေးရွာအုပ်စု ၊သိုင်းကွင်းကျေးရွာ၌ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါသည် ။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဌ (၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၂)ဦး လည်ပတ်ပြုပြင်(၂)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၂)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုထဲမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) ကျေးရွာတွင်းလမ်း (၂) ဆိုလာလမ်းမီး (၃) ကျေးရွာပိုင်အဆောက်အဦး (၄) ချောင်းကူးတံတား (၅)မိုးရေလှောင်ကန် (၆)မိုးရေလှောင်ကန် တို့သည် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၃း၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၁၈)ဦး၊ မ (၇)ဦး စုစုပေါင်း (၂၅)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ သိုင်းကွင်းကျေးရွာ

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

VDPအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ၊ ရွာ မြို့နယ်

မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု ....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် (Vennပုံ ......)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ
    - အလွန်ကောင်း
    - ကောင်း
    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
    - ရှိ
    - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

သာပေါင်းမြို့နယ်၊သိုင်းကွင်းကျေးရွာတွင်PRA Tools များပြုလုပ်ပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ် သိုင်းကွင်းကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ Page- 20

15

ပုံစံ - ဧ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်း၍ ကောက်ယူရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်မီကောက်ယူရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေး၍ မှန်ကန်အောင်ပြင်ဆင်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်စုံစွာထည့်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး၊ မင်း၊ သစ် ထွန်း၊	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09 791 221 54	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် [illegible]
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	50	ဘာသာ (၁) [illegible]	30
လူမျိုးစု (၂) - [illegible]		ဘာသာ (၂) - [illegible]	
လူမျိုးစု (၃) ————		ဘာသာ (၃) ————	
လူမျိုးစုစုပေါင်း ————		ဘာသာပေါင်း ————	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	7 ယောက်		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	40	60
လူမျိုးစု (၁) ကရင်		
လူမျိုးစု (၂) ————		
လူမျိုးစု (၃) ————		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက် –		မှတ်ချက် –		မှတ်ချက် –	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂) ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	၄ဦး	၂ဦး
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	[illegible]
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ [illegible]	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ချုပ်ကိုင်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက် –			မှတ်ချက် –			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	(လှေသွားလမ်း)	အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် — ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်———/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? — မိုင် [illegible] /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်
အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁)

(၂)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်ပုံတင်ထားမှု ရှိပါသလား

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ


(PC 2)

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

[illegible]

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖော်ထုတ်ခြင်း - [illegible]

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	[illegible]	ကျ + မ	1 00000	227
၂	[illegible]	ကျ + မ	3800000	227
၃	[illegible]	ကျ + မ	2000000	227
၄	[illegible]	ကျ + မ		227
၅	[illegible]	ကျ + မ	4500000	227


ernment of the Republic of the Union of Myanmar
2016

Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

နွားသစ်ကုန်း	ဥဒေါင်း-ဆက်လမ်း	2400' x 8' x 1' ရေမြောင်းလမ်း	310	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	3,200,000	0	0	0	3,200,000
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ					
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ					
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ					
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ					

ပုံစံ - စ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်း (Form PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ ကောက်ယူထားသောအချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်အလိုက် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် [illegible]
ရက်စွဲ။ ၂၅.၁.၂၀၁၆ — စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	သာပေါင်း	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၂	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၃	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၄	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၅	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၆	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၇	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၈	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၉	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၀	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၁	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၂	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၃	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၄	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၅	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၆	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၇	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၈	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၉	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၀	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၁	[illegible]		✓			
	စုစုပေါင်း	7	14			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

က - 8
မ - ၉၉

ပုံစံ - စ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်း (Form PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ကော်မတီမှ ကောက်ယူထားသောအချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုနိုင်သော အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်[illegible]

ရက်စွဲ။ ၂၅.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (√) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	သာပေါင်း	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၁	[illegible]		√	√	ကရင်	[illegible]
၂၂	ဒေါ်[illegible]		√	√	〃	
၂၃	ဒေါ်[illegible]		√	√	〃	[illegible]
၂၄	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
၂၅	ဒေါ်[illegible]		√	√	〃	[illegible]
၂၇	[illegible]	√		√	〃	[illegible]
၂၈	ဒေါ်[illegible]		√	√	〃	[illegible]
၂၉	[illegible]		√	√	〃	[illegible]
၃၀	ဒေါ်[illegible]		√	√	〃	
၃၁	ဒေါ်[illegible]					[illegible]
	စုစုပေါင်း	၁	၈	၉		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်း (Form PC 12)

[illegible]

ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာ: [illegible]

ရက်စွဲ: 26.1.2017

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့် (✓) ☐ လုပ်ငန်း(၁) ☐ လုပ်ငန်း(၂) ☐ လုပ်ငန်း(၃) ☐ လုပ်ငန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
[illegible]	သာပေါင်း	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	ကျေးရွာ	လက်မှတ်
1.	[illegible]	✓		✓	[illegible]	[illegible]
၉.	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
3.	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
4.	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
5.	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
6.	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
7	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
8	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
9	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
10	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
11	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
12	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
13	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
14	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
15	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
16	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
17	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
18	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
19	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
20	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
21	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
	စုစုပေါင်း	7	14			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

က - 8
မ -23