ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကရင်ပြည်နယ် ၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ခုဒုံကျေးရွာအုပ်စု၊ခုဒုံကျေးရွာ(၂၀၁၇ခုနှစ်)ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်။

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မြေပုံ



ခုဒုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

(၁) ခုဒုံ
(၂) စံဖလား
(၃) မိဖလှိုင်း
(၃) မိဖလှိုင်းချောင်းဖျား

ခုဒုံကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

ခုဒုံကျေးရွာသည် ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ ကျိုက်ဒုံမြို့နယ်ခွဲ ကော့ကရိတ်-ကျိုက်ဒုံ လမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ရှိသည်။ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်အဆုံး ကော့ကရိတ်မြို့နယ် နယ်စပ် ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ အိမ်ခြေ (၁၆၃) ရှိပြီး လူဦးရေ (၁၀၀၀) ကျော် ရှိသည်။ ယင်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများသည် ကရင်လူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ခုဒုံကျေးရွာကို အရင် ၄င်းဒေသတွင် သရက်ပင်များ ပေါများပြီး ကရင်လို ခိုဒုံ (သရက်မြို့)ဟု ခေါ်ဆိုရာမှ မြန်မာဘာသာသို့ မြန်မာဘာသာသို့ တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ထားသဖြင့် ခုဒုံဟု ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများများ လယ်လုပ်ငန်း၊ တောင်ယာလုပ်ငန်း၊ ကွမ်းသီးခြံ၊ ရှောက်၊ သံပုရာ၊ ဒူးရင်းနှင့် အခြားနှစ်ရှည်ပင်ခြံလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ကြသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း တပိုင်တနိုင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်
ခုဒုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ခုဒုံကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၃.၁.၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၁	၃၀	၄၁	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂။	ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၂၃.၁.၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၁	၃၀	၄၁	ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ သတ်မှတ်ခြင်း
၃။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၂၃.၁.၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၁	၃၀	၄၁	ရာသီဥတု၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ခြံလုပ်ငန်းနှင့် ပွဲတော်ရက်များ
၄။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	၂၄.၁.၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၁	၃၀	၄၁	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းရင်းများ
၅။	ကျား/မ ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုသတ်မှတ်ခြင်း	၂၃.၁.၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၁	၃၀	၄၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူက ပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

၆။	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု	၂၄.၁.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၁	၃၀	၄၁	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇။	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၄.၁.၁၇	အမျိုးသား အုပ်စု အမျိုးသမီး အုပ်စု	၂၂	၆၀	၈၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈။	ကျေးရွာ၏ (၄)နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၄.၁.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သောအုပ်စု	၂၂	၆၀	၈၂	အကျိုးပြုသူဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။

၁။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (ခုဒုံကျေးရွာ)



သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

သုံးသပ်ချက်

စီးပွားရေးအဆင့် (၃)မျိုးရှိပြီး ထိုသူများသည် ခုဒုံကျေးရွာတွင် စုစည်း နေထိုင်ကြသည်။

လူနေထိုင်မှုပုံစံ

ခုဒုံကျေးရွာတွင် လယ်၊ တောင်ယာနှင့် ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်း၊ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ရွာလမ်း လမ်းမကြီးသည် ကော့ကရိတ်နှင့် ကျိုက်ဒုံမြို့ကို ဆက်သွယ်ထားသည်။ မြေနီလမ်း ဖြစ်သောကြောင့် နွေရာသီတွင် ဖုံထပြီး မိုးရာသီတွင် ဗွက်ထသည်။ ထို့ပြင် ရွာတွင်း တံတားများသာ ရှိပြီး ရွာချင်းဆက် တံတားများ မရှိသောကြောင့် မိုးရာသီတွင် ချောင်းများကို ဖြတ်သန်း သွားလာနေရသည်။ မိုးကြီးသော ရက်များတွင် သွားလာ၍ မရပေ။

ပညာရေး

ခုဒုံကျေးရွာတွင် အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဆင့် ပညာရေးစနစ်ဖြစ်သည်။ ပညာရေးဌာနမှ ဆရာ/မ များ မရှိဘဲ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် ပညာသင်ကြားပြီး ဘားအံမြို့၊ ကော့ပလံ ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ရေးကျောင်းနှင့် တွဲဖက်ထားသည်။

သောက်သုံးရေ

သောက်ရေကို တွင်းရေမှ ရရှိသည်။ ရေတွင်းများ တစ်ရွာလုံး အတိုင်းအတာအနေဖြင့် နည်းပါးလှပါသည်။ သုံးရေအတွက် တောင်ကျရေသွယ်ယူပြီး နွေရာသီတွင် လုံလောက်မှု သိပ်မရှိလှပေ။

ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများကို ဦးစားပေးလျက် ရှိပါသည်။ ရွာခန့် ကျန်းမာရေးဆရာ/မ သာရှိပြီး ခက်ခဲမှု ရှိပါက ကော့ကရိတ်ဆေးရုံသို့သာ သွားရပါသည်။

အခြား

ခုဒုံရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ ရှိပါသည်။

၂။ ဥစ္စာဓန ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
အဆင်ပြေသော အုပ်စု	လယ်၊ ခြံကျယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ အချို့လူ ကား	၁၄
အလယ်အလတ် အုပ်စု	လယ်အနည်းငယ်၊ ခြံအနည်းငယ်၊ စက်ဘီး	၇၅
အဆင်မပြေသော အုပ်စု	အိမ်ငယ်တစ်လုံး၊ လက်လုပ်လက်စား	၇၄
	စုစုပေါင်း	၁၆၃

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် ခုဒုံကျေးရွာရှိ အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စု၊ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု၊ အဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စုများကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာရှိ လူထုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုများကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူ/သား များ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေများကိုလည်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

ဝင်ငွေအခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင် အခြေအခြေအနေနှင့် အဓိက အသုံးချသော အရင်းအမြစ်များကိုလည်း သိရှိရပါသည်။

၃။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
လယ်ယာလုပ်ငန်း (စပါး၊ နှမ်း)	-	√	√	√√√	√√	√	√	√	√√√	√√	-	-
ခြံလုပ်ငန်း (ကွမ်း၊ ရှောက်၊ သံပုရာ)	-	-	√√	√√	√√	-	√√	√	√	√√	√	√
ငှက်ဖျား	-	-	-	√√	√√√	√√	√	√	-	-	-	-
ဝင်ငွေ	-	-	√	√	√√	-	-	√	√√	√√	√	√
ပွဲတော်ရက်	-	-	-	√	√	√	√√	-	-	-	-	-

သုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်း (စပါး၊ နှမ်း)

နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် စတင်စိုက်ပျိုးပြီး နတ်တော်လ၊ ပြာသိုလများတွင် ရိတ်သိမ်းကြ သည်။

ခြံလုပ်ငန်း (ကွမ်း၊ ရှောက်၊ သံပုရာ)

ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို လများတွင် ဒူးရင်း၊ ရှောက်၊ သံပုရာသီး အများဆုံး ထွက်သည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို လများတွင် ကွမ်းသီး အများဆုံးထွက်သည်။

ငှက်ဖျား

ရာသီပြောင်းကာလ မိုးဦးကျချိန်ဖြစ်သော ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ငှက်ဖျားရောဂါ နစ်လိုလို ကြုံရတတ်သည်။

ဝင်ငွေ

ဝင်ငွေ လုပ်ငန်းအနေဖြင့် စီးပွားဖြစ် မဟုတ်ဘဲ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် ခြံထွက်သီးနှံများ ထွက်သောလ နယုန်၊ ဝါဆို၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ဝင်ငွေ ရရှိသောလဖြစ်သည်။

ပွဲတော်ရက်

လစဉ်အလိုက် ဘာသာရေး၊ ရိုးရာဓလေ့ ပွဲတော်ငယ်များးရှိသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် ဘာသာရေးပွဲကြီး ရှိသည်။

၄။ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်



သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့် (၆)ဆင့် သတ်မှတ်၍ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မြှင့်တင်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေ မရရှိသော မိသားစု လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ရသဖြင့် ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု အမျိုးသားများကို မမှီပေ၊ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများကိုလည်း ဝင်ငွေရရှိသော အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးရန် လိုအပ်သည်။

အိမ်တွင်းမှု

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်းမှု ပိုမို လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများ အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းများ ကူညီပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

ရပ်ရေးရွာရေး

ရပ်ရေးရွာရေး လုပ်ငန်းများတွင်လည်း အမျိုးသားများ ပိုမို ဦးဆောင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။

အိမ်ထောင် ဦးဆောင်မှု

အမျိုးသမီးများသည် အများအားဖြင့် အိမ်မှုနေရသဖြင့် အိမ်ရေးကစ္စများ၊ သားသမီး ကိစ္စများ အိမ်ထောင်ရေး အပိုင်းတွင် ပိုမို ဦးဆောင်ကြပါသည်။

ပညာရေး

ပညာရေးတတ်မြောက်မှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ ပညာတတ်မြောက်ကြသည်။

၅။ ကျား/မရေးရာကဏ္ဍ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

အကြောင်းအရာ	ပိုင်ဆိုင်မှု	ထိန်းချုပ်မှု	အသုံးပြုမှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
နွား	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား	ကျား+မ
မြေ	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
မီးခြစ်	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
နာရီ	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
ဆိုင်ကယ်	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
အိမ်	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
ဖိနပ်	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ

သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

ကျား/မရေးရာကဏ္ဍကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားများ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု၊ ပိုမို အသုံးချနိုင်မှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု၊ ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်မှုတို့ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်း ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပါသည်။

ရလဒ်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများကဲ့သို့ အားမသန်သဖြင့် အသုံးပြုမှုတွင် အားနည်းနေခဲ့ပြီး အခြား သက်ဆိုင်သော အခန်းကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်မှုရှိကြောင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ ပေါ်လွင်မှု မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (ပင်း ဒိုင်ယာဂရမ်)



သုံးသပ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာတွင်းရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် လူငယ်ဖွဲ့များသည် ကျေးရွာရှိပြဿနာများ၊ အခက်အခဲများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ပပျောက်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းများကို ကျေးရွာလူထု၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်း ဖြစ်သောကြောင့် ပညာရေး အတွက် အလွန်အရေးပါသော ကော်မတီတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဆရာ/မ များအရေး၊ စာသင်ကျောင်းနှင့် ကျောင်းပရိဘောဂ..... စသော ကိစ္စအရပ်ရပ်ကို ဦးဆောင်သည်။

လူမှုရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင်းရှိ သာရေးနာရေး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ရပ်ရေးရွာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများကို ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ရွာလူထုနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များအား တိုင်ပင်ပြီး ကူညီဆောင် ရွက်ပါသည်။

လူငယ်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရပ်မိရပ်ဖများကို ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း မည်သည့် ကဏ္ဍမဆို ပါဝင်ကူညီလေ့ရှိသည်။

CDD (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း) အဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင်းရှိ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ကျေးရွာလူထု၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ကျေးရွာတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ

မြို့နယ်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသောကြောင့် ကုန်သည် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ပညာရေးအဆောက်အဦနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ကျန်းမာရေးအဆောက်အဦနှင့် ဆေးဝါးများ၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ ရရှိရန်၊ မျိုးကောင်း မျိုးသန့် ရရှိရန်၊ မွေးမြူရေး နည်းပညာ၊ အသိပညာ ဖွံ့ဖြိုးမှု ရရှိစေရန် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ၊ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

၇။ ပြဿနာသစ်ပင်



အကျိုးဆက်နှင့် ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းရင်း	စဉ်	အကျိုးဆက်
၁။	ပြုပြင်ဖို့ ငွေကြေးမတတ်နိုင်	၁။	ချိုင့်များ ဖြစ်လာလို့ သွားလာရခက်ခဲ
၂။	မိုးရာသီတွင် ဗွက်ထ	၂။	ကလေးများ ကျောင်းသို့ ချောချောမွေ့မွေ့မသွားနိုင်
၃။	ရေတိုက်စားလာခြင်း	၃။	ကုန်ပစ္စည်းများ မြို့သို့ ပို့ရခက်ခဲ
၄။	ရေမြောင်း စနစ်တကျ မရှိခြင်း	၄။	အမျိုးသမီးများ မီးဖွားသွားရန် ခက်ခဲ

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ချိုင့်များ ဖို့ခြင်း
- လမ်းပခုံးလုပ်ခြင်း
- ရေမြှန်ထည့်ခြင်း
- မြောင်းဖော်ပေးခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ပုံစံ- စ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် [illegible]	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၉၅	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၉၅
လူမျိုးစု (၂)------------		ဘာသာ(၂)------------	
လူမျိုးစု (၃)------------		ဘာသာ(၃)------------	
လူမျိုးစုရော------------		ဘာသာရော------------	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၉		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၂၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)----------	251	264
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	83	12

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☑		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက် မူကြိုကျောင်း၊ (ကိုယ်ထူကိုယ်ထ)			မှတ်ချက် မရှိ			မှတ်ချက်		

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☑	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
(ကျောက်ခင်းလမ်း)	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား ကျွဲ/နွားလှည်းဖြင့်သွားသည်

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၁-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------0--------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -------------------
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-------------0------------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ---------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဇဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ------------------------------------

(၂) ------------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [signature]

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 20.1.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် [signature]

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 20.1.17

ပုံစံ- စ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် 09444359468	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် [illegible]	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	68	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	68
လူမျိုးစု (၂)------------		ဘာသာ(၂)------------	
လူမျိုးစု (၃)------------		ဘာသာ(၃)------------	
လူမျိုးစုရော------------		ဘာသာရော------------	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	12		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	22		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)----------	245	247
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	64	4

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☐
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ (ပထမတန်း [illegible])			မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁)စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂)ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃)လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေရိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (circled)	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား _______________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဖဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? — မိုင် ၀.၂ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၅ ----------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၅ ------------------ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------------------------------

(၂) ----------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [handwritten name]

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 20.1.017.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် [handwritten name]

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 20.1.17.

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]			
နေ့စွဲ ၂၇.၁.၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ ခိုင်/ပဲမလား

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၁၇	၂၀.၁.၁၇	၂၂	၆၀	၈၂	ကရင် ၈၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၃.၁.၁၇	၂၃.၁.၁၇	၃၂	၅၇	၈၉	ကရင် ၈၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၇.၁.၁၇	၂၇.၁.၁၇	၁၂	၁၀	၂၂	ကရင် ၂၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ဂ။လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်( )နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်
၁	မြေနီလမ်း၊ မြေသားလမ်း	ကျား+မ	11000000	1007
၂	သောက်ရေကျင်း၊ [illegible]	ကျား+မ	7000000	1007
၃	ကျောင်းဖြန့်ခွဲတိုး	ကျား	15000000	1007
၄	ကျောင်း[illegible]	မ	3000000	1007
၅	ရေလှောင်ကန်	ကျား+မ	4000000	1007

ဃ။လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်( )နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး မြေပြုပြင်	ကျ+မ	စိုက်ပျိုးရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မိုးဆောက်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး
၂	စိုက်ပျိုးရေး ကျွဲနွားမွေးမြူရေး	ကျ+မ	
၃	ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်	ကျ+မ	
၄			
၅			

ဥက္ကဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် [illegible] လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 23.1.017

(ဃ) ကျား၊မ အခက်အခဲ

(၁) ဆေးပေးခန်းနှင့် ဆရာ/မ များ မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းခြင်း

(၂) မှုခင်းဖြစ်စဉ်များ များခြင်း

(၃) ရွာလမ်း မကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲ

(၄) သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း

မျှော်မှန်းချက်

(၁) ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ကောင်းမှု သိနှင့် ရေလုံလောက် မှုရှိရမည်

(၂) ဆရာ/မ ဆေးဝါးများ ပြည့်စုံသော ဆေးပေးခန်း ရှိလာရမည်

(၃) မှုခင်းဖြစ်စဉ် တဖြည်းဖြည်း လျော့ကျရမည်

(၄) သောက်သုံးရေ လုံလောက်ရမည်

(ခ) မ အခက်အခဲ

(၁) မှုခင်းဖြစ်စဉ်များ များခြင်း

(၂) ကျန်းမာရေး အကြောင်း မသိရှိသော ကြောင့် အလုပ်အကိုင် ရှုပ်ထွေးခြင်း

မျှော်မှန်းချက်

(၁) တဖြည်းဖြည်း မီးလင်းရမည်

(၂) ကျန်းမာရေး ဆက်စပ်သော အကြောင်းများ သိရှိရမည်

(ဂ) တစ်နှစ်ပုံ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ် ဇယား

(၁) စာသင်ကျောင်း ပြင်ဆင်ခြင်း	ကျပ်	4000000	100%
(၂) ကွန်ကရစ်တံတား	ကျပ်	7000000	100%
(၃) မီးလင်းရေး	ကျပ်+မ	15000000	100%
(၄) ဆေးပေးခန်း	ကျပ်+မ	8000000	100%.

ပုံစံ- စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခိန်ဦးကြည်		
နေ့စွဲ ၂၃.၁၀.၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)	

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကရင်	ကြာအင်းဆိပ်ကြီး	ဒုဒို [illegible]	ဒုဒို [illegible]

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများ အမြင့်ကျောင်းသို့ ... ကျောင်းသားများ ဆရာ ... [illegible]	၁	ဆရာကျောင်း ဝေးလံသဖြင့် ကလေးများအတွက် ပညာရေး ... [illegible]
၂	ကျောင်း မကောင်း သဖြင့် ဆရာ ... [illegible]	၂	ဆရာကျောင်း ... ဖြစ်၍ ဆရာ ... [illegible]
၃	ရွာတွင်း လမ်း/တံတား မကောင်း သဖြင့် သွားလာရ ခက်ခဲ	၃	ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း မရှိ
၄	ဆရာ ကျောင်း ... ရေပုံ ... ကျောင်းအတွက် မလုံလောက် [illegible]	၄	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း သဖြင့် ... လာ ... [illegible]
၅	လယ်ယာ ... ကျောင်းများ ... မကောင်း သဖြင့် ... မကောင်း [illegible]	၅	သောက်သုံး ရေ မလုံလောက်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၄)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ကျောင်း ... ပြီး ကျောင်းသားများ ... ဆရာ ... ရမည် [illegible]	၁	ကျောင်း ... များ ဖြစ်ပေါ်ရမည် [illegible]
၂	ဆရာကျောင်း ... များ ဖြစ်ပေါ်ရမည် [illegible]	၂	ကျောင်း ... လုံလောက်ရမည် [illegible]
၃	ကျောင်း ... လုံလောက်ရမည် [illegible]	၃	ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးပေးခန်း ပေါ်လာရမည်
၄	လမ်း/တံတား များ ဖြစ်ပေါ်ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရမည်	၄	ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာရမည်
၅	ကျောင်းအတွက် ... လုံလောက်ရမည် [illegible]	၅	ကျေးရွာအတွက် သောက်သုံးရေ ... ရရှိလာရမည် [illegible]

မူထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) -

ပုံစံ- စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် [illegible]	
နေ့စွဲ ၂၅.၁.၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် ကော့ကရိတ်(?)	ကျေးရွာအုပ်စု ခုနို

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ခုနိုကျေးရွာ	လမ်း (မြေသား) Pipe culvert နှစ်ခု	၆၇၀၀'x၁၂'x၆" 12'x Φ3'	1017	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ	၁၁,၀၀၀,၀၀၀		-		၁၁,၀၀၀,၀၀၀
[illegible]ကျေးရွာ	စာသင်ကျောင်း (အုပ်ဥဒုပ်)	၆၀'x26'x၁၂'	1784	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား+ မ	၁၁,၂၀၀,၀၀၀				၁၁,၂၀၀,၀၀၀
				☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ					
				☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ					
				☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား+ မ					၂၂,၂၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ   အမည် [illegible]   လက်မှတ် [signature]   ရက်စွဲ 27.1.17

ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် - ခုဒုံကျေးရွာ
အုပ်စုအမည် - ခုဒုံကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ် - ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်
ပြည်နယ် - ကရင်ပြည်နယ်
ရက်စွဲ - ၂၀/၂၃.၁.၂၀၁၇
နေရာ - ခုဒုံစာသင်ကျောင်း
တက်ရောက်သူအရေအတွက် - ကျား (၂၂)ဦး၊ မ (၆၀)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၈၂)ဦး

အကြောင်းအရာ ။ ။ (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။

။ ။ (၂) ကျေးရွာလူထုအား ကျား/မရေးရာကဏ္ဍနှင့် ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေး အကြောင်းများ ရှင်းလင်းခြင်း။

(၃) ကျေးရွာလူထုအား အုပ်စုနှစ်စုခွဲပြီး ကျေးရွာမြေပုံ၊ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဥစ္စာဓန ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား၊ ပင့်ကူအိမ်များကို အုပ်စုလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း။

(၄) ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ဦးစားပေးအခက်အခဲများကို အုပ်စုလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း။

(၅) ကျေးရွာလူထု၏ ဦးစားပေးအခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ပြဿနာသစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်း။

(၆) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီနှင့် ဆပ်ကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ ။ ။ (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထုအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

(၂) ကျေးရွာလူထုအား ကျား/မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် ဝေန်ဖန် အကြံပြု တိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေးစနစ် ဖွဲ့စည်းပုံအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

(၃) ကျေးရွာလူထုအား အဖွဲ့ (၂)ဖွဲ့ခွဲပြီး ကျေးရွာမြေပုံ၊ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဥစ္စာဓန ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယားများကို အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်၍ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(၄) ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

(၅) ကျေးရွာလူထု၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ဦးစားပေး အခက်အခဲများကို ရွေးချယ်ပြီး ပြဿနာသစ်ပင် ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။

(၆) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ရာ

၁။ နောက်ပိုက်

၂။ နန်းမူးကျုံ

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဌ ရွေးချယ်ရာတွင်

၁။ မောင်ခင်ချစ်

၂။ ဒေါ်စံပယ်

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင်

၁။ နန်းထွေးညွန့် (ဥက္ကဌ)

၂။ မန်းငြိမ်းချမ်းမျိုး

၃။ သန်းထွန်းလေး

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင်

၁။ ကျော်နိုင်ဝင်း (ဥက္ကဌ)

၂။ နန်းမူးနော်

၃။ နန်းမူးဒါး

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ရာတွင်

၁။ ဒိုးဒါးဝေ့ (ဥက္ကဌ)

၂။ မန်းထွန်းလင်း

၃။ နန်းလှကြည်

ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် ရွေးချယ်ရာတွင်

၁။ နန်းမူးထို့ခေါင်

အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် ရွေးချယ်ရာတွင်

၁။ နန်းမူးဖလော်

၂။ မန်းကြည်ဝင်း

များကို အများသဘောတူ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

စောစိန်ညွှန့်သွင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မှုရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေလှောင်ကန်	☑ မ ☑ ကျား		
	၂	မီးလင်းရေး	☑ မ ☑ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စီးပွားရေး	၁	[illegible]	☑ မ ☑ ကျား		
	၂	မျိုး ကောင်းမျိုးသန့်	☐ မ ☑ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
ကျန်းမာရေး ပညာရေး လူမှုရေး	၁	ဆေးပေးခန်း	☑ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
သဘာဝ	၁	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	☐ မ ☑ ကျား		
	၂	[illegible]	☑ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		

	၄		☐မ ☐ကျား		
	၅		☐မ ☐ကျား		
အခြား	၁		☐မ ☐ကျား		
	၂		☐မ ☐ကျား		
	၃		☐မ ☐ကျား		
	၄		☐မ ☐ကျား		
	၅		☐မ ☐ကျား		