ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

မင်းတုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

သမင်ကတုတ်အုပ်စု၊လေသာကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄-၆
၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇
၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၈-၂၅
၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၆-၂၈
၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၉-၃၁
၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၃၂-၃၃
၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၄-၃၅
၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၃၆
၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၇-၄၀
၁၃။ကဏ္ဍာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၁-၄၂

မင်းတုန်းမြို့နယ်မြေပုံ


N
ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းပြမြေပုံ
မင်းတုန်းမြို့နယ်
မကွေးတိုင်း
စကေး ၄ လက်မ = ၁ မိုင်
မင်းလှမြို့နယ်
သရက်မြို့နယ်
ရခိုင်ပြည်နယ်
ကံမမြို့နယ်
မင်းတုန်းရိုးမကြိုးဝိုင်း
သရက်သို့
ညွှန်းပြချက်
မြို့နယ်နိမိတ်
ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
မြို့
ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာ
ကားလမ်း
ချောင်း
သစ်တောကြိုးဝိုင်း

သမင်ကတုတ်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	အုပ်စုအမည်		ကျေးရွာအမည်
၁။	သဲဖင်ကတုတ်	၁။	သဲဖင်ကတုတ်
		၂။	လေသာယာအောင်ချမ်းသာ
		၃။	ဂန့်ဂါ
		၄။	မိုင်းကျော
		၅။	မိုးသောက်

အောင်ချမ်းသာ ကျေးရွာသမိုင်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်	မှတ်ချက်
၁၉၀၅	အရှေ့ချင်း လူမျိုးများမှ ကျေးရွာ စတင် တည်ထောင်	အိမ်ခြေ ၁၀ ခန့် ရှိ
၁၉၈၇	အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း ဖွင့်	အိမ်ခြေ ၃၀ ခန့် ရှိ ကျေးရွာနှင့် ဖခိုးရ ပူး ပေါင်း တည်ဆောက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပ သည်။
၂၀၀၁	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တည်ဆောက်ခဲ့	
၂၀၀၈	ကျေးရွာ မြေနေရာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်	ယခင်ကျေးရွာတွင် နေ ထိုင်စဉ်က အသက်တို ခြင်း ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မှု နည်းပါ ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်
၂၀၁၅	ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန မှ ဆိုလာ မီးလင်းရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့	အိမ်ထောင်စုတိုင်း ထော ကာပံ့မှု ရရှိခဲ့ပါသည်

ကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက်

အေသာကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်၁၀၀ ကျော်ခန့်က တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ကရင်ချင်း လူမျိုးများက စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ၃၀ ကျော်ခန့်က စားဝတ်နေရေးအတွက် အမဲလိုက်ခြင်း၊ နွားများ မွေးရက်၊ ရွှေ့ပြောင်း တောင်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်း စသော လုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုခဲ့ကြပါသည်။ အိမ်ခြေ ၅၀ မှ ၇၀ ခန့် ထိရှိပါသည်။

၁၉၈၇ - ခုနှစ်တွင် အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းကို နိုင်ငံတော်မှ တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ မိမိကျေးရွာတွင်ပင် ပညာကောင်းမှာ ပညာသင်ကြားနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာလူထု စုပေါင်းထည့်ဝင်ငွေဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တည်ဆောက်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်။

အေသာကျေးရွာဟောင်းတွင် နေထိုင်စဉ်ကာလတွင် (၁) အသက်အန္တရာယ်စိုးမင်း အောက်မှနေရခြင်း၊ (၂) မုဆိုးဖို၊ မုဆိုးမ ပေါ်များခြင်း၊ (၃) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု မရှိခြင်း၊ (၄) ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိခြင်း၊ (၄) ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု နည်းပါးခြင်း တို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

၁၃၇၀ ခုနှစ် တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း (၇) ရက်နေ့တွင် ကင်မွန်းခေါင်ဆရာတော် ဦးစန္ဒသောနမှ နက္ခတ်ရွေးပြီး ဓနသိဒ္ဓိနက္ခတ်နှင့် ညှိ၍ ကိုးနဝင်းကျေ အမည်ဖြင့် အောင်ချမ်းသာကျေးရွာဟု အမည်သမုတ်၍ - ကျေးရွာနေရာ ရွှေ့ပြောင်း တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ယခု ကျေးရွာသက်တမ်း ၈ နှစ်ခန့် ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ၈ နှစ်ခန့်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုများစွာ ရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း စသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာများ တိုးတက်လာခြင်း၊ ပညာတတ်များ ပေါ်များလာခြင်း၊ သေဆုံးမှုနှုန်း ကျဆင်းလာခြင်း၊ ကျန်းမာရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်း၊ ရွာသူရွာသားများ စီးပွားရေး အဆင်ပြေလာခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ယခင်ပဲလေသာကျေးရွာ နာမည်မှ အောင်ချမ်းသာ ဟု အမည်ပြောင်းလဲ ခေါ်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခုအခါ အောင်ချမ်းသာကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၄)စု ၊ အမျိုးသား (၅၂) ၊ အမျိုးသမီးဦးရေ (၈၄) လောက် စု ပေါင်း လူဦးရေ (၁၃၆) ဦး ဖြင့် စည်းလုံး ညီညွတ်စွာ ဖြင့် နေထိုင်လျ ရှိကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

၁။ ဦးစံသိန်း

၂။ ဦးဝင်းအောင်

၃။ ဦးအောင်ဦး

၄။ ဦးကျော်မိုးလင်း

၅။ ဒေါ်သရင်ဦး

၆။ ဒေါ်ဝင်းမာလေး

ရှုထုပုံပေါင်း ပါဝင်သော ကျေးရွာ အသက်ဖြတ်သန်းစဉ်ကြောင်း အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသက်ဖြတ်သန်းစဉ်ကြောင်းကိရိယာများ	ရည်ရွယ်ချက်
၁	ရွာမြေပုံနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံ အဆောက်အဦးများ သိရှိလာစေရန်
၂	ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။	ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓန ပိုင်ဆိုင်မှုအဆ အတန်းများ သိရှိလာစေရန်။
၃	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုနှင့် ခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။	ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များကို သိရှိ လာပြီး အမျိုးသား / သမီး များမည်သ အသုံးချနေသည်ကို သိရှိလာစေရန်။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်း။	ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ပွဲတော်ချိန်၊ အားလပ်ချိန်များ သိရှိလာစေရန်။
၅	ပင့်ရှူဗီဇ သုံးသပ်ခြင်း	ကျေးရွာတွင်ရှိ [illegible] များ၏ အမျိုးသား / သမီး အခန်းကဏ္ဍ များ ကိုသိရှိလာစေရန်။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆက်ဆံပုံရေးဆွဲခြင်း။	ကျေးရွာတွင်းနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည် များ မည်သို့ ဆက်ဆံဆောင်ရွက် သည်ကို သိရှိလာစေရန်။
၇	ဦးတည်အုပ်စုများနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း။	ကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သော စိုက် ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး/ အခြားအသ မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ အချက်အခ များကိုသိရှိလာစေရန်။

20.2.2016

ဆေသာ (၈) အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံသုံးသပ်ချက်

အောင်ချမ်းသာ (၈) ဆေသာကျေးရွာသည် သမင်ကတုတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပါသည်။ မင်းတုန်းမြို့၏ မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး ၂မိုင်ခန့် ကွာဝေးပါသည်။ အိမ်ထောင်စု ၄၄ စု ရှိပါသည်။ မဟာလူမျိုးအိမ်ထောင်စု (၁၄)စု ၊ ကရှင်ချင်း အိမ်ထောင်စု (၁၈) စု ၊ ကရှင်ချင်းနှင့် မဟာရောနှော အိမ်ထောင်စု (၁၂) စု ရှိပါသည်။ အမျိုးသား ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၃၃) စုပြီး အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (၁၁) စု ရှိပါသည်။ လူဦးရေမှာ - အမျိုးသား ၇၂ယောက်နှင့် အမျိုးသမီး ၈၄ ယောက် စုစုပေါင်း ၁၅၆ ယောက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာကို ရေကြည်ချောင်း ရစ်ပတ်စီးဆင်းနေပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် ရေးတောင်တန်းနှင့် လယ်မြေ၊ ကိုင်းမြေများ ၊ မြောက်ဘက်တွင် မိုင်းကျောကျေးရွာ ၊ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ကျောက်ဖျာလည်ကျေးရွာ ၊ တောင်ဘက်တွင် သမင်ကတုတ်ကျေးရွာ ၊ တောင်ကုန်းတောင်တန်းများပေါ်များသည်။ အနောက်ဘက်တွင် တောင်ကုန်းတောင်တန်းများ သစ်တော ၊ ဝါးတောများရှိပါသည်။

အောင်ချမ်းသာကျေးရွာမှ အခြားကျေးရွာများသို့ သွားလာသောရာတွင် မြေသားလမ်းကိုသာ အသုံးပြုနေရပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီတွင်သာ ဆိုင်ကယ်၊ ကား စသည်တို့သွားလာနိုင်ပြီး မိုးရာသီတွင်မူ ခြေလျင်ခရီးဖြင့်သွားလာကြရပါသည်။ ချောင်းကို ဖြတ်၍ သွားလာရသောကြောင့် သွားလာရေး အလွန်ခက်ခဲပါသည်။

ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ စပါး၊ နှမ်း၊ မြေပဲ ၊ပဲမျိုးစုံ စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

သောက်သုံးရေအတွက် ချောင်းရေနှင့် စိမ့်စမ်းရေကို အသုံးပြုကြပါသည်။ စိမ့်စမ်းရေ ပေါ်များစွာ ရရှိပါသည်။ မိုးရာသီတွင်မူ ချောင်းရေနောက်၍ သောက်ရေအနည်းငယ် ခက်ခဲပါသည်။ ရွာ၏တောင်ဘက်တွင် စိမ့်စမ်းရေတွင်း ရှိပါသည်။

ရွာ၏အရှေ့ဘက်ထိပ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရှိပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့တောင်ဘက်တွင် အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်းရှိပြီး ကျောင်းသား/သူ ဦးရေ ၁၉-ယောက်ရှိပြီး ဆရာ ၁-ယောက် ဆရာမ-၁ ယောက် နှင့် သင်ကြားနေပါသည်။ သစ်သားကျောင်းဆောင် ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားနှင့် စာသင်ဆောင် မှာတ မရှိပါ။

အောင်ချမ်းသာကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု နည်းပါးသော်လည်း ကျေးရွာကို စနစ်တကျ အကွက်ချ၍ တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ရေမြေတောတော တို့နှင့် သာယာပျော်ဖွယ်ရှိပြီး တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ စုပေါင်းနေထိုင်လျက်ရှိကြပါသည်။

လေသာ ကျေးရွာ ၁၅.၁.၂၀၁၇

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

လူနေမှု အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု
အဆင်ပြေ	လေးပင်သွပ်မိုး ပျဉ်ကာအိမ်၊ လယ် ၅-၈ ကေ ကိုင်း ၅-ကေ၊ လှည်း၊ နွား၊ ကျွဲ၊ လယ်ထွန်စက် ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ တီဗွီ၊	၁၆
အလယ်အလတ်	လေးပင်သွပ်မိုး ပျဉ်ကာအိမ်၊ လယ် - ၃ ကေ ကိုင်း ၂ ကေ၊ လှည်း၊ နွား၊ ကျွဲ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ တီဗွီ	၁၅
သာမန်	သုံးပင်အိမ်၊ နွား ၊ ကျွဲ၊ ကိုင်း ၁ ကေ လယ် ၂ ကေ၊ ဖုန်း၊ တီဗွီ	၁၃

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - [illegible] များ အားလုံး

မကွေး တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးမြို့နယ်၊ သာမင်တောက်အုပ်စု၊ ဖေသာ (ခ) အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ၏ ဥက္ကာခနု ကြံ့ယာဝ မှ သုံးသပ်ချက်များ

ရက်စွဲ - ၁၅.၁.၂၀၁၇

နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ဖေသာ (ခ) အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်မှာ လယ်၊ ကိုင်းကျွန်း ဖြစ်သည်။ အသင့်ပြေသော မိသားစုမှာ လေးပင် သွပ်မိုး ပျဉ်ကာ အိမ်၊ လယ် - ၅ဧက၊ ကိုင်း ၅-ဧက၊ လှည်း၊ နွား၊ ကျွဲ၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ တီဗွီ တို့ ကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အလယ်အလတ် မိသားစု မှာ လေးပင် သွပ်မိုး ပျဉ်ကာ အိမ်၊ လယ် ၃-ဧက၊ ကိုင်း ၂-ဧက၊ လှည်း၊ နွား၊ ကျွဲ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်းနှင့် တီဗွီ တို့ ကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ သာမန် မိသားစု မှာ သုံးပင်အိမ်၊ နွား၊ ကျွဲ၊ ကိုင်း ၁-ဧက၊ လယ် ၁-ဧက၊ ဖုန်း၊ တီဗွီ တို့ ကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

- ဖေသာကျေးရွာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း၊ မိုးရာသီတွင် ချောင်းရေကြီးခြင်းကြောင့် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း၊ ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း၊ စာကြည့် တိုက် မရှိခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီး မရရှိခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ဇယားအဆေး တက်ရောက်သူစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - သာမင်တောင်

ကျေးရွာအမည် - ဆေသာ.

ပုံးပေါ်ဝင်ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (   ) + မ (   )

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - နိုဆုံသိန်း

ရက်စွဲ - ၁၄.၁.၂၀၁၇

အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး + အမျိုးသား
အပ်ချုပ်	လက်ထွန်၊ လယ်ထွန်စက်	ဆိုင်ကယ်
ယက်ကန်း		ရေတွင်း
		ချောင်း
		လယ်၊ ကိုင်း
		လှည်း ၊ နွား ၊ ကျွဲ
		သစ်တော
		တောင်ယာ
		ဘာသာကျောင်း
		ဘုန်းကြီးကျောင်း
		လမ်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

အသုံးပြုသော တက်ရောက်သူများ အားလုံး

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ သမင်ကောက်ဂုဏ်ရ ၊ ဆေးသာ(မ)
အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် အသုံးချမှု ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ
ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ - ၁၅.၁.၂၀၁၇

နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျော

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ သမင်ကောက်ဂုဏ်ရ၊ ဆေးသာ ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်အပေါ် အသုံးချမှု ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာမှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ဆိုင်ကယ်၊ ရေတွင်း ၊ချောင်း ၊ လယ်၊ တိုင်း၊ လှည်း၊ နွား၊ ကျွဲ၊ သစ်တော၊ တောင်တန်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၊လမ်းတို့ကို အသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသားများသည် လယ်ထွန်ခြင်းနှင့် လယ်ထွန်စက်ကို အသုံးပြု ရှုပေတိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အပ်ချုပ်စက်နှင့် ယက်ကန်းကို အသုံးပြုကြသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

- အရင်းအမြစ်များ ရှိသော်လည်း အရင်းအမြစ် အပေါ် အသုံးပြု နိုင်သော ပဋ္ဌည်းမရှိခြင်းဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအားလုံး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးခံသိန်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - သမင်ကောက်

ကျေးရွာအမည် - စလေသာ

ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (   ) + မ (   )

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဇော်ဦး

ရက်စွဲ - ၁၅.၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာရာသီဥတုပြ ပြက္ခဒိန်

လ / အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတု												
ပွဲတော်	သင်္ကြန်ပွဲ	ညောင်ရေသွန်းပွဲ	–	ဝါဆိုပွဲ	–	–	မီးထွန်းပွဲ	ကထိန်ပွဲ	–	–	ထမနဲပွဲ	–
ကျန်းမာရေး	–	–	–	–	–	–	ဖျားမှုများ	ဖျားမှုများ	နှာစေး ချောင်းဆိုး	–	–	–
စိုက်ပျိုးရေး	ပဲသိမ်း	နှမ်းကြဲ ပဲဆိုင်စိုက်	နှမ်းကြဲ ပဲဆိုင်စိုက်	သပယ်စိုက် ပေါင်းရှင်း	သပယ်စိုက် ပေါင်းရှင်း	နှမ်းသိမ်း	ပဲမျိုးစုံ ကုလားပဲ စိုက်	ပဲမျိုးစုံ ကုလားပဲ စိုက်	စပါးသိမ်း	ဆပါးခြံ ပဲဆိုင်ရုံ သိမ်း	ပဲမျိုးစုံ သိမ်း	ပဲမျိုးစုံ သိမ်း
ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ	/ oo	/ o	/ o	/ o	/ o	ooo / oo	ooo / oo	ooo / oo	ooo / oo	ooo / oo	ooo / oo	ooo / o
ရေရရှိမှု	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	သင့်	သင့်	မကောင်း	မကောင်း	မကောင်း	မကောင်း	မကောင်း	မကောင်း	မကောင်း	သင့်	သင့်	သင့်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ သမင်ကောက်ဟုပ်ရွာ၊ ပေသာကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ - ၁၅.၂.၂၀၁၇

နေရာ- ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ သမင်ကောက်ဟုပ်ရွာ၊ ပေသာ ကျေးရွာတွင် ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ပေါင်းသုံးသပ်ချက်ကို ဆွေးနွေးကျင်းပခဲ့သည်။ ပေသာကျေးရွာတွင် ရွာသူ/သားများ၏ အလုပ်အကိုင်မှာ လယ်၊ ကိုင်းကျွန်း နှင့် ယာ တို့ကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်၊ ယာ မြေကို (၃၁) ဧကလောက် လုပ်ကိုင်ပြီး (၁၃) ဧကမှာ သာမာန် လက်လုပ်လက်စားများ ဖြစ်ကြသည်။

ရာသီဥတု

- တပို့တွဲ၊ တပေါင်း နှင့် တန်ခူးလများတွင် ပူပြင်းသည်။ ကဆုန် နှင့် နယုန်လတွင် မိုးတစ်ပြေည် နေပူတစ်ပြေည် ဖြစ်နေသည်။ ဝါဆို နှင့် ဝါခေါင်လများသည် မိုးများသော လများဖြစ်သည်။ တော်သလင်း နှင့် သီတင်းကျွတ်လများသည် နေပူချိန် ပျော့၍ မိုးအနည်းငယ်ရွာတတ်သည်။ တန်ဆောင်မုန်းမှ ဖာလ္ဂုန် လအထိ ဆောင်းရာသီဖြစ်သောကြောင့် အေးသည်။

ပွဲတော်

- တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်၊ တန်ဆောင်မုန်းတွင် ကထိန်ပွဲ နှင့် တပို့တွဲလတွင် ထမနဲပွဲ စသည်တို့ကို ရာသီအလိုက် ပြုလုပ်ကြသည်။

စိုက်ပျိုးရေး

ပဲ၊ ကုလားပဲ၊ နှမ်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ စပါး၊ ပဲချိုးစုံ တို့သည် ရာသီနှင့် ကူ ကိုက်ညီအောင် စိုက်ပျိုး၍ အချိန်မှန် ရိတ်သိမ်းကြလေ့ရှိသည်။

အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု

- တန်ခူး၊ တပို့တွဲ နှင့် တပေါင်းလများသည် အလုပ်သိမ်းချိန် ဖြစ်၍ အလုပ်ရှားပါးသည်။ ဝါဆိုမှ ဖာလ္ဂုန် အထိ လများသည် စိုက်ပျိုးချိန်၊ ပျိုးကြဲချိန် ဖြစ်သောကြောင့် အလုပ်အကိုင် များပြားသည်။

ကျန်းမာရေး

- သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်းမုန်းနှင့် နတ်တော်လများ၏ ရာသီအကူး အပြောင်း အချိန်များတွင် ရာသီဖျားခြင်းနှင့် နှာစေး ချောင်းဆိုးခြင်းများ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။

ဝင်ငွေထွက်ငွေ

- တန်ခူးမှ ဝါခေါင်လအထိတွင် အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းချိန် ဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေမရှိဘဲ ထွက်ငွေသာရှိသည်။ ကျန်လများတွင် ထွက်ငွေထက် ဝင်ငွေပိုများသည်။

ရေရရှိမှု

- ဆယ့်နှစ်ရာသီလုံး ရေပေါများပါသည်။ (ရေပိုက်သွယ်ထားသောကြောင့်)

ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများလုံး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမောင်ပြို

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - သာမင်တကျက်

ကျေးရွာအမည် - ဆလာသာ (၁) ကောင်းချမ်းသာ.

ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးခံသိန်း ၊ ဒေါ်မြတေး

ရက်စွဲ ၁၅-၁-၂၀၁၇

ပင့်ကူအိမ်ပုံသုံးသပ်ခြင်း (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)



မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ မင်းတုန်းမြို့နယ် ၊ သာမင်ကောက်အုပ်စု ၊ ဆေးသာကျေး ရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၁၅.၁၀.၂၀၁၇

နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျေ

သာမင်ကောက်အုပ်စု ၊ ဆေးသာ ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို ကျေးရွာဘုန်းတော် ကြီးကျောင်းတွင် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့သည်။ အမျို သားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေသုံးသပ်ချက်များကိုလည်း အပြန်အ လှန်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ ၏ ကဏ္ဍအခြေအနေသုံးသပ်ချက် များကို ခေါင်းစဉ် (၁၀) ခု ဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ (၁) ဝင်ငွေ (၂) အိမ် ထောင်စုအပေါ် ဂရုစိုက်မှု(၃)အိမ်မှုကိစ္စ (၄)ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု (၅)ပ ညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု (၆) လူမှုရေးလုပ်ငန်းအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ နိုင်စွမ်း (၇) အရင်းအမြစ်အပေါ် အသုံးချနိုင်မှု နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု (၈) မှုရေးတွင် ပါဝင်မှု (၉) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း (၁၀) ဦးဆော မှုတို့ ဖြစ်သည်။

ဆေးသာကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီး များ အိမ်ထောင် စုအပေါ် ဂရုစိုက်မှု ၊ အိမ်မှု ကိစ္စ တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသား များထက် ပိုလုပ်ဆောင်မှု ရာခိုင်နှုန်းပိုများသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှုနှ လူမှုရေးတွင် ပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး အတူညီမျှမှုရှိသည (၁)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၉) နှင့် (၁၀) ခေါင်းစဉ်များတ အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက် လုပ်နိုင်စွမ်း ရာခိုင်နှုန်းပိုများ သည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

အမျိုးသမီးများပညာတတ်နည်းပါးခြင်း ၊ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန်အလု ရှားပါး ၊ ဗဟုသုတပေးသောရန် စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း ၊ စိတ်စွမ်းရည်မြှ တင်ပေးသည့် သင်တန်းများ မရှိခြင်း။

ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူ – အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများလုံး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ – ဦး စံသိန်း ၊ ဒေါ် မြဝေး

လူထုဗဟိုပြု မြိမ်တိုင်

ရက်စွဲ - 15.7.2017

အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ (ဇော်) ဇလဘာ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ

ကျေးရွာရှိအဖွဲ့များ

1. ရပ်ရွာစာရေး
2. ကျောင်းကော်မတီ
3. နာယက
4. ဇါလပက
5. မိခင်ကလေး
6. Save the children

ပြင်ပ

1. အာရှကိုသားဖွ
2. မြို့နယ်ဆေးရုံ
3. သစ်တော
4. ရဲ
5. ပညာရေး
6. ကျန်းမာရေး
7. Save the Children
8. ပါတီများ

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ

1. ဦးဝေအောင်
2. ဦးမိုးညို
3. ဦးဝေအောင်ဦး
4. ဦးမြင့်ဝေ
5. ဦးကျော်ဦး
6. ဦးအုန်းဝင်း
7. ဦးအောင်ကို
8. ဦးဝင်းအောင်
9. ဦးထွန်းအောင်
10. ဦးစစ်
11. ဦးခင်သိန်း
12. ဒေါ်ပန်းကြည်
13. ဒေါ်ဝင်းမာလေး
14. ဒေါ်ထားဝေဦး
15. ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း
16. ဒေါ်ငွေငွေကို
17. ဒေါ်သိန်းကြည်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ သာဓကကုက်ရုပ်ရွာ၊

ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုပုံဖော်သည့်ချက်များ

နေ့စွဲ - ၁၅.၁၁.၂၀၁၇
နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ သာဓကကုက်ရုပ်ရွာ၊ ဆိုသောကျေးရွာတွင် ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ လူထုမဟိုင်ရ စီမံကိန်း၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ နှယက၊ ကြွေးမြီကျ၊ သမဝါယမ၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး၊ Save the Children နှင့် ပါတီများတို့ဖြစ်ကြပါသည်။

ယင်း(ဖော်) ခေါင်းချုပ်သော ကျေးရွာတွင် အဖိတ မိုးမြို့ လှမ်းဆက်သွယ်သော အဖွဲ့အစည်းများမှာ လူထုမဟိုင်ရ စီမံကိန်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ဓါတ်ပုံအဖွဲ့နှင့် Save the children တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ကျန်အဖွဲ့များသည်လည်း ကျေးရွာ မြို့တိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများသည်ကျေးရွာ မြို့တိုးတက်ရေးအတွက်ကာ ရွာလူထုနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြပါသည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ -

ဦးဘစေ	ဦးထွန်းအောင်	ဒေါ်သိန်းကြည်
ဦးမိုးညို	ဦးဝဇ	
ဦးမောင်နီ	ဦးဝံသိန်း	
ဦးမြို့ဝင်	ဒေါ်ပန်ကြည်	
ဦးကျော်ဝိုး	ဒေါ်ဝင်းမာလေး	
ဦးဆန်းဝင်း	ဒေါ်သရေနီ	
ဦးစောင်ရ	ဒေါ်စန်းတင်ဝင်း	
ဦးဖေငံးအောင်	ဒေါ်ငွေးငွေးရီ	

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ သမင်ကတုတ်အုပ်စု၊ ဈေးသာ (ခ) အောင်ချမ်းသာကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် အခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်များ

ဈေးသာ (ခ) အောင်ချမ်းသာကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၄၆) အိမ်ခန့် ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ အဓိက စိုက်ပျိုးသောသီးနှံများမှာ စပါး၊ နှမ်း၊ မြေပဲ၊ ကုလားပဲ နှင့် ပဲမျိုးစုံ တို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ လယ်၊ ယာ၊ ကိုင်း ပိုင်ဆိုင်မှု အပေါ် အခြေခံပြီး လူတန်းစား (၃) မျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်။

(လယ်၊ ယာ၊ ကိုင်း) ကို ၄ဧက နှင့် ၅ဧက အကြား ပိုင်ဆိုင်သူများကို တောင်သူကြီးဟု သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ခြေ (၁၃) အိမ်ရှိသည်။

(လယ်၊ ယာ၊ ကိုင်း) ကို ၃ဧက နှင့် ၄ဧက အကြား ပိုင်ဆိုင်သူများကို တောင်သူလတ်ဟု သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ခြေ (၆) အိမ်ရှိသည်။

(လယ်၊ ယာ၊ ကိုင်း) ကို ၁ဧက နှင့် ၃ဧက အကြား ပိုင်ဆိုင်သူများကို တောင်သူလေးဟု သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ခြေ (၈) အိမ် ရှိသည်။

(လယ်၊ ကိုင်း) မရှိသော သူများ လက်လုပ်လက်စားအိမ်ခြေ မှာ (၁၉) အိမ် ရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း နှင့် ပတ်သက်၍ တောင်သူများ နှင့် လယ်၊ ကိုင်း မရှိသောသူများ ရင်ဆိုင်နေကြရသော အခက်အခဲများမှာ-

- မိုးလေဝသ မကောင်းခြင်း (ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ခြင်း)
- သီးနှံများ အထွက်နှုန်း နည်းလာခြင်း။
- သီးနှံများ ဈေးနှုန်း မကောင်းခြင်း။
- လယ်၊ ကိုင်းများ ထွန်ရန် အတွက် စက်ယန္တရားများ ရှားပါးနေခြင်း
- မျိုးကောင်းများ ဝယ်ယူရန် အရင်းအနှီး မရှိခြင်း။
- အရင်းအနှီး မရှိသောကြောင့် မြေဩဇာ များ ဝယ် မသုံးနိုင်ခြင်း။
- လုပ်သားများ ရှားပါးခြင်း။

ငွေးအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းရာတွင် မိမိကျေးရွာတွင်းအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်းကြောင့် တချို့မှာ နိုင်ငံခြားသို့ သွားကြရပါသည်။ လူငယ်အများစု ထိုင်း၊ မလေးရှားသို့ သွားကြသည်။ နိုင်ငံခြားသို့ သွားရာတွင်လည်း အရင်းအနှီး မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာရှိ ပြေလည်သူများထံမှ ငွေတိုးကို ၅ ကျပ်တိုး (သို့) ၈ ကျပ်တိုးဖြင့် ချေးယူ၍ သွားကြရပါသည်။ တစ်ချို့မှာ အသိပညာ နည်းပါးခြင်းကြောင့် လိမ်လည်မှုများ ခံရတတ်ကြသည်။ တချို့မှာ အဆင်မပြေသောကြောင့် မိမိရပ်ရွာသို့ ပြန်လာကြရသည်။ ချေးထားသောအတိုးများမှာလည်း အတိုးပေါ် အတိုးဆင့်၍ အကြွေးသံသရာလည်နေကြပါတော့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်လာသောအခါ မိသားစုအတွင်း လူမှုရေးဘဝများ အဆင်မပြေ ဖြစ်လာခြင်း၊ မိမိတို့၏ ကလေးများပညာရေးကို ဆက်မထောက်ပံ့နိုင်တော့သဖြင့် ကျောင်းထုတ်လိုက်ရခြင်းများ ဖြစ်လာပါသည်။ ကျောင်းထုတ်လိုက်ရသော ကလေးများမှာလည်း ကျေးရွာတွင်းအလုပ်အကိုင်မရှိသောကြောင့် နောက်ဆုံး၌ ဝင်ငွေရရန်အတွက် နိုင်ငံခြားသို့ ပင်ထွက်ခွာကြရသည်။ ကျေးရွာတွင်လည်း ပညာမတတ်သောသူများ တဖြည်းဖြည်း များလာကြသည်။

ထို့ကြောင့် ကျေးဒေသသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် ကျေးရွာများတွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သော နည်းပညာ သင်တန်းများချပေးခြင်း၊ ကျေးဒေသ ၊ ကျေးမြေအသီး ရှာနှင့် ကိုက်ညီသည့် သီးနှံများကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ လယ် ကိုင်း မရှိသောသူများ လက်လုပ်လက်စား ဖိတ်တောင်သူများအတွက် စိုက်ပျိုးရေး ချေးငွေများ ရရှိပြီး ပိုမိုအဆင်ပြေလာပြီး ကျေးရွာတွင်လည်း အလုပ်အကိုင်များ ရရှိလာနိုင်ပါသည်။

"မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း"

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသောဒေသဖြစ်သောကြောင့် လယ်၊ ကိုင်းများ ထွန်ယက်ရာတွင် ကျွဲ နှင့် နွားကို စီးပွားဖြစ်မွေးမြူကြ၍ အများစုမှာ နိုင်းခေရန်သက်သက်သာ မွေးမြူကြ

ပါသည်။ ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ တို့ကိုလည်း အိမ်ပွားဖြစ် မွေးမြူကြသော် တစ်နိုင်တပိုင်သာ မွေးမြူကြသည်။ မိသားစု အားသုံးရန် အတွက်သာ မွေးမြူကြသည်။

လက်လုပ်လက်စား မိသားစုများ အတွက် မွေးမြူရေး နည်းစနစ်များ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ လယ်ယာ ကိုင်းမရှိသော သူများ အတွက် မွေးမြူရေး ငွေများ ရရှိပါက မိသားစုများ အတွက် ဝင်ငွေများ တဖက်တစ် လမ်းက ရရှိပြီး ပိုမိုအဆင် ပြေလာနိုင်ပါသည်။

" ပညာရေး "

ကျေးရွာတွင် မူလတန်းသာရှိပြီး မူလတန်း (၄) တန်းအထိ အောင်မြင်ပြီးသွားပါက တိုင်တားသို့ သွားတေး ကြရပါသည်။ တိုင်တားတွင် မိမိကျောင်းသားများအတွက် ဘော်ဒါဖိုး ရခြင်း၊ ထမင်းချက်၊ ဟင်းချက်ဖိုး ရခြင်း များကြောင့် ဝင်ငွေ ကုန်ကျမှု များပါသည်။ ကျေးရွာ လက်လုပ်လက်စား မိသားစု များမှာ ငွေကြေး မတတ်နိုင်သောကြောင့် မိမိတို့၏ ကလေး များကို ကျောင်းထုတ်လိုက်ရပါသည်။ တချို့ မိသားစုမှာ အဆင်ပြေ၍ (သို့) မိမိတို့၏ ဆွေမျိုးအကူအညီဖြင့် မင်းတုန်းမြို့တွင် ထားချင် သော်လည်း မြို့နယ် ပညာရေး မှူးမှ ခွင့်မပြုသဖြင့် ထားချင်သော နေရာတွင် ထားမရခြင်းကြောင့် လည်းခက်ခဲနေပါသည်။ မိမိရွာနှင့် ဝေးကွာနေသော ကြောင့် မိုးရာသီတွင် ကျောင်းသား/သူများ သွားလာ ရေးလည်းခက်ခဲ နေပါသည်။

" ကျန်းမာရေး "

ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေး ဆေးပေး ခန်းမရှိခြင်း၊ အသိပညာနည်း ပါးခြင်း၊ ဆေးအရောင်းဆိုင်များမရှိ ခြင်း တို့ကြောင့် အရေးပေါ် ကျန်းမာ ရေးအခြေအနေ များပေါ်ပေါက်လာလျှင် တိုင်တား သို့သွားကြရပါသည်။

နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတွင် အဆင်ပြေသော်လည်း မိုးရာသီတွင် လမ်းပမ်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှုကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်မှုများ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။

ထိုအခက်အခဲများ ကျဆင်းလျော့နည်းလာစေရန် ကျေးရွာများတွင် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းများ ထားရှိ၍ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနှင့် လုံလောက်အောင် ဆေးဝါး ကိရိယာများ ချပေးပါက နှစ်တိုင်း ရင်ဆိုင်နေရသော ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ လျော့နည်းလာမည် ဖြစ်ပါသည်။

“ အခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ ”

ကျေးရွာရှိ လူငယ်များအတွက် (အင်ဂျင်ပြင်၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်) အမျိုးသမီးများ အတွက် စက်ချုပ်သင်တန်း၊ အခြား အမျိုးသမီးများ နှင့်သက်ဆိုင်သော သင်တန်းများ၊ ကျေးရွာ အနီးနားတွင် ဝါးများပေါ များသောကြောင့် ဝါးကုန်ချော ထုတ် (ဥပမာ - ခြင်း၊ တောင်း၊ ဦးထုပ်) ရက်ခြင်း သင်တန်းများ ချပေးမည်ဆိုလျှင် ဝင်ငွေများ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ရကာ လူသားအရင်းအမြစ် ဆုံးရှုံးမှု ကိုလျှော့ ချလာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

လေသာ (၃) နောင်ချမ်းသာ

၁၆.၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ
၁။ ဦးခင်သိန်း
၂။ ဒေါ်မြအေး

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၁။ ဦးပေါ်ဦး
၂။ ဒေါ်ခင်ခင်သင်း
၃။ ဒေါ်ဝင်းမာလေး

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ် ကော်မတီ
၁။ ဦးမြင့်ဝင်း
၂။ ဒေါ်သိန်းကြည်
၃။ ဦးအောင်ကျော်

လည်ပတ်ငွေ ရပြန် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ
၁။ ဦးအောင်ကြူ
၂။ ဒေါ်ကြည်သန္တာ
၃။ ဦးအောင်ဦး

စာရေး၊ ငွေထိန်း
၁။ ဦးဝင်းအောင်
၂။ ဒေါ်ပန်းကြည်

ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေးမှူး
၁။ ဒေါ်သရက်ဦး

ပေါင်းအဖွဲ့ ပြောဆိုခြင်း ကြားရေး
၁။ ဦးဒုန်းဆွေ
၂။ ဒေါ်မွေးဦး

၈

အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အားပိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးနေပုံ

အမျိုးသားများပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အားပိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးနေပုံ

အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အားဆွေးနွေးနေပုံ

အမျိုးသားတစ်ဦးမှ ရာသီခွင်ပြဇယားကို ရှင်းပြနေပုံ

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။					
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးကျော်မိုးလင်း		ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉.၇၈၆၅၄၈၄၆၆		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဇော်မြင့်	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် မင်းဘူး		ကျေးရွာအုပ်စု သမင်တောကျ	ကျေးရွာ	လေသာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အရှိုချင်း	၁၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၅
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၁၈	ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစု (၃) -------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော ချင်း+ဗမာ	၁၁	ဘာသာရော -----------	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂ → ကျား၁+မ၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	ကျား + မ = ပေါင်း ၁ + ၉ = ၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)--အရှိုချင်း	၃၂	၃၆
လူမျိုးစု (၂)----ဗမာ	၂၆	၂၇
လူမျိုးစု (၃)---ချင်း+ဗမာ	၂၀	၂၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၇	၁၁

ကျား + မ = ပေါင်း
၇၈ + ၈၆ = ၁၆၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐

အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
						အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ ၁ ဦး	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလု	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) (လူသွားလမ်း) အခြား ________________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၉ /မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်)/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/(ခြေလျင်)/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/(ခြေလျင်)/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --------------------------------

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the Children

(၂) ----------------------------------

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန GAD မှ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း ရှိပါသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	ဦးကျော်စိုးလင်း		
	လက်မှတ်	ကျော်စိုး	နေ့စွဲ	၁၅.၁.၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	ဦးဝေအောင်မြင့်		
	လက်မှတ်	[illegible]	နေ့စွဲ	၁၅.၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဇော်မြင့် ၊ ဒေါ်ခင်စန္ဒာ			
နေ့စွဲ ၁၆.၁.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် မြင်းခြံ	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ လေသာ (၁) [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀၁၇	၁၅.၁.၂၀၁၇	၂၃	၁၁	၃၄	[illegible]-၁၈ | ဗမာ-၁၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၁.၂၀၁၇	၁၆.၁.၂၀၁၇	၁၈	၉	၂၇	[illegible]၁၈ | ဗမာ-၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၂၀၁၇	၂၄.၁.၂၀၁၇	၁၉	၇	၂၆	[illegible] | ၇ ဗမာ- | ၁၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖေါ်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						|
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						|

၃၃

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						– –
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						– –
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						– –
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						– –
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						– –
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						– –
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						– –
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						– –

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးအောင်မြင့် ၊ ဒေါ်ခင်ဝေရွှေ		
နေ့စွဲ	၁၆.၁၂.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် မင်းဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု သမင်ကတော	ကျေးရွာ တောသာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		**အမျိုးသမီး** အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းသွားလာရ ခက်ခဲသော ကြောင့် ထွက်ကုန်များ ဈေးကောင်း မရခြင်း	၁	ချောင်းရေနှင့် ရွှံ့နွံများကြောင့် သွားလာရခက်ခဲ
၂	ချောင်းရေများချိန်တွင် လယ်ယာ သို့ သွားရန် ခက်ခဲ	၂	မိခင်နှင့် ကလေးများ အတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ရယူရန် ခက်ခဲ
၃	အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ နည်းပါး၍ ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျ	၃	ကျောင်းဝေးကွာနေ၍ ကျောင်းသား/သူများ ပညာသင်ရန် ခက်ခဲ
၄	ဆေးဝါးကုသမှု ခက်ခဲစွာ သွားလာရခြင်း	၄	ကျေးရွာလူထု အသိဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း
၅	သောက်သုံးရေ မသန့်ရှင်းသဖြင့် ကျန်းမာရေးခက်ခဲ	၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာသို့အဝင် လမ်းကောင်းလျှင် စီးပွားရေး တက်မြောက်မည်	၁	လမ်းကောင်းလျှင် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးလာမည်
၂	လယ်ယာကိုင်းသို့ လွယ်ကူစွာ သွားလာနိုင်ရန်	၂	ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လွယ်ကူစွာ ရရှိရန်
၃	အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ တိုးပွါး၍ လူနေမှုအဆင့် မြင့်လာမည်	၃	စိတ်ချလုံခြုံစွာ ပညာသင်နိုင်ရန်၊ ပညာတတ် တိုးပွါးရန်
၄	ဆေးဝါးကုသမှု လွယ်ကူ၍ ကျန်းမာရေး ကောင်း	၄	အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ တိုးပွါးလာရန်
၅	ရေကြောင့် ဖြစ်ပွါးတတ်သော ရောဂါများမှ ကာကွယ်နိုင်မည်	၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မြေသားလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၈၅၀၀,၀၀၀/-	၁၆၄
၂	ချောင်းကူးတံတား	" + "		၁၆၄
၃	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	" + "		၁၆၄
၄	စာကြည့်တိုက်	" "		၁၆၄
၅	ရေရရှိရေး	အမျိုးသား		၁၆၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ဘောလေးအုန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၆၇
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးခင်သိန်း--- လက်မှတ် ---[signature]--- နေ့စွဲ ---၁၆.၁.၂၀၁၇---

ပုံစံ ၁ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးအောင်မြင့် ၊ ဒေါ်ခင်ဝေထွန်း	
ရေးထွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☒စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - မကွေး ; မြို့နယ် - ဇင်းတုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု - သံခင်ကတော့တ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
သံခင်ကတော့တ်	မြေသားလမ်း ပေါ်တွင် ရေကျော်ဖြတ်လုပ်ခြင်း	၁၃၀၀'x၁၀'x၁' ; ၁၅'x၅'x၅'	၃၆၂	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ	၇,၅၀၀,၀၀၀				
ရေပူ	မြေသားလမ်း ပေါ်တွင် ရေကျော်ဖြတ်လုပ်ခြင်း	၁၁၀၀'x၁၀'x၁' ; ၂၂'x၅'x၅'	၁၆၄	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ	၇,၅၀၀,၀၀၀				
၀န်းဝါ	မြေသား လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	၁၄၀၀'x၁၅'x၁'	၈၈၅	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ	၄,၅၀၀,၀၀၀				
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ					
				☐ ကျား ☐ မ					

ပထမ အကြိမ်မြောက် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး

အချိန် - နံနက် ၉း၀၀ မှ ညနေ ၄း၀၀ ထိ
နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
အုပ်စု - ဘုမင်းကတုတ်

ရက်စွဲ - ၁၆.၁၀.၂၀၁၇
ကျေးရွာ - ဗလာသာ (သို့) အောင်ချမ်းသာ

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက် - စီမံကိန်း ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းအကြောင်းဆွေးနွေး ရန်နှင့် ရေတာရှည် ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ရန်၊ ဖူမူဆန်း စစ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန်။

ဦးကျော်မိုးဝင်း - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင် ပေးကြရန်၊ ဒီနှစ် စီမံကိန်း ရွာလည်းတက်ကြွစွာပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြရန် ပြောကြားခြင်း။

ဦးအောင်မြင့် - စီမံကိန်းအကြောင်း ဆက်လက် ပြောကြားခြင်း။

ကျေးရွာသူ/သားများ - ဖူမူဆန်းစစ်ခြင်းအား အဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေးခြင်း၊ တင်ပြခြ
- ပင့်ကူအိမ်ပုံဖြင့် သုံးသပ်ခြင်း ကျား/မ
- ရာသီဥတုပြက္ခဒိန်
- အရင်းအမြစ်မြေပုံ
- ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
- အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ။
- အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ဒေါ်သီတာ - ကျေးရွာမှ ဆွေးနွေးတင်ပြမှုများအား ပြန်လည်အနှစ်ချုပ် ပြောကြားခြင်း

ပူးပေါင်းမှု ဖြစ်စဉ်ပုံကောက်နှုန်း

ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးရွာ - ဗေသာ (သို့) အောင်ချမ်းသာ

အုပ်စု - သာစဉ်ကတုတ်အုပ်စု

နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၂၃)
မ (၁၁)
ပေါင်း (၃၄)

နေ့စွဲ - ၁၅.၁.၂၀၁၇
အချိန် - နံနက် ၉း၀၀ မှ
ညနေ - ၄း၀၀ ထိ

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက် - ကျေးရွာ၏ တောင်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရန်၊ ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ မှန်းချက်များ ဖော်ထု[...] ရန်။

ဦးကျော်မိုးဝင်း - ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အလိုအပ်ဆုံးအရာများကို ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ပေးကြရန်နှင့် တက်ညီလက်ညီ ပူ[...] ပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြရန် ပြောကြားခြင်း။

ဒေါ်ရင်ဝေထွန်း - ကော်မတီများ၏ ကျင့်ဝတ်နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများအား ပြော[...] ကြားခြင်း။

ကျေးရွာသူ/သားများ - ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း။
ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး အဆင့်များ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ပြဿ[...] နာ သစ်ပင် ဖြင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၁) ဆွေးနွေးအဖြေရှာခြင်း။

ဦးအောင်မြင့် - ကျေးရွာမှ ရွေးချယ်ထားသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြ[...] သော ရေသောက်ကန် ပြုပြင်ခြင်းအား အောင်မြင်အော[...] အရည်အသွေးပြည့်မီအောင် ဆောင်ရွက်ကြရန် [...] နှစ်ချက် ပြောကြားသွားခြင်း

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးရွာ - သမင်ကတုတ် နေ့စွဲ - ၂၄.၁၀.၂၀၁၇

ရပ်စု - သမင်ကတုတ်

နေရာ - ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အချိန် - နံနက် (၁၀:၀၀) မှ (၁၂:၀၀) ထိ

အကြောင်းအရာ - တတိယအကြိမ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ (၅) ရွာရပ်စု အစည်းအဝေး ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း

ဥက္ကဋ္ဌ
ဦး စံသိန်း (ကျား)
ဒေါ် မြင့်ခိုင် (မ)

ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ
ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးကျော်အောင်
စာရင်းကိုင် - ဦးတာရွှေ
ငွေကိုင် - ဒေါ် မြအေး

တုံ့ပြန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ
ဦးထွန်းရွှေ
ဒေါ်ငွေရီ
ဦးဟန်ကြည်
ဒေါ်ပုရိုး
ဦးလှရွှေ
ဒေါ်လှလှရီ
ဦးဆိုမင်း
ဒေါ်ပရိုး
ဦးဘုန်း
ဒေါ်စန်းစန်းအေး

အဖွဲ့ဝင်
ဦး ဆန်းအောင်
ဦးလှအောင်
ဒေါ်သာစိန်ဦး
ဦးလှလှ
ဦးခင်မောင်လွင်

ဆွေးနွေးချက် - ဒုတိယနှစ် ဘဏ္ဍာကာလမှ ရှူ့ဒါနီးဆောက်ပ် သော
သိန်း (၂၂၀) ကို ဘယ်လို ခွဲယူမလဲ
ပထမနှစ်ကလိုပဲ လုပ်ငန်းအလိုက် ရှုတည်ပြီ ခွဲဝေမည်
ဟု ဆွေးနွေး

- လုပ်ငန်းနှင့် အသေးသုံး ငွေများ အကြောင်း ရှင်းပြ။
- ပထမနှစ်တွင် ပိုသော အသေးသုံး အား လုပ်ငန်းတို့တွင် လိုက်၍ သလို သုံးစွဲ သွားမည်ဟု ဆွေးနွေး။

ဆုံးဖြတ်ချက်

- အားလုံးသဘော တူညီမှု ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
- ပထမနှစ်လိုပဲ လုပ်ငန်း အပေါ် မူတည်ပြီး ခွဲဝေ မည်ဟု ဆုံးဖြတ် ခဲ့ပါသည်။
- ကုန်ကျငွေကို အချိုးကျ ခွဲဝေမည်ဟု ဆွေးနွေး
- ပထမနှစ်တွင် ပိုသော အသေးသုံး အား လုပ်ငန်းသုံး တွင် အင်ဂျင်နီယာ၏ ထွက်ချက်မှုအတိုင်း လိုသလို သုံးစွဲ မည်။ ပထမနှစ်တွင် အသေးသုံးငွေ က (ရှ) ရှာကော်မတီ သဘော တူညီမှု ဖြင့် သုံး စွဲရန်
- (၂၀၁၈) တွင် အသေးသုံး သုံး ပြီး ပိုငွေအား မြန်စပ်ရှ လုပ်ငန်းသုံး တွင်ပြန်သုံးရန် လုပ်ငန်း သုံးတွင် ပြန်သုံး ရန်သဘောတူညီကြောင်း ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍ	အမှတ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးမလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) လုပ်ရ	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အဦး	၁	မြေသားလမ်းပြုပြင်ရန်။	ကျား+မ		
	၂	ချောင်းကူးတံတားတည်ဆောက်ရန်။	ကျား+မ		
	၃	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရန်။	ကျား+မ		
	၄	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန်	ကျား+မ		
	၅	ရေရရှိရန်	ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း		စိုက်ပျိုးရေး			
	၁	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်	ကျား+မ		
	၂	လုပ်သားရှားပါး	ကျား+မ		
	၃	နည်းပညာ	ကျား+မ		
	၄	ဈေးကွက်	ကျား+မ		
	၅	အရင်းအနှီး	ကျား+မ		
		မွေးမြူရေး			
	၁	နည်းပညာ	ကျား		
	၂	အရင်းအနှီး (ငွေကြေး)	မ		

	စဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးမလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အဖွဲ့	ပြင်ပမှ မည်သူထောက်ပံ့မလဲ
		အခြား			
	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၂	ဆိုင်ကယ်ပြု၊ စက်ပြင်သင်တန်း	ကျား		
	၃	နည်းပညာသင်တန်း (စိုက် / မွေး)	ကျား+မ		
		ပညာရေး			
	၁	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	ကျား+မ		
	၂	ဘက်စုံဘာသာခြေခံသင်တန်း (နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်)	ကျား+မ		
		ကျန်းမာရေး			
	၁	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း	ကျား+မ		
	၂	ကျန်းမာလေ့အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ	ကျား+မ		