# ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

## စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

## ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

မင်းတုန်းမြို့နယ်

# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

## တောင်တော်အုပ်စု၊တောင်တော်ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

| မာတိကာ | စာမျက်နှာ |
|---|---|
| ၁။မြို့နယ်မြေပုံ | ၁ |
| ၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ) | ၂ |
| ၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း | ၃ |
| ၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) | ၄-၅ |
| ၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား | ၆ |
| ၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ | ၈-၂၁ |
| ၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ | ၂၂-၂၄ |
| ၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) | ၂၅-၂၈ |
| ၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) | ၂၇-၂၉ |
| ၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) | ၃၀-၃၁ |
| ၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄) | ၃၂ |
| ၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ | ၃၃-၃၄ |
| ၁၃။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ | ၃၅-၃၈ |

# မင်းတုန်းမြို့နယ်မြေပုံ

N
ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းပြမြေပုံ
မင်းတုန်းမြို့နယ်
မကွေးတိုင်း
စကေး ၄ လက်မ = ၁ မိုင်
မင်းလှမြို့နယ်
သရက်မြို့နယ်
ရခိုင်ပြည်နယ်
ကံမမြို့နယ်
မင်းတုန်းရိုးမကြိုးဝိုင်း
မုံရွာသို့
သရက်သို့
ပုသိမ်သို့
ညွှန်ပြချက်
မြို့နယ်နိမိတ်
ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
မြို့
ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာ
ကားလမ်း
ချောင်း
သစ်တောကြိုးဝိုင်း

တောင်တော်ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



| စဉ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ |
| --- | --- | --- |
| ၁။ | တောင်တော် | ၁။ တောင်တော် |
| | | ၂။ ရေပုပ် |

ရက်စွဲ

# တောင်တော် ကျေးရွာသမိုင်း

ရေးသူ- ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

| ခုနှစ် | အဖြစ်အပျက် | မှတ်ချက် |
|---|---|---|
| ဃာသက္ကရာဇ် ၄၂၈ | အလောင်းစည်သူမင်း သည် ဘိုင်းခံ၍ ပြည်လည်ရင်း ကျောက်တောင်ကြီး တစ်လုံး ကိုတွေ့ရှိ၍ ထက်ခုတ်ခိုင်း ခုန်ချက ရေမဖြစ်သောကြောင့် အလှူခံတော်သော တောင်ဟု ချီးမွမ်းခဲ့သည်။ တောင်တော်ပေါ်ဟု အမည်ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ | ရွာစတည်ခဲ့တာက တောင်တော် ပေါ်ကိုအခြေပြု၍ တောင်တော် ရွာဟု အမည်တွင်သည်။ |
| ၁၃၁၃ | တောင်တော်ရွာကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ | အိမ် (၅) လုံး |
| ၁၃၅၈ | ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းဆောက်လုပ်ကိုး ကျွယ်ခဲ့သည်။ ယခုက ၊ဘဏ္ဍာပင်မျိုး ကျောင်းဆောင် ဖြစ်သည်။ | ဘေးပတ်ပတ်လည် ရွာများမှလာရောက် ၍ ပူဇော်ကြရသည်။ |
| ၁၃၈၂ | မူလတန်း ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ မြေထဲရှည် ၊ထရံကာ၊သက်ကယ်မိုး ကျောင်းဆောင် ဖြစ်သည်။ | ဆရာ (၁) ဦး ရှိပါသည်။ |
| ၂၀၀၃- ၀၄ | မူလတန်း ကျောင်းဆောင်သစ် ကို နိုင်ငံတော်ငွေဖြင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ သွပ်မိုး ၊အုတ်ကာ ကျောင်းဆောင် ဖြစ်သည်။ | ဆရာ (၃) ဦးရှိသည်။ |
| ၂၀၀၄- ၀၅ | ဆေးခန်းကို နိုင်ငံတော်ငွေဖြင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ သွပ်မိုး ၊ အုတ်ကာ အဆောင် (၂) လုံး ဖြစ်သည်။ | ကျန်းမာရေးဆရာမ (၁) ဦး ရှိသည်။ |

ရက်စွဲ - ၁၅ ・ ၀၂ ・ ၂၀၁၆
နေရာ - ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

တောင်တော်ကျေးရွာ သမိုင်း သုံးသပ်ချက်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ သရက်ခရိုင်၊ မင်းတုန်းမြို့နယ် ၊ တောင်တော်အုပ်စု ၊ တောင်တော်ကျေးရွာသည် မင်းတုန်းမြို့နယ် မြောက်ဘက် အစွန်ဆုံး တွင် တည် ရှိပါသည်။

ဟသောင်းစဉ် သူမင်း လက်ထက်တွင် မင်းကြီး တိုင်းခန်းလှည့်လည် ရင်း ကျောက်တောင်ကြီး တစ်လုံးကို တွေ့ရှိ၍ လက်ညွှန်ကြည့် ရာ ကျောက်တောင် ကြီးမှာ ရေမဖြစ်သောကြောင့် ဟပွန်တော်သောတောင်ဟု ချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့သည် တောင်တော်ပေါ်တောင်ကို အစွဲပြုပြီး တောင်တော်ရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့ သည်။

၁၉၁၉ တွင် ဖိတ်ခြေ (၅) လုံးခန့် ဖြင့် စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၈ တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဆောက်လုပ်လုပ်ကိုင် ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ ပ ဝန်းကျင် ရွာများမှ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ရှိသဖြင့် သာရေနာရေး ပူဖိပ်ပြုရသည်။ ၁၉၈၂ တွင်မူလတန်းကျောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ခြေတံရှည် ၊ ထရံကာ ၊ သက်ကယ်မိုး ကျောင်းဆောင် ဖြစ်သည်။ ဆရာ (၁) ဦးဖြင့် စတင်ခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၃-၁၄ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်ငွေဖြင့် မူလတန်းကျောင်းဆောင် ဆောက် လုပ်ခဲ့သည်။ ဆရာ/မ (၃) ဦးဖြင့် ပညာသင် ကြားပေးနေပါသည်။ ၂၀၁၄-၁၅ တွင် နိုင်ငံတော်ငွေဖြင့် ဆေးခန်းကို ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ သွပ်မိုး ကုတ်အ ဆောင် (၂) ဆောင် ရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေး ဆရာမ (၁) ဦး ရှိပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာအကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခြင်း အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်း ကိရိယာများ | ရည်ရွယ်ချက် |
|---|---|---|
| ၁။ | လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်မြေပုံ | ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အဦးများ သိရှိလာစေရန်။ |
| ၂။ | ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း | ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓန ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်အတန်းများ သိရှိလာစေရန်။ |
| ၃။ | အရင်းအမြစ် အသုံးချမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း | ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များ သိရှိလာစေပြီး အမျိုးသား/သမီး မည်သို့ အသုံးချနေသည်ကို သိရှိလာစေရန်။ |
| ၄။ | ရာသီစဉ်ပြပြက္ခဒိန် ရေးဆွဲခြင်း | ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များ သိရှိလာစေပြီး အမျိုးသား/သမီး မည်သို့ အသုံးချနေသည်ကို သိရှိလာစေရန်။ |
| ၅။ | ပဒိုကရူဇယား သုံးသပ်ခြင်း။ | ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ပွဲတော်ချိန်၊ အားလပ်ချိန်များ သိရှိလာစေရန်။ |
| ၆။ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ ရေးဆွဲခြင်း | ကျေးရွာတွင်း၌ ဖြစ်ပေါ် အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို သိရှိလာစေရန်။ |
| ၇။ | ဦးစားပေး ပြဿနာများ ရွေးချယ်ခြင်း | ကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အခြားအသက်မွေးမှုပေါ် ကြောင်း ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ သိရှိလာစေရန်။ |

တောင်တော ကျေးရွာ
15.2.2016
ပါဝင်ရေးဆွဲသူ
(TF)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ မင်းဘူးမြို့နယ် ၊ တောင်တော်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ တော
တော်ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးပြ မြေပုံသုံးသပ်ချက်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ မင်းဘူးမြို့နယ်၊ တောင်တော်ကျေး ရွာအုပ်စု ၊ တောင်တော်ကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၅၀) ခန့်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်ခြေ (၉၀) အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေမှာ အမျိုးသား (၁၄၆) ဦး ၊ အမျိုးသမီး (၁၈၂) ဦးရှိပါသည်။

တောင်တော်ကျေးရွာ အတွင်းရှိ လမ်းများသည် ရွာလမ်းမကြီး (၁) လမ်းမှ လွဲ၍ ရွာတွင်း အားလုံးလမ်းများ မြေသားလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ မိုးတွင်း အချိန် ရွာတွင်း လမ်းများ ရွှံ့ဗွက်ထသဖြင့် သွားလာရေး အဆင် မပြေပါ။ တောင်တော်ကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း (၁) ကျောင်း ရှိပြီး လူထုအားလုံး မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ တောင်တော်ကျေးရွာ ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းဖြစ် ပြီး အနည်းစုမှာ လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကိုင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ အမျိုးသား ဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု (၈၄) စု ရှိပြီး ၊ အမျိုးသမီး ဦးစီး သော အိမ်ထောင်စု (၆) အိမ်ရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေ ရရှိမှု

တောင်တော်ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေကို ရေကြည်ချောင်းမှ ရရှိ သ ရေကြည်ချောင်းမှ ရေကို ဇါးဖြင့် ရွက်ရှ သော်လည်းကောင်း ၊ လှည်းဖြင့် သော် လည်းကောင်း သယ်ယူပါသည်။ ရေချိုပါသည်။

လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး

တောင်တော်ကျေးရွာ အတွင်းရှိ လမ်းများသည် ရွာလယ်လမ်းမကြီး မှ လွဲ၍ လမ်းသွယ်များအားလုံး မြေသားလမ်းများဖြစ်သဖြင့် မိုးတွင်းအခါတွင် ဗွက်ထသဖြင့် သွားလာရေးအဆင်မပြေပါ။ တောင်တော်အုပ်စုတွင် တောင် တော်နှင့် ရေပုပ်ဟူ၍ ကျေးရွာ (၂) ရွာရှိပါသည်။ တောင်တော်ကျေး နှင့် ရေပုပ်ကျေးရွာ၏ ဆက်သွယ် သွားလာရေးအတွက် အသုံးပြုသော လ တကြောင်း လုံး မြေသား လမ်းဖြစ်သဖြင့် နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီတွ သာ သွားလာ အသုံးပြုရပြီး မိုးတွင်းအခါတွင် အလွန် ဗွက်ထပါ သည်။ တောင်တော်ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက် (၄) မိုင်ခန့်တွင် ပုသိမ်-မုံ လမ်းမကြီး ရှိပြီး တောင်တော်ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်သွယ်ထားသော

လမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သည်။

ပညာရေး

တောင်တော်ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပြီး ဆရာ ဆရာမ (၃) ဦး နှင့် ကျောင်းနေလုပ်သား ၄၁ ဦး ရှိသည်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း (၂၅) ဦးခန့် ရှိပါသည်။

ဖလေယာတန်းအဆင့်နှင့် ပထမတန်းအဆင့်ကို ဆင်းတုံ အ.ထ.က နှင့် ပိုးတော အ.ထ.က သို့ သွားရောက်တက်ရသဖြင့် အချို့ငွေကြေး မတတ်နိုင်သော ကလေးများမှာ မူလတန်းအဆင့်နှင့် ကျောင်းထွက်ကြရပါသည်။

ကျန်းမာရေး

တောင်တော်ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းရှိသောကြောင့် ရောဂါဖြစ်သောလူနာများ ဆေးကုသရာတွင် လွယ်ကူပါသည်။ အရေးပေါ်ဖြစ်လျှင်သော ဆင်းတုံမြို့သို့ ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသကြရပါသည်။ ငွေကြေးမတတ်နိုင်သူများအတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်ရှုန်းရှိပါသည်။

ပြဿနာအကျဉ်းချုပ်

တောင်တော်ကျေးရွာသည် သောက်သုံးရေအတွက် ရေကောင်းရေသန့် ရရှိပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းများမှာလည်း ရွာလယ်လမ်း၊ မြောက်မှ တောင် လမ်းသွယ် များမှာ မိုးတွင်းအခါတွင် ရွှံ့ထသဖြင့် ကျောင်းသူကျောင်းသား အသက်ကြီး ရုပ်ဆိုးများအတွက် သွားလာရေး အဆင်မပြေပါ။ (အ.မ.က) ကျောင်းရှိသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ကြောင့် ငွေကြေးမတတ်နိုင်သော ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ပညာရေး ဆိုးဆက်ရန် အဆင်မပြေ အခက်အခဲဖြစ်စေပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ပညာရေး ဆိုးဆက်ရန် အဆင်မပြေ အခက်အခဲဖြစ်စေပါသည်။ ... ကျဉ်းမြောင်းခြင်းကြောင့် အသိပညာ ဆော်လည်း ... ဆေးကုသသူ များ ... အရေးပေါ်ဖြစ်သော လူနာများအတွက် ဆင်းတုံမြို့ ဖြည့်သူ ... ပါးခြင်း၊ ... ပါးသော လူနာများအတွက် ဆင်းတုံမြို့ ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကုသရန်အတွက် ဆိုးဝါးကုန်ကျမှုများခြင်းကြောင့် အခက်အခဲများရှိပါသည်။

# လူထုမဟုဦးပြု စီမံကိန်း

တောင်တော်ကျေးရွာ 17.7.2017

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံ




ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဝင်းဦး ၊ ဒေါ်တင်တင်မူ ၊ ဦးမြရွှေ ၊ ဒေါ်အေးတင် ၊ ဦးအောင်ဆန်း ၊
ဒေါ်ယိန်းငွေ ၊ ဒေါ်စန်းကြည် ၊ ဦးသန်းအောင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ တောင်တော်အုပ်စု၊ တောင်တော်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ - 17 . 1 . 2017
စတင်ဆွေးနွေးချိန် - 1:30
ပြီးဆုံးချိန် - 2:00
ကြာချိန် - 0:30
နေရာ - ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ တောင်တော်အုပ်စု၊ တောင်တော်ကျေးရွာ တွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ နာယက၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး၊ ကျန်းမာရေး ကော်မတီ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ လယ်ယာမြေကော်မတီ၊ ကျေးရွာမီးသတ်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း စသည်တို့ ဖြစ်ကြသည်။

တောင်တော်ကျေးရွာ၏ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဦးဆောင်နေသော အဖွဲ့အစည်းမှာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ နာယက၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ကျန်အဖွဲ့များသည်လည်း ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက် ပေးကြ ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် ကျေးရွာ လူထုနှင့် ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်၍ ဦးဆောင်နေကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဝင်းနိုင်၊ ဒေါ်တင်တင်ရှူ၊ ဦးမြရွှေ၊ ဒေါ်ခယ်တင်၊ ဦးအောင်သန်း၊ ဒေါ်သိန်းငွေ၊ ဒေါ်စန်းကြည်၊ ဦးသန်းအောင်

# ဘဝ ကွက်အိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - တောင်တော

အုပ်စု - တောင်တော

ရက်စွဲ - 16-1-2017



မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ မကွေးမြို့နယ် ၊ တောင်တော်ရွာဝန်း ၊ တောင်တော်ကျေးရွာ၏
ပဋိကူအပိုင်း သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - 16.1.2017
စတင်ဆွေးနွေးချိန် - 12:00
ပြီးဆုံးချိန် - 12:20
ကြာချိန် - 20 မိနစ်
နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

တောင်တော်ရွာဝန်း ၊ တောင်တော် ကျေးရွာ၏ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွင် နေ့လည် (၂:၀၀) တွင် အစည်းအဝေးကို စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေ သုံးသပ်ချက်များကိုလည်း အစုံအလင် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ကဏ္ဍ အခြေအနေ သုံးသပ်ချက်များကို ခေါင်းစဉ် (၁၀) ခု ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ (၁) ဝင်ငွေ ၊ (၂) အိမ်ထောင်စု အပေါ် ဂရုစိုက်မှု အိမ်မှု ကိစ္စ ၊ (၃) ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှု ၊ (၄) လုံခြုံမှု ၊ (၅) ပညာရေး လက်လှမ်းမီမှု ၊ (၆) လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ အပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ခွင့် ၊ (၇) အရင်းအမြစ် အပေါ် အသုံးချနိုင်မှု နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု ၊ (၈) လူမှုရေးတွင် ပါဝင်မှု ၊ (၉) အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ၊ (၁၀) ဦးဆောင်မှု တို့ ဖြစ်သည်။

ဝင်ငွေ

တောင်တော် ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များ ဝင်ငွေ ရှာမှု သုံးသပ်ချက် တွင် အမျိုးသား များသည် (၆၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၄၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများ သည် အမျိုးသားများထက် ဝင်ငွေ ရှာမှု နည်းရ ခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် နေ့စဉ်အိမ်မှု ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ရခြင်း ၊ အမျိုးသမီး များ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သော လုပ်ငန်းများ နည်းပါးခြင်း ၊ နေ့စဉ်ဝင်ငွေ ရှိနိုင်သော အသက်မွေးမှု နည်းပညာ တတ်မြောက်မှု နည်းပါးခြင်းတို့ ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်ထောင်စုအပေါ် ဂရုစိုက်မှု အိမ်မှုကိစ္စ

တောင်တော်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၂၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၈၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် နေ့စဉ် အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ငန်းဖြစ်သော

ထမင်း၊ ဟင်းချက်၊ အဝတ်လျှော်၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေး၊ သားသမီး စောင့်ရှောက်မှု များကို နေ့စဉ် လုပ်ဆောင် ပေးကြရသည်။ အမျိုးသားများသည် နေ့စဉ် စားဝတ်နေရေး အတွက် ငွေရှာရသဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စများကို ကူညီ ဆောင်ရွက် မပေးနိုင်ကြပါ။

ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု

တောင်တော် ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ပစ္စည်း ဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ချက် တွင် အမျိုးသားများသည် (၆၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် လည်း (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။

ယုံကြည်မှု

တောင်တော်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ယုံကြည် ကိုးကွယ်မှု သုံး သပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၉၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများ ကနှုန်းပို၍ ယုံကြည်ရခြင်းမှာ နေ့စဉ် ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ ခရီးသွားလာရာတွင် တစ်ယောက်တည်း သွားလာရခြင်း စသည်တို့ ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ပညာရေး လက်လှမ်းမှီမှု

တောင်တော် ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပညာရေး လက်လှမ်းမှီ မှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၄၀) ရာခိုင်နှုန်း အမျိုးသမီးများသည် (၇၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ရာခိုင်နှုန်း များနေရခြင်း မှာ တောင်တော်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးပညာတတ်များ ပို၍များလာခြင်းကြောင့်ဖြစ် သည်။

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း

တောင်တော် ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိမှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၇၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး အမျိုးသမီး များသည် (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ ထက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိမှု များနေရခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ ကဲ့သို့ ထွက်ယောက်နေရခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စတွင်လည်း လုပ်ကိုင်နေရခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အမျိုး သမီးများ လုပ်ကိုင်နေရသော စတိုးဆိုင်၊ ကြော်ဆိုင်များ လည်း လုပ်ကိုင်ရခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဦးဆောင်မှု

တောင်တော်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အခြေအနေ သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၈၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၆၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အခြေအနေ နည်းရခြင်းမှာ ရပ်ရွာ ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရပ်ရွာ သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စများတွင် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်မှု နည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

လူမှုရေးတွင် ပါဝင်မှု

တောင်တော် ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများသည် လူမှုရေး ပါဝင်မှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၈၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများသည် (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် လူမှုရေး တွင် ပါဝင်မှု နည်းနေရခြင်းမှာ လူမှုရေးလုပ်ငန်း သာရေး၊ နာရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားနည်းနေသော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ် အသုံးချနိုင်မှု နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု

တောင်တော်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များ လူ့အရင်း အမြစ် အပေါ် အသုံးချနိုင်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည် (၇၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး အမျိုးသမီး များသည် (၈၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည် အမျိုးသမီး များသည် ~~အမျိုးသား~~ များ အလုပ်ပါ လုပ်ကိုင်နေရပြီး၊ အမျိုးသား များမှာ လူမှုရေး အလုပ်များ တွင် အချိန် ကုန် နေ သော ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှု

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ လူမှုရေး ကိစ္စ တွင် ဆုံးဖြတ် ချက်ချနိုင်ခြင်း သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသား များသည် (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး အမျိုးသမီး များသည် (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ကျေးရွာတွင်းရှိ လူမှုရေးကိစ္စ များတွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်း ရာခိုင်နှုန်း နည်း နေရခြင်းမှာ သာရေး၊ နာရေး ကို အမျိုးသား များက ဦး ဆောင်နေရ သော ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ – ဦးကြည်ဝင်း၊ ဦးအောင်ဝင်းကြီး၊ ဦးဟန်ရွှေ၊ ဦးခင်မောင်သိန်း၊
ဦးဇော်မင်းမြေ့၊ ဦးဝင်းဦး၊ ဦးရွှေမိတ်၊ ဦးတင်အောင်ဝင်း၊ ဒေါ်သဲသဲ၊
ဒေါ်တင်တင်ထူ၊ ဒေါ်ကျင်စိန်၊ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး၊ ဒေါ်ခင်စော်တင်

ကျေးရွာ - တောင်တော်
ရပ်ရွာ - တောင်တော်

# ရာသီဥတု ပြက္ခဒိန်

ရက်စွဲ ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

| လ / အကြောင်းအရာ | တန်ခူး | ကဆုန် | နယုန် | ဝါဆို | ဝါခေါင် | တော်သလင်း | သီတင်းကျွတ် | တန်ဆောင်မုန်း | နတ်တော် | ပြာသို | တပို့တွဲ | တပေါင်း |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရာသီဥတု | | | | | | | | | | | | |
| ပွဲတော် | သင်္ကြန် | ညောင်ရေသွန်ပွဲ | - | ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူပွဲ | - | - | သီတင်းကျွတ်ပွဲ | ကထိန်ပွဲ | - | - | - | - |
| စိုက်ပျိုးရေး | - | - | - | ပျိုးထိုက်၊ မျိုးကြဲ | ကောက်စိုက် | ပျိုးစိုက် | ပဲစိုက် | ကောက်သိမ်း | ပေါင်းရှင်း ပဲသီးနှံခူး | ပဲသီးနှံ ခူး | ကုလားပဲ ရိတ် | ကုလားပဲရိတ် ရှင်း |
| ကျန်းမာရေး | - | - | ဝမ်းရောဂါ | - | - | - | - | ဖျားနာ၊ တုပ်ကွေး | - | - | - | - |
| ငွေဝင် / ထွက်ငွေ |  | | | | | | | | | | | |
| ရေရရှိမှု | ယုတ် | ယုတ် | ပေါ | ပေါ | ပေါ | ပေါ | ပေါ | ပေါ | ပေါ | ပေါ | ယုတ် | ယုတ် |
| လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | ကောင်း | ကောင်း | ညံ့ | ညံ့ | ညံ့ | ညံ့ | ညံ့ | ညံ့ | ယုတ် | ယုတ် | ယုတ် | ကောင်း |
| အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု | မရှိ | မရှိ | မရှိ | ရှိ | ရှိ | ရှိ | ရှိ | ရှိ | ရှိ | ရှိ | ရှိ | ရှိ |

မကွေး တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူး မြို့နယ် တောင်တော် ကျေးရွာ ၆၄ ရာသီဥတုပြ ပြက္ခဒိန်

သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၁၆ - ၁ - ၂၀၁၇

စတင်ချိန် - ၂:၀၀
ပြီးဆုံးချိန် - ၂:၂၀
နေရာ - ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

တောင်တော်ကျေးရွာသည် ရာသီဥတုပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်တွင် ဇန်နဝါရီလ မှာ တပေါင်း [illegible] တန်ခူးတွင် နေပူပြီး နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ လများတွင် မိုးရွာသွန်း သည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း လ မှာ ချမ်း အေးသည်။ ပွဲတော်မှာ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း တွင်သာ ရှိပြီး ကျန်လ များ တွင် မရှိပါ။ စိုက်ပျိုးရေးမှာ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန် လ များမှ လွဲ၍ ကျန်လ များ တွင် ရာသီ အလိုက် စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျန်းမာရေး မှာ ရာသီ အကူး အပြောင်း တွင် [illegible] [illegible] ရောဂါများ ပါ ရှိသည်။ တောင်တော်ကျေးရွာသည် ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မမျှသော ရွာ ဖြစ်သည်။ တောင်တော် ကျေးရွာသည် ရေရရှိမှု မှာ ကောင်းသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မကောင်းပါ။ တောင်တော် ကျေးရွာသည် ရာသီအလိုက် အလုပ် [illegible] ရသော ရွာ ဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = အစည်း အဝေး တက်ရောက်သူ အားလုံး

ကျေးရွာအမည် ။ ။ တောင်တော်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ။ ။ တောင်တော်

မြို့နယ်အမည် ။ ။ မင်းတုန်း

## ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

16. 1. 2017

| လူနေမှုအဆင့် | ပိုင်ဆိုင်မှု | အိမ်ထောင်စု |
|---|---|---|
| အဆင့်မြင့် | လယ် ၂ဧက၊ ကိုင်း ၂ဧက၊ နွား ၂ကောင် ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ လယ်ထွန်စက်၊ [illegible] ၁ ပုံး၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် ၁လုံး | 10 |
| အလယ်အလတ် | လယ် ၁ဧက၊ ကိုင်း ၁ဧက၊ နွား၂ကောင် ဝါးထရံကာ အိမ်၁လုံး၊ ဖုန်း၊ ဆိုင်ကယ် | 27 |
| သာမန် | တဲအိမ်၊ သာမန် လက်လုပ် လက်စား ဖုန်း | 40 |

မှတ်ချက် ။ ။ လူမနေသောအိမ် ‹15› လုံး ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမိုးညို၊ ဦးမြတွေ့၊ ဦးစံကြည်၊ ဦးစံကြည်၊ ဦးတင်အေး၊ ဒေါ်ခင်ဝင်း၊ ဒေါ်သိန်းဝေ၊ ဒေါ်လှမြိုင်၊ ဒေါ်မဲတု၊

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ မင်းဘူးမြို့နယ် ၊ တောင်တော် အုပ်စု ၊ တောင်တော်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓန ခွဲခြားမှု သုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ ။ ။ 16.1.2017

နေရာ ။ ။ တောင်တော်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း

တောင်တော် ကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်မှာ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆင်ပြေသော မိသားစုမှာ လယ် ၂ဧက ၊ ကိုင်း ၂ဧက ၊ နွား၂ကောင် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဖုန်း ၊ လယ်ထွန်စက် ၊ ကွန်ဒေါင်း ၁လုံး ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် ၁လုံး တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အလယ်အလတ် မိသားစု မှာ - လယ် ၁ဧက ၊ ကိုင်း ၁ဧက ၊ နွား၂ကောင် ၊ ဝါးထရံကာ အိမ် ၁လုံး ၊ ဖုန်း ၊ ဆိုင်ကယ် တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ သာမန် မိသားစုမှာ တဲအိမ် ၊ သာမန် လက်လုပ် လက်စား တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။

ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်

တောင်တော် ကျေးရွာတွင် လမ်းခက်ခဲခြင်း ၊ ပညာတတ် နည်းပါးခြင်း လက်လုပ်လက်စား များခြင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမိုးညို ၊ ဦးမြရွှေ ၊ ဦးစံကြည် ၊ ဦးတင်အေး ၊ ဒေါ်ခင်ဝင်း
ဒေါ်သိန်းငွေ ၊ ဒေါ်လှမြိုင် ၊ ဒေါ်မဲထွေး ၊

တောင်တော် ကျေးရွာ အရင်းအမြစ် အသုံးချမှု ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း

နေ့စွဲ - ၂၀၁၆ . ၀၈ . ၁၆

နေရာ - တောင်တော် ကျေးရွာ
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

| အမျိုးသား အမျိုးသမီး | အမျိုးသား | အမျိုးသမီး |
|---|---|---|
| စေတီ<br>ချောင်း<br>ရေတွင်း<br>လယ်၊ ကိုင်း<br>စာသင်ကျောင်း<br>ဘုန်းကြီးကျောင်း<br>စသားခန်း<br>ဆိုင်ကယ်<br>ဖုန်း<br>ရက်ဝေ<br>လမ်း | ပဲချွေစက<br>ထွန်စက<br>ကျွဲ၊ နွား | ဗိုင်း ၊ ယက်ကန်း<br>အပ်ချုပ်စက် |

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမောင်အယ် ၊ ဦးသိန်းဝင်း ၊ ဒေါ်စန်းကြည် ၊
ဒေါ်သိန်းရွှေ ၊ ဒေါ်မိဝင်း ၊ ဦးသန်းမြိုင် ။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးမြို့နယ်၊ တောင်တော်အုပ်စု၊ တောင်တော် ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ် အသုံးချမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ - ၂၀၁၇.၀၇.၁၇

နေရာ - တောင်တော်ကျေးရွာ

- ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မင်းဘူးမြို့နယ် တောင်တော်အုပ်စု တောင်တော် ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ် အသုံးချမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသည် စေတီ၊ ဂူကွင်း၊ ဆယ်ဖိ၊ တောင်ကျောင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ ဗီဒီယို စတို့ ပိုင်ဆိုင်အသုံးပြုကြသည် အမျိုးသားများသည် ပဲခြွေစက်၊ စပါးကြိတ်စက်၊ ကားတို့ကို အသုံးပြု ကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ဖိုင်း၊ ယက်ကန်း၊ အပ်ချုပ်စက်တို့ကို အသုံးပြုကြသည်။

ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်

အရင်းအမြစ်ရှားပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ် ရှားပါးခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမိုးလွင်၊ ဦးဝင်းလွင်၊ ဦးအောင်ဝင်း၊ ဦးမင်းမြင့်

- ဒေါ်ခင်မာချို၊ ဒေါ်အေးမှူ၊ ဒေါ်မြဝင်း၊ ဒေါ်ဝင်းဝေ

Date . ၁၅ . ၁ . 2017
ကျေးရွာ - တောင်တော

# ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ



ကော်မတီဝင်တစ်ဦးမှကျား/မရေးရာအကြောင်းဆွေးနွေးနေပုံ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေပုံ

ကျေးရွာအဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဆောင်ရွက်နေပုံ

ကျေးရွာအဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဆောင်ရွက်နေပုံ

# ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

| |
|---|
| *လမ်းညွှန်ချက်*။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ |

| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်<br>ဦးအောင်ဝင်း | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်<br>09-258015851 | | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်<br>မေသီတာ |
|---|---|---|---|
| ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မကွေး | မြို့နယ် မဒိန်းတင်းတိုင်း | ကျေးရွာအုပ်စု တောင်တော် | ကျေးရွာ တောင်တော် |

ကး လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---|---|---|
| လူမျိုးစု (၁) --ဗမာ----- | ၈၂ | ဘာသာ (၁) --ဗုဒ္ဓ------- | ၉၀ |
| လူမျိုးစု (၂) --ချင်း----- | ၂ | ဘာသာ (၂) ------------ | |
| လူမျိုးစု (၃) ------------ | | ဘာသာ (၃) ------------ | |
| လူမျိုးစုရော ------------ | | ဘာသာရော ----------- | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၁၈ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---|---|---|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ----- | ၁၄၇ | ၁၈၃ |
| လူမျိုးစု (၂)--ချင်း----- | ၃ | ၃ |
| လူမျိုးစု (၃)---------- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | | ၁၃ |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | | အမှတ်ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | | အမှတ်ခြစ်ပါ | ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ | | အမှတ်ခြစ်ပါ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | အထက်တန်းကျောင်း | ☐ | | ဆေးရုံ | ☐ | | စေတီ | ☑ |
| | အလယ်တန်းကျောင်း | ☐ | | ကျန်းမာရေးဌာန | ☐ | | ဘုန်းကြီးကျောင်း | ☑ |
| | မူလတန်းကျောင်း | ☑ | | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | ☑ | | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | ☐ |
| | မူကြိုကျောင်း | ☐ | | ဆေးပေးခန်း | ☐ | | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | ☐ |
| | အခြား | ☐ | | အခြား | ☐ | | ဗလီ | ☐ |
| | | | | | | | အခြား | ☐ |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | (၂) ကျန်းမားရေး | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | (၃) လက်မှုပညာရှင် | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြ... မှ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | ☑ | ☑ | ဆရာဝန် | ☐ | ☐ | လက်သမား | ☑ | |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | ☐ | ☐ | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | ☐ | ☐ | ပန်းရံ | ☐ | |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | ☐ | ☐ | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | ☑ | ☑ | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | ☐ | |
| မူကြိုဆရာ/မ | ☐ | ☐ | သားဖွားဆရာမ | ☐ | ☑ | ရေပိုက်သွယ်သူ | ☐ | |
| အခြား | ☐ | ☐ | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | ☐ | ☐ | စက်ပြင်ဆရာ | ☐ | |
| ...်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ကျောက်ကြမ်းလမ်း | ကတ္တရာလမ်း | ကွန်ကရစ်လမ်း | မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း |
| ကျောက်ခင်းလမ်း | မြေသားလမ်း | လူသွားလမ်း | အခြား ________ |

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

| | ဝိုင်းပါ |
|---|---|
| (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? | ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ |
| (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? | ခုနှစ်---------/မသိပါ |
| (၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? | ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ |

(ဝ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ---၀---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---------၀--------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---------------၀--------------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ---------------------------------

**(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---Save the Children

(၂) ----------------------------------

**(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း**

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်ဝင်း

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် [illegible]

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ

# ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ | | | |
| စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ပါတိတာ၊ ဦးခင်မောင်ဆွေ | | | |
| နေ့စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၇ | | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄) | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး | မြို့နယ် မင်းတုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ဖြတ် | ကျေးရွာ တောင်ဖြတ် |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသား အရေအတွက် | အမျိုးသမီး အရေအတွက် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၁၆.၁.၂၀၁၇ | ၁၆.၁.၂၀၁၇ | ၂၆ | ၃၉ | ၆၃ | ဗမာ - ၆၄ \| ချင်း - ၁ |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၁၇.၁.၂၀၁၇ | ၁၇.၁.၂၀၁၇ | ၃၆ | ၄၀ | ၇၂ | ဗမာ - ၆၆ \| ချင်း - ၁ |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး | ၁၉.၁.၂၀၁၇ | ၁၉.၁.၂၀၁၇ | ၁၃ | ၉ | ၂၂ | ဗမာ - ၂၂ |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | \| |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | \| |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | — — |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | — — |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | — — |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | — — |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | — — |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | — — |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | — — |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | — — |

## ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

| |
|---|
| လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ |
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖေါ်ဦးတာ |

| | | |
|---|---|---|
| နေ့စွဲ 17. 1. 2016 | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄) | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး | မြို့နယ် မဒေးတိုင် ကျေးရွာအုပ်စု တောင်ဝေကော | ကျေးရွာ တောင်ဝေကော |

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| | အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|---|---|---|---|
| ၁ | လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။ | ၁ | နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးမှု ရှိ။ |
| ၂ | ဗဟုသုတ နည်းပါး | ၂ | မီးမရှိသဖြင့် ကလေးများ စာကြည့်ရန် ခက်ခဲ။ |
| ၃ | နွေရာသီတွင် ရေရှားပါး။ | ၃ | လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရ ခက်ခဲ။ |
| ၄ | ကျောင်းသူ/သားများ စာသင်ရန် နေရာ ကျဉ်းမြောင်း။ | ၄ | အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် နေရာ ခက်ခဲ။ |
| ၅ | ကလေးများ စာကြည့်ရန် မီးမလုံလောက်။ | ၅ | ကျောင်းသူ/သားများ ကျောင်းစာသင်ရန် နေရာ ကျဉ်း |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| | အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |
|---|---|---|---|
| ၁ | လမ်းကောင်းလျှင် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးပြီး၊ ဖြစ်ထွက်ကုန်များ လွယ်ကူစွာ ရောင်းချနိုင်မည်။ | ၁ | နွေရာသီ တွင် သောက်သုံးရေ ပေါများ ရရှိ။ |
| ၂ | ဗဟုသုတ ပေါများလာ ရရှိရန်။ | ၂ | မီးရရှိလျှင် စာကြည့်ချိန် ကလေးများ ပိုများလာမည်။ |
| ၃ | နွေရာသီတွင် ရေပေါများလာ ရရှိရန်။ | ၃ | သွားလာရေး လွယ်ကူစေရန်။ |
| ၄ | ကျောင်းသူ/သားများ စာသင်ရန် နေရာ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်။ | ၄ | အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် နေရာ ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်။ |
| ၅ | မီးရရှိလျှင် ကလေးများ စာကြည့်ရန် အဆင်ပြေမည်။ | ၅ | ကျောင်းသူ/သားများ ကျောင်းစာသင်ရန် နေရာ အဆင်ပြေစေရန်။ |

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|---|---|---|---|---|
| ၁ | လမ်း (ကျေးရွာချိတ်ဆက်) | အမျိုးသား၊ သမီး | 21700000 | 330 |
| ၂ | မီး | အမျိုးသား၊ သမီး | | |
| ၃ | သောက်သုံးရေ | အမျိုးသား၊ သမီး | | |
| ၄ | ဇရပ်ဆောင် | အမျိုးသမီး | | |
| ၅ | စာကြည့်တိုက် | အမျိုးသား | | |

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ | အခန်းကဏ္ဍ |
|---|---|---|---|

| | တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | |
|---|---|---|---|
| ၁ | | | |
| ၂ | | | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---- [illegible] ---- လက်မှတ် -------------- နေ့စွဲ ---- ၁၇-၁-၂၀၁၇ ----

လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

# ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

| | | |
|---|---|---|
| *လမ်းညွှန်ချက်၊* စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။ | | |
| ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် [illegible] | | |
| နေ့စွဲ | | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄) |
| ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible] | မြို့နယ် [illegible] | ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] |

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| [illegible] | [illegible] | 17000×12×9" | | ☐ ကျား<br>☐ မ<br>☑ ကျား+ မ | 21700000 | | | | |
| | | | | ☐ ကျား<br>☐ မ<br>☐ ကျား+ မ | | | | | |
| | | | | ☐ ကျား<br>☐ မ<br>☐ ကျား+ မ | | | | | |
| | | | | ☐ ကျား<br>☐ မ<br>☐ ကျား+ မ | | | | | |
| | | | | ☐ ကျား<br>☐ မ<br>☐ ကျား+ မ | | | | | |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုမှ စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နေ့စွဲ ။ ။ ၁၆ ။ ၁ ။ ၂၀၁၇

နေရာ ။ ။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အချိန် ။ ။ ၁၂:၀၀ နာရီ မှ ၄:၀၀ နာရီထိ

ကျေးရွာ ။ ။ ထောင်တော်

ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာ ။ ။ စိမ့်ကန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း၊ လူမှုအဆင့် စစ်ဖို့ မြေပုံဆွဲခြင်း၊

အစီအစဉ် (၁) ။ ။ စိမ့်ကန်း မိတ်ဆက်ခြင်း ။

(၂) ။ ။ အကျိုးဝင်၊ မဝင် ရှင်းပြခြင်း ။

(၃) ။ ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း

(၄) ။ ။ ရွာသိနှင့်ပြ မြေပုံဆွဲခြင်း၊ ပင်ရင်းစိမ့်

အတည်ပြုမှတ်ချက် ။

သဘာပတိ ။ လူထု [illegible] ရေး မှူး

လူထုပါဝင်မှုဖြင့် စိမ့်ကန်း အား မိတ်ဆက်သည်။ အကျိုး ရှင် အမဲ့သူ အား ကျေးရွာ လူထု အား ဖြန့်ဝေ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ဦးအောင်သော အဖွဲ့ဝင်ဖြင့် ရေကြီးမှု အကြောင်း ဖြန့်ဝေ [illegible] ကျေးရွာ လူထု အား ဆွေးနွေးသည်။

ဦးခင်မောင်ထွေး ။ ။ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး

စိမ့်ကန်း ယူမည့်ငွေ အား အကျိုးဝင် သော ယူငွေနှင့် အကျိုး မဝင် သော ယူငွေ အကြောင်း ရှင်းပြသည်။

ဦးခင်မောင်ထွေး ။ ။ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး

စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်သည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ် ရာတွင် ကျေးရွာ လူထု အား သဘောတူညီမှု ရ ကျေးရွာ လူထုမှ [illegible] ဟာသဖြစ်မှ ဦးမောင်မြင့်ဦးနှင့် ဒေါ်သိဿ တို့ အား သဘောတူညီ [illegible] ယောက်ဖြစ်မှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦး အား ဖြန့်ဝေ [illegible] ကျ ထားသည်။

ကျေးရွာလူထု ။ ။ ရွာသိနှင့်ပြ မြေပုံဆွဲ၍ ပင်ရင်းရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အလိုက်ဖွဲ့ ၍ ဆွေးနွေး ခဲ့သည်။

အတည်ပြုသူ

သဘာပတိ

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ဒုတိယနှစ် စတင်ခြင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၁၇. ၁. ၂၀၁၇

နေရာ ။ ။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အချိန် ။ ။ ၁၂:၀၀ မှ ၄:၀၀ ထိ

ကျေးရွာ ။ ။ တောင်တောင်

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ ။ ။ လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း၊ အသက်အခါမြဲသည့်
မျှော်လင့်ချက် ၊ ကော်မတီ ရွေး ချယ်ခြင်း ။

အစည်းအဝေး အစီအစဉ် ။ ။ (၁) လူမှု ဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း ။

(၂) အသက်အခါမြဲသည့် မျှော်လင့်ချက်

(၃) ကော်မတီ ရွေး ချယ်ခြင်း ။

အတည်ပြုချက်

ကျေးရွာလူထု ။ ။ အစီအစဉ် (၁) အရ လူမှု ဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ် ရာတွင် ရွာ၏ ...
ဝမ်း ... ယတ်မှတ်ခြင်း၊ အရင်း အမြစ် အသုံးချ ... ခြင်း
ဖိတ်ကြားခြင်း၊ ကျေးရွာ လူထုမှ အဖွဲ့လိုက် ဆွေး နွေး ကြသည်။

ကျေးရွာလူထု ။ ။ အစီအစဉ် (၂) အရ အသက်အခါမြဲသည့် မျှော်လင့် ချက် များ...
အမျိုးသား/သမီး (၂) ဖွဲ့ခွဲ၍ ဖော်ထုတ်ခဲ့ ကြသည်။

ဦးခင်မောင်ထွေး ။ ။ လက်တွေ့ သုံးသပ်ချက်

ကော်မတီ ရွေး ချယ် ရာတွင် ဥက္ကဋ္ဌ စာရေး ငွေထိန်းမှု၊
... တိုင်းထိန်းရေး မှ ... ၊ ...
ရေး မှ ... တို့အား ကျေးရွာ လူထုမှ ...
ကျန် ကော်မတီ များ ကို ကျေးရွာ လူထုမှ ...

အတည်ပြုသူ

ဦးခေါ်မင်း မြေး

ဒေါ်...

| | အဆင့် | လုပ်ငန်း | မသိသူများ စေးပေးမည် | ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) ဒေသခံ | ပြင်ပမှ မသိသူ ထောက်ပံ့မည် |
|---|---|---|---|---|---|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁။ | လမ်း | ကျား+မ | | |
| | ၂။ | မီး | ကျား+မ | | |
| | ၃။ | သောက်သုံးရေ | ကျား+မ | | |
| | ၄။ | ရုပ်ရှင်ဆောင် | မ | | |
| | ၅။ | စာကြည့်တိုက် | ကျား | | |
| စိုက်ပျိုးရေး | ၁။ | ဂုဏ်တိုးဝင် မြောက်ဖြန့် | ကျား+မ | | |
| | ၂။ | မြေဆီလွှာ ခိုင်းထောက် | ကျား+မ | | |
| | ၃။ | မျိုးပွား | မ | | |
| | ၄။ | နည်းပညာ | ကျား+မ | | |
| | ၅။ | အရင်းအနှီး | ကျား+မ | | |
| မွေးမြူရေး | ၁။ | [illegible] အနှီး | ကျား | | |
| | ၂။ | အချိန်မပေးနိုင် (မွေးမြူရေး) | ကျား+မ | | |
| | ၃။ | အစာရေစာ | ကျား+မ | | |
| ပညာရေး | ၁။ | အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း တက်ရန်ခက်ခဲ | ကျား+မ | | |
| | ၂။ | အသိပညာ နည်းပါး | ကျား+မ | | |
| | ၃။ | ငွေကြေး ခက်ခဲ | ကျား+မ | | |
| ကျန်းမာရေး | ၁။ | ငွေကြေး ခက်ခဲ | မ | | |
| | ၂။ | ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း ပို့ရန်ခက်ခဲ | ကျား+မ | | |
| အခြား | ၁။ | အရင်းအနှီး | ကျား+မ | | |
| | ၂။ | စက်ချုပ်၊ ဆံထုံး ပန်းထိုး | [illegible] မ | | |
| | ၃။ | ဆိုင်ကယ်ပြင် | ကျား | | |
| | ၄။ | ပညာရှင် | ကျား+မ | | |

မကွေး တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ တောင်တော်အုပ်စု၊ တောင်တော်ကျေးရွာ

၆။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ (စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး

သုံးသပ်ချက်၊

တောင်တော်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ စုစုပေါင်း (၈၄) ရှိပြီး အဓိက အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာ၊ ကိုင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်သော တောင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်မှု အပေါ် အခြေခံပြီး (၃) မျိုး ခွဲခြားထား ပါသည်။ (လယ်၊ ကိုင်း = ၄ ဧက) ပိုင်ဆိုင်သူများကို တောင်သူကြီးဟု သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ခြေ (၁၀) အိမ် ရှိပါသည်။

-(လယ်၊ ကိုင်း = ၃ ဧက) ပိုင်ဆိုင် သူများကို တောင်သူလတ်ဟု သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ခြေ (၅၀) အိမ် ရှိပါသည်။

-(လယ်၊ ကိုင်း = ၂ ဧက) ပိုင်ဆိုင် သူများကို တောင်သူလေးဟု သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ခြေ (၁၆) အိမ် ရှိပါသည်။

မြေယာ မပိုင်ဆိုင်သော လက်လုပ် လက်စား (၈) အိမ် ရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တောင်သူများ လက်ရှိ ရင်ဆိုင် နေရသော အခက်အခဲ များမှာ

- ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ခြင်း
- မြေဩဇာ ခန်းခြောက်ခြင်း
- ပိုးမွှား ကျခြင်း
- ကြွက်ဖျက်ဆီးခြင်း
- နည်းပညာ နည်းပါးခြင်း

စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီး မလုံလောက်ခြင်း (ထွန်ယက်ရန် စက်ပစ္စည်း၊ နွား) စသည်တို့ မပြည့်စုံခြင်း ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။

ထိုအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းရန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များမှ ငွေချေးယူ၍ သုံးစွဲ နေရပါသည်။ အတိုးနှုန်းမှာ ပစ္စည်းပါလျှင် (၃) ကျပ် မပါလျှင် (၅) ကျပ် နှုန်း ဖြစ်သည်။ ချေးယူထားသော ငွေများ ပြန်မဆပ်နိုင်လျှင် အကြွေးရှင်ထံ လယ်၊ ကိုင်း များ အပိုင်လိုက်ရသဖြင့် မြေယာမဲ့ လက်လုပ်၊ လက်စား များ ဖြစ်ကြရသည်။

ဈေးဖြန့်ရေး

စိုက်ပျိုးရေး ထွန်ယက်ရန် အတွက် ခိုင်းနွားများကို ဈေးဖြန့်ကြသည်။ နွားမကြီး ဈေးဖြန့်သော အိမ်ထောင်စု (၄) အိမ်၊ ကျွဲ (၁) အိမ် + ဝက် (၂) အိမ် ရှိ စီးပွား အဖြစ် ဈေးဖြန့်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်များကိုသာ အချိန်ပေးနေရ သဖြင့် ဈေးဖြန့်ရေး အတွက် အချိန် မပေးနိုင်ပေ။

ပညာရေး

ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းသာ ရှိသောကြောင့် စတုတ္ထတန်း အထိသာ ကျောင်းသူ/သားများ အားလုံး ပညာသင်ကြားခွင့် ရှိသည်။ စတုတ္ထတန်းပြီးသော ကျောင်းသူ/သားများ ကျောက်ဖျာလယ်၊ ရွှမ်းတပ်၊ ပန်းတော၊ ပဒိုန်း စသည့်ကျောင်း များတွင် ပညာသင်ကြရသည်။ ကျောင်းဆက်တက်ရန် အတွက်၊ ခရီးဝေးလံခြင်း၊ ငွေကြေး ခက်ခဲခြင်း၊ ကျောင်းသူ/သားများ နေရန် နေရာ ခက်ခဲခြင်း စသည်တို့ ကြောင့် ပညာတတ် နည်းပါးသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း ရှိပါသည်။ အရေးပေါ် လူနာ ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိ ခရီးလမ်း ခက်ခဲသောကြောင့် သွားလာရ ခက်ခဲသည်။ အရေးပေါ် ဖြစ်လျှင် ကျောက်တံခါး မင်းတုန်း၊ မင်းလှ ဆေးရုံများသို့ သွားရ ပါသည်။

အခြား

တောင်တော်ကျေးရွာသည် လူငယ်များ လက်မှု အတတ်ပညာများ သင်ရန် ငွေကြေး အရင်းအနှီး လိုသည်။ ပညာရှင် များ လိုအပ်သည်။ အမျိုးသမီး များ စက်ချုပ်ခြင်း ဆံထုံး ပန်းထိုး သင်ရန်နှင့် အမျိုးသားများ ဆိုင်ကယ် ပြင် သင်ရန် ငွေကြေး အရင်း အနှီး ခက်ခဲသည်။