ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

မင်းတုန်းမြို့

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ချင်းနစ်အုပ်စု ၊ကံတွင်းကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၆-၂၃
၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၄-၂၇
၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၈-၃၀
၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၃၁-၃၂
၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၃-၃၄
၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၃၅-၃၆
၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၇-၄၃
၁၃။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၄-၄၅

မင်းတုန်းမြို့နယ်မြေပုံ



ညွှန်းပြချက်

- မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
- မြို့
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ကားလမ်း
- ချောင်း
- သစ်တောကြိုးဝိုင်း

ချင်းနှစ်အုပ်စုမြေပုံ


ချင်းနှစ်ကျေးရွာအုပ်စု
မ
န
ရ
တ
ဓာတ်ချား
ဓာတ်ကွဲ
ဝဆုပ်ပင်
တံ့တွင်း
သကျက်
မြို့နယ်
အိုးပေါက်
ချင်းနှစ်
ရုပ်ပုံညွှန်းချက်
ရွာချင်းဆက်လမ်း
ချောင်း
ကျေးရွာအုပ်စု
အုပ်စုတွင်းကျေးရွာ
ကျေးရွာ.
မြို့နယ်ခြား နယ်နိမိတ်
အုပ်စုခြား နယ်နိမိတ်
ကျောက်ဘုန်းတောင်
ကျေးရွာ
တံ့ခမြို့နယ်

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	အုပ်စုတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများ
၁။	ချင်းနှစ်	ချင်းနှစ် ဖော်ဝဋ်ဦး ဘောက်ပွ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးမြို့နယ်၊ ချင်းနှစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖက်တွင်းကျေးရွာ၏ "သမိုင်းကြောင်း"

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးမြို့နယ်၊ ချင်းနှစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖက်တွင်းကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း <၉၀> ကျော်ခန့်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဖက်တွင်းအကျယ်အဝန်းတွင် ကျောက်ဆောင်ကြီးများ ကျောက်တောင်ကြီးများ၊ ရေတွင်းပုပ် စွန်းတွင်းကြီးများနှင့် မိုးကုသိုလ်တွင်း ရေသန့်ကြီးများ ပုံသဏ္ဌာန် ဖြင့် ဆိုကျောက်တုံးများပေါ်မှ ရေများ စီးဆင်းနေ ရှိပါသည်။ ထိုကျောက်ရေကန်၊ ကျောက်ရေတွင်းပုပ်များရှိသော အနီးတွင် ရွာကလေး တစ်ရွာရှိပါသည်။ ထိုရွာကလေးကို ဖက်တွင်းဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဖက်တွင်းကျေးရွာ၏ ထူးခြားချက်မှာ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲများ ကြီးပေါ်တွင် တည်ရှိမှုဖြစ်ပါသည်။

ဖက်တွင်းကျေးရွာတွင် မတောင်ရှမ်းများ နေထိုင်ကြပြီး ရွာသားများ အားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ဖက်တွင်းကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်း ရှိပါသည်။ ထိုဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း <၆၀> ခန့်က တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။

ဖက်တွင်းကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ ထိုမူလတန်းကျောင်းကို <၁၉၉၀> ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

ယခု ခုနှစ် ခေတ်ကာလတွင် ရေတွင်းကို ဖြိုဖျက်ပြီး စတင်ကျော်ကြားလာခဲ့ပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း နှင့် ရလာဒ်ဖြစ်ခြင်း

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	PRA Tools	
၁။	ကျေးရွာမြေပုံနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများ သိရှိလာစေရန်.
၂။	ဥတုရာသီ ပြောင်းလဲမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	ကျေးရွာ၏ ဥတုရာသီ ပိုင်းခြားမှု အဆင့် အတန်းများ သိရှိလာစေရန်.
၃။	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များကို သိရှိလာပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး မည်သို့ အသုံးချနေသည်ကို သိရှိလာစေရန်
၄။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်း	ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ပွဲတော်ချိန်၊ အားလပ်ချိန်များ သိရှိလာစေရန်.
၅။	ပင့်ကူအိမ်အသုံးပြုခြင်း	ကျေးရွာတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခန်းကဏ္ဍများကို သိရှိလာစေရန်.
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ ရေးဆွဲခြင်း	ကျေးရွာတွင်းနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို သိရှိလာစေရန်.
၇။	ဦးတည်အုပ်စုများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	ကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရေး၊ ငွေကြေးရေးရာ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကို သိရှိလာစေရန်.


အညွှန်း
လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ
- ကားလမ်း
- ချောက်
- အမျိုးသားဦးဆောင်အိမ်
- အမျိုးသမီးဦးဆောင်အိမ်
- အသက်ကြီးဦးဆောင်အိမ်
- ဘုန်းကြီးကျောင်း
- ဘုရား
- စာသင်ကျောင်း
- ချောင်းကူးတံတား
- ချောင်း
- ကိုင်း
အိမ်ခြေ - ၆၄
ကျား - ၁၁၄
မ - ၁၂၈
လူဦးရေ - ၂၄၂
တင်ဆက်သူ

ရက်စွဲ - ၁၆.၁၂.၂၀၁၆.

ကျေးရွာ - ဓာတ်ကွင်း

အုပ်စု - ချင်းနှစ်

ဥက္ကံပသာနှစ်ဝလက်ဝန်း

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများအဖြစ် လယ်၊ ယာ၊ ကိုင်း၊ တောတောင် ချောင်း စသည့် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုကြပါသည်။

- လယ်၊ ကိုင်း၊ တောတောင်၊ ချောင်း စသည့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှာ ရှိပြီး လူမှုအရင်းအမြစ်များမှာ အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။

- လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ် အတွင်းက တောတောင်၊ သစ်တော စသည့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှာ နည်းပါးလာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

- ကျေးရွာသား အားလုံးမှာ ဗမာလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီး ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

- ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အအုံ များမှာ စာသင်ကျောင်း၊ တံတား၊ လမ်းတို့ ဖြစ်ကြပြီး လျှပ်စစ်မီး၊ တာစည် တိုက်တို့ လည်း လိုအပ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

ဦးစိုးမြင့်၊ ဦးကျော်သူ၊ ဦးနိုင်လင်း၊ ဦးဝင်းထွန်း၊ ဦးခင်ကျွင်း၊ ဦးဇော်ထွန်း၊

ဦးသိန်းကျွင်း၊ ဦးဖြိုးဝေ၊ ဦးကျော်ဝင်းမောင်၊ ဦးခင်မောင်ဦး၊ ဦးဉာဏ်ဝင်း၊

ကျေးရွာ - ဇော်တွင်း   ဥစ္စာဓန အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း   ရက်စွဲ ၂၆.၁၂.၂၀၁

အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အလွန် အဆင်ပြေ	ပျဉ်ထောင် နှစ်ထပ် သွပ်မိုး အိမ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆန်ကြိတ်စက်၊ ဖုန်း၊ တီဗွီ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပဲခြွေစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ စက်လှေ၊	၁၀ အိမ်	
အဆင်ပြေ	ကျွဲ၊ လယ်၊ နွား၊ လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ တီဗွီ၊ ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုး တစ်ထပ်အိမ်၊ ဖုန်း၊ လှေ၊	၂၀ အိမ်	
အသင့်အတင့်	ဝါးထရံကာ၊ သွပ်မိုး အိမ်၊ နွား၊ လယ်၊ ကျွဲ၊ ဖုန်း	၁၈ အိမ်	
သာမန်	ဝါးထရံကာ သက်ကယ်မိုး အိမ်၊ နွား၊	၁၅ အိမ်	

ရက်စွဲ - ၁၆ . ၁၂ . ၂၀၁၆
အုပ်စု - ချင်းနစ်
ကျေးရွာ - ကံတွင်း
ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု ၁၅ စု ရှိပါသည်။

- ဆင်းရဲသော မိသားစုများမှာ အလုပ်အကိုင်မရှိသည့်အတွက် အခြားဒေသများသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ရပါသည်။

- ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများ ပါဝင်လာစေရန် ၎င်းတို့ အဆင်ပြေသော အချိန်တွင် ၎င်းတို့ အသံအဲ တင်ပြချက်များ ပေါ်ထွက်လာစေရန် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ရပါသည်။

- ပထမနှစ်တွင် ရေရရှိရေး လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာသူ ရွာသားများ မိုးဘေး အန္တရာယ် ကာကွယ်နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး သောက်သုံးရေကို အလွယ်တကူ ယူဆောင်ရှာ ရရှိလာပါက ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော မိသားစုများ အတွက် အလုပ်ချိန် ပိုမိုရရှိလာပြီး ဝင်ငွေ တိုးလာမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

ဦးတင်စိန်၊ ဦးသာနိုးဌေး၊ ဦးသိန်းအောင်၊ ဦးကြည်ဝင်းဆွင်၊ ဦးတင်ဝင်းကျော်၊
ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ဦးခင်မောင်ဦး၊ ဦးမြင့်ဦး၊ ဦးကျော်ဝင်းအောင်၊ ဦးဖိုးဝေ၊
ဦးသခင်လွင်၊ ဦးကျော်ထွန်း၊ ဦးမင်းဆွင်၊ ဦးထွန်းလှိုင်၊

အလုပ်အကိုင်အသုံးချမှု ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ကံတွင်း

ရက်စွဲ - ၁၆.၁၂.၂၀၁

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး
ဆိုင်ကယ်	ယက်ကန်း	ချောင်း
စက်လှေ	အပ်ချုပ်စက်	ကိုင်း
လယ်ထွန်စက်		လယ်
ဓါးစက်		ရေကန်
ကျွဲ ၊ နွား		စာသင်ကျောင်း
		ဘုန်းကြီးကျောင်း
		စရပ်
		ဆိပ်ကမ်း
		လှေ
		တောတောင်

ရက်စွဲ - ၁၆ . ၁၂ . ၂၀၁၆

အုပ်စု - ချင်းပုတ်

ကျေးရွာ - ဟဲတွင်း

ဒုတိယသုံးနှစ်စက်ဝန်း

အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း သုံးသပ်ချက်

- အမျိုးသမီးများ၏ အဓိကအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ ယက်ကန်းစင်နှင့် အပ်ချုပ်စက် တို့ ဖြစ်ပါသည်။

- အမျိုးသားများ၏ အဓိကအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ ဆိုင်ကယ်၊ စက်လှေ၊ လယ်ထွန်စက်၊ မီးစက်၊ ကျွဲ နှင့် နွား တို့ကို အသုံးပြုကြပါသည်။

- (၂) ဦးလုံး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ ချောင်း၊ ကိုင်း၊ လယ်၊ တံတား၊ လှေ၊ တောတောင် ရေကန်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဇရပ်၊ စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

- အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များက များနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

ဒေါ်ခိုင်စောဦး၊ ဒေါ်မြရွှေ၊ ဒေါ်နုတင်ဦး၊ ဒေါ်ဝင်းကြည်ဝါ၊ ဒေါ်ရင်နု၊ ဒေါ်ဝါဝါ၊
ဒေါ်ချိုသင်း၊ ဒေါ်လှတွေး၊ ဒေါ်ကြိုင်၊ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း၊ ဒေါ်မြရွှင်၊
ဒေါ်သီသီမွန်၊ ဒေါ်သင်းသင်းစိုး၊ ဒေါ်စိန်စိန်ထွေး၊

ကျေးရွာ - ဇာတ်တွင်း   ရာသီဥတုပြ ပြက္ခဒိန်   ရက်စွဲ - ၁၆.၁၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ \ လ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတု												
စိုက်ပျိုးရေး	ပဲ၊ ချိုး၊ စို ရိတ်သိမ်း	နှမ်းကြဲ	နှမ်းကြဲ	ပျိုးကြဲ	စပါးစိုက်	နှမ်းသိမ်း	ထွန်ယက်	ပဲစိုက်	ပဲစိုက်	စပါးသိမ်း	စပါးသိမ်း	ပဲသိမ်း
ကျန်းမာရေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	သင့်တင့်	သင့်တင့်	တုတ်ကွေး များ	တုတ်ကွေး များ	နှာစေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	ကုန်းလမ်း ကောင်း	ကုန်းလမ်း ကောင်း	ကုန်းလမ်း သင့်	ရေလမ်း	ရေလမ်း	ရေလမ်း	ရေလမ်း	ရေလမ်း	ကုန်းလမ်း ကောင်း	ကုန်းလမ်း ကောင်း	ကုန်းလမ်း ကောင်း	ကုန်းလမ်း ကောင်း
ရေရရှိမှု	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	မိုးရေသုံး	မိုးရေသုံး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
ပွဲတော်	သင်္ကြန်ပွဲ	ညောင်ရေ သွန်းပွဲ	-	ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်ပွဲ	-	-	မီးထွန်း ပွဲ	ကထိန်ပွဲ	-	-	ထမနဲပွဲ	ဘုရားပွဲ
သားမွေးရေး	နွား	ကြက်	ဝက်	နွား	ကြက်	ဝက်	ကြက်	ဝက်	နွား	ကြက်	ဝက်	နွား
ဝင်ငွေ	သင့်	သင့်	နဲ	နဲ	သင့်	သင့်	သင့်	သင့်	နဲ	နဲ	ကောင်း	ကောင်း

ရက်စွဲ-၁၆ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၆
အုပ်စု - ချင်းနှစ်
ကျေးရွာ- ကံတွင်း
နိုတ်ဗွစ် စက်ဝန်း

ရာသီဥတုပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာသူ ရွာသားများသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျေးရွာ၏ လယ်ယာမြေမရှိသော အိမ်သားစုများမှာ အခြားနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်မှ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

- လယ်ယာမြေ ဧကများကိုသာ အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသော မိသားစုများမှာ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းသည့် လများတွင် သီးနှံများ ရိတ်သိမ်းရောင်းချပြီး ဝင်ငွေရရှိကြပါသည်။

- သာမန်အခြေခံရှိသော မိသားစုများမှာ နှစ်ပေါက်သည့် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးပြီး ငွေကြေးမလုံလောက်သောကြောင့် အခြားအရပ်ဒေသများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ကောက်စိုက်၊ ပဲသိမ်းခြင်း၊ ပေါင်းရိတ်ခြင်း၊ ... ပေါင်းနှုတ်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား လုပ်ခတူပြီး ဝင်ငွေတူသော လုပ်ငန်း ရှားပါးပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ တောတောင်များတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြရသဖြင့် အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်တွင်းမှု ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေရသဖြင့် ဝင်ငွေနည်းပါးပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

ဦးဇော်ဝင်းအောင်၊ ဦးမြင့်ဦး၊ ဦးခင်မောင်ဦး၊ ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ဦးတင်ဝင်းကျော်၊
ဦးကြည်လွင်၊ ဦးသိန်းအောင်၊ ဦးသန်းငွေ၊ ဦးအင်စိန်၊ ဦးကျော်သူ၊
ဦးနိုင်လင်း၊ ဦးဝင်းထွန်း၊ ဦးကြည်နိုင်၊

ပင့်ကူအိမ်ပုံသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဖက်တွင်း

ရက်စွဲ - ၁၆.၁၁.၂၀၁



အမျိုးသား ——— (red)

အမျိုးသမီး ——— (blue)

ရက်စွဲ - ၁၆ ・ ၁၂ ・ ၂၀၁၆ (၁၅)

အုပ်စု - ချင်းနှစ်

ကျေးရွာ - ကံတွင်း

ဒုတိယသုံးမှတ် စက်ဝန်း

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

- အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ အဓိကကွာခြားနေရခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရခြင်းကြောင့် ကျန်သည့်အချက်များတွင် အားနည်းနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

- ကျေးရွာ ပတ်ဝန်းကျင်၏ ဝင်ငွေရသောအလုပ်များမှာ အလုပ်ကြမ်းများ ကရှိ သာသော ဝင်ငွေများ ဖြစ်နေခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သည်။

- အမျိုးသမီးများ အနေနှင့် အိမ်မှုကိစ္စတွင် အချိန်ကုန်နေသဖြင့် ဝင်ငွေနည်းပါးသဖြင့် အမျိုးသားများ အားမှီခိုနေရသည်ဟု ထင်နေခြင်းဖြစ်သည်။

- ကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရာတွင် ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှု၊ ကျား/မ တန်းတူလုပ်အားခ ရရှိနိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ အတွက် အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးနိုင်မှု၊ အမျိုးသားများမှ အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု နှင့် အကြံဉာဏ်ကောင်းပေးမှုများ၊ အမျိုးသမီးများမှ ခက်ခဲသော ပြဿနာများကို စဉ်းစားဝေဖန်ပေးရန် နှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

"ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း" ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

ဒေါ်စိန်းစန်းဝေ၊ ဒေါ်ဖြူရွှင်၊ ဒေါ်ကြိုင်၊ ဒေါ်စိန်စိန်ဝင်း၊ ဒေါ်မြကြည်၊
ဒေါ်မဝါ၊ ဒေါ်ဝိကြည်၊ ဒေါ်ချိုမာဝင်း၊ ဒေါ်လှဝေ၊ ဒေါ်ရင်နု၊ ဒေါ်ဝင်းကြည်။
ဦးဖြိုးဝေ၊ ဦးစိုးမြင့်၊ ဦးကျော်သူ၊ ဦးမိုးလင်း၊ ဦးဝင်းထွန်း၊ ဦးထွန်းလှိုင်
ဦးကြည်လှိုင်၊ ဦးဇော်ထွန်း၊ ဦးမင်းလွင်၊ ဦးသာရွှင်၊

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ
ကံကွင်းကျေးရွာ
အုပ်ချုပ်
ရေးမှူး
NLD
NLD
Save the children
Save the children

ကျေးရွာ. ဓါတ်တွင်း

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ရက်စွဲ ၁၆.၁၂.၂၀၁

စဉ်	ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း
၁	အုပ်ချုပ်ရေး	- လူထုဗဟိုပြု
၂.	ဂေါပက	- ဓွေ့ဒုပ်
၃.	မီးသတ်	- ရဲ
၄.	ကျောင်းကော်မတီ	- Save the Children
၅.	ကလူထုဗဟိုပြု	- မိခင်နှင့်ကလေး
၆.	Save the Children	- ကြံ့ခိုင်ရေး
၉.	မိခင်နှင့်ကလေး	- NLD.
၁၀.	ကြံ့ခိုင်ရေး	- သသဓ.
၁၁.	NLD.	
၁၂.	ပရိုဂျက်အဖွဲ့	
၁၃.	သသမ	

ရက်စွဲ - ၁၆ . ၁၂ . ၂၀၁၆ ၁၉

အုပ်စု - ချင်းနှစ်

ကျေးရွာ - ဂံတွင်း

ဥတိသာနှစ်ကော်ဝန်း

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြ ပုံသုံးသပ်ချက်

- အုပ်ချုပ်ရေး ဝေါပက နှင့် ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာ၏ အဓိက အရေး ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့များ ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ အဓိကပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းများမှာ မိခင်နှင့်ကလေး ၊ Save the Children နှင့် လူထုမဟုတ်ပြ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေး ၊ ဝေါပက ၊ ဆယ်အိမ်မှူး ၊ ကျောင်းကော်မတီ ၊ လူငယ်အဖွဲ့ ၊ လူထု မဟုတ်ပြ အဖွဲ့အစည်း စသည့် အဖွဲ့များ သည် ကျေးရွာတွင် အဓိကအဖွဲ့များ ဖြစ်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုကို ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များ ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ဆယ်အိမ်မှူးများ က တာဝန်အလိုက် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက် ကြပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများသည် အုပ်ချုပ်ရေး မှတဆင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

"အားရွှဲ့အစည်း၊ မိတ်ဆက်ပြပုံ" ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူများ

ဒေါ်ကြီးခင်၊ ဒေါ်ရှိန်းစိန်းဝင်း၊ ဒေါ်မြလှိုင်၊ ဒေါ်စိန်းစိန်းဆွေ၊ ဒေါ်စိန်းစိန်းမွေ၊

ဒေါ်ပေါက်ပေါက်၊ ဒေါ်တင်ညို၊ ဒေါ်မြမွှေ၊ ဒေါ်ခိုင်ကျော်ဦး၊ ဒေါ်တင်မိုးနိုင်၊

ဒေါ်နွယ်ဦး၊ ဒေါ်ဝင်းကြည်၊ ဒေါ်နုနု၊ ဒေါ်အေးမော်၊

ချင်းနှစ်ဖာလုပ်စု၊ ကံတွင်းကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ လေ့လာ ဆန်းစစ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

ချင်းနှစ်ဖာလုပ်စု ကံတွင်းကျေးရွာတွင် မြန်မာလူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး စုစုပေါင်း အိမ်ခြေ (၆၂) အိမ် ရှိပါသည်။ လယ်မြေဧက (၂) ဧကမှ (၃) ဧကအထိရှိသော သူများကို တောင်သူကြီးများဟု သတ်မှတ်ပြီး (၁၁) အိမ်ထောင်စု ရှိပါသည်။ လယ်ယာမြေဧက (၁) ဧကမှ (၂) ဧကအထိ ပိုင်ဆိုင်သူများကို တောင်သူလတ်ဟု သတ်မှတ်ပြီး (၁၀) အိမ်ထောင်စု ရှိပါသည်။ လယ်ယာမြေဧက (၁) ဧကအောက် ပိုင်ဆိုင်သူများကို တောင်သူငယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး (၂၀) အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။ (၂၂) အိမ်ထောင်စုမှာ ရာသီအလိုက် ကျပန်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသော လက်လုပ်လက်စား မိသားစုများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုအိမ်ထောင်စုများထဲတွင် (၃၀) အိမ်ထောင်စုသာလျှင် ခါတော မွေးကျွေးပါသည်။ စိုက်ပျိုးသော သီးနှံများမှာ စပါး၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ ပဲစင်းငုံ၊ ကုလားပဲ၊ ပဲစင်းငုံ နှင့် ခတ်ပဲတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ တောင်သူများ ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲများမှာ
- စိုက်ပျိုးမြေနည်းပါးခြင်း
- မိုးရွာ အနည်းငယ်ကျရောက်ခြင်း
- အထွက်နှုန်း နည်းပါးခြင်း
- ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သော နည်းပညာဗဟုသုတ ဒေသနှင့် ကိုက်ညီသော မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ရွေးချယ်နည်း၊ မြေဩဇာနှင့် မြေအမျိုးအစား ရွေးချယ်စစ်ဆေးသုံးစွဲမှုများ မလုပ်နိုင်ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း သွင်းအားစုများအတွက် အရင်းအနှီး မလုံလောက်ခြင်း စသည်တို့ ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။

ထိုအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းရာတွင် ပြင်ပ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အတိုးနှုန်းကြီးစွာ (ရွှေပေါင် - ၅ ကျပ်တိုး၊ ပစ္စည်းပေါင်လျှင် ၈ ကျပ်မှ ၁၀ ကျပ်) တိုးနှုန်းဖြင့်ချေးယူပြီး ဖြေရှင်းကြရပါသည်။ သီးနှံအထွက်နှုန်း ခေါင်းသည့် နှစ်များတွင် ချေးယူထားသော ငွေများ ပြန်မဆပ်နိုင်သောကြောင့် ပစ္စည်းများ ဆုံးရှုံးကြရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ စီးပွားရေး အဆင်မပြေသောအခါ မိမိတို့ကလေးများ၏ ပညာရေးကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးနိုင်တော့ပဲ ကလေးများမှာ ပညာရေးတစ်ပိုင်းတစ်စဖြင့် ကျောင်းမှ စောစွာထွက်ရခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက် ကာကြုံရာကျပန်းလုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ရန် အတွက်လည်း လိုအပ်သောငွေကြေးများကို အတိုးနှုန်းကြီးစွာ ချေးယူ၍ သွားကြရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အကြွေးကျွံရုံသာရှိကြပါသည်။ အတန်အသင့် အဆင်ပြေသူများလည်း ရှိကြပါသည်။

မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးရန် ခိုင်းကျွဲ၊ ခိုင်းနွား တစ်ပေါင်း (နှစ်ကောင်) ကို တောင်သူကြီး၊ တောင်သူလက်လုပ် နှင့် တောင်သူငယ် မိသားစု (၄၀) ရှိသော တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ ဝက်၊ ကြက် နှင့် နွားကိုလည်း တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြပါသည်။

ဝက် နှင့် ကြက် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို နည်းစနစ်တကျ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် လယ်ယာ၊ ကိုင်း မရှိသော လက်လုပ်လက်စား မိသားစုများ အတွက် မွေးမြူရေး ချေးငွေများ ရရှိပါက မိသားစုများအတွက် အပိုဝင်ငွေ ရရှိလာနိုင်ပါသည်။

အခြား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ

အခြား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် ဝါးခုတ်၊ ထင်းခုတ် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြရပြီး၊ လက်လုပ်လက်စား မိသားစုများမှာ တောင်သူကြီးမိသားစုများထံတွင် စိုက်ပျိုး ရိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို နေ့စားလုပ်သား အဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ လူငယ် အမျိုးသားများအတွက် (အင်ဂျင်ဖြင့်၊ ဆိုင်ကယ်ဖြင့်)

အမျိုးသမီးများအတွက် အိမ်တွင်းလက်မှု အတတ်ပညာသင်တန်း၊ အပ်ချုပ်ပညာ သင်တန်းများ ရရှိပါက လူငယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိပြီး ပြောင်းရွှေ့လုပ်သားဦးရေ လျော့ကျသွားကာ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် လူငယ်များ ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ပညာရေး

ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းရှိပြီး မူလတန်းကျောင်း အောင်သွားပါက ကျေးရွာ (၈) တိုင်ဝေးသော ကံပိုင်ရွာသို့ သွားရောက်ပညာ သင်ကြားရပါသည်။ ထို့သို့ ပညာ သင်ကြားရာတွင် ကျောင်းသားများ အတွက် ကားခရီး အကုန်အကျရှိခြင်း၊ ငွေကြေး အဆင်မပြေသော မိဘများ အတွက် အလယ်တန်း နှင့် အထက်တန်း ပညာကို ဆက်လက် ပညာသင်ကြားပေးနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် အရေးပေါ် အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာ ပါက အနီးစပ်ဆုံး ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲရှိသော ချောင်းနှစ်ကျေးရွာသို့ သွားရပါ သည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးခန်းသည်လည်း သာမန် ကျန်းမာရေး စောင့် ရှောက်မှုသာ ပေးနိုင်သဖြင့် လိုအပ်ပါက မြည်မြို့ရှိ ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်းများ သို့ ဆက်လက် သွားရပါသည်။ ရာသီအလိုက် ဖြစ်တတ်သော ရောဂါများမှာ (သွေး လွန်တုပ်ကွေး၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော နှင့် ရာသီဥတု အေးသည့် ကာလများတွင် အအေးမိ စသည့် ရောဂါများ အဖြစ်များ ပါသည်။

ကျေးရွာ - ကံထွန်း ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ကော်မတီ ရက်စွဲ - ၁၆.၁၂.၂၀၁၆



ကျေးရွာအုပ်စု - ချင်းနှမ်

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ရက်စွဲ - ၁၉.၁.၂၀၁၇

ဦးမြင့်အေး

ဥက္ကဋ္ဌ
ကျား-၁၊ မ-၁

ဒေါ်မျိုးသန္တာထွန်း

ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ
ဥက္ကဋ္ဌ၊ စာရင်းကိုင်၊ ငွေကိုင်

ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးမြင့်ဦး
စာရင်းကိုင် - ဒေါ်စန်းစန်းဝေ
ငွေကိုင် - ဒေါ်စန်းရီ

<အဖွဲ့ဝင်>
၁။ ဦးကျော်ခင်ဦး
၂။ ဒေါ်ကြီးခင်
၃။ ဒေါ်အေးမိုးထွန်း

အဖွဲ့ဝင်

ဦးကြည်ဝင်းနိုင်

အကြံပြုတိုင်ကြားရေး
ဆပ်ကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ - ဒေါ်ခင်မှုံ
အတွင်းရေးမှူး - ဦးညာဏ်ဝင်း
အဖွဲ့ဝင် - ဦးဝင်းမြိုက်
- ဦးမြင့်တင်
- ဒေါ်နုကြည်
- ဒေါ်မြလှိုင်

အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲပြဿနာနှင့် မျှော်မှန်းချက်များအားဆွေးနွေးခြင်း

အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲပြဿနာ နှင့် မျှော်မှန်းချက်များအားဆွေးနွေးခြင်း

ကျေးရွာတွင်း/ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံအားဆွေးနွေးခြင်း

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဈာဉ်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၂၅၆၄၅၇၉၂၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဇင်ကိုကိုလတ်	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး-မကွေး	မြို့နယ် - မင်းဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု ချင်းနတ်	ကျေးရွာ - ကံဘွင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၆၂	ဘာသာ (၁) --ဗုဒ္ဓ-----	၆၂
လူမျိုးစု (၂) ------------		ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော -------------		ဘာသာရော -----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၁၁	၁၂၆
လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ--	၁၁၁	၁၂၆
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၈	၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		*မှတ်ချက်*		*မှတ်ချက်*	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြား... မှလာ...
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
...်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း   ကတ္တရာလမ်း   ကွန်ကရစ်လမ်း   **မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း**

ကျောက်ခင်းလမ်း   **မြေသားလမ်း**   **လူသွားလမ်း**   အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်   ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?   ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?   နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?.   ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ --/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 00:30 ------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---00:40------------ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---Save the Children---

(၂) ----------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးကြည်ဆွေ

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ - 7.12.2016.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဦးဝင်းကိုကိုအောင်

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ - 7.12.2016.

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]			
နေ့စွဲ - ၁၆.၁၂.၂၀၁၆		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၂၅	၂၅	၅၀	ဗမာ | ၅၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	၂၂	၂၉	၅၁	ဗမာ | ၅၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၁.၂၀၁၇	၁၉.၁.၂၀၁၇	၁၉	၁၉	၃၈	ဗမာ | ၃၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						|
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						|

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						—
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						—
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						—
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						—
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						—
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						—
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						—
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						—

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခင်ဇော်ကျော်လတ်			
နေ့စွဲ ၁၆.၁၂.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် ပခုက္ကူ	ကျေးရွာအုပ်စု ချောင်းနှစ်	ကျေးရွာ တဲဘုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	တံတား မကောင်းခြင်းကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲမှုရှိ	၁	တံတား မကောင်းသောကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲမှုရှိပါသည်.
၂	လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် လူနေမှုအဆင့် နိမ့်ကျ	၂	လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် လူနေမှုအဆင့် နိမ့်ကျ
၃	ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်း၍ သွားလာရန် ခက်ခဲ	၃	အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် နေရာ ခက်ခဲမှုရှိပါသည်.
၄	ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် နေရာ ခက်ခဲ	၄	ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးကုသရန် ခက်ခဲမှုရှိပါသည်.
၅	ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးကုသရန် ခက်ခဲမှုရှိပါသည်	၅	စာကြည့်တိုက် မရှိသောကြောင့် ဗဟုသုတ နည်းပါး.

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အဆင်ပြေစွာ သွားလာနိုင်ရန်	၁	အဆင်ပြေစွာ သွားလာနိုင်ရန်
၂	လူနေမှုအဆင့် မြင့်မားလာမည်	၂	လူနေမှုအဆင့် မြင့်မားလာမည်.
၃	အဆင်ပြေစွာ သွားလာနိုင်မည်.	၃	အစည်းအဝေးများ အဆင်ပြေစွာ ပြုလုပ်နိုင်မည်.
၄	အစည်းအဝေးများ အဆင်ပြေစွာ ပြုလုပ်နိုင်မည်.	၄	ကောင်းမွန်စွာ ဆေးကုသမှု ခံယူနိုင်မည်.
၅	အဆင်ပြေစွာ ဆေးကုသမှု ခံယူနိုင်မည်.	၅	ဗဟုသုတ တိုးပွားလာမည်.

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	အင်ဂျင်မီး ဆောင်ရေး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၆,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၇
၂	တံတား	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		
၃	စုရပ်အဆောင်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		
၄	ရွာချင်းဆက်လမ်း	အမျိုးသားများ		
၅	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသမီးများ		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အစည်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးမြင့်ဦး--- လက်မှတ် ------ နေ့စွဲ---၁၆.၁၂.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဇော်ကိုကိုလတ်
နေ့စွဲ - ၁၄ . ၁ . ၂၀၁၇ ; စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး ; မြို့နယ် - ဖဒင်းကုန်း ; ကျေးရွာအုပ်စု - ချိုးနှစ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ချိုးနှစ်	အင်းကျင်းဒိုးကာခြင်း ရေး	၄၄၀၀ပေ	၄၇၃	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	၇,၀၀၀,၀၀၀				
ဘဲကွင်း	အင်းကျင်းဒိုးကာခြင်း ရေး	၂၅၅၀ပေ	၂၃၇	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	၆,၀၀၀,၀၀၀				
ဂဲတော်	မြောင်းတူးခြင်း	၈၄၀၀× ၁၀'×၆''	၄၉၄	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	၈,၀၀၀,၀၀၀				
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ					
				☐ ကျား ☐ မ					

				□ ကျား+ မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊

နှုတ်ဖြေစစ်တမ်းကောက်ယူ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် - လက်ထွင်းကျေးရွာ

အုပ်စုအမည် - ချိုးနှစ်အုပ်စု

ရက်စွဲ - ၁၆.၁၂.၂၀၁၆

အချိန် - နံနက် ၈း၃၀ နာရီ ၁၂း၀၀ နာရီ

နေရာ - လက်ထွင်းကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား - ၂၅

မ - ၂၅

ပေါင်း - ၅၀

အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်းဝန်ထမ်း
ရွေးကောက်ထားပုံ အကြောင်းအရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း။

(၂) အကျိုးဝင်သည့်လုပ်ငန်းများ အကျိုးမဝင်သည့်လုပ်ငန်းများ

(၃) စောင့်ကြည့်ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်း၊ (၂) ဦး

(၄) လူမှုရေးနှင့် အရေးအကြောင်းတင်ပြပုံ

(၅) ဥက္ကဌနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(၆) ပင့်ကူအိပ် သုံးသပ်ခြင်း

(၇) အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ

(၈) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

(၉) အရင်းအမြစ် အသုံးချမှု ခွဲခြား သိတ်ကာ ခြင်း

(၁၀) အနှစ်ချုပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ

ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကြည်လွင်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း

ဦးခင်ကိုကိုလတ်မှ စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်
<ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှူး> စီမံကိန်းစတင်ပုံ၊ ငွေကြေးစီးဆင်းပုံ အကြောင်းကို ရှင်းလင်း
ဆွေးနွေးခြင်း။

ဒေါ်ကျော်ဖူးဝေဟန် မှ အကျုံးဝင်ခံစားသည့် လုပ်ငန်းများ၊ အကြောင်းအရာ
<လက်ထောက်ညွှန်ကြား ရေးမှူး> ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ အား နားလည် သဘော
ပေါက်စေရန် ရှင်းပြ ဆွေးနွေးခြင်း

ဦးဝင်းမင်းထွန်း မှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန် ဝတ္တရားများ ကို ရှင်းပြပြီး
<ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှူး> စေတနာ့ဝန်ထမ်း <၂> ဦး အား ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒ
အတိုင်း ရွေးချယ် ခန့်အပ်ခဲ့ ပါသည်။ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း
<၂> ဦးမှာ ဦးကျော်ဝင်းမောင်နှင့် ဒေါ် နှယ်နိုင်ဦးတို့
ဖြစ်ပါသည်။

ဒေါ်မိုးမိုးဆွေမှ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်မြေပုံကို ကျေးရွာသူကျေး
<လက်ထောက်ညွှန်ကြား ရေးမှူး> ရွာသားများ ကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲရာတွင် ကူညီ ဆောင်ရွက်
ပေးခြင်း။

- ဥက္ကာစု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပင်မလူအုပ်စု ခွဲသတ်မှတ်ခြင်း၊
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ၊ ရာသီဥတုပြ ပြက္ခဒိန်
အရင်းအမြစ် မဲသုံးချမှု ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း တို့ကို
အုပ်စုများ ဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ကြပါသည်။
- အုပ်စုများ ဆွေးနွေးပြီး နောက် တစ်ဖွဲ့ လျှင် တစ်ဦးချင်းစီမှ
ရွာသားများအား ပြန်လည် ဆွေးနွေး ရှင်းပြပါသည်။

ဦးခင်ကိုကိုလတ်မှ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ၏ ဆွေးနွေးချက်များကို ပြန်လည်အနှစ်
ချုပ်ပြီး ဝေါဟာရတစ်ခု ချင်းစီ၏ ရည်ရွယ်ချက်အား
ရှင်းပြဆွေးနွေးခြင်း။

ဦးဝင်းမင်းထွန်းမှ အစီအစဉ်များ အားလုံးကို ဖော်ပြသည့် အနှစ်ချုပ် ဆွေးနွေးပြီး ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး အား ရုပ်သိမ်း ခဲ့ပါသည်။

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်

စေတနာ့ဝန်ထမ်း နှစ်ဦး ရွေးချယ်ခြင်း

(၁) ဦးဇော်ဝင်းထောင်

(၂) ဒေါ်နွယ်ခိုင်ဦး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် -

အမည် - ဦးဇော်ဝင်းထောင်

ရာထူး - စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ

လက်မှတ် -

အမည် - ဦးအင်ဇိုလိုဂတော်

ရာထူး - ကျေးရွာစည်ပင်ရုံးရှေ့ရှူး

ရပ်ရွာအခြေပြုစီမံကိန်း၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်.

နှုတ်ပဲ့သမား ကြိုတင်အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

(နှုတ်ပဲ့နှစ်စာတိုင်း).

ကျေးရွာအမည်	- လက်တွင်းကျေးရွာ.
အုပ်စုအမည်	- ချင်းနှစ်အုပ်စု
ရက်စွဲ	- ၁၆. ၁၂. ၂၀၁၆
အချိန်	- နေ့လည် ၁:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီ.
နေရာ	- ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
တက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား - ၂၂
	မ - ၂၉
	ပေါင်း - ၅၁

အစည်းအဝေး အဓိကအစီအစဉ်များ

(၁) ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲပြဿနာ နှင့် လိုအပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း

(၂) ကျား / မ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း

(၃) ပြဿနာသစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်း

(၄) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

(၅) အဓိကအချက်များအား ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ

ဦးခင်ကိုကိုလတ်မှ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများအား အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များအား အုပ်စုခွဲ၍ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲပြဿနာ နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲပြဿနာ ဖော်ထုတ်ရာ တွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေး ပါသည်။

ဦးဝင်းမင်းထွန်း မှ ကျား / မ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း အဓိကအချက်ကို ဦးဆောင် ဆွေးနွေး၍ ကျေးရွာလူထုမှ ရလဒ်တို့ကို ဆန္ဒ

ဦးထားမေးလှိုင်ဝင်း ရှာ၊ ၁၁ ကြိမ်မှတ် ရွေးချယ်ခံရပါသည်။ ဦးထားမေးလှိုင်ဝင်း

အဆင့် (၁) ဖြစ်သည်. အင်းကျင်းကြီးကျေးရွာ လှိုင်ဝင်းကို ဖြသာနာတွင်

ရေးဆွဲ ပါသည်။

ဦးအင်ကျိုကျိုလတ်မှ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဝင်

တာဝန် ဝတ္တရား များကို ရှင်းပြပြီး ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်

တင်မြှောက်သူများကို ကော်မတီဝင်များအဖြစ် ခန့်အပ်

ကြေညာပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ မှ မိမိတို့၏ ရာထူးနှင့်

တာဝန် များကို ရွာသားများအား ပြန်လည် ဆက်ဆံ

ပြောကြားပေးပါသည်။

ဦးဝင်းခင်ထွန်းမှ အစီအစဉ် အစီအစဉ်များအားလုံးကို ပြီးဆုံးသည့်အတွက် ကျေးဇူး-

အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းပေးပါသည်။

ဒုတိယနေ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်

- ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ကျား <၈> ဦး ၊ မ <၈> ဦး

- ကျေးရွာလူထုမှ ကျား၊ မ ဦးထားမေးလှိုင်ဝင်း အဆင့် <၁> အဖြစ်

အင်းကျင်းကြီးကျေးရွာ လှိုင်ဝင်းကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတင်သူ	အတည်ပြုသူ
လက်မှတ် - [signature]	လက်မှတ် - [signature]
အမည် - ဦးကျော်ဝင်းမောင်	အမည် - ဦးအင်ကျိုကျိုလတ်.
ရာထူး - စာရေး၊ဝန်ထမ်း	ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရေဝေဒေသ ပူးပေါင်းစီမံကိန်း၊ မင်းတပ်မြို့နယ်၊

ဥတ်ဟော့နှစ် စက်ဝန်း

“ချင်းနှစ်အုပ်စု” အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ချင်းနှစ်

နေရာ - ကံထွင်းကျေးရွာ၊

ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊

ရက်စွဲ - ၁၉.၁.၂၀၁၇

အချိန် - နေ့လည် (၁) နာရီ မှ (၃:၃၀) နာရီ

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား - ၁၉

မ - ၁၉

ပေါင်း - ၃၈

အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ

(၁) ကျေးရွာအုပ်စု စုစည်းတော့ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊

(၂) ကျေးရွာတစ်ရွာစီမှ ရွေးချယ်ထားသော ရေပြဿနာ၏ တစ်ခုစီအတွက် ဖွံ့ဖြိုးနှင့် ရေပြဿနာ၏ အစီအစဉ်များ အားဆွေးနွေးခြင်း၊

ဆွေးနွေးချက်များ

ဦးကျော်ကိုကိုလတ် မှ အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသော ကော်မတီဝင်များ အား အုပ်စု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပြီး ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်များ ခွဲဝေပြီး အုပ်စုကော်မတီရွေးကောက်တင် မြှောက်ကြပါသည်။

လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်မိုးမိုးဆွေနှင့် ဒေါ်ကျော်မွေးဝေဟောင် တို့မှ ရေပြဿနာများ အကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး ရေပြဿနာ၏ တစ်ခုချင်းစီ၏ ရည်မှန်းချက်များကို

လက်ထောက် နည်းပညာရှင်၏ တွက်ချက်မှု အတွက်ချက်မှု အတိုင်း ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် နှင့် လက်ထောက် နည်းပညာရှင်၏ ဒီဇိုင်း အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် ကော်မတီဝင်များနှင့် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ကြပါသည်။ တစ်ကြိမ်ချိန်စီ လုပ်ငန်းခွဲများ အား ဝန်ထမ်းများ၊ ကော်မတီဝင်များ နှင့် ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ ညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြရန် ဆွေးနွေး ကြပါသည်။

အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- အုပ်စုကော်မတီဝင်များ၊ အုပ်စုစီမံတောင်ဥက္ကဋ္ဌများ နှင့် အုပ်စုအတွင်းရွာ ကော်မတီများ အားလုံး ဖွဲ့စည်း ရာတွင် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး၏ သဘော ကို မေးမြန်းပြီး အားလုံး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အုပ်စုကော်မတီ ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။
- အုပ်စုတွင်း လုပ်ငန်းခွဲများကို ကော်မတီဝင်များ အားလုံး သဘော တူညီမှုဖြင့် အင်ဂျင်နီယာ၏ သဘောတူညီမှု၊ တွက်ချက်မှု၊ ဒီဇိုင်း နှင့် လမ်းညွှန်မှုတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက် ရန် နှင့် ငွေကြေးများကို နည်းပညာရှင်၏ တွက်ချက်မှု အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူဆုံး ဖြတ် ကြပါသည်။

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတင်သူ	အတည်ပြုသူ -
အမည် - ဦးဇော်ဝင်းအောင်	အမည် - ဦးအောင်ကိုကိုလတ်
လက်မှတ် - ဇော်	လက်မှတ် - (signature)
ရာထူး - စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ရာထူး - ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

[illegible] ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ <ဆက်တွဲ>

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	[illegible]ဦး စားပေးကဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံ သူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ[illegible] သူ[illegible] [illegible]
[illegible]	၁။	ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း	ကျား + မ		
	၂။	သင်ကျင်စီးဝင်းရေး	〃		
	၃။	ချောက်ကူးတံတား	〃		
	၄။	စုရပ်ဆောင်	〃		
	၅။	ရွာချင်းဆက်လမ်း	〃		
	၆။	စာကြည့်တိုက်	〃		
[illegible]		စိုက်ပျိုးရေး	ကျား + မ		
	၁။	နည်းပညာ	〃		
	၂။	ဓာတ်မြေဩဇာသုံးနည်းစနစ်	〃		
	၃။	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ထုတ်လုပ်နည်း	〃		
	၄။	သဘာဝဓာတ်မြေဩဇာထုတ်လုပ်နည်း	〃		
	၅။	ပြောင်းမျိုး မတား ရွေးချယ်နည်း	〃		
	၆။	အကြိုင်းအနှီး	〃		
		မွေးမြူရေး	ကျား + မ		
	၁	မွေးမြူရေး နည်းပညာ.	〃		
	၂။	အစာ အနှီး			
	၃။	ဓာတ်ကြေဩဇာသုံးနည်း	〃		

	အခန်း	လုပ်ငန်း	မှတ်သားသူဦးစား ပေးကာ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ သူ (ဆို့) မှတ်ရန်	မြင်ပါမှ မှတ်သား တောက်ပုံမှာ
ရုပ်မြင်သံကြား	၁။	ကျန်းမာရေးဝိတာမင်း	ကျား+မ		
	၂။	ဆေးပေးခန်း	။		
	၃။	ကျေးဦးသူနာပြုရေးနည်း	။		
	၄။	ကျန်းမာရေး အာဟာရပညာ	။		
		ပေး ဟော ပြောပွဲ	။		
	၅။	ဆေးဝါး အထောက်အကူ	။		
ရေဒီယို	၁။	ပညာရေးထောက်ပံ့ငွေ	ကျား+မ		
	၂။	သင်ထောက်ကူပစ္စည်း	။		
	၃။	ကျောင်းသုံး ပရိဘောဂ	။		
	၄။	မူလတန်း အဆင့်မှ ရှေ့တွင်	။		
		အဆင့်မြှင့်တင် ခြင်း	။		
သတင်းစာ	၁။	အင်ဂျင်စက်ပြင်သင်တန်း	ကျား		
	၂။	ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း	ကျား		
	၃။	အခြေခံကျွမ်းကျင်စက်မှုလက်မှုသင်တန်း	ကျား		
	၄။	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ		
	၅။	အိမ်တွင်းမှုပညာသင်တန်း	မ		
	၆။	အခြေခံလက်မှုပညာသင်တန်း	ကျား + မ		