ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

မင်းတုန်းမြို့

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

လင်ဗန်းအုပ်စု၊ သော်မောင်ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄-၅
၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၇-၂၀
၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၁-၂၄
၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၅-၂၇
၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၈-၂၉
၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၀-၃၁
၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၃၂
၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၃-၃၈
၁၃။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၉-၄၂

မင်းတုန်းမြို့နယ်မြေပုံ

N
ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းပြမြေပုံ
မင်းတုန်းမြို့နယ်
မကွေးတိုင်း
စကေး ၄ လက်မ = ၁ မိုင်
မင်းလှမြို့နယ်
ရခိုင်ပြည်နယ်
သရက်မြို့နယ်
သရက်သို့
မင်းတုန်းရိုးမကြိုးဝိုင်း
ကံမမြို့နယ်
မုလိမ်သို့
ညွှန်ပြချက်
မြို့နယ်နိမိတ်
ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
မြို့
ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာ
ကားလမ်း
ချောင်း
သစ်တောကြိုးဝိုင်း

လင်းမွန်းကျေးရွာအုပ်စု





ညွှန်ပြချက်

- မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ဆက်သွယ်ရေးလမ်း
- ချောင်း
- ကားလမ်း

စဉ်	အုပ်စု	ကျေးရွာ
၁။	ဃဇေမြို့	ဃဇေမြို့
		ဝေဟင်ယောဇ
		သရက်စမ်း

ဆော်မောင်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ရက်စွဲ ။ ။ ၅.၁.၂၀၁၇

ဟိုအရင်တုန်းက ယာခင်းကြီးတစ်ခင်း ရှိခဲ့တယ်။ ယာခင်းကြီးဟာအရမ်းကို ကျယ်ဝန်းတာပေါ့။ အဲဒီယာခင်းကြီးရဲ့ ပိုင်ရှင်ကတော့ ဦးဇော်မောင်လို့ခေါ်သတဲ့။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဲဒီယာခင်းပေါ်မှာ အိမ်တွေ တစ်အိမ်ပြီးတစ်အိမ် ဆောက်ခဲ့ကြတာပေါ့ ။ တစ်အိမ်၊ နှစ်အိမ်ကနေ တဖြည်းဖြည်းများလာပြီး ဦးဇော်မောင်ရဲ့ ယာခင်းကို အစွဲပြု၍ ရွာနာမည်ကို ဇော်မောင် ဟုခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆော်မောင်လို့ ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်လာကြတယ်။ ဆော်မောင် ကျေးရွာသူသားများဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ် ယုံကြည်ကြသူများဖြစ်ကြပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် စပါးနှင့် ပဲကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ ယခုလက်ရှိ အိမ်ခြေ (၄၆) အိမ်ဖြစ်ပြီး လူဦးရေအားဖြင့် (၁၅၆) ရှိပါသည်။ အမျိုးသား(၇၇) ယောက်နှင့် အမျိုးသမီး (၇၉) ယောက် နေထိုင်ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ
ဒေါ်စန်းမွေး (CF)

ဘော်မောင်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ ။ ။ ၅.၁.၂၀၁၇

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ မင်းဘူးမြို့နယ် ၊ လင်းမြန်းအုပ်စု - ဘော်မောင်ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ခြေ (၄၆) အိမ် ရှိပြီး လူဦးရေ (၁၅၆) ယောက်ရှိပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည် ကြပါသည်။ မူလတန်းကျောင်း ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများလည်း ရှိပါသည်။ အမျိုးသား (၇၇) ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၇၉) ဦးရှိပါသည်။ လူငယ် ၊ လူရွယ် ၊ လူလတ်ပိုင်းများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသောကြောင့် နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စု သို့ ဆက်သွယ်သောလမ်းမှာ - ကျောက်ခင်းလမ်း ၊ မြေသားလမ်းကိုဖြတ်သွားရပါသည်။ ဆိုးစေးကျ ပြီး လမ်းကြမ်းပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ရေကောင်း ၊ ရေသန့်ရှားပါးပါသည်။ ကျေးရွာသည်ကုန်းပေါ်တွင် တည်ရှိ၍ ရေရရှိရန် တောင်အောက်သို့ဆင်းရပါသည်။ ရွာသူ / ရွာသားများသည် ရေရရှိရန်အတွက် အချိန်ပေးနေရပါသည်။ လူကြီးများမှာမူ ရေရရှိရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် (၂၀၁၁) ခုနှစ်က Save the Children ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ 'လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း' ဝင်ရောက်လာသဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မျှော်လင့်စောင့်စားလျက် ရှိပါတော့သည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမြသောင်း ၊ ဦးကြီးရွှေ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဝင်းအောင် ၊ ဦးမြင့်နိုင် ၊ ဦးမြင့်ဦး (က) ၊ ဦးမြင့်လွင်
ဒေါ်ခင်စောမူ ၊ ဒေါ်တင်တောဝင်း ၊ ဒေါ်အေးခိုင်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်း အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်း ကိရိယာများ	ရည်ရွယ်ချက်
၁။	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ် မြေပုံ	ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များနှင့်အခြေခံ အဆောက်အဦးများ သိရှိလာစေရန်။
၂။	ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များ သိရှိလာစေရန်။
၃။	အရင်းအမြစ် အသုံးချမှု ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း	ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များကို သိရှိလာပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသို့ အသုံးချနေသည် ကို သိရှိလာစေရန်။
၄။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်း	ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ပွဲတော်ချိန်၊ အားလပ် ချိန်များ သိရှိလာစေရန်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံသုံးသပ်ခြင်း	ကျေးရွာတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများ၏ အမျိုးသား အမျိုးသမီး အခန်းကဏ္ဍများကို သိရှိလာစေရန်။
၆။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ ရေးဆွဲခြင်း	ကျေးရွာတွင်း နှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ သို့ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နေသည်ကို သိရှိလာ စေရန်။
၇။	ဦးတည်အုပ်စုများနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း	ကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်း များဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး/ အခြား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ သိရှိလာစေရန်။


အညွှန်း
တောင်တန်း
ချောင်း
အိမ်
စာသင်ကျောင်း
လယ်ကွင်း
ပုံဆွဲသူ - ဦးသန်းဇော်
ပါဝင်သူ - ရွာသူ၊ရွာသားများ
အတည်ပြုသူ - ဦးအောင်သူရ

လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ

ရက်စွဲ - ၅.၁.၂၀၁၇

- ဝေါက်မောင်ကျေးရွာတွင် အဓိက အားဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး (တောင်ယာ) အလုပ် လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- အိမ်ထောင်စု (၄၆) ရှိပြီး လူဦးရေ (၁၅၆) ရှိသည်။
- အမျိုးသား (၇၇) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၇၉) ဦး နှင့် အမျိုးသမီး ဦးဆောင်အိမ် (၈) အိမ် ရှိပါသည်။
- ဝေါက်မောင်ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း လည်း ရှိပါသည်။
- ချောင်း နှင့် တောတောင် များကို ရွာသူ/သား များ အတူတကွ သုံးစွဲ ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

၁။ ဦးမြသောင်း
၂။ ဦးလင်ကို
၃။ ဒေါ်တင်ရှိုးခိုင်
၄။ ဦးသိန်းဇော်
၅။ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဆွေ
၆။ ဒေါ်သိန်းသိန်း
၇။ ဦးမြင့်လွင်
၈။ ဒေါ်မြင့်ဦး
၉။ ဦးမြင့်ဝင်းကြီး
၁၀။ ဒေါ်ရွှေလင်ဦး

ကျေးရွာ - တော်အောင်

အုပ်စု - ကလေးပြင်

ရက်စွဲ ၅.၁.၂၀၁၇

ရပ်ရွာလူထု ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသော အုပ်စု	ကိုင်း၊ လယ်၊ နွား၊ လှည်း၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ ရေစက်၊ ဖုန်း၊ ရေစုပ်စက်၊ သုံးစက်၊ အိမ် (နှစ်ထပ်အိမ်) ပျဉ်ခင်း/ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုး	၈	၁၇%
အလယ်အလတ် အုပ်စု	ကိုင်း၊ လယ်၊ နွား၊ လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ အိမ် (တစ်ထပ်အိမ်) ပျဉ်ခင်း/ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုး	၁၈	၄၀%
သာမာန်အုပ်စု	လယ်၊ ကိုင်း၊ နွား၊ အိမ် (တစ်ထပ်အိမ်၊ သက်ကယ်မိုး)	၈	၁၇%
နွမ်းပါးသော အုပ်စု	အိမ် (ဝါး၊ ခင်း၊ ထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး)၊ လက်လုပ်လက်စား	၁၂	၂၆%

ဥက္ကာမိုးကြိုပတ်ဝန်းမှု အစည်းအဝေးမှတ်ချက်

ရက်စွဲ - ၅.၁.၂၀၁၇

၁။ ကျေးရွာတွင်းရှိ အိမ်ခြေ နဲ့ လူနေမှု အဆင့်အတန်း ကွာဟချက်ကို သိရှိရသည်။

၂။ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၁၂) အိမ်ရှိပြီး အလုပ်အကိုင်များ မရှိဘဲ တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စား ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

၃။ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် လူတန်းစား မျိုးစုံပါဝင် နိုင်ရန် အတွက် ကူညီသား လိုအပ်ချက်များတွင် နွမ်းပါးသော အုပ်စုများ ကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ များ

၁။ ဦးရင်ကို
၂။ ဦးဖေ
၃။ ဒေါ်လှဝင်း
၄။ ဒေါ်ဝင်းချော
၅။ ဒေါ်ခင်စိုးနိုင်
၆။ ဦးကျော်ဝင်း
၇။ ဒေါ်နွယ်
၈။ ဦးထွန်းမြတ်
၉။ ဦးမြင့်နိုင်
၁၀။ ဒေါ်တင်မှိုင်း
၁၁။ ဒေါ်သန်းသန်း
၁၂။ ဒေါ်ညိုဝိုင်း

၇ ရက်နေ့ ၅.၁၀.၁၇

ကျေးရွာ - ဆော်မော်ဝီ

မြို့နယ် - လပ်ပေါ်ဒ်

အလုပ်အကိုင်အပေါ်အခြေခံ၍ ကျား/မ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလေ့လာခြင်း

အမျိုးသမီး + အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား
ရှေ့ချော်ဖေး	လပ်ခိုက်	ဖါးခုတ်
သိုင်ကဲယ်	ခပါး ခိုက်	လယ်ထွန်စက်
ပုန့်	ပေါ်ဖေးထိုး	ငါးရှာ
ကား	အပ်ချုပ်စက်	လယ်ထွန်
ဘုန်းကြီး ကျောင်း		
ဗော / ဗောင်.		

အရေးအမြင်နှင့် ခြင်း ဆိုင်ပြခြင်း

ရက်စွဲ-၅.၁.၂၀၁၇

- ယောက်မောင်ကျေးရွာတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ဆောင် ပါသည်။
- ရေချောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း များကို အမျိုးသား/သမီး အတူတူ သုံးစွဲကြသည်။
- ဝါးခုတ်၊ ထွန်ခြင်း၊ ပါးရွာ၊ ဖားရွာ အလုပ်များကို မူ အမျိုးသားများက ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
- လယ်စိုက်ခြင်း၊ စပါးစိုက်ခြင်း၊ ပေါင်းသိုးခြင်း၊ အပ်ချုပ်စက် နှင့် ယက်ကန်း ရက်ခြင်းကို မူ အမျိုးသမီးများက လုပ်ဆောင်ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

၁။ ဦးမြင့်ဦး
၂။ ဒေါ်တင်လှိုင်
၃။ ဒေါ်စင်သိန်း
၄။ ဒေါ်မဆွေး
၅။ ဒေါ်မြင့်မြင့်ငွေ
၆။ ဦးသာချို
၇။ ဒေါ်ချော
၈။ ဦးဖြူတင်
၉။ ဒေါ်သိန်းမေ
၁၀။ ဦးမြင့်နိုင်
၁၁။ ဒေါ်ဒေဝါ

ကျေးရွာ - ဒေါက်ဒေါင်
အုပ်စု - ကဇပနိ

ရာသီဥတု ပြက္ခဒိန်

ရက်စွဲ ၅.၁.၂၀၁၇

လ,အမည်များ / အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ကောင်း	သင့်	သင့်	ရေကြီး ပွက်ထူ	ရေကြီး ပွက်ထူ	ရေကြီး ပွက်ထူ	ရေကျ ပွက်ထူ	အသင့် အတင့်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
ကျန်းမာရေး	-	-	အအေးမိ	တုတ်ကွေး	-	-	နှာစေး ချောင်းဆိုး	နှာစေး ချောင်းဆိုး	နှာစေး ချောင်းဆိုး	နှာစေး ချောင်းဆိုး	-	-
ရာသီဥတု												
ရေရရှိမှု	အပေါ်နှစ်လရာသီ ပတ်လုံး လုံလောက်သည်။											
လုပ်ငန်းခွင်	ပဲသိမ်း	ထွန်ယက် မျိုးကြဲ	ထွန်ယက် မျိုးကြဲ ပျိုးထောင်	[illegible] ပေါင်းနုတ် ပဲစိုက်	ပေါင်းနုတ်	မြေပဲချ နှမ်းသိမ်း	ပဲမျိုးစိုက်ချ	ပဲမျိုးစိုက်ချ စပါးသိမ်း	စပါးခြွေ	-	-	ပဲသိမ်း
ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ	00 / 000	0 / 000	0 / 000	0 / 000	000 / 0	000 / 0	0 / 000	0 / 000	000 / 0	0 / 000	0 / 000	000 / 0

ရာသီခွင်ပြရပသား သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ-၅.၁.၁၇

၁။ သော်မောင်ကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးကျောင်းမှာ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ရေရရှိမှုတွင် ခက်ခဲသည့်အတွက် (၂၀၁၆) ခုနှစ် လူထုဗဟိုပြု မှ ရေဖြန့်ဝေရေး လုပ်ဆောင်ရာဖြင့် (၁၂)လရာသီလုံး ရေကောင်း ရေသန့် ရရှိပါသည်။

၃။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် နွေ၊ ဆောင်း ရာသီတွင် မဆိုးလှသော်လည်း မိုးတွင်းရာသီတွင် ရေကြီးခြင်း ဗွက်ထူခြင်း ဖြစ်၍ ရွာသူ/သားများ ခြေလျင် ခရီး သာသွားရ၍ ခက်ခဲပါသည်။

၄။ စိုက်ပျိုးရေးကို ရာသီအလိုက်လုပ်ဆောင်ကြပြီး ပြာသိုလနှင့် တပို့တွဲ လတွင် လုပ်ငန်းခွင် အားလပ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

- အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ အားလုံး ပါဝင်ဆွေးနွေးကြပါသည်။

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - စေတ်တောင်

အုပ်စု - လစပြင်း

ရက်စွဲ - ၅.၁.၂၀၁၇.

— ကျား
— မ



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် (ကျား)

ရက်စွဲ - ၅.၁.၂၀၁၇

၁။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသား၊ သမီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာခြင်းကို တွေ့ရသည်။

၂။ ဆော်ဖောင်ကျေးရွာ အမျိုးသားများ အနေဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဦးဆောင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက်သာလွန်လျက် (၇၀% ခန့်) ရှိပါသည်။

၃။ ပညာရေး လက်လှမ်းမှီမှု၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူလုပ်ဆောင်၊ ပိုင်ဆိုင်သောကြောင့် (၅၀) ရာနှုန်း စီတူညီပါသည်။

၄။ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်မူ အမျိုးသားများက ပိုမို ရရှိသည့်အတွက် ၆၀% ရှိပါသည်။

၅။ အမျိုးသားများသည် အလုပ်များကို ထွက်လုပ်နေရ၍ အိမ်ထောင်စုအပေါ် ဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင်မူ (၃၀%) သာ ဂရုစိုက်နိုင်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

၁။ ဦးမြသောင်း၊
၂။ ဦးသာချို
၃။ ဦးစိန်သောင်း
၄။ ဦးကြည်မွေ
၅။ ဦးမြင့်ဝင်းကြီး၊
၆။ ဦးသန်းဒေါင်
၇။ ဦးမြင့်လွင်
၈။ ဦးမြင့်ဦးကြီး၊
၉။ ဦးမြင့်လွင်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်(၁၃)

ရက်စွဲ - ၅.၁.၂၀၁၇

၁။ တောင်မောင်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် - ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု ၊ အရင်းအမြစ်များ အပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှု ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသား၊ သမီး တန်းတူ (၅၀%) ရှိပါသည်။

၂။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတို့တွင် (၆၀%) ရှိပါသည်။

၃။ လူမှုရေးလုပ်ငန်း သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စရပ်များတွင်မူ အမျိုးသမီးများက ပိုမို ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရ၍ (၈၀%) ရှိပါသည်။

၄။ အိမ်ထောင်စုအပေါ် ဂရုစိုက်နိုင်မှုတို့တွင် ချက်ရေး၊ ပြုတ်ရေး၊ ကလေးကိစ္စမှ စ၍ အမျိုးသမီးများက လုပ်ဆောင်ရသောကြောင့် (၉၀%) လုပ်ရပါသည်။

၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ပြုလုပ်ရခြင်းဖြင့် အမျိုးသား၊ သမီး အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကို သိရှိရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

၁။ ဒေါ်တင်မိုးနိုင်
၂။ " ဖြူတင်
၃။ " ခင်ကြည်
၄။ " သောင်းကြည်
၅။ " မြင့်ငွေ
၆။ " စုစုဝေ
၇။ " ခင်မာဦး
၈။ " ဝင်းဝင်း
၉။ " သန်းသန်း
၁၀။ " သန်းမေ
၁၁။ ဒေါ်ခင်ဝိုင်
၁၂။ " သင်းသင်းနိုင်
၁၃။ " ရွှေခင်ဦး

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြပုံ

ရက်စွဲ - ၅.၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာ - ဘောဂ်မောဂ်



ရက်စွဲ - ၅.၁.၂၀၁၇

အဖွဲ့အစည်း ဘိတ်အာကာကိုပြပုံ

ကျေးရွာတွင်း ရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

၁။ ဘဘမ

ကျေးရွာလူထုဦးမ ပဲ့ပြင်စီမံကိန်း

ရပ်မိရပ်ဖ

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

၂။ အကူဦး

ပရပဟိတလူငယ်အသင်း

Save the Children

၃။ မိုးသတ်

ကျောင်းကော်မတီ

ကျေးရွာပြင်ပ ရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

၁။ မြို့နယ်လူဝဥမှသာ ပြုစီမံကိန်း

၂။ ကျေးဖွံ့

စိုက်ပျိုးရေးဌာန

၃။ လ.ဝ.က

ရဲ

ပြည်သူ့ဆေးရုံ

သစ်တောဦးစီး

သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ-၅-၁-၂၀၁၇

- ကျေးရွာတွင်း ရှိ အဖွဲ့အစည်း နှင့် ကျေးရွာ ပြင်ပ ရှိ အဖွဲ့အစည်း များ ၏ ချိတ်ဆက်မှု ကို သိရှိရသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေး ၊ ရပ်မိရပ်ဖ ၊ သမ ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တို့သည် ကျေးရွာ နှင့် ချိတ်ဆက်မှု အား အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။
- အင်ဂျီအို ၊ ပရဟိတလူငယ်အသင်း ၊ Save the Children ၊ ကျေးမွှံ့ ၊ ဗိုက်ဘာကာ တို့ သည် ကျေးရွာ နှင့် အသင့်အတင့် ချိတ်ဆက်မှု ရှိသည်။
- မီးသတ် ၊ ကျောင်းကော်မတီ ၊ လ.ဝ.က ၊ ရဲ ၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံ ၊ သစ်တော ဦးစီး ဌာန တို့ သည် ရွာ နှင့် ချိတ်ဆက်မှု ကုံမှန်ကိုဒါ သာမန် မျှသာ ဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

၁။ ဦးမြင့်ဝင်းလေး
၂။ ဦးမြင့်
၃။ ဒေါ်ခင်ဝင်း
၄။ ဒေါ်ဝင်းရွှေ
၅။ ဒေါ်ခင်မာဦး
၆။ ဒေါ်စန္ဒာဝင်း
၇။ ဦးချစ်ကို
၈။ ဒေါ်မမလေး
၉။ ဒေါ်ခင်စန်းဦး
၁၀။ ဒေါ်သူဝင်း

Date. ၅ . ၁ . ၂၀၁၇
ကျေးရွာ- သော်မောင်

ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးမြသောင်း + ဒေါ်သန်းဝင်း

ရွာကိုယ်စားလှယ်
ဦးမြင့်လွင်

ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ
ဦးသန်းအောင်၊ ဒေါ်စိန်းစိန်း၊ ဦးကျော်ဝင်း

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ
ဦးသာချို၊ ဒေါ်အိမာ၊ ဒေါ်တင်မိုးခိုင်

လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ
ဦးမြင့်ခိုင်၊ ဒေါ်မြင့်ဌေး (က)၊ ဦးမြင့်ဝင်းကြီး

စေတနာ့ဝန်ထမ်း
ဦးရဲကို၊ ဒေါ်ရွှေရင်ဦး

ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေး တရေး
ဒေါ်မြင့်မြင့်ဌေး

ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားရေး ဆပ်ကော်မတီ
ဦးချစ်လှ၊ ဒေါ်အေးခိုင်

Date . 16 . 1 . 2016
အုပ်စု • လပြင်

ကျေးရွာအုပ်စု စိမ့်ကိုး အလေ့ကျအသုံးပြုကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ — ဦး မြသောင်း, ဒေါ် တင်မြ

အတွင်းရေးမှူး — ဦးမြင့်ဆွေ

ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးကျော်မင်းအောင်
တာဝန်ခံ - ဦးဇော်ဟော
ငွေကိုင် - ဒေါ်သန်းသန်း

အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှေ၊
ဒေါ်မြနုယဉ်

ရေဆိုး၊ အကြံပြု၊ တိုင်ကြားရေး အဖွဲ့ကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးချစ်လှ
အတွင်းရေးမှူး - ဦးလှဦး
မှတ်တမ်းထိန်း - ဒေါ်စိုးစိုး
အဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်အေးခိုင်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းရှင်းလင်းနေပုံ

အမျိုးသမီးများ၏ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အားပြန်လည်ရှင်းပြနေပုံ

အမျိုးသားများ၏အခက်အခဲပြဿနာနှင့်မျှော်မှန်းချက်အားဆွေးနွေးခြင်း

ကော်မတီဝင်များနှင့်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

တာ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
မျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၄၆	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၄၆
လူမျိုးစု (၂) ------------		ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော ------------		ဘာသာရော ------------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၇	၇၉
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၇၇	၇၉
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၈	၈

ပေါင်း = ၁၅၆ ယောက်

[illegible]

အခြား	☐	အခြား	☐		☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မ်းသမား	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	(မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း)
(ကျောက်ခင်းလမ်း)	(မြေသားလမ်း)	လူသွားလမ်း	အခြား ________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် — ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — (ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — ခုနှစ် ၂၀၁၁--/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

[illegible]

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ------------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူသုခဖော်ပြစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဘဝဂု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the Children

(၂) [illegible]

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [illegible]

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၅.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်စိုးမြ

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၅.၁.၂၀၁၇

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာ [illegible] ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဇော်ဝင်းဘုရ၊ ဒေါ်စိုးမြေး			
နေ့စွဲ ၅.၁.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
မြို့နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် မင်းတုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု လယ်ပြင်	ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူ [illegible]			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	[illegible]
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၁.၂၀၁၇	၅.၁.၂၀၁၇	၁၄	၂၄	၃၈	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၁.၂၀၁၇	၅.၁.၂၀၁၇	၁၄	၂၄	၃၈	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၁.၂၀၁၇	၁၆.၁.၂၀၁၇	၂၁	၁၆	၃၇	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ပိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး					
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်					
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်					
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်					
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး					
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး					

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံး အခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သွားရေးလာရေး ခက်ခဲခြင်း	၁	[illegible] ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ခက်ခဲခြင်း
၂	လမ်းပျက်စီးသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	၂	လူဦးရေ ပညာ သင်ကြား နိုင်ရန် ခက်ခဲခြင်း
၃	ကျေးရွာသူ/သား များ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ခံ ရခြင်း	၃	မူလတန်း၊ အလယ်တန်းပညာ [illegible] ခြင်း
၄	ကျောင်းသား/သူ များ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	၄	အမျိုးသမီး များ ချက်ပြုတ်ရေး ခက်ခဲခြင်း။
၅	[illegible] မရရှိ [illegible] ခက်ခဲ၊ ချက်ပြုတ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၅	ကျေးရွာသူ/သား များ ကျန်းမာရေး ခက်ခဲခြင်း။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	သွားရေးလာရေး ချောမွေ့အဆင်ပြေစေရန်။	၁	[illegible] သွားလာရေး လွယ်ကူစေရန်။
၂	ပြုပြင်ခြင်း ဖြင့် သွားလာရေး လွယ်ကူစေရန်	၂	လူဦးရေ စာပေသင်ကြား တတ်မြောက်နိုင်စေရန်။
၃	ကျန်းမာရေး အဆင်ပြေစေရန်	၃	[illegible] ဝင်းများ လာစေရန်။
၄	ပညာရေး တိုးတက်စေရန်။	၄	ချက်ပြုတ်ရေး တွင် လွယ်ကူ လာစေရန်
၅	လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေရန်။	၅	ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုများ လွယ်ကူလာစေရန်။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစ်အစဥ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဥ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မြေသားလမ်း ပြုပြင်ခြင်း (ဖြိုင်)	ကျား + မ	၇၁၀၀၀၀၀	၁၅၆
၂	ဝံဝါး	ကျား		၁၅၆
၃	ဓလေးပေးခန်း	ကျား + မ		၁၅၆
၄	အသောက်ရေမြစ် မီးလင်းရေး	ကျား + မ		၁၅၆
၅	စာကြည့်တိုက်	မ		၁၅၆
၆	မူလတန်းကျောင်း	ကျား + မ		၁၅၆

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဓေါင်းဓေသာင်၊ ကျေးရွာစိမ်တိနိုးအာဓေဟောက်အကူပြုဓေကာ်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဖြဓေသာမ်း -------------------- လက်မှတ် -------------------- နေ့စွဲ ၅.၁.၂၀၁၇

အမည်. [illegible] လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ ၅.၁.၂၀၁၇-

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာ... အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ၏ရုံးတွင် TPIC သို့ ... ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်း... မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးအောင်သူရ၊ ဒေါ်စန်း...

နေ့စွဲ ၁၆ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) ပထမစက်ဝန်း(၁) ဒုတိယစက်ဝန်း(၂) ...
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး ၊ မြို့နယ် မင်းတုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ပြင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြား... ထည့်ဝင်မှု
ကန်ပြင်	ကျောက်ချော မြေနီလမ်း	၆၀၀'x၁၂'x၀.၆"	၃၁၂	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+မ	၁၂၈၀၀၀၀၀		
ဆော်ဖေဆင်	ကျောက်ချော မြေနီ လမ်း	၅၂၀၀x၁၀'x၀.၆"	၁၅၆	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+မ	၇၂၀၀၀၀၀		
သာရက်တော	မီးလင်းရေး (ဆိုလာ)	၉၃၀'	၇၂	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀၀		
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ			
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+မ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦး...

၁၆ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၁၇

၃၄

လူထုအခြေပြုစီမံကိန်း

ဒုတိယနှစ်စကားဝိုင်း

ကျေးရွာ - ဘော်မဟာ
နေရာ - ကျေးရွာရုံး
အချိန် - ၈:၀၀
နေ့ရက် - ၅.၁၀.၂၀၁၇

တက်ရောက်သူ - ကျား - ၁၄
မ - ၂၄

အကြောင်းအရာ ။ ။ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်းအဝေး။

ဦးမြင့်စိုး ။ ။ အခုလို တက်ရောက်တဲ့ အတွက် ဝမ်းသာကြောင်း။ ခု ဒုတိယနှစ် စကားဝိုင်း ဖြစ်
<အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး> သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ အုပ်စု ရဲ့ သာရက်စေး ကျေးရွာဟာ ဖြစ် မပြီးပြတ်သေးကြောင်း၊ လူငယ်ရေရာနည်း လှည်းတွေလည်း အလုံအလောက် မရှိတဲ့ အတွက် မကူညီရင် လုပ်ငန်း မပြီး ဘူး နိုင်ကြောင်း။ ဒီ (၁) လပိုင်းထဲ မှာမှ မပြီးရင် အုပ်စု ရှိပုံစံ ဖျက်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် တစ်အုပ်စုလုံး နစ်နာမှာ ဖြစ်တယ် ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဖစ်ရွာပေါင်း ပြီး ကူညီပေးမှ ဖြစ်မယ်။

ဦးမြသောင်း ။ ။ မသွားမဖြစ် ဆိုရင်တော့ တစ်ရွာလုံး လိုက်ခဲ့မယ်။

ကျေးရွာအမျိုးသမီး ။ ။ အဲဒီက လှည်းက မကောင်းဘူး၊ လှည်းဘဲလိုက်လို့ရလား?

ဦးမြင့်စိုး ။ ။ လူလည်း လိုတယ် အဲတော့ လှည်းရှိတဲ့ သူက လှည်း၊ မရှိတဲ့ သူက လူကူလို လိုက်ကြပါ။ ဒါပို ပြောရတာလည်း ကျေးရွာ အတွက်ပါ အချိန်ကလို အချိန် မဆိုင်းပါဘူး၊ ဖြစ်နိုင်သလောက်ကို ဆွေးနွေးတာပါ။

ကျေးရွာလူထု ။ ။ ဒီနေ့ အစည်းအဝေး ပြီးရင် နောက်နေ့ တစ်ရွာလုံး လာကြ ကျောက် (၆'×၉") များကို ဝိုက်ရာတွင် ကူညီပေးမည်။

ဆိုင်စိုးဝေ ။ ။ မိတ်ဆက် (၁၅) ချက် ကို မေး / ဆွေးနွေး သည်။
<လူထုစည်းရုံးရေးမှူး> ရာဇဝင်အချက်၊ အဓိပ္ပာယ်၊ ရုံပုံစံ စီးဆင်းပုံ များအား ရှင်းပြသည်။

ဒေါ်ရေမာဦး ။
<လူထုစည်းရုံးရေးမှူး>

" မိုးကုတ်၊ ဝတ်ပိန်၊ အုပ်စု (၆) ပိုင်း၊ အသင်း (၁၄) သင်း အကြောင်း ရှင်းပြသည်။ <ယခင်လအတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များ နှင့် နိုင်ငံပြဿနာ> ဆက်လက်၍ တော့ ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးသည်။ ကျိုက်မရောစု တာဝန်ဝတ္တရား များ ခွဲလာသည်း ပြောပြသည်။ ကျေးရွာလူထု သဘောတူသော သူ့အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

၁။ ဦးရေစကို
၂။ ဒေါ်စွေရစ်ဦး

ဦးဝင်းနိုင်၊ ဒေါ်ရေစေတဦး။
ဒေါ်စိုးဝေ၊

" အဖွဲ့ခွဲ၍ လူမှုဆိုင်ရာ ခြင်းများ ပြုလုပ်သည်။

ဦးချစ်ကြည် - အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဆက်ဆံပုံ
ဦးမြင့်ထွေး - ပစ္စည်းဆိုင် (ကျွမ်း)
ဒေါ်စွေရစ်ဦး - ပစ္စည်းဆိုင် (မ)
ဦးရေစကို - ငွေစာရင်း ကြည့်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
ဦးမြသောင် - အရင်းအမြစ်ပြဿနာ
ဒေါ်တင်မိုးနိုင် - အရင်းအမြစ် ခွဲဝေပေးခြင်း
ဒေါ်မြင့်ဝေ (က) - ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု တို့အား ရှင်းပြသည်။

ဦးဝင်းနိုင် ။
<လူထုစည်းရုံးရေးမှူး>

" ဆွေးနွေးချက်များအား အနှစ်ချုပ်ခြင်း။

ပြီးဆုံးချိန် - ၁၁း၄၅.

လူထုအခြေပြု စီမံကိန်း

ဒုတိယအကြိမ် တက်ဝန်း

တက်ရောက်သူ - ကျား - ၁၄
မ - ၂၄

ကျေးရွာ - ဝေါ်ဂါမော်
နေရာ - ကျေးရွာရုံး
အချိန် - ၁:၀၀
နေ့ရက် - ၅.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ။ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ။

ဦးဝင်းနိုင်၊ ဒေါ်ခင်နှင်းဝေ၊ ဒေါ်ခင်မြဲဦး ။ ။ အမျိုးသား/သမီး အခက်အခဲ ပြဿနာ ဖြေရှင်းချက်များကို ဆွေးနွေးသည်။ ကျေးရွာအတွက် မရှိမဖြစ် အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များကို တောင်းဆိုရန် ပြောသည်။

- အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများကို ဦးမြင့်ဦးမှ ရှင်းပြ။
- အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများကို ဒေါ်ခင်မာမှ ရှင်းပြ။

ဦးဝင်းနိုင် ။ ။ ကျေးရွာမှ တောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဦးစားပေးအဆင့် ၁၀ ခုဖြတ်ခြင်း

၁။ ကျောက်ချော မြောင်းဖို
၂။ တံတား
၃။ ဆေးပေးခန်း
၄။ အသုံးမြှင့် မီးလင်းရေး
၅။ စာကြည့်တိုက်
၆။ မူလတန်းကျောင်း

တို့ ဖြစ်ပါသည်။

အစကျဉ်းနီပါးရရှိသောသည့်အတွက် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများအား အကိုင်းအခက်များ ရှိအောင် ပြုလုပ်ထားရန် နှင့် နောက်အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။

ဦးဝင်းနိုင် ။ ။ ပြဿနာ အခက်အခဲ ဖြစ်တဲ့ ဥက္ကဋ္ဌရွေး ခက်ခဲခြင်း အား
ပြဿနာ/အာသာစီမံရေးဆွဲခြင်း။

ဒေါ်စိုးမြ၊ ဒေါ်ခင်မာဦး ။ ။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း။

ယခုမှစ၍ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါ ကော်မတီများ ဖြင့် ရွေးချယ်သည်။

ကျေးရွာစီ/ထောက် - ဦးမြသောင်း၊ ဒေါ်သန်းသင်၊

ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ် - ဦးမြင့်လွင်

ဝယ်ယူရေး - ဦးကျော်ဝင်း၊ ဒေါ်စိန်စိုး၊ ဦးသန်းအောင်

စောင့်ကြည့် - ဒေါ်တင်မိုးနိုင်၊ ဒေါ်အိအိမာ၊ ဦးသာညွန့်

လုပ်ပတ် - ဦးမြင့်နိုင်၊ ဒေါ်မြင့်ရွှေ(က)၊ ဦးမြင့်ဝင်းကြီး၊

ဝေဖန်စာရင်းပြု - ဦးချစ်ကြွ၊ ဒေါ်အေးခိုင်

ကျေးရွာအတွင်းရေး - ဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှေ၊

ဦးဝင်းနိုင် ။ ။ တစ်နေ့တာ ဆောင်ရွက်ချက်များအား အနှစ်ချုပ်ပြောခြင်း။

ပြီးဆုံးချိန် - ၄း၃၀

ရေသုံးစွဲသူ အစည်းအဝေး

နှုတ်ပိတ်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

တက်ရောက်သူ ကျား - ၂၁

မ - ၁၆

နေရာ - ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း

နေ့စွဲ - ၁၆ . ၁ . ၂၀၁၇

အချိန် - ၁:၀၀

အကြောင်းအရာ ။ ။ အုပ်စု အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း ။

ဦးအောင်ဇော်ရ ။ ။ အုပ်စုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ။ ‹ဝါဒဝင်၊ ဝါရင့်ရှားများအား ရွေးပြ›
‹လ/ထ နှုတ်ဆင်းပညာရှင်များ›

အုပ်စု ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးမြသောင်း၊ ဒေါ်တင်မြ
အုပ်စု အဖွဲ့ဝင် - ဦးမြင့်လွင်

ဘဏ္ဍာ ရေးသားကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးကျော်မင်းအောင်

စာရင်းကိုင် - ဦးဇော်ဂဝင်

ငွေထိန်း - ဒေါ်သန်းသန်း

အဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်မြင့်မြင့်ရွှေ၊ ဒေါ်မြနုပယ်

ဝေယျာဝစ္စ အကြံပြု ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးချစ်လှ

အတွင်းရေးမှူး - ဦးလှဦး

မှတ်တမ်းထိန်း - ဒေါ်သင်းသင်းနိုင်

အဖွဲ့ဝင် - ဒေါ်အေးခိုင်

ဦးအောင်ဇော်ရ ။
‹လ/ထ နှုတ်ဆင်းပညာရှင်များ›

။ လဖြစ်နေ၊ တောင်ကြား၊ သရက်တောင် ကျေးရွာများ၏ လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ် မူတည်၍ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်များ တွက်ချက်၍ တင်ပြ ဆွေးနွေးပြောသည်။ လဖြစ်နေ နှင့် တောင်ကြား (၂) ရွာလုံး ကျောက်ရော မြေရော လုပ်မည်။ သရက်တောင်က အစကျဉ်းပြီး လေး... ရေးလုပ်ဆောင်မည်။

ဦးဇော်ဝင်းသူရ ။ ။ ကော်ဝင်သူများ ဖွင့်ရန် မှတ်တမ်း(၄)ယောက် နှင့် (၅)ယောက်နှင့် [illegible] ဖွင့်ရန် [illegible] [illegible] ချပါသည် ...

ဦးမြသောင်း - ဒုဦးစီး ဦး/ယောက် ဌာနမှ

ဒေါ်တင်မြ - ။

ဦးကျော်ခင်းအောင် - ဒုဦးစီး ဘဏ္ဍာရေး ဌာနမှ

ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝေ - ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေးစာရေး တို့အား

ဘက်တာရုံ ဖွင့်ရန် သဘောတူညီ ပါသည်။

ဦးဇော်ဝင်းသူရ ။ ။ ဒုဦးစီး ဆွေးနွေး ချက်များ အား ဒေါ်စိုးချုပ်မြဲဝင်း ။

ပြီးဆုံးချိန် - ၄:၀၀

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

	အမှတ်	လုပ်ငန်း	မည်သူက ဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ရှိသူ ၁ ဦး ၇ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁။	ရေပေးဝေရေး	ကျား+မ		
	၂။	ကျောက်ရော မြေနီလမ်း	ကျား+မ		
	၃။	တံတား	ကျား		
	၄။	ဆေးပေးခန်း	ကျား+မ		
	၅။	အသင့်ဖြစ် မီးလင်းရေး	ကျား+မ		
	၆။	စာကြည့်တိုက်	မ		
	၇။	မူလတန်း ကျောင်း	ကျား+မ		
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု စိုက်ပျိုးရေး	၁။	ဓါတ်မြေဩဇာကို စနစ်တကျ မသုံးစွဲနိုင်တဲ့အတွက် မြေဩဇာ ပျက်ဆီးခြင်း။	ကျား+မ		
	၂။	မျိုးကောင်း/သီးနှံ မထုတ်လုပ်နိုင်။	ကျား+မ		
	၃။	ပိုးမွှား များ ကျရောက်ခြင်း၊	ကျား+မ		
	၄။	သီးနှံ ဈေးကွက် မငြိမ်ခြင်း။	ကျား+မ		
	၅။	ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှု၍ သီးနှံအထွက် နည်းခြင်း။	ကျား+မ		
	၆။	လုပ်သားရှားပါးခြင်းနှင့် ဈေးမြင့်။	ကျား+မ		
မွေးမြူရေး	၁။	အရင်းအနှီး ထောက်ပံ့ပေးရန်။	ကျား+မ		
	၂။	နည်းပညာ ထောက်ပံ့ရန်။	ကျား		
	၃။	မွေးမြူရေး နည်းစနစ်ကို သိရှိရန်။	ကျား+မ		

TM

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	စဉ်သည့် ဦးစားပေးကဏ္ဍ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အဖွဲ့	ပြင်ပမှ မည်သည့် ထောက်ပံ့မှုကဲ
ကျန်းမာရေး	၁။	အရေးပေါ်ဆေးဝါးများ ။	မ		
	၂။	ကျန်းမာရေး သင်တန်း ကျေးရွာတွင်း ရှိစေရန်။	ကျား+မ		
	၃။	ကျန်းမာရေး ဆေးခန်း ရရှိရန်။	ကျား+မ		
ပညာရေး	၁။	ပညာရေး တွင် မူကြိုကျောင်း ရရှိရန်။	ကျား+မ		
	၂။	အခြား ကျေးရွာသို့ ရေပြောင်းကျော် သွားရောက်ပညာသင်ကြားရာတွင် အန္တရာယ်ရှိသည်။	ကျား+မ		
	၃။	ပညာရေး အတွက် ထောက်ပံ့ငွေ။	ကျား+မ		
	၄။	ကျောင်းသုံး ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများ။	ကျား+မ		
စီးပွားရေး	၁။	စက်ရုံများ	ကျား		
	၂။	အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများ	မ		
	၃။	စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းများ	ကျား+မ		
	၄။	စက်ပြင် သင်တန်းများ	ကျား		

လင်းမင်းအုပ်စု ၊ သော်မောင်ကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်

ခြင်း သုံးသပ်ချက်

သုံးသပ်ချက်။ ။ သော်မောင်ကျေးရွာတွင် စုစုပေါင်းအိမ်ခြေ (၄၆)ရှိပါသည်။ အဓိက
အသက်မွေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပြီး တောင်သူလယ်သမားများဖြစ်ကြပါသည်
လယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် (၃)မျိုးခွဲထားပြီး ၊ လက်လုပ်လက်စားလုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိပါသည်
(လယ်-၂၀ဧက၊ ကိုင်း-၂၀ဧက) ပိုင်ဆိုင်သူများကို တောင်သူကြီးဟုသတ်မှတ်ပြီး အိမ်ခြေ
(၇)ရှိပါသည်။ (လယ်-၁၀ဧက၊ ကိုင်း-၁၀ဧက) ပိုင်ဆိုင်သူများကိုတောင်သူလတ်ပဲ့သတ်မှတ်
အိမ်ခြေ (၉)ရှိပါသည်။ (လယ်-၁၀ဧကအောက်၊ ကိုင်း-၁၀ဧကအောက်) ပိုင်ဆိုင်သူများကိုတောင်သူငယ်ဟု
သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ခြေ (၁၀)ရှိပါသည်။ ကျန်ရှိသော(၂၀)အိမ်မှာလက်လုပ်လက်စား <ကြပမ်း>
အလုပ်သမားများဖြစ်ကြပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်သောတောင်သူများလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသောအခက်အခဲများ

- လုပ်သားရှားပါးခြင်း / ဈေးမြင့်ခြင်း
- ရာသီဥတုဖောက်ပြန်၍ သီးနှံအထွက်နည်းခြင်း < တောင်သူများအနေဖြင့် အရှုံးပေါ်၍မလုပ်
  သော်လည်း လုပ်စရာအလုပ်မရှိ၍ လုပ်နေကြရသည်။ >
- ဈေးကွက်မတည်ငြိမ်ခြင်း < ဝယ်ရင်ဈေးကြီးပြီး သီးနှံရောင်းချိန်၌ ဈေးနှိမ်ခြင်း >
- ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်း < ဆေးကဈေးမြင့် → သီးနှံပေါ်ပေး→ထက်တက်ဈေးတင်
- ဆေးဖြန်းလေ ပိုးလိုက်လေနဲ့ ချာလပတ်လည်နေခြင်း < မြေဆီလွှာ ပျက်စီး >
- မျိုးကောင်း/သန့် မရှိလောက် < မျိုးချေးယူလျှင် တစ်တင်းယူ→တစ်တင်းတိုးပေးကြရသ
  ရင်ဆိုင်ရသော အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ငွေများကို အတိုးနှုန်းကြီးစွာ
ဖြင့်ချေးယူကြရသည်။ (ရွှေပါလျှင်-၃ကျပ်မှ ၅ကျပ်ထိ ၊ မပါလျှင်-၇ကျပ်မှ၁၀ကျပ်ထိ
ပေးကြရပါသည်။ အတိုးနှုန်းမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်၍ အမျိုးမျိုး ရှိပါသည်။ မပြေလည်
သော်လည်း ဆက်လက်မပံ့ပိုးနိုင်ကြ၍
သောမိသားစုများမှာမူ ကလေးပညာရေးကို
ပညာရေးတစ်ပိုင်းတစ်စဖြင့် ကျောင်းထွက်ရသူများလည်းရှိပါသည်။ ကျောင်းပြင်
ရောက်ရှိ၍ စီးပွားရေးကျပ်တည်းမှုကြောင့်အခြားဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့

လုပ်ကိုင်သူ များလည်း ရှိပါသည်။ ပြည်တွင်း၌တွင် - ရန်ကုန်သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိပါသည်။ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင်မူ - ထိုင်း သို့သာသွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ ငွေကြေးမတတ်နိုင်၍ ချေးငှားသွားရသော်လည်း အတိုးကြီး၍ (၁) နှစ်နီးပါးခန့် ဆပ်ကြရပါသည်။ တစ်ချို့ မပြောလည်သူများ မှာ အရစ်ကြထောက် ဆိုးသော အခြေအနေ သို့ ရောက်ကြရပါသည်။ အရင်း အထင် ပေါ်သွားသည့် သူပြန်၍ မရှိသလောက်ရှားပါသည်။ အခြားနိုင်ငံတွင် (၆ - ၇) နှစ် နေသော်လည်း ပြန်ရောက် လျှင် မူလအခြေမှ မလွတ်မြောက်ပဲ နဂိုရင်း သာ လည်ပတ်မှု ရှိကြပါသည်။

မွေးမြူရေး

ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက် များကို အိမ်တိုင်းနီးပါး တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ ရေရှားကျဉ်း မြောင်းခြင်း၊ အစာရှားပါးခြင်းကြောင့် စီးပွားဖြစ်မမွေးမြူကြပါ။ မွေးမြူရေးအတွက် အရင်းအနှီး၊ နည်းပညာ ပံ့ပိုး ပေးနိုင်မည်ဆိုလျှင် စီးပွားဖြစ်မွေးမြူပြီး မိသားစုအတွက် အပိုဝင်ငွေ ရရှိနိုင်ပါသည်။

အခြား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာတွင်း - ကားမောင်း၊ ပန်းရံ၊ လက်သမား၊ မိတ္တူကူး၊ ဖုန်းပြင် စသည့်လုပ်ငန်း များကို တောင်သူ နှင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူ များလည်း ရှိပါသည်။ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အထည်ချုပ်၊ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း များရှိပြီး ညီမျှသော လုပ်အားခရမည်ဆိုရင် အခြားဒေသသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများ လျော့သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေး

ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း ရှိပြီး စတုတ္ထတန်းထိ ပညာ သင်ကြားနိုင်ပါသည်။ အလယ်တန်းကျောင်း ကို ဝေါ်းဒါနီး နှင့် ကံပိုင် သို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြရပါသည်။ မိုးရာသီ၌ ချောင်းကူး သွားရ၍ မိဘများ မှာ စိုးရိမ်ပူပန် ကြရပါသည်။ အများစုမှာ မိဘစီးပွားရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ကလေး ပညာရေးကို စိတ်မဝင်စားသော်လည်းကောင်း၊ မူလတန်း အောက်ရောက်လျှင် ကျောင်းမှထွက်ကြပါသည်။ အထက်တန်း တက်ရောက်လျှင် နေရေးထိုင်ရေး၊ အစားမပြေသည့်အပြင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လည်း မကောင်းပါ။ ကျောင်းရှိ သောကျေးရွာများ မှလည်း မင်းတုန်းမြို့ထက် နေစရိတ်၊ စားစရိတ် ဈေးကြီးလှပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျေးရွာတွင်း ဆေးပေးခန်း မရှိ၍ ၄ မိုင်ခန့်ဝေးကွာသော ဝေါ်းဒါနီး (သို့) မဲခါဒီကျေးရွာများသို့ သွားကြရပါသည်။ အပိုစု (အဝေမှန်) ရွာမှာ ကျန်းမာရေး ဆရာမ ရှိသော်လည်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်၍ မသွားဖြစ်ပါ။ အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် မင်းတုန်း၊ ပြည်၊ ကြို့ပင် တိုက်ကိုသွားပါသည်။ ရာသီအလိုက်ဖြစ်သောရောဂါမှာ - ဆေးတိုး၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေး၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော (ဇိုဖိုကို) ၊ မြွေအန္တရာယ်ရှိသော်လည်း ယနေ့ထိ အသေအပျောက် မရှိသေးပါ။