ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

မင်းတုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ငါးပုန်ကုန်းအုပ်စု၊သင်းသလယ်ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄-၇
၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈
၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၉-၂၇
၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၈-၃၀
၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၃၁-၃၃
၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၃၄-၃၅
၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၆-၃၇
၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၃၈
၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၉-၄၄
၁၃။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၅-၄၆

မင်းတုန်းမြို့နယ်မြေပုံ

N

ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းပြမြေပုံ
မင်းတုန်းမြို့နယ်
မကွေးတိုင်း
စကေး ၄ လက်မ = ၁ မိုင်



ညွှန်ပြချက်

- မြို့နယ်နိမိတ်
- ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
- မြို့
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ကားလမ်း
- ချောင်း
- သစ်တောကြိုးဝိုင်း

ငါးပုန်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	အုပ်စုအမည်		ကျေးရွာအမည်
၁။	ငါးပုဗ္ဗကျွန်း	၁။	ငါးပုဗ္ဗကျွန်း
		၂။	ထိမ်းပင်ကိုင်း
		၃။	သင်းသာလယ်

သင်းသာလျင်ကျေးရွာ ကျေးရွာသမိုင်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်	မှတ်ချက်
၁၂၄၅ ၁၈၈၅	ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်	အိမ်ထောင်စု ၃၀ ခန့်ရှိ ၊ ဘ ရှိချစ်မေ သားစု (၃) စုပါဝင်
၁၉၄၅	ကျေးရွာ လုံခြုံမှု မရှိခြင်း	သူခိုး၊ ဓါးပြများ၏ ခိုးဆိုးလုယက်မှုများကြောင့် ကျေးရွာ လူထု အတော်ဒုက္ခ ရောက်ခဲ့ရသည်။
၁၂၉၀	ရန်ကင်းတောင်ပေါ်တွင်ဆေး စေတီ ဘုရား တည်ထားကိုး ကွယ်ခြင်း။	ဗုဒ္ဓဘာသာ အပေါ်သက်ဝင်ယုံကြည်မှု ပိုမိုများ ပြားလာစေရန်။ ကောင်းမှုကုသိုလ်များ ပြုလုပ်နိုင်ရန် နှင့် ဘေးအန္တရာယ်များ ကင်းဝေးစေရန် ရည်သန်၍ တည်ထား ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၅	ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ မီး လင်းရေးအတွက် ဆိုလာများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု အားလုံးသို့ ဆိုလာ ရရှိ၍ ပြီး ပညာရေး၊ လူမှုရေး နှင့် အား ဝက်ဆိုင်ရေး ကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်စေရေးအတွက် အထောက်အကူ ရရှိခဲ့ခြင်း။

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်	မှတ်ချက်
၂၀၁၆	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဝင်ရောက်ခဲ့။	ကျေးရွာရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ ကျေးရွာရှိ လူထုများ၏ စိတ်ဓါတ် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာစေရန် ဆောင်ရွက်သွားခဲ့။

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းသုံးသပ်ချက်

သင်းသလပ်ကျေးရွာသည် အထက်သလပ်နှင့် အောက်သင်းသလ
ဟု နှစ်နေရာ ရှိပါသည်။ ယခုသုတေသနပြုရွာသည် အောက်သင်းသလပ်ဖြစ်
သည်။ ယခုရွာ၏ တောင်ဘက် သလပ်ကြီးတစ်ကွက်တွင် ရွှေတစ်တင်း
တိတိရှိသော ဥစ္စာစောင့်သိုက်တစ်ခုကို အမွေပြုရှု ရွှေတစ်တင်းရှိ
သောသလပ်မှ တင်းတိသလပ် ဖြစ်မှ တစ်ခါ သင်းသလပ်ဟု အမည်
တွင်သော ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သင်းသလပ်ကျေးရွာသည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၄၅ ခုနှစ်၊
သာသနာသက္ကရာဇ် ၂၄၂၈ ၊ ခရစ်နှစ် ၁၈၈၄ ခုနှစ်တွင် ရွာတို့စတင်
တည်ထောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ရွာစတည်စဉ်တွင် အရှိချင်း အိမ်ထောင်
၃-၄ အိမ်ထောင် အိမ်ထောင်စု ၃၀ ကျော်ရှိပါသည်။ အထက်သင်းသလပ်
ကျေးရွာသည်မူးချောင်းရေကြီးဝင်မှု အခြေအနေပြောင်းခြင်းကြောင့်
အောက်သင်းသလပ်ကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့လာကြပါသည်။ မူးချောင်း
သည်ယခုအခါ အနောက်ဘက်တောင်တန်း ခြေရင်းသို့ ကပ်လျက်စီးဆ
နေခဲ့ရာမှ တဖြည်းဖြည်း အရှေ့ဘက်သို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။

သင်းသလပ်နှင့်ခေတ်ပြိုင် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများတွင်
သဗ္ဗာရကိုင်း၊ နေပူကုန်း၊ ယခွန်ညှပ်၊ မကျီးကြော ကျေးရွာစုပ်စု
ငယ်များလည်း ရှိနေကြောင်း သိနေရပါသည်။ သင်းသလပ်ကျေးရွာ
တွင် မီး၊ ရေ၊ လေ၊ သဘာဝဘေးဆိုး၊ ကပ်ရောဂါဆိုးတို့နှင့် ပြောပ
လောက်အောင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု မရှိခဲ့ပါ။ ဂျပန်ခေတ်နောက်ပိုင်း
ဖြခေတ်၊ သောင်းကျန်းသူခေတ်တို့တွင် အတိဒုက္ခနှင့် ရင်ဆိုင်ခံ
စားခဲ့ကြရပါသည်။

သင်းသလပ်ကျေးရွာသည် ဝံသာနု အသင်းဝင်ဖြစ်ပြီး ၁၂၀
ပြည့်နှစ်တွင် ရန်ကင်းတောင် ရှိစေတီဘုရားကို စတင်ဆိုးကြ
ခဲ့ကြပါသည်။ ဂျပန်ခေတ်နှင့် ဝံသာနု ဦးဘကို ခေတ်တွင် တည်
သောကြောင့် အားရန် ခပ်ဟိုစ်အိုင်းစင်းပေးအောင် ဘုရားနှင့် ဆွန်းတော်
ရန်ကင်းတောင် စေတီဘုရားဟု မှည့်ခေါ်ခဲ့ကြ ပါသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွင်း ကျေးရွာ မီးလင်းရေးအတွက် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ဆိုလာပြား နှင့် မီးလင်းရေးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ သင်းသလပ် ကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု ၄၃ လူဦးရေ ၁၅၉ ဦးဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ- အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ အားလုံး

ရှုထုပူးပေါင်းပါဝင်သောကျေးရွာအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်ရယာ

စဉ်	အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်းကိရိယာများ	ရည်ရွယ်ချက်
၁	ရှုမြင်ရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေ ခံအဆောက်အဦးများ သိရှိလာစေရန်။
၂	ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။	ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓန ပိုင်ဆိုင်မှုအဆ အတန်းများ သိရှိလာစေရန်။
၃	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များကို သိရှိ လာပြီး အမျိုးသား/သမီး မည်သို့အ သုံးချနေသည်ကို သိရှိလာစေရန်။
၄	ရာသီစဉ်ပြ ပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်း	ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ပွဲတော် ချိန်၊ အားလပ်ချိန်များကို သိရှိလာ စေရန်။
၅	ဗင်ရှာအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	ကျေးရွာတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများ၏ အမျိုးသား/သမီး အခန်းကဏ္ဍ များကို သိရှိလာစေရန်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံရေး ဆွဲခြင်း။	ကျေးရွာတွင်းနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည် များ မည်သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေသည်ကို သိရှိလာစေရန်။
၇	ဦးတည်အုပ်စုများနှင့်ဆွေးနွေး ခြင်း။	ကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဖြစ်သော စိုက် ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အခြားအ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အခ အခဲများကို သိရှိလာစေရန်။

B



လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

သင်းသာလယ်ကျေးရွာသည် မင်းတုန်းမြို့ မြောက်ဘက် မိုင် ၂ မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ၁၈၈၄ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု ၄၃ စု တွင် အမျိုးသားများ ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု ၃၆ စု နှင့် အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု ၇ စု ရှိပါသည်။ အမျိုးသား (၆၆) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၉၃) ဦး စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၁၅၉) ဦး ရှိသည်။

ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက် ငါးပုန်ကုန်းကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် တောင်ကုန်း၊ တောင်တန်း၊ တောင်ဘက်တွင် တောင်ကုန်းများ ငါးပုန်ချောင်းနှင့် ကိုင်းမြေများ၊ မြောက်ဘက်နှင့် အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် ထန်းပင်ကိုင်းကျေးရွာ ရှားချောင်းနှင့် လယ်မြေများရှိပါသည်။

ရွာ၏ အရှေ့မြောက်အရပ်တွင် ဘုရားစေတီရှိပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမရှိပါ။ ကောင်းမှုကုသိုလ်များ ပြုလုပ်ရန် ငါးပုန်ကုန်းကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ သွားရောက်ကြရသည်။ ဥပုသ်သီလ ဆောက်တည်ရန်နှင့် နားနေရန် ဇရပ် ၂ ဆောင် ရှိပါသည်။

သင်းသာလယ်ကျေးရွာတွင် ရွာလမ်းမကြီး ၁ ခုနှင့် လမ်းသွယ်ခြောက်ခု ရှိပါသည်။ မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး လမ်းအသင့်တင့်ကောင်းမှု ပါသည်။ ငါးပုန်ကုန်းကျေးရွာနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းပေါ်တွင် တံတားရှိသော်လည်း ကျိုးနေသဖြင့် ကားများ၊ လှည်းများသွားလာမရနိုင်ပါ။ လှည်းဖြင့် သွားရသော လမ်းမှာ မိုးရာသီတွင် ရွှံ့ဗွက်ထူထပ်သောကြောင့် သွားလာရေး မလွယ်ကူပါ။ ကျေးရွာမှ မင်းတုန်းမြို့သို့သွားရာတွင် ငါးပုန်ကုန်းကျေးရွာကို ဖြတ်၍ သွားရပါသည်။

သောက်သုံးရေ ရရှိရေးအတွက် ရွာ၏ အရှေ့ပိုင်းတွင် ရေတွင်း ပေါ်တွင် ရှိပြီး ရွာအနောက်ပိုင်းတွင် ရေတွင်းမရှိပါ။ သောက်သုံးရေ ရရှိရန် အနည်းငယ် အလှမ်းကွာဝေးနေပါသည်။

သင်းသာလယ်ကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များ မှာ လယ
ယာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး၊ ဈေးဖြန့်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် လက်မှု
လုပ်ငန်းများကို လည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ စပါး၊ ပဲမျိုးစုံ၊ နှမ
စသည်တို့ ကို စိုက်ပျိုး ကြသည်။

ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းရှိသဖြင့် ငါးပုန်ကုန်းကျေးရွာ
သွားရောက်ပညာ သင်ယူရပါသည်။ ကျန်းမာရေး မကောင်းဖြစ်
လျှင် ဆေးကု သရန် အတွက် တိုင်းတားတိုက်နယ် ဆေးရုံသို့ သွာ
ကြရ ပါသည်။ ရွာလယ်တွင် ကျေးရွာမီးလင်းရေးအတွက် မီးစက်ထ
သော အဆောက်အဦး ရှိပါသည်။ ယခုအခါ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတို
တက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ဆိုလာမီးလင်းရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးသဖြ
မီးစက် ကိုအသုံး မပြုတော့ပါ။

သင်းသာလယ်တွင် စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမရှိ
သောကြောင့် ငါးပုန်ကုန်းကျေးရွာသို့ သွားရောက်ပညာသင်ယူရ
သည်။ နေမကောင်းဖြစ်လျှင် ဆေးဝါး ကု သရန် ခက်ခဲပါသည်။ သော
သုံးရေ ရရှိရေးအတွက် ရွာအနောက်ပိုင်းတွင် ရေတွင်းရှိပါ။ အကျေ
ပိုင်းရှိ ရေတွင်းများသွားရောက် ရှုရေခပ် ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလု
ငန်းများမှ ထွက်ကုန်များရောင်းချရာတွင် လမ်းအခြေအနေခက်ခဲသော
ကြောင့် အချိန်မှီ မရောင်းချနိုင်ပါ။ ဈေးကွက်မရှိခြင်း များ ကြ
တွေ့နေ ရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

၁။ ဦးလှသိန်း
၂။ ဦးသောကြာ
၃။ ဦးတင်ဇောင်
၄။ ဦးညီလေးကြီး
၅။ ဦးဝင်းအောင်
၆။ ဒေါ်သီတာအေး
၇။ ဒေါ်မြဝေ
၈။ ဒေါ်ခင်ဥမာကျော်
၉။ ဦးလှသိန်း
၁၀။ ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်

သင်းသာယာ. ၂၆.၁.၂၀၁၇

ဥက္ကာခနံ ကြယ်ပဝ မှ အခါခံ သတ်မှတ်ခြင်း

လူနေမှု အခါခံ	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု
အဆင်ပြေ	လေးပင်သွပ်မိုးအိမ်၊ လယ် ၄-ဧက ကိုင်း ၂ ဧက၊ ခိုင်းနွား ၂ ကောင်၊ မွေးနွား ၁ ကောင်၊ ရုပ်မြင်သံကြားစက်၊ ဖုန်း၊ အပ်ချုပ်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊	၁၇
အလယ်အလတ်	လေးပင်သွပ်မိုး ထရံကာအိမ်၊ လယ် ၂ ဧက ကိုင်း ၁ ဧက၊ ခိုင်းနွား ၂ ကောင်၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ဖုန်း	၁၅
သာမန်	လယ် ၁-ဧက၊ ခိုင်းနွား ၂ ကောင်၊	၁၀

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ ။ ။ အဆုပ်အစား တက်ရောက်သူများ အားလုံး

ဥက္ကာရေ ကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ချက်

သင်းသဲယယ်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၄၂၂) စုရှိပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုအလိုက် အဆင့် (၃) ဆင့်ခွဲ၍ လေ့လာသုံးသပ်ပါသည်။ အဆင်ပြေအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၁၇) စုရှိပါသည်။ ဘောပင်သွပ်မိုး၊ အုတ်ခံနှင့် ရေတိုင်ကီ ကြမ်းပြီး၊ လယ် ၄ ဧက၊ ကိုင်း ၂ ဧက၊ ခိုင်းနွား ၂ ကောင်၊ မွေးနွား ၁ ကောင်၊ TV ဖုန်း၊ ရေမိုးချိုးခန်း၊ ဆိုင်ကယ် စသည့် ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၁၅) စုရှိပါသည်။ ဘောပင်သွပ်မိုး၊ ထရံကာ အိမ်နှင့် ရေတိုင်ကီကြမ်းပြီး၊ လယ် ၂ ဧက၊ ကိုင်း ၁ ဧက၊ ခိုင်းနွား ၂ ကောင်၊ TV၊ ဖုန်း စသည့် ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ သာမန်အဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု (၁၀) စုရှိပါသည်။ ဓနိထရံကာ၊ ဓနိမိုး အုတ်ခံနှင့် ရေတိုင်ကီကြမ်းပြီး လယ် ၁ ဧက၊ ခိုင်းနွား ၂ ကောင်သာ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုအများစုမှာ အဆင်ပြေ အလယ်ထောင်စုများ အများဆုံးဖြစ်ပြီး သာမန်အဆင့်မှာ အနည်းငယ်သာ ဖြစ်သဖြင့် စီးပွားရေးအဆင့် အသင့်အတင့်ကောင်းမွန်သည်ဟု သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ ။ ။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အားလုံး

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ငါးပွန့်ကျွန်း

ကျေးရွာအမည် - သာစည်သာလယ်

ပုံးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (   ) + မ (   )

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ -

ရက်စွဲ - ၂၆.၁၂.၂၀၁၇

အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

အမျိုးသမီး	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး + အမျိုးသား
အပ်ချုပ်ခက်	မီးခက်	လယ်ကွင်း
ယက်ကန်းခင်	လက်သွန်းသွန်းခက်	ချောင်း
		ရေတွင်း
		ဘိုင်ကာယ်
		တံတား
		နွား
		ဆာကြည့်ဆိုက်
		စာသင်ကျောင်း
		ဘုန်းကြီးကျောင်း
		ဆေးတိ
		သစ်၊ ဝါး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

အဆင်တန်ဆာအသုံးပြုမှုသုံးသပ်ချက်

ဆိုခဲ့သည့်ကျေးရွာတွင် အဆင်တန်ဆာများကို အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ အားလုံးမှ တစ်ဦးတည်း အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။ အမျိုးသားများသာ အသုံးပြုသော အဆင်တန်ဆာပစ္စည်းများမှာ ဦးခေါင်း၊ လက်ကောက် [illegible] ရှိသော ဖြစ်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသာ အသုံးပြုသော အဆင်တန်ဆာများမှာ အပ်ချုပ်ထားသည့် [illegible] ဖြစ်ကြပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ [illegible] အသုံးပြုသည့် အဆင်တန်ဆာများမှာ လက်ပတ်၊ ခေါင်း၊ [illegible]၊ ဆိုင်ကယ်၊ [illegible]၊ နား၊ [illegible]၊ [illegible]၊ သစ်၊ ဦး [illegible] အဆင်တန်ဆာများ ဖြစ်ကြပါသည်။ အဆင်တန်ဆာအသုံးချမှုတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး [illegible] ၈ [illegible] သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ။ ။ ဒေသခံ [illegible] များ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ငါးပုန်ကျွန်း
ကျေးရွာအမည် - သင်္ဘောလယ်
ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃) + မ (၂)
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးအောင်မိုး

ရက်စွဲ - ၂၆.၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာရာသီဥတုပြက္ခဒိန်

လ / အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတု												
ပွဲတော်	သင်္ကြန်	-	-	သင်္ကန်းကပ်ပွဲ	-	-	မီးထွန်းပွဲတော်	ကထိန်ပွဲတော်	-	-	-	-
ကျန်းမာရေး	ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော	-	-	သွေးလွန် တုပ်ကွေး	တုပ်ကွေး ငှက်ဖျား	ငှက်ဖျား	နှာစေး	နှာစေး ချောင်းဆိုး	-	-	-	-
စိုက်ပျိုးရေး	-	ထယ်ရေးပြင်	နှမ်းကြဲ	လယ်စိုက်	လယ်စိုက်	နှမ်းသိမ်း	ပဲမျိုးစုံစိုက်	ကောက်ရိတ်	ကောက်ရိတ်	ပဲသိမ်း စပါးခြွေ	ပဲမျိုးစုံ သိမ်း	ပဲမျိုးစုံ သိမ်း
ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ	oo / ooo	oo / ooo	ooo / ooo	o / ooo	o / ooo	ooo / oo	ooo / ooo	ooo / ooo	ooo / ooo	ooo / o	ooo / ooo	ooo / oo
ရေရရှိမှု	ပေါ ကောင်း	ပေါ ကောင်း	ပေါ ကောင်း	ပေါ မသန့်	ပေါ မသန့်	ပေါ မသန့်	ပေါ မသန့်	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ	ပေါ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	=	=	≈	≈	≈	≈	≈	≈	=	=	=	=

ရာသီစဉ်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

သင်္ဘောသယ်ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုမှာ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း ဥတုသုံးမျိုး ရှိပါသည်။ မိုးရာသီတွင် စပါး၊ နှမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံ စသည့်သီးနှံများကို တစ်ကြိမ် စိုက်ကြပါသည်။ အခြားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို လည်း သီးညှပ်အဖြစ် စိုက်ပျိုး ကြပါသည်။ ကုလားပဲ၊ မြေပဲ၊ မတ်ပဲ များကို ဆောင်းရာသီတွင် စိုက်ပျိုးကြပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ လည်း စိုက်ပျိုးကြသေးသည်။ စိုက်ပျိုးရာကာလတွင်ဖြစ်ပြီး သီးနှံပေါ်ချိန်များတွင် ဝင်ငွေကောင်းပြီး၊ သီးနှံမပေါ်သည့်အချိန်တွင် ဝင်ငွေ နည်းပါးကြသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေမှာ သင့်တင့်မှုရှိသည်။ လယ်ပျိုးထောင်သူများမှာ မိုးရာသီတွင် ဆောင်ရွက်ပြီး ဆောင်း၊ ရာသီနှင့် နွေရာသီ တွင်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဝေဒနာသုံးရာသီတွင် မူ ဆောင်းမှာလတွင်ရှိသ ဖြင့်ရောဂါများဖြင့် မိုးရာသီတွင် ရေလုပ်ငန်းမှုနည်းပါးသည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် ရာသီအလိုက် အဖြစ်များတွင် ဝမ်းသွား၊ ချောင်းဆိုး၊ ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းကျ၊ ခေါင်းကိုက် ရောဂါများဖြစ်တတ်သည်။ မွေးမြူမှုများမှာ မွေးမြူသူများဖြစ်သဖြင့် အသားရ မွေး တောင်များ ကိုကြည့်ခြင်းကို သုံးသပ်ရပါသည်။

မိတ်ဆွေဆွေးနွေးသူများ။ ။ ဒေသခံ အတောင်တောင်ရောက်သူများ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ငါးပုန်ကျွန်း

ကျေးရွာအမည် - သင်္ဘောသလဲ

ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမြလှိုင်၊ ဦးဌေးလှိုင်၊ ဦးအောင်စိုး၊ ဒေါ်အေးသိန်း၊ ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်သီတာ။

ရက်စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၇

ပင့်ကူအိမ်ပုံသုံးသပ်ခြင်း



မင်းကွန်း စစ်တမ်းသုံးသပ်ချက်

သမိုင်းဝင်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပညာ ရေး လက်လှမ်းမီမှုနှင့် အရင်းအမြစ် အပေါ် အသုံးချမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုများတွင် ကွဲပြား သည်။ ဦးဆောင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများမှ သာလွှမ်းကြပါသည်။ အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းမှု တွင်အမျိုးသားများမှ သာလွှမ်းမှုကို ရှိကြသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသ မီး ကွာဟမှုသိပ်မရှိလှပေ။ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်မှု၊ ပွဲလမ်းသဘင်ဆိုင်ရာ များတွင် အမျိုး သမီးများမှ သာလွှမ်းကြသည်။ ခေါင်းဆောင်မှုနေရာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးမှာ အလွန်နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ဤ သုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသမီးများ၏ ခေါင်းဆောင်မှု အခွင့်အရေးများ ရရှိလာအောင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

သာစည်သလပ်ကျေးရွာ · ငါးပုန်ကျွန်းရပ်ခွဲ , နေ့စွဲ - 26.7.2017

ကျေးရွာ

၁. ရပ်ချုပ်ရေးမှူး
၂. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
၃. အရံမီးသတ်
၄. ဂေါပကအဖွဲ့
၅. ပညာရေး
၆. မိခင်နှင့်ကလေး
၇. save the Children

မြို့

၁. လဝက
၂. သစ်တော
၃. ရဲ/ရပ်
၄. မိဖြို့ဦး
၅. ကျန်းမာရေး
၆. စိုက်ပျိုးရေး
၇. ကျေး/ဖွံ့

ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ - ဦးအောင်မြင့်,
ဒေါ်သီတာစေ,
ဒေါ်ခင်ဝင်း,
ဦးညီလေးကြီး,
ဦးဝင်းဆောင်
ဦးတင်အောင်
ဦးမြ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ ငါးပုန်ကုန်းရပ်စု၊ သင်းသလယ်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ- ၂၆။ ၁။ ၂၀၁၇

နေရာ- ကျေးရွာ စုရပ်ဆောင်

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ ငါးပုန်ကုန်းရပ်စု၊ သင်းသလယ်ကျေးရွာတွင် ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ယုဝမဟာ မြစိမ်းကိန်း၊ အဖြိုးသတ်၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ပညာရေး၊ မိခင်နှင့် ကလေး၊ Save the Children တို့ဖြစ်ပါသည်။ ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများမှာ လဝက၊ သစ်တော၊ မြေ/ယာ၊ မီးသတ်၊ ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးမှု တို့ဖြစ်ကြသည်။

သင်းသလယ်ကျေးရွာ၏ အဓိက ဖွံ့ဖြိုးမှု ကိုဦးဆောင်ပေး ကြသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ယုဝမဟာ မြစိမ်းကိန်း နှင့် ဂေါပကအဖွဲ့ တို့ဖြစ်ကြသည်။ ကျန်အဖွဲ့များသည်လည်း ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေး ကြပါသည်။ ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး အတွက် ကျေးရွာ ရှိ လူထု များနှင့် ပူးပေါင်း တိုင်ပင်ညှိနှိုင်း မှု လုပ်ဆောင် ကြပါသည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ မင်းတုန်းမြို့နယ် ၊ ငါးပုဒ်ကုန်းအုပ်စု ၊ သင်းသာ လယ်ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ အခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်များ

သင်းသာလယ်ကျေးရွာသည် မင်းတုန်းမြို့မြောက်ဘက် မိုင် ၂၆ မို ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ စုစုပေါင်းအိမ်ခြေ (၄၃) စု ရှိပြီး တောင်သူ များ ဖြစ်ကြသည်။ အိမ်ခြေ (၃၀) မှာ လယ် ၊ ကိုင်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အိမ်ခြေ (၁၃) အိမ်မှာ လက်လုပ်လက်စားဘဝများဖြစ်ကြပြီး ဝမ်းတဖု လုံ မှသာ ရှိကြပါသည်။ အဓိက အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ် ၊ ကိုင်း လုပ်ကိုင်ကြသော တောင်သူများသာ ဖြစ်ကြသည်။ အဓိ စိုက်ပျိုးသော သီးနှံ များမှာ စပါး ၊ နှမ်း ၊ မြေပဲ ၊ ကုလားပဲ နှင့် ပဲမျိုးစုံ ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။

စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ပတ်သက်၍ တောင်သူများ လက်ရှိ ရင်ဆိုင်နေရ သော အခက်အခဲ များမှာ -

- ရာသီဥတု ဖေါက်ပြန် လာခြင်း ။
- သီးနှံ အထွက်နှုန်း နည်းလာခြင်း (ရာသီဥတုဖေါက်ပြန်ခြင်း နှင့် ပိုးမွှား ၊ ကြွက် များ ဖျက်ဆီးခြင်း)
- မျိုးကောင်းများ ဝယ်ယူရန် အရင်းအနှီးမရှိ ခြင်း။
- လုပ်သားအင်အား ရှားပါး လာခြင်း (နိုင်ငံခြားသို့ အလုပ်လုပ် သူမျ ခြင်းကြောင့် ကျေးရွာ တွင် လူငယ် များ မရှိ ခြင်း)
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ကိုမသိ ရှိခြင်း (ဒေသ နှင့် ကိုက်ညီသော မျိုး ကောင်း မျိုးသန့် ရွေးချယ်နည်း၊ မြေဩဇာ နှင့် မြေအမျိုးအ စား စမ်းသပ် ခြင်း ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သက် ဆိုင်သော ဗဟုသုတ ပါး ခြင်း)
- လုပ်သားရှားပါးမှု ကြောင့် သီးနှံများကို အချိန်မှီ မလုပ်နိုင်၊ အချိန် မှီ မသိမ်းနိုင်ခြင်း။

ထိုအခက်အခဲ များကို ဖြေရှင်းရာတွင် ငွေကြေး အခက်အခဲ ကြော ကျေးရွာ ရှိ ပြေလည်သူများထံတွင် (၅ ကျပ်တိုး (သို့) ၃ ကျပ် တိုး)

ဖြင့် ဖြေရှင်းနေကြရပါသည်။ လယ်၊ ကိုင်းမရှိသော အိမ်ထောင်စုများ
သည် မိမိရွာ နှင့် မိမိရွာ၏ အနီးတဝိုက်ရွာများတွင် ရှိသမျှ အငှါးလို
၍ မိမိတို့ ဝမ်းစာ ဖူလုံရေးအတွက် ခက်ခက်ခဲခဲ ဖြေရှင်းနေကြရပါ
သည်။ လယ်၊ ကိုင်း ရှိသူများမှာလည်း လုပ်သားရှားပါးမှု ကြောင့်
မိမိတို့၏ လယ်၊ ကိုင်း များ အချိန်မှီ မစနိုင်၊ မသိမ်းနိုင်သော
ကြောင့် အထွက်နှုန်း နည်းလာခြင်းဖြစ်လာကာ ဝင်ငွေများနည်းလာ
ကြသည်။ ထို့အပြင် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ
မသုံးနိုင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများမသိရှိခြင်းကြောင့် သီးနှံမျ
ပိုး၍ အထွက်နှုန်း နည်းလာကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် လယ်၊ ကိုင်းများ
ပိုင်ဆိုင်သူတို့မှာလည်း သီးနှံ အထွက်နှုန်း လျော့ကြလာပြီး ဝင်ငွေများ
နည်းလာကာ ဝမ်းစာအတွက် ခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန်နေကြရပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဝင်ငွေနည်းလာခြင်းကြောင့် မိသားစုအတွင်း လူနေမှုဘဝအဆင်
မပြေဖြစ်လာခြင်း၊ မိမိတို့ ကလေးများ၏ပညာရေး ကို ဆက်လက်မပံ့ပိုး
နိုင်တော့၍ ကလေးများမှာ ပညာရေးတပိုင်းတစ ဖြင့် ကျောင်းမှ
စောစောစွာ ထွက်ရခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းအတွက် ပြည်ပနိုင်ငံ
ထိုင်း၊ မလေး ရှားသို့ မိမိ မိသားစု ဝမ်းစာအတွက် သွားရောက်လုပ်
ကိုင် ကြရပါသည်။ အခြား နိုင်ငံသို့ သွားရာတွင်လည်း ပိုက်ဆံချေး၍ အ
နှုန်းကြီးစွာ သွားကြသော ကြောင့် ပြန်လာသည့်အချိန်တွင်လည်း အကြွေး
ကြေရုံမျှသာ ရှိကြပါသည်။

ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်သည် စိုက်ပျိုးရေး အားထား မှီခိုလုပ်ကိုင်ကြ
သောဒေသ ဖြစ်သောကြောင့် မိမိဒေသနှင့် ကိုက်ညီသည့် မျိုးကောင်းမျိုး
သန့်ကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်သော သင်တန်းများပေးခြ
လစ်ဟာမှု မဖြစ်စေရန် အကြံပြုနည်းပညာ အကူအညီထောက်ပံ့မှုများ ရရှိ
စေချင် ရည်ရွယ်အတွက် တောင်သူများအား အဆင်ပြေလာနိုင်ပါသည်။

“မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသုံးသပ်ချက်”

စိုက်ပျိုးရေး ကိုအဓိကလုပ်ကိုင် ကြသော ဒေသ ဖြစ်သောကြောင့် ကျွဲ နှင့် နွား ကို ခိုင်းစေရန်အတွက်သာ မွေးမြူကြသည်။ စီးပွားဖြစ်မ မွေးမြူကြပါ။ မွေးမြူရန် အရင်းအနှီးလည်း မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ကြက်၊ဝက် နှင့်ဘဲ ကို မိသားစု စားသုံးရန် နှင့် တနိုင်တပိုင်သ မွေးမြူကြသည်။ မွေးမြူရန်အတွက် နည်းပညာ မရှိခြင်း၊ အသိပည နည်းပါးခြင်း ၊ ယာ၊ ကိုင်း မရှိသော သူများအတွက် မွေးမြူရေးချေ ငွေများ ရရှိနိုင်ပါက မိသားစုများအတွက်အပိုဝင်ငွေ များ ရရှိလာ နိုင်ပါသည်။

“ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်”

ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း ၊ အသိပညာနည်းပါးခြင်း ၊ ကျေးရွာတွင် ဆေးအရောင်းဆိုင်မရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်လျှင် ဝိုင်းတား (သို့) ကျောက်ထိုင်သို့သွားကြရပါသည်။ နွေရာသီ နှင့်ဆောင်းရာသီတွင် သွားလာရေးအဆင်ပြေချော မွေ့သော်လည်း မိုးရာသီတွင် ချောင်းခြားနေသော ကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ ရပါသည်။ ရာသီအလိုက် ဖြစ်တတ်သော ရောဂါများမှာ ဝမ်းလျှော ဝမ်းပျက် ၊ ငှက်ဖျား ၊ အပူဖျားဖျား၊ သီးနှံများ ကိုက်သဖြင့် ချိန်တွင် မွေးကိုက် ဒုရမှု များလည်း တစ်ခါတစ်ရံ တွေ့ရတတ်ပြီ အသက်ဆုံးရှုံး မှုများ လည်း တွေ့နေကြရပါသည်။

ထို့ကြောင့် ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းထားရှိ ရန် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းနှင့် ဆေးဝါး ထိရှိသာများ မပြည့်အသုံးစေတာက် ပံ့ပေးမည်ဆိုလျှင် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများလျော့နည်းလာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြေခံ သင်တန်းများ၊ ရောဂါပေါ် ဖြစ်လာလျှင်မည်သို့ကာကွယ်ရမည် ဆောင်ရမည့် အသိပညာ ပေးဟောပြောပွဲများ ပို့ချပေးပါက ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သော အသိပ

ဉာဏဗဟုသုတ များ ရရှိပြီး လက်တွေ့အသုံးချလာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

"ပညာရေး သုံးသပ်ချက်"

ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း ရှိပြီး (၄) တန်းအောင်မြင်ပြီးသွားပါက ငါးပုန်ကုန်းကျေးရွာ ရပ်ရွာသို့ သွားတက်ကြရပါသည်။ အလယ်တန်း ကျောင်း တက်ရာတွင် ကျေးရွာ နှင့် နီးသောကြောင့် အဆင်ပြေချောမွေ့ပါသည်။ သို့သော် ကျောင်းသို့ သွားသော လမ်းမှာ ကောက်ကွေ့ ဓောင်း ဖြစ်နေသောကြောင့် မိုးရာသီတွင် လမ်းချော်ပြီး ရွှံ့မြက်ထူသောကြောင့် ကျောင်းသား များ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဆိုလာ မီးလေးများ ရရှိထားသော်လည်း တစ်ချို့ ဆိုလာ၊ ဘက်ထရီ များမှာ ပျက်စီး ချို့ယွင်းနေ ကြပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ညအခါ တွင် စာမေးများ စာကျက်ရန် အတွက် မီးမလုံလောက်ခြင်းပြဿနာ များ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဝန်ထမ်းအိမ် နေရာလည်း ဆောက်နေပါသည်။ အလယ်တန်း (၈) တန်းအထိ မရှိခြင်းကြောင့် ကျေးရွာမှ (၈) တန်းကို ဆိုင်ဝရ၊ ဆိုင်ဝဝ ဖြင့် ဦးရှမ်သင်ကြားနေ ရပါသည်။ (၁၀) တန်း အောင်မြင် ပြီးသွားသောအခါ အထက်တန်းကို တိုင်တားသို့ သွားတက်ရပါသည်။ တိုင်တားတွင်မိမိရွာနှင့် အလှမ်းဝေးသောကြောင့် နေအိမ်၊ အဆောင် များ ငှား ကြရမှုများ ပြီး လက်လုပ်လက်စား မိဘနှ များမှာ အကုန် မတတ်နိုင်တော့ဘဲ ကျောင်း တစ်ပိုင်း တစ်ခု ဖြင့် ကျောင်း ထုတ်ရသူ မိဘနှ များလည်း ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာနှင့် နီးသော ငါးပုန်ကုန်းအုပ်စု တွင်အလယ်တန်းကျောင်း ချပေးပြီး ဝန်ထမ်းအိမ်အား ပြည့်စုံစွာ ချပေးနိုင်ပါက ကျေးရွာရှိ ဆင်းရဲသော ဥ များမှာလည်း အကျ/မ မရှိဘဲ ရတော့ဘဲ ကျောင်းသားများမှာလည်း ကျောင်း မထွက်ရတော့ဘဲ ကျေးရွာတွင် ပညာတတ်သူ များပြားလာ မည်ဖြစ်ပေသည်။

"အခြားသောကဲလွေးဖြစ်ကြောင်းလုပ်ငန်းများ"

လူငယ်အမျိုးသားများအတွက် (ဖိနပ်ချုပ်ပြင်၊ စက်ပြင်) ၊ အမျိုးသမီးများအတွက် စက်ချုပ်ပညာနှင့် အခြားအမျိုးသမီးများနှင့်သက်ဆိုင်သော ဗိုကျီ ခိုင်ရေး အနုပညာသော သင်တန်းများ ချပေးမည်ဆိုလျှင် ကိုယ်ဝင်ငွေ များရရှိလာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ဝါးများပေါ်များသောကြောင့် ဝါးကို အနုချောဝရက် သင်တန်းများ ချပေးမည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံခြားထွက်ကုန် နည်းပါးသော ဖြင့် ဝင်ငွေများရရှိလာ၍ မိသားစု ဘဝများအတွက် ပြေလည်လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ကော်မတီ



အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အားရှင်းပြနေပုံ

အမျိုးသားများ အခက်အခဲပြဿနာနှင့်မျှော်မှန်းချက်ကိုဆွေးနွေးနေပုံ

အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်များအား ဆွေးနွေးနေပုံ

အမျိုးသားတစ်ဦးမှ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို ရှင်းပြနေပုံ

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးခင်မောင်ဝင်	၀၉-26187704၁	ဦးမောင်မြင့်

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မကွေး	မင်းတုန်း	ငါးယုန်ကျင်း	သဘင်းသလဲ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၄၂	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၂
လူမျိုးစု (၂) ------------		ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော ------------		ဘာသာရော -----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	ကျား ၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈ (ကျား - ၂, မ - ၆)		
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၆၄	၉၈
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၆	၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂) ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာ
လတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑ (ticked)	☐
ထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑ (ticked)	☐
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
ကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
ခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း (circled)	လူသွားလမ်း	အခြား ______________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် — ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — ခုနှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀း၁၀ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀း၁၅ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ---------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the Childern

(၂) ----------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းမောင်

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးအောင်ငြိမ်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။							
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒိုးဖောမြင့်						
နေ့စွဲ	၂၆.၁.၂၀၁၇			စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မကွေး	မြို့နယ်	မင်းတုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ငါးသုန်ကုန်း	ကျေးရွာ	သစ်စာသလယ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၁.၂၀၁၇	၂၆.၁.၂၀၁၇	၂၆	၂၁	၄၂	ဗမာ | ၄၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၁.၂၀၁၇	၂၇.၁.၂၀၁၇	၂၂	၂၀	၃၂	ဗမာ | ၄၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၇.၁.၂၀၁၇	၂၇.၁.၂၀၁၇	၁၈	၁၁	၂၉	ဗမာ | ၂၈ ချင်း | ၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						|
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						|

၃၄

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						- -
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						- -
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						- -
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						- -
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						- -
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						- -
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						- -
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						- -

ပုံစံ - ဝ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အသေးစိတ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးရန်အောင် ၊ ဒေါ်ရင်ဝေထွန်း.

နေ့စွဲ	ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) = ဝက်ဝန်း(၁) ✓ဝက်ဝန်း(၂) = ဝက်ဝန်း(၃) = ဝက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် မင်းတုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ငါးပုန်ကုန်း ကျေးရွာ သင်းသလပင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မိုးရာသီတွင် ချောင်းရေစီးနှင့် ဖွဲ့မှုတ်ထု ထပ်ခြင်းကြောင့် သွားလာရခက်ခဲ	၁	မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၂	ကျန်းမာရေး မကောင်းဖြစ်လျှင် ဆေး ကုသမှု အလွယ်တကူမရခြင်း	၂	ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းမရှိ၍ ဆေးကု သရန်ခက်ခဲ
၃	မိုးရာသီတွင် ချောင်းရေကြီး၍ ရေ ကောင်းရေသန့်မရခြင်း	၃	ဆရာ/မ များ နေထိုင်ရန် နေရာ ၊ အဆောက်အ ဦးမရှိ၍ နေထိုင်ရန်ခက်ခဲ
၄	ဆိပ်တိုင်းမီးမရ၍ လူမှုရေး စီးပွားရေး နောက်ကျခြင်း	၄	စာအုပ်စာတမ်းများ ထားသိုရန် ၊ နေရာ မရှိခြင်း၊
၅	ကျေးရွာပိုင် ရွာလယ်ရုံးမရှိ၍ စာ စည်းဝေးပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲ	၅	ကျောင်းသား/သူ များ မိုးရာသီတွင်ကျောင်းသို့ သွားလာရန်ခက်ခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမကောင်းလျှင် စီးပွားရေးကောင်းမည်	၁	ရာသီမရွေး သွားလာရ လွယ်ကူစေရန်
၂	ဆေးခန်း ၊ ဆရာ/မ ရှိလျှင် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်လာမည်	၂	ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းရှိလျှင် ဆေးဝါးအလွယ်တကူ ကုသနိုင်ရန်
၃	စာသင်ကျောင်းတွင် ဆရာ/မ ရှိလျှင် ပညာရေး မြင့်မားလာမည်	၃	ဝန်ထမ်းများ နေထိုင်ရန် နေရာ ရှိလာစေရန်
၄	၂၄ နာရီ မီးရလျှင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးကောင်းမွန်လာမည်.	၄	စာအုပ်စာတမ်းများ ထားရှိရန်နှင့် စာကြည့် ရန် နေရာ အဆင်ပြေစေရန်
၅	အသိပညာ ဗဟုသုတ လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေ နိုင်ရန်	၅	ကျောင်းသား / ကျောင်းသူ များ မိုးရာသီသွား လာရ လွယ်ကူစေရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြေနီကျောက်ချောလမ်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		
၂	ရေပိုက်ဆောင်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		
၃	ဝက်မွေး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		
၄	[illegible]	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		
၅	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ------------------------------- လက်မှတ် ---------------------------- နေ့စွဲ------------------------------

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် [illegible]

နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible] | မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
[illegible]	ကျေးရွာ [illegible]	880'×10'×6"	၃၃၆	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	11000000		-		11000000/-
[illegible]	ကျေးရွာ [illegible]	33'×27'×12'	၁၆၇	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	7800000		-		7800000/-
[illegible]	ကျေးရွာ [illegible]	2000'×10'×1'	၁၆၂	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	5500000/-		-		5500000/-
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ			-		

လူထုအခြေပြုစီမံကိန်း

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးရွာ - သဘိသလယ်

အုပ်စု - ငါးပုစွန်ကျွန်း

နေရာ - ကျေးရွာခေါင်းဆောင်နေအိမ်

တက်ရောက်လူဦးရေ - ကျား - ၂၆

မ - ၂၁

ပေါင်း - ၄၇

နေ့စွဲ၊ ၂၆.၁၁.၂၀၁၇

အချိန်၊ နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ

ညနေ ၄:၀၀ နာရီထိ

အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက် — စီမံကိန်းဝန်ထမ်းနှင့် စီမံကိန်းအကြောင်း ဆွေးနွေးရန်၊ ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရန်၊ လူမှုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းပြုလုပ်ရန်

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

၁။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း

၂။ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းနှင့် စီမံကိန်းအကြောင်း ရှင်းလင်းခြင်း

၃။ ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

၅။ အနှစ်ချုပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်များ

၁။ ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဦး၊ ဝင်းမောင်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ပြီးခဲ့သည့်စီမံကိန်းတွင် အောင်မြင်ခဲ့သဖြင့် အခက်အခဲများစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ရကြောင်း၊ ယခုနှစ်စီမံကိန်းမှ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထုအားလုံး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပါသည်။

၂။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးမောင်မြင့်မှ ဒီမိုကရေစီအခြေခံမူများ၊ ပြည်ထောင်စု (၆)ချက်၊
အပိုဒ် ၆၄ (၄၀၁) ပုဒ်မတို့ကို ကျေးရွာလူထုနားလည်သဘောပေါက်အောင် ပြောကြား
ဆွေးနွေးပါသည်။ ယခုနှစ် ဒီမိုကရေစီမှ ဂျူးဂိုရှေ့ဆောင်ပေးမည့် အသင်းအဖွဲ့တို့ကို လူသိ
တတ်သလောက်သိအောင်ဆွေးနွေးပါသည်။

၃။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဝိုင်းတော်သားအဖြစ် ဦးမော်ဝင်းနှင့် ဒေါ်သိန်းတင့် တို့ကို အမျိုး
သဘောတူညီမှုဖြင့်ရွေးချယ်ကြပါသည်။

၄။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်းအခြေခံတို့ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ မိတ်ဆက်
ပေးပြီး ကျေးရွာလူထု (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး) များမှ တက်ကြွစွာ
ပါဝင်ဆွေးနွေးကြပါသည်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း အသင်းတို့၏ ဆွေးနွေးချက်
များကို လည်း ဆွေးနွေးသည့်အပြင် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီက ပါဝင်
ဆွေးနွေးချက်များကို မှတ်သားထားပြီး ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ
လည်း အပြည့်အဝ ဆွေးနွေးသဘောတူကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဝိုင်းတော်သားအဖြစ် အမျိုးသားများမှ ဦးမော်ဝင်းနှင့် အမျိုးသမီး
များ ဒေါ်သိန်းတင့်ကို ရွေးချယ်ကြပါသည်။ နောက်လာမည့် အစည်းအဝေးကို
နောက်ရက် မနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်၍ ကျေးရွာလူထုမှလည်း
မပျက်မကွက်တက်ရောက်ဆွေးနွေးကြရန် ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၅။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးမောင်မြင့်မှ တက်ရောက်လာသော ဆွေးနွေးချက်များကို အနှစ်ချုပ်
ဆွေးနွေးပြီး ညနေ ၄:၀၀ နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(လက်မှတ်)

ဦးမော်ဝင်း

ဆောက်ပုဝ်ဆော

လူထုပူးပေါင်းပြုစီမံကိန်း

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးရွာ - သင်းသလယ်

အုပ်စု - ငါးပုံကုန်း

နေရာ - ကျေးရွာဝေါ်ဒါဆောင်ရေးအိမ်

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား - ၂၂ ရက်စွဲ ၊ ၂၇-၁၀-၂၀၁၇

မ - ၂၀ အချိန် ၊ နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ

ပေါင်း - ၄၂ ညနေ ၊ ၄:၀၀ နာရီထိ

အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက် — ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရန်
ကျေးရွာ၏ အသက်အရွယ် ၊ မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ရန်

အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ:

၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း:

၂။ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးများ၏ အသက်အရွယ်နှင့် မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း

၃။ ကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော ဦးစားပေး လုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်ခြင်း:

၄။ အနှစ်ချုပ်ခြင်း:

ဆွေးနွေးချက်များ:

၁။ ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများကို စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ကော်မတီဝင်များကို အများသဘောတူညီမှုဖြင့် ရွေးချယ်ကြပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုးကော်မတီဝင်များကို အသားတင်လုံး၊ အမျိုးကော်မတီဝင်များကို ပါဝင်စေမှု အချိုးညီမျှစွာ ရွေးချယ်ကြပါသည်။

၂။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အသက်အပိုင်းအခြား၊ မွေးဖွားနှစ်ချက်များ ကို အမျိုး သားအဖွဲ့များ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သီးခြားခွဲ၍ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ကြပါသည်။ ထို့ပြင် အဖွဲ့ခွဲ ဆွေးနွေးပြီး ရောက်လာတဲ့ အဖွဲ့များမှ ဆွေးနွေးမှုများကို ဖြည့်စွက် ဆွေးနွေးကြပါသည်။

၃။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အသက်အပိုင်းအခြား မွေးဖွားနှစ်ချက်များ ဖော်ထုတ်ပြီး ရောက်ရှိအားပေးလှုပ်ရှားမှု များကို ဖော်ပြဆွေးနွေးကြပါသည်။ ကျေးရွာမှ ဆွေး ချယ်ခဲ့သော ဦးအားပေးလှုပ်ရှားမှုခွဲသည့် ကျေးရွာအတွက် အခြေခံလိုအပ်သော လှုပ်ရှားမှုတစ် ခုဖြစ်ရေးအတွက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦး... မြင့်မှ ကျေးရွာလူထုသဘော ပေါက်စေရန် ... ဆွေးနွေးပေးပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာစီမံကိန်း၏ အဓိက ... များ ... ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ဦးအားပေးလှုပ်ရှားမှု ဆွေးနွေးရာတွင် ကျေးရွာ၏ အဓိက ... ဖြစ်သော၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အားလုံး ... ပါဝင်... ကျေးရွာ ... လယ် ... နှင့် ... အဖြစ် ... ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၄။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦး... မြင့်မှ တစ်ဖန် ... ဆွေးနွေးမှုများကို အနှစ်ချုပ် ဆွေးနွေးပြီး စီမံကိန်း၏ အကောင်အထည်ဖော်ပါက ကျေးရွာလူထုတာဝန်ယူ ... ဆွေးနွေးပြီး ... (၄၊၀ ... ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(signature)

ဦး...

...

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ - ငါးပုန်ကုန်း　　　　ရက်စွဲ - ၂၆၊၁၁၊၂၀၁၇

အုပ်စု - ငါးပုန်ကုန်း

နေရာ - ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အချိန် - နံနက် (၁၀း၀၀) မှ (12း00) ထိ

အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ် လူထုမတိုင်ပင်မီ စီမံကိန်းမှ (၃) ရွာအု
စု အစည်းအဝေး ကျင်းပ ဆွေးနွေး ။

ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးစိုးဝင်း
ဒေါ်အေးအေးလတ်
အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်သီတာ
အဖွဲ့ဝင်
ဦးအောင်မိုး
ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်
ဦးအောင်နိုင်ဦး

ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ
ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးစံဝင်း
စာရေးကိုင် - ဦးကျော်လင်ဦး
ငွေကိုင် - ဒေါ်ခင်မြ
အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ
ဦးသော်တာ
ဒေါ်ခင်သန်းမြင့်
ဦးဝင်းနိုင်
ဒေါ်မြင့်နိုင်
ဦးထွန်းရွှေ
ဒေါ်တင်လေး

ဆွေးနွေးချက် - ဒုတိယနှစ် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ပျူဒါန်း ထောက်ပံ့သော
သိန်း (၂၂၀) ကိုဘယ်လိုခွဲဝေယူမလဲ
- ပထမနှစ်လိုပဲ လုပ်ငန်းအပေါ် မူတည်ပြီး ခွဲဝေ
မည်ဟု ဆွေးနွေး

- လုပ်ငန်း နှင့် အသေးသုံးငွေများ ရှင်းပြ။
- ပထမ နှစ်တွင် ပိုသော အသေးသုံး အစား လုပ်ငန်း တိုးတွင် လို
အပ်သလို သုံးစွဲ သွားမည်ဟု ဆွေးနွေး။

ဆုံးဖြတ်ချက် - အားလုံး သဘောတူညီမှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
- ပထမနှစ် လိုပ် လုပ်ငန်း အပေါ် မူတည် ပြီး ခွဲဝေမ
ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

- ကျန်ကျငွေကို အချိုးကျ ခွဲဝေမည်ဟု ဆွေးနွေးခြင်း
- ပထမနှစ် တွင် ပိုသော အသေးသုံး အား လုပ်ငန်းသုံး
ရှင်းနိုင်ယာ၏ တွက်ချက်မှုအတိုင်း လိုသလို သုံးစွဲမည်
ပထမနှစ်တွင် အသေးသုံးငွေအား (၃) ရှာ ကော်မ
သဘောတူညီမှုဖြင့် သုံးစွဲရန်။

- (၂၀၁၇) တွင် အသေးသုံးသုံး ပြီး ပိုငွေအား ဖြန့်
အပ်မှု လုပ်ငန်းသုံး တွင် မှန်သုံးရန် သဘောတူ
ညီကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေး မလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ယူ သူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မြန်မာ့ကျောက်ရော လမ်း	ကျား+မ		
	၂	ခုရပ်ဆေးခန်း	ကျား+မ		
	၃	ခုတ်မြေကား	ကျား+မ		
	၄	ရေရှိရေး	ကျား+မ		
	၅	စာကြည့်တိုက်	ကျား+မ		
စားဝတ်နေမှု ကောင်း		စိုက်ပျိုးရေး			
	၁	သစ်ခင်းသစ်ပင်	ကျား+မ		
	၂	မျိုးကောင်း မျိုး သန့်	ကျား+မ		
	၃	လုပ်သား ရှာဖွေပါ	ကျား+မ		
	၄	နည်းပညာ	ကျား+မ		
	၅	ဈေးကွက်	ကျား+မ		

	အမှတ်စဉ်	လုပ်ငန်း	ဆည်သူ ဦးစားပေး မလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ရှိ သူ (သို့) အုပ်စု	ဖြစ်ပေါ်မှု မည်သ ထောက်ပံ့မ
		ရွှေ့ပြောင်းရေး			
	၁	အရင်းအနှီး	ကျား+မ		
	၂	နည်းပညာ	ကျား+မ		
	၃	ခါးကျစ်မြေ	ကျား+မ		
		အခြား			
	၁	နည်းပညာ (ရွှေ့/ ခိုက်)	ကျား+မ		
	၂	စက်ချုပ်၊ အပ်ချုပ် သင်တန်း	မ		
	၃	ဆိုင်ကယ်ပြင်၊ စက် ပြင်	ကျား		
	၄	ပညာရေး			
	၁.	အလယ်တန်း	ကျား+မ		
	၂.	အရင်းအနှီး	ကျား+မ		
		ကျန်းမာရေး			
	၁	ဆေးပေးခန်း	ကျား+မ		
	၂	ဝန်ထမ်းမိခင်ပြု	ကျား+မ		
	၃.	ကျန်းမာရေးအကျ/မ	ကျား+မ		