ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၆ - ၂၀၁၇)

Village Development Plan (VDP)

ဖောဘူးခိုကျေးရွာ၊ ကော်သူဒိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ ဖားဆောင်းမြို့နယ်မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ဖောဘူးခိုကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကော်သူဒိုး ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

၄။ ဖောဘူးခိုကျေးရွာ၏ အခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၂)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဖားဆောင်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ဖောဘူးခိုကျေးရွာမြေပုံ



၃။ ကော်သူဒိုး ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်း		
			ကျ	မ	ပေါင်း
၁။	ကော်သူဒိုး	၇၈	၂၁၀	၂၂၅	၄၃၅
၂။	လိုလော်ထီး	၄၉	၁၃၄	၁၃၂	၂၆၆
၃။	ဖော့ဘူးခို	၂၆	၇၈	၇၄	၁၅၂
၄။	ဖလိုထီး	၂၁	၅၀	၅၅	၁၀၅

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဖောဘူးခိုကျေးရွာသည် ကယားပြည်နယ်၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ ကော်သူဒိုးအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပြီး အိမ်ခြေပေါင်း (၂၆)အိမ်နှင့် အိမ်ထောင်စု (၂၆)စု ရှိသော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ဖားဆောင်းမြို့၏ အနောက်ဘက် ၃၆ မိုင် ၃ဖာလုံအကွာတွင် တည်ရှိသော တောင်ပေါ်ကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ကရင်လူမျိုးများသာ နေထိုင်ကြပြီး လူဦးရေအားဖြင့် အမျိုးသား (၇၈) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၇၄) ဦး နေထိုင်ကြပါသည်။ အားလုံးမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် တောင်ယာလုပ်ငန်း၊ ဖာလာခြံလုပ်ငန်း၊ အမဲလိုက်ခြင်းနှင့် တနိုင်တပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖွင့်လှစ်ထားသော မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပြီး ကျေးရွာမှ ခန့်အပ်ထားသော ဆရာမနှစ်ဦးရှိပါသည်။ KNPP (ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ) မှအခမဲ့ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ် ပေးထား ပါသည်။ သောက်သုံးရေနှင့် လျှပ်စစ်မီးအတွက် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ရေကန်နှင့် ရေပိုက်လိုင်းများ သွယ်တန်းပေးခြင်း၊ ဆိုလာမီးများ တပ်ဆင်ပေးခြင်းတို့ ပြုလုပ် ပေးထားပါသည်။ ဘာသာတရားရှိသေကိုင်းရှိုင်းကြပြီး ကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုကိုလည်း ရွာ၏ အရှေ့ပိုင်းတွင် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ လူငယ်များအတွက် ဘော်လီဘောအားကစားကွင်း တစ်ကွင်းလည်း တည်ရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် KNPP မှ ကားလမ်းဖောက်ထားကာ မြေသား လမ်းသာဖြစ်သည့်အတွက် ပွင့်လင်းရာသီတွင်သာ သွားလာရေးလွယ်ကူပြီး မိုးရာသီတွင်မူ မြေသားလမ်းဖြစ်သည့်အပြင် လွန်စွာမတ်စောက်သည့်အတွက် သွားလာရေး ခက်ခဲလှပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်း အရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည် အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေး အရင်း အမြစ်ပြမြေပုံ	၁၀.၃.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၁၄	၁၅	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ခြေ များ၊ လက်ရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ အား အသုံးချမှု အခြေအနေများ နှင့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များအား ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၁၀.၃.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၁၄	၁၅	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိသားစုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စံနှုန်းများသတ်မှတ်ကာ စံနှုန်း အပေါ်အခြေခံပြီး လူနေမှု အဆင့်အတန်း များသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၁၀.၃.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၁၄	၁၅	၂၉	ကျေးရွာနယ်နမိတ်အတွင်းရှိ သဘာဝ အရင်းအမြစ်များအပေါ် အမျိုးသမီးများ နှင့်အမျိုးသားများ၏ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ် မှုများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း
၄	ကျား-မ ရေးရာ ကဏ္ဍ # ၂ (ပင့်ကူအိမ်)	၁၀.၃.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၁၄	၁၅	၂၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ရရှိသော အခွင့်အရေးများအား နှိုင်းယှဉ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၁၀.၃.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၁၄	၁၅	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိသားစုများ၏ ရာသီ အလိုက် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ၊ ပွဲလမ်းသဘင်များ၊ ရိုးရာဓလေ့များ၊ နှင့် အားလပ်မည့်ကာလများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြ ဗင်းပုံစံ	၁၀.၃.၁၇	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၁၄	၁၅	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်း များ၏ ချိတ်ဆက်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုများ နှင့် အကျိုးဆက်များအား ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ဖောဘူးခိုကျေးရွာတွင် ကရင်လူမျိုးများသာ နေထိုင်ကြပြီး အိမ်ခြေ (၂၆)လုံး၊ အိမ်ထောင်စုလည်း (၂၆)စု ရှိပြီးလူဦးရေအားဖြင့် အမျိုးသား(၇၈)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၇၄) ဦး နေထိုင်ကြပါသည်။ အားလုံးမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ်တောင်ယာလုပ်ငန်း၊ ဖာလာခြံလုပ်ငန်း၊ အမဲလိုက်ခြင်းနှင့် တနိုင်တပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဖာလာခြံလုပ်ငန်းကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက တောကောင်များရှားပါးလာခြင်း၊ သစ်တောများ ပြုန်းတီးလာခြင်းတို့ရှိပြီး ကလေးငယ်များအတွက် မူလတန်းလွန် ပညာသင်ကြားရန်အခက်အခဲမှာ ယခုတိုင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။

တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအဖြစ် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ ယခင်ကလောက် ဆိုးရွားမှုမရှိခြင်း၊ သောက်သုံးရေ အလွယ်တကူရရှိလာခြင်း၊ ဆိုလာမီးများရရှိခြင်း၊ ဘုရားကျောင်းတစ်ခုတည်ရှိလာခြင်း၊ ကျေးလက်ဆေးခန်းနှင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မူလတန်းကျောင်းတို့ ရှိလာခြင်းစသည်တို့ ပြောင်းလဲလာပါသည်။

မူလတန်းလွန်ကလေးများအနေဖြင့် ခဲမဖြူကျေးရွာ နှင့် အခြားမြို့ရွာများသို့ ဆက်လက်ပညာဆည်းပူးကြပါသည်။ တစ်ချို့ကလေးများမှာမူ ပညာရေးဆက်လက်ဆည်းပူးရန် အခက်အခဲရှိသည့်အတွက် မူလတန်းပညာပြီးမြောက်ပြီး ကျေးရွာတွင်ပင် မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်လေ့ရှိပါသည်။

(ခ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သုံးသပ်ခြင်း



ဖောဘူးခိုကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင်ပြေသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် အဆင်မပြေသောအုပ်စုဟူ၍ အဆင့် ၂ဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ အဆင်ပြေသော အုပ်စုတွင် ဆိုင်ကယ် ၂ စီး၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ ဖာလာခြံကြီး၊ တောင်ယာ၊ ဆိတ် အစရှိသည်တို့ပိုင်ဆိုင်သူများကို သတ်မှတ်ကြပြီး၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် ဆိုင်ကယ် ၁ စီး၊ ဝက်၊ ဖာလာခြံငယ်၊ တောင်ယာ၊ ဆိတ်အစရှိသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်သူများကို သတ်မှတ်ကြပါသည်။ အဆင်မပြေသူများသည် ဝက်၊ ဆိတ်၊ တောင်ယာ၊ ဖာလာခြံအနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်သူများကို သတ်မှတ်ကြပါသည်။ အဆင်မပြေရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ အလုပ်လုပ်ရာတွင် ဝီရိယမရှိသာသူ၊ စနစ်မကျသောကြောင့်ဟု သတ်မှတ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သော အိမ်ထောင်စု၏ ၂၄ % သည် အဆင်ပြေသောအုပ်စုဖြစ်ပြီး၊ ၆၀ % အလယ်အလတ်အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု များဖြစ်ကြသည်။ ကျန်သည့်အဆင်မပြေ သောအုပ်စုမှာ ရာခိုင်နှုန်းအနေဖြင့်(၄)%သာရှိသဖြင့် အများစုသည် အဆင်ပြေကြသည်ဟု ယူဆရပါသည်။

(ဂ)ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ#အပိုင်း - ၁ (ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း)



ဖောဘူးခို ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများသည် တောင်ယာလုပ်ငန်းအတွက် ကျွဲများကို အသုံးပြု၍ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပြီး အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စများ လုပ်ဆောင်ရင်း သောက်သုံးရေ ခပ်ယူသုံးစွဲခြင်း၊ ဝက်စာ၊ ကြက်စာများကျွေးမွေးခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ဖာလာခြံ ပေါင်းရှင်းခြင်း၊ ဆွတ်ခူးခြင်းများ၊ တောင်ယာရိတ်သိမ်းခြင်း၊ လမ်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ဘုရားကျောင်းတက်ရောက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူပါဝင်ကူညီ လုပ်ဆောင်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ရေအရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်းများ ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်တွင်းတနိုင်တပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဖာလာခြံလုပ်ငန်း၊ တောင်ယာလုပ်ငန်းနှင့် ကျွဲများထိန်းကျောင်း အသုံးချသည့် အပိုင်းကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဂ)ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ# အပိုင်း -၂ (ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း)



ဖောဘူးခိုကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများမှာ မိရိုးဖလာအရ အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ အများဆုံး အချိန်ယူ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိကြပါသည်။ မိသားစုဘဝ လုံခြုံရေး၊ အရေးပါသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရေးနှင့် မိသားစုအပေါ်ဦးဆောင်လမ်းပြသူမှာ အမျိုးသားများမှသာ အဓိက နေရာယူထား သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသားများမှ ချမှတ်သောဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် ၎င်းတို့၏ ထင်မြင်ယူဆချက်သည် ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ပါဝင်သည်မဟုတ်ပဲ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များလည်း ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ဦးဆောင်မှု နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ရာတွင် အမျိုးသားများပိုသာနေရခြင်းမှာ အမျိုးသမီး ကိုယ်တိုင် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနည်းပါးနေခြင်း၊ အိမ်တွင်းမှုတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရခြင်း နှင့် ပြင်ပဗဟုသုတများ အားနည်းနေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်စေခြင်း၊ တာဝန်များပေးအပ်ခြင်း စသော ဦးဆောင်မှုပိုင်းတွင် လက်တွဲခေါ်လျှင် အမျိုးသမီးများစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားလာမည်ဖြစ်သည်။

(င) ရာသီခွင်ပြဇယား



ဖောဘူးခိုကျေးရွာသည် တောင်ယာနှင့်ဖာလာ လုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဆောင်းအကုန် နွေအကူးကာလများဖြစ်သော ဒီဇင်ဘာ၊ ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီနှင့် မတ်လများတွင် တောင်ယာလုပ်ငန်းအတွက် တောင်ယာများ ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ဖာလာလုပ်ငန်းအတွက် ပေါင်းမြက်များ ရှင်းလင်းခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ကြ ရသဖြင့် ထိုကာလများတွင် ရွာလူထုမှာ အလုပ်စတင်များကာစ ကာလများပင်ဖြစ်သည်။ ဧပြီလမှ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ပေါင်းမြက်များရှင်းလင်းခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ရိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတို့ဖြင့် အလုပ်များကြပါသည်။ အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာနှင့် ဒီဇင်ဘာလများတွင် ဖာလာနှင့် တောင်ယာများ ဆွတ်ခူးရောင်းချသောကာလ ဖြစ်သဖြင့် ထိုလများမှာ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးလ များဖြစ်ကြပါသည်။

လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများသာရှိပြီး ခြေလျင် (သို့) ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သာ သွားလာ၍ အဆင်ပြေပါသည်။ မိုးကာလများတွင် တောင်ကျချောင်းရေများ စီးဆင်းလေ့ရှိသဖြင့် သွားလာရ ခက်ခဲကြပါသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အနေဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ ထွေထွေထူးထူးမရှိဟုသာ သတ်မှတ်ထားကြပါသည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် မိုးတွင်းကာလ ဇူလိုင်လတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျော ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ပွဲတော်များအနေဖြင့် ထွေထွေထူးထူး ကျင်းပလေ့မရှိပဲ နိုဝင်ဘာလတွင် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲနှင့် ကောက်သစ်စား ပွဲများ ကျင်းပပြီး ဒီဇင်ဘာလတွင် ခရစ်တော်မွေးနေ့ ခရစ်စမတ်ပွဲကို နှစ်စဉ်ပြုလုပ်ကြပါသည်။

(စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်



ဖောဘူးခိုကျေးရွာသည် KNPP ထိန်းချုပ်နယ်တွင် တည်ရှိသဖြင့် KNPP အဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာတွင်းရှိ လူငယ်အဖွဲ့သာ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များသည် အစည်းအဝေးများ တက်ရောက်ခြင်း၊ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများ ဖြေရှင်းညှိနှိုင်း ပေးခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ KNPP သည် ရပ်ရွာလူထုနှင့်လက်တွဲ၍ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ပေးသည်။ ထို့အပြင် ရွာတွင် အခမဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ စာသင်ကျောင်း အဆောက်အဦးအတွက် ထောက်ပံ့ ကူညီခြင်းတို့ကို ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ပါသည်။ လူငယ်အဖွဲ့သည် အရေးကြီးကိစ္စများအတွက် ခရီးဝေးသွားရောက် သတင်းပို့ပေးခြင်း၊ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင် ပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနသည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးတွက် ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းပေးခြင်းနှင့် ဆိုလာမီးများအား ရပ်ရွာလူထု၊ KNPP တို့နှင့်အတူ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

(ဆ) အခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများ


အခက်အခဲပြဿနာများ

10-3-17
ဖော့ဘူးခို

(မ)

- လမ်းမကောင်းသောကြောင့် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း
- ဆေးဝါးနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း မလုံလောက်ခြင်း
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း
- ဖုန်းတိုင်မရှိသည့်အတွက် ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း


အခက်အခဲ / ပြဿနာများ

10-3-17
ဖော့ဘူးခို

(ကျား)

၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
၂။ ကျေးရွာခန်းမ မရှိခြင်း
၃။ အလယ်တန်းအဆင့် ပညာသင်ယူရန် လက်လှမ်းမမှီခြင်း
၄။ လျှပ်စစ်မီး မရရှိခြင်း

မိုးရာသီတွင် ကလေးများ စာသင်ကျောင်းသို့ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသဖြင့် အမျိုးသမီးများအတွက် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။ ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းတာဝါတိုင် မရှိ၍ သတင်းအချက်အလက်များ သိရှိဆက်သွယ်နိုင်ရန် ခက်ခဲခြင်း။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးသဖြင့် စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း နှင့် ကျွမ်းကျင်သော ဆရာ/မနှင့် ဆေးဝါးလုံလောက်မှု မရှိသောကြောင့် အရေးပေါ်လူနာများအတွက် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း စသည့် အချက်များအား အမျိုးသမီးများမှ ၎င်းတို့၏ အခက်အခဲအဖြစ် ထုတ်ဖော်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အမျိုးသားများမှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများမှာ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ၊ ကလေးများ စာသင်ကြားရသော အခက်အခဲ၊ လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲ၊ စတုတ္ထတန်းအောင်မြင်ပါက ပဥ္စမတန်းတက်ရောက်ရန် စသင်ကျောင်းမရှိသဖြင့် အခြားကျေးရွာများသို့ ကလေးများ ကျောင်းပြောင်းရွှေ့တက်ရောက်ရသည့် အခက်အခဲနှင့် ကျေးရွာတွင် အခမ်းအနားပွဲများ ကျင်းပရန် အဆောက်အဦး၊ နေရာအခက်အခဲ တို့ဖြစ်ကြသည်ဟု ထုတ်ဖော်တင်ပြကြပါသည်။ အခက်အခဲများအား ပြန်လည်ခြုံငုံသုံးသပ်ရာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများတွင် ရှိနေသော ဆန္ဒများမှာ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရေးသည် အဓိကအနေဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသားများသည်လည်း အမျိုးသမီးများနည်းတူ မျှော်လင့်ချက် အတူတူ ထားရှိကြသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ မတူသော မျှော်မှန်းချက်အဖြစ် မိမိတို့ကျေးရွာအတွက် လျှပ်စစ်မီး ရရှိလိုကြောင်း မျှော်မှန်းထားကြပြီး ကျေးရွာ၏ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ရန် ကျေးရွာပိုင် ခန်းမဆောင်တစ်ခုလည်း ရရှိလိုကြောင်း အနာဂတ်အတွက် မျှော်မှန်းချက်များ ထားရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

(၉) မျှော်မှန်းချက်





ဖောဘူးခိုကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ၏ အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များမှာ မိမိတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအား အထူးပင်လိုလားကြောင်းကို ၎င်းတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။ ဒေသတစ်ခု (သို့မဟုတ်) ကျေးရွာတစ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်သော လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး၊ စာသင်ကျောင်း၊ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း သင်တန်းတက်ရောက်သင်ယူနိုင်ခွင့်၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အပြည့်အဝ ရရှိလိုကြောင်း မျှော်မှန်းချက်များ ရှိထားသည်ကို သိရှိရပါသည်။

(ဈ) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း



ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအား ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ကြရာတွင် အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော လုပ်ငန်း ၅ ခုနှင့် အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော လုပ်ငန်း ၆ ခုအားအောက်ပါအတိုင်း ထွက်ပေါ်လာပါသည်။

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော လုပ်ငန်းခွဲများ-

၁။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့် မျိုးစေ့များ

၂။ ကျေးရွာချင်းဆက် ကျောက်ချောလမ်း

၃။ ကျေးရွာခန်းမဆောင်

၄။ အသေးစား ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်း

၅။ ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းအတွက် အိမ်သာ တို့ဖြစ်ကြသည်။

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော လုပ်ငန်းခွဲများ-

၁။ ကျေးရွာချင်းဆက် ကျောက်ချောလမ်း

၂။ ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း

၃။ ကျောင်းပရိဘောဂများ ထောက်ပံ့ပေးစေခြင်း

၄။ ဖုန်းတာဝါတိုင် တည်ဆောက်ရရှိလိုခြင်း

၅။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းများ ရရှိလိုခြင်း

၆။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ကျွမ်းကျင်သော ဆေးဝန်ထမ်းနှင့် ခေတ်မီ ဆေးဝါးများ စသည်တို့ကို အဆိုပြုခဲ့ကြပါသည်။

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အဆိုပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများအား ဦးစားပေးအဆင့်များ သတ်မှတ်ရွေးချယ်စေရာ အောက်ပါအတိုင်း ဦးစားပေးအလိုက် ရလဒ်များ ထွက်ပေါ်လာပါသည်။

စဉ်	**ဦးစားပေးအလိုက် အဆိုပြုသောလုပ်ငန်းများ**	**အဆိုပြုသူ**		
		ကျား	**မ**	**ကျား + မ**
၁။	ကျေးရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်း			**ကျား + မ**
၂။	စာသင်ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်ခြင်း		မ	
၃။	အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်	ကျား		
၄။	ကျေးရွာခန်းမဆောင်	ကျား		
၅။	ကျောင်းပရိဘောဂများ ထောက်ပံ့ရရှိလိုခြင်း		မ	
၆။	ကျွမ်းကျင်ဆေးဝန်ထမ်းနှင့် ဆေးဝါးများ		မ	
၇။	ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းအိမ်သာ	ကျား		
၈။	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့်မျိုးစေ့များ	ကျား		
၉။	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ		မ	
၁၀	ဖုန်းတာဝါတိုင်တည်ဆောက်ခြင်း		မ	

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး(ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး(အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးစောကလယ်နို	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဌ	အုပ်စုစာရင်းကိုင်
၂	နော်ဂျဲမလေထူး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဌ	အုပ်စုစီထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၃	စောမနီးဒိုထူး	ငွေစာရင်းကိုင်	
၄	စောဂျဲရီထူး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၅	နော်မူးရာ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၆	ဦးဒေးဒေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၇	နော်လားမူထူး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၈	စောရေဘိုဒို	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	နော်ဟဲဝါးဖော	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	စောဆဲနေမူး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	
၁၁	နော်ဆဲဂေဒိုမူး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	
၁၂	စောဟဲခိုးထူး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	နော်လေးဒါ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဓောကလယ်ဒို	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နွဲယံနာ ဝ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကယား	မြို့နယ် ဖားဆောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်ဒူး ဒြိုး	ကျေးရွာ ဖောဘူးခို

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	25	ဘာသာ (၁) ခရစ်ယာန်	25
လူမျိုးစု (၂) ------------		ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော ------------		ဘာသာရော -----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	78	74
လူမျိုးစု (၁)-ကရင်--		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	19	6

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☑	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☑	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☑
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက် KNPP [illegible]		မှတ်ချက် KNPP [illegible]		မှတ်ချက်	

KNAHC

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☒	☑	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
[illegible]			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း (လူသွားလမ်း) အခြား

____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ------ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ------ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ------

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ------

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------

(ဆ) ဝတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တွေ့ရှိခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ------

(၂) ------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ------

လက်မှတ် ------ နေ့စွဲ 9.3.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ------

လက်မှတ် ------ နေ့စွဲ 9.3.2017

၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဖြည့်စုံအောင်

နေ့စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကယား	ဖားဆောင်	ကော်ဘူးခို	ဖောဘူးခို

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄.၃.၂၀၁၇	၄.၃.၂၀၁၇	၁၂	၈	၂၀	၂၀ [illegible] ကရင်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၄	၁၅	၂၉	၁ ကယား ၂၈ ကရင်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၃.၂၀၁၇	၁၃.၃.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁ [illegible] ကယား ၁ [illegible] ကချင် ၁၄ [illegible] ကရင်
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၆.၃.၂၀၁၇	၁၆.၃.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	15.5.2017	15.5.2017	8	8	16	16 ကရင်
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်: အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
နေ့စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၇ — စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား — မြို့နယ် ဖြူဆိုး [illegible] — ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] — ကျေးရွာ ဖောဘူးခို

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖော်ထုတ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	လမ်းမကောင်းခြင်း [illegible]	၁	ဆေးခန်းနှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း မလုံလောက်ခြင်း
၁	[illegible] ခက်ခဲခြင်း	၂	[illegible]
၂	ကျေးရွာတွင်း [illegible] မရှိခြင်း	၃	ခက်ခဲခြင်း
၃	[illegible]	၄	[illegible] ခက်ခဲခြင်း
၄	[illegible] မရှိခြင်း	၅	လမ်းမကောင်း [illegible] ခက်ခဲခြင်း
၅	[illegible] မရရှိခြင်း		

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	လမ်း၊ ပန်း [illegible] ကောင်းမွန်လာစေရန်	၁	ဆေးခန်းနှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း လုံလောက်စွာရရှိရန်
၂	ကျေးရွာ [illegible] ရရှိစေရန်	၂	[illegible] ရရှိရန် [illegible] ခြင်း
၃	[illegible] ရရှိရန်	၃	[illegible] ရရှိရန် [illegible] ခြင်း
၄	[illegible] ခြင်း	၄	လမ်း၊ ပန်း [illegible] ကောင်းမွန်လာစေရန်
၅	[illegible] ရရှိရန်	၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျွဲနွားသွားလမ်းဖြန့်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၇၀၀၀၀၀ကျပ်	၁၅၂
၂	ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး		၁၅၂
၃	လျှပ်စစ်မီးရရှိရန် ရေအားလျှပ်စစ် တည်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား		၁၅၂
၄	ချုံးမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား		၁၅၂
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွမ်းကျင် ကျန်းမာရေးတိုက်ဆေးနှင့် ဆေးဝါးများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း	အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး
၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာနှင့် မျိုးကောင်း မျိုးသန့်များ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း	အမျိုးသား	စိုက်ပျိုးရေး
၃	သက်ကြွေး ဝယ်၊ ကျောင်း ဆိုင်ကာ သုံးတန်းများ ပံ့ပိုးခြင်း	အမျိုးသမီး	သက်ကြွေး
၄	ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင် ပံ့ပိုးပေးခြင်း	အမျိုးသမီး	လျှပ်စစ်

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဖောထလယ်ဒို...... လက်မှတ် .... နေ့စွဲ...၃၀၊ ၃၊ ၂၀၁၇......

၁၄။ ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)

မှတ်ချက်။ ဖောဘူးခိုကျေးရွာတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမရှိသည့်အတွက် ပုံစံ(၄)တွဲထားခြင်းမရှိပါ။

၁၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၂)


အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး - ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - ဖောဘူးခိုကျေးရွာ

ရက်စွဲ - 9.3.2017

အချိန် - 6:00 PM - 9:00 PM

နေရာ - ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ အိမ်

တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၁၂) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၈) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၂၀) ဦး

စဉ်	ဆွေးနွေးသူနှင့် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
၁။	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး [illegible]
၂။	[illegible]
၃။	[illegible]

၃၄။ ဆွေးနွေးသူနှင့် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

၄။ ဒေါ်နွယ်နီစု

လူထုစုမပို့ပြ စီမံကိန်း နှင့် ကျေးရွာလူထု၏ အကြား ထားရှိသည့် / ထားရမည့် စီမံကိန်း ဝက်ထုံး အကြောင်းကို ကျေးရွာလူထုက လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် သည့် တောင်ယာ လုပ်ငန်း နှင့် ပြဿနာ [illegible] ကို တင်ပြခြင်း။

၅။ ဆရာ ဦးအုံးကျော်နိုင်

လူထုစုမပို့ပြ စီမံကိန်း၏ ပါဝင်ပတ်သက်သူ များ အားလုံး ရှင်းလင်းပြသခြင်း နှင့် ၎င်းတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရား များ အကြောင်း တင်ပြခြင်း။

၆။ ဒေသနာ တိုင်ထပ် ရွေးချယ်ခြင်း

- ဒေသနာ တိုင်ထပ်၏ တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားများ ထပ်မံ ရှင်းပြခြင်း
- ကျေးရွာလူထုမှ ဒေသနာ တိုင်ထပ်းကို ရွေးချယ်ရာတွင်
  - ဒေါ်ပန်ဖြိုးထွေး
  - ဒေါ်စေးဒြီ တို့မှ ဒေသနာ တိုင်ထပ်း အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

၇။ [illegible]

၁၂း၄၅ ၁ နာရီ တွင် ပထမ ကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကို [illegible] ဆောင်ရွက် [illegible] ကျေးဇူးတင်ကြောင်း [illegible] ပြောကြား ပါသည်။

- မှတ်တမ်းတင်သူ -

[signature]

ဒေါ်နွယ်နီစု

လူထုဆွေးနွေးပွဲ ကျော်မြင့်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် - ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - ဖောဘူးခိုကျေးရွာ

ရက်စွဲ - 10.3.2017

အချိန် - 7:00 AM - 4:00 PM

နေရာ - စာသင်ကျောင်း

တက်ရောက်သူဦးရေ - အမျိုးသား (၁၄) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၅)
စုစုပေါင်း (၂၉) ဦး

စဉ်	ဆွေးနွေးသူနှင့် ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ
၁။	ဦးမိုးသစ်နိုင် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှ စတင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်များကို အကျဉ်းချုပ်ပြန်လည်တင်ပြခြင်း၊
၂။	အဖွဲ့ (၄) ဖွဲ့ ခွဲကာ လူမှုအခက်အခဲ ဖြေရှင်းသွားပါသည် အဖွဲ့ (၁) လူမှုရေးပြဿနာ ... ရှာဖွေခြင်း အဖွဲ့ (၂) ဥက္ကာစနစ်ကြောင့်ဖြစ်ရ ရောဂါနှင့် ... အဖွဲ့ (၃) ရာသီဥတုကြောင့် ရောဂါ ရှာဖွေခြင်း အဖွဲ့ (၄) ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း နှင့် ပဋိပက္ခ သုံးသပ်ခြင်း ထိုသို့ လူမှုအခက်အခဲ စိစစ်ခြင်း ကျေးရွာတွင် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေသော အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ဆန်းစစ်သွားကြကာ အားလုံးကို တစ်ခုချင်းစီ ပြန်လည်တင်ပြသွားပါသည်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ
၃။	- တက်ရောက်လာသည့်လူထုအား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲ၍ပါက ကျေးရွာတွင် အမှန်တကယ်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရ ရသော ပြဿနာ အခက်အခဲများ၊ ကျေးရွာအတွက် ~~[illegible]~~ ရှိကြမည့် လိုအပ်ချက်များ၊ လုပ်ဆောင်ရမည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။ - အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ဆွေးနွေးထားသည့်များကို အားလုံး တစုတစည်းတည်း ပြန်လည်တင်ပြခြင်း - ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်လိုက် သတ်မှတ် ရွေးချယ်ခြင်း ဦးစားပေး (၁) ကျေးရွာသွားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း (က+မ) " (၂) ကျောင်းဆောင်ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း (မ) " (၃) လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန် ရေအားလျှပ်စစ် တည်ဆောက်ခြင်း (က) " (၄) ဆည်မြောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း (က) " (၅) ကျွဲနွား ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းနှင့် ဆေးဝါးများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း (မ) " (၆) စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း (က) " (၇) သက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပံ့ပိုးခြင်း (မ) " (၈) ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင် ပံ့ပိုးပေးခြင်း (မ)
၄။	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်စာအုပ် (VDP) ကိုကျေးရွာ ရွာအတွက် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး VDP တွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်များ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း - လူထုဗဟိုပြု ဒီမိုကရေစီတွင် ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိရမည့် ဝန်ထမ်းများ အကျိုးဝင်တာဝန်နှင့် အကျိုးမဝင် ~~[illegible]~~ စရိတ်များ၊ တာဝန်ရှိရမည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကာအကွယ်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ
၅။	ကျေးရွာတွင်း ဖွဲ့စည်းထားရှိမည့် ကော်မတီဝင်များ၏ (အကြောင်း) ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် တာဝန်ထမ်း ရာထူးများ [illegible] ကိုဖော်ပြသည့် ရှင်းလင်းခြင်း။ - ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီဝင်များ - ကျေးရွာစီထောက် ကော်မတီ - ဦးဘောကလဲညို / ဒေါ်ဂျဲခပေထူး - ငွေစာရင်းကိုင် - စောမိုးရှိထူး - သယ်ယူရေးသယ်ကော်မတီ - စောဘွဲ့ကိုထူး / ဒေါ်ချို့ကု - စောင့်ကြည့်ကြိုးကြပ်ရေးသယ်ကော်မတီ - ဦးဒေးဒေး / ဒေါ်မြူးမူထူး - လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးသယ်ကော်မတီ - စောဂျာနို / ဒေါ်ပဲဇီးဖော - ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး အဖွဲ့ - စောခဲထူးမူး / ဒေါ်အဲဒရီယု
၆။	ရွေးကောက်ခံထားရသည့် လုပ်ငန်းခွဲများ၊ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်နှင့် သင်တန်းများ၊ မိုးနယ်စီမံကိန်း ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ် TPIC အကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် (13.3.2017) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် နောက်ဆုံးအသေးစိတ် အကြောင်းကို ဖော်ပြသွားမည် အသေးစိတ်ကို ဆောင်ရွက်သွား ရေးဆွဲသွားပါသည်။

- မှတ်တမ်းတင်သူ -

ဒေါ်နှယ်နီမူ

လူထုအသင်း နှင့် ရေးမှူး

၁၃။ ကဏ္ဍာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဖောဘူး ခို

ကဏ္ဍာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အရေးကြီးသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	မြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ နှင့် လမ်း/တံတား	၁	ကျေးရွာလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျပ်၊ ၈			
	၂	[illegible]				
	၃	ဆိုင်းမဆောင် ... ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျပ်၊			
	၄					
	၅					
	၆					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် စီးပွားရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်	ကျပ်၊			
	၂	မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ထောက်ပံ့ခြင်း				
	၃	သက်မွေးပညာသင်တန်း ပံ့ပိုးပေးခြင်း	မ			
	၄					
	၅					
	၆					
ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေး	၁	ကျန်းမာရေးကျန်းမာရေး ... တုတ်ထား	မ			
	၂	နှင့် ဆေးဝါးများထောက်ပံ့ခြင်း				
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
ပညာရေး	၁	ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ နှင့် စာသင်	မ			
	၂	ကျောင်း အိမ်သာဆောက်ပံ့ခြင်း				
	၃	ကျောင်းဆောင် ပြုပြင်ခြင်း	မ			
	၄					
	၅					
	၆					
အခြား	၁	လျှပ်စစ်မီး ... အားလျှပ်	ကျပ်၊			
	၂	ဓါတ်အားဆောက်ခြင်း				
	၃	ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်	မ			
	၄	ပံ့ပိုးပေးခြင်း				
	၅					
	၆					