ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု

သရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာ ၂၀၁၇ခုနှစ် သာပေါင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၃-၄
၅	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာသမိုင်း	၆-၇
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၄
၈	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၁၅-၁၆
၉	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၁၀	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၈
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check list for VDP)	၁၉
၁၂	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၀-၂၁
၁၃	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၄	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၃
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၄
၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၅
၁၇	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း	၂၆-၃၁

သာပေါင်းမြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- အနန်းကုန်းကျေးရွာ
- ခွေးကုတ်ကျေးရွာ
- ထန်းပင်ကုန်းကျေးရွာ
- စမ်းချောင်းကျေးရွာ
- အင်းလျားရှည်ကျေးရွာ
- သရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာ
- ဂမုန်းကျောကျေးရွာ
- တောင်တတ်ကြီးကျေးရွာ
- မောင်နမကုန်းကျေးရွာ
- ဂင်လိုကယ်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၀၉	၂၀၉	၂၂၆	၄၃၅

လူနည်းစု၊လူမျိုးစု၊အိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

လူနည်းစု၊လူမျိုးစု၊အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅	-	-	၅
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အဦး	မှတ်ချက်
၁။	မူလတန်းကျောင်း	
၂။		
၃။		

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်		
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	၂	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ			စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	စက်လှေ	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	၃	၄	၂

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်လှေ	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၅	၂၂	၂၂	-	၄၀
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	-	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	-
အရေအတွက်	၁၅	၁	၅	၂၀	-

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်နှင့်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/ အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
-	-	-	-	၃	၇	-	-

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ချေးကုတ်အုပ်စု၊ သရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၅.၂.၂၀၁၇	ရှေ့မှီ၊ နောက်မှီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ	၁၅.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၅	၂၀	၄၅	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်မာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၁၅.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၀	၁၅	၃၅	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သောကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၁၅.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၇	၉	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ	၁၅.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၅	၁၃	၂၈	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာဓနပြမြေပုံ	၁၅.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၈	၉	၁၇	လူမှုစီးပွားအပေါ်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၅.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊သဘာဝ ယံဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၅.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃၀	၂၀	၅၀	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာ

သမိုင်းအကျဉ်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်	ထိရောက်မှု၊ သက်ရောက်မှုနှင့် ကြိုးစားမှုများ
၁၄၀၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	အလောင်းစည်သူမင်း ဧရာဝတီတိုင်းသို့ သွားရောက်ကာတိုင်းပြည်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။	ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း မြောင်းမြဘုရင်အုပ်စိုးပြီးသူပုန်များထကြွပုန်ကန်ခဲ့ကြသည်။ယင်းနေရာတွင်လယ်မျာများပြားစွာရှိသောကြောင့်ကာသရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
၁၅၀၇ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ပုဂံခေတ်သာသနာထွန်းကားခဲ့ပါသည်။	ယခုကျေးရွာရှိရွာဦးတွင် ကျေးရွာစစ်ပွဲအောင်မြင်မှုအနေဖြင့် အလောင်းစည်သူမင်းမှ အောင်မြင်ဘုရားသုံးဆူတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။
၁၈၀၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများစတင်တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်သိမ်တော်စတင်တည်ထားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်ပြီးအိမ်ခြေ (၃၀)နီးပါးရှိပါသည်။
၁၉၁၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ပထမကမ္ဘာစစ်ကာလ	စစ်ပွဲကာလတွင် ကျေးရွာရှိလူများသည် ဘေးလွတ်ဖြစ်သောပုသိမ်ဘက်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် ခဲ့ရသည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ငြိမ်းချမ်းဆဲကာလ	အောင်တပ်ကျေးရွာတွင် လူများပြန်ရောက်ကာအိမ်ခြေ (၂၀)ဝန်းကျင် ပြန်ရောက်လာကာဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးစတင်လာခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	လူဦးရေများတိုးတက်လာခဲ့သည်။	ကျေးရွာရှိလူအများစုသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် ရေလုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ဖွံ့ဖြိုးရေးကာလ	အောင်တပ်ကျေးရွာရှိအိမ်ခြေ(၄၀)ခန့် ရှိလာပြီးအစိုးရမူလတန်းကျောင်းရရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ကြောင်း	ကျေးရွာတွင်ရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့များမှပါဝင်ကူညီကြသည်။
၂၀၁၆ခုနှစ် ဝန်းကျင်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်	ကျေးရွာတွင်လူနေအိမ်(၁၀၉)အိမ်ခန့်ရှိပြီးလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

၁။သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိအနေဖြင့်အုတ်စီရေတွင်း(၂)တွင်းရှိပါသည်။ရေအရင်းအမြစ်ကောင်းပါသည်။

၂။လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည်မြေသားလမ်းဖြစ်၍မိုးရာသီတွင်ဗွက်ထခြင်း၊နိမ့်သောသောနေရာများတွင်ရေမြုပ်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းအနေဖြင့်ကားလမ်းဘေးတွင်ရှိသဖြင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သည်။

၃။ပညာရေး

ပညာရေးအနေဖြင့်ရွာမူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကိုရွှေမြင်တင်နှင့်ဇီးဖြူကွင်းသို့သွားရောက်တက်ရောက်ပါသည်။ပညာရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။

၄။ကျန်းမာရေး

ရွာတွင်မရှိပါ။နီးစပ်ရာရွာများသို့သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၅။အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့်နွမ်းပါးသူများလည်းအလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။အရင်းအမြစ်များကိုအားလုံးသုံးစွဲကြပါသည်။ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှအရင်းအမြစ်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ကိုင်းကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကို၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်(၁၅.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာတန်ခူး၊ကခုန်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများခြောက်သွေ့ရာသီဖြစ်ပြီးနယုန်၊ဂါဆို၊ဂါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများသည်မိုးရွာသွန်းသောလများဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်ရာသီတိုင်းတွင်ရေလုပ်ငန်း၊ဉယျာဉ်ခြံစသည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများအပကျန်လများတွင်စပါးစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခြင်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ဂင်ငွေအနေဖြင့်ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင်မရှိသလောက်ရှားပါးပြီးတန်ခူး၊နယုန်၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊တပို့တွဲလများသည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ကဆုန်၊ဝါဆို၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပေါင်းလများသည်ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့်တန်ခူး၊ကဆုန်၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်ပွဲတော်ရှိပြီးကျန်လများတွင်မရှိပါ။

အားလပ်ရက်အဖြစ်တန်ခူး၊ကဆုန်၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင်အားလပ်ပြီးကျန်လများတွင်အားလပ်ရက်နည်းသောလများဖြစ်သည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့်နယုန်၊ဝါဆို၊တော်သလင်း၊တန်ဆောင်မုန်း၊ပြာသိုလများတွင်ဖျားနာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျန်လများတွင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနည်းပါးသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကိုဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်(၁၅.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ရာအိမ်မှူး၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအတွက်မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊အမျိုးသမီးရေးရာနှင့်အခြားရွာရှိဆေးပေးခန်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက်ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့်မြို့နယ်မီးသတ်တို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပညာရေးအတွက်ကျောင်းအကျိုးဆောင်နှင့်ဆရာ/မများနှင့်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊အရံမီးသတ်၊ပြည်သူ့စစ်၊မိခင်နှင့်ကလေး၊အမျိုးသမီးရေးရာတို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ချွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာ

ဓနအင်အားပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

ဓနအင်အားပြဇယားကိုသရက်ကိုင်းကျိုးဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်(၂၂.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာအနွမ်းပါးအုပ်စု(ထိခိုက်လွယ်)သည်ဓနိမိုး၊ဓနိကာ၊ဂါးကြမ်းခင်းဖြင့်နေထိုင်ပါသည်။လယ်ကေပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ကြက်၊ဂက်တို့မွေးမြူပိုင်ဆိုင်ပြီးတစ်နှစ်တာဂင်ငွေ(၆)သိန်းရရှိပါသည်။အိမ်ခြေ(၁၄)လုံးရှိပါသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုသည်ဓနိမိုး၊ထရံကာ၊ဝါးအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ကြက်၊ဂက်တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တနှစ်တာဂင်ငွေ (၉)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။အိမ်ခြေ (၄၀)လုံးရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည်ဓနိမိုး၊ထရံကာ၊ပျဉ်ခင်းအိမ်များဖြစ်သည်။လယ်၊နွား၊လယ်ယာသုံးစက်တိုပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တစ်နှစ်တာဂင်ငွေမှာ (၂၀)သိန်းခန့်ရှိပြီးအိမ်ခြေ (၅၀)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင်ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်ပါသည်။လယ်၊စက်၊နွား၊စက်လှေနှင့်ကားတို့ပိုင်ဆိုင်သည်။တစ်နှစ်တာဂင်ငွေမှာ (၅၀)သိန်းခန့်ရှိပြီးအိမ်ခြေ (၅)လုံးရှိပါသည်။

အချုပ်အရအလယ်အလတ်နှင့်ချမ်းသားအုပ်စုတွင်သာငွေကြေးပြေလည်ပြီးနွမ်းပါးနှင့်အနွမ်းပါးဆုံး(ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင်အကြွေးတင်မှုများအစဉ်ရှိနေပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်ဘာဘာဂအရင်းအမြစ်များဖြစ်သောလယ်ယာကိုင်းကျွန်း၊မြစ်ချောင်းတို့အပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့မှသုံးစွဲကြပါသည်။မိသားစုအဓိကလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားများမှဦးစီးလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှာလည်းပံ့ပိုးကူညီလျှက်ရှိပါသည်။ကျေးရွာအိမ်ခြေ

(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းသည်လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီးကျန်မိသားစုများမှာစရင်းငှားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။မြစ်ရေနှင့်ရေတွင်းမှရေများကိုအိမ်သုံးရေအတွက်အသုံးပြုပြီးငှင်းရေသယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအမျိုးသမီးများမှသာအဓိကဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ဆောင်းသီးနှံကိုမြစ်ရေတင်ပြီးကေအနည်းငယ်စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်းငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူမှာအနည်းငယ်သာရှိပြီး

ကွမ်းခြံနှင့်အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ကျေးရွာနှင့်မြို့အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာ ဆိုင်ကယ်၊ကားနှင့်စက်လှေဖြစ်ပါသည်။ငှင်းအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးများမှ ညီမျှစွာသုံးစွဲကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ချွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာ

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံ



သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်(၁၅.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာဝင်ငွေ၊လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊လုံခြုံမှု၊ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊အိမ်တွင်းမှုစသည့်အချက်များကိုအခြေခံ၍အမျိုးသားအုပ်စုနှင့်အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်နိုင်မှုမှာအမျိုးသမီးများမှပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတူညီမှုရှိကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားမှအခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင်အမျိုးသားမှသာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသားမှပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်တန်းတူသာဖြစ်ကြောင်း
- အိမ်တွင်မှုတွင်အမျိုးသမီးများမှပိုမိုလုပ်ကိုင်နေရကြောင်းကျေးရွာရှိအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့မှသုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊၁၄.၂.၂၀၁၇

(၁၄.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ညနေ (၆း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာ ရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သော ဦးဇော်မင်းလတ်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဦးအာကာ(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်အိအိခင်(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသော ဦးဇော်မင်းလတ်နှင့်ဦးအာကာတို့မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၅.၂.၂၀၁၇

၁၅.၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀း၀၀)အချိန်တွင် ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု သရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင်ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဌ (၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၃)ဦး ၊လည်ပတ်ပြုပြင်(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၃)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုထဲမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) အုတ်ဘောင်မြေသားလမ်း (၂) ဆေးပေးခန်း (၃) ဆိုလာမီး (၄) ရေတုံကင်လက်တူးတွင်းတူးဖော်ရန် (၅)စာသင်ကျောင်းတို့သည် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၃း၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၃၅)ဦး၊ မ (၁၁)ဦး စုစုပေါင်း (၄၆)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာ

ကော်မတီဝင်များစာရင်း



VDPအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ၊ ရွာ မြို့နယ်

မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု ....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် (Vennပုံ ......)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ
    - အလွန်ကောင်း
    - ကောင်း
    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
    - ရှိ
    - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာတွင် PRA Tools များ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာတွင်အစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာ PRA Tools များပြုလုပ်ပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ခွေးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ကိုင်းကျိုးကျေးရွာတွင်အစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ

ပုံစံ - ဝ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။					
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ကြည်ဝင်း		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉. ၉၆၁၉၃၈၆၃၈		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် [illegible]	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်		ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ [illegible]	

ကး လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ကရင်---	32	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ------	12
လူမျိုးစု (၂) ---[illegible]---	12	ဘာသာ (၂) ခရစ်ယာန်	20
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော ------------		ဘာသာရော ------------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	5		5
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	6		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	106	96
လူမျိုးစု (၁)---[illegible]		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	30	2

(ဓ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဝတီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်	0	မှတ်ချက်	0	မှတ်ချက်	0

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	0		မှတ်ချက်	0	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	(မြေသားလမ်း)	လူသွားလမ်း	အခြား ___________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် — ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါကလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်---------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? — မိုင်---1---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ — 15 မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ....

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 45 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိ ....

(၂) ....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် [illegible]
	လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 4.2.2017
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် [illegible]
	လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 4.2.2017

ပုံစံ - ၈ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]	
နေ့စွဲ 16-2-2017	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း ; ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] ; ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	14.2.17	14.2.17	19	8	27	ကရင် 27
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14.2.17	14.2.17	19	8	27	ကရင် 27
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	16.2.17	16.2.17	17	14	31	ဗမာ 23 ကရင် 8
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	3.3.17	3.3.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	7.3.17	7.3.17	15	14	29	ကရင် 29
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	19.3.17	19.3.17	6	4	10	ကရင် 10

၆.၂။ ဂယ်ယာရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	19.3.17	19.3.17	6	4	10	ကျင် | 10
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကျန်ကျူမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	20.3.17	20.3.17	9	9	18	ဗဟ | 10 ကျင် | 8
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						|
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						|
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						|
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						|
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						|
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						|

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]			
နေ့စွဲ 14. 2. 2017		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲမှုရှိသည်။	၁	လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲမှုရှိသည်။
၂	လျှပ်စစ်မီး မရရှိသောကြောင့် လူနေမှုအဆင့် နိမ့်ကျနေပါသည်။	၂	လျှပ်စစ်မီး မရရှိသောကြောင့် လူနေမှုအဆင့် နိမ့်ကျနေပါသည်။
၃	စာသင်ကျောင်း ဝေးလံ၍ မရှိသဖြင့်	၃	စာသင်ကျောင်း ဝေးလံ၍ မရှိသဖြင့် ပွဲ-
၄	ဖွံ့ဖြိုးရေး စွမ်းဆောင်ချက် ပြတ်တောက်ခြင်း	၄	ဖြိုးရေး စွမ်းဆောင်ချက် ပြတ်တောက်ခြင်း
၅	ရေရှားမှုအခက်အခဲ ရှိသည်။	၅	ရေရှားမှုအခက်အခဲ ရှိသည်။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ကျေးလက်လမ်းများ ကောင်းလာမည်။	၁	ကျေးလက်လမ်းများ ကောင်းလာမည်။
၂	လျှပ်စစ်မီး ရရှိလျှင် လူနေမှုမြင့်မားလာမည်၊ ပညာရေး စသည် မြင့်တက်မည်။	၂	လျှပ်စစ်မီး ရရှိလျှင် လူနေမှုမြင့်မားလာမည်၊ ပညာရေး စသည် မြင့်တက်မည်။
၃	စာကြည့်တိုက် ရှိလျှင် စာဖတ်သူများ ပညာ	၃	စာကြည့်တိုက် ရှိလျှင် စာဖတ်သူများ ပညာ
၄	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။	၄	တိုးပွားလာမည်။
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဖြစ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြေပြင်ကျောက်ချလမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	5800,000	202
၂	ဆိုလာမီး ရရှိရေး	〃	3,200,000	202
၃	စာသင်ကျောင်း ဆောင်	〃	8,700,000	202
၄				
၅				

ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်၊ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်၊ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်၊ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ၊

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဇော်မင်းထွန်း	
နေ့စွဲ 17.6.2017	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ / မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေကုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ရွှေကုက်	ကွန်ကရစ်တံတား	20'×8'×10'	380	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	5200000		-	5200000
ထနုံပင်ကွဲ	ကွန်ကရစ်တံတား	30'×8'×15'	96	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	5700000		-	5700000
ခမ်းချောင်း	ဒီဇယ်အင်ဂျင် လမ်းမီး	10k,22HP	346	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	3800000		-	3800000
ဗောင်းဒုံးမကျီ	ဒီဇယ်အင်ဂျင် လမ်းမီး	15k,33HP	390	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	4700000		-	4700000
ဇရှိုးကျော	ဒီဇယ်အင်ဂျင် လမ်းမီး	10k,22HP	174	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	3700000		-	3700000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးဝင်းဆော်

ဒေါ်မော်မာခိုင်

ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဝေလမင်းထွန်း	
နေ့စွဲ 17.2.2017	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ / မြို့နယ် ဘိုကလေး	ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေကျော်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် - စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
တောင်တက်ကြီး	ကျောက်ကျင်ကောင်း မြေသားလမ်း	2400'x10'x9"	376	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ	5800000		- | -	5800000
ဘောက်ကိုင်ကြီး	ကျောက်ကျင်ကောင်း မြေသားလမ်း	1250'x10'x9"	202	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ	2940000		- | -	2940000
ဇင်လိုကယ်	ကျောက်ကျင်ကောင်း မြေသားလမ်း	1650'x10'x9"	370	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ	4000000		- | -	4000000
မာနိုင်းကုန်း	ကျောက်ကျင်ကောင်း မြေသားလမ်း	2700'x10'x9"	1109	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ	6800000		- | -	6800000
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ			- | -	

ရာထူး ဓကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်/ ရပ်ရွာစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တိုင်းတွင် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစောမြင့်ရှိန်			
ရက်စွဲ 14. 2. 2017	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(√) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဗိုလ်တဝဲ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေကုတ်	ကျေးရွာ ဘုရားကြီးကုန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ဒီစော		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၂	ဦးဒီဖိုးဘဲ	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၃	ဦးရဲဝင်းနိုင်	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၄	ဦးရှိန်	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၅	ဒေါ်မစိန်		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၆	ဦးကျော်တင်	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၇	ဦးအောင်ဖော်	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၈	ဦးကျော်မြင့်ဦး	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၉	ဦးကျော်မင်းထွန်း	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၁၀	ဦးသိန်းဇော်ရှိ	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၁၁	ဦးကျော်ဦး	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၁၂	ဦးစံကြူ	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၁၃	ဦးမောင်ကြီး	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၁၄	ဦးဝင်းဖော်ဦး	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၁၅	ဦးသိန်းဖော်	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၁၆	ဒေါ်ခိုကျူ	✓	✓	✓	ကရင်	[illegible]
၁၇	ဦးမြဝင်းအောင်	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၁၈	ဦးသာဖော်ဦး	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၁၉	ဦးမောင်သာစော	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၂၀	ဦးထွန်းနိုင်	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၂၁	ဦးသိုက်ကြီး	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၂၂	ဒေါ်ဂျမ်းမ		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၂၃	ဦးသာဖော်ဦး	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၂၄	ဒေါ်ဇင်ဆွေဝင်း		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၂၅	ဒေါ်ဆွေနိုင်		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၂၆	ဒေါ်စိုးမြ		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၂၇	ဒေါ်ဘိုးဇင်		✓	✓	ကရင်	[illegible]
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၉ ၈

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်	
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး [illegible]	
ရက်စွဲ၊ 14.2.2017	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	သာပေါင်း	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၂	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၃	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၄	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၅	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၆	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၇	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၈	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၉	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၁၀	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၁၁	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၁၂	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၁၃	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၁၄	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၁၅	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၁၆	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၁၇	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၁၈	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၁၉	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၂၀	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၂၁	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၂၂	ဒေါ် [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၂၃	ဦး [illegible]	✓		✓	ကရင်	[illegible]
၂၄	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၂၅	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၂၆	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	ကရင်	[illegible]
၂၇	ဒေါ် [illegible]		✓	✓	ကရင်	[illegible]
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

19 8