လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သာပေါင်းမြို့နယ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ် သာပေါင်းမြို့နယ် ရုံးပင်ကျေးရွာ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
၅	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆	ကျေးရွာသမိုင်း
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
၈	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၉	ကော်မတီဝင်များစာရင်း
၁၀	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check list for VDP)
၁၂	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
၁၃	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
၁၄	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
၁၇	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း

သာပေါင်းမြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ

ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ရုံးပင်ကျေးရွာ
- မဒ္ဒေါ်ကုန်း
- ကံကလေး
- ရွာသစ်ကုန်
- ဇီးကွင်း
- ရိုးဂ
- တစ္ဆေချောင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၆၀	၁၀၆	၁၀၄	၂၁၀

လူနည်းစု၊လူမျိုးစု၊အိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-				

လူနည်းစု၊လူမျိုးစု၊အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၈	-	-	၈
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အဦး	မှတ်ချက်
၁။		
၂။		
၃။		

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်		
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	၂	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ			စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	စက်လှေ	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၂	၁	၃	-	၂

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်လှေ	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၅	၂၂	၂၂	-	၃၈
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	-	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	-
အရေအတွက်	၁၅	၁	၅	၂၀	-

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်နှင့်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/ အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
-	-	-	-	၃	၇	-	-

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ မရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဂါးတောကွင်းကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၂.၂.၂၀၁၇	ရှေ့မှီ၊ နောက်မီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ	၁၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်မာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၁၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၀	၁၅	၃၅	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၁၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ	၁၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၁၈	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဉစ္စာဓနပြမြေပုံ	၁၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	လူမှုစီးပွားအပေါ်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၅	၁၅	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊သဘာဝ ယံဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၂.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရုံးပင်ကျေးရွာ

သမိုင်းအကျဉ်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်များ	ထိခိုက်မှုနှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
၁၈ဂဂခုနှစ်ဝန်းကျင်	ရှေးမြန်မာပင်းလက်ထက်ကပင်တည်ရှိခဲ့သည်။	အိမ်ခြေ(၁ဂဂ)ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတိုက်နယ်ရွာကြီးတရွာဖြစ်ခဲ့သည်။ရုံးပင်ရွာဟုပင်ခေါ် တွင်ပြီးအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်စဉ်တုန်းကလည်းတိုက်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားလည်ပတ်စေသောရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၆ဂခုနှစ်ဝန်းကျင်	ရွာတွင်လူနေထိုင်မှုမရှိတော့ပါ။	ဗမာ၊ကရင်အဓိကရုဏ်းကြောင့်ရွာမှရှောင်ကာပုသိမ်မြို့သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါသည်။အဓိကရုဏ်းရိုက်ခက်မှုကြောင်ရွာမှာပျက်စီးခဲ့သည်။
၁၉၉ဂခုနှစ်ဂန်းကျင်	ရွာကိုပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့သည်။	အေးချမ်းစပြုချိန်မှာရွာသို့ပြန်လည်နေထိုင်ကြသည်။လူနည်းစုသာဖြစ်၍အိမ်ခြေ(၃ဂ)သာရှိခဲ့သည်။သူကြီးဦးထွန်းမြိုင်မှစတင်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉ဂခုနှစ်ဝန်းကျင်	အိမ်ခြေပိုမိုများပြားလာပါသည်။	လူနေအိမ်(၁ဂဂ)ကျော်ရှိလာပြီး တိုက်နယ်အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းများဧရာဝတီချောင်းထန်းပင်ချောင်းတံတားများကိုလည်းကိုယ်ထူကိုယ်ထလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။နစ်စဉ်ကမ်းပြိုမှုကြောင့်ဘုန်းကြီးကျောင်း(၃)ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
၁၉၉၅ခုနှစ်ဝန်းကျင်	အိမ်ခြေနည်းပါးလာသည်။	လမ်းပြိုမှုကြောင့်အိမ်များပျက်စီးပြီးအနီးရွာများသို့ရွှေပြောင်းခြင်းယခုအသစ်တည်ထောင်ပြီးပြောင်းရွှေ့ခြင်းများကြောင့်အိမ်ခြေအနည်းငယ်လျော့သွားပါသည်။
၂ဂဂဂခုနှစ်ဝန်းကျင်	လူနေမှုဘဝတိုးတက်မှုများရှိခဲ့ပါသည်။	အ.မ.က၊အ.ထ.ကကျောင်းများရရှိခဲ့ပါသည်။ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများရှိခဲ့ပါသည်။
၂ဂ၁၆ခုနှစ်ဝန်းကျင်	လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်မိပါသည်။	ကျေးလက်ဦးစီးမှတံတား ဂရုဏာမြန်မာမှစက်ရေတွင်းတိုတူးဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သို့သော်နစစဉ်ကမ်းပြိုမှုကြောင့်စာသင်ကျောင်း၊ ဘောလုံးကွင်းများမရှိတော့ပါ။ယခုတွင်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရုံးပင်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ

သုံးသပ်ချက်

၁။သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့်မြစ်ရေကိုကြိုချက်သောက်ကြရပါသည်။

၂။လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည်မြေသားလမ်းဖြစ်၍မိုးရာသီတွင်လမ်းများရေနစ်မြုပ်သွားပြီးမော်တော်ဘုတ်ဖြင့်သာသွားလာရတော့သည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းအနေဖြင့်လယ်ကွင်းထဲမှလည်းလမ်းကြောင်းမှဆိုင်ကယ်များသွားလာရပါသည်။

၃။ပညာရေး

ပညာရေးအနေဖြင့်ရွာမှူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကိုသာပေါင်းမြို့နှင့်လေ့ကြီးတက်ကျေးရွာတို့တွင်တက်ရောက်ပါသည်။ပညာရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။

၄။ကျန်းမာရေး

ရွာတွင်မရှိပါ။နီးစပ်ရာရွာများသို့သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၅။အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့်နွမ်းပါးသူများလည်းအလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။အရင်းအမြစ်များကိုအားလုံးသုံးစွဲကြပါသည်။ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှအရင်းအမြစ်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရုံးပင်ကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကိုရုံးပင်ကျေးရွာရှိဦးအာတိုအိမ်(၁၂.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ တန်ခူး၊ကခုန်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများခြောက်သွေ့ရာသီဖြစ်ပြီးနယုန်၊ဂါဆို၊ဂါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများသည်မိုးရွာသွန်းသောလများဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်ရေလုပ်ငန်း၊လယ်လုပ်ငန်းများကိုတန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်၊ဂါဆို၊ဂါခေါင်လများတွင်လုပ်ကိုင်ကြပြီးလယ်ထွန်၊ပဲရောင်း၊ကောက်စိုက်လုပ်ငန်းများကိုသီတင်းကျွတ်လများအပကျန်လများတွင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ဂငွေအနေဖြင့်နတ်တော်၊ပြာသိုလများသည်အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီးဂါဆို၊ဂါခေါင်၊တပို့တွဲလများသည် ဂငွေအကောင်းဆုံးရှိပါသည်။တန်ခူး၊ကဆုန်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊တပေါင်လများသည် ဂငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲရှိပြီးနတ်တော်လတွင်ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ရှိကာ ပြာသိုလတွင်ကရစ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်များကျင်းပကြပါသည်။

အားလပ်ရက်အနေဖြင့် ကဆုန်၊ဂါဆို၊ဂါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင်အသင့်အတင့်ရှိကာ၊ တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင်အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ နယုန်လတွင်တော့အားလပ်ရက်မရှိပါ။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့်တန်ခူး၊ကဆုန်၊ဂါဆို၊ဂါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင်ကိုယ်ပူဖျားနာမှုများဖြစ်ပြီးနယုန်၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင်ဂမ်းပျက်ဂမ်းလျှော၊ကိုယ်ပူ ခေါင်းကိုက်ခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ မရမ်းချိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ဂါးတောကွင်းကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကိုရုံးပင်ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်(၁၂.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ရာအိမ်မှူး၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်လာလျှင် အခြားနီးစပ်ရွာများသို့သွားရောက်ကာကုသရပါသည်။

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက်ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့်မြို့နယ်မီးသတ်တို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပညာရေးကဏ္ဍနှင့်ပတ်သတ်၍နီးစပ်ရာရွာများနှင့်အုပ်စုရွာသို့သွားရောက်ကာသင်ကြားရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန်ပြည်သူ့စစ်၊World Vision အဖွဲ့အစည်းများမှကူညီပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရုံးပင်ကျေးရွာ

ဓနအင်အားပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ဓနအင်အားပြဇယားကရုံးပင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်(၁၂.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာအနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စု(ထိခိုက်လွယ်)သည်ဓနိမိုး၊ဓနိကာ၊ဝါးကြမ်းခင်းဖြင့်နေထိုင်ပါသည်။လယ်ဧကပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ကြက်၊ဂက်တို့မွေးမြူပိုင်ဆိုင်ပြီးတစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၅)သိန်းရရှိပါသည်။အိမ်ခြေ(၁၃)လုံးရှိပါသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုသည်ဓနိမိုး၊ထရံကာ၊ပျဉ်ခင်းအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ကြက်၊ဂက်တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တနှစ်တာဝင်ငွေ (၇)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။အိမ်ခြေ(၃၀)လုံးရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည်ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်သည်။လယ်၊နွား၊လယ်ယာသုံးလေ့လုတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၁၅)သိန်းခန့်ရှိပြီးအိမ်ခြေ (၁၅)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင်ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်ပါသည်။လယ်၊စက်၊နွား၊စက်လှေနှင့်ဂက်၊ကြက်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၆၀၀)သိန်းခန့်ရှိပြီးအိမ်ခြေ (၂)လုံးရှိပါသည်။

အချုပ်အရအလယ်အလတ်နှင့်ချမ်းသားအုပ်စုတွင်သာငွေကြေးပြေလည်ပြီးနွမ်းပါးနှင့်အနွမ်းပါးဆုံး(ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင်အကြွေးတင်မှုများအစဉ်ရှိနေပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရုံးပင်ကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်ဘာဘာဂအရင်းအမြစ်များဖြစ်သောလယ်ယာကိုင်းကျွန်း၊မြစ်ချောင်းတို့အပေါ်မှုတည်၍သုံးစွဲသူအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့မှသုံးစွဲကြပါသည်။မိသားစုအဓိကလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားများမှဦးစီးလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှားလည်းပံ့ပိုးကူညီလျှက်ရှိပါသည်။ကျေးရွာအိမ်ခြေ

(၇၁)ရာခိုင်နှုန်းသည်လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီးကျန်မိသားစုများမှာစားရင်းငှားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။မြစ်ရေနှင့်ရေတွင်းမှရေများကိုအိမ်သုံးရေအတွက်အသုံးပြုပြီးငှင်းရေသယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအမျိုးသမီးများမှသာအဓိကဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ဆောင်းသီးနှံကိုမြစ်ရေတင်ပြီးကေအနည်းငယ်စိုက်ပျိုးပါသည်။ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်းငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူမှာအနည်းငယ်သာရှိပြီးငှက်ပျောနှင့်အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ကျေးရွာနှင့်မြို့အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာစက်လှေဖြစ်ပါသည်။ငှင်းအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးများမှညီမျှစွာသုံးစွဲကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရုံးပင်ကျေးရွာ

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံ



သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကိုရုံးပင်၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်(၁၂.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာဝင်ငွေ၊လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊လုံခြုံမှု၊ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊အိမ်တွင်းမှုစသည့်အချက်များကိုအခြေခံ၍အမျိုးသားအုပ်စုနှင့်အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်နိုင်မှုမှာအမျိုးသားများမှပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားသာဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားမှအခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင်အမျိုးသားမှသာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသားမှပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်တန်းတူသာဖြစ်ကြောင်း
- အိမ်တွင်မှုတွင်အမျိုးသမီးများမှပိုမိုလုပ်ကိုင်နေရကြောင်းကျေးရွာရှိအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု။ ရုံးပင်ကျေးရွာ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊၁၁.၂.၂၀၁၇

(၁၁.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ညနေ (၆း၀၀) နာရီအချိန်တွင်ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရုံးပင်ကျေးရွာ ကျေးရွာရှာဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သောဦးမျိုးသန့်ဦး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဦးမျိုးဇော်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဦးမျိုးဇော်ထွန်း(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို လူထုစည်ရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသော ဦးစိုင်းချင်းနောင်နှင့် ဒေါ်မူမူဝင်းတို့မှ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရုံးပင်ကျေးရွာ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၂.၂.၂၀၁၇

၁၂.၂.၂၀၁၇ရက်နေ့နံနက်(၁၀း၃၀)အချိန်တွင်ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရုံးပင်ကျေးရွာဘုန်ကြီးကျောင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဌ (၂)ဦး၊ ငယ်ယူရေး(၃)ဦး လည်ပတ်ပြုပြင်(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၃)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုထဲမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) ကျေးရွာတွင်းလမ်း (၂) ဆိုလာလမ်းမီး (၃) ကျေးရွာပိုင်အဆောက်အဦး (၄) ချောင်းကူးတံတား (၅)မိုးရေလှောင်ကန် (၆)မိုးရေလှောင်ကန် တို့သည် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၃း၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၁၈)ဦး၊ မ (၇)ဦး စုစုပေါင်း (၂၅)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း သာပေါင်းမြို့နယ်

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရုံးပင်ကျေးရွာ

ကော်မတီဝင်များစာရင်း



VDPအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ၊ ရွာ မြို့နယ်

မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု ....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် (Vennပုံ ......)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ
    - အလွန်ကောင်း
    - ကောင်း
    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
    - ရှိ
    - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

သာပေါင်းမြို့နယ်ရွာ၊ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရုံးပင်ကျေးရွာတွင်PRA Tools များပြုလုပ်ပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရုံးပင်ကျေးရွာတွင်PRA Tools များပြုလုပ်ပုံ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေပြုအချက်အလက်များ (Form PC 1)

[illegible] Tablets မှ [illegible]

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်- ဦး[illegible]	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09 7837 96539	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဝင်းဇော်ဦး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး- ရေကြည် မြို့နယ်- သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု - ရုံးပင်	ကျေးရွာ ရုံးပင်

တစ် လူဦးရေ

လူမျိုး	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုး (၁) ဗမာ	၇၄	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၄
လူမျိုး (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုး (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုပေါင်း အခြား		ဘာသာရေး	
	အရေအတွက်		
ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	၁	ဗုဒ္ဓ	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (ဖြစ် နှစ် နှင့် အထက်) စင်တာ	၁၇	ဗုဒ္ဓ	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ လူမျိုး (၁) ဗမာ	123	140
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၇	၁၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား		အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	☐
အခြား	☐	☐	မြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	ဖက်ခြင်ဆရာ	✓	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း   ကတ္တရာလမ်း   ကွန်ကရစ်လမ်း   မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်စရစ်လမ်း   (မြေသားလမ်း)   လူသွားလမ်း   အခြား ________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်   ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဦးဆောင်ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?   ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?   ခုနှစ်---------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?   ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?   မိုင်--၃-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြို့ကို … နေရာဆီသို့ကြာချိန် ၁၀ မိနစ်

မိုးရာသီသို့ကြာချိန် ၁ နာရီ

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် … သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုဖြစ်စဉ်း ရှိပါသလား

မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

(င) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဖော်ဆောင်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် … ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁) မရဏာကူညီရေးအသင်း

(၂) ……………………

(စ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်ပုံတင်ထားမှု ရှိပါသလား

မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်အောင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 11-2-2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ကေသီ

လက်မှတ် နေ့စွဲ 11.2.2017

ပုံစံ - ၀ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ငွေကြာဒိုင်
နေ့စွဲ - ၁၁ . 2. 2017 — စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကရင် — မြို့နယ် - သာပေါင်း — ကျေးရွာအုပ်စု - ရှားပင် — ကျေးရွာ - ရှားပင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	10.2.2017	10.2.2017	36	38	74	0 | ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	11.2.2017	11.2.2017	36	38	74	0 | ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	12.2.2017	12.2.2017	30	30	60	0 |
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	3.3.2017	3.3.2017	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						|
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						|

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း [illegible] လူထုစည်းရုံးရေးမှူး [illegible] ဤပုံစံကိုဖြည့်စွက်အောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပံ့ပိုးသူ အမည် - ဒေါ်[illegible]
နေ့စွဲ - 11. 2. 2017
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ · မြို့နယ် - သာပေါင်း · ကျေးရွာအုပ်စု - ရှုံပင် · ကျေးရွာ - ရှုံပင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခု ဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသဖြင့် သွားလာရန် ခက်ခဲပါသည်။	၁	စာကြည့်တိုက် [illegible]
၂	ဆေးပေးခန်း [illegible]	၂	ဆေးပေးခန်း [illegible]
၃		၃	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်း [illegible] သွားလာရန် ခက်ခဲပါသည်။
၄	[illegible]	၄	တံတား မကောင်း [illegible]
၅	စာကြည့်တိုက် [illegible]	၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျှာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာချင်း ဆက်လမ်း များ ကောင်းလာမည်။	၁	စာကြည့်တိုက် [illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	ရွာချင်း ဆက်လမ်း များ ကောင်း လာမည်။
၄	စာကြည့်တိုက် [illegible]	၄	[illegible]
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဝန်ဆောင်မှုခံ အရေအတွက်
၁				
၂	ရွာတွင်းလမ်း (မြေသားလမ်း)	က + မ	၆၀,၀၀၀၀၀	263
၃	တံတား (ကွန်ကရစ်)	က + မ		263
၄	မီး (အစိုးရမီး)	က + မ		263
၅	စာကြည့်တိုက်	က + မ		263

ပုံစံ - စီ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ [illegible] ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းလက်ဝန်းအတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - [illegible]

ရက်စွဲ၊ 10. 2. 2016	စီမံကိန်းလက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐လက်ဝန်း(၁) ☑လက်ဝန်း(၂)☐လက်ဝန်း(၃)☐လက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ	မြို့နယ် သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ရုံးပင်	ကျေးရွာ ရုံးပင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible]	✓				
၂	[illegible]		✓	✓	ဗမာ	
၃	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၄	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၅	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၆	[illegible]	✓		✓	〃	
၇	[illegible]	✓		✓	〃	
၈	[illegible]		✓	✓	〃	
၉	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၀	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၁	[illegible]		✓	✓	〃	
၁၂	[illegible]		✓	✓	〃	
၁၃	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၄	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၅	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၆	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၇	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၈	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၉	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၀	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၁	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၂၂	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၂၃	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၄	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၂၅	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် အိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ခြစ်ပါ။

ကျား - [illegible]

မ - [illegible]

[illegible]

ပုံစံ - ၁-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ယာမြေနှင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းရာ၌ စစ်ဆေး ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်နှင့်သက်ဆိုင်သော အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်			
ရက်စွဲ		စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐လုပ်ငန်း(၁) ☐လုပ်ငန်း(၂)☐လုပ်ငန်း(၃)☐လုပ်ငန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)[(၁)]	လူမျိုး	လက်မှတ်
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]		✓		မဟ	[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓			"	[illegible]
[illegible]	[illegible]		✓		"	[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓			"	[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓			"	[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓	"		"	[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓			"	
		✓			"	
[illegible]	[illegible]	✓				
[illegible]	[illegible]		✓			[illegible]
[illegible]	[illegible]		✓			[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓				[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓	"		"	[illegible]
[illegible]	[illegible]		✓			[illegible]
[illegible]	[illegible]		✓			[illegible]
[illegible]	[illegible]		✓			[illegible]
[illegible]	[illegible]		✓			[illegible]
[illegible]	[illegible]		✓			[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတိုင်းသည်အိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ဖြစ်ပါ။

၅၀ ဒေါ်စိုးလှ

၅၁ - ချိုသော်ဦး

၅၂ - မော်

၅၃ - သင်းသင်းလှ

၅၄ ဦးတင်ဖိုး

၅၅ - ကျော်ဦးဇော်

၅၆ - ပေါ်ထွန်း

၅၇ - ခိုင်ဦး

၅၈ ဒေါ်ခင်ရီ

၅၉ - သိန်းဝင်း

၆၀ - မိုမိုဝင်း

၆၁ - မြင့်ဖြူ

၆၂ - သန်းမြင့်

၆၃ - စိုးပွား

၆၄ - ရှိရှိလှ

၆၅ - နုနုမ

၆၆ - နီနီ

၆၇ - မူမူ

၆၈ - ယမင်း

၆၉ - လဝင်

၇၀ - ဥဥဌေး

၇၁ - ဖေဌေး

၇၂ - ခင်ဌေး

၇၃ ဦးမြတ်ဖြိုး

၇၄ - ကျော်ဝင်း

မြာ
ရှိ
သင်း
ကျော်
ပေါ်
ခိုင်
ဝိုး
ရီ
ဝင်း
ဖြူ
မြင့်
ပွား
ရှ
မ
နီ
မူ
မ
ဖိ
lwin
ဌေး
ခင်
မို
ဝင်

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း (FORM PC 12)

[illegible]

ရက်စွဲ 11 . 2 . 2016

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်စဉ်(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	သာပေါင်း	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: [illegible] (VDP [illegible])

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	[illegible]	✓			[illegible]	
၂။	[illegible]		✓		"	[illegible]
၃။	[illegible]	✓			"	[illegible]
၄။	[illegible]	✓			"	[illegible]
၅။	[illegible]		✓		"	[illegible]
၆။	[illegible]	✓			"	[illegible]
၇။	[illegible]	✓			"	[illegible]
၈။	[illegible]		✓		"	[illegible]
၉။	[illegible]	✓			"	[illegible]
၁၀။	[illegible]	✓			"	[illegible]
၁၁။	[illegible]		✓		"	[illegible]
၁၂။	[illegible]		✓		"	[illegible]
၁၃။	[illegible]	✓			"	[illegible]
၁၄။	[illegible]	✓			"	[illegible]
၁၅။	[illegible]		✓		"	[illegible]
၁၆။	[illegible]	✓			"	[illegible]
၁၇။	[illegible]		✓		"	[illegible]
၁၈။	[illegible]		✓		"	[illegible]
၁၉။	[illegible]	✓			"	[illegible]
၂၀။	[illegible]	✓			"	[illegible]
၂၁။	[illegible]		✓		"	[illegible]
၂၂။	[illegible]		✓		"	[illegible]
၂၃။	[illegible]	✓			"	[illegible]
၂၄။	[illegible]	✓			"	[illegible]
၂၅။	[illegible]	✓			"	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) ဆင်းရဲသောဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဆင်းရဲသောစုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ခြစ်ပါ။

(ပုံ-၁၂) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

[illegible]			
ကျေးရွာ အုပ်စု			
ရက်စွဲ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် [illegible] (VTP) [illegible]

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်ဦးစီးအဖြစ် လုပ်(✓)[(က)]	ရာထူး	လက်မှတ်
[illegible]	[illegible]		✓			[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓		✓	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]			✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]			✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]			✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]			✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]			✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]			✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]			✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]			✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]			✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]			✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]			✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]			✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]			✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]			✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]			✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]			✓	"	[illegible]
[illegible]	[illegible]			✓	"	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(က) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးကကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းလျှင် စစ်ဆေးသည့် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအချိန်ယေဘုယျ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ရက်စွဲ၊ / စီမံကိန်းဝက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐ဝက်ဝန်း(၁) ☐ဝက်ဝန်း(၂)☐ဝက်ဝန်း(၃)☐ဝက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ / မြို့နယ် / ကျေးရွာအုပ်စု / ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)[0]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၁	ဒေါ် ခင်ရီဝေ		✓	✓	ဗမာ	[illegible]
၅၂	- [illegible]		✓	✓	״	[illegible]
၅၃	- မမိ		✓	✓	״	[illegible]
၅၄	- သဇင်ဝင်းဝေ		✓	✓	״	[illegible]
၅၅	ဦး တင်ရှိ	✓		✓	״	[illegible]
၅၆	- ကျော်မိုးအောင်	✓		✓	״	[illegible]
၅၇	- ပေါ်လဝ	✓		✓	״	[illegible]
၅၈	- အိုက်စိုး	✓		✓	״	[illegible]
၅၉	ဒေါ် ငွေဝေအိ		✓	✓	״	[illegible]
၆၀	- ခိုင်တာဝင်		✓	✓	״	[illegible]
၆၁	- ရီရီဝင်း		✓	✓	״	[illegible]
၆၂	- မြင့်ကြည်		✓	✓	״	[illegible]
၆၃	- အုန်းမြင့်		✓	✓	״	[illegible]
၆၄	- စန်းမွေ		✓	✓	״	[illegible]
၆၅	- ရှီရီဝေ		✓	✓	״	[illegible]
၆၆	- [illegible]		✓	✓	״	[illegible]
၆၇	- ရင်ဝင်း		✓	✓	״	[illegible]
၆၈	- မညာ		✓	✓	״	[illegible]
၆၉	- မတင်		✓	✓	״	[illegible]
၇၀	- နီဝင်း		✓	✓	״	[illegible]
၇၁	- စုစုအောင်		✓	✓	״	[illegible]
၇၂	- မငြိမ်း		✓	✓	״	[illegible]
၇၃	- ခင်ငြိမ်း		✓	✓	״	[illegible]
၇၄	ဦး [illegible]	✓		✓	״	[illegible]
၇၅	- [illegible]	✓		✓	״	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၀) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ပြုပါ။

က - ၃၆
မ - ၃၈
၇၄