ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု

ရှိုးဂကျေးရွာ ၂၀၁၇ခုနှစ် သာပေါင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
၅	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆	ကျေးရွာသမိုင်း
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
၈	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၉	ကော်မတီဝင်များစာရင်း
၁၀	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check list for VDP)
၁၂	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
၁၃	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
၁၄	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
၁၇	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း

သာပေါင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ

ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ရုံးပင်ကျေးရွာ
- မဒ္ဒေါ်ကုန်းကျေးရွာ
- ကံကလေးကျေးရွာ
- ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ
- ဇီးကုန်းကျေးရွာ
- ရိုးဂကျေးရွာ
- တစ္ဆေချောင်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၅၇	၃၆၅	၃၆၆	၇၃၁

လူနည်းစု၊လူမျိုးစု၊အိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

လူနည်းစု၊လူမျိုးစု၊အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၉	-	-	၉
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အဦး	မှတ်ချက်
၁။		
၂။		
၃။		

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်		
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	၂	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ			စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	စက်လှေ	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၂	၁	၃	-	၂

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်လှေ	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၅	၂၂	၂၂	-	၃၈
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	-	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	-
အရေအတွက်	၁၅	၁	၅	၂၀	-

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်နှင့်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/ အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
-	-	-	-	၃	၇	-	-

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရုံးပင်ကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၉.၂.၂၀၁၇	ရှေ့မှီ၊ နောက်မီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ	၁၉.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်မာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၁၉.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၂	၁၀	၂၂	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၉.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ	၁၉.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၉	၁၈	၃၇	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာဓနပြမြေပုံ	၁၉.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၉	၁၉	လူမှုစီးပွားအပေါ်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၉.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၂	၁၃	၂၅	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊သဘာဝ ယံဇာတလက်လှမ်းမီမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၉.၂.၂၀၁၇	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၀	၈	၁၈	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရုံးပင်ကျေးရွာ

သမိုင်းအကျဉ်း

ခုနှစ်	**အကြောင်းအရာ**	**ထိရောက်မှု၊ သက်ရောက်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ**
၁၉၆၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းလက်ထက်ကတည်းက ကျေးရွာတည်ခဲ့သည်။	အိမ်ခြေ(၂၀)ခန့်ရှိခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသား ချင်းတပ် စစ်တပ်များရှိခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာတွင်းရုံးများရှိသဖြင့် အစွဲပြု၍ ဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၅ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ကရင်-ဗမာအဓိကရုဏ်းဖြစ်ပြီး အနီးအနား ရွာများမှ လာရောက်ခိုလှုံခဲ့ကြသည်။	အိမ်ခြေများတိုးပွားလာခဲ့သည်။
၁၉၆၈ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း တည်ဆောက် ခဲ့သည်။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရွာသူရွာသားများ ပူးပေါင်း၍ကြီးမားသောကျောင်းကြီးဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၇၅ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	မုန်တိုင်းကြီးတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး အိမ်ခြေ အများအပြားပျက်စီးခဲ့သည်။	ရွာသူရွာသားများ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် သွားရောက်ခိုလှုံခဲ့ကြပါသည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ကျေးရွာတွင် မြစ်ကမ်းပါး ပြိုကျပြီး ပျက်စီးခဲ့သည်။	ကွမ်းသီးခြံကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့ဆောက်လုပ် ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ကျေးလက်ဦးစီးမှ ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရရှိခဲ့သည်။	ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေရရှိရန် ရေကန် ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့သည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရုံးပင်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ

သုံးသပ်ချက်

၁။သောက်သုံးရေရရှိမှု

သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့်မြစ်ရေကိုကြိုချက်သောက်ကြရပါသည်။

၂။လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု

ရွာတွင်းလမ်းသည်မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီးမိုးရာသီတွင်လမ်းများရေနစ်မြုပ်သွားပြီးမော်တော်ဘုတ်ဖြင့်သာသွားလာရတော့သည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းအနေဖြင့်ပုသိမ်၊သာပေါင်းကားလမ်းမမှသွား၍ရပါသည်။

၃။ပညာရေး

ပညာရေးအနေဖြင့်ရွာမှူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကိုတောင်မရိုးပင်ကျေးရွာတွင်တက်ရောက်ပါသည်။ပညာရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။

၄။ကျန်းမာရေး

ရွာတွင်မရှိပါ။နီးစပ်ရာရွာများသို့သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၅။အထွေထွေသုံးသပ်ချက်

လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့်နွမ်းပါးသူများလည်းအလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။အရင်းအမြစ်များကိုအားလုံးသုံးစွဲကြပါသည်။ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှအရင်းအမြစ်များကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ မရမ်းချိုကျေးရွာအုပ်စု၊ မရမ်းချိုကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကိုဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်(၁၉.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာတန်ခူး၊ကဆုန်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများခြောက်သွေ့ရာသီဖြစ်ပြီးနယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများသည်မိုးရွာသွန်းသောလများဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်ရေလုပ်ငန်း၊လယ်လုပ်ငန်းများကိုတန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင်လုပ်ကိုင်ကြပြီးလယ်ထွန်၊ပဲရောင်း၊ကောက်စိုက်လုပ်ငန်းများကိုသီတင်းကျွတ်လများအပကျန်လများတွင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ဂင်ငွေအနေဖြင့်နတ်တော်၊ပြာသိုလများသည်အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီးဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တပို့တွဲလများသည်ဂင်ငွေအကောင်းဆုံးရှိပါသည်။တန်ခူး၊ကဆုန်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊တပေါင်လများသည် ဂင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲရှိပြီးနတ်တော်လတွင်ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ရှိကာပြာသိုလတွင်ကရစ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်များကျင်းပကြပါသည်။

အားလပ်ရက်အနေဖြင့် ကဆုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင်အသင့်အတင့်ရှိကာ၊ တန်ခူး၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင်အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။နယုန်လတွင်တော့အားလပ်ရက်မရှိပါ။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့်တန်ခူး၊ကဆုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင်ကိုယ်ပူဖျားနာမှုများဖြစ်ပြီးနယုန်၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင်ဂမ်းပျက်ဂမ်းလျှော၊ကိုယ်ပူခေါင်းကိုက်ခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရုံးပင်ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကိုကျေးရွာကျောင်းတွင်(၁၉.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ရာအိမ်မှူး၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ြမို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်လာလျှင် အခြားနီးစပ်ရွာများသို့သွားရောက်ကာကုသရပါသည်။

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက်ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့်မြို့နယ်မီးသတ်တို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပညာရေးကဏ္ဍနှင့်ပတ်သတ်၍နီးစပ်ရာရွာများနှင့်အုပ်စုရွာသို့သွားရောက်ကာသင်ကြားရပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန်ပြည်သူ့စစ်၊World Vision အဖွဲ့အစည်းများမှကူညီပံ့ပိုးထောက်ပံ့ပေးပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရိုးဂကျေးရွာ

ဓနအင်အားပြဇယား

သုံးသပ်ချက်

ဓနအင်အားပြဇယားကိုကျောင်းတွင်(၁၉.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာအနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စု(ထိခိုက်လွယ်)သည်ဓနိမိုး၊ဓနိကာ၊ဂါးကြမ်းခင်းဖြင့်နေထိုင်ပါသည်။လယ်ကေပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ကြက်၊ဂက်တို့မွေးမြူပိုင်ဆိုင်ပြီးတစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၁၅)သိန်းရရှိပါသည်။အိမ်ခြေ(၄၇)လုံးရှိပါသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုသည်ဓနိမိုး၊ထရံကာ၊ပျဉ်ခင်းအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ကြက်၊ဂက်တို့ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တနစ်တာဂင်ငွေ (၂၅)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။အိမ်ခြေ (၄၀)လုံးရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည်ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊တိုက်ခံအိပ်များဖြစ်သည်။လယ်၊နွား၊လယ်ယာသုံးလေ လှတို့ ့ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တစ်နှစ်တာဂင်ငွေမှာ (၅၀)သိန်းခန့်ရှိပြီးအိမ်ခြေ (၆၀)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင်ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်ပါသည်။လယ်၊စက်၊နွား၊စက်လှေနှင့်ဂက်၊ ကက်တို့ ့ကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်။တစ်နှစ်တာဂင်ငွေမှာ (၁၀၀)သိန်းခန့်ရှိပြီးအိမ်ခြေ (၃)လုံးရှိပါသည်။

အချုပ်အရအလယ်အလတ်နှင့်ချမ်းသားအုပ်စုတွင်သာငွေကြေးပြေလည်ပြီးနွမ်းပါးနှင့်အနွမ်းပါးဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင်အကြွေးတင်မှုများအစဉ်ရှိနေပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရိုးဂကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်ဘဘာဂအရင်းအမြစ်များဖြစ်သောလယ်ယာကိုင်းကျွန်း၊မြစ်ချောင်းတို့အပေါ်မှုတည်၍သုံးစွဲသူအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့မှသုံးစွဲကြပါသည်။မိသားစုအဓိကလုပ်ငန်းမှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားများမှဦးစီးလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှာလည်းပံ့ပိုးကူညီလျှက်ရှိပါသည်။ကျေးရွာအိမ်ခြေ

(၇၁)ရာခိုင်နှုန်းသည်လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီးကျန်မိသားစုများမှာစာရင်းငှားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။မြစ်ရေနှင့်ရေတွင်းမှရေများကိုအိမ်သုံးရေအတွက်အသုံးပြုပြီးငှင်းရေသယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအမျိုးသမီးများမှသာအဓိကဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ဆောင်းသီးနှံကိုမြစ်ရေတင်ပြီးကေအနည်းငယ်စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်းငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူမှာအနည်းငယ်သာရှိပြီးငှက်ပျောနှင့်အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ကျေးရွာနှင့်မြို့အဓိက ဆက်သွယ်ရေးမှာစက်လှေဖြစ်ပါသည်။ငှင်းအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးများမှ ညီမျှစွာသုံးစွဲကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရုံးပင်ကျေးရွာ

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံ



သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကိုရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရိုးဂကျေးရွာတွင်(၁၉.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာဝင်ငွေ၊လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊လုံခြုံမှု၊ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊အိမ်တွင်းမှုစသည့်အချက်များကိုအခြေခံ၍အမျိုးသားအုပ်စုနှင့်အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီးသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်နိုင်မှုမှာအမျိုးသားများမှပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားသာဦးဆောင်နေကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင်အမျိုးသားမှအခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင်အမျိုးသားမှသာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသားမှပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်တန်းတူသာဖြစ်ကြောင်း
- အိမ်တွင်မှုတွင်အမျိုးသမီးများမှပိုမိုလုပ်ကိုင်နေရကြောင်းကျေးရွာရှိအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရိုးဂကျေးရွာ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊၁၉.၂.၂၀၁၇

(၁၉.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ညနံနက် (၉၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ရိုးဂကျေးရွာတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သောဦးမျိုးသန့်ဦး(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ဒေါ်ယုနန္ဒာ(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဦးဝင်းထွဋ်အောင်(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊လုပ်ဆောင်မှု၊ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသောတို့မှ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန် ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရိုးဂကျေးရွာ

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၁၉.၂.၂၀၁၇

၁၉.၂.၂၀၁၇ရက်နေ့နံနက်(၉း၀၀)အချိန်တွင်ဇီးဖြူကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ကံကုန်းကျေးရွာဘုရားကျောင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဌ (၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၃)ဦး လည်ပတ်ပြုပြင်(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၃)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုထဲမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) ကျေးရွာတွင်းလမ်း (၂) မူကြိုကျောင်း (၃) ကျေးရွာပိုင်အဆောက်အဦး (၄) ဆိုလာမီး တို့သည် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၁၂း၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၁၉)ဦး၊ မ (၂၀)ဦး စုစုပေါင်း (၃၉)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရိုးဂကျေးရွာ

ကော်မတီဝင်များစာရင်း



VDPအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ၊ ရွာ မြို့နယ်

မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု ....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် (Vennပုံ ......)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ
    - အလွန်ကောင်း
    - ကောင်း
    - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
    - ရှိ
    - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရိုးဂကျေးရွာတွင် PRA Tools များပြုလုပ်ပုံ

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ ရုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရိုးဂကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပပုံ

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

[illegible] ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး [illegible] သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်း၍ တောင်းခံရသည်။ [illegible] Tablets ဖြင့် [illegible] ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးမြင့်ကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် - ဒေါ်စားသိ[illegible]
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - ဧရာဝတီ / မြို့နယ် - သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု - ရုံးပင်	ကျေးရွာ - ရိုးဝ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၀၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၀၃
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုပေါင်း .... အခြား		ဘာသာပေါင်း	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) ဝင်ငွေအားနည်း	၁၂		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၇၂	၁၉၂
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၅	၈



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	✓	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂) ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓		အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	✓	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	✓	☐
မူကြိုဆရာ/မ	✓	☐	သားဖွားဆရာမ	✓	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	✓	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်စရစ်လမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ______________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဦးဆောင်ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်........./မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာတစ်ခုလုံးမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုလုံးအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၃....../မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ......၁၀ မိနစ်...... ခြေလျင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှည်း/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ....

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ......၁ နာရီ...... ခြေလျင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှည်း/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ....

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုများ ရှိပါသလား

မရှိပါ ✓ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ....

(င) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁) ....

(၂) ....

(စ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား

မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ဝတာသိန်း

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစီရင်ခံဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်လေးမြင့်			
နေ့စွဲ 19. 2. 2017		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ	မြို့နယ် - သာပေါင်း	ကျေးရွာအုပ်စု - ရှီးပင်	ကျေးရွာ - ရှီးဝ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	18.2.2017	18. 2. 2017	53	17	70	0 | ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	19.2.2017	19.2. 2017	53	17	70	0 | ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	20.2.2017	20. 2. 2017	50	15	65	0
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	3.3.2017	3. 3. 2017	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အဆောက်အအုံ ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/နယ်ထိန်း အမည် - [illegible]

နေ့စွဲ ၁၇. ၂. ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဧရာဝတီ | မြို့နယ် - သာပေါင်း | ကျေးရွာအုပ်စု - [illegible] | ကျေးရွာ - [illegible]

က။ အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	လျှပ်စစ်မီး မရှိသဖြင့် လူနေမှု နိမ့်ကျခြင်း အခက်အခဲ။	၁	လျှပ်စစ်မီး မရှိသဖြင့် လူနေမှု နိမ့်ကျခြင်း အခက်အခဲ။
၂	သောက်သုံးရေ မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲ	၂	သောက်သုံးရေ မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲ။
၃	ကျေးရွာနှင့် မဆိုင်သည့် အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် [illegible] အခက်အခဲ။	၃	ကျေးရွာနှင့် မဆိုင်သည့် အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် [illegible] အခက်အခဲ ရှိသည်။
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလိုသောအချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	လျှပ်စစ်မီးရလာလျှင် လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားပြီး စီးပွားရေး အခြေအနေ တိုးတက်လာမည်။	၁	လျှပ်စစ်မီးရလာလျှင် လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားပြီး စီးပွားရေး အခြေအနေ တိုးတက်လာမည်။
၂	[illegible] ရေကို လုံလောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်။	၂	[illegible] ရေကို လုံလောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်။
၃	[illegible] ကျေးရွာ [illegible] ဖြစ်နိုင်ပါသည်။	၃	[illegible] ကျေးရွာ [illegible] ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးသင့်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	[illegible]မီး ([illegible])	က + မ		364
၂	စက်ရေတွင်း [illegible]	က + မ		364
၃	[illegible]	က + မ		364
၄				
၅				



ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအောက်တွင် အသုံးပြုရန်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွင်း ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ကေသီဝင်း

ရက်စွဲ။ 18 . ၁ . 2017

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	သာပေါင်း	ပြင်	ရှားဝ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ VDP ပြုလုပ်ခြင်း (ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)[a]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးအုန်းသိန်း	✓		✓	ဗမာ	
၂။	[illegible]		✓	✓	〃	
၃။	ဦးတင်ရွှေ	✓		✓	〃	
၄။	ဦးကြည်ဝင်း	✓		✓	〃	[illegible]
၅။	ဒေါ်မြင့်မြင့်ဖြူ		✓	✓	〃	
၆။	ဦးလှိုင်းရှင်	✓		✓	〃	
၇။	ဦးမြင့်ကျော်	✓		✓	〃	
၈။	ဒေါ်ယဉ်		✓	✓	〃	
၉။	ဦးဘိုးလှ	✓		✓	〃	
၁၀။	ဦးအောင်ကိုကိုဦး	✓		✓	〃	
၁၁။	ဒေါ်နန်းရွှေ		✓	✓	〃	
၁၂။	ဦးအောင်ဝင်း	✓		✓	〃	
၁၃။	ဒေါ်ခင်မောင်ရီ		✓	✓	〃	
၁၄။	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	〃	
၁၅။	ဦးအောင်မျိုးကျော်	✓		✓	〃	
၁၆။	ဒေါ်တင်တင်အောင်		✓	✓	〃	
၁၇။	ဦးသိန်းဝင်း	✓		✓	〃	[illegible]
၁၈။	ဦးကျော်မြင့်	✓		✓	〃	[illegible]
၁၉။	ဦးချစ်သိန်း	✓		✓	〃	[illegible]
၂၀။	ဒေါ်မြသန်း		✓	✓	〃	[illegible]
၂၁။	ဦးစိုးမြင့်	✓		✓	〃	[illegible]
၂၂။	ဦးသော်ဇင်ထွန်း	✓		✓	〃	[illegible]
၂၃။	ဦးဇော်ဝင်း	✓		✓	〃	[illegible]
၂၄။	ဒေါ်တင်လှ		✓	✓	〃	[illegible]
၂၅။	ဒေါ်ယုဇနဖြိုး		✓	✓	〃	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(a) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ခြစ်ပါ။

က - 53

မ - 27

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုကာလကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းသည့် စစ်ဆေးခြင်း ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်အသီးသီးတွင်ပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းဝေးဆွေးနွေးမှုအမည်
ရက်စွဲ
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးဖော်ပြချက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)[က]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၆၁	ဦး ကြည်ဝင်း	✓		✓	ဗမာ	ကြည်ဝင်း
၆၂	ဦး ဝေ	✓		✓	〃	ဝေ
၆၃	ဦး ဝေကြိုင်	✓		✓	〃	ဝေဝေ
၆၄	ဦး ထွန်းအောင်	✓		✓	〃	ထွန်းအောင်
၆၅	ဦး [illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၆၆	ဦး အုန်းကြိုင်	✓		✓	〃	[illegible]
၆၇	ဦး စိုးသိန်း	✓		✓	〃	စိုးသိန်း
၆၈	ဦး ခင်မောင်ဦး	✓		✓	〃	ဦး
၆၉	ဦး မြင့်မောင်	✓		✓	〃	မြင့်မောင်
၇၀	ဦး ကြီးကျော်	✓		✓	〃	ကျော်
၇၁	ဦး ဖိုးဝင်း	✓		✓	〃	ဝင်း
၇၂	ဦး ဖိုးထောင်	✓		✓	〃	ဖိုးထောင်
၇၃	ဦး မင်းလှိုင်	✓		✓	〃	လှိုင်
၇၄	ဦး ကျော်ကျော်	✓		✓	〃	ကျော်ကျော်
၇၅	ဦး ကျော်ရှင်	✓		✓	〃	ကျော်ရှင်
၇၆	ဦး ဝင်းကျော်	✓		✓	〃	ဝင်းကျော်
၇၇	ဦး စိုးညွန့်	✓		✓	〃	[illegible]
၇၈	ဦး သန်းရွှေ	✓		✓	〃	ရွှေ
၇၉	ဦး အေးစိုး	✓		✓	〃	အေးစိုး
၈၀	ဦး ဝင်းကြည်	✓		✓	〃	ကြည်
	စုစုပေါင်း					

(က) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးကကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းရင်း စစ်ဆေး၍ ပုံ၂ စီမံကိန်းလက်ဝန်းအဆင့်နံပါတ် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်				
စည်းရုံးရေးမှူးအမည်				
ရက်စွဲ		စီမံကိန်းလက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐လက်ဝန်း(၁) ☐လက်ဝန်း(၂)☐လက်ဝန်း(၃)☐လက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု		ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)[(က)]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၅	ဦးသန်းနိုင်	✓		✓	မြန်မာ	သန်းဝိ
၂၆	ဦးရင်မင်းထွန်း	✓		✓	"	
၂၇	ဒေါ်ဝင်းနိုင်		✓	✓	"	ဝင်းနိုင်
၂၈	ဒေါ်သိန်းသိန်းထား		✓	✓	"	သန်း
၂၉	မဝိဝိဝေ		✓	✓	"	ဝေ
၃၀	ဦးမိုးလှိုင်ဟန်	✓		✓	"	လှိုင်
၃၁	ဒေါ်ဆွေသီတာ		✓	✓	"	ဆွေ
၃၂	ဦးထက်ဝေအောင်	✓		✓	"	အောင်
၃၃	ဦးထိန်ဝင်း	✓		✓	"	ဝင်း
၃၄	ဦးသိန်းမြင့်	✓		✓	"	မြင့်
၃၅	ကိုသန့်ပို	✓		✓	"	ပို
၃၆	ဒေါ်ပုတု		✓	✓	"	ပုတု
၃၇	ဒေါ်ခင်နှင်း		✓	✓	"	နှင်း
၃၈	ဒေါ်ဖြင့်နှင်း		✓	✓	"	ကြင်
၃၉	ဒေါ်ရွှေဖူးထိ		✓	✓	"	ဖူ
၄၀	ကိုရဲမျိုးကျော်	✓		✓	"	ကျော်
၄၁	ကိုမိုးထက်နိုင်	✓		✓	"	မိုး
၄၂	ဦးမင်းထိုက်	✓		✓	"	မင်း
၄၃	ကိုဝေသူနိုင်	✓		✓	"	နိုင်
၄၄	ဦးခေါ်ကြီး	✓		✓	"	ကြီး
၄၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	စွာ
၄၆	ဦးအုန်း (ခ) ဦးကျော်ဟန်	✓		✓	"	
၄၇	ကိုရဲမျိုးအောင်	✓		✓	"	
၄၈	ဦးသန်းမြင့်	✓		✓	"	
၄၉	ဦးသန်းဇော်	✓		✓	"	
၅၀	ဦးသန်းကြီး	✓		✓	"	
	စုစုပေါင်း					

(က) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးမှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်အလိုက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်ရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ရက်စွဲ။

	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂)□စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်မှုကိုယ်စားလှယ်(✓)[a]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆။	[illegible]		✓	✓		[illegible]
၂၇။	ဦးရဲထွန်း	✓		✓	ဗမာ	[illegible]
၂၈။	ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း		✓	✓	〃	[illegible]
၂၉။	ဦးသိန်းဦး			✓	〃	ဝင်း
၃၀။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၃၁။	ဒေါ်စုဒေါ်သီတာ		✓	✓	〃	[illegible]
၃၂။	ဦးထိုက်ရှင်ထွေး			✓	〃	[illegible]
၃၃။	[illegible]			✓	〃	[illegible]
၃၄။	ဒေါ်ညွန့်မြ		✓	✓	〃	[illegible]
၃၅။	ဒေါ်ပုလဲ		✓	✓	〃	နှင်း
၃၆။	ဒေါ်ခင်နှင်းယု		✓	✓	〃	[illegible]
၃၇။	ဒေါ်ခင်ခင်မြင့်		✓	✓	〃	[illegible]
၃၈။	[illegible]			✓	〃	[illegible]
၃၉။	ဒေါ်နု ခင်ဝင်း		✓	✓	〃	[illegible]
၄၀။	[illegible]			✓	〃	ဝင်း
၄၁။	ဦးမင်းထိုက်			✓	〃	[illegible]
၄၂။	ဦးထိန်ဝင်း			✓	〃	[illegible]
၄၃။	[illegible]			✓	〃	[illegible]
၄၄။	[illegible]			✓	〃	[illegible]
၄၅။	[illegible]			✓	〃	[illegible]
၄၆	[illegible]			✓	〃	[illegible]
၄၇	[illegible]			✓	〃	[illegible]
၄၈	[illegible]			✓	〃	[illegible]
၄၉	ဦးသန်းမြင့်			✓	〃	[illegible]
၅၀	ဦးသန်းဦး			✓	〃	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(a) အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်မှုရှိစေရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်မှုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ပစ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းလျှင် စစ်ဆေး၍ ပုံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုင်းအလိုက် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ကေသီ

ရက်စွဲ၊ 19 . 2 . 2017	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂)☐စက်ဝန်း(၃)☐စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	သာပေါင်း	ရှားပင်	ဒိုးဝ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ VDP ပြု လုပ်ခြင်း (ဥက္ကဋ္ဌ အဖွဲ့ဝင် ရွေးချယ်ခြင်း)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	[illegible] ဦးကျော်[illegible]	✓		✓	ဗမာ	
၂	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	
၃	[illegible]	✓		✓	〃	
၄	ဦးကျော်ဇော်	✓		✓	〃	[illegible]
၅	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	
၆	ဦး[illegible]	✓		✓	〃	
၇	ဦးမြင့်ကြည်	✓		✓	〃	
၈	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	〃	
၉	ဦးအောင်ဆွေ	✓		✓	〃	
၁၀	ဦးကျော်စိုးဦး	✓		✓	〃	
၁၁	ဒေါ်သန်းရွှေ		✓	✓	〃	
၁၂	ဦးအောင်ဝင်း	✓		✓	〃	
၁၃	ဒေါ်တင်တင်ရွှေ		✓	✓	〃	
၁၄	ဦး[illegible]	✓		✓	〃	
၁၅	ဦးအောင်မျိုးကျော်	✓		✓	〃	
၁၆	ဒေါ်တင်တင်အောင်		✓	✓	〃	
၁၇	ဒေါ်[illegible]			✓	〃	
၁၈	မိုမိုဝင်း			✓	〃	[illegible]
၁၉	ဒေါ်တင်လှ		✓	✓	〃	မိုဝင်း
၂၀	မိုသန်းဝင်း			✓	〃	တင်လှ
၂၁	မို[illegible]			✓	〃	[illegible]
၂၂	မို[illegible]			✓	〃	[illegible]
၂၃	ဒေါ်[illegible]			✓	〃	[illegible]
၂၄	မိုဝင်း[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၅	မို[illegible]			✓	〃	[illegible]
၂၆	မိုအောင်[illegible]			✓	〃	[illegible]
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ခြစ်ပါ။

က - 53

မ - 57