ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အမ်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

စခန်းမော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ စခန်းမော်ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ် အမ်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) ဇယား။	၆
၆။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတပြမြေပုံ	၈
၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၁၀
၈။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၁
၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၂
၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား	၁၃
၁၁။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၃
၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံ	၁၄
၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံသုံးသပ်ချက်	၁၅
၁၄။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၁၆
၁၅။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၇
၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၁၈
၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၉

၁၈။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား ၂၀
၁၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက် ၂၁
၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ၂၂
၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ၂၃
၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ၂၆
၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ၂၈
၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) ၃၀
၂၅။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂) ၃၁
၂၆။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ ၃၇
၂၇။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၄၁
၂၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List) ၄၃

၁။ အမ်းမြို့နယ်မြေပုံ


အမ်းမြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအညွှန်းပြမြေပုံ
စေတုတ္တရာမြို့နယ်
မင်းပြားမြို့နယ်
ငဖဲမြို့နယ်
မြေပုံမြို့နယ်
စစ်တွေသို့
မင်းဘူးသို့
မင်းတုန်းမြို့နယ်
မအီမြို့နယ်ခွဲ
မအီသို့
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်
ရမ်းဗြဲမြို့နယ်

၂။ စခန်းမော်အုပ်စုမြေပုံ



၃။ စခန်းမော်အုပ်စုရှိကျေးရွာအမည်စာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
	စခန်းမော်ကျေးရွာ	သာယာကုန်း
		ခမောင်းချောင်း
		အိုးပုံ
		အောက်ဇင်ဂေါင်
		အထက်ဇင်ဂေါင်
		စခန်းမော်
		ပျက်
		သင်ပန်း
		စခန်း
		ကန်
		လှုပိုချောင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

(၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

အမ်းမြို့နယ် စခန်းမော်ကျေးရွာသည် အရှေ့ဘက်တွင် အမ်းမြစ်ခေါ် အမ်းချောင်းအနောက်ဖက်တွင် အမ်းတပ်တောင်ကားလမ်းများနှင့် ထိစပ်လျှက်ရှိပြီး တောင်ဖက်တွင် တိုက်မော်အုပ်စု၊ မြောက်ဘက်တွင် ဂါယ်လောင်းကျေးရွာအုပ်စုများ တည်ရှိပါသည်။ စခန်းမော်ရွာသည် အမ်းမြို့နှင့် တပ်တောင်မြို့အကြား အလယ်ဗဟိုတွင် တည်ရှိ၍ အမ်းမြို့နယ်အတွင်း အဓိက ထင်ရှားသောကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။

အမ်းမြို့နှင့် တပ်တောင်ကြား အလယ်ဗဟိုတွင် တည်ရှိနေသောကြောင့် ရှေ့ခေတ်အဆက်ဆက်မှ ယနေ့တိုင် ထင်ရှားသော ကျေးရွာဖြစ်သည်နှင့် အညီကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန အစိုးရလယ်တန်းကျောင်းအစိုးရတည်း ခိုရိပ်သာများတည်ရှိပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အမ်းမြို့ အ.ထ.က (၁)တွင် တွဲဖက်၍ အထက်တန်းကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျှက်ရှိပြီး အထက်တန်းကျောင်းခွဲရရှိရန် ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိပါသည်။

စခန်းမော်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၂၄၅)အိမ်နှင့်လူဦးရေ ကျား (၄၈၇)ဦး၊ မ (၄၇၄)ဦး ပေါင်း (၉၆၁)ဦးရှိ ပါသည်။ ကျေးရွာတည်ထောင်သည်နှင့် တိကျသောမှတ်တမ်းမရှိသော်လည်း ရှေးခေတ်အဆက်ဆက်ထား ခဲ့ကြသော စေတီပုထိုးများရှိပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ စပါးနှင့် ကိုင်းမြေများတွင် ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုး ကြသော ခရမ်း၊ သခွား၊ ပြောင်း၊ ပဲစသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ သီဟိုဠ်၊ ရာဘာစိုက်ခင်းများ စီးပွားအဖြစ်အများ အပြား စိုက်ပျိုးကြပြီး ကျွန်းသစ်အငယ်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ အမ်းတပ်တောင်ကား လမ်းမပေါက်ခင်က အမ်းမြို့မှ စခန်းမော်သို့ မိုင် (၁၂)မိုင်ရှိ ကျောက်ခင်းလမ်းရှိခဲ့ပါသည်။ ရေလမ်းအနေဖြင့် စခန်းမော်ဆိပ်ကမ်းသည် အမ်းမြို့၏ အရေးကြီးသော ဆိပ်ကမ်းအဖြစ်တည်ရှိပါသည်။ ထို့နောက် စက်လှေငယ်များနှင့် သဘော်များသွားရောက်နိုင်ပါသည်။ စခန်းမော်ကျေးရွာသည် မြေနိမ့်ပိုင်းတွင် တည်ထား သောရွာဖြစ်ပြီး နွေရာသီတွင် ဆားငန်ရေများဝင်ရောက်ခြင်း မိုးအခါအရေကြီးရေလျှံမှုဒဏ်ကို နှစ်စဉ်ခံစားနေကြရပါသည်။ ကုန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် မိုးတွင်းရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် စခန်းမော်ရွာတွင် စပါးနှင့် အခြားမိုးရာသီးနှံစိုက်ခင်းများနှင့်အတူ အိမ်ခြေ (၄၇)လုံးပျက်စီးမျောပါခဲ့ပါသည်။ နွေရာသီတွင် အမ်းချောင်းသို့ ဆားငန်ရေများဝင်ရောက်သောကြောင့် ချောင်းရေသုံး၍မရခြင်း ရေတွင်းများရေထွက်နည်း၍ သောက်သုံးရေမလုံလောက်မှုမရှိပေ။ တပေါင်းလမှ ဖွန်လအထိ စခန်းမော်ကျေးရွာတွင် ရေအခက်ရှိနေရာ သက်ဆိုင်ရာမှ ရေတွင်း၊ ရေကန်များတိုးချဲ့ဖော်ထုတ်ပေးရန် အရေးကြီးလိုအပ်နေပါသည်။ စခန်းမော်ကျေးရွာ သည် အခြားမြို့များသို့ သွားရောက်ရန် ရေလမ်းကုန်းလမ်းကောင်းမွန်သော်လည်း ကျေးရွာအတွင်း အချို့ရပ် ကွက်များတွင် မိုးအခါ လမ်းပျက်စီးပြီးသွားလာရေးအခက်အခဲရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း ကျောက်ချောလမ်း ခင်းပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။ စခန်းမော်ကျေးရွာသည် ရှေးအခေတ်အဆက်ဆက်မှ ယနေ့တိုင် အမ်းမြို့နယ် အတွင်းအဓိက ထင်ရှားသောကျေးရွာတစ်ရွာအဖြစ် တည်ရှိနေသော်လည်း အထက်ပါလိုအပ်ချက်များ ကြီးမားစွာနေပါသေးသည်။ လိုအပ်ချက်များပြီးပြည့်စုံနိုင်ရေးအစိုးနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကဲ့သို့ အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ အခြားစေတနာရှင်များနှင့်အတူ ကျေးရွာလူထုမှ တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင် ရွက်ရနမ အသင့်ရှိနေပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။

(၃)လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁	၁	၂	၃

(၄)ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၉	၆	၃	၉

(၅)အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	သီးနှံကုန်ကူးခြင်း	ကျပန်း
ဒညင်း	ဝက်	ကိုင်းသီးနှံရောင်းချခြင်း	
သီဟိုဠ်	ကြက်		
ရာဘာ	ကျွဲ		

(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း/စိမ့် စမ်းရေသွယ်	ချောင်းရေသောက်သုံးမှု
အရေအတွက်	၄၀၀	၂၀	မရှိ	၄၀	၂၆၀	မရှိ	၁၇	မရှိ	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	ဆိုင်ကယ်	စက်လှေ	စပါးကြိတ် စက်	ဈေးဆိုင်	မီးစက်		
အရေအတွက်	မရှိ	၂	၄၅	၁၀	၄	၉	၃		

(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား
အရေအတွက်	၇	မရှိ	၄	၁၀၅	၁၁၀၀	၄၅	မရှိ	၁၀၀	၁၅

(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	အ.မ.က/အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်	မြေသယ်ကား	ကွန်ကရစ်ဖျော်စက်	စာကြည့်တိုက်
အရေအတွက်	၁	အ.ထ.ကခွဲ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၁	မရှိ	၁

၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၂၈.၄ .၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၃၀	၃၂	၆၂	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊လယ်မြေ၊စိုက်ခင်း၊ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ါသည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၈.၄ .၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၂၅	၂၈	၅၃	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူ ရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန် ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၈.၄ .၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၅	၂၈	၅၃	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၈.၄ .၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊	၂၅	၂၈	၅၃	ကျေးရွာသူအများစုရွေးချယ်ခဲ့သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်မှုများကို ပြဿနာသစ်ပင်ဖြင့်စိစစ်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၈.၄ .၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၂၃	၂၅	၄၈	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ် ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၈.၄ .၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၂၃	၂၅	၄၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူများအကြားငွေကြေး၊ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ဓနအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့်ဝင်ငွေရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၈.၄ .၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၀	၂၂	၄၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့်အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များတစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ စခန်းမော်ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များတစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ စခန်းမော်ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



၇။ စခန်းမော်အုပ်စု၊ သာယာကုန်းကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

တည်နေရာ။	လောင်ဂျီတွဒ် ၉၄.၀၀	လတ်တီတွဒ်- ၁၉.၆၄

စခန်းမော်ကျေးရွာသည် အဓိကအားဖြင့် လယ်နှင့်ကိုင်းကို စိုက်ပျိုးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းနောက် ယခုအချိန်တွင် သီဟိုဠ်၊ ရာဘာစသော နှစ်ရှည်ပင်များကို စိုက်ပျိုးလာခဲ့ကြပြီးထွက်လာသည့် ထွက်ကုန်များကို တပ်တောင်မြို့သို့ တင်သွင်းကြသည်။ ကျေးရွာတွင် ယခုအခါ (အထက)ခွဲအဆင့်ထိ သင်ကြားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး ပညာရေးအတွက် ငွေကုန်ကျနည်းလာကာ အဆင်မပြေသောမိသားစုများမှ ကလေးငယ်များပါ ပညာသင်ကြားလာနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဤကျန်းမာရေးအတွက် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲတည်ရှိပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများတွင် အဆင်ပြေပါသည်။ ကျန်ရွာသည် အမ်း-တပ်တောင်လမ်းဘေးတွင် တည်ရှိပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းပြီး အုပ်စုရွာဖြစ်သည်။ အုပ်စုရွာများသို့ ရေလမ်းဖြင့် ဆက်သွယ်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၃၀၀)ကျော်ရှိပြီး ရခိုင်၊ ချင်းလူမျိုးများနေထိုင်ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အဖြစ်များသောရောဂါ	၄က်ဖျား၊ ဝမ်းရောဂါ
အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု	အနည်းငယ်ရှိ
ကြုံတွေ့ရသောသဘာဝသေးအန္တရာယ်	ရေဘေး
စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊	ရှိပါသည်
ကျောင်းသားအရေအတွက်	၁၆၀ ဦး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် -	၃၄ ဦး
ကျေးရွာတွင်အဓိကကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲ -	ရေရှားပါးခြင်း

၈။ ရာသီခွင်ပြဇယား

ရာသီ အလိုက်ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေပြ ပြက္ခဒိန် ရေးဆွဲခြင်း
ကျေးရွာအမည်
နေ့စွဲ 28.4.2017
အကြောင်းအရာ
တပေါင်း
တန်ခူး
ကဆုန်
နယုန်
ဝါဆို
ဝါခေါင်
တော်သလင်း
သီတင်းကျွတ်
တန်ဆောင်မုန်း
နတ်တော်
ပြာသို
တပို့တွဲ
မိုးများသောလ
မြေကြီး/မှုန်တိုင်း
ရာသီပွဲတော်များ
အလုပ်များသောလ
ဝင်ငွေကောင်းသောလ (လယ်ခြံ)
ဝင်ငွေကောင်းသောလ (လက်လုပ်လက်စား)
သောက်သုံးရေ ရရှိမှု
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု

၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

စခန်းမော်ကျေးရွာတွင် မိုးများသောလများမှာ ဂါဆို၊ ဂါခေါင်၊ တောင်သလင်းလများဖြစ်ပြီး၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် နေပူလိုက်မိုးရွာလိုက်အများဆုံးဖြစ်ကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများသည် ဆောင်ဥတုများဖြစ်ကြပြီး ဆောင်းနှင်းကျသော အချိန်များစြဖ်သည်။ တပို့တွဲလတွင် နှင်းကျလိုက်နေပူလိုက်ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်လများသည် နေအလွန်ပူပြင်းပြီး ခြေက်သွေ့သောလများ ဖြစ်ကြသည်။ ရေကြီး၊ မုန်တိုင်းများဖြစ်ပေါ်သောလများမှာ ဂါဆို၊ ဂါခေါင်လများဖြစ်ပြီး ကျန်လာများမှာ ရာသီဥတုသာယာမှုရှိသည်။ ရာသီအလိုက်ပွဲတော်များအဖြစ် တပေါင်းလတွင် ရှင်ပြုအလှူပွဲတော်များ တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်များ၊ ကဆုန်လတွင်လည်း ရှင်ပြုပွဲတော်များ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်နှင့် တပို့တွဲလများတွင် လည်းရှင်ပြု၊ ဧည့်ခံပွဲများရှိသည်။ အလုပ်များသောအချိန်များမှာ ကဆုန်လတွင် လယ်ထွန်၊ ဂါဆို၊ ဂါခေါင်လတွင် ကောက်စိုက်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ကောက်စိုက်ကြပြီး အလုပ်များသောအချိန်လည်းဖြစ်သည်။ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် အလုပ်နည်းသောအချိန်လည်းဖြစ်သည်။ ဂင်ငွေကောင်းသောအချိန်များမှာ တန်ခူးလတွင် သီဟိုဠ်စေ့ကောက်ရသော အချိန်ဖြစ်၍ ဂင်ငွေကောင်းပြီး တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင်လည်း ဂင်ငွေကောင်းပါသည်။ ပြာသိုလတွင်လည်း စပါးရောင်းရသောအချိန်ဖြစ်၍ ဂင်ငွေကောင်းပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားတွေ ဂင်ငွေကောင်းသောအချိန်မှာ ဂါဆို၊ ဂါခေါင်၊ တော်သလင်းကောက်စိုက်သောအချိန်များဖြစ်သည်။ နတ်တော်၊ ပြာသိုလတွင်လည်း စပါးရိတ်သိမ်းရသောအချိန်ဖြစ်၍ လက်လုပ်လက်စားတွေဂင်ငွေကောင်းပါသည်။

သောက်သုံးရေရှားပါးသောလများမှာ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန်လများ ဖြစ်သည်။ နယုန်လတွင် အနည်းငယ်ပေါ်ပြီး၊ ဂါဆိုလမှ ပြာသိုလအထိ ရေပေါ်များပါသည်။ ဖြစ်ပွားသောရောဂါများမှာ တပေါင်းလတွင် ဂမ်းလျှောရောဂါ၊ နယုန်လတွင် ဌက်ဖျား၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် ရိုးရိုးဖြစ်အဖျားနှင့် တပို့တွဲလတွင် ဂမ်းရောဂါများဖြစ်တတ်ပါသည်။

၁၀။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယား

ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်...စခန်းမော်...... နေ့စွဲ ၂၈-၁-၂၀၁၇...

အကြောင်းအရာ	၁ ကျောက်ချောလမ်း	၂ ဖောင်တော်တိုးချဲ့	၃ ဆိုလာမီးလင်းရေး	၄ ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း	၅ ကွက်သစ်ဖောင်တော်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	၆ အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း	၇	ရမှတ်	ဦးစားပေးအဆင့်
၁ ကျောက်ချောလမ်း	•	ကျောက်ချောလမ်း	ကျောက်ချောလမ်း	ကျောက်ချောလမ်း	ကျောက်ချောလမ်း	ကျောက်ချောလမ်း		၅	၁
၂ ဖောင်တော်တိုးချဲ့		•	ဖောင်တော်တိုးချဲ့	ဖောင်တော်တိုးချဲ့	ဖောင်တော်တိုးချဲ့	ဖောင်တော်တိုးချဲ့		၄	၂
၃ ဆိုလာမီးလင်းရေး			•	ဆိုလာမီးလင်းရေး	ဆိုလာမီးလင်းရေး	ဆိုလာမီးလင်းရေး		၃	၃
၄ ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း				•	ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း	ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း		၂	၄
၅ ကွက်သစ်ဖောင်တော်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း					•	ကွက်သစ်ဖောင်တော်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း		၁	၅
၆ အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်း						•		၀	၆
၇							•		

၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယားသုံးသပ်ချက်

စခန်းမော်ကျေးရွာတွင် ကျား၊မ အဖွဲ့များခွဲပြီး ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ခြင်းများကို အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ကာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျား၊ မအဖွဲ့များမှ အသီးသီးတင်ပြလာသော အခက်အခဲများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ၊ ရွေးချယ်ရာတွင် စီမံကိန်းအကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းခွဲများမှ ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ကျောက်ချောလမ်း၊ ဒုတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် တိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်း၊ တတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ဆိုလာမီးလင်းရေးလုပ်ငန်း၊ စတုတ္ထဦးစားပေးအဖြစ် ရေတွင်းတူး ဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ပဉ္စမဦးစားပေးအဖြစ် ကွက်သစ်၊ ဖောင်တော်သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း စသည်ဖြင့် အစီအစဉ် အဆင့်ဆင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့များမှ အများသဘောတူရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်



၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

စခန်းမော်ကျေးရွာ၏ အဓိကပြဿနာမှာ လမ်းပြဿနာဖြစ်ပြီး အခက်အခဲများတင်ပြရာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ (၂)ဖွဲ့လုံးမှ တင်ပြလာသော ပြဿနာဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ပြဿနာဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းများမှာ မိုးရာသီတွင် ဗွက်ထခြင်း၊ ရေတိုက်စားခြင်း၊ နှစ်စဉ်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခြင်း၊ လမ်းပျက်ခြင်း လမ်းတွင်ကျောက်မရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကြောင့် ကလေးငယ်များကျောင်းသွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း၊ လမ်းချော်ခြင်းနှင့် လမ်းချောခြင်းကြောင့် ကလေးများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ ချောလဲခြင်း၊ ရေဝပ်ခြင်းကြောင့် ခြင်များပေါက်ဖွားကာ ရောဂါအမျိုးမျိုးဖြစ်ပွားရခြင်း၊ ရေဆိုးရေညစ်များအိုင်ထွန်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်သည်ကို တွေ့ရှိပြီးနောက် သူတို့၏ အခက်အခဲဆုံးပြဿနာဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၄။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

၁၅။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်

စခန်းမော်ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၂၀၀)ကျော်ရှိသည့် ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အဖွဲ့အစည်း အများအပြားရှိသည်ကို တွေ့ရှိပြီး စည်းလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းသော ရွာဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ မဘသအဖွဲ့၊ လူပျိုအပျိုအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ကျောင်းကော်မတီကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြု ကော်မတီ၊ လူငယ်ဆွမ်းလောင်းအသင်း၊ စာကြည့်တိုက်ကော်မတီ၊ ဆေးခန်းကော်မတီ၊ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ နာရေးကူညီမှုအသင်းများဖြစ်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးသီးသန့်အဖွဲ့အစည်း များမှာ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ နာရေးကူညီမှုအသင်းများဖြစ်ကြပါသည်။ ကျန်အဖွဲ့အစည်းများ တွင်လည်း အမျိုးသမီးများပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားသီးသန့်အဖွဲ့များမှာ ဂေါပကအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များဖြစ်သည်။ ဤမြေပုံကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဤရွာရှိအဖွဲ့ဝင်များသည် တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့မှာ လူထပ်နေပြီး ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲခြားမှု ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိဘဲ တက်ညီလက်ညီ ဆောင်ရွက်နိုင်သော ကျေးရွာဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၆။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား



လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

[illegible] ကျေးရွာ | ရက်စွဲ 28.4.2017

စဉ်	စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ	[illegible] (၁)	အလယ်အလတ် (၂)	[illegible] (၃)	[illegible] (၄)
	အမည်	[illegible]			
၁။	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30
၂။	[illegible]	[illegible]	[illegible]	မရှိ	
၃။	[illegible]	–	[illegible]	မရှိ	
၄။	[illegible]	Sky Net TV-	[illegible]	[illegible]	
၅။	[illegible]	၂၀ သိန်း	၁၅ သိန်း	[illegible]	
၆။	[illegible]	[illegible]	[illegible]	မရှိ	
၇။	[illegible]				

၁၇။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

စခန်းမော်ကျေးရွာတွင် အချမ်းသာဆုံးအိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀)အိမ်ထောင်စုရှိပြီး၊ အလယ်အလတ်တန်းစားအိမ်ထောင်စုမှာ (၂၀၅)အိမ်ထောင်စု၊ နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုမှာ (၅၀)စုရှိပြီး၊ မသန်စွမ်းသူမှာ (၃၀)ရှိပါသည်။ အချမ်းသာဆုံးအိမ်ထောင်စုများမှာ ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်းအိမ်များဖြစ်ပြီး၊ လယ်ယာခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ကိုင်း (၃)ဧကပိုင်ဆိုင်ပြီး ကျွဲ၊ နွား၊ တိရိစ္ဆာန်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိကြပေ။ စက်ကိရိယာပိုင်ဆိုင်မှုမှာ Sky Net Tv ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ နှစ်ပတ်လည် ခန့်မှန်း ဝင်ငွေမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် သိန်း (၂၀)ကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဂမ်းစာဖူလုံမှုအခြေအနေမှ ပိုလျှံကြသည်။

အလယ်အလတ်တန်းစားအိမ်ထောင်စုမှာ သွပ်မိုး၊ ဝါးကာ၊ ပျဉ်ခင်း၊ လယ် (၂)ဧက၊ ဥယျာဉ် (၅)ဧက၊ နွား (၃)ကောင်၊ စက်ကိရိယာပိုင်ဆိုင်မှုအနေနှင့် ဆိုင်ကယ်နှင့် Honda စက်များကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ နှစ်ပတ်လည်ခန့်မှန်းပျမ်းမျှဝင်ငွေ (၁၅)သိန်းကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ဂမ်းစာဖူလုံမှု မပိုလျှံပေ။

နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများအနေနှင့် ဓနိမိုး၊ ဝါးထရံ၊ ဝါးကြမ်းခင်း၊ လယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိကြပေ။ ကျွဲ၊ နွား ပိုင်ဆိုင်မှုမှာလည်း မရှိကြပေ။ စက်ကိရိယာပိုင်ဆိုင်မှုမှာ မရှိ ၊ နှစ်ပတ်လည်ခန့်မှန်းဝင်ငွေမှာ မရှိကြပေ။ လက်လုပ်လက်စားများပြားကြပေသည်။ အခြားပိုင်ဆိုင်မှုမှာလည်းမရှိကြပေ။

၁၈။ ကျား/ မရေးရာပင့်ကူအိမ်



၁၉။ ကျား/ မရေးရာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

စခန်းမော်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် လွှမ်းမိုးနိုင်မှုရှိသည်။ အမျိုးသမီးအများစုမှာ အိမ်မှုကိစ္စ၊ သားသမီး ထိမ်းမှုများတွင် အချိန်ကုန်နေရ၍ ဝင်ငွေရအလုပ်အကိုင်များ လုပ်ကိုင်နိုင်မှု အားနည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ တောင်ယာစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းခွင်များသို့ တန်းတူနီးပါး ဝင်ရောက် ရသော်လည်း အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စများပြားစွာ တာဝန်ယူရသောကြောင့် အစည်းအဝေးတက် ရောက်နိုင်မှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရွာ၏ဓလေ့အရ အမျိုးသမီးများမှာ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ခြင်းမရှိပေ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း ရွာကိုရောက်ချိန်တွင် အမျိုးသမီးအများစုမှာ အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်မှုနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၂၀။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဆက်သွယ်ခြင်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းစုဆောင်း ဖြည့်စွက်ရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဆက်သွယ်အစည်းအဝေးမတိုင်မီဖြည့်စွက်ရမည်။ စီမံကိန်းဆက်သွယ်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်စနစ်သို့ Tablets မှတဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦး အောင်ဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် 09421767221 / 0949589788	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး [illegible]	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) [illegible]	၂၄၆	ဘာသာ (၁) [illegible]	၂၄၆
လူမျိုးစု (၂) [illegible]	၉	ဘာသာ (၂) [illegible]	၉
လူမျိုးစု (၃) [illegible]	၄	ဘာသာ (၃) [illegible]	၄
လူမျိုးစုပေါ ----------		ဘာသာပေါ ----------	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) [illegible]	၂၆၅	၃၀၆
လူမျိုးစု (၂) [illegible]	၉	၁၁
လူမျိုးစု (၃) [illegible]	၃	၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၇၀	၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☑	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☑	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တွဲကျောင်း				အခြား	☐

၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(က) ကျွမ်းကျင်သူများစာရင်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂) ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	✓	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ဝါယာသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	[illegible]	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမှူး	☐	✓	စက်ပြင်ဆရာ	✓	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် [illegible]			မှတ်ချက်		

(ခ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လှည်းသွားလမ်း	အခြား ____________

(ဂ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်အတွင်းက ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်---------/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီး နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(ဃ) ခရီးသွားအခြေ

(၁) ဤကျေးရွာအိမ်ဟုပိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအိမ်ဟုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? — မိုင်---------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုရုံးအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်------------------ ခြေလျင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ---------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်------------------------------ ခြေလျင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ---------------------

(င) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ✓ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ --------- ၁၀၁၅ -----------------

၂၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(ဓ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေါ်ပြူစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ------------------------------------

(၂) ------------------------------------

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် — အမည် ဦးကျော်စိုး

လက်မှတ် — နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး — အမည် ဦးနေတိုးကျော်

လက်မှတ် — နေ့စွဲ

၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးဇေဝဦးကျော်
နေ့စွဲ	၁၅-၁၂-၂၀၁၆
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ	□ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရခိုင်
မြို့နယ်	အမ်း
ကျေးရွာအုပ်စု	[illegible]
ကျေးရွာ	[illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅-၁၂-၂၀၁၆	၁၅-၁၂-၂၀၁၆	၆၃	၇၀	၁၃၃	ရခိုင် ၁၃၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆-၁၂-၂၀၁၆	၁၆-၁၂-၂၀၁၆	၆၃	၇၁	၁၃၄	ရခိုင် ၁၃၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၁-၁၂-၂၀၁၆	၂၁-၁၂-၂၀၁၆	၂၉	၁၃	၄၂	ချင်း ၂၇ ရခိုင် ၁၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၅.၂၀၁၇	၁၀.၅.၂၀၁၇	၂၀	၁၅	၃၅	ရခိုင် ၁၃ ချင်း ၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၅.၂၀၁၇	၁၀.၅.၂၀၁၇	၂၀	၁၅	၃၅	ရခိုင် ၃၃ ချင်း ၂
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၆.၅.၂၀၁၇	၈	၅	၁၃	ရခိုင် ၁၀ ချင်း ၃

၂၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊	၁၀.၅.၂၀၁၇	၁၀.၅.၂၀၁၇	၂၀	၁၅	၃၅	ကျား ၁၂ မ ၂၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးတွက်ချက်မှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊	၁၀.၅.၂၀၁၇	၁၀.၅.၂၀၁၇	၂၀	၁၅	၃၅	ကျား ၁၂ မ ၂၃
၆.၄။ ပြုပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး၊						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ အစည်းအဝေး၊						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး၊						

၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


ပုံစံ - ဗ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

၂၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
၁	[illegible]	[illegible]	[illegible]
၂	[illegible]	[illegible]	
၃	[illegible]	[illegible]	
၄			
၅			

၂၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

၂၅။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)



ပုံစံ - ၀ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (Form PC 12)

...ညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ... ကောက်ယူထားသောအချက်အလက်များ၊ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ပေါ်မူတည်၍ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ ... ...ပွင်းရန်၊

...ရေးမှူးအမည် ဦးရဲကိုးအောင်

... ၁၆.၁၁.၂၀၁၆ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (V) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

...ယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရခိုင်	ဘင်း	စမ်းမော်	စမ်းမော်

...ဦးအဝေးခေါင်းစဉ်၊

အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်ဦးစီး ကိုယ်စားလှယ် (V)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
ဦးညိုသိန်း	✓		✓	ရခိုင်	[illegible]
ဦးတင်ထေး	✓		✓	ရခိုင်	[illegible]
ဦးအောင်နီ	✓		✓	ရခိုင်	[illegible]
ဦးခဲတင်မောင်	✓		✓	ရခိုင်	[illegible]
ဦးမောင်ဆောင်	✓		✓	ရခိုင်	[illegible]
ဦးထီးရွှေ	✓		✓	ရခိုင်	[illegible]
ဦးသန်းခိုင်	✓		✓	ရခိုင်	[illegible]
ဦးကျော်ခို	✓		✓	ရခိုင်	[illegible]
ဦးခသာ	✓		✓	ရခိုင်	[illegible]
ဦးမောင်ဘိုစ်	✓		✓	ရခိုင်	[illegible]
ဦးညိုလေး (၁)	✓		✓	ရခိုင်	[illegible]
ဦးညိုလေး (၂)	✓		✓	ရခိုင်	[illegible]
ဦးညိုသိန်း	✓		✓	ရခိုင်	[illegible]
ဦးလေးအောင်	✓		✓	ရခိုင်	[illegible]
ဦးမြသန်း	✓		✓	ရခိုင်	[illegible]
ဦးကျော်ထွဋ်	✓		✓	ရခိုင်	[illegible]
ဦးဖိုးသက်	✓		✓	״	[illegible]
ဦးမြို့ထီး	✓		✓	״	[illegible]
ဦးမောင်တင်သန့်	✓		✓	״	[illegible]
ဦးကျော်မြင့်	✓		✓	״	[illegible]
ဦးအောင်	✓		✓	״	[illegible]
ဦးသန်းဝင်း	✓		✓	״	[illegible]
ဦးညိုပေါက်	✓		✓	״	[illegible]
ဦးကောကော အိုး	✓		✓	״	[illegible]
ဦးခင်မောင်	✓		✓	״	[illegible]
ဦးသန်းမောင်	✓		✓	״	[illegible]
ဦးခင်မောင်	✓		✓	״	[illegible]

၂၅။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)



၂၅။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)



ပုံစံ - စ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (Form PC 12)

ရက်စွဲ။ ၁၆. ၁၂. ၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင် | မြို့နယ် ဘာမ်း | ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] | ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	[illegible]		✓	✓	ရခိုင်	[illegible]
၂။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၃။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၄။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၅။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၆။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၇။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၈။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၉။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၀။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၁။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၂။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၃။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၄။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၅။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၆။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၇။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၈။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၁၉။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၀။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၁။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၂။	[illegible]		✓	✓	〃	[illegible]
၂၃။	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၂၄။	[illegible]		✓	✓	〃	
၂၅။	[illegible]		✓			
၂၆။	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၂၇။	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
စုစုပေါင်း		၃	၂၄	၂၆		

၁ အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

၂၅။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)



ပုံစံ - ၈ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (Form PC 12)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)		ရွာ	လက်မှတ်
၁။	[illegible]	✓		✓	[illegible]	[illegible]
၂။	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၃။	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၄။	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၅။	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၆။	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၇။	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၈။	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၉။	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၀။	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]
၁၁။	[illegible]	✓		✓	〃	[illegible]

၂၅။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

ပုံစံ - စ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (Form PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးရွာစီမံထောက် ကော်မတီမှ ကောက်ယူထားသောအချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းဆက်ဝန်းအဆိုပြုသောအခါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး·ဇေတိုးအောင်

ရက်စွဲ။ ၁၆.၁၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းဆက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ ဆက်ဝန်း(၁) ☐ ဆက်ဝန်း(၂) ☑ ဆက်ဝန်း(၃) ☐ ဆက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်း	[illegible]	[illegible]	[illegible]

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	[illegible]		✓	✓	ရှမ်း	[illegible]
၂။	[illegible]	✓		✓	ရှမ်း	[illegible]
၃	[illegible]		✓			[illegible]
၄	[illegible]		✓			[illegible]
၅	[illegible]	✓				[illegible]
၆	[illegible]	✓				
၇						
	စုစုပေါင်း	၃	၃	၂		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

၂၅။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)



ပုံစံ - ၀ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (Form PC 12)

[illegible]

ဦးဆောင်သူအမည် [illegible]

ရက်စွဲ ၁၆.၁၁.၂၀၁၆

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင် | မြို့နယ် အမ်း | ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] | ကျေးရွာ [illegible]

အစည်းအဝေးအမိုးအစီး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်တင်ကြူ		✓	✓	ရခိုင်	[illegible]
၂	ဒေါ်ခင်ရွှေ		✓	✓	"	[illegible]
၃	မသန်းသန်းဝင်း		✓		"	
၄	[illegible]		✓		"	[illegible]
၅	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၆	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၇	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၈	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၉	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၀	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၁	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၂	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၃	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၄	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၅	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၆	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၇	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၈	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၉	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၀	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၁	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၂	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၃	[illegible]		✓		"	[illegible]
၂၄	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၅	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၆	[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၇	[illegible]		✓	✓	"	
	စုစုပေါင်း		၂၇	၂၇		

(၁) [illegible]

၂၆။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ဥဩင်ကြော့နယ် ၊ [illegible] မြို့နယ်
ရက်စွဲ - ၁၅-၁၂-၂၀၁၆
အချိန် - ၁ :၀၀
ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး
ကျေးရွာအုပ်စု - စခန့်ဖော်
ကျေးရွာ - စခန့်ဖော်
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ
၁။ ဦးကျော်မြင့်ထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
၂။ ဦးနေတိုးအောင် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
၃။ ဒေါ်နီနီလှိုင် (လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်ပညာမှူး)
၄။ ဒေါ်စန္ဒာဝင်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
ကျေးရွာလူထုများ (ကျား ၆၃ ဦး ၊ မ (၇၀) ဦး) စုစုပေါင်း (၁၃၃) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ရည်ရွယ်ချက်
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ တတိယအဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဆွေးနွေးချက်
အစည်းအဝေးကို ရွာလူကြီးမှ မိတ်ဆက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်ပညာမှူး မိတ်ဆက်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဦးနေတိုးအောင်မှ ရွာသားတွေကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို [illegible] ပါသလဲ မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ရွာသားတစ်ဦးမှ ရွာတွေအတွက် လိုအပ်ချက်လို [illegible] စီမံကိန်းလို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဦးနေတိုးအောင်မှ ရွာသားတွေ [illegible] ရွာသားတွေရဲ့ [illegible] လိုအပ်ချက် [illegible] စီမံကိန်းတော်ဝင်[illegible] ပြောခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်စန္ဒာဝင်းမှ [illegible] ရွာသားများကိုမေးမြန်း[illegible] ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ညနေ (၄:၃၀) တွင်ပြီးခဲ့ [illegible] ပါသည်
ဦးနေတိုးအောင် (CF)

၂၆။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး - ဦးကျော်ဝေအောင်
- ဒေါ်ဝင်းရီ
- ဦးအောင်အောင်

စောင့်ကြပ်ကြီးကြပ်ရေး - ဦးသန်းနိုင်
- ဦးဝင်းမောင်ဦး
- ဒေါ်ဝင်းဝင်းထက်

ဝေမျှ အကြံပြုမြှင့်တင်ရေး - ဦးလှအောင်
- ဒေါ်ခင်လှနွယ်
-

စေတနာ့ဝန်ထမ်း - ဒေါ်နီနီဝင်း
- ဦးဝင်းရွှေ

ကျေးရွာ ကျန်းကျိုင် - ဦးမောင်ထွေး

ကျေးရွာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေသော လုပ်ငန်းများအား ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ၁။ ကျောက်ခင်းလမ်း

၂။ ဆောက်တော်တိုက်ချဲ့ခြင်း

၃။ မိလ္လာစနစ် ကျန်းမာရေး

အစည်းအဝေးကို ညနေ ၅:၀၀ နာရီတွင် ပြီးခဲ့ပါသည်။

(signature)
မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးမြတ်ကိုအောင် (CF)

၂၆။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



၂၆။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



၂၇။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အဦး	၁	ကွန်ကရစ်လမ်း	☐ √ကျား ☐ √မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဖောင်တော်တိုးချဲ့	☐ √ကျား ☐ √ မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၃	စိမ့်စမ်းရေ	☐ √ကျား ☐ √မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၄	ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း	☐ √ကျား ☐ √မ	၂၀၂၀	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၅		☐ ကျား ☐ √မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁		☐ ကျား ☐ မ			
	၂		☐ ကျား ☐ မ			
	၃		☐ ကျား ☐ မ			
	၄		☐ ကျား ☐ မ			
	၅		☐ ကျား ☐ မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		☐ ကျား ☐ မ			
	၂		☐ ကျား ☐ မ			
	၃		☐ ကျား ☐ မ			
	၄		☐ ကျား ☐ မ			
	၅		☐ ကျား ☐ မ			
ပညာရေး	၁		☐ ကျား ☐ မ			
	၂		☐ ကျား			

			☐ မ			
	၃		☐ ကျား ☐ မ			
	၄		☐ ကျား ☐ မ			
	၅		☐ ကျား ☐ မ			
ဆောင်း	၁		☐ ကျား ☐ မ			
	၂		☐ ကျား ☐ မ			
	၃		☐ ကျား ☐ မ			
	၄		☐ ကျား ☐ မ			
	၅		☐ ကျား ☐ မ			

၂၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ရွာ- VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ၂၀ ရွာကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကိုအရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ၂၀ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- o မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- o မာတိကာ
- o ကျေးရွာအခြေခံ Data
- o PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- o အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- o ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- o အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- o လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ...
- o ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- o ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- o ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ।
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-