ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စဲ့မြို့နယ် ၊ကယားပြည်နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၆ - ၂၀၁၇)

Village Development Plan (VDP)

ကသိုးခီး(အထက်)ကျေးရွာ၊ ကသိုခီး(ထက်)-ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖားဆောင်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ ဖားဆောင်း မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကသိုဒီး(ထက်) ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၂)

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဖားဆောင်း-မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကသိုးဒီး ကျေးရွာမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်း		
			က	မ	ပေါင်း
၁	ကသိုးခီး(ထက်)	၁၅	၄၂	၂၈	၇၀
၂	ဝေဝေါ်ဘို	၇၄	၁၉၇	၁၈၃	၃၈၀
၃	ကသိုးခီး(အောက်)	၄၅	၁၀၆	၁၀၈	၂၁၄
၄	ထိုကဒူး	၃၅	၁၁၈	၁၀၃	၂၂၁
၅	ဟိုမူကလပ်	၂၃	၆၆	၅၅	၁၂၁
၆	တီးပို	၄၃	၁၁၁	၉၉	၂၁၀
၇	ဖွေလေ့ခို	၃၃	၉၄	၇၅	၁၆၉
၈	မူခါးဒေး	၂၅	၅၅	၄၆	၁၀၁
၉	ကွာခီး	၇၈	၁၇၅	၁၆၃	၃၃၈
၁၀	ဘူးခို	၁၀၅	၂၄၉	၂၅၀	၄၉၉
၁၁	လယ်ပို	၁၃	၂၆	၂၂	၄၈
၁၂	ခိုးဆာခီး	၂၆	၆၆	၆၆	၁၃၂
၁၃	ရှိုးလို	၄	၉	၁၁	၂၀
၁၄	ဗွာဒို	၇	၁၅	၂၁	၃၆

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကယားပြည်နယ်၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်ရှိ ကသိုးခီး(အထက်) ကျေးရွာသည် ကွာခီးကျေးရွာအုပ်စု၏ မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး ကျေးရွာ၏လူဦးရေမှာ အမျိုးသား (၄၂) ယောက်နှင့် အမျိုးသမီး (၂၈) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၇၀)ယောက် နေထိုင်ကြပါသည်။ ကရင်လူမျိုးဖြစ်ကြပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ တောင်ယာလုပ်ငန်းနှင့် ဖာလာစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်း တို့ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြသည်။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် နွေရာသီတွင် ကွာခီးကျေးရွာမှ ကသိုးခီးကျေးရွာထိ ဆက်သွယ်ထားသော ဆိုင်ကယ်လမ်း တစ်ခုသာ ရှိပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လုံးဝသွားလာ၍ မရနိုင်ပဲ ချောကျင်လမ်းကိုလည်း ခက်ခဲစွာသွားလာရသော ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျသော ရွာကလေးတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက် ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၉.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာ ပြည်သူ လူထု	၁၈	၁၀	၂၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်များလက်ရှိသဘာဝအရင်းအမြစ်များအားအသုံးချမှုအခြေအနေများနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၂။	ဉစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၉.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာ ပြည်သူ လူထု	၁၈	၁၀	၂၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိသားစုများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု စံနှုန်းများ သတ်မှတ်ကာစံနှုန်း အပေါ်အခြေခံပြီးလူနေမှု အဆင့်အတန်းများသတ်မှတ်ခြင်း။
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၉.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာ ပြည်သူ လူထု	၁၈	၁၀	၂၈	ကျေးရွာနယ်နမိတ်အတွင်းရှိသဘာဝအရင်းအမြစ်များအပေါ်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများအားဖော်ထုတ်ခြင်း
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယာ	၉.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာ ပြည်သူ လူထု	၁၈	၁၀	၂၈	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ရရှိသော အခွင့်အရေးများအားနှိုင်းယှဉ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅။	ကျား-မ အခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၉.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာ ပြည်သူ လူထု	၁၈	၁၀	၂၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိသားစုများ၏ရာသီအလိုက် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းများ၊ပွဲလန်းသဘင်များ၊ ရိုးရာဓလေ့များနှင့်အားလပ်မည့်ရာသီများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၆။	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၉.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာ ပြည်သူ လူထု	၁၈	၁၀	၂၈	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အကျိုးဆက်များအား ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကသိုးခီး(အထက်)ကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု(၁၅)စုရှိပြီး အမျိုးသားဦးရေ (၄၂) အမျိုးသမီးဦးရေ (၂၈)ရှိပြီး စုစုပေါင်းလူဦးရေ (၇၀)ဦးနေထိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာအနီးတွင်တောင်ယာခြံနှင့် ဖာလာခြံများလည်း ရှိကြပါသည်။ ကသိုးခီး(အထက်) ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြင့်သာ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ ကြက်၊ဝက်များကို တနိုင်တပိုင်မွေးမြူကြပြီး ရာသီအလိုက်သီးနှံများလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကုန်းလမ်းကိုသာအသုံးပြုကြပြီး မိုးရာသီအချိန်တွင် သွားလာရခက်ခဲ ကြပါသည်။ စာသင်ကျောင်းမရှိသည့်အတွက် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအောက်တွင် ပညာသင်ကြားနေ ရပါသည်။ ကသိုးခီး(အထက်) ကျေးရွာတွင် သီးခြားနေလူမျိုးစုများ၊ ဘာသာရေးအုပ်စုများ မရှိကြပါ။ ကရင်လူမျိုးများဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

(ခ) ဥစ္စာခနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်



ဥစ္စာခနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား — ကသိုးဒီးအထက်

အဆင့်	အခြေအနေ / သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း %
အဆင့်မြေ	ကျွဲ(၅)ကောင်၊ နွား(၅)ကောင်၊ ဝက်၊ ကြွေ ပြောင်းတောင်ယာစပါးမျိုး(၉)ပုံ၊ ဖာလာခြံ(၃)၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆိတ်၊ ကြက်၊ သွပ်မိုးဝါးထရံ	၃	၂၀ %
အသင့်အတင့်	ဆိတ်(၃)၊ ဝက်၊ ဖာလာ ၂ခြံ၊ စပါးမျိုး(၇)ပုံ၊ ကြက်၊ သွပ်မိုးဝါးထရံ	၇	၄၆.၆၆%
အဆင့်မပြေ	ဆိတ်၊ ဝက်၊ စပါး၊ မျိုး(၅)ပုံ၊ ကြက်၊ သွပ်မိုးဝါးထရံ	၅	၃၃.၃၃%
စုစုပေါင်း		၁၅	၁၀၀%

ကသိုးဒီး(အထက်)ကျေးရွာသည် ဥစ္စာခနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် (က)အဆင့်-အဆင်ပြေသောမိသားစု၊ (ခ)အဆင့်-အသင့်အသင့်အဆင်ပြေသောမိသားစု၊(ဂ)အဆင့်-အဆင်မပြေသော မိသားစု ဟူ၍ရှိကြပါသည်။(က)အဆင့်-အဆင်ပြေသောမိသားစုများသည် တောင်ယာစပါးမျိုး(၉)ပုံ၊ ဖာလာခြံ(၃)ခြံ၊ ဆိုင်ကယ် (၁)စီး၊ ကျွဲ(၅)ကောင်၊ နွား(၅)ကောင် ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ သွပ်မိုး၊ဝါးထရံအိမ်ဖြင့်သာနေထိုင်ကြပြီး ဆိတ်၊ဝက်၊ကြက်တို့ကိုလည်း မွေးမြူ ကြပါသည်။ အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်မှာ (၃)အိမ်ထောင်စုခန့်ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၂၀%)ခန့်ရှိကြပါသည်။

(ခ)အဆင့်-အသင့်အသင့်အဆင်ပြေသောမိသားစုများသည် တောင်ယာစပါးမျိုး(၇)ပုံ၊ ဖာလာခြံ (၂)ခြံ၊ ဆိတ်(၃)ကောင် ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ သွပ်မိုး၊ ဝါးထရံအိမ်ဖြင့်သာနေထိုင်ကြပြီး ကြက်၊ ဝက်များကိုလည်း တနိုင်တပိုင်သာ မွေးမြူကြပါသည်။ အသင့်အတင့်အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ (၇)အိမ်ထောင်စုခန့်ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၄၆.၆၆%)ခန့်ရှိကြပါသည်။

(ဂ)အဆင့်-အဆင်မပြေသောမိသားစုများသည် တောင်ယာစပါးမျိုး(၅)ပုံနှင့် ကြက်၊ ဝက်များကိုသာ အနည်းငယ် မွေးမြူကြပါသည်။ သွပ်မိုး၊ဝါးထရံကာအိမ်ဖြင့်သာနေထိုင်ကြပြီး ရာသီ အလိုက် သီးနှံများစိုက်ပျိုး စားသောက်ကြပါသည်။ အဆင်မပြေသောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်မှာ (၅)အိမ်ထောင်စုခန့်ရှိပြီး ရာခိုင်းနှုန်း အားဖြင့်(၃၃.၃၃%)ခန့်ရှိကြပါသည်။

(ဂ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



ကသိုးခီး(အထက်)ကျေးရွာတွင် သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို သုံးစွဲမှုမတူညီကြပါ။ အမျိုးသားများ သုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်များမှာ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဘောလီဘောကွင်းများဖြစ်ကြပြီး အမျိုးသမီးသုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ အိမ်ဆိုင်၊ စပါးထောင်းဆုံများကို အသုံးပြုကြပါသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အတူတကွ အသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာ ရေ၊ တောင်ယာ၊ဖာလာခြံ၊ ဘုရားရှိခိုး ကျောင်းများဖြစ်ကြပါသည်။

ကသိုးခီး(အထက်)ကျေးရွာတွင် သဘာဝအရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုများတွင် အမျိုးသားများကထိန်း ချုပ်မှုပိုများကြပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအတူတကွထိန်းချုပ်သောအရင်းအမြစ်များမှာ တောင်ယာ၊ ဖာလာခြံ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများဖြစ်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသီးသန့်ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ အိမ်ဆိုင်နှင့် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများဖြစ်ကြပါသည်။

(ဃ) ရာသီခွင်ပြဇယား



ကသိုးခီး(အထက်)ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိက လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ထိုကျေးရွာရှိလူများသည် အများအားဖြင့် တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုပြီး ဖာလာစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း အနည်းငယ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရာသီကူးပြောင်းကာလဖြစ်သော မေလနှင့်ဇွန်လတို့တွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါအဖြစ်များပါသည်။ အောက်တိုဘာလနှင့် နိုဝင်ဘာလတွင် နာစေး၊ချောင်းဆိုးစသော ရောဂါများလည်းဖြစ်တတ်ကြပါသည်။ ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကိုဒီဇင်ဘာလတွင် ပြုလုပ်ပြီး ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကိုလည်း ဇန်နဝါရီလတွင် ပြုလုပ်ကျင်းပကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသဖြင့် သွားလာရအဆင်မပြေသောအခက်အခဲများလည်းရှိကြပါသည်။

(င) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ - ၂ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကသိုးခီး(အထက်)ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက် ပညာရေးဗဟုသုတ ပိုမိုသိရှိကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိသောကြောင့် ရပ်ရွာကိစ္စများတွင် ဦးဆောင်မှုအားနည်းသော်လည်း သားသမီးများကို ပိုမိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရသောကြောင့် ကျန်းမာရေး အသိပညာတွင် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုသိရှိနားလည်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများတန်းတူ လုံခြုံမှုရှိသည်ဟု သိရပါသည်။ ကသိုးခီး(အထက်)ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးအများစုသည် အိမ်မှုကိစ္စနှင့်သာ အချိန်ကုန်နေသောကြောင့် အမျိုးသားများထက် ဝင်ငွေနည်းပါးကြပါသည်။

(စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်



ကသိုးဒီး(အထက်)ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ ပညာရေးကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများ ဟူ၍ရှိကြပါသည်။ ကျေးရွာရှိအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးသည် တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်မှုရှိသော်လည်း ကျေးရွာလူထုများမှာ အသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်မှုအားနည်းကြပါသည်။

(ဆ) အခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများ



ကသိုးစီး(အထက်)ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးပြီး စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲကြပါသည်။ ကျန်းမာရေးအသိပညာနည်းပါးခြင်း၊ ဆေးဝါး၊ ဆေးပေးခန်းနှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း မရှိခြင်းကြောင့် ဖျားနာချိန်တွင် အခက်အခဲများလည်းရှိပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ မီးဖွားချိန်တွင်လည်း အခက်ခဲများရှိကြပါသည်။ နည်းပညာဗဟုသုတနည်း ပါးခြင့်ကြောင့် ရေလှောင်ကန်နှင့် ရေပိုက်ပျက်စီးပါက ပြန်လည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်ရန် အခက်အခဲ များလည်းရှိကြပါသည်။ မူကြိုကျောင်းနှင့် မူလတန်းကျောင်း မရှိခြင်းကြောင့် ကျေးရွာရှိကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားရာတွင် အခက်အခဲများရှိကြပါသည်။ ရေစုကန်မှ နေအိမ်များဆီသို့ ရေသွယ်ယူရန် ငွေကြေးမတတ်နိုင်သောကြောင့် သောက်သုံးရေကို လုံလောက်စွာသုံးစွဲနိုင်ရန် အခက်အခဲများလည်း ရှိကြပါသည်။

(ဈ) မျှော်မှန်းချက်



ကျေးရွာရှိကျောင်းသူ/သားများ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံးကောင်းမွန်စွာသွားလာနိုင်သော လမ်းများရရှိရန်မျှော်လင့်ကြပါသည်။ ကျေးရွာလူထုအားကျန်းမာရေးအသိပညာနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ရရှိရန်မျှော်လင့်ကြပါသည်။ မူကြိုကျောင်းနှင့်မူလတန်းကျောင်းရရှိရန်မျှော်လင့်ကြပြီး သောက်သုံးရေကိုလည်း လုံလောက်စွာရရှိရန်မျှော်လင့်ကြပါသည်။

(ဈ) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း



ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာသူ၊ ရွာသားများအနေဖြင့် မိမိတို့ရပ်ရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုအပ်သော အခန်းကဏ္ဍများအား ဖော်ထုတ်ကာ အောက်ပါအတိုင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဦးစားပေးစံနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ကြပါသည်။

ဦးစားပေး(၁) ရွာချင်းဆက်ဆိုင်ကယ်လမ်း တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း

ဦးစားပေး(၂) မူလတန်းကျောင်းရရှိခြင်လုပ်ငန်း (အသစ်)

ဦးစားပေး(၃) ရေစုကန်နှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း

ဦးစားပေး (၄) မူကြိုကျောင်းဆောင် တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး(ကျေးရွာအဆင့်)	
၁	ဦးစောလဲဘွယ်ထူး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဌ	
၂	ဒေါ်နောဂေစေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ- ဥက္ကဌ	
၃	ဦးစောထူးကြည်ဖေါ်	ငွေစာရင်းကိုင်	
၄	ဦးစောထူးဝါး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၅	ဒေါ်နော်အယ်ဘီဖေါ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၆	ဦးစောတာမလာထူး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၇	ဒေါ်နော်ဝါလွဲ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
၈	ဦးစောဘွီးထူး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉	ဒေါ်နော်ဟဲဘွီးဖေါ်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
၁၀	ဦးစောအားရှူး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	
၁၁	ဒေါ်နော်လားဟူ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	
၁၂	ဦးစောပညာ၊စောကလဲမူးထူး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၃	ဒေါ်နော်အယ်မူစေးဖေါ်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခြင်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရယူ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [illegible]	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် [illegible]
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

တ။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ————	၁၅	ဘာသာ (၁) ခရစ်ယာန်	၁၅
လူမျိုးစု (၂) ————		ဘာသာ (၂) ————	
လူမျိုးစု (၃) ————		ဘာသာ (၃) ————	
လူမျိုးစုရော ————		ဘာသာရော ————	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ	၄၂	၃၈	= ၈၀
လူမျိုးစု (၁)————			
လူမျိုးစု (၂)————			
လူမျိုးစု (၃)————			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃	၂	= ၁၅

(စ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ



စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☑
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်အနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝိုင်ယာသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	(မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း)
ကျောက်စရစ်လမ်း	(မြေသားလမ်း)	လူသွားလမ်း	အခြား ______

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် — ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုပေါ်ပြူစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည် / မရှိ / (မသိပါ)

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — ခုနှစ်------- (မသိပါ)

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(ဓ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာအိမ်ဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအိမ်ဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၅-မိုင်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---- ၃ မိနစ် ----

ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ---- ၃ ၊ ၃၀ မိနစ် ----

ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------------

(န) ဝတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

✓ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----------------------------

(ပ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေါ်ပြီးစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---- သာသနာရေး အဖွဲ့ ----

(၂) ---- စည်းရုံးရေး အဖွဲ့ ----

(ဖ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [illegible]

လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ ၁၁ - ၃ - ၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး [illegible]

လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ ၁၁ - ၃ - ၂၀၁၅

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်တောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]	
နေ့စွဲ - ၄ - ၃ - ၂၀၁၇ / ၁၈ - ၃ - ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ✓ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible] မြို့နယ် [illegible] ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ - [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄-၃-၂၀၁၇	၄-၃-၂၀၁၇	၁၈	၁၀	၂၈	၂၈ / ကချင်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀-၃-၂၀၁၇	၁၀-၃-၂၀၁၇	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] / ကချင်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၈-၃-၂၀၁၇	၁၈-၃-၂၀၁၇		၁	၁	၁ / ကချင်
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး[illegible] / ဦး[illegible]

နေ့စွဲ - ၁၀ - ၃ - ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား | မြို့နယ် ဖရူဆို | ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] | ကျေးရွာ [illegible] (အထက်)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		**အမျိုးသမီး** အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	[illegible]	၁	သောက်သုံးရေ ရရှိမှုမလုံလောက်ခြင်း
၂	ဆေးဝါး၊ ဝန်ထမ်း [illegible] ကျေးလက်ဆေးပေး မရှိခြင်း	၂	စာသင်ကျောင်း မရှိခြင်း
၃	[illegible]	၃	အသက်၅နှစ်အောက်ကလေးများ မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း
၄	သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း	၄	ဆေးဝါးများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသော ကျေးလက်ဆေးပေး မရှိခြင်း
၅	စာသင်ကျောင်း မရှိခြင်း		
၆	အသက်၅နှစ်အောက်ကလေးများ မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း		

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		**အမျိုးသမီး**အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်	၁	ကျောင်းဆောင်များ ဆောက်လုပ်ပေးရန်
၂	သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိစေရန်	၂	ကျေးရွာ [illegible] ကျန်းမာရေး [illegible] ကျန်းမာရေးဆောင် ဆောက်လုပ်မှု ရရှိရန်
၃	ကျောင်းဆောင်များ ဆောက်လုပ်ပေးရန်	၃	အသက်၅နှစ်အောက်ကလေးများအတွက် မူကြိုကျောင်း ရရှိစေရန်
၄	အသက်၅နှစ်အောက်ကလေးများ မူကြိုကျောင်း ရရှိရန်	၄	သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိစေရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	[illegible]	ကျား + မ		
၂	ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ		
၃	[illegible]	ကျား + မ		
၄	[illegible]	ကျား + မ		
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် Naw Gray Soe လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ-၄)

မှတ်ချက်။ ကသိုဒီး(အထက်)ကျေးရွာတွင် စီမံချက်လုပ်ငန်းမရှိသည့်အတွက် ပုံစံ(၄)တွဲထားခြင်းမရှိပါ။

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (ပုံစံ-၁၂)







//

အဆုံးအမ ခေါင်းစဉ် - ဒုတိယအကြိမ် အဆုံးအမ

ကျေးရွာအုပ်စု - ကွာဒီး

ကျေးရွာ - ကသိုဗီး (အောက်) + ကသိုဗီး (အထက်) + ပုဂ္ဂိုလ်ကဏ္ဍ

အဆုံးအမ ကျင်းပနေရာ - ကသိုဗီးကျေးရွာ (ဘုန်းကြီးကျောင်း)

အဆုံးအမ တက်ရောက်သူ - ကျား (၃၃) + မ (၈၇)

ရက်စွဲ ၁၀. ၃. ၂၀၁၇

စဉ်	ဆွေးနွေးသူ	အကြောင်းအရာ
	ဒေါ်နှင်းဝေလာကျော်	ဒုတိယအကြိမ်အဆုံးအမကို ကသိုဗီး (အောက်) ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့သော အဆုံးအမ၌ ဦးစီးကိုး အကြောင်းများကို အကျဉ်းချုပ် ပြန်လည်ပြောပြပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာ၏ အသက်အရွယ်ကြီးသော ရှေ့မျိုး ဆက်ဖြင့် ဦးတာ ဝေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ပေါင်းလိုက်ကို အဆုံးအမတက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုများအား အမျိုးသမီး ၅၉ အမျိုးသား ၅၀ ၌ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားများတင်ပြသော အသက်အဆို များ များ " အလုပ်အကိုင် များပါဖြင့်၊ ယမ်း ယောကျ်ား သောက်တတ် ဘွား လာရာ ဆက်စ် ကာလ ကျောင်း မရှိဖြင့်၊ အသက် (၅) နှစ်အောက် ကလေး များ ပျက်စီးနေရဖြင့်၊" စသော အသက်အဆိုများ ဖော်ပြပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ရှေ့မျိုး ဆက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ရာ " ဆင်းရဲ ဆက်လုပ်ရ ကောင်းမြဲကျင့် သောက်စားရ မည့်ဆောက်လုပ်ရန် ရှိကြောင့် အလုပ်ပေး ဆောင်း ကျောင်း ဆောက်ရန် ပေးကြ " စသည်တို့ကို ရှေ့မျိုး ထားကြောင်း သိရပါသည်။ ဦးတာဝေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ပေါင်းလိုက် ဆွေးနွေးရာ ပြီးဆုံးပါသည်။



	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် ဒေါ်ချူးကြည် " တို့ကို ကော်မတီဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
၃:၀၀ နိဂုံးချုပ်	ကော်မတီဝင်များ ဖော်ထုတ်ခြင်းတွင် အစီအစဉ်များကို ဆက်လက်ရေးထိုးပါသည်။ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့်များကိုလည်း ကျေးရွာလူထုများအား ရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါသည်။
	ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာလူထုများအား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားပြီး ၃ နာရီ (၄:၀၀) နာရီအချိန်တွင် အစည်းအဝေး ရုပ်သိမ်း ပြီးပါသည်။

မှတ်တမ်းရေးသူ

လူထုလှုပ်ရှားမှုပံ့ပိုးရေးမှူး

ဦးအောင်ဇော်

မှတ်ချက်။ • ကျေးရွာ ဦး (...) + ကျေးရွာ ဦး (...) နှင့် ပါဝင်သော ကျေးရွာ ... ကိုယ်စားလှယ် ... ကို ... ပါသည်။

၁၃။ ကျေးရွာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
[illegible]	၁	[illegible]	[illegible]	၁၀-၃-၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
[illegible]	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
[illegible]	၁	[illegible]	[illegible]	၁၀-၃-၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
ပညာရေး	၁	[illegible]	[illegible]	၁၀-၃-၂၀၁၇		
	၂	[illegible]	[illegible]	၁၀-၃-၂၀၁၇		
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					