ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း

Community Driven Development

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရေလဲကျေးရွာအုပ်စု၊ မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာ

မတ်လ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

မြို့နယ်မြေပုံ

မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း(PSA /PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - ၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၅။ ကဏ္ဍာအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List For VDP)

ရေလဲ အုပ်စုကို ကျေးရွာ များ မှာ

(၁) ရေလဲ (ဗမာ)

(၂) ရေလဲ (ကရင်)

(၃) ထ္ဒနိကုန်း

(၄) မယာမ်းစိန်ကြီး

(၅) မယာမ်းစိန်လေး

(၆) အဥာဝစုတို့ဖြစ်သည်။

မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာ၊ရေလဲကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁-၃-၂၀၁၇	ရွာလူထု	၁၁	၁၈	၂၉	ကျေးရွာတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များ၊ကျေးရွာတည်နေရာ၊ကျေးရွာအဓိကအချက်အလက်များ
၂	ချမ်းသာမှုအဆင့်ခွဲခြားခြင်းခြင်း	၁-၃-၂၀၁၇	ရွာလူထု	၁၁	၁၈	၂၉	ရွာလူထု၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သတ်ပြီးဆင်းရဲ၊ချမ်းသာမှုခွဲခြားခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၁-၃-၂၀၁၇	ရွာလူထု	၁၁	၁၈	၂၉	ကျေးရွာရာသီအလိုက်အလုပ်လုပ်ချိန်၊ရာသီဥတုအစရှိသည်တို့ကိုလေ့လာခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း
၄	ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း	၁-၃-၂၀၁၇	ရွာလူထု အမျိုးသမီး	၁၁	၁၈	၂၉	ရွာတွင်းရှိအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များဖြင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁-၃-၂၀၁၇	ရွာလူထု အမျိုးသမီး	၁၁	၁၈	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အခြေအနေကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၁-၃-၂၀၁၇	ရွာလူထု	၁၁	၁၈	၂၉	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကျေးရွာပြင်ဘက်မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများအကြောင်းလေ့လာခြင်း။
၇	ပြဿနာသစ်ပင်	၁-၃-၂၀၁၇	ရွာလူထု အမျိုးသမီး အမျိုးသား	၁၁	၁၈	၂၉	အခက်ခဲတစ်ခု၏အကြောင်းအရင်း၊း၊အကျိုးဆက်နှင့်တကွဆက်စပ်လေ့လေ့လာပြီးလိုအပ်ချက်များဆန်းဆးဆက်ခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးလုးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်	၁-၃-၂၀၁၇	ရွာလူထု အမျိုးသမီး အမျိုးသား	၁၁	၁၈	၂၉	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုနှစ်အလိုက်ရွေးချယ်ခြင်း။

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းမြေပုံသုံးသပ်ချက်

မယမ်းစိမ်ကြီးကျေးရွာ ၁-၃-၂၀၁၇

မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာသည်ကျောက်ကြီးမြို့အနောက်ဘက်(၅)မိုင်ခန့်တွင်တည်ရှိသည်။အင်းခြောက်များအင်းများပိုင်းရံထားသောရွာလေးဖြစ်သည်။ခေတ်အဆက်ဆက်စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်ကိုခံစားခဲ့ရပါသည်။ အဆိုးဆုံးမှာရွာသားမှားအားလုံး (၁၉၉၀)ခန့်တွင်ယခုရန်မျိုးအောင်နေရာနောင်ကုန်းစားကျက်ကွင်းတွင်ရွှေ့ပြောင်နေထိုင်ခဲ့ရသည်။နောင်တစ်စတစ်စရွာပြန်တည်ပြီး(၁၉၉၅)တွင်ပြန်လည်ပြီးရွှေ့ပြောင်းကာယခုရေလဲ(ကရင်)ရွာသို့ပြောင်းရွှေ့ရပြန်သည်။ရွာသူ၊ရွာသားလုပ်ကိုင်စားသောက်ရန်လယ်၊ယာမရှိသည်ကတစ်ကြောင်းအလုပ်အကိုင်ရှာပါးခြင်းကြောင့်တစ်သွယ်စားစရာပင်ငတ်မွတ်သည်အထိခံစားရသဖြင့်တစ်ဦးစနှစ်ဦးစရွာတွင်တဲအိမ်လေးများဖြင့်ဦးဆောင်ပြီးပြန်လည်တည်ထောင်လာကြသည်။အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်လုပ်ကိုင်စားသောက်ရသည်မှာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးလာသဖြင့်(၁၉၉၈)ခုနှစ်တွင်အိမ်ခြေ(၁၃)လုံးဖြင့် မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာကို ပြန်လည် တည်ထောင်ခဲ့သည်။

မယမ်းစိန်ကြီးနှင့်မယမ်းစိန်လေးနှစ်ရွာပေါင်း၍နှစ်ရွာကြားတွင်ကိုးကွယ်ရန်ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိသည်။ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို(၂၀၁၄)ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာတွင်ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှိသည်။(၂၀၀၁)ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ကိုးကွယ်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။

မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာမှာခဏခဏရွှေ့ပြောင်းရသဖြင့် မူလစာသင်ကျောင်းမှာSactionပြောက်ပြီး(၂၀၀၂)ခုနှစ်ခန့်တွင်Saction ကြကာသစ်သားအဆောက်အအုံရရှိခဲ့သည်။နှစ်ကာလကြာမြင့်၍ပျက်စီးနေသောသစ်သားကျောင်းဆောင်အားထပ်မံတိုးချဲ့ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ရာ(၂၀၁၄)ခုနှစ်တွင် အုပ်ညှပ် တစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ထပ်မံရရှိခဲ့ပါသည်။(၂၀၁၅)ခုနှစ်တွင် မူလွန်အဆင့်အသိမှတ်ပြုခံခဲ့ရပါသည်။

မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာတွင်(၁၉၉၀)ခုနှစ်မတိုင်မီကရွာခြင်းဆက်လမ်းပင်မရှိခဲ့ပါ။(၁၉၉၉)ခုနှစ်တွင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအဖြစ်ရွာသူရွာသားတို့၏လုပ်အားဒါနအဖြစ်မြေသားလမ်းဖို့ခြင်းဖြင့်မယမ်းစိန်ကြီးရွာမှ ရေလဲရွာကြီးအင်းရွာချင်းဆက်လမ်းအထိဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။လမ်းမှာမြေသားလမ်းဖြစ်ပြီးနိမ့်သဖြင့်မိုးအခါရေကြီးရေကျော်ခြင်းများရှိပါသည်။ လမ်းကြောင်းရှိတံတားများမှာလည်းကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောက်လုပ်ရသဖြင့်သစ်သားတံတားဖြစ်ပြီးယခုအခါ ပျက်စီးနေပြီဖြစ်သည်။စာကြည့်တိုက်မရှိ၊ဆေးခန်းမရှိသဖြင့်ပညာရေး၊ဗဟုသုတ

မှာလည်းနည်းပါးသည်။

ဗဟုသုတနည်း၊ရံပုံငွေမရှိရှာသူ၊ရှာသားတို့၏ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောက်လုပ်ထားသောလမ်း တံတားများမှာအရည်အသွေးမပြည့်ဝသဖြင့် ပျက်စီးမှုများကာမိုးအခါတွင် လမ်းတံတားလုံးဝမကောင်းသဖြင့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၊ကျန်းမာရေးထိခိုက်သူများလာရာတွင်အခက်အခဲအမျိုးမျိုးရှိကြောင်းသိရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-(၁၁)

မ-(၁၈)



မယယမ်းစိန်ကြီးရွာမြေပုံ



- လမ်း
- တံတား
- ရေတွင်း
- အိမ်
- P - စာသင်ကျောင်း
- အင်း ခြောက်
- အင်း
- ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း
- ဂူ သုသာန်
- မြောင်းရိုး
- သစ်တော
- ဘောလုံးကွင်း
- လယ်ကွင်း

မယမ်းစိမ်ကြီးကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာ ၁-၃-၂၀၁၇

မယမ်းစိမ်းကြီးကျေးရွာသည်ရေလဲကရင်ရွာနှင့်တစ်မိုင်ခွဲခန့်တွင်တည်ရှိသည်။လူနေအိမ်ခြေ(၄၇)အိမ်ရှိသည်။မိုးတွင်းအခါရွာချင်းဆက်လမ်းမှာဗွက်ထပြီးသွားရေးလာရေးခက်ခဲသည်။လူဦးရေမှာ(၂၃၃)ရှိသည်။အရေအတွက်နည်းသောကြောင့် ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ရာခက်ခဲပါသည်။အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာလယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းသာဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့် လယ်မြေပိုင်ဆိုင်သူများမဟုတ်ကြပဲကျပန်းအလုပ်ကိုသာလုပ်ကိုင်ကြသည်။ဆင်းရဲသောဒေသဖြစ်သည်။

ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင်အင်းရိုးကြီးကကန့်လန့်ပိတ်ကာတည်ရှိနေသောကြောင့် ရွာလမ်းကြောင်းမှာဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက် လျှက်ရှိသည်။ အရှေ့ဘက်တွင်လည်းအင်းရိုးရှိပြီး နွေအခါ ရေများခန်းခြောက်မှုကြောင့် အင်းခြောက်များဖြစ်ပေါ် လာရသည်။

ရွာတွင်းလမ်းမှာလည်းမြေလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးအခါဗွက်ထခြင်း၊လှည်းများသွားလာခြင်းကြောင့်ပျက်စီးခြင်း၊ရေကျော်ခြင်းတို့ကြောင့်ပျက်စီးရသည်။ရွာတွင်းအလည်တွင်မူလတန်း လွန်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိသည်။ကလေးကစားရန်ဘောလုံးကွင်းရှိပါသည်။ ရွာ၏ပတ်လည်တွင်လယ်ကွင်းများကဝိုင်းရံထားသည်။

အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်မယမ်းစိန်ကြီးရွာသည်ဘဝလူနေမှု၊အသက်မွေးဝမ်းမှုခက်ခဲသောရွာလေးဖြစ် ကြောင်းသုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-(၁၁)

မ-(၁၈)

ဂျပန်းသင်ကြားမှုနှင့် ပြောင်းပြန်း သုံးသပ်ချက်

မယ်ဘယ်:ခိုင်ကြီး

1.3.2017

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ပြည့်စုံသောသူ	လယ် ၁၅ ဧက၊ ဈေးဆိုင်တော်၊ ဖိုင်ဒေါင်း၊ ကိုတ်ဝတ်၊ ဆိုင်ကယ် ကျွဲ ၁၀ ကျော်၊ နွား ၁၀ ကျော်၊ လှေ၊ အခန်း ၁ သုံးပြီး	၃	၆.၃၈%
အလယ်အလတ်	လယ် ၅ ဧက၊ နွား တစ်ရှဉ်း ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဦး၊ ထိုးထောင်ကား ကော်ခါး၊ နွားမ	၁၅	၃၁.၉၁%
နွမ်းပါး	လက်လုပ်လက်စား၊ တဲအိမ်၊ ငှားထောင်ကာ၊ သက်ကယ်မိုး ဝလေး ကျောင်း ထား	၂၆	၅၅.၃၂%
အနွမ်းပါးဆုံး	အိမ်ခြံမရှိ၊ လုံးချင်း၊ တဲအိမ် လက်လုပ်လက်စား ကျွဲကျင်း ဝလေး ကျောင်း မထား နိုင်	၃	၆.၃၈%
စုစုပေါင်း		၄၇	၁၀၀%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၁၁

မ - ၁၈

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု ခွဲခြားခြင်းသုံးသပ်ချက်

မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာ ၁-၃-၂၀၁၇

` မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာတွင် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ခွဲခြားစိတ်ဖြာလေ့လာကြရာတွင် ခြွေလှေ့စက်၊ဂွန်ဒေါင်း၊ရိတ်စက်၊လယ်(၁၅)ကေ၊ဆိုင်ကယ်၊ကျွဲတစ်ရှဉ်း၊ နွား(၁)ရှဉ်း၊လှည်း၊အုတ်ခံသွပ်မိုးအိမ်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးကြွေးမှီကင်းရှင်းကြသောသူများကို(က)အဆင့်ချမ်းသာသည့်သူများအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်မှာ(၃)အိမ်ရှိပြီးရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၆.၃၈%)ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။

လယ်(၅)ကေ၊နွား(၁)ရှဉ်း၊ဆိုင်ကယ်၊သွပ်မိုးဂါးထရံကာနေအိမ်၊စက်ဘီး၊နွားမစသည်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြသူများကို(ခ)အဆင့်အလယ်အလတ်တန်းစားအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်(၂၅)အိမ်ရှိပြီးရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၃၁.၉၁%)ဖြစ်ပါသည်။

လက်လုပ်လက်စား၊ရင်းထရံကာတဲအိမ်၊သက်ကယ်မိုးဆင်းရဲသော်လည်းခလေးများကျောင်းထားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြသည်။နွမ်းပါးသူများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။အိမ်ထောင်စု(၂၆)အိမ်ရှိပြီးရာခိုင်နန်းအားဖြင(၅၅.၃၁%)ရှိပါသည်။

အိမ်ခြံမရှိ၊လုံးစွပ်သစ်သားတိုင်တဲအိမ်၊လက်လုပ်လက်စား၊ကျဘန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသည်။ကလေးကျောင်းမထားနိုင်ပါ၊အိမ်ခြေ(၃)လုံးရှိပြီးရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်(၆.၃၈%)ဖြစ်ပါသည်။အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာတွင်ချမ်းသာပြီးကြွေးမြီးမတင် အဆင်ပြေကြသူများမှာနည်းပါးပြီးအဆင်မပြေဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများပြားလှသည်ကိုသိရှိရသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-(၁၁)

မ-(၁၈)

မယောင်းမြိန်ကြီး

ရာသီဥတုပြ - ပြက္ခဒိန် - သုံးသပ်ချက် 10.3.2017

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
၁။	လယ်ယာလုပ်ငန်း		ɣ	ɣɣ	ɣɣɣ	ɣɣ	ɣ	ɣ	ɣɣ	ɣɣɣ	ɣɣɣ	—	—
၂။	ယာလုပ်ငန်း	—	—	—	—	—	☆	☆☆	☆	☆	☆	☆	☆☆☆
၃။	အင်းလုပ်ငန်း	—	—	—	○	○○	○○○	○○○	○	○	○	○	○
၄။	ထင်းခုတ်	√√√	—	—	—	—	—	—	—	—	—	√	√√√
၅။	ဝင်ငွေများ	—	—	—	□	□	□□	□	□	□	□	□□	□□
၆။	ထွက်ငွေများ	△△△	△	△	△	△	△	△△	△	△△△	△△△	△△△	△△△
၇။	မိုးရွာသွန်းမှု	☀☁	☀	🌧	🌧	🌧	🌧	☀🌧	☀	☀	☀	☀	☀
၈။	ပွဲတော်ကာလ	□□	—	—	□	—	□	□□	—	□□□	□	□□	□□
၉။	ကျန်းမာရေး	—	—	—	ဆေးထိုးနှံ ✚	ဆေးထိုး ✚	*	*	*	*	*	*	*

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား (၁၁)

မ (18)

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာ　　　　　　　　　　　　　　　　　　၁-၃-၂၀၁၇

မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာလူထုတစ်ချို့မှာလယ်ယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပြီးလူအနည်းစုတစ်ဦးစနှစ်ဦးစမှာနှမ်းစပါးစိုက်ပျိုးကြပြီးများသောအားဖြင့်မိုးစပါးကိုစိုက်ပျိုးကြပါသည်။နွေစပါးကိုတန်ခူး၊ကဆုန်လများတွင်လုပ်ကိုင်ကြပြီးမိုးစပါးကိုနယုန်လတွင်စတင်ကြပြီးဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင်အလုပ်များသောကာလဖြစ်ပါသည်။ထို့နောက်သီတင်းကျွတ်လ၊တန်ဆောင်မုန်းလ၊နတ်တော်၊ပြာသိုစသည့်လများတွင်ပြန်ရိတ်သိမ်းကြပါသည်လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုတော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် အလုပ်များပြီးနတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲလများတွင် အလုပ်ပါးကြပါသည်။ထို့နောက် တပေါင်းလတွင် အလုပ်များဆုံးဖြစ်ပါသည်။အင်းလုပ်ငန်းကိုဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများတွင်အလုပ်ပေါ့များပြီး၊ကျန်သည့် တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲလများတွင်ပုံမှန်အနည်းကျဉ်းသာရှိသည်။တပို့တွဲလတွင်စတင်ယင်းစုဆောင်းကြပြီးတပေါင်းနှင့်တန်ခူးလများတွင်ထင်းခုတ်လုပ်၊ထင်းရှာခြင်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ဝင်ငွေမှာဝါဆိုလမှပြာသိုလအထိပုံမှန်အနည်းကျဉ်းသာရှိပြီးတပို့တွဲနှင့်တပေါင်းလများတွင်ဝင်ငွေကောင်းကြသည်။ထွက်ငွေအပိုင်းတွင်ကဆုန်လမှတော်သလင်းလအထိပုံမှန်အနည်းအကျဉ်းသာထွက်သော်လည်းနတ်တော်လမှတန်ခူးလအထိထွက်ငွေအလွန်များကြပါသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။သီတင်းကျွတ်၊နတ်တော်လမှတန်ခူးလအထိထွက်ငွေအလွန်များကြပါသည်။ကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင်မိုးရွာသွန်းမှုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။သီတင်းကျွတ်၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲလ၊တပေါင်း၊တော်သလင်းလအထိကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာသိပ်ဆိုးရွားလှခြင်းမရှိပါ။သီတင်းကျွတ်လမှတ

ပေါင်းလအထိကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာဖျားခြင်း၊နာစေး၊ချောင်းဆိုးခြင်း၊ဝမ်းပျက်ခြင်းစသည်တို့အဖြစ်များသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ			စောအောင်နိုင်ဝင်း၊ ဟန်နီငြေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ	ကျေးရွာလူထု (ကျား - ၂မ)ဦး

	အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု			အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု		
	ကျား	မ	ကျား + မ	ကျား	မ	ကျား + မ
ကျွဲ ၊ နွား			ကျား + မ			ကျား + မ
ဆုံ ဆိုင်			ကျား + မ			ကျား + မ
ဈေးဆိုင်		မ	ကျား + မ			ကျား + မ
ကြက် ဘဲ			ကျား + မ			ကျား + မ
အိမ်ခြံ			ကျား + မ			ကျား + မ
စက်ဘီး			ကျား + မ			ကျား + မ
ဆိတ် ၊ ဝက်						ကျား + မ
ဆော်လာကို	ကျား					ကျား + မ
လှည်း			ကျား + မ			ကျား + မ
ခွန် ဝေါင်း	ကျား					ကျား + မ
ရွှေ ဝတ်	ကျား					ကျား + မ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား (၁၁)

မ (၁၈)

အရင်းအမြစ်များအားအသုံးချမှု/ထိန်းချုပ်မှု/ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုသုံးသပ်ချက်များ

မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာ ၁-၃-၂၀၁၇

မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာတွင်ရှိအမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုမှုကိုလေ့လာရာတွင်အမျိုးသားများက ထော်လာဂျီ၊ထယ်၊ကွေးစက်၊ဓါးကြမ်းတုံး၊လှည်း၊ကွန်ဒေါင်း၊ချွေစက်၊များကိုအသုံးပြုနိုင်ကြပြီးအမျိုးသမီးများက ဆိတ်၊ဂက်၊ကြက်၊ဘဲသည်တို့ကိုအသုံးပြုပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ကျွဲ၊နွား၊ဆိုင်ကယ်၊လယ်၊ဈေးဆိုင်၊ဘုံဘိုင်၊အိမ်၊ခြံ၊စက်ဘီး၊အင်းစသည်တို့ကိုအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးပါ အတူတစ်ကွအသုံးပြုကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။

အရင်းအမြစ်များအားထိန်းချုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၍ ရောင်းခြင်း၊ဝယ်ခြင်းအသုံးပြုခြင်းတို့၌ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့က အတူတကွ ထပ်တူဆုံးဖြတ်ချက်ယူကြသည်။

ဈေးဆိုင်နှင့်ပတ်သက်၍ရောင်းခြင်း၊ဝယ်ခြင်းများ၊ကြက်မွေး၊ဂက်မွေး၊ဘဲမွေးခြင်းတို့တွင်အမျိုးသမီးများကထိန်းချုပ်လျက်ရှိသည်။ဆိုင်ကယ်၊လယ်၊အင်းထယ်ကွေးစက်၊ဓါးကြမ်းတုံး စသည်တို့ကိုအမျိုးသားများက အဓိကထိန်းချုပ် ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-(၁၁)

မ- (၁၈)

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

မ ယောမ်းနိုင်ကြီးကျေးရွာ

1.3.2017



━━ – အမျိုးသား

- - - - အမျိုးသမီး

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာ ၁-၃-၂၀၁၇

မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများကဏ္ဍသည်အမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သောအခါအဆင့်မှာ အမျိုးသမီးများရပ်တည်မှု့အဆင့်မှာအမျိုးသားများ၏အဆင့်နှင့်မည်မျှ ကွာဟမှု့ဖြစ်နေသည်ကိုပင့်ကူအိမ် ဆွဲခြင်းအားဖြင့်သိသာနိုင်သည်။

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ၌အမျိုးသားများ၏ဗဟုသုတမှာအဆင့်(၁၀)သာရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှာအဆင့်(၉)ရှိနေ သည်ကိုတွေ့ရသည်။ဦးဆောင်မှု့အပိုင်းတွင်အမျိုးသားများမှာအဆင့်(၁၀)ရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှာအိမ်တွင်းမှု့ပြု လုပ်နေရသဖြင့်အမျိုးသမီး၏ဦးဆောင်နိုင်မှု့မှာအဆင့်(၈)တွင်ရပ်တည်နေသည်။

ပညာရေးကဏ္ဍတွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများမှာအဆင့်(၁၀)တွင်ရှိနေပြီးပညာသင်ကြားခွင့်နှစ်ဦးလုံး တွင်ရှိသည။ လုံခြုံမှု့အပိုင်းတွင် အမျိုးသားကအဆင့်(၁၀)ထိလုံခြုံမှု့အပြည့်အဝရှိနေပြီးအမျိုးသမီးများမှာ အဆင့်(၇)ထိသာလုံခြုံမှု့ရှိသည်။

အိမ်မှုကိစ္စတွင်အမျိုးသမီးများမှာနေ့တဒူဝအိမ်မှု့အလုပ်ကိုလုပ်နေရသည်။အမျိုးသားများမှာအသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းအတွက်စီးပွါးရှာကြရသဖြင့်အိမ်မှု့ကိစ္စတွင်အဆင့်(၆)လောက်သာပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ဝင် ငွေနှင့်ပတ်သက်၍ဝင်ငွေကိုအမျိုးသားများကအဆင့်(၁၀)နေရာတွင်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှာမိသားစုစားဝတ်နေရေး အတွက်အိမ်မှု့ကိစ္စပြုလုပ်နေရသဖြင့် အဆင့်(၇)တွင်ရှိနေသည်။ အစည်းအဝေးပွဲတက်ရောက်မှု့တွင်အမျိုးသမီး များကအများဆုံးရာနှုန်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်(၁၀)တွင် ရှိပြီးအမျိုးသားများကအဆင့်(၆)တွင်ရှိသည်။

လူမှု့ရေးသာရေးနာရေးစသည်တို့တွင်အမျိုးသားများကအဆင့်(၁၀)တွင်ရှိနေပြီးအမျိုးသမီးများကအ ဆင့်(၇)တွင်ရှိနေသည်။ အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးကြားအချို့အပိုင်းတွင်တူညီမှု့ များရှိနေသော်လည်းအချို့အပိုင်းတွင်အားသာချက်၊အားနည်းချက်အသီးသီးရှိနေသည်ကိုသုံးသပ်တွေ့ရှိရ ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား -(၁၁)

မ-(၁၈)

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း

မယယမ်း စိန်ကြီးကျေးရွာ 1 . ၃ . 2017



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၁၁

မ - ၁၈

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု သုံးသပ်ချက်

မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာ ၁-၃-၂၀၁၇

မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာတွင် ရာအိမ်မှူး၊ရပ်မိရပ်ဖ၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊အသင်းတော်အဖွဲ့၊အမျိုးသားခေါင်းအဖွဲ့၊အမျိုးသမီးခေါင်းအဖွဲ့၊ဆယ်အိမ်မှူး၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ စသည့်အဖွဲ့ရှိနေသည်။ ရာအိမ်မှူးအဖွဲ့တွင် ရပ်မိရပ်ဖ၊ဆယ်အိမ်မှူးများ စုစည်းပါဝင်နေပြီး မီးဘေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအရေးပေါ် အခြေအနေပေါ် လာပါကထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်ရန်မီးသတ်အဖွဲ့ထားရှိပါသည်။ဘာသာရေးအဖွဲ့လည်းရှိသည်။ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောအဖွဲ့များလည်းရှိပြီးရာအိမ်မှူး၊ဆယ်အိမ်မှူးများနှင့်ဆက်စပ်ချိတ်ဆက်မှုများရှိသည်။ရာအိမ်မှူးသည်လည်းအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိနေပြီးကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည်အုပ်စုကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ရာအိမ်မှူး၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာအရေးကြီးလှပေသည်။တစ်ခါတစ်ရံတပ်မတော်နှင့်သော်လည်းကောင်း၊KNUနှင့်သော်လည်းကောင်းချိတ်ဆက်ကာဆက်ဆံနေကြသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။ကျေးရွာအတွင်းရှိလူထုဗဟိုပြုကော်မတီဝင်များနှင့် မြို့နယ်CDDအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနတို့မှာလည်းအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေကြသည်။

အနှစ်ချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ရာအိမ်မှူး၏အခန်းကဏ္ဍကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အဖွဲ့တော်တော်များများမှာရာအိမ်မှူးနှင့် ချိတ်ဆက်ကာလုပ်ဆောင်သွားရသည်ကိုသုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား -(၁၁)

မ -(၁၈)

ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

မယောမ်း စိုင်ကြိုး

1.3.2017



ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

မယမ်းစိန်ကြီးကျေးရွာ ၁-၃-၂၀၁၇

အခက်အခဲများစွာထဲမှ လမ်းမကောင်းသည့် ပြဿနာကိုရွေးထုတ်ကာဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ပြဿနာအရင်းအမြစ်များဖော်ထုတ်ရာတွင် ရေမြောင်းမရှိခြင်း၊မြေထိန်းနံရံမရှိခြင်း၊ လမ်းရေကျော်ခြင်း၊လမ်းကျဉ်းခြင်း၊မြေသားလမ်းဖြစ်ခြင်း၊လူသွားလမ်းလှည်းလမ်းခွဲခြားမရှိခြင်း၊လမ်းမြေသားနိမ့်ခြင်းတို့ကြောင့်လမ်းမကောင်းခြင်းပြဿနာပေါ်ပေါက်လာရသည်။

လမ်းမကောင်းသောကြောင့် အကျိုးဆက်များအနေဖြင့် အရေးပေါ်အခြေအနေပြဿနာခက်ခဲခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခက်ခဲခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ ကျန်းမာရေး၊စီးပွါးရေး၊လူမှုရေးဘက်ပေါင်းစုံတို့တွင်အခက်အခဲများဖြစ်လာရသည်။ ထို့ပြင် ဌာနဆိုင်ရာလူကြီးများရွာသို့ အလွယ်တကူမလာရောက်နိုင်သောကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနောက်ကြခဲ့ရသည်။ မြို့မှကုန်ပစ္စည်းများရွာသို့ လာရောက်ရောင်းချရာတွင်လည်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် ကုန်ဈေးနှုန်းများမြင့်မားလာရပါသည်။ အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်သုံးသပ်ရသော်လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအကျိုးဆက်များကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်လမ်းမကောင်းခြင်းကိုဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းများကိုလမ်းဖောက်လုပ်ရာတွင် ထည့်သွင်းပြုလုပ်သွားမည်ဟုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား -(၁၁)

မ-(၁၈)

မယ်ဇင်းမိုင်ကြီး ကော်မတီဝင် စာရင်း

စဉ်	အမည်	တာဝန် / ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦးအောင်ဇော်မင်း	ကျေးရွာမီ / ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	09·428159787
၂။	နော်မေဘာအလူမူး	″	09·421095530
၃။	စောကျော်ထူး	ဝယ်ယူ ရေး ဥက္ကဋ္ဌ	မရှိ
၄။	စောဒီးဖော်	″ အဖွဲ့ဝင်	09·253023583
၅။	နော်မြင့်မိုးထူး	″	09·260727110
၆။	ဦးမူးရာ	စောင့်ကြပ်ကြီးကြပ် ဥက္ကဋ္ဌ	09·252174813
၇။	နော်ခင်စန်းမြိုင်	″ အဖွဲ့ဝင်	09·661208317
၈။	စောကြာဝေဘဝင်း	ဝေဖန် အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်	09·428157649
၉။	နော်လီဝါး	″	09·250396105
၁၀။	ဦးဂျာဝိတ်	ယှဉ်ပတ် / ပြုပြင် ဥက္ကဋ္ဌ	09·252310457
၁၁။	နော်ဝါးဝါးညို	″ အဖွဲ့ဝင်	09·787244792
၁၂။	စောဝါးဘော	စစ်ဆေး ထိန်းသိမ်း	09·961208317
၁၃။	နော်ဖူးဖူဖော်	″	မရှိ
၁၄။	စောမိုင်လှိုင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	09·260229927

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် [illegible]		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09 250211958	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် [illegible]
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၄၆	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၇
လူမျိုးစု (၂) ------------		ဘာသာ (၂) ခရစ်ယာန်	၃၀
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော ကရင်+ဗမာ	၁	ဘာသာရော ------------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)----ကရင်	၁၁၂	၁၂၁
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား ကရင်+ဗမာ	၃	၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၂	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း [illegible]	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☑
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☑	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	(မြေသားလမ်း)	လူသွားလမ်း	အခြား ______________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် — ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — ခုနှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၃---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------၁၅------ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်------------၃၀------------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ------------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ------------ မရှိပါ ----------------

(၂) ----------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဆောင်အောင်နိုင်ဦး

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၁.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးမီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]			
နေ့စွဲ ၁.၃.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]ရေလဲ	ကျေးရွာ မဟာ[illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁.၃.၂၀၁၇	၁.၃.၂၀၁၇	၁၁	၁၈	၂၉	ကချင် ၂၈ ဗမာ ၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၃.၂၀၁၇	၁.၃.၂၀၁၇	၁၁	၁၈	၂၉	ကချင် ၂၈ ဗမာ ၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၆.၃.၂၀၁၇	၆.၃.၂၀၁၇	၁၇	၁၂	၂၉	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၇.၄.၂၀၁၇	၂၇.၄.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၄.၂၀၁၇	၂၈.၄.၂၀၁၇	၁၀	၁၄	၂၄	-

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၄.၂၀၁၇	၂၈.၄.၂၀၁၇	၁၀	၁၄	၂၄	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	[illegible].၄.၂၀၁၇	[illegible].၄.၂၀၁၇	၇	၅	၁၂	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃.၅.၂၀၁၇	၃.၅.၂၀၁၇	၆	၁	၇	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အောင်နှင်းဝေ			
နေ့စွဲ ၁.၃.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ရေလဲ	ကျေးရွာ မယ်ဖွါးဗိုလ်ကြီး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မိုးခေါင် ရွာသူရွာသား လယ်ယာများ ပျက်စီး၊ သွားလာရခက်ခဲ	၁	မိုးခေါင်မှုဖြစ်ပြီး လယ်ယာများ ပျက်စီး
၂	တံတားမှာ သစ်သားတံတားဖြစ်၍ ခိုင်ခံ့မှုမရှိပါ။	၂	တံတားများ ပျက်စီး
၃	စာကြည့်တိုက် မရှိပါ	၃	ရေကာစည်၊ ရေလှောင်ကန်များ လုံလောက်မှု မရှိပါ။
၄	ဘောလုံးကွင်း မရှိပါ	၄	ကလေးတို့အတွက် အားကစားကွင်း မရှိ၍ ကလေးများလည်း ခက်ခဲနေပါသည်။
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်း၊ တံတား၊ ကောင်းချင်	၁	လမ်းကောင်း၊ ကောင်းကောင်း ရှိချင်တယ်
၂	စာကြည့်တိုက် ရှိချင်တယ်	၂	ဆေးကု ဆေးခန်း ရှိချင်တယ်

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅		၅	[illegible]
၆		၆	
၇		၇	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအဟွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	[illegible] ၄၀'x၂၀'x၁၂'	(၅) ကျား+မ	၁၄,၀၀၀,၀၀၀/-	[illegible] (၆၅)
၂	[illegible] ၄၅၀၀'x၂၀'x၉"	(၁) ကျား+မ	၁၆၅၀၀,၀၀၀/-	[illegible]
၃	[illegible] 30'x20'x12'	(က) ကျား+မ	၉၀၀၀,၀၀၀/-	[illegible]
၄	[illegible]	မ	၄၀၀၀၀၀၀	[illegible]
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	ကျား	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး [illegible] ------------ လက်မှတ် ------ Zau ------ နေ့စွဲ ---- 1.3.2017 ----

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လက်သမားသင်တန်း	☐ မ ☐ ကျား		
	၂	–	☐ မ ☐ ကျား		
	၃	–	☐ မ ☐ ကျား		
	၄	–	☐ မ ☐ ကျား		
	၅	–	☐ မ ☐ ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စီးပွားရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေး	☐ မ ☑ ကျား		
	၂	အောက်ဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	☐ မ ☐ ကျား		
	၃	–	☐ မ ☐ ကျား		
	၄	–	☐ မ ☐ ကျား		
	၅	–	☐ မ ☐ ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေး	၁	မရှိ	☐ မ ☐ ကျား		
	၂	–	☐ မ ☐ ကျား		
	၃	–	☐ မ ☐ ကျား		
	၄	–	☐ မ ☐ ကျား		
	၅	–	☐ မ ☐ ကျား		
ပတ်ဝန်းကျင်ရေး	၁	မရှိ	☐ မ ☐ ကျား		
	၂	–	☐ မ ☐ ကျား		
	၃	–	☐ မ ☐ ကျား		

	၄	–	☐ မ ☐ ကျား		
	၅	–	☐ မ ☐ ကျား		
အခြား	၁	[illegible]	☐ မ ☐ ကျား		
	၂	–	☐ မ ☐ ကျား		
	၃	–	☐ မ ☐ ကျား		
	၄	–	☐ မ ☐ ကျား		
	၅	–	☐ မ ☐ ကျား		

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အောင်စု မြင့်ဝင်း
နေ့စွဲ ၆.၃.၂၀၁၇ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး | မြို့နယ် ကျောက်ကြီး | ကျေးရွာအုပ်စု ရေလဲ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မယ်ဒါး ခိမ်ကြီး	လမ်းခင်း + ရေမြောင်း	4300'x 8'x9" 2' Φ မြောင်း	239 ဦး	□ ကျား □ မ ☑ ကျား + မ	16000000				
မယ်ဒါး ခိမ်လေး	ကွန်ကရစ်လမ်း + ရေမြောင်း	1300'x6'x5" 2' Φ မြောင်း	343 ဦး	□ ကျား □ မ ☑ ကျား + မ	13000000				
ထွန်းကုန်း	[illegible]	40'x 30' x 12'	711 ဦး	□ ကျား □ မ ☑ ကျား + မ	14400000				
ထွန်းကုန်း	[illegible] + ရေမြောင်း	1250'x 8'x9"	711 ဦး	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ	5000000				
				□ ကျား □ မ □ ကျား + မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦး [illegible] လက်မှတ် [signature] ရက်စွဲ

၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ (၁၁) ရက်နေ့ နံနက် ၈:၀၀ နာရီ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် ရေလဲ ကျေးရွာအုပ်စု မယမ်းခိုင်ကြီး ကျေးရွာ ၌ ဗိုလ်ချုပ်ကျောင်း ပဒေသာ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေးနှင့် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး

၁။ အစည်း တက်ရောက်ကြသူများ

အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

စဉ်	အမည်	တာဝန် / ရာထူး
၁။	ဦးအောင်အောင်နိုင်ဝင်း	
၂။	ဒေါ်ဟန်နီမြေ	
၃။	ဦးအောင်ဘို	
၄။	ကော်မတီဝင်များ	မယမ်းခိုင်ကြီး ကျေးရွာ ဖ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ
၅။	ကျေးရွာလူထု	PC_12

၂။ အစည်းဝေး မတက်ရောက်နိုင်ကြသူများ

ကျေးရွာလူထု ခန့်မှန်းခြေ ၃၀% ခန့် အစည်းအဝေးသို့ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါ။

၃။ ရည်ရွယ်ချက်

စီမံကိန်းအား ကျေးရွာလူထုသို့ မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအား ရှင်းပြနိုင်ရန်၊ ကော်မတီဝင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ တာဝန်၊ ကော်မတီများ ရွေးချယ်နိုင်ရန် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

၄၄ အစည်းအဝေး ပြန်လည်ကျင်းပ ဆွေးနွေးပွဲ

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို နံနက် ၈း၀၀ နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ကျောင်းရှိ ဆရာ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်ဟန်နီထွေး မှ လူထုအခြေပြု မိုက်ကရိုဖိုင်နန့် ဂရုပ်ဖွဲ့ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လူထုစုနည်း ရုံးကျား များ အဘယ့်ကြောင့်ဝင်ရမှ လူထုအခြေပြု မိုက်ကရိုဖိုင်နန့် ဆိုတာ ဘာလဲ? ကို အဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့ ခွဲ၍ ဆွေးနွေး ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ တစ်ဆက်တည်း မိုက်ကရိုဖိုင်နန့် ဆက်စပ်အား [illegible] သဘောပေါက် အောင် ဥပမာ များ ဖြင့် ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လက်ထောက်နည်းပညာ မှူး ဒေါ်ဟန်နီထွေး မှ အကြွေးပေးသောလုပ်ငန်း၊ အကြွေးမပေးသောလုပ်ငန်း များ အား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ကော်မတီဝင်များနှင့် ပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍ ၊ စေတနာ [illegible] တာဝန်ဝတ္တရား များအား၊ လူထုစုနည်း ရုံးကျား များ ဆောင်ရွက်နိုင် ဝင်ငွေ ရှင်း ပြ ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အဖွဲ့ခွဲအလိုက် ကျေးရွာ [illegible] အား ဆွေးနွေးခဲ့ကြ ပါသည်။

အစည်းအဝေးကို နေ့လည် ၁၂ နာရီတွင် ခေတ္တ ရပ်နားခဲ့ပြီး မွန်းလွဲ (၁၂း၃၀) အချိန်တွင် လူထုအခြေပြု [illegible] လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ လူထု ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း [illegible] ဖြေကြားခဲ့ ကြပါသည်။ ထို့နောက် ပြဿနာ အခင်း အား အကျိုးအကြောင်း နှင့် အကျိုးဆက် ခွဲ၍ ရေးဆွဲ ကာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဆက်လက်၍ မယ်တော်ကြီး ကျေးရွာ မှ ပြုလုပ် အစီအစဉ် များအား ရေးဆွဲခဲ့ ကြပါသည်။ ထို့နောက်တွင် မယ်တော်ကြီး ကျေးရွာ ငွေ/ကြေး ကော်မတီ များ အား ဆက်လက်၍ ဖွဲ့စည်း ရာတွင် [illegible] ဖွဲ့စည်း နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၅။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

စဉ်	ဆုံးဖြတ်ချက်များ	လုပ်ဆောင်ရန်
၁။	ကျေးရွာမီး/တောက်ကော်ဖတ် ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်ကျော်မင်း နော်ဖြာဘလုံးဆုံ
၂။	ဝတ်ပြုရေး အပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အဖွဲ့ဝင် ။	စောကျော်ထွန်း စော ဒီဝါမော နော်ငြိမ်းထွန်း
၃။	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ဦးဘူးစု နော်ဆာခွန်းမြင့်
၄။	ဝေမျှခြင်းပြုလုပ်ဆိုင်ကြားရေး	စောကာဘေဘော နော်လှဝါး
၅။	လမ်းပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	ဦးအာကိတ် နော်ပါးဝါးမြို
၆။	ဆောင်ရွက်ပေးထမ်း	စောဝါးဘော နော်ချူးရှဝါ
၇။	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စောဒိုက်လွင်

အစည်းအဝေးကို အလကလက်ဆွေးနွေးရန်မရှိတော့ပါသဖြင့် ညနေ (၅) နာရီချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။

အစည်းအဝေးကို အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။

စဉ်	အမည်	တာဝန် / ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးအောင်ကျော်မင်း	ဒု/အောက် ဥက္ကဋ္ဌ	Zaw
၂။	နော်ဆေးသလူမှူး	"	Meo
၃။	စောကျော်ထွေး	လယ်ယာရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	Oo/100
၄။	စောဒါးဖေ	" အဖွဲ့ဝင်	ဖော
၅။	နော်ဖြိုးထွေး	" "	Neyein
၆။	ဦးစောမူထူ	စောင့်ကြည့် ဗဟို ကြပ်မတ်ရေး	မူးဂျာ
၇။	နော်ခင်ရွှေမြိုင်	"	မြိုင်
၈။	စောကြာအောင်	ဝေဖန်ကြမ်းဖြေ တိုင်ကြားရေး	ကြာအောင်
၉။	နော်လိုဝါး	"	ဝါး
၁၀။	ဦးဘုထင်	သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး	ဘုထင်
၁၁။	နော်ဝါးဝါးချို	"	ဝါးချို
၁၂။	စောဝါးဖေ	[illegible]	ဖေ:
၁၃။	နော်ဖိုးနုပေါ်	"	နု:နု
၁၄။	စောဘိန်ဘွင်	ငွေစာရင်းကိုင်	စိန်