ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ငထွေစုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြန်မာမျက်ရဲကျေးရွာ
ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ
၂။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
၃။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း(PSA /PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၄။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
၅။	ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
၆။	ကော်မတီဝင်များစာရင်း
၇။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
၈။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
၉။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
၁၀။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
၁၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - ၁၂)
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
၁၃။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ် တမ်းဓာတ်ပုံများ

ငွေရုတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ ငွေရုတ် ကျေးရွာ

၂။ မျက်ရိ (ဗမာ) ကျေးရွာ

၃။ မျက်ရိ (ကရင်) ကျေးရွာ

၄။ ဓိသာလင် ကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/POSA) ၏ ကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)		ရွာသူရွာသားများ				ကျေးရွာအဆောက်အအုံများ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဝေးအနီး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်း၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ အိမ်ခြေများကို မှတ်သားပြီး အသုံးပြုနိုင်မှု ပြဿနာ အချက်အလက်များကို ဆန်းစစ်ခြင်း
၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)		ရွာသူရွာသားများ				ရာသီဥတု၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ ကျပန်းအလုပ်သမားများ၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ နှင့် ပွဲတော်များ
၃။	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)		ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ				ကျေးရွာ၏ လူနေမှုစီးပွားရေးအခြေအနေ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများ အများသဘောတူ သတ်မှတ်ခြင်း
၄။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Gender)		ရွာသူရွာသားများ				အရင်းအမြစ်များ ရရှိခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များကို ကျား၊ မ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုတို့ကို ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုလေ့လာခြင်း (Veen Diagram)		ရွာသူရွာသားများ				ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာတွင်း၊ ရွာပြင်၊ မြို့နယ်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့ နှင့် မည်သို့ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြသည်ကို ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း

	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကတွေ့ရှိချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆.	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)		ရွာသူရွာသားများ				အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိမှု စသည့်ကွာဟချက်များကို ဆန်းစစ်ခြင်း
၇.	ပြဿနာသစ်ပင်(ကျား/မ) Problem Tree) M / F						အဓိကအချက်တစ်ခု၏ အပေါ်အကြောင်းရင်း အကျိုးဆက်နှင့် ဆက်စပ်နေလာပြီး လိုအပ်ချက်များကို ဆန်းစစ်ခြင်း
၈.	ကျေးရွာ [illegible] နှင့် ဦးစားပေး အစီအစဉ် (Metric Ranking		အမျိုးသားအုပ်စု အမျိုးသမီးအုပ်စု				အကျိုးပြုနိုင်ရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်ရေးဆွဲခြင်း

အရင်းအမြစ်ပြကျေးရွာမြေပုံ

ကျေးရွာ - မျက်ရ (ဗမာ)

ရက်စွဲ


လယ်ကွင်းများ
လယ်ကွင်းများ
ထုံးချောင်း
ကျောက်ကြီးချောင်း
လယ်

မြေပုံအညွှန်း

- ▯ အိမ်
- 🟦 စာသင်ကျောင်း
- 🟨 ဘုန်းကြီးကျောင်း
- ■ တံတား
- ✝ သင်္ချိုင်း
- 🟫 ရွာတွင်းလမ်း
- 🟧 ကားလမ်း
- 🟦 ချောင်း

မ

န — ရ

တ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား -

မ -

ငွေတွေ့ရုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မျက်ရိ (မြောက်) ကျေးရွာ ပုံမှုရေး

အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ခြင်း

မျက်ရိ (မြောက်) ကျေးရွာသည် ကျောက်ကြီးမြို့၏ မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ငွေတွေ့ရုတ်ကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် လယ်ကျေးရွာ နှင့် မျက်ရိ ကရင်ကျေးရွာများ တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၉၅) အိမ်ခြေပေါင်း (၁၉၅) ရှိပါသည်။ တစ်ရွာလုံးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပြီး ကရင်အနည်းငယ်ရှိသော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာ ကိုးကွယ်ကြသည့်အတွက် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဝဖြိုးစွာ တည်ရှိသည်။

အမျိုးသား ဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ (၁၇၅) အိမ် ရှိပြီး အမျိုးသမီး မှာ (၂၀) အိမ်ရှိပါသည်။ လူဦးရေမှာ (၆၀၇) ဦး ရှိပြီး အမျိုးသား (၃၃၈) ဦး အမျိုးသမီး (၂၆၉) ဦး ရှိပါသည်။

ရွာအတွင်း သစ်သား တံတား တစ်စင်း ရှိသည်။ ကျောက်ကြီးချောင်း နှင့် ထိစပ်နေသော စမ်း မြောင်း ချောင်းငယ်လည်း ရှိသည်။

သောက်သုံးရေ

မျက်ရိ (မြောက်) ကျေးရွာတွင် အဝီစိရေတွင်း နှစ်လုံးသာရှိသည်။ ရေတိုင်ကီများ အသုံးပြု များသည်။ သို့ သောက်သုံးရေ သန့်ရှင်းမှု မရှိပါ။ ရွာစာသင်ကျောင်းတွင် ကလေးများ သောက်သုံးရေ သန့်ရှင်းမှု မရှိပါ။ ရွာစာသင်ကျောင်းတွင် ကလေးများ သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု မရှိ၊ သန့်ရှင်းမှု မရှိသည့် အတွက် သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ ရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်း ဖြစ်သည့်အပြင် လမ်းများမှာလည်း အလွန်ကျဉ်းမြောင်းပါသည်။ မိုးတွင်းအခါမှာလည်း မြေသားလမ်း ဖြစ်သည့်အတွက် ရွှံ့ဗွက်များ ထူ၍ ကျောင်းသားသူများ ကျောင်းတက်ကြရာတွင် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးပေါ်သွားလာရန်လည်း ခက်ခဲကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ရန်အတွက် ပထမနှစ်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအဖြစ် တင်ပြထားပါသည်။

ပညာရေး

မျက်ရိ (မြောက်) ကျေးရွာတွင် ပညာရေး အတွက် မူလတန်းကျောင်း ရှိပါသည်။ ကျောင်းဆောင်မှာ [illegible] အမျိုးအစား တိုက်ကျောင်းဆောင် ဖြစ်သော်လည်း ကျောင်းသားဦးရေ နှင့် ကျောင်းဆောင်မှာ လုံလောက်မှု မရှိ ကျဉ်းမြောင်းနေပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းမှ အဌမတန်း အောင်မြင်ပြီးလျှင် ကျောက်ကြီးမြို့ရှိ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပညာဆက်လက် သင်ကြားနိုင်သော်လည်း နွမ်းပါးသော မိဘများ၏ ကျောင်းသားသူများမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသည်က တစ်ကြောင်း၊ စီးပွားရေး မကောင်းခြင်းက တစ်ကြောင်း

စသည့် အကြောင်းရင်းတို့ကြောင့် ဆက်လက်၍ ပညာသင်ကြားခြင်း မရှိတော့ဘဲ ကျောင်းထွက်ကြရလေသည်။ ပညာရေးတွင် စာကြည့်တိုက် မရှိသည့်အတွက် ဗဟုသုတ နည်းပါးကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျန်းမာရေး

မျက်ရဲ့ ပြမဟာ ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိသည့်အတွက် ကျောက်ကြီးမြို့ရှိ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသကြရသည်။ မြို့နှင့်အလှမ်း မဝေးလှသော်လည်း လမ်းမကောင်းသဖြင့် တော်ရုံရောဂါမျှဆိုလျှင် တောဆေး တောမြစ်များဖြင့်သာ ကုသကြသည်။ အရေးပေါ်နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ မီးဖွားရာတွင်မှသာ ဆေးရုံ ဆေးခန်းများသို့ သွားကြသည်ကို သိရသည်။ ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးအတွက် တစ်ရွာလုံး နီးပါး ယင်လုံအိမ်သာများကို အသုံးပြုကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။

စီးပွားရေး

မျက်ရဲ့ ပြမဟာ ကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေးမှာ ကျပန်းအလုပ်သမားများသာ အများစုဖြစ်ကြသည်။ တစ်ရွာလုံး၏ ၉၀% သော အိမ်ထောင်စုများမှာ ကျပန်းလုပ်ကိုင်သူများသာဖြစ်သည်။ လယ်လုပ်ငန်း၊ ကိုင်းလုပ်ငန်းနှင့် အိမ်တွင်းတိရစ္ဆာန် မွေးမြူခြင်းများကိုလည်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အချို့မှာ ကျပန်းအလုပ် ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ပြီး အချို့မှာ မုန့်လာဖူး၊ စရစ်ကိုးတသည့် ဟင်းရွက်ခူး၍ ရောင်းချခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြု လုပ်ကြရပါသည်။

ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်

အလုပ်အကိုင် ပုံမှန် အနည်းနဲ့ အများ ရှိသော်လည်း စီးပွားရေး အခြေခံမြေ မရှိမှုကြောင့် ကြိုတင်ငွေ ယူကာ စားဝတ်နေရေး ပြဿနာ ဖြေရှင်းရသောကြောင့် တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေမှာ တစ်နှစ်တာ လောက်ငမှု မရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ ကြိုတင်ငွေနှင့် ပုံလောက်မှု မရှိသည့်အခါတွင် ငွေတိုးချေး၍ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စားဝတ်နေရေး အတွက် ဖြေရှင်းကြရသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း လက်လုပ်လက်စား အလုပ်များဖြင့် ဆင်းရဲမှု သံသရာတွင် လည်နေကြရသည်။ ဝင်ငွေနည်းပါးမှုကြောင့်လည်း မိသားစု စားဝတ်နေရေး ပြဿနာ အခက်အခဲ ရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ —

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ — ကျား — ၂၀
မ — ၄၁

ကျေးရွာ မျက်ရုံ(ယော) -   ကျေးရွာအုပ်စု ဝေဒူရတ် - - - -

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၃), မ (၂၁)   ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်   ရေ. ၉

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
၁။	ဈာပ်	I	II	III	III	I		I	III	II	I		
၂။	ကိုင်း					I	II	III	II	I	I	III	II
၃။	ကျပန်း	I	I	II	III	I	II	II	III	III	III	I	I
၄။	ပွဲတော်ကာလ	I			I		II	I	I				
၅။	မိုးများကာလ			I	III	III	II	I	I				
၆။	ကျန်းမာရေး	I	II	II	III	I	I	I		I	I	I	I
၇	ဝင်ငွေ များ / နည်း ကာလ							I	II	III	III	I	I

ဓေ့ခုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြက်ရဲပြေမ ၁ ကျေးရွာ

ဥက္ကဌ ·

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

မြက်ရဲပြေမ ၁ ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ ကျပန်းလုပ်ငန်း နှင့် လယ်လုပ်ငန်း ဖြစ်၍ ရာသီ အလိုက် သင့်ရာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြရသည်။

တန်ခူးလတွင် နေပူသည်။ ကျပန်းသမားများမှာ ဟင်းရွက်ခူး၍ ရောင်းချကြ၊ လယ်သမားများမှာ တွန်စချသည်။ ကျန်းမာရေး အနည်းအကျဉ်းဖြစ်သည်။ ပွဲတော်ကာလမှာ တန်ခူးရာသီ ဖြစ်သော သင်္ကြန်ပွဲတော် သာရှိသည်။ ကဆုန်လတွင် လည်း ဟင်းရွက်ခူး ရောင်းကြပါသည်။ လယ်ယာ အတွက် တောင်ထွန်ယက်နေကြပြီဖြစ်သည်။ ရာသီ အကူးအပြောင်း ကြောင့် ကျန်းမာရေး အနည်းငယ် ဖြစ်ကြသည်။ နယုန်လတွင် မိုးရွာလာပြီဖြစ်၍ မြက်ကော်ကြသည်၊ လယ်သမားများမှာ ပေါင်းစိုက်ရန်အတွက် မျိုးထောင်ခြင်း ပြုလုပ်ကြသည်။ ဝင်ငွေ မရှိတော့ပါ၊

ဝါဆိုလတွင် ကျပန်း သမားများအလုပ်ပေါ်၍ လယ်သမားများမှာလဲ ပေါင်းများ စိုက်ပျိုးနေရသည်။ မိုးအလွန်များသောကာလဖြစ်သည်။

ဝါခေါင်လတွင် အလုပ်ပါးသည်။ မိုးအလွန် ရွာသောသည်။

တော်သလင်းလတွင် အလုပ် အသင့်အတင့်ရှိသည်။ မိုးပါးသွားသည်။ ပွဲတော်မှာ ဈေးပွဲ နှင့် မီးမျှော ပူဇော်ပွဲ ရှိသည်။

သီတင်းကျွတ်လတွင်ကိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ကိုင်ကြရသည်၊ ဝင်ငွေ အနည်းငယ်ရှိသည်၊ ပွဲတော်မှာ မီးထွန်းပွဲတော်ရှိသည်။

တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ပဲများ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြသည်။ အလုပ်အကိုင် များလည်း ပေါ်သည်။ ဝင်ငွေလည်းရရှိမှုများသည်။ မိုးအနည်းငယ်သာရွာတော့သည်။ ပွဲတော် မှာ ကထိန် ပွဲတော်ရှိသည်။

နတ်တော်လတွင် ဆောင်းဝင်လာပြီဖြစ်၍ ကိုင်းသမားများ၏လုပ်ငန်းလုပ်ကို ကျပန်းသမားများ အလုပ်အကိုင် ပေါ်များကာ ဝင်ငွေ များလည်း အလွန်ပေါ်များကြပါသည်။

ပြာသိုလတွင် လယ်ကိုင်း အလုပ်ပါးသော်လည်း ကျပန်းအလုပ်ပေါ်သည် ဝင်ငွေမှာလည်း အလွန်ပေါ်များကြပါသည်။

ပြာသိုလတွင် လယ်ကိုင်း၊ အလုပ်ပါးသော်လည်း ကျပန်းအလုပ်ပေါ်သည် ဝင်ငွေမှာ ပဲသီးနှံရောင်းချရ၍ အဆင်ပြေကြသည်။ တပို့တွဲလနှင့် တန်ပေါင်းလတွင် ကိုင်းထွက်သီးနှံ များအား ရိတ်ချွေကြရသည်။ နေအလွန်ပူသောလဖြစ်သည်။ ဝင်ငွေ အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။

အနှစ်ချုပ် ပြောသော်

မြက်ရဲပြေမ ၁ ကျေးရွာ၏ အဓိက ပြဿနာ အချုပ်မှာ ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသည့် အတွက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး တို့တွင် အခက်အခဲရှိ ပါသည်။ လယ်ကိုင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ထိရောက်သော နည်းပညာ အကူအညီ လိုအပ်ပါသည်။

ကျပန်းလုပ်သားများ၏ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း ကြောင့် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား = ၂၀

မ = ၂၅

ကျေးရွာ မျက်ရဲ (ဗမာ) ကျေးရွာအုပ်စု ဇေယျဝတီ

ရက်စွဲ ။

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်ခွဲခြင်း ဇယား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်းကိန်း	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	%
ချမ်းသာခြင်း	ဖော်ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV ၊ အောက်စက် ၊ Skynet ၊ ဖုန်း၊ လယ် (၁၀ ဧက ၊ ဆန်စက် ၊ နွား ၊ Hijet ကား၊ ခြံ ၊ အိမ်	၂၀	၁၀ %
အလယ် အလတ်	ဆိုင်ကယ် ၊ TV၊ အောက်စက်၊ ဖုန်း၊ နွား၊ လယ် ၅ ဧက၊ လယ်ယာ (၁၆) ၊ ခြံ၊ အိမ်	၄၀	၂၁%
နွမ်းပါး	လှည်း၊ နွား၊ ဖုန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ အောက်စက် ခြံ၊ အိမ်။	၆၀	၃၁ %
အလွန်နွမ်းပါး	လက်လုပ်လက်စား	၇၂	၃၈ %
စုစုပေါင်း		၁၉၂	၁၀၀%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၁၄ ဦး

မ - ၂၁ ဦး

၄ ထွေရုတ်ကျေးရွာအုပ်စု မျက်ရဲ (မဟာ) ကျေးရွာ
ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

မျက်ရဲ (မဟာ) ကျေးရွာ၏ လူမှုအခြေအနေပြဇယားအရ ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ နွမ်းပါးသောအုပ်စု နှင့် အနွမ်းပါးဆုံးအုပ်စု ဟူ၍ အုပ်စု (၄) မျိုး ရှိသည်။ တိုက်အိမ် ပျဉ်ထောင်ပျဉ်ခင်း၊ သွပ်မိုး၊ ဖေါ်ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆန်စက်၊ ပိုင်ဆိုင်သူ၊ ကိုယ်ပိုင် လယ် (၁၀) ဧက၊ ကိုယ်ပိုင်ခြံမြေ ရှိပြီး၊ ငွေပိုငွေလျှံ ရှိသူ၊ ဝင်ငွေကောင်းသူများကို ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုများ အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ တစ်ရွာလုံးတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၅၀) စု ရှိသည့်မှ ငါးစု နှုန်းအားဖြင့် (၁၀%) ဖြစ်ပါသည်။

သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကိုယ်ပိုင်ခြံရှိပြီး လယ်ဧက အနည်းငယ်၊ နွား၊ လယ်ယာ(၁၆) ဆိုင်ကယ်၊ ကြွေးမြီမရှိသူ အသင့်အတင့် ဝင်ငွေရှိသူတို့သည် ကျေးရွာတွင် အလယ်အလတ်တန်းစား အိမ်ထောင်စုများ အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ တစ်ရွာလုံးတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၅၀)စု ရှိရာ (၂၀%) ဖြစ်သည်။

လုံးခွက်တိုင်၊ ထရံကာအိမ်၊ ခြံမြေရှိသော်လည်း ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမရှိ လှည်း၊ နွား ရှိသော်လည်း ကျပန်းလုပ်ကိုင်စားရသည်။ ဝင်ငွေထွက်ငွေ မျှတရုံရှိရ ငွေပိုငွေလျှံမရှိသော အိမ်ထောင်စုများကို နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများ အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၅၀) ရှိပြီး (၃၀%) ဖြစ်သည်။

ဝါးတဲအိမ်၊ ခြံမြေနေရာမရှိ၊ ကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ရပြီး၊ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စား၊ ဝင်ငွေပုံမှန်မရှိ၍ ကြွေးမြီရှိသော အိမ်ထောင်စုများကို အနွမ်းပါးဆုံး အိမ်ထောင်စုများ အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၅၀) ရှိပြီး (၃၈ %) ဖြစ်သည်။

ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်

မျက်ရဲ (မဟာ) ကျေးရွာတွင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမရှိသူများနှင့် လက်လုပ်လက်စားသမားများသည် ဆင်းရဲကြသည်။ ဝင်ငွေထွက်ငွေ မျှတမှု မရှိ၍ ကျ အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် ရွာသူရွာသားတို့မှာ မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပုံ ~~ဖိုးကု~~သိသူ

ပုံ ဖိုးကုသိသူ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ — ကျား၊ (၂၀)

မ - ၂၁

ကျေးရွာ - မျက်ရဲ (မမာ)　　ကျေးရွာအုပ်စု - ဗေဒွေသရက်

ရက်စွဲ

ကျား / မရေးရာ ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း

အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု	အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု		
	ကျား	မ	ကျား + မ
လယ် ကိုင်း	✓	✓	
နွား	✓		
ကား	✓		
အိမ်			✓
ဝက်			✓
ဆိတ်			✓
ကြက်			✓
ခြံ			✓
ဆိုင်ကယ်			✓

ကျေးရွာ · မြန်မာမျက်ရဲ   ယောကျ်ားအုပ်စု ၃   ဈေးဇရာ

ရက်စွဲ

ကျား၊မရေးရာခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း

အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု	အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု		
	ကျား	မ	ကျား + မ
ဆိုင်ကယ်	✓		
မြေ	✓		
ကြက်	✓		
အိမ်	✓		
ဝက်	✓		
ဆိတ်	✓		
လယ်၊ကိုင်း	✓		
နွား	✓		

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ   ကျား - ၁၉ ဦး
မ - ၂၁ ဦး

၄. ဈေးရုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မျက်ရဲ(ဗမာ) ကျေးရွာ ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်အား စိုက်ထုတ်ခြင်း ဆွေးနွေးချက်

မျက်ရဲ(ဗမာ) ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်များ အဖြစ် လယ်၊ ကိုင်း၊ ကား၊ နွား အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ ခြံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ စသည်တို့ ရှိသည်။ ထိုအရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လယ်၊ ကိုင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့် နွားထိန်းခြင်း၊ ကား အသုံးပြုခြင်းကို အမျိုးသားများ က အသုံးပြုကြသည်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် နှင့် ခြံ၊ ဆိုင်ကယ်များကို အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားပါ အသုံးပြုကြသည်။ အဓိက ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်သူမှာ အမျိုးသားများသာ ဖြစ်သည်။

လယ်မြေစိုက်ပျိုးသည့်အခါ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးရော အသုံးပြုကြ ရသည်။ ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အမျိုးသား ကသာ ဆုံးဖြတ်သည်။ အခြားအရာများကို လည်း အမျိုးသမီးရော အမျိုးသား ပါ အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် ထိန်းချုပ်ရာတွင် အမျိုးသားကသာ ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ -
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၂၀ဦး
မ - ၂၁ဦး

ကျေးရွာ - ဖြူမော မျက်ရဲ   ကျေးရွာအုပ်စု ဆွေရတ်

ရက်စွဲ

ကျေးရွာဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား


မြို့နယ် ဆေးရုံ
အုပ်စုအုပ် ချုပ်ရေးမှူးအ ဖွဲ့
လူမှုရေး အဖွဲ့
ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့
သမဝါယမ အသင်း
မြို့နယ်ရဲ တပ်ဖွဲ့
နာရေးကူ ညီမှုအဖွဲ့
ကျောင်း ကော်မတီ
မြို့နယ်သမ ဝါယမအ ဖွဲ့
မြို့နယ် ပညာရေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၁၉ ဦး
မ - ၂၁ ဦး

ဆွေစုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မျက်ရဲပမော ကျေးရွာ အဖွဲ့
အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မျက်ရဲပမာကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုများမှာ ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူမှုရေး၊ သမဝါယမအသင်း၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် အစိုးရကျသော အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီး သီးသန့်အဖွဲ့ မရှိပါ။

မြို့နယ်နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့များမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ သမဝါယမအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့တို့ ဖြစ်သည်။ ရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်သမဝါယမအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ပညာရေးဌာန နှင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ ဖြစ်သည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သော မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံး နှင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးများ အဖွဲ့မှာ ဆက်နွယ်မှုရှိသလို မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့်လည်း ဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ရွာတွင်းအဖွဲ့များမှာ အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မှုရှိနေကြသည်။

ပြဿနာရပ်အနှစ်ချုပ်

အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိသော်လည်း ဗဟုသုတ နည်းပါးမှုကြောင့် ချိတ်ဆက်မှုမှာ အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများလည်း နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရသည်။ ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း နည်းပါးခြင်းကြောင့် ပြင်ပနှင့် ချိတ်ဆက်မှုမှာလည်း နည်းပါးခြင်းဖြစ်သည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၂၀ ဦး
မ - ၂၁ ဦး

ကျေးရွာ - မြောက်ရိ (ဗမာ)

ကျေးရွာအုပ်စု ဆွေဝူဘာ

ရက်စွဲ

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ - ကျား + မ

ကျား ⇒ ဂီ

မ ⇒ နီရဲ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ .



ငွေစုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မျက်ရိ(ပယော) ကျေးရွာ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

မျက်ရိ(ပယော)ကျေးရွာတွင် ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများသည် ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ တက်ကြွစွာပါဝင်ကြသည်။

ပညာရေးနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုများလည်း တစ်စိတ်တစ်ဝေးတည်းပင်ဖြစ်သည်။ အိမ်မှုကိစ္စနှင့် ကျန်းမာရေးတွင် အလွန်ကွာခြားနေသည်။ အမျိုးသမီးများသည် မိသားစု၏ စားသောက်ဖို့ အတွက်ပြင်ဆင်ပေးရသည့်အတွက် အခြားကိစ္စများအတွက် အချိန်မပေးနိုင်ပဲဖြစ်နေသည်။ အိမ်တာဝန်အိမ်တွင် နာမကျန်းဖြစ်ပြီဆိုလျှင်ပင် အမျိုးသမီးများကသာကြည့်ရှုပြုစုရသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုလည်း အမျိုးသားများနှင့်ကွာခြားချက်ရှိသည်။ လူမှုရေး၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွေမှာ ကွာခြားချက် အနည်းငယ်သာ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများကဲ့သို့ ပင်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ကြရသည်။ သာရေးနာရေးများတွင် အမျိုးသားများ မအားလပ်သည့်အခါ အမျိုးသမီးများသာလိုက်လံပါဝင်ကြရသည်။ ဦးဆောင်မှုများတွင် အမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများက ပို၍ ဦးဆောင်နိုင်ကြသည်။ ထိန်းချုပ်ရာတွင်တို့ နည်းတူညီပင်ဖြစ်သည်။ အိမ်မှုကိစ္စနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာများတော့ အမျိုးသမီးများကသာ အသိကြွယ်ဝမှုရှိသဖြင့် အမျိုးသားများသည် ပါဝင်ကူညီမှုများ အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၁၉ဦး
မ - ၂၁ဦး

ပြဿနာသစ်ပင်


အကျိုး
ပို့ဆောင်ခ မြင့်ခြင်း
သွားလိုရာကို [illegible] မရောက်ခြင်း
ကလေးများ ကျောင်းသွားရာတွင် နောက်ကျခြင်း
အရေးပေါ် အခြေအနေတွင် ဆေးရုံသို့ အချိန်မီ မရောက်ခြင်း
သက်ကြီးရွယ်အိုများ သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း
လမ်းဆိုးခြင်းကြောင့် ဆိုင်ကယ်များ ပျက်စီးခြင်း
ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ခြင်း
သွားလာရေး အခက်အခဲ
← ပြဿနာ
အကြောင်း →
[illegible] ခြင်းကြောင့်
လမ်းပေါ် ကျွဲနွား [illegible] ခြင်းကြောင့်
လမ်းများ ကျဉ်းမြောင်းခြင်း
မြေသားလမ်း ဖြစ်နေခြင်း
မိုးတွင်း ရေကြီး၍ ပျက်စီးခြင်း
လမ်းပေါ်မှ ရွှံ့၊ ဗွက်ခြင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၂၀ ဦး

မ - ၂၁ ဦး

ငွေစုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မျက်ရဲ (မ.မ) ကျေးရွာ ပြဿနာ အစုပေါင်း သုံးသပ်ချက်
(အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား)

မျက်ရဲ (မ.မ) ကျေးရွာတွင် အဓိကရင်ဆိုင်နေရသော ပြဿနာမှာ ရွာတွင်း လယ်မကောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ အကြောင်းရင်းမှာ မြေသားလယ်မြေဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ မိုးတွင်းရေကြီးခြင်းကြောင့် ထွန်ထားသည်ကို ထွန်ထားခြင်းကို ပြုပြင်မှု မရှိသဖြင့် ပိုရှုံး လယ်ပျက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လယ်ပေါ်၌ ကျွဲနွားဆွဲခြင်းကြောင့် လယ်ပျက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ~~ထို့အပြင်~~ ထို့အကြောင်းအရာမှာ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် လှည်းလမ်းသို့ [illegible] လယ်ပေါ်တွင် လှည်းများမောင်းနှင်ခြင်းကြောင့် လယ်များပျက်စီးရသည်။ မြေသားလယ်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် လယ်များမှာလည်း ကျဉ်းမြောင်းသောကြောင့် သွားလာရေး အခက်အခဲတွေ့ရသည်။ မျက်ရဲ ရွာ သောလယ်ကွင်းမှလည်း မြေဆင်ခြင်းမရှိသဖြင့် လယ်မကောင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရွာတွင်းရှိ ~~[illegible]~~ အမျိုးသားအမျိုးသမီးများမှ ဖော်ထုတ်ပေးပါသည်။

လယ်မကောင်းသဖြင့် ဆိုးကျိုးများ တွေ့ရှိသည်။ ကျောင်းသားများ ကျောင်း၌ သွားရောက်ရန် အခက်အခဲရှိခြင်းကြောင့် တစ်ချို့ကျောင်းသားများမှာ ကျောင်းထွက်ကြရသည်။ ထို့အပြင် အခြားမှာ အသီးအနှံ [illegible] နည်းပါးခြင်း၊ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု မရှိခြင်း စသည်တို့ ကြုံတွေ့ရသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ သွားလာရာတွင်လည်း အဆင်မပြေ ချော်လဲမှု [illegible] ရေးတွင်လည်း လယ်မကောင်းခြင်းကြောင့် အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ဆေးရုံဆေးခန်းသို့ အချိန်မှီ မရောက်သဖြင့် အသက်ဆုံးရသည်များလည်း ရှိသည်။ လယ်ကျဉ်းမြောင်းခြင်းကြောင့် [illegible] ကြောင့် တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားသည်။ [illegible] လူမှုရေးပျက်ပြားမှုများ ရှိလာသည်။ အချင်းချင်း [illegible] ကူညီမှုများလည်း နည်းပါးလာသည်။ လယ်မကောင်းခြင်းကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှောင့်နှေးခြင်းတို့အထိ ဖြစ်လာနိုင်သည်။

ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်

မျက်ရဲ (မ.မ) ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ( ) လုံးရှိ [illegible] မိသားစုများ ပါသည်။ [illegible] ရှိသူများမှာ နည်းပါးခြင်းကြောင့် ရွာတွင်း လယ်ကောင်းမှု [illegible] မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များနှင့် [illegible] ဖြစ်ရသူများ အချိန်မရွေး သွားလာရာတွင် လွယ်ကူစေရန် အတွက် ရွာတွင်း လယ်ကောင်းစေဖို့ သည်တစ် [illegible] များသာ ဖြစ်သည်။ [illegible] ရွာတွင်းလမ်း [illegible] အများသူ [illegible] သည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၁၈ ဦး
မ - ၂၁ ဦး

ကျေးရွာ [illegible]　　ကျေးရွာအုပ်စု - [illegible]

ပါဝင်သော ဦးရေ အမျိုးသား - ၃၃ ဦး
မ = ၄၂ ဦး　　　　　　ရက်စွဲ။

ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးမှု ပြဿနာ အခက်အခဲများ

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
၁။ အသည်းအသန် [illegible] ဖြစ်ရ၍ ရန်အတွက် ငွေကြေး မရှိသည့် အခက်အခဲ	၁။ ဆေးရုံ ဆေးပေးခန်း မရှိသည့် အခက်အခဲ
၂။ ပညာရေးအတွက် စာသင်ကျောင်း မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲ	၂။ စာသင်ကျောင်း မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲပါ
၃။ ကျန်းမာရေးအတွက် အဝေးရွာသို့ သွားရောက် ပြသရသည့် အခက်အခဲ	၃။ အသည်းအသန်များအတွက် ငွေကြေး မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲ
၄။ မီးမရှိသောကြောင့် ကလေးများ စာ လေ့လာရခြင်း အခက်အခဲရှိ	၄။ ဆက်သွယ်ရေး မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာ [illegible] ပါသည့် အခက်အခဲ
၅။ [illegible] မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာ [illegible] နိမ့်ပါးခြင်း။	၅။ မီးမရှိသောကြောင့် လူနေမှု နိမ့်ပါးခြင်း

ကျေးရွာ - မျက်ရဲ (မယော)   ကျေးရွာအုပ်စု ငဆွေဥက

ဂျင်ဒါ

ရှေ့လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
၁။ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း၊ ကျေးရွာသာရေး နာရေး များကို ဝိုင်းဝန်း ဖေးမ စိတ်ချမ်းသာစွာ ကျင်းပ ပြုလုပ်နိုင်မည်။	၁။ စာသင်သားများ စာသင်ကြားရာတွင် စာသင်ဆောင် ကျယ်ပြန့်စွာ လုံလုံလောက်လောက် အသုံးပြုနိုင်မည်။
၂။ စာသင်သားများ သင်ကြားရာတွင် စာသင်ဆောင် ကျယ်ပြန့်စွာ လုံလုံလောက်လောက် အသုံးပြုနိုင်မည်။	၂။ အစည်းအဝေး ကျင်းပရာတွင် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ဝိုင်းဝန်း ဖေးမ စိတ်ချမ်း မြေ့စွာ ကျင်းပ နိုင်မည်။
၃။ ကျန်းမာရေး အထောက်အပံ့များကို အချိန်မရွေး ရရှိနိုင်မည်။	၃။ ကျန်းမာရေး အထောက်အပံ့များကို ကျေးရွာအတွင်း တွင် အချိန်မရွေး ရရှိနိုင်မည်။
၄။ စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လျှင် ကျေးရွာလူထုမှ ဗဟုသုတ တိုးပွားလာမည်။	၄။ မီးရရှိလျှင် ကျေးရွာလူထုများ ရွှင်ရွှင် နေထိုင်ကြမည်။
၅။ မီးရရှိလျှင် ကျေးရွာလူထုများ ရွှင်ရွှင် နေထိုင်ကြမည်။	၅။ စာကြည့်တိုက်ဖွင့်လျှင် ကျေးရွာ လူထု ဗဟုသုတ တိုးပွားလာမည်။

ပိုးကျူးဦးရေ -

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၃၆ ဦး
မ - ၆၂ ဦး

ကျေးရွာ - မြက်ကွင်းမြောက်

ကျေးရွာအုပ်စု (ထွေရွာ)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
၁။ ရွာလမ်းပြုပြင်ခြင်း	၁။ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း
၂။ ကျောင်းသောက်သုံးရေ ရေဂါဂိရေ၊ နှင့် ကျောင်းဆောင်သစ်တိုးချဲ့ခြင်း	၂။ ကျောင်းဆောင်အသစ်ဆောက်ခြင်း
၃။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	၃။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း
၄။ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	၄။ လျှပ်စစ်မီး
၅။ အာကျွဲ့တိုက်	၅။ ရွာမြောင်းတံတားပြုပြင်ခြင်း
၆။ စက်ရေတွင်း	၆။ ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ပြုပြင်ခြင်း
၇။ ရွာတွင်းပြင် တံတားများပြုပြင်ခြင်း	
၈။ အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်	

ပံ့ပိုးကူညီသူ -

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား = ၃၄ ဦး

မ = ၄၂ ဦး

ကျေးရွာ - မျက်ရဲ (ဗမာ)   ကျေးရွာအုပ်စု ဇေဗွဲ့ခုံ

ရက်စွဲ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

စဉ်	ကျေးရွာဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းများ	အကျိုးပြုသူ (အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	မည်သည့်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် အဆိုပြုသည် ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြရန်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။	အစည်းအဝေးခန်းမ (40'x60')	အမျိုးသား၊ သမီး	ဦးစားပေး - ၁	၁၄၀,၀၀၀၀၀	၉၀၇
၂။	ကျောင်းဆောင်သစ် (34'x22'x10')	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ဦးစားပေး - ၂	၉၅၀၀၀.၀၀	၉၀၇
၃။	ဆေးပေးခန်း (34'x20'x10')	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ဦးစားပေး - ၃	၈,၀၀၀၀၀.၀	၉၀၇

မှ ပိုးကျူသီသူ

ပါဝင်တွေ့ဆုံသူ ကျား - ၃၆ ဦး
မ = ၄၂ ဦး

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးအောင်မြင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09- 45411068	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မြို့ဆွေဦး

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ငါးထွေ့ရွာ	ကျေးရွာ ဖျာကိုင်(ဗမာ)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --ဗမာ---	၁၉၃	ဘာသာ (၁) -ဗုဒ္ဓ------	၁၉၃
လူမျိုးစု (၂) --ကရင်---	၂	ဘာသာ (၂) -ခရစ်ယာန်	၂
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော -------------		ဘာသာရော -----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃	ဗုဒ္ဓ	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၇	ဗုဒ္ဓ	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ--	၄၄၂	၄၅၂
လူမျိုးစု (၂)-ကရင်---	၆	၇
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၇၅	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား မူလွန်	☑	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☑
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း [✓ မြေသားလမ်း] လူသွားလမ်း အခြား ______________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?   မိုင်---၂----/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၀၀း၁၅----- ထော်လာဂျီ/[✓ မော်တော်ဆိုင်ကယ်]/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----------၀၀း၄၅-------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/[✓ ခြေလျင်]/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --ရေကြီး (၂၀၁၅)----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------------------------------
(၂) ----------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်မြင့်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၄.၂.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည်

လက်မှတ် နေ့စွဲ

ပုံစံ - စ - ၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်း (Form PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ ကောက်ယူထားသောအချက်အလက်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည်			
ရက်စွဲ။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ [illegible] (မြောက်)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (√)	မ (√)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(√)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးတင်ဝင်း					
၂	ဦးဇော်ဝင်လွင်					
၃	ဦးမြင့်ဝင်း					
၄	ဦးစံဝင်း					
၅	ဦးလှပု					
၆	ဦးရွှေဘ					
၇	ဦးသန်းဌေး					
၈	ဦးမောင်ဌေး					ဌေး
၉	ဦးမြင့်ဦး					
၁၀	ဒေါ်နွယ်ဇင်မြင့်					
၁၁	ဒေါ်ရီရီချို					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဂန်ကမ်း အမည် ဦးဖိုးအေးဦး			
နေ့စွဲ ၂၁.၂.၁၇		စက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☐ စက်ဂန်း(၁) ☑ စက်ဂန်း(၂) ☐ စက်ဂန်း(၃) ☐ စက်ဂန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ငထွေစုတ်	ကျေးရွာ မြန်မာ မျက်ရဲ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အစည်းအဝေးပွဲများ ကျင်းပရာတွင် မြန်မာလို အတွက် စကားပြန်မရှိသည့် အခက်အခဲ	၁	ဆေးကုဖို့ ဆေးပေးဆိုင်မရှိသည့် အခက်အခဲ
၂	ပညာရေး အတွက် စာသင်ကျောင်း မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲ	၂	စာသင်ကျောင်း မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲ
၃	ကျန်းမာရေး အတွက် အခြားရွာသို့ သွားရောက် ကုသရသည့် အခက်အခဲ	၃	အစည်းအဝေးပွဲများအတွက် စကားပြန်မရှိသည့် အခက်အခဲ
၄	မီးမရှိသောကြောင့် ကလေးများ စာလေ့လာရာတွင် အခက်အခဲရှိ။	၄	စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာလူထု ဗဟုသုတနည်းပါးသည့်အခက်အခဲ။
၅	စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာလူထု ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း။	၅	မီးမရှိသောကြောင့် လူထု [illegible] ပါးခြင်း။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၊ ကျေးရွာသာရေးနာရေးများကို မိုးလုံလေလုံ စိတ်ချမ်းသာစွာ ကျင်းပနိုင်မည်။	၁	စာသင်သားများ၊ စာသင်ကြားရာတွင် စာသင်ကျောင်းကျယ်ဝန်းစွာ လုံလုံလောက်လောက် အသုံးပြုနိုင်မည်။
၂	စာသင်သားများ၊ စာသင်ကြားရာတွင် စာသင်ကျောင်း ကျယ်ဝန်းစွာ လုံလုံလောက်လောက် အသုံးပြုနိုင်မည်။	၂	အစည်းအဝေးကျင်းပရာတွင် ကျေးရွာလူကြီး ရွာသားများ၊ မိုးလုံလေလုံ စိတ်ချမ်းမြေ့စွာ ကျင်းပနိုင်မည်။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၃	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများကို အချိန်မရွေး ကုသနိုင်မည်။	၃	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများကို ကျေးရွာအတွင်း တွင် အချိန်မရွေး ကုသနိုင်မည်။
၄	စာကြည့်တိုက်ရှိလျှင် ကျေးရွာ ပြည်သူ ဗဟုသုတ တိုးပွားလာမည်။	၄	မီးရရှိလျှင် ကျေးရွာပြည်သူ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ကြမည်။
၅	မီးရရှိလျှင် ကျေးရွာပြည်သူ ပျော်ရွှင် စွာ ~~ပြည်သူ~~ နေထိုင်ကြမည်။	၅	စာကြည့်တိုက်ရှိလျှင် ကျေးရွာပြည်သူ ဗဟုသုတ တိုးပွားလာမည်။
၆		၆	
၇		၇	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအဟွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	အစည်းအဝေးခန်းမ (40'x 60')	ကျား+မ	၁၄၀,၀၀,၀၀၀	၉၀၇
၂	ကျောင်းဆောင်သစ် (34'x22'x10')	ကျား+မ	၉၅၀၀,၀၀၀	၉၀၇
၃	ဆေးပေးခန်း (34'x 20'x12')	ကျား+မ	၈,၀၀၀,၀၀၀	၉၀၇
၄				
၅				

ဃ။ လုထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးရွှေသာ လက်မှတ် နေ့စွဲ 21.[illegible].2017

ပုံစံ - ၈ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဖြိုးဆွေဦး

နေ့စွဲ ၂၁ -၂ - ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး

မြို့နယ် ကျောက်ကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]

ကျေးရွာ ဖုက်ဂူ(ဗမာ)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁-၂-၁၇	၁၇-၂-၁၇	၃၉	၄၂	၈၁	ဗမာ | ၈၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁-၂-၁၇	၂၁-၂-၁၇	၃၉	၄၂	၈၁	ဗမာ | ၈၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						|
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						|

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။	
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး | မြို့နယ် ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
မိသာကင်	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	(59'6" × 24' × 10')		☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	5800000	1200000 (လုပ်အား)			7000000
ဆေးပုလဲ	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း + ပြွန်(၇)လုံး	(3450' × 4' × 5")		☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	14200000	2000000 (လုပ်အား)			16200000
င/တွေ့ရစ်	ရွာတွင်း(ဂဝ + မြေသား) ခင်းခြင်း + ပြွန်(3)လုံး	(1119O' × 9' × 6")		☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	29000000	3100000 (လုပ်အား)			32100000
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ					
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦး[illegible] လက်မှတ် ရက်စွဲ 22.2.17

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

ကျေးရွာ ။ ။ မျက်ရဲ (ဖုမော) ကျေးရွာ

အုပ်စု ။ ။ ဘွေ့ဒုက ကျေးရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ ။ ။

နေရာ ။ ။

နှစ် ၇က် (၁၃၀၀) ခုနှစ်တွင် အစည်းအဝေး စတင်ခဲ့ပြီး သစ်တောအုပ်စု မြေ အမျိုးမျိုးမှ စခဲ့၍ အများအပြား နေထိုင် များကို ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးများ မှ အစည်းအဝေးစတင် ကြောင်း ကြေညာပြီး ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖ တစ်ဦး မှ အမှာစကား ပြော ကြားပေးပါသည်။

ပြီးနောက် ဗီဖ်ကိုင်း ဝန်ထမ်းများမှ အသေးစိတ် မိတ်ဆက်ကြပါသည်။ ထို့နောက် ဗီဖ်ကိုင်း ၏ရည်ရွယ်ချက် နှင့် ဗီဖ်ကိုင်း မိတ်ဆက် (၁၁၁) ချက်အား လ/ထ နည်းပညာမှူး မှ ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

တစ်စုစုဝေမှုဆွေးနွေး နှင့်ဆောင်ရွက်ရောင်ရန် များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ။ မှ ရှင်းပြဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

ဗီဖ်ကိုင်းတွင် ပါဝင်သော လုပ်ငန်းများ နှင့် လူမှု အကာအကွယ် သဘော ဝ အကာအကွယ်များကို လ/ထ နည်းပညာမှူး မှတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မှ ဝေ မ ... ကြပြ တိုင် ကြားရေး စုံစမ်း တိုင်ကြားပုံ အဆင့်ဆင့် အား ကား ချယ် များဖြင့် ရှင်းလင်းပြီး ဗီဖ်ကိုင်းတွင် ပါဝင် သူများ၏ တာဝန်များ ၊ လုပ်ဆောင်ရမည့် ချက်များ ကို ရှင်းပြပြီး ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာအတွက် ဝါတမ်း ကျေးချုပ်ဖြစ်ဝေ့ စဉ်အဝင်တွင် ကျေးရွာမှ အမျိုး တောင်ပြ အမျိုးသားတစ်ဦး ၊ အမျိုးသမီး တစ်ဦးအား ဖိတ်ဖိတ် တို့ ဆန္ဒ အပါအဝင် ကျေးရွာသား ၊ သူတို့မှ သဘောတူ ကျေးချုပ် ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေး ဒုတိယ [illegible] အား မိုးလုံ ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အတွက် ကျား/မ အချိုးညီ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြီး PRA ဖြင့် များ ဖြင့် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၄င်းနောက် အဖွဲ့များ ပြန်ပေါင်းပြီး တစ်ခုစီ၏ ဆွေးနွေးချက်များ အား ပြန်လည် သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ ပထမနေ့ ကျေးရွာ အစည်းအဝေး အား ညနေ (၅:၀၀) နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့သည်။

(   ) ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ ကို နံနက် (၉:၀၀) နာရီတွင် စတင်ကျင်းပပြီး (ကျား) တစ်ဖွဲ့ (မ) တစ်ဖွဲ့ ခွဲ၍ (ကျား) အချက်အလက် (မ) အချက်အလက်များနှင့် ရာသီ (၁၂) နှစ်တွင် ကျေးရွာ မြေပုံ မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

၄င်းနောက် ဖော်ထုတ်ခဲ့သော အချက်အလက်များမှ အကြောင်းအရာ တစ်ခုစီအား ပြဿနာ သစ်ပင်ဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ပြီးနောက် လုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

ညနေပိုင်းတွင် ကျား/မ ပြန်ပေါင်းပြီး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို မဲခွဲ၍ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာဒေသကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ချမှတ်သည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာဒေသကော်မတီ (၃ ဦး) နှစ်ဦး [illegible] ဆပ်ကော်မတီ (၃ ဦး) ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ (၃ ဦး) [illegible] ဆပ်ကော်မတီ၊ ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်၊ အကြံပေး ကိုယ်စားလှယ်များ အား မဲခွဲ၍ဖြင့် တစ်ဆင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ညနေ (၅:၀၀) နာရီတွင် ဒုတိယနေ့ ကျေးရွာ အစည်းအဝေး အား အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။

မျက်ရုံ(မြောက်) ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ထိုးမြဲ လက်မှတ်
၁။	ဦးဘိုသ	ဥက္ကဋ္ဌ	09 260960411	၃/ကကရ(နိုင် ၀၅၇၃၆၈	
၂။	ဒေါ်နှယ်လင်းမြင့်	〃	09-452036572	[illegible]	
၃။	ကိုအောင်ကျော်သိန်း	ဝယ်ယာရေး	09 787 444 769	၃/ကကရ(နိုင်)၀၄၈၆၉၅	
၄။	မလှိုင်သူဇာ	〃			
၅။	ဦးဘိုလှ	စာရင်းကြည့်	၀၉၄၅၇၇၅၂၆၆၇၅	၃/ကကရ(နိုင်) ၀၆၅၂၄၈	
၆။	မရီစန်း	〃	၀၉-၇၇၁၆၆၆၃၆၇		
၇။	ကိုစိုး	မှူးပတ်	09-454 367 316	၃/ကကရ(နိုင်) 06 0047	
၈။	မချိုသဲ	〃	09-786516282	ကျောင်းသား:ဆဲ	
၉။	ဦးအောင်ဇော	အရင်းကို	09973193912	၃/ကကရ(နိုင်) ၀၅၆၆၅၃	
၁၀	မအိစန္ဒီဖြိုး	အကြံပြု	09-786516282	၃/ကကရ(နိုင်) ၁၀၀၀၂၄	
၁၁	ဦးသက်ဝေး	〃	09-258639140	၃/ကကရ(နိုင်) ၀၈၃၂၅၀	
၁၂	ဒေါ်ချယ်ရီ	စေတနာ	09 253954833		
၁၃	ဦးမြင့်နိုင်	〃	09-458501994	၃/ကကရ(နိုင်) 076725	