ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

တနသ်ာရီမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဘန်ကျုတ် ကျေးရွာ၊ သကျက် အုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ် တနသ်ာရီမြို့

မာတိကာ

၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂။	ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ (တည်နေရာ)	၄
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၆
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇-၈
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၉-၁၇
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၈
၈။	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၉
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၀-၂၂
၁၀။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၃
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၂၄-၂၆
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၂၇
၁၃။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	၂၈-၂၉
၁၄။	ကဏ္ဍာအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အကျဉ်းချုပ်	၃၀

၁။ တနင်္သာရီမြို့နယ်ပြ မြေပုံ

တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စုများပြမြေပုံ

၂။



သကျက်ကျေးရွာ အုပ်စုပြ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုတွင်း ပါဝင်သော ကျေးရွာများမှာ

၁။တောင်ဘိန်း (၁) ရွာ၊

၂။တောင်ဘိန်း (၂) ရွာ၊

၃။တောင်ဘိန်း ကွင်းသစ်ရွာ၊

၄။လင့ (သပြုပင်)၊

၅။ကျွဲထိန်းကုန်း၊

၆။ဆင်ခေါင်း၊ ၆ မိုင်

၇။ဘန်ကျူတ်ရွာ တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ဘန်ကျုတ်ကျေးရွာသည် သကျက်အုပ်စုမှ သွားလျှင် နေတစ်ဂက်လမ်လျှောက်သွားရသည်။ မိုးရာသီတွင် လမ်းလျှောက်သွားရပြီး နွေရာသီတွင် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားသည်။ ရွာတွင် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပြီး ကလေးများကို စာသင်ပေးသော ဆရာမမှာ အခြားမှလာသော ဆရာမဖြစ်သည်။

ဘန်ကျုတ်ရွာသည် စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် ရွာပြောင်းကြရပြီး 2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှ ပြန်လည်အေးချမ်းလာပြီး ရွာလူထုများ အေးချမ်းစွာ ပြန်လည်နေထိုင်လာကြသည်။ ရွာတွင် ကရင်အိမ်ထောင်စု (25)အိမ်၊ ဗမာအိမ်ထောင်စု(3)အိမ်၊ ကရင်ဗမာ အိမ်ထောင်စု (1)အိမ်ရှိသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို (25)အိမ် ကိုးကွယ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို (4)အိမ်ကိုးကွယ်ကြသည်။

ရွာတွင် မသန်စွမ်းဦးရေ (2)ဦးရှိပြီး သက်ကြီးရွယ်အို (၆၅နှစ်နှင့်အထက်)(8)ဦးရှိသည်။ စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေမှာ (154)ဦးရှိသည်။ ကရင်အမျိုးသားဦးရေမှာ (78)ဦး၊ (မ)ဦရေ (50)ဦး၊ ဗမာအမျိုးသားဦးရေ (10)ဦးနှင့် အမျိုးသမီးဦးရေ (16)ဦးရှိသည်။ ရွာတွင် အမျိုးသားအိမ်ထောင်ဦးစီး (28)အိမ်နှင့် အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီး(1)အိမ်ရှိသည်။

ရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သည်။ ရွာလူထုများသည် တောင်ယာကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်နှင့်ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ နေစားအလုပ်သမာများသည် တောတောင်များမှ အရွက်များခူးရောင်းပြီး အသက်မွေးဂမ်းကြောင်းပြုသည်။ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် တောမီးလောင်ခြင်းများ ဖြစ်သည်။ ဘန်ကျုတ်ရွာသို့ မိုးရာသီတွင် (4)နာရီလောက် ဆိုင်ကယ်သွားရပြီး နွေရာသီတွင် (2)နာရီလောက် သွားရသည်။

၅။ လူထု ပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည် အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေး ချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှု/စီးပွားရေးအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	2.3.17	ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ ပြေလည်သောအုပ်စု၊ နွမ်းပါးသောအုပ်စုများ	19	13	32	ကျေးရွာလူထုအတွင်းရှိ ထိခိုက်လွယ်သူများ အရေအတွက်ကို သိရှိရန် နှင့် လုပ်ငန်း၏ အကျိုးခံစားမှုတွင် ၎င်းတို့၏ ဦးရေးပါဝင်မှုကို သိရှိရန်အတွက် ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းကို ကျေးရွာသူ/သား များ၏ သဘော တူညီချက်ဖြင့် ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၂	ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	2.3.17	ကော်မတီဝင်များ နှင့်ကျေးရွာလူထု	19	13	32	ကျေးရွာလူထုများ၏ လယ်လုပ်သောကာလ၊ ဥယျာဉ်၊ ကွမ်းသီးလုပ်သော ကာလ၊ ၊ ကျပန်းအလုပ်လုပ်သောကာလ၊ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သော ကာလ၊ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း ကာလ တို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

၃	ကျေးရွာ လူမှုရေး၊ သံယာဇာတပြမြေပုံ (Social Map & Resource Map)	2.3.17	ကော်မတီဝင်များ နှင့်ကျေးရွာလူထု	19	13	32	အခြေခံ ဆောက်အုံ၊ လယ်ယာ နှင့် ဥယျာဥ်ခြံ၊ ချောင်းနှင့် တံတား၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခြေနေနှင့်တောတောင်ရေမြေ သဘာဂ ပြမြေပုံကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	2.3.17	ကော်မတီဝင်များ နှင့်ကျေးရွာလူထု	19	13	32	အမျိုးသား/သမီးများ၏ အခွင့်ရေးတန်းတူညီမျှ ရှိမှု/ မရှိမှု၏အကြောင်းရင်းများကိုလည်း ထည့်သွင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
၅	အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	2.3.17	ကော်မတီဝင်များ နှင့်ကျေးရွာလူထု	19	13	32	ကျေးရွာများနှင့်အတူ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်နေမှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၆	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေးစီစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	2.3.17	ကော်မတီဝင်များ နှင့်ကျေးရွာလူထု	19	13	32	ကျေးရွာလူထု၏ အဓိကလိုအပ်ချက်ကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

၆.၁။ ဥစ္စာခနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း



ဥစ္စာခနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း အပေါ် သုံးသပ်ချက်များ

ချမ်းသာသောအိမ်	ပြေလည်သောအိမ်	နွမ်းပါးသောအိမ်
ချမ်းသာသော အုပ်စုကို သစ်အိမ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဥယျဉ်၊ လယ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။	ပြေလည်သော အုပ်စုကို ဂါးအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ တောင်ယာ၊ ဥယျဉ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။	နွမ်းပါးသော အုပ်စုကို ကြုံ့ရာကျပန်း လုပ်စားသော သူများဟု သတ်မှတ်ကြသည်။

၆.၂။ ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်



ရာသီချိန်ပြ ပြက္ခဒိန် — ဘန်ကျုတ်

အကြောင်းအရာ	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	[illegible]	[illegible]
နွေရာသီ		///										///	-	-
မိုးရာသီ						///	///	///					-	-
ဆောင်းရာသီ											///	///	30%	70%
တောင်ယာခုတ်		///	///										-	-
လယ်စိုက်						///	///	///					-	-
ရောဂါဖြစ်များ									///	///			-	-
ဝင်ငွေများ/နည်း	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	-	-
ပွဲလမ်းသဘင်												///	-	-
အမျိုးသမီးအားလပ်ချိန်											///		-	-
အမျိုးသားအားလပ်ချိန်				///									-	-

ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ရာတွင် အောက်ပါတို့ကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

ဘန်ကျုတ်ကျေးရွာသည် အရင်တစ်ချိန်တွင် စစ်ဘေးသင့်ခဲ့သော ရွာကလေးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဘန်ကျုတ်ကျေးရွာသည် နွေရာသီတွင် နတ်တော်၊ တပို့တွဲလတွင် အလုပ်များကြောင်း တွေ့ရသည်။ မိုးရာသီတွင် နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများတွင် အလုပ်များပြီး ဆောင်းရာသီတွင် တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် အလုပ်များသည်။ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း လသည် ဘန်ကျုတ်ကျေးရွာတွင် တောင်ယာခုတ်သောလဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ လယ်စိုက်သောရာသီမှာ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် ဖြစ်သည်။ ဘန်ကျုတ်ကျေးရွာသည် တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် လများတွင် ရောဂါဖြစ်များသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် ဝင်ငွေများသည်။ ကျေးရွာတွင် တပေါင်းလ နတ်တော်လသည် ပွဲလမ်းသဘင်အချိန်ကာလဖြစ်သည်။ တန်ခူးလသည် အမျိုးသားအလုပ်ပါးသော ကာလဖြစ်ပြီး တန်ဆောင်မုန်းလသည် အမျိုးသမီး အလုပ်ပါးသော ကာလဖြစ်သည်။

၆.၃။ ကျေးရွာ လူမှုရေးပြ သံယာဇာတပြ မြေပုံ



ဘန်ကျုတ်ကျေးရွာတွင် အဓိကနေထိုင်သော လူမျိုးများမှာ ကရင်လူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ ဘန်ကျုတ်ရွာ တစ်ရွာလုံးသည် စစ်ဘေးရှောင်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ရွာလူထုများ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများမှာ ဥယျာဉ်၊ လယ်၊ ကိုင်းစိုက်ခြင်း၊ ကျပန်းအလုပ် လုပ်ကြသည်။ နွမ်းပါးသော ရွာလူထုများသည် တောမှ တညင်ရွက်ခူးရောင်းခြင်း၊ ရာသီအလိုက်ထွက်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ရောင်းဝယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။

ကျေးရွာ လူမှုရေးပြ မြေပုံကို ရေးဆွဲရာတွင် အနီရောင်အိမ်များကို ထိခိုက်လွယ်သူများ၏ အိမ်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး၊ အပြာရောင်မှာ ပြေလည်သောမိသားစုများကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ အစိမ်းရောင်ရှိ အိမ်များကို ချမ်းသာသည့် အိမ်များအတွက် ကိုယ်စားပြုပါသည်။

၆.၄။ ပင့်ကူအိမ်ပြ မြေပုံ



ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ ဆွေးနွေးမှုများကို လေ့လာဆန်းစစ်ရာတွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများကို နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် အမျိုးသားများအခွင့်အရေးမှာ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးများထက် များနေပါသည်။ သို့သော် ထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားထက် သာနေပါသည်။

၆.၅။ အသုံးပြုသူ

ဘန်ကျုတ်ကျေးရွာ



အသုံးပြုပုံကို လေ့လာဆန်းစစ်ရာတွင် ယောကျ်ားမိန်မများအသုံးပြုသော အရာများတူညီနေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မတူညီသောအရာများနည်းပါးလှပါသည်။

ထိန်းချုပ်/ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ

ဘန်ကျုတ်ကျေးရွာ



ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်သူဆွေးနွေးမှုများကို လေ့လာဆန်းစစ်ရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်တခုခုကို ပြုလုပ်ရာတွင် အများအားဖြင့် အမျိုးသားများသာ ဆုံးဖြတ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဆုံးဖြတ်ချက် နည်းပါးကြောင်း တွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ၄င်းတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသော ကိစ္စရပ်များတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချနိုင်သော်လည်း အိမ်ထောင်၊ မိသားစုနှင့်ဆက်စပ်သော ကိစ္စရပ်များတွင်မူ ယောက်ကျား၊မိန်းမ နှစ်ဦးတိုင်ပင်ပြီးမှ သာဆုံးဖြတ် ယောက်ကျားများမှ နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက် ချသူများဖြစ်ပါသည်။

၆.၆။ Venn ချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ

ဘန်ကျုတ်ကျေးရွာသည် KNU ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အစိုးရ ဥက္ကဋ္ဌ ပေါင်း ဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦး ရှိသည်။ KNU ဥက္ကဋ္ဌ အောက်တွင် အတွင်းရေးမှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူး၊ လုံခြုံရေး ရှိပြီး အစိုးရ ဥက္ကဋ္ဌ အောက်တွင်လည်း အတွင်းရေးမှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူး တို့ ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ကျေးရွာလူထုသည် လူငယ်အဖွဲ့ နှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။ ကျေးရွာလူထုသည် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ နှင့် ဆက်စပ်နေပြီး အမျိုးသမီးအဖွဲ့သည် အတွင်းရေးမှူး နှင့် ဆက်စပ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျေးရွာလူထုတွင် အသင်းအုပ်ဆရာသည် တစ်ဝက်လောက် ဆက်စပ်နေပြီး အသင်းအုပ်ဆရာ နှင့် ဂေါပက လူကြီး (သ.ထ) တို့ ဆက်စပ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ဘန်ကျုတ်ကျေးရွာ အချိတ်အဆက်ပြမြေပုံ ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် KNU ဥက္ကဋ္ဌ၊ အစိုးရ ဥက္ကဋ္ဌ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ နှင့် အသင်းအုပ်ဆရာတို့သည် ကျေးရွာလူထု နှင့် အများဆုံး ဆက်စပ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

၆.၇။ အခက်အခဲအတားဆီးများ





အခက်အခဲ အတားဆီးများအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း

အခက်အခဲ အတားဆီးများကို သုံးသပ်ရာတွင် အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲနှင့် အမျိုးသမီးများ တင်ပြသည့် တူညီသော ခက်ခဲများမှာ လမ်းမကောင်းသောကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း၊ နွေရာသီတွင် ရေရှားပါးခြင်း၊ ဆေးခန်းနှင့် ကျန်းမာရေး ဆရာ ဆရာမ မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးပိုင်းတွင် ခက်ခဲခြင်း၊ မီးမရှိသောကြောင့် ညဘက် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း၊ ကျောင်းကလေးများ စာသင်ရန် ခုံတန်းမရှိခြင်း၊ ကျောင်းကလေးများ စာသင်ရန် ဆရာ ဆရာမ မရှိခြင်း၊ ဆရာ ဆရာမများ နေထိုင်ရန် နေရာခက်ခဲခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများမှာ နေ့စဉ်ဝင်ငွေရဖို့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်လမ်းနည်းပါးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးကောင်းမွန်ဖို့ နည်းပညာအားနည်းခြင်း၊ မွေးမြူရေး ကောင်းမွန်ဖို့ နည်းပညာ အားနည်ခြင် တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများမှာ ကျောင်းကလေးများ ကစားရန် နေရာမရှိခြင်း တို့ဖြစ်သည်။

၆.၈။ ကျေးရွာ၏ အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များ





ကျေးရွာ၏ အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်ပေါ် သုံးသပ်ချက်

အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များကို ချမှတ်ရေးဆွဲပြီး ဆွေးနွေးရာတွင်လည်း အမျိုးသားများတင်ပြသည့် အချက်နှင့် အမျိုးသမီးများတင်ပြသည့် အချက်မှာ တူညီနေကြပါသည်။ တူညီသည့်အချက်များမှာ သွားလာရေး လွယ်ကူဖို့ လမ်းများကောင်းလာရန်၊ နွေရာသီတွင် ရေလုံလောက်စွာရရှိရန်၊ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍအဆင်ပြေဖို့ ဆေးခန်းနှင့် ကျန်းမာရေး ဆရာ ဆရာမ ရရှိရန်၊ ညဘက် သွားလာရေးအဆင်ပြေဖို့ မီးရရှိရန်၊ ကျောင်းကလေးများ စာသင်ရန် အဆင်ပြေဖို့ စာသင်ခုံတန်း ရရှိရန်၊ ကျောင်းကလေးများ စာသင်နိုင်ဖို့ ဆရာ ဆရာမ ရရှိရန်၊ ဆရာ ဆရာမ များ နေရာထိုင်ခင်း အဆင်ပြေဖို့ ဘော်ဒါဆောင် ရရှိရန်တို့ဖြစ်သည်။

ထို့ပြင် အမျိုးသမီးများဘက်မှ နေ့စဉ်ဂင်ငွေရဖို့ အလုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်းရရှိရန်၊ စိုက်ပျိုးရေး ကောင်းမွန်ဖို့ နည်းပညာ ရရှိရန်၊ မွေးမြူရေး ကောင်းမွန်ဖို့ နည်းပညာ ရရှိရန် တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားဘက်မှ ကျောင်းကလေးများ ကစာရန် နေရာရရှိရန် တို့ဖြစ်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ဘန်ကျူတ် ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များ စာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁။	စောအယ်ဖိုးဘိ	စီထောက်
	ဒေါ်ပူး	စီထောက်
၂။	ဦးရှိန်းခေ	ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
	ဒေါ်အယ်လင်း	ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၃။	ဒေါ်ခင်ညိုအေး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၄။	ဒေါ်သန်းအေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
	ဦးခေါင်းချွန်နို	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅။	ဦးကျော်နိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ
	ဒေါ်ချိုချိုအေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၆။	စောအေးမြင့်	စေတနာဂန်ထမ်း
	ဒေါ်အေးဖြူ	စေတနာဂန်ထမ်း
၇။	ဒေါ်အေး	ဂေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး တာဂန်ခံ
	ဦးစောပယ်	ဂေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး တာဂန်ခံ

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်၊ ဤအချက်အလက်များကို မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်၊

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
[illegible]		[illegible]		[illegible]	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	[illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ	[illegible]

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	25	ဘာသာ (၁) ခရစ်ယာန်	25
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	3	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	4
လူမျိုးစု (၃) ကရင်/ဗမာ	1	ဘာသာ (၃) ---	
လူမျိုးစုရေ -------------		ဘာသာရေ -----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	8		
စစ်ဘေးရှောင်	154		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)--- ကရင်	78	50
လူမျိုးစု (၂)--- ဗမာ	10	16
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	28	1

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	✓	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	✓
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက် [illegible]		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများစာရင်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လွန်ခဲ့သည့်ပြီးခဲ့သောနှစ်များအတွင်း၌ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်------- မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--- 2 နာရီ --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လှား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--------- 4 နာရီ ------ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လှား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --- [illegible] ---

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---------------------------------

(၂) ---------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [illegible] (KNU)

လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 2.2.17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် [illegible]

လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 2.2.17

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)



ပုံစံ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

ညှိနှိုင်းရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]

နေ့စွဲ 2.2.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible] မြို့နယ် [illegible] ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	2.2.17	2.2.17	15	8	23	[illegible]-2 | [illegible]-21
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	2.3.17	2.3.17	6	14	20	[illegible] | -20
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	4.3.17	4.3.17	12	5	17	|
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						|
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						|

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]	
ရက်စွဲ 2.3.2017	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible]	မြို့နယ် [illegible] / ကျေးရွာအုပ်စု သကျက် / ကျေးရွာ ဘန်ကျုတ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅	[illegible]	၅	[illegible]
၆	[illegible]	၆	[illegible]
၇	[illegible]	၇	[illegible]
၈	[illegible]	၈	[illegible]

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅	[illegible]	၅	[illegible]
၆	[illegible]	၆	[illegible]

၇	ကျောင်းကလေးများ ကစားဖို့ ကစားကွင်း အားကစားကွင်း ရရှိရန်	၇	ကျောင်းကလေးများ ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး ကွန်ပျူတာ ရရှိရန်
၈	ကျောင်းကလေး ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး ကွန်ပျူတာ ရရှိရန်	၈	မွေးမြူရေး ကောင်းဖို့ နည်းပညာ ရရှိရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်း (ကျောက်ချောလမ်း)	(က+မ)	100000000	154
၂	ရေ (ဂါဗီတွင်း)	(က+မ)	3600000	154
၃	ဆေးခန်း	(က+မ)	14400000	154
၄	မီး (ဆိုလာ)	(က+မ)	30000000	154
၅	[illegible]	(က+မ)	1000000	154
၆	အားကစားကွင်း	(က)	20000000	154
၇	ကျောင်းကွန်ပျူတာ	(က+မ)	5000000	
၈				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျောင်းဆောင်မှု	(က+မ)	ပညာရေး
၂	ကျန်းမာရေး ဆောင်မှု	(က+မ)	ကျန်းမာရေး
၃	စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်း	(မ)	စိုက်ပျိုးရေး
၄	မွေးမြူရေး သင်တန်း	(မ)	မွေးမြူရေး
၅	[illegible]	(မ)	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ တနသ်ာရီမြို့နယ်

၆	[illegible]	(က+ခ)	[illegible]
၇			
၈			

၉။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် [illegible] လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ 2.3.17

၁၂။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် [illegible]

နေ့စွဲ 5.3.17 | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible] | မြို့နယ် [illegible] | ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
[illegible]	[illegible]	40'×30'×12'	656	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	14400000				14400000
ဘန်ကျွတ်	[illegible]	10'×5'×8'	154	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	5000000				5000000
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ					
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ					
				□ ကျား □ မ					



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် [illegible]

နေ့စွဲ 5.3.2017 | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) □စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible] | မြို့နယ် [illegible] | ကျေးရွာအုပ်စု သကျက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
[illegible]	[illegible]	884'	1735	☑ ကျား □ မ □ ကျား+ မ	5500000				5500000
[illegible]	[illegible]	60'×30'×12'	1735	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	5000000				5000000
[illegible]	[illegible]	1100'	873	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	13000000				13000000
[illegible]	[illegible]	40'×30'×12'	873	☑ ကျား □ မ □ ကျား+ မ	14400000				14400000
				□ ကျား □ မ					

၁၃။ သကျက်အုပ်စု၊ ဘန်ကျုတ်လ ကျေးရွာ၊ တနသ်ာရီမြို့နယ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း





[illegible]

[illegible]   [illegible]

ရက်စွဲ 4.3.2017   [illegible]

နေရာ [illegible] ([illegible])

[illegible]

[illegible]

ဘန်ကျတ်	-	5,000,000
ကောင်စီဝင် (၁)	-	10,500,000
ကောင်စီဝင် (၂)	-	4,400,000
[illegible]	-	28,372,678
		58,272,678

ဦးအုန်းဝင်   ဦးကျော်ငြိမ်

*enlivo

၁၄။ ဘန်ကျုတ် ကျေးရွာ ၊ သကျက်အုပ်စု၊ တနသ်ာရီမြို့နယ်

ဦးစာပေး ကဏ္ဍာအလိုက် လုပ်ငန်းများအကျဉ်းချုပ်

စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	ကဏ္ဍာ
၁။	ကျောက်ချောလမ်း	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၂။	အဂ်ီစိတွင်း	သောက်သုံးရေ
၃။	ဆေးခန်း	ကျန်းမာရေး
၄။	ဆိုလာမီး	မီးလင်းရေ
၅။	အလုပ်ကိုင်ခွင့်လမ်း	အသက်မွေးဂမ်းကျောင်း
၆။	စာသင်ခုံတန်း	ပညာရေး
၇။	ကျန်းမာရေး ဆရာ ဆရာမ	ကျန်းမာရေး
၈။	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	စိုက်ပျိုးရေး
၉။	အားကစားကွင်း	အားကစား
၁၀။	ကျောင်းအိမ်သာ	ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး
၁၁။	ဆရာ ဆရာမဘော်ဒါဆောင်	ပညာရေး
၁၂။	မွေးမြူရေးသင်တန်း	မွေးမြူရေး
၁၃။	ကျောင်းဆရာ ဆရာမ	ပညာရေး

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx