ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
နိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသပံ့ပိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)

ကျေးရွာပံ့ပိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အလယ်ရွာကျေးရွာ၊ တံတားဦးကျေးရွာကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ် ထန်းတပင်မြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်းများနှင့်မြေပုံ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်
ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



ထန်းတပင်မြို့နယ် ကျေးလက်အခြေပြမြေပုံ
N
W
E
S
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရေပေါ်သောင်တံတား
မြို့ရောင်းတံတား
မှော်ဘီမြို့နယ်
လှိုင်
လည်
ညောင်တုန်းမြို့နယ်
မြစ်
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်
ညောင်တုန်းသို့
ပန်း
တွံတေးမြို့နယ်
လှိုင်သာယာမြို့နယ်
ရည်ညွှန်းချက်
ကွန်ကရစ်ဘီးလမ်း
ကွန်ကရစ်လမ်း
ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း
အုတ်ရံခံသစ်သားတံတား

တံတားဦးကျေးရွာအုပ်စု အကွက်ချမြေပုံ

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်	အိမ်အရေ
တံတားဦး	တံတားဦး	35
	အုန်းပင်စု	35
	ရွာကန့်လန့်	58
	အလယ်ရွာ	66
	စာဖြူစု	52
	ဘိုးပြားကုန်း	28



၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ (PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ/သယံဇာတပြမြေပုံ (Social map/ Resource map)	၁၊၁၂၊၁၄	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	8	5	13	ကျေးရွာ၏လက်ရှိလူမှုရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများ၊ ကျေးရွာတွင်းရှိအခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးများ။
၂	ကျေးရွာစီးပွါးရေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth ranking)	၁၊၁၂၊၁၄	ကျေးရွာရှိလူတန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ	24	15	39	ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်လက်ရှိသောလူတန်းစားအဆင့်၊ အုပ်စု၊ ၄င်းတို့၏ဝိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၊၁၂၊၁၄	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	8	5	13	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ နေ့စားအခြေနေ၊ ပွဲတော်များ၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ရာသီအလိုက်ဖြစ်တတ်သောရောဂါများ
၄	ကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)	၁၊၁၂၊၁၄	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့	8	5	13	ကျေးရွာလူထုအားလုံး၏ ရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကိုသိရန်နှင့် ဆက်စပ်နေမှုကို သိရှိစေရန်
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ပုံနှိုင်းယှဉ်ခြင်း (Spider web)	၁၊၁၂၊၁၄	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	10	15	25	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားကြားတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုမရရှိသည့်အကြောင်းရင်းများ
၆	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village historical)	၁၊၁၂၊၁၄	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့	5	5	10	ကျေးရွာတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသောသဘာဝဘေးအွန္တရယ်များနှင့်ဖြေရှင်းခဲ့ပုံများ၊ လူထုမှမိမိတို့အင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးများ
၇	အကျိုးအကြောင်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (Causal diagram)	၁၊၁၂၊၁၄	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	8	5	13	ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေသောပြဿနာများနှင့်၊ ၄င်း၏အကြောင်းရင်းမြစ်၊ အကျိုးဆက်များ
၈	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric ranking)	၁၊၁၂၊၁၄	ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစီထောက်အဖွဲ့	24	15	39	စိမ်ကိန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ပါအတိုင်းစံနှုန်းထားဦးစားပေးရွေးချယ်ရန်(စာ၄၅ဖော်ပြပါ(၆)ချက်)
၉	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ (Village dream map)	၁၊၁၂၊၁၄	ကော်မတီဝင်များ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ အမျိုးသားအုပ်စု	24	15	39	အနာဂတ်တွင်မြင်တွေ့/ဖြစ်စေချင်သောမိမိတို့၏တိုးတက်နေသောတို့ကျေးရွာပုံစံ

ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (အလယ်ရွာ ကျေးရွာ)

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

အလယ်ရွာကို ၁၂၄၇ ခုနှစ် (ခန့်မှန်း) တွင် တံတားဦးဘုရားရဲ့ အတွင်းမှ ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ အလယ်ရွာဟူ အမည်တွေရဲ့ ဖြစ်ရာမှာ အဝင်ရဲ့ အတွင်းရွာများနှင့် အကွာအဝေးမှာ အလယ်က ရှိနေသောကြောင့် အလယ်ရွာဟူ အမည်တွေရဲ့ဖြစ်ရာဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် တွင်ကျွန်တော်မှာ အလုပ်ကိစ္စများမှ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းကို ပြုပြင်ရန် တွေ့ဆော်လုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ ရွာသူ/သားများမှ လဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြ သည်။ ယခု အခါ အလယ်ရွာကျေးရွာ တွင်အိမ်ထောင်စု ၆၆ စု ဖြင့် စု ပေါင်းနေထိုင်ကြပြီး မွန်ဘာသာ ကိုးကွယ်ကြ သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။

၂။ တည်နေရာအချက်အလက်			
ကျေးရွာအမည်	အလယ်ရွာ		
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	တံတားဦး		
မြို့နယ်	ထန်းတပင်		
တိုင်း/ပြည်နယ်	ရန်ကုန်		
GPS	Lat 16.917 | Long 95.98358		
အကွာအဝေး	-		
ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်	ဦးကျော်ကျော်	ဖုန်းနံပါတ်	09-78950758 1
၃။ လူမှုရေးအချက်အလက်			
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	၆၆	အမျိုးသမီးဦးစီး	၈
မိသားစုပေါင်း	၆၆		
လူဦးရေစုစုပေါင်း	ကျား ၁၃၈	မ ၁၅၈	ပေါင်း ၂၉၆
ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု	အက်ကြီးရှိသူများ	ကျား ၁၀	မ ၁၀ ပေါင်း ၂၀
		ကျား	မ ပေါင်း
လူမျိုးစု	မြန် ၁၀၀ %	%	% %
	%	%	အခြား %
ဘာသာ	မွန် ၁၀၀ %	%	% %
	%	%	အခြား %

၄။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း

အဓိကလုပ်ငန်း			
စိုက်ပျိုးသီးနှံ	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ကသပ်	ကြက်	စျေးဆိုင်	
	ဝက်		
	ဘဲ		
တစ်ရက်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	ကျား	မ	

၅။ ပညာရေးအချက်အလက်

ကျောင်းအဆောင်						
ကျောင်းသားဦးရေ	ကျား		မ		ပေါင်း	
ဆရာဦးရေ	ကျား		မ		ပေါင်း	
ကျောင်းအသုံးဆောင်ပရိဘောဂ						

၆။ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်

ကျန်းမာရေးအဆောင်	မရှိ
အနီးဆုံးဆေးရုံ	တန်းတပင်ဆေးရုံ
အခြားအသုံးအဆောင်	-
ကျေးရွာမှအကွာအဝေး	၈ မိုင်
သွားလာမှုအခြေအနေ ၁	ကားလမ်း
၂	ဆိုင်ကယ်လမ်း
၃	

၇။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ

ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	အဓိက	အကွာအဝေး	ဆက်သွယ်ထားသောခရီးဆုံး
ကားလမ်း	ရှိ		
ရေလမ်း	မရှိ		
ခြေလျင်	ရှိ		
အခြား	ဆိုင်ကယ်		

အရင်းမြစ်များ	ရှိ/မရှိ	ရွာမှအကွာအဝေး	အသုံးပြုရန်မှုအခြေအနေ
သဲ၊ ကျောက်ရရှိမှု	မရှိ		
ရေတွင်း၊ ရေကန်	ရှိ	ဆယ်ဘီး	သောက်သုံးဂျာ
ချောင်းရေ	ရှိ		သောက်သုံးဂျာမသင့်
အခြားရေရင်းမြစ်	-		

၈။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

စိုက်ပျိုးရေး					
လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း	အခြား
✓	-	-	-	-	-

ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး					
ကား	ဆိုင်ကယ်	မော်တော်ဘုတ်	ထော်လာဂျီ	လယ်ထွန်စက်	အခြား ဆေးဂျာကော်ကော်
2	17	-	-	-	1

လူ့စွမ်းအား					
ပန်းရံ		လက်သမား		အခြား	
ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်	လုပ်သား
9	20	7	25	-	-



ဖုန်ကုန်တိုင်းဆေးကြီး ၊ထန်းတပင် ဖြိုနယ် ၊တံတား ခိုင် အုပ်စု ၊
အာဃာတာကျေးရွာ ဆိုလူမှုရေးပြ မြေပုံရေးဆွဲ ခြင်း ဖြင့် ကျေးရွာ၏
အခြေအနေ အား သုံး သပ်ခြင်း.

* အာဃာတာကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု ၇၅ စု ဖြင့် ပေါင်းစုရုံ တိုင်သော
ကျေးရွာ ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်စု ၇၅ စု လုံး သည် ဗမာ လူမျိုး များ ဖြစ်
ကြသည်။ ဘုန်ဘာသာကို ရွာလုံး ကွပ်တ်ကိုးကွယ် နေထိုင်ကြသည်။
အိမ်ထောင်စု ၇၅ စု တွင် အမျိုးသား ခိုင်ဆိ သော အိမ်ထောင်စု ၇၄ စု ဒုင်
အမျိုး သမီး ခိုင်ဆိ သော အိမ်ထောင်စု ၁ စု ရှိသည်။ အိမ်ထောင်စု ၇၅ စုတွင်
အမျိုး သား ခိုင် ရဲ့ ဘဒ္ဒ ယောက် ဒုင် အမျိုး သမီး ခိုင် ရဲ့ ၁၄၇ ယောက် ရှိပါ
သည်။ ယဉ်ကျေး အနေ ဖြင့် စာသင် ကျောင်း မရှိ ပါ ။ တံတား ခိုင် ကျေး ရွာတွင်
မူလတန်း ကျောင်း ရှိသည့် အတွက် ဘွဲ့ ရောက် ယဉ် သင်ကြား ရသည်။
ဆေး ခန်း မရှိသော ကြောင့် ဖြိုတွင် ဘွဲ့ ရောက် ကုသ ရ ပါသည်။ လမ်းပန်း
ဆက်သွယ်ရေး အနေ ဖြင့် ရွာလမ်း များ သည် မြေသား လမ်း များ ဖြစ်ပါသည်။ သောက်
သုံး ရေ အနေ ဖြင့် ရောက်နှံ ကန် ရှိ ပါသည်။ လူထု လုပ်ကိုင်စီးပွားရေး ပထမ
နှစ်ထောက် ပံ့ ငွေ ဖြင့် ရွာကနှိ, လနှိ, နှင့် ဒာလယ်ရွာ ရွာ ချင်း ဆက်လမ်း များ ကန်သင်း
ရိုး လမ်း ဖြစ်သော ကြောင့် ပထမနှစ်ထောက်ပံ့ ငွေ ဖြင့် ရွာချင်း ဆက် မြေသား
လမ်း အား ဖောက် လုပ် ခဲ့သော ကြောင့်ပါသူ အခါ ယာခင်းကထက် သွား လာရေး ကွယ်
ကူ လာသည် ကို တွေ့ ရ ပါသည်။

ပြုစုသူ - ဒေါ်ချိုစန္ဒာထွဋ်နှိ (ကျူထုဆည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (ကျား) - 5
(မ) - 5

ಕ್ರ.ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ/ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಎಸ್/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್/2016-17

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0/0 ರಿಂದ 1/0 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು ಮೇಲ್ಪದರ ಹಾಕುವುದು.

ಸ್ಥಳ: ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0/0 ರಿಂದ 1/0 ರವರೆಗೆ

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದವರು: ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವರು: ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದವರು: ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ದಿನಾಂಕ: 5.1.2016

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 3,00,000

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ/ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಎಸ್/ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್/2016-17

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 3,00,000

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಧಿ: 1 ತಿಂಗಳು

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ: ಡಾಂಬರು ಮೇಲ್ಪದರ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉದ್ದೇಶ: ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0/0 ರಿಂದ 1/0 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು ಮೇಲ್ಪದರ ಹಾಕುವುದು.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ: ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0/0 ರಿಂದ 1/0 ರವರೆಗೆ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದವರು: ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವರು: ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದವರು: ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ದಿನಾಂಕ: 5.1.2016

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ထန်းတပင်ဖြို့နယ် ၊တံတားဦးအုပ်စု ၊
အာသယ်ရွာကျေးရွာ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုသုံးသပ်ခြင်း ၊
ဖြည့်ကျေးရွာ၏အခြေအနေအား သုံးသပ်ခြင်း ၊

* အာသယ်ရွာကျေး ရွာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာညွှန်းဖော်ထား သုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာရှိ ရွာသူ/သား များ၏ သုံးသပ်ချက်အရ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုတို့တွင် လယ်ယာအမြေများ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ၊ ကား ၊ထော်လာဂို များ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ၊ ကြက်ဆွေး မြေ၊ ရေ၊ လုပ်ကိုင်များ လုပ်ကိုင်ခြင်း ၊ ဓာတ် +ဇွဲ မျှော်လင့်များခြင်း ရှိသူတို့ကိုဆွမ်းသာ သည်ဟု ယူဆမှုမျှသာဖြစ်ပြီး ၊ သင့်တင့်ထောက်အိမ်ထောင်စုတို့တွင် လယ်ယာမြေ အနည်းငယ် ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ၊ စက်များ ၊ ထွန်စက်များ ၊ခြံမြေ များ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ၊ ဘဏ် + နွား များ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း ၊ ဘဏ် + အိုအသင့်တင့် ရှိခြင်း တို့ကို အသင့်တင့်ဟု ယူဆမှုမျှသာဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲထောက်အိမ်ထောင်စု တို့တွင် လက်လုပ်လက်စား ၊ စက်ဆုံဆစ် ၊ ကျေးဖက် လုပ်ရခြင်း ၊ နေ့အိမ်များ ၀ါး ဖြင့်ဆောက်လုပ်နေထိုင်ရခြင်း စသည်တို့ကို ဆင်းရဲသည်ဟု ယူဆမှုမျှသာဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာများ သုံးသပ်ခြင်း ဖြစ် ၎င်း တို့ကျေးရွာတွင် စိမ်းကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် စတေပါက် မည်သူတို့ကို ဦးစားပေး အဆင့်ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်တွေ့ အလုပ်လေး ရမည်ကို သုံးသပ်နိုင်သည်။ အဆုံးလေ့ အခြေခံ တစ်ရပ်ပေါ် လေ့က်လာပါက မည်သူတို့ကို ထည့်သွင်းဆုံးစား ရမည် ကိုလေ့ လှုံ့ဆော်သည်။

ပြန်သူ - ဒေါ်ချိုစန္ဒာထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (၁၅) - 10
(မ) - 10

ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ၊ တန်းတမင်ဖြို့နယ် ၊ တံတား မြို့ အုပ်စု ၊
အလယ်ရွာကျေး ရွာ ၊ ရာဘီမြို့နှုန်းပြ ဧယာဝေး ရေး ဆွဲခြင်း ဖြစ်ပြီး ကျေး ရွာ၏
အသေးစိတ် အကန့် များ အား သုံး သတ်မှတ်ခြင်း ၊

* ရာဘီမြို့နှုန်းပြ ဧယာဝေး ဆွဲ နွေး ရေး ဆွဲရာတွင် (၁) အထူးပြ အကိုင်
(၂) ဝင်ငွေ ရရှိမှု ၊ (၃) ကျန်းမာရေး ၊ (၄) သဘာဝ ဝေး အန္တရာယ် ၊
(၅) ရာသီ စုတ် ၊ (၆) လမ်း ပန်း ဆက် သွယ် ရေး ၊ (၇) မိုဘိုင်းမှာ
စသည့် အချေခံ ကျ သည်ကို ကဏ္ဍ အလိုက် စာရင်းပြုစုကာ ရွာ ရှိ သောဝင်ငွေ
အထူးပြ အကိုင် ရာသီ များ ၊ အထူးပြ အကိုင် မှား ပါ၊ ဝေ ရာသီ များ ၊
လမ်း ပန်း ဆက် သွယ် ရေး ခက် ခဲ သော ရာသီများ ကို သိ ရှိ နား လည် နိုင် ရန်
ဖြစ် သည်။ ထို့ ထို့ ဆွဲ နွေး ပြီး သူ့ ကဏ္ဍ ကျေး ရွာ တွင် ဝင်ငွေ ခုနှစ်ပါ၊
သော ရာသီ ၊ အထူးပြ အကိုင် မှား ပါ၊ ဝေ ရာသီ ၊ လမ်း ပန်း ဆက် သွယ် ရေး
ခက် ခဲ သော ရာသီများ ကို ကျေး ရွာ ဝင် ငွေ အား တိုး မြှင့် ဖို မံ ကိုန်း ကို
မည် ဝေ သူ့ ကာလ တွင် ဖော် ဆောင် ရွက် နည်း ကို သိ ရှိ ပြီး အကျိုး ဖြစ် ထွန်း
စေ ရန် ဖြစ် သည်။

ပြုစုသူ - ခေါ် ဆို်စွန်းထွန်း (လူထု စည်း ရုံး ရေး မှူး)

ပါဝင် ဆွေး နွေး သူ (ကျား) - 6

(မ) - 7

ထန်းတပင်မြို့နယ် ၊ တံတား ဦးအုပ်စု ၊ ရွာကန်လန်ကျေးရွာ + အလယ်ရွာကျေးရွာ

အမျိုးသားထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ အပြန်လှန်ချိတ်ဆက်မှု

5. 1. 16



ထန်းတယင်မြို့နယ် ၊ တံတား ဦး အုပ်စု ၊ ရွာကန်လန်ကျေးရွာ + အလယ်ရွာ ကျေးရွာ

အချိုးသဒီးထု နင့်အဖွဲ့အစည်းများ အပြန် အလှန်ချိတ်ဆက်မှု

5.1.2016



ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ထန်းတပင်မြို့နယ် ၊တံတားဦးအုပ်စု ၊

ကျေးရွာ ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း

* ကျေးရွာ ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းဖွဲ့ဖြိုးရေးအတွက် ပုံမှန်လည်ပတ်နေသောအစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ ၊ကျေးရွာ တွင်းကော်မတီများ ၊အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများ စသည့်အဖွဲ့များရှိသည်။ အဓိကရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ-

- ဂေါပက
- လူငယ်အသင်း
- လူထုမဟိပြုစီမံကိန်း
- အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
- ဖြီးကော်မတီ

စသည်တို့မှာ ကျေးရွာ လူထုအားကိုးရှိ အလွယ်တကူလက်လှမ်းမှီနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည်။ အခြားအကျိုးပြုသော အဖွဲ့အစည်းများရှိသော်လည်း ကျေးရွာလူထုမှ လက်လှမ်းမှီရန် လိုအပ်ချက်များရှိသေးသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျေးရွာလူထုအတွက်တိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်ရှိဖွဲ့စည်းထားကြသော်လည်း အသက်မဝင်သောအဖွဲ့များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ပြုစုသူ - ဒေါ်ချိုစန္ဒာထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (ကျား) - 7

(မ) - 7

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ထန်းတပင်မြို့နယ် ၊

ကျား ၊ဖ ရေးရာကွန်ယက်

၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အမှတ် (၁၀)
၁။	ပူးပေါင်းပါဝင်မှု	၅
၂။	အသုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	၅
၃။	ခေါင်းဆောင်မှုအဖြေအနေ	၄
၄။	ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု	၅
၅။	အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းအပေါ်ဆောင်ရွက်မှု	၈
၆။	ပရွည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု (နေအိမ် ၊စက်ကိရိယာ)	၅
၇။	လုံခြုံမှု	၄
၈။	ပညာတတ်မြောက်မှု	၅
၉။	ရပ်ရေးရွာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု	၄
၁၀။	အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမှီသုံးစွဲနိုင်မှု	၅

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ထန်းတပင်မြို့နယ် ၊

ကျား/မ ရေးရာကွန်ယာက်

ကျား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အမှတ် (၁၀)
၁။	ပူးပေါင်းပါဝင်မှု	၅
၂။	အသုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	၅
၃။	ခေါင်းဆောင်မှုအဖြေအနေ	၇
၄။	ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု	၇
၅။	အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းအပေါ်ဆောင်ရွက်မှု	၃
၆။	ပရွည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု (နေအိမ် ၊စက်ကိရိယာ)	၅
၇။	လုံခြုံမှု	၇
၈။	ပညာတတ်မြောက်မှု	၈
၉။	ရပ်ရေးရွာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု	၇
၁၀။	အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမှီသုံးခွဲနိုင်မှု	၅

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ ထန်းတပင်မြို့နယ် ၊ တံတားကြီးအုပ်စု

အလယ်ရွာ ကျေးရွာ ကျား ၊ ၆ အရွေးရေပင်ကူအဖွဲ့ချုပ် ဆက်ဖြတ်ပြီး

ပုံဖော်ကိုသိုး သေပြီးခြင်း

* အလယ်ရွာ ကျေးရွာ ဖြူ ကျား ၊ ၆ ရွေးရေ ပင်ကူအဖွဲ့ ချုပ်တံဆက် မှုကို သိုး သတ်ရာတွင် ယောကျ်ား လေး များသည် ဖိနှိပ် ကလေး များ ထက် အဖြတ် များ သောအခါ သတ်သည် ကို တွေ့ရသည်။ တူး ခြင်း စသော အချက် များမှာ

- ခေါင်း ဆောင်မှုအခြေခံအနေ
- ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု
- လုံခြုံမှု
- ပညာတတ်မြောက်မှု
- ရပ်ရွာ အဆင့်အတန်းဖြင့် ချက်ချင်းခွဲခြားနိုင်မှု

စသည့်အချက် များတွင် သောလွန်နေ သည် ကို တွေ့ရသည်။ ထိုအချက် များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အလယ်ရွာ ကျေးရွာ ဖြူ ဦးဆောင်သူ ရွာက လုပ်ရ ပေတော့အပိုင်းနှင့် ဆုံး ဖြတ်ချက် ချနိုင်မှုအပိုင်း တို့ တွင် အမျိုး သမီး များ ကို သည်း ခံခြင်း ယဆင် ခြင်း စသည် ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုး သမီး များ ဓလေ့ အမြတ် များ ကို ကြည့်ခြင်း အား ဖြင့် အမျိုး သမီး များ သည် အမျိုး သား များ ထက် အိမ်မှုကိစ္စ များ တွင် အဖြတ်များ ပြန်မှာ သောသူ စသည် ကို တွေ့ရသည်။ ၎င်း တို့ ကို ခိုင်းစေ သည် ခြင်း အား ဖြင့် အမျိုး သမီး များ သည် တစ်နေ့တာ အချိန် အား လုံး နီးပါး အိမ်မှု ကိစ္စ ဆောင် ရွက်ခြင်း အား ဖြင့် အချိန် ကုန် နေသည် ကို တွေ့ရပါသည်။

* ပင်ကူ အိမ်ခွေ ဆက်မှု ကို ကြည့်ခြင်း အား ဖြင့် အမျိုး သမီး များ၌ ပညာတတ်မြောက်မှု အပိုင်း ကို ဖြစ်စေ ပေး ခြင်း ၊ ကျေး ရွာ၏ အဖွဲ့ အစည်း များ ၊ ခေါင်း ဆောင်မှု အပိုင်း နှင့် ဆုံး ဖြတ်ချက် ချ နိုင်ခွင့် ရှိ စေသော အပိုင်း များ စသည် တို့ တွင် အမျိုး သမီး များ ကို တည်ဆဲ ဥစ္စာ ပါဝင် ခွင့် ရ စေဖြင့် လက် တွေ့ ခေါ်ယူ ဂရုစိုက် ပို အသိ ပေး ကြောင်း သုံး သပ် ဆွေး နွေး သည်။

ပြုစုသူ - ဒေါ်ချိုစန္ဒာတွန်း (လှုပ်ရှုလုပ်သား ရုံး ရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (ကျား) - ၈

(မ) - ၈

အကျိုးအကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း

- လက်ရှိလမ်းမှာကျဉ်းခြင်း
- စတင်ပုပ်ဆောင်ချိန်မှာ ငွေကြေးမလုံလောက်ခြင်း
- နည်းပညာဖဟုသုတအားနည်း
- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အားနည်း

လက်ရှိလမ်းမှာကျဉ်းရှိသွားလာရေးခက်ခဲ

- ဓက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီ များမောင်းရာတွင် ဂြောင်ရန်အခက်ခဲ ရှိ
- ကလေးများအတွက်အစီအရာယ်ရှိနိုင်
- ဒေသတွက်ကုန်များအချိန်မှီမရောက်ရှိရေး နှိမ်ခံရ
- အရေးလိုကျန်းမာရေးဖြစ်ပေ ကဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းအချိန်မှီမရောက်နိုင်



အကျိုးအကြောင်း သုံးသပ်ခြင်း

- လမ်း ကျယ်လာ ဂျပ်
- ထောက် ပံ့ရန်ပုံငွေဖြင့် အရည်း အသွေးပြည့် မြို့ အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
- နည်း ယူဘမဟု သုတ များ လာ
- ပြုပြင်ထိန်း သိမ်း စနစ် အသုံး ပြုလာခြင်း

- လမ်း ကျယ်လာ ဂျပ်
  - ဓက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ထော်လာ ဂျီ များ ရှောင်ရန် အဆင် ပြေ၊ အန္တရာယ်ကင်း
  - ကလေး များ အတွက် အန္တရာယ် ကင်း
  - နေသတွက် ပစ္စည်း များ အ ချိန် မြို့ ပို့ နိုင်
  - ကျောင်း သူ၊ သား များ သွားလာရေး အဆင် ပြေ



ရုံးကိုတိုင်းဒေသကြီး ၊ တန်းတူအခွင့်အရေး ၊ တံဆာ ဦး ၊ အုပ်စု ၊
အလယ်ရွာ ကျေးရွာအုပ် အကြီးအကဲကြောင်း သက်သေခံ မှုစာရင်းသွင်းပြီး ပြီး၏။

* အလယ်ရွာ ကျေးရွာအိုလက်ရှိ ရွာလူဦးရေအများစုမှာ ကျွန်ုပ်တို့
ကျေးရွာ အုပ်စု ရှိ ကျေးရွာသူ ၊ ကျေးရွာသား များ ၊ ရပ်ရွာ ရှင်းလင်းရေး
ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူ များ သွားလာရေး ခက်ခဲ ကွာရှာ ရှိ သည်။ ကျေးရွာ
အိုဒေသ ထွက်ကျွန်များကို ထိုလမ်းကို အသုံးပြုရှိ မှာ ခွာဒဲ့ရွာ ရောက်ရာ
ရွာ ကွက်သို့ အသွားရှိ မှ ရောက်ရှိ နိုင်ပါ။ လူမှုရေး ဆိုးမှား ရေး ၊ ဘာသာရေး
ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး စသည်တို့တွင် ထိုလမ်းသည် အရေးပါဆုံး မှီးတွင်း
အခါ အသုံးပြုရဒဲ့ရွာ ရောက်သည်။ ထက်ခဲ ဆိုးကယ် ၊ ကား ဝေတ်လာ
ပြီ များ လည်း သွားလာရာတွင် ခွန်များ ခက်ခဲ လှပါ သည်။ ထိုလမ်းကို လူပျက်
မပျိုပြုပြင်မ ကြိန်း ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်ခဲ့ ၊ ရွာသူ ပညာသေးစဉ်၊ ဦးဆောင် လုပ်
ကိုင်မည်သော် မတိ များ ဖြစ်ပြီ ကွန်ကရစ်လမ်း ခွဲ၊ လိုက် မည်ဆို သူ့ ကျေး
ရွာ ဖွံ့ ဖြိုး တိုး တက်လာကာ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး ၊ လူမှုရေး ၊ ဆိုးမှား ရေး
စသည်တို့ အခြေခံ ဝန်ဆောင်မှု ကာ လူနေမှုဘဝတိုးတက် မြင့် မား လာမည် ဖြစ်
သည်။ ကျေး ရွာဖြစ် ဒေသထွက် ကုန်များ လည်း ရောင်းကွက် အတွင်း ဝင်ရောက်
မှီ ရောက်ရှိ ကာ ဝင်ငွေ တိုးလာမည်။ ထိုလမ်းကို အသုံးပြုကာ စက်ရုံ
အလုပ်ရုံ များ ဆင်းကာ နေ့စဉ်ဝင် ငွေ ရှာဖွေ သူများ လည်း အခြေခံ ပြေ မည်
ဖြစ်သည်။

ပြုစုသူ - ဒေါ်ခင်ကြည်အောင်ထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (ကျား) - 8
(မ) - 7

တံတားဦးအည်ခု ၊ အလယ်ရွာ ကျေးရွာ

ကျား / မျှော်မှန်းချက်

- လမ်းအားလုံးကောင်းမွန်ခေရန်
- မီးရရှိသေးသော ရွာသူ / သားများ မီးရရှိရန်
- ဆေးပေးခန်းရှိရန်
- စာကြည့်တိုက် ဖွင့်ပြစ်နိုင်ရန်
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကျောင်းသား / သူများ ကိုထောက်ပံ့ပေးရန်

မ / မျှော်မှန်းချက်

- လမ်းများအားလုံးကောင်းမွန်ခေရန်
- တစ်ရွာလုံးမီးလင်းရန်
- စာကြည့်တိုက် ဖွင့်ပြစ်နိုင်ရန်
- ဆေးပေးခန်းရှိရန်
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောကျောင်းသား / သူများ ကိုထောက်ပံ့ရန်

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.

ಅ) ಕಿಟ್ಟಿಯ ಹೆಸರೇನು?

ಆ) ಕಿಟ್ಟಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರು?

ಇ) ಕಿಟ್ಟಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಊರು ಯಾವುದು?

ಈ) ಕಿಟ್ಟಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು?

ಉ) ಕಿಟ್ಟಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಯಾವ ಯಾವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು?

ಊ) ಕಿಟ್ಟಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು?

ಋ) ಕಿಟ್ಟಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು?

ಎ) ಕಿಟ್ಟಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿದರು?

ಏ) ಕಿಟ್ಟಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿದರು?

ಐ) ಕಿಟ್ಟಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿದರು?

ಒ) ಕಿಟ್ಟಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿದರು?

ಓ) ಕಿಟ್ಟಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿದರು?

ಔ) ಕಿಟ್ಟಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿದರು?

ಅಂ) ಕಿಟ್ಟಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿದರು?

ಅಃ) ಕಿಟ್ಟಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿದರು?

အလယ်ရွာကျေးရွာ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ

- ရွာချင်းဆက်လမ်းကွန်ကရစ်လမ်းချဲ့ရန်
- ရွာကန့်လန့်+အလယ်ရွာ ရွာချင်းဆက်လမ်း ကွန်က ရစ်ခင်းရန်
- အလယ်ရွာတံတား (သစ်သား)
- ဖီးလင်းရေး
- ရွာလမ်းသွယ် (ကွန်ကရစ်ခင်း)

Second Cycle

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရွာကန့်သန့် အလတ်မှု

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦး ဓိန်သန်း	09-784757260
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်ဆွေဆွေ	09-31646814
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်လှလှဌေး	09-784757260
	အဖွဲ့ဝင်	ဦး ကျော်တွန်းမင်း	09-799031459
	အဖွဲ့ဝင်	ဦး သဲမောင်	09-30410489
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး စံဥဒန်	09-799031459
	အဖွဲ့ဝင်	ဦး ခင်မောင်ဝင်း	09-
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးရွှေ	
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ရွှေမွန်	09-254522965
	အဖွဲ့ဝင်	ဦး ကိုသက်	09-31085502
	အဖွဲ့ဝင်	ဦး ကျော်ကျော်	
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦး ခင်ဝင်း	09-30013177
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦး ကြည်ဝင်း	09-
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခန်းမေ	09-32428587
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦး စိုးအောင်	09-420204836
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဥမ္မာသိန်	09-420296288
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(ကျေးရွာ...အလယ်ရွာ.....)

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - ကျား	ဦးမြင့်သန်း	450546855
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ - မ	ဒေါ်ညွှန့်ညွှန့်ရီ	
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်ကျော်	789507581
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဇော်ဝင်းနိုင်	09-786521642
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝင်းငွေး	
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်မြသက်	796851346
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းမြ	787696850
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်မောင်ဝင်း	420216733
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်မြင့်သန်း	781081801
	အဖွဲ့ဝင်	✓ဦးမြင့်မိုးသန်း	795424802
	အဖွဲ့ဝင်	✓ဒေါ်ကြည်ကြည်စန်း	772562027
ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ကျေးရွာ ငွေစရင်းကိုင်	ဦးမျိုးဝင်းအောင်	781081801
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး	အဖွဲ့ဝင်	✓ ဦးဘုန်းမြင့်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းငွေး	785404016
ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမင်းဦး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဇင်မျိုးခိုင်	254689760
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		
	အဖွဲ့ဝင်		

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

သတိပြုရန်မှာကား။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စဧရိ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)		ဘာသာ (၁)	
လူမျိုးစု (၂)	၄၆	ဘာသာ (၂)	၄၆
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)		
လူမျိုးစု (၂)	၁၃၈	၁၅၈
လူမျိုးစု (၃)		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၈	၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐

	အခြား	✓		အခြား	✓		ဝတ္ထု အခြား မှတ်ချက်
	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			

(ဂ) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်ဟန်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓		ဆရာဝန်			လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ကျမ်းကျင်၊ မီးသမား		
မူကြိုဆရာ/မ			သားဖွားဆရာမ		✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓		စက်ပြင်ဆရာ	✓	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ✓ကွန်ကရစ်လမ်း ✓မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း ✓မြေသားလမ်း ✓လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝတ္ထုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ✓ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဟစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) .....
(၂) .....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [signature]
လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 1.12.16

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် [signature]
လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 1.12.16

ပုံစံ - စ-၃ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 3)

လမ်းညွှန်၊ သက်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးရေးမှူးများ (CF/TF) များက ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် စီမံကိန်း တစ်ဆင့် ပြီးတိုင်း ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဖုန်းလဲ့ဦ[illegible]			
ရက်စွဲ 25.2.2015		☑ပ နှစ် ☐ဒု နှစ် ☐တ နှစ် ☐ စ နှစ်	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ထန်းတပင်	ကျေးရွာအုပ်စု စံဝကား ဦး	ကျေးရွာ ဂွာကန့်လန်၊ အာလယ်ကွာ

စီမံကိန်းအဆင့်	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ			
	စ ရက်	ပြီး ရက်	ကျား	မ	အိမ် ထောင် စု	တိုင်းရင်းသား
(၁) ပထမအစည်းအဝေး၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	25.2.2015	25.2.2015	17	11	28	ကရင်၊ ဗမာ
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း	26.2.2015	26.2.2015	17	11	28	ကရင်၊ ဗမာ
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဆုံးဖြတ်ချက်						
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ အတည်ပြုချက်						
(၅) ကျေးရွာ အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း						
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပကြိမ်)						
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ဒုကြိမ်)						
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တကြိမ်)						
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (စကြိမ်)						
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)						
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း						
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပကြိမ်)						
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ဒုကြိမ်)						
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တကြိမ်)						
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (စကြိမ်)						
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပဉ္စမကြိမ်)						
(၉) ဘဏ္ဍာရေး စစ်ဆေးခြင်း						
(၁၀) လူထုစစ်ဆေးပွဲ						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်ချိုဇန္ဒာထွန်း		
နေ့စွဲ 5-1-2016		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်	မြို့နယ် ထန်းတပင်	ကျေးရွာအုပ်စု တံတားဦး	ကျေးရွာ အလယ်ရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	5-1-2016	5-1-2016	22	15	37	ကရင် 7 မမာ 30
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	5-1-2016	5-1-2016	22	15	37	ကရင် 7 မမာ 30
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	7-1-2016	7-1-2016	8	4	12	ကရင် 6 မမာ 6
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုနှိုင်းဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ကြည်သန္ဓာ ထွဋ်

နေ့စွဲ ၁၀.၁၂.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်	မြို့နယ် သဃ္ဃ	ကျေးရွာအုပ်စု တံတားကြီး	ကျေးရွာ ဘာဃပဲကျွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၂.၁၆	၁၀.၁၂.၁၆	24	15	39	ဗမာ - 39
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၁၂.၁၆	၁၀.၁၂.၁၆	24	15	39	ဗမာ - 39
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	10.1.17	10.1.17	8	7	15	ကရင် 4 ဗမာ 11
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	5.1.17	17.2.17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဒါဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	2.3.17	2.3.17	29	10	39	ဗမာ 39
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	2.3.17	2.3.17	29	10	39	ဗမာ 39
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးဘစီအဝဲ့ ရေးဆွဲခြင်း	2.3.17	2.3.17	29	10	39	ဗမာ 39

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	2.3.17	2.3.17	29	10	39	မပါ	39
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	2.3.17	2.3.17	29	10	39	မပါ	39
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	2.3.17	2.3.17	29	10	39	မပါ	39
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	28.3.17	28.3.17	12		17	မပါ	17
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	6.4.17	6.4.17	15		22	မပါ	22
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	4.5.17	4.5.17	21	14	35	မပါ	35
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	4.5.17	4.5.17	21	14	35	မပါ	35

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - စ-၄ - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (FORM PC 4)

လမ်းညွှန်။ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် ကျေးရွာ စီ/ထောက်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်း ရမည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အပါအဝင် အခက်အခဲ အားလုံး၊ ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါ ရေးသွင်းပါ။

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် နော်လဲ့ဦးဦးဦးမြင့်

ရက်စွဲ။ 25. 2. 2015 ☑ပ နှစ်☐ဒု နှစ်☐တ နှစ်☐ စ နှစ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ထန်းတပင်	ကျေးရွာအုပ်စု တံတားဦး	ကျေးရွာ ရွာကန့်လန့်၊ အလယ်ရွာ

(က) အခက်အခဲများ (အဓိက အခက်အခဲများ အနက် အနည်းဆုံး ၅ ခု ရေးပါ)

	အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၁	ကျေးရွာဦးဆက်လမ်းခင်းရန်	၁	ကျေးရွာဦးဆက်လမ်းခင်းရန်
၂	ကျေးရွာအားလုံးမီးခင်းရေး	၂	ကျေးရွာအားလုံးမီးလင်းရေး
၃	တံတားပေါင်းပြုပြင်ရန်နှင့် ၅ပေလမ်းဆုံးရန်	၃	၅ပေလမ်းပေါင်းဆုံးရန်နှင့်တံတားပေါင်းပြုပြင်ရန်
၄		၄	
၅		၅	

(ခ) မျှော်မှန်းချက် နောက် ၅ နှစ် ကြာ ကာလတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အဓိက ရည်မှန်းချက်များ (၅ ခု)

	အမျိုးသားများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးများဘက်မှ တင်ပြသော ရည်မှန်းချက်
၁	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန်	၁	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန်
၂	ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ရန်	၂	ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ရန်
၃	ကျေးရွာသောက်သုံးရေသန့်ရရှိရန်	၃	ကျေးရွာသောက်သုံးရေသန့်ရရှိရန်
၄	ကျေးရွာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး	၄	ကျေးရွာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး
၅	နှင့်ဓိမ်းလန်းရိုရပြရေး	၅	

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ၃ နှစ် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေသာ မဟုတ် အခြား ရန်ပုံငွေများ အတွက်ပါ ရေးသွင်းပြီး လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းကို ခြစ်ပါ)

	ကျေးရွာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	ကျား/ မ/ ကျား+မ တင်ပြချက်	NCDD မှ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရေးချရန်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁	ကျေးရွာဦးဆက်လမ်းခင်းရန်	ကျား+မ	1		
၂	ကျေးရွာအားလုံးမီးလင်းရေး	ကျား+မ	2		
၃	တံတားပေါင်းပြုပြင်ရန်နှင့်	ကျား+မ	3		
၄	၅ပေလမ်းဆုံးရန်	ကျား+မ	4		
၅					
၆					

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အတည်ပြုချက်

လက်မှတ် [signature] ရက်စွဲ 25-2-2015

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
နေ့စွဲ ၅.၁၀.၂၀၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) √ စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)□
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာလူငယ်အားလုံးပေါ် (ကွင်းကျင့်)	၁	ရွာလူငယ်အားလုံးပေါ် (ကွင်းကျင့်)
၂	ရွာသူငယ်အားလုံးပေါ် (ကွင်းကျင့်)	၂	အားလုံးရွာစဉ်သား (သားသမီး)
၃	အားလုံးရွာစဉ်သား (သားသမီး)	၃	ရွာလူငယ်အားလုံးပေါ် (ကွင်းကျင့်)
၄	ရွာလူငယ်အားလုံးပေါ် (ကွင်းကျင့်)	၄	မိုးရေးရေး
၅	မိုးရေးရေး	၅	ရွာလူငယ်အားလုံးပေါ် (ကွင်းကျင့်)

ခ. မျော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	ရပ်ရွာ အားလုံးကောင်းကျိုးအတွက်ဖြစ်မြောက်မှု	၁	ရပ်ရွာ အားလုံးကောင်းကျိုးအတွက်ဖြစ်မြောက်မှု
၂	ရွာသားတွေကိုယ်စားပြုသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	၂	ကျေးရွာလူငယ်များ ပေါင်းစည်းလာခြင်း
၃	ကလေးသူငယ်များ ပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်း	၃	ကလေးသူငယ်များ ပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်း
၄	ရွာလူငယ်များ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း	၄	ရွာသူငယ်များ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း
၅	သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေးရှိခြင်း	၅	ဆေးရေးဆေးကြောသန့်ရှင်းရေးရှိခြင်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ပပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာလူငယ်အားလုံးပေါ်ကွင်းကျင့်ခြင်း	ကျေးရွာ	မတည		515

ချဲ့ခေါင်းရန်

လူထုပဟိုပြုစိပ်ကိန်း၊စိပ်ကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅

၂	ရွာကန့်လန်း အလယ်ရွာချင်းဆက်လမ်း (ကွန်ကရစ်)	ကျား + မ	ဦတိယ		
၃	အလယ်ရွာတံတား (သစ်သား)	ကျား + မ	တတိယ		
၄	မြို့လင်းရေး	ကျား + မ			
၅	ရွာလမ်းသွယ် (ကွန်ကရစ်)	ကျား + မ			
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစိပ်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိန်သန်း လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 5.1.2016

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်များ၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်ခင်ရီခင်ဘာထွန်း
နေ့စွဲ 1.12.16	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်	ပြို့နယ်/တန်းစား ကျေးရွာအုပ်စု အာဇာနီ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ရေမြေသာလယ်ကွက်ကို ဘွားလာရေးခက်ခဲ	၁	လယ်ပလောင်းကို ရွာလာရေးခက်ခဲ
၂	မိုးတိုင်းအဝင်ပျက်စီး၊ ရေကို အားကိုးလို့ ဖါသည်	၂	ကွေးကွာဆူး/သား မှုမမှုပုံအတိုင်း ပြုလုပ်ပို့ခက်ခဲ
၃	ကွေးကွာဆူး/သား များ မပျောက်အော် စိုးရိမ်ကြရဲခဲ့	၃	မိုးတိုင်းအဝင်ပျက်စီး၊ ရေကို အားကိုးလို့ ဖါသည်
၄	ရာသီဥတုမမှန်ခြင်းကြောင့် စားသောက်ကုန်ကြေးများ	၄	ကျင်းမောရေ ပေးသွင်းမှုအားနည်းခြင်းကြောင့် စားသောက်ကုန်ကြေးများ
၅	စားသောက်ကုန်ကြေးများ ဈေးတက်ခဲ့	၅	စားသောက်ကုန်ကြေးများ ဈေးတက်ခဲ့

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	ရွာလမ်းချည်းစားလုံး ကောင်းမွန်လာရန်	၁	ရွာလမ်းများ စားလုံး ကောင်းမွန်လာရန်
၂	တောင်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီး ရလိုရေး	၂	တောင်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီး ရလိုရေး
၃	ဆေးလေးခန်း ဖွင့်လာစေရန်	၃	ဆေးလေးခန်း ဖွင့်လာစေရန်
၄	စာကြည့်တိုက်ကြီးဖွင့်လာစေရန်။	၄	စာကြည့်တိုက်ကြီးဖွင့်လာစေရန်
၅	တံတားစားလုံး ကောင်းမွန်ရန်	၅	တံတားစားလုံး ကောင်းမွန်စေရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာဒေသတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	လျှပ်စစ်မီးတိုင်	ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀၀	၃၅၆
၂	အိုဆွတ်ပေါက် လမ်းမှ ရွာသို့ဝင်သည့်လမ်း	ကျား	၄၅၀၀၀၀၀	၃၅၆
၃	ဆေးပေးခန်း	ကျား	၄၀၀၀၀၀၀	၃၅၆
၄	စာကြည့်တိုက်	ကျား	၄၀၀၀၀၀၀	၃၅၆
၅	ကျွန်းကျစ်တံတား၊ ဧရာဝတီ	ကျား	၆၀၀၀၀၀၀	၃၅၆

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာဒေသတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

လူထုဝတိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဝင်ခဲ့	ကျား-၄	
၂	ဆွေးနွေးပွဲ၊ မြေနှင်	ကျား	
၃	တက်ချုပ်သင်တန်း	၆	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအလောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်ဘန် လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 1.12.16

ပုံစံ - ၈-၇ - စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှု (FORM PC 7)

လမ်းညွှန်။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုက စည်းရုံးရေးမှူး (များ) အကူအညီဖြင့် ဖြည့်သွင်းရန်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းတွင် ဤပုံစံတွဲပါ အကြိုးပြုပြီးရေသည့် တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူကို ဆိုလိုသည်။

ရက်စွဲ။ 28 - 2 - 2015 ☑ ပန့စ် ☐ ဒုန့စ် ☐ တန့စ် ☐ စန့စ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကိုက်ဒူ	ထန်းတပင်	တံတား	စံတား

[ဇယား]

ကျေးရွာ	လုပ်ဆောင်မှု	အတိုင်းအတာ	စီမံကိန်း ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရသူ ဦးရေ	စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အလိုပြုသူ	ခန့်မှန်း ရန်ပုံငွေ				ရွေးချယ်ခံရသည့် (ဟုတ်/မဟုတ်သည့် မဟုတ်ပါ)
					စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ	ကျေးရွာ ထည့်ဝင်မှု	အခြား (ကော်ပြာရန်)	ပေါင်း	
တံတား ပို့ ချောင်းထိပ်	မြေလယ်ကယ် စ	၃၀ × ၁၂ ၄"	၂၃၀	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+မ	၆၀ သိန်း				ဟုတ်
ဒြာကန်ကြီး + ဒေသခံရွာ	ရွာမျိုးဆက် လမ်	၆၀ × ၈၉ / ၄ 1.5"	၄၈၀	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+မ	၉၅ သိန်း				၃
ကိုင်ပျော ကျောင်း	ရွာလယ်ကယ်		၁၃၉	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+မ	၃၀ သိန်း				၂
ဆည်ကြီး ပို့	ရွာလယ်ကယ်		၁၆၄	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+မ	၃၅ သိန်း				၂
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ					

လူထုပေါ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၁ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံPC-၄ကျေးရွာအုပ်ချုပ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားဆုပ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ရှိ တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ချိုမိုးမွန်ထွဋ်: + ဇော်ဇော်မြင့်		
နေ့စွဲ ၃၊၁၀.၂၀၁၆		စက်ဝန်းအားအပုတ်ခြစ်ပေးပါ(√)□စက်ဝန်း(၀) ☑စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃)	□စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်	မြို့နယ် တောင်ဥက္ကလာ	ကျေးရွာအုပ်စု ဝဲလဲတား မြို့	

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ရွာကနို့လမ်း + ဓာတ်သံတိုင်	အုတ်ခဲကြီးခင်းလမ်း	၂၀၀၀′ × ၃′ × ၆″	၅၁၅ ယောက်	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၈၇ သိန်း			၈၇ သိန်း
စက်ဖြူရွာ	ကျောက်ခဲ(ပုလင်း) ခြံစည်းရိုးကာရံ ရေတံခွန်ကြီး	၅၈၀ Rmt	၂၃၄ ယောက်	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၀ သိန်း			၄၀ သိန်း
ပိုးတောကြီး	အုတ်တွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်ဆင်း	၁၀၀၀′ × ၅′ × ၆″	၁၃၁ ယောက်	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ☑အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၅ သိန်း			၆၅ သိန်း
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊၉.၉.၂၀၁၅

				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ---ဦးဝေးလှိုင်---

လက်မှတ် ---[signature]--- ရက်စွဲ ---7.1.2016.---

လူထုတက်ကြွ စီမံကိန်း စီမံကိန်းလက်စွဲ အဝိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခွေးချယ်မှုအတည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CT/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံသောင်ပြည့်သွင်းမှုမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်ပွဲ့ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် သားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းမွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာဝန်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အေးမြင့်စန္ဒာလတ္တိုး CF

နေ့စွဲ ၁၇.၆.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း ကျိုက်ထို့ ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းတစ်ခု

စက်ဝန်းအားအကဲဖတ်ခြင်းပေးပါ။(√) ကစက်ဝန်း(၀) ကစက်ဝန်း(၂) ဆစ်စ်ဝန်း(၃) ကစက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု အာတားခိုင်း (ငါးခြောင်းရွာ)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားရွင် ရှိသူများ	အသိုင်းဝိုင်းပြင်ပပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
တံတားခိုင်း	ကွက်ဝိုင်းကျောက် စတ်ကျောက်ကျောခြင် လမ်းခဲ့ခြင်း	45ဝ×3′×6″	141	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	45၀,၀၀၀	-		45၀,၀၀၀
ကွင်းဝေ့ ရေ ဒုန်းစီး ကြောင်းကို ဖယ်ရှား	ကွက်ဝိုင်းကျောက် စတ်ကျောက်ကျောခြင် လမ်းခဲ့ခြင်း	11ဝ′×3′×6″	390	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	67၀,၀၀၀	-		67၀,၀၀၀
ဒေသသယ်ယူရေး	မြေတိုင်းခဲလှေသယ်ခြင်း	ဝန်ဘိုး (20)	296	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	3၀,၀၀၀	-		3၀,၀၀၀
တိုးချဲ့ကားလမ်း	ရှိပြီးသားလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	35ဝ′×ဝ′×4′	119	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	41,92၀,၀၀၀	-	6၀,၀၀၀ (ဒေသိယသွန်ပုံ ဝန်)	41,98၀,၀၀၀
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ				

ဂျယ်း ကျေးရွာအုပ်စု ဝိ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒိုးခြင်းသန့်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက် - 25.2.2015

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - 10:30

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - 28 ဦး

အစည်းအဝေးပျက်ကွက်သူဦးရေ -

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်၊ ၊ လူတုအခြေပြုလုပ်ငန်း

ယနေ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်၊ ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ၄၁၁ ဂန်ကမ်းများ ဘင်ကန်ပြုလုပ်ရေး ကျေးရွာ ဘဏ်မတီ ပွဲခည်းပေးခြင်း

ဆွေးနွေးချက်၊ ၊ ကျေးလက်နေပြည်သူများ လိုအပ်ချက်များ ဆွေးနွေးခြင်း

ကျေးရွာရှိ ပြည်သူများအား နံနက် 10 ဇနဝရီကွင်အစည်းအဝေးပွဲ ကျင်းပ ခဲ့ပါသည်။ ပြည်သူလူထုနှင့် ကော်မတီများကြား လိုအပ်ချက်များကို ဆွေး နွေးခဲ့ပါသည်။ ရွာတန်းလန်းနှင့် အလယ်ရွာပြစ်ပါသည်။

.....

.....

.....

.....

.....

...../

ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ၊

.....ဂွာသူ/ဂွာသားများ အနေဖြင့် ဂွားဦးဆက်လမ်း ကို ဦးစားပေး အစီအစဉ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ပါသည်။.....

.....ကော်မတီဝင် '15' ဦး ပွဲ့ခဲ့ပါသည် ကျေးဂွာက ဂွာကန်လန်း နှင့်အပယ်ဂွာ ဂွာသူ၊ဆက်လမ်းကို ဦးစားပေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။.....

.....

.....

.....

.....

.....

...../

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်----------

အမည်----------

ရာထူး----------

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ် ၁/၂၀၁၆ ..... တွေ့ဆုံသူ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အခြားပါဝင်သူများ

နေ့စွဲ ၁၂-၁-၂၀၁၆ ..... နေရာ မြို့နယ်ဆိုင်ရာရုံးခန်းအဆောက်အဦ

အချိန် ၁၀:၀၀ မှ ၁၂:၀၀ ထိ

အစည်းအဝေး အမည် ဝေလငါးသိုက်ခေတ်ဟောပြောပွဲ

(ယူဇနတော်တင်ပျက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယဆွေးနွေးတွဲ အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးမှုအသေးစိတ်အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးတိုလိုတ်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ ဝေလငါးသိုက်ခေတ်ဟောပြောပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းများ

၂။ ဝေလငါးသိုက်ခေတ်ဟောပြောပွဲ ကျင်းပခဲ့သောနေ့ရက်

၃။ ဝေလငါးသိုက်ခေတ်ဟောပြောပွဲ ကျင်းပခဲ့သောနေရာ

၄။ ဟောပြောပွဲတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

၅။ ဟောပြောပွဲတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ၏ အကြောင်းအရာများ

၆။ ဟောပြောပွဲတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ၏ အကြောင်းအရာများ

၇။ ဟောပြောပွဲတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ၏ အကြောင်းအရာများ

၈။ ဟောပြောပွဲတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ၏ အကြောင်းအရာများ

၉။ ဟောပြောပွဲတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ၏ အကြောင်းအရာများ

၁၀။ ဟောပြောပွဲတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ၏ အကြောင်းအရာများ

ဆွေးနွေးချက်

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား
နိုင်သည်။ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) .....

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) .....

ချိုစန္ဒာထွန်း Chdy.

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု ဆိုဆလေးပို့ ကျေးရွာ ဒေါကသဒီ ကွင်း

ရက်စွဲ ၁၀/၃၀/၂၀၁၆ နေရာ ဘုန်းကြီးကျောင်း

အချိန် 10:30 မှ ည့်၀ 00

အစည်းအဝေး အမည် တာဝါသ ချစ် ခိမ်းကိန်း ပတ်သက်ကြိမ်းဘစည်းဒေါ်ဝေ.

(ရွေးကောက်တင်မျှောက်ခြင်းအစည်းအဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျတဲ့ အစည်းအဝေးစသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

၁။ ဂျပန်ဘိုကိုးတစ်ပိုဒ်မှ အာဇွန်ဒေသခံလယ်သမားတွေရဲ့ကြေးရွေး

၂။ ဝန်ကြီးဌာနအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ

၃။ ဒီမဲဆိုင်ရာဒေသ ဂျွတ်ဖွယ်ရှင်းလင်းစေလိုသော ပုဂ္ဂိုလ်ဥစ္စာ ဒီးဆေးဆုံ ဘုရားပြုခြင်း

၄။ အသုံးပြုလေ့ရှိသော ဆွဲကြိုးရေး အစီအဂန်ရေး ဆွဲမှုအစား ဘုရားပြုခြင်း

၅။ အလှဆင်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း

၆။ ရေစက်နှင့်ဆက်စပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ ဘုရားပြုကြွေးတောင်းခြင်း

၇။ ကောင်းမှုရေးရာများ ဆောင်ရွက်ရန် တွေ့ဆုံကြရန်များ ဘုရားပြုခြင်း

၈။ ကာလရှင်များ ဘုရားပြုပြီး ရွှေ့ပြောင်းခြင်း

၉။ လေ့ကျင့်ရေး ဘုရားပြုခြင်း ဂေဟာဆောက်ခြင်း

၁၀။ ဦးဆောင်ပေး ကယ်ဆင်းရှင်များ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ ပြည့်စုံသည်ဟု သဘောတူခြင်း၊

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ ကွဲလွဲသည်ဟု ဆိုခြင်း။

(အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်၊ ဆွေးနွေးသမျှ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။)

ကျေးရွာ ဂျင်မိဂျင်း တရိုးမှ အာဏာရေး ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေသော
စီမံကိန်းကြီး ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရန်၊ ဂုံပုံနေစီးဆင်းမှု ရှင်းလင်းရန်၊
ရေတွင်းပျက်ပြီး ပါဝင်သော ငွေကြေး၊ ဒါအစီအစဉ်တွေ ဆွဲခဲ့ပါသည်။
အာဏာမှာခဲ့ပြီး ရောင်းနေခဲ့ပါသည်။
ဧရာမ ဝန်းကျင်မှာ ဘိုးဘေးပြီး ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပါသည်။
ကော်မတီမှာ၏ ဆောင်ရွက် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပါသည်။
တာဝန်မှာ၊ ခွဲပြီး ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြသည်။
ကျေးရွာ အာဏာရှာခဲ့မှာ၊ ဖော်တွေ့ခဲ့ပါသည်။
ဘိုးဘေးဝတ်ရန်မှာ: ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပါသည်။
အာရုံစူး၊ အာဝေးမှာ၊ အာဏာစွမ်းပြီး ပြုလုပ်ကာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
အာဏာပိုင်: ဒုတိယ၊ ဒုအာဏာရှင်တွေ ပြီး၊ ဆုံးခဲ့ပါသည်။
ဘိုးဘေးဝတ်ကျင်းရန်၊ မှာ၊ မှာ၊ ဘာတွေ၊ ကွန်ကရစ် လမ်း၊ ရွာပတ်စစ်ဆေးရေးဆိုင်းဆာရွာ ဆွဲခဲ့ပြီး
ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ၏။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ကသင်ဖြိုးမိုးမြင့်သန်း

အတည်ပြုသူ (အမည် နှင့် လက်မှတ်) ဦးစောကလင်းဆောက်

ကလပ်ဖွဲ့

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအဝိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်ရန်အတွက် မိတ္တူအားTPIC သို့ပို့ရပါ မည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံပြဿနာများ	၁		☐ မ ☐ ကျား			
	၂	ရွာချစ်ခြင်းဆက်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	☐ မ ☑ ကျား			
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅	ကွန်ကရစ်တံတားဆောက်ခြင်း	☑ မ ☐ ကျား			
ဒေသခံများ/ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ခြင်း	၁		☐ မ ☐ ကျား			
	၂	[illegible]	☐ မ ☐ ကျား		[illegible]	
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			
ပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးခြင်း			☐ မ ☐ ကျား			
	2		☐ မ ☐ ကျား			
	3	ဆေးလေးခန့်	☑ မ ☐ ကျား			
	4		☐ မ ☐ ကျား			
	5		☐ မ ☐ ကျား			
အခြား	၁		☐ မ ☐ ကျား			
	၂		☐ မ ☐ ကျား			
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄	ကားကြည့်တိုက်	☐ မ ☑ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			

အခြား	၁	လျှပ်စစ်မီးတိုင်	☑ မ ☐ ကျား			
	၂		☐ မ ☐ ကျား			
	၃		☐ မ ☐ ကျား			
	၄		☐ မ ☐ ကျား			
	၅		☐ မ ☐ ကျား			