ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

# National Community Driven Development Project (NCDDP)

## ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

## Village Development Plan (VDP)

## အလယ်စုကျေးရွာ၊ အလယ်စုအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့

မာတိကာ


၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ ........ 2

၂။အလယ်စုအုပ်စုမြေပုံ ........ 3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ ........ 4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ ........ 5

၅။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ... 9

အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ ........ 29

၆။ကော်မတီဂဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ........ 33

၇။ကော်မတီဝင်များစာရင်း ........ 34

၈။ပုံစံ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် ........ 37

၉။ပုံစံ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ........ 40

၁၀။ပုံစံ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ........ 42

၁၁။ပုံစံ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ ........ 44

၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ ........ 47

၁၃။နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ် ........ 50

## ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ



## ၂။ အလယ်စုအုပ်စုမြေပုံ

# အလယ်စုကျေးရွာအုပ်စု

ရည်ညွှန်းချက်

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာ

ချောင်း

ကားလမ်း

အုပ်စုနယ်နိမိတ်

## ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ကျောက်တိုင်၊ အလယ်စု၊ အောက်စု၊ ငွေးချို၊ ပန်းတိမ်ကုန်း၊ ကြက်တဖ၊ ကျောက်တံကားကျေးရွာ တို့ပါဝင်သည်။

## ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

### ၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

အလယ်စုကျေးရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ အလယ်စုအုပ်စုတွင်တည်ရှိပါသည်။လယ်စုကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၀၀) ကျော်ခန့်မှ စတင်၍ ကျေးရွာဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ရှေးအခါက ကျောက်တိုင်၊အလယ်စု၊အောက်စု သုံးရွာပေါင်း၍ တောက်တလုံးဟုခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အလယ်စုဆိုသည်မှာ ထိုသုံးရွာ၏ အလယ်တွင်တည်ရှိသောကြောင့် အလယ်စုဟုခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၅၀)ကျော်က အိမ်ခြေပေါင်း (၂၅) အိမ်ခန့်ရှိသည်။တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးကြပါသည်။ကြက်၊ဝက်၊ကျွဲ၊နွား စသည်တို့ကို တစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူကြပါသည်။မီးများထွန်းရန် ကညင်ဆီ၊ အင်ကြင်းစက်၊ပွက်ညက် စသည်တို့ကို အသုံးပြုကြပါသည်။ရေရရှိရန် ချောင်းထဲတွင် သဲရေတွင်းများပြုလုပ်ကာ ခပ်ယူကြပါသည်။ကျန်းမာရေးအတွက်မြေလင်းကျေးရွာသို့သွာရောက်ပြီး ဆေးများ ကုသ ရပါသည်။ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားရပါသည်။အိမ်များကို ဝါး၊သက်ကယ်၊ပျဉ်များဖြင့် ဆောက်လုပ်ကြပါသည်။ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် တောတောင်များဖြင့်ထူထပ်နေပါသည်။

ယခုအချိန်တွင် အိမ်ခြေပေါင်း (၂၈)အိမ်ရှိပါသည်။ စပါး၊မြေပဲ၊နှမ်းတို့ကိုစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ဝက်၊ကြက်၊ကျွဲ၊နွား၊တို့ကိုမွေးမြူကြပါသည်။ယခုအချိန်တွင် မီးလင်းရန်အတွက် ရေနံ၊ဖယောင်းတိုင်၊မီးစက်၊ဆိုလာ စသည်တိုကို အသုံးပြုလာကြပြီဖြစ်သည်။ပညာရေးတွင်လည်း မိမိကျေးရွာတွင် အစိုးရပညာရေးကျောင်းကို အလယ်တန်းအထိ ပညာသင်ကြားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။

## ၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

| အမျိုးအစား | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|---|---|---|---|---|
| မရှိ | - | - | - | - |

## ၃။ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

| အမျိုးအစား | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|---|---|---|---|---|
| ဗမာ | ၂၈ | ၁၇ | ၁၁ | ၂၈ |

## ၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

| ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ | စုစုပေါင်း |
|---|---|---|---|---|
| သက်ကြီး | ၉ | ၂ | ၇ | ၉ |
| မြေယာမဲ့ | | | | |
| မသန်စွမ်း | | | | |

## ၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား |
|---|---|---|---|
| စပါး | ကျွဲ | အသေးစားဆိုင် | လက်သမား |
| မြေပဲ | နွား | | |
| နှမ်း | ဝက် | ကုန်သည် | ပန်းရံ |
| | ကြက် | | |

## ၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုးမြေ | စားကျက်မြေ | သစ်တောမြေ | သဲ/ကျောက်ရရှိမှု | ရေတွင်း/ရေကန် | စက်ရေတွင်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| အရေအတွက် | ၈၀၀ဧက | ၁၃၀၀ဧက | ၁၂၀၀-ဧက | ရှိ | ၂ /၁ | - |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား | ထော်လာဂျီ | မြေတူးစက် | လမ်းကြိတ်စက် | အသေးစားဆည် | ဈေးဆိုင် |
| အရေအတွက် | ၁ | - | - | - | ၂ | ၁ |

## ၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | ထွန် | ထယ် | ကျွဲ | နွား |
|---|---|---|---|---|---|
| အရေအတွက် | ၅ | ၂၆ | ၂၆ | ၃၀ | ၉၀ |

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ဝက် | ဆိုင်ကယ် | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | |
|---|---|---|---|---|---|
| အရေအတွက် | ၂၀ | ၁၀ | ၁ | ၂၀ | |
| | | | | | |

**၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

| အရင်းအမြစ် | ဆေးခန်း | အ.လ.က/အ.ထ.က | ဈေး | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | မြေတူးစက် | လမ်းကြိတ်စက် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အရေအတွက် | ၁ | ၁၊ | - | ၅ | ၃၀ | - | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## ၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ

### ၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

| အဆင့် | အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ | အိမ်ထောင်စု | ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|
| ချမ်းသာ | **အိမ်အခြေအနေ-**<br>ခြေတံရှည်၊သွပ်မိုး၊သက်ကယ်မိုး၊ပျဉ်ထောင်၊ပျဉ်ကာ<br>**မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု-** ၁၀ကေအထက်<br>**ကျွဲ၊ နွား-** ၈ ကောင်အထက်<br>**အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-** ခြွေစက်၊ ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ ဆိုလာ၊တယ်လီဖုန်း၊ စပါးကြိတ်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား | ၁၂ | ၄၂.၈၅% |
| အလယ်အလတ် | **အိမ်အခြေအနေ-**<br>ပျဉ်ခင်း၊ဝါးထရံကာ၊သက်ကယ်မိုး၊ခြေတံရှည်<br>**မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု-** ၅ ကေ နှင့် ၁၀ ကေအကြား<br>**ကျွဲ၊ နွား-** ၂ ကောင်နှင့် ၅ ကောင်ကြား<br>**အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-**<br>လှည်း၊ဆိုင်ကယ်အဟောင်း၊TVအသေး၊ဆိုလာအသေး | ၁၄ | ၅၀% |
| နွမ်းပါး | **အိမ်အခြေအနေ-** ဝါးကြမ်းခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ်<br>**မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု-** မရှိ<br>**ကျွဲ၊ နွား-** မရှိ<br>**အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-** မရှိ | ၂ | ၇.၁၅% |
| | စုစုပေါင်း | ၂၈ | ၁၀၀% |

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ

၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်



## ဆွေးနွေးချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဂမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဂမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဂမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဂါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

## သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အလယ်စုကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့် ႆတိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများလုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်

## ဆွေးနွေးချက်

အလယ်စုကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၂၈)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၃)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါးတို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၃)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

## သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၃ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၂)အိမ်ထောင်ရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ(၁၄)အိမ်ရှိပြီး နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုမှာ(၂) အိမ်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည် ။ အလယ်စုကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီးစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနည်းသည့်အတွက်သီးနှံအထွက်နှုန်းနည်း၍ဂမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။လမ်းတံတားများပျက်စီးမှုကြောင့်လမ်းခရီးများခက်ခဲပြီးလယ်ယာမြေများသို့ရောင်ရောက် မှုများကြုံတွေ့ရပြီးလူမှုရေး၊စီးပွားရေးများအားနည်းနသေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစား အဆင့်လျော့နည်းသွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။

## ၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်



## ဆွေးနွေးချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သဘာဝအရင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သစ်တောများမှ ထင်းခုတ်သုံးစွဲမှုရှိပြီး ကျေးရွာအနီးတွင်ချောင်းရှိသောကြောင့်သဲရေများလုံလောက်စွာရရှိမှုကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။စီးပွားရေးမှာယာကွက်၊ကိုင်းကွက်များတွင်ဟင်းသီး၊ဟင်းရွက်များစိုက်ပျိုးကြပြီးဝမ်းစာအနေဖြင့်စပါး၊နှမ်း၊နေကြာတို့ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြသည်။ကွဲ၊နွား၊ကြက်၊ဝက်တို့ကိုတစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူကြပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအားနည်းသောကြောင့်စီးပွားရေး၊ပညာရေးများနိမ့်ကျမှုများကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။

## သုံးသပ်ချက်

အလယ်စုကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင်သစ်တောများအနည်းငယ်ရှိပါသည်ချောင်းများမှစိုက်ပျိုးရေသဲများကိုလုံလောက်စွာရရှိနိုင်ပါသည်။ကွဲ၊နွားများကိုတစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူပြီးလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့်စပါး၊နှမ်း၊နေကြာတို့ကိုလုပ်ကိုင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုကြောင့်ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေး၊စီးပွါးရေး၊ပညာရေး အားနည်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ



**ဆွေးနွေးချက်**

လမ်းခရီးခက်ခဲခြင်းကြောင့်လမ်း၊တံတားဆောက်လုပ်ရန်ရံပုံငွေမရှိခြင်း၊စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း၊အရင်းအမြစ်များရှားပါးခြင်း၊ပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊အလှူရှင်မရှိခြင်းကြောင့်စသည့်အခက်အခဲများကြောင့်ကလေးများလုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း၊ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းခြင်း၊အသပညာပးဟောပြောပွဲများနေရာမရှိခြင်း၊ ကလေးပညာအရည်အသွေးများနိမ့်ကျခြင်းများ နှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခြင်း စသည့် အကျိုးဆက်များ ခံစားခဲ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

- သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း နှင့် ဒေသထွက်သီးနှံများ ဈေးကောင်းဖြင့် မရောင်းရခြင်း
- စာပေ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း၊ အသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ လူကြားထဲတွင် စကားပြောရာ တွင် အရှေ့နောက်မညီသည့်အတွက် အဆင်မပြေခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် မိသားစုဝင်ငွေများနည်းပါးခြင်း၊ လူနေထိုင်မှုဘဝ နိမ့်ကျခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် မိသားစုဝင်ငွေများနည်းပါးခြင်း၊ လူနေထိုင်မှုဘဝ နိမ့်ကျခြင်းများကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း



**ဆွေးနွေးချက်**

မိုးရာသီတွင် လမ်းတံတားများမကောင်း၍ အုပ်စုချင်းဆက် မြို့နယ်သို့ လူမှုရေးစီးပွားရေး ပညာသင်ကြာရန်သွားရောက်ရာတွင်လမ်းခရီးအခက်အခဲများကြုံတွေ့ရကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ကျေးရွာတွင်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးများမရှိခြင်းကြောင့်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခြင်း၊ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းများကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

- သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် ပင်လည်ဘူးသို့ သွားလျှင် လိုအပ်သောအချိန်ထက်ပို ကုန်ခြင်း
- ကြက်၊ ဝက်များ မွေးမြူရာတွင် အောင်မြင်မှုများ မရှိခြင်း၊ ကြက်များ ရောဂါများကျရောက်ပြီး ဆုံးရှုံးမှုများ နှင့် တွေ့ကြုံရသည်။

- မိသားစု စီးပွားရေးများ ပျက်စီး ရခြင်း၊ လူငယ်လူရွယ်များ အနာဂါတ် ပျောက်ဆုံးနေခြင်း၊ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ အနေဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲမှု များ ကြုံတွေ့ရခြင်း
- ကျေးရွာတစ်ရွာလုံးတောင်သူလယ်သမား များဖြစ်သဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကိုသာ ဆောင်ရွက်နေပြီး အသက် မွေးဝမ်းကြောင်း အတတ်ပညာများလေ့လာလိုက်စားမှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေများ နည်းပါးပါသည်။
- ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမရှိခြင်းကြောင့်ဝင်ငွေမရနိုင်သဖြင့်စီးပွားရေးကျဆင်းကြောင်းကိုတွေ့ရပါသည်။

## ၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

**ဆွေးနွေးချက်**

အလယ်စုကျေးရွာအနေဖြင့်ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်စာကြည့်တိုက်များမရှိခြင်း၊သောက်သုံးရေမလုံလောက်မှုကြောင့်ရေတွင်းရေကန်များလိုအပ်ခြင်း၊ရွာချင်းဆက်လမ်းများခက်ခဲမှုကြောင့်ရွာချင်းဆက်လမ်း၊တံတားများလိုအပ်ခြင်း၊ဗဟုသုတနည်းပါးမှုကြောင့် မူကြိုကျောင်းများလိုအပ်ခြင်းစသည့်အခက်အခဲများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

- စီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင် အလယ်စုကျေးရွာ အနေနှင့် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်(ဆင့်ထိုးကြမ်းခင်း) ကို ဆောင် ရွက်ခဲ့ပါသည်။
- စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
- စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင် ကျေးရွာမှကိုယ့်ထူကိုယ့်ထဖြင့်ဆောင်လုပ်သော ကျောင်းဆောင်ကြီးကို စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း(နံရံတက်၊အချောကိုင်၊ပြတင်းတံခါး၊ကြမ်းခင်း၊စမြင်ဝရံတာ၊လှေကား၊ဆေးသုတ်)လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
- စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင်အုပ်စုထောက်ပံ့ငွေလိုအပ်ချက်အရ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတော့ပါ။

၈။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



## ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ အဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊မူးယစ်ဆေးဝါးအဖွဲ့၊သမရေးငွေ၊တိကု အဖွဲ့ အစည်း များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြ ပါသည်။

အလယ်စုကျေးရွာတွင်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ လဝက၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ပညာရေးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သမရေးငွေ၊ စိုက်ဘဏ်၊မြေစာရင်းဌာန၊သစ်တောဌာန စသည်ဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအတွက်အရင်းအနှီးရရှိရ န်မြို့နယ်သမဝါယမအသင်း၊ချေးငွေပံ့ပိုးသည့်ဌာန၊အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးစိုက်ပျိုးရေး ထုတ်ကုန် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

## သုံးသပ်ချက်

အလယ်စုကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့ အစည်းများမှာချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းကြောင်းတွေ့ ရပါသည်။ပြင်ပအဖွဲ့အစ ည်းများနှင့်ပတ်သက်၍မြေစာရင်းဌာန၊သစ်တောဌာန၊မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊စိုက်ဘဏ်တိုနှင့်မှာချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းပြီးပညာရေး၊ကျန်းမ ာရေးဌာနတို့နှင့်မှာချိတ်ဆက်မှုအနည်းငယ်အားနည်းသေးကြောင်းတွေ့ ရပါသည်။မြို့နယ်ပညာဌာနနှင့်ချိတ် ဆက်မှုအားကောင်းလာပါကကျေးရွာရှိကလေးများ၏ပညာရေးကောင်းလာမွန်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ ရပါ သည်။

## ၉။ ပင်ကူအိမ်ဖြင့်သုံးသပ်ခြင်း



## ဆွေးနွေးချက်

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်ရေးရရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍ခေါင်းစဉ်(၈)ခုဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ယနေ့ခေတ်နေထိုင်မှုစနစ်တွင်ခေါင်းဆောင်မှု၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမှီမှု၊ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့်ပညာတတ်မြောက်မှုစသည့်နေရာများတွင်အမျိုးသားများမှသာလွန်မှုရှိပြီးအမျိုးသမီးများအားနေရာပေးရန်၊အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင်အမျိုးသားဘက်မှအမျိုးသမီးများအားဝိုင်းကူလုပ်ကူပေးကြရန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

## သုံးသပ်ချက်

အလယ်စုကျေးရွာအနေဖြင့်ခေါင်းဆောင်မှု၊ပူပေါင်းပါဝင်မှုများတွင်အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍တန်းတူဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ပညာတတ်မြောက်မှု၊ဝင်ငွေရရှိမှု၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းနှုမှုများတွင်အမျိုးသားများမှာအနည်းငယ်သာလွန်၍အိမ်မှုကိစ္စတွင်အမျိုးသမီးများမှအစစအရာရာဆောင်ရွက်ရကြောင်းကိုတွေ့ရပါသည်။သို့သော်ငြားကျေးရွာသည်ကျား၊မရေးရာကွဲပြားမှုအနည်းငယ်သာရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

## ၁၀။ ကျား၊မရေးရာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

## ဆွေးနွေးချက်

အလယ်စုကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျား၊မရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများသစ်၊ သဲ၊ကျောက်၊ကျွဲ၊နွားများကိုအသုံးပြုမှုရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှာတောထွက်ပစ္စည်း၊အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၊ရွှေကိုအသုံးပြုမှုရှိကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။စပါး၊ရွှေ၊လယ်၊ကျား၊မနှစ်မျိုးစလုံးကအသုံးပြုကြကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင်အမျိုးသားများမှသစ်၊ဝါး၊ကျွဲ၊နွားများကိုထိန်ချုပ်နိုင်သော်လည်းအမျိုးသမီးများမှာငွေ၊ရေတို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုရှိကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ရွှေ၊လယ်၊ဆန်၊စပါးတို့ကို အမျိုးသား၊သမီးနှစ်ဦးစလုံးက ထိန်းချုပ်ခဲ့ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

## သုံးသပ်ချက်

အလယ်စုကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျားမရေးရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားများက ကျွဲနွားများကို အသုံးပြုမှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများကရွှေကိုသာအသုံးပြုမှုရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ စပါး၊ပဲ၊နှမ်း၊ငွေကြေး၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင်အိမ်မွေးတိရစာန်တို့ကို ကျားမနှစ်ဦးစလုံးကသုံးစွဲမှုရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများ ကသဲကိုထိန်းချုပ်မှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကျား၊မနှစ်မျိုးစလုံးမှာ ရွှေ၊ပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ငွေကြေး၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တို့ကို ထိန်းချုပ်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

## ၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်မြေပုံသုံးသပ်ခြင်း

## ဆွေးနွေးချက်

အလယ်စုကျေးရွာရှိကလေးများအခန်းမလုံလောက်စွာပညာသင်ကြားနိုင်ရန်စာသင်ကျောင်း၊မူကြိုကျောင်းဆောင်များဆောက်လုပ်နိုင်ပြီးလမ်းခရီးအဆင်ပြေ၍စီးပွားရေးများအဆင်ပြေလာစေရန်လမ်းတံတားများကော်ပ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်စာကြည့်တိုက်များဆောက်လုပ်ခြင်း၊သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရှိစေရန်စက်ရေတွင်းရေကန်များတည်ဆောက်ခြင်း၊အုပ်စုတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ပြီးလျှပ်စစ်မီးများလင်းခြင်းဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။စပါး၊ပဲ၊နှမ်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသော်လည်းနည်းပညာမရှိမှုတို့ကြောင့်သီးနှံထွက်နှုန်းကျဆင်းကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊မွေးမြူရေးနည်းပညာ၊ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း၊လက်မှုပညာများတတ်မြောက်ပါကလူမှု၊စီးပွား၊ကျန်းမာရေးများအဆင်ပြေပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောကျေးရွာဖြစ်လာတော့မည်ဆိုသည်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

## သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာသို့စီမံကိန်းများဝင်ရောက်မှုကြောင့်စာသင်ကျောင်း၊မူကြိုကျောင်း၊စာကြည့်တိုက်၊လမ်း၊တံတား၊ရေတွင်းရေကန်များဆောက်လုပ်နိုင်မည်ဆိုပါကအသိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊မွေးမြူရေးနည်းပညာများရရှိပါကသီးနှံအထွက်နှုန်းတိုးပြီးစီးပွားရေးအဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများရှိခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေများရရှိနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေး၊ပညာရေး၊စီးပွားရေးအဆင်ပြေလာမည်ဟုမျှော်မှန်းထားကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။

## ၆။ ကျေးရွာကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

အမျိုးသားအုပ်စု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

အမျိုးသမီးအုပ်စု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

လူငယ်အုပ်စု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

တတိယနှစ်မံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမဆောင်ရွက်မီ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

တတိယနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ပထမနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ပထမနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

## ၇။ (၂၀၁၇)ခုနှစ် ကော်မတီစာရင်း

| စဉ် | အမည် | ကျား-မ | ရာထူး |
|---|---|---|---|
| ၁ | ဦးကျော်စိုး | ကျား | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၂ | ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဝင်း | မ | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၃ | ဦးထွေးအောင် | ကျား | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၄ | ဦးပြုံးမောင် | ကျား | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း |
| ၅ | ဒေါ်ချောစု | မ | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၆ | ဒေါ်သီတာထွန်း | မ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၇ | ဦးတင်ဦး | ကျား | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၈ | ဒေါ်ကြည်လှိုင် | မ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၉ | ဦးညိုဝင်း | ကျား | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၁၀ | ဒေါ်ခင်ဝင်း | မ | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၁၁ | ဒေါ်မိခိုင် | မ | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် |
| ၁၂ | ဦးမင်းထွန်း | ကျား | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင် |
| ၁၃ | ဦးဝင်းမိုးဦး | ကျား | အကြံပြုချက်ဖြေရှင်းရေး |
| ၁၄ | ဒေါ်ခိုင်ဇာဝင်း | မ | အကြံပြုချက်ဖြေရှင်းရေး |
| ၁၅ | ဦးအောင်ဆန်းဝင်း | ကျား | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၆ | ဒေါ်သူဇာငြိမ်း | မ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက်　　　ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

**ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ**

ဦးကျော်စိုး　　ကျေးရွာအုပ်စုဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဝင်း　ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊အဖွဲ့ဝင်

**မှတ်တမ်းတင်သူ**

အမည်။ ဒေါ်မင်းမင်းခိုင်

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။၃ / ၁ / ၂၀၁၇

## ၈။ ပုံစံ(၁) ကျေးရွာအခြေခံချက်လက်များ


ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ အမည် | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး [illegible] / မြို့နယ် [illegible] | ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] | ကျေးရွာ [illegible] |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---|---|---|
| လူမျိုးစု (၁) ဗမာ | ၂၈ | ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ | ၂၈ |
| လူမျိုးစု (၂) | | ဘာသာ (၂) | |
| လူမျိုးစု (၃) | | ဘာသာ (၃) | |
| လူမျိုးစုပေါင်း | | ဘာသာပေါင်း | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ(၆၅ နှစ်နှင့် အထက်) | ၈၂ / [illegible] | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---|---|---|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုးစု (၁) ဗမာ | ၈၁ | ၈၃ |
| လူမျိုးစု (၂) | | |
| လူမျိုးစု (၃) | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၁၇ | ၁၁ |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ်ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ်ခြစ်ပါ | ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ | အမှတ်ခြစ်ပါ |
|---|---|---|---|---|---|
| အထက်တန်းကျောင်း | ☐ | ဆေးရုံ | ☐ | စေတီ | ✓ |
| အလယ်တန်းကျောင်း | ☐ | ကျန်းမာရေးဌာန | ☐ | ဘုန်းကြီးကျောင်း | ✓ |
| မူလတန်းကျောင်း | ☐ | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | ✓ | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | ☐ |
| မူကြိုကျောင်း | ☐ | ဆေးပေးခန်း | ☐ | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | ☐ |
| အခြား | ✓ | အခြား | ☐ | ဗလီ | ☐ |
| | [illegible] | | | အခြား | ☐ |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | ☑ | ☑ | ဆရာဝန် | ☐ | ☐ | လက်သမား | ☑ | ☑ |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | ☐ | ☑ | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | ☐ | ☐ | ပန်းရံ | ☐ | ☑ |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | ☐ | ☑ | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | ☐ | ☐ | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | ☐ | ☐ |
| မူကြိုဆရာ/မ | ☐ | ☐ | သားဖွားဆရာမ | ☐ | ☑ | ရေပိုက်သွယ်သူ | ☐ | ☐ |
| အခြား | ☐ | ☐ | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | ☐ | ☐ | စက်ပြင်ဆရာ | ☑ | ☐ |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း (မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း)
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) (လှည်းသွားလမ်း) အခြား ________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လွတ်လပ်ပြည်ဝင် ... ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ဝိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်———/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်———/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်———— ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ————

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်———— ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ————

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ————————

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝင်ကိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) [illegible] (၅) [illegible]
(၂) [illegible] (၆)
(၃) [illegible]
(၄) [illegible]

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် — အမည် ဦး[illegible] — လက်မှတ် [illegible] — နေ့စွဲ ၂.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး — အမည် [illegible] — လက်မှတ် [illegible] — နေ့စွဲ ၂.၁.၂၀၁၇

# ၉။ပုံစံ ၈ ၂စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၁.၃.၂၀၁၇ | ၁.၃.၂၀၁၇ | ၁၅ | ၁၂ | ၂၇ | ဗမာ | ၂၇ |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၁.၃.၂၀၁၇ | ၁.၃.၂၀၁၇ | ၁၅ | ၁၂ | ၂၇ | ဗမာ | ၂၇ |
| ၆.၄။ ပြင်/သိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၁.၃.၂၀၁၇ | ၁.၃.၂၀၁၇ | ၁၅ | ၁၂ | ၂၇ | ဗမာ | ၂၇ |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | ၂၉.၃.၂၀၁၇ | ၂၉.၃.၂၀၁၇ | ၈ | ၁၃ | ၂၁ | ဗမာ | ၂၁ |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | ၂၄.၅.၂၀၁၇ | ၂၄.၅.၂၀၁၇ | ၆ | ၈ | ၁၄ | ဗမာ | ၁၄ |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | ၁.၆.၂၀၁၇ | ၁.၆.၂၀၁၇ | ၁၅ | ၂၄ | ၃၉ | ဗမာ | *၂၈ |

၁၀။ပုံစံ ၈ ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

## ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

| |
|---|
| လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည့် ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ |
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - [illegible] |

| | |
|---|---|
| နေ့စွဲ - ၃.၁.၂၀၁၇ | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible] | မြို့နယ် [illegible] | ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] | ကျေးရွာ [illegible] |

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | [illegible] | ၁ | [illegible] |
| ၂ | [illegible] | ၂ | [illegible] |
| ၃ | [illegible] | ၃ | [illegible] |
| ၄ | [illegible] | ၄ | [illegible] |
| ၅ | [illegible] | ၅ | [illegible] |
| ၆ | [illegible] | ၆ | [illegible] |
| ၇ | [illegible] | ၇ | [illegible] |
| ၈ | [illegible] | | |
| | | | |
| | | | |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောက်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | [illegible] | ၁ | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ၂ ၃ | [illegible] | ၂ ၃ | [illegible] |
| ၃ ၄ | [illegible] | ၃ ၄ | [illegible] |
| ၄ ၅ | [illegible] | ၄ ၅ | [illegible] |
| ၅ | [illegible] | ၅ | [illegible] |
| ၆ | [illegible] | ၆ | [illegible] |
| ၇ | [illegible] | | [illegible] |
| ၈ | [illegible] | ၇ | [illegible] |
| | | | |

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက် |
|---|---|---|---|---|
| ၁ | တာလမ်းကျောက်ခင်းမြှင့် | က+မ | ၉၅ ၁၃၂၀၀ | ကျ-၈၁ ၊ မ-၈၃ |
| ၄ | (မိုးရာသီ၊ [illegible]) | | | |
| ၂ | [illegible] | က+မ | ၆၀၀၀၀၀၀ | ၁၆၄ |
| ၃ | တာလမ်းကျောက်ခင်းရေတွင်း | က+မ | ၃၀၀၀၀၀၀ | ၁၆၄ |
| ၄ | [illegible] | က+မ | ၈၀၀၀၀၀၀ | ၁၆၄ |
| ၅ | ရွှေကြို၊ကျောင်း | က+မ | ၁၂၀၀၀၀၀၀ | ၁၆၄ |
| ၆ | | | | |

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အကြောင်းအရာ |
|---|---|---|---|
| ၁ | စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ | က+မ | - |
| ၂ | မွေးမြူရေး နည်းပညာ | မ | |
| ၃ | အိမ်တွင်းမှု သင်တန်း | မ | |
| ၄ | ဆိုင်ကယ်ပြင် သင်တန်း | က | |
| ၅ | ကျန်းမာရေး အသိ | က+မ | |
| ၆ | ပညာရေး သင်တန်း | - | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ဦး လက်မှတ် [signature] ရက်စွဲ ၃.၁.၂၀၁၇

၁၁။ပုံစံ စ ၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ



ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - [illegible]

နေ့စွဲ - 14.1.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း - [illegible] | မြို့နယ် - [illegible]

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - [illegible]

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| [illegible] | [illegible] | L-120' B-30' H-12' | ကျား-၈၁ မ-၈၃ | □ကျား □မ □ကျား+မ | ၉၀၅၁၀၀၀ | | ၄၆၂၂၀၀ | | ၉၅၁၃၂၀၀ |
| [illegible] | [illegible] | L-128' B-30' H-12' | ကျား-၁၀၈ မ-၁၀၆ | □ကျား □မ □ကျား+မ | ၉၀၅၁၀၀၀ | | ၁၃၄၅၀ | | ၉၀၆၄၅၀ |
| [illegible] | [illegible] | L-18' B-16' H-10' | ကျား-၁၁၁ မ-၁၂၀ | □ကျား □မ □ကျား+မ | ၃၀၁၈၀၀၀ | | ၁၂၀၀၀ | | ၃၀၂၉၀၀၀ |
| | | | | □ကျား □မ □ကျား+မ | | | | | |
| | | | | □ကျား □မ □ကျား+မ | | | | | |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

[illegible] 14.1.2017



၁၂။အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ............[illegible]............

ကျေးရွာအုပ်စု ............[illegible]............

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ............[illegible]............

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ............[illegible]............

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ............[illegible]............

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ။ကျား( ၁၅ )ဦး။ မ( ၁၈ )ဦး=( ၃၃ )ဦး

ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်၊

ဆွေးနွေးချက်(၁)

[illegible]

ဆွေးနွေးချက်(၂)

[illegible]

[illegible]

တွေ့ရှိချက်(၁)

[illegible]

အကြံပြုချက်(၂)

- ကျေးရွာကျောက်[illegible] ယာဉ်လမ်းပြုပြင်[illegible]

- အာဏာပိုင် ခေါင်းဆောင်များ၊ ဒုံ [illegible] များ အထိ [illegible] ပါသည်။

| | |
|---|---|
| အတည်ပြုသူ | မှတ်တမ်းတင်သူ |
| ခိုင်ဇော်ဝင်း | (လက်မှတ်) |
| ဒေါ်ခိုင်ဇော်ဝင်း | ဒေါ်မင်းမင်းနိုင် |
| ကျေးရွာအုပ်/သောက်၊၃၅၄ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး |
| အလယ်ပိုင်းကျေးရွာ | ယုဝဖောင်ဒေးရှင်း |
| အလယ်ပိုင်းအုပ်စု | |

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ......အလယ်ရွာ......
ကျေးရွာအုပ်စု ......အလယ်ရွာ......
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ......ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဇရပ်......
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ......၃၊၁၊၂၀၁၇......
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ......ကျေးရွာကော်မတီ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစု ရွေးချယ်ခြင်း......
အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ......ကျား( ၁၇ )ဦး မ( ၁၉ )ဦး =( ၃၆ )ဦး
ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သွ ပါဝင်ရမည်၊

ဆွေးနွေးချက်၊

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ အလယ်ရွာအုပ်စု၊ အလယ်ရွာကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဇရပ်၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာ၌ ရှိသော အကြောင်းအရာ များ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာကော်မတီ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကော်မတီဝင်များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်၊ များအကြောင်းကို ရှင်းလင်း ပြောကြား ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာကော်မတီ များကို ရာ၊ ကြောင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ပြီး ကော်မတီ လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသော သူ၊ စိတ်ဝင်စားသူ များကို ရွေးချယ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါသည်။

လုပ်ငန်းစု ရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာ အခက်အခဲ များကို ကျေးရွာလူထု (က-ဝ) မှ တင်ပြပြီး ဦးစားပေး အဆင့်အစဉ် များဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းစု ရွေးချယ်ရာတွင် ဦးစားပေး ၁၂ အချက် စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း ( နံရံတာကီ၊ ပြတင်းတံခါး၊ အခင်း၊ ခေါင်းသွတ် )

ဖြစ်ပြီး၊ ဦးတားပေး (၂၂) မှာ ရွာရှေ့ ကားကူး တံတား ကို ရွေးချယ် ခဲ့ ကြပါသည်
။ တသာဝ်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်း ကို ထောက်ပံ့ ငွေ (၅၁၁၃၂၀၀ )ကျ
ရရှိ သည့်အတွက် လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မည့်မှာ ( နံရံ တက် ၊ မြေတင်း တံခါး၊
အခင်း၊ ဆေးသုတ် ဝါယာ) ကို လုပ်ဆောင် မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း၊
လုပ်အား များ လို အပ်ပါက လို အပ် သလောက် ထည့်ဝင် လှူဒါန်း ကြမည်
ဖြစ်ကြောင်း ကို ဆွေးနွေး ခဲ့ ကြပါသည်။

ဦးတားပေး (၁) တသာဝ်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်း ကို ပြီး နိုင်
ပြီးလိုက် ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရေး မှ ခွင့်ပြု ခဲ့ပါက ဦးတားပေး
(၂၂) ဖြစ်သော ရွာရှေ့ ကားကူး တံတား ကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် သွားမည်
ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ ကြပါသည်။

လုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လည်း အမျိုးသမီး များ ပါဝင်
လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ ကြပါသည်။ ကျေးရွာ
ကော်မတီဝင်များ မှ ဦးဆောင် ပြီး ကျေးရွာလူထု မှ ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်
ရွက် ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ ကြပါ သည်။

အထက်ပါ ဆွေးနွေး ချက်များ အတိုင်း ဆုံးဖြတ်၊ သဘောတူ ခဲ့ကြပါသည်။

အတည်ပြုသူ
ဆိုင်း
ဦးကျော်ရိုး
ကျေးရွာဓိ/ဝတောက်ဥက္ကဋ္ဌ
အလယ်ရကျေးရွာ
အလယ်ရအုပ်စု

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဆိုင်း
ဒေါ်မင်းမင်းဒိုင်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
လူထုဖွံ့ဖြိုးစီမံကိန်း

# ၁၃။ နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်
အနှစ်ချုပ်

[illegible]

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။
MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

| | အဆင့် | လုပ်ငန်း | မည်သူဦးစားပေးလဲ | ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု | ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | ✓ ၁ | စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း ([illegible]) | ☑ ကျား ☑ မ | | |
| | ၂ | [illegible] | ☑ ကျား ☑ မ | | |
| | ၃ | စာသင်ကျောင်း [illegible] | ☑ ကျား ☑ မ | | |
| | ၄ | [illegible] | ☑ ကျား ☑ မ | | |
| | ၅ | [illegible] ကျောင်း | ☑ ကျား ☑ မ | | |
| [illegible] | ၁ | [illegible] နည်းပညာသင်တန်း | ☑ ကျား ☑ မ | | |
| | ၂ | [illegible] နည်းပညာသင်တန်း | ☐ ကျား ☑ မ | | |
| | ၃ | [illegible] သင်တန်း | ☐ ကျား ☑ မ | | |
| | ၄ | [illegible] သင်တန်း | ☑ ကျား ☐ မ | | |
| | ၅ | | ☐ ကျား ☐ မ | | |
| [illegible] | ၁ | [illegible] အသိပညာပေး | ☑ ကျား ☑ မ | | |
| | ၂ | သင်တန်း | ☐ ကျား ☐ မ | | |
| | ၃ | | ☐ ကျား ☐ မ | | |
| | ၄ | | ☐ ကျား ☐ မ | | |
| | ၅ | | ☐ ကျား ☐ မ | | |
| [illegible] | ၁ | စာသင်ကျောင်း [illegible] | ☑ ကျား ☑ မ | | |
| | ၂ | | ☐ ကျား ☐ မ | | |
| | ၃ | | ☐ ကျား ☐ မ | | |
| | ၄ | | ☐ ကျား ☐ မ | | |
| | ၅ | | ☐ ကျား ☐ မ | | |
| [illegible] | ၁ | [illegible] + [illegible] | ☑ ကျား ☑ မ | | |
| | ၂ | ([illegible]) | ☐ ကျား ☐ မ | | |
| | ၃ | | ☐ ကျား ☐ မ | | |
| | ၄ | | ☐ ကျား ☐ မ | | |
| | ၅ | | ☐ ကျား ☐ မ | | |