ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း)

Natoinal Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဘိုးမအုပ်စု ၊ဘိုးမ(အထက်)ကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

(၂-ခုပုံ ထက်မများရ)

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ကက္ကာအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မြို့နယ်မြေပုံ



ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

၁။ ဘိုးမအထက်ကျေးရွာ

၂။ ဘိုးမအောက်ကျေးရွာ

၃။ ဘိုးမကန့်ဖလာကျေးရွာ

၄။ ဘိုးမသံတောင်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ဘို့မအထက်ကျေးရွာ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း ၂၄.၂.၂၀၁၇

AD 1904 ခုနှစ်တွင် ကရင်ပြည်နယ် သံတောင်ကြီးမြို့နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသ ရွေနန်းကြီးကျေးရွာမှ ဦးစောထွန်းလှဆိုသူသည် အင်္ဂလိပ် အစိုးရမှ ဆင်ဖြူဖမ်းရန် တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သောကြောင့် ယခုဘို့မအုပ်စုနေထိုင်ရာအရပ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ဦးစောထွန်းလှသည် ကရင်ပြည်နယ် သံတောင်ကြီးမြို့နယ် ရှိ Bun Ker Hight School တွင်အတန်းပညာ (၇)တန်းထိ ပညာသင်ယူခဲ့ပါသည်။

အင်္ဂလိပ် အစိုးရမှ ဆင်ဖြူဖမ်းရန် တာဝန်ပေးအပ်ခံရသောကြောင့် တောင်မြင့်တိုက်နယ်သူကြီးနှင့်ပူးပေါင်းကာ ဆင်ဖြူတော်ကို ဖမ်းပြီး အင်္ဂလိပ် အစိုးရထံ အပ်နှံခဲ့ရာမှ ဒိုင်နယ်သူကြီး အဖြစ် ယခုဘို့မနယ်ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။

ဘို့မနယ်မြေသည် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအတွက် နေရာဒေသ ကောင်းမွန်သောကြောင့် ၎င်းဒေသကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ဦးစောထွန်းလှ ရွေးချယ်ထားသော ယခုဘို့မနယ်မြေသို့ 1906 ခုနှစ်တွင် ဓမ္မဆရာ စောအယ်စတေးယူ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ မိသားစု(၅)ဦး ထပ်မံရောက်ရှိလာသောအခါ ဦးစောထွန်းလှမိသားစု (၂)စုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာအမည်တောင်းခံခဲ့သည်။ ဦးစောထွန်းလှ၏ သမီးတစ်ဦး(နော်ကတဲ) မှာအသားအရေ ဖြူဖွေး၍ ဆံပင်မှာအနီရောင်သန်းပြီး အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးပုံစံရှိ၍ ထိုအမျိုးသမီးလေးအား အစွဲပြုကာ ဘိုမ(အင်္ဂလိပ်အခေါ်) ၊ ဘိုးမ(ကရင်အခေါ်) (မြန်မာလိုပြန်လျှင် အသားဖြူသောမိန်းကလေး)ဟုရွာအား ဘို့မ(ဘိုးမ) ခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။

ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်စဉ်တွင်လူဦးရေ (၃၀)သာရှိခဲ့ပါသည်။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာသော် စောအယ်စတီးယူဦးဆောင်သောအဖွဲ့မှ တဝက်ခန့်သည် ခြောက်ပင်ကုန်းကျေးရွာ အမည်ဖြင့် ယခုလက်ရှိ(ဘို့မ အထက်) ရွာအားတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ဘို့မကျေးရွာမှာ ထိုအချိန်တွင် ကျေးရွာ(၂)ရွာခွဲထွက်ရန် မူရင်းရွာအား ဘို့မရွာမဟု ခေါ်ကာ ခြောက်ပင်ကုန်းရွာအား ဘို့မအထက် ရွာဟုခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။ဘို့မရွာမသည် နှစ်ကြာလာသည်နှင့် အမျှ ကရင်ပြည်နယ်မှ မိသားစုဝင်များ ထက်မံရောက်ရှိလာကာ လူဦးရေများပြားလာပြီး စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ကိုင်သူများပြားလာသောကြောင့် ခွဲခြားလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အတွက် ဦးစောထွန်းလှ နှင့် အိမ်ထောင်စု အချို့သည် (၈)ချောင်းအောက်ဘက်တွင်မြေပြန့်ပေါ် များပြီး စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်ရန်အဆင်ပြေသောကြောင့် လက်ရှိဘို့မအောက်ရွာ တည်ရှိရာ နေရာတွင် ဘို့မအောက်ရွာဟု တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

ကရင်ပြည်နယ်မိအိကြီး ဒေသမှ ဘို့မနယ်မြေခြောက်ပင်ကုန်းကျေးရွာ အတွင်းပြောင်းလာသော ဦးစောဖိုလော် နှင့် ဆရာပေါတို့ အိမ်ထောင်စု နှစ်စုသည် ခြောက်ပင်ကုန်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ထိုရွာတွင် လူဦးရေများပြားခြင်း စိုက်ပျိုးမြေ နည်းပါးခြင်း ကျန်းမာရေး မကောင်းဖြစ်မှုများကြောင့် ကန့်ဖလာချောင်းအနီးသို့ 1925 ခုနှစ်တွင် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။ ထိုဒေသတွင် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အဆင်ပြေ သော်လည်း မိသားစုကျန်းမာရေး ဆိုးရွားလာသောကြောင့် 1932 တွင်လက်ရှိ ဘို့မကန့်ဖလာ ၁ရွာကို ကန့်ဖလာချောင်း ကိုအစွဲပြု၍ ဘို့မကန့်ဖလာဟု ခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။ ထိုရွာကိုတည်ထောင်စဉ်တွင် ဦးလှဦး၊ ဦးဖိုးလော်၊ ဦးပဘဲကြီး၊ ဦးကြာ၊ ဦးမောင်ကျော်၊ ဆရာမြစိန် ၊ဦးကြက်နီ တို့မိသားစု (၇) စုဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။

1956ခုနှစ်တွင် ဦးမောင်ကျော် ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု(၂)စုသည် ဘို့မကန့်ဖလာရွာမှ လုပ်ကိုင်စားကွက်များပေါများရာ တင်ဂါးတောင်ရွာ သို့ပြောင်းရွှေ့တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုဒေသသည် တောကြီး ပြီးသားရဲတိရစ္ဆာန် ပေါများခြင်း ကျန်းမာရေး ဆိုးရွားလာခြင်းများကြောင့် ၎င်းရွာမှ ဘို့မသံတောင် နှင့်အောင်ဘိတ်သိတ် အလယ်ကျင်းများရှိရာ နေရာတွင် ပြင်ကျယ်ချောင်းကို အစွဲပြု၍ ပြင်ကျယ်ရွာတည်ထောင်၍ နေထိုင်ခဲ့သည်။၎င်းရွာတွင်လည်း စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်များ မိသားစုကျန်းမာရေး မကောင်းမှုများ ကြောင့် 1966 ခုနှစ်တွင် ဘို့မ(သံတောင်)ရွာနှင့် ဘို့မကန့်ဖလာသွားရာ လမ်းဘေးရှိ ညောင်ပင်ကြီးကို အစွဲပြု၍ ညောင်ပင်တောင်ရွာဟု တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းရွာတွင်လည်း စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း ကျန်းမာရေး ခက်ခဲခြင်း တို့ကြောင့် လက်ရှိနေထိုင်ရာ ဘို့မသံတောင် ကျေးရွာအား 1968~1969 ခုနှစ်တွင် စစ်ကြောင်းမူး ဗိုလ်မှူးမင်းခေါင်မှ ညောင်ပင်ထောက်ဟု မခေါ်စေဘဲ မိသားစု၎င် များကျန်းမာစေရန် ရည်ရွယ်၍ သံတောင်ရွာ ဟုခေါ်တွင်စေခဲ့သည်။ ဘို့မသံတောင်ကျေးရွာကို ဆရာမြစိန် ၊ ဦးသာထူး၊ ဦးမောင်ကြာ စသည့် မိသားစု၎င် (၄)ခုနှင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။

ယခုအခါ ဘိုးမမျိုးနွယ်စု ၎င်များဖြစ်သည့် အတွက် ဘို့မ(သံတောင်) ၊ ဘို့မ (ကန့်ဖလာ) ၊ဘို့မ(အထက်) ၊ ဘို့မ(အောက်) ဟုအမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။

ဘာသာရေး

ဘို့မမျိုးနွယ်စု၎င်အားလုံး သည်ကရင် တိုင်းရင်းသား ဂေဘားမျိုးနွယ်စု၎င် များသာဖြစ်ကြပါသည်။ မိသားစု အားလုံး ခရစ်ယာန် နှစ်ခြင်းဘာသာ ကိုကိုးကွယ် ကြသည်။ယခုနောက်ပိုင်း၌ ခရစ်ယာန် ကတ်သလစ် ဘာသာကိုးကွယ်သူ အနည်းငယ်သာ ရောက်ရှိလာကြပါသည်။အများစုမှာ နှစ်ခြင်းဘာသာကိုးကွယ်၍ ဂေဘားမျိုးနွယ်စု၎င်များ ရှိကြပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၉၀	၂၇၀	၂၂၂	၄၅၂

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ကယား	၁	၁	-	၂

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၆	၉	၇	၁၇
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၉	၉	၁၀	၁၉
မသန်စွမ်း	၉	၄	၄	၈
မြေယာမဲ့	၄၀	၂၁	၁၀	၃၁

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦးများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	✓	ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန	✓	ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	✓
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ကွမ်း၊ ဟင်္သာလာ	ကြက်	ရွာဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား၊
စပါး	ဝက်		ဝန့်ကြောင်းလုပ်ငန်း
	ကျွဲ		

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၄၀၀	—	-	-	၅	၁
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	-	ဆိုင်ကယ်	ကုန်ကုဆိုင်			
အရေအတွက်	-	၆၅	၄			

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၁	-	-	၂၀	-	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်တိုင်ကားစိုင် ရေစက်၊ လှည်းစက်					
အရေအတွက်	၁					

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၈.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖရှေ့မှိနောက်မှို(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၃	၂	၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၈.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၃	၃	၆	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး လိုအပ်ချက်၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၈.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၃	၃	၆	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၈.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၃	၃	၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calender)	၈.၁၁.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စား၊ဈေးသည်များ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၃	၃	၆	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြုခြင်းနည်းပုံ (Spider Web)	၈.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၃	၂	၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ခေါင်းဆောင်မှု၊ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုခြင်းနည်းပုံ (Venn Diagram)	၈.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း၊ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ	၃	၂	၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏ဝေးနှစ်စာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၈.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ကော်မတီဝင်များ(ကျား-မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ	၃	၃	၆	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေသောအဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ချင်သောလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်မည့်သူများအားကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခက်ပြဿနာများ (Problem)	၈.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၃	၂	၅	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအားဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ပြဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြောင်းရင်း၊ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အကျိုးဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၈.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များ	၃	၃	၆	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာအရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း

တောတောင်
များ
CDD

...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

...

ကို၊ ဒကာတော်

ဘဏ္ဍာရေးကြေးယမ်းမှုံ့ အွေးစွန့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တင်ပြခြင်း

၁။ ချမ်းသာစေသောကိစ္စတော်ကို ၅ ပွင့်၊
၂။ ဒယဉ်းကောင်းကိစ္စတော်ကို ၄ ပါး ပွင့်၊
၃။ အင်းငံ့သောကိစ္စတော်ကို ၃၀ ပွင့်၊

- ဒကာတော်ကောင်းတို့ကြောင့် အဲဒီလို ပြောပါ၊ တော်ကောင်းတို့ကြောင့်
- ဘဏ္ဍာပကိုင်ကြပါ၊
- ဘဏ္ဍာပကိုင်တော်ကောင်းတို့ ကွယ်လွန်သွားကြပြီး၊ တော်ကောင်းတော်မ
ဒါပြီးတော့ ၊ တစ်ပွဲတစ်ခေါက်တော်၊ မြို့မှူးတို့ ဘဏ္ဍာပကိုင်
- ကြီးမှူးတို့ကောင်းတော်၊ တော်ကောင်းတို့ကြောင့် ဘဏ္ဍာပကိုင်/ကိုင်ရန်အဆင်သင့်
ဖြစ်ပါပြီ၊
- ဒကာ/ဒကာမကြီးတို့ ဘယ်လောက်ပဲ ပေးပေး၊ ဘယ်လောက်ပဲ ပေးပေး၊
လုံလောက်ပြီ၊ ဝင်ငွေမရှိတော့၊ မြို့မှူးတို့ကြပါ၊

ဆေးဝါး	ဆေးထိုး	ဆေးလိပ်	ကော်ဖီ	ကြက်ဥ	ကြက်သား	ဆီ	ဆန်	ဆား	ဆီးနှင်း	ဆိုင်ကယ်	ဆိုင်းဘုတ်	ဆေးရုံ	ဆေးသောက်	ဆေးခန်း	ဆေးရွက်ကြီး	ဆေးရွက်ကြီးခြောက်	ဆေးရုံတက်	ဆေးရုံဆင်း	ဆေးရုံတက်ခ	ဆေးရုံဆင်းခ	ဆေးရုံတက်ခဲ့	ဆေးရုံဆင်းခဲ့	ဆေးရုံတက်ခဲ့ပြီ	ဆေးရုံဆင်းခဲ့ပြီ
ဆေးဝါး																								
ဆေးထိုး																								
ဆေးလိပ်																								
ကော်ဖီ																								
ကြက်ဥ																								
ကြက်သား																								
ဆီ																								
ဆန်																								
ဆား																								
ဆီးနှင်း																								
ဆိုင်ကယ်																								
ဆိုင်းဘုတ်																								
ဆေးရုံ																								
ဆေးသောက်																								
ဆေးခန်း																								
ဆေးရွက်ကြီး																								
ဆေးရွက်ကြီးခြောက်																								
ဆေးရုံတက်																								
ဆေးရုံဆင်း																								
ဆေးရုံတက်ခ																								
ဆေးရုံဆင်းခ																								
ဆေးရုံတက်ခဲ့																								
ဆေးရုံဆင်းခဲ့																								
ဆေးရုံတက်ခဲ့ပြီ																								
ဆေးရုံဆင်းခဲ့ပြီ																								

ဆေးရုံတက်ခဲ့ပြီ - ဆေးရုံဆင်းခဲ့ပြီ




ကြိုးတန်း - ၁
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၂
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၃
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၄
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၅
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၆
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၇
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၈
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၉
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၁၀
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၁၁
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၁၂
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၁၃
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၁၄
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၁၅
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၁၆
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၁၇
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၁၈
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၁၉
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၂၀
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၂၁
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၂၂
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၂၃
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၂၄
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၂၅
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၂၆
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၂၇
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၂၈
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၂၉
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၃၀
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၃၁
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၃၂
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၃၃
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၃၄
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၃၅
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၃၆
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၃၇
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၃၈
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၃၉
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၄၀
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၄၁
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၄၂
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၄၃
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၄၄
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၄၅
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၄၆
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၄၇
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၄၈
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၄၉
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။
ကြိုးတန်း - ၅၀
ပုံသဏ္ဌာန်ကို ဆွဲပါ။

ဘိုးဖေဖေတော်ကျော်

ဖြူကွေးဂိမ်းချိတ်ဆက်နည်းပုံ

- ဝင်းဒွေးဂိမ်းတွင် အမျိုးသားမှာဖွဲ့ အမျိုးသမီးများတော် ရှာဆန့်ဂိုသည်၊
- ပုဆစ်ရောင်းလက်ကျမ်းမိမိ၊ ဆံပင်ဖြတ်ပိုင်ဖွဲ့နှင့် ပိုင်ဆိုင်သူတွင် တန်းတူညီမျှဂိုကြကာ ကျန်းမာရေးဆေးဝါးတောင်းလည်း သာတူညီမျှခံစားခွင့်ဂိုကြသည်-
- ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများတော် အလွှဲအစားပယ်ပိုပိုဂိုကြကြဖြို့ အဖွဲ့အစည်းများတွင်တော် တန်းတူပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်-
- အိမ်မှုကိစ္စများတွင်တော် အမျိုးသမီးများက သာဘယိုဖိုဆောင်ရွက်ရှုရဆဲဖြစ်ဖြို့ အမျိုးသား၊ အမျိုးကတော် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရှုကြဖြို့ဖြစ်သည်-

ကွက်တွင်း

၁. အုပ်ချုပ်ရေး

၂. ဂုဏ်ဓိဂုဏ်

၃. ကျောင်းကော်

၄. အာရှိုးသားခြင်းရေး ကိ

၅. ဘာသာရေး ခေါင်းဆေ

၆. " အာရှိုးသားခ် ဒဿဝ

၇. ကူးသန်းကြိုးစား ခြင်း အာသ

၈. ဖိခင် ဘွဲ့ ကလေး စောင့်ရှောက

၉. ပြည်သူ့စော်ကား) ပြုသူ့စ

၁၀. ခြိုးသတ် အမှဲ

ဘို့ဝေအာထက်

ကျောင်းဆရာ ရဲ့ အမှု

ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်

ကိုယ်ကြိုးစားခြင်း အသင့်

ဖိခင်ဖွဲ့ကလေး စောင့်ရှောက

ပြည်သူ့စော်ကား

ဘွဲ့ပြင်

၁. ဆေးတာပါ စစ်တယ်

၂. ကျွန်းမာရေး ပြဿ

၃. အကြားအမြင် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်

၄. မြို့နယ်ကုလားမကိုပြုစုပ်ကိုင်ဖို့ပုံးကွဲ

မြို့နယ်ကျန်းမာရေး ဌာန

အကြားအမြင် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်

ငွေသုံးပုံးတွေ

ပြဿနာ ပုံစံ (ခွဲခြားဆက်စပ်ခြင်း) ဘဲဥ:ခေါင်းဆောင်

Cycle-2



အဖွဲ့အစည်း ပိုက်ဆောက် မှုပြမြေပုံ

ဘိုးမအုပ်စု

ရေစွန်ရွာ ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဘိုး၊ ၁၂၊ ၁၁ထက်၂

* ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။

* လူငယ်အဖွဲ့သည် ဂုဏ်ထိုက်ဂုဏ်ဝ အဖွဲ့များနှင့် လူမှုသာရေး၊ နာရေးနှင့် ဘာသာရေးတို့တွင် အဓိက ပါဝင်သည်။

* အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များသည် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ ဖြစ်သည်။

* ကျောင်းကော်မတီ၊ လူငယ်ကြိုးစားအဖွဲ့မှာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်ကာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဝင်ငွေရှာရေးတို့ကို အဓိကဆောင်ရွက်သည်။

* အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ပညာရေးမှူးရုံး၊ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးမှုများသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။

* စာသင်ကျောင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရာ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး၊ သာသနာဝန်ဆောင် အထက်ပြင် (အိုင်) အရေးပေါ် အခြေအနေကြုံလာပါက မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။

* လူထုပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမားလို့ ကျေးရွာစီမံကိန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး ကျေးရွာသူ/သားများအားလုံး ဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို ကျက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။

* လူထုပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမားလို့ မြို့နယ်ကုမ္ပဏီရှိသဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သည်ကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးလျက်ရှိသည်။

၇။ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဗိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဗိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဗိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးအောင်အောင်	၀၉ ၃၄၆ ၂၄၄ ၅၃၃	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် - ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု - ဘဲဦးမ ကျေးရွာ - ဘဲဦးမဇရပ်ကြီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၅၅	ဘာသာ (၁) ခရစ်ယာန်	၈၅
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------	၁၂	ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)- ကရင်	၂၁၉	၂၁၆
လူမျိုးစု (၂)- မန	၆	၃
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၀	၅

ခ။ (ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း(မူ)	☐ ✓	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	✓	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐ ✓	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	✓
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၈) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☑	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☑	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
နာမ်ခွက်			နှုတ်ခွက်			နှုတ်ခွက်		

(၉) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်း/မဝိုင်း

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၀) ဧရိယာကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်း

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ----------

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ရ) အလေ့ထေ့ထွားတိုးမြှင့်ရေး ညီမီးညွှန့် (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ခံထားရခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အလေ့ထေ့ထွားတိုးမြှင့်ရေး ညီမီးညွှန့် (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဖြစ်သောကား
☐ မဟုတ်ပါ ☑ ဖြစ်သည်

တရားရုံးခေါ်ယူသောအတွင်း
ဒုတိယတရားပဲဝင်ရေးမှူး
ထိုင်းအေးဇွာသိုက်
ရှုပ်ရေးမှူးပြုသော်

အမည် ဒေါ်ခင်ခင်နွယ်ကျော်

လက်မှတ် ရေးခဲ့ သက္ကရာဇ် ၂၅၇၉. ၃. ၁၄

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဝေဝေးအေးကြူ

လက်မှတ် ရေးခဲ့ သက္ကရာဇ် ၂၅၇၉. ၃. ၁၄

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ဒုတိယအုပ်စုအတွက်

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးသန်းမိုး	၀၉.၃၁၀၀၉၀၂၀	ဦးဇော်ကျော်ဝင်း

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရခိုင်ပြည်နယ်	ပုဏ္ဏားကျွန်း	ဘိုးမဲ	ဘိုးမဲထောက်ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၈၀	ဘာသာ (၁) ခရစ်ယာန်	၉၀
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၉	ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) အထွေး	၁	ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၉	အကြီးအသေး	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၆	အကြီးယောင်း	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၃၀	၂၂၂
လူမျိုးစု (၁)- ကရင်	၂၂၀	၂၁၈
လူမျိုးစု (၂)- ဗမာ	၉	၃
လူမျိုးစု (၃)- ရွှေ့		၁
အခြား ကယား	၁	
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၁	၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☑		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☐
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☑		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐

	မူကြိုကျောင်း	☑		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☑
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☑	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☑	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☑	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် မြေပိုင်ဖေး ကျေးရွာ ကြီးကျယ်သည်။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသန်းကျော်စိုး

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဇေယျကိုကိုလင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းဆိုင်ရာလူထုစည်းဝေးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြီးမှဴးတဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ

စည်းဝေးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - မိုးထွန်းဆန်း ထွဋ်

ရက်စွဲ - ၂၄ - ၉ - ၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း - မကွေးတိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် - ပခုက္ကူမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု - သရဲပင်းတောင်	ကျေးရွာ - သရဲပင်းတောင်

□ စတင်ဆဲ (၁) □ စတင်ပြီး (၂) □ ပြီးဆုံး (၃)

□ စတင်ခန်း (၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ	ရက်		အလုပ်အစေးအဝိုင်းတွင်ဆောင်ရွက်သင့်သည့်အချက်များ				
	စတင်သည့် ရက်.	ပြီးဆုံးသည့်ရက်.	အစီအစဉ်အတိုင်း အစေအဆောင်တွင်	အမှီအသိ အစေအဆောင်တွင်	အစီအစဉ်ထောင်စု အစေအဆောင်တွင်	လုပ်ဖို့ကျန်ရှိသေးသည့် အစေအဆောင်တွင် နှုံးသွင်းရန် လုပ်ဖို့ကျန်သည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၉.၂၀၁၇	၂၄.၉.၂၀၁၇	၅၀	၃၃	၆၈	စုစုပေါင်း - ၅၀ | ၅၀ ယခု - ၀ |
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းဝေး	၂၅.၉.၂၀၁၇	၂၅.၉.၂၀၁၇	၃၅	၃၃	၆၈	ယခု - ၀ | ၅၀ ကျန်ရှိ - ၅၅ |
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်သဘော တူညီချက် အစည်းဝေး	၃.၁၀.၂၀၁၇	၃.၁၀.၂၀၁၇	၁၀	၇	၂၅	စုစုပေါင်း - ၁ | ၂၅ ယခု - ၁ |
၄။ ဖြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းဝေး	၃၀.၃.၁၇	၃၁.၃.၁၇	ယခု	ယခု	ယခု	ယခု
၅။ ဖြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီဆိုးဖြတ်မှုကို ရှာဖွေ. အသိပေး အစည်းဝေး	၆.၄.၁၇	၆.၄.၁၇	၃၂	၂၅	၆၁	စုစုပေါင်း - ၁ | ၆၁ ကျန်ရှိ - ၆၀ |
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းဝေး	၂၅.၄.၂၀၁၇	၂၅.၄.၂၀၁၇	၆	၃	၇	စုစုပေါင်း - ၈ | ၇ ယခု - ၁ |
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၄.၁၇	၃၀.၄.၁၇	၃၆	၃၀	၆၆	စုစုပေါင်း - ၉၁ | ၆၆ ကျန်ရှိ - ၂၅ |

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	31.5.17	31.5.17	4	4	8	ကျန် (၀)
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.6.17	1.6.17	6	1	7	ကျန် (၎)
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	30.5.17	30.5.17	35	30	65	ပြီးမြောက်-၃၅ ကျန်-၃၃	35
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ပန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် မြို့အောင်ကိုကိုလင်း			
နေ့စွဲ ၁၀.၁၁.၂၀၁၇		စက်ပန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ပန်း(၁) ☑ စက်ပန်း(၂) □ စက်ပန်း(၃) □ စက်ပန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ဖျာပုံမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ဘို့ဖ	ကျေးရွာ ဘို့ဖကြီးထပ်ကျွန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၂၀၁၇	၈.၁၁.၂၀၁၇	၃၀	၂၆	၅၆	ကရင် ၅၆ ဗမာ ၂	၉၀	၆၂.၂%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၂၀၁၇	၈.၁၁.၂၀၁၇	၃၀	၂၆	၅၆	ကရင် ၅၄ ဗမာ ၂	၉၀	၆၂.၂%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၉.၁၂.၂၀၁၇	၉.၁၂.၂၀၁၇	၁၃	၈		ကရင် ၂၀		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၂.၁.၂၀၁၈	၂၂.၁.၂၀၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၈	၆.၂.၂၀၁၈	၃၁	၂၆	၅၇	ကရင် ၅၇	၉၀	၆၃.၃%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂.၂၀၁၈	၆.၂.၂၀၁၈	၃၁	၂၆	၅၇	ကရင် ၅၇	၉၀	၆၃.၃%

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆-၂-၂၀၁၈	၆-၂-၂၀၁၈	၇	၂၆		ကျောင်	ဘုရာ		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅-၂-၂၀၁၈	၂၅-၂-၂၀၁၈	၇	၆		ကျောင်	ဘုရ		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆-၂-၂၀၁၈	၆-၂-၂၀၁၈	၃၁	၂၆	၅၇	ကျောင်	၅၇	၉၀	၆၂.၃%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ (ပုံစံ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးပြည့်သောအခါ ကျေးရွာဒီမိုကရေး အဖွဲ့အစည်းကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - မိုးကောင်းဆက်ကြွယ်

နေ့စွဲ 25 ဒ. 17	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၈) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ အိုးအရေအတွက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ခွဲခြားခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအကြိမ်အစံ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အတွေ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အတွေ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ပေးဖွဲ့ဖြိုးရေး နည်းပညာဝန်ထမ်း မရှိပါ(ရှားပါး)	၁	ပေးဖွဲ့ဖြိုးရေး နည်းပညာဝန်ထမ်း မရှိပါ(ရှားပါး)
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅	[illegible]	၅	[illegible]

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - ဇယားလာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအတွေ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအတွေ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	[illegible]	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	[illegible]
၄	[illegible]	၄	[illegible]
၅	[illegible]	၅	[illegible]

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁				
၂				
၃				
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁	ကျန်းမာရေးဂျာနယ်လစ် / ကုစားခြင်း ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ	၁၂ + ၁၂	
၂	နိဒါန်းပေါင်းကူး	၁၂ + ၁၂	
၃	ဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာ သတင်းရေးသားခြင်း ရှင်းလင်းချက်	၁၂ + ၁၂	
၄	ကျန်းမာရေး တိုးတက်ရေးနှင့်	၁၂ + ၁၂	
၅	မဟာဗျူဟာ ဝန်ကြီးဌာန ဆိုင်ရာ	၁၂ + ၁၂	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်ဆုဖြိုး ..... လက်မှတ် ..... ရက်စွဲ 25.2.17

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ဒုတိယနှစ်စက်တင်ဘာ

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောင်းကိုကိုလင်း

နေ့စွဲ ၉-၁၁-၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပုဏ္ဏားမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု အိုးမ	ကျေးရွာ အိုးမ (အထက်ရွာ)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		**အမျိုးသမီး** အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ဥသာဘက် ကလေးများ စာကြည့်ကျောင်း အလင်း ရောင်စီစာကြည့်ခန်းမရှိခြင်း	၁	အောက်ဘက်ရွာ (လမ်း၊ ဖုန်း) ခရီးခရီလို သတင်းအချက်အလက်ပေးမရှိခြင်းခရီး
၂	ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းအင်အား နည်းခြင်း	၂	မြို့ကဘိုဆိုရွာတွင် လမ်း တွေ့ဆုံရာ လာရခက်ခဲ
၃	နည်းပညာ၊ စက်အင်္ဂါလက်မှုနှင့် မွေးမြူရေး နည်းပညာများ မသင်ကြားပေးခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ပါး	၃	ပုဏ္ဏားမြို့ရေး နည်းပညာများ နည်းပညာကောင်းမွန်မြှင့်တင်ရေး မဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ပါး
၄	ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းမှု၊ အကူအညီမှအပ	၄	ပဟ၊ မြို့ ဆက်သွယ်ရေး မကို လေးကြောင့် မြို့ပြုရာတွင် အဟန့်အတား
၅	ရောင်းချရေးလမ်းပေါ်သောရွာမြစ်ကို ကျော်ဖြတ်ကူးရန် လမ်းပေါက်ဆုံးဆက်ပြတ်နေခြင်း၊ မြို့ပြဆက်သွယ်ရေး	၅	မူကြိုစာသင်ကျောင်းတွဲ ကလေးစောင့်ဆုံရာ / ဆက်သွယ်ရေးကို အဟန့်

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		**အမျိုးသမီး**အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁	အိုလာမြို့ လေးတွေ့ဂိုလာကွင်းပေါ်နိုင်လာကြောလေးတွေ့သည့်သားစာကြည့်ကျောင်းရှိလာပါ	၁	ဆောက်ဘက်ရွာ (လမ်း မြစ်၊ ဖုန်း) ကြိုဆိုရေးကောင်းမွန်လာဖြို့ နည်းပညာလေ့ကျင့်မှုများ ဖြစ်လာမည်
၂	ကျန်းမာရေးဆေးဝါးများကုန်ခမ်းမှုမရှိအောင် ဖြည့်ဆည်ပေးခြင်း	၂	ဒေသတွင်းရှိ ရွာတွင်းလမ်း မြစ်ကူးကောင်းမွန်ဖြို့ ကွာဟမှု
၃	စက်မှုလက်မှုအသေးစားပမာ၊ ကောင်းမွန်မှုရှိရေး မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ စက်မှုလက်မှုအသေးစားပမာ၊ ကောင်းမွန်မှုရှိရေး မြှင့်တင်ပေးခြင်း	၃	ပြည်ပြရေး ရှိနိုင်သောလိုအပ်ချက်များ နည်းပညာကို ကျွမ်းကျင်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း
၄	ဆက်သွယ်ရေးမြှင့်တင်ပေးခြင်း	၄	ကျန်းမာရေး လိုလိုလာလျှင်း မြို့ အဆင်ပြေလာမယ်
၅	လမ်းပျက်ပျက်ရှိမှုများ ကောင်းမွန်လာမယ် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ ခိုင်ခံ့ကျောက်လှေကားများ ကျကိုရေး	၅	ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး လာလျှင်း မြို့ပြုရာတွင် အဟန့်အတားများ ကင်းရှင်းမည်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	လူထုခန်းမဆောက်	m + မ	၆၁၀၀၀၀၀	၄၅၂ ဦး
၂	အိုလာမြို့	m+မ	၉၀၀၀,၀၀၀	၄၅၂ဦး
၃	ပုဂ္ဂလိကကျောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း	m+မ	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၄၅၂ဦး
၄	စာသင်ကျောင်း ဟိမ်းသာ၂ခု	m	၂၄၀၀,၀၀၀	၄၅၂ဦး
၅	သား ဖျံ ဆောင်ဝင်ခုံ ချုံခြင်း	m	၄၅ ၀၀,၀၀၀	၄၅၂ဦး
၆	ဘာဆွင်း လမ်း ကျောင်း လမ်း မြို့	မ	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၄၅၂ဦး

၁၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးဆောက်ဖြစ်--- လက်မှတ် ---[signature]--- နေ့စွဲ ---၉.၁၁.၂၀၁၇---

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ လူထုပဟိုဠ်ပြုဖြစ်မံကိန်း

ဘိုးဖေ အုပ်စု၊ ဘိုးဖေကောက်ကြေး ကျေးရွာ

ပဉ္စာမနှင့်နွားတိရစ္ဆာန်ကြဖ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၈.၁၁.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - နံနက် ၉နာရီခွဲခန့်

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ဘိုးဖေကောက်ကြေး ကျေးရွာ ကျောင်းရှေ့

၁။ အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရည်ရွယ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက် - ၁ ။ ။ လူထုပဟိုဠ်ပြုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။

ရည်ရွယ်ချက် - ၂ ။ ။ မိမိတို့ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ အရင်းအနှီးအလုံအလောက်ကို ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရန်။

ရည်ရွယ်ချက် - ၃ ။ ။ ရေးဆွဲထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအားပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်မည့် သူများ အနှစ်သက်ဆုံးရွေးချယ်ထားရန်။

၂။ အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် - ၁ ။ ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် - ၂ ။ ။ လုပ်ငန်းခွဲအောင်ကြောက်မည့် အဖွဲ့ဝင်များအား အများသဘောတူ အနှစ်သက်ဆုံးရွေးချယ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် - ၃ ။ ။ -

၃။ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဆုံးဖြတ်ချက် - ၁ ။ ။ မိမိကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအား အများအားနှင့်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရန် အဖြစ် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် - ၂ ။ ။ ဒီစာတမ်းပါကုမ္ပဏီနဲ့ကေဒီးစောင်းလုပ်ကုမ္ပဏီမှာဝိုင်ဆိုင်ခွဲမှုစာရင်း
မတိမျှခြားနားကြောင်း ရှုမြင်သုံးသပ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် - ၃ ။ ။

စဉ်	အမည်	တာဝန်	မှတ်ချက်
၁၁။	ဦးကျော်သန့်ဆောင်	စီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာ	
၁၂။	ဒေါ်နွယ်နွယ်ဖြိုး	〃	
၁၃။	ဦးဆောထူးဖြိုး	ဘဏ္ဍာရေးထိန်းချုပ်မှုမန်နေဂျာ	
၁၄။	ဖြိုးဖြူ အယ်ဒိုင်	〃	
၁၅။	ဦးဆောက်ချက်	ဝယ်ယူရေးခေါင်းဆောင်	
၁၆။	ဒေါ်ဝင်းမြ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	
၁၇။	ဦးစောဟဲလေကူး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	
၁၈။	ဦးဇောင်ကျော်	စောင်းကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၁၉။	ဒေါ်ကားတား ဦ	〃	
၂၀။	ဦးစောဘဝေဦ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဝန်းသိမ်	
၂၁။	ဒေါ်စားစား၀င်း	〃	
၂၂။	ဦးဆောဆန်းလွင်	စီမံခန့်ခွဲကိုယ်စားလှယ်	
၂၃။	ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး	〃	
၂၄။			
၂၅။			

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးဆောထူးဖြိုး

ဘိုးစဉ် နှုပ်စု အုပ်စု အစည်း အဝေး မှတ်တမ်း

ရက်စွဲ - ၉ - ၅ - ၂၀၁၇

ဘိုးစဉ် နှုပ်စု အစည်း အဝေး ကို ဘိုးစဉ်အသက်ကာကွယ်ရေး ဦးဟဲလယ်ဆူး၏ အိမ်၌ ၉-၅-၂၀၁၇ ရက်တွင် နံနက် ၁၀:၀၀ အချိန်တွင်စတင်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း ပါဝင်သည်။
အစည်း အဝေးတွင် ဝေါ်ကျော်ထွန်း ၎င်းတို့ ဒေသခံများ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော ပြဿနာများ အကြောင်းကို ဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။

အစည်း အဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁) ပုံစံတွဲ ၃ ခု ဖြည့်စွက်ခြင်း

အုပ်စုဝင်များအနေဖြင့် ဘဏ်ချေးငွေ ရရှိရေးအတွက် ပထမဦးစွာ ပုံစံတွဲ ၃ ခု ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်ချက်အတိုင်း ပုံစံတွဲ ၃ ခု ဖြည့်စွက်ပြီးစီးသော အုပ်စုဝင်များ၏ ဓာတ်ပုံ ၂ ပုံ (ရှေ့မြင်ကွင်း + အနောက်ဘက်) ကို ဖုန်းဖြင့် ရိုက်ကူးပြီး ကျပ်ငွေ ၁၀၀၀ ကျသင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	အောင်ချောဇေယျ လယ်ယာမြေ	ဖုန်း	အတိုင်းအတာ
ဦးဖေကြိုမာ (ဘဲလား)	လယ်ကွင်း မအောင်	၀၉၀၆၅၅၀၀	၅၀'x၂၅'
ဦးမင်းအောင်ဆွေ (ကြွက်ဖြူ)	လယ်ကွင်း မအောင် (အရှေ့ လယ်ပင်နှုန်း)	၀၉၇၃၃၃၀၀	၈၀'x၃၀'-၅'
ဦးမင်းကောက်ဆွေ (ကြွက်ဖြူ)	လယ်ကွင်း မအောင် (ပြုပြင်ဖြစ်)	၀၉၅၅၀၀၀၀	၅၂'x၂၂'-၅'
ဦးမင်းလေး စောဘဝ	ကျေးလည်လယ်မြေ ကွင်းကျက် အင်းဖြစ်	၀၉၃၆၂၄၀၀	၄၂'x၅၀'x၂၅"

ကဲ့သုံးစွဲပုံ ၅ ခု

ဆက်လက်ပြီး အုပ်စုနာမဝိသေသနများနှင့် ကောဇဝိဘတ်များ ရှေ့ဆွဲခြင်း၊ များသောရှေ့ဆက်လို အုပ်စုစီတောက်ရှေ့ဆက်ခြင်း ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အုပ်စုစီမခံကိုးအတောက်အကြောင်း တောက်ဖတီအဖွဲ့ဝင် ပေါင်း၊ အုပ်စုဘာညာရေး ဝန်ကြီး ပေါင်း၊ အုပ်စုဒွတောင်းကိုင် ပေါင်းနှင့် အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင် ပေါင်းတို့ကဲ့သို့ ဝဗ္ဗဟိတ်ပုဒ်များကြီးတိုင်ကြား ခွဲကာရဖြတ်ခြင်း၊ စကားစပ်မတိုက်ခြင်း တို့ကို သတိပြုရန် လိုအပ်ကြောင်း တင်ပြလိုပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

ငှါးရမ်းသူက ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဝမ်းမြောက်ကြောင်း ဆိုင်းဘုတ်များ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါသည်။

	ဆိုင်းဘုတ်(အသေး)	ဆိုင်းဘုတ်(အလတ်)	ဆိုင်းဘုတ်(ကြီး)	ဆိုင်းဘုတ်(ပေတော်)
အပ်စုများဆင့်	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀
ကျပ်ငှါးသုံး ပစ္စည်းဝယ်ကုန်	၁၅၀၀၀	၁၀၀၀၀	၁၀၀၀၀	၁၀၀၀၀

သို့ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ပြုပြင်ထားသည့် ဆိုင်းဘုတ်များကို ငှါးရမ်းသူ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ ဆီသို့ ပေးပို့ပြီး (၅၀၀၀) ကျပ်သာ ကြိုတင်ရရှိကြောင်း ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ကြေညာလိုက်ပါသည်။

အပ်စုများဆင့် ကောင်းမွန်မှုဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့

စဉ်	အမည်	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁။	ဦးစောထူးဖြိုး	အပ်စုဝင်အသေးစားလုပ်ငန်း	
၂။	ဒေါ်စုစုဖြိုးကြည်	အပ်စုဝင်အသေးစားလုပ်ငန်း	
၃။	ဦးဘုန်းကျော်	အပ်စုဝင်အသေးစားအဖွဲ့ဝင်	
၄။	ဦးစောနေမင်းထွန်း	အပ်စုဝင်ကျောင်းဆရာ/ဆရာမ	
၅။	လေးစားအပ်ကိုခင်	အပ်စုဝင်ဒွန်တောင်းလှိုင်	
၆။	ဦးဟွန်းခင်	အပ်စုဝင်အဖွဲ့ဝင်	
၇။	ဦးဆန်းဟွင်	ဝင်ငွေအခြေခံတိုင်ကြား ချေးငှါးရေးတွဲဖက်အဖွဲ့	
၈။	လေးစားခင်ဦး	ဝင်ငွေအခြေခံတိုင်ကြား ချေးငှါးရေးတာဝန်ခံ	
၉။	ဦးစောသန်းတင့်	ဝင်ငွေအခြေခံတိုင်ကြားအဖွဲ့ဝင်	

ဆိုင်းဘုတ်ကြီး
ဦးစောထူးဖြိုး
မှတ်တမ်းတင်သူ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော
အခက်အခဲ / ပြဿနာများ

(ဆိုးမအကျိုး)

* ဥပဒေက ကလေးများကို ကြည့်ရှု၍ ထိန်းကျောင်းခံလာခဲ့။

* [redacted]

* ကျန်းမာရေး ဝင်ငွေကောင်းမှု ကားနည်းခြင်း။

* နည်းပညာ တတ်မှု လက်မှုပညာများ ကားနည်းကျဉ်းသဖြင့် ခံလာခဲ့။

* မွေးမြူရေး နည်းပညာ ပိုမိုကျွမ်း မွေးမြူရေးပွဲများ ဆုံးရှုံးမှုရှိ။

* ပို့ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ။

* လယ်ယာမြေ သည် ကောင်းပေါ်မှ သဘာဝ ပေါ်လွင်ပြောင်းလာများ
အလှူပေါ် လယ်ယာသုံး တက်ပစ္စည်း ခက်ခဲ။

အမျိုးသားများအဆိုပြုတင်သွင်းသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

၁။ လမ်း (ကျောက်ခင်း) ဆိုက်ကားမှနေ ကျောင်းအထိ (၉) မိုင်

၂။ ရေကာဆည်၊ ကန်

၃။ မီးလင်းရေး၊ ဆိုလာ / ၃၀ K ရေအားလျှပ်စစ်

၄။ ဖုန်း (ဆာဗာတိုင်)

၅။ ကျောင်းဆောင်ဦးတိုက် (ပြုပြင်)

၆။ 〃 ပရိဘောဂ

၇။ ခန်းမဆောင် (သစ်)

၈။ ပညာရေး ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ

၉။ ကျန်းမာရေး 〃

၁၀။ စက်ပြင် သင်တန်း

[redacted]

၁၂။ ကွန်ပြူတာ သင်တန်း

၁၃။ စာသင်ကျောင်း (ဗိမာန်)

၁၄။ ~~[illegible]~~ [illegible]

၁၅။ လယ်ယာ မြေပေါ် ထွက်ရေး

၁၆။ မွေးမြူရေး သင်တန်း

၁၇။ ဆေးကြိုးကျောက်

၁၈။ ကျောင်းဆောင်ဆောက်သစ်

၁၉။ သားဖွားဆောင် (သစ်)

အုပ်စု ၆ ...

အမျိုးသားများ ပါဝင်သော
ဆွေးနွေးချက်များ

* ဆိုလာမီး ရရှိရေး။
* [redacted]
* ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု လက်လှမ်းမှီရေး။
* [illegible] ပညာရပ်များ [illegible]
  နယ်ခြား ဝိုင်းများ ရေး။
* ဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်ရေး။
* လယ်/ယာ လုပ်ငန်း၌ ထိရောက်မှုရှိစေမည့် [illegible]
  လယ်ယာသုံး စက်ပစ္စည်းများ ရရှိရေး။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော
(အခက်အခဲ / ပြဿနာများ)

ဆိုးမဒါသာ

* တောင်ပေါ်ဒေသသည် မြို့ပြ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ။

* တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး လိုင်း ခက်ခဲ။

* ကျောင်းလမ်းများ ဝေး ရာသီဥတု ခက်ခဲ။

* စီးပွားရေး နည်းပညာ အား နည်း သောကြောင့် စီးပွားရေး မဖွံ့ဖြိုး။

* ကျန်းမာရေး နှင့် သားဖွားဆရာမ မရှိခြင်းကြောင့် မီးဖွားရာ၌ အခက်အခဲများ ရှိ။

* ကလေးသူငယ်များ မူကြိုဆိုင် အခက်အခဲ ရှိခြင်း။
(ကျောင်း၊ ဆရာ ဝ အခက်အခဲ)

* [redacted]

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသော (ကိုးမအဖွဲ့)
ရွေးချယ်ဖွဲ့ကျောများ

* တောင်ပေါ်နှင့်လမ်းခရီးဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေချင်။
* တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးများကောင်းမွန်ပြီး နည်းပညာများ လက်လှမ်းမှီရေး။
* မိုးရာသီနှင့်ညာလမ်းများကောင်းမွန်ဖို့ အကူအညီရပါရေး။
* ငွေချေးရေးနည်းပညာထွန်းကားရေးဝင်ငွေများရပါရေး။
* ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကောင်းစွာရပါရေး။
* ကလေးသူငယ်များပညာရေးလက်လှမ်းမှီရေး။
* [redacted]

၁၃။ ကလ္လာအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

ကျေးရွာကလ္လာအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

		လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာလမ်း မဆောင်း	ကျား [✓] မ [✓]	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူပျိုကား	ငွေကြေး
	၂	ဆိုလာမီး	ကျား [✓] မ [✓]	〃	〃	〃
	၃	ရေကြီးရေကျတိုင်း ဆောင်းပြားပြားဖြင့်	ကျား [✓] မ [✓]	〃	〃	〃
	၄	ကျောင်း အိမ်သာ	ကျား [✓] မ [ ]	〃	〃	〃
	၅	ဘား ဖွါး ဆောင်စတို ချွဲ ခြင်း	ကျား [✓] မ [ ]	〃	〃	〃
	၆	ဘွားကြီး လမ်း၊ ကျောင်း လမ်း ပြုပြင်	ကျား [ ] မ [✓]	〃	〃	〃
	၇		ကျား [ ] မ [ ]			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း	၁		ကျား [ ] မ [ ]			
	၂		ကျား [ ] မ [ ]			
	၃		ကျား [ ] မ [ ]			
	၄		ကျား [ ] မ [ ]			
	၅		ကျား [ ] မ [ ]			
	၆		ကျား [ ] မ [ ]			
	၇		ကျား [ ] မ [ ]			
ပညာရေးနှင့်နှစ်ဆက်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး	၁	ဘား ဖွါး ဆောင်	ကျား [ ] မ [ ]			
	၂		ကျား [ ] မ [ ]			
	၃		ကျား [ ] မ [ ]			
	၄		ကျား [ ] မ [ ]			
	၅		ကျား [ ] မ [ ]			
	၆		ကျား [ ] မ [ ]			
	၇		ကျား [ ] မ [ ]			
ကျန်းမာရေး	၁		ကျား [ ] မ [ ]			
	၂		ကျား [ ] မ [ ]			
	၃		ကျား [ ] မ [ ]			
	၄		ကျား [ ] မ [ ]			
	၅		ကျား [ ] မ [ ]			
	၆		ကျား [ ] မ [ ]			
	၇		ကျား [ ] မ [ ]			