ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
မင်းတုန်းမြို့

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
ပြောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပြောင်းကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်

မာတိကာ

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၆ - ၂၅
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၆ - ၂၉
၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)	၃၀ - ၃၂
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)	၃၃ - ၃၄
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)	၃၅ - ၃၇
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးခြင်း (ပုံစံ - ၄)	၃၈
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၉ - ၄၅
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၆ - ၅၀

မင်းတုန်းမြို့နယ်မြေပုံ


N
မင်းတုန်းမြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းပြမြေပုံ
စကေး ၁ လက်မ = ၄ မိုင်
မင်းလှမြို့နယ်
သရက်မြို့နယ်
သရက်သို့
ရခိုင်ပြည်နယ်
မင်းတုန်းရိုးမကြိုးဝိုင်း
ကံမမြို့နယ်
ညွှန်ပြချက်
မြို့နယ်နိမိတ်
ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
မြို့
ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာ
ကားလမ်း
ချောင်း
သစ်တောကြိုးဝိုင်း

ကျောင်းကျေးရွာ တည်ရှိရာ မြေပုံ



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၁	မြောင်း	ပြောင်း
၂		ထန်းဆေးပင်
၃		သီးပင်ကုန်း
၄		ကျွဲဒိုင်

"ပြောင်းကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း"

ပြောင်းကျေးရွာသည် မင်းတုန်းမြို့၏ အရှေ့ဘက်(၂၀)မိုင် အကွာ တွင်တည်ရှိနေသောရွာတရွာပင်ဖြစ်သည်။ ဤရွာကလေးသည် အလွန်ပင်သာယာသော ရွာကလေးတရွာပင်တည်း။ ပြောင်းရွာသည် စတင်တည်ထောင်ကတည်းက "ပြောင်းကျေးရွာ"ဟုပင် အမည်တွင်ခဲ့သည်။ ပြောင်းရွာကလေးသည် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်၊ စစ်ဘေး အန္တရာယ်များကြုံခဲ့ရသည်။

သဘာဝဘေး အန္တရာယ်မှာ မီးဘေး ဖြစ်ပွားမှု - ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင်ကြုံခဲ့ရသည်။ မီးဘေးကြုံပြီးနောက် အစိုးရမှ အထောက်အပံ့များပေးခဲ့သည်။ ရွာနီးချုပ်စပ်ရှိသောကျေးရွာများ မှလည်း အကူအညီများပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်မှာပင်မုန်တိုင်းကျရောက်ခဲ့သည်။ မုန်တိုင်းကျရောက် ပြီးနောက်ရေဘေးကျရောက်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်နှစ် ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင်မိုးလဲသက်တွန်း(သူပုန် ခေါင်းဆောင်)ကြီးနိုးပြဿနာမှုပေါက်တွင်နေခဲ့ရသည်။

ဂျပန်ခေတ်၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ်၊ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်များတွင်လည်း ဒုက္ခအမျိုးမျိုးကြုံ တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဤရွာကလေးသည် ထိုခေတ်များက ယခုနေရာတွင်မဟုတ်ပေ။ "သဘက်ကျော" ဟုခေါ်သောနေရာတွင်တည်ရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကတည်းက "ပြောင်းရွာ"ဟုပင် အမည်တွင်ခဲ့ သည်။ နောက်မှ ခေတ်ကောင်း၍ ယခုနေရာလေးဆီသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များလည်းရှိခဲ့သည်။ ဦးမိုးသွယ်၊ ဦးလှငွေ၊ ဦးပုတက်တို့ပင် ဖြစ်သည်။ ထိုရွာ၏ လူကြီးများမှာ ဦးသာလှ၊ ဦးဟန်တင်၊ ဦးမိုးလဲကော၊ ဦးပုတက်၊ ဦးလှသန်း တို့ပင်ဖြစ်သည်။ ပါတီကောင်စီခေတ်တွင် ဦးထွန်းရွှေ၊ ဦးချစ်ခင်တို့မှတစ်ဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ခေတ်သို့ ပြောင်းလာခဲ့သည်။

ယခုအရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ ၄မြွှာဖြစ်တောက်ပခဲ့ပေပြီ။ စီးပွားရေးမှာ တောင်သူ အလုပ်များသာ အများဆုံးလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာများ သာဖြစ်သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မိုးတွင်း၌ခြေလျင်သွားခဲ့ရ၍ - နွေရာသီတွင် မြင်း၊ နွား၊ လှည်းများဖြင့်သွားခဲ့ရသည်။ (ဂျပန်ခေတ်၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ်) ယခုတွင် လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ အလွန်ပင်ကောင်းမွန်ခဲ့ပေပြီ။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး အစရှိသည်တို့မှာလဲ အစစအရာရာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပေပြီ။ ဤသည်မှာ ပြောင်း ကျေးရွာ၏သမိုင်းအကျဉ်းပင်တည်း။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးကျော်ကျော် အတည်ပြုသူ - ဦးသန်းရွှေ

ရာထူး - အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ပူးတုပူးပေါင်းပါဝင်သော ကျေးရွာအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်း အကျဉ်းချုပ်ရလဒ်များ

စဉ်	အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်း ကိရိယာများ။	ရည်ရွယ်ချက်
၁။	ပူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ။	ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များနှင့်အခြေ အဆောက်အဦးများ သိရှိလာစေရန်။
၂။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။	ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်အ များ သိရှိလာစေရန်။
၃။	အရင်းအမြစ်များအသုံးချနိုင်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။	ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များကိုသိရှိလာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ မည်သို့အသ ချနေသည်ကို သိရှိလာစေရန်။
၄။	ရာသီဥတုပြ ပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်း။	ကျေးရွာ၏စိုက်ပျိုးချိန်၊ ပွဲတော်ချိန်၊ အ လုပ်ချိန်များ သိရှိလာစေရန်။
၅။	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း။	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခန်းကဏ္ဍများ သိရှိလာစေရန်။
၆။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံရေးဆွဲခြင်း။	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း မည်သို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို သိရှိလာစေရန်။
၇။	ဦးတည်အုပ်စုများနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း။	ကျေးရွာ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင လုပ်ငန်းများဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူ အခြား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအသက် များကို သိရှိလာစေရန်။
၈။	ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဦးစားပေးပြဿနာ အဓိကအခ၊ အကြောင်းအရင်း အကျိုး ဆက်များအား သိရှိရန်.

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

နေ့စွဲ-၂၉.၁၁.၂၀၁၇

ပြောင်းကျေးရွာ၊ တတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ နေရာ-ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အိမ်ခြေ-၁၆ လူဦးရေ-၅၄၈ ကျား-၂၆၅ မ-၂၈၃



*ရေးဆွဲသူ*ဦးဝင်းဇော်မိုး

ကူညီပံ့ပိုးသူများ

ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ

* လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ *

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စု - ဖြောင်း
ကျေးရွာ - ဖြောင်း
ရက်စွဲ - ၂၆.၁၁.၂၀၁၇
နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ဖြောင်းကျေးရွာတွင် လယ်ယာမြေများ၊ တောင်ယာများ ဥယျာဉ်မြေများ၊ သစ်တောများ၊ တောတောင်များကို အသုံးပြု၍ ရှိပြီး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြသည်။ ဖြောင်းကျေးရွာတွင် ရာသီဥတုမကောင်းသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် အဆင်မပြေကြပါ။ မိုးရာသီတွင် မင်းတုန်းမှ ဖြောင်း လမ်းမကောင်းသဖြင့် မိုးရာသီမှာ သွားလာရေး ခက်ခဲပါသည်။

ဖြောင်းကျေးရွာတွင် တိုးတက်ရန် လိုအပ်သော အချက်များမှာ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နည်းစနစ်များ ရရှိရန်၊ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများ ရရှိစေရန်နှင့် ၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီးများ ရရှိစေရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် ၅ နှစ် အတွက် မျှော်မှန်းချက်များ ဖြစ်ပါသည်။

* ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ *

ဦးဝင်းဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

၁။ ဦးတင်ညို
၂။ ဦးခင်ဦး
၃။ ဦးထွန်းမြ
၄။ ဦးအုန်းဦဇ
၅။ ဦးညဆုံ
၆။ ဦးပြမြ
၇။ ဦးစိန်မြင့်
၈။ ဦးကိုကိုပွင်
၉။ ဦးကျော်မြိုင်
၁၀။ ဦးဖိုးချစ်
၁၁။ ဦးငပေါက်
၁၂။ ဦးတင်ကိုဝင်း
၁၃။ ဦးဝင်းမြင့်
၁၄။ ဒေါ်တင်ကောင်
၁၅။ ဒေါ်စေးသန်း
၁၆။ ဒေါ်အုန်းမြင့်
၁၇။ ဒေါ်ဦးဦး
၁၈။ ဒေါ်တင်စိန်
၁၉။ ဒေါ်ဝင်းသန့်မွေး
၂၀။ ဒေါ်သန်းစိန်
၂၁။ ဒေါ်သီတာမွေး
၂၂။ ဒေါ်တင်ကြူ
၂၃။ ဒေါ်မိဥလေး
၂၄။ ဒေါ်မပု
၂၅။ ဒေါ်ပချောက်

ရွာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

နေ့စွဲ - ၂၉. ၁၁. ၂၀၁၇

ဖြောင်းကျေးရွာ။ တတိယသန္တိစက်ဝန်း။ နေရာ - ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း။

အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အိမ်ခြေ
အလွန်အဆင်ပြေသောမိသားစု	လယ်(၅ဧက)၊ ကိုင်း (၁ဧကခွဲ)၊ ကား၊ ထွန်စက်၊ လှည်း၊ နွား၊ စက်လှေ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပေါင်းစက်၊ Ph၊ TV၊ ပေါင်းခြွေစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ ဓာတ်ချုပ်စက်၊ ပျဉ်စီ/ကာ သွပ်မိုးအိမ်	၂၅
အဆင်ပြေသောမိသားစု	လယ်(၂ဧက)၊ ကိုင်း(၁ဧက)၊ လှည်း၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ TV၊ ပျဉ်စီ/ကာ သွပ်မိုးအိမ်၊ ရေတင်စက်၊ မြက်ရိတ်စက်၊	၇၀
အလယ်အလတ်မိသားစု	လယ်(၁ဧက)၊ လှည်း၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ ပျဉ်စီ/ဝါးကာ သွပ်မိုး၊ TV	၃၀
သာမာန်မိသားစု	သက်ကယ်မိုး/ဝါးကာအိမ်၊ ဖုန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊	၃၅.
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ဦးစောအေး *ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ*	ဒေါ်ခင်လှ၊ ဒေါ်မိအပ်၊ ဒေါ်အုန်းကြည်၊ ဒေါ်မြဝင်း၊ ဒေါ်တင်ရွှေ၊ ဒေါ်ဝီတာစိုး၊ ဒေါ်ချိုသဲ၊ ဒေါ်တင်မာဦး၊ ဒေါ်မြသန္တာဦး၊ ဒေါ်ခင်အေးသဲ၊ ဒေါ်သန်းစိန်၊ ဒေါ်မြပုံမြင့်ရွှေ၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး၊ ဦးသာကီ၊ ဦးမြရွှေ၊ ဦးတင်ဆောင်၊ ဦးတွတ်၊ ဦးဖော်ဦး၊ ဦးမြမြ၊ ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးအောင်ဝင်းနိုး၊ ဦးသိန်းမြင့်၊ ဦးမြအေး၊ ဦးခင်ငြိမ်း၊ ဦးပေတူး၊ ဦးဆယ်ပို။	၁၆၀

– ၀ – ဥစ္စာဓန ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း – ၀ –

ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

နေ့စွဲ – ၂၆. ၁၁. ၂၀၁၇ အုပ်စု – ပြောင်း

နေရာ – ဘုန်းကြီးကျောင်း ကျေးရွာ – ပြောင်း

ပြောင်းကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေးမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ဖြစ်ပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ပြောင်းကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေမှာ အဆင့် (၄) ဆင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် (၁၆၀) ရှိပါသည်။

ပြောင်းကျေးရွာတွင် အဆင့်မြင့်သော မိသားစု (၂၅) အိမ်ရှိပါသည်။ လယ် ၅ ဧက၊ ကျိုင်း (၁ ဧကခွဲ) ကား၊ ထွန်စက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ စက်လှေ၊ ဆိုင်ကယ် စပါးစက်၊ ဖုန်း၊ TV၊ ပေါင်းသတ်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ ကပ်ချုပ်စက်၊ ပျဉ်ခင်း/ကာ၊ သွပ်မိုး စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ အဆင့်ဖြစ်သော မိသားစု (၇၀) အိမ်ရှိပါသည်။ လယ် (၂ ဧက) ကျိုင်း (၁ ဧက) ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ ဖုန်း၊ TV၊ ပျဉ်ခင်း/ကာ သွပ်မိုး အိမ်၊ ရေတာစက်၊ မြက်ရိတ်စက် တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အလယ်အလတ်မိသားစု (၃၀) အိမ်ရှိပါသည်။ လယ် (၁ ဧက) ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ ပျဉ်ခင်း/ကာ၊ သွပ်မိုး TV တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ သာမာန် မိသားစု (၃၅) အိမ်ရှိပါသည်။ သက်ကယ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ဖုန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

* ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ *

ဦးမောဆေး

* ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ *

၁။ ဦးတင်မောင်
၂။ ဦးထွတ်
၃။ ဦးမောင်ဦး
၄။ ဦးဖြူမြ
၅။ ဦးကောင်မြင့်
၆။ ဦးကောင်ထွန်း
၇။ ဦးသိန်းမြင့်
၈။ ဦးမြဆေး
၉။ ဦးခံပြင်း
၁၀။ ဦးပေထူး
၁၁။ ဦးဆယ်ပို
၁၂။ ဒေါ်ခင်ဝေ
၁၃။ ဒေါ်မိစုပ်
၁၄။ ဒေါ်ရှုန်းကြည်
၁၅။ ဒေါ်မြဝင်း
၁၆။ ဒေါ်တင်ရွှေ
၁၇။ ဒေါ်ယိတာဘိုး
၁၈။ ဒေါ်ချိုသဲ
၁၉။ ဒေါ်တင်မောဦး
၂၀။ ဒေါ်မြသန္တာဦး
၂၁။ ဒေါ်ရင်မောသဲ
၂၂။ ဒေါ်သန်းခိုင်
၂၃။ ဒေါ်မြင့်မြေး
၂၄။ ဒေါ်မြင့်ဆေး

အရင်းအမြစ်များအသုံးချမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ၂၆.၁၁.၂၀၁၇
ပြောင်းကျေးရွာ။ တတိယအနှစ်စက်ဝန်း။ နေရာ-ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
- ကား	- အပ်ချုပ်စက်	- စပါးစက်
- ထွန်စက်	- ဆံပင်အလှ ပြင်	- ပဲခြွေစက်
- စက်လှေ	-	- နွား
- မြက်ရိတ်စက်		- လှည်း
- လက်သမား		- လယ် / ကိုင်း
- အုတ်ကိုက်		- ဆိုင်ကယ်
- ဆိုင်ကယ် ပြင်		- TV
		- ပန်းရံ
		- ဈေးဆိုင်
		- စက်ဘီး
		- သစ် + ဝါး
		- တောတောင်
		- ချောင်း
		- သဲ + ကျောက်
		- ရေ
		- မြေ

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ဦးဝင်းဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ ဒေါ်တင်အောင်၊ ဒေါ်အေးအေးသိန်း၊ ဒေါ်အုန်းမြင့်၊ ဒေါ်တင်စိန်၊ ဒေါ်ဝင်းသန္တာထွေး၊ ဒေါ်သန်းစိန်၊ ဒေါ်သီတာထွေး၊ ဒေါ်လှင်းကြူ၊ ဒေါ်စိုးစိုး၊ ဒေါ်ဖိုးဒိုလေး၊ ဒေါ်မပု၊ ဒေါ်ပချောတ်၊ ဦးတင်ညို၊ ဦးခင်စိုး၊ ဦးထွန်းမြ၊ ဦးအောင်နိုင်၊ ဦးချစ်ဆုံ၊ ဦးလှရွှေ၊ ဦးစန်းမြင့်၊ ဦးကျော်ကိုလွင်၊ ဦးကျော်မြိုင်၊ ဦးမိုးချစ်၊ ဦးငပေါက်၊ ဦးတင်ကျော်ဝင်း၊ ဦးဝင်းမြင့်။

—၃— ယူရှရေးနှင့်အရင်းအမြစ်များအသုံးချနိုင်ရေး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း —၃—

ဆွေးနွေးချက်နှင့် အနှီးစေခြင်း

နေ့စွဲ - ၂၉. ၁၁. ၂၀၁၇   အုပ်စု - ဖြောင်း

နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း   ကျေးရွာ - ဖြောင်း

ဖြောင်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်များမှာ- ကား၊ ထွန်စက်၊ စပါးခြွေစက်၊ ဓာတ်မြေ၊ မြက်ရိတ်စက်၊ လက်သမား၊ အုတ်ရိုက် ဆိုင်ကယ်ပြင်၊ ဆန်စက်၊ ပဲခွဲစက်၊ မီးစက်၊ ဆီစက် စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်များမှာ- အပ်ချုပ်စက်၊ ယက်ကန်းစင်၊ ဆံပင် အလှပြင်၊ ပန်းပိတာစက်၊ ဒိုးစက်၊ ဂါထိုး၊ ပန်းထိုးစက်၊ မီးပူ စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်များမှာ စပါးစက်၊ ပဲခြွေစက်၊ နွား၊ ပြည့်၊ လယ်၊ ကိုင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ ဖုန်း၊ ရုံ၊ ဈေးဆိုင်၊ ဆော်ဒီး တောတောင်၊ ချောင်း၊ သာ၊ ကျောက်၊ ရေ၊ မြေ တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူ အခွင့်အရေးများ ပိုင်ဆိုင် ကြောင်းကို အမျိုးသမီးများ သိရှိနိုင်ရန် ကူညီဆောင်ပေး ရပါသည်။

* ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ *

ဦးဝင်းဦး

* ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ *

၁။ ဦးတင်ထူး

၂။ ဦးရဲထွန်း

၃။ ဦးထွန်းအေး

၄။ ဦးတင်ဦး

၅။ ဦးတုတ်ဖြူ

၆။ ဦးငွေဝင်း

၇။ ဦးကြံရ

၈။ ဦးညို

၉။ ဦးမြိုးထက်ကောင်

၁၀။ ဦးသက်ပိုင်ဇော်

၁၂။ ဒေါ်နွဲ့ရီဝင်း

၁၃။ ဒေါ်ညီမကြီး

၁၄။ ဒေါ်သန်းနွေ

၁၅။ ဒေါ်ရင်မြ

၁၆။ ဒေါ်ခင်ဦး

၁၇။ ဒေါ်အေးမြင့်

၁၈။ ဒေါ်ခင်မြင့်

၁၉။ ဒေါ်ပွင့်စိန်း

၂၀။ ဒေါ်မေရီဝင်း

ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်

တာတီယာနှစ်စက်ဝန်း

ပြောင်းကျေးရွာ။ နေရာ - ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရက်စွဲ - ၂၆.၁၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ / လ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတု	နေပူ	နေပူ	မိုးဝ	မိုးများ	မိုးများ	မိုးနဲ	မိုးနဲ	နှင်း	နှင်း	နှင်း	နှင်း	နေပူ
စိုက်ပျိုးရေး	မိုးကိုးနှမ်း၊	နှမ်း၊	စပါး၊ ပြောင်း၊ ပဲ	စပါး၊ စိုက်	စပါး၊ စိုက်	နှမ်း၊ သိမ်း၊	မြေပဲ စိုက်	လယ် ရိတ် ကုလားပဲ စိုက်	လယ် ရိတ်	လယ် ရိတ်	စပါး၊ ချွေ	ကုလားပဲ နှမ်း သိမ်း
စီးပွားရေး	ကြက်ဝက် မွေး တနိုင်တပိုင်	ကြက်ဝက် မွေး တနိုင်တပိုင်	ကြက်ဝက် မွေး တနိုင်တပိုင်	ကြက်ဝက် မွေး တနိုင်တပိုင်	ကြက်ဝက် မွေး တနိုင်တပိုင်	ကြက်ဝက် မွေး တနိုင်တပိုင်	ကြက်ဝက် မွေး တနိုင်တပိုင်	ကြက်ဝက် မွေး တနိုင်တပိုင်	ကြက်ဝက် မွေး တနိုင်တပိုင်	ကြက်ဝက် မွေး တနိုင်တပိုင်	ကြက်ဝက် မွေး တနိုင်တပိုင်	ကြက်ဝက် မွေး တနိုင်တပိုင်
ကျန်းမာရေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	နာစေး၊ ချောင်းဆိုး	ဖျား၊ နာ	ဖျား၊ နာ	ကောင်း	ကောင်း
ရေရရှိမှု	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ
ပွဲတော်	သင်္ကြန်ပွဲ	ညောင်ရေ သွန်းပွဲ		ဗန်းကာပွဲ			မီးထွန်းပွဲ	တန်ဆောင်တိုင် ပွဲ			ထမနဲပွဲ	ဘုရားပွဲ
ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ	ooo / oo	/ o	/ o	/ o	/ o	ooo / oo	/ oo	oo / oo	ooo / oo	oo / oo	ooo / oo	ooo / o

*ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ဦးစောဒေး

*ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ဦးမိုးဆိတ်၊ ဦးသိန်းဝင်းဦး၊ ဦးမြင့်စိုးကြည်၊ ဦးဝင်းနိုင်၊ ဦးတင်ဦး၊ ဦးတင်ရိုး၊ ဦးအောင်ရှိန်၊ ဦးရေဦး၊ ဦးဆိုးပိုင်၊ ဦးသိန်းဝင်း၊ ဦးမိုးခတ၊ ဦးလှဝင်းရှိန်၊ ဦးသန်းအောင်၊ ဒေါ်သီတာဦး၊ ဒေါ်အေးနွယ်၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်၊ ဒေါ်ခင်သိန်း၊ ဒေါ်မအေး၊ ဒေါ်ဆထိုက်၊ ဒေါ်ဖနို၊ ဒေါ်ခင်ပု၊ ဒေါ်အုန်းမြိုင်၊ ဒေါ်ခင်မာအေး၊ ဒေါ်စိန်ငွေ၊ ဒေါ်တင်မြင့်၊ ဒေါ်လှရီ။

ပြ

—○— ရာသီခွင်ပြဇယား —○—

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

နေ့စွဲ – ၂၆.၁၁.၂၀၁၇ အုပ်စု – ပြောင်း

နေရာ – ဘုန်းကြီးကျောင်း ကျေးရွာ – ပြောင်း

ပြောင်းကျေးရွာ၏ ရာသီဥတု အခြေအနေမှာ - တပေါင်း၊ တန်ခူး ကဆုန်လများမှာ အပူချိန်မြင့်သောရာသီဖြစ်ပါသည်။ ကဆုန်လကုန်ပိုင်းနှင့်နယုန်လ ဆန်းပိုင်းတွင်မိုးစ၍ရွာသွန်းမှုကြောင့် နှမ်း၊ ပြောင်း၊ ပဲခင်းပုံစံသည့် သီးနှံပင်များ စိုက်ပျိုးနေကြဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လကုန်ပိုင်းနှင့် ဝါဆိုလတွင်စပါး သီးနှံများ ပျိုးထောင်ခြင်း၊ လယ်မြေထွန်ယက်စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ တောင်သူများမှ လုပ်ကိုင်နေကြဖြစ်ပါသည်။

တော်သလင်းလတွင် နှမ်းရိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ပြာသိုလကုန်ပိုင်းတွင် ပဲမျိုးစုံရိတ်သိမ်းခြင်း၊ စပါးရိတ်သိမ်းခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တပို့တွဲလ ဆန်းပိုင်းရက်များတွင် ကြက်သွန်နီစိုက်ခင်းများ၊ ချောင်းဘေးတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ

ဦးဆောအေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

၁။ ဦးဖိုးသိဂ်

၂။ ဦးသိန်းဝင်းဦး

၃။ ဦးမြင့်စိုးကြည်

၄။ ဦးဝင်းဗိုလ်

၅။ ဦးတင်ဦး

၆။ ဦးတင်ပိုင်

၇။ ဦးမောင်ရှိန်

၈။ ဦးနေဦး

၉။ ဦးစိုးပိုင်

၁၀။ ဦးသိန်းဝင်း

၁၁။ ဦးဖိုးသာ

၁၂။ ဦးလှထိန်

၁၃။ ဦးသန်းအောင်

၁၄။ ဒေါ်သီတာဦး

၁၅။ ဒေါ်အေးနွယ်

၁၆။ ဒေါ်မြင့်မြင့်

၁၇။ ဒေါ်ခင်သိန်း

၁၈။ ဒေါ်မအေး

၁၉။ ဒေါ်မထိုက်

၂၀။ ဒေါ်မနီ

၂၁။ ဒေါ်ခင်ပု

၂၂။ ဒေါ်လှုံးမြိုင်

၂၃။ ဒေါ်ခင်မာအေး

၂၄။ ဒေါ်စန်းရွှေ

၂၅။ ဒေါ်တင်မြင့်

၂၆။ ဒေါ်မြရီ

၂၃ နှင့်ကျူ အိမ်သုံးသပ်ခြင်း

တာဝါယာနှမ် စကါသုန်း

ပြောင်းဘုန်ခု
ရပေါင်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ၊ ၂၉.၁၁.၂၀၁၇

အမျိုးသား
+
အမျိုးသမီး



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ
ဦးဝင်းဦး၊ ဒေါ်မြလွင်ဦး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ
ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ

-ဝ- ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း -ဝ-

ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

နေ့စွဲ - ၂၉.၁၁.၂၀၁၇ အုပ်စု - မြောင်း

နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း ကျေးရွာ - မြောင်း

မြောင်းကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း တစ်ခုချင်းစီမှာ အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ပါဝင်ခွင့် စသည်တို့တွင် အားနည်းနေသည်။ အမျိုးသားများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ လူမှုရေးပါဝင်မှုတို့တွင် အများဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးများ နည်းနေခြင်းတို့မှာ အိမ်ထောင်မှု၊ အဝေါဂစုစိတ် နိုင်မှု ကိစ္စများ ရာနှုန်းပြည့် လုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

မြောင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် ပညာရေး လက်လှမ်းမှီမှု အသင့်အတင့်သာရှိပြီး၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသားများ၏ ကြီးကြပ်လွှမ်းမိုးမှု ခံရခြင်း၊ ဝင်ငွေရသော အလုပ်နည်းပါးခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ အချိန်ကုန်ဆုံးခြင်း၊ အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် နည်းပါးနေခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

မြောင်းကျေးရွာ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးတက်လာစေရန်၊ အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခ အမျိုးသားနှင့် တန်းတူပေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများကို ဦးဆောင်ခွင့်ပေးခြင်း၊ မြောင်းကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွေ့ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့် လုပ်ကိုင်ရည်၊ စွမ်းဆောင်ရည် များကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ

ဒေါ်မေမြင်ဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

၁။ ဒေါ်နွဲ့ရီဝင်း

၂။ ဒေါ်ညီမကြီး

၃။ ဒေါ်ဆန်းငွေ

၄။ ဒေါ်ရင်ရင်မြ

၅။ ဒေါ်ခင်ဦး

၆။ ဒေါ်စိုးမြင့်

၇။ ဒေါ်ခင်မြင့်

၈။ ဒေါ်မြင်သိန်း

၉။ ဒေါ်သိန်းညွန့်

၁၀။ ဒေါ်ဆောင်းကြည်

၁၁။ ဒေါ်မြနွန်

၁၂။ ဒေါ်မေရီဝင်း

၁၃။ ဒေါ်ရှုရှု

၁၄။ ဒေါ်ခင်ဆန်းဝင်း

၁၅။ ဒေါ်မိပိုလ်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား

ပြောင်းအုပ်စု   တာတီပသနှစ်စက်ဝန်း   ရက်စွဲ ၊၂၉-၁၁-၂၀၁၇

ပြောင်းကျေးရွာ

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ
ဦးသိန်းဇော်၊ ဒေါ်မြင့်ဦး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ
ဦးသိန်းစိုး၊ ဦးဒွတ်နီ၊ ဦးမြင့်စိုး၊ ဦးဖိုးဒိုင်၊ ဦးမြင့်ထွေး၊ ဦးဇော်ပြုံ၊ ဦးဘုန်းနိုင်၊ ဦးမျိုးနိုင်ဝင်း၊
ဦးကြည်ဇော်၊ ဦးကျော်စိုး၊ ဦးတင်ဝင်း၊ ဦးအောင်ငြိမ်း၊ ဦးအောင်မင်းဦး၊ ဒေါ်သန်းအေး၊
ဒေါ်နုနုမြိုင်၊ ဒေါ်လှလှဝင်း၊ ဒေါ်ခင်မာထွေး၊ ဒေါ်ခင်မြ၊ ဒေါ်လှမြိုင်၊ ဒေါ်ကြည်မြိုင်၊
ဒေါ်မြကြည်လေး၊ ဒေါ်ဖြူ၊ ဒေါ်ယင်ယင်၊ ဒေါ်သန်းစိန်၊ ဒေါ်တင်နွယ်၊ ဒေါ်နှင်းသက်။

-ဝ- အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဖြစ်ပုံ -ဝ-

တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

နေ့စွဲ - ၂၉.၁၁.၂၀၁၇ အုပ်စု - ပြောင်း

နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း ကျေးရွာ - ပြောင်း

ပြောင်းအုပ်စု၊ ပြောင်းကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်များသည် ကျေးရွာ အတွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြောင်းကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်လုပ်ငန်းများတွင် အဓိက ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ပြောင်းကျေးရွာတွင်ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ဘာသာရေး အဖွဲ့၊ ရွာ၏ သာရေး၊ နာရေးနှင့် အလှူအတန်းပွဲများတွင် အဓိကပါဝင်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ ရေကော်မတီအဖွဲ့၊ မီးကော်မတီအဖွဲ့၊ ပညာရေး အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့နှင့် ပူတူမဟိုဗြ ကော်မတီအဖွဲ့များမှ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်ကာ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေရှာရေး တို့ကို အဓိကထားပြီး ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။

ပြောင်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖွဲ့ သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ပူတူမဟိုဗြ စီမံကိန်းရုံး၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ ရဲစခန်း၊ သစ်တော၊ မြေယာရုံး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ မူဝါဒကြီးကြပ်ရေး၊ ဘာသာရေး၊ ဖိုဖျင်ရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်(ဆို)အရေးပေါ် အခြေခံ အရေးပေါ်ကြုံလာပါက မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

* ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ *

ဦးသိန်းဇော် ၊ ဒေါ်မေလွင်ဦး

* ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ *

၁။ ဦးသိန်းဦး
၂။ ဦးဥတ်နီ
၃။ ဦးမြင့်ဦး
၄။ ဦးဖိုးငို
၅။ ဦးမြင့်ဆွေ
၆။ ဦးမောင်ကြံ
၇။ ဦးသုန်းနိုင်
၈။ ဦးပျိုးနိုင်ဝင်း
၉။ ဦးကြည်မောင်
၁၀။ ဦးကျော်ဦင်း
၁၁။ ဦးတင်ဝင်း
၁၂။ ဦးတောင်ငြိမ်း
၁၃။ ဦးကောင်းမင်းဦး

၁၅။ ဒေါ်နုနုလှိုင်
၁၆။ ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း
၁၇။ ဒေါ်ခင်မာဆွေ
၁၈။ ဒေါ်ခင်မြ
၁၉။ ဒေါ်လှမြိုင်
၂၀။ ဒေါ်ကြည်မြိုင်
၂၁။ ဒေါ်မြကြည်ဝေး
၂၂။ ဒေါ်ဖြူ
၂၃။ ဒေါ်ယယ်ယယ်
၂၄။ ဒေါ်သန်းမိန်
၂၅။ ဒေါ်တင်နွယ်
၂၆။ ဒေါ်ဖြိုးသက်

ပြဿနာသစ်ပင်
ကျား၊မ
၃၀.၁၁.၂၀၁၇
ပြောင်းကျေးရွာ
ပြောင်း အုပ်စု
အကျိုးဆက်
အခက်အခဲ
ကွန်ကရစ် မီးကြိုး + တိုင်
အကြောင်းရင်း

ပြဿနာသစ်ပင်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စု - ပြောင်း

ကျေးရွာ - ပြောင်း

ရက်စွဲ - ၃၀.၁၁.၂၀၁၇

နေရာ - ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ပြောင်းအုပ်စု၊ ပြောင်းကျေးရွာတွင် မီးမရရှိခြင်း၏ ဇစ်မြစ် အကြောင်းရင်းများမှာ ရန်ပုံငွေခက်ခဲမှု ပေါ်ပေါက်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုထည့်ဝင်နိုင်မှုမရှိခြင်း၊ နည်းပညာမရှိခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်မရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ပြောင်းကျေးရွာတွင် အဆင့်မြင့်မီးကြိုး၊ မီးတိုင်များမရရှိခြင်း၏ အကျိုးဆက်များမှာ မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိခြင်း၊ စီးပွားရေးနှောင့်နှေးခြင်း၊ သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း၊ မြွေကင်းအန္တရာယ်ရှိခြင်း၊ ပညာရေးနှောင့်နှေးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ပြောင်းကျေးရွာတွင် အဆင့်မြင့်ကွန်ကရစ်မီးတိုင်နှင့်မီးကြိုးများ ရရှိပါက ကျေးရွာလူထု လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာခြင်း၊ အသိပညာဗဟုသုတများကား ပိုမိုလေ့လာနိုင်ခြင်း၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ စာပေများ ပိုမိုလေ့လာကျက်မှတ်နိုင်ခြင်း၊ မီးလင်းဖြင့် သွားလာရ လွယ်ကူခြင်း၊ ပိုးမွှားအန္တရာယ်များ ကြောက်စရာမလိုသောကြောင့် အဆင့်မြင့်ကွန်ကရစ် မီးတိုင်နှင့်မီးကြိုးများ ရရှိရန် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အကူပြုကော်မတီ

မကွေးတိုင်း၊ မင်းတုန်းမြို့၊ ပေါင်ဝင်းအုပ်စု၊ ပေါင်ဝင်းကျေးရွာ။

အုပ်စု - ပေါင်ဝင်း

ကျေးရွာ - ပေါင်ဝင်း

နေ့စွဲ -

နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

ဥက္ကဋ္ဌ
ကျား - ၁ မ - ၁

ဦးဝင်းဦး

ဒေါ်နုနုလှိုင်

ဝယ်ယူရေး

ဦးကျော်သိန်းနိုင် - ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်မေလှဦး - မှတ်/ဖမ်းချုပ်

ဦးသိန်းဝေ - အဖွဲ့ဝင်

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး

ဒေါ်အေးမြင့် - ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်သိန်းသွေး - အတွင်းရေးမှူး

ဦးတင်ဦး - အဖွဲ့ဝင်

လုပ်ငန်းစဉ်ပြည့်မီစေရန်ဆောင်ရွက်ရေး

ဦးဝင်းမြိုင် - ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်လှရီ - ဘဏ္ဍာ/မှူး

ဦးအောင်ကျော်ဆွေ - အဖွဲ့ဝင်

ကျေးရွာစောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်း

ဦးမြင့်အောင်

ဒေါ်ဝင်းသန္တာဆွေ

ကျေးရွာသာယာလှပ စေရေး

ဦးတင်ဝွန်းကျော်

စေတနာ၊ အကြံပြု

ဦးသိန်းဝင်းမြိုင်

ဒေါ်ခင်စုမြိုင်

ကျေးရွာအုပ်စုအခြေစိုက်ကိုးနဂဘောက်ရကူဖြုကော်မတီဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများ

မြောင်းအုပ်စု၊ မြောင်းကျေးရွာ။ တတိယနှစ်စတင်ဝန်း။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ရက်စွဲ - ၁၀.၁၂.၂၀၁၇

နေရာ - ဘုန်းကြီးကျောင်း

အုပ်စုစီဆောက်ဥက္ကဌ
ကျား-၁ ။ မ-၁

ဦးဝင်းဦး   ဒေါ်နှယ်နှယ်

အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်

ဦးကျော်ကျော်
ဦးတင်ထွန်း
ဦးဆန်းမြိုင်
ဦးအောင်မြိုင်

အုပ်စုဝေယံ့ ရေကြုံဖြုကော်မတီ

ဥက္ကဌ - ဦးသိန်းဝင်းဦး
အတွင်းရေးမှူး - ဒေါ်နုနုကြည်
အဖွဲ့ဝင် - ဦးကျော်လွင်
ဒေါ်ခင်စန်းဦး
ဦးအောင်မင်းကြည်
ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း
ဦးကျော်သန်း
ဒေါ်တင်ရွှေ

အဖွဲ့ဝင်

ဦးကြည်သောင်း
ဒေါ်ဖြူဖြူဦး
ဒေါ်မိုးမေဇော်ဝေ

ဘဏ္ဍာရေးအပ်ကော်မတီ

အုပ်စုဥက္ကဌ - ဦးကျော်မြ
အုပ်စုငွေကိုင် - ဦးမောင်ကျော်
အုပ်စုစာရင်းကိုင် - ဒေါ်နုနုလှိုင်

အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်

ဦးတင်ထွန်းလှိုင်
ဒေါ်သဲနုနိုင်
ဦးဆန်းဝင်း
ဦးချမ်းငြိမ်းအောင်

ပြောင်းကျေးရွာကော်မတီဝင်များ

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေပုံ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အား အမျိုးသားအဖွဲ့မှ ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးနေပုံ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အား အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးနေပုံ

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးကိုကိုပွင့်	၀၉-၂၆၃၄၂၆၈၆၈	ဦးသန်းဇော်

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မကွေး	မင်းတုန်း	ပြောင်း	ပြောင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၅၈	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၁၅၈
လူမျိုးစု (၂) ---ချင်း---	၂	ဘာသာ (၂) ခရစ်ယာန်	၂
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော --------------		ဘာသာရော -----------	၁၆၀
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ	၂၆၅	၂၈၃	၅၄၈ - ဦး
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၂၅၈	၂၉၅	၅၅၃ - ဦး
လူမျိုးစု (၂)---ချင်း---	၇	၈	၁၅ - ဦး
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၇	၂၃	၁၆၀ - အိမ်

မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလွန်ကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	✓	
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	✓	
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	✓	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	✓	
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	✓	
(မှတ်)ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် — ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — **ရှိပါသည်**/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြုစ်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်--------/မသိပါ ၂၀၁၂

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — **ပြုခဲ့ပါသည်**/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာမှ မြို့နယ်ရုံးအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှဝေးသနည်း? — မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ---------------- ခြေလျင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------------

[illegible] ------------------------ [illegible]

အခြား -------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ **[ရှိပါသည်]** ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ (၁) ၁၉၉၈ မီးလောင် (ရွာလုံးကျွတ်)
(၂) ၁၉၉၈- ရေကြီး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်း
(၂) Save the Children

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် - ဦးကိုကိုမွှေ
	လက်မှတ် [signature] နေ့ ၈.၂.၂၀၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် ဦးသန်းရွှေ
	လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၈.၂.၂၀၁၈

22

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် [illegible] ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသန်းဆွေ			
နေ့စွဲ ၂၉ . ၁၁ . ၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် မင်းတုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု မြောင်း	ကျေးရွာ မြောင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	[illegible]	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉.၁၁.၁၇	၂၉.၁၁.၁၇	၇၂	၆၈	၁၄၀	ဗမာ-၁၃၈	ချင်း-၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၁၁.၁၇	၃၀.၁၁.၁၇	၆၆	၇၈	၁၄၄	ဗမာ-၁၄၂	ချင်း-၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁.၁၂.၁၇	၁.၁၂.၁၇	၁၈	၁၉	၃၇	ဗမာ-၂၂	ချင်း-၁၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၅.၁.၁၈	၅.၁.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ … (Form. FC 3)

[illegible]

[illegible] - ဦးသန်းရွှေ

ရက်စွဲ ၃၀.၁၁.၂၀၁၇

[illegible] ✓ [illegible]

တိုင်းဒေသကြီး မကွေး | မြို့နယ် မင်းတုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု ပြောင်း | ကျေးရွာ ပြောင်း

[illegible] (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအချက် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးသက်တက်လေကြောင်း မတိကျ၍ မိုးလေ အခွန်ကျ ကာယပ်ကျ	၁ မိုးကြိုးကျခြင်း ရေတိုက်စားမှု ဖြစ်ပေါ်မှုများ ဖြစ်ခြင်း
၂ သစ်သား မီးတိုင်များ ဈေးကြီး၍ ဈေးလုပ်ရ အတွက် အခက်အခဲ ရှိခြင်း	၂ (၂၄) နာရီ မီးမရရှိ၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ နိမ့်ပါး
၃ (၂၄) နာရီ မီးမရရှိ၍ လူနေမှု အဆင့်အတန်းများ နိမ့်ပါး	၃ ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက် မရှိ၍ ယူ ဗဟုသုတ နည်းပါးပါ
၄ မိုးတွင်း မြောင်းသတ်ဘူဝင်ရ၊ လမ်းမကောင်း၍ ကြောင့် နွားလှည်း ခရီးသွားလာရန် ခက်ခဲ	၄ ကျောင်း အထက်တန်းကျောင်းများ မရှိ၍ အထက်တန်းများ ပြန်လည်ရန် ခက်ခဲ
၅ မိုးကြိုးကျခြင်း ရေတိုက်စားမှု ဖြစ်ပေါ်မှုများ ဖြစ်ခြင်း	၅ မိုးသက်တက်လေကြောင်း မတိကျ၍ မိုးလေ အခွန်ကျ ကာယပ်ကျ

[illegible]

[illegible]	[illegible]
၁ မီးသတ်စက်နှင့် ရေကန် ရရှိရန် မျှော်မှန်း ✓	၁ ရေကာနံရံ ရရှိရန် မျှော်မှန်း ✓
၂ အသံချဲ့စက် မီးတိုင် ရရှိရန် မျှော်မှန်း	၂ (၂၄)နာရီ မီး ရရှိရန် မျှော်မှန်း ✓
၃ (၂၄)နာရီ မီး ရရှိရန် မျှော်မှန်း ✓	၃ [illegible] ရရှိရန် မျှော်မှန်း
၄ [illegible]၊ ပြောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး လမ်း၊ ရေနုတ်မြောင်း ကောင်းမွန် ရရှိရန် မျှော်မှန်း	၄ ကျောင်း အားကစားကွင်း ရရှိရန် မျှော်မှန်း
၅ ရေကာနံရံ ရရှိရန် မျှော်မှန်း ✓	၅ မီးသတ်စက် ရေကန် ရရှိရန် မျှော်မှန်း ✓

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစ်အဝဉ်များအားဖော်ပြပါ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသော ဒေသခံ အရေအတွက်
၁	သခင့်ပြင့်ဓမီးတိုင်ရရှိရေး	(ကျား)		၅၄၈
၂	ခြံဝတံတားစက်ဒိုင်ကျောက်ရရှိရေး	(ကျား)+(မ)		
၃	ကျောင်းအားကစားကွင်း	(မ)		
၄	စာကြည့်တိုက်ရရှိရေး	(မ)		
၅	ရေကာနံရံ ရရှိရေး	(ကျား)+(မ)		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစ်အဝဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စာသင် ခုံ မလုံလောက်	မ	
၂	ဆေး၊ဝါး ထောက်ပံ့မှု	မ	
၃	သီးနှံမျိုးကောင်းမျိုးသန့်	ကျား	
၄	ကျောင်း၊ ဆရာ၊ မလုံလောက်ခြင်းဖြစ်သော	ကျား	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး...ဦး (handwritten) ------------------------ လက်မှတ် ------------------------------ နေ့စွဲ ၃၀.၁၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ ထက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးသန်းရွှေ	
နေ့စွဲ ၁၀. ၁၂. ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☑စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး / မြို့နယ် မင်းတုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ပြောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ရှိပါက) ထည့်ဝင်ငွေ / အမည်/အဖွဲ့	ရရှိနိုင်သော
ထန်းလေးပင်	ထန်းလေးပင်+ပြောင်းကျောက်ရောမြေနီလမ်းခင်းခြင်း	၂၄၀၀' x ၁၂' x ၁'	၂၆၁	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	၁၀၀၉၅၅၀၀၀			
ကျွဲဒွန်	ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်း Ferrocemen+Tank(ဂါလံ-	၁၄' φ x ၆'	၁၈၅	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ	၉၅၀၀၀၀၀			
	၅၀၀၀ ဆံ့)နှင့်ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်း	၁၅၀၀' x ၂' φ		☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ				
				☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ဒေါ်နွယ်နွယ် နွယ် ၁၀. ၁၂. ၂၀၁၇

ပူတုမဟိုဖြူစီမံကိန်း

မကွေးတိုင်း၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ ပြောင်းအုပ်စု၊ သီးပင်ကုန်းကျေးရွာ

တတိယနှစ်စက်ဝန်း - ပထမ ကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	- ပြောင်းကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	- ပြောင်းအုပ်စု
ရက်စွဲ	- ၂၆.၁၁.၂၀၁၇
အချိန်	- ၁း၀၀ နာရီမှ ၅း၀၀ နာရီထိ
နေရာ	- စာသင်ကျောင်း
တက်ရောက်သူဦးရေ	- ကျား - ၇၂
	မ - ၆၈
	ပေါင်း - ၁၄၀

အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ

(၁) အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

(၂) ပူတုမဟိုဖြူစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်း စက်ဝန်း၊ ငွေကြေး စီးဆင်းပုံ အကြောင်းအား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း။

(၃) အကျုံးဝင်သည့်လုပ်ငန်း၊ အကျုံးမဝင်သည့်လုပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြ

(၄) စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂ ဦး ရွေးချယ်ခြင်း။

(၅) ကျေးရွာ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ။

(၆) ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

(၇) ပင့်ကူဂိမ်း သုံးသပ်ခြင်း။

(၈) အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြပုံ။

(၉) ရာသီဥတုပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် အရင်းအမြစ် အသုံးချမှုပြ ခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။

(၁၀) နိဂုံးချုပ်ခြင်း။

ကျေးရွာရပ်ချုပ်ရေးမှူး ။ ဦးကျော်ကျော်

။ ကျေးရွာသားများ အားစည်းထုံးညီညွတ်စွာ ၊ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များကို ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန် အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားပေးခြင်း ။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ။ ဦးသန်းရွှေ

။ မီးဖိုကိုင်း မိတ်ဆက်ခြင်း ၊ ရည်ရွယ်ချက် ၊ မီးဖိုကို စက်ဝန်း ၊ ငွေကြေးစီးဆင်းပုံ အကြောင်းကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခြင်း ။

လက်တော့နည်းပညာမှူး ။ ဦးမြင့်သူကျော်

။ အကျုံးဝင် ၊ မဝင် သေချာ လုပ်ငန်း များ ၏ အကြောင်း ဆွေးနွေး ရှင်းလင်းခြင်း ။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ။ ဦးသန်းရွှေ

။ ဒေတာအုပ်ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ဝင်များ ကို ရှင်းလင်းပြီး ဒေတာအုပ်ဝန်ထမ်း (၂) ဦး အား ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေးက ရွေးချယ် ရန် ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒေတာအုပ်ဝန်ထမ်း (၂) ဦးတို့မှာ ဦးသန်း ဦးခင်ဇော်ကြည် နိုင်တို့ဖြစ် ကြပါသည် ။ ပထမနှစ်စာရင်း တွင်ရေးဆွဲခဲ့သ လူမှုရေးစွမ်းအားရင်း ကမြေပုံပြမြေပုံ ကာရွာသား များနှင့်တိုပေပြီး မြေပုံဆွဲ ပြည့်စုံ ရေးဆွဲခြ ဥတုရာသီ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ၊ ပစ္စည်းကိရိယာ သုံးသ ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံ ၊ ရာသီဥတု ပြက္ခဒိန် နှင့် ရင်းမြစ်အသုံး ချမှု-ဥပဒေစိတ် ဖြာခြင်းတို့ကို ရပ်ရွာများ ဖွံ့ဖြိုး ဆွေးနွေးကြပါ သည် ။

။ ။ အုပ်စုများ ဆွေးနွေးပြီးနောက် တစ်ဖွဲ့လျှင် တစ်ဦးချင်းစီ
ကျောင်းသားများ ကပြန်လည် ဆွေးနွေး ရှင်းပြကြပါသည်။
ကျောင်းသားများ ဆွေးနွေးပြီးနောက် တစ်ခုချင်းစီ၏ ရည်ရွယ်
ချက်များကို ရှင်းပြပြီး အနှစ်ချုပ် ဆွေးနွေးပါသည်။
အစီအစဉ်များ အားလုံးကို အနှစ်ချုပ် ဆွေးနွေးပြီး ပထမနေ့
အစီအစဉ်အား ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ပထမနေ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦး
၁။ ဦးသန်းဦး
၂။ ဒေါ်ကြည်နိုင်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ		အတည်ပြုသူ	
လက်မှတ်	- [signature]	လက်မှတ်	- [signature]
အမည်	- ဦးသန်းဦး	အမည်	- ဦးသန်းရွှေ
ရာထူး	- စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ရာထူး	- ပူးတွဲစည်းရုံးရေးမှူး

ပူတူးဗဟိုဖြစ်မိမ်ကိုနိုး

မကွေးတိုင်း၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ ပြောင်းကုပ်စု၊ သီးပင်ကျော်ကျေးရွာ

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် - ပြောင်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ပြောင်းကုပ်စု

ရက်စွဲ - ၃၀.၁၁.၁၇

အချိန် - ၁း၀၀ နာရီမှ ၅း၀၀ နာရီအထိ

နေရာ - စာသင်ကျောင်း

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား - ၆၆

မ - ၇၈

ပေါင်း - ၁၄၄

အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ

(၁) ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲပြဿနာများနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

(၂) ကျား၊ မ ဦးဆောင်ပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း။

(၃) ပြဿနာ သစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်း။

(၄) ဦး/ဒေါ်ကော်မတီ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခြင်း။

(၅) အစီအစဉ်များ အပြည့်အစုံ အကျဉ်းချုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

ပူတူးစည်းရုံးရေးမှူး ။
ဦးသန်းဝေ

။ အခက်အခဲပြဿနာ မျှော်မှန်းချက်များ အကြောင်းကြောင်း ပြပြီး၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အုပ်စုများခွဲပြီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲပြဿနာ မျှော်မှန်းချက် အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲပြဿနာ မျှော်မှန်းချ

။ ဖော်ထုတ်ကြပါသည်။ ကျား၊ မ ဦးအားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း အစီအစဉ်ကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေး ပြီးကျေးရွာလူထုမှ ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒအလျောက် ရွေးချယ်ပြီး ဦးအားပေး အဆင့်များ သတ်မှတ်ကြပါသည်။ ဦးအားပေး အဆင့်(၁)ဖြစ်သည့် ရွာချင်းဆက် လမ်းသဲခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုပြသ၍ သန်ပင်ရေးဆွဲကြပါသည်။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြပြီးကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒအတိုင်း ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းကြပါသည်။ ကော်မတီဝင်များမှ ၎င်းတို့၏ ရာထူးတာဝန်ဖြင့်အမည်များ ကျေးရွာလူထုအား မိတ်ဆက်ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များကို ပြန်လည်ရှင်းချပြီး အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယနေ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ကျား- ၆ ဦး၊ မ (၇) ဦး

ကျေးရွာလူထုမှ ကျား၊ မ ဦးအားပေး လုပ်ငန်း အဆင့် (၁) အဖြစ် ရွာချင်းဆက် လမ်းသဲခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ	အတည်ပြုသူ
လက်မှတ် - သင်း	လက်မှတ် - Shwe
အမည် - ဦးသန်းဦး	အမည် - ဦးသန်းရွှေ
ရာထူး - စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ပြည်သူဗဟိုပြုစီမံကိန်း

မကွေးတိုင်း၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ ပြောင်းရပ်စု၊ ပြောင်းကျေးရွာ

တက်ဝိယနှစ်ဆော်ဝန်း - ရပ်စုအစည်းအဝေး

ကျေးရွာအမည် - ပြောင်း

ကျေးရွာရပ်စုအမည် - ပြောင်း

ရက်စွဲ - ၁၀.၁၂.၂၀၁၇

အချိန် - နေ့လည် (၁)နာရီမှ (၃း၃၀)နာရီ

နေရာ - ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား - ၁၈

မ - ၁၉

ပေါင်း - ၃၇

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

(၁)ကျေးရွာရပ်စုစီမံကိန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း။

(၂)ကျေးရွာတစ်ရွာစီမှ ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုစီအတွက်ငွေကြေးခွဲ လုပ်ငန်းခွဲ အစီအစဉ်များအားဆွေးနွေးခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

ပြည်သူ့ဆည်းဖုံးရေးအဖွဲ့ " ဦးသန်းဝေ

" အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသောကော်မတီဝင်များအား ရပ်စုကော်မတီဝင်များအား ရပ်စုကော်မတီဖွဲ့စည်းရန် အတွက်ရွေးချယ်ဆွေးနွေးကော်မတီဝင်များအားသဘောထား မေးမြန်းပြီး ရပ်စုကော်မတီရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ ပါသည်။

လက်တွေ့နည်းပညာရှင် ။ ဦးမြင့်သူကျော်

။ ယုပ်ပုန်းခွဲများ အကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားပါသည်။ ယုပ်ပုန်းခွဲများ အားဝန်ထမ်းများ၊ ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေးသွားပါသည်။

အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ ။

။ ရပ်ရွာကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာစီမံ/ထောက်ခံ [illegible] ဖြင့် ရပ်ရွာ ဘဏ္ဍာရေးကော်မတီများ အားလုံး ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကော်မတီဝင်များ အားလုံးကို မေးမြန်းပြီး အားလုံး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ရပ်ရွာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ရပ်ရွာတွင်း ယုပ်ပုန်းခွဲများ၏ ကော်မတီဝင်များ အားလုံး သဘောတူညီမှုဖြင့် [illegible]၏ သဘောတူညီမှု တွက်ချက်မှု၊ ဒီဇိုင်းနှင့် [illegible] တို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ငွေကြေးများကို နည်းပညာ၏ တွက်ချက်မှုအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် - ဒေါ်ခင်မာဆွေ

လက်မှတ် -

ရာထူး - စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ

အမည် - ဦးသန်းဌေ

လက်မှတ် -

ရာထူး - ယုလာစည်းရုံးရေးမှူး

စစ္ဆေးကောက်ယူစားပွဲမေးပွဲထိုးဝေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မြို့နယ်:

	စဉ်	လုပ်ငန်း	ရည်မှန်းထားသော ပေးသိ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) ဆောင်ရွက်သူ	ဖြစ်ပေါ်မှုရည်... တောက်ပံ့မှု...
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျောက်ရောမြေလမ်းခင်းခြင်း	က + မ		
	၂	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	က + မ		
	၃	ရွာတွင်းတံတားပြုလုပ်ခြင်း	က + မ		
	၄	၂၄-နာရီလျှပ်စစ်မီးရရှိရေး	က + မ		
	၅	မြို့သွားဝင်လက်နှင့် မီးသတ်ဆိုက်ရရှိရေး	က + မ		
	၆	၁၂-ရာသီသောက်သုံးရေ သန့်ရရှိရေး	မ		
	၇	စာကြည့်တိုက်ရရှိရေး	က + မ		
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း		**စိုက်ပျိုးရေး**			
	၁	နည်းပညာ			
	၂	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်			
	၃	မြေဆီလွှာ			
	၄	ထွန်ယက်စက်ကိရိယာ			
	၅	ရေကားထောက်စိုက်ပျိုးနည်း			
	၆	နှစ်ရှည်သီးပင်စိုက်ပျိုးနည်း			
	၇	ပိုးမွှားအန္တရာယ်			
		မွေးမြူရေး			
	၁	ကြက်မွေးမြူရေး			
	၂	ဝက်မွေးမြူရေး			
	၃	ကျွဲမွေးမြူရေး			
	၄	နွားမွေးမြူရေး			
		(တနိုင်တပိုင်လုပ်ငန်းများ)			

ကျေးရွာဒေသလိုအပ်ချက်အားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အမှတ်	လုပ်ငန်း	ဆောင်ရွက်ပြီးစီး ပေးသူ	ကျေးရွာဒေသခံပိုင် သူ (သို့) လုပ်ငန်း	ပြင်ပမှ ... ထောက်ပံ့...
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ		ကျန်းမာရေး			
	၁	ဆရာဝန်			
	၂	ကျန်းမာရေးမှူး			
	၃	ကျန်းမာရေးလုပ်သား			
	၄	ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်			
	၅	လူနာတင်ယာဉ်			
	၆	ကျန်းမာရေးနည်းပညာ			
ပညာရေးဆိုင်ရာ		ပညာရေး			
	၁	ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ			
	၂	ကျောင်းဆရာ / ဆရာမ မလုံလောက်မှု			
	၃	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ			
	၄	ကျောင်းသား / သူများ ထောက်ပံ့ငွေမရရှိမှု			
အခြား		အခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း			
	၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ			
	၂	မွေးမြူရေးနည်းပညာ			
	၃	မြန်မာ့ရိုးရာမုန့်လုပ်ငန်း			
	၄	ယိုမျိုးစုံလုပ်ငန်း			
	၅	စက်ချုပ်သင်တန်း			
	၆	မော်တာချုပ်သင်တန်း			
	၇	ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း			
	၈	အချက်အပြုတ်သင်တန်း			

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သရက်ခရိုင်၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ ပြောင်းခုပ်ရွာ၊ ပြောင်းကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ (စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး) လုပ်ငန်းများအား - - -
ဆွေးနွေးချက်ပွင့် ဆန်းစစ်ခြင်းများ

ပြောင်းခုပ်ရွာ၊ ပြောင်းကျေးရွာသည် မင်းတုန်းမြို့၏ အရှေ့ဘက် (၁၀) မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိသော ဖွံ့ဖြိုးဆဲကျေးရွာလေးဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁၆၀) အိမ်ရှိပြီး၊ လူဦးရေမှာ အမျိုးသား (၂၆၅) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၂၈၃) ဦး၊ စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၅၄၈) ဦး ရှိပါသည်။

ပြောင်းကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုး အများစုနေထိုင်ကြပြီး၊ အရှိုချင်း လူမျိုးစု အနည်းငယ်သာ နေထိုင်လျက်ရှိကြပါသည်။ ပြောင်းကျေးရွာတွင် တောင်ယာလုပ်ငန်းကို အများဆုံး လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပြီး၊ သာမန် လက်လုပ်လက်စားလုပ်ငန်းများကိုလဲ လုပ်ကိုင်စားသောက်လျက် ရှိကြပါသည်။

ပြောင်းကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိက ထောက်ချ လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပြီး၊ အခြား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများကိုလဲ အများဆုံး လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ ပြောင်းကျေးရွာတွင် စီးပွားရေး အခွင့်အတင့် ရှိကြပြီး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ကျေးရွာ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး။

။ အိမ်ခြေ (၁၈၀) ခန့်ရှိပြီး ပထမဆုံးလူဦးရေမှာ(ခုနစ်ရာ)ကျေ
ခုတိယနှစ် (၃၄၅) ယောက်ရှိပါသည်။ ကျား-(၂၆၅)ယော
မ-(၂၈၃) ယောက်ရှိပါသည်။ တောင်သူလယ်သမားဦးရေ
(၁၅၀)ရှိပြီး၊ သာမာန်လက်လုပ်သားဦးရေ(၃၀)ကျော်ရှိပါသည်။
လယ်ယာမြေအများဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုအိမ်ခြေပျမ်းမျှ၂ဧကကိုး၊ ၂၈
ပိုင်ဆိုင်သူဦးရေမှာ အိမ်ထောင်စု ၁၀ စုခန့်ရှိသောသူများကို
တောင်သူကြီးဟုခေါ်ပါသည်။ လယ် ၁ ဧကခွဲပိုင်ဆိုင်သူဦးရေ
(၂၀)ခန့်ရှိသောသူများကိုတောင်သူလတ်ဟုခေါ်ပါသည်။ ၁ဧ
(၃၀)ပိုင်ဆိုင်သူဦးရေ အိမ်ခြေ(၃၀)ခန့်ရှိသောသူများကိုတော
သူလေးဟုခေါ်ပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပါသည်။ လက်လုပ်
လက်စားအိမ်ထောင်စုစုစုပေါင်းအိမ်ရှိပြီး ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပါသည်
အရင်းမှား အလုပ်၊ စက်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ဝါးခုတ်၊ ဝါးဖေါက်ခြေ
အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာမှာ စပါး၊ မြေ
ကုလားပဲ၊ ပဲစင်းငုံ၊ နှမ်း၊ ပဲတော်ပဲ၊ ပြောင်း၊ အမျိုးမျိုးစိုက်
ပျိုးကြပါသည်။ အဓိကစပါးနှင့်ပဲကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
စိုက်ပျိုးမြေလုံလောက်မှုမရှိပါ။ ရာသီဥတုကြောင့် အသီးအနှံ
ထွက်တိုးနှင့် ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှုမရှိပါ။ လုပ်သားများလေ
ရှားပါးလာပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဗဟုသုတ၊ စိုက်ပျိုးရေးသ
တန်း၊ ခြောက်နှစ် သင်တန်းများ မရှိသေးပါ။ ရှေးရိုးပဲစိုက်ပျိုး
ခြင်း နည်းပညာအားမသိပဲစိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေး
နည်းပညာများသိရှိရင်အသီးအထွက်နှုန်းကောင်းလာနိုင်ပါ
သည်။ စပါးပဲ၊ ကုလားပဲ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မှ
ကို ရွေးချယ်အသုံးပြုစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ နွား၊ မြေဩဇာ မြေ
ဩဇာမျိုးရှိပါသည်။ စက်ပြင်စိုက်ထွက်မရှိသေးပါ။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်
ပတ်သက်ပြီး အရင်းအနှီးငွေလုံလောက်မှုအသင့်အတင့်ရှိပါ
သည်။ နွား၊ လယ်ထွန်စက်ဖြစ်မျိုးရှိပါသည်။

သီးနှံ ကျော်အရှုံး အတွက် ချေးယူ အနှံ့နှင့် ချေးရပါသည်။ စိုက်ပျိုးစရိတ်
ချေးငွေမချေးပါ။ သမချေးငွေ၊ ဝက်ချေးငွေ ၂ ကျပ်နှုန်းနှင့်အ
အခါမှရှိ အဆင်ပြေပါသည်။ အလုပ်လက်မဲ့မိသားစု မရှိပါ။ တိုးတက
မှု မြင့်မားရှိပါသည်။ စီးပွားရေးအဆင်မပြေသောမိသားစုလည်း
ကျော်ကြားလောက်နိုင်ပါသည်။ ရွှေပြောင်းမိသားစုမရှိပါ။ အခြားနိုင်ငံ
သွား မိသားစု တိုင်း၊ မလေး၊ စင်ကာပူ၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်
လုပ်ကိုင်သူဦးရေ ၃၀ ကျော်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံခြားသွားရောက်လု
ကိုင်ကြသောသူများမှာ အဆင်ပြေနေရှိပါသည်။

အဓိကအားနည်းချက် မှာ ① စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာမသိရှိခြင်း။
② သမချေးငွေ မရှိခြင်း။
③ စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်းမရှိခြင်း။
④ အလုပ် သမားရှားပါးခြင်း။

မွေးမြူရေး။ ။ တနိုင်တပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကြသည်။ ကြက်၊ ဝက်၊ ငှ
အများဆုံးမွေးမြူကြပါသည်။ နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကြသ
အစာရေစာလုံလောက်မှုမရှိပါ။ စားကျက်မြေလုံလောက်မှုအသ
အတင့်ရှိပါသည်။ မွေးမြူရေးသင်တန်း နည်းပညာမရှိသေးပါ။
မြစိမ်းရောင်ဝက်ချေးငွေ အတိုးနှုန်းသက်သာဖြင့်ဖြီး ရွာအတွက်သိ
၄၀ ရရှိပါသည်။ တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးအတွက်တိုက်ကူနိုင်ဆက်သွယ်
ရပါသည်။

အခြားလုပ်ငန်းအသက်။ လက်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ဆာရင်ရွာ၊ ဝါးခုတ်၊ ဖေါင်မျောလုပ်ငန်း၊ အိမ်
မွေးဝမ်းကြောင်း တွင်းမှုလုပ်ငန်း၊ တနိုင်တပိုင်လုပ်ငန်း၊ ဆယ်ထိုးမှုန့်ထိုးလုပ်ငန်း
တွေရှိရေး၊ ကားမောင်းသင်တန်း၊ စက်ပြင်သင်တန်း၊ ကျွဲ့ချုပ်စက်
နည်းပညာသင်တန်းရရှိရေး၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရှိ
နိုင်ငံခြားသွားရောက်ပါ။ နိုင်ငံခြားသွားနေသူဦးရေများပြား
သဖြင့် အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ လူငယ်များအားနည်းနေ
ပါသည်။

ပညာရေး။

"မူလတန်း အဆင့် ပညာရေး အတွက်တော့ နိုင်ငံတော်ရေးကိုရယူတာရှိပါသည်
၅တန်းမှ ၇တန်း ထိ ထောက်ပံ့ငွေ အချို့ ရရှိပါသည်။ ကျောင်းသား
ဦးရေ ၃၀ ခန့်ရှိပါသည်။ မူလတန်း ကျောင်း အထက်တန်း ကျောင်း မ
တက်ရောက်သော ကျောင်းသားများရှိပါ။ ပညာရေးကို ဦးစားပေးကြပါသည်။ အမျိုးသ
ဦးဆောင်တဲ့ မိသားစုမှာ ကျောင်းသား ဦးရေ များရှိပါသည်။ ဆရာ သင်ကြား
မှု အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ အခြား ကျောင်းတွေထက်ပိုမှုမရှိပါ။ ပညာ
ရှုံးနိမ့်မဖြစ်ပါ။ ကျောင်း ဆရာ/ ဆရာမ မလုံလောက်တဲ့ အခက်အခဲရှိပါ
သည်။ ကျောင်း ဆရာ/ဆရာမ အခက်အခဲကို ပညာရေးမှူးရုံး သို့တင်ပြ
ကြပါသည်။ ဆရာ/ဆရာမ တောင်းတာ မရပါ။ ဖွံ့ဖြိုးပုံနည်း သည့်အ
တွက် မရပါ။ ကျောင်းသားဦးရေ ၄၀ ရှိမှ ဆရာ/ဆရာမ ၁ယောက်
အချိုးနှုန်း ချပေးထားပါသည်။

ကျန်းမာရေး။

"ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိပါသည်။ ဆရာမ အနီး ၁ယောက်၊ ကြီးကြ
၁ယောက် အားလုံးပေါင်း ၂ယောက်ရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေး အတွက်
လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှုကြောင့် အဆင်မပြေပါ။ ကျန်းမာရေး
အတွက် အခက်အခဲမှာ ငွေကြေး လည်း ပါပါသည်။ ကျန်းမာရေး အတွက်
ထောက်ပံ့ပေးသော ဆေးဝါးများမှာ ဆင်ခြေထောက်၊ Tv ကာကွယ်
ဆေး၊ ကလေး အတွက် ကာကွယ်ဆေး၊ ပိုလီယို ကာကွယ်ဆေးများ
အခမဲ့ရရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေး နည်း ပညာဟောပြောပွဲများမရှိ
သေးပါ။ ကျန်းမာရေး အတွက် နည်းပညာ ဟောပြောပွဲများ လုပ်
စေချင်ပါသည်။ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော ရောဂါမှာ - သွေးလွန်တု
ကွေး၊ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော၊ မိုးရာသီမှာ အဖြစ်များ ပါသည်။ မိုးရာသီ
တွင်ဖြစ်ပါး၊ ကင်းပါး အကြိမ်ရေတွေ လည်း ရှိပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများ အတွက် အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုရှိ
တော့ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး အတွက် အကြံဉာဏ်၊ မေတ္တာ သု
များ အခမဲ့ လုပ်ပေးစေချင်ပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ
ဦးသန်းဌေ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

မှတ်တမ်းရေးမှူး
ဒေါ်ခင်မောကြွ (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)