ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပေါက်ကွဲနီးကျေးရွာ၊ ကန်တဲကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်

ပျော်ဘွယ်မြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ



၂။ ကန်တဲကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ
၁။ကန်တဲ၂။ဝဲလောင် ၃။ပေါက္ခနီး
၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ
ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း



ပေါက်ခနီးကျေးရွာ သမိုင်း

ပေါက်ခနီးကျေးရွာသည်ပျော်ဘွယ် — နတ်မောက်
လမ်း မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိမြီး ၎င်းလမ်းမြင့်
၄ မိုင်ခန့် အကွာတွင်ရှိပါသည်။ အိမ်ချေအားမြင့်
<၃၂၂> အိမ်၊ လူနီးရေ <၁၄၅၀> ကျော်ရှိပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သာရေတိုင်ကြေမြီး ဦးတ်ပျိုးရေးကိုမာ
ဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ပေါက်ခနီး ရွာဟုခေါ်ဆို
ရခြင်းမှာ "ရွာ၏အရှေ့ဘက်ရှိ လယ်ရိုးသည်
ချောင်းမကြီး ဆည်ထဲသို့ ပေါက်မည့်ဆဲဆဲတွင် မ
ပေါက်ဘဲ ရေလမ်းကြောင်းမြောင်းသွားသည့်မာ
တွက် ပေါက်ခနီးရွာ ဟုခေါ်ဆို ရခြင်းဖြစ်
ပါသည်။

- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား (၄၁)၊မ (၃၂)	ကျား (-)၊မ (-)	ကျား (၆)၊မ (၄)

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ကြက်	ဝက်၊နွား	ငရုတ်၊နှမ်း	ပဲ	

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွှတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဓရိယာ	အခြား
မရှိ	မရှိ	ရှိ	

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၃၁.၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြသာနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အဦများ၊	၃၀	၂၀	၅၀	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊တိုင်းရင်းသားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိသည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ။ ပြသဝနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အဦးသစ်များ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)	၃၁.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွားရေးအခြေအနေကွာခြားသောအုပ်စုများကိုစီစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စများ	၁၈	၁၅	၃၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအားလူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု	၃၁.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု)	၁၈	၁၅	၃၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၃၁.၁.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၈၀	၆၀	၁၄၀	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားသောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ

၅	**ကျားမရေးရာ# ၂ ။ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်** (Spider Web)	၂၀၁၇.၄.၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၃၀	၆၄	၆၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	**အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ-** ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၀၁၇.၄.၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၃၀	၆၄	၁၉၄	ကျေးရွာတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၄င်းအဖွဲ့အစည်းများ၊အုပ်စုများဆက်စပ်နေမှု၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏မျော်မှန်းချက်**(၄)နှစ်စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**	၂၀၁၇.၄.၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၃၀	၆၄	၁၉၄	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်

ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ

ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။



ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ပေါက်ခနီး ဆွေးနွေးခြင်း ဆန်းစစ်ခြင်း မြို့နယ် - မျော်ကွယ်

အုပ်စု - ကန်တဲ ရက်စွဲ - 31.1.16

=> ဤကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များ မှာ အပ်ချုပ်ဝက်ခွင့် ပီးတို့ဖြစ်ကြသည်။

=> အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များ မှာ ကား တစ်မျိုးသာ ရှိသည်။

=> ခွစ်ဦးလုံး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များ မှာ လှည်း၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ တင်း၊ လယ် ယာ တို့ဖြစ်ကြသည်။

=> ဆိုင်ကယ်၊ လှည်း၊ နွား၊ တင်း၊ ကား တို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။ ဘိယ်သုံးပီးကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ရှိ လယ်ယာ ခွင့် အပ်ချုပ်ဝက်တို့ကို အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့က ထိန်းချုပ်ကြသည်။

=> အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရန် အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

=> အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည် ဆိုလျှင် အမျိုးသမီးများ ဇွန်းဆောင်ရည် ကျဆင်နိုင်သည်။

၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)



ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။



ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်။

၆။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်



ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာ... ပေါက်ခရီး ဆွေးရွေးခွင့်ဆန်းစစ်ချက် မြို့နယ်... ပျော်ဘွယ်

အုပ်စု... ကန်တဲ ရက်စွဲ... 31/1/17

=> ကြိုကျေးရွာဆီ အဓိက အသက်မွေးမှုမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။

=> အိမ်ထောင်စု ၂၇၀ ခန့်က လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။

=> အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်နှီးစီး ၅၀ ခန့်ရှိသည်။

=> လယ်ယာလုပ်ငန်းကို တနှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ကြသည်။

=> ဝင်ငွေရ ဆင်းရဲသူများသည် နိုင်ငံခြားသို့ အချိုက သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မသန်စွမ်းသူများနှင့် ကျိုက်ညီသော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိပါ။

ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု


ပင်ပုံစံ အသုံးပြုချိုး အဖွဲ့အစည်း နှင့် ဆိုတိုအတိမှု
လေ့လာခြင်း
ကျေးရွာ -- ပေါက်ခနီး
မြို့နယ် ---- ပျော်ဘွယ်
အုပ်ခု ---- ကန်တဲ
ရက်စွဲ ----31.1.17
ကျေးရွာအတွင်းရှိ
ကျေးရွာ ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ
အုပ်ချုပ်ရေး
လူယေ်အဖွဲ
ပရဟိတ
ဓမ္မာကြီ အဖွဲ့
ကျောင်းကော်မတီ
CDA အဖွဲ့ဝင်များ
ကျမ္မာရေး
တွေအုပ်
လ.ဝ.က.
ဖြေခါရင်း
ရဲစခန်း
စိုက်ဘက်
သမ
ကျေးရ

သုံးသပ်ချက်



ဖြင်း ပုံစံ

ဆွေးရွေးခြင်း ဆင်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ ---- ပေါက်ခရီး

မြို့နယ် --- ပျော်ကွယ်

အုပ်ခု ---- ကန်တဲ

ရက်စွဲ ---- 31.1.17

=> ဤကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ လုံခြုံရေး နှင့် ပြဿနာဖြေ ရှင်းရေးများကို အဓိကလုပ်ဆောင်သည်။ လူပေါ်အဖွဲ့၊ ပရဟိတ အဖွဲ့ ဒမ္မာစက္ကြီာ အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ကျောင်းကော်မတီသည် ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကာဇန် ယူလုပ်ကိုင်သည်။ CDA ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များသည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း နှင့် ဒုံတ်ဆက်လုပ်ဆောင်သည်။

=> ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံခန့်ခွဲ မှုတွင် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်တို့သည် အကြပေးခြင်းများ ပြုလုပ်သည်။

=> ဒေသခံများ နှင့်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း နှင့် ဒုံတ်ဆက်လုပ်ကိုင် မှုကောင်းမွန်ပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်




ရက်စွဲ 31, 1. 2017


ကျေးရွာ - - - - ပေါက်ခရီ
ကျေးရွာအုပ်စု - ကန်တဲ
မြို့နယ် - - - - ပျော်ကွယ်
ပင်ကူ အိမ်ဆန်းစစ်ဖြင့်
ရက်စွဲ - 31, 7, 2017
<အမျိုးသား / အမျိုးသမီး>

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်။



ပင့်ကူအိမ်

ကျေးရွာ--လေါက်ခရိုး < ဆွေးရွေးခြင်း သင်္ဂဟပြုခြင်း > မြို့နယ် - ပျော်ဘွဲ

အုပ်စု--- ကင်တဲ

ရက်စွဲ 31.1.17

ဤကျေးရွာ ရှိအမျိုးသမီးများသည် ပညာ
ရေးလက်လှမ်းမှီမှု ~~မှာ အမျိုး~~ အရင်းအမြစ်ကိုအသုံး
ချမှု မှာ အမျိုးသားများထက် အားနည်းသည်။
ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ မြို့နှင့်အလှမ်းဝေးသောကြောင့်
ပညာရေး အားနည်မြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာဆိုး ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုပ်ငန်းများတွင်
ဒေရာပေးခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ဝေခြင်းဖြင့်
အမျိုးသမီးများဆိုး စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်
လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၇။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



ကျေးရွာအုပ်စု--- ကန်တဲ

ကျေးရွာ------ လါက်ခနီး

မြို့နယ် -- ပျော်ဘွယ်

ရက်စွဲ ---31.1.17

ဦးစားပေး အဆင့်	ဖွံ့ဖြိုး ရေး လုပ်ငန်း များ	အဆိုပြုသူ	မဲ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာ ချင်းဆက်လမ်း	က+မ	၃၂၃
၂	လခွဲ အိမ်ဘာ	က	၂၂၆
၃	ကျေးလက်ဆေးလေးခန်း	က+မ	၁၇၄
၄	ရွာတွင်းလမ်း	က+မ	၁၇၀
၅	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	က+မ	၁၂၈
၆	ဆိုလာမီး	က+မ	၉၀
၇	အထက်တန်းကျောင်းဆောင်	မ	၂၅
၈	ဘ.က ခြံစည်းရိုး	မ	၁၅
၉	ဘ.က အိမ်ဘာ	မ	၈
၁၀	စာကြည့်တိုက်	က	၆

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်

ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း



ကော်မတီဝင်များစာရင်း ကန့်တဲအုပ်ချုပ်ရေး - ပေါက်ဒုံးကျေးရွာ

ရဲ့	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဆိုင်းဆစ်ဒုံ	မ	ကျေးရွာ ခေတ္တာဝင်တာမှ
၂	ဦးမိုးမောင်	ကျား	〃
၃	သိပ္ပဒု	မ	〃
၄	ဦးစိုးမောင်	ကျား	〃
၅	ဦးအောင်မြတ်လှိုင်	ကျား	ကျေးရွာ ဦးမင်းကိုးမာဆောတ်ကျေးရွာ ကော်မတီ
၆	သိန်းဝေးဝင်းဦး	မ	〃
၇	သိန်းဇော်ဝင်း	မ	ယမ်းရေး ဆင်ခြေကော်မတီ
၈	ဦးအောင်ဆင့်	ကျား	〃
၉	ဦးသန်းထွန်း	ကျား	〃
၁၀	သိန်းဆန်းဦး	မ	လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရေးဆွဲကော်မတီ
၁၁	ဦးဆေးကလိုင်	ကျား	〃
၁၂	ဦးဝင်းကြိုင်	ကျား	〃
၁၃	ဦးဝင်းမောင်မြင့်	ကျား	ကျေးရွာသူကြီးရေး ဘေးရေး
၁၄	ခါသန်းဦး	မ	ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ ဒေါ်ကော်မတီ
၁၅	ဦးမောင်ချို	ကျား	〃
၁၆	ဦးအုံးမောင်	ကျား	〃
၁၇	ဦးစောလင်း	ကျား	ဝေဖန်မှုကြိုပြုတိုးမြှင့်ကျေးရွာ ရေးဆွဲရေး
၁၈	သိန်းမာဟာဆား	မ	ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ရေးဆွဲရေး
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း (၁၈) ယောက် ကျား- (၁၁) ယောက် +မ- (၇) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးဆောင်မြင့်လှိုင် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဆိုင်းစိုးဇော..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးလှိုင်..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။ ...../...../.....

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tables မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြဲဆေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09-455001101	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးမြင့်အောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ကံကဲ	ကျေးရွာ ပေါက်ခိုင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၁၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၁၄
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀	ဗုဒ္ဓ	၇
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇၀		၁၄၀
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)- မြန်မာ	၇၁၃	၇၇၃
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၈၇၆	၃၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက် အလယ်တန်း (၈)/၁၁က				မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☑	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၁/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ မိုင်/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနှစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁ နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----မရှိ----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---ကျေးရွာဝရယိတ်---

(၂) ---CDA---

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်ဆေး

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 1.1.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးမြင့်ဆော်

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 1.1.2017

၉။ ပုံစံ စ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ခံရရှိသည့်ရက်စွဲ သတ်မှတ်ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးသည်သတင်းရရှိသည့်ရက်စွဲ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ဆင့်ပြီးစီးမည့်ရက်စွဲ ကျေးရွာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုအကဲဖြတ်ခြင်းသည်လိုအပ်/မလိုအပ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်ရက်စွဲ

ရက်စွဲ 1.7.17

ဆောင်ရွက်သူ/တိုင်း ဒေသကြီး/ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် ဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်ရှိသူ ဒေါ်ခင်ဆွေမာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ	ရက်စွဲ			ဆောင်ရွက်ရမည့်အဆင့်များ			
	စတင်သည့် ရက်စွဲ	ပြီးဆုံးသည့် ရက်စွဲ	ကြာမြင့်ချိန်	ဆောင်ရွက်ရမည့် အဆင့်အရေအတွက်	ပြီးစီးသွားသော ဆောင်ရွက်ရမည့် အဆင့်အရေအတွက်	ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိသော ဆောင်ရွက်ရမည့် အဆင့်အရေအတွက်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ကောက်အစည်းအဝေး	31.1.17	31.1.17	99	၆၁	၁၆၂	၁၆၁	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ဖွဲ့စည်းခြင်း အစည်းအဝေး	1.2.17	1.2.17	124	55	179	17	
၃။ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့် အစည်းအဝေး	1.2.17	1.2.17	10	6	16	16	
၄။ ဖြန့်ဝေအသုံးပြုခွင့်ရရှိသူများ နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ စီမံကိန်း သဘော တူညီချက် အစည်းအဝေး				၀ဟို	၀ဟို	၀ဟို	
၅။ ဖြန့်ဝေအသုံးပြုခွင့်ရရှိသူများ နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီတို့ဆီသို့ဖြတ်ပြီးကို ရှာဖွေ. အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	1.7.17	1.7.17	78	93	171	171	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီစဉ်ဆဲကာလ အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် ကျေးရွာခြင်း	1.7.17	1.7.17	86	90	171	176	

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.7.17	1.7.17	86	90	176	ပမာ	176
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	11.6.17	11.6.17	9.	5	14	ပမာ	14
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	1.7.17	1.7.17	86	90	176	ပမာ	176
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

၁၀။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခို့ ခြင်္ဂဖြော်
နေ့စွဲ 1.2.2017 — စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ✓ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး | မြို့နယ် မြစ်ကြီးနာ | ကျေးရွာအုပ်စု ကမြာ | ကျေးရွာ ပေါက်ခိုး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းကောင်းသောကြောင့် မိုးတွင်းကာလ သွားလာရခက်ခဲ	၁	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းသောကြောင့် မိုးတွင်းကာလ သွား လာရ ခက်ခဲခြင်း
၂	ကျေးရွာခွဲ ဆေးလမ်း မကောင်းသောကြောင့် ကျန်းမာရေး ခိုင်ခဲ့ရာ ဒဏ်ရာ ခံရခြင်း	၂	ကျေးရွာခွဲ ဆေးလမ်းမကောင်းသောကြောင့် ကျန်းမာရေး ခိုင်မာရေး ဟာခက်ခဲခြင်း
၃	အဝေးပြေးရုံ ပဋိသေဝနာ ကောင့် ဟရေးယား ကျန်ရှိရာ ခက်ခဲခြင်း	၃	ဆေးပေးခုံး မရှိခြင်း ကောင့် ဟရေးယား ကျန်ရှိရာ ခက်ခဲခြင်း
၄	ကျောင်းအိမ်သာ မကောင်းခြင်း (သား၊ မျိုး ဟာခက်ခဲမှု ရှိခြင်း)	၄	ကျောင်းအောင်တစ်ခန်းရှိကြောင်းသား မျိုး ဆာသင်ရခက်ခဲ
၅	ဆိုက်ကားခ၊ မရှိသောကောင့် ဆာစာရင်းရှုခက်ခဲခြင်း	၅	ဆိုက်ကားခ မရှိခြင်း ကျောင်းသား မျိုး ဝေးကြသဖြင့် ခက်ခဲခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းကောင်းလာခြင်း၊ မြင့်မိုးကောလ သွားလာရလွယ်ကူစေရန်	၁	မိုးတွင်းကာလ သွားလာရ လွယ်ကူစေရန်-
၂	ကျေးရွာခွဲ ဆေးလမ်းကောင်းလာခြင်းဖြင့် ကျန်မာရေး ခိုင်မာရေး ဟာခက်မှုမရှိ ဖြစ်စေရန်	၂	ကျေးရွာခွဲ ဆေးလမ်းကောင်း ပြီး ကျန်မာရေး ခိုင်မာရေး ဟာခက်မှုမရှိ ဖြစ်စေရန်
၃	ဟရေးယား ကျန်ရှိမှုရေး ဟာကွာခဲစေရန် ဆိုင်းမဲ့	၃	ဟရေးယား ကျန်ရှိမှုရေး ဟာကွာခဲ ပြေလျော့နိုင်စေရန်
၄	ကျောင်းအိမ်သာ (သား၊ မျိုး) ကျန်ရှိရေးပြီးသွားမှ ကျောင်းတက်ရောက်နိုင်စေရန်	၄	ကျောင်းသား မျိုး ထောင်းပြန်ခြင်း မရှိသောသင်္ကာ ရှိစေရန်
၅	ဟယားဟာ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ မျိုး၊ အောင်မှုကို ရှိစေရန်	၅	ဟယောဟာ၊ ဆက်သွယ်ရေး မျိုး၊ အောင်မှုကို ရှိစေရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာခွဲ ဆေးလမ်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	8000000	1500
၂	လမ်းမီးသာဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား	500,0000	150
၃	ကျေးလက်ဆေးလေး ခရိုး	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	8000000	1500
၄	ရွာတွင်းလမ်း မြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	8000000	1500
၅	ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	8000,000	1500

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးဆောင်မြင့်လှိုင်--- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ 1-2-17

၁၁။ ပုံစံ စ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

ဤအပိုဒ်အား ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုလိုက် CF/TF တို့၏ အကျဉ်းချုပ်ကို ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ပုံစံ ၀ - ၄ ကျေးရွာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4) ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် TPIC သို့ ဧရိယာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ ဧရိယာအဆင့်တွင် ဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီး ဧရိယာအဆင့်တွင် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ဧရိယာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ/အတွင်းရေးမှူးမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဒေသဆိုင်ရာ CF ၌ "ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း" ဆောင်ရွက်ပါ။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာများ၏ အမည်များ	အတွေးအခေါ်အကြောင်းအရာ	ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းခွဲ အကြိုရွေးချယ်ရေးအတွက် ဦးစားပေးအဆင့်	ခရိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးအဆင့်	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းကုန်ကျ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ငွေ	ကျေးရွာမှ ပံ့ပိုးကူညီမည့် ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း၊ အလုပ်သမား	ကျေးရွာမှ ပံ့ပိုးကူညီမည့် ရာခိုင်နှုန်း	ကျေးရွာမှ ပံ့ပိုးကူညီမည့် ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း၊ အလုပ်သမား	ကျေးရွာမှ ပံ့ပိုးကူညီမည့် ရာခိုင်နှုန်း
ဝဲဖုံး	ဝဲဖုံး	ရေသောက်ရေ ပိုက်လိုင်း တိုးချဲ့ခြင်း	၁	၁	14798000/-				14798000/-
ဒုတိယ	ဒုတိယ	ရေသောက်ရေ ပိုက်လိုင်း တိုးချဲ့ခြင်း	၂	၂	13680000/-				13680000/-
ဝဲဖုံး	ဝဲဖုံး	ရေသောက်ရေ ပိုက်လိုင်း တိုးချဲ့ခြင်း	၃	၃	10032400/-				10032400/-
					3747600/-				3747600/-

ဖြို့မြေ ဒုတိယ ကြီးကြပ်ရေးမှူး ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း ရာထူး ဌာန

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT

CDD



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ပေါက်ခန့်ကျေးရွာ - စာသင်ကျောင်း

ကျေးရွာ ။ ။ ပေါက်ခန့်

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ကန်တဲ

အချိန် ။ ။ ၈:၃၀ နာရီ

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ နှစ်ပေါင်း အစည်းဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (124)၊ မ (55) စုစုပေါင်း (179)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ ပထမရေ့ ဆောင်ရွက်ချက်များကို နိုးမြင်ဆော်မှု ကျေးရွာလူထုနှင့် အမြန်အလှန်ဖြောက်ခြား

၂။ ပထမရေ့မှ အဆိုတင်သွင်းလာသော အခက်အခဲ အတား အဆီးများ

၃။ ကို မဲရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရွေးချယ်ပြီးသော နိုးဆားလေး အမိအခန့်များ

၄။ မှာ - ၁။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း

၅။ ၂။ အလယ်တန်းခွဲ အိမ်သာ

၆။ ၃။ ကျေးလက်ဆောင်းဆန်း

၇။ ၄။ ရွာတွင်းလမ်း

၈။ ၅။ ကျောင်းမြဲ ခုနှင့်ကို တိုးမြှင့်ပါသည်။

၉။ နိုးနှိုးလေင်းကွန်းမှ အကာအကွယ် များ အကြောင်း ဒုင်းလင်း

၁၀။ အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်း နှင့် မဝင်သောလုပ်ငန်း များ ဒုင်းလင်း

ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

ဦးမြင့်ကော်မှ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အခိအခဉ် မှဲ့ခဉ်းပုံ ကို ရှင်းမြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးအမှဲ့
အခဉ်းတွင် ပါဝင်သောသူများဇယ် တာဝန်၊ ဝတ္တရားများ ကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ရှုပါသည်.
ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ~~အခိအခဉ်ကို မဲပေးရေး~~ အမှဲ့ များကို မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ရာ-

၁။ ခိအောက်ဒုတ္ကဋ္ဌ ၁။ ဦးအောင်မြင့်လှိုင်
၂။ ဒေါ်အေးဝင်းခိုင်

၂။ အောင်ကြည့်ကြပ်ရေးကော်မတီ ၁။ ဦးသန်းမောင်.
၂။ ။ မောင်ချို
၃။ ဒေါ်သန်းခိုင်

၃။ အမှုပတ်တိုင်းသိမ်းရေး ၁ ဦးဝင်းကြိုင်
၂ ဦးကျော်လှိုင်
၃ ဒေါ်တင်ခရှိ

၄။ ဝယ်ယူရေး ၁ ဦးသန်းတွန်း
၂ ဦးအောင်ဆင်
၃ ဒေါ်တင်မာဝင်း.

ဝေယျာဝကြပ် ၁ ဦးဝေလင်းဦး
၂ ဒေါ်မာလာဇေး

ဌေဆာရင်းကိုင် ---၁ ဦးဝင်းအောင်မြင့် တို့ကို-ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ .....

.....

၂။ .....

.....

၃။ .....

.....

၄။ .....

.....

၅။ .....

.....

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် ဦးမြင့်ကော်

ရာထူး CF

ရက်စွဲ 1.9.17

အတည်ပြုသူ

အမည် ဦးမြင့်ရေ

ရာထူး ကျေးရွာ. ခေါင်းဆောင်

ရက်စွဲ 1/9/17

၁၃။ ကလ်ာအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း



ကန့်ကဲဖုပ်ခရိုင် - ပေါက်ဆိုင်းကျေးရွာ

ခရာက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားခသာအဝိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးပွဲ ပြီးခရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သိုပို့ရပါမည်။MIS data အခန့်ဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ဖြည်ပမှုမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အဦ	၀	ရာသီအသက်မွေး ပြုပြုပြင်ခြင်း	☐မ ☐ကျား		
	၂	လယ်ယာမြေသာ ဆောက်လုပ်ခြင်း	☐မ ☐ကျား		
	၃	ကျေးလက်အေး ပေးသုံးဆောက်လုပ်	☐မ ☐ကျား		
	၄	ရွာတွင်းလမ်းပြု ပြုပြင်ခြင်း	☐မ ☐ကျား		
	၅	ကျောင်းမြို့ရွာ ရိုးရှင်းပြုပြင်ခြင်း	☐မ ☐ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စီးပွားရေး	၀		☐မ ☐ကျား		
	၂		☐မ ☐ကျား		
	၃		☐မ ☐ကျား		
	၄		☐မ ☐ကျား		
	၅		☐မ ☐ကျား		
ပညာရေးနှင့်သင်တန်းပို့ချ	၀	လူနာတင်ကား	☐မ ☐ကျား		
	၂		☐မ ☐ကျား		
	၃		☐မ ☐ကျား		
	၄		☐မ ☐ကျား		
	၅		☐မ ☐ကျား		
ကျန်းမာရေး	၀		☐မ ☐ကျား		
	၂		☐မ ☐ကျား		
	၃		☐မ ☐ကျား