ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
တောင်ဦးတည်းကျေးရွာ၊ မြောက်ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ခုနှစ် ပျော်ဘွယ်မြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဟော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ


ဟော်ဘွယ်မြို့နယ်အရေးပေါ်ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့
N
E
သာစည်မြို့နယ်
ရေသည်းသင်းမြို့နယ်
ဝိုက်ထွတ်လတ်မြို့နယ်
နတ်ဆောင်းမြို့နယ်

၂။တောင်ဦးတည်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။မြောက်ညောင်ကုန်း ၂။ ကုန်းသာ ၃။ဒီးဒုတ်ကုန်း

၄။ဇီးချိုကုန်း ၅။ကြွယ်ကန် ၆။တောင်ဦးတည်း

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း



- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
(၈၅)	-	(၄)

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း ၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ခိုင်းနွား	ဝက်	ငရုပ်/ကြက်သွန်	နှမ်း/ဂါ	

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	-

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	ရှိ	မရှိ	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၉.၁၁.၇၁	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီ တီဝင်များ၊ကျေးရွာလူ ထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၄င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင် ့အခြေခံအဆော ဆောက်အဦများ၊	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံအ ခံအဆောက်အဦးများ၊တိုင်းရင်းသာ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ ိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသမီး သမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စု ် စုများ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အ ် အလက်များ။ ပြဿဒနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အဦး အဦးသစ်များ
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၉.၁၁.၇၁	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအ အနေကွာခြားသော သာအုပ်စုများကိုစီစ စ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စ ပ်စများ	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျားမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ် စိတ်ဖြာမှု	၁၉.၁၁.၇၁	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး ားသမီးများ(အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု)	၁၅	၁၅	၃၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ မှု၊ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင် ာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၉.၁၁.၇၁	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနား ဆားနားသောအချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဝသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလု ုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ

၅	**ကျားမရေးရာ# ၂ ။ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်** (Spider Web)	၉၇.၁၁.၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချတ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	**အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ -** ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၉၇.၁၁.၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများ ၁တည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၄င်းအဖွဲ့အစည်းများ၊အုပ်စုများ ၁းဆက်စပ်နေမှု၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွ ဆောင်ရွက်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	**ပြဿနာသစ်ပင်** (Problem Tree)	-၁၇-၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကြ ခြင်းအကြောင်းသိရှိ နိုင်ရန်
၈	ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက် **(၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**	၉၇.၁၁.၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၅	၃၇	၇၂	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၁းအား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာ သယံဇာတပြမြေပုံ



ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။



ကျေးရွာ-ကောင်စီ-တည်

ဖြို့နယ်-ပျော်ဘွယ်

အုပ်စု-မြောက်ညောင်ကုန်း

ရက်စွဲ-၁၄.၁၁.၁၉

ဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံပေးခြင်း

-ကျေးရွာနှင့်အနီးတွင် ရိုးရာမြောင်းရိုးကြီး ရေဝင်မှုပြဿနာ ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး ရေဝေဖန်ရာတွင် ကြောင်းသိရပါသည်။

-ယခင်ကမူကား သည်ကျေးရွာနှင့်အနီးတဝိုက်တွင်ရှိသော တည်းကသီဟတို့မမျှခြင်း၊ မောင်သီးနံခေါက်ပျိုး၊ ပဲပျာ၊ ရှိရှေးသော်လည်း ရွှေပြောင်း လုပ်သား၊ ပျား၊ ပျား လာကြောင်း သိရပါသည်။

-ဗုဒ္ဓ ကြီးကျောင်းနှင့်စာသင်ကျောင်း မှာကယ် ဟုက်ရှိ ပြီး တရွာလုံး၌ မုဒ္ဓဘာဝင် ပျား ပြန်ကြောင်းသိ ရပါသည်။

-ကျေးရွာက အင်းဆက်ပျား ဖြစ်သောလယ်ကွင်း၊ ပျား၊ သည် ကျေးရွာပုံတူက ဆောက်ဆွေ့ တမ်းကြောင်းကို အကျိုးပြုကြောင်း သိရပါသည်။

၆.၂။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - တောင်ဦးတည် မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

အုပ်စု - ရေကန်ညောင်ကြီး ရက်စွဲ - ၁၄.၁၁.၁၉

မေးခွန်းခြင်း ၊ အဖြေပေးခြင်း

- အမျိုးသမီးများသည် မိုးကိုသုံးစွဲကြပြီး မီးကို
အမျိုးသမီးများ အိမ်ချက်ဖိုခိုင်ကြောင်းသိရပါသည်
- ဟုတ်ကဲ့ကို အမျိုးသား အမျိုးသမီးသုံးစွဲပြီး
အမျိုးသားများ ကတိုက်ချက်ပါသည်။
- ဆိုင်ကယ် နှင့် TV တို့ကိုယည်း အမျိုးသား အမျိုးသမီး
သုံးစွဲပြီး အမျိုးသားများ ကတိုက်ချက်ပါသည်။
- ထယ်ကွင်းမှာ အမျိုးသား အမျိုးသမီးသုံးစွဲမှု
တူညီသော်လည်း တိုက်ချက်မှုမှာ အမျိုးသား အမျိုး
သမီး တိုက်ချက်မှုမတူညီသော်လည်း အမျိုးသား
အမျိုးသမီး တိုက်ချက်မှုကိုကြောင်းသိရပါသည်။

၆.၃။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)



ဥပမာအနေနဲ့ ကြည်ဝမြင့်အဆင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - တောင်ဦးတည် မြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

ခရိုင် - မြောက်ဆောင်ကျွန်း ရက်စွဲ - ၁၄.၁၁.၂၀

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် (ဥပမာ- ကိုယ်ပိုင်မြေ)	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ် ၊ လယ် (၇) ဧက ဦးစီးဆောက်ကျိ ၊ ကလေးများ ကျောင်းတက်ခိုင် နှာ (၅) ကောင် ၊ ကလေး အဖွဲ့ဝင်တက်	၁၂	၁၁%
အလယ်အလတ်	၂ ထပ်အိမ် ၊ ထရက်တာ ၊ ဘွယ်ဒိုး လယ် (၅) ဧက အိုင်ကယ် ၊ TV နှာ (၅) ကောင် ။	၆၄	၅၆%
နွမ်းပါး	ပါးတိုးကြမ်းမင်း ၊ ထရက်တာ ဆွယ်ညှပ် ရိုင်းနှီ ၊ နှာ (၃) ကောင်ကျိ လက်လုပ်လက်စား လုပ်	၃၉	၃၄%
	စုစုပေါင်း	၁၁၅	၁၀၀%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဇွန်ဝင်း ၊ မြေယာဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - အေးမင်းထက်ဇင် ရေကာ - ဗျိုးကြီးကျောင်း

ပါဝင်သောရွာသားများ - အများ (၁၀) အပြင် - ၃:၀၀ နာရီ

မ (၁၀)

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။



ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အသင့်ရှိခြား သတင်းမှတ်တမ်းခြင်း

ကျေးရွာ - ကောင်ဦးတည်း ဖြို့နယ် - ပျော်ဘွယ်

ဘုတ်ဝန် - ပြောက်ပေါက်ကျွန်း ရက်စွဲ - ၁၄.၁၁.၁၉

ရှေးနေးခြင်း ၊ သန့်စင်ခြင်း

- ချစ်သားသော အိမ်တောင်စုများမှာ တိုက်၊ အိမ်ထယ်(၃)ကော နှင့် အတက်၊ ဆွန်ပက်ကျိ ကဆေးများ ကျောင်းဆရာနှင့် နွားကျောင်းကာ၊ ကဆေးများအဲ့ဒါ ဝိတာနှင့် ပြီး ချစ်သားသောအိမ်ထောင်စု အများစု မှာရွှေ ပြောင်းလုပ်ဘာများကို ပြီး ကောင်ဆုလုပ်မှု၊ အကြီးစား လုပ်ကိုင်ဆုမျှာ ပြုပ်ကြောင်းလည်း သိရပါသည်။

- အလယ်အလတ် အိမ်တောင်စုမှာ ကျေးရွာတွင်အများ အုံးကျိသော အိမ်တောင်စု ပြစ်ပြီး အိမ်တောင်စုအများပြင် ၆၄ အိမ်တောင်စုကို ပြီး ဂျင်ဦးနှုန်း အား ပြင် ၅၆-/ ကျိကြောင်းသိရပါသည်။

- နှမ်းဝါ အိမ်တောင်စုများမှာ ကျေးရွာတွင် နောက်ဆုံး အများအုံး ပြစ်ပြီး အိမ်တောင်စု ၃၉ အိမ်တောင်စုကို ပြီး ဂျင်ဦးနှုန်း အား ပြင် ၃၄-/ ကျိပြီး အများစုမှာ လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကိုင်စား သောကြောင့် မကျိကြောင်း သိရပါသည်

၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်။



၆.၅။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာ - ဆောင်ဦးတည်း ပြီးခဲ့သည် - လေးဆယ်

အုပ်စု - ကြောက်ဆောင်ကျင်း ရက်စွဲ - ၁၄.၁၁.၁၉

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ အကြံပေးခြင်း

- ရာသီဥတု မူမမှန်ခြင်းကြောင့်လျှောက်သော ရာသီဥတုပြောင်းလဲ
ရာသီဥတုမှန် ၏ သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုနည်းပါးလာကြောင်း
သိရှိပါသည်။
- ဂျုပ် ၊ နှစ်နှင့်ပတ်သက်၍ အဓိကဆိုက်ပျိုး၏ ဧရိယာကိုလည်း သိရှိပါသည်။
- ဈေးကွက်ပေါ်မှာ ဝယ်လေ့ကျင့်ခဲ့သော မုန်
ကို အောင်ရာသီတွင် ထုတ်လွှင့် ဝယ်မှုကို
ရရှောင်သိရှိပါသည်။
- ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေများမှာ ရွှေပြောင်းလုပ်သားများ,
အခြားတွင်မူတည်၍ များပြားပေါ်တတ်ကြောင်း
သိရှိပါသည်။

ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများရိုတ်ဆက်မှု


ကျေးရွာ-တောင်ဦးတည်
ဒုတိယ-ပေါ်ရောင်ကုန်
ကျေးရွာတွင်းဆက်လက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်း များ
ကျေးရွာနှင့်ပြင်ပဆက်လက်ရှိသောအဖွဲ့အစည်း များ
ပရဟိတအသင်း
ကျွဲယယ်အဖွဲ့
ကျွဲယယ်အဖွဲ့
ဝမ္မတကြော်အဖွဲ့
မီးကင်းအဖွဲ့
ကျပ်မီ ၊ ကျပ်ဖ
ဒုတိယပြုပြင်ရေး
ကျေးလက်ကျန်းမာရေး
ကျောင်းကော်မတီ
ကျေးရွာမီးဘေးမီးမတိုက်
ကျေးရွာမီ မတိုက်
မီးလင်းရေး
အသင်းပေါင်းစုံ
ပညာရေးမှူး
ရဲစခန်း
လ.ဝ.က
ပြေတရင်း
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး
တက်ရေးဦးစီးဌာန
ဘေဘီယယ
ဦးဘောင်ဆွေ:ရွှေ:ဘူ -ဦးဘာတုတ်
မှတ်တမ်းတင်သူ - ခေါ်ဒုင်းတော်ကျည်
ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ- ကျောင်းသား၊ဖ ၊ သမ
ရာဇာ-ဘုန်းကြီးကျောင်း
အချိန်- ၁:၃၀နာရီ

16


ဖြင့်ပုံစံ ကသုံး မြေပြင် အမှီ.အစည်း နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံအားလေ့လာ
ဖြင့်
ကျေးရွာ-တောင်ဦးတည်
ဖြို.ရပ် - ပျော်ဆွယ်
ဆုပ်စု - (မ)ဆောင်ကျိုး
ဂဏန်း - ၃၄.၁၁.၃၉
ကျေးလက်
ရပ်ကွက်
ကျေးရွာ
ကုန်ကုန်
ကုန်ကုန်
ကုန်ကုန်
ကုန်ကုန်
ကုန်ကုန်
ကုန်ကုန်
ကုန်ကုန်
ကုန်ကုန်
ကုန်ကုန်
ကုန်ကုန်
ကုန်ကုန်
ကုန်ကုန်
ဦးဆောင်ဆွေးဆွေးဘူ - ဦးမြတ်ဆွေ၊ ခေါ်ဆိုသည်
မှတ်တမ်းတင်ဘူ - ရေးခြင်းတစ်ခုပဲ ရက် - ဘုန်းကြီးကျောင်း
ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ - ကျားသားမသား အရေ - ၁.၃၀ကျော်

သုံးသပ်ချက်



ဖြေ:ပုံစံ အသုံးပြု၍ အဆို့အဆည်း နှင့် ချိတ်အက်
ပျက်စေလောက်ခြင်း

ကျေ:ရာ.တောင်ကို:တည်:
ဦးပဒေ - ရေပြာကန်ရေအင်းကို
ဖြို.ရပ်.ရေကန်ကြီး
ဂုဏ်အို - ၁၄.၁၁.၁၉

ရှေ့ရှေ့ခြင်း၊အနှစ်ဆင်ခြင်း

- ယူယမ် အဆို့(၄)၊ ယူယမ် အဆို့.(ကျား)နှင့် ဟုပမ်ကာသင်.တို့မှာ ရေနှုတ်ခံ ရေ ဘုရေးကိန္နများ.တွင် ပါဝင်ရပ်ကိုင်ကျက် ရှိကြောင်းသိရပါသည်။
- ရှုတုယကို ပြုဖိမ်ကိုနှင့် ကျေ:ရာဖိမ်ကိုနှင့် အထောက်အကူပြု ကော်ဟော်ကိုမှာ လည်း ကျေ:ရာပျုတုနှင့် အခို:ကမ်ဆုံ.ထက်အကျော်မှာ ရှိသောအဆို့.အဆည်း များ ပြတ်ကြောင်း သိရပါသည်။
- ရှေကောင်:ရပ်.အ:များ: များ:လာ၍ လ.ဝ.ကျ: နှင့်ပေါ်.ကျေ: ရာပျုတုမှာကိစ္စမှ ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
- ကျေ:လက်ဒေအဆို့.ဖြို:ကို:တက်ရေ.ခို.ဆို:မှာ၃မှာပေါ်.
ကျေ:ရာဆို.ဖြို:မှ ရပ်ဆုံ: များ:အတွက်ကျေ:ရာပျုတုအခါ ကိစ္စမှ ကြောင်း သိရပါသည်။

၆.၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်




ပင်ကျ အိပ်သုံးသပ်ခြင်း
ကျေးဇူး - ဆောင်ဦးတည်
အသက် - မြောက်ဘက်ရေတပ်ကျိုး (ကျား)
ဖြစ်ကွယ် - ဇလုပ်ကျွယ်
၀၇.၀၆ ၁၄.၁၁.၁၉

ပင်ကျေအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - တောင်ဦးတည်
အုပ်စု - (၁)ရောင်းကျွန်း (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)

မြို့နယ် ပျော်ကြီးပတ်

နေ့စွဲ ၁၄.၁၁.၁၉



ဦးဆောင်ရေးဖွဲ့ - ဦးလှမင်း၊ ဒေါ်မင်ဝတ်
မှတ်တမ်းတင် - ဒေါ်ခင်ဝတ်ကည်
ကိုင်ဆောင်ကွက်သူ၊ ကျား (၁၅)၊ မ (၁၅)

ရက် - ဘုန်းကြီးတောင်:
အချိန် - ၁:၀၀နာရီ

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - တောင်ဦးတည် မြို့နယ် - မျောက်ဖယ်
နေပြည်တော် - မြောက်ဆောင်ကျေး ရက်စွဲ - ၁၄.၁၁.၁၉

ဆွေးနွေးခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်နည်း၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကျဆိုးနည်းပါး၍ ပြဿနာရှိကြပုံနည်းပါး ကြောင်းသိရပါသည်။
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင်လည်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် သာလွန် ကြောင်းသိရပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် လက်လုပ်လက်စား၊ ရွှေလုပ်ငန်းများ၊ ကျေးငှားနှင့်ဝန်ဆောင်မှု များ များ ကြောင်းသိရပါသည်။
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုများ တွင် ပါဝင်မှုများ ကိုရှေ့သောက်လည်း အမျိုးသားများထက် နည်းပါးလေ့ကြောင်းသိရပါသည်။

၆.၇။ ပြဿနာသစ်ပင်


ပြဿနာသစ်ပင်
ကျေးရွာ - ကောင်းမွန်ကျေးရွာ
အုပ်ချုပ်ရေး - ကြောက်ကြောင်ကြောင်
ကျန်းမာရေး
- ကလေးများ ကျန်းမာကြပါ
- ကျန်းမာရေး ပြဿနာ
-
ပညာရေး
- အကျိုးမဲ့ ပြဿနာ
- အကြီးပင်ကြီး
- ကလေးများ
ဒီးဟာရေး
- မိ.ပ/ဆွေ.ကြီးမားမှု
- ကျောင်းပြီးကြပါပြီ
-
ရပ်ရေး
- အမှိုက်ပုံများ
- အကျိုးမဲ့ အလုပ်ကိုင်
(၁) ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်
(၂) ဘဝ ကြီးပြင်း
(၃)

ကျေးကွာ-ဆောင်ဦးရွာ
အုပ်စု -(၈)ရေဘဂြိုဟ်

မြို့နယ်-ပေါက်ဖွယ်
ရက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၁၈

ပြဿနာကဏ္ဍပင်

→ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် အင်းဆင်ခြင်း

→ ကျေးကွာတွင် အဓိကဖြစ်ရတဲ့ ပြဿနာများသည်မှာ လမ်းမကောင်းခြင်း ပြဿနာဖြစ်သည်။ ● လမ်းမကောင်းရခြင်းမှာ ရေပြွတ်များ၊ မောင်းကန်ကျ ရေကြီးရေလျှံ မှုများ ဖြစ်တက်ခြင်း၊ တံတားများ၊ မရှိခြင်း၊ ဖောင်ဆွဲ ၃ ဦး ပါးခြင်း၊ အရေးအကြီး မရှိခြင်း၊ အရေးအပြစ်မရှိခြင်း၊ အကျပ်ကျခင် မရှိခြင်း။ ဦးဆောင်မည့်အဖွဲ့အစည်း ● များ မရှိခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

→ လမ်းများ ပြုပြင်ဖြို့လျှင် ဆီးများရေးတွင် ပိုက်နှင့်ဖွင့်ကုန်များ လျှပ်မြင့်ရွှာ အဆင်ပြေလာမည်။ ကျွဲနားသား၊ ကျွဲဆီသုံ များ လဲအွား လာရေး အဆင်ပြေလာမည်။ ကုန်ပို့ရေးကိစ္စတွင် ● သွားရေး လာရေး အဆင်ပြေလာမည်။ ကျွန်းမာရေးတွင်လဲ အကျိုးရှိစေ၊ ကုသဝန်ကျစရိတ်လာဘိုင်းမည်ဟုဆွေးနွေးဆဲပါသည်။

၆.၈။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ရေသန့်ရရှိမှု ၊ ကျန်းမာရေး	ကလေးများ ၁၂ နှစ်အောက်	ကျောင်းသားများ	ကျောင်းသားများ
ကလေး ၅ ယောက် ကျန်းမာရေး ပြဿနာ ခံစားနေကြရ	ကလေးများ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ	ကျောင်းသားများ ကျန်းမာရေး	ကျောင်းသားများ ကျန်းမာရေး
ကလေးများ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ	ကလေးများ ကျန်းမာရေး	ကျောင်းသားများ ကျန်းမာရေး	ကျောင်းသားများ ကျန်းမာရေး

ಮಾಯಿಕ್ಕಾರ್ ಸಂಗ್ರಹ: ಶ್ರೀಧರ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ. ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಯಿಕ್ಕಾರ್ ಸಂಗ್ರಹ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹೀಗಿತ್ತು: ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದಿದ್ದ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಮಾತು: "ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು." ಆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಮೂಡಿತು. ಅದೇ ಆಸೆ ಮುಂದೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾಯಿತು.	ಸಿ.ಎಸ್. ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಂಗ್ರಹ:

ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဗဟိုမှ မှတ်။

ကျေးရွာ - တောင်ဦးကုန်း ဖြစ်ပျက်ရက်စွဲ

ဦးပိုင် - မြေကောင်းကောင်းကုန်း ကတိုး - ၁၅.၁၁.၂၀၁၉

ဦးစားပေး အမှတ်	ပုံမှန်ကျန်းမာရေးဗဟိုမှ မှတ်	အကျိုးသက်	ပမာဏ
၁။	ကျောက်ကြီးဖိမြေကိုနှိုက် (၁၄) နာရီမြေတောင်းမှု ပယ်ခြင်း။	ကျား + မ	၄၀၀
၂။	ရွာပတ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၃၀၀
၃။	ရွာဈေး အက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၂၅
၄။	အေးလေးနှင့် ကည်ဆောက်ခြင်း	မ	
၅။	ဝန်ထမ်းဆိပ်ပေါ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား	
၆။	တာဝင်ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား	
၇။	အက်ဈေးသားတို့ (၅၅) လက်ခုံသားတို့ ကုသမှု	မ	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

အမျိုးသားများ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်

စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းရိုက်ပုံ

ကော်မတီဝင်များစာရင်း



စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ ဟာဆောင်ကျေးရွာအုပ် - ၁ကောင်ကိုးကျေးကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁။	ဦးမိုးဝင်း	ကျား	ဒီရေကောက်ဦးဆောင်
၂။	မေကြည်ဝေ	မ	ဒီရေကောက်ဦးဆောင်
၃။	ဦးမျိုးမင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၄။	မေရီလှမြင့်	မ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၅။	ဦးကျော်ဝင်း	ကျား	အဖွဲ့ရေးရာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၆။	မေခေါင်ဘောမူ	မ	ရပ်ကွက်လူမှုကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၇။	ဦးဟည်စိုးကျော်	ကျား	ရပ်ကွက်လူမှုကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၈။	မေကြည်ကြည်	မ	ရပ်ကွက်လူမှုကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၉။	ဦးမြတ်ကျော်	ကျား	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ
၁၀။	မေအိုလာ	မ	ကောင်းကျိုးကိုကြည့်ရှုရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၁၁။	ဦးစိုးဖြိုးမင်း	ကျား	ကောင်းကျိုးကိုကြည့်ရှုရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၁၂။	မေပေါ်ဦး	မ	ကောင်းကျိုးကိုကြည့်ရှုရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၁၃။	ဦးဆောင်	ကျား	ပေါက်ဈေးကိုပြန်လည်ရှင်းလင်း
၁၄။	မေဝေဝန်း	မ	ပေါက်ဈေးကိုပြန်လည်ရှင်းလင်း
၁၅။	ဦးဆောင်ကိုဝင်း	ကျား	ကျေးလက်ဆေးရုံတာဝန်ခံ
၁၆။	မေကကြည်	မ	ကျေးလက်စောင့်ရှောက်ရေးတာဝန်ခံ

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်ညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးသာကျော်	၀၅-979160673	ဦးခိုင်ကိုဇော်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မန္တလေး	ရမ္ပာကျွန်း	မြောက်လှောင်ကုန်း	တောင်ဦးတာညီ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၀၅	ဘာသာ (၁) ဗုद्ध	၁၀၅
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၈		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ---	၂၁၁	၂၄၆
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၀	၂၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စစတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မုဒိတာကျောင်း	☐		ဆေးခန်းခန်း	☐		ရေစင်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက် - မူလတန်း လှုံ့ဆော်ကျောင်း (၃)				မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မုဒိတာဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း $\boxed{\text{လူသွားလမ်း}}$ အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝေဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/$\boxed{\text{မရှိပါ}}$/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်နစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/$\boxed{\text{မသိပါ}}$

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/$\boxed{\text{မသိပါ}}$

(စ) ခရီးအတွေ့အကြုံ

(၁) ဤကျေးရွာဈေးဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဈေးဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-1.5--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဈေးဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြေက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--ပါနှစ်-ခုခ---- ထော်လာကို/$\boxed{\text{မော်တော်ဆိုင်ကယ်}}$/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----၂-နာရီ---------- ထော်လာကို/$\boxed{\text{မော်တော်ဆိုင်ကယ်}}$/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

(၁၁) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝသေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝသေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ------ပဲခူး---ဧရာ------

(၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်းကျင်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(၁၂) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ခို၊သာဝေဂျာ

လက်မှတ် နေ့စွဲ 7.3.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ခို၊ခို၊ခို၊ခို

လက်မှတ် နေ့စွဲ 7.3.2017

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စဉ်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးဘာတူတာ	၀၅-9791606735	ဦးနိုင်ကျိုးဒေါ

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဖန်ဂေး	ရမ်းကွယ်	ရေမောရသောင်းကျင်	တောင်ဦးတာညိ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၀၅	ဘာသာ (၁) ဗုद्धဘာသာ	၁၀၅
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၈		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ---	၂၁၁	၂၆၆
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၈၀	၂၅

(ခ) အခြေခံအထောက်အကူ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အကူများ	အမှတ် ခြစ်ပါ

	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စစတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မုဒိတာကျောင်း	☐		ဆေးခန်းခန်း	☐		ရေစင်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက် - မူလတန်း လှုံ့ဆော်ကျောင်း (၃)				မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☐	☐
မုဒိတာဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း $\boxed{\text{လူသွားလမ်း}}$ အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝေဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/$\boxed{\text{မရှိပါ}}$/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်နစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/$\boxed{\text{မသိပါ}}$

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/$\boxed{\text{မသိပါ}}$

(စ) ခရီးအတွေ့အကြုံ

(၁) ဤကျေးရွာဈေးဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဈေးဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-1.5--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဈေးဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြေက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--ပါနှစ်-ခုခ---- ထော်လာကို/$\boxed{\text{မော်တော်ဆိုင်ကယ်}}$/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----၂-နာရီ---------- ထော်လာကို/$\boxed{\text{မော်တော်ဆိုင်ကယ်}}$/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------

(၁၁) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝသေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝသေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ ------ပဲခူး---ဧရာ------

(၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ဘိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(၅) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသာဝေဂျာ

လက်မှတ် နေ့စွဲ 7.3.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးစိုးစိုးဦး

လက်မှတ် နေ့စွဲ 7.3.2017

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်ညွှန်ချက်- ကျေးရွာတစ်ရွာလုံ၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စဉ်၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရယူပြီး တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှုမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
[illegible]	09-97910[illegible]73	[illegible]

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ဂ။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) [illegible]	၁၀၅	ဘာသာ (၁) [illegible]	၁၀၅
လူမျိုးစု (၂) ----------		ဘာသာ (၂) ----------	
လူမျိုးစု (၃) ----------		ဘာသာ (၃) ----------	
လူမျိုးစုရော ----------		ဘာသာရော ----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) [illegible]	၂၂၀	၂၆၁
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၈၁၆	၁၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐

မှလေတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မှလွန်ကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	☐		ရေယာန်ကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐		အခြား	☐		ဝင်ငွေ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐					အခြား	☐
အခြား	☐						
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	60 km

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရပ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလေတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☑	ရေဂိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	(မြေသားလမ်း)	လူသွားလမ်း	အခြား _____

(c) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုတဟိုက်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/(မသိပါ)

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------(မသိပါ)

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) စီးပွားရေးအရ

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝင်ငွေကျေးရွာအုပ်စု၏ဝင်ငွေအထိ ခရီးဖိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဖိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၄င်းကျေးရွာအုပ်စုဝင်ဝေါ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ------ ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)မြင်းလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂:၃၀ နာရီ ---------- ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)မြင်းလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

ဖော်ပြပြီး ……

(၈) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေမြေကြီးခြိုပ်ကဲတို့, သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုရှိခဲ့ခြင်း ရှိပါသလား

□ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ……

(၉) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတိုင်းမှ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကရှိ (၄) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (၄) စီမံကိန်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ……

(၂) ……

(၁၀) အတွေ့အကြုံရှိသော ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အတွေ့အကြုံရှိသော ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဘကြီ

လက်မှတ် နေ့, ၁၇.၁၀.၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်မေမေကျော်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၇.၁၀.၁၈

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအ ချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များ ကိုမေတ္တာ ရပ်ခံ၍ခတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များ ကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတိုင်းမိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များ အားစစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးဘာထုတ်	09-791160673	ဒေါ်ခြင်းဝက်ဂျည်

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မန္တလေး	ဖိုက်ဘွယ်	ရေမြောက်ညောင်ကျွန်း	ကောင်ပြိုးကညာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်တောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၀)- ဗမာ	၁၁၅	ဘာသာ(၀)- ဗုद्धဘာသာ	၁၁၅
လူမျိုးစု (၂)----------		ဘာသာ(၂)----------	
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---------- ဗမာ	၂၂၅ဦး	၂၅၃ဦး	၄၇၈ဦး
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ခေထောင်ဦးစီး	၉၃ ဦး	၂၂ ဦး	၁၁၅ဦး

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦးများ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အဝေးတန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☐
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဇလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက် ကုလားကျောင်း				မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) ကသင်ကြားခြင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆေးဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အင်္ဂျီးသမီးကျန်းမာရေးဆေးဝါးမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာ	☑	☑	ရေဝိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(c) ကျေးရွာပုံမှန်ပြီးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူဝုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်၊ ကျေးရွာပုံမှန်ပြီးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် အနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/အပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၀) ရေးအကဲဖြတ်ခြင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝင်ငွေကျေးရွာအုပ်စု၏ဝင်ငွေ၊ ထပ်ခံရေးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်---၂---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝင်ကိုအထိသွား လာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြေကလျှောက်သွားရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ်---၀၊ တံလားမြို့/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြင်းလှည်း/လား၊/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁နာရီ ၃၀ မိနစ်---၀၊ ဘံလား၊မြို့/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြင်းလှည်း/လား၊/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်၊ ဖြစ်ပြီးပါ၊ ၀ဘာ ရေယမ်းတိုင်းကိုက်

(ဇ) ကျေးရွာဘွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေါဟာရပြုပြင်မံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဝန်းက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများ၊ ကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဝင်စုံစုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ (GAD) ၊ မှတ်ဝင်မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသာဝဏ္ဏာ

လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ၁၄.၁၁.၂၀၂၃

လူငယ်စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်ဇော်ကျော်

လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ၁၄.၁၁.၂၀၂၃

ပုံစံ - ၀ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုဝင်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ဝင်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစိုးစိုး			
နေ့စွဲ - ၇.၆.၂၀၁၇			စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဧရိယာ	မြို့နယ် ပေါ်ကာဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဖြောမောရောင်ကျင်း	ကျေးရွာ စောင်ဦးတောင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၇	၆.၂.၂၀၁၇	၆၃	၅၇	၁၀၀	မရှိ	၁၀၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၇	၇.၂.၂၀၁၇	၃၀	၅၃	၈၃	"	၈၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၂၂	၁၁	၃၃	"	၃၃
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၇.၁၇	၂၂.၇.၁၇	၆၈	၂၂	၅၀	၅၀	မရှိ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၇.၁၇	၂၂.၇.၁၇	၆၇	၁၇	၈၄	၈၄	မရှိ

၅.၁ ကလေးငယ်များ ကြီးပြင်းတိုးတက်လာမှု	၂၂.၇.၁၇	၂၂.၇.၁۷	၄۷	۱۷	۸۴	۱۸۴	၅၀၀	၅၀၀
၅.၁.၁ ကျောင်းသားများ၏ လိုအပ်ချက်များ ပြည့်မီခြင်း	၁၄.၇.၁۷	۱۴.۷.۱۷	۱۹	۱۱	۸۰	۳۰	၅၀၀	၅၀၀
၅.၁.၂ ကျောင်းသားများ ကျန်းမာရေး/ဘေးကင်းရေး	၂၂.۷.۱۷	۲۲.۷.۱۷	۶۷	۱۷	۸۴	۸۴	۵۵۰	۵۵۰
၅.၁.၃ ကျောင်းသားများ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တာ ရရှိမှုကို ကာကွယ်ခြင်း								
၅.၁.၄ ကျောင်းသားများ ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ခြင်း	۱۹.۸.۱۷	۱۹.۸.۱۷	۵	۳	۸	۸	۱۸۰	۱۸۰
၅.၁.၅ ကျောင်းသားများ ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ခြင်း	۲۵.۸.۱۷	۲۵.۸.۱۷	۶	۶	۱۲	۱۲	۱۸۰	۱۸۰
၅.၁.၆ ကျောင်းသားများ ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ခြင်း	۳۰.۸.۱۷	۳۰.۸.۱۷	۸	۵	۱۳	۱۳	۱۳۵	۱۳۵
၅.၁.၇ ကျောင်းသားများ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပခြင်း	۱۵.۹.۱۷	۱۵.۹.۱۷	۸	۵	۱۳	۱۳	۱۸۰	۱۸۰
၅.၁.၈ လူငယ်ရေးရာကျောင်းသားများ	۲۱.۹.۱۷	۲۱.۹.۱۷	۵۳	۲۲	۷۵	۷۵	۱۵۹	۱۵۹

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး စီ.ဧ.ဦ			
နေ့စွဲ - ၇.၆.၂၀၁၇			စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟန်းလေ	မြို့နယ် ရပ်ကျေးကျေ	ကျေးရွာအုပ်စု ဖြောရေးရောင်ကျ	ကျေးရွာ စောင်ဦးတောခေါ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၇.၂၀၁၇	၆.၇.၂၀၁၇	၄၇	၅၇	၁၀၀	၁၀၀ | ပမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၇.၂၀၁၇	၇.၇.၂၀၁၇	၃၀	၅၃	၈၃	၈၃ | ၊
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၉.၇.၂၀၁၇	၉.၇.၂၀၁၇	၂၂	၁၁	၃၃	၃၃ | ၊
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၇.၁၇	၂၂.၇.၁၇	၆၈	၂၂	၉၀	၉၀ | ပမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၇.၁၇	၂၂.၇.၁၇	၆၇	၁၇	၈၄	၈၄ | ပမာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရပေမည်။			
ရည်ရွယ်ရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ဝေတာရည်			
နေ့စွဲ ၁၈.၁၀.၁၈			စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်	မြို့နယ် ဖလမ်းဘွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု(ပ) ရောင်ကြီ	ကျေးရွာ တောင်ဦးတည်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်		အိမ်ထောင်စု ဦးရေ	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၁၈	၁၇.၁၀.၁၈	၂၅	၄၀	၆၅	၆၅	ဗမာ	၆၅	၆၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၁၈	၁၈.၁၀.၁၈	၂၃	၃၆	၆၃	၆၃	ဗမာ	၆၃	၆၁.၁၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			လုံ	လုံ	လုံ	လုံ			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၁၉	၁၁.၁.၁၉	၄၆	၃၆	၈၂	၈၂	ဗမာ	၈၂	၇၃.၃%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၁၉	၁၁.၁.၁၉	၄၅	၃၆	၈၁	၈၁	ဗမာ	၈၁	၇၉.၁%
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၁.၁၉	၁၁.၁.၁၉	၄၅	၃၆	၈၁	၈၁	ဗမာ	၈၁	၇၉.၁%

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၁.၁၉	၁၁.၁.၁၉	၄၅	၃၆	၈၁	၈၁	ဗမာ	၈၁	၇၉.၁%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၁.၁၉	၁၁.၁.၁၉	၄၅	၃၆	၈၁	၈၁	ဗမာ	၈၁	၇၉.၁%
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၁.၁၉	၁၁.၁.၁၉	၄၅	၃၆	၈၁	၈၁	ဗမာ	၈၁	၇၉.၁%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျပ်ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ခေါ်ခြင်းဇတ်ကျည်၊ ဒေါ်ဆွေရင်ထွန်း		
နေ့စွဲ ၁၅.၁၁.၂၀၁၉		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ကျောက်အုပ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟသရာဝင်ကျွန်း ; ကျေးရွာ ကောင်ဦးကညီ

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် ဝန်.	ပြီးဆုံးသည့် ဝန်.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုပေါင်းရောပေါင်းသူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၁၁.၂၀၁၉	၁၄.၁၁.၂၀၁၉	၃၅	၃၇	၇၂	၆၈ ၊ ၇၂	၇၂	၆၂.၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၁၁.၂၀၁၉	၁၅.၁၁.၂၀၁၉	၃၅	၃၇	၇၂	၆၈ ၊ ၇၂	၇၂	၆၂.၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						၊		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း			မလို	မလို	မလို	မလို		

၁၀။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်ညွှန်မှာကြား အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစိုးစိုးဦး		
နေ့စွဲ - 7-3-2017		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဧရာ	ရေကြည်ကွေ့ ခြိုနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ရေကြည်ကွေ့ကျေးရွာ ရေကန်ကြီးကုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	ရေအရင်းအမြစ်မရှိခြင်း	၁	ဈေးကွက်ပြဿနာများ ရေရေးရေးမလုံလောက်ခြင်း
၂	လူဦးရေတိုးပွားလာခြင်း	၂	မြေယာပြဿနာတွင် လမ်းများကျဉ်းလာခြင်း
၃	မြေယာရရှိရန်ကျပ်သားများ လောကုန်ကုန်လုပ်ခဲခြင်း	၃	ကျန်းမာရေးအားနည်းခြင်း ရေသောက်ရေမရှိခြင်း
၄	စီးပွားရေးတွင်ကျွန်းမာမှုများ လောက်ငှါမလုံခြုံခြင်း	၄	ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေ့ကရာခေါ်ခေါ်မရှိခြင်း
၅	ကျန်းမာရေးတွေ့ကရာခေါ်ခေါ်မရှိခြင်း	၅	စာသင်ကျောင်းမရှိကြောင့် လူငယ်များ ပညာသင်ကြားခွင့်နည်းခြင်း
၆	စာသင်ကျောင်းမရှိကြောင့် လူငယ်များ ပညာသင်ကြားခွင့်နည်းခြင်း	၆	သားရေထုတ်လုပ်ငန်းများ ကျဆင်းခြင်းနှင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း
၇	သားရေထုတ်လုပ်ငန်းများ ကျဆင်းခြင်းနှင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်း	၇	လျှပ်စီးမီးများ ကြာကြာပြတ်တောက်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျှောထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ဈေးကွက်ကောင်းမွန်ရေးလိုလေသောအဖွဲ့	၁	ဈေးကွက်ကောင်းမွန်ရေးလိုလေသောအဖွဲ့
၂	မမီးပျက်ဘဲကျွန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင်	၂	မမီးပျက်ဘဲကျွန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင်
၃	ဈေးကွက်ရှိ လုံခြုံစေမှုရှိအောင်	၃	ဈေးကွက်ရှိ ခိုးလင်းမှုအောင်
၄	ကောလာဟလ ရေကန်ကြီးပေါ်ရေအောင်	၄	ကျေးလက်ဆေးပေါက်ခုနှစ်ပေါ်ရေအောင်
၅	ကျေးလက်ဆေးခန်းခုနှစ်ပေါ်ရေအောင်	၅	ပညာပေးသင်တန်းများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရေအောင်
၆	ဈေးကွက်ရှိ ကောင်းမွန်ရေးအောင်	၆	သားရေထုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရေအောင်
၇	သားရေထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းအောင်	၇	ကျွန်းမာရေးဆေးဝါးများ ရရှိနိုင်ရေအောင်

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရေစင်ခြင်းစကပ်ပေါက်ရေ	ကျေးရွာ+အမျိုးသား		
၂	လူနေမှုဝန်ဆောင်မှု	"		
၃	ကျေးလက်ဆောက်လုပ်ရေး	"		
၄	သယံဇာတများ (လျှပ်စီးမီး	"		
၅	စာကြည့်တိုက်	"		
၆	ဘဏ္ဍာရေးလမ်းကြား	"		
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----ဦးမျိုးဝင်း---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ---7.3.2013----------

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃) ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်ညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးခိုင်ခိုင်		
နေ့စွဲ - 7-3-2017		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဧရာ	ရေကြည်ခရိုင် မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ရေကြည်ကျေးရွာ ရွာတောင်ပိုင်းရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		**အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ**	
၁	ရေအရင်းအမြစ်တွေကောင်းမွန်ခြင်း	၁	ရေရှားပါးကြောင့် လူသားများသောက်ရေ၊မလုံလောက်ခြင်း
၂	လူဦးရေအများပေါများကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲ	၂	မိုးရေအိုးတွင်းလမ်းများသွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
၃	ဦးဖျိုရဲ့ကျေးငှါးသားများကောင်းရှိသင့်ခြင်း	၃	ကျေးငှါးသားများကောင်းရှိ ယုံကြည်ဖွယ်မရှိခြင်း
၄	စီးပွားတွင်းကျွန်းပွား ယောင်ကျိုးကောင်းခံစားခွင့်ခက်ခဲ	၄	ကျန်းမာရေး၊ဘဏ္ဍာရေးကောင်းမွန်ခြင်း
၅	ကျန်းမာရေးတွေမကောင်းခြင်း	၅	ကျောင်းပိုင်ဆိုင်မှုရှိလူသားများ ပေါများသည်ဟု ခံယူခြင်း
၆	ကျောင်းပိုင်ဆိုင်မှုရှိလူသားများ ပေါများသည်ဟုခံယူခြင်း	၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးခြင်း
၇	သဘာဝဘေးဒဏ်ခံရခြင်း	၇	လမ်းနှင့်ယာဉ်ကူးတံတားများ ပေါများခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျှာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		**အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ**	
၁	ဘဏ္ဍာရေးကောင်းမွန်ရေးလိုလေးစားရမည်	၁	ဘဏ္ဍာရေးကောင်းမွန်ရေးလိုလေးစားရမည်
၂	ပေါ်ပေါက်သောဘုံဘဝကောင်းများ မျှော်လင့်ရမည်	၂	ပေါ်ပေါက်သောဘုံဘဝကောင်းများ မျှော်လင့်ရမည်
၃	ဘဏ္ဍာရေးရှင်းလင်းမှုရှိရမည်	၃	ဘဏ္ဍာရေးရှင်းလင်းမှုရှိရမည်
၄	ကောလာဟလရေးဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပရမည်	၄	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းရမည်
၅	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရေး ကြိုးပမ်းရမည်	၅	ပညာရေးမြှင့်တင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းရမည်
၆	ဘဏ္ဍာရေးပိုမိုကောင်းမွန်ရေးကြိုးပမ်းရမည်	၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးရေးကြိုးပမ်းရမည်
၇	သဘာဝဘေးဘေးဒဏ်ကင်းဝေးရေးကြိုးပမ်းရမည်	၇	ကျေးရွာများအားတိုးတက်ကြီးပွားရေးကြိုးပမ်းရမည်

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရေစင်နှင့်စာသေတ္တာ	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		
၂	ကွန်ကရစ်အခင်းမပါ	"		
၃	ကျွဲလေကာအားမေးမခြင်	"		
၄	သေနတ်ကျောက် (ကျွဲနှာ	"		
၅	ဓာတုဗဟိုဝင်ရောက	"		
၆	ဆိုးဝါးမီးလင်းတေ	"		
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----ဦးမျိုးဝင်---------- လက်မှတ် ---------- နေ့စွဲ ----7.3.2013----------

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ စ-၃) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်လတ်ဂျည်			
နေ့စွဲ ၁၈,၁၀.၁၈		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ရေကြည်ဗြန်	ကျေးရွာအုပ်စု (၆)ရပ်ကွက်	ကျေးရွာ ကောင်ကုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ရေကြီးရေလျှံခြင်း	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ရေကြီးရေလျှံခြင်း	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
တောင်ကျောင်းခြောင်ဟပုံလေကန်ကြီး ကျောင်းသား၊ မျက်စောင်းတောကုန်ကုန် ဒုက္ခရောက်ခြင်း	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
အသိပညာမလုံလောက်ခြင်း ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိခြင်း	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျွန်တော်တို့ရွာတွင် ကျောင်းမှီတွဲကွာဝေးလာ ခွင့်ပြုပါ	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
ကျွန်တော်တို့ရွာတွင် ကျောင်းပြီး ဘဏ္ဍာရေးအသင်းတော်ပြု	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
ဆာဘင်ကျောင်းခေါင်းပုံရောက်ပြီ ဆာဘင်ကြားမှု အသင်းတော်ပြု	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
အသိပညာမတူညီတဲ့ကျေးရွာသားတို့ကြား ပွဲတိုးဖြစ်ရခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ

၈။ လူတုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျောင်းပေါ်.ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ပေါ်.ပန်း ဘက်သွားပါမယ်		၅၅၀၀၀၀/	၂၄၁	၄၆	၄၆၂
၂	ကျောင်းပေါ်.ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ပေါ်.ကိုအကူ ညွှန်ကြား	၂	၅၅၀၀၀၀/	၂၄၁	၄၆	၄၆၂
၃	ဘုရားဦးကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသား	ပညာရေး	၃	၅၅၀၀၀၀/	၂၄၁	၄၆	၄၆၂
၄								
၅								

၉။ လူတုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဘဝဘေးဘေးကင်းရေးတို့ကိုတက်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အသက်အွန်းဝန်ထမ်း
၂	ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု		
၃			
၄			
၅			

ဖေါ်ပြပါအတိုင်း ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့ကအကူပြုကော်မတီကမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးမိုးလင်း--- လက်မှတ် ---[illegible]--- နေ့စွဲ ---၁၈.၁၀.၁၈---

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာတွင် မြို့ပေါ်ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်- အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းမှတ်အရ ပြီးအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကောမ်ဗယူသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီနှင့် ဤပုံစံ ဂဏန်းပြည့်ဖိုအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခြင်ထက်ချစ်			
နေ့စွဲ ၁၅.၁၁.၂၀၁၉		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ရေကြည်	ကျေးရွာအုပ်စု ပြောရိုးဘုံ	ကျေးရွာ တောင်ညီကျည်

ဂ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခု လက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာ၊ဒေ.မြို့တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်းသည်များ၊ ရှိပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အားညီးဆုံအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့.ဆွေးနွေးမှုများမှ ဝင်ပြေးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းဆောက်ရေးအတွင်း၊ မတောင်း၊ ကျ လမ်း ပျက်ဟိ၊ ကျ၍ သွား၊ လာရခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ
ရွာတက်လမ်းများသည်းလာရခက်ခဲ၍ ရေနုတ်သွား၊ လမ်းမှ ရေဥာဏ်ပါ၊ ခြင်း	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ
ရွာရှင်းခက်လမ်း၊ မတောင်း၊ ကျ ဖို့ကွင်းကွင်းသွား၊ လာရ ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ
ပဲခူးတစ်း၊ ချောင်းရေမြင့် မတိုး ဖို့ကွင်း ကွင်းသွား၊ လာရ ခက်ခဲခြင်း	☑ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
ဘောင်ကျောင်းဆောင် မပုံမှန်ဖွင့်ကြ၊ ကလေး များ၊ စာသင် ကြားရကွင်ခက်ခဲခြင်း	☑ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
ဆေးရေးခက်၊ မတိုး ကျခင်း၊ မာရေ၊ ဒဏ်ကြောက် ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား ☑ မ □ ကျား+ မ
လက်မှုလုပ်ငန်း၊ ကက်ဆောက်မှု၊ မတိုး ပင်ပန်းခဲ့ ပါ၊ ခြင်း	□ ကျား ☑ မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အကွင်း ကျေ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ဘင်ပြုသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
ရေရှေ့မျောင်း များကောင်းမွန်ကျိုးလမ်း ပျက်ကြီး မပျက်ညီး ပါ။ ကျန်	၁+ ကျား □ မ□ ကျား □
ကျေးလက်လမ်းကောင်းမွန်ကျိုးသွား လာရေးအဆင်ပြေ ကျန်	၁+ ကျား □ မ□ ကျား □
ရွာပျင်းဆက်လမ်းကောင်းမွန်ကျိုးသွား လာရေးအဆင်ပြေ ကျန်	၁+ ကျား □ မ□ ကျား □
ဝန်ထမ်းဆင်းသာ ဖြင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးခန် အဆင်မပြေကျန်	၁+ ကျား □ မ□ ကျား □
ဆေးလေးခုခန့်ပြင်ကျခဲ့ အရေးပေါ်ကုသမှုကို ခေတ် ကျန်	၁+ ကျား □ ကျား □
အာဘင်ကျောင်းဆောင်လုံမပေါက်ကျ ကလေး များ အသင် ကောင်းစွာ စည်းရုံးပြပေးကျန် ။	၁+ ကျား □ မ□ ကျား □
လက်မှုလုပ်ငန်းများ ဝင်ရောက်ပြိုးပွား ကျန် ။	၁+ ကျား □ ကျား □
	၁+ ကျား □ မ□ ကျား □
	၁+ ကျား □ မ□ ကျား □
	၁+ ကျား □ မ□ ကျား □

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွင်းရေသောက်ပေးခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	ကျပ်သောင်းရှစ်သိန်း	၂၁၅	၂၅၃	၄၆၈
၂	ကျောက်ကြီးစီမံခန့်ခွဲရေး ပရိုဂျက်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂	ကျပ်နှစ်ရာခန့်	၂၁၅	၂၅၃	၄၆၈
၃	ကျွဲနွားဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၃	၃၀၀၀၀၀၀/-	၂၁၅	၂၅၃	၄၆၈
၄	စားပေးခန်းကျဉ်ကောက်ခြင်း	အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး	၄	၈၀၀၀၀၀/-	၂၁၅	၂၅၃	၄၆၈
၅	ကလေးကျောင်းတောက်လှန်ခြင်း	အမျိုးသား	အခြား	၅	၁၅၀၀၀၀၀/-	၂၁၅	၂၅၃	၄၆၈

၁၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝန်ကြီးဌာနတောက်လှန်ခြင်း	အမျိုးသား	အခြား
၂	လက်မှုသင်တန်းကျောင်း	အမျိုးသမီး	သက်ဆိုင်ရာ
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးမျိုးလင်း--- လက်မှတ် ---[signature]--- နေ့စွဲ ---၁၅.၁၁.၂၀၂၃---

၁၁။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT

CDD

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဦးကြီးကျောင်း

ကျေးရွာ ။ ။ ကောင်ကြီးကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ဖြောက်စပြောင်ကျွန်း

အချိန် ။ ။ ၉.၀၀တီ

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ပထမဆုံးကြိမ်အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၃၅) ။ မ (၃၂) စုစုပေါင်း (၆၇)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ ရွာ၌ရှိပြင်းဆောင်မှ အမှိုက်အမှာအကား ပြောကြား၊ခြင်း

၂။ မိမိကိန်းမိတ်ဆက်ကို ရှင်းလင်း ပြောကြား၊ခြင်း

၃။ မိမိကိန်းဆက်ဝင်ငွေ ကို ရှင်းလင်း ပြောကြား၊ခြင်း

၄။ အဓိက ကာဝင်ရှိသည့်မှာ၊ အခက်အကျွေကို ရှင်းပြ ထား၊ခြင်း

၅။ PRA မှာ၊ အသုံးပြုဆွေးနွေး၊ခြင်း

၆။ ရေတာဆုဝင်ထမ်းများ ပြဋ္ဌာန်းသည့် အကာသာ ပြု၊ရေ၊ ခြောက်ရှင် ဆွေး၊နွေး၊ခြင်း။

၇။ .....

၈။ .....

၉။ .....

၁၀။ .....

ရေးခွဲနေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

△ ရွာခွဲအေးဆောင်မှ ခေါင်တို့ ကျေးရွာတွင် ဟာဝင်ခွန် စကြေက လုပ်ဆောင်
တားဆီး လုပ်ငန်းများအတွက် အတူပေါ်ပေါက်ကြပါ၊ ခွင့်၊ ဟာဒုန်ခွန်ရှာရေး၊
ကော်မတီဝင်များ အနေနှင့် ကူပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရွာ လုပ်ဆောင်ရေး
ရုံ ပြောကြားသည်။ တို့စနှစ်က ခြင်္ကေနိုး၊ ဖိတ် အင်္ဂါကို ဒုန်း ပေး ဖြတ်ကြားသည်။
ခြင်္ကေနိုး အသံ ကျေးရွာလူတွေကိုဟိုင် အစီအစဉ်တရား အွဲပြီး ကျေးရွာလူတွေကိုလည်
ဝိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ရေးသား ကို ရှင်းလင်းပြောကြား သည်။ လူတွေ
မတိုပြီး ခြင်္ကေနိုး သည် ကျား-မ စုရောရော တန်းတူညီမျှမှု ကို ပဲ တည်ဆောက်ပေး
ဖား ကြောင်း ရှင်းပြပေးသည်။ တာဝန် ကျေပွန်အောင်၊ ရှေ့ပေး သူများ
အပြန်ပြီး ကျေးရွာ လူတွေကိုယ်တိုင် ကူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသည်မှ စ ကြောင်း
ရှင်းပြပေး သည်။ တို့ဒေါက် ခြင်္ကေနိုး၊ကော်မတီ၊ကို ရှင်းပြပေး သည်။ လူတွေစတို့
ပြီး ခြင်္ကေနိုး သည်အကျိုး (၆) ချိုး ခွင့် အဆင့် (၁၄) ဆင့် ဖြင့် လုပ်ဆောင်
သည်ကို ရှင်းပြသည်။ ပြဿနာဖြေရှင်းခွင့် ဘတ်ခွန် သည် ခြင်္ကေနိုး၊ ခေါ်ဝေါ်၊ဘတ်
ခွန် စတာတွေပဲ ခြင်္ကေနိုး ကျေးရွာမှ လုပ် ဆောင်သော လုပ်ငန်း၊ခွဲ ဘတ်ခွန်ပြီး
လည်း လူတွေစတို့ပြီး ခြင်္ကေနိုး၊ဘတ်ခွန်ပြီး၊ကြောင်း၊ကို ရှင်းပြပေး သည်။
တို့ဒေါက် ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန် ခွဲ၊ [redacted] ခွဲများကို ရှင်းပြပေး သည်။
ခြင်္ကေနိုး၊ တာဝန်ယူတာ၊ သူ့ရာထူးကိုပြောကြား ကို တာဝန်ကျေ၊ အောင်လုပ်ဆောင်ပေး၊ ရန်
မှာကြား သည်။ တို့ဒေါက် PRA များကို ကုပ်ရုံ ခွဲ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခွဲ၊ ခဲ့သည်၊ တစ်ခု
ခွဲ၊ ရွက်များကို ဒုတိယာရက်ပြီး၊ ကဆုံ၊ ပေး၊ တွင် ဖြစ်လာတတ်ပြီးပေ၊ မည်ကို
ပြောကြား သည်။ တို့ဒေါက် ဝေါဟာ၊ ဝင်ကတ်၊ များ ကတည်ပြုပြီ၊ ကဆုံ၊ ပေ
ကိုပိတ်သိမ်း ခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ သာဓုခေါ်နှစ် ရေတာကိုးဝင်ကြေးများ အာမခြုံရသည့် စာတည်ပြုသောခွင့်

၂။ PRA မှာ ဦးစီးပွဲ ဆွေးနွေးသည်။

ကျေးရွာလူကုန်မှ ဦးမော်ကိုး၊ ဒေါက်ကိုးနှင့် ပြည်သူ့ ကူးရေပါင်းပါဝင်

၃။ ကွန်အိုးပြတ်ခဲ့ပါသည်။

၄။

၅။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် ဒေါ်နှင်းဝတ်ရည်

ရာထူး CF

ရက်စွဲ ၁၄.၁၁.၁၉

အတည်ပြုသူ

အမည် ဦးမိုးဝင်း

ရာထူး B/ဒေသခံကျေး

ရက်စွဲ ၁၄.၁၁.၁၉

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဘုန်းကြီးကျောင်း

ကျေးရွာ ။ ။ တောင်ပိုကည်

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ မြောက်ညောင်ကျွန်း

အရှိန် ။ ။ ၉:00 နာရီ

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဒုက္ခိယနေရာဖြစ်နေသည့်အစား

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၃၅) ၊ မ (၃၇) စုစုပေါင်း (၇၂)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

၁။ အကြင်ခဲ ၊ အားအကြီး ၊ ချောမွှေ ၊ ချက်များ ၊ ဖွံ့ဖြိုးကို တက်ရောက်ပူးပေါင်း

၂။ ရှာကို အပြိုသာ တစ်ဖွဲ့ အပြိုသမီး တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့ ၂၂ ကောက်ကျခြင်း။

၃။ အကြင်ခဲ ၊ အားအကြီး ၊ ချောမွှေ ချက်များမှ ဖွံ့ဖြိုးကို တက်ရောက်ပူးပေါင်း ကိုယ်စား

၄။ ပေးပို့ရွေးချယ်ကြခြင်း။

၅။ အဓိကပါဝင်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ကျေးရွာပရိသတ်အား ရှင်းပြခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဝင်ငွေကို အတောက် အကူပြု ကောက်ပဲကဲ့သို့ ကုန်ကုန်ယူ ဖွံ့ဖြိုးရေးပြုခြင်း။

၇။ .....

၈။ .....

၉။ .....

၁၀။ .....

ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ဖြစ်အပ်သောကျောင်းသားများ ကျောင်းတက်ခြင်းသည် ကျောင်းတက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစ္စများ၏ အခြေခံအကူအညီကောင်းကောင်းရှိကြောင့် ကျောင်းတက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့်ကိစ္စများ၏ ပါဝင်မှုများမှာ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ ကျောင်းသားများ၏ အခြေခံအကူအညီကြောင့် ပါဝင်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွင်ကမူ အဓိကကျောင်းတက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အကူအညီများ ပေးနိုင်ကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွင် ကျောင်းတက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိုယ်ပိုင်အကူအညီများ ကျောင်းတက်ရန် ခွင့်ပြုခြင်း၊ ကျောင်းတက်ရန် ဦးဆောင်ခေါ်ယူခြင်း၊ ကျောင်းတက်ရန် ဦးဆောင်ခေါ်ယူခြင်းကို အားထုတ်ကျင့်သုံးခြင်း၊ ယဉ်ပါးတတ်အောင် ပြုပြင်ခြင်း၊ ကျောင်းတက်ရန် ဦးဆောင်ခေါ်ယူခြင်း ကိုအားထုတ်ကျင့်သုံးခဲ့ကြပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ - ကျေးရွာပရဟုဒ္ဓကျေးရွာမှ ဖြိုးကို ကက်ရှေ့ အဓိကဆုံးကို မဲယူပြီး ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

၂။ - ကျေးရွာဝန်မဟာကိုး အဝေးကားဂရေပြ ကော်မတီ၏ ကို ဖြတ်ပြီး မဲပေးခြင်း မပြုပဲ လိုအပ်သည့် ဆောက်လုပ်ရေးကို အရေးကိုကျ၍ ဆုံးဖြတ်ခြင်း။

၃။ - ကျေးရွာပရဟုဒ္ဓ ဆက်ဆက်သော အဓိကအခဲ၊ အကူအညီ၊ မူကြမ်း၊ မှ ဖြိုးကို ကက်ရှေ့ လုပ်ငန်း၊ ရေကြီးမှုဆိုင်ရာ၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးကို ကက်ရှေ့ အဓိကဆုံး ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

၄။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် ဒေါ်ခင်ဝတီကျော်

ရာထူး ကျေးရွာလူကြီး/ရေမှူး

ရက်စွဲ ၁၅.၁၁.၁၉

အတည်ပြုသူ

အမည် ဦးပိုင်ဝင်း

ရာထူး တီ/တောက်ဝဏ္ဍ

ရက်စွဲ ၁၅.၁၁.၁၉

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း