ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ညောင်ဦးမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မှန်တောကျေးရွာ၊ ထီးပုအုပ်စု

၂၀၁၇ - ခုနှစ်

ညောင်ဦးမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများတရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း



ထီးပု ကျေးရွာ အုပ်စု

မ
မှန်တော
ကြို့ပင်သာ
ရွာလု
ကောင်းညို
ဖြူထွား
ဆင်လူးအိုင်
ဒဟတ်ကန်
ဂျမ်းလို
ထီးပု
ရည်ညွှန်းချက်
ကျေးရွာ အုပ်စု
ကျေးရွာ
ကားလမ်း
အုပ်စု နယ်နိမိတ်

ထီးပု အုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ ထီးပု

၂။ ကြို့ပင်သာ

၃။ ကောင်းညို

၄။ မှန်တော

၅။ ရွာလု

၆။ ဆင်လူးအိုင်

၇။ ဖြူထွား

၈။ ဂျမ်းလှီး

၉။ ဒဟတ်ကန်

ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ကျေးရွာ အမည် = မှန်တော   အုပ်စု အမည် = ထီးပု   ရက်စွဲ ၄.၁၀.၂၀၁၇

စဉ်	ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ	အကျိုးသက်ရောက်		ဖြေရှင်းပုံ
			ဆိုးကျိုး	ကောင်းကျိုး	
၁	၁၉၉၁	ရေရှားပါးမှု	လူ၊တိရစ္ဆာန်အားလုံးဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါသည်		ရေရှိတဲ့ နေရာအထိသွားပြီးရေသယ်ခဲ့ရသည်
၂	၂၀၀၃	စေတီ၊ဘုန်းကြီးကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း		ရွာဦးစေတီနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်ပေါ်လာ	ကျေးရွာလူထုစုပေါင်းတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်
၃	၂၀၀၈	အမျိုးသမီးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု	အမျိုးသမီး(၉)ယောက်သေကျန်ရောဂါဖြစ်သောသူတွေကိုဆေးရုံဆေးခန်းပြခဲ့ရ		ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကုသခဲ့ရသည်
၄	၂၀၀၈	စက်ရေတွင်းတူး		၇၅၀အနက်ပေ စက်ရေတွင်းဖြစ်လာခဲ့သည်	JACAR အဖွဲ့နှင့်ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့
၅	၂၀၁၂	လေမုန်တိုင်းကျ	အိမ်(၃)လုံးပြို အချို့အိမ်တွေအမိုးလန်		အိမ်ရှင်များနှင့်ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပြင်ဆင်သည်

ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း သုံးသပ်ချက်

မှန်တောကျေးရွာ ထီးပု အုပ်စု ရက်စွဲ ၊ ၄.၁၀.၂၀၁၇

မှန်တော ကျေးရွာသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် သောက်သုံးရေး ရှားပါးမှုမိုးခေါင်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောကြောင့် လူ ၊ တိရစ္ဆာန်များ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြပြီး ရေရရှိတဲ့ နေရာ တစ်ခြားရွာများသို့ သွားရောက်ခဲ့ရပါသည် ။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ရွာဦး စေတီ နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည် ။ ကျေးရွာလူထုအားလုံး စုပေါင်း၍ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည် ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသမီးများ ရောဂါဆိုးကြီးတစ်ခုနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောကြောင့် အမျိုးသမီး (၉) ဦးအထိ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည် ။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် ဆေးကုသခဲ့ရပါသည် ။ ထိုနှစ်မှာပင် စက်ရေတွင်း ပေ ၇၅၀ အနက် တူးဖော်ခဲ့ပါသည် ။ ဂျကာအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည် ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လေပြင်းမုန်တိုင်းများ ကျရောက်ခဲ့ပြီး အိမ် (၃) လုံး ပြိုကျ ပျက်စီးခဲ့ပြီး အချို့အိမ်များအမိုးများ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည် ။ အိမ်ရှင်များ နှင့် ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်း ပြင်ဆင်ပြန်လည် ထူထောင်ခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည် ။ မှန်တော ကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်း ဖြေရှင်းပုံများကို ကြည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာလူထုများ ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရှိရသောကြောင့် ကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာကတည်းက ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် စုပေါင်း တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည် ။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ကျေးရွာလူထုသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ၊ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုများ စုပေါင်း၍ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည် ။

လူထုပေါင်းစု ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
(PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

ကျေးရွာ အမည် -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ သယံဇာတပြ မြေပုံ (Social Map & Resource Map)						ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်မြေ လယ်မြေစိုက်ခင်း၊ဘုရားပုထိုးများ စသောကျေးရွာ၏ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ပါသည်။
၂။	ရာသီစွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasanal Calendar)		ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု				ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ လယ်ယာ လုပ်ငန်းများ၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ဂမ်းစာဖူလုံရေး နှင့် ပွဲတော်များ
၃။	ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)		အမျိုးသား အုပ်စု အမျိုးသမီး အုပ်စု				ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄။	ပြဿနာ သစ်ပင် (Problem Tree)		ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု				ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများ ရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်မှုများကို ပြဿနာ သစ်ပင်ဖြင့် စီစစ်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
၅။	အဖွဲ့အစည်း ချိန်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)		ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့ဝင်များ				ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရှိနေသော လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထု အကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာ မြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့
၆။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)		ချမ်းသာ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး				ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာ၊နေအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းကျေးရွာအတွက်လိုအပ်မည့်ဝင်ငွေရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
၇။	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)		အမျိုးသား အုပ်စု အမျိုးသမီး အုပ်စု				အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တန်းတူ အခွင့်အရေး၊ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ဘဝ လုံခြုံမှု စသည့်အခြေအနေအရပ်ရပ် ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၈။	ကျား+မ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုပြ ပုံစံ		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အုပ်စု				ပြဿနာအခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေ အနေနှင့် ပြောင်းလဲမှု ညွှန်ကိန်း

/ အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ

၄.၁၀.၂၀၁၇

မှန်တော ကျေးရွာ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျေးရွာလူထု

လူမှုရေး/အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

မှန်တောကျေးရွာ   ထီးပု အုပ်စု   ရက်စွဲ ၊ ၄.၁၀.၂၀၁၇

မှန်တောကျေးရွာ လူမှုရေး / အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံကို သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၉၅) ရှိကြောင်း သိရပါသည် ။ သို့သော် ရွာထဲတွင် အားလုံးနေထိုင်မှု မရှိကြဘဲ ယာတော ၊ ထန်းတောများတွင် ထန်းသမားများ နေထိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင် ယာခင်း ၊ ထန်းတောများ ၊ စေတီ ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း နှင့် စာသင်ကျောင်းများ ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည် ။ တောင်ဘက်ပိုင်းတွင် ယာတော ၊ ထန်းတောများ နှင့် ချောက်တောများ ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည် ။ အနောက်ဘက်ပိုင်းတွင် ယာတော ၊ ထန်းတောများ ၊ စက်ရေတွင်း နှင့် တဲစုလေးများ တည်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည် ။ မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင် သဲချောင် ၊ ယာခင်း ၊ ထန်းတောများ ၊ ရေကန် နှင့် တဲစုလေးများကို တွေ့ရှိရပါသည် ။ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ အနေဖြင့် ယာခင်းများ ၊ ထန်းပင် နှင့် မကျည်းပင်များ တွေ့ရှိရသောကြောင့် စီးပွားရေးတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း ထန်းတက်သောအလုပ် မကျည်းရွက် ၊ သီးများကို လုပ်ကိုင် စားသောက်နိုင်ကြောင်းကို သုံးသပ်မိပါသည်။ ရွာ၏မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင် သဲချောင်းရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည် ။ ထိုသဲချောင်းမှ သဲများကို ရွာသားများ အသုံးချနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည် ။ ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး / အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံကိုဆွဲခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာသူ/သားများသည် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များ ၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ကျေးရွာတွင် ရှိနေပြီးဖြစ်သော သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို သိရှိလာကြပါသည်။အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ကျေးရွာတွင်မီးမရရှိခြင်း၊သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း ၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးနေခြင်း နှင့် ငွေ နည်းပါးနေခြင်းများ လိုအပ်နေသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည် ။

ပြဿနာ သစ်ပင်

မှန်တောကျေးရွာ

ထီးပုဒ်ဥယ်ရ

(၄.၁၀.၂၀၁၇)



ပြဿနာ သစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

မှန်တောကျေးရွာ ထီးပု အုပ်စု ရက်စွဲ ၊ ၄-၁၀-၂၀၁၇

မှန်တော ကျေးရွာ၏ ရေအခက်အခဲ ပြဿနာသစ်ပင်အား သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် ပြဿနာ၏ အဓိက အကြောင်းအရင်းအမြစ် ဖြစ်သော ရေကန်မရှိခြင်း ၊ မိုးခေါင်ခြင်း ၊ ရေအုတ်ကန် မလုံလောက်ခြင်း ၊ စက်ရေတွင်း မီးစက် မကောင်းခြင်း နှင့် ရေခပ်ချိန် မရခြင်းတို့ကြောင့် ရေအတွက် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည် ။ ထိုအကြောင်းအရင်းများကြောင့် သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း ၊ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း ၊ ရေထွက်နှုန်း မကောင်းခြင်း ၊ အချိန်ပေး ရခြင်း ၊ ရေခပ်နေရသောကြောင့် အလုပ်ပျက်ခြင်း တို့ကြောင့် အကြောင်းတရား၏ အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကို သိရှိရပါသည် ။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာတွင် ရေအတွက် လိုအပ်သောဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများမှာ ရေကန်တူးဖော်ခြင်း ၊ ရေအုတ်ကန် တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း ၊ မီးစက်အသစ် လဲလှယ်ခြင်း နှင့် ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေသည်ဟုသုံးသပ်မိပါသည် ။ အချုပ်အားဖြင့် ဆိုရသော် ပြဿနာသစ်ပင် ရေးဆွဲလိုက်ခြင်း အားဖြင့် ကျေးရွာတွင် လိုအပ်ချက်များ နှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများလည်း သိရှိလာသည်ကို သုံးသပ်မိပါသည် ။ ကျေးရွာလူထုအားလုံးလည်း ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများအားလုံးကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ဇစ်မြစ်များကို သိရှိလာကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည် ။

ဥစ္စာ ဓန ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း

ကျေးရွာ အမည် = မှန်တော　　　　အုပ်စု အမည် = ထီးပု　　　　ရက်စွဲ ၄.၁၀.၂၀၁၇

စဉ်	အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	အပြေလည်ဆုံး အုပ်စု	လယ်မြေဧက(၁၀) ကေအထက် ၊ နွားတစ်ရှဉ်း ၊ လှည်း ၊ သွပ်မိုး အုတ်ကာအိမ် ၊ ဖုန်း ၊ ဆိုင်ကယ် တစ်လစာ ဂမ်းစာ ဖူလုံ	၁၅	၁၆
၂	အသင့်အတင့်ပြေလည်သောအုပ်စု	လယ်မြေဧက(၁၀) ကေအောက် ၊ နွားတစ်ရှဉ်း ၊ လှည်း ၊ ထရံကာ ထန်းရွက်မိုးအိမ် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဖုန်း ၊ (၁၀) ရက်စာ ဂမ်းစာ ဖူလုံ	၂၅	၂၆
၃	မပြေလည်ဆုံး အုပ်စု	ကျဘမ်း တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စား ထန်းရွက်မိုး ထန်းရွက်ကာအိမ် (၁) ရက်စာဘဲ ဂမ်းစာဖူလုံ	၅၅	၅၈

ဓနဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ သုံးသပ်ချက်

ဓနဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ ရေးဆွဲဆွေးနွေးခြင်းကြောင့်

(၁) ကျေးရွာအတွင်း ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်၊ အသင့်အတင့် ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် နှင့် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်ကို အတိအကျနီးပါး သိနိုင်ခြင်း

(၂) ကျေးရွာလူထုက ပြေလည်သော၊ နွမ်းပါးသော အဆင့်များကို မည်ကဲ့သို့ သတ်မှတ်သည်ကို သိနိုင်ခြင်း

(၃) နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် များပါးခြင်းကြောင့် ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဆောင်ရွက်ရန် သိရှိနိုင်ခြင်း စသည့် အကြောင်းအရာ အမျိုးမျိုးကို သိရှိနိုင်သည့် အရေးပါသော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာ အမည် = မှန်တော　　　　အုပ်စု အမည် = ထီးပု　　　　ရက်စွဲ ။ ၄.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ပွဲတော်ရက်	★★★						★		★★			
ကျန်းမာရေး	★★						★★★				★★	
ထန်းတက်ချိန်		★★★	★	★								
စိုက်ပျိုးချိန်		★★★		★								★
ရိတ်သိမ်းချိန်								★★		★★★	★	
ရေရှားပါးချိန်	★★★			★★						★		
ပင်ငွေ		★★						★★		★★★		
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး			★★			★★★						

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်

(၁) မည်သည့်လများတွင် ရေရှားသည်၊ မည်သည့်လများတွင် ရေပေါများသည်ကို သိနိုင်ခြင်း

(၂) မည်သည့်လတွင် စိုက်ပျိုးသည်၊ မည်သည့်လများတွင် ရိတ်သိမ်းသည်ကို သိနိုင်ခြင်း

(၃) မည်သည့်လများတွင် ငွေကောင်းသည်၊ မည်သည့်လများတွင် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသည်ကို သိနိုင်ခြင်း

(၄) မည်သည့်လများတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းသည်၊ မကောင်းသည်ကို သိနိုင်ခြင်း

(၅) မည်သည့်လများတွင် ပွဲတော်များ ကျင်းပသည်ကို သိနိုင်ခြင်း

(၆) မည်သည့်လများတွင် ကျန်းမာရေး မကောင်း ဖြစ်တတ်သည်ကို သိနိုင်ခြင်း စသည့် ကျေးရွာလူထု၏ တစ်နှစ်တာ လည်ပတ်မှု ပုံစံကို အကြမ်းဖျင်း သိရှိနိုင်သည့်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် လများ ရွေးချယ်ရာတွင် များစွာ အကူအညီပေးနိုင်ကြောင်း သုံးသပ် လိုက်ပါသည်။

ကျား ၊ မပိုင်ဆိုင်မှုပြ ဇယား (ကန်စောင့်ကျေးရွာ)

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြ ဇယား

ကျား	မ	ကျား + မ
* ပုဆိုး	* ဆွဲကြိုး	* ရေတွင်း
* ထန်းပင်	* နားကပ်	* အိမ်
* ယာ	* လက်ကောက်	* TV
* ထွန်စက်	* မီးဖိုချောင်	
* လှည်း		

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြ ဇယား

ကျား	မ	ကျား + မ
* ပုဆိုး	* ဆွဲကြိုး	* အိမ်
* ထွန်စက်	* နားကပ်	* TV
* လှည်း	* လက်ကောက်	* ယာ
* ထန်းပင်	* မီးဖိုချောင်	
* ရေတွင်း		

ကျား၊မ ပိုင်ဆိုင်မှုပြပုံစံ သုံးသပ်ချက်

ကျား၊မ ပိုင်ဆိုင်မှုပြပုံစံကို အသုံးပြု ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်

(၁) ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် မည်သည့် ပစ္စည်းများကို အများအားဖြင့် အမျိုးသားများက ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်ကို သိနိုင်ခြင်း

(၂) ထို့နည်းတူ မည်သည့် ပစ္စည်းများကို အများအားဖြင့် အမျိုးသမီးများက ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်ကို သိနိုင်ခြင်း

(၃) ထို့နည်းတူ မည်သည့် ပစ္စည်းများကို အများအားဖြင့် နှစ်ဦးလုံး ပိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်ကို သိနိုင်ခြင်း

(၄) အများအားဖြင့် စက်ယန္တရား နှင့် ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို အမျိုးသားများကသာ ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်ကို သိရှိနိုင်ခြင်း စသည့် အကြောင်းအရာများသည် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိမှုတို့ကို ဆွေးနွေးရာတွင် များစွာ အထောက်အကူပြုသော လူမှုဆန်းစစ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်း သုံးသပ်လိုက် ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြ ဇယားကားချပ်

မုန်တောကျေးရွာ ထီးပု အုပ်စု ရက်စွဲ ၊ ၄.၁၀.၂၀၁၇

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ ရေးဆွဲ ဆွေးနွေးခြင်းကြောင့်

(၁) ကျေးရွာအတွင်းတွင် အဖွဲ့အစည်းမည်မျှရှိကြောင်း သိနိုင်ခြင်း

(၂) မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းက ကျေးရွာအရေးကိစ္စ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မည်မျှ ပါဝင်မှု အားကောင်းသလဲ ဆိုတာ သိနိုင်ခြင်း

(၃) အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု နှင့် တစ်ခု မည်သို့မည်ပုံ ချိတ်ဆက်နေသည်ကို သိနိုင်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိနိုင်သည့် ဤမှ ဆန်းစစ်ခြင်း တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

ကျား၊မ ရေးရာပင့်ကူအိမ် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

မှန်တောကျေးရွာ　　ထီးပုအုပ်စု　　ရက်စွဲ ၊ ၄.၁၀.၂၀၁၇



ကျား၊ မ အခန်းကဏ္ဍပြ ပင်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ -

(က) ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု

(ခ) ခေါင်းဆောင်မှု

(ဂ) အခွင့်အရေးရရှိမှု

(ဃ) ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

(င) ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု စသည်တို့ကို ကားချပ်တစ်ခုပေါ်တွင် ရလဒ် (အမှတ်) ဖြင့် နှိုင်းယှဉ် ဖော်ပြထားခြင်းက အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို တပေါင်းတစုတည်း သိရှိရသဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိနိုင်သော လူမှုဆန်းစစ်ချက် တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	ကျေးရွာ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးငွေမြင့်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	မွန်ကော	
၂	ဒေါ်စိုးငွေ	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	〃	09-798091419
၃	ဦးဂိုအောင်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	〃	
၄	ဦးထွန်းမြင့်ဖော	မှတ်တမ်းထိန်း	〃	09-456216831
၅	ဒေါ်ဂုစ်အော	အဖွဲ့ဝင်	〃	
၆	ဦးဖြိုးချမ်းအောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	〃	09-778921835
၇	ဦးအောင်လင်း	အဖွဲ့ဝင်	〃	09-450068871
၈	ဒေါ်ကော	အဖွဲ့ဝင်	〃	
၉	ဦးဟန်ဝို	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	〃	
၁၀	ဦးချွေးမောင်	အဖွဲ့ဝင်	〃	
၁၁	ဒေါ်ချင်း	အဖွဲ့ဝင်	〃	
၁၂	ဦးသန်းကျော်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	〃	09-33727146
၁၃	ဒေါ်ဝို	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	〃	09-794954054
၁၄	ဦးမောင်ညို	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	〃	09-4588300784
၁၅	ဒေါ်ရှို	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	〃	09-402500612
၁၆	ဦးတင်ရွှေ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	〃	09-256531228

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

[illegible]

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဖုန်းနံပါတ်	[illegible] အမည်
ဦးဘောဇံကျော်	၀၉-7945 63088	[illegible]

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မန္တလေး	[illegible]	[illegible]	[illegible]

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၇၀	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၇၀
လူမျိုးစု (၂) ------------		ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစုရော ------------		ဘာသာရော ------------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၂၈၀ ၁	၂၁၀
လူမျိုးစု (၂)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၄	၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☑
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် [illegible]	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) [illegible]		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☑
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☑
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	☐	☑
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☑
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	**[မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း]**
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား ________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? **(ရှိပါသည်)** / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ်--------/ **(မသိပါ)**

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / **(မသိပါ)**

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-------- /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--00:20:00-- ထော်လာဂျီ/**[မော်တော်ဆိုင်ကယ်]**/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--00:45:00-------- ထော်လာဂျီ/**[မော်တော်ဆိုင်ကယ်]**/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --- မြေငလျင်၊ မုန်တိုင်း၊ ကျောက်ဆောင်ကျ

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ရေကော်မတီ ၊ မီးကော်မတီ

(၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့.

(၉) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ □ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် — အမည် ဦးသောင်းကျော်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး — အမည် ဒေါ်ဖူးပြည့်စုံဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် [illegible] ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်နုပန်းညွန့်ဝေ:			
နေ့စွဲ ၄.၁၀.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
~~ပြည်နယ်~~/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု တီးပူ	ကျေးရွာ မှန်ဘော

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	[illegible]	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃.၁၀.၁၇	၃.၁၀.၁၇	၃၀	၂၀	၅၀	၅၀	မှာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၁၀.၁၇	၄.၁၀.၁၇	၃၂	၂၄	၅၆	၅၆	"
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၆.၁၀.၁၇	၆.၁၀.၁၇	၁၆	၁၂	၃၈	၃၈	"
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၁၇	၂၃.၁၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	[illegible]	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							

၆.၂။ ပထမဦးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ အသုံးပြုရေးတန်ဖိုးရှိ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ မြို့/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၇.၄။ အစည်းအဝေး စတုတ္ထအကြိမ်							
၇.၅။ အစည်းအဝေး ပဉ္စမအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ဝ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form. PC 3)

[illegible]

ဒေါ်[illegible]

ရက်စွဲ ၄.၁၀.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မန္တလေး	ညောင်ဦး	ဆီပုလု	ဖွံ့ကော

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအချက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

	အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁	မိုးရာသီတွင်သွားလာရေးမကောင်းသောကြောင့် လမ်းအခက်အခဲ	၁	ဂူကျင်းလမ်းမကောင်းသည့်အခက်အခဲ
၂	ရေလာမြောင်းမကောင်းသောကြောင့် မြေသားရေတိုက်အခက်အခဲ	၂	ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိသည့်အခက်အခဲ
၃	ဆေးပေးခန်းမရှိသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၃	စာကြည့်တိုက်မရှိသောကြောင့် ဗဟုသုတရနည်းပါးသည့်အခက်အခဲ
၄	မူလတန်းကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိသည့်အခက်အခဲ	၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁	ဂူကျင်းလမ်းကောင်းမွန်ပါ	၁	ဂူကျင်းလမ်းကောင်းမွန်ပါ
၂	ရေလာမြောင်းများဖြစ်ပေါ်ပါ	၂	ကျောင်းခြံစည်းရိုးဖြစ်ပေါ်လာပါ
၃	ဆေးပေးခန်းရရှိပါ	၃	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ပါ
၄	ကျောင်းခြံစည်းရိုးဖြစ်ပေါ်လာပါ	၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ဦးရေ [illegible]
၁	ကျောက်ခင်းလမ်း	ကျား + မ		
၂	ရေလှာမြောင်း	"		
၃	ခြံစည်းရိုး	"		
၄	စာကြည့်တိုက်	"		
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	[illegible]	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	
၂	[illegible]	အမျိုးသမီး	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်၊ [illegible] လက်မှတ်၊ [illegible] နေ့စွဲ ၄.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးမြင့်ကြိုင်
နေ့စွဲ - ၅.၁၀.၂၀၁၇ — စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) □စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) ☑စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး — မြို့နယ် - ညောင်ဦး — ကျေးရွာအုပ်စု - ထိပ်ပု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကောင်းညို	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	၅၀၀'x၁၂'x၅"	၁၀၇၀ (ဦး)	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	၁၄၀၀၀၀၀၀/-		|	
မြို့ထွား	အင်ဂျင်စက်ဖြင့်မိုးလင်ရေ နှင့်မိုးကြိုးမိုးတိုင်သွယ်ခြင်း	(35 hp)(20kVA) (၁၈)တိုင် (၂၈၄၀')	၅၀၆ (ဦး)	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	၁၅၀၀၀၀၀၀/-		|	
ကြို့ပင်သာ	အင်ဂျင်စက်ဖြင့်မီးလင်ရေ နှင့်မိုးကြိုးမီးတိုင်သွယ် တန်းခြင်း	35 hp, 20kVA (၁၄)တိုင်	၅၈၈(ဦး)	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	၁၅၀၀၀၀၀၀/-		|	
ဂျမ်းဖြီး	အင်ဂျင်စက်ဖြင့်မီးလင်ခြင်း(မီးကြိုး+မီးတိုင် သွယ်တန်းခြင်း)		၅၀၉(ဦး)	□ ကျား □ မ ☑ ကျား+ မ	၁၄၅၀၀၀၀၀/-		|	

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်၊ ဦးအောင်လွင် လက်မှတ်၊ [signature] ရက်စွဲ၊ ၅.၁၀.၂၀၁၇

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် နေ့ရက် = ၃.၁၀.၂၀၁၇

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် အချိန် = နေ့လည် (၁:၀၀)

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် နေရာ = ဂုအိဖ်ရွာ-အိုဖ်

အစည်းအဝေး ဦးဆောင်သူ = ဖော်ဒွယ်ဒိုဆွှံ့ဝင်း ၊ ဖော်ဖြူ ၊ ၀၂ ကောင်

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ = ၅၀

အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက် = လူထုမဟုတ်ပုံ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့်
ဆောင်ရွက်ရန် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၁) - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဖော်ဒွယ်ဒိုဆွှံ့ဝင်း မှ အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကို
မှူးတက်ကြားရှိ အခမ်းအနား ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၂) - ဂုအိဖ်ရွာ - ဦးဘောဒ်းကျော် မှ အဖွင့်အမှာစကား
ပြောကြားပြီး ကျေးရွာလူထုမှ တက်ရောက်လာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြ၍
ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၃) - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဖော်ဒွယ်ဒိုဆွှံ့ဝင်း မှ အစည်းအဝေးပြုလုပ်
ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ကျေးရွာလူထုအား ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့
ပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၄) - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဖော်ဒွယ်ဒိုဆွှံ့ဝင်း မှ လူထုမဟုတ်ပုံ စီမံကိန်း
အကြောင်း နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၅) - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဖော်ဒွယ်ဒိုဆွှံ့ဝင်း မှ ပံ့ပိုးကူညီထားသော ပုံစံ နှင့်
ဝိုင်းဝန်းရွေးချယ်ရန် ကျေးရွာလူထုကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၆) - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး .... မှ [illegible]

ရှင်းလင်းပြောကြားချက် [illegible]

အသက် (၁၈) နှစ်အောက် ကလေးသူငယ်များ နှင့် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၇) - လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဒေါ်ဖြိုးဝေအောင်မှ အကျိုးထိခိုက်သော

လုပ်ငန်းများအကြောင်း နှင့် အကျိုးပြုသော လုပ်ငန်းများ အကြောင်း

ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၈) - လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဒေါ်ဖြိုးဝေအောင် မှ လည်ပတ်ပြုလုပ်ပုံ

ဝိတ်ဖန်း အကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး [illegible]

လုပ်ငန်းကျင် [illegible] နှင့် [illegible] များ အကြောင်းကို

ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၉) - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နှယ်နီသွယ်ဝင်း မှ ကျား၊မ ရေးရာ

အခန်းကဏ္ဍများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၁၀) - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နှယ်နီသွယ်ဝင်း မှ [illegible]

[illegible] ၏ အခန်းကဏ္ဍများကို ကလေးသူငယ်နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့

ပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၁၁) - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နှယ်နီသွယ်ဝင်း မှ [illegible] နှင့်

တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၁၂) - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နှယ်နီသွယ်ဝင်း မှ ဆောင်ရန် နှင့် ရှောင်ရန်

အချက်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၁၃) - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မှ ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သော

မြေယာဆိုင်ရာ ပြဿနာများအား ဖြေရှင်းပေးရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏

ဘာသာစကားအား ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သော

ဦးမောင်ညို ၊ ဒေါ်မို

တို့အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၁၄) - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ပွင့်ဖြူ မှ လူထုမေးမြန်းမှု စီမံကိန်း

ဒုတိယအကြိမ်ဆက်လက်၍ စီမံကိန်း ပိုင်ဆိုင်မှုအစည်းအဝေး ပထမနေ့

အခမ်းအနားအစီအစဉ်များ ပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်း ပိုင်ဆိုင်မှုအစည်းအဝေး ပထမနေ့ အစီအစဉ်များ (၄) နာရီတွင်

ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။ ။

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် နေ့ရက် = ၄.၁၀.၂၀၁၇

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် အချိန် = နေ့လည် ၁၂း၃၀ နာရီ

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် နေရာ = ဂုမ္ဗိမ် မြူး-ဒိမ်

အစည်းအဝေး ဦးဆောင်သူ = ဒေါ်နှယ်နီဆွဲ့ဝင်း / ဒေါ်ဖြိုးဝေဝေအောင်

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ = ၅၂

အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက် = လူမှုဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ရန်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်း
အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၁) - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်နှယ်နီဆွဲ့ဝင်းမှ အစည်းအဝေး ပထမနေ့
အစီအစဉ်များကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၂) - လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦး
ဆက်လက်၍ နည်းပညာမှူး ဒေါ်ဖြိုးဝေအောင်တို့မှ ကျေးရွာလူထုနှင့်
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ တစ်ခုချင်းစီကို ဝိုင်းဝန်းဆွဲသားခဲ့ပါသည်။

(၁) ကျေးရွာသမိုင်း (၂) လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခြေပြမြေပုံ

(၃) ရာသီဥတုပြ ပြက္ခဒိန် (၄) အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား

(၅) ကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ် (၆) ဥစ္စာဓန ခွဲခြားသတ်မှတ်ပုံ

(၇) ကျေးရွာ၏ ဆိုင်ရာအခြေခံ သုံးသပ်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ တို့ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနား အစီအစဉ် (၃) - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
များမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ကျေးရွာလူထု

- အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တိုင်းရင်းသားများ ၊ ကျောင်းဖွင့်ချိန်များ

ပေါ်ထွက်ပြီး ဖြစ်သောသာသနာ ဆောင်ရွက်၍ ကျေးရွာလူထုမှ လိုအပ်ချက်

(၄) ခုမြောက် လုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

ပထမနှစ် - ကျောက်ခဲ ဒိုင်းပဲ

ဒုတိယနှစ် - ရေလာမြောင်း

တတိယနှစ် ကျောင်း-ဖြူ-ဆည်ကျိုး

စတုတ္ထနှစ် တစ်စုသုံ့ဆိုက်

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၄) - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်

ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင်

ရပ်ရွာ အဖွဲ့ ကော်မတီများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆွေးနွေး၍

ကျေးရွာလူထု၏ သဘောဆန္ဒအရ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ် (၅) - လူထုမေတ္တာပြ ပိတ်ပွဲ ဒုတိယနှစ်ဆက်ဝန်း မိတ်ဆက်စကားပြော ဒုတိယနှစ်

အခမ်းအနားအစီအစဉ်များ ပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါသည်။

ပိတ်ပွဲ မိတ်ဆက်စကားအပြီး ဒုတိယနှစ် အစီအစဉ်များ (၄:၃၀) နာရီတွင်

ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

မှော်ကော

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးပုံ ဖြေရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အကျိုးခံစားသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြီးမြောက်ကြောင်း ပြသချက်
အခြေခံအဆောက်အအုံ ကဏ္ဍ	၁	ကျောက်ခင်းလမ်း	ကျား+မ	၁၀/၂၀၁၇	[illegible]	
	၂	ရေတာဆောက်ရေး	"	"	[illegible]	
	၃	[illegible]			[illegible]	
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စီးပွားရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
လူမှုရေး	၁					
	၂					
	၃	ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား+မ	၁၀/၂၀၁၇	[illegible]	
	၄	[illegible]	"	"	ပညာရေး	
	၅	[illegible]	"	"	[illegible]	
အခြား	၁	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ပညာရေး	
	၂	[illegible]			[illegible]	
	၃					