ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ပေုတောမြို့နယ်

# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

# National Community Driven Development Project

# (NCDDP)

# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

# Village Development Plan (VDP)

ကုလားမကွင်း ကျေးရွာ ၊မဲခရဲ ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ် ပေုတောမြို့နယ်

# မာတိကာ


| စဉ် | အကြောင်းအရာ |
| --- | --- |
| ၁ | မြို့နယ်မြေပုံ |
| ၂ | ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ |
| ၃ | ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း |
| ၄ | ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ် |
| ၅ | လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား |
| ၆ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ |
| ၇ | ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ |
| ၈ | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း |
| ၉ | ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁) |
| ၁၀ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂) |
| ၁၁ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃) |
| ၁၂ | ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄) |
| ၁၃ | အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ |
| ၁၄ | ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ |
| ၁၅ | VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP) |

## ၁။ငပုတောမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁- ကုလားမကွင်းကျေးရွာ

၂- ကနကမာကျေးရွာ

၃- မဲခရဲကျေးရွာ

၄- တောင်ကလေးကျေးရွာ

# ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း


[illegible]

ကုလားမကျွန်း ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ကုလားမကျွန်း အားဖို ကျေးရွာကို ၁၉၄၈-ခုနှစ်၊ [illegible] (၁၈၁၀ ၂ ခုနှစ်ဖြင့်
ရွာကို စတင် တည် ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ် အချိန်ကတည်းက အားဖို
လုပ်ငန်း ရှိသော အဖွဲ့ဖြစ်၍ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ ရွာ
စတည် သည့် အချိန်တွင် မြေပေါ်က ကုလား များ နေထိုင်ခဲ့မှုကို
အစွဲပြု၍ ကုလားမကျွန်း အားဖို ကျေးရွာ ဟု ခေါ်တွင် သမုတ်ခဲ့ပါ
သည်။ ယခု ရေ အချိန်ထိ အားလုပ်ငန်း ဖြစ်သော အသက်မွေးဝမ်း
ကျောင်း ပြုကြပါသည်။ [illegible] ကိုးကွယ်ကြပြီး [illegible]
[illegible]
[illegible]

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ |
|---|---|
| ၁ | ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map) |
| ၂ | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (SensonalClender) |
| ၃ | ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) |
| ၄ | ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web) |
| ၅ | အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping) |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram) |



ရက်စွဲ - ၁၃.၂.၂၀၁၇

ကုလားမကွင်း ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ၏အစီရင်ခံစာ

ကုလားမကွင်း ကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ ငပုတောမြို့နယ်၊ မဲခဲ့ကျေးရွာအုပ်စုတွင် တည်ရှိပါသည်။ လူဦးရေအားဖြင့် ကျား (၃၇၀)၊ မ (၃၆၀)၊ စုစုပေါင်း (၇၃၀) ဦး ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၁၇၃) လုံး နှင့် တရင်းအိမ်ထောင်စု (၂၁၇) စု၊ ဗဟာအိမ်ထောင်စု (၁၇၀) စု ရှိပါသည်။ မသန်စွမ်းသူ (၁၀) ဦး၊ သက်ကြီး (၃၄) ဦး၊ အခြားနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့သူ ၂၁ စု၊ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သူ (၈) ဦး ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် သွပ်မိုး / ဓနိမိုး ပျဉ်ထောင်အိမ် (၂၇) လုံးသာ ရှိပြီး ကျန်ရှိနေအိမ်များ သည် ဓနိမိုး / ဆိုကာများသာဖြစ်ပါသည်။ တစ်ရွာလုံးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်သူများဖြစ်ပြီး ဘုန်းကြီး ကျောင်း (၁) ကျောင်း ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ၂၁လုံးတွဲ ရေကန် (၁) လုံး၊ လေးထောင့်ကန် (၃) လုံး ရှိပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု မရှိပါ။ တပေါင်း၊ တန်ခူး လများတွင် ကျောက်ချောင်းကျေးရွာ၊ ဟိုင်းကြီး မှ လာရောက် ဖြန့်ဖြူးမှုတော့ ရှိပါသည်။ သို့ သော်လာရောက် မဖြန့်ဖြူးပါက ထိုကျေးရွာများတွင် သွားရောက်ဝယ်ယူသုံးစွဲ ရပါသည်။ ထိုသို့ သွားရောက်ဝယ်ယူရတဲ့ အတွက် သင်္ဘော၊ ငွေ မရှိသော အိမ်ထောင်စု များ အတွက် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေ အလွန်ရှားပါး ခက်ခဲပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် ရေလမ်းကိုသာအဓိကထား အသုံးပြုရပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်း များသည် မြေသားလမ်းများသာ ဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းဘက်တွင် သွားလာရေး အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာ ရှိ အမျိုးသမီး အများစုသည် ဆောင်ပါ ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ပြီး ဈေးရောင်းကြ ပါသည်။ လမ်းမကောင်းတဲ့အတွက် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ရေဆင်း တံတားကောင်းသော်လည်း ချောင်းကူး တံတား နှင့် မြောင်းငယ်ကူး တံတား များ မကောင်းသော ကြောင့် မိုးတွင်းဘက်တွင် ရေစီး အလွန် မြင်း သောကြောင့် ကလေး၊ သက်ကြီးများ အတွက် အလွန် ခက်ခဲပါသည်။

ပညာရေး အနေဖြင့် မူလတန်း နှင့် အလယ်တန်း ပညာကို မိမိကျေးရွာတွင် သင်ကြားပြီး အထက်တန်း ပညာကိုတော့ ကျောက်ချောင်း ကျေးရွာ၊ ဟိုင်းကြီး သို့ သွားရောက်သင်ယူရပြီး အဆင့်မြင့်ပညာ တက္ကသိုလ်ပညာကို ပုသိမ်၊ ရန်ကုန်သို့ သွားရောက်သင်ယူရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အထက်တန်း ကျောင်း မရှိခြင်း၊ လမ်းပန်း

ဆက်သွယ်ရေး လမ်း မကောင်းခြင်း တို့ကြောင့် ကျေးရွာရှိ ကလေးများသည် ပညာတတ် နည်းပါးပြီး အများစုသည် အလယ်တန်းထိသာ ရှိကြပါသည်။ အချို့ကလေးများ သည် မိဘများ အပြင်ထွက် အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက် အိမ်တွင် မောင်၊ ညီမများကို ထိန်းရခြင်းကြောင့် မူလတန်းနှင့် ကျောင်းထွက်ရပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကျေးရွာ တွင်လက်ရှိ NGO အဖွဲ့၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ကျောင်းပြင်ပပညာရေးကို ဆရာမ ၄ ဦးမှ သင်ကြားပေးပါသည်။ ကျောင်းဆောင် (၁) ဆောင်ရှိပါသည်။ သို့သော် ကျောင်းဆောင်သည် ခိုင်ခံ့မှုမရှိတော့ပါ။ ကျောင်းခြံစည်းရိုးလည်း မကောင်း တော့ပါ။ ကျေးရွာတွင် မူကြိုကျောင်းလည်း မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် အခက်အခဲမှာ အထက်တန်းကျောင်းမရှိခြင်း၊ သစ်သားကျောင်းဆောင်မကောင်းခြင်း၊ ကျောင်း ခြံစည်းရိုးမကောင်းခြင်းနှင့် မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း၊ ဆရာမ မရှိပါ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက် မှုဝန်ထမ်း (၁) ဦးသာရှိပါသည်။ သို့သော် တလတစ်ကြိမ် ဆရာမမှ ကလေး၊ ကိုယ်ဝန် ဆောင်မိခင်များ အတွက် ကာကွယ်ဆေး လာရောက် တိုက်ကျွေး၊ ဆေးထိုးပေး ပါသည်။ အရေးပေါ် ဖြစ်စေ၊ ကျန်းမာရေး တစ်ခုခုဖြစ်လျှင် ဟိုင်းကြီးသို့ သွား ရောက်ကုသရပါသည်။

ကုလားမကျွန်း ကျေးရွာတွင် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အရင်းအမြစ် အနေဖြင့် လယ်၊ ချောင်းနှင့် တောင်တန်း ရှိပါသည်။ သို့သော် တောင်တန်းနှင့် အလှမ်းဝေးသောကြောင့် သွားရောက် လုပ်ကိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ရေလုပ်ငန်း လုပ် ကိုင်သူ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အဓိက လယ်လုပ်ငန်းနှင့် ဆားလုပ်ငန်းကိုသာ အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရေလုပ်ငန်း၊ လယ်သမား၊ ဆားကွင်း လုပ်ငန်းရှင် အနည်းငယ်သာရှိပြီး ကျန် ရွာသူ/သားများသည် လယ်မြေငှား လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ဆားထမ်းခြင်း၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသားငါးများ ရှာဖွေ ဝယ်ယူ ရောင်းချကြပါသည်။ အခြားအရင်းအမြစ် အနေဖြင့် ဈေးဆိုင် (၁၂) လုံး၊ အလုပ်သမား တန်းလျားဆောင် ၄၂ ဆောင်၊ လက်သမား လုပ်တတ်သူ (၄) ဦး၊ စက်ပြင်ဆရာ (၄) ဦး၊ ဘွဲ့ရ (၁၃) ဦးနှင့် ဆေးဆိုင် (၁) ဆိုင် ရှိပါသည်။

ကုလားမကျွန်း ကျေးရွာတွင် တရုတ်အိမ်ထောင်စု အနည်းငယ် ရှိသော်လည်း ထိုအိမ်ထောင်စုများသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုသာ ကိုးကွယ်ကြသောကြောင့် သီးခြား နေထိုင်ခြင်းမျိုး မရှိပါ။ ဘာသာရေး လူမှုရေး များ ရှိလျှင် လည်း အားလုံး စည်းစည်း

လုံးလုံး နှင့် အတူတကွ စုပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြပါသည်- ကုလားမကွင်း ကျေးရွာ တွင် အဓိက အခက်အခဲ အနေဖြင့်

၁။ ကျေးရွာတွင်း လမ်းမကောင်းခြင်း
၂။ ချောင်းကူး တံတား ခိုင်ခံ့မှု မရှိခြင်း
၃။ မိုးရာသီ ရွာချင်း ဆက်သွယ်မှု မကောင်းခြင်း
၄။ သောက်သုံး ရေ ရှားပါးခြင်း
၅။ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး ဆရာ/မ မရှိခြင်း ၊ မလုံလောက်ခြင်း
၆။ ယင်လုံ အိမ်သာ သုံးစွဲမှု နည်းပါးခြင်း
၇။ ကျောင်း ဖွံ့ဖြိုး မကောင်းခြင်း
၈။ သစ်သား ကျောင်း ဆောင် ဘေးဆောင် ခိုင်ခံ့မှု မရှိခြင်း
၉။ အထက်တန်း ကျောင်း မရှိခြင်း နှင့် ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း တို့ဖြစ်သည်။

အစီရင်ခံစာ ရေးသားသူ

နော်ဇူလိုင်မိုး
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
ပုတောမြို့နယ်


ကုလားမကွင်းကျေးရွာ၏
ပင့်ကူအိမ်
အမျိုးသမီး
အမျိုးသား
ရက်စွဲ - ၁၃.၂.၂၀၁၇
ခေါင်းဆောင်မှု အခြေအနေ
ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု
ဝင်ငွေရှိမှု
လုံခြုံမှု
အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား - ၇ ဦး
မ - ၉ ဦး

13.2.2017

ကုလားမကွဲ ကျေးရွာ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာ

ကုလားမကွဲ ကျေးရွာ၏ ပင်ကူအိမ်ခြေပုံ သုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသမီးများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အပိုင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့် အရင်းအမြစ်ပေါ် လက်လှမ်းမှီမှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများထက် ရာခိုင်နှုန်း အလွန်နည်းပါးသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ အမျိုးသမီးများနှင့် သင့်တော်သော အလုပ်အကိုင်၊ အရင်းအမြစ်ရှားပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ အပြင်ထွက် အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စ၊ သားသမီး ဝေယျာဝစ္စများ လုပ်ကိုင်ပေးရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် ကဏ္ဍမှာတော့ အမျိုးသမီးများသည် ထိုအပိုင်းတွင် အတွေ့အကြုံမရှိခြင်း၊ စလေ့ရှိရာ ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေး လက်လှမ်းမှီမှုတွင် ကျေးရွာတွင် အထက်တန်း မရှိခြင်းကြောင့် အခြားနေရာတွင် သွားရောက်သင်ယူရမည်ဖြစ်တဲ့အတွက် မိဘများမှ စိတ်မချသည့်အတွက် ပညာရေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများ ရာခိုင်နှုန်းများခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ထို အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အဓိက အခက်အခဲမှာ ရိုးတွင်းဘက်တွင် အလုပ်အကိုင် ပိုမိုရှားပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စတွင် အချိန်ပေးရခြင်းနှင့် အရင်းအမြစ်ရှားပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပညာရေးပိုင်းတွင် အားနည်းခြင်းကြောင့်လည်း ခေါင်းဆောင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှု အားနည်းပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု မရှိခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအတွက် သင့်တော်သော အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အပိုင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှုပိုင်းတွင် နေရာပေးခြင်း၊ သင်တန်းများ ပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်အောင် အားပေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာ ရေးသားသူ

နော်ရူလိုင်မိုး

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ပေတောမြို့နယ်



14. 2. 2017

ကုကား မကွေး ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှုသုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာ

ကုကား မကွေး ကျေးရွာ၌ အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော ချောင်း၊ သစ်တော၊ ပဲ ဒေါ်ရုံ၊ ပျော်၊ ချော်ချော့ဝက်၊ လယ်ကွက် တော်နှင့် တမဲ များကို အမျိုးသား များ အသုံး သမီး များသည် အပ်ချုပ်စက် နှင့် ကျောင်း ချေးတန်း စသည့် နှစ်မျိုး သာ အသုံးပြု ကြပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ အနေဖြင့် လယ်ကွင်း၊ သားကွင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ စိန်တော၊ ရေကန်၊ သစ်တော၊ ချေးထိုင် နှင့် ဘားကိုး ဒေါင် အစရှိသည့် အရင်း အမြစ်များ ကိုတော့ နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုကြပါသည်။ သို့သော် ထိုအရင်း အမြစ် အများစု ကိုတော့ အမျိုးသား များ သာ အသုံးပြုထိန်း ချုပ် ကြပါသည်။ အရင်းအမြစ် အများစု သည် ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ အမျိုး သား သာ အသုံးပြုခြင်း၊ အမျိုးသမီး များ သည် အချို့အရင်း အမြစ် များ ကို မလုပ်တတ်ခြင်း၊ မသင့်တော်ခြင်း၊ မလုပ်နိုင်ခြင်း တို့ ကြောင့် အမျိုးသား များ သာ ဦး ဆောင် ဆုံး ဖြတ် လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီး များ အတွက် အခက်အခဲ အနေဖြင့် အမျိုးသမီး နှင့် သင့်တော်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် အရင်းအမြစ် များပါးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာ ရေးသားသူ

[signature]

နော်ရှုလိုင်မိုး

ယူထူဆည်း ရုံးရေးမှူး

ပုတောမြို့နယ်


တန်ခူး
ကဆုန်
နယုန်
ဝါဆို
ဝါခေါင်
တော်သလင်း
သီတင်းကျွတ်
တန်ဆောင်မုန်း
နတ်တော်
ပြာသို
တပို့တွဲ
တပေါင်း

14.2.2017

ကုလားမကွင်း ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာ

ကုလားမကွင်း ကျေးရွာတွင် အဓိက အသက်မွေးဝမ်း လုပ်ငန်း မှာ လယ်၊ ဆား လုပ်ငန်း နှင့် ရေလုပ်ငန်း အနည်းငယ် လုပ်ကိုင်ကြ[illegible]ကြပါသည်။ လယ်သမား ၁၀၁ ဦး၊ ဆားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ ၄၁ ဦး နှင့် ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ ၇၁ ဦး ရှိပါသည်။ အမျိုး ဦး ဆောင်သူ ၈၁ ဦး ရှိပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းများ အနက် ရေလုပ်ငန်း ကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကြသော်လည်း တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် နှင့် တန်ဆောင်မုန်း လများ တွင် အသား၊ ငါး အများဆုံး ရှိသော လဖြစ်ပြီး ကျန် လများ တွင် အနည်း ငယ်သာ ရှိပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်း ကို နယုန်လတွင် ထယ်ပြင်ခြင်း၊ ဝါဆိုလတွင် စတင်ထွန်ယက်ပြီး ဝါခေါင်နှင့် တော်သလင်း လတွင် ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း နှင့် နတ်တော်လတွင် စပါးများ ရွှေဝါ ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ [illegible] ဆားလုပ်ငန်း ကိုတော့ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း လများတွင် ဆားလုပ်ရန် အတွက် လယ်ကွက်များ စတင်ပြင်ဆင်ပြီး နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန် အထိ ဆားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရပါသည်။ ထိုအချိန် များ သည် နေ့စား လုပ်ကိုင်သူ များ အလုပ် လုပ်ရပြီး ဝင်ငွေ အများ သော လများ ဖြစ်ပါသည်။

ကောက်လုပ်ကိုင်သူ များ သည် လယ်သမား၊ ဆားလုပ်ငန်းရှင်များ ထံတွင် လယ်စာရင်း ငှား လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ကောက်ရိတ်၊ ကောက်စိုက်ခြင်း၊ ဆား ထမ်းခြင်း၊ ဈေး ရောင်းခြင်း များ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုစီ အတွက် ပျမ်းမျှ ဝင်ငွေ မှာ ပုံမှန် မရှိပါ။ လုပ်နိုင်လျှင် လုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်အား ပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်အား ခ ရရှိပါသည်။ ထိုဝင်ငွေဖြင့် တစ်နှစ်တာ အသုံးစရိတ် လုံလောက်မှု မရှိပါ။ ထို့အတွက် [illegible] ကြောင့် နေ့စား လုပ်ကိုင်သူ များ သည် ဈေးဆိုင်တွင် အကြွေးယူခြင်း၊ လုပ်ငန်းရှင် များ ထံ တွင်ကြိုတင် ငွေ ထုတ်ယူခြင်း၊ အတိုးဖြင့် သူများ ထံတွင် ငွေ ချေးခြင်း ဖြင့် ဖြေရှင်း ကြပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှု ကြောင့် ဆားလုပ်ငန်း အဆင်မပြေ လျှင် ထိုသူများ သည် ဒုက္ခ ခက်ခဲ ပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ ထိသာ သောက် သုံး ရေ လုံလောက် ကျန် လများတွင် ရေခမ်း သွားသော ကြောင့် ထိုလ များတွင် ရေအခက်အခဲ အလွန် ရှိပါသည်။ ထို့အတွက် ကြောင့်လည်း ထိုလတွင် ကလေး များ ဝမ်း ရောဂါ ဖြစ်ပွား လေ့ ရှိပါသည်။


မဲခရဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားမကွင်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပြဇယား

ရက်စွဲ - ၁၃-၂-၂၀၁၇

| အမျိုးအစား | သတ်မှတ်ချက် / ရည်ညွှန်းချက် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|
| ချမ်းသာ | လယ်ဧက(၂၀)အထက်ရှိသူ၊ လယ်ထွန်စက်ရှိသူ၊ အားလုပ်နိုင် လုပ်ကိုင်သူ၊ စက်လှေပိုင်ရှင်၊ ရွှေစက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်၊ TV ရှိသူ၊ ကလေးများကို ဘွဲ့ရထိ ကျောင်းထားနိုင်သူများ | ၁၀-စု | |
| အလယ်အလတ် | လယ်ဧက(၅)အထက်ပိုင်ဆိုင်သူ၊ ဟွန်ဒါတာပဲ့ဒေါင်လှေရှိသူ၊ ဈေးဆိုင်ရှိ၊ ကလေးများကို ၁၀တက် တန်းထိထားနိုင်သူ၊ TV / PSI၊ ပျဉ်ထောင်/သွပ်မိုးအိမ် | ၃၀-စု | |
| အသင့်အတင့် | ဓနိမိုး/ဓနိကာအိမ်ရှိသူ၊ (၁၂)တောင်လှေပိုင်ဆိုင်သူ၊ မြေအိုးမြေကျရှိသူ၊ ကလေးများကို အလယ်တန်းထိ ထားနိုင်ပြီး၊ ဒေါက် TV ရှိသူများ | ၈၈-စု | |
| ဆင်းရဲ | နေ့စားလုပ်ကိုင်သူ၊ မြေအိုးမြေကျမရှိ၊ မြေအိုးမြေကျရှိ သော်လည်း နေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသူ၊ ကလေးကို မူလတန်းထိသာ ထားနိုင်တဲ့သူများ | ၅၀-စု | |

ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဆွဲသူ - ကျား (၂၃)ဦး၊ မ (၂၈)ဦး

13.2.2017

ကုလားမတွင်းကျေးရွာ၏ ဥက္ကာစနစ်ဖြစ်ပေါ်မှု သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာ

ကုလားမတွင်းကျေးရွာတွင် ချမ်းသာ အိမ်ထောင်စု ၁၁၀ စု၊ အလယ်အလတ် ၄၃၀ ဦး၊ အသင့်အတင့် ၈၈၀ ဦး နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အိမ်ထောင်စု ၅၅၀ ဦး ခန့် ရှိပါသည်။ ထိုအိမ်ထောင်စုများ ဆင်းရဲရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ငွေကြေး အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ သဘာဝ အရင်းအမြစ် ရှားပါးခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းမရှိခြင်း တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ ဆက်သွယ်သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း၊ မိုးမိုး ရေများပြီး အလုပ် လုပ်နိုင်သူ နည်းခြင်း၊ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ မမျှခြင်းတို့ ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအိမ်ထောင်စုများသည် သူများဆီမှာ အတိုးဖြင့် ငွေချေးယူခြင်း၊ လုပ်အား ခကြိုတင်ယူရခြင်း၊ အခြားမြို့ရွာများတွင်သွားရောက် အလုပ်လုပ်ရခြင်းကြောင့် အချို့ကလေးများကို အလုပ်လုပ်တတ်သည့် အရွယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကလေးထိန်း ရခြင်းကြောင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ကျောင်းထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ရပါသည်။

ထိုအိမ်ထောင်စုများ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်မှုရှိစေရန်အတွက် စီမံကိန်း စီမံကိန်း လုပ်ဆောင်မည့်ရက်ကို ကြိုတင်ဖိတ်ကြားခြင်း၊ အစည်းအဝေး အချိန်ကို ထိုသူများနှင့် ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ထိုသူများအား ခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ သူတို့ တတ်နိုင်သည့် အခန်းကဏ္ဍတွေ ပါဝင်စေခြင်း၊ ထိုသူများအား လပ်သော အချိန်၊ အလုပ်အကိုင်နည်းပါးသော အချိန်တွင်မှာ စီမံကိန်း ဝင်ရောက် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ထိုအိမ်ထောင်စုများ တိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့အတွက် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် သူတို့ ပါဝင်နိုင်ရန် အလုပ်ရှားပါးချိန်တွင် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ထိုသူများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု အပြည့် ပေးခြင်းနှင့် အတိုးမဲ့ ငွေချေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရင် ပိုမိုကောင်းမွန်မည် ဖြစ်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာရေးသားသူ

(signature)

နော်ရူလိုင်ခို

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ငပုတောမြို့နယ်



14.2.2017

ကုလားမကွေး ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာ

ကုလားမကွေး ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ပညာရေးအဖွဲ့၊ သာသနာအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး၊ ပြည်သူ့စစ်၊ မီးသတ် တို့ရှိပြီး ထိုအဖွဲ့များ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ရပ်ရွာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ မီးလောင်ကျွမ်းမှု မဖြစ်စေရေး၊ ပညာရေးပိုင်း ကျောင်းနှင့် လယ်သမားများအတွက် စိုက်ပျိုးချေးငွေ ပံ့ပိုးပေးခြင်းများ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အခြားအဖွဲ့များဖြစ်သော ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် ပက်မြန်မာအဖွဲ့တို့လည်း ရှိပါသည်။ ပက်မြန်မာအဖွဲ့ NGO အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ရပ်ရွာရှိ အမျိုးသမီးများကို ငွေချေးလုပ်ငန်း ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ လူငယ်နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့သည် ဘာသာရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ရပ်ရွာ၏ သာရေး/နာရေးတွင် [illegible] ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာတွင်း၌ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်၊ ကလေးများနှင့် ရွာသူ/သားများအားလုံး လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးအတွက် ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးပေးခြင်း၊ တိုက်ကျွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။

ပက်မြန်မာ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး အဖွဲ့များတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ပြီး ကျန်အဖွဲ့များတွင် အမျိုးသားနှင့်သာ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ဆွဲမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုပိုင်းတွင် များသောအားဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖများ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များမှ အဓိက စီမံချက်ဆွဲ ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ အချို့လုပ်ငန်းရှင်များသည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး သောက်သုံးရေကန် ရရှိရေးအတွက် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ခဲ့မှု ရှိပါသည်။ ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှု နည်းပါသည်။ အဓိက အခက်အခဲမှာ အမျိုးသမီးများ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ အတွေ့အကြုံမရှိခြင်းနှင့် ရိုးရာအစဉ်အလာကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာ ရေးသားသူ

(signature)

နော်ရူပိုင်ဒိုး

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ငပုတောမြို့နယ်

## ၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

## ၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

| စဉ် | အမည် | ကျား၊မ | ရာထူး |
|---|---|---|---|
| ၁ | ဦးဌေးအောင် | ကျား | ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၂ | ဒေါ်မြတ်မာလာ | မ | ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၃ | ဒေါ်မြင့်ခင် | မ | စောင့်ကြည့်၊ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ |
| ၄ | ဦးအောင်မြင် | ကျား | စောင့်ကြည့်၊ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ |
| ၅ | ဒေါ်သင်းသင်းအေး | မ | စောင့်ကြည့်၊ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ |
| ၆ | ဦးဂင်းကြိုင် | ကျား | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ |
| ၇ | ဦးမြင့်ထွန်း | ကျား | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ |
| ၈ | ဒေါ်စိုးစိုးထွေး | မ | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ |
| ၉ | ဒေါ်စိုးစိုး | မ | လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ |
| ၁၀ | ဒေါ်ဇာနည်ဖြိုး | မ | လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ |
| ၁၁ | ဦးမြင့်ငွေ | ကျား | လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ |
| ၁၂ | ဦးအောင်အောင် | ကျား | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၃ | ဒေါ်သန်းသန်းစိုး | မ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၄ | ဦးမောင်ဂင်းဌေး | ကျား | အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး |
| ၁၅ | ဒေါ်တင်မြမြဂင်း | မ | အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး |
| ၁၆ | ဦးကျော်စိုး | ကျား | ကျေးရွာစာရင်းကိုင် |

# ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခြင်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရန်နှင့် တောင်းခံရသည်၊ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်၊ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်၊

| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် |
|---|---|---|
| ဦးဝင်းကြိုင် | 09-785407632 | ကိုမင်းမင်းဦး |

| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ |
|---|---|---|---|
| ဧရာဝတီ | ငပုတော | မဲခါ | ကုလားမကျင်း |

က၊ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---|---|---|
| လူမျိုးစု (၁) ဗမာ | ၁၇၀ - စု | ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ | ၁၇၈ - စု |
| လူမျိုးစု (၂) ကရင် | ၄၅ စု | ဘာသာ (၂) [illegible] | |
| လူမျိုးစု (၃) ---------- | | ဘာသာ (၃) ---------- | |
| လူမျိုးစုရော ကရင်+ဗမာ | ၄၃ စု | ဘာသာရော [illegible] | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၁၀-ဦး | ဗုဒ္ဓဘာသာ | ၁၀-ဦး |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၂၄-ဦး | " | ၁၅-ဦး |
| စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့ | ၂-စု | " | ၂-စု |

| လူဦးရေ | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---|---|---|
| | 370 | 360 |
| လူမျိုးစု (၁) ဗမာ | 270 | 260 |
| လူမျိုးစု (၂)---------- | | |
| လူမျိုးစု (၃)---------- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၁၇၀-ဦး | ၈-ဦး |

အိမ်ခြေအရေတွက်

၁၇၃-အိမ်

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ်ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ်ခြစ်ပါ | ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ | အမှတ်ခြစ်ပါ |
|---|---|---|---|---|---|
| အထက်တန်းကျောင်း | က | ဆေးရုံ | က | စေတီ | ၁ |
| အလယ်တန်းကျောင်း ခွဲ | ခ ✓ | ကျန်းမာရေးဌာန | ခ | ဘုန်းကြီးကျောင်း | ✓ |
| မူလတန်းကျောင်း | ဂ ✓ | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | ဂ | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | |
| မူကြိုကျောင်း | ဃ | ဆေးပေးခန်း | ဃ | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | |
| အခြား | င | အခြား | င | ဗလီ | |
| | | | | အခြား | |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | (၂) ကျန်းမာရေး | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | (၃) လက်မှုပညာရှင် | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | | ၃ | ဆရာဝန် | | | လက်သမား | ၄ | |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | | | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | | | ပန်းရံ | | |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | | ၅ | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | | | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား | - | - |
| မူကြိုဆရာ/မ | | | သားဖွားဆရာမ | | | ရေပိုက်သွယ်သူ | ၁ | |
| အခြား | | | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | | | စက်ပြင်ဆရာ | ၄ | |
| မှတ်ချက် ပြဿ ပညာရေး အရာရှိ | ၁ | ၁ | မှတ်ချက် [illegible] | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား ရေလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ
(၁) လူထုဦးဆောင်မှုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်(မရှိပါ)မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်------/မသိပါ
(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေးလံခေါင်သီမှု
(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဝေးနိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ရှိ [illegible] မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊ ၂၀ - မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀-မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(ခြေလျင်)လား(မော်တော်ဘုတ်)
အခြား ---------------
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀- မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်(ခြေလျင်)လား(မော်တော်ဘုတ်)
အခြား ---------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား၊
မရှိပါ (ရှိပါသည်) ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ [illegible]

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဦးဆောင်မှုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား၊

(၁) [illegible]
(၂) pact Myanmar

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား၊
မရှိပါ (ရှိပါသည်)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
အမည် ဦး [illegible]
လက်မှတ် [signature]
နေ့စွဲ ၁၂.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
အမည် [illegible]
လက်မှတ် [signature]
နေ့စွဲ 12.2.2017

## ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ.၂)



ပုံစံ - ၀ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **လမ်းညွှန်ချက်၊** သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ | | | |
| စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible] | | | |
| နေ့စွဲ 16.2.2017 | | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄) | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible] | မြို့နယ် [illegible] | ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] | ကျေးရွာ [illegible] |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသား အရေအတွက် | အမျိုးသမီး အရေအတွက် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် | |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | 13.2.17 | 13.2.17 | 53 | 47 | 100-ရ | [illegible] | 100 |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | 14.2.17 | 14.2.17 | 36 | 46 | 82-ရ | [illegible] | 82 |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး | 16.2.17 | 16.2.17 | 4 | 2 | 6-ရ | [illegible] | 6-ဦး |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | |

## ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

### ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

| | | | |
|---|---|---|---|
| လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ | | | |
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကိုမင်းမင်းနိုင် | | | |
| နေ့စွဲ ၁၄.၂.၂၀၁၇ | | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) √ စက်ဝန်း(၁) ▯ စက်ဝန်း(၂) ▯ စက်ဝန်း(၃) ▯ စက်ဝန်း(၄) | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် | မြို့နယ် ပူတာအို | ကျေးရွာအုပ်စု ဆခရဲ | ကျေးရွာ ကုလားမကျွန်း |

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | ဆောင်ပါနှင့်ကုလားမကျွန်း အဆက် ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း | ၁ | ဆောင်ပါနှင့်ကုလားမကျွန်း ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း |
| ၂ | ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း | ၂ | ကျောင်းဆရာ/မ ဝန်ထမ်း မလုံလောက်ခြင်း |
| ၃ | ရွာချင်းဆက်တံတား ခိုင်ခံ့မှု မရှိခြင်း | ၃ | အထက်တန်းကျောင်း မရှိသည့်အတွက် ဆယ်တန်း(၁၀)တန်း ကလေးများ တိုင်းကြီး၊ ကျောက်ချောင်း သို့ သွားတက်ရခြင်း |
| ၄ | သစ်သား စာသင်ကျောင်းဆောင် (၁)ဆောင် မကောင်းခြင်း | ၄ | စာသင်ကျောင်းဆောင် မကောင်းခြင်း |
| ၅ | ကျောင်းဖြစ်စည်းရိုး မကောင်းခြင်း | ၅ | ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း |
| ၆ | မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း | ၆ | မိုးတွင်း အလုပ်အားပါးခြင်း |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | |
|---|---|---|---|
| ၁ | ရွာချင်းဆက်လမ်း နှင့် ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ချင်တယ် | ၁ | ဆောင်ပါနှင့်ကုလားမကျွန်း ရွာချင်းဆက်လမ်း ကောင်းမွန်ချင်တယ် |
| ၂ | RC တံတား၊ RC ကျောင်းဆောင်များဖြင့် ရှိစေချင်တယ် | ၂ | ဆရာ/မ ဝန်ထမ်း လုံလောက်မှု ရှိချင်တယ် |
| ၃ | ကျောင်းနှင့် ရေကန်ဖြစ်စည်းရိုးလေးနှင့် ရှိစေချင် | ၃ | လျှပ်စစ်မီး ရရှိချင်တယ် |
| ၄ | မူကြိုကျောင်း ရှိချင်တယ် | ၄ | မိုးရေလှောင်ကန် (ရွာလုံး) ရှိလာချင်တယ် |
| ၅ | ကန်ဘောင်းကြိုဖြတ်လည်မြှင့်ဖြစ်ပြီး ဂါလံ (၁၀၀၀၀) ဆံ့ မိုးရေလှောင်ကန် (ရွာလုံး) ရှိလာချင် | ၅ | ဆေးပေးခန်း၊ အထက်တန်းကျောင်းများဖြင့် ဖြစ်ချင်တယ် |
| ၆ | ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း နှင့် ဆရာမ လည်း ရှိလာစေချင်တယ် | ၆ | တစ်ရွာလုံး ပထမဆုံး အိမ်သာ သုံးစွဲမှု ရှိလာချင်တယ် |

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက် |
|---|---|---|---|---|
| ၁ | ရွာတွင်းလမ်း | အမျိုးသား | ၁၀၀ သိန်း | တစ်ရွာလုံး |
| ၂ | လျှပ်စစ်မီး | အမျိုးသား + အမျိုးသမီး | | " |
| ၃ | ချောင်းကူးတံတား (ရွာချင်းဆက်) | " | ၅၀ သိန်း | ကန့်ကလော နှင့် ကုလားမကျွန်း ရွာသူ/သား အားလုံး |
| ၄ | ဆောင်ပါ ရွာချင်း ဆက်လမ်း | " | ၄၂၀ သိန်း | " |
| ၅ | မိုးရေလှောင်ကန် | " | ၉၀ သိန်း | တစ်ရွာလုံး |
| ၆ | မူကြိုကျောင်း | အမျိုးသား | | ရွာရှိ ကလေးများ |

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်( ၄ )နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|---|---|---|---|
| ၁ | ကျောင်းဆရာ/မ ခန့်ထမ်း | အမျိုးသမီး | ပညာရေး အခန်းကဏ္ဍ |
| ၂ | ကျန်းမာရေးလုပ်ထမ်း | အမျိုးသား | ကျန်းမာရေး အခန်းကဏ္ဍ |
| ၃ | ယင်လုံအိမ်သာ | အမျိုးသမီး | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |
| ၆ | | | |
| ၇ | | | |
| ၈ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦးငွေအောင်--- လက်မှတ် ------------- နေ့စွဲ---14.2.2017---

## ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)



ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

**လမ်းညွှန်ချက်၊** စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်၊ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်၊ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်၊ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

| | | |
|---|---|---|
| ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစော်မိုးနိုင် | | |
| နေ့စွဲ 17.2.2017 | | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄) |
| ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင် | မြို့နယ် ငပုတော | ကျေးရွာအုပ်စု မဲခရဲ |

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| တောင်ကလေး | ရွာတွင်းလမ်း ဖို့ပြင် | 2200'×6'×7" | 1256 | ☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+မ | 118 သိန်း | | | | 118သိန်း |
| တောင်ကအလ: | ရေကန်ပြုပြင် | 130'×110'×6" | 1256 | ☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+မ | 22 သိန်း | | | | 22သိန်း |
| ကုလားမော်ကွင်း | ရွာတွင်းလမ်း တိုးချဲ့ပြုပြင် | 2100×5'×6" | 779 | ☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+မ | 80 သိန်း | | | | 80သိန်း |
| ကနကတ | ရွာတွင်းလမ်း | 1600×4'×4" | 373 | ☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+မ | 60 သိန်း | | | | 60သိန်း |
| မဲခရဲ | ရေလှောင်ကန်ဆောက် | 25'×36' | 1336 | ☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+မ | 142.4 သိန်း | | | | 142.4သိန်း |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးဖြေးအောင် လက်မှတ် ရက်စွဲ 17.2.2017

ဒေါ်သင်းသင်း

## ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

| |
|---|
| **လမ်းညွှန်ချက်။** စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။ |
| ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးမင်းမင်းနိုင် |
| နေ့စွဲ 30.5.2017 — စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ☑စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄) |
| ပြည်နယ်/တိုင်း ရှာဝတီ — မြို့နယ် ပေါင်းတာ — ကျေးရွာအုပ်စု မဲခရင် |

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| မဲခရင် | ကွန်ကရစ် အိုးလမ်းခင်းခြင်း | 7000'×2.5' ×2.5'×6" | 1336 | ☐ ကျား<br>☐ မ<br>☑ ကျား+မ | 14,240,000 | | – | | |
| ကနုကယာ | ကွန်ကရစ် လမ်းကျယ် ခင်းခြင်း | 1600'×4' ×6" | 373 | ☐ ကျား<br>☐ မ<br>☑ ကျား+မ | 6,000,000 | | – | | |
| ကုလားအကွင်း | ကွန်ကရစ် လမ်းကျယ် ခင်းခြင်း | 2100'×5' ×6" | 779 | ☐ ကျား<br>☐ မ<br>☑ ကျား+မ | 8,000,000 | | – | | |
| တောင်ကလေး | ကွန်ကရစ် အိုးလမ်းခင်းခြင်း | 2200'× 2.5'×2.5' ×6" | 1256 | ☐ ကျား<br>☐ မ<br>☑ ကျား+မ | 11,800,000 | | – | | |
| တောင်ကလေး | ရေလှောင်ကန် ကန်ပြင်ဆင် တူးဖော်ခြင်း | 130'×110'×3' | 1256 | ☐ ကျား<br>☐ မ<br>☑ ကျား+မ | 2,200,000 | | – | | |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

## ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ရက်စွဲ။ ။13.2.2017

ကုလားမကွင်း ကျေးရွာ၏ ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ငပုတောမြို့နယ်၊ မဲခရဲကျေးရွာ အုပ်စု၊ ကုလားမကွင်း ကျေးရွာကို ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး အစီအစဉ် အဖြစ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (သို့) ရပ်မိရပ်ဖ မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (၁၅) ချက်အား မိတ်ဆက်ခြင်း၊ အဓိက တာဝန်ရှိသူ နှင့် တာဝန်များ၊ အကျဉ်းချုပ် ရှင်းလင်းခြင်း၊ စီမံကိန်း စက်ဝန်း အကြောင်း ရှင်းလင်းခြင်း၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေးရွာအကဲဖြတ် သန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာ များကို ရှင်းလင်းခြင်း နှင့် လူထုပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာအကဲဖြတ် သန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ နောက်ရက် ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်များ ဆွေးနွေးခြင်း စသည့် အစီအစဉ် (၇) ရပ်ဖြင့် ပြုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးကို ကျား (၅၃) ဦး၊ မ (၄၇) ဦး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို (၁၃.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အစဦးဆုံး အဖွင့်အမှာစကားကို ရပ်မိရပ်ဖ (၁)ဦး ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို အဓိက ပံ့ပိုးကူညီသူအဖြစ် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ဇူလိုင်မိုး မှ ဦးဆောင်ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ဇူလိုင်မိုး သည် အစီအစဉ် (၂,၃,၄) အရ စီမံကိန်း အချက် (၁၅) ချက်၊ အဓိကတာဝန်ရှိသူ နှင့် တာဝန်များ နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်း အကြောင်း Flip chart ပေါ် ကြိုတင် ရေးသားထားပြီး တစ်ခုချင်းစီကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး အချုပ်အားဖြင့် အပြန်အလှန် မေးမြန်းဆွေးနွေး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး အစီအစဉ် (၅) အရ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအစီအစဉ်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ အများသဘောတူ ရွေးချယ်မှု ဖြစ်စေရန်အတွက် မဲစနစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဒေါ်ဇူလိုင်မိုး မှ ရှင်းလင်း ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ထိုအစီအစဉ် မစခင် မှာ အရင်ဆုံး စေတနာ့ဝန်ထမ်း တစ်ဦး အနေဖြင့် ဘာတာဝန်တွေရှိသင့်လဲ? ဘယ်လိုသူမျိုး တွေဖြစ်သင့်လဲ ဆိုတာကို မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ရာ တက်ရောက်လာသူများမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း သည် လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ၊ ရပ်ရွာအပေါ် စေတနာ ထားလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူ၊ အနစ်နာခံနိုင်တဲ့သူ၊ လူငယ်ဖြစ်ပြီး သွက်သွက်လက်လက် ရှိသူမျိုး ဖြစ်သင့်ကြောင်း ပြန်လည်ပြော

ကြားကြပါသည်။ နော်ရှုလိုင်မိုး မှ အားလုံး နားလည် သဘောပေါက်ပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် အခု ဗွုန်မတို့ ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ရန် အတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ကို အမျိုးသား ၃ဦး၊ အမျိုးသမီး ၃ဦး ဆင် အဆိုတင် ပေးရန်ပြောသော အခါ တက်ရောက်လာသူများ က အမျိုးသား ကို ဦးတင်အေး၊ ဦးအောင်ဦး ကျော်မိုး၊ အမျိုးသမီး ကို ဒေါ်ခင်သင်းအေး၊ ဒေါ်သန်းသုန်းမိုး နှင့် ဒေါ်ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း တို့အား အားလုံးသဘောတူ အဆိုတင်သွင်းခဲ့ကြပါသည်။

ဆက်ပြီး နော်ရှုလိုင်မိုး မှ အဆိုတင်သွင်းခံရသူများအား အကယ်၍ ရွေးချယ်ခံရလျှင် စောင့်ရှောက်ဝန်ထမ်း အဖြစ် ဆို လုပ်လိုသည့် ဆန္ဒ ရှိ/မရှိ မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ အားလုံး မှလည်း သဘောတူ ဆန္ဒရှိတဲ့အတွက် စောင့်ရှောက်ဝန်ထမ်း ကို အားလုံး မိတ်ကြိုက် မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ မဲပေးပြီးနောက် မဲအများဆုံး (61) မဲ ရရှိသူ ဦးအောင်အောင်နှင့် ဒု မဲအများဆုံး (73) မဲ ရရှိသူ ဒေါ်သန်းသုန်းမိုး တို့သည် ကုလားတွင်းကျေးရွာ၏ ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ကြကြောင်း အတည်ပြု ပြောပြခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် အဓိကအဝင် (၆) အား အကျဉ်းချုပ် ရှင်းလင်းပြီး နောက်ဆုံး အဓိကအဝင်ဖြစ်သော PRA Tools ရေးဆွဲခြင်းကို အဖွဲ့ ၃ဖွဲ့ ခွဲပြီး ရေးဆွဲ သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဒုတိယ အကြိမ်အစည်းအဝေး ကို ဘယ်နေ့၊ ဘယ်အချိန် မှာ ပြုလုပ်မလဲ ဆိုတာကို မေးမြန်းပြီး နောက်ဆုံး အနေနဲ့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပြီး အစည်းအဝေးကို (၁း၃၀) အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတင် ရေးသားသူ

(signature)

နော်ရှုလိုင်မိုး

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ငပုတော မြို့နယ်

14.2.2017

မဲခရဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုလားမကွင်းကျေးရွာ၏ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ငပုတောမြို့နယ်၊ မဲခရဲကျေးရွာ အုပ်စု၊ ကုလားမကွင်းကျေးရွာ၏ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို (၁၄.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ နေ့လည် (၁၁:၀၀) နာရီအချိန်၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ (36) ဦး၊ မ (46) ဦး၊ ပေါင်း (82) ဦး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အရင်ဆုံး ရုပ်မီရုပ်ပ မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပြီး ဆရာမ နော်ဇူလိုင်မိုး မှ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools ကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြပေးပါသည်။ PRA Tools၊ သုံးသပ်ချက်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး နောက် တက်ရောက်လာသူများမှ ထပ်မံဖြည့်စွက်ရန် ရှိသည့် အကြောင်းအရာများကို မေးမြန်း ဆွေးနွေးဖြည့်စွက် ခဲ့ကြပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး အမျိုးသားအဖွဲ့ကို နော်ဇူလိုင်မိုး (CF)၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ကို စမ်းထိုက်အောင် (TF) တို့မှ ဦးဆောင်ပြီး အ ကျေးရွာအခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အဖွဲ့ခွဲ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားအဖွဲ့မှ ထွက်ရှိလာသော အခက်အခဲ များမှာ မိုးရာသီနှင့် ကုလားမကွင်း ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း၊ ရွာချင်း ဆက်တံတား ခိုင်ခံ့မှု မရှိခြင်း၊ သစ်သား တာဘောင်ကျောင်းဆောင် မကောင်းခြင်း၊ ကျောင်းခြံစည်းရိုး မကောင်းခြင်း နှင့် မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း တို့ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွင် အနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် အထက်တန်းကျောင်း မရှိခြင်း၊ ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း၊ အလုပ်ရှားပါးခြင်း နှင့် ကျောင်းဆရာ/မ မလုံလောက်ခြင်း တို့ ဖြစ်ပြီး ကျန်အခက်အခဲများသည် အမျိုးသားအဖွဲ့ အခက်အခဲနှင့် အတူတူ ဖြစ်ပါသည်။ မျှော်မှန်းချက် နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ လည်း ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ခဲ့ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များ ထွက်ပေါ်လာပြီး နောက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းကို မဲပေးစနစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ် ရွေးချယ်ပြီး နောက်တွင် ကိုစမ်းထိုက်အောင်မှ အကျိုးဝင်/အကျိုးမဝင် သည့် လုပ်ငန်းများ၊ အကာအကွယ် များအကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်း ပြောပြပေးပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် နော်ဇူ လိုင်မိုးမှ လုပ်ငန်းဦးဆောင် လုပ်ပေးမည့် ကျေးရွာ စီ၊ ထောက်ကော်မတီ

ကိုလည်း မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၂၅) ဦး
အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပြီး ထိုအထဲမှ မဲအများဆုံးရရှိသူကို ကော်မတီအဖြစ်
ရွေးချယ်ပါသည်။ ကျေးရွာ ၈၊ လောက် ကော်မတီကို မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ပြီး
နောက် (၁၆.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ အုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေး အစီအစဉ်
အကျဉ်းချုပ်နှင့် တက်ရောက်ရမည့်သူများ ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို
ညနေ (၃း၀၀) အချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

[signature]

နော်ဇူလိုင်မိုး

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ငပုတောမြို့နယ်

## ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

မှတ်ချက် [redacted]

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. | ဉာဏ်ထွန်းလမ်း | ☑ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | 2017 | VPSC | [redacted] |
| | 2. | [illegible] | ☑ အမျိုးသား / ☑ အမျိုးသမီး | 2018 | VPSC | [redacted] |
| | 3. | ကျောင်းကူးတံတား (ဥယျာဉ်အကြ) | ☑ အမျိုးသား / ☑ အမျိုးသမီး | 2019 | VPSC | [redacted] |
| | 4. | မောင်းဝါ ချောင်းအကျယ် | ☑ အမျိုးသား / ☑ အမျိုးသမီး | 2020 | VPSC | [redacted] |
| | | | ☐ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | | | [redacted] |
| | | | ☐ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | | | [redacted] |
| | | | ☐ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | | | [redacted] |
| | | | ☐ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | | | [redacted] |
| | | | ☐ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | | | [redacted] |
| | | | ☐ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | | | [redacted] |
| | 1. | ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း | ☑ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | | VPSC | |
| | 2. | [illegible] | ☐ အမျိုးသား / ☑ အမျိုးသမီး | | VPSC | |
| | | | ☐ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | | | |
| | | | ☐ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | | | [redacted] |
| | | | ☐ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | | | [redacted] |
| | 1. | ကျောင်းဆရာ/မ ဝန်ထမ်း | ☐ အမျိုးသား / ☑ အမျိုးသမီး | | VPSC | [redacted] |
| | | | ☐ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | | | [redacted] |
| | | | ☐ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | | | [redacted] |
| | | | ☐ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | | | [redacted] |
| | | | ☐ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | | | [redacted] |
| | | | ☐ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | | | [redacted] |
| | | | ☐ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | | | [redacted] |
| | | | ☐ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | | | [redacted] |
| | | | ☐ အမျိုးသား / ☐ အမျိုးသမီး | | | [redacted] |

မဲခရူ ကုလားမကျွဲ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | ဖိုးရေကျော်ကျင် | ✓ ✓ | | VPSC | [redacted] |
| 6. | မန်းကြီးကျော်ဝေး | ✓ | | VPSC | [redacted] |

## ၁၅။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

| | | | |
|---|---|---|---|
| ထိန်းချုပ်သူ- | ရက်စွဲ- | ရွာ- | VDP ရက်စွဲ |
| | | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု |

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ထိန်းသိမ်းမှု၊ ........)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊စာရွက်စာတမ်း၊ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ........
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ဓါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
  - အလွန်ကောင်
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား၊
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)