ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကြာအင်းခုံကျေးရွာ ၊ နန်းတပ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ 2

၂။ နန်းတပ်အုပ်စုမြေပုံ...3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ..4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 6

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ...8

၇။ကော်မတီဂင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ် တမ်းဓါတ်ပုံများ 27

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း 32

၉။ပုံစံ-စ-၁ ကျေးရွာ အခြေခံအချက် အလက်များ(Form PC-1) 33

၁၀။ ပုံစံ စ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား..36

၁၁။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် 38

၁၂။ ပုံစံ စ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ...40

၁၃။အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 41

၁၄။နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ် 45

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ



၂။ နန်းတပ်အုပ်စုမြေပုံ



နန်းတပ်ကျေးရွာအုပ်စု
မ
သာယာကုန်း
ကြာအင်းခုံ
နန်းတပ်
ချောင်းကွေ့
သာယာကုန်း
မြေကုလား
ရည်ညွှန်းချက်
ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာ
ချောင်း
ကားလမ်း
အုပ်စုနယ်နိမိတ်

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ကြာအင်းခုံ ၊ နန်းတပ် ၊ ချောင်းကွေ့ ၊ ဥသျှစ်ကုန်း ၊ ကျောက်အိုး ၊ ပိန်းတော ၊ ခူပန်း ၊ သာယာကုန်း ၊ မြို့မ တို့ပါဝင်ကြသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကြာအင်းခုံကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၃၀၀) ကျော်ခန့်မှ စတင်၍ ကျေးရွာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ရွာ၏အနောက်ဘက်ရှိ အင်းအတွင်းတွင် ကြာပင်များပေါက်နေခြင်းကြောင့် ကြာအင်းခုံဟု ခေါ်တွင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများစတင်တည်ထောင်ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ ဗမာလူမျိုးများသာ နေထိုင်ကြပါသည်။

ကြာအင်းခုံကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် (၂၆) မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ မိုးအခါသွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝင်ငွေအသင့်အတင့် ကောင်းမွန်မှု ရှိပါသည်။ ပညာရေးကို အလေးထားဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး စည်းလုံးညီညွတ်၍ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ရိုင်းပင်း ကူညီကြပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ကျေးရွာရှိ လူငယ်များမှ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကော်မတီများဖွဲ့ပြီးလုပ်ဆောင်နေကြပြီးစည်းလုံးညီညွတ်သောရွာလေးဖြစ်ပါသည်။

၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁၈၃	၄၅၆	၅၇၇	၁၀၃၃

၃။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၉	၅	၇	၁၂
မြေယာမဲ့	၁၅	၃၈	၆၀	၉၈
မသန်စွမ်း	-	၁	၅	၆

၄။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ		၀ ဥတူး
နှမ်းစိုက်	နွား		မန်လာဥတူး
	ဝက်		
	ကြက်		

၅။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၃၅ဧက	၅၀ ဧက	------ဧက	ရှိ/	၂ / -	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	-	၁၆	၃	-	၃

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၀	၈	၁၅၁	၁၁၃	၁၅၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၁၂၀	၈၃	၂	၅၀	

၇။ အခြားကျေးရွာရှိ<u>အသုံးပြုနိုင်သော</u> အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁/-	-၀	၅	၃၅	-	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)	၂၄-၁-၁၁	ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ်၊နွမ်းပါး၊အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စများ	၈၄	၂၆	၁၁၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၄-၁-၁၁	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများ	၈	၈	၁၆	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝင်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၂၄-၁-၁၁	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၈	၈	၁၆	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၅-၁-၁၁	ရပ်မိ ရပ်ဖ ၊ကော်မတီများ	၈	၈	၁၆	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး။
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၂၅-၁-၁၁	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ရပ်မိ ရပ်ဖအုပ်စု	၈၀	၄၁	၁၂၁	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။

၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၄-၁-၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၉	၈	၁၇	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၄-၁-၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၈	၂၃	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြပမြေပုံ (Dream Map)	၂၅-၁-၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု	၁၆	၂၂	၃၈	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	**အိမ်အခြေအနေ-** အုတ်နံရံတကက်၊အုတ်လိုင်းပြေး၊သွပ်မိုး**မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု-** (၇) ဧကအထက် **ကျွဲ၊ နွား-** (၁၂) ကောင်အထက် **အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-** ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊၊ စပါးကြိတ်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆိုလာ၊ကား(အထက်တန်း၊အလယ်တန်းကျောင်းသားရှိ)	၂၈	၆.၈%
အလယ်အလတ်	**အိမ်အခြေအနေ-** ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချောတံရှည်အိမ် **မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု-** (၃)ဧကနှင့်(၇)ဧကကြား **ကျွဲ၊ နွား-** (၅)ကောင်မှ(၁၂)ကောင်ကြား **အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-**လှည်း၊ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ဆိုလာ (အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသားရှိ)	၁၁၀	၆၁.၃%
နွမ်းပါး	**အိမ်အခြေအနေ-** ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ထရံကာ၊ ချောတံရှည်အိမ် **မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု-** (၁)ဧကအောက် **ကျွဲ၊ နွား-** (၂)ကောင်အောက် **အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-** (မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ)၊ကျောင်းထားနိုင်	၂၅	၁၁.၄%
အလွန်နွမ်းပါး	**အိမ်အခြေအနေ-**၊ ဝါးထရံကာ၊ ဝါးကြမ်းခင်း၊ သက်ကယ်မိုး(မြေစိုက်) **မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု-** မရှိ **ကျွဲ၊ နွား-** မရှိ **အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-** ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ ကျောင်းမထားနိုင်	၂၀	၂၀.၅%
စုစုပေါင်း		**၁၈၃**	**၁၀၀**

၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်း

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တခူး၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဂမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဂမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဂမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဂါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နန်းတပ်ကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့်တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများလုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးချက်

ကြာအင်းခုံကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၁၈၃)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံး ကျေးရွာတွင် ပျံ့နှံ့၍ နေထိုင်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့်ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ နန်းတပ်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဂမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။

၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးချက်

ကြာအင်းခုံကျေးရွာအနေဖြင့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွင်သစ်တောများရှိသဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ရန်သစ်များရရှိနိုင်ပါသည်။ သဲကျောက်ရရှိနိုင်မှု မှာမော်ချောင်းမှာရွံ့စေးများဖြစ်သဖြင့်အနည်းငယ်သာရှိသည်။

ကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုအဓိကထား၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင် နေကြကြောင်းနှင့်အခြားလုပ်ကိုင်စားသောက်ရန်အရင်းအမြစ်များမရှိ ကြောင်းဆွေးနွေးကြပါသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကြာအင်းခုံကျေးရွာသည် သစ်တောများနှင့်နီးကပ်ပြီး အသုံးဝင်သောသစ်များရရှိနိုင်သဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အခြေခံ အဆောက်အအုံ များဆောက်လုပ်ရာတွင် လွယ်ကူစွာရ ရှိနိုင်သည်။

သဲကျောက်ရရှိ နိုင်မှု မှာရှားပါးသော်လည်း အခြေခံ အဆောက်အအုံများ အတွက်သုံးရန်မှာ လုံလောက်သည်။ ထို့ကြောင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် အဆင်ပြေ မှုရှိသည်။

၅။ ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း



ဆွေးနွေးချက်

စာသင်ကျောင်း မရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ကြာအင်းခုံကျေးရွာတွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန် ရံပုံငွေမရှိခြင်း၊ စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များရှားပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ အလှူရှင်မရှိခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာမှ တည်ဆောက်ရန် လျာထားပေးမှုမရှိခြင်း စသည့် အခက်အခဲများကြောင့် ကလေးများလုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း၊ ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းခြင်း၊ အသိပညာပေးဟောပြောပွဲများနေရာမရှိခြင်း၊ ကလေးပညာ အရည်အသွေးများနိမ့်ကျခြင်းများ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျခြင်း စသည့် အကျိုးဆက်များ ခံစားခဲ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

စာသင်ကျောင်းသည် မူလွန်အဆင့်ရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်သဖြင့် စာသင် ကျောင်းဆောင် အမှန်တကယ်လိုအပ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေ တွင် ကျောင်းသားဦးရေ (၁၉၈) ကျော်ရှိနေပြီး ကျောင်းဆောင်အခက်အခဲ ရှိနေသည့်အတွက် ကျေးရွာ၏အဓိက လိုအပ်ချက်ဖြစ်နေသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့်ဆောက်လုပ်ရန်လည်းအခက်အခဲရှိနေသည်။

၆။ဦးစားပေးအစီစဉ်ပြုဇယား

ဆွေးနွေးချက်

ကြာအင်းခုံကျေးရွာသည် မိမိတို့ကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ် ခက်ခဲဆုံး နှင့် အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်သောစာသင်ကျောင်းဆောင် ဆောက်လုပ်ရန်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာ၏အခက်ခဲဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်ကြသောလုပ်ငန်းခွဲများကိုဦးစားပေး အဆင့်

လိုက်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှာ (၁)စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်၊ (၂)စာသင်ကျောင်းပြုပြင် ခြံစည်းရိုး၊ (၃)ရွာတွင်းလမ်းတံတား၊(၄)စာကြည့်တိုက်၊(၅)ကျေးရွာခန်းမ၊ (၆)ဆေးပေးခန်းစသည့်လုပ်ငန်းခွဲများကိုဆွေးနွေးရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်လူဦးရေနှင့် အိမ်ခြေများပြားသော်လည်း လက်လုပ်လက်စားများ မြေမဲ့ ယာမဲ့အိမ်ထောင်စုများရှိနေခြင်း စီးပွားရေးအဆင်မပြေသောမိသားစုဝင်များရှိနေခြင်း တို့ကြောင့်ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဖြင့်ဆောက်လုပ်ရန်ခက်ခဲနေခြင်းတို့ကြောင့်အဆင်မပြေနိုင်ပါ။

ထို့ကြောင့်စီမံကိန်းမှရန်ပုံငွေနှင့် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပြီးအောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်သင့်သည်။

၇။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးချက်

ကြာအင်းခုံကျေးရွာတွင်ဝေါ်ပက အဖွဲ့ ၊ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ကျောင်းကော်မတီ၊မီးသတ်၊ ပြည်သူ့စစ်၊ အမျိုးသား ၊အမျိုးသမီး၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့ ၊တိ-ကု၊အရံသားဖွား၊ သစ်တောထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၊ မူးမြစ်ပုမ်းအဖွဲ့၊ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့နှင့်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များရှိနေပြီး မြို့နယ်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ရဲစခန်း၊ သစ်တော၊ ဆက်သွယ်ရေး၊မြေစာရင်း၊ပညာရေး၊ ပြည်တွင်းအခွန်၊ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ဘဏ်၊လ ဝ က၊သ မ၊ ကျေးလက်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၊စည်ပင်နှင့်မီးသတ်စသည့်ဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိနေသည်။

သုံးသပ်ခြင်း

ကြာအင်းခုံကျေးရွာရှိအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ကျေး့ရွာတွင်အခြင်းခြင်းချိတ်ဆက်၍စည်းလုံးမှု ရှိသော်လည်းမြို့နယ်ရှိ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ သစ်တော၊ ရဲစခန်း၊စိုက်ဘဏ်၊စသည့်ဌာနများနှင့်သာချိတ်ဆက်မှုရှိပြီးကျန်ဌာန များနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းနေသေးသည်။

၈။ ကျား-မ ရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း

ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ရွှေငွေ၊ စပါး၊ ဂါးလယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ပဲမျိုးစုံ၊ သဲ၊ကျောက်၊ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ၊သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီးထိုပစ္စည်းများကိုအသုံး ပြုရာတွင်နှင့် ထိန်းချုပ်ရာတွင် အမျိုးသားများသာ(သို့) အမျိုးသမီးများသာ ဟူ၍သီးသန့်မရှိဘဲ အမျိုးသား ရော အမျိုးသမီးများပါတန်းတူ အသုံးပြုခြင်း နှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများရှိကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလူထုများအနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ် ခြင်းတွင် ကျား၊မရေးရာခွဲခြားမှုမရှိသလောက် နည်းပါးပြီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုရှိသည်။

၉။အမျိုးသမီး ဆိုင်ရာသုံးသပ်ခြင်းပင့်ကူအိမ်

ဆွေးနွေးချက်

ကြာအင်းခုံကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများဘက်မှအမျိုးသမီးများ၏အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့် (၉) ဆင့် သတ်မှတ်၍ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအားအိမ်မှုကိစ္စများတွင် ပိုမိုကူညီလုပ်ကိုင်ပေးကြရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။ငွေရရှိမှုတွင် တန်းတူညီမျှမှု ရှိပါသည်။အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တူညီနေပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပညာတက်မြောက်မှု မြင့်မားပါသည်။ ယခင်က အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများကူညီ လုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ပညာရေးတွင် အားနည်းမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုမျိုးဆက်သစ်များသည် တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိပါသည်။ အရင်းအမြစ်အပေါ် အသုံးချရာတွင်လည်း တူညီမှုရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ငွေရရှိမှုလည်းတူညီနေပါသည်။အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက ကြပါသည်။ အမျိုးသားများသည် မိသားစုအတွက် အခြားလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ရပ်ရေးအရေးပါသည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်နေရာသည် တန်းတူမှုမရရှိသေးပါ။

သုံးသပ်ခြင်း အမျိုးသမီးများအားနေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရအမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်းနေရာယူ တတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုနေရာတွင် အမျိုးသမီးများ မပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်သည့် နေရာတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက သာလွန်နေပါသည်။

၉။ ကျေးရွာအိပ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးချက်

စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့် ကလေးများ ပညာရေးမြင့်မားလာပြီး အသိပညာဗဟုသုတ ကြွယ်ဝလာမည်။ စာသင်ကျောင်းဝန်းခြံ ကာရံထားခြင်းကြောင့် ကလေးများ လုံခြုံမှုရှိလာမည်။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ထားကြောင့် ကျောင်းသား/သူများ လုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်လာမည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းကိုမြေသားလမ်းများပြုလုပ်ခြင်း တံတားများ ပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်မည်။ ဗဟုသုတ ရရှိစေသော စာအုပ်များ ပြည့်စုံလုံလောက်စွာရှိသော စာကြည့်တိုက် တစ်လုံးရှိမည်ဖြစ်သည်။ စာကြည့်တိုက်ကို ကျေးရွာပိုင်မြေရှိသောနေရာ၊ ရွာသူရွာသားများ အသုံးပြုနိုင်သောနေရာ ဖြစ်သော ရွာ၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဆေးပေးခန်းများ တည်ဆောက်ထားခြင်း ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ ၏ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်အေးရသည်။

သုံးသပ်ခြင်း

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ပေးခြင်းအား ကြာအင်းခံ့ကျေးရွာသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး စည်းလုံးညီညွတ်သော ရွာလေးဖြစ်လာမည်။ ထို့ပြင်ကျေးရွာသူ ၊သားများအနေဖြင့်ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန် မတတ်နိုင်သဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ အကူညီတောင်းခံ၍ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ် တမ်းဓါတ်ပုံများ

အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

လုပ်ငန်းခွဲပြုလုပ်ပြီး မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးအောင်ကျော်မိုး	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဌ
၂	ဒေါ်စိုးကြည်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဌ
၃	ဦးဝေလင်းအောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဌ
၄	ဦးမင်းကျော်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဒေါ်နန်းရီ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးမင်းစိုး	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဌ
၇	ဒေါ်ရင်ရင်န	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ခင်မာကြည်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်မြင့်ထွေး	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဌ
၁၀	ဒေါ်ဒေါ်မိုးသူဇာ	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဦးမျိုးဂင်း	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးမိုးမင်း	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးမောင်ရွှင်	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရှင်းရေး
၁၄	ဒေါ်မြနှင်းကြည်	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဦးသိန်းထွန်း	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ငွေဇာလင်း	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးခင်မောင်ဂင်း(ခ)ကံဂင်း ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ဥက္ကဌ

ဦးအောင်ကျော်မိုး ကျေးရွာအုပ်စုဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊စာရင်းကိုင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဒေါ်မမိုး

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၂၅ / ၁/၂၀၁၇

၉။ပုံစံ-စ-၁ ကျေးရွာ အခြေခံအချက် အလက်များ(Form PC-1)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဗိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဗိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဗိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။					
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးသန်းနိုင်		ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် 09-777124937		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဇော်မျိုး	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ပင်လည်ဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု နန်းကမ်း		ကျေးရွာ	ဆားစခန်း

 က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၈၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၈၃
လူမျိုးစု (၂) ------------		ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော ------------		ဘာသာရော -----------	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄	၂(က)	၅(ခ)
သက်ကြီးရွယ်အိုများ(၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	၂၇	၁၃ (ကျား)	၁၄ (မ)
စစ်ဘေးရှောင်	—	—	—

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)--- ဗမာ	၄၅၆	၅၇၇
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၄၅	၃၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☑	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား ဓမ္မာရုံ	☑
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း   ကတ္တရာလမ်း   ကွန်ကရစ်လမ်း   (မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း) ✓
ကျောက်ခင်းလမ်း   (မြေသားလမ်း) ✓   (လူသွားလမ်း) ✓   အခြား [illegible]

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၈ မိုင် /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် ✓/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ် ✓/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ   ☐ ရှိပါသည်   ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----------------

(ဓ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုစေပါ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ------------------------------

(၂) ------------------------------

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသာရဲစိုး

p

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မမဝါ

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၂၄.၅.၂၀၁၇

၁၀။ ပုံစံ စ-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား



[illegible]ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၃.၁၇	၁၂.၃.၁၇	၆၅	၆၃	၁၂၇	မမှာ	၁၂၇
[illegible].၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၃.၁၇	၁၂.၃.၁၇	၆၅	၆၃	၁၂၇	မမှာ	၁၂၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀.၅.၁၇	၂၀.၅.၁၇	၂၅	၂၄	၄၉	မမှာ	၄၉
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

၁၁။ ပုံစံ စ-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မမိုး

နေ့စွဲ ၂၅. ၁. ၂၀၁၇		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ပုလဲ	ကျေးရွာအုပ်စု နှင်းတောင်	ကျေးရွာ ကြာအင်ငူ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စာသင်ခန်း လုံလောက်မှု မရှိခြင်း	၁	စာသင်ခန်း လုံလောက်မှု မရှိခြင်း
၂	စာသင်ကျောင်း များပါ၊ ဝင်ခြင်း ထိုင်ခုံ မှု မရှိ	၂	စာသင်ကျောင်း များပါ၊ ဝင်ခြင်း ထိုင်ခုံ မှု မရှိ
၃	ရွာတွင်း လမ်း တံတားများ မကောင်း	၃	ရွာတွင်း လမ်း တံတားများ မကောင်း
၄	စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း	၄	စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
၅	ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း	၅	ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
၆	ကျေးရွာတွင် [illegible] မရှိ	၆	ချေးငွေများ မရရှိခြင်း
၇	ချေးငွေများ မရရှိခြင်း	၇	အလှပြင် သင်တန်းများ မရရှိခြင်း
၈	အလှပြင် သင်တန်းများ မရရှိခြင်း	၈	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ပညာများ မရရှိခြင်း
၉	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ပညာများ မရရှိခြင်း	၉	မွေးမြူရေး နည်းပညာ ပညာများ မရရှိခြင်း
၁၀	မွေးမြူရေး နည်းပညာ ပညာများ မရရှိခြင်း	၁၀	အပ်ချုပ်ခြင်း မှု သင်တန်းများ မရရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်ပြီး	၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်ပြီး
၂	စာသင်ကျောင်း များပါ၊ ဝင်ခြင်း ပြည့်စုံပြီး	၂	စာသင်ကျောင်း များပါ၊ ဝင်ခြင်း ပြုပြင်ပြီး
၃	ရွာတွင်း လမ်းတံတားများ ပြုပြင်ပြီး	၃	ရွာတွင်း လမ်းတံတားများ ပြုပြင်ပြီး
၄	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ပြီး	၄	စာကြည့်တိုက် ပြုပြင်ပြီး
၅	ဆေးပေးခန်း ဆောက်ပြီး	၅	ဆေးပေးခန်း ပြုပြင်ပြီး
၆	ကျေးရွာ [illegible] ဆောက်ပြီး	၆	ချေးငွေများ ရရှိပြီး
၇	ချေးငွေများ ရရှိပြီး	၇	အလှပြင် သင်တန်းများ ရရှိပြီး
၈	အလှပြင် သင်တန်းများ ရရှိပြီး	၈	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ပညာများ ရရှိပြီး
၉	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ပညာများ ရရှိပြီး	၉	မွေးမြူရေး နည်းပညာ ပညာများ ရရှိပြီး
၁၀	မွေးမြူရေး နည်းပညာ ပညာများ ရရှိပြီး	၁၀	အပ်ချုပ်ခြင်း မှု သင်တန်းများ ရရှိပြီး



ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မမို

နေ့စွဲ ၂၅. ၁. ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	တာဝန်ခံ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း	၁	တာဝန်ခံ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း
၂	တာဝန်ကျေကျေ ဖိုးပါ၊ ဝင်ခြင်း လုံခြုံမှုမရှိ	၂	တာဝန်ကျေကျေ ဖိုးပါ၊ ဝင်ခြင်း လုံခြုံမှုမရှိ
၃	ရွာတွင်းလမ်းတံတားများမကောင်း	၃	ရွာတွင်းလမ်းတံတားများမကောင်း
၄	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း	၄	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း
၅	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	၅	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း
၆	ကျေးရွာတွင်း [illegible] မရှိ	၆	ချေးငွေများ မရှိခြင်း
၇	ချေးငွေများမရှိခြင်း	၇	အလှပြင်သင်တန်းများ မရှိခြင်း
၈	အလှပြင်သင်တန်းများ မရှိခြင်း	၈	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ မရှိခြင်း
၉	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများမရှိခြင်း	၉	မွေးမြူရေးနည်းပညာများ မရှိခြင်း
၁၀	မွေးမြူရေးနည်းပညာများမရှိခြင်း	၁၀	အပ်ချုပ်မှု သင်တန်းများ မရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	တာဝန်ကျေကျေ [illegible] ကောက်ပြီ	၁	တာဝန်ကျေကျေ [illegible] ကောက်ပြီ
၂	တာဝန်ကျေကျေ ဖိုးပါ၊ ဝင်ခြင်း ပြုပြင်ပြီ	၂	တာဝန်ကျေကျေ ဖိုးပါ၊ ဝင်ခြင်း ပြုပြင်ပြီ
၃	ရွာတွင်းလမ်းတံတားများ ပြုပြင်ပြီ	၃	ရွာတွင်းလမ်းတံတားများ ပြုပြင်ပြီ
၄	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ပြီ	၄	စာကြည့်တိုက် ပြုပြင်ပြီ
၅	ဆေးပေးခန်း ဆောက်ပြီ	၅	ဆေးပေးခန်း ပြုပြင်ပြီ
၆	ကျေးရွာ [illegible] ဆောက်ပြီ	၆	ချေးငွေများ ရရှိပြီ
၇	ချေးငွေများ ရရှိပြီ	၇	အလှပြင်သင်တန်းများ ရရှိပြီ
၈	အလှပြင်သင်တန်းများ ရရှိပြီ	၈	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ရရှိပြီ
၉	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ရရှိပြီ	၉	မွေးမြူရေးနည်းပညာများ ရရှိပြီ
၁၀	မွေးမြူရေးနည်းပညာများ ရရှိပြီ	၁၀	အပ်ချုပ်မှု သင်တန်းများ ရရှိပြီ

၁၂။ ပုံစံ စ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ



၁၃။အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



ထို့ပြင် ကလေးငယ်များ ကျန်းမာရေးနှင့် မသက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များ၊ ဝေဖန်
အကြံပြုချက်နှင့် မသက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ၊ အကြောင်းအရာနှင့် မသက်
ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့် တစ်ခုတည်းများ အကြောင်း
ရွေးနှုတ်ခြင်း ပြောဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ဆောင်ရွက်
ဆောင်များ ရှေ့ဆက် ရွေးနှုတ်ခဲ့ပါသည်။

<u>ဆုံးဖြတ်ချက်များ</u>

ယူနစ်ဆိုင်ရာ စီမံမှုများ ဖြည့်စွက်ရာတွင် အားလုံး ပါဝင်ပြီး ရွေးနှုတ်၍ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဆောင်ရွက်ရမည့်များ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရန် ကျေးရွာ မှ ဖြည့်ရေး အတွက် ဦးဆောင်မှု ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး ဆောင်ရွက်သူများကို ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

<u>သဘောတူညီချက်များ</u>

အထက်ပါ ရွေးနှုတ်ချက်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ကျေးရွာလူထု အားလုံးမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူခဲ့ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဆော်မူ
(CF)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ .... [illegible]

ကျေးရွာအုပ်စု .... [illegible]

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ .... [illegible]

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် .... [illegible]

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ .... [illegible]

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ကျား([illegible])ဦး၊ မ([illegible])ဦး=([illegible])ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်

[illegible]

ဆွေးနွေးချက်များ

[illegible]



၁၄။နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်

[illegible]

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်
အနှစ်ချုပ်
မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။
MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
[illegible]	၁	[illegible]	☑ ကျား ☑ မ		
	၂	[illegible]	☑ ကျား ☑ မ		
	၃	[illegible]	☑ ကျား ☑ မ		
	၄	[illegible]	☑ ကျား ☑ မ		
	၅		☐ ကျား ☐ မ		
[illegible]	၁	[illegible]	☑ ကျား ☑ မ		
	၂	[illegible]	☐ ကျား ☑ မ		
	၃	[illegible]	☑ ကျား ☑ မ		
	၄	[illegible]	☑ ကျား ☑ မ		
	၅	[illegible]	☐ ကျား ☑ မ		
[illegible]	၁	[illegible]	☑ ကျား ☑ မ		
	၂	[illegible]	☑ ကျား ☑ မ		
	၃	[illegible]	☑ ကျား ☑ မ		
	၄		☐ ကျား ☐ မ		
	၅		☐ ကျား ☐ မ		
[illegible]	၁	[illegible]	☑ ကျား ☑ မ		
	၂	[illegible]	☑ ကျား ☑ မ		
	၃	[illegible]	☑ ကျား ☑ မ		
	၄	[illegible]	☐ ကျား ☐ မ		
	၅		☐ ကျား ☐ မ		
[illegible]	၁	[illegible]	☑ ကျား ☑ မ		
	၂	[illegible]	☑ ကျား ☑ မ		
	၃	[illegible]	☑ ကျား ☑ မ		
	၄	[illegible]	☑ ကျား ☑ မ		
	၅	[illegible]	☑ ကျား ☑ မ		