ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကိုးတစ်အုပ်စု၊ တဲစုကျေးရွာ

၂၀၂၀ခုနှစ်

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

Scanned by CamScanner

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း PRA/PSA လုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်စာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

Scanned by CamScanner

ပျဉ်းမနားမြို့နယ်မြေပုံ



စဉ်	ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု	ဧရိယာ(ဧက)
	မြို့ပေါ်(၅)ရပ်ကွက်ပေါင်း	၀၃၃၉
၁	ရွာကောက်ရပ်ကွက်	၉၃၉
၂	ရန်အောင်(၁)	၁၆၈
၃	ရန်အောင်(၂)	၁၆၃
၄	ရွှေမြို့	၁၉၇
၅	မင်္ဂလာ	၁၃၂
	ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း	၂၅၉၁၁၆
၁	ဥယျာဉ်ရုံအုပ်စု	၂၉၅၁
၂	တင်ပွန်းတန်းအုပ်စု	၂၀၄၆
၃	သာလာကုန်းအုပ်စု	၁၀၄၃
၄	စီပင်ကြီးအုပ်စု	၂၉၄၀
၅	ကူးတို့ဆိပ်အုပ်စု	၃၄၄၃
၆	စိမ်းမြူင်အုပ်စု	၃၀၄၃
၇	နှမ်းတောအုပ်စု	၆၉၃
၈	ဆင်သေအုပ်စု	၁၂၀၀
၉	သနပ်ပင်ဆိပ်အုပ်စု	၅၃၀
၁၀	သကြားစက်အုပ်စု	၁၀၂
၁၀	ညောင်ပင်သာအုပ်စု	၉၈၃
၁၂	တဲ့အင်းအုပ်စု	၁၆၄၀
၁၃	ဆစ်လေးလုံးအုပ်စု	၂၀၆၂
၁၄	နတ်သုရဲအုပ်စု	၂၉၆၃
၁၅	ရွာသစ်အုပ်စု	၁၃၇၆
၁၆	ရွာသာအုပ်စု	၁၂၃၉
၁၇	လဲလှူးဆိုင်အုပ်စု	၇၅၀
၁၈	တောင်သာအုပ်စု	၇၀၆
၁၉	တဲဦးအုပ်စု	၅၈၂
၂၀	အလျှင်လိုအုပ်စု	၆၈၅
၂၁	ဝတောင်းတဲအုပ်စု	၁၉၅၅
၂၂	မြို့တွင်းအုပ်စု	၉၃၀
၂၃	ပျဉ်းမနားဟောင်းအုပ်စု	၂၂၇
၂၄	အလယ်ချောင်းအုပ်စု	၄၆၉၄၄
၂၅	ကိုးတစ်အုပ်စု	၁၂၅၄၂
၂၆	ဘိုမအုပ်စု	၂၁၂၀၀
၂၇	ဘုန်ဘွားအုပ်စု	၁၃၃၂၂
၂၈	ပြည်ဒေါင်ကိုးအုပ်စု	၄၈၅၀၅
၂၉	သစ်တွန့်အုပ်စု	၄၃၈၉၆
၃၀	မဲပေါက်အုပ်စု	၃၇၅၁၅
၃၁	ယောက်သွားအင်းအုပ်စု	၆၀၂
	မြို့နယ်ချုပ်	၂၆၀၈၅၅

ထိုးတံခါးညို၊ တံခွန်ကျေးရွာ၏ တည်နေရာပြမြေပုံ

အညွှန်း

- စာသင်ကျောင်း
- ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း
- ဒုဝင်ရေကန်
- လူနေအိမ်

Scanned by CamScanner

ကိုးတစ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- တဲစု
- ရေပူ
- ဘုန်းစိုး
- ရွာမ
- ချောက်အိမ်စု
- လေးအိမ်စု
- တမောခို

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၇) ရွာ

Scanned by CamScanner

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကိုးတစ်တဲစုရွာ သမိုင်းကြောင်း

ကိုးတစ်တဲစုရွာကို (၁၃၆၃) ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော အချိန်တွင် အိမ်ခြေ (၂)လုံးနှင့် လူဦးရေ (၁၀)ယောက်ခန့်သာရှိသည်။ တောင်ယာနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းကို လုပ်ကိုင်ပြီး စပါး၊ ကွမ်း၊ ကော်ဖီ၊ ဒညင်း၊ ဖာလာ စသည်တို့ကို မြို့သို့ တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ ယခုလက်ရှိမှာ အိမ်ခြေ (၅၀) ခန့်ရှိပြီး လူဦးရေမှာ (၂၄၅) ယောက် ရှိပါသည်။ (၁၉၉၁)ခုနှစ်တွင် မူလတန်းကျောင်းကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ (၁၉၇၃)ခုနှစ်တွင် ဘုရားကျောင်းကို စတင်တည်ဆောက် ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ ကရင်လူမျိုး များနေထိုင်ပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ ကျေးရွာအတွင်း မြေသားလမ်းကို (၂၀၁၂-၁၃) ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ အရံသားဖွား ဆရာမတစ်ဦးလည်း ရှိပါသည်။

အခြေချနေထိုင်သော နယ်မြေဒေသမှာ တောတောင်ထူထပ်ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလည်း ခက်ခဲသဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာ စနစ်ဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုရပါသည်။ ထူးခြာ၍မှတ်သားဖွယ်ရာ အကြောင်း တစ်ရပ်မှာ (၁၉၈၂-၈၆) ခုနှစ်တွင် မြေလွတ်မြေရိုင်း ဖော်ထုတ်ရေး၊ နှစ်ရှည်သီးနှံပင် တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရေး ဟူသော ဦးတည်ချက်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ကျွဲ၊ နွား တိရိစ္ဆာန် စနစ်တကျ မွေးမြူရေး၊ နှစ်ရှည်သီးပင်များ ဖြစ်သော ကွမ်း၊ ဒညင်း၊ ဖာလာ၊ ကော်ဖီများကိုလည်း စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးလာကြပြီး စီးပွားရေးအခြေအနေများ ကောင်းမွန်လာကြသည်။

လူမှုရေး - သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များ၊ ယောကျာ်းများအသင်း၊ မိခင်များအသင်း၊ ဓမ္မပညာ အသင်းအဖွဲ့များ၊ ဘာသာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် စုပေါင်းနေ ထိုင်ကြသော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။

ရာသီဥတုဘေး - (၂၀၁၉) ခုနှစ် မေလတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် တောင်ပြို၊ ကမ်းပြို အဆင့်ထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပျက်ဆီး၍ ဖာလာစိုက်ခင်း၊ ကွမ်းစိုက်ခင်း၊ တောင်ယာစပါး စိုက်ခင်း လယ်စိုက်ခင်း ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးခဲ့သဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌါနသို့ တင်ပြရာတွင် မြို့နယ်မှ ဆန်အိတ်များ၊ မိုးကာ၊ ပေါက်ပြား၊ ပေါက်ချွန်း၊ သွပ်သံ၊ သွပ်ကတ်ကြေး၊ တူ၊ ဆိတ်ခွာ၊ လက်ထိုးလွှ၊ ဂျပန်ခါး၊ သုံးလွန်းတင် နိုင်လွန်ကြိုးစိမ်းကြီးများ၊ စားဆီ နှင့် ဆား စသည့် ပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် လက်ခံရ ရှိပါသည်။

မီးအသုံးပြုခြင်း- ဘိုးဘွားလက်ထက်က ဒီဇယ်မီးခွက်မှ ဖယောင်းတိုင်မီးအသုံးပြုရာမှ မြို့နယ်မှ မီးလင်းရေးစီမံကိန်းဖြင့် ဆိုလာမီးအိမ်များ အများပိုင်ဆိုလာမှ ဘက်ထရီခြောက် အိုးသေးများ ပံ့ပိုးဖြန့်ဝေ အသုံးပြုရန် မြို့နယ်မှ ကူညီထောက်ပံ့သော်လည်း ရေရှည်ခိုင်ခံ့မှုမရှိဘဲ ခဏတာ ပျက်ဆီးလျက် အချို့သော အိမ်ထောင်များသည် ကိုယ်ပိုင်ဆိုလာ ဘက်ထရီမီးအသုံးပြုပြီး အချို့သောအိမ်ထောင်များသည် ဖယောင်းတိုင်မီးဖြင့် အသုံးပြုကြပါသည်။

Scanned by CamScanner

သောက်သုံးရေ - ဘိုးဘွားလက်ထက် စိမ့်စမ်းထွက်ရာမှ ဝါးရေဒယောက် အသုံးပြုကာ ဝါးရေဗူးများနှင့် သယ်ယူအသုံးပြုရာမှ ရေပိုက်သွယ်တန်းရေး၊ ရေကန်၊ ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကို ကျေးရွာလူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက် ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ပွင့်လင်းရာသီများတွင် သွားလာရေးအဆင်ပြေသော်လည်း မိုးတွင်းကာလ များတွင် သွားလာရေးပိုင်း၌ အလွန်အင်မတန် ခက်ခဲဒုက္ခ ရောက်ရှိကြရပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကျေးရွာသည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပါသည်။ အစိုးရက ကိရိယာများ ထောက်ပံ့ပေးပြီး ရွာသားများက ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လုပ်ဆောင်ခဲ့ ကြပါသည်။ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်း စသည်များကို ကျေးရွာရဲ့ရံပုံငွေများနှင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၃) ဦး ၊ မ (၃) ဦး

Scanned by CamScanner

ကျေးရွာတွင်ရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၅	၁၂၆	၁၀၈	၂၃၄

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

လူမျိုးအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ.	၃.	၃	၄	၇

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၀	၃	၇	၁၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၃		၃	၃
မသန်စွမ်း	၂	၁	၁	၂
မြေယာမဲ့	-			

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	✓
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

Scanned by CamScanner

အခန်း - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	အိမ်ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ဖာလာ	ဝက်		ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
ကွမ်း	ကျွဲ		

ကျေးရွာအတွင်း အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေ ကန်
အရေအတွက်	၄၃၀	-	-	-	၄	-
ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ဆိုင်ကယ်	ကုန်စုံဆိုင်			
အရေအတွက်	-	၄၁	၃			

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်စက်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	-	-	-	၂၁	၆	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	-					
အရေအတွက်	-					

Scanned by CamScanner

ဇယား - ပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ် (တဲ့ရ)

စဉ်	[illegible]	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၈.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖရှေ့မှီနောက်မှီ(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၃	၃	၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၈.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၄	၂	၆	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်မျိုးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအနေဖြင့်သောက်သုံးရေရရှိမှုပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၂၈.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၃	၂	၅	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၂၈.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၃	၂	၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၈.၁၀.၂၀၁၉	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စားရေးသည်များ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၄	၂	၆	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း
၆	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၂၈.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၃	၂	၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများဖိတ်ခွင်းဆောင်ရည်အသိုင်းပညာရေး၊အလုပ်အကိုင်၊ခေါင်းဆောင်မှု၊ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား

Scanned by CamScanner

							အချိုးသားအချိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း
၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့[illegible] (Venn Diagram)	၂၉.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း၊ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ	၃	၂	၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏လေးနှစ်တာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၂၉.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ကော်မတီဝင်များ(ကျား-မ)၊ရပ်မိရပ်ဖများ၊ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ	၃	၂	၅	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေသောအဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆောင်ချင်သောလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်မည့်သူများအားကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခဲပြဿနာများ (Problem)	၃၀.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်မိရပ်ဖများ	၃	၁	၄	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအားဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ပြဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏အကြောင်းရင်း၊ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အကျိုးဆက်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၃၀.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များ	၃	၁	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာအရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း

Scanned by CamScanner

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ။

ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ / ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိုးအိမ်ကောင်း၊ လယ်ယာဆယ်ကေအထက်ရှိ၊ လယ်ယာသုံး စက်ကရိယာရှိ၊ ကျွဲနွားရှိ၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်ရှိ၊ တီဗီ၊ ရေခဲသေတ္တာရှိ	၅	၉.၂၆%
အလယ်အလတ်	လယ်ယာအနည်းငယ်ရှိ၊ ကျွဲနွားရှိ၊ ဆိုင်ကယ်၊တီဗီ၊ ဖုန်းရှိ	၂၁	၃၈.၈၉%
နွမ်းပါး	သက်ကယ်မိုး၊ ထရံကာ၊တီဗီ၊ ရေဒီယိုရှိ	၂၈	၅၁.၈၅%
စုစုပေါင်း		၅၄	၁၀၀%

ဥစ္စာဓန အင်အားပြဇယား သုံးသပ်ချက်

- ရာသီချိန်အလုပ်ရှိမှ လုပ်ရတဲ့အတွက် ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိပါ။ ပညာရေးကို အားပေးသော်လည်း သားသမီးများအား ကျောင်းထားနိုင်ရန်ရေး ပံ့ပိုးနိုင်မှုအားနည်းပါသည်။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရမည်ဆိုလျှင် အလုပ်အကိုင်ရနိုင်မည်။ ဝင်ငွေများလည်း ရနိုင်မည်။

- ဝင်ငွေနည်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်ကာလကို စောင့်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်မည်ဆိုလျှင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မည်။

Scanned by CamScanner


ပွဲတော်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

- အဓိကအားဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် စိုက်ပျိုးရေးအဖြစ် စပါး၊ကွမ်းနှင့် ဖာလာများကို စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုအားလုံး မှာတောင်ယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ၁နှစ်ပါတ်လုံး ဝင်ငွေသည် ထွက်ငွေနှင့် မမျှပါ။
- လုပ်ငန်း တစ်ခုစီ၏ ပျမ်းမျှဝင်ငွေမှာ ကျား ၅၀၀၀၊ မ ၅၀၀၀ ကျပ်သာရရှိပါသည်။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် အဓိကဆက်စပ်နေသောပြဿနာမှာ ရာသီဥတု မမျှတ (ဉပမာ- မိုးခေါင်၊ရေရှား)လျှင် စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲများရှိပါသည်။
- ကျန်းမာရေးပြဿနာများအနေဖြင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်းများ ရှိပါသည်။
- ဇန်နဝါရီလ ၊ ဧပြီလ ၊မေလ၊ နိုဝင်ဘာ နှင့် ဒီဇင်ဘာလ များတွင် ဘာသာရေးပွဲတော်များ ပြုလုပ်ကျင်းပကြပါသည်။
- မိုးရာသီတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။
- စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မှု မရှိသည့် လများတွင် အစာရေစာမလုံလောက်ခြင်း ပြဿနာများ တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရလေ့ ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄) ဦး၊ မ (၂)ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

Scanned by CamScanner

ကျေးရွာလူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



Scanned by CamScanner

ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

- တောင်ယာမြေများအား မှီခိုစိုက်ပျိုး၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။

- စိုက်ပျိုးရေးမှာ စပါး၊ ကွမ်း ၊ နှင့် ဖာလာ များ စိုက်ပျိုးရောင်းချကြပါသည်။

- သောက်သုံးရေ ဖူလုံမှုမရှိပါ။

- ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။ အခြားဒေသများသို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်သော ရွာသူ၊ ရွာသားများလည်း ရှိပါသည်။

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသည်ခက်ခဲသောကြောင့် သွားရေးလာရေးလွယ်ကူခြင်းမရှိသဖြင့် ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများလည်း အဆင်ပြေကောင်းမွန်ခြင်းများမရှိပါ။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄) ဦး၊ မ (၂)ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

Scanned by CamScanner

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား



Scanned by CamScanner

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား သုံးသပ်ချက်

တဲစုကျေးရွာတွင်ရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ မိခင်အဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့၊ သာရေးနာရေးအဖွဲ့၊ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များဖြစ်ပြီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး၊ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး၊ မြို့နယ်စာနယ်ဇင်းရုံးများကို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။

ပညာရေးနှင့် ပါတ်သတ်၍ မြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံးနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။

ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ဆက်သွယ်မှု့ရှိပြီး ကူညီပံ့ပိုးမှူများရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃) ဦး၊ မ (၂)ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

Scanned by CamScanner

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

အမျိုးသား ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



Scanned by CamScanner

အမျိုးသမီး၊ ပင်ကိုစွမ်းသုံးသပ်ချက်



အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



Scanned by CamScanner

အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း



ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၃) ၊ မ (၂)

Scanned by CamScanner

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

သုံးစွဲမှု

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
စိုက်ပျိုးမြေ/သစ်တော ချောင်း/လမ်း စပါးကြိတ်စက် ဆိုင်ကယ်	စိုက်ပျိုးမြေ/သစ်တော လမ်း စပါးကြိတ်စက် ရေတွင်း/ ရေကန်	စိုက်ပျိုးမြေ/သစ်တော လမ်း စပါးကြိတ်စက်

ထိန်းချုပ်မှု

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး
စိုက်ပျိုးမြေ/သစ်တော ချောင်း/လမ်း စပါးကြိတ်စက် ဆိုင်ကယ် ရေတွင်း/ ရေကန်	-	-

Scanned by CamScanner

သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဇယား နှင့် သုံးသပ်ချက်

ကိုးတစ်တဲစုကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးမြေ ၊ သစ်တော ၊ဆိုင်ကယ် ၊ချောင်း နှင့် စပါးကြိတ်စက် များကို အမျိုးသားများ အများဆုံးအသုံးပြု၍ အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပါသည်။ ရေတွင်းရေကန်ကို အမျိုးသမီးများက အဓိက အသုံးပြုကြပြီး ပျက်စီးပါက အမျိုးသားများက ပြုပြင်ပေးပါသည်။ စပါးကြိတ်စက်ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတူသုံးစွဲပြီး ပျက်စီးပါက အမျိုးသားများက ပြုပြင်ပေးပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃) ဦး၊ မ (၂)ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

Scanned by CamScanner

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

ကိုးတစ်တဲစုကျေးရွာ **ကိုးတစ်အုပ်စု** **ရက်စွဲ -၂၅.၂.၂၀၁၇**

အမျိုးသားများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

၁။ မိုးရာသီ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။

၂။ သန့်ရှင်းသောရေ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း။

၃။ ကျန်းမာရေး အတွက် အခြားဝေးလံလှသောနေရာသို့ သွားရောက်ရခြင်း။

၄။ စိုက်ပျိုးရေ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း။

၅။စားဝတ်နေရေးမပြေလည်ခြင်း။

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲ ပြဿနာများ

၁။ မိုးရာသီ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။

၂။ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမမှီခြင်း။

၃။သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်း။

၄။အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း။

၅။ဆက်သွယ်ရေး စနစ်မကောင်းမွန်ခြင်း။

၆။စားဝတ်နေရေးမပြေလည်ခြင်း။

၇။စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနည်းခြင်း။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

Scanned by CamScanner

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

ကိုးတစ်တဲစုကျေးရွာ ကိုးတစ်အုပ်စု ရက်စွဲ -၂၅.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသားများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ သွားရေးလာရေး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန် လာစေရန်။
၂။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်။
၃။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်များလာစေရန်။
၄။ ရေလုံလောက်စွာ ရရှိလာစေရန် ။
၅။ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်သောထောက်ပံ့မှုများ ရှိလာစေရန်။

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ သန့်ရှင်းသောရေလုံလောက်စွာ ရရှိလာစေရန် ။
၂။လူနေမှုအဆင့်အတန်းတိုးတက်လာစေရန်။
၃။အလုပ်အကိုင် များပေါ်များလာစေရန်။
၄။ သွားရေးလာရေး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန် လာစေရန်။
၅။ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တိုးတတ်လာစေရန်။
၆။ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်သောထောက်ပံ့မှုများ ရှိလာစေရန်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

Scanned by CamScanner

တဲစုကျေးရွာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

ကိုးတစ်တဲစုကျေးရွာ ကိုးတစ်အုပ်စု ရက်စွဲ -၂၅.၂.၂၀၁၇

အမျိုးသားများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

၁။ ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း
၂။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း
၃။ ရွာဝင်ရွာထွက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း
၄။ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း
၅။ လူထုခန်းမ ဆောက်လုပ်ခြင်း
၆။ မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

၁။ ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း
၂။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း
၃။ လူထုခန်းမ ဆောက်လုပ်ခြင်း
၄။ မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း
၅။ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း
၆။ ရွာဝင်ရွာထွက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

Scanned by CamScanner

ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

ကိုးတစ်တဲစုကျေးရွာ　　**ကိုးတစ်အုပ်စု**　　**ရက်စွဲ -၂၅.၂.၂၀၁၇**

၁။ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း	**(၁၅၀ မဲ)**
၂။ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း	**(၇၆ မဲ)**
၃။ ရွာဝင်ရွာထွက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	(၅၈ မဲ)
၄။ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၃၆ မဲ)
၅။ လူထုခန်းမ ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၂၄ မဲ)
၆။ မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၁၆ မဲ)

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဇေယျာဖြိုးဝင်း

Scanned by CamScanner

ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေး

ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေး

Scanned by CamScanner

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ကိုးတစ်
ကျေးရွာ - တံခူ

စီမံကိန်းနှစ် - စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း
ရက်စွဲ - ၁၀.၁၀.၂၀၂၄

စဉ်	အမည်	အသက်	ဘာသာ	ကျား	မ	ကော်မတီ အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	ပညာအရည်အချင်း
၁	နော်ကံစံထီး	၃၆	ခရစ်ယာန်		✓	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	[illegible]	မူလတန်း
၂						ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ		
၃	ဦးစောအယ်ဒီဒုံးဝါး	၂၆	ခရစ်ယာန်	✓		ကျေးရွာ စီ/ထောက် ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ		အလယ်တန်း
၄	နော်ဝါမီး	၃၉	ခရစ်ယာန်		✓	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	[illegible]	အထက်တန်း
၅	ဦးညီညီဒွင်	၃၆	ဗုဒ္ဓ	✓		ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	[illegible]	မူလတန်း
၆	နော်ဖေထူး	၁၆	ခရစ်ယာန်		✓	ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]	အလယ်တန်း
၇						ဂယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်		
၈	ဒေါ်နော်မြသပါယ်တွေ့	၂၆	ခရစ်ယာန်		✓	ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ		အထက်တန်း
၉	ဦးဟေ့ဒီး	၅၁	ခရစ်ယာန်	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	[illegible]	မူလတန်း
၁၀	ဒေါ်နော်ယုစိုးဒေး	၄၁	ခရစ်ယာန်		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	အဖွဲ့ဝင်	[illegible]	မူလတန်း
၁၁						စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	အဖွဲ့ဝင်		မူလတန်း
၁၂	ဒေါ်နော်ဖြူဂတ်ဖိုဒီထူ	၃၅	ခရစ်ယာန်		✓	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	–	
၁၃						လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	အဖွဲ့ဝင်		
၁၄						လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	အဖွဲ့ဝင်		
၁၅	ဒေါ်နော်အေးသီတာထွန်း	၃၄	ခရစ်ယာန်		✓	ဂေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	တာဝန်ခံ	–	မူလတန်း
၁၆						ဂေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	တာဝန်ခံ		
၁၇						ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	အဖွဲ့ဝင်		

Scanned by CamScanner

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ -၁)

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် [illegible]	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉.၂၆၅၆၄၄၅၉၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) [illegible]		ဘာသာ (၁) ခရစ်ယာန်	၅၄
လူမျိုးစု (၂) [illegible]		ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော -------------		ဘာသာရော -----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂ ဦး	ခရစ်ယာန်	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀	ခရစ်ယာန်	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၂၁	၁၃၅
လူမျိုးစု (၁)---[illegible]		
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၁	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐ ၁	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐ ၂
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		*မှတ်ချက်*		*မှတ်ချက်*	

Scanned by CamScanner

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ ၄	အခြားရွာမှလာသူ ၂		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ ၂	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☐	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☐	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	(မြေသားလမ်း)	လူသွားလမ်း	အခြား ________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် **ဝိုင်းပါ**

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------(မသိပါ)

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/(မပြုခဲ့ပါ)/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် --၂ နာရီ------ ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----3-30-------------- ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ---[illegible]---

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) --[illegible]------------------------

(၂) -----------------------------------

Scanned by CamScanner

ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်သောထောက်ပံ့မှုများ ရှိလာစေရန်။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် — **အမည်** [illegible]

လက်မှတ် [signature] **နေ့စွဲ** ၂၀ [illegible] ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး — **အမည်** [illegible]

လက်မှတ် [signature] **နေ့စွဲ** ၂၃. ၂. ၂၀၁၇

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဆက်သွယ်စဉ်၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များထံမှ ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်း၍ ကောက်ယူရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝင်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့်အတိုင်း ကောက်ယူရမည်။ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုကို Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ အမည် ဦး ? ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09-427816912	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသက်နိုင်ဝင်း
မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ရှမ်းပြည်	ကျေးရွာအုပ်စု ကိုးတစ်	ကျေးရွာ တဲ့

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်(ဖြူ)	၉၇	ဘာသာ (၁) ခရစ်ယာန်	၉၇
လူမျိုးစု (၂) ------------		ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုပေါင်း ------------		ဘာသာပေါင်း -----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-	-	-
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀	ခရစ်ယာန်	၁၀
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)-ကရင်ဖြူ	၂၄၈	၂၀၇
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၄	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐

Scanned by CamScanner

မူကြိုကျောင်း	☐	[illegible]	☐	[illegible]	☑
အခြား	☐	အခြား	☐	[illegible]	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း (circled) လူသွားလမ်း အခြား မြေသား ကောင်း [illegible]

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝန်ဆောင်မှုအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၅--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် --၂ နာရီ---- ခြေလျင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြင်းလှည်း/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/ (ခြေလျင် marked)
အခြား --------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----၃:၃၀---------- ခြေလျင်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြင်းလှည်း/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/ (မော်တော်ဆိုင်ကယ် marked)
အခြား --------------------

Scanned by CamScanner

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ [illegible]

(ဓ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေါ်ပြူလိပ်ကြိမ်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ

(၂) ....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ဦး

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးသက်နိုင်ဦး

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၂၀.၁၁.၂၀၁၇

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေးမြန်းရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ၎င်းအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ၎င်းအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်တို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒိုးဇေးဘဲနိုင်ငြိ		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၃၁၆၁၅၆၈၈.	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးမျိုးမင်းဇော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်တောင်	မြို့နယ် ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု ကိုးတစ်	ကျေးရွာ တဲခု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကချင်	၅၀	ဘာသာ(၁) ခရစ်ယာန်	၅၀
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၅	ဘာသာ(၂) ဗုဒ္ဓ	၅
လူမျိုးစု (၃)------------		ဘာသာ(၃)------------	
လူမျိုးစုရော------------		ဘာသာရော------------	
အခြား			

	အရေအတွက်
မသန်စွမ်းသူများ	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀
မိဘမဲ့ကလေး	-

Scanned by CamScanner

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-ကချင်	၁၂၆	၁၀၄	၂၃၀
လူမျိုးစု (၂)-ဗမာ	၃	၄	၇
လူမျိုးစု (၃)--------			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၃	၂	၅၅

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြို့ကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☑
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

Scanned by CamScanner

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☑	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	(မြေသားလမ်း)	လူသွားလမ်း	အခြား ________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လွတ်လပ်သောပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ်--------(မသိပါ)

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

Scanned by CamScanner

(စ) ဆေးရုံအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကျေးရွာအုပ်စု၏ဆေးပေးခန်းအထိဆေးရုံဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၅--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဆေးပေးခန်းအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--၂၀ မိနစ်--ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--၁း၃၀ နာရီ------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ--မြေပြိုခြင်း ၊ ရေလျှံခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေါ်ပြုစီမံကိန်းမပတ်ဝင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ------------------------------------

(၂) ----------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ရာအိမ်မှူး
ဂွိုက်ကစ်အုပ်စု

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦး[illegible] ပျဉ်းမနားမြို့နယ်

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၃၀.၉.၂၀၁၈.

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး[illegible]

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၃၀.၉.၂၀၁၈.

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖေသိန်းဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၆၀၈၈၁၃၆၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးမျိုးမင်းခေါင်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်းပြည်တောင်	ပျဉ်းမနား	ကိုးတစ	တဲဝ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၅၀	ဘာသာ(၁) ခရစ်ယာန်	၅၀
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၅	ဘာသာ(၂) ဗုဒ္ဓ	၅
လူမျိုးစု (၃)------------		ဘာသာ(၃)------------	
လူမျိုးစုရော------------		ဘာသာရော-----------	
အခြား			

	အရေအတွက်
မသန်စွမ်းသူများ	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၄
စစ်ဘေးရှောင်	—

Scanned by CamScanner

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုး (၁) ကရင်	၁၂၆ [redacted]	၁၀၄	၂၃၀ [redacted]
လူမျိုး (၂) မြန်မာ	၃ [redacted]	၄	၇ [redacted]
လူမျိုး (၃)————			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၃	၂	

(စ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☐
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☑
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

Scanned by CamScanner

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
[redacted]	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	[redacted]	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြား[redacted] မှလာ[redacted]
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အလက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☑	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☑	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☑	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	(မြေသားလမ်း)	လူသွားလမ်း	အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် — ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

Scanned by CamScanner

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှရင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၅---/မသိပါ

(၂) ဤကျေး[redacted]မှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်[redacted]

ခြောက်သွေ့[redacted]သီတွင်ကြာချိန်--၀၁း၂၀--ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/[redacted]ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--၁း၃၀--------------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ--မိုးခေါင်၊ လေပြင်းခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရှာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----------------------------------

(၂) ----------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကောင်းနိုင်ဦး

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၃၀.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဦးမျိုးမင်းကောင်

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၃၀.၁၀.၂၀၁၉

Scanned by CamScanner

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ -၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]			
နေ့စွဲ ၂၃.၂.၂၀၁၇		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၂.၂၀၁၇	၂၃.၂.၂၀၁၇	၂၁	၁၅	၃၆	ကရင် [illegible]
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၇	၂၄.၂.၂၀၁၇	၂၁	၁၅	၃၆	ကရင် ၃၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၁၇	၃၁.၃.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၉.၅.၂၀၁၇	၉.၅.၂၀၁၇	၁၇	၁၃	၃၀	ကရင် ၂၉ ဗမာ ၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၅.၂၀၁၇	၃၀.၅.၂၀၁၇	၃	၆	၉	ကရင် (၈) ဗမာ (၁)
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၅.၂၀၁၇	၂၉.၅.၂၀၁၇	၁၈	၁၃	၃၁	ကရင်(၃၀) ဗမာ(၁)

Scanned by CamScanner

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၅.၂၀၁၇	၃၁.၅.၂၀၁၇	၁	၁	၂	[illegible](၁)	[illegible](၁)
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၆.၂၀၁၇	၁.၆.၂၀၁၇	၁	၁	၂	[illegible]	၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၅.၂၀၁၇	၂၉.၅.၂၀၁၇	၁၈	၁၃	၃၁	[illegible](၃၀)	[illegible](၁)
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းလက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုလူတန်းစားအဖွဲ့အစည်း/လက်တွေ့သင်တန်းမှ စီမံကိန်းလက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးဆုံးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖြည့်စွက်ရမည်			
ရည်ရွယ်ချက်/တာဝန်ယူ အမည် ဒေါ်သက်နိုင်ဝင်း			
နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇		လက်ဝန်းအဆင့် □ လက်ဝန်း(၁) ✓ လက်ဝန်း(၂) □ လက်ဝန်း(၃) □ လက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်[illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စတင်ဆောင်ရွက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၁၇	၂၀.၁၁.၁၇	၁၅	၁၄	၂၉	၂၉	[illegible]	[illegible]	[illegible]
၂။ ကျေးရွာ၏ ပြဿနာ စိစစ်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၁.၁၇	၂၀.၁၁.၁၇	၁၅	၁၄	၂၉	၂၉	[illegible]	[illegible]	[illegible]
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၁၁.၁၇	၂၁.၁၁.၁၇	၁၄	၁၀	၂၄	၄၄	[illegible]	၄၄	၁၀၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစိမ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

[illegible] သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် [illegible] ဖြည့်သွင်းရမည်။

[illegible] အမည် ဦးမျိုးဝင်းအောင်

နေ့စွဲ - ၃၀.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) [illegible] (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

[illegible] ရှမ်းပြည်တောင် မြို့နယ် ပူဦးမရား | ကျေးရွာအုပ်စု ထိုးတန် | ကျေးရွာ [illegible]

[redacted]

စီမံကိန်း[illegible]များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု[illegible]အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးအမည်	[illegible]	[illegible]
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၉.၁၈	၃၀.၉.၁၈	၁၈	၁၀	၂၈	၂၄ ကချင် / ၄ ဗမာ	၅၅	၅၀.၉၁%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၉.၁၈	၃၀.၉.၁၈	၁၈	၁၀	၂၈	၂၄ ကချင် / ၄ ဗမာ	၅၅	၅၀.၉၁%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	–	–	–	–	–	–	–	–
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် [redacted] ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု [illegible]	၃.၁၂.၁၈	၁၄.၁၂.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို	–	–
၅။ မြို့ [illegible] စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် [illegible] စီမံကိန်းဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသိ အသိပေး [illegible] သည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၁၉	၂၈.၂.၁၉	၃၅	၁၅	၅၀	၃၆ ကချင် / ၄ ဗမာ	၅၅	၄၂.၉၃%

၆။ ဗိုက်ကိုနိုးလှုပ်ခြင်းစွဲကို ရေးဆွဲခြင်း အပြည်အဝ	၂၀.၂.၁၉	၂၀.၂.၁၉	၂၅	၁၅	၄၀	၃၆	ကျော်	၉၀ [illegible]	
						၄	မကျော်		
...လှုပ်ခြင်း အကောင်အထည်ဖော် ...အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၁၉	၂၀.၂.၁၉	၂၅	၁၅	၄၀	၃၆	ကျော်	၉၀ [illegible]	
						၄	မကျော်		
၆.၂။ ...ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၁၉	၂၀.၂.၁၉	၂၅	၁၅	၄၀	၃၆	ကျော်	၉၀ [illegible]	
						၄	မကျော်		
...ကျောင်းရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ...ခြင်း	၂၀.၂.၁၉	၂၀.၂.၁၉	၂၅	၁၅	၄၀	၃၆	ကျော်	၉၀ [illegible]	
						၄	မကျော်		
၆.၄။ ငြင်/ဆိုင်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၂.၁၉	၂၀.၂.၁၉	၂၅	၁၅	၄၀	၃၆	ကျော်	၉၀ [illegible]	
						၄	မကျော်		
၇။ ...လှုပ်ခြင်း တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀.၃.၁၉	၂၀.၃.၁၉	၃	၇	၁၀	၉	ကျော်	၉၀ [illegible]	
						၁	မကျော်		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၇.၄.၁၉	၇.၄.၁၉	၃	၇	၁၀	၉	ကျော်	၉၀ [illegible]	
						၁	မကျော်		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃၀.၄.၁၉	၃၀.၄.၁၉	၃	၇	၁၀	၉	ကျော်	၉၀ [illegible]	
						၁	မကျော်		
၈။ ဗိုက်ကိုနိုးလှုပ်ခြင်းစွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၅.၁၉	၂၂.၅.၁၉	၃	၇	၁၀	၉	ကျော်	၉၀ [illegible]	
						၁	မကျော်		
၉။ ...အစည်းအဝေး	၂၃.၅.၁၉	၂၃.၅.၁၉	၂၀	၂၀	၄၀	၃၉	ကျော်	၉၇ [illegible]	
						၁	မကျော်		

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလုလုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။								
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦးမျိုးမြင့်ကျော် / ဦးဝင်းခိုင်ကျော်								
နေ့စွဲ ၃၀.၁၀.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) ✓စက်ဝန်း (၄)							
ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော်	မြို့နယ် ပျဉ်းမနား		ကျေးရွာအုပ်စု ကိုးတစ်			ကျေးရွာ တဲရှ		
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	**နေ့စွဲ**		**အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်**					
	စတင်သည့် နေ့	**ပြီးဆုံးသည့် နေ့**	**အမျိုးသား အရေ အတွက်**	**အမျိုးသမီး အရေ အတွက်**	**အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်**	**လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်**	**အိမ်ထောင်စုပေါင်း**	**အိမ်ထောင်စု %**
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၁၀.၁၉	၃၀.၁၀.၁၉	၁၆	၁၅	၃၁	ကရင် - ၃၁	၃၁	၅၆.၃၆%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀.၁၀.၁၉	၃၀.၁၀.၁၉	၁၆	၁၅	၃၁	ကရင် - ၃၁	၃၁	၅၆.၃၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						– –		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						– –		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						– –		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						– –		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						– –		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						–		

Scanned by CamScanner

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ (ပုံစံ - ၃)

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]			
နေ့စွဲ ၂၄.၂.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√). ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		**အမျိုးသမီး** အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မိုးရာသီတွင်သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၁	မိုးရာသီတွင် သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း
၂	သောက်သုံးရေ [illegible] မရှိခြင်း	၂	[illegible]
၃	[illegible]	၃	သောက်သုံးရေ ခက်ခဲခြင်း
၄	[illegible]	၄	အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း
၅	စိုက်ပျိုးရေ မလုံလောက်ခြင်း	၅	ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		**အမျိုးသမီး**အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကားလမ်းပေါက်၍ ဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေစေချင်	၁	သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ ရရှိလာစေချင်
၂	စိုက်ပျိုးရေ [illegible]	၂	[illegible] တိုးတက်လာစေချင်
၃	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာစေချင်	၃	အလုပ်အကိုင်များ ပေါများလာစေချင်
၄	သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ ရရှိလာစေချင်	၄	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေချင်
၅	ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းမွန်လာစေချင်	၅	[illegible] ကောင်းမွန်လာစေချင်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	[illegible]	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆၅ သိန်း	၂၅၆
၂	[illegible]	〃	၈၀ သိန်း	၂၅၆
၃	[illegible]	〃	၅၀ သိန်း	၂၅၆
၄	[illegible]	〃	၈၀ သိန်း	၂၅၆
၅	[illegible]	〃	၆၀ သိန်း	၂၅၆

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

Scanned by CamScanner

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	[illegible]	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၂	[illegible]	အမျိုးသား	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် [illegible] လက်မှတ် .... နေ့စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၇

[illegible]

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည့် ... ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ရမည်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှုဆောင်/တာဝန်ခံ အမည် [illegible]
နေ့စွဲ ၁၃.၁၁.၁၇	တက်ရောက်သော အစုလိုက်ပြုပါ (✓) ။ တက်ဝန်း(၁) ။ တက်ဝန်း(၂) ။ တက်ဝန်း(၃) ။ တက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible] မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအကြောင်းတွေ့ရှိချက်များ - ယနေ့လက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်တို့ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအချက် ၅ ခုစီပါဝင်ရမည်)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	[illegible]	၁	[illegible]
၂	သောက်သုံးရေ [illegible]	၂	သောက်သုံးရေ [illegible]
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း [illegible]	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်း [illegible]
၄	ကလေးများ [illegible] ပညာသင်ယူနိုင်ရန် [illegible]	၄	ကလေးများ [illegible] ပညာ သင်ယူနိုင်ရန် [illegible]
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လျှပ်စစ်မီး [illegible] ချင်	၁	လျှပ်စစ်မီး [illegible] ချင်
၂	သောက်သုံးရေ [illegible] ရှိချင်	၂	သောက်သုံးရေ [illegible] ရှိချင်
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းချင်	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းချင်
၄	ကလေးများ [illegible] ပညာ သင်ယူနိုင် [illegible] ချင်	၄	ကလေးများ [illegible] ပညာ သင်ယူနိုင် [illegible] ချင်
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	[illegible]	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀	၂၄၅
၂	[illegible]	ကျား + မ	၅၅၀၀၀၀၀	၂၄၅
၃	[illegible]	ကျား + မ	၃၅၅၀၀၀၀	၂၄၅
၄	[illegible]			
၅	[illegible]	ကျား + မ	၃၁၀၀၀၀၀	၂၄၅

Scanned by CamScanner

၁၀။ လူထုစီမံကိန်းအပြီး လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အလေးထားသင့်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	[illegible]	ကျား + မ	
၂	[illegible]	ကျား	
၃	[illegible]	ကျား + မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မြင့်ဝါ လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၃၁.၁၁.၁၈

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - [illegible] (Form PC 3)

[illegible]			
[illegible] ဦး[illegible]			
ရက် - [illegible]	[illegible] (က) [illegible] (ခ)		
	[illegible]		
[illegible] [illegible]	မြို့နယ် [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]	
[illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
[illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
[illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
[illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ

[illegible] (၅) နှစ် [illegible]

[illegible]	
[illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
[illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
[illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
[illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ

Scanned by CamScanner

ဂ။ လူထုစီမံကိန်းအား လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	[illegible]	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁		၁၀၈၅သိန်း	၁၂၉	၁၀၈	၂၃၇
၂	[illegible]	"	၂		၁၁၀သိန်း	၁၂၉	၁၀၈	၂၃၇
၃	[illegible]	"	၃		၉၅သိန်း			
၄	[illegible]	"	၄		၈၅သိန်း	၁၂၉	၁၀၈	၂၃၇
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်းအား လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝိုက်မျိုးရေး သင်တန်း	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ဝိုက်မျိုးရေး
၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း	"	အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း
၃	[illegible]	"	အခြား
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် [illegible] ------ လက်မှတ် -------------- နေ့စွဲ --------------

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် - [illegible] ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် [illegible] ဖြည့်သွင်းရမည်။ [redacted]
[illegible] [redacted] ရာထူး/တာဝန်ထမ်း အမည် ဦးမျိုးမင်းအောင် [redacted]

နေ့စွဲ - ၃[redacted]၀.၁၀ ၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓[redacted] ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☑ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	ပျဉ်းမနား	ကိုးတစ်	ကံပု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ခုံးမ မရှိသောကြောင့် ကျေးရွာကိုသွားလာရခက်ခဲ	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား + မ
[illegible] မရှိသောကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု အားနည်း	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား + မ
ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ခုံးရှိပါက ကျေးရွာကိုသွားလာ အဆင်ပြေ	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား + မ
ကလေးများအတွက် ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိ	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား + မ
ဆေးခန်းရှိပါက ကျန်းမာရေးအတွက် အဆင်ပြေ	☐ ကျား ☐မ ☑ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐မ ☐ ကျား + မ

Scanned by CamScanner

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	လှုရာသင်း မ.	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		၁		၁၂၉	၁၀၈	၂၃၇
၂	ကာလသားကျောင်း ဖြစ်ရည်ရှိး	။		၂		၁၅	၁၈	၃၃
၃	ဆေးလေးခန်း	။		၃		၁၂၉	၁၀၈	၂၃၇
၄								
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	စိုက်ပျိုးရေး
၂	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်း	။	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၃	ပျိုးဆက်သွယ်ရေး	။	အခြား
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခြောက်မိုးဝါ .... လက်မှတ် ......(signature)...... နေ့စွဲ ၃၀.၁၀.၂၀၁၉

Scanned by CamScanner

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း   1st, 2nd

အကြောင်းအရာ ။ "ပဲခူးတိုင်း၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး
(တော်ဥ၊ ကေလျာဆေး ကျေးရွာ)

၂၀.၁၀.၂၀၁၇ ညနေ ၄ နာရီအချိန်တွင် ကိုးတန် ဝေပင် တော်ဥ ကျေးရွာ ရာဟိတ်ဖွား မင်းဓါတ်ရှိ ပ-ဥ ကြမ်း ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ အရေအတွက်ကို (၈-၁၀) ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပါသည်။ အစည်းအဝေး တွင် သက်ဆိုင်ရာ ပညာရေး ကျန်းမာရေး မှ နှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများ ကို ရှင်းလင်း ပြောပြ ခဲ့ပြီး ကျေးရွာ ဒီမိုကရေစီ မှု ဆိုင်ရာ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ ကျင်းပ ရေး ကို ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ ဒီမိုကရေစီ ဖွဲ့စည်းမှု ကဏ္ဍ ကို ပုံစံ က-၂ တွင် ဖြည့်သွင်း ပြီး ကျေးရွာ ဦးဆောင်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ကို ပုံစံ ခ-၃ တွင် ရေးသွင်း ခဲ့ ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ ၊
လက်မှတ် ။ [illegible]
အမည် ။ ဒေါ်မိုးဝါ ၊
ရာထူး - စိုးကောင်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အချိန် : ညနေ (၅) နာရီ

နေရာ : ဦးအောင်မြင့်မြတ် နေအိမ်၊ တဲရုကျေးရွာ

ရက်စွဲ : ၃၀.၆.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ : ပထမ၊ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

: အကောင်ပါ အကြောင်းအရာနှင့် ပါတ်သက်၍ လူထုမှ ဖိုင်

ခိုင်ဂိုန် (ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ) အတွက် ပထမ၊ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးတို့ကို တဲရု ကျေးရွာတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ရွာသူရွာသား အပါအဝင် အမျိုးသား (၁၅) ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၁၀) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး အစီအစဉ်အရ အဖွင့်အမှာစကားပြောခြင်း၊ ရွာသူရွာသားများမှ အမှာစကား ပြောကြားခြင်း၊ ထောက်ကူ ဝန်ထမ်းများမှ ခိုင်ဂိုန် အကြောင်းအရာများ ရှင်းပြခြင်း တို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ကျေးရွာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်း-ဖော်တော်ဝင်၊ ဒု/ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်နိုင်ဝင်း နှင့် ဒေါ်ခင်မိုး၊ ငွေကိုင် ဦးညိုညိုမြင့် နှင့် ဒေါ်မေလှ၊ စာရင်းကိုင် ဦးမျိုးမင်း နှင့် ဒေါ်မြစ်ဒေး၊ လူမှုရေးကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်ကြည်စိုးမြင့်၊ စာရေး ဦးဘွန် ဒေါ်အေးသီတာကျော် နှင့် ကျေးရွာ တာဝန်ခံ ဒေါ်မြစပါယ် တို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

တဲရုကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများမှာ (၁) ကျေးရွာ အိမ်လမ်း၊ (၂) လူထုစုဝေးရာ အဆောက်အဦ၊ (၃) ကျောင်းခြံစည်းရိုး၊ (၄) ဆေးပေးခန်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားလိုအပ်ချက်များမှာ (၁) စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်း၊ (၂) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်း၊ (၃) ပညာရေး ကျောင်းမှုန်ရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။ အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက် အရ ကျေးရွာ လမ်းအတွက် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းမ တားမှ ကျေးရွာ အဝင် လမ်းကို ခင်းရန် နှင့် ဒေါ်... ကျောင်း ဘေးဘက် လမ်း အား ဆက်လက်ခင်း ရန် အများ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(လက်မှတ်

ဒေါ်ခင်မိုး၊ ဒု/ဥက္ကဋ္ဌ

Scanned by CamScanner

သဲနုကျေးရွာ ကွက်ကာရံစိုက်ကွင်း လေ့လာ ဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်း

ကျင်းပသည့်နေရာ : တဲနု ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ကျင်းပသည့်ရက်စွဲ : ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၀) ရက်၊ မနက် ၉ နာရီ၊

ကျင်းပသည့်အချိန် : နေ့လည် (၂) နာရီ

ဆွေးနွေးချက် (၁) - လှည်းကူးမြို့နယ်ဦးစီး (တာဝန်ခံ) ဆရာမ ကျော်ကျော်ဝင်း ကပြောကြားသည်မှာ တဲနုကျေးရွာမှ ရှေ့ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သော ကွက်ကာရံစိုက်ကွင်း (၆၀' x ၃' x ၆'') x ၂ သည် မြို့နယ်အတွက် ရေးကြီးခွင့်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီမှ ဦးစီးခြင်းဖြစ်၍ လက်တွေ့အကောင်အထည် ပညာရှင်များ၏ ကျေးရွာလူထုသို့ ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) - မြို့နယ် IPTC မှ ဦးစီးသော ကွက်ကာရံစိုက်ကွင်း (၆၀' x ၃' x ၆'') x ၂ အား တဲနုကျေးရွာမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) - လက်တွေ့ကောင်စီပညာရှင်များမှ တဲနုကျေးရွာတွင် ဆောင်ရွက်သည့် ကွက်ကာရံစိုက်ကွင်း၏ လုပ်ဆောင်ရမည့် ဒီဇိုင်းနှင့် ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေများအား ကျေးရွာလူထုသို့ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၂) - ကျေးရွာလူထုမှ လက်တွေ့ကောင်စီပညာရှင်များ ဆွေးနွေးသော ဒီဇိုင်းနှင့် ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ အတိုင်း (၆၀' x ၃' x ၆'') x ၂ ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၃) - လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုချင်းမှ လုပ်ငန်းအကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ကုန်ကျမည့် ငွေကြေး ထည့်ဝင်ရမည့်အပြင် လုပ်အား ရွာသား ပေးကြမည်ဟု ဝေမျှ/ရှင်းပြရမည်

သို့ ရှုထောင့်မှ ဖြစ်စဉ် ရေးသားတင်ပြအပ်ပါသည်။

ကုန်းမြေအချက် (၃)။ ။ [illegible] ကျွန်တော့်ဖခင်ကြီး [illegible] ပိုင်သော [illegible] နှင့် [illegible] များကို [illegible] ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး [illegible] တွင် [illegible] မှ [illegible] တောင်ကြောင့် [illegible] ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ [illegible] (၁၁.၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ပြီးဆုံးခဲ့သောကြောင့် ကျွန်တော့်ဖခင် [illegible] ပိုင်သော [illegible] သုံး [illegible] များ [illegible] ဈေးဆိုင်ရှိခဲ့ပြီး၊ ဈေးဆိုင် [illegible] မှာ [illegible] (၂၀.၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့မှ (၂၆.၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့ အထိ [illegible] ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

အခြေအနေကို အသက် (၄) နှစ်ကျော် [illegible] အထိ [illegible] ၈-၁၁ မိုင် ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဖိုး [illegible]

လူထု [illegible]

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အချိန် ။ ။ ည (၇) နာရီ

နေရာ ။ ။ ဦးကျော်မြင့်ဦး၏ နေအိမ်

ရက်စွဲ ။ ။ ၃၀. ၁၀. ၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ ။ ။ တံခူကျေးရွာ မိုးကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

။ ။ "လူထုပမာဏဖြင့် မိုးကိန်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး" မိုးကိန်း

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးကို ကိုးကာစ ဒေသ၊ တံခူ ကျေးရွာတွင် (၃၀.၁၀.၂၀၁၉) ရက်နေ့ ည (၇) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ်အရ အဖွင့်အမှာ ဖြင့်စတင်၍ ရွာမိဘများမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့ လက်တွေ့ပညာရှင်များမှ မိုးကိန်း အကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁)။ ။ ကျေးရွာမိ/ဖ ကောက် ကော်မတီ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်း ရန် ဆွေးနွေးကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)။ ။ ကျေးရွာမိ/ဖ ကောက်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ။ ဦးစောဟယ်ဒိုးဝါနှင့် ဈေးဝါဖြိုးမှ မိ/ဖ ကောက်

ခံသူ၊ ဦးသိန်းဝင်းနှင့် ဈေးဖေဒွေး သည် ဝယ်ယူရေး၊ ဆောင်ရွက်ပြီး ကြပ်ကြေး တွင် ဦးမှူးဝင်းနှင့် ဈေးယှဉ်ဝေး၊ ပညာပေးဖြန့်ဝေ မိုးသိမ်းရေးတွင် ဈေးမြနက် မိုးဒေး ဝေဖန်ဝင်ရေးတွင် ဈေးဒေးသိတာချို၊ ဒေါ်တာဝဝါ၊ ဈေးဝါဝင်းနှင့် ကျေးရွာ အကျိုးထိုင် ဈေးရွှေပါပယ်တွေ့တို့ကို အများသဘောတူ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

Scanned by CamScanner

ရည်ရွယ်ချက် (၂)။ ။ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ရှာဖွေရန်

သုံးသပ်ချက် (၂)။ ။ တို့ကျေးရွာ၏ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဦးစားပေး

လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ (၁) လျှပ်စစ်မီး၊ (၂) စာသင်ကျောင်း ဖြစ်ပေါ်ရေး၊ (၃) ဆေးပေးခန်းတို့ တို့ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ အခြားသော ပိုဖော်ချက်များမှာ (၁) စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ၊ (၂) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်း (၃) လမ်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန် တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူ အားလုံးမှ တို့ကျေးရွာ အတွက် ဖြစ်စေ ဒေသဖွံ့ဖြိုး ကော်မတီတွင် မိမိကိုယ်တိုင်ပါဝင်၍ ဆောင်ရွက်ကြရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူစာရင်းကို (စ-၁၁) ဖြင့် ပူးတွဲထားပါသည်။

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - စ-၁၁ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်း (Form PC 11)

လမ်းညွှန်ချက်ပါ အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် အချိန်ဇယား၊ လူထုရည်မှန်းချက်များ ကျေးရွာသို့ ဖွင့်ဆောင်ရွက် ကျေးရွာဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လေ့ကျင့်ပေးရေး အဆင့်များ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အဆင့်အလိုက် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။ [redacted]
ရည်မှန်းချက်များအမည် ဒေါ်မျိုးမင်းကျော် [redacted]

ရက်စွဲ၊ ၃၀.၁၀.၂၀၁၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☑စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရေမြည်တော်	ဟူးမာလ	ကိုးတစ်	တဲ၃

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမ၊ ဒုတိယ ဘာကြီးကောင်းမွန်မှုအစီ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(✓)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦး[illegible]	✓		✓	ကချင်	[illegible]
၂	ဦးအောင်နိုင်ဦး	✓		✓	"	[illegible]
၃	ဦးလှဦး	✓		✓	"	[illegible]
၄	ဦးကိုမျိုး	✓		✓	"	[illegible]
၅	ဦးမြမောင်	✓		✓	"	[illegible]
၆	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	"	[illegible]
၇	ဦးညီညီနိုင်	✓		✓	"	[illegible]
၈	ဦး[illegible]	✓		✓	"	
၉	ဒေါ်မြင့်ဝါ		✓	✓	"	[illegible]
၁၀	ဒေါ်တင်ဝင်း		✓	✓	"	ဝင်း
၁၁	ဒေါ်ခင်မေထွေး		✓	✓	"	[illegible]
၁၂	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၃	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၄	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၅	ဦးကျော်ဝင်း	✓		✓	"	[illegible]
၁၆	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၇	ဦး[illegible]	✓		✓	"	[illegible]
၁၈	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၁၉	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၀	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	[illegible]
၂၁	ဒေါ်[illegible]		✓	✓	"	ဝင်း
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

Scanned by CamScanner

ပုံစံ - စ-၁၁ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ စာရင်း (Form PC 11)

[illegible]
[illegible] ပုံစံ ၂
[illegible] အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်။

[illegible] ဦးမျိုးမင်းဝေအောင်

ရက်စွဲ၊ ၃၀.၁၀.၂၀၁၉

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☐စက်ဝန်း(၃) ☑စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရှမ်းပြည်တောင်	ပျဉ်းမနား	ကိုးတစ	တဲနု

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ်(✓)[၁]	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၂	ဦးအာထွန်း	✓		✓	ကရင်	Tun
၂၃	ဦးသန်းဝေ	✓		✓	〃	[signature]
၂၄	ဦးအုန်းဖော်မို	✓		✓	〃	[signature]
၂၅	ဦးကိုမျိုး	✓		✓	〃	မျိုး
၂၆	ဦးဝေလှစိုး	✓		✓	〃	Soe.
၂၇	ဦးဆာဒိုး	✓		✓	〃	[signature]
၂၈	ဒေါ်ပိုးမီ		✓	✓	〃	မီ
၂၉	ဒေါ်မီလေး		✓	✓	〃	မီးလေး
၃၀	ဒေါ်မူဇီ		✓	✓	〃	Mu
၃၁	ဒေါ်မူတော		✓	✓	〃	Om.
	စုစုပေါင်း	၁၆	၁၅			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

Scanned by CamScanner

[illegible]	စဉ်	[illegible]	[illegible]			ခုနှစ်	[illegible]	မှတ်ချက်
			[illegible]	မ	[illegible]			
[illegible]	၁	[illegible]			✓	၂၀၁၇	[illegible]	
	၂	[illegible]			✓			
	၃	[illegible]			✓	၂၀၁၉	[illegible]	
	၄							
	၅							
[illegible]	၁	[illegible]			✓			
	၂	[illegible]			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
[illegible]	၁	[illegible]						[illegible]
	၂	[illegible]						[illegible]
	၃							
	၄							
	၅							
[illegible]	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
[illegible]	၁	[illegible]			✓			
	၂	[illegible]			✓			
	၃							
	၄							
	၅							

Scanned by CamScanner