ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

နေပြည်တော်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကျုံကောက်ကျေးရွာ ၊ ဖုန်းဆိုးတောင်အုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ် နေပြည်တော်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ (ကျေးရွာတည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resourse Map)

၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)

၆.၃။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

၆.၄။ ကျား-မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)

၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)

၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား (Venn Diagram)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် ပုံစံ စ-၁(PC-1)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ စ-၂(PC-2)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ စ-၃(PC-3)

၁၂။ ကျေးရွာအချက်အလက် ပုံစံ စ-၁(PC-1)

၁၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ စ-၂(PC-2)

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ စ-၃(PC-3)

၁၅။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၆။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မြို့နယ်မြေပုံ


ဓနုဖြူမြို့နယ်
N
W
E
S
ဓနုဖြူမြို့နယ်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
စကေး ၁.လက်မ = ၁.မိုင်
ပန်းတနော်မြို့နယ်
ညွှန်ပြချက်
၁။တိုင်းနယ်နမိတ်
၂။ခရိုင်နယ်နမိတ်
၃။မြို့နယ်နယ်နမိတ်
၄။ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နမိတ်
၅။မြစ်ချောင်း/တူးမြောင်း
၆။ကားလမ်း
၇။ရထားလမ်း

ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ(ကျေးရွာတည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	လူဦးရေစုစုပေါင်း
၁။	ဂရက်ကလိုင်	၅၇	၁၀၈	၁၁၉	၂၂၇
၂။	ကျုံကောက်	၄၅	၅၀	၆၄	၁၁၄
၃။	တောင်ဇီး	၁၃၂	၃၁၂	၃၁၇	၆၂၉
၄။	သံလွှင်ငူ	၄၆	၁၀၇	၁၀၇	၂၁၄
၅။	ယင်းကဒစ်	၁၀၉	၂၅၁	၂၅၇	၅၀၈
၆။	မာလီပိုင်	၄၇	၉၁	၉၆	၁၈၇

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ကျုံကောက်ကျေးရွာ
ဖုန်းဆိုး(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု ရက်စွဲ။ ။ ၂၂-၈-၂၀၁၈

ကျုံကောက်ကျေးရွာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ

ကျုံကောက်ကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၉၀)ကျော်ခန့်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့ပြီး ကျုံတနော်ချောင်းနှင့် ဆက်သွယ်နေသော ချောင်းမှာ အကွေ့အကောက်မြောက်များစွာရှိ၍ ၎င်းချောင်းနံဘေးတွင် လူနေအိမ်များ တည်ရှိသောကြောင့် ကျုံကောက်ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟူ၍ ရေးလူကြီးများ အဆိုအရ သိရှိရပါသည်။

ကျေးရွာဖွဲ့စည်းပုံ

ကျေးရွာ၏ ပုံသဏ္ဌာန်မှာ ရွာတန်းရှည်ဖြစ်ပြီး အနောက်မြောက်မှ အရှေ့တောင်ဘက်သို့ စီးဆင်းနေသော ချောင်းနံဘေးတွင် အတန်းလိုက် ဆောက်လုပ်ထားသော လူနေအိမ်များဖြင့် တည်ရှိသည်။ အိမ်ခြေမှာ (၄၅)လုံးရှိပြီး အိမ်ထောင်စု (၄၅)စု ရှိပါသည်။ လူဦးရေမှာ ၁၆၆ဦး ရှိပါသည်။

အလုပ်အကိုင်

ကျေးရွာလူထုမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အနည်းငယ် လုပ်ကိုင်ကြ၍ အများစုမှာ တံငါလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။

ပညာရေး

ကျေးရွာရှိ ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားရာတွင် ကျေးရွာ၏ အနောက်တောင်ဘက်ရှိ (၁)မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော မိုးခရမ်းအခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်းသို့ သွားရောက် ပညာသင်ကြားရသည်။

လူမျိုးနှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

ကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုးများနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူများ နေထိုင်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇)ဦး၊ မ (၅)ဦး

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၀.၃.၂၀၁၉	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၁၀	၁၉	၂၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၀.၃.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနံ့နံ့စပ်စပ်သိသောလူငယ်လေးများ	၁၀	၁၉	၂၉	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၀.၃.၂၀၁၉	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ်လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၁၀	၁၉	၂၉	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြင်းဉပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၁၀.၃.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၀	၁၉	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိဉစ္စာခနပိုင်ဆိုင်မှုအား အဆင့်ခွဲခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၀.၃.၂၀၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများ	၁၀	၁၉	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ် (Acess to control over)	၁၀.၃.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	၁၀	၁၉	၂၉	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ်များ
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၁၀.၃.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	၁၀	၁၉	၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

၈	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၁၁.၉.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ။	၁၂	၁၇	၂၉	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၆.၁၁.၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ၊	၁၇	၁၂	၂၉	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

၁။ ခနုဖြူမြို့နယ်၊ ဖုန်းဆိုးတောင်အုပ်စု၊ ကျုံကောက်ကျေးရွာ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ခနုဖြူမြို့နယ်၊ ဖုန်းဆိုး(တောင်)အုပ်စု၊ ကျုံကောက်ကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု(၄၅)စုရှိပြီး၊ ဖုန်းဆိုး(တောင်) ကျေးရွာအုပ်စု၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ လူဦးရေမှာ အမျိုးသား(၇၇)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၈၉)ဦး နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာလူထုအားလုံးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး အဓိကလုပ်ငန်းမှာ တံငါလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။ လယ်လုပ်ငန်းကို အနည်းငယ်သာလုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ အများစုမှာ တံငါလုပ်ငန်းနှင့် ကျပန်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြရင်း မိသားစု စား၊ ဝတ်၊ နေရေးကို ဖြေရှင်းနေရပါသည်။

ပညာရေးတွင် ကျေးရွာ၏အနောက်တောင်ဘက်ရှိ (၁)မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော မိုးခရမ်းအခြေခံ ပညာ မူလတန်းကျောင်းတွင်ပညာသင်ကြားကြပါသည်။

ကျေးရွာ၏ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးကုသမှုခံယူရာတွင် (၅)မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့သွားရောက် ကုသရသည်။ မိုးရာသီတွင် ကလေးငယ်များသွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါ၊ တုတ်ကွေးရောဂါများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေမှာ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်သော စက်တပ်ရေသန့်တွင်း တည်ရှိ၍ သောက်သုံးရေ အနည်းငယ် လုံလောက်မှု ရှိသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မိုးရာသီတွင် ရေလမ်းဖြင့်သွားရ၍ နွေရာသီတွင် မြေသားလမ်း ကိုအသုံးပြု သွားလာရသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သောအချက်များမှာ

-ဆက်သွယ်ရေးလမ်း

-တံတား

-မီးလင်းရေး

-မူလတန်းကျောင်း

တို့ဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိရန်အတွက် လိုအပ်ချက်

-အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတတ်ပညာများ

-မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာများ

-စက်ချုပ်သင်တန်းများ

-သင်ဖျာ၊ ခမောက် ယက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

ကျုံကောက်ကျေးရွာသည် လယ်ယာမြေနှင့် တံငါလုပ်ငန်းများအပေါ်တွင် မှီတည်၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပါသည်။ တံငါလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းမှာလည်းအကန့်အသတ်များကြောင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် ခက်ခဲလှပါသည်။ သောက်သုံးရေမှာ အနည်းငယ်သာ ဖူလုံပါသည်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် စာသင်ကျောင်းမရှိ၍ ပညာသင်ကြားရာတွင် ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား(၅)ဦး

မ(၅)ဦး

၂။ ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ဖုန်းဆိုးတောင်အုပ်စု၊ ကျုံကောက်ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်



ဆွေးနွေးခြင်းအနှစ်ချုပ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ဖုန်းဆိုး(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျုံကောက်ကျေးရွာသည် ရာသီအလိုက် သီးနှံများစိုက်ပျိုး၍သော်လည်းကောင်း၊ တံငါလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်၍သော်လည်းကောင်း၊ ကျပန်းအလုပ်များလုပ်ကိုင်၍သော်လည်းကောင်း အသီးသီးလုပ်ကိုင်၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါသည်။

စိုက်ပျိုးသီးနှံများဖြစ်သော စပါးကို တန်ဆောင်မုန်းလနှင့် နတ်တော်လများတွင် စိုက်ပျိုးကြ၍ တံငါလုပ်ငန်းများကို ချောင်းရေတက်ချိန် ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လ၊ တော်သလင်းလ၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် လုပ်ကိုင်ကြရင်း အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြရသည်။ စပါးကို တပေါင်းလနှင့် တန်ခူးလများတွင် ရိတ်သိမ်းကြသည်။ ဝင်ငွေမှာ ကောင်းသောကာလဖြစ်ပါသည်။ ထိုကာလတွင် အားလပ်ချိန်မရှိပါ။

သောက်သုံးရေမှာ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ထားရှိသော စက်တပ်ရေသန့်တွင်း တည်ရှိ၍ နီးစပ်သူများအတွက်ဖူလုံပြီး အခြားသူများအတွက် အနည်းငယ်ခက်ခဲမှုရှိသည်။

လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးမှာ နွေရာသီတွင် မြေသားလမ်းကိုအသုံးပြုသွားလာရပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ၎င်းလမ်းမှာ ရွှံ့ဗွက်များထူထပ်၍ သွားလာရေးခက်ခဲလှပါသည်။ တန်ခူးလနှင့် ကဆုန်လများတွင် သွားလာ ရေးအလွန်ခက်ခဲသောကာလဖြစ်၍ လှေလမ်းမရှိ၊ ဆိုင်ကယ်လမ်းမရှိသောကာလ ဖြစ်ပါသည်။

ရာသီအလိုက်ပွဲတော်များမှာ သင်္ကြန်ပွဲ၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်၊ မီးထွန်းပွဲ၊ ကထိန်ပွဲများ ကိုနှစ်စဉ် ကျင်းပကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -ကျား(၆)ဦး၊ မ(၇)ဦး

၃။ ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ဖုန်းဆိုးတောင်အုပ်စု၊ ကျုံကောက်ကျေးရွာဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား



ဖုန်းဆိုးတောင်အုပ်စု ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပြဇယား ကျုံကောက်ကျေးရွာ 10.7.2019

အကြောင်းအရာ	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ် ၁၃ ဧက၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်၊ ရေစုပ်စက်၊ ခြံ၊ စက်လှေ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှေ၊ ပိုက်၊ TV၊ PSI စလောင်း၊ အရောင်းအဝယ်၊	၃	၆.၆၆%
အလယ်အလတ်	သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ စက်လှေ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှေ၊ အရောင်းအဝယ်၊	၅	၁၁.၁၁%
နွမ်းပါး	ဓနိမိုး ဝါးအိမ်၊ လှေသေး၊ ပိုက်၊ နေ့စားသမား တံငါလုပ်ငန်း၊	၃၇	၈၂.၂၂%
	စုစုပေါင်း	၄၅	၁၀၀%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇) ဦး
မ (၆) ဦး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ဖုန်းဆိုး(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျုံကောက်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုကို အဆင့်(၃)ဆင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး ဟူ၍ရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင် ကျေးရွာနှင့် ပျမ်းမျှသတ်မှတ်လျှင် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု (၁၃)ဧကခန့်၊ လူနေအိမ်မှာ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်ဖြစ်၍ ရေစုပ်စက်၊ ခြံ(၁)ဧက၊ စက်လှေ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှေ၊ ပိုက်၊ TV၊ PSIစလောင်း စသည်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စု (၃)စုရှိ၍ (၇.၁%)ခန့် ရှိသည်။

အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် စက်လှေ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှေ စသည်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်၍ လူနေအိမ်မှာ သွပ်မိုး၊ ထရံကာ ဝါးအိမ်များဖြစ်ကြသည်။ အချို့မှာ ဈေးရောင်း၍ အချို့မှာ ကုန်သည်များဖြစ်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စု (၅)စု ရှိ၍ ကျေးရွာတွင် (၁၁.၉%)ခန့် ရှိသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုတွင် လှေ(အသေး)၊ ပိုက် စသည်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်၍ နေအိမ်မှာ ဓနိ/သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ဝါးအိမ်များဖြစ်ကြသည်။ တံငါလုပ်ငန်းနှင့် နေ့စားကျပန်းအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စုမှာ (၃၄)စု ရှိ၍ ကျေးရွာ၏ ပျမ်းမျှ(၈၁%) ခန့် ရှိသည်။ ကျေးရွာ၏ အများဆုံး အိမ်ထောင်စုလည်း ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇)ဦး၊ မ (၉)ဦး

၄။ နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ဖုန်းဆိုးတောင်အုပ်စု၊ ကျုံကောက်ကျေးရွာ

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

သုံးသပ်ချက်

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှု

အမျိုးသမီး (၈၀%)၊ အမျိုးသား(၅၀%) ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် မိသားစုတစ်ခုလုံး၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ချက်ပြုတ်စားသောက်ရေးအတွက် ဝင်ငွေအပေါ်စိစစ်၍ သုံးစွဲရေး၊ အဝတ်အစားများလျှော် ရေး၊ စသည်တို့ကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အိမ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေကြရသည်။ အမျိုးသားများမှာ မိသားစု စား ဝတ်နေရေးအတွက် အပြင်ထွက်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြရသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

အမျိုးသမီး(၆၀%)၊ အမျိုးသား(၇၀%) ရှိပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ရှေးရိုးစွဲအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများက သာဆုံးဖြတ်ချက်ချလေ့ ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများက ရပ်ရေး၊ ရွာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးများတွင် အမျိုးသားများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြသည်။

အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်

အမျိုးသမီး(၅၀%)၊ အမျိုးသား(၈၀%) ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ရပ်ရေး၊ ရွာရေး အခန်းကဏ္ဍ

တွင် ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စနှင့် အချိန်ကုန်နေသော အမျိုးသမီးများအား ချန်လုပ် ထားခြင်း၊ စသည့်အတွက်ကြောင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခွင့် ဆုံးရှုံးကြရသည်။

လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ခွင့်

အမျိုးသမီး(၃၀%)၊ အမျိုးသား(၆၀%) ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင် ခွင့်နည်းပါးမှုကြောင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် နည်းပါးပါသည်။

အမွေရပိုင်ခွင့်

အမျိုးသမီး(၅၀%)၊ အမျိုးသား(၅၀%) ရှိပါသည်။ မိဘများထံတွင် သားများ၊ သမီးများသည် အမွေရ ပိုင်ခွင့်မှာ တန်းတူညီမျှ ရရှိကြပါသည်။ ကျေးရွာဓလေ့အရ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း မရှိချေ။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အမျိုးသမီး(၄၀%)၊ အမျိုးသား(၉၀%) ရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အမျိုးသားများသည် မိသားစုစား ဝတ်နေရေးအတွက် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေကြရသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အမျိုးသားများမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပိုများကြသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

အမျိုးသမီး(၂၀%)၊ အမျိုးသား(၇၀%) ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စများနှင့် အချိန်ကုန်ရ သဖြင့် ဝင်ငွေရှာဖွေရန် အချိန်မရသောကြောင့် ဝင်ငွေများမရရှိပါ။

ပညာတတ်မြောက်မှု

အမျိုးသမီး(၅၀%)၊ အမျိုးသား(၇၀%) ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ပညာရေးတွင် မိဘ များမှာ နွမ်းပါး၍ ဝင်ငွေရှာဖွေနေချိန်တွင် အိမ်မှုကိစ္စများကို တာဝန်ယူရသောကြောင့် ပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင် ခြင်းမရှိချေ။

အနှစ်ချုပ်

ကျုံကောက်ကျေးရွာသည် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ရပ်ရွာအရေး၊ သာရေးနာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများကသာလျှင် လွှမ်းမိုးနေပြီး၊ အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်မှုပြုနိုင်သည်ဟု ရှေးရိုးအစဉ်အလာသည် ယနေ့အချိန်ထိ စွဲမြဲနေပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား(၉)ဦး

မ (၆)ဦး

၅။ ဓနုဖြူမြို့နယ် ၊ ဖုန်းဆိုးတောင်အုပ်စု၊ ကျုံကောက်ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ





ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ဖုန်းဆိုး(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျုံကောက်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်များအပေါ် မှီတည်၍ အသုံးပြုနေထိုင်ကြပါသည်။

အမျိုးသားများသည် စက်များပြုပြင်ခြင်း၊ ပန်းရံလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ တံငါလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် ကောက်စိုက်ခြင်း၊ ငါးရောင်းခြင်း၊ ကဖွန်းရွက်ခူးခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသည် လယ်လုပ်ငန်များအား အတူတကွ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပြီး ချောင်း၊ အိမ်၊ ဓမ္မာရုံ၊ လမ်း၊ တံတား စသည်များကို အတူတကွ အသုံးပြုကြပါသည်။

အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်လုပ်ငန်းကို အမျိုးသားများက စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ပါသည်။ အိမ်၊ ဓမ္မာရုံ၊ လမ်း၊ တံတား စသည်များကို ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အမျိုးသားများက ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကောက်စိုက်ခြင်း၊ ငါးရောင်းခြင်း၊ ကန်ဖွန်းရွက်ခူးခြင်း စသောလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများက လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

ထို့ကြောင့် အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲရာတွင် အများစုကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတကွသုံးစွဲကြပြီး၊ ထိန်းချုပ်မှု စီမံခန့်ခွဲမှု တို့တွင် အမျိုးသားများကသာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၆)ဦး၊ မ (၅)ဦး

၆။ ခနုဖြူမြို့နယ်၊ ဖုန်းဆိုးတောင်၊ ကျုံကောက်ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား

ဆွေးနွေးခြင်းအနှစ်ချုပ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ခနုဖြူမြို့နယ်၊ ဖုန်းဆိုး(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျုံကောက်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ နှင့် ဂေါပကအဖွဲ့ စသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသည်။

ကျေးရွာရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ သာရေး၊ နာရေးကိစ္စရပ်များကို အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဂေါပကအဖွဲ့သည် ကျေးရွာရှိ ဓမ္မာရုံနှင့် သာသနာထွန်း ကားရန် ဆောင်ရွက်ကြသည်။ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့တို့သည် အဖွဲ့အစည်းရှိသော်လည်း အသက်မဝင်ပေ။ အရံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့သည် ကျေးရွာမီးဘေး အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေရန် နွေရာသီများတွင် မီးဘေးအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေရန် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇)ဦး၊ မ (၆)ဦး

ကျုံကောက်ကျေး ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်စဉ်

ပထမအကြိမ်းကျေးရွာ အစည်းအဝေးအား တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထု အား စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားနေစဉ်

၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း (ကျုံကောက်ကျေးရွာ)

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ				
၁။	ဦးတင်ကျော်ဝင်း	ကျား		ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်တင်တင်ဝေ		မ	ဥက္ကဋ္ဌ
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးခိုင်ရိုးဆွေ	ကျား		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဦးဆွေအောင်	ကျား		မှတ်တမ်းထိန်း
၃။	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		မ	အဖွဲ့ဝင်
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်				
၁။	ဒေါ်မုံးအေး		မ	တာဝန်ခံ
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဒေါ်ဆွေးမိ		မ	ခေါင်းဆောင်
၂။	ဦးအောင်ကြည်	ကျား		အဖွဲ့ဝင်
၃။				အဖွဲ့ဝင်
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဒေါ်ခင်နု		မ	ခေါင်းဆောင်
၂။	ဦးခင်မောင်	ကျား		အဖွဲ့ဝင်
၃။				အဖွဲ့ဝင်
ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ				
၁။	ဦးကျော်နိုင်	ကျား		တာဝန်ခံ
၂။	ဒေါ်ဝင်းမာ		မ	တာဝန်ခံ
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၁။	ဦးလှမြင့်	ကျား		အကူ
၂။	ဒေါ်သီတာဝင်း		မ	အကူ
၃။				အကူ
၄။				အကူ

၂၀၁၉ခုနှစ် နေပြည်မြို့

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
နွဲ့မြသန်း	09-796814547	

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး **ဧရာဝတီ**	မြို့နယ် **ဓနုဖြူ**	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ တောင်ကြီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၃၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂) ကရင်	၁	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော -------------		ဘာသာရော -----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၈၁	၂၉၁
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၈၁	၂၉၀
လူမျိုးစု (၂) ကရင်		၁
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၇	၁၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	မူကြိုကျောင်း	☐		တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလွန်ကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	[illegible]	☐		ဆေးပေးခန်း	☑		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	လယ်လွန်ကျောင်း	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
	အထက်တန်းကျောင်း	☐					အခြား	☐
	အခြား	☐						
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာ သူ	(၂) ကျန်းမားရေး	ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝိုင်းသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	(မြေသားလမ်း)	လူသွားလမ်း	(အခြား) ရေလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် — ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — (ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — (နှစ် ၂၀၁၄)/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — (ပြုခဲ့ပါသည်)/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၅ မိုင် /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/(မော်တော်ဘုတ်)/ အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစိမ်းရောင်ကောက်မှတ်

(၂) --------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြသိန်း

လက်မှတ် [signature] နေ့ ၂၇.၈.၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးထွန်းထွန်းဦး

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ ၂၇.၈.၁၈

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နှီး ထွန်း ထွန်း			
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရောဝတီ	မြို့နယ် နေပြူ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု%
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၈.၂၀၁၈	၂၇.၈.၂၀၁၈	၅၈	၃၇	၉၂	ကချင် ၁	ဗမာ ၊ ၉၄	၁၃၁	၇၀.၂၂%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၈.၂၀၁၈	၂၈.၈.၂၀၁၈	၈၁	၆၆	၁၀၃	ကချင် ၁	ဗမာ.၁၄၆	၁၃၁	၇၈.၆၂%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးထွန်းထွန်းနိုင်

နေ့စွဲ ၂၂.၈.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ✓စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ | မြို့နယ် ဓနုဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု ဖူဆိုးတောင် | ကျေးရွာ ကျုံကောက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ - သက်ကြီး ရွယ်အို ကျောင်းသား/သူ များ ရုံးနဲ့ ထူထပ်ချုံသွား လာရ ခက်ခဲပါသည်။	၁ - စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲရှိသည်။ အလုပ်အကိုင် မရှိ၍။ - အချိန်အမှီ မရှိ၍ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲသည်။
၂ - ကျောင်းသား/သူ၊ သက်ကြီး ရွယ်အို များ ကူးသန်းသွားလာရာတွင် အန္တရာယ် ရှိပါသည်။	၂ - ကျောင်းသား/သူ များ သွားလာရာတွင် ခက်ခဲပါသည်။
၃ - ကျောင်းသား/သူ များ လုံလောက်သည့် အလင်းရောင် မရှိသည့် အတွက် စာကျက်ရာတွင် အခက်အခဲရှိသည်။	၃ - ကျောင်းသား/သူများ၏ စာတား ကြာချိန်မှ အားနည်းသောကြောင့် ကူးသန်းသွားလာရေး မကောင်းသော အခက်အခဲ။
၄ - ကျေးရွာတွင် အိမ်တိုင်း အိမ်သာများ နည်းစနစ် မကျသဖြင့် ရောဂါများ ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးသည့် အခက်အခဲ။	၄ - ညအခါ မှောင်မဲ့သောကြောင့် သွားရေးလာရေး ကျောင်းသူ/သား များ စာကျက်ရာတွင် ခက်ခဲပါသည်။
၅ - ကျောင်းသား/သူ များ တစ်ဖက်ရွာသို့ လှေ/ကူး၊ လမ်းဖြင့် သွားရောက်တက်ရသည့် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။	၅ - ရွာတွင်စာသင်ကျောင်း မရှိ၍ အခြားရွာ များသို့ သွားတက်ရသည့် ကျောင်းသူ/သား များ အတွက် အခက်အခဲရှိသည်။
၆ - ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ လက်လှမ်းမှီမှု မရှိသောကြောင့် အခက်အခဲရှိသည်။	၆ - ကျေးရွာတွင် စာပေဗဟုသုတ အားနည်း သောအခက်အခဲရှိသည်။
၇ - ကျေးရွာတွင် ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဓမ္မာရုံ ရှိပြီး စေတီ မရှိသဖြင့် ကိုးကွယ်မှု အားနည်းသည်။	၇ - အရေးပေါ် လူနာ အတွက် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသည့်အခက်အခဲ။
၈ - ကျေးရွာတွင် ပညာရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ အားနည်းသော အခက်အခဲရှိပါသည်။	၈ - အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းအတွက် အတတ် ပညာတတ်မြောက် မှုမရှိသည့်အခက်အခဲ။

၉ - ကျေးရွာတွင် သာရေး/နာရေး/ အဆောက်အဦး မရှိသည့်အတွက် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။

၁၀ - ကျေးရွာတွင် လူတိုင်းလိုလို အလုပ်အကိုင် မရှိပါသဖြင့် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲရှိပါသည်။

၁၁ - အိမ်တိုင်း ရေသန့် မရရှိမှု အခက်အခဲရှိပါသည်။

၁၀ - ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော ရောဂါများ ဖြစ်ပွား၍ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှု အခက်အခဲရှိသည်။

၁၁ - အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်နှင့် အလှူအတန်း များ ကျင်းပရန် နေရာ အခက်အခဲရှိသည်။

၁၂ - အင်းသားကြီး များ ပိုင်ဆိုင်ထားမှု ကြောင့် စားသောက်နေထိုင်မှု အခက်အခဲ ရှိသည်။

ပုံစံ - ဝ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်[illegible]

နေ့စွဲ - ၁၁.၉.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရခိုင်	[illegible]	ဖုန်းဆိုး (တောင်)	ဆယ်ကောက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
- ကျောင်းသား/သူများနှင့် ကျေးရွာသူ/သားများ ရေကူး [illegible] သွားလာရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
- ကျောင်းသား/သူ ညစာ [illegible] အခက်ရှိခြင်းနှင့် ကျေးရွာ [illegible] အတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
- [illegible] အတွက် [illegible] အခက်အခဲရှိခြင်း။ - [illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
အတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း။ - [illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
အခက်အခဲရှိခြင်း။ - ကျောင်းသား/သူများ [illegible] ရှိခြင်း။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
- [illegible] အခက်အခဲရှိခြင်း။ - ကျေးရွာသူ/သားများ [illegible]	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
သည့် အခက်အခဲရှိခြင်း။ - [illegible] မရှိခြင်း။	☑ ကျား
- [illegible] အတွက် [illegible] သည့် အခက်အခဲရှိခြင်း။	☑ ကျား+မ
- [illegible]	☑ ကျား+မ
- [illegible] ဖြစ်ခြင်း။	☑ ကျား+မ

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ထင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	၆	
	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း	၃ + ၆	
	ရင်းနှီးမတည်ငွေ	၆	
	ရေလုပ်သားအဖွဲ့ လုပ်ကိုင်ခွင့်	၆	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်မိုးခိုင် ---------- လက်မှတ် [illegible] ---------- နေ့စွဲ [illegible]

[illegible]

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်၊ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်၊စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်၊		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသိန်းလွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၄၆၉၆၇၀၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးအောင်အောင်

မြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ညူမြေ	ကျေးရွာအုပ်စု ဖျာ:ဆိုး(တောင်)	ကျေးရွာ ကျွဲကောက်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ----	၄၅	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ----	၄၅
လူမျိုးစု (၂)------------		ဘာသာ(၂)------------	
လူမျိုးစု (၃)------------		ဘာသာ(၃)------------	
လူမျိုးစုရော------------		ဘာသာရော------------	
အခြား			

	အရေအတွက်
မသန်စွမ်းသူများ	၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀
စစ်ဘေးရှောင်	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ--	၅၀	၆၄	၁၁၄
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၆	၉	၄၅

(ဃ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☑
မှတ်ချက်		*မှတ်ချက်*		*မှတ်ချက်* စမ္မာရုံ	

(င)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ယ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လှည်းသွားလမ်း	အခြား ရေလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၇ /မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၅ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ----------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ--

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----ရေပေးဝေရေး ကော်မတီ (ကျေးဟက်)

(၂) --

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးသိန်းထွန်း
လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ - ၁၀.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည်-ဦးဇော်အောင်
လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ - ၁၀.၉.၂၀၁၉

1.1

ပုံစံ - စ-၂ - စိမ်ကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စိမ်ကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်မြင့်မြင့်အောင် / ဦးအောင်ဖြိုး			
နေ့စွဲ - ၁၁.၉.၂၀၁၉		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဓနုဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု ဖုန်းခိုး(တောင်)	ကျေးရွာ ကျုံကောက်

စိမ်ကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစိမ်ကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၉.၁၉	၁၀.၉.၁၉	၁၀	၁၉	၂၉	ဗမာ-၂၉	၄၅	၆၄.၄၄%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၉.၁၉	၁၁.၉.၁၉	၁၂	၁၇	၂၉	ဗမာ-၂၉	၄၅	၆၄.၄၄%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						-		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စိမ်ကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စိမ်ကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စိမ်ကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						- -		

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးမောင်မောင်အောင်			
နေ့စွဲ - ၁၁.၉.၂၀၁၉		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) ☑စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)□စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်	မြို့နယ် [illegible]	ကျေးရွာအုပ်စု ဖုန်းဆိုး (တောင်)	ကျေးရွာ ဆယ်ကောက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
- ကျောင်းသား/သူများနှင့် ကျေးရွာသူ/သားများ ကျန်းမာရေး [illegible] အခက်အခဲရှိခြင်း။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
- ကျောင်းသား/သူ [illegible] အခက်အခဲရှိခြင်းနှင့် ကျေးရွာ [illegible] အခက်အခဲရှိခြင်း။	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
- [illegible] အခက်အခဲရှိခြင်း။ - [illegible]	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
[illegible] အခက်အခဲရှိခြင်း။ - [illegible]	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
အခက်အခဲရှိခြင်း။ - ကျောင်းသား/သူများ [illegible]	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
- [illegible] အခက်အခဲရှိခြင်း။ - ကျေးရွာသူ/သားများ [illegible]	□ ကျား □မ ☑ကျား+ မ
[illegible] အခက်အခဲရှိခြင်း။ - [illegible] မရှိခြင်း။	☑ကျား
- [illegible] အခက်အခဲရှိခြင်း။	☑ ကျား+မ
- [illegible]	☑ ကျား+မ
- [illegible] ဖြစ်ပါခြင်း။	☑ ကျား+မ

30

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
- ကျောင်းသား/သူများနှင့် ကျေးရွာသူ/သားများ ကူးသန်းသွားလာရာတွင် အဆင်ပြေလာမည်။ - ကျောင်းသား/သူများ နှင့် ကျေးရွာသူ/သားများ	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
အသိပညာ ဗဟုသုတများ တိုးပွားလာမည်။ - ကျောင်းသား/သူများ စာကြည့်ရာတွင် အဆင်ပြေပြီး ကျေးရွာ [illegible] အတွက် [illegible] အဆင်ပြေမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
- သောက်သုံးရေ အတွက် အချိန် ကုန်သက်သာလာမည်။ - ကျေးရွာသူ/သား များ ကျန်းမာရေး အတွက် အဆင်ပြေမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
- ကျန်းမာရေး နှင့်ပတ်သက်ပြီး [illegible] မည်။ - ကျောင်းသား/သူများ [illegible] အဆင်ပြေမည်။ - [illegible] ပွဲများနှင့် အလှူအတန်းများ ကျင်းပရာ	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
[illegible] အဆင်ပြေမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
- [illegible] များ [illegible] များ ရရှိလာပါက မိသားစု ဝင်ငွေ များ အဆင်ပြေလာမည်။	☑ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
- [illegible] များ ရရှိလာပါက မိသားစု ဝင်ငွေ အတွက် အဆင်ပြေလာမည်။	☑ ကျား+မ
- [illegible] များ [illegible] ပါက [illegible] အတွက် [illegible]	☑ ကျား+မ
- [illegible] များ ရရှိလာပါက မိသားစု ဝင်ငွေ အတွက် အဆင်ပြေလာမည်။	☑ ကျား+မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွမ်းကျဉ် ဖာတား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	[illegible]		၅၀	၆၄	၁၁၄
၂	ဘဲလယ်စီ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မီးလင်းရေး		၅၀	၆၄	၁၁၄
၃	အဖြစ်တင် စျေး	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	ရေနှင့်သန့် ရှင်းရေး		၅၀	၆၄	၁၁၄
၄	[illegible]	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး		၅၀	၆၄	၁၁၄
၅	ဖော်ဆေးခံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး		၅၀	၆၄	၁၁၄
၆	တာဝဲကျောင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာရေး		၅၀	၆၄	၁၁၄
၇	ဝန်းမဆောင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး		၅၀	၆၄	၁၁၄
၈	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	ပညာ		၅၀	၆၄	၁၁၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	[illegible]	အမျိုးသား	ပညာ
၂	[illegible]	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	Livelihoods
၃	[illegible]	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာ
၄	[illegible]	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	Livelihoods
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသိန်းကြွယ် ---------- လက်မှတ် ---------------------- နေ့စွဲ ၁၁.၆.၂၀၁၉

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် နေရာ	ကျုံကောက်ကျေးရွာ (ဦးသိန်းထွန်းနေအိမ်)
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် နေ့ရက်	၁၁.၉.၂၀၁၉
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် အချိန်	နေ့လယ် (၁၁:၀၀)နာရီ
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ	ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး
အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၁၁) ၊ မ(၁၉)

ရည်ရွယ်ချက်

မုန်းဆိုးတောင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျုံကောက်ကျေးရွာ လူထုပူးပေါင်းစီမံကိန်း ငွေတိုးယူ ၁ ကော်မတီ၊ ပထမ အကြိမ် ကျေးရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း ။

ဆွေးနွေးချက်များ

(၁) ကျေးရွာ ရာဇဝင်မှူး ဦးသိန်းထွန်းမှ လူထုပူးပေါင်းစီမံကိန်း ငွေတိုးယူ ၁ ကော်မတီ၊ အကြောင်းအရာ [illegible] ဖော်ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး မုန်းဆိုး(တောင်) အုပ်စု၊ ကျုံကောက်ကျေးရွာမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြရန် ပြောလိုပါ၍ အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသည့်အတွက် ကျေးရွာသူ/သားများအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

(၂) [illegible] လူထုအခြေပြု [illegible] ဦးအောင်အောင်မှ လူထုပူးပေါင်းစီမံကိန်း မိတ်ဆက် [illegible] ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် [illegible] တွင်ပြောကြားခဲ့သော စီမံကိန်း မိတ်ဆက်နှင့် ပတ်သတ်သော အကြောင်းအရာများအား ကျေးရွာသူ/သားများ နှင့် ကလေး/အမေ [illegible] များဖြင့် ဆွေးနွေး ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ [illegible] သဘောတရားများ၊ [illegible] များ၊ [illegible] ကောက်ခံထားမှုများ၊ ကျား/မ ရေး ကိစ္စများ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ [illegible] များ၊ [illegible] အကြောင်းအရာများ အား ဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

(၃) [illegible] လူထုအခြေပြု [illegible] ဦးဝင်းထွန်းအောင်မှ စီမံကိန်းကော်မတီ အား ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသူ/သားများမှ စီမံကိန်းကော်မတီတွင် [illegible] နှင့် [illegible] ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ လူထုဘုံပိုင်မြေ စိုက်ကွင်း၏ တာဝန်ရှိသူများ နှင့် တာဝန်ဝတ္တရား
တို့ဖြစ် အရေးပါပုံ၊ လူထုဘုံပိုင်မြေ စိုက်ကွင်း၏ ကော်မတီဝင်များ ရပ်ဆောင်ရမည့် အချက်
များအား ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

၄ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ထားမှု နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးမှုများ
ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ် ကော်မတီတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအား မဲပေးရွေး
ချယ်ဖြင့် မဲပေးပြီး ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ လူထုဘုံပိုင်မြေ စိုက်ကွင်း ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီတွင်
အရင်ယခုနှစ် ကော်မတီမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂ ဦးသည် ဆက်လက်၍ တာဝန်ယူထမ်း
ဆောင်နိုင်ပါသောကြောင့် ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လူထုဘုံပိုင်မြေ
စိုက်ကွင်း (ဥက္ကဋ္ဌနှင့်) ကော်မတီ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂ ဦးအား ဖြည့်စွက်
ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

၅ ယခုနှစ်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းစဉ်အချက်များ ရပ်ဆောင်ထားမှုနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
အကြောင်း ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲထားသော လုပ်ငန်းစဉ်
အချက်များ ကပေါ် ဖြည့်စွက်ခဲ့သဖြင့်၊ ပြောင်းလဲသွားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အချက်အား
ဖြည့်စွက်ရေးဆွဲပြီး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်အချက်များအား ဖြည့်စွက်
ခဲ့သဖြင့် ပါကောက်ကျေးရွာ၏ အကျိုးအမြတ်၊ ပြဿနာ၊ မျှော်မှန်းချက်များအား ယခု
နှစ်ကော်မတီတွင် ဆောင်ရွက်ထားသော လုပ်ငန်းများ တာဝန်ယူ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီတွင် ထပ်မံ ဆောင်ရွက်ထားသော တာဝန်များ ထပ်မံ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါ
သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

	ဆောင်ရွက်ရန်
၁ လူထုဘုံပိုင်မြေ စိုက်ကွင်း ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီ စေတနာ့ဝန်ထမ်း တာဝန် ထပ်ဆောင်ရန်။	ဦးကျော်ဗွာဦး
၂ လုပ်ငန်းစဉ်အချက်များ ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန်	ဒေါ်ခင်ကလေး၊ ကျေးရွာလူထု
၃ ယခုနှစ် မပြင်ဆင်ထားနိုင်သေးသော ရုံးရှေ့များ၊ ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ပေးသွားရန်။	ကျေးရွာလူထု
၄ အသစ်တင် ဥက္ကဋ္ဌ ရုံးတွင် ကျေးရွာစိုက်ခင်း ခွဲဝေ ကန့်သတ်၍ ဦးဘသောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များ ရွေးချယ် အတည်ပြုပေးရန်။	ကျေးရွာလူထု

အတည်ပြုသူ
ဦးသိန်းလှိုင်
ရာကြီးမှူး

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးကောင်းကောင်း
လူထုဆော်ရုံး ရေးမှူး

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် နေရာ	ဆံကောက်ကျေးရွာ (ရွာရုံး)
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် နေ့ရက်	၁၁.၉.၂၀၁၉
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် အချိန်	နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီ
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ	ဥက္ကဌ ကကြပ် အစည်းအဝေး
အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ ဦးရေ	ကျား (၁၂) ၊ မ (၁၇)

ရည်ရွယ်ချက်

① ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲရေးနှင့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ရေး

② ကျေးရွာစီမံကိန်း ခွဲဝေမှုအပေါ် ပွဲ ဆွေး နိုင်ရေး

③ ကျေးရွာ ရပ်ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပြောင်းလဲမှုတွင် ပါဝင်နိုင်ရေး

ဆွေးနွေးချက်များ

မှန်ခရိုးဝေကောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆံကောက်ကျေးရွာ၏ လူထုမဟုတ်ပြင်ဆင်မည့်စီမံကိန်း (ပြုလုပ်ရာ) ၁ ကော်ဝန်း ဥက္ကဌ ကကြပ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကို ဆံကောက်ကျေးရွာ ဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသော ဗိုလ်ထောင်ရှ ဂဏန်းအတွက် လာသည့် ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မှီသောကြောင့် အစည်းအဝေးကို နေ့လယ် ၁၂:၀၀ တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပထမဦးစွာ ကျေးရွာလူထု တစ်ပြေ ဆွေးနွေး ထားသည့် လူမှုဆိုင်ရာ အချက်များကို ကဏ္ဍအလိုက် ပြန်လည်ခြင်းဖြင့်၊ ကျေးရွာလူထုမှ ထပ်မံဖြည့် စွက်မှု ရှိ/မရှိ ကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ထိုနောက် ကျေးရွာ၏ အင်္ဂါ၊ ဗြာဟ္မ၊ ဆော်ဖြူဆိုးအကြောင်း ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး ပြောင်းလဲမှုများကို ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများမှ ကိုယ်တိုင် ပြန်လည်တင် ပြပြီး ထပ်မံဖြည့်စွက်မှု ရှိ/မရှိ ကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ထိုနောက် လက်တွေ့ ပုံဖော်ချက်များ ဦးဆောင်ပြီး မှတ်သားပေး ခဲ့သည့် အချက်အလက်များကို ရှင်းပြခြင်း ၊ အကျုံးဝင်မည့် စီမံကိန်း ပြောင်းလဲမှုများ ရှင်းပြခြင်း ၊ ထိုအခါ ပေါ်ပေါက်လာမည့် ကဏ္ဍများ ၊ ပူးပေါင်းပါဝင် လာမည့် ကဏ္ဍများ အကြောင်း ကျေးရွာလူထု သိရှိအောင် ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။

ထိုနောက် စီမံကိန်း ပြောင်းလဲမှုများကို ကျား/မ တူညီ ပြင်ဆင်ပြီး ရေးသွင်း

ဆိုင်းတားပေး ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကို ကျေးရွာလူထုထံ၌ သဘောတူညီချက်အရ အဆိုပြုချက် ဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဆိုင်းတားပေး ပြောင်းရွှေ့များကို အစိုးရ(?) သတ်မှတ်က ကြေညာပေးခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန် ဝတ္တရားများ၊ ဘောင်ရိုး ဥပဒေ ချက်၊ စည်းမျဉ်း ဥပဒေ ချက်တို့ကို လူထုစည်းရုံးရေး မှူး ဦးအောင်အောင်မှ ကျေးရွာလူထုအား ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီများ ရွေးချယ်ရာတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာ ပါဝင်ခွင့် ရှိရေးကို ဦးစားပေး၍ ကျေးရွာလူထု၏ သဘောဆန္ဒအရ အဆိုပြုချက်ဖြင့် ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးကာ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူး၍ အစည်းအဝေးကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(၁) ကျေးရွာလူထု အားလုံးက လူထုအခြေပြု စီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းအဆင့်တိုင်းတွင် ပါဝင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

(၂) အမျိုးသမီးများကလည်း အမျိုးသမီးများ ခေါင်းဆောင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စရပ်ကို ကျေးလက် ခေါင်းဆောင်မှု နေရာများတွင် ပါဝင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

(၃) ယခုကောက်စား ရွာ၏ ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များ အားလုံးက တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု ပွင့်လင်းမြင်သာမှု စသည်တို့ကို ကျင့်သုံး၍ အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက် ပါမည်ဟု သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုးကာ အစည်းအဝေးကို ညနေ (၄:၀၀) နာရီ တွင် ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အတည်ပြုသူ	မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးဝင်းလွင်	ဦးအောင်အောင်
ရာအိမ်မှူး	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဇယား (ကျုံကောက်)

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်) မ	ကျား	ကျား+မ	ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
အခြေခံအဆောက်အဦးကဏ္ဍ(လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်း ရေး)	၁	ကွန်ကရစ်တံတား			✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း	
	၂	အင်ဂျင်မီး			✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း	
	၃	အမြင့်တင်ရေစင်			✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း	
	၄	အများသုံး အိမ်သာ			✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း	
	၅	စင်းမြောင်း			✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း	
	၆	တကြော်လိုက်			✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း	
	၇							
	၈							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အဦးများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဝေဘဆေးခန်း			✓	၂၀၁၉	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၂	စာသင်ကျောင်း			✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း	
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင် သောအဆောက်အဦးများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်း			✓	၂၀၁၉	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၂	မွေးမြူရေး ဆိုင်ရာ သင်တန်း			✓	၂၀၁၉	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	[illegible]			✓		သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၂	[illegible]		✓			သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၃							
	၄							
	၅							