ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

လယ်ဝေး မြို့နယ်

၂၀၁၇ - ၁၈ ခုနှစ် - ပိတောက်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ လက်ပံခုန်ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ရေဝေရှုခင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာတစ်ရွာချင်း)

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



လက်ပံခုန်ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ပိတောက်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ပိတောက်ချောင်ကျေးရွာ
- ကွမ်းခြံကျေးရွာ
- လက်ပံခုန်ကျေးရွာ

လက်ပံခုန်ကျေးရွာ၏သမိုင်းအကျဉ်း

လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ပိတောက်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ပံခုန်ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖ ဦးထွန်းအောင်နှင့် ဦးသောင်းတို့၏ ပြောပြချက်အရ လက်ပံခုန်ကျေးရွာသည် ယခင် သူကြီး ဦးမောင်လေးလက်ထက်တွင် အိမ်ခြေ ၇၀ ခန့် ရှိသည်ဟု သိရသည်။ ရွာအဖြစ် တည်ရှိမှု မဖြစ်သေးသောကာလတွင် ပေါင်းလောင်းမြစ်ဘေးရှိ ကရင်လူမျိုးများ နေထိုင်သော လက်ပံခုန် ကရင်ရွာ တည်ရှိသည်။ ၎င်း ကရင်ရွာလေးသည် မြစ်ကမ်းပါးများ ရေတိုက်စား ပြိုကျ၍ ရွာပျက်စီး သွားခဲ့ရသည်။ ထိုနေရာကို ရွာဆိုးကုန်းဟု အမည်တွင်လျက် ရှိသည်။ ကရင်ရွာ လက်ပံခုန်နှင့် ရွာထိပ်ရှိ လက်ပံပင်ကြီးကို အစွဲပြု၍ ယခုအခါ လက်ပံခုန်ရွာဟု အမည်တွင်နေပါသည်။ လက်ပံခုန်ကျေးရွာတွင် မြစ်ကျိုးအင်း ရှိပါသည်။ ထိုမြစ်ကျိုးအင်းသို့ ယခင် ခေတ်ကာလတွင် သစ်ဖောင်၊ ဝါးဖောင်များ ဝင်ရောက်သွားပါက ပြန်လည်ထွက်ခွာ၍မရဟု ဆိုပါသည်။ ဖောင်များ အင်းအတွင်း ပြန်ထွက်လိုပါက ဖောင်သမားများ ကြက်သားအဝချက်စား မှသာ ဖောင်ထွက်လို့ရသဖြင့် ယခုတော့ ကြက်သားဝအင်းဟု အမည်တွင်လျက်ရှိပါသည်။ လက်ပံခုန်ကျေးရွာ၏ ထင်ရှားသော နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါတွင် လက်ပံခုန် ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ ၁၂၀ ကျော် မှီတင်းနေထိုင်လျက်ရှိသော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း (PSA) အကျဉ်းချုပ်

လက်ပံဆုံ ကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာကော်မတီများ	၄	၃	ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ ဆွေးနွေးခြင်း
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၂	လူမှုအရင်းအမြစ်နှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်များ တည်ရှိနေပုံ ဆွေးနွေးခြင်း
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၁	၁၃	အဆင့် ၃ ဆင့်တွင် ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ သုံးသပ် ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၇	ထိန်းချုပ်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အသုံးပြုမှုများ သုံးသပ်ခြင်း
၅	ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၅	၂၀	တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု၊ ဦးဆောင်မှုများ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း
၆	ရာသီချိန်ခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၆	၁၃	ရာသီဥတု၊ ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ သောက်သုံးရေရရှိရေး၊ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ အခြေအနေ
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အခြေပြဇယား	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၁၄	၁၀	ကျေးရွာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာတွင်း/ရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု
၈	အခက်အခဲများနှင့် ပြဿနာများ	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၃၈	၈၂	ကျေးရွာလူထု နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများအား ဆွေးနွေးခြင်း
၉	ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်	၁၆.၁၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ	၃၈	၈၂	ကျေးရွာလူထုမှ လိုအပ်ချက်၊ မျှော်မှန်းချက်များအား ဆွေးနွေးခြင်း

ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်သုံးသပ်ချက် (လက်ပံခုန်ကျေးရွာ)

လက်ပံခုန်ကျေးရွာသည် နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင်၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ပိတောက်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ပေါင်းလောင်းမြစ်၊ တောင်ဘက်တွင် ကွမ်းခြံကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများ၊ မြောက်ဘက်တွင် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ ဇီးဖြူပင်ကျေးရွာတို့ ထိစပ်လျက်ရှိသည်။ လက်ပံခုန်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၁၂၆ အိမ်၊ လူဦးရေ အမျိုးသား ၂၆၅ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၃၂၄ ဦး၊ စုစုပေါင်းလူဦးရေ ၅၈၉ ဦး နေထိုင်ကြသည်။ အဓိက ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးမှာ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ပြီး လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများ ဖြစ်သောကြောင့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် သွားလာရန် လွယ်ကူသော်လည်း မိုးတွင်းကာလတွင် ရွှံ့ဗွက်များဖြစ်၍ သွားလာရန် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် အနီးဝန်းကျင်ကျေးရွာများရှိ ကျန်းမာရေးဌာနများ၊ အေလာတိုက်နယ်ဆေးရုံနှင့် အခြားဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ဆေးကုသရပြီး ပညာရေးကဏ္ဍအနေဖြင့် ကျေးရွာတွင် အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေအနေဖြင့် လက်နှိပ်တုံကင်တွင်းများ တူးဖော်၍ အသုံးပြုကြသော်လည်း ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောရာသီတွင် ရေပြတ်လပ်မှု အနည်းငယ်သာ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီး ရရှိသုံးစွဲနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။

ကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ဌာနဆိုင်ရာနှင့် ပုဂ္ဂလိကဝန်ထမ်း လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိကြပါသည်။ လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး သာမန်အဆင့် လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စုများမှာ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ထောင်စုများကို မှီခိုအားထား လုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ကြရပါသည်။



ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ ၊ **လက်ပံခုန်**
ကျေးရွာအုပ်စု၊ **ပိတောက်ချောင်**
နေ့စွဲ ၊ **၁၆–၁၂–၂၀၁၆**

အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ	ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
အဆင်ပြေ	လယ်ယာမြေ ၁၀ ကေအထက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ လက်တွန်းထွန်စက်၊ သုံးဘီး၊ လှည်း၊ ခြေလှေ့စက်၊ ဘွဲ့ရ၊ အထက်တန်းအောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ အိမ်၊ တိုက်ခံ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး	၂၅
အလယ်အလတ်	လယ်ယာမြေ ၅ ကေ အောက်၊ လှည်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ အထက်တန်း ပညာရေး၊ အိမ် သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ပျဉ်ခင်း	၄၅
သာမန်	လယ်ယာမြေ ၂ ကေအောက်၊ လက်လုပ်လက်စား၊ အိမ် သက္ကယ်မိုး၊ မြေစိုက်/ကြမ်းခင်း၊ ထရံကာ	၅၆

<u>ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ</u>

လက်ပံခုန်ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ ၁၂၆ အိမ်ရှိပြီး PRA ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စုမှာ ၂၅ အိမ်ထောင်စုသာရှိပြီး အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု ၄၅ အိမ်ထောင်စုရှိသည်။ ကျန်ရှိနေသော အိမ်ထောင်စု ၅၆ အိမ်မှာ သာမန်လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်သည်။ လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရသော အိမ်ထောင်စုများမှာ လုပ်ငန်းပေါ်များသော အချိန်တွင် စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေသော်လည်း လုပ်ငန်းရှားပါးချိန်တွင် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့လျက်ရှိပါသည်။ မသန်စွမ်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ စီးပွားရေး အဆင်မပြေသော လူတန်းစားများ၊ လူနည်းစု ဘာသာခြားများလည်း ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများအဖြစ် ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက် (လက်ပံခုန်ကျေးရွာ)



လက်ပံခုန်ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြဇယားအား သုံးသပ်ရလျှင် ၁၂ လ ရာသီအတွင်း ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိနေသော ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ သောက်သုံးရေ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပွဲတော်၊ ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေတို့အား လေ့လာသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ကျေးရွာတွင် စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်နှင့် ကျေးရွာလူထု အားလပ်သောအချိန်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထု ဝင်ငွေများ ရရှိနိုင်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။

လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေ (လက်ပံခုန်ကျေးရွာ)

လက်ပံခုန်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုအနေအထားကို သုံးသပ်ကြည့်ရှုရာတွင် အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းရာ၌ ကျေးရွာလူထုကို အခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကြောင့် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များဖြစ်သောလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးကို ကျေးရွာမှ အဖွဲ့အစည်း အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေ (လက်ပံခုန်ကျေးရွာ)

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏အခြေအနေကို သိရှိရန် PRA ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်ကို အသုံးပြု၍ စည်းရုံးရေးမှူး အကူအညီဖြင့် အောက်ပါအချက်များအား ဆွေးနွေးကြပါသည် -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အမျိုးသား ရမှတ်	အမျိုးသမီး ရမှတ်
၁	ဘာသာရေး	၁၀၀	၁၀၀
၂	ပညာရေး	၈၀	၄၀
၃	ဦးဆောင်မှု	၁၀၀	၈၀
၄	လုံခြုံမှု	၁၀၀	၅၀
၅	အိမ်မှုကိစ္စ	၅၀	၁၀၀
၆	ကျန်းမာရေး	၆၀	၇၀
၇	စိုက်ပျိုးရေး	၁၀၀	၇၀
၈	စီးပွားရေး	၅၀	၇၀

<u>သုံးသပ်ချက်</u>

အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများတွင် ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ ဦးဆောင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ စီးပွားရေး စသော အကြောင်းအရာကိစ္စများတွင် ကွဲပြားခြားနားမှုများ ရှိနေသော်လည်း ကျား/မ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲ အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျား/မ အခွင့်အရေးတန်းတူညီပြီး လုပ်ငန်းအောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရရှိပါသည်။



ကျား/မ ရေးရာကဏ္ဍ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

အကြောင်းအရာ	ထိန်းချုပ်သူ	အသုံးပြုသူ	ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ
<u>သဘာဝအရင်းအမြစ်</u>			
ရေကန်	ကျေးရွာစည်ပင်	ကျေးရွာလူထု	ကျေးရွာစည်ပင်
ရိုးချောင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး	ကျေးရွာလူထု	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး
<u>လူမှုရေးအရင်းအမြစ်</u>			
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း	ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်	ရဟန်း/ကျေးရွာလူထု	ဘာသာရေးအဖွဲ့
ဘုရားစေတီ	ဂေါပက	ရဟန်း/ကျေးရွာလူထု	ဂေါပက
လက်တွန်းထွန်စက်	အမျိုးသား	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး
အပ်ချုပ်စက်	အမျိုးသား	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး
ဆိုင်ကယ်/မော်တော်ယာဉ်	အမျိုးသား	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး

ကျေးရွာ – လက်ပံခုံ
ကျေးရွာအုပ်စု – မိတောက်ချောင်း
ရက်စွဲ –



cluster (၃) ...

PRA form -Save NCDDP

ကျေးရွာအမည် - လက်ပံသုန် ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ပိတောက်ချောင်း အုပ်စု

ရက်စွဲ - ၂၉. 10. 17

ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက် (ကျောင်းဖွံ့ဖြိုး)

ဖွံ့ဖြိုး မကောင်းသည့် အကြောင်းမှာ ရံပုံငွေ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း၊ အလှူရှင်မရှိခြင်း၊ ပြုပြင်မှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကြောင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ ပညာရေးအတွက် စိတ်မပါနိုင်ခြင်း၊ ပညာအား သင်ထောက်ကူပစ္စည်း အား ဆရာဦးများ၏ ဂုဏ်မှ စိတ်ပျက်ရခြင်း ၎င်း ကျွဲ၊ နွား၊ စသော အဖြားသော တိရစ္ဆာန်များ အသိုင်းမရှိ ဝင်ထွက်နေခြင်း ကြောင့် ကျောင်း၏ သာယာ အပင်များအား ထိခိုက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ပိတောက်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လက်ပံခုန်ကျေးရွာ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

ရာသီခွင်ပြဇယား ရေးဆွဲနေမှု

ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပနေမှု

......ပိုက်ကောက်ချောင်း..............ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအကောင်အကူပြုကော်မတီများစာရင်း

ကျက်ဖဝုန်

ရက်စွဲ

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်	မှတ်ချက်
1	ဦးဘိုဝင်း	ဗုဒ္ဓ	✓		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	09-254156783
2	ဒေါ်ရီရီမြင့်	"		✓	[illegible]	09-770895453
3	ဦးဝိဖြ	"			[illegible]	
4	ဒေါ်အေးမြင့်	"		✓	[illegible]	09-250294384
5	ဦးအေးလွင်	"	✓		ဝပ်ပယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ	09-452333994 (ဦးအောင်မြင့်)
6	ဒေါ်ငွေအေး	"		✓	ဝပ်ပယူရေး မှတ်တမ်းထိန်း	09-784538961
7	ဦးအောင်မြင့်	"	✓		ဝပ်ပယူရေး အဖွဲ့ဝင်	09-452333994
8	ဦးစုလင်းအောင်	"	✓		ဆောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	09-440098173
9	ဒေါ်အာမာစိန်	"		✓	ဆောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	09-774644320
10	ဒေါ်ခင်မာတင့်	"		✓	ဆောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	[illegible]
11	ဦးမြင့်ကြည်	"	✓		ယာဉ်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	09-250384725
12	ဒေါ်သန်းအေး	"		✓	ယာဉ်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	09-423318738
13	ဒေါ်ထွေးဝင်း	"		✓	ယာဉ်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	09-779788577
14	ဦးသိန်းကျော်	"	✓		ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	09-799211093
15	ဦးအောင်မြင့်သိန်း	"	✓		စာကြံပြုဝိုင်ကြား ဝ-ဖ ရှင်းရေး	09-250894433
16	ဒေါ်တင်မာလွင်			✓	စာကြံပြုဝိုင်ကြား ဝဖ ရှင်းရေး	

……………ဗိလောကဘောင်ရွာ…………ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများစာရင်း

ရက်စွဲ

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်	မှတ်ချက်
၁	ဦးဇော်ထာဝ	ဗုဒ္ဓ	✓		အုပ်စု ဝီ / တာဝန် ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်[illegible]	"		✓	အုပ်စု ဝီ / တာဝန် ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဦး[illegible]	"	✓		[illegible]	
၄	ဒေါ်[illegible]	"		✓	[illegible]	
၅	ဦးစံမြ	"	✓		အုပ်စု ငွေကိုင်	
၆	ဒေါ်ခင်ညို	"		✓	အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဒေါ်ခင်စိုးနွယ်	"		✓	အုပ်စု အကြံပေး ဥက္ကဋ္ဌ	
၈	ဦးဇော်သိန်း	"	✓		ဘဏ္ဍာရေးမှူး	
၉	ဦးထွန်းဝင်း	"	✓		အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဒေါ်ခင်မာရီ	"		✓	အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဦးအောင်ဖြိုးသိန်း	"	✓		အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဒေါ်ခင်မာလွင်	"		✓	အဖွဲ့ဝင်	

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

[illegible] ကျေးရွာသို့ [illegible] လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ [illegible] ကျေးရွာအချက်အလက်များကို [illegible] လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် [illegible] ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ [illegible] Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးဇော်မျိုးချစ်	၀၉ - ၇၈၀၀၆၇၈၃၉	ဒေါ်အေးအေးဇော်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --ဗမာ--	၁၃၆	ဘာသာ (၁) --ဗုဒ္ဓ--	၁၃၆
လူမျိုးစု (၂) ------------		ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစု (၃) ------------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော ------------		ဘာသာရော ------------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)--ဗမာ--	၂၈၈	၃၁၇
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၈	၁၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာသာသနာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		*မှတ်ချက်*		*မှတ်ချက်*	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂) ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☑	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား [illegible]

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ်---------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--[illegible]--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ------ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ---------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ------ ၁၅ မိနစ် ------ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ---------------

(င) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ---- ၄၂၀၀၄၂ ဆဲလ်ဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့

(စ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပယောဂပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ---- KC အဖွဲ့ ----
(၂) ---- မီးကောင်မတ ----
(၃) ---- မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမိုးနကျိုးမျာ

လက်မှတ် နေ့စွဲ 27.10.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဖေါ်စောဲ စော ဘွေ

လက်မှတ် နေ့စွဲ 27.10.2017

ပုံစံ - ၈ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဂန်လင်း အမည် ဒေါ်မောမောဌေး			
နေ့စွဲ 29 · 10 · 17		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လပွတ္တာ	ကျေးရွာအုပ်စု ဖိုးကောက်ကျုံး	ကျေးရွာ ကောက်ဘုတ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုဝင်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	29 · 10 · 17	29 · 10 · 17	76	28	104	|
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	29 · 10 · 17	29 · 10 · 17	76	28	104	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	1 · 11 · 17	1 · 11 · 17	4	6	10	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင် ပြီးသော်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

ဒေါ်အေးအေးဆွေ

၂၇.၁၀.၁၇

မြို့နယ် ဝန်းပြည်တော်

လယ်ဝေး ဗိုလ်ကောက်ချောင် လက်ပံခုနှင့်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စာသင်ကျောင်းဖြစ်ညည်းဦး မရှိသဖြင့် ကျောင်းပျံ့	၁	စာသင်ကျောင်းဖြစ်ညည်းဦးမရှိသဖြင့် ကျောင်းပျံ့ဖြဲ့များ
၂	ဖြဲ့များအတွက် အခက်တွေ့ရခြင်း။	၂	အတွက် စိတ်ပူပန်ရခြင်း
၃	ရွာလုံးဆက်လမ်းမကောင်းသဖြင့် ကူးသန်း	၃	ရွာတွင်း ရေကာတာ မရှိသဖြင့် ရေတိုက်စားမှု
၄	ရောင်းဝယ်ရာတွင် အဆင်မပြေဖြစ်ခြင်း။	၄	ရှား ကြုံတွေ့နေရခြင်း
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဖြစ်ညည်းဦး ရှိလာပါက ကျောင်းသားများနှင့်	၁	ဖြစ်ညည်းဦး ရှိလာပါက ကျောင်းသားများနှင့် ကျောင်း
၂	ကျောင်းပျံ့ဖြဲ့များ ပိုမိုစိတ်ချရခြင်း။	၂	ပျံ့ဖြဲ့များ ပိုမိုစိတ်ချနိုင်ခြင်း။
၃	ရွာလုံးဆက်လမ်း ကောင်းလာပါက ရောင်းဝယ်	၃	ရေကာတာ ရှိလာပါက ကြုံတွေ့နေရသော
၄	ရေး ပိုမို အဆင်ပြေနိုင်ခြင်း။	၄	ရေတိုက်စားမှု မှ ကာကွယ်နိုင်မည်။
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁				
၂				
၃				
၄				
၅				

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဟံဖေ လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 27.10.17

အမည် ဒေါ်အေးမြင့် လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 27.10.17

ပါတ

ဝိုင်ကော်ခရိုင်အဆင့်ရ လောက်ပိုနိုင် ကျေးရွာ လူထုဗဟိုပြုဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း

ပထမအကြိမ်မှ၊ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့် နေ့ရက် - 27.10.17

အချိန် - (2:00)PM

နေရာ - ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကို ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ နေ့လည် (၂) နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ရှေးဦးစွာ ကျေးရွာ ရာအိမ်မှူး မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ တာဝန်ကျ စည်းရုံးရေးမှူးနှင့် မော်တော် နည်းပညာမှူး တို့မှ မိတ်ဆက်စကားပြောကြားပြီး စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) ချက်အား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာအတွက် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအား မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ မဲပေးရွေးချယ်ရာတွင် ဦးစားပေး (၁) လျှပ်စစ်မီး၊ ကျောင်းခြံစည်းရိုး

(၂) ရွာပြင် ရိုတာလမ်း

(၃) ရေကာတာ

ထို့ကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ နောက်ပေအကြိမ် အစည်းအဝေး ကျေးရွာ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ကော်မတီ အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းသည်။ ကျေးရွာ လူထုမှ ဆန္ဒပြု မဲပေးရွေးချယ်ကြပါသည်။ မဲပေးရွေးချယ်ရာတွင် အုပ်ကော်မတီတစ်ခုချင်းစီကို မဲပေးရွေးချယ်ခြင်းမှ ထွက်ပေါ် ကော်မတီဝင် (၁၆) ဦးကို ရွေးချယ်ပြီးမှသာ ဖေးကော်မတီအဖွဲ့မှ ညှိနှိုင်း၍ ထိုပေးရွေး အုပ်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံး ရေးမှူးမှ အစည်းအဝေး၏ ဆွေးနွေးချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ကျေးရွာ လူထုသို့ အနှစ်ချုပ်ဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် -

အမည် - ဒေါ်အေးအေးဝေ

တာဝန် - CF

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဝဉ်

အနှစ်ချုပ်

မှရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်၊အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ၊

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	[illegible]	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံရ (သို့) ရုံးမှ	ဖြစ်ပေါ်မည့်ရလဒ် ဘေဘာင်မှ ပေး
အခြေခံအဆောက်အဦ	၁	ခွာချိုင်းဆက်လမ်း	☐ မ ☑ ကျား	ပီတောက်ချောင်	
	၂	ရေကာတာ	☑ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁		☐ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		☐ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
ပညာရေး	၁	ကျောင်း(ဖွံ့ဖြိုးရေး)	☑ မ ☑ ကျား		
	၂		☐ မ ☑ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		

	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		
[illegible]	၁		☐ မ ☐ ကျား		
	၂		☐ မ ☐ ကျား		
	၃		☐ မ ☐ ကျား		
	၄		☐ မ ☐ ကျား		
	၅		☐ မ ☐ ကျား		