ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

မင်းတုန်းမြို့နယ်

# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ

၂၀၁၈ခုနှစ်

# မာတိကာ

| အကြောင်းအရာ | စာမျက်နှာ |
| --- | --- |
| ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ | ၁ |
| ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ) | ၂ |
| ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း | ၃ |
| ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) | ၄ - ၇ |
| ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား | ၈ |
| ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ | ၉ - ၃၀ |
| ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ | ၃၁ - ၃၃ |
| ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁ ) | ၃၄ - ၃၆ |
| ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂ ) | ၃၇ - ၃၈ |
| ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၃ ) | ၃၉ - ၄၁ |
| ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးခြင်း ( ပုံစံ - ၄ ) | ၄၂ |
| ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ | ၄၃ - ၄၉ |
| ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ | ၅၀ - ၅၄ |

# မင်းတုန်းမြို့နယ်မြေပုံ

ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းပြမြေပုံ
မင်းတုန်းမြို့နယ်
မကွေးတိုင်း
စကေး ၄ လက်မ = ၁ မိုင်




## ညွှန်ပြချက်

- မြို့နယ်နိမိတ်
- ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
- မြို့
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ကားလမ်း
- ချောင်း
- သစ်တောကြိုးဝိုင်း

# ပိန္နဲပင်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ




## ညွှန်ပြချက်

- မြို့နယ်နိမိတ်
- ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ချောင်း
- ကားလမ်း
- ဆက်သွယ်ရေးလမ်း
- အုပ်စုနယ်နိမိတ်

အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

| စဉ် | ကျေးရွာအုပ်စု | | ကျေးရွာ |
|---|---|---|---|
| ၁ | ပိန္နဲပင် | ၁ | ပိန္နဲပင် ကျေးရွာ |
| | | ၂ | ဘာဒွန်း ကျေးရွာ |
| | | ၃ | ဆင်ပေါ ကျေးရွာ |

# ပိန္နဲပင်ကျေးရွာသမိုင်း

ပိန္နဲပင်အုပ်စု
ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၁၇
နေရာ - ဘုန်းတော်ကြီး
ကျောင်းမြောက်ဦး

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သရက်ခရိုင်၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်အတွင်း၌ရှိသော ပိန္နဲပင်ကျေးရွာကလေးသည် ၁၂၄၀ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၁၅၁) လုံးဖြင့် တည်ခဲ့သည်ဟုသိရှိရပါသည်။ ကလေးငယ်တော်တော်များပြီးသည့်အချိန်တွင် စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း မရှိသေးသည့်အတွက် ဆင်ဘောကျေးရွာသို့ သွားရ၍ စာသင်ကြားခြင်း၊ ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ရန်သွားခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြရပါသည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပြီး စာသင်ကျောင်း (၁) ထပ်ဆောင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ (၁) ထပ်ဆောင်မှာ သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ကြမ်းခင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် ဆောက်လုပ်ပါသည်။ ကျောင်းမှာ အောက်ခြေတွင် သံဖိနပ်ပြီး တိုင်တိုင်များဖြစ်ပြီး ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ သွပ်မိုးဖြစ်ပါသည်။ ပိန္နဲပင်ကျေးရွာမှ ပုသိမ်ရွာကားလမ်းသို့သွားရောက် ဆင်ဘောဘက်မှ သွားရသဖြင့် အချိန်ကြာပါသည်။ ဒါကြောင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ရွာလူထုအင်အားဖြင့် ပုသိမ်ရွာကားလမ်းသို့ လမ်းဖောက်လုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ လမ်းအရှည်မှာ ၂ မိုင်နှင့် ၄ ဖာလုံ ရှိပါသည်။ မြေသားလမ်းဖြစ်ပြီး နွေရာသီတွင်သွားလာရ အသင့်အတင့် အဆင်ပြေခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာလူထုမှ လမ်းကလေးကောင်းမွန်ပြီး ရာသီမရွေး သွားလာရ လွယ်ကူ အဆင်ပြေစေရန် (၁၉) သိန်းခွဲ အကုန်အကျခံကာ လမ်းတွင် သဲများခင်းခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် လမ်းမှာ မိုးတွင်းအခါ ရေတိုက်စားမှုများ ရှိခြင်းကြောင့် သဲများ ရေနှင့်အတူပါပြီး အဆင်ပြေမှု အားနည်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်မှ ဘတ်ဂျက်တော် ဘတ်ဂျက်ငွေ၊ ကျေးရွာလူထု ထည့်ဝင်ငွေဖြင့် ကလဖ် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်လည်း ကျေးရွာအရှေ့ဘက်ရှိ ချောင်းကူးတံတားကို ကိုယ်ထူ စနစ်ဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။

၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်လည်း ရေရရှိရေးအတွက် ကန်လည်စမ်းရှင်း သာမောင်ခင်းကိုမှ ရေသွယ်ယူခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ တက်ညီလက်ညီ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြရာ ရွာလူထုအားလုံး ရေလုံလောက်စွာရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်လည်း ထုံးတောင်စမ်း မှ တစ်ဖန်သွယ်ယူခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် လူထုဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ ဖြင့် မိန့်ပြင် ကျေးရွာလမ်းအား ပြုပြင်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လမ်းကောင်းမွန်ရေး အတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြရာ အနှစ်ချုပ်တွင် မိန့်ပြင်မှ ပုသိမ်ကြီးရွာကား လမ်းသို့ ဆက်သွယ်သော လမ်း မှာ နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း ရာသီမရွေး သွားလာရ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ ရှိပါသည်။ လူထုဖွံ့ဖြိုး စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့် သုံးနှစ်ဆက်တိုက် ပြုလုပ်ခဲ့သော လမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး စီးပွားရေး၊ ပညာရေး တို့တွင် မိုးရာသီတလျှောက် ရွှံ့ဗွက်ဖြတ်ကျော်ကြရမှု မရှိဘဲ အချိန်မီစွာ သွားလာရ အဆင်ပြေချောမွေ့ ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - - (၁) ဦးအောင်ဝင်း၊ ဦးစိုးထွေး၊ ဦးကျော်ဝင်း၊ ဦးထွန်းရီ၊ ဦးထိန်ဦး
ဦးအေးကျော်၊ ဦးလှဦး၊ ဒေါ်ကြည်မြင့်၊ ဒေါ်ကြွယ်လေး
ဒေါ်သန်းသန်းထွေး၊ ဒေါ်မြင့်ဦး

ပိန္နဲပင်အုပ်စု ၊ ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၁၃

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာသမိုင်း သုံးသပ်ချက်

နေရာ - ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
ဓမ္မာရုံ

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာသည် ၁၂၄၀ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၁၅) လုံးနှင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် အိမ်ထောင်စု (၆၉) စုနှင့် လူဦးရေ (၂၂၇) ယောက်ရှိပါသည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် အမက ကျောင်းကို အစိုးရမှ ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီး ကျောင်းသား/သူများ စာသင်ကြားခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှာ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး ၊ စီးပွားရေး အဆင်ပြေပြီး သွားလာရ လွယ်ကူစေရန်အတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ရွာလူထု၏ စုပေါင်းအင်အားဖြင့် ပိန္နဲပင်မှ - ပုသိမ်ရွာ ဆက်သွယ်သောလမ်းသို့ စတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်လည်း ကျေးရွာလူထု၏ ရန်ပုံငွေ (၁၉) သိန်းခွဲ အကျန် အကြေခံကာ ဆက်သွယ်ရေးလမ်း ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် သဲများကို ခင်းခဲ့ပါသည်။ လမ်းကလေးမှာလည်း အတော်အသင့်ကောင်းမွန်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဆက်သွယ်ရေး လမ်းသို့သွားရာ လမ်းများတွင် ချောင်းများရှိပါသည်။ မိုးတွင်းအခါ သွားလာရ ခက်ခဲလှသောကြောင့် ကျေးရွာလူထု ၊ ရပ်မိရပ်ဖ အားလုံး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီး တံတား တည်ဆောက်ရန်စီစဉ်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စု နည်းပြီး စီးပွားရေးအလွန်အဆင်ပြေမှု အားနည်းသောကြောင့် သစ်သားတံတားလေးကိုသာ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံတော်လွှတ်တော်ဘတ်ဂျက်ငွေနှင့်သော်လည်းကောင်း ၊ ကျေးရွာလူထု၏ရန်ပုံငွေဖြင့်သော်လည်းကောင်း ယာဉ်ကြော ဖောက်ခဲ့သောလမ်းကလေး ကောင်းမွန်စေရန် ထပ်မံပြုပြင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၁၄ / ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာလူထု အားလုံး သောက်ရေ ၊ သုံးရေ အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ရွာ၏ အရှေ့တောင်နှင့် မြောက်ဘက်ရှိ စမ်းများအား လိုက်လံကြည့်ရှုပြီး ရေသွယ်ယူရန် ရွာလူထု အားလုံး စီစဉ်ကြပါသည်။ ထိုသို့ စီစဉ်ပြီး ကျေးရွာလူထု အားလုံး ရေရရှိရေးအတွက် အရှေ့တောင်အရပ်ရှိ ကန်လည်စမ်းနှင့် ရွာ၏ မြောက်ဘက်ရှိ ထုံးတောင်စမ်း ၊ သဖြေစမ်း တို့မှ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ စုဖြင့် စိမ့်စမ်းရေ သွယ်ယူခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ရေလုံလောက်စွာ သွယ်ယူရရှိခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဖူထုမဟိုမြ စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့်လည်း ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကောင်းမွန် စေရန် ကျောက်ကြီးချ၊ ထိုးကျုံးခင်း၊ မြေနီဖြန့်ပြီး ရေကျော်လေးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပေအရှည်မှာ (၂၂၀၀) ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာလည်း ကိုလမ်းကလေးကိုဘဲ ဖူထု မဟိုမြ ရန်ပုံငွေဖြင့် ခင်းခဲ့ရာ ပေအရှည်မှာ (၁၉၂၀) ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာတော့ ပိန္နဲပင်ကျေးရွာကလေးနှင့် ပုသိမ်မြို့ရွာ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကလေးမှာ ကောင်းမွန်စွာ ကျေးရွာအထိ ရွေ့၊ မြိုး၊ ဆောင်း သွားလာရ ရနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာသမိုင်းသုံးသပ်ချက် အနှစ်ချုပ်

ရှေ့ ပိန္နဲပင်ကျေးရွာသမိုင်းများသုံးသပ်ချက် အနှစ်ချုပ်ရသော် ကျေးရွာလူထု မှာပူးပေါင်းပါဝင်မှု ကောင်းပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်လိုသော်လည်း ငွေကြေး ကြောင့် အဆင်မပြေသောကြောင့်ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး မလုပ်နိုင်ခြင်း၊ စီးပွားရေးအားနည်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ဦးအောင်ဝင်း၊ ဦးစိုးထွေး၊ ဦးကျော်ဝင်း၊ ဦးထွန်းငြိ၊ ဦးဝင်းနိုင်၊ ဦးဆွေရှင်၊ ဦးဖြူဦး၊ ဒေါ်ကြည်မြင့်၊ ဒေါ်ကြယ်လေး၊ ဒေါ်သန်းထွေး ဒေါ်မြင့်နိုင်

လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်သော ကျေးရွာအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်း အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်း ကိရိယာများ | ရည်ရွယ်ချက် |
|---|---|---|
| ၁ | လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ | ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အဦးများ သိရှိလာစေရန်။ |
| ၂ | ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း | ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာဓန ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်အတန်းများ သိရှိလာစေရန်။ |
| ၃ | အရင်းအမြစ်များ အသုံးချနိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ | ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များကို သိရှိ၊ အမျိုးသား အမျိုးသမီးများ မည်သို့ အသုံးချနေသည်ကို သိရှိလာစေရန်။ |
| ၄ | ရာသီအလိုက်ပြ ပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်း။ | ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ပွဲတော်ချိန်၊ အားလပ်ချိန်များ သိရှိလာစေရန်။ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခန်းကဏ္ဍများ သိရှိလာစေရန် |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ ရေးဆွဲခြင်း | ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း မည်သို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို သိရှိလာစေရန်။ |
| ၇ | ပြဿနာသစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်း | ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အခက်အခဲ အကြောင်းအရင်း၊ အကျိုးဆက်များ အားသိရှိရန်။ |


လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ
ရည်ညွှန်းချက်
ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ
ရေတွင်း၊ ရေကန်
ပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲသူများ

ပိန္နဲပင်အုပ်စု ၊ ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ
ရက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၁၇

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်
ရေးသူ - ဘုန်းတော်ကြီး
ကျောင်းမျှာရုံ

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာသည် ၁၂၄၀ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၁၅) လုံးဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုအချိန်တွင် အိမ်ထောင်စု (၆၉) စုနှင့် လူဦးရေ (၂၂၇) ယောက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းတွင် အရှေ့၊ အနောက် လမ်းမကြီး (၁) ခုနှင့် လမ်းသွယ်လေး (၄) ခုနှင့်တောင်၊ မြောက် လမ်းမကြီး (၁) ခုရှိပါသည်။ အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု (၂၃) စု၊ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု (၂၄)၊ အလယ်အောက်အိမ်ထောင်စု (၁၈) စုနှင့် သာမာန် အိမ်ထောင်စု (၄) စု ရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စု အားလုံးမှာ ဗမာလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို အားလုံး ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ အမျိုးသား ဦးဆောင်အိမ်မှာ (၅၄) လုံးနှင့် အမျိုးသမီး ဦးဆောင်အိမ်မှာ (၁၅) ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင်း လမ်းမကြီး (၂) ခုနှင့် လမ်းသွယ်လေး (၄) ခုရှိပါသည်။ ထိုလမ်းများမှာ ရွှံ့စေးမြေ ဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းအခါ ဗွက်ထပြီး သွားလာရ အနည်းငယ် ခက်ခဲပါသည်။ ပိန္နဲပင်မှ - ပုသိမ်မြို့ ရွာလမ်းသို့ ဆက်သွယ်သောလမ်းသည် ၂ မိုင်နှင့် ၄ ဖာလုံ ကွာဝေးပါသည်။ ၂၀၁၆/ ၁၇ / ၁၈ ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမှ ရွာလူထုရဲ့ လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် ထိုလမ်းကလေး ကောင်းမွန်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွဲ တောင်းဆိုပြီး ရွာလူထု အားလုံးတက်ညီလက်ညီ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ပိန္နဲပင်မှ - ပုသိမ်မြို့သွားဆက်သွယ်ရေး လမ်းကလေးမှာ ကုသိမ်ရွေး သွားလာ အဆင်ပြေနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် မိုးရွာပြီး ချောင်းရေများ လျှံသောအခါ ချောင်းဖြတ်ကူးရန်အတွက် အခက်အခဲရှိနေပါသေးသည်။ ကျေးရွာတွင်းတွင် ဆေးပေးခန်းနှင့် စာကြည့်တိုက် မရှိသေးပါ။ ကျန်းမာရေး မကောင်းပါက ပန်းတောကျေးရွာရှိ ဆေးခန်းသို့ သွားရသည်မှာ မိုးရာသီတွင် အခက်အခဲ အနည်းငယ် ရှိပါသည်။

သောက်ရေ၊ သုံးရေအတွက် ရွာအတွင်း ရေတွင်း(၄)တွင်းနှင့် ရွာ၏ မြောက်ဘက်နှင့် အနောက်ဘက်ရှိ စမ်းချောင်းမှ စိမ့်စမ်းရေကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ သွယ်ယူပြီး အသုံးပြုကြပါသည်။ ရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် မြေသားရေကန် ရှိပါသည်။ မြေသားရေကန်မှာ ယခုအခါ ခန်းခြောက်၍ မိုးကျမှသာ ရေရှိပါသည်။ ရွာ၏ မြောက်ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်သို့ ပတ်ထားသော တောင်ကျချောင်း ရှိပါသည်။ ချောင်းမှာ မိုးရာသီတွင်သာ ရေကျပြီး၊ နွေရာသီတွင် ခန်းခြောက်သွားပါသည်။

ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် ဓမ္မာရုံ ရှိပြီး ရွာသူ/သား အားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် စပါးစက် ရှိပါသည်။ ရွာတွင်းတွင် ရေသိုလှောင်ရန် အုတ်ကန်ငယ်လေး (၁ခု) ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက် ခြမ်းတွင် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းသို့ သွားသော သစ်သားတံတား တည်ရှိသည်။

ပိန်နဲ့ပင်ကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆန် (စပါး) ကို အဓိကထား စိုက်ပျိုးပြီး၊ ပဲမျိုးစုံ၊ နှမ်းတို့ကိုလည်း စိုက်ပျိုးကြသည်။ မိုးလေဝသ မှန်ကန်ပါက စိုက်ပျိုးရာတွင် အဆင်ပြေပြီး၊ မိုးလေဝသ ဖောက်ပြန်ပါက သီးနှံများ မရရှိဘဲ စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းပြီး၊ စီးပွားရေး အဆင်မပြေခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း ရှိပြီး စာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသား/သူ (၁၁) ရှိပြီး ဆရာ/ဆရာမ (၅) ဦးနှင့်အထွေထွေလုပ်သား (၁)ဦးရှိသည်။

# လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်အကျဉ်းချုပ်

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း၊ စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း၊ လုပ်အားနည်းပါးပြီး အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ အရင်းအမြစ်နည်းပါးခြင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအားလုံး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (၁) ဦးစန်းဆွေ (၂) ဦးမြင့်၊ (၃) ဦးအောင်ကြည်ဝင်း

(၄) ဦးသန်းထွန်းဦး

(၅) ဦးမြယောင်း

(၆) ဦးဝင်းနိုင်

(၇) ဦးကံမောင်ဝင်း

(၈) ဦးညို

(၉) ဒေါ်ကြည်မြင့်

(၁၀) ဒေါ်ကစိန်

(၁၁) ဒေါ်သိတာဝင်း

(၁၂) ဒေါ်သိန်းမြင့်

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ပိန်းပင်

ရက်စွဲ - ၂၄-၁၁-၂၀၁၇

| အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | ပိုင်ဆိုင်မှု | အိမ်ထောင်စု | ရာခိုင်နှုန်း |
|---|---|---|---|
| အလွန်အဆင်ပြေ | လယ် (၃) ဧက၊ ကိုင်း (၁) ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား (၂) ကောင်၊ TV၊ ဖုန်း၊ [illegible] သွပ်မိုး (၄) ပင်အိမ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ပဲခွဲစက်၊ ဆိုလာ | ၂၃ | ၃၃.၃ |
| အဆင်ပြေ | လယ် (၂) ဧက၊ နွား (၂) ကောင်၊ TV၊ ဖုန်း၊ ဆိုလာ၊ ပျဉ်ထောင် (သို့မဟုတ်) သွပ်မိုး (၄) ပင်အိမ် | ၂၄ | ၃၄.၈ |
| အလယ်အလတ် | လယ် (၁) ဧက၊ နွား (၂) ကောင်၊ TV၊ ဖုန်း၊ ဆိုလာ၊ ဓနိမိုး ပျဉ်ထောင် ကြမ်းခင်း (သွပ်မိုး) (၄) ပင်အိမ် | ၁၈ | ၂၆.၁ |
| သာမန် | လယ်ယာမြေမရှိ ဆိုလာ၊ ဖုန်း၊ ထရံကာ (ကြမ်းခင်း) သက်ငယ်မိုး ၃ ပင်အိမ် | ၄ | ၅.၈ |

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ဦးအောင်ဝင်း၊ ဦးသိန်းနိုင်၊ ဦးသိုက်ထူး၊ ဦးသက်ခိုင်၊ ဦးတင်မောင်ဝင်း၊ ဦးစိုးသူအောင်၊ ဒေါ်စိုးမူ၊ ဒေါ်ဖြူစုခိုင်၊ ဒေါ်နွယ်ဝင်း၊ ဒေါ်ခင်မာအေး၊ ဒေါ်ခင်မာလှိုင်၊ ဒေါ်နိုင်းသီတာ၊ ဒေါ်အေးအေးမြင့်၊

# ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၁၈

ပိန္နဲပင်အုပ်စု
ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ

နေရာ - ဘုန်းတော်ကြီး
ကျောင်းဆောင်

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၆၉) စုရှိပြီး လယ်စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြသည်။ အလွန်အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု၊ အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု၊ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုနှင့် သာမာန်အိမ်ထောင်စု ဟူ၍ အဆင့် (၄) မျိုး ခွဲထားပါသည်။ အလွန်အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု (၂၃) စုရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ နေ့စဉ်ဝင်ငွေ ရှိသော အလုပ်များ ရှိကြပါသည်။ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုမှာ (၂၄) စုရှိပြီး ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေ အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု (၁၈) စုရှိပြီး ဝင်ငွေထွက်ငွေ မျှတရုံသာ ရှိသည်။ သာမန်အိမ်ထောင်စုမှာ (၄) စုရှိပြီး တစ်နေ့လုပ်၊ တစ်နေ့စားများ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ ယာအခြေခံ နည်းပါးပြီး အလုပ်အကိုင် အတည်တကျ မရှိခြင်း၊ နေ့စဉ်ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း (မရှိခြင်း) တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အလယ်အလတ် မိသားစုများနှင့် သာမာန် မိသားစုများအား အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများပေးခြင်းဖြင့် လူမှုဘဝ မြင့်မားကာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက် အနှစ်ချုပ်

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအား အနှစ်ချုပ်ရသော် အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စုများပြီး ဆက်လုပ်လက်စားနည်း၊ အချို့အိမ်ထောင်စုများမှာ အလုပ်အကိုင် ပုံမှန်မရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေရေရှည် မရှိခြင်း တို့ကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် နှောင့်နှေးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ဦးအောင်ဝင်း၊ ဦးသိန်းနိုင်၊ ဦးသိန်းဝင်း၊ ဦးသန်းနိုင်၊ ဦးကျော်ဇော်ဝင်း၊ ဒေါ်ရီမြ၊ ဒေါ်ဆွေဆွေဝင်း၊ ဦးစိုးသူအောင်၊ ဒေါ်မြင့်ခိုင်၊ ဒေါ်ယုယုဝင်း၊ ဒေါ်ခင်မာလေး၊ ဒေါ်ခင်မာဦး၊ ဒေါ်ရှင်ဘိကာ

# အရင်းအမြစ်အသုံးချနိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ကျေးရွာ ပိန်နဲပင်

ရက်စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇

| အရင်းအမြစ်များ | | | |
|---|---|---|---|
| ဘုန်းကြီးကျောင်း/အသေးသင်ကျောင်း<br>စာသင်ကျောင်း<br>မြင်း<br>နွား<br>TV<br>အပ်ချုပ်စက်<br>ဆိုင်ကယ်<br>လယ်/ယာ/ကိုင်း<br>ရက်ကန်းစင်<br>ဘောလုံးကွင်း<br>ခြင်းခိုင်<br>လယ်ထွန်စက်<br>Phone<br>ဆိုလာပြား<br>သဘာဝစိမ့်စမ်းရေ မီးစက် | မြင်း<br>နွား<br>ဘောလုံးကွင်း<br>ခြင်းခိုင်<br>လယ်ထွန်စက် | အပ်ချုပ်စက်<br>ရက်ကန်းစင် | ဘုန်းကြီးကျောင်း<br>စာသင်ကျောင်း<br>TV<br>[illegible]<br>ဆိုင်ကယ်<br>လယ်/ယာ/ကိုင်း<br>Phone<br>ဆိုလာပြား<br>သဘာဝစိမ့်စမ်းရေ မီးစက် |

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ဒေါ်ကြည်မြင့်၊ ဒေါ်တင်စန်း၊ ဒေါ်လှယဉ်လေး၊ ဒေါ်ဝင်းငွေ၊ ဒေါ်သန်းသန်းအေး၊ ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း၊ ဒေါ်တင်အောင်ဝ၊ ဒေါ်ခင်ဝင်း၊ ဒေါ်ခင်ဝေ၊ ဒေါ်မြင့်နိုင်၊ ဒေါ်သီတာဝင်း၊ ဒေါ်သိန်းမြင့်၊ ဒေါ်ခင်ဆောဂီ၊ ဒေါ်တင်အောင်

## အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၁၇

နေရာ - ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံ

ပိန္နဲပင်အုပ်စု

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသုံးသပ်ရာတွင် အရင်းအမြစ် ( ၂၁ ) မျိုး ခွဲခြားထားပါသည်။ သဘာဝအရင်းအမြစ်နှင့် လူမှုအရင်းအမြစ်ဟူ၍ ရှိပါသည်။ သဘာဝ အရင်းအမြစ်များမှာ လယ်၊ ယာ၊ ကိုင်း၊ သဘာဝ စိမ့်စမ်းရေ တို့ဖြစ်ပြီး လူမှုအရင်းအမြစ်များမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ လှည်း၊ နွား၊ TV ၊ ဖုန်း တိုင် ၊ အပ်ချုပ်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရေကန်စင်၊ ဘောလုံးကွင်း၊ ခြင်းကွင်း၊ ဆိုလာမီး မီးစက် တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ငွေရသော အလုပ်အကိုင် များကို အမျိုးသားများက အဓိက ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ရပေါင်းပြီး ရပေါင်းပြီး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ် အသင့်အတင့်ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စ များ၌သာ အချိန်ကုန်နေကြရပြီး ငွေရရှိမှု အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီး များကို အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်းများ ပေးသင့်ပါသည်။ ထိုသို့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများရရှိပါက မိသားစု ဝင်ငွေတိုးပြီး စီးပွားရေးများ လည်းအဆင် ပြေလာမည် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဦးဆောင်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့် များ ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ အရင်းအမြစ် အသုံးချမှု များ ပိုမို အသုံးချလာနိုင်မည်ဖြစ် ပါသည်။

အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသုံးသပ်ချက် အနှစ်ချုပ်

အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသုံးသပ်ချက် အနှစ်ချုပ်ရသော် သဘာဝအရင်းအမြစ်မှာ အလွန်နည်းပါးပါသည်။ လူမှုအရင်းအမြစ်မှာလည်း အသင့်အတင့်သာ ရှိပါသည်။ အရင်းအမြစ်နည်းပါးသောကြောင့် ငွေကြေးနည်းပါးခြင်း၊ စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းနှင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု နှေးကွေးခြင်းတို့ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - (၁) ဒေါ်ကြည်မြင့်၊ ဒေါ်တင်စိန်း၊ ဒေါ်ကုလာလေး၊ ဒေါ်စိန်ရွှေ၊
ဒေါ်သန်းသန်းအေး၊ ဒေါ်နှယ်နှယ်ဝင်း၊ ဒေါ်ခင်ဝင်း၊ ဒေါ်ခင်မြွေး
ဒေါ်မြင့်ခိုင်၊ ဒေါ်သိဂ္ဂါဝင်း၊ ဒေါ်သိန်းမြင့်၊ ဒေါ်ခင်ဆာရီ
ဒေါ်တင်ဆာဝေ

# ရာသီဥတုပြက္ခဒိန်ဇယား

ရက်စွဲ - ၂၄-၁၁-၁၇

ကျေးရွာ - [illegible]

| လ | တန်ခူး | ကဆုန် | နယုန် | ဝါဆို | ဝါခေါင် | တော်သလင်း | သီတင်းကျွတ် | တန်ဆောင်မုန်း | နတ်တော် | ပြာသို | တပို့တွဲ | တပေါင်း |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရာသီဥတု | | | | | | | | | | | | |
| လုပ်ငန်းခွင် (စိုက်ပျိုးရေး) | [illegible] | နှမ်းကျဲ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | နှမ်းရိတ် | [illegible] | [illegible] | ပဲစိုက် | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ပွဲတော် | သင်္ကြန် | — | — | ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူ | ဝါတွင်းအလှူ | ဝါတွင်းအလှူ | မီးထွန်းပွဲ | ကထိန်လှူ | — | — | ထမနဲပွဲ | [illegible] |
| လမ်းသွားလာရေး (ရာသီအခြေအနေ) | သာယာ | သာယာ | [illegible] | သင့် | ခက်ခဲ | သင့် | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း |
| ကျန်းမာရေး | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း | ညံ့ | ညံ့ | သင့် | ကောင်း | သင့် | ကောင်း | ကောင်း | သင့် | ကောင်း |
| ရေရရှိရေး | သင့် | ညံ့ | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း | ကောင်း | သင့် |
| ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ | oo / ooo | o / ooo | o / ooo | o / oo | o / o | oo / o | oooo / ooo | ooo / oo | o / o | o / o | oooo / o | oooo / oo |

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - [illegible]

ရာသီဥတုပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၁၇
ရေးသူ - ဘုန်းတော်ကြီး
ကျောင်းမှူး

ပိန္နဲပင်အုပ်စု
ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ရာတွင် လအရေအတွက် (၁၂) လနှင့်အ ကြောင်းအရာ ဆယ်ခု ရှိပါသည်။ ရာသီဥတု အရေနှင့် တန်ခူး၊ ကဆုန် လများတွင် ရေ အလွန်ပူ၍ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပါသည်။ သီတင်းကျွတ် တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ လများတွင် ရေအသေးအတေး ပူပြီး ပြာသိုလနှင့် တပို့တွဲ လများတွင်အေး ကျပါသည်။ တပေါင်းလတွင်လည်း အလွန်ပူပြင်းသည်။ အဆို့နှစ်များတွင် ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုများ ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်နေရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေရသော်လည်း ငွေမှာ နည်းပါးနေပါသည်။ အကြောင်းမှာ မိုးရွာ၍ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် ပွဲလမ်းသဘင် မရှိသော လ အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးမှာလည်း တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် ကောင်းမွန်ပြီး မိုးများလွန်းသော လများသာ အခက်အခဲ အနည်းငယ်ရှိသည်။ အကြောင်းမှာ ချောင်းဖြတ်ကူး၍ သွားလာရသော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးတွင်လည်း ရောဂါ ကပ်ဆိုးများ ကျရောက်ခြင်း မရှိပါ။ ရေရရှိရေးတွင်လည်း တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ကောင်းမွန်ပြီး အနည်းငယ်သာ သန့်တနှံ့မျှ စေသော လ ရှိသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေ တွင် ဝင်ငွေနည်းပြီး ထွက်ငွေ များနေသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေရသော်လည်း ဝင်ငွေမှာ နေ့စဉ် မရှိပါ။ ရာသီဥတု မမှန်ကန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

ကုသိုလ်ဥပမ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက် အနှစ်ချုပ်

မိန့်ပဇကျေးရွာ၏ ကုသိုလ်ဥပမ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက် အနှစ်ချုပ်ရသော် ကုသိုလ်တူမှုန် ကန့်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ အဆင်မပြေခြင်း၊ ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေ များ မမျှတခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ ပွဲလမ်းသဘင် မင်္ဂလာပွဲများတွင် လည်း စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ဒေါ်စိန်နု၊ ဒေါ်သန်းဂျိ၊ ဒေါ်မာလာခိုင်၊ ဒေါ်ကိုစန်း၊ ဒေါ်ကြွယ်ဝင်း၊
ဒေါ်ခင်ဆေကြည်၊ ဒေါ်မြို၊ ဒေါ်ရွှေလေး၊ ဒေါ်သန်းတင်၊ ဒေါ်မော်အေး၊
ဒေါ်အေးမူ၊ ဒေါ်မှုန်းကေး၊ ဒေါ်အေးမြင့်၊ ဒေါ်ကြည်ပြ၊ ဒေါ်မြိုး

# ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဒိန္နဗင် ဘ/မ ရက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၁၇



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ဦးဇော်ခင်ကြည်ဥက္ကဌ၊ ဦးသန်းထွန်းဦး၊ ဦးမြသောင်း၊ ဦးဝင်းနိုင်၊ ဦးအောင်ထွန်း(ကြီး) ဦးကင်မောင်ဝေ၊ ဦးဥဒိ၊ ဦးတင်ဝင်း၊ ဦးကျော်ထွန်း၊ ဦးဗိုလ်မင်း၊ ဦးစိုးသူအောင် ဦးအောင်ဝင်း(လေး)၊ ဦးကျော်ဦး၊ ဦးအေးကျော်ကို

# ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ‹သုံးသပ်ချက်›

ပိန္နဲပင်အုပ်စု
ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၁၇
ဆရာ - ဘုန်းတော်ကြီး
ကျောင်းမှူး

## ဦးဆောင်မှု

ဦးဆောင်မှုတွင် အမျိုးသားက ၆၀%၊ ရှိပြီး အမျိုးသမီးများက ၄၀%၊ ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများနှင့် ၁၀% လောက်သာ ကွာပြီး ယခုထက်ပို အချိန်တွင်ပိုပြီး ဆောင်မှု ကောင်းရပါသည်။ အမျိုးသားများ၏ ဖြေရာလွှမ်းမိုးမှု အောက်တွင် အနည်းငယ်သာ တွေ့ရပါသည်။

## လုံခြုံမှု

လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားများက ၆၀%၊ ရှိပြီး အမျိုးသမီးများက ၄၀%၊ ရှိပါသည်။ အမျိုးသားများမှာလည်း အပြည့်အဝ လုံခြုံမှု မရှိပါ။ အကြောင်းမှာ အသက်ငယ်ရွယ်သော ကလေးများအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာလည်း နေရာတိုင်း စိတ်တိုင်းကျ မသွားနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် လုံခြုံမှုတွင် ၄၀%၊ လောက်သာ ထားပါသည်။

## ဝင်ငွေ

အမျိုးသားများမှာ ဝင်ငွေတွင် ၇၀%၊ ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာလည်း ၇၀%၊ ရှိပါသည်။ ယခု အမျိုးသမီးများမှာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်တွင် နေ့စား လုပ်သားအဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရသော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်ထောင်ရေးအပေါ် ဂရုစိုက်မှု / အိမ်မှုကိစ္စ

အိမ်ထောင်ရေးအပေါ် ဂရုစိုက်မှု / အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသားများမှာ ၄၀% ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာ ၆၀% ရှိပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ ဝင်ငွေရှာရန် ကြိုးစားနေရသောကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးအပေါ် ဂရုစိုက်မှုတွင် အချိန်ပြည့် ဂရုစိုက်မှု မပေးနိုင်ပါ။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ ၇၀% ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာ ၃၀% ရှိပါသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာများ ရရှိလာသောအခါ အမျိုးသမီးထံတွင် အပ်နှံသော်လည်း ပိုင်ဆိုင်မှု စာချုပ်ချုပ်သောအခါ အမျိုးသား အမည်နှင့်သာ အသုံးပြုကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု

ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားများမှာ ၆၀% ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာ ၇၀% ရှိပါသည်။ အမျိုးသားများအား မိဘများက စိတ်ချသောကြောင့် တစ်နယ်တစ်ကျေးသို့ သွားရောက် ပညာသင်ကြားရန် အခွင့်အရေးများ ရရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စ နိုင်နင်းလျှင် အဆင်ပြေသည်ဟု ရှေးရိုးစွဲ အစဉ်အလာများ ရှိခြင်းကြောင့် ပညာရေးတွင် အနည်းငယ် နည်းနေရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၌ အမျိုးသားများမှာ ၆၀% ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာလည်း ၆၀% ရှိပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ယခုလက်ရှိအချိန်၌ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၊ သာရေး၊ နာရေးများတွင် အတူတကွ ဆုံးဖြတ်ကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်အသုံးချနိုင်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု

အရင်းအမြစ် အသုံးချနိုင်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက ၇၀% ရှိပြီး ၊ အမျိုးသမီးများက ၆၀% ရှိပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ အစစအရာရာ သွားလာသဖြင့်ပြီး အသုံးချမှုမှာလည်း များပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ သာသာအရ သွားလာနည်းသော ကြောင့် အရင်းအမြစ်အသုံးချ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနည်းသည်။

လူမှုရေးကွင်းပါဝင်မှု

လူမှုရေးကွင်းပါဝင်မှု၌ အမျိုးသားများမှာ ၇၀% ရှိပြီး ၊ အမျိုးသမီးများမှာ ၈၀% ရှိပါသည်။ ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် အမျိုးသားများမှာ မိသားစုအတွက် ဝင်ငွေရှာဖွေရ ပြီး လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် အများစုမှာ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ရခြင်းအား တွေ့ရပါသည်။

အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင်လည်း အမျိုးသားများမှာ ၇၀% ရှိပြီး ၊ အမျိုးသမီး များမှာလည်း ၇၀% ရှိပါသည်။ အမျိုးသားများနည်းတူ အမျိုးသမီးများမှာ နိုင်ငံရပ်ခြား သို့ သွားရ၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အားလုံး

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ
ကျေးရွာ -
save the children
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ -

အဖွဲ့အစည်းအချိတ်အဆက်ပြပုံသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ-၂၄.၁၁.၁၇
နေရာ-ဘုန်းတော်ကြီး
ကျောင်းဝင်း

ပိန္နဲပင်အုပ်စု
ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံအား သုံးသပ်ရာတွင် ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်း စုစုပေါင်း (၁၂) မျိုးရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေး ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဂေါပကာ အသက်မွေး ၊ ရပ်မိရပ်ဖ ၊ မွေ့ကြော် ၊ ကျောင်းကော်မတီ ၊ ပြည်သူ့စစ် ၊ လူငယ်အဖွဲ့ ၊ Save the children အဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာနှင့် အနီးစပ်ဆုံးနေရာတွင်ရှိပြီး ကျေးရွာလူထုအပေါ် ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု အများဆုံးဖြစ်သည်။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီအဖွဲ့သည် ကျေးရွာလူထု၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့နှင့် နီးစပ်ရပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် အနည်းငယ် လွှမ်းမိုးမှုရှိပါသည်။ ရပ်မိရပ်ဖ ၊ ဂေါပကာ ၊ Save the children အဖွဲ့တို့သည် အုပ်ချုပ်ရေး ၊ ရွာလူထုတို့နှင့် နီးစပ်ပြီး ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ကျောင်းကော်မတီ ၊ ပြည်သူ့စစ် ၊ လူငယ်အဖွဲ့ ၊ မွေ့ကြော် ၊ အသက်မွေးအဖွဲ့တို့သည် ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု အနည်းငယ်သာရှိပြီး အုပ်ချုပ်ရေး ကျေးရွာလူထု အားလုံးနှင့် နီးစပ်ရပါသည်။ ကျေးရွာပြင်ပ မြို့နယ် ၁ နှင့် ဆက်စပ်ချက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ၊ စိုက် ၊ ဘဏ် ၊ လ.ဝ.က ၊ နှလုံးလှလူငယ်ပရဟိတအသင်း ရဲစခန်း ၊ မြို့နယ်အသက်မွေးအဖွဲ့ ၊ ဘဏ်တော ၊ ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ Save the children ၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊ ရဲအဖွဲ့တို့ ဖြစ်ပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် ကျေးရွာနှင့် ထိတွေ့မှု အသင့်အတင့်ရှိပြီး ကြားကာလွှမ်းမိုးမှုတွင် ကြီးမားပါသည်။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာနှင့် ထိတွေ့မှု အလွန်ကောင်းပြီး အရေးပါမှု အလွန်ကောင်းပါသည်။ ကျေး၊ မြို့သည်လည်း ကျေးရွာနှင့်ထိတွေ့မှု အနည်းငယ်ရှိပြီး အရေးပါမှု အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ နှလုံးမှုလူငယ်ဗဟိုဌာန အသင်းသည် ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်မှု အသင့်အသင့်ရှိပြီး အရေးပါမှုတွင်လည်း အသင့်အတင့် ရှိပါသည်။ ဆိုက်၊ ကတင်၊ Save the children၊ တိုက်မျိုးရေး အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာနှင့် ထိတွေ့မှု နည်းပြီး အရေးပါမှုတွင်လည်း နည်းပါသည်။ ရဲ၊ လ.ဝ.က၊ မြေတိုင်း မြို့နယ် အသိစေ့၊ သစ်တော အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်မှု ရှိရုံသာ ရှိပြီး အရေးပါမှုတွင်လည်း အလွန် နည်းပါးပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ သုံးသပ်ချက် အနှစ်ချုပ်

ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မြို့နယ်မှ အဖွဲ့အစည်းများသည် အရေးကြီးပြီး ကြုံလာလျှင် တစ်ဖွဲ့နှင့် တစ်ဖွဲ့ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ကူညီကြပြီး ညှိနှိုင်းညှိနှိုင်းလျက် လုပ်ဆောင်ရကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - (၁) ဦးအောင်ဝင်းကြီး၊ ဦးစိုးဝေ၊ ဦးဝင်းနိုင်၊ ဦးသန်းထွန်းဦး၊
ဦးဖုဦး၊ ဦးတင်ဝင်း၊ ဦးမျိုးမင်းထွေး၊ ဦးအောင်ကြည်ဝင်း၊
ဦးတင်မောင်ဝင်း၊ ဦးတင်ထွန်း။


ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ
ပြဿနာအသီးပင်
၂၄-၁-၁၇
အကျိုး ဆက်
ကျေးရွာမှမြို့သို့သွား
ပြဿနာ
အကြောင်းရင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာရက်ခရိုင်၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ ပိန္နဲပင်အုပ်စု၊ ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ၏

ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ - ၂၅.၁၁.၁၇

နေရာ - ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
ဓမ္မာရုံ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာရက်ခရိုင်၊ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ ပိန္နဲပင်အုပ်စု၊ ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ၏ ပြဿနာသစ်ပင်အား သုံးသပ်ရာတွင် အဓိက ပြဿနာများဖြစ်သော အကြောင်းအရင်း ၁၀မျိုး ဖြင့် ဆွေးနွေးထားပါသည်။ ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ၏ အဓိက ပြဿနာဖြစ်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး နှောင့်နှေး ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများမှာ လမ်းမကောင်းခြင်း၊ တံတားမရှိခြင်း၊ ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း၊ မီးမရှိခြင်း၊ စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း၊ စာသင်ကျောင်း မဆံ့နိုင်ခြင်း၊ အသေးစားချေးငွေ မရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နည်းပညာ မသိခြင်း၊ စက်မှုလက်မှု သင်တန်းမရှိခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းမကောင်းသဖြင့် မိုးတွင်းအခါ သွားလာရာတွင် အဆင်မပြေမှုအား ကြုံရပါသည်။ တံတားမရှိသဖြင့် ချောင်းဖြတ်ကူးပြီး သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အားနည်းပြီး အချိန်မီ ကုသရန် ခက်ခဲခြင်း၊ အသက် အန္တရာယ်ထိခိုက်ရခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ မီးမရှိခြင်းကြောင့် ညအချိန် စာကြည့်ရန် အဆင်မပြေခြင်း သွားလာရာတွင် ပိုးမွှား အန္တရာယ်ထိခိုက်ရခြင်း၊ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်းကြောင့် ဗဟုသုတ အား နည်းခြင်း၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အမြင် အားနည်းခြင်း၊ စာသင်ကျောင်း မဆံ့နိုင်ခြင်း ကြောင့် ကလေးများ စာသင်ရာတွင် နေရာ အဆင်မပြေခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ အသေးစား ချေးငွေ မရှိခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးများ လုပ်ကိုင်ရာ လိုအပ်သည့်အချိန် မရရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာမသိခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် မအောင်မြင်၊ သီးနှံများ မထွက်၊ ဈေးကောင်းမရခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေး နည်းပညာ မရှိခြင်းကြောင့် မွေး မြူရေးလုပ်ငန်း (တစ်ပိုင်တစ်နိုင်) အောင်မြင်မှုနည်းပါး၊ စက်မှုလက်မှု သင်တန်း မရှိခြင်း ကြောင့် ဝင်ငွေ ရရှိမှု နည်းပါး၊ အလုပ်အကိုင်များ ရှားပါးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာသစ်ပင်ဖော်ထုတ်ချက် အနှစ်ချုပ်

ပြဿနာသစ်ပင်ဖော်ထုတ်ချက်အား အနှစ်ချုပ်ရသော် လမ်းမကောင်းခြင်း၊ မိုးကြီး၍ အခါ သွားလာရခက်ခဲ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အားနည်း၊ ဗဟုသုတ အားနည်း၊ ဝင်ငွေနည်းပါး၊ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အားလုံး

ရက်စွဲ - ၂၅.၁၁.၁၇

# ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးအောင်ဝင်း ၊ ဒေါ်သီတာဝင်း

**ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ**

ဦးအောင်ကြည်ဝင်း၊ ဦးကျော်အောင်ဝင်း
ဒေါ်မြင့်နိုင်

**စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ**

ဦးသိန်းဝင်း၊ ဒေါ်ခင်မာကြီ၊ ဒေါ်နုယ်ဝင်း

**လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ**

ဦးသိန်းနိုင်၊ ဦးကောင်းထွန်း ၊ ဒေါ်စန်းနု

**ငွေကြေးထိန်း**

ဦးသန်းနိုင်၊ ဒေါ်စန်းသီတာ

**ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေးစာရေး**

ဒေါ်ခင်မာလေး

**ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ**

ဦးစိုးသူအောင် ၊ ဒေါ်ဆွေဆွေဝင်း

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား ဆွေးနွေးနေပုံ

ကျေးရွာမြေပုံအား အမျိုးသားအဖွဲ့မှ ရေးဆွဲနေပုံ

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အားဆွေးနွေးနေပုံ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အားဆွေးနွေးနေပုံ

## ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

| |
|---|
| လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ |

| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် |
|---|---|---|
| ဦးစိုးဝေ | ၀၉-၄၅၃၃၇၇၈၆၃ | ဒေါ်အေးအေးမြင့်စိန် |

| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး | မြို့နယ် မင်းကျွန်း | ကျေးရွာအုပ်စု ယိန်ဗွဲပင် | ကျေးရွာ ယိန်ဗွဲပင်ကျေးရွာ |
|---|---|---|---|

 က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---|---|---|
| လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ--- | ၄၉ | ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ--- | ၄၉ |
| လူမျိုးစု (၂) ------------ | | ဘာသာ (၂) ------------ | |
| လူမျိုးစု (၃) ------------ | | ဘာသာ (၃) ------------ | |
| လူမျိုးစုရော ------------ | | ဘာသာရော ------------ | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | - | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၂၉ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | - | | |

| | အမျိုးသား (အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး (အရေအတွက်) |
|---|---|---|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုးစု (၁)---------- | ၁၀၃ | ၁၂၄ |
| လူမျိုးစု (၂)---------- | | |
| လူမျိုးစု (၃)---------- | | |
| အခြား | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၃၄ | ၁၅ |

**(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ**

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ်ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ်ခြစ်ပါ | ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ | အမှတ်ခြစ်ပါ |
|---|---|---|---|---|---|
| မူကြိုကျောင်း | ☐ | တိုက်နယ်ဆေးရုံ | ☐ | စေတီ | ☑ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | မူလတန်းကျောင်း | ☑ | | ကျန်းမာရေးဌာန | ☐ | | ဘုန်းကြီးကျောင်း | ☑ |
| | မူလွန်ကျောင်း | ☐ | | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | ☐ | | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | ☐ |
| | အလယ်တန်းကျောင်း | ☐ | | ဆေးပေးခန်း | ☐ | | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | ☐ |
| | လယ်လွန်ကျောင်း | ☐ | | အခြား | ☐ | | ဗလီ | ☐ |
| | အထက်တန်းကျောင်း | ☐ | | | | | အခြား | ☐ |
| | အခြား | ☐ | | | | | | |
| မှတ်ချက် | | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်းနေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | ☑ | ☑ | ဆရာဝန် | ☐ | ☐ | လက်သမား | ☑ | ☐ |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | ☐ | ☐ | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | ☐ | ☐ | ပန်းရံ | ☑ | ☐ |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | ☐ | ☐ | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | ☐ | ☐ | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | ☐ | ☐ |
| မူကြိုဆရာ/မ | ☐ | ☐ | သားဖွားဆရာမ | ☐ | ☐ | ရေပိုက်သွယ်သူ | ☑ | ☐ |
| အခြား | ☐ | ☐ | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | ☐ | ☐ | စက်ပြင်ဆရာ | ☐ | ☐ |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ကျောက်ကြမ်းလမ်း | ကတ္တရာလမ်း | ကွန်ကရစ်လမ်း | မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း |
| (ကျောက်ခင်းလမ်း) | မြေသားလမ်း | လူသွားလမ်း | အခြား ________ |

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၆/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်)/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----------------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--------------------------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လှည်း/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -- ရေကြီးခြင်း --------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the children

(၂) ----------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစန်းထွေး

လက်မှတ် [signature] နေ့ 1.2.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်အေးအေးမြင့်ရိုင်

လက်မှတ် [signature] နေ့စွဲ 1.2.2018

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ | | | |
| စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးအေးမြင့်ကြိုင် | | | |
| နေ့စွဲ ၂၄-၁၁-၁၇ | | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄) | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး | မြို့နယ် မင်းတုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု ပိန္နဲပင် | ကျေးရွာ ပိန္နဲပင် |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | အိမ်ထောင်စု % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် | | | |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၂၄.၁၁.၁၇ | ၂၄.၁၁.၁၇ | ၃၁ | ၄၃ | ၆၄ | ၇၄ | ဗမာ | ၆၉ | ၉၂.၇၅% |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | ၂၅.၁၁.၁၇ | ၂၅.၁၁.၁၇ | ၃၇ | ၄၅ | ၆၉ | ၈၂ | ဗမာ | ၆၉ | ၁၀၀.၀၀% |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၂၅.၁၁.၁၇ | ၂၅.၁၁.၁၇ | ၄၈ | ၄၈ | ၄၈ | ၉၆ | ဗမာ | ၄၈ | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | ၅.၁.၂၀၁၈ | ၅.၁.၂၀၁၈ | မလို | မလို | မလို | မလို | | | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | ၁၈.၁.၂၀၁၈ | ၁၈.၁.၂၀၁၈ | ၂၉ | ၃၅ | ၆၄ | ၆၄ | ဗမာ | ၆၉ | ၉၂.၇၅% |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | ၁.၂.၂၀၁၈ | ၁.၂.၂၀၁၈ | ၈ | ၈ | ၁၆ | ၁၆ | ဗမာ | ၁၆ | ၂၃.၁၉% |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၁.၂.၂၀၁၈ | ၁.၂.၂၀၁၈ | ၈ | ၈ | ၁၆ | ၁၆ | ဗမာ | ၁၆ | ၂၃.၁၉% |

(၃၇)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၁.၂.၂၀၁၈ | ၁.၂.၂၀၁၈ | ၈ | ၈ | ၁၆ | ၁၆ | မမာ | ၁၆ | ၂၃.၁၉% |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂.၂.၂၀၁၈ | ၂.၂.၂၀၁၈ | ၈ | ၈ | ၁၆ | ၁၆ | မမာ | ၁၆ | ၂၃.၁၉% |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၂.၂.၂၀၁၈ | ၂.၂.၂၀၁၈ | ၈ | ၈ | ၁၆ | ၁၆ | မမာ | ၁၆ | ၂၃.၁၉% |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | | | |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | ၉.၃.၂၀၁၈ | ၉.၃.၂၀၁၈ | ၂၁ | ၃၂ | ၅၃ | ၅၃ | မမာ | ၅၃ | ၇၆.၈၁% |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | ၁၂.၃.၂၀၁၈ | ၁၂.၃.၂၀၁၈ | ၂၃ | ၃၁ | ၅၄ | ၅၄ | မမာ | ၅၄ | ၇၈.၂၆% |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | ၂၁.၃.၂၀၁၈ | ၂၁.၃.၂၀၁၈ | ၂၂ | ၃၁ | ၅၃ | ၅၃ | မမာ | ၅၃ | ၇၆.၈၁% |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | ၂၈.၃.၂၀၁၈ | ၂၈.၃.၂၀၁၈ | ၂၅ | ၂၂ | ၄၇ | ၄၇ | မမာ | ၄၇ | ၆၈.၁၂% |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | ၂၉.၃.၂၀၁၈ | ၂၉.၃.၂၀၁၈ | ၆၆ | ၇၄ | ၆၉ | ၁၄၀ | မမာ | ၆၉ | ၁၀၀.၀၀% |

# ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အဆောင်အရွက်ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွက်ရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးအေးမြင့်စိန်

နေ့စွဲ ၂၅.၁၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ✓ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

~~ပြည်နယ်~~/တိုင်း မကွေး | မြို့နယ် မင်းတုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု ပိန္နဲပင် | ကျေးရွာ ပိန္နဲပင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|---|---|
| ၁ - မိုးရာသီတွင် ချောင်းဖြတ်ကူး၍ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။<br>- အဝေးပြေးလမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲ။ | ၁ - မိုးရာသီ သွားလာရ ခက်ခဲသဖြင့် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ချို့ယွင်း |
| ၂ - စိုက်ပျိုးရေ ရယူသုံးစွဲမှု မရှိခြင်း။<br>- စိုက်ပျိုးရေး ယာမြေနိမ့်များတွင် ယာမြေသား အဆီအား ရှားပါးခြင်း | ၂ - စိုက်ပျိုးရေး အတွက် နည်းပညာ များနှင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ရှားပါး<br>- မိုးတွင်းအခါ ချောင်းဖြတ်ကူး၍ သွားလာရ ခက်ခဲ။ |
| ၃ - အသိပညာ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း။<br>- ပညာသင်ကြားရာတွင် အဆောက်အအုံ ကောင်းမွန်မှု ကျဆင်း ဖြစ်ခြင်း။ | ၃ - ကျန်းမာရေး မကောင်းလျှင် ဆေးရုံသို့ ခက်ခဲ၊ ဆေးဝါး ကုသမှု အားနည်း။<br>- ကျောင်းသား/သူ များ စာသင်ကြားရာတွင် အခက်အခဲ ဖြစ်မှု အားနည်းခြင်း။ |
| ၄ - ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အားနည်းခြင်း။<br>- စိုက်ပျိုးရေးတွင် အသိပညာနည်းပါးခြင်း။<br>- ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီး ရရှိရာတွင် အားနည်း<br>- စိုက်ပျိုးရေး ယာမြေများ တွင် သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း။ | ၄ - အသိပညာ ဗဟုသုတ အားနည်း။<br>- အမျိုးသမီး များအတွက် ဝင်ငွေ ရရှိမှု အားနည်း။ |
| ၅ - အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း။ | ၅ - မွေးမြူရေး ယာမြေ များ ယာမြေကိုင်ရာတွင် နည်းပညာ အားနည်းခြင်း။<br>- ညအချိန် ကျောင်းသား/သူ များ စာကျက်ရန် ခက်ခဲ။ |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာနှင့် မြို့ရေး မျှော်မှန်းလုပ်ဆောင်လိုသောချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ |
|---|---|
| ၁ - ရာသီမရွေး သွားလာမှု လွယ်ကူစေရန်။<br>- ရာသီမရွေး သွားလာရ လွယ်ကူစေရန်။<br>- စိုက်ပျိုးရေ ရရှိစေရန်။ | ၁ - ရာသီမရွေး သွားလာရ လွယ်ကူလျှင် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်လာမည်။ |
| ၂ - စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်များ တွင် လွယ်ကူ လာစေ၍ တက် စိုက်ပျိုး ရိတ်သိမ်းနိုင်ရန်။<br>- အသိပညာ တိုးတက်စေရန်။<br>- ပညာသင်ကြားရာတွင် လွယ်ကူစေရန်။ | ၂ - စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ များ ရရှိပြီး မျိုးကောင်း မျိုးသန့်များ စိုက်ပျိုးနိုင်လျှင် ဝင်ငွေ တိုး တက်လာမည်။<br>- မိုးတွင်းအခါ ချောင်းဖြတ်ကူး သွားလာရ လွယ်ကူစေရန်။ |
| ၃ - ကျန်းမာရေး တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန်။<br>- စိုက်ပျိုးရေး အသိပညာ တိုးတက်လာစေ ရန်။<br>- စိုက်ပျိုးရေး အသိပညာ တိုးတက်လာစေ ရန်။<br>- (၂၄) နာရီမီး ရရှိလာစေရန်။ | ၃ - ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အဆင်ပြေစေရန်။<br>- အမျိုးသမီးများ အတွက် ဝင်ငွေ ရရှိပြီး အလုပ်အကိုင် ရရှိစေရန် |
| ၄ - စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်များကို သွားလာ သယ်ယူရာတွင် လွယ်ကူစေရန်။ | ၄ - မွေးမြူရေး နည်းပညာများ ... ရာတွင် နည်းပညာ တိုးမြှင့်ပြီး အဆင်ပြေ ချောမွေ့လာ စေရန်။<br>- ကျောင်းသွားသူများ၏ အသွားအလာ အဆင်ပြေစေရန်။ |
| ၅ - ဝင်ငွေ ရရှိစေရန်။ | ၅ - ညအချိန် ကျောင်းသားလူငယ်များ အဆင်ပြေစွာ စာကျက်နိုင်ရန်။ |

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေ(ကျပ်) | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက် |
|---|---|---|---|---|
| ၁ | ယာမြေ (အာလူးစိုက်ပျိုးရေး ယာမြေ) | က + မ | ၅၅၀၀၅,၀၀၀ | ၂၂၇ |
| ၂ | ဆီကား | က + မ | | ၂၂၇ |
| ၃ | ဓာတ်ဆေး ဖျန်း | က + မ | | ၂၂၇ |
| ၄ | မြေ (အင်ဂျင်) | က + မ | | ၂၂၇ |
| ၅ | ဆက်ကြည့်ထိုက် | | | ၂၂၇ |
| ၆ ၇ | ဓာသုံးကျောင်းဆိုး ချဲ့ | က + မ | | ၂၂၇ |

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|---|---|---|---|
| ၁ | စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း | က + မ | စိုက်ပျိုးရေးမှာ |
| ၂ | မွေးမြူရေး နည်းပညာသင်တန်း | မ | မွေးမြူရေးမှာ |
| ၃ | စက်မှုလက်မှု သင်တန်း | က | - |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဒေါ်သန်းသန်းဝေ--- လက်မှတ် ---သန်း--- နေ့စွဲ ---၂၅-၁၁-၂၀၁၇---

## ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

| |
|---|
| လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။ |
| ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ကြာ...အေးမြင့်စိန် |
| နေ့စွဲ ၂၅.၁၁.၂၀၁၇ \| စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(√) ☐စက်ဝန်း(၁) ☐စက်ဝန်း(၂) ☑စက်ဝန်း(၃) ☐စက်ဝန်း(၄) |
| ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး \| မြို့နယ် မင်းတုန်း \| ကျေးရွာအုပ်စု ပိန္နဲပင် |

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ | အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| ပိန္နဲပင် | ပိန္နဲပင်မှ မူလတန်း... မုံရွာသို့ ဆက်သွယ် ကျောက်လမ်း | ၁၄၀၀'×၁၂'×၁' | ၂၂၇ | ☐ ကျား<br>☐ မ<br>☑ ကျား+ မ | ၇,၅၀၀,၀၀၀ | | | | |
| ဆင်ဖြူ | ကျောက်ထိုး ၆ I-Beam ကွန်ကရစ်တံတား | 39'×14'×25' | ၂၀၅ | ☐ ကျား<br>☐ မ<br>☑ ကျား+ မ | ၁၆၁၃,၂၀,၀၀၀ | | | | |
| | | | | ☐ ကျား<br>☐ မ<br>☐ ကျား+ မ | | | | | |
| | | | | ☐ ကျား<br>☐ မ<br>☐ ကျား+ မ | | | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၅.၁၁.၂၀၁၇

ဒေါ်ခင်သန်းထွေး

# အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ - ၂၄.၁၁.၁၇
နေရာ - ဘုန်းတော်ကြီး
ကျောင်းဆောင်ရုံ

ပိန္နဲပင်အုပ်စု
ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ

အကြောင်းအရာ ။ ။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ။ ။ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြား
ဦးမြင့်

လူထုဖွံ့ဖြိုး စီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း) မှာ အဖွင့်အမှာ စကားပြောရလို့ ဝမ်းသာကြောင်း။
ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်တွေမှာ လုပ်ငန်းခွဲတွေကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီး အခုတတိယနှစ်စက်ဝန်းမှာလဲ ကျေးရွာလူထု အားလုံး တက်ညီလက်ညီ ဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း။ အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းမကွဲဘဲ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရင်း ရင်ကိုယ့် ကျေးရွာ ပိုမိုတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား။

ဒေါ်အေးမြင့်စိုး ။ ။ ကျေးရွာလူထုနှင့် မိတ်ဆက်

စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အား မေးမြန်း၊ ရွာလူထုမှ ဖြေကြား။ ထိုသို့ တတိယနှစ်မှာဆိုရင် ကျေးရွာလူထုကပိုင် ပြီး စီမံကိန်းအကြောင်းကို သိလာမည်ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားလေပြီး စီမံကိန်းအကြောင်း ပြောကြား၊ ရည်ရွယ်ချက် (၁၁)ချက်ကိုလည်း အကျယ်တဝင့် ပြောကြား၊ ရန်ပုံငွေ စီးဆင်းပုံအကြောင်းကိုလည်း ထပ်မံရှင်းလင်း ပြောကြား။ ကျေးရွာလူထု အား စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်လာစေရန် အစည်းအဝေးများပြု လုပ်သည့်အခါ များများ ဆွေးနွေး ပြောကြားကြရန် တိုက်တွန်း

ဦးဇော်မျိုးနိုင် ။ ။ အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း ၊ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများအကြောင်း ရှင်းပြ ။

အကျိုးမဝင်တာက ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခကောက် အခွန် အကျော်အစား ပေးပြီး လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်း ၊ ကျား - မတန်းတူ လုပ်အားခပေးချေခြင်း မရှိတာ ၊ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ကလေးတွေကို ခိုင်းစေသော လုပ်ငန်း ၊ အဓိက ကတော့ဖြစ်ပြီး ပြောချင်တာက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေစေသည့် လုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရ ။ လူမှုအကာအကွယ်နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အကာအကွယ်တွေကို သေသေချာချာ လိုက်နာသင့်ကြောင်း ပြောကြား ။

ဒေါ်အေးမြင့်စိန် ။ ။ တက်ကိုယာ့ဖ် ကော်ဝိုး အတွက် စောကုဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ရန်ပြောကြားပြီး စောကုဝန်ထမ်းရွေးချယ် ။

စောကုဝန်ထမ်း တာဝန် ၊ ဝတ္တရားများကိုပြန်လည်ရှင်းလင်း ၊ ကျေးရွာလူထုမှ စောကုဝန်ထမ်း အမျိုးသား ဦးသန်းနိုင်နှင့် အမျိုးသမီး ဒေါ်ခင်ယုဘိတာတို့ကို သဘောတူတာလေး ပြောကြားပြီး ရွေးချယ်ခဲ့ ။

ဦးဝင်းနိုင် ။ ။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် အကြောင်းအရာ အသေးစိတ် ပြောကြားပြီး လူမှုရေးနှင့်ဆိုင်း အမြင်ပြမြေပုံ အား ကျေးရွာလူထုနှင့် အတူ တကွ ရေးဆွဲ ။

အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း အကြောင်းအား ကျေးရွာလူထုနှင့် သုံးသပ် ၊ ရေးဆွဲ ။

ရာသီစဉ်ပြဇယား အား ကျေးရွာလူထုနှင့် အတူ ရေးဆွဲ ။

ဥစ္စာနေထိုင်မှုဝန်ဆောင်မှု အဆင့် သက်မှတ်ခြင်း အား ကျေးရွာလူထု အား သက်မှတ်ခိုင်း ။ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြပုံ ကိုလည်း လူထု မှ သက်မှတ်ရေးဆွဲ ။

ဒေါ်အေးအေးမြင့်စိန် ။ ။ အရပ်ဖက်အဖွဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း အကြောင်းအား ကျေးရွာလူထု အား ဦးစီးပြီး ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ၊ ဆွေးနွေးခိုင်း ။

ကျေးရွာလူထုမှ လူထု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခြင်းတစ်ခုစီအား ရှာဖွေတွက်ချက် ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းပြုလုပ် ။

ဒေါ်အေးအေးမြင့်စိန် ။ ။ တစ်ခုတည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများကိုမြင် သာစေခြင်း ၊ တစ်ဦးချင်းအား အလေးထားပြီး နောက်ပိုင်း အကြံပြုချက်အသေးစိတ်အား အသုံးပြု၍ စုစည်းရာ၌ ဆောင်ရွက်စေ ချင်ကြောင်းနှင့် ကောင်းမွန်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးအကြောင်း ပြော ကြားပြီး နိဂုံးချုပ် ။

Thida

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်သီတာဝင်း ၊

# အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပိန္နဲပင်အုပ်စု
ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၂၅.၁၁.၁၇
နေရာ - ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းဆောင်

အကြောင်းအရာ ။ ။ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း

ဒေါ်စံအေး၊ မြင့်စိုး ။ ။ ပထမနေ့ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အပေါ် ဘာတွေမှတ်မိလဲ ပြန်လည် မေးမြန်း ။ ကျေးရွာလူထုမှ မှတ်မိသလောက်ပြန်လည် ပြောကြား ။ ပထမနေ့က လုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ များပြန် လည် ပြောကြားပြီး ယခု ဒုတိယနေ့တွင် လုပ်မည့် အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များကို ပြောကြား ။

အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်၍ ကူညီပံ့ပိုးပြီး ၊ အမျိုးသမီးဝိုင်း ဖွဲ့ကာ အခက်အခဲ ၊ ပြဿနာနှင့် ဖြေရှင်းချက်များကို ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်

ဦးဇော်မျိုးနိုင် ။ ။ အမျိုးသားများအား ဂရုပ်ခွဲပြီး ၊ အမျိုးသားများဝိုင်းဖွဲ့၍ အခက်အခဲ ၊ ပြဿနာ ၊ ဖြေရှင်းချက်များကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်

ဦးစိန့်ထွေး ။ ။ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲ ၊ ပြဿနာ ဖော်ထုတ်မှုအား လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြန်လည် ရှင်းလင်း

ဒေါ်သီတာဝင်း ။ ။ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ ၊ ပြဿနာ ဖော်ထုတ်မှုအား လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြန်လည် ရှင်းလင်း ။

ဇာတ်သူ ဇာတ်သားများ ။ ။ ဦးတေးပေးအဆင့်များအား ခိုင်ထွန်းကျော် ရွေးချယ်ကြခြင်း -

၁ - ဦးတေးပေး - လမ်း

၂ - ဦးတေးပေး - တံတား

၃ - ဦးတေးပေး - ဆေးပေးခန်း

စတုတ္ထ ဦးတေးပေး - မီး (အလင်း)

ပဉ္စမ - ဦးတေးပေး - တဲကြည့်ကိုက်

ဆဋ္ဌမ - ဦးတေးပေး - စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့

သတ္တမ - ဦးတေးပေး - လယ်၊ ယာမြေသို့ သွားလာသောလမ်း

ဦးဝင်းခိုင် ။ ။ ပထမဦးတေးပေး ဖြစ်သော လမ်းအခက်အခဲ ပြဿနာ

သင်ပြင်ဆွဲရေး ရှင်းလင်း

၁ - ဦးတေးပေးသည် ဆုပ်ရာ၊ မိုးရာသီ အခက်အခဲတွင် ပြောင်း

သဲခိုင် ကျောင်းကြီးတင်ပြောကြား

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း

ထွေထွေရေးမှူးဖြစ်ပြီး ဥက္ကဋ္ဌ ရွေးချယ်

ကျား - ဦးအောင်ဝင်း ၊ မ - ဒေါ်သီတာဝင်း

ပေါင်းပူးရေး ကော်မတီ ထည့်မဲရွေး

ဦးအောင်ကြည်ဝင်း ၊ ~~ဦးသိန်းခိုင်~~ ၊ ဒေါ်မြင့်ခိုင်

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ

ဦးသိန်းဝင်း ၊ ဒေါ်ခင်အေး ၊ ဒေါ်နွယ်ဝင်း

ညှိယက်တိုင်းသိမ်း၊ ရေး ကော်မတီ

ဦးသိန်းနိုင် ၊ ဦးတင်ထွန်း ၊ ဒေါ်စန်းနု

ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေးစာရေး

ဒေါ်ခင်မောဝေ

ဝယ်ယူအကြံပြု ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေး

ဦးစိုးသူအောင် ၊ ဒေါ်ဆွေဆွေဝင်း တို့အား ကျေးရွာလူထု သဘောတူညီချက်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဒေါ်အေးအေးမြင့်စိန်မှ ။ ။ တနေ့တာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အပေါ် အနှစ်ချုပ်ပြီး အစည်းအဝေး ပြီးဆုံး ။

Thida
မှတ်တမ်းတင်သူ

# အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ရက်စွဲ - ၂၅-၄-၁၇
နေရာ - ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံ

ပိန္နဲပင်အုပ်စု
ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ

အကြောင်းအရာ ။ ။ အုပ်စုဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခြင်း

ဦးဇော်မျိုးနိုင် ။ ။ အခုကော်ပီယာ့ဇ်အတွက် ဘာလုပ်ငန်းတွေကို ဦးစားပေးလုပ်မှာလဲ ကော်မတီဝင်များ ဆွေးနွေးကြရန် ပြောကြား

ဆင်ဖြောကျေးရွာ ။ ။ ဦးအောင်ဝင်း၊ စီကော်ဥက္ကဋ္ဌမှ တံတားလုပ်ချင်ကြောင်း ပြောကြား

သခွန်းကျေးရွာ ။ ။ ဦးဘသော်မြင့်မှ / စီကော်ဥက္ကဋ္ဌမှ လမ်းတံတားလုပ်ချင်ကြောင်း ပြောကြား

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ ။ ။ ဦးအောင်ဝင်း၊ စီကော်ဥက္ကဋ္ဌမှ မပြီးသေးသည့် လမ်းကလေးဘဲ ဆက်လက်လုပ်ချင်ကြောင်း ဆွေးနွေး

ဒေါ်ထက်ထက်မျိုးအောင် ။ ။ တံတားမှာ ပေဘယ်လောက်ရှိလဲမေးပြီး၊ ဆင်ဖြောတံတားက သိန်း (၂၀၀) ဝန်းကျင်နဲ့၊ သခွန်းတံတားက သိန်း ၂၀၀) ကျော် အထက်မှာရှိကြောင်း ပြောကြား။
(ကျေး/မြို့ အင်ဂျင်နီယာ

ဒေါ်နှင်းကျော်ကျော်အောင် ။ ။ အခု ကော်ပီယာ့ဇ် တစ်ရွာရွာမှ လုပ်ပြီး၊ နောက်တစ်ရွာ ကလာမည့် နောက်နှစ်မှာ လုပ်ပါက ကျေးရွာလူထုရဲ့ ထည့်ဝင်ငွေ သက်သာနိုင်ကြောင်း ပြောကြားပြီး ကော်မတီ အချင်းချင်း ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည် ။
(မြို့နယ်ညှိနှိုင်းပညာအကြံပေး)

ကော်မတီဝင်များ ။ — ။ ကော်မတီဝင်များမှ အချင်းချင်း ဆွေးနွေးကြပြီး သဒ္ဒုံးကျေးရွာနှင့် ဆင်ဖြေသကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များမှ မဲချပြီး ကျသောကျေးရွာ ပြုလုပ်ကြရန် သဘောတူ ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ အား လာမည့်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ရန်ပုံငွေပေးရန် သဘောတူကြပါသည်။

ဒေါ်နှင်းကျော်အောင် ။ (မြို့နယ်နည်းပညာအကြံပေး) — ။ ဆရာမ မှ ဦးဆောင်ပြီး မဲချရာတွင် သဒ္ဒုံးကျေးရွာမှ ပေါက်မဲ (၁၁)ခါနှင့် ဆင်ဖြေသမှ (၄၂)ခါ ပေါက်မဲ ရရှိပါသည်။ ပြီးနောက် ဆင်ဖြေသကျေးရွာမှ - မိုးလေးပေးလုပ်ငန်းခွဲကားပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီးနောက်၂ကြိမ် သဒ္ဒုံးမှ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူပြီး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ တင်ပြတွင် လက်မှတ်ရေး ထိုးကြပါသည်။

ဒေါ်အေးအေးမြိုင် ။ — ။ အုပ်စု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပြီး အုပ်စုဆွေးနွေးပွဲအား အပြီးသတ်ပါသည်။

Thida

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်သီတာဝင်း

# ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

| | အဆင့် | လုပ်ငန်း | မည်သူဦး- စားပေးမလဲ | ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု | မြို့ပေါ်မှ မည်သူထော ပံ့မလဲ |
|---|---|---|---|---|---|
| အခြေခံ အဆောက်အအုံ | ၁ | လမ်း | မ | | |
| | ၂ | တံတား | ကျား | | |
| | ၃ | မီး | ကျား / မ | | |
| | ၄ | စာကြည့်တိုက် | ကျား / မ | | |
| | ၅ | ဆေးပေးခန်း | မ | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖွံ့ဖြိုး | | **စိုက်ပျိုးရေး** | | | |
| | ၁ | နည်းပညာ | ကျား + မ | | |
| | ၂ | အရင်း အနှီး | ကျား + မ | | |
| | ၃ | ဈေးကွက် | ကျား + မ | | |
| | ၄ | လုပ်သား | ကျား + မ | | |
| | ၅ | လယ်ယာစိုက်ပျိုးကိရိယာ | ကျား | | |
| | ၆ | မျိုးကောင်း မျိုးသန့် | ကျား + မ | | |
| | | **မွေးမြူရေး** | | | |
| | ၁ | နည်းပညာ | ကျား + မ | | |
| | ၂ | စားကျက်မြေ | ကျား + မ | | |
| | ၃ | အရင်းအနှီး | ကျား + မ | | |
| | | အခြား | | | |
| | ၁ | နည်းပညာသင်တန်း (စိုက် / မွေး) | ကျား + မ | | |
| | ၂ | အပ်ချုပ် သင်တန်း | မ | | |
| | ၃ | ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း | ကျား | | |
| | ၄ | ဆံပင်ညှပ်သင်တန်း | ကျား + မ | | |

| အမှတ် | လုပ်ငန်း | လိုသည့်ဦးစားပေး | ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ <သို့> အုပ်စု | မြို့နယ်မှ ဆုံးသူ တောက်ပံ့မလဲ။ |
|---|---|---|---|---|
| | ကျန်းမာရေး | | | |
| ၁ | ဆေးပေးခန်း | ကျား+မ | | |
| ၂ | ဆရာ / ဆရာမ | ကျား+မ | | |
| | ပညာရေး | | | |
| ၁. | ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ | ကျား+မ | | |
| ၂ | အားကစားကွင်း | ကျား+မ | | |

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာတွင် စုစုပေါင်း အိမ်ခြေ (၆၉) ရှိပြီး အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သော တောင်သူများဖြစ်ကြပါသည်။ လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် မူတည်ပြီး (၃) မျိုး ခွဲခြားထားပါသည်။ လယ် (၂.၅ ဧက နှင့်အထက်ကို အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စုဟု သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ခြေ (၄၀) ရှိပါသည်။ လယ် (၂) ဧက အောက်ကို အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု ဟုသတ်မှတ်ပြီး အိမ်ခြေ (၁၅) ရှိပါသည်။ လယ်၊ ယာ၊ မြေ၊ မရှိသော လက်လုပ်လက်စားကိုသာမှီ အိမ်ထောင်စု သတ်မှတ်ပြီး အိမ်ခြေ (၁၄) ရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ၏ အဓိက စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်၊ ယာ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ကိုင်းစိုက်ပျိုးခြင်း ဖြစ်သည်။ ပိန္နဲပင်ကျေးရွာတွင် ဆန်၊ ပေါ်း တို့ အဓိကထားပြီး စိုက်ပျိုးကြပြီး ကိုင်းကို လည်း ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လယ်၊ ယာ၊ မြေ မရှိသော အိမ်ထောင်စု များမှာ ရာသီအလိုက် ပါကူလိုက်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအသွင် ဖြေရှင်းရပါသည်။ လယ်၊ ယာ၊ ကိုင်း လုပ်ကိုင်နေကြရသော်လည်း တောင်သူများမှာ အဆင်မပြေမှု များ ကြုံတွေ့နေကြရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ တောင်သူများ လက်ရှိ ရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲ များမှာ

ကာလဒီဃတွ တောက်ပြန်မှု ရှိခြင်းကြောင့် (အထွက်နှုန်းနည်းခြင်း) 

- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ လိုအပ်ခြင်း
- လုပ်သား လိုအပ်ချက်များ ရှိခြင်း
- စက်ယန္တရား လုံလောက်စွာ မရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ငွေကြေးလိုအပ်ခြင်း
- ကုန်ကျစရိတ်နှင့် သီးနှံများ ပြန်ရောင်းပါက တွက်ခြေ မကိုက်ခြင်း တို့ကို ရင်ဆိုင်နေရ ပါသည်။

ထိုအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းရာတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အတိုးနှုန်း ကြီးစွာဖြင့် ချေးယူရပါသည်။ ရွှေ ပေါင် ပါပါက (၃) ကျပ်တိုး ဖြစ်ပြီး အပေါင်ပစ္စည်း မပါပါက (၅) ကျပ်တိုးဖြင့် ချေးယူရပါသည်။ အကယ်၍ အသီးအနှံ အထွက်နှုန်းမကောင်းဘဲ ချေးယူထားသော ငွေများ ပြန်မဆပ်နိုင်ပါက ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး အဆင်မပြေ ဖြစ်လာသော အခါ မိမိတို့၏ သား/သမီး တို့ကို ပညာရေးတွင် ဆုံးခန်းတိုင်အောင် မထားနိုင်တော့ဘဲ ပညာရေးတပိုင်းတစဖြင့် ကျောင်းမှ ထွက်ခိုင်းလိုက်ရပါသည်။

ပညာရေး

ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းရှိပြီး (၄) တန်း အထိ ပညာသင်ကြားနိုင်သည်။ (၅) တန်း အောင်မြင်သွားပါက ပန်းတောသို့ သွားရ၍ ဆက်လက် ပညာသင်ကြားနိုင်သည်။ ကျောင်းသား/သူများ အားလပ်ချိန်တွင် ဆော့ကစားရန် အားကစားကွင်း မရှိခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အတွက်လည်း အခက်အခဲ အနည်းငယ် ရှိပါသည်။ မိဘများမှ မူလတန်းအဆင့်လောက်သာ ကျောင်းထားနိုင်ပြီး အလယ်တန်း အဆင့်တွင် ငွေကြေး အခက်အခဲ ရှိသောကြောင့် ပညာသင်ကြားရန် မတတ်နိုင်သော ကြောင့် ကျောင်းမှ ထွက်လိုက်ရပါသည်။

ကျန်းမာရေး 

ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် အရေးပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာပါက အနီးဆုံး ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲရှိသော ပန်းတောကျေးရွာသို့ သွားရပါသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းသည်လည်း ပဏာမဝန်ဆောင်မှုလောက်သာ ပေးနိုင်ပြီး လိုအပ်ပါက မင်းတုန်းမြို့ရှိ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများသို့ ဆက်လက်သွားရပါသည်။ အများဆုံး ဖြစ်တတ်သောရောဂါ ( သွေးလွန်တုတ်ကွေး၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ ဆီးချိုနှင့် ရိတ်သိမ်းချိန် များတွင် မြွေကိုက်ခြင်းစသော ရောဂါများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။

မွေးမြူရေး

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း သုံးရန် ခိုင်းနွားကို တစ်ရှဉ်း ( ၂ကောင် ) ကို အသင့်မွေးမြူ အလယ်အလတ် မိသားစုတိုင်းတွင်ရှိပြီး မိသားစုတိုင်း တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ စားကျက်မြေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မရှိသောကြောင့် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် မမွေးနိုင်ပေ။ ကြက်၊ ဝက် တို့ကိုလည်း တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြပါသည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ရာတွင် စနစ်တကျ နည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ မွေးမြူရေး ချေးငွေများ ရရှိပါက မိသားစုအတွက် ဝင်ငွေများ ရရှိလာနိုင်ပါသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

လက်မှုပညာသင်တန်း၊ အပ်ချုပ်သင်တန်း၊ ဆိုင်ကယ်ပြင်သင်တန်း၊ ဆံပင်ညှပ် သင်တန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပါတ်သက်ပြီး နည်းပညာသင်တန်းများ၊ မွေးမြူရေး နည်းပညာ သင်တန်း၊ [illegible] သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးပါက မိသားစုများ ဝင်ငွေ တိုးလာမည် ဖြစ်သည်။