ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ဓနုဖြူမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

စာဖြူစုကျေးရွာ၊ကျောက်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဓနုဖြူမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ (ကျေးရွာတည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နေပြည်တော်...


ဓနုဖြူမြို့နယ်
N
W
E
S
ဓနုဖြူမြို့နယ်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
စကေး ၁.လက်မ = ၁.မိုင်
ဟင်္သာတမြို့နယ်
ဇလွန်မြို့နယ်
ကျုံပျော်မြို့နယ်
ပန်းတနော်မြို့နယ်
ညောင်တုန်းမြို့နယ်
ညွှန်ပြချက်
၁။တိုင်းနယ်နမိတ်
၂။ခရိုင်နယ်နမိတ်
၃။မြို့နယ်နယ်နမိတ်
၄။ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နမိတ်
၅။မြစ်ချောင်း/တူးမြောင်း
၆။ကားလမ်း
၇။ရထားလမ်း

ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံတည်နေရာ



ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

နေပြည်တော်မြို့နယ်၊ကျောက်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ စာဖြူစုကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၇၀)ခန့်က စတင်ထူထောင်ခဲ့သောကျေးရွာဖြစ်သည်။စတင်ကျေးရွာတည်ထောင်စဉ်က မိသားစုညီအကိုမောင်နှစ်ကိုးဦး ၏အိမ်ခြေကိုးလုံးသာရှိသည်။ယင်းတွင်အိမ်ခြေငါးလုံးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ပြီးကျန်လေးလုံးမှာခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသည်။

ဒေသအခေါ်အရ ဖွဲတောစာဖြူစုကျေးရွာဟုခေါ်ပြီးမြို့နယ်အမည်ပေါက်မှာ စာဖြူစုကျေးရွာဖြစ်၏ ကျေးရွာရှိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက မြင်သာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုလည်းကောင်း၊ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ က ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုလည်းကောင်းအသီးသီးတည်ထားကိုးကွယ်ကြသည်။ ဘာသာမတူသော်လည်း လူမျိုးတူ စာဖြူကရင်များစည်းလုံးညီညွတ်စွာအတူတကွနေထိုင်ကြသောကျေးရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်ကျေးရွာရှိကလေး၊လူငယ်များကိုစာပေသင်ကြားပေးခဲ့သည်။

ဂျပန်ခေတ်

၁၉၄၂-၄၅ ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလ မြန်မာနိုင်ငံကိုဖက်စစ်ဂျပန်များအုပ်ချုပ်စဉ်ကစာဖြူစုရွာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှိပညာသင်ကြားရေးကိုခေတ္တပိတ်ထားရပြီးလွတ်လပ်ရေးရမှပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရသည်။ ဆရာဦးဖောဝါးမှလာရောက်ပညာသင်ပေးခဲ့သည်။

လွတ်လပ်ရေးခေတ်

၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင်အစိုးရအသိမှတ်ပြုဆရာမဒေါ်အားခင်မှဆက်လက်ပညာသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ၁၉၆၈ ခုနှစ်ပြည်တော်သာစီမံကိန်းအရ စာဖြူစုကျေးရွာကိုမူလတန်းကျောင်းဖွင့်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ယခုအချိန်ထိ စာဖြူစုကျေးရွာတွင်ဘာသာမတူသော်လည်းစည်းလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်ကြသောကျေးရွာဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးသူ

ကျား (၅) ၊ မ (၆)

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ ဦးခင်ဆွေ

ကျောက်တိုင်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	လူဦးရေစုစုပေါင်း
၁။	ကျောက်တိုင်	၁၇၂	၃၃၆	၃၄၀	၆၇၆
၂။	လင်းလွန်းပင်	၄၈	၁၀၁	၉၈	၁၉၉
၃။	သိမ်ကြီးတန်း	၁၆၃	၂၇၄	၃၂၇	၆၀၁
၄။	ဇလုပ်ကြီး	၂၀	၃၄	၄၀	၇၄
၅။	ယက္ကန်းစု	၄	၈	၈	၁၆
၆။	မြောက်စု	၂၄	၄၂	၄၇	၈၉
၇။	အရှေ့စု	၁၃	၂၈	၃၂	၆၀
၈။	ရေကန်စု	၄၁	၇၉	၈၂	၁၆၁
၉။	အညာစု	၁၈	၃၂	၃၄	၆၆
၁၀။	စာဖြူစု	၃၆	၆၉	၇၈	၁၄၇
၁၁။	အိုင်ဇောင်းလေး	၇	၁၃	၁၇	၃၀

စာဖြူစုကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၂.၃.၂၀၂၀	ကျေးရွာအကြောင်းသိသောရပ်မိရပ်ဖ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	1. ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၂.၃.၂၀၂၀	ကျေးရွာသူ/သားများ မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့ ကျေးရွာကြောင်းကိုနံ့နံ့စပ်စပ်သိသောလူငယ်လေးများ	၅	၁၀	၁၅	ရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	2. ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၂.၃.၂၀၂၀	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း
၄	3. ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၂၂.၃.၂၀၂၀	ကျေးရွာသူ/သားများ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၃	၃	၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂၂.၃.၂၀၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများ	၃	၃	၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း။

၆	ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ် (Acess to control over)	၂၂.၇.၂၀	ကျေးရွာသူ/သားများ	၂	၄	၆	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ်များ
၇	5. အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေ သုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၂၂.၇.၂၀၂၀	ကျေးရွာသူ/သားများ	၈	၉	၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမ ျား အားအမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

၈	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီ အစဉ် (Metric Ranking)	၄.၈.၂၀၂၀	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အ စည်းများ။	၁၇	၁၆	၃၃	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သောအဆ ာက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သောလုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၂.၁၀.၂၀၂၀	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ၊	၁၈	၁၃	၃၁	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများ ကိုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

၁။ခနုဖြူမြို့နယ်၊ကျောက်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊စာဖြူစုကျေးရွာလူမှုရေး

အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

စာဖြူစုကျေးရွာသည်ခနုဖြူမြို့တစ်ဖက်ကမ်းတွင်တည်ရှိပြီးကရင်တိုင်းရင်းသားများအများဆုံးနေထိုင်သေကျေးရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ရွာအဝင်တွင်မူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။စာဖြူစုကျေးရွာတွင်အမျိုးသား(၇၃)ဦးနှင့်အမျိုးသမီး(၇၉)ဦးတို့ဖြင့်အိမ်ထောင်စု(၃၇)စုဖြင့်နေထိုင်ကြ၏။

။စာဖြူစုကျေးရွာသည်ဗမာလူမျိုးများနှင့် ကရင်တိုင်းရင်းသားများနေထိုင်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကိုယ်ကွယ်ကြသူများဖြစ်ကြပါသည်။ စာဖြူစုကျေးရွာတွင်လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသူများလည်းရှိပြီးအခြားခြံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသူများလည်းရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အလယ်တွင်ဘုရားကျောင်းရှိပါသည်။

လမ်းအခြေအနေမှာတစ်ဝက်သာကောင်းမွန်ပြီး ကျန်တစ်ဝက်မှာမိုးတွင်းအခါတွင်သွားလာရေးအတွက်အခက်အခဲများရှိနေပါသည်။

ပညာရေး

စာဖြူစုကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းရှိသဖြင့် မူလတန်းပညာရေးကို ကောင်းမွန်စွာသင်ကြားရပါသည်။အထက်တန်းပညာရေးကိုစံကင်းကျေးရွာအ.ထ.က(ခွဲ)သို့သွား ရောက်သင်ကြားကြရပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

စာဖြူစုကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စုအသင့်အတင့်နှင့် လူဦးရေးအသင့်အတင့်သာရှိသော ကျေးရွာလေးဖြစ်ပါသည်။စီးပွားရေးမပြေလည်သောကျေးရွာသားများသည်အခြားဒေသများသို့သွာ းရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ကျေးရွာအတွင်းရှိရေသန့်ရရှိရန်အခက်အခဲရှိပါသည်။မိုးရာ သီတွင် မိုးရေကိုအသုံးပြုပြီး နွေရာသီတွင် ကန်ရေကိုသာအသုံးပြုရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူကျား - (၅) ဦး ၊ မ - (၁၀) ဦး

၂။ခနုဖြူမြို့နယ်၊ ကျောက်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ စာဖြူကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

<u>စိုက်ပျိုးရေး</u>

နယုန်လတွင်စပါးများစတင်စိုက်ပျိုးကြပြီးဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လများတွင်ပေါင်းသင်ခြင်းနှင့် မြက်ကောက်ခြင်းများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ တော်သလင်းလနှင့်သီတင်းကျွတ်လများတွင်ကောက်ရိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသသည်။သီတင်းကျွတ်လနှင်တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်မတ်ပဲစိုက်ပျိုးကြပြီး တပေါင်း၊တန်ခူးလများတွင်ပဲများရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

ရာသီဥတု

တန်ခူး၊ ကဆုန်နှင့် နယုန်လများတွင်ရာသီဥတုမှာနေသာလိုက်မိုးရွာလိုက်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးဝါဆို၊ ဝါခေါင်လ များတွင်သာမိုးရွာသွန်းသော မိုးတွင်းကာလဖြစ်ပါသည်။သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းနတ်တော်လများတွင်နှင်းကျသော ဆောင်းတွင်းကာလဖြစ်ပါသည်။ တပိုတွဲ၊တပေါင်းလနှင့် တန်ခူးလများတွင်သာယာသောနွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ရာသီဥတုမှာသူရာသီအလိုက်အသီသီရှိကြပြီးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်၍ အဆင်ပြေသောရာသီဥတုဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

စပါးစိုက်ပျိုးချိန်နှင့် ပဲစိုက်ပျိုးချိန်တွင်ထွက်ငွေများရှိပြီးစပါးရိတ်သိမ်းချိန်နှင့် ပဲရိတ်သိမ်းချိန်ကောက်ပဲသီးနှံများရောင်းချိန်တွင်ဝင်ငွေများပေါများပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားသမားများသည်လည်း လုပ်ငန်းပေါ်ချိန်တွင်အလုပ်အကိုင်များရရှိလာသဖြင့် ဝင်ငွေများ ရရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။

အခြားခြံစိုက်ပျိုးခြင်း၊လုပ်ငန်းများကိုလဲလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြသဖြင့်ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရရှိကြပါ
သည်။

ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာရာသီဥတုအကူးအပြောင်းများမိုးတွင်းကာလများတွင်များသောအားဖြင့် ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ကြသောအချိန်ကာလဖြစ်ပါသည်။ အခြားရာသီဥတုတွင်လည်းအနည်းအပါး ရာသီဥတုနှင့်ဆိုင်သာ ရောဂါများ ဖြစ်ပွားတက်ပါသည်။

ပွဲတော်

ပွဲတော်များမှာသူ့ရာသီအလိုက်အသီးသီးကျင်းပသောပွဲတော်ရက်များရှိကြပါသည်။ တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲသီတင်းကျွတ်လတွင်မီးထွန်းပွဲစသည်ဖြင့်လရာသီအလိုက်ကျင်းပသောပွဲတော်များဖြစ်ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

စာဖြူစုကျေးရွာသည်ရာသီဥတုအလိုက်နွေ၊မိုး၊ဆောင်းဟုသုံးရာသီရှိပြီး နှစ်စဉ်သူ့ရာသီအလိုက်ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးသောကောက်ပဲသီနှံအားဖြင့် စပါးနှင့်မတ်ပဲကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ အခြားခြံထွက်သီးနှံများကိုလဲတနိုင်တပိုင်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူကျား - (၆) ဦး ၊ မ - (၅) ဦး

၃။ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ကျောက်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ စာဖြူစုကျေးရွာဥစ္စာခနကြွယ်ဝမှုဇယား


ကျောက်တိုင်အုပ်စု ဥစ္စာခနကြွယ်ဝမှုဇယား စာဖြူစုကျေးရွာ ၂၂.၇.၂၀

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ သစ်အိမ်၊ ထော်လာ၊ ကွန်ဒေါင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်(၁၅)ဧက၊ စက်ဘီး	၁၀	၂၇%
အလယ်အလတ်	သစ်အိမ်၊ နွားလှည်း၊ လယ်(၇)ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး	၂၀	၅၄%
နွမ်းပါး	ဝါးအိမ်၊ ကောက်ရိုက်၊ ကောက်စိုက်၊ ပဲနုတ်၊ မြက်နုတ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး	၆	၁၉%
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား(၃)၊ မ(၃)		၃၆	၁၀၀%

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

စာဖြူစုကျေးရွာတွင်ချမ်းသာသောအုပ်စု(၁၁)အုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုမှာ (၂၂)အုပ်စုနှင့် နွမ်းပါးသောအုပ်စုမှာအိမ်ခြေ (၁၅)ရှိပါသည်။

စာဖြူစုကျေးရွာတွင်ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုအနည်းငယ်သာရှိကြပါသည်။တိုက်အိမ်၊သစ်အိမ်များနှင့်နေထိုင်ကြသူများဖြစ်ကြပြီးလယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုများလည်း အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများပြားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။လက်လုပ်လက်စား၊ကျပန်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသူများပြားနေရခြင်းမှာကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း၊အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

နွမ်းပါးသူများလည်းစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်ပြီးထိုသူများ၏တင်ပြချက်များအားအလေးထားစဉ်းစားပေးခြင်း၊စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နေရေးအဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးထားကြပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

စာဖြူစုကျေးရွာတွင် နွမ်းပါသူများရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ နွမ်းပါးရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းမရှိခြင်း အရင်းအမြစ်များရရှိမှုနည်းပါးနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူကျား (၃) ဦး ၊ မ (၃) ဦး

၄။နေပြည်မြို့နယ်၊ ကျောက်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ စာဖြူစုကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

စာဖြူစုကျေးရွာသည်အရင်းအမြစ်များအပေါ် လက်လှမ်းမှီမှုရှိစေရန်နှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဖော်ပြပါအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသည်။ ကျေးရွာ၏အဓိကကျသောအဖွဲ့အစည်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အခြားလူမှုကိစ္စအဝဝတို့ကိုဦးဆောင်မှုပြုပြီးအသင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်း၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း အစရှိသဖြင့်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ပညာရေးအတွက်လည်း ကျောင်းကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားပြီး ၎င်းအဖွဲ့အစည်းသည်လည်း မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ကျေးရွာရှိရာအိမ်မှူးအဖွဲ့သည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှတစ်ဆင့် မြို့နယ်ထွေအုပ်နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

အမျိုးသမီးဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် အမျိုးသားဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အစည်းကွာခြားမှုမရှိသော်လည်း အမျိုးသမီးများအားရှေ့တန်းတင်ခြင်း၊ ဦးဆောင်နိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုပ်ဆောင်ခွင့်စသည့် အခွင့်အရေးများပိုမိုပေးအပ်ရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။

အနှစ်ချုပ်

ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုများပြားအောင်ဆွဲခေါ် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူကျား - (၃) ဦး ၊ မ - (၃) ဦး

၅။ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ကျောက်တိုင်ရွာအုပ်စု၊စာဖြူစုကျေးရွာအရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဇယားနှစ်ခုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုတူညီမှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများသုံးစွဲပြီးထိန်းချုပ်သောပစ္စည်းမှာအပ်ချုပ်စက်များဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများထိန်းချုပ်သောလုပ်ငန်းများမှာအရင်းအမြစ်များ၏ အများဆုံးကိုထိန်းချုပ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးသုံးစွဲမှုမှာများပြီးထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသားများသာဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများလုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာများကိုလည်းလုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသားများတန်းတူထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်းနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

စာဖြူစုကျေးရွာသည်အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုရာတွင်အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအတူအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်များမှာများသော်လည်း အရင်းအမြစ်များကိုဦးစီးဦးဆောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ထိန်းချုပ်ခြင်းများကိုအမျိုးသားများကသာထိန်းချုပ်နေကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူကျား - (၂) ဦး ၊ မ - (၄) ဦး

၆။ မနုဖြူမြို့နယ်၊ကျောက်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊စာဖြူစုကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အရမ်းများနေပြီး ပြင်ပတွင်ထွက်၍ အလုပ်မလုပ်နိုင်သောကြောင့်ဝင်ငွေရရှိမှုမှာနည်းပါးရခြင်းဖြစ်သည်။ထို့အပြင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊လုပ်အားခမှာလည်းအမျိုးသားနှင့်တန်းတူမရရှိခြင်းသည်လည်းဝင်ငွေလျော့နည်းစေသည့် အကြောင်းအရင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခွင့်

အမျိုးသမီးများသည် အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခွင့်၊ ဆွေးနွေးခွင့်၊ ရွေးချယ်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့်၊ ဦးဆောင်ခွင့်၊ရရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း၊စကားပြောဆိုရာတွင်ကြောက်ရွံ့စိတ်ရှိခြင်း၊မိမိကိုယ်ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းများရှိသေးသည်။ထို့ကြောင့်အမျိုးသားများသာဦးဆောင်ပြီးကျေးရွာကိစ္စများကိုလုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။

အမွေရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူညီမျှစွာရရှိကြပါသည်။ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများကိုတန်းတူအမွေရပိုင်ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားကြသည့်အတွက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအမွေရပိုင်ခွင့်ပေးကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်အမျိုးသားများကသာမိမိအိမ်အတွက်သော်လည်းကောင်း ကျေးရွာအတွက်သော်လည်းကောင်းဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင်ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လည်းအမျိုးသား များကသာဆုံးဖြတ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု

အမျိုးသားများသည် အိမ်ပြုပြင်ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများကိုတစ်ခါတစ်ရံ ပိုင်းဝန်းလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ခြင်းများသာ ပြင်ပတွင်ထွက်၍ အလုပ်လုပ်နိုင်သောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုများခြင်း ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်၊ဆုံဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တွင်အများဆုံးဖြစ်သည်။

ကျေးရွာတွင်စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ချိန်၌ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတန်းတူလုပ် အားခရရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့် အတူလက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ကော်မတီများတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်သောကြောင့် အမျိုးသားများအနေဖြင့် လက်တွဲခေါ်ဆောင် သွားရန်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

အနှစ်ချုပ်

စာဖြူစုကျေးရွာတွင်အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ တန်းတူညီမျှမှု ရှိသောအခြေအ နေကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်တွင်လည်းနည်းပါးနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူကျား - (၈) ဦး ၊ မ - (၉) ဦး

ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ကျောက်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ စာဖြူစုကျေးရွာ အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေပုံ

ကျောက်တိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ စာဖြူစုကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးနေပုံ

စာဖြူစုကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ				
၁။	ဦးခင်ဆွေ	✓		ဥက္ကဌ
၂။	ဒေါ်ချစ်ချစ်အေး		✓	ဥက္ကဌ
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးနိုင်ဝင်း	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်ခင်မာညို		✓	မှတ်တမ်းထိန်း
၃။				
ကျေးရွာငွေစရင်းကိုင်				
၁။	ဦးယွန်းဆက်မိုး	√		တာဝန်ခံ
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးထွန်းသိန်း	√		ခေါင်ဆောင်
၂။	ဒေါ်ကြိုင်တင်		√	အဖွဲ့ဝင်
၃။				
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဒေါ်ပိုင်းစည်		✓	ခေါင်းဆောင်
၂။	ဦးထွန်းလင်းကျော်	√		အဖွဲ့ဝင်
၃။				
ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ				
၁။	ဦးမျိုးသက်နိုင်	✓		တာဝန်ခံ
၂။	ဒေါ်မြမြ		✓	တာဝန်ခံ
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၁။	ဦးအောင်နိုင်ဝင်း	✓		အကူ
၂။	ဒေါ်နော်မူလာဆဲ		✓	အကူ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နေဖြူမြို့နယ်

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စိမ်ကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
[illegible]	၀၉-788441971	[illegible]

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	နေဖြူ	ကျောက်တိုင်	[illegible]

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-ကရင်	၅	ဘာသာ(၁)-ခရစ်ယာန်	၃၇
လူမျိုးစု (၂)-ကရင်	၃၂	ဘာသာ(၂)-ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစု (၃)------------		ဘာသာ(၃)------------	
လူမျိုးစုရော------------		ဘာသာရော------------	
အခြား			

	အရေအတွက်
မသန်စွမ်းသူများ	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၀
စစ်ဘေးရှောင်	၀

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)-ကရင်	၇၃	၇၉	၁၅၂
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၇	၁၀	၃၇

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☑
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၂)ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေကိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☑	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☐	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — ခုနှစ်---------------------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှရင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? — မိုင်-------------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-------------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-------------ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) --

(၂) --

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် — အမည် -

လက်မှတ် — နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး — အမည် -

လက်မှတ် — နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦးမင်းဆို / ဒေါ်အေး မြင့်ကျော်	
နေ့စွဲ ၁၉.၈.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကရင်ပြည်နယ်	ဖာပွန်	ကျောက်တိုင်	တဖြူပွ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၈.၁၉	၁၉.၈.၁၉	၁၇	၁၆	၃၃	မအာ-၂ / ကရင်-၃၁	၃၇	၈၉.၁၉%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၈.၁၉	၂၀.၈.၁၉	၁၇	၁၆	၃၃	မအာ-၂ . ကရင်-၃၁	၃၇	၈၉.၁၉%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	[illegible]					-		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						-		

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် [illegible]			
နေ့စွဲ ၂၀.၈.၂၀၁၉		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☐ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဓနုဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်တိုင်	ကျေးရွာ [illegible]

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာချိတ်ဆက်လမ်း ကျဉ်းမြောင်းသောကြောင့် ကုန်စည်များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+ မ
ရေနုတ်မြောင်း ကျဉ်းမြောင်းနေပါသဖြင့် မိုးရာသီ[illegible]	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာချင်းဆက်လမ်း ကောင်းမွန်လာပါက စီးပွားရေး၊ မွမ်းမံလာပြီး၊ ကုန်ပစ္စည်းများ အလွယ်တကူ သယ်ယူပို့ဆောင်လာနိုင်မည်။	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+ မ
ရေနုတ်မြောင်း ကောင်းမွန်ပါက လယ်ယာမြေ အိုးအိမ်များ [illegible] တိုးတက်လာမည်။	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+ မ
ရွာအတွင်း [illegible] ရှိပါက ရေချိုး မပေးရတော့ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်း၊	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+ မ
အလယ်ကျောင်းရှိပါက၊ ကျောင်းသားများ [illegible] အဆင်ပြေခြင်း၊ [illegible] ရောက်ရှိနိုင်ခြင်း	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+ မ
ကျောင်းခြံစည်းရိုး [illegible] ပါက ကျောင်းသားများ [illegible] ဘေးကင်းစွာ သင်ကြားနိုင်မည်။	☐ ကျား ☐မ☑ကျား+ မ
ဈေးရှိသူများ၊ ကျန်းမာရေး [illegible] များ အလွယ်တကူ [illegible] နိုင်ခြင်း၊ အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် လျင်မြန်စွာ [illegible] နိုင်မည်။	☐ ကျား ☐မ ☑ကျား+ မ
အမျိုးသမီးများ [illegible] ဝင်ငွေရရှိနိုင်မည်။	မ
ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ အချိန်မရွေး [illegible] လာနိုင်ပြီး [illegible] အဆင်ပြေ [illegible] ရမည်။	ကျား + မ
[illegible] ၊ [illegible] ၊ [illegible] လုပ်ကိုင်လာနိုင်မည်	ကျား + မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာချိတ်ဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး		၇၃	၇၉	၁၅၂
၂	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	〃	〃		၇၃	၇၉	၁၅၂
၃	ကျောင်းဝင်းခြံစည်းရိုး	〃	ပညာရေး		၇၃	၇၉	၁၅၂
၄	[illegible]	〃	[illegible]		၇၃	၇၉	၁၅၂
၅	စက်ရေတွင်းနှင့်ရေတင်	〃	ရေသုံးနှင့် [illegible]		၇၃	၇၉	၁၅၂
၆	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	〃	[illegible]		၇၃	၇၉	၁၅၂
၇	ကျန်းမာရေးဆေးခန်း	〃	ကျန်းမာရေး		၇၃	၇၉	၁၅၂

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	[illegible]	အမျိုးသမီး	Livelihoods(non-Agriculture)
၂	[illegible] ချေးငွေ	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အခြား
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---ဦး [illegible]--- လက်မှတ် --- [signature] --- နေ့စွဲ ---၂၀.၈.၂၀၁၉---

[illegible] [illegible] ၂၀.၈.၂၀၁၉

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဆိုက်ရောက်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေးမြန်းရယူ၍ဖြည့်စွက်ရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးအောလှန်စယ်	၀၉-788441971		ဓါးသိုးသိုဝင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မကွေး	နေပြည်	ကျောက်တိုင်	တာဖြူရို

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-ကရင်-	၃၆	ဘာသာ(၁)--ဗုဒ္ဓ----	၃၁
လူမျိုးစု (၂)-------------		ဘာသာ(၂)-ခရစ်ယာန်	၅
လူမျိုးစု (၃)-------------		ဘာသာ(၃)-------------	
လူမျိုးစုရော-------------		ဘာသာရော-----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	–		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၆၉	၇၈	၁၄၇
လူမျိုးစု (၁)-ထရှင်	၆၉	၇၈	၁၄၇
လူမျိုးစု (၂)----------			
လူမျိုးစု (၃)----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅	၁၁	၃၆

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☐
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☑	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☑
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		*မှတ်ချက်*		*မှတ်ချက်*	

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ပေါ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လှား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)/ခြေလျင်/လှား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား၊

☐မရှိပါ ☑ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ဆောင်းရေကြီး၊ မိုးရေကြီး လယ်ယာများ ရေနစ်မြုပ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား၊

(၁) ---------- မရှိပါ ----------

(၂) --------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား၊

☐မရှိပါ ☑ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဆောင်လှိုင်ထက်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၂.၇.၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်သိုသိုဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၂.၇.၂၀

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်၊
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ချိုချိုဝင်း ၊ ဒေါ်ကျော့မိုးခိုင်

နေ့စွဲ ၂၂.၇.၂၀၂၀	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဓနုဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်တိုင်	ကျေးရွာ ဓာတ်ဖြူ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ် ထောင်စုဝေ ပါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၇.၂၀	၂၂.၇.၂၀	၇	၇	၁၄	၁၄ (ကရင်)	၃၆	၃၀.၈၉ %
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၈.၂၀	၄.၈.၂၀	၂၀	၁၄	၃၄	၃၄ (ကရင်)	၃၆	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစ အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အ ထည်ဖေါ်ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အ								

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် –. ဒေါ်ချိုချိုထွေး

နေ့စွဲ 4.8.20	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☐ စက်ဝန်း(၁) ☐ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း(၃) ☐ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရခိုင်	နေဖြူ	ကျောက်တိုင်	စာဖြူ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာ ချုံး သက်ပယ် ကျဉ်းမြောင်း သော ကြောင့် ကုန်ပစ္စည်း များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
ကျေးရွာတွင် လမ်း မကောင်း သောကြောင့် သွားရေး လာရေး ခက်ခဲရှိခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
ကျောင်းသားများ စာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း ကျေးလက် ဒေသတွင်ဖြစ်သောကြောင့် ... ရေ ...	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
ညအခါ လမ်းမီး မရှိ သောကြောင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ကျူရှင် ... ခက်ခဲခြင်း၊ ...	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
နွေ ရာသီတွင် သောက်သုံး ရေမလုံလောက်သောကြောင့် အခြား ကျေးရွာများသို့ ရေသွား ခပ်ရခြင်း ၊ စီးပွားရေး ... နည်းခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
ရေမြောင်းမြောင်း ... မိုးရာသီ ... လယ်ယာများ ... သော ကြောင့် စီးပွားရေး ခက်ခဲရှိခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
ကျန်းမာရေး မကောင်းသည့်အခါ ... ကာသိုင်ခြင်း	☐ ကျား ☑ မ ☐ ကျား + မ
အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်ပုံမှန်မရှိသဖြင့် ပုံမှန် ဝင်ငွေမရှိခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးများ တိုးချဲ့ လုပ်ကိုင် ရန်အတွက် ရင်းနှီး ငွေ မရှိ ခြင်း ကြောင့် ... ခက်ခဲခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ၊

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
ရွာသူ ဆက် လယ်ကောင်းမွန်လာပါက စီးပွားရေး၊ မှ မြင့်လာပြီး ... ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မည်	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ အချိန်မရွေး သွားလာနိုင်ခြင်း ဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေကောင်းမွန်လာမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
ကျောင်းခြံဝင်းရှိ လုံခြုံစွာရှိပါက ကျောင်းသားများ အေးချမ်းစွာ စာသင်ကြားနိုင်မည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
ကလေးဂေဇရှိပါက ကျောင်းသားများ စာကျက်ရာတွင် အဆင်ပြေခြင်း၊ ညဘက်သွားလာရာတွင် ... သွားလာနိုင်ခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
ရေရှားသီတွင် ... ရေလုံလောက်ပါက ရေအတွက်မပူပင်ရတော့ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ခြင်း	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
ရေနုတ်မြောင်းကောင်းမွန်ပါက လယ်ယာပေါ့ဖြည့်ပြီး အထွက်နှုန်း တိုးတက်လာမည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
များသောသူများ၊ ကျန်းမာရေး မကောင်းသူများ အသွားအလာ ... ခြင်း၊ အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် မြန်ဆန်စွာ ... နိုင်မည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
အမျိုးသမီးများ မှန်လုပ်ငန်းရှိပါက မိသားစုစား ဝတ်နေရေး ... နိုင်မည်။	☐ ကျား ☑ မ ☐ ကျား + မ
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လာနိုင်မည်။	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ
	☐ ကျား ☐ မ ☐ ကျား + မ

လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစုစုပေါင်း မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၁၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၉	၇၈	၁၄၇
၂	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	"	"	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၉	၇၈	၁၄၇
၃	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	"	ပညာရေး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၉	၇၈	၁၄၇
၄	အင်းဂျင်ဖော်	"	စိုက်ပျိုးရေး	၁၅,၀၀,၀၀၀	၆၉	၇၈	၁၄၇
၅	တက်ရေတွင်းရေကန်	"	ရေသန့်နှင့် ရေရရှိရေး	၈,၀၀၀,၀၀၀	၆၉	၇၈	၁၄၇
၆	ရေထုတ်မြောင်း တူးဖော်ခြင်း	အမျိုးသမီး	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၄,၀၀၀,၀၀၀	၆၉	၇၈	၁၄၇
၇	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၉	၇၈	၁၄၇
၈							

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	အမျိုးသမီး	Livelihoods (non. Agriculture)
၂	အတိုးနည်းချေးငွေ	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	အခြား
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး[illegible] .... လက်မှတ် [signature] .... နေ့စွဲ 4.8.20

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဦးခင်မြွေဝင်းနေအိမ်၊ တမြာဆရွာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အချိန်	နံနက် ၉:၃၀
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၂၂.၇.၂၀၂၀
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ	ကျား (၇) မ (၇) ပေါင်း (၁၄)

ရည်ရွယ်ချက်

(၁) စေတနာ့ဝန်ထမ်းအသင်းဖွဲ့ခြင်း
(၂) ကျေးရွာဆိုင်ရာအချက်အလက်၊ လူဦးရေစာရင်းအသင်းဖွဲ့ခြင်း

ဆွေးနွေးသည့်အစီအစဉ်

(၁) လူထုစုဖွဲ့မြင့်တင်ရေး၊ တစ်ဦးချင်းမိုက်ရိုးဖလင်းကြောင်းပြောကြားခြင်း
(၂) ရွာအိမ်များမှ အဖွဲ့ဝင်ကောင်းပြောကြားခြင်း
(၃) ကျေးရွာတော်ကောင်းဝင်များမှ မိတ်ဆက်ခြင်း
(၄) စေတနာ့ဝန်ထမ်းအသင်းဖွဲ့ခဲ့ပြီးချက်ရယူခြင်း
(၅) ကျေးရွာဆိုင်ရာအချက်အလက်၊ လူဦးရေစာရင်းဖွဲ့ပြီးချက်ရယူခြင်း
(၆) ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များပြောကြားခြင်း

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ နေပြည်မြို့နယ်၊ ကျောက်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တမြာဆကျေးရွာ ဦးခင်မြွေဝင်းအိမ်တွင် လူထုစုဖွဲ့မြင့်တင်ရေး၊ တစ်ဦးချင်းမိုက်ရိုး မြင့်တင်ရေး မိတ်ဆက် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေးကို ၂၂.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့ နံနက် (၉:၃၀) နာရီတွင် ကျင်းပပါသည်။

၂။ မြင့်တင်ရေးမှ ကျေးရွာလူထုမှ အစည်းအဝေးကျင်းပရန်ကြောင့် လည်း ... Covid-19 ရောဂါ ... ကျေးရွာလူထုမှ ... ကောင်းမွန်စွာ ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါသည်။

အဆွေးအနွေး မှတ်တမ်း

၃။ ကျေးရွာ လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာ အကျဉ်းချုပ် ဆွေးနွေးခြင်းမှ လူထုမှပြန်လည် ဒီဇယ်ကိုး၊ ဓာတ်သတ္တုတူးဖော်ရေး ကောင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ပြောကြား ပါသည်။ ပြောကြားရာတွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ မတိုင်ခင် ရွှေလ ၄၀ ဧကခန့် ဒီဇယ်ကိုး သတ္တုတူးဖော်ရေးကို နေပြည်တော်ဖြင့် အတိုင်းတာ ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး မှီခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခင်က ဒီဇယ်ကိုး ဖိတ်ခေါ်ပွဲ ကျင်းပ ပြီး အလုပ် သက်ခဲ့ရပါတော့သည်။ ယခုကာလ သည် လူထုအား ဖြင့်ဆောင် ရွက်ရန် အသက်ခဲ့ ရှိပါသောကြောင့် လူထုမှ ဖြင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သတ္တုတူးဖော်ရေး ပြီးကြောင်း မသိရှိဖြစ်ခဲ့ရပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ယခု ဇူလိုင်လ မှစတင်၍ တဝီယာ သတ္တုတူးဖော်ရေး ပြန်လည်စတင်ပါကြောင်း၊ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၊ ဒေသခံ ဖြင့် ဆိုက်သင်တန်း တက်ရောက်ပါကြောင်း၊ ဒီဇယ်ကိုး သဘောတရားတို့ကို သိရှိထားပြီး ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ မြေယာ၊ ဒီဇယ်ကိုး သဘောတူညီချက်ကို သိရှိ ထားရှိပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

၄။ အမြဲတမ်းကျေးရွာ ရာဇဝတ်မှု ကိစ္စမှ ယခုပြန်လည်ရောက်ရှိ ကြသော လူထုမှတွေ့ရှိ ဒီဇယ်ကိုး နှင့်ပတ်သက်များ ကိုကျေးရွာ ကြားသိရ ပါကြောင်း၊ တဝီယာ သတ္တုတူးဖော်ရေးတွင် မိမိတို့ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးမှု လည်း ကြောင်း၊ တဝီယာ သတ္တုတူးဖော်ရေးတွင် ရှိမဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ ယခင်ကထက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ရှုဏ်မဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

၅။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ က တစ်ဦးချင်း မိမိအမည်၊ မိမိတာဝန် အလိုက် မိတ်ဆက်ပြောကြားပြီး ကျေးရွာ ဦးဆောင် ခုနှစ် ရှိနေမှ အမြဲတမ်းကျေးရွာ သည်၊ ဆိုင်ရာ ကျေးရွာ ရှိ ကောင်းမွန် အောင် ဆောင်ရွက်ရပါကြောင်း၊ အကျိုး ကျေးရွာ ခွင့် ပေါင်းစပ်ပြီး လုပ်ငန်းအောင် မြင်ရပါကြောင်း၊ အမြဲတမ်း ကျေးရွာတွင် ဒီဇယ်ကိုး တဝီယာ သတ္တုတူးဖော်ရေးတွင် အမြဲတမ်းကျေးရွာကို ဖြစ်စေ၍ ဒီဇယ်ကိုး ကာလ၊ ငွေကြေး ထောက်ပံ့ပါကြောင်း ပေး ဆိုင်ရာကောင်းမွန်သော ကျေးရွာကို ဒီဇယ်ကိုး ကာလ၊ ဝန်ထမ်းအပေါ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သည် နည်းလမ်း ဖြင့် ခင်ဗျား ပေးပို့ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ယင်းအပြင် လူထုတွေ့ဆုံပွဲများ ဦးဆောင်မှု လက်တောက် နည်းလမ်း များဖြင့် သတ္တုတူးဖော်ရေး အတွက် ပွဲတွင် ဆွေးနွေးပါကြောင်း ယခု အချိန် တွင် ယခုကား အဖြင့် ပြန်လည် အသိပေး တာ မရှိဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။



အာမခံပေး မှတ်တမ်း

၆။ မကာနံ့ ဝင်ကာ မှ ယခုလက်ရှိ တားဆီးသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ကြောင်း၊ ကာယကံရှင် နှစ်ဦးကလည်း သဘောတူညီကြောင်း ပြောကြား ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ... အရပ်ကိုကိုကာပမ်း ကောက်ယူထားသည့်အတိုင်း အာမခံပြုပါကြောင်း ဂျူဟိတ်မြူး ဦးအောင်မိုးမယ် က လက်မှတ်ထိုး ဆောင်ရွက်ပါသည်။

၇။ ... အရာရှိ ... မှ ... ကျေးရွာ ... အာမခံပေးကို ဆောင်ရွက်မှု ... ပြောကြားပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(၁) မကာနံ့ဝင်ကာကို ယခုအတိုင်း တားဆီးမည်။
(၂) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ... ကောက်ယူသည့်အတိုင်း တားဆီးမည်။
(၃) ... မှ ... ပေးမည်။

အထက်ပါ အာမခံပေးမှတ်တမ်းကို ... ပြီး ... (၁၁) ... ပါသည်။

အာမခံပြုပေးသူ

ဦးအောင်မိုးမယ်
ဂျူဟိတ်မြူး

ဦး... ၊ ဒေါ် ...
ကျေးရွာ ...

ဒေါ် ...
...

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ချမ်းသာနိုင်ကျောင်း၊ ဒေါ်မြကွဲ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အချိန်	နေ့လယ် (၁၂) နာရီ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၄.၈.၂၀
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ	ကျား (၂၀) မ (၁၄) ပေါင်း (၃၄)

ရည်ရွယ်ချက်

(၁) ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ တာဝန်ယူခြင်း

(၂) မိခင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်များကို ကာကွယ်ပေးခြင်း

(၃) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ တိုင်းတာစီစစ်ခြင်း

ဆွေးနွေးမည့်အစီအစဉ်

(၁) ကျေးရွာကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း အကြောင်းရှင်းပြခြင်း

(၂) ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ပုံ အကြောင်းရှင်းပြခြင်း

(၃) အန္တရာယ်ရှာဖွေခြင်း၊ ချေးငှားခြင်း

(၄) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း အကြောင်းရှင်းပြခြင်း

(၅) ရွေးချယ်ရေးမှုများ ရှင်းပြခြင်း

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ နေဖြူမြို့နယ်၊ ကျောက်ဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါ်မြကွဲ ကျေးရွာ ယာယီဥက္ကဋ္ဌ မိခင်ကိုး၊ အတွင်းရေးမှူး [illegible]၊ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးပွဲကို ဒေါ်မြကွဲကျေးရွာ ချမ်းသာနိုင်ကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

၂။ အစည်းအဝေး စတင်ရာ၌ အစည်းအဝေး ကောင်းကြောင်းကို- [illegible] ၊ [illegible] ၊ ကျေးရွာ [illegible] ၊ ယာယီဥက္ကဋ္ဌ မိခင်ကိုး၊ အတွင်းရေးမှူး၊ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကောင်းကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

အတွေ့အကြုံ မှတ်တမ်း

၃။ ဗျူဟာစဉ်းစား ပုံဖော်မှု အဆင့်မှ ဒေါ်ခင်ဝင်း နှင့် ကျေးရွာ
ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားရာ
မကြာသေးမီရက်က ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စုများ အားလုံး တက်ရောက်
မိခင်ကိန်းလုပ်ငန်းနှင့် ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း ပုံစံ (၃) များဖော်ထား
ပြီး အိမ်ထောင်စုတစ်ခုချင်းက ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်း အပေါ်
ဦးဆောင်ရန် ကော်မတီတဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပါကြောင်း၊ ယင်း ကော်မတီတဖွဲ့
ကို ယခင်က ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း ယခုအခါ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရမည့်
အကြောင်း၊ ထို့ပြင် တဖန် ကျေးရွာသည် ဆိုင်ရာကော်မတီ အား ရွာ
နှင့် ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်းထား သဖြင့် (၂) ရွာ စလုံး ပါဝင်၍ ကော်မတီကို ဆောင်ရွက်
ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။

ထို့နောက် ကော်မတီ တဖွဲ့ဝင်များ အား လိုအပ်ရေး တာဝန်ယူမှု
ခွဲဝေရန်၊ ဆောင်ရွက်ရန်တို့ကို ပြည်သူ့ကြက်ဖြီး တစ်စည်းချင်း သဘောတူ
ထောက်ခံ ရွေးချယ်ကြပါသည်။

၄။ ထို့နောက် နှစ်ဖွဲ့ သူတို့အား အဆင့် ပိုကောင်းအောင် မှ
ဦးစားပေး လုပ်ငန်း ရွေးချယ် ရခြင်း အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြား
ရာ ... ကျေးရွာလူထု ရွေးချယ်ထားသော
မိခင်ကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ အပေါ် အခြေခံ၍ ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်၍
ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၁)(၂)(၃) ရွေးချယ် ကြရာတွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်
အပေါ် များပြီး ဆောင် ရွက်ပါသည်။

<u>ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ</u>

(၁) ရွာချင်း ဆက် ကျောက်ခင်းလမ်း
(၂) ရွာတွင်း ကျောက်ခင်းလမ်း
(၃) ကျောင်း ခြံစည်းရိုး ကာခြင်း
(၄) ကန်ထုတ်မြောင်း
(၅) စက်ရေတွင်း၊ ရေကန်
(၆) ရေနုတ်မြောင်း ဖောက်လုပ်ခြင်း
(၇) ကျန်းမာရေး ဆေးခန်း

ဘဝဦးစားပေး မှတ်တမ်း

၅။ မဲရေတွက်ခြင်း နှင့် ရလာဒ် အပေါ် ရှင်းလင်းပြောကြားရာ

ပထမ ဦးစားပေး ရွာချင်း ဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း

ဒုတိယ ဦးစားပေး ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း

တတိယ ဦးစားပေး ကျောင်းဆောင်အိုးဆိုး သစ်ခြင်း ဟူ၍ (၃) ခု ရွေးချယ်ခဲ့ ပြီး ယင်းကို စီမံကိန်းများ [illegible] မှ ကျေးရွာ/ ပြည်သူ ပြီး လိုက် ကောင်စီ ရွေးချယ်ခဲ့သည်ကြောင်း ပတ်သက်၍ ပြည်သူများ မှ ရှင်းပြပါသည်။

ကျေးရွာ ဝန်ထမ်း/ တောင်သူ ဥက္ကဋ္ဌ ဦး [illegible] နှင့် ကော်မတီဝင်များ နှင့် ပတ်သက် ၍ ကောင်စီ ပုံ ကို ပြန်လည် ရှင်းပြ အကျဉ်းချုပ် ကို ကျေးဇူးတင် ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။

၆။ ရေရှည်လမ်းစဉ်များ နှင့် ပတ်သက်၍ အာရုံစိုက်မှု နှင့် ရှင်းလင်း ပြောကြားရာ ဒုတိယ ဦးစားပေး ကို ရွာတွင်း ကျောင်း ဖြစ်ပြီး နောက် ထပ် ရှင်းလင်း အကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်၍ အကျဉ်းချုပ် ကျေးရွာ ပြည်သူ ပတ်သက်၍ ဂုဏ်ပြု ကောက် ပုံ၊ တိမ်းသိမ်းပုံ၊ သုံးစွဲပုံ တို့ ကို ရှင်းပြ ထားပြီး ပြန်လည် သုံးစွဲ ရန်၊ ကျေးရွာ ပြည်သူ တို့ ဟာ သိပေး ရမည် တို့ ကို ပြောကြားပါသည်။

အကျဉ်းချုပ် ဆွေးနွေးခြင်း ကော်မတီ ကောင်စီ ပုံ နှင့် လမ်း ကို ရှင်းပြပါသည်။ ဘာသာရေး ပတ်သက် ကြောင်း၊ လေ့လာ နိုင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ တယ်လီဖုန်း ဖြင့် ဖြစ်စေ တိုင်ကြား နိုင်ပါကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။

၇။ ထို့နောက် ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များ နှင့် အတူ ကဆွဲပြထားသော ဦးစားပေး လုပ်ငန်း များ ကို ဝိုင်းတော် ရှင်းပြ ရာ - ရွာချင်း ဆက်လမ်း မှာ ပေ ၂၀၀၀ နှင့် ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း မှာ ၅၀၀ ဖြစ်သည်။ ဝိုင်းတော ရ ရှိပါသည်။ ၃'x၆" အထိ ဖြစ်ပြီး ထပ် ပံ့ပိုး တ ပေ ၆'ဝ ကျော် နှင့် ဖြေရှင်း ရေအကျက် ကျေးရွာ မှ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကနဦးတွေ့ရှိချက်

၁။ ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ [illegible] ၏ ဈေး [illegible] ရွာတွင်း လမ်းကြောင်း [illegible] ရွာတွင်း [illegible] လမ်းပါက [illegible] ပျက်စီး [illegible] ကောင်းမွန်အောင် [illegible] ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ [illegible] ကျောင်းသား များကို [illegible] ရှာ [illegible] ဖြစ်ကြောင်း [illegible] ပါသည်။

[illegible] ပါသည်။

၂။ ကိုဗစ်ရောဂါ [illegible] ကျေးရွာ [illegible] ပါသည်။

အကြံပြုချက်များ

(၁) ရွာ ချင်းဆက် လမ်း [illegible] ကို [illegible] (၁) [illegible]

(၂) ကော်မတီဝင်များ ကို [illegible]

(၃) ကိုဗစ်ရောဂါ [illegible] ကောင်း [illegible]

(၄) [illegible]

[illegible] မှတ်တမ်း

ဆုံးဖြတ်ချက်

(က)။ [illegible]

(ခ) [illegible]

[illegible]

[illegible] ၂၃ ရက်. ၄း၂၀၂၀ [illegible] ပါသည်။

[illegible]

[illegible]

[illegible]

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			မ	ကျား	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အဦးကဏ္ဍ(လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	အင်ဂျင်မီး			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၄	စက်ရေတွင်း၊ရေကန်			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၅							
လူမှု့စီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အဦးများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျောင်းခြံစည်းရိုး				၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း				၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အဦးများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ခြင်း	√			၂၀၂၀	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	√			၂၀၂၀	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၂	အတိုးနည်းချေးငွေ			√	၂၀၂၀	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၃							
	၄							
	၅							

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်

နေပြည်တော်မြို့နယ်