ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

နေပြည်တော်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရွှေဘိုစုကျေးရွာ၊ ရှမ်းစုကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ခုနှစ် နေပြည်တော်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ (ကျေးရွာတည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

- ၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ(Social and Resource Map)
- ၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန်(Seasonal Calender)
- ၆.၃။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)
- ၆.၄။ ကျား-မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း(Spider Diagram)
- ၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း(Asset Mapping)
- ၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား(Venn Diagram)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် ပုံစံ စ-၁(PC-1)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ စ-၂(PC-2)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ စ-၃(PC-3)

၁၂။ ကျေးရွာအချက်အလက် ပုံစံ စ-၁(PC-1)

၁၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ စ-၂(PC-2)

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ စ-၃(PC-3)

၁၅။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၆။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၇။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မြို့နယ်မြေပုံ

ဓနုဖြူမြို့နယ်
N
W
E
S
ဓနုဖြူမြို့နယ်
ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ
စကေး ၁.လက်မ = ၁.မိုင်
ဟင်္သာတမြို့နယ်
ဇလွန်မြို့နယ်
ပန်းတနော်မြို့နယ်
ညောင်တုန်းမြို့နယ်
ညွှန်ပြချက်
၁။တိုင်းနယ်နမိတ်
၂။ခရိုင်နယ်နမိတ်
၃။မြို့နယ်နယ်နမိတ်
၄။ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နမိတ်
၅။မြစ်ချောင်း/တူးမြောင်း
၆။ကားလမ်း
၇။ရထားလမ်း

ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံတည်နေရာ



၃။ ရှမ်းစု အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	လူဦးရေစုစုပေါင်း
၁။	ဘိုးတောရွာ	၄၇	၇၅	၈၆	၁၆၁
၂။	ရေလဲ	၉၅	၁၈၈	၁၇၈	၃၆၆
၃။	ရှမ်းစု	၈၈	၁၃၁	၁၄၉	၂၈၀
၄။	ရေလဲကျွန်း	၂၂	၄၁	၃၃	၇၄
၅။	ရှော့ဘိုရွာ	၇၂	၁၃၂	၁၄၇	၂၇၉
၆။	ရေကျော်	၇၀	၁၃၁	၁၂၂	၂၅၃
၇။	အာဂျေရေကျော်	၇၀	၁၃၅	၁၂၈	၂၆၃
၈။					
၉။					
၁၀။					
၁၁။					
၁၂။					
၁၃။					
၁၄။					
၁၅။					
၁၆။					

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဓနုဖြူမြို့

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ရွှေဘိုစုကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဓနုဖြူမြို့နယ်ရှမ်းစု ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိသော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ဓနုဖြူမြို့၏ အရှေ့ဘက်၊ဧရာဝတီမြစ်၏ အရှေ့ဘက်ကမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ရေကာတာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ မြောက်ဘက်ဆကကာကြီးတိုက်နယ် တည်ရှိပါသည်။ တောင်ဘက်တွင် ရှမ်းစုရွာမ၊ တည်ရှိပါသည်။ကျေးရွာ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုနယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်သိမ်းပိုက်စဉ်က အထက် အညာရွှေဘိုနယ်မှ ဆရာတော်ဦးပဏ္ဍိစ္စနှင့်တူ/တူမများ စတင်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ရွှေဘိုစုကျေးရွာဟု အမည်တွင် ခဲ့ပါသည်။အရှေ့ဘက် ရှိမြေလွတ် မြေရိုင်းများ ခုတ်ထွင်း ရှင်းလင်းပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်းများ ဖေါ်ထုတ်စိုက်ပျိုးကြသည်မှာယနေ့အချိန်အထိဖြစ်ပါသည်။ ရွာ၏သက်တမ်းမှာ နှစ်ပေါင်း(၁၅၀)ကျော် ခန့်ရှိပါသည်။ လယ်လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုပါသည်။ ယခုအခါတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၃၀)စု ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။ လယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြခြင်း၊ အငှားလိုက်၍ ကျပန်းအလုပ် လုပ်ကိုင်ကြခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးအသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ ဆကကာကြီးအထက်တန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်၍ ပညာသင်ကြားကြရပါသည်။ ဘာသာရေး တွင်လည်း ကျေးရွာအတွင်းရှိဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ သွားရောက်၍ ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ရွာသားများ၏ စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းကြောင့် တပို့တွဲလပြည့်နေ့တွင် ထမနဲပွဲကို ကျင်းပလာသည်ကို ကျေးရွာသားများ၏ ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဓမ္မာရုံ(၁)ခုပြီးဝါတွင်းအခါဆွမ်းလောင်းပွဲများပြုလုပ်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၈)ဦး၊ မ (၉)ဦး

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ရွှေဘိုစုကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂.၈.၂၀၁၉	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ‌ေကျးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၈	၉	၁၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၂.၈.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနံ့နံ့စပ်စပ်သိသောလူငယ်လေးများ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂.၈.၂၀၁၉	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ်လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၆	၆	၁၂	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၂.၈.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၇	၇	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂.၈.၂၀၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများ	၇	၆	၁၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ် (Acess to control over)	၂.၈.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	၅	၆	၁၁	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ်များ
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၂.၈.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအားအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

၈	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၈.၈.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ။	၂၄	၂၃	၄၇	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သောအဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သောလုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၁၆.၈. ၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ၊	၁၆	၁၉	၃၅	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများ ကိုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

၁။ မနုဖြူမြို့နယ်၊ ရှမ်းစုကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေဘိုစုကျေးရွာ လူမှုရေးအခြေအနေပြမြေပုံ



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရွှေဘိုစုကျေးရွာ သည် အိမ်ထောင်စု(၇၂)ရှိပြီး အမျိုးသား(၁၃၂)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁၄၇)ဦး နေထိုင်ကြပါသည်။ကျေးရွာ၏မြောက်ဘက်တွင်ဆကာကြီးတိုက်နယ်ရှိပြီးတောင်ဘက်တွင်ရှမ်းစုကျေးတည်ရှိပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် ရွှေဘိုစုကျေးရွာလယ်ကွင်းများ ရှိပါသည်။ ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် ရေကာတာ ရှိပါသည်။ ရွှေဘိုစုကျေးရွာ သည် သည် ဗမာ လူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်အလုပ်ဖြစ်ပြီး ခြံလည်းနည်းနည်းပါးပါး စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တချို့ အိမ်ထောင်စုများမှာ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ရွှေဘိုစုကျေးရွာ သည် ရွာတွင်းလမ်းများမှာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကွန်ကရစ်များ ခင်းထားသော်လည်း လမ်းများမှာကျဉ်းမြောင်းပါသည်။အချို့နေရာများမှာ မြေသားလမ်းများ ဖြစ်ပြီး ရွာချင်းဆက် လမ်းများမှာလည်းမြေသားလမ်းနှင့်ကျောက်ပြားလမ်းအနည်းငယ် ရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေ

ရွှေဘိုစုကျေးရွာ သည် ရေတွင်းအများစုမှာ ရေများဝါသည့်တွင်းနှင့်ရေပြာတွင်း များဖြစ်ကြသည်။ ရေသန့်တွင်း(၁)လုံးရှိပါသည်။သောက်သုံးရေမှာမူ မြစ်ရေ၊ ကန်ရေ၊ မိုးရေကိုသုံးစွဲကြပါသည်။

ပညာရေး

ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိ၍ ဆကာကြီးအထက်ကျောင်းသို့ သွားရောက် ပညာသင်ကြားရပါသည်။ ပညာသင်ကြားရာတွင်ကျေးရွာနှင့်နီးသည့်အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေးတွင်ဆေးပေးခန်းမရှိသည့်အတွက်ဆကာကြီးတိုက်နယ်ဆေးရုံသို့သွားရောက်ပြသရပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

ရွှေဘိုစုကျေးရွာသည် မိုးတွင်းအခါသွားရေးလာရေး အဆင်မပြေမှုများ ဖြစ်နေပါသည်။ ကျေးရွာတွင်အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသည့်အတွက် အခြားမြို့များသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာတနိုင်တပိုင်ဝင်ငွေမရှိသည့်အခက်အခဲများရှိနေပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၅) **ဦး**

၂။ ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ရှမ်းစုကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေဘိုစုကျေးရွာ ၊ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရွှေဘိုစုကျေးရွာ သည်လယ်ယာမြေလုပ်ကိုင်သူ (၂၀)အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။ နယုန်လတွင် စပါး စိုက်ပျိုး၍ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် စပါး ရိတ်သိမ်း ကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလ တွင် မတ်ပဲကြဲ၍ တပို့တွဲ၊တပေါင်းလများတွင် ပဲများရိတ်သိမ်း ကြပါသည်။ နွေရာသီ တွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးပါသည်။ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းပါ။ သွားလာရေးအဆင်မပြေပါ။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် လများသည် ဝင်ငွေနည်းပါးပြီး တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ တပို့တွဲလ များတွင် ဝင်ငွေကောင်းပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ တွင်မီးထွန်းပွဲများ ကျင်းပပြီး၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲကျင်းပသည်။သီးနှံပေါ်ချိန်များတွင်အဆင်ပြေကြပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

ရွှေဘိုစုကျေးရွာ တွင် နွေရာသီသောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း၊ မိုးရာသီတွင်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းပါ။ ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးနေသော ကြောင့်အခြားမြို့နယ်သို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းပြဿနာများကြုံတွေ့နေရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၆)ဦး၊မ(၆)ဦး

၃။ ခနုဖြူမြို့နယ်၊ ရှမ်းစုကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေဘိုစုကျေးရွာ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား



ကျေးရွာ-ရွှေဘိုစု
အုပ်စု - ရှမ်းစု

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား — နေ့စွဲ-၇.၈.၂၀၁၉

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသော အုပ်စု	သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်၊ တိုက်အိမ်၊ လယ် ၁၀ ဧက အထက်၊ နွား ၂ ကောင်၊ ၅ ညီး၊ လက်တွန်း ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV	၁၀	၁၄%
အသင့်အတင့် အုပ်စု	သွပ်မိုး၊ ဝါးထရံ၊ လယ် လုပ်သား၊ ဝက် ကြက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ အထက်တန်း ကျောင်းထား	၃၀	၄၂%
နွမ်းပါးသော အုပ်စု	ဓနိမိုး၊ ဝါးထရံကာ၊ ဝါးအိမ်၊ ဝက်၊ ကြက် ရှိ၊ ပထမတန်းကျောင်း၊ ကျန်းမာရေး မကောင်း၊ [illegible]၊ သက်ကြီးရွယ်အိုရှိ	၃၂	၄၄%
	စုစုပေါင်း	၇၂	၁၀၀%

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရွှေဘိုစုကျေးရွာ တွင် လူမှုအလွှာသုံးမျိုးရှိပါသည်။ ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ ပြေလည်သင့်တင့်သော အုပ်စုနှင့်နွမ်းပါးသောအုပ်စု ဟူ၍ (၃)မျိုးရှိပါသည်။ ချမ်းသာသောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၀)စုရှိပါသည်။ ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုများသည်သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်များဖြင့်နေထိုင်ကြပြီး လယ်ယာမြေ (၁၀)ကေ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။နွား(၂)ကောင်၊လှည်း၊ ဂွန်ဒေါင်း၊ဆိုင်ကယ် ခြွေလှေ့တစ်စီး၊ ဆိုင်ကယ်၊တီဗွီပိုင်ဆိုင် ကြပါ သည်။ အများအားဖြင့် လယ်ယာမြေ လုပ်ကိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ သင့်တင့်သောအိမ်ထောင်စု (၃၀)စုရှိပါသည်။ သင့်တင့်သော မိသားစုတွင် အိမ်ခြံမြေများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ဝါးထရံသွပ်မိုးအိမ်များဖြင့် နေထိုင်ကြပါသည်။ ဆိုင်ကယ်နှင့်စက်ဘီးများ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အိမ်၏ စီးပွားရေးအဖြစ် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မပြေလည်သောအုပ်စုတွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု(၃၂)စု ရှိပါသည်။ နွမ်းပါးသူများသည် အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်ပြီး ဓနိမိုးဝါးအိမ်များဖြင့် အများဆုံး နေထိုင်ကြပါသည်။ လယ်ယာမြေ မရှိပါ။ ကျေးရွာတွင်ရရာအလုပ်ကို နေ့စားဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ပြီး စားဝတ်နေရေးကိုဖြေရှင်းရပါသည်။ နွမ်းပါးသူများသည် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေရသူနည်းပြီး စားသုံးသူများနေခြင်း၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများပညာဆုံးခန်းတိုင်အောင်သင်ကြားရခြင်းမရှိပဲ အခြား မြို့များသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ရပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်အကိုင်ရရှိပါက စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေလာပါမည်။

အနှစ်ချုပ်

နွမ်းပါးသော သူများသည် ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်နည်းပါး နေခြင်းကြောင့် အခြားမြို့များသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၇)ဦး၊ မ(၇)ဦး

၄။ ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ရှမ်းစုကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေဘိုစုကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဝင်ငွေရရှိမှု

ရွှေဘိုစုကျေးရွာ ၏ဝင်ငွေရှာဖွေမှုတွင် အမျိုးသားများသည်(၉၀)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသမီးများသည်(၅၀)ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြသည်။ ရွှေဘိုစုကျေးရွာ ရှိ လုပ်ငန်းများလုပ်ရာတွင် အမျိုးသားများကို ပိုမိုခေါ်ကြပြီး အလုပ်လုပ်ရာ တွင်လည်း အမျိုးသားများက လုပ်အားခ ပိုမိုရရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် လုပ်အားခတွင် အမျိုးသား များထက်နည်းပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခြင်း

ရွှေဘိုစုကျေးရွာ တွင် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခြင်းတွင်အမျိုးသားများသည် (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါသည်။ ရွှေဘိုစုကျေးရွာ တွင် အဖွဲ့အစည်းများ နည်းပါးနေသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ခွင့်အားနည်းနေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စများနှင့်သာအချိန်ကုန်နေသောကြောင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့အစည်း ပါဝင်မှု ပါဝင်ခွင့် အားနည်းနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ရွှေဘိုစုကျေးရွာရှိ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုသားများသည် (၉၀)ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး အမျိုသမီးများသည် (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသည် ကောက်စိုက်၊ မြက်ကောက်၊ ကောက်ရိတ်၊ ပဲနှုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း များသာအနည်းအကျဉ်းရှိပါသည်။ အမျိုးသားများသည် လယ်ယာမြေလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်မှုများခြင်းတို့ကြောင့်အမျိုးသားများ၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းသည်အမျိုးသမီးများ ထက်ရာခိုင်နှုန်းများနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အမွေရပိုင်ခွင့်

ရွှေဘိုစုကျေးရွာတွင် အမွေရပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိကြပြီးရပိုင်ခွင့်လည်းရှိကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများသည် (၇၅)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအမျိုးသမီးများသည် (၆၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ ထက်ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့် နည်းပါးသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများ သည်(၉၀)ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု တွင် ပိုမိုဆောင်ရွက်ရပါသည်။ယခုနှစ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မှာ အနည်းငယ် တိုးတက်မှုရှိပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

ရွှေဘိုစုကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု တွင် အားကောင်း ပြီး အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ပါဝင်ခွင့်တိုင်းတွင် အနည်းငယ် နည်းပါးနေပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၇)ဦး၊မ(၆)ဦး

၅။ ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ရှမ်းစုကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေဘိုစုကျေးရွာ၊ အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရွှေဘိုစုကျေးရွာ ၏ အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ စက်ချုပ်ခြင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်း၊ ကွမ်းရူး၊သင်ဖျာယက် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသားသုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ နွား၊ လက်တွန်းထွန်းစက်၊ လက်သမား၊ ပန်းရံ လုပ်ငန်းနှင့် ပျိုးနုပ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်များမှာ စျေးရောင်း၊ လယ်၊ မွေးမြူးရေး၊ စက်ဘီး၊TV၊ဆိုင်ကယ်၊ ခြံ၊ ဘုရား၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံတို့ ဖြစ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးသီးသန့်ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ စက်ချုပ်ခြင်း၊ကွမ်းရူး၊ သင်ဖျာယက် လုပ်ငန်းများဖြစ်ကြပါသည်။ အမျိုးသားသီးသန့်ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမှာ နွား၊ လက်တွန်းထွန်းစက်၊ လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ ဘုရား၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ TV၊ လက်သမားပျိုးနုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြသည်။ စျေးရောင်း၊ လယ်၊ မွေးမြူးရေး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်ကြသည်။ ရွှေဘိုစုကျေးရွာ ရှိ အရင်းအမြစ်များကို ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ထိန်းချုပ်ခြင်းများတွင် အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ တန်းတူ ထိန်းချုပ်ကြသည်။

အနှစ်ချုပ်

ရွှေဘိုစုကျေးရွာသည် အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်နည်းပါးနေခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးနေခြင်း အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ ရပါ သည်။ အမျိုးသမီးများ တပိုင်တနိုင်ဝင်ငွေမရှိသည့်အခက်အခဲရှိကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၅)ဦး၊မ(၆)ဦး

၆။ ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ရှမ်းစုကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေဘိုစုကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရွှေဘိုစုကျေးရွာ တွင်လက်ရှိ ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ဂေါပကအဖွဲ့၊မြစိမ်းရောင်၊ပက်(စ်)မြန်မာ၊အမျိုးသမီးရေးရာ၊မိခင်နှင့်ခလေး စောင့်ရှောက်ရေး၊ အရန်မီးသတ်၊ ဝတ်အသင်းအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ ရပ်ရေးရွာရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာမှာရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ သည်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ အခက်အခဲ ပြဿနာရှိပါက ရာအိမ်မှူးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာရာအိမ်မှူးမှ တစ်ဆင့် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်လည်း ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်အတူတကွဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။ယခုနှစ်တွင် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တိုးလာပါသည်။ထိုအဖွဲ့သည် မြို့နယ်ရှိ ကျေးလက်ရုံး၊လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

ရွှေဘိုစုကျေးရွာ သည် အဖွဲ့အစည်း အသင့်အတင့်ရှိသော ကျေးရွာ ဖြစ်ပါသည်။ စည်းလုံးညီညွတ် မှုရှိသောကျေးရွာလေးပင်ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၇)ဦး၊မ(၆)ဦး

ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ရှမ်းစုကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေဘိုစုကျေးရွာ အစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ

ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ ရှမ်းစုကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေဘိုစုကျေးရွာ အစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ

၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း ရွှေဘိုရှ ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ				
၁။	ဦးထွေးလင်းရိုး	✓		ဥက္ကဌ
၂။	ဒေါ်နိုနိုအောင်		✓	ဥက္ကဌ
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးစန်းဝင်း	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်စုလှိုင်ဦး		✓	မှတ်တမ်းထိန်း
၃။	ဒေါ်ကြည်ဖြူသန်း		✓	အဖွဲ့ဝင်
ကျေးရွာငွေစရင်းကိုင်				
၁။	ဒေါ်သူဇာလှိုင်		✓	တာဝန်ခံ
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဒေါ်စန်းစန်းအေး		✓	ခေါင်ဆောင်
၂။	ဦးမိုးဝင်း	✓		အဖွဲ့ဝင်
၃။				အဖွဲ့ဝင်
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော့်မတီ				
၁။	ဦးသက်ဇော်အောင်	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဦးအောင်ဖြိုး	✓		အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဒေါ်သူဇာပု		✓	အဖွဲ့ဝင်
ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ				
၁။	ဦးစန်းအောင်	✓		တာဝန်ခံ
၂။	ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း		✓	တာဝန်ခံ
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၁။	ဦးမြင့်ဝင်း	✓		အကူ
၂။	ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြေ		✓	အကူ
၃။				အကူ
၄။				အကူ

၂၀၁၉ခုနှစ် နေဖြူမြို့



ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးမျိုးညွန့်	၀၉၇၇၁၃၂၀၇၅၉	မိုးမောင်မြတ်နိုင်

မြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဓနုဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု ရှမ်းစု	ကျေးရွာ ရွှေဘိုစု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ	၁၃၀	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၁၃၀
လူမျိုးစု (၂) ---------		ဘာသာ (၂) ------------	
လူမျိုးစု (၃) --------		ဘာသာ (၃) ------------	
လူမျိုးစုရော --------		ဘာသာရော -----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁)----------	၂၃၂	၂၅၂
လူမျိုးစု (၂)----------		
လူမျိုးစု (၃)----------		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၂	၂၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	☐	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလွန်ကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
အနုပညာကျောင်း	☐	မီးယပ်ဆေးခန်း	☐	မူစလင်ဗလီကျောင်း	☐
လယ်လွန်ကျောင်း	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
အထက်တန်းကျောင်း	☐			အခြား	☐
အခြား	☐				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	ဓမ္မာရုံ

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာ သူ	(၂) ကျန်းမာရေး	ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ	(၃) လက်မှုပညာရှင်	ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☑	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	(မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း)
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား ____________

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် — ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? — (ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? — နှစ် ၂၀၁၇ မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? — (ပြုခဲ့ပါသည်)/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၄ နာရီ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅ မိနစ် -- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--------------- ၅ မိနစ် -------- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား ------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☐ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ --------------------------------

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -------- မြစ်ဖမ်းကျင်း စီမံကိန်း

(၂) --------------------------------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☐ မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမျိုးညွှန့်

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး လက်မှတ် နေ့ ၂.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်မော်စံမြတ်ခိုင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂.၈.၂၀၁၈



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးအောင်မြတ်သိုင်		
နေ့စွဲ ၂.၈.၂၀၁၈		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရေဝတီ	မြို့နယ် ဝနေမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု [illegible]	ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု%
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၈.၂၀၁၈	၂.၈.၂၀၁၈	၄၅	၂၉	၇၄	၇၄	ဗမာ	၁၃၀	၅၆.၉၂%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၈.၂၀၁၈	၃.၈.၂၀၁၈	၃၃	၃၃	၆၆	၆၆	ဗမာ	၁၃၀	၅၀.၇၇%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁.၁.၂၀၁၉	၁၁.၁.၂၀၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၁.၁၉	၁၃.၁.၁၉	၄၂	၃၀	၇၂	၇၂	ဗမာ	၁၃၀	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁.၁၉	၁၆.၁.၁၉	၇	၇	၁၄	၁၄	ဗမာ	၁၃၀	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁.၁၉	၁၆.၁.၁၉	၇	၇	၁၄	၁၄	ဗမာ	၁၃၀	





ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အခန်း(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးမောင်မြတ်ခိုင်		
နေ့စွဲ ၂.၈.၂၀၁၈		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) ☑ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရေဝတီ	မြို့နယ် နေဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု ရှမ်းစု	ကျေးရွာ ရှမ်းကိုးစု

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျောင်းသား/သူများကျောင်းသို့သွားလာရာတွင် ခက်ခဲခြင်း	၁	ကျောင်းသူကျောင်းသားများ စာသင်ကျောင်းသို့ သွားလာရန်ခက်ခဲ
၂	ကျန်းမာရေးမကောင်းသောအခါ ဆေးရုံဆေးခန်းသို့ သွားလာရာတွင်ခက်ခဲခြင်း	၂	ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအတွက် ဆက်သွယ်သွားလာရန်ခက်ခဲ
၃	ကျေးရွာအတွင်း ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုတွင် ခက်ခဲခြင်း	၃	ညအခါတွင် ကျောင်းသူ/သားများ လုံလောက်သော အလင်းရောင် မရှိ၍ စာကျက်ရန်ခက်ခဲ
၄	ရဟန်းသံဃာတော်များ ဆွမ်းခံထွက်ရာတွင်ခက်ခဲခြင်း	၄	ညအချိန်တွင် ကျန်းမာရေး မကောင်း၍ ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ရန်ခက်ခဲ
၅	ကလေးငယ်များ စာဖတ်ရာတွင် မီးအလင်းရောင် မရရှိသဖြင့်ခက်ခဲခြင်း	၅	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာအား နည်းခြင်း
၆	ကျန်းမာရေးအတွက် သွားလာရာတွင် ခက်ခဲခြင်း	၆	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိမှု နည်းပါးခြင်း
၇	သန့်ရှင်းသော သောက်ရေ လုံလောက်စွာ မရသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက်ခက်ခဲခြင်း	၇	အသိပညာ ဗဟုသုတ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း
၈	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ခက်ခဲခြင်း	၈	စီးပွားရေးအတွက် ရင်းနှီးငွေ လုံလောက်မှု မရှိခြင်း
၉	ချောင်းတိုက်စားနေသည့်အတွက် လယ်ယာမြေမှ ပေါ်သီးနှံများ ပျက်စီးခြင်း		
၁၀	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း		



ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျောင်းသား/သူများ ပညာသင်ယူရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေချင်	၁	ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ပညာရေး တွင်အဆင်ပြေလာစေရန်
၂	ကျန်းမာရေး မကောင်းသောအခါ ဆေးရုံဆေးခန်းသို့ သွားလာရန် အဆင်ပြေစေချင်	၂	ရွာသူရွာသားများ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး လူမှုရေးများ တွင်အဆင်ပြေလာစေရန်
၃	ကျေးရွာလုံခြုံရေး အတွက် အကြောင်းပေါ်ပေါက်ပါက သွားလာရန် အဆင်ပြေစေချင်	၃	လုံလောက်သော အလင်းရောင်ရရှိ၍ ကျောင်းသား/သူများ စာကြည့်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်
၄	ရပ်နားသံဃာတော်များ အလှူခံထွက်ရာတွင် သွားလာရန်အဆင်ပြေစေချင်	၄	ရွာသူရွာသားများ ညအခါ အလုပ်လုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်
၅	ကလေးများ ညအချိန်တွင် စာကြည့်ရန် လုံလောက်သော အလင်းရောင် ရရှိစေချင်	၅	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရရှိ၍ ရွာသူရွာသားများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိစေရန်
၆	ညအချိန် မတော်တဆ ကျန်းမာရေးအတွက် သွားလာရန် အဆင်ပြေစေချင်	၆	ရွာသူရွာသားများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိပြီး စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေလာစေရန်
၇	သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာရရှိစေချင်	၇	စီးပွားရေးအတွက် ရင်းနှီးမတည်ငွေ ရရှိစေရန်
၈	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ ရရှိစေချင်		
၉	တူးမြောင်း ရေသွားရေလာကောင်းစေချင်	၈	အသိပညာ ဗဟုသုတ လုံလောက်စွာရရှိစေရန်
၁၀	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိစေချင်		

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	[illegible]	က + မ	သိန်း ၅၀	၄၈၄
၂	အင်ဂျင်မီး	က + မ	သိန်း ၆၀	၄၈၄
၃	သောက်ရေသန့်တွင်းကန်ဆောက်	(က)	သိန်း ၅၅	၄၈၄
၄	စာကြည့်တိုက်	(မ)	သိန်း ၈၀	၄၈၄
၅	ကျေးရွာလမ်းမြောင်းတူးဖော်ခြင်းပြုပြင်ခြင်း	(က)		၄၈၄
၆				
၇				
၈				

25



ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	[illegible]	၃	
၂	ရေနုတ်မြောင်း [illegible]	၈	
၃	[illegible]	၃	
၄	[illegible]	၆	
၅	[illegible]	၆	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး[illegible] [illegible] လက်မှတ် [illegible] နေ့စွဲ ၂.၈.၂၀၁၈

အမည် ဒေါ်[illegible] [illegible] လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂.၈.၂၀၁၈

အမည် - ဦး[illegible] [illegible] ၂.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ *ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။*

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦးမျိုးဦး	၀၉.၂၅၄၂၅၄၉၀၁၄	ဒေါ်မင်းမင်းမြိုင်

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဧရာဝတီ	ဓနုဖြူ	ရှားပိုလူ	ရွာသစ်ဝ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၇၂	ဘာသာ(၁)----ဗုဒ္ဓ---	၇၂
လူမျိုးစု (၂)------------		ဘာသာ(၂)------------	
လူမျိုးစု (၃)------------		ဘာသာ(၃)------------	
လူမျိုးစုရော------------		ဘာသာရော-----------	
အခြား			

	အရေအတွက်
မသန်စွမ်းသူများ	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၉
စစ်ဘေးရှောင်	၇

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ.	၁၃၂	၁၄၇	၂၇၉
လူမျိုးစု (၂)-----------			
လူမျိုးစု (၃)-----------			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၉	၁၃	၇၂

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	☐	ဆေးရုံ	☐	စေတီ	☑
အလယ်တန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာန	☐	ဘုန်းကြီးကျောင်း	☐
မူလတန်းကျောင်း	☐	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
မူကြိုကျောင်း	☐	ဆေးပေးခန်း	☐	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
အခြား	☐	အခြား	☐	ဗလီ	☐
				အခြား	☐
မှတ်ချက်		*မှတ်ချက်*		*မှတ်ချက်*	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမားရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☐	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☑	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			*မှတ်ချက်*			*မှတ်ချက်*		

(ယ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား ကျောက်မြားလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? **ရှိပါသည်**/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-------2017------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? **ပြုခဲ့ပါသည်**/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--------၁--------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----၅ မိနစ်-----ထော်လာဂျီ/**မော်တော်ဆိုင်ကယ်**/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----------------------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---------၅ မိနစ်---------ထော်လာဂျီ/**မော်တော်ဆိုင်ကယ်**/ခြေလျင်/လှေ/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----------------------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

☑မရှိပါ □ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ---

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ------[illegible] ([illegible])

(၂) ---

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် ဦး[illegible]		
	လက်မှတ် [signature]	နေ့စွဲ	၇.၈.၂၀၁၉
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် ဒေါ်[illegible]		
	လက်မှတ် MinMyo	နေ့စွဲ	၇.၈.၂၀၁၉



ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဦးလင်းလင်း ၊ ဒေါ်မအေးမအေးမျိုး

နေ့စွဲ ၇.၈.၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း [illegible] | မြို့နယ် [illegible] | ကျေးရွာအုပ်စု [illegible] | ကျေးရွာ [illegible]

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၈.၁၉	၇.၈.၁၉	၂၀	၂၀	၄၀	ဗမာ-၄၀	၇၂	၅၅.၅၆%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၈.၁၉	၈.၈.၁၉	၂၄	၂၃	၄၇	ဗမာ-၄၇	၇၂	၆၅.၂၈%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						-		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						- -		

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မြခင်မျိုး			
နေ့စွဲ ၇.၈.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၁) ☑ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဓနုဖြူ	ကျေးရွာအုပ်စု ဇဓိုး	ကျေးရွာ ရှားကိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
(၁) ကျောင်းသားများ ညအခါ စာကြည့်ရာတွင် အလင်းရောင် ပုံမှန်အောက်မှာ ရရှိမှုခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □ မ ☑ ကျား + မ
(၂) ကျောင်းသားများ / ဥယျာဉ်သမားများ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။	□ ကျား □ မ ☑ ကျား + မ
(၃) ဘူးချောင်း တိမ်ကောနေသဖြင့် ယာယီယာ မြေမှ စပါးသီးနှံများ ပျက်စီးခြင်း။	☑ ကျား □ မ □ ကျား + မ
(၄) အသိပညာ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း။	□ ကျား ☑ မ □ ကျား + မ
(၅) အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိမှု ခက်ခဲခြင်း။	☑ ကျား □ မ □ ကျား + မ
(၆) အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်တန်းများ ရရှိမှု ခက်ခဲခြင်း။	□ ကျား ☑ မ □ ကျား + မ
(၇) စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ ရရှိမှု ခက်ခဲခြင်း။	☑ အမျိုးသား
(၈) အားဝတ်နေရေး ... လုံလောက်မှု မရှိခြင်း။	☑ အမျိုးသမီး



ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
(၁) ကျောင်းသားများ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ရန်အတွက် အာဟာရဓာတ် လုံလောက်စွာ ရရှိရန်	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
(၂) ကျောင်းသားများ / ရဟန်းသံဃာများ သွားလာရ အဆင်ပြေစေရန်	☐ ကျား ☐ မ ☑ ကျား+ မ
(၃) ရေမြောင်း ရေသွား ရေလာ ကောင်းမွန်စေရန်	☑ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
(၄) အသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးပွားစေရန်	☐ ကျား ☑ မ ☐ ကျား+ မ
(၅) လုံလောက်သော လျှပ်စစ်မီး အလင်းရောင် ရရှိစေရန်	☑ ကျား ☐ မ ☐ ကျား+ မ
(၆) အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတတ်ပညာ များ ရရှိစေရန်	☐ ကျား ☑ မ ☐ ကျား+ မ
(၇) ကျန်းမာရေး နည်းပညာများ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်	☑ ကျား
(၈) အဝတ်ရေချိုး အတွက် လုံလောက်သော ရေ ရရှိရန်	☑ မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	[illegible]	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	[illegible]	၂၂,၅၀၀,၀၀၀/-	၁၃၂	၁၄၇	၂၇၉
၂	[illegible]	〃	[illegible]	၇,၅၀၀,၀၀၀/-	၁၃၂	၁၄၇	၂၇၉
၃	[illegible]	အမျိုးသား	[illegible]	၁၀,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၃၂	၁၄၇	၂၇၉
၄	[illegible]	အမျိုးသမီး	အခြား [illegible]	၂၅,၄၀၀,၀၀၀/-	၁၃၂	၁၄၇	၂၇၉
၅							

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု [illegible]	အမျိုးသား	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂	စက်ချုပ်သင်တန်း	အမျိုးသမီး	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၃	[illegible]	အမျိုးသား	〃
၄	အသေးစား ချေးငွေ	အမျိုးသမီး	အခြား
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ---[illegible]--- လက်မှတ် --------------------------- နေ့စွဲ---------[illegible]-၂၀၁၉---

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ - ရွာဦးရ ဇရပ်ရုံ

" ပြုလုပ်သည့်အချိန် - ၁၂:၀၀ am

" ပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် - ၇.၈.၂၀၁၉

" ပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ - ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

" တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၂၀)ဦး၊ မ(၂၀)ဦး၊ ပေါင်း(၄၀)ဦး

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ မိမိကိုးအကြောင်းကို ကျေးရွာလူထု သိရှိစေရန် မိတ်ဆက်ခြင်း။

* မိမိကိုး စက်ဝန်းအကြောင်းကို ကျေးရွာလူထုများ နားလည်ပြီး ယုံကြည်မှုများ အကောင်အထည် ဖော်တတ်စေရန်။

* အဓိကတာဝန်ရှိသူများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ကော်မတီဝင်များမှ သိရှိနားလည်စေရန်

* ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်နိုင်ရန်။

ဆွေးနွေးချက်များ။ ။ အစည်းအဝေးကို ရုံးပိုင်နှင့်ဥက္ကဋ္ဌချုပ်ရေးမှူး ဦးဖိုးညွှန့်မှ ဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ကျေးရွာသူ/သားများမှ စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် မိမိကိုး ကိုယ်ကောင်းကင်ဝင်ညီ ဖော်ဆောင်ရွက်ကြရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်မင်းမင်းမျိုးမှ မိမိကိုး မိတ်ဆက်အကြောင်းကို ရွာသားများကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးအောင်ရဲလင်းမှ မိမိကိုး စက်ဝန်းအကြောင်းကို ကျေးရွာလူထုများ နားလည် သဘောပေါက်ပြီး မိမိကိုး ယုံကြည်မှုများ အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ အဓိက တာဝန်ရှိသူများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကို လူထုစည်းရုံး

ဦးအောင်သူလင်းမှ ဥပဒေရေးရာ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆောင်ရန် (၅) ချက်၊ ရှောင်ရန် (၅) ချက်ကို မှတ်ပြုပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ဆက်လက် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့ ရွေးချယ်ရာတွင် ဦးမြင့်ဝင်း နှင့် ဒေါ်ဝင်းဝင်းရွှေ့တို့ နှစ်ဦးကို ကျေးရွာ၏ သဘောတူညီချက်အရ အဆိုပြုကာ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ * ဦးမြင့်ဝင်းနှင့် ဒေါ်ဝင်းဝင်းရွှေ့တို့မှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ကြမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

* အစည်းအဝေးကို ညနေ (၄:၀၀) တွင် အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဦးမြေ့လင်းစိုး	ဦးဖြိုးဆွေ	Min Myo
သဘောတူညီသူ	သဘောတူညီသူ	မှတ်တမ်းတင်သူ
(ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဥက္ကဋ္ဌ)	(အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)	ဒေါ်မြင့်မြင့်မျိုး
(ရွာဘိုး)	(ရွာဘိုး)	(ပျော်ရွှင်စွာ ပါဝင်ရေးမှူး)

35

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် နေရာ - ရွှေဘိုရ (ကျောင်း)

" ပြုလုပ်သည့် အချိန် - နေ့လည် ၁၂:၀၀ နာရီ

" ပြုလုပ်သည့် နေ့ရက် - ၈.၈.၂၀၁၉

" ပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ - ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး

" တက်ရောက်သူ ဦးရေ - ကျား (၂၄) ဦး၊ မ (၂၃) ဦး၊ ပေါင်း (၄၇) ဦး

ရည်ရွယ်ချက်။ "လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အခက်အခဲ ပြဿနာများ၊ ဖြေရှင်းချက်၊ ပွဲကြီး ရေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ရန်။"

* ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်နိုင်ရန်။
* ကျေးရွာ ကော်မတီများ ရွေးချယ်နိုင်ရန်။

ဆွေးနွေးချက်များ။ " အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့တွင် လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များမှ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ ဖြေရှင်းချက်၊ ပွဲကြီး ရေးလုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ပထမ ဦးစားပေး အဖြစ် အစဉ်ချင်မီး ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ~~အစဉ်ချင်မီး~~ ကျေးရွာမှ မီးတိုင်များ ကြိုဝယ်ထားကြောင်း၊ ဝယ်ထားသော မီးတိုင် များကိုလည်း ကြိုတင်ဝယ်ထားသောကြောင့် စိမ်းကိုက် ... ဖြင့် ပေးရန် မလိုကြောင်း၊ ရွာသားများမှ လည်း ကူညီသဘောပေါက် ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် အစဉ်ချင်မီးလေး ရေး အတွက် ရွာမှ အစဉ်ချင်တုံး၊ မီးတိုင်၊ မီးကြိုး များ ရွာအကြိုပြင်ဆင်မှုလည်း ဖြင့် ပြုလုပ် ရန် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာ ကော်မတီဝင် များ ကို ရွာသားများ၏ သဘောဆန္ဒ ... ...

ကာ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ရွာသားများ၏ သဘောဆန္ဒ ကျေနပ်သော
ဖြစ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ * အစိုးရပိုင်မြေနှင့် ပတ်သက်၍ ရွာမှ ဖက်ချင်တူး၊
မြေတက်၊ မြေတက်ကို ပြန်လည်ပေးရန်။
* ကြိုတင်ဝယ်ထားသော မြေကွက်များကို ရှိပုံအတိုင်း
မီးမဲ့ကိုင်း၏ ရှိပုံအတိုင်း ဖြင့် ပေးချေရန် မရှိတော့ပါ။
* ပထမအကြိမ်ဝန်ခံတွင် ရွာအုပ်နှင့် ဖိုးတေတို့
သည်ကိုပေါ်ပေါက်ပြီ ပြန်လုပ်ထားပြီး နယ်ယာ
တွင်ရှိ ရွာနှင့် ပြန်လုပ်ကြောင်း ရာခိုင်နှုန်း၊
ရာခိုင်နှုန်း များတွင် ၅၀ ရွာမှ အစဉ်ပြေကောင်း
ညှိနှိုင်း၍ ပြန်လုပ်ကြမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့
ကြပါသည်။
* အစည်းအဝေးကို ညနေ ၄း၀၀ နာရီ
တွင် ကောင်းမွန်စွာ ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဦးကျေးလမ်းဝိုး
အတည်ပြုသူ
(ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး)
(ရွာကိုစု)

ဦး ဖိုး ညွန့်
အတည်ပြုသူ
(အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)
(ရွာကိုစု)

Mint Myo
မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်မင်းမင်းမျိုး
(မျှတရေးစည်းရုံးရေးမှူး)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချပ်ဇယား

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အမျိုးသမီး/အမျိုးသား စသည်ဖြင့် ရည်ရွယ်သူ (အမှန်ခြစ်ရန်) ကျား	မ	ကျား+မ	ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
အခြေခံအဆောက်အဦကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ဆင်ဂျင်မီး			✓	2019	လူထုဗဟိုပြုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း	
	၂	ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ခင်း			✓	2019	"	
	၃	ရေနုတ်မြောင်းတူးဖော်ရေး	✓			2019	"	
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အဦများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အဦများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	အလုပ်အကိုင်တွင်ကျယ်	✓			2019	သက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၂	ကလေး ဆက်ဖျော်သင်တန်း		✓		2019	"	
	၃	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း	✓			2019	"	
	၄	အသေးစားချေးငွေ		✓		2019	"	
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	စာကြည့်တိုက်		✓		2019	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							